江苏省政府采购合同
（JSZC-320623-NTJR-C2025-0062）

项目名称：如东县城市管理局“雪亮工程一期”项目全过程咨询服务

项目编号：JSZC-320623-NTJR-C2025-0062

甲方：（买方）如东县城市管理局

乙方：（卖方）江苏正衡咨询服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：如东县城市管理局“雪亮工程一期”项目全过程咨询服务

1.2 标的质量：达到甲方的认可。

1.3 服务内容及范围（规模）：

一、交付现状调研服务内容

根据承建方和建设方签订的项目建设合同、法律法规及雪亮工程相关标准规范，审查如东县城市管理局“雪亮工程一期”项目的实施进展情况，通过检查项目资料和现场调查核实，确认项目实施与运维的现状，检查项目交付成果的变更情况，调研雪亮工程一期的“建、联、管、用”过程中的前端点位、网络资源、综合平台等建成情况和实战应用的具体情况，以便发现项目实施与交付中存在的问题及其风险，尤其是针对项目成果及其产品与设备采购费、工程建设与系统集成费、预备费中各类费用构成的合理性、计取标准的合规性、有效性，计取依据的有效性、产品/服务价格的合理性提出意见和建议；通过现状调研，开展合同履约情况分析，对实施过程的支付、成本控制的合规合理性、项目管理的合规性提供第三方公正独立意见。帮助业主做好项目投资与管理决策，针对成熟软硬产品的采购及平台接口对接等软件定制化开发成本，依据照国家标准和行业规范按标准检查费用价格的合理性；根据政府采购服务的监管精神，对该项目建设的伴随服务交付完成情况和交付质量等进行评价，并给出第三方的调研报告和项目结算意见与建议。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

服务流程：收集项目资料后，建立调研计划，查看现场，开展访谈，以项目的合同管理和整体管理为中心，对质量管理、成本管理、进度管理、范围管理、风险管理、绩效管理等方面信息进行调研研究，最后提交调研报告和项目问题情况表、交付成果检查确认表。

主要成果：项目资料收集表、交付现状调研与访谈计划、调研与访谈记录表、项目调研报告、项目问题表、成果交付检查确认表等。

二、问题改进咨询服务内容

根据如东县城市管理局“雪亮工程一期”项目调研服务阶段所发现的“建、联、管、用”等多方面的项目问题，结合如东县城市管理局在整个雪亮工程项目中的职能定位等实际情况，分析问题的相关影响和风险，提出如东县城市管理局“雪亮工程”项目问题改进措施及建议，协助甲方编制如东县城市管理局“雪亮工程”项目管理管理办法试行版和核心关键过程的操作细则，并对甲方项目人员开展必要的项目管理培训。对于非如东县城市管理局职能范围内的项目管理问题，作必要的梳理，由如东县城市管理局反馈给责任部门。

服务流程：由咨询方提供问题改进建议方案，承建单位等责任单位在此基础上制订问题修复计划，建设方对该计划发表评审意见，形成三方认可的问题整改计划。咨询方跟踪修复计划的执行情况，开展检查与指导工作，并向建设方汇报问题改进进展。如果在问题修复过程中出现新的情况，咨询方将就此类问题提供咨询建议，经三方确认后形成新的 PDCA 循环重新纳入新的修复计划执行。

主要成果：问题修复建议方案、问题修复计划、问题跟踪表、问题修复跟踪报告。

三、项目保障体系完善咨询服务内容

根据如东县城市管理局“雪亮工程”项目管理管理办法的关键过程和关键成功要素，针对如东县城市管理局所关心的疑难问题、高频问题和常见问题，提供完善项目保障体系和补强项目技术和管理方面的短板的咨询和建议，提出贴合实际的关键流程节点上的操作细则，确保工作得到有效落实。而对于需要如东县城市管理局之外的外部资源才能解决的问题，借助于类似项目实践经验和管理知识，同样为如东县城市管理局提供和外部单位协调的项目管理咨询服务，为彻底解决类似问题提供思路和方法。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

服务流程：根据如东县城市管理局“雪亮工程一期”项目调研服务阶段所发现的“建、联、管、用”等多方面的项目问题和这些问题的修复推进情况，为避免类似问题的再次发生，在现有项目管理办法和现有项目制度的基础上，进一步制定和完善项目保障体系的相关制度，形成新的试行版本，对参与项目的相关的项目管理人员进行培训和讲解，并在项目建设管理和运行维护等关键环节中试行，以便提高后续如东县城市管理局雪亮工程项目“建、联、管、用”的管理规范性和项目绩效，争取项目投资收益的最大化。

主要成果：项目保障体系有关的管理制度的修订版、项目人员培训推广记录、培训材料、管理制度的修订记录等。

1.4 履行时间（期限）：自合同生效之日起9个月内咨询机构提交最终成果，具体进度按甲方要求。

1.5 履行地点：如东县

1.6 履行方式：现场服务

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰壹拾陆万伍仟_____圆（__1165000____元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

七、合同款项支付

7.1 付款：乙方提供本项目交付成果内约定的服务报告，经甲方认可后，支付合同价的 90%。在一年内相关方对乙方提供的服务报告无异议的，支付余款。乙方提供的服务报告不全面或有偏差的，经核实属实的，甲方余款不支付。造成甲方经济损失，由乙方负责，并承担相应的法律责任。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，乙方应做好相应配合工作。

9.3 甲方按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收意见,列明验收情况及项目总体评价。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

9.4 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为。

十三、其他

13.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同正本一式肆份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2025 年 12 月 8 日

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：18680660668

签订日期：2025 年 12 月 8 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App