项目补充合同

甲方：苏州市石湖景区管理处

地址：苏州市虎丘区上方山行春桥堍

联系人：范州成

联系电话：0512-68439729

乙方（供应方）：江苏营财安保股份有限公司

地址：苏州市姑苏区学士街 63 号

联系人：王小玲

联系电话：15050381616

根据江苏正华新工程咨询有限公司采购编号 JSZC-320500-SZZH-G2024-0038 号公开招标采购招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此中标的 动物园、植物园安保项目的采购事宜签订了动物园、植物园安保项目采购合同（以下简称原合同）。因当前森林防火形势紧张、景区园事活动增多、开放场所扩大等实际，甲方安全防范和秩序维护的压力陡增，尤其是上述活动期间的原定保安人员力量明显不足（2025.1.1~2026.6.30），甲方在动物园、植物园安保项目中追加临时保安服务用工合计 1040 人次，现就此项事宜签订补充合同，具体如下：

一、追加金额及支付

1.合同追加金额： 208000 元；

2.付款步骤：根据实际岗位数和最终考核情况 2026 年 7 月一次性支付，安保的日常考核由动物园、植物园片区分别负责管理。临时岗安保支付费用根据实际用工按实支付。

甲方最终支付根据考核结果确定（扣款标准参见原合同附件考核内容及标准）。

3.支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。乙方收款账户信息如下：

数字人民币账号（数币钱包 ID）： 0052200773485126

银行转账账户：江苏营财安保股份有限公司

二、 追加安保服务内容

1. 植物园方面为进一步丰富花事园事活动，2025 上半年植物园开展了为期

16 天的夜游项目——上方山“樱花奇遇夜”活动，2025 下半年开展为期 30 天的“金秋赏花会”活动，上述两项园事活动中乙方应甲方要求额外增派了临时保安用工 500 人次；为响应“禁火令”等高标准森林防火要求，2025 上半年春节、清明、花展期间，乙方应甲方要求额外增派了临时保安用工 200 人次。上述两项额外产生的临时保安用工合计 700 人次依据 2025 年度物业保安项目合同费用测算出的临时保安用工单价 200 元/人计算，需追加服务费用 140000 元。

2. 动物园方面为加强即将开放的野生动物救助站、南入口等秩序维护工作，拟额外申请追加临时保安用工 340 人次。双方确认：追加的临时保安用工单价按 200 元/人次计算，需新增服务费用 68000 元。以上两园合计新增服务费用 208000 元。

其他服务内容根据招标文件及投标文件。

三、其它

1.原合同与本补充合同共同构成甲方与乙方签订的合同，本补充合同的效力优于原合同的效力。

2.原合同中未经本补充合同修订的任何条款或规定仍保持完全的效力，本补充合同未做约定事宜适用原合同相关约定。

3.本补充合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方签字盖章后立即生效。

4.本补充合同附件为原合同及本补充合同不可分割的一部分，与本补充协议条款具有同等法律效力，但其中与本补充协议条款相冲突的内容，本补充协议条款效力优先。

5.本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份、招标代理机构壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：

授权代表人或经办人签字（或盖章）：

日期：2025 年 12 月 19 日

乙方（盖章）：

授权代表人或经办人签字（或盖章）：

日期：2025 年 12 月 19 日