江苏省疾病预防控制中心合同档案
编号：JSCDC-CG-2026 05179

合同编号：JSZKY2600040CGN00

江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：江苏省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台（二期）

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0724

分包号：3

甲方：（买方）江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）

乙方：（卖方）中国电信股份有限公司江苏分公司

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台（二期）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台（二期）

1.2 标的质量：按招标文件和投标文件中的各项技术指标和技术参数要求

1.3 标的数量（规模）：一套

1.4 履行时间（期限）：中标后至 2026 年 12 月 31 日前完成项目终验，质保期三年（自项目终验合格之日起计）。

1.5 履行地点：甲方系统所在地

1.6 履行方式：按招标文件和投标文件中的要求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：陆佰玖拾捌万陆仟圆（6986000.00 元）人民币，税率为 6%。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 软件开发与技术支持服务过程中所产生的所有文件、资料等的知识产权均归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得用于本项目以外的其他用途。因乙方原因造成甲方知识产权遭受侵害的，由乙方负责赔偿。

4.3 甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所

JSZKY2600040CGN00

有。

4.4 乙方利用甲方所提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，归甲方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1 除甲方允许的分包部分，其余部分乙方不得转包给他人履行。

7.2 乙方如有未经甲方同意的转包或分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款　支付时间：合同签订后 30 个工作日内，预付款支付比例：合同金额的 30%。

8.1.2 终验款　支付时间：产品终验合格后 30 个工作日内，终验款支付比例：合同金额的 60%。

8.1.3 尾款　支付时间：终验合格后，稳定运行 1 年未出现重大系统问题，由乙方提出书面申请，甲方在 30 个工作日内向乙方支付，尾款支付比例：合同金额的 10%。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 验收标准

（1）建设单位对系统功能需求进行确认签字，功能应符合实际用户需求、建设目标、招投标文件及合同要求。

（2）监理单位进行功能模块审查：审查各子系统功能模块是否按照招投标文件及合同要求完成。

（3）监理单位进行文档审查：检验系统建设文档是否齐全、完整、规范。

（4）监理单位对试运行情况进行审查：审查系统是否稳定可靠运行，是否达到预期成效。

（5）建设单位需对承建单位提交的试运行报告进行确认签字，确保项目已稳定

JSZKY2600040CGN00

试运行。

10.2 验收文档要求

开工阶段 （开工申请附件）	项目合同
	项目质量保证计划
	项目总体进度计划（里程碑计划）
	项目实施方案
	项目组织形式
	公司及人员资质
需求调研阶段	需求调研方案和计划
	需求规格说明书
	需求确认表
设计阶段	设计开发方案和计划
	概要设计说明书
	详细设计说明书
	数据库结构设计说明书
	接口设计说明书
	编码计划、代码编写规范
	模块开发卷宗
	施工图设计（软件架构相关图纸）
实施阶段	系统上线申请（包含附件：系统上线保障方案、应急预案、事故及问题处理文件）
	系统集成方案
	源代码及说明
	用户使用手册、系统维护手册、软件安装盘
	部署与配置手册
	测试方案、测试记录、测试报告

JSZKY2600040CGN00

	培训文档
	试运行方案、记录、报告、试运行改进报告
	开发总结报告、交接清单
	系统运维方案
	运维承诺函

10.3 项目验收流程

（1）组建验收小组

组成验收小组，按计划开展验收的组织工作。

（2）提交验收申请和验收资料

承建单位以书面形式向监理单位提交最终验收申请表，同时按照验收要求提交相关文档。

（3）审核文档资料

监理单位对验收申请表以及相关文档进行审核。对存在问题或疑问的内容，由监理单位开具《监理通知单》，要求承建单位整改后重新报审。审核通过后，监理单位协助建设单位组织工程正式验收。

（4）验收评审会准备

（5）召开验收评审会

由专家组提出项目验收意见，并签署《验收评审意见》。

（6）文档移交

若项目通过验收评审并签署《验收评审意见》，即视为最终验收合格。终验合格后，项目进入运行维护阶段。

若项目未通过评审，监理单位根据专家组意见发出整改通知，承建单位进行整改，并重新进行验收评审。

10.4 项目付款流程

承建单位以书面形式向监理单位提交《付款申请表》，监理审核通过后出具《工程款支付意见表》。建设单位凭《工程款支付意见表》即可付款。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

JSZKY2600040CGN00

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 如乙方未能通过甲方验收，应在甲方指定期限内整改，整改后仍未通过甲方验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的 20%向甲方支付违约金。

11.5 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

14.4 双方同意，附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

甲方：江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）
地址：江苏省南京市鼓楼区江苏路 172 号
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：2026 年 2 月 9 日

乙方：中国电信股份有限公司江苏分公司
地址：南京市玄武区中央路 260 号
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：2026 年 2 月 6 日

JSZKY2600040CGN00