扬州中国大运河博物馆周界及防护系统

项目设备采购及相关服务

专家论证意见

2024年12月19日，中国大运河博物馆组织专家组召开了周界及防护系统项目设备采购及相关服务专家论证会。专家组听取了建设单位、施工单位及监理单位的汇报后，经过现场勘察，认为该项目基本完成施工图纸及招标文件中包含的建设内容，采购的设备经复核检测报告，满足相关规范规定的功能。同意验收通过，并提出以下整改意见：

1.对绿篱内的实体防护栏进一步加固；

2.完善竣工资料，包括但不限于竣工验收报告、招投标文件、中标通知书、试运行报告等；

3.完善相关管理制度，加强人力防范。

专家签字：

2024年12月19日