江苏省苏州中学园区校整体改造项目配电房工程补充合同

工程名称：江苏省苏州中学园区校整体改造项目配电房工程

采购单位：江苏省苏州中学园区校

（代建：苏州城投项目投资管理有限公司）（以下简称甲方）

供应商：江苏国立联合工程有限公司（以下简称乙方）

工程地点：江苏省苏州中学园区校内

工程内容：江苏省苏州中学园区校整体改造项目配电房工程

工程承包范围：一期到二期供电新建（或改造）、电缆、变压器、高低压柜及其他等。

本补充合同中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 2024 年 7 月 31 日签订的《江苏省苏州中学园区校整体改造项目配电房工程合同》（下称"原合同"）中的定义相同 。

鉴于：采购单位和供应商于 2024 年 7 月 31 日共同签署了《江苏省苏州中学园区校整体改造项目配电房工程合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《江苏省苏州中学园区校整体改造项目配电房工程合同》中未尽事项特订立以下补充合同。

合同内容补充部分

一、补充合同价款

1.暂定金额：￥ 167289.01 元，

大写：人民币 壹拾陆万柒仟贰佰捌拾玖元零壹分整。具体工作内容、数量、价格按主合同条款执行，以结算审计为准。

2.补充[redacted]合同内容

原合同内工程清单数量调整，增加电力电缆、砌筑井、配管等施工。

3.本合同为原合同的补充合同，其他条款仍按原合同执行，与原合同具有同等法律效力。

二、其它事项说明

本补充合同双方签字盖章后生效。

除本补充合同中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

合同订立时间：2025 年 10 月 14 日

甲方：(公章)

法定代表人：

年　月　日

乙方：(公章)

法定代表人：

年　月　日

代建单位：(公章)

法定代表人：

年　月　日