幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目

施 工 合 同

发包人（全称）：江苏省核工业地质调查大队

承包人（全称）：南京融通建设工程有限公司

日期：2026年5月6日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏省核工业地质调查大队

承包人（全称）：南京融通建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目

2.工程地点：南京市鼓楼区黄方村 42 号。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：专项资金。

5.工程内容：幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：

幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目，具体详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 5 月 11 日。(以实际开工日期为准)

计划竣工日期：2026 年 8 月 8 日。

工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同总价为：人民币壹佰肆拾万元整(¥1400000.00 元)；其中不含税价款为：人民币壹佰贰拾捌万肆仟肆佰零叁元陆角柒分(¥1284403.67 元)；增值税税率：9%，增值税税额为：人民币壹拾壹万伍仟伍佰玖拾陆元叁角叁分(¥115596.33 元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）____/____ (¥___/___元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___ (¥___/___元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/___ (¥___/___元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）___/___ (¥___/___元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：___蒋甫荣___。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件及其修改澄清（含答疑）

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 5 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 江苏南京 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
组织机构代码：1232000042609107 7

地　址：南京市雨花台区安德门大街 11 号

邮政编码：210012
法定代表人：王善丰
委托代理人：阚铮勇
电　话：025-83678319
传　真：/
电子信箱：hgdzywzx@163.com
开户银行：工商银行南京九龙湖支行
账　号：4301031319100058285

承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
组织机构代码：91320116MA1N3W468L

地　址：南京市六合区马鞍街道玉王村包云组 999 号 101 室

邮政编码：211525
法定代表人：蒋甫荣
委托代理人：/
电　话：025-85203560
传　真：025-85203560
电子信箱：157005940@qq.com
开户银行：南京银行和燕路支行
账　号：0172230000000248

第二部分 通用合同条款

按照（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）通用条款

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

施工过程中有关工程的洽商、变更、现场签证、图纸会审记录、会议纪要等书面协议或文件

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：江苏初始建设项目管理有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级；

联系电话：0511-88888227；

电子信箱：564726326@qq.com；

通信地址：镇江市润州区谷阳路 6 号香奈城一区 27 幢 0402-0405 室。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：江苏东方建筑设计有限公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；

联系电话：025-83278527；

电子信箱：107930882@qq.com；

通信地址：江苏省南京市北京西路 12 号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

/

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

国家、省、市建设主管部门发布的有关规范性文件

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

图纸要求规范、现行执行规范及标准

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、招标文件及修改澄清（含答疑）；4、投标函及其附录、投标文件；5、专用合同条款及其附件；6、通用合同条款；7、技术标准和要求；8、图纸及招标工程量清单（含清单编制说明）；9、已标价工程量清单或预算书；10、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订一周内；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：涉及本次招标范围的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后 7 日内；

承包人提供的文件的数量为：三套；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到材料后一周内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承办人自行准备。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表。

承包人接收文件的地点：现场项目管理部；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：施工现场监理项目部；

监理人指定的接收人为：现场监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

进出现场通道已具备，承包人根据自身施工需要考虑场内外临时道路及其他附属设施的建设，费用已包含在合同总价中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：建筑红线范围内的均为场内交通，此外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内已有道路和交通设施由可承包人使用，不足部分承包人自行考虑，已有道路设施的维护和需新增的道路设施的费用，包括实施正式道路和管网时对临时道路设施的拆除、外运等费用（运距和弃土场地承包人自行考虑），均包含在合同总价中，结算时不做调整。施工期间占用的道路如有损毁，由承包人负责修复或赔偿，发包人不承担任何费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

按通用条款执行

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/

2.发包人

2.2 发包人代表

姓　　名：阚铮勇；

职　　务：基地运维中心副主任；

联系电话：025-83678319；

电子信箱：1248381049@qq.com；

通信地址：南京市鼓楼区黄方村 42 号 1 幢 301 室。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、工程量变更的签证；2、工期顺延的签证；3、向承包人审批各种应付款项；4、分包单位的确认等发包人行使的权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供：

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：现场已具备进场条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：现场已具备施工条件。

（1）施工用水、用电、通讯线路等：施工临时用水、用电接入点已经由发包人接入场地内，承包人自行负责接驳使用，费用已包含在合同总价中，电话、网络通讯设施由承包人自行考虑。

（2）进入施工现场的交通条件：已具备。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：/。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容：

承包人需要提交的竣工资料套数：提供完整的竣工资料及竣工图 4 套及相应的电子文件资料（含竣工资料，竣工图须准确真实地反映工程实际完成情况）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 10 天 。

承包人提交的竣工资料形式要求：按通用条款有关规定执行。

(6)承包人应履行的其他义务：

a.承包人应承担现场道路、房屋、设施设备等既有成品的保护责任，所需费用已含在合同价款内，如因承包人责任损坏，承包人负责赔偿。

b.如果承包方发现发包方提供的图纸或其他工程资料存在明显的错误或不合理，不提出异议，造成后果，承包方应承担由此造成的一切损失。

c.场地使用必须无条件接受发包人规定的区域，临时设施搭建的标准必须满足与质量要求相配套的标准化现场要求。临时用房的结构应确保安全，要求上报公司，并得到技术负责人安检确认。竣工验收后办理竣工结算前，在发包人指定的时间内清运建筑垃圾并拆除临时设施，施工人员全部撤离现场。有配合审计工作的义务，及时处理好现场各类

事务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：蒋甫荣；

身份证号：321021199703283073；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：苏 232101105051；

建造师执业印章号：苏 232101105051(00)；

安全生产考核合格证书号：苏建安 B(2010)1000315；

联系电话：13070689349；

电子信箱：157005940@qq.com；

通信地址：南京市六合区马鞍街道玉王村包云组 999 号 101 室；

承包人对项目经理的授权范围如下：履行招投标文件中要求的相关规定。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：一周不少于五天，每天不少于 8 小时 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权解除合同，并由承包人承担给发包人造成的一切损失，并报监管部门备案。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发现项目经理一周有 3 天不在现场或无故缺席工地例会，每发现一次支付违约金 500 元整（现金），如连续 5 天或施工期间累计 10 天不在现场，每次支付违约金 2000 元整（从当期进度款中扣除），情节严重的，追究违约责任，并报监管部门备案。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

中标的项目经理和投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，违约金每次 5000 元整（从当期进度款中扣除）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：追究承包人的违约责任，违约金每次 10000 元整（从当期进度款中扣除），且发包人有权利暂停支付进度款，承包人须承担由此给发包人造成的一切损失，并报监管部门备案。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款有关规定执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按每次处以违约金 2000 元执行（从当期进度款扣除）。 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向承包人或监理单位申请并获得批准后方可离开现场 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，违约金每次 1000 元整（从当期进度款中扣除） 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：与项目经理同样处罚。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：与项目经理同样处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：本工程所有内容。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：另行约定。

其他关于分包的约定：无

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款有关规定执行。

4.监理人

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：1、开工令、停工令、复工令的签发、涉及造价增加和工期延长的签证以及批准支付工程款。2、所有涉及工程造价的签证、工程量签证、索赔、设计变更、技术核定单批准。3、工程施工中需发生经济费用的各种事宜。4、分包单位的确认。5、材料的确认，具体见《建设工程监理规范》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

承包人须向监理工程师、发包人现场代表免费提供办公室 1 间。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：；戴志敏

职　　务：；工程师/总监理工程师

监理工程师执业资格证书号：；32024936

联系电话：；18913825616

通信地址：；镇江市润州区谷阳路 6 号香奈城一区 27 幢 0402-0405 室。

关于监理人的其他约定：无。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无

关于工程奖项的约定：无

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定时间内修改后重新验收。

不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

按通用条款有关规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

按通用条款有关规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

施工场地符合相关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容、小区物业等有关部门的规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

按通用条款执行，安全文明施工费的支付和到账时间不能免除承包人的安全责任 。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

施工方案、施工进度计划，施工平面布置图、现场施工人员配置、施工现场全方位智能监控布置，施工机械安排、施工进度保证措施，施工质量保证措施、施工安全文明保证措施、冬季施工措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

施工组织设计开工前提交，其他专项施工方案在各专项工程施工前两周内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：各项工程施工前一周。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到书面文件 3 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

按通用条款执行。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出在政策范围内的价格调整要求。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：

1、发包人未能按约定提供图纸及开工条件；2、发包人派出的工程师或监理人员所造成或引起的施工不能正常进行或停工；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4、设计变更导致工程量增加超出合同价 8%以上；5、条款中

约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工期延后，承包人承担违约责任，并向发包人支付 500 元/天的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金以 50000 元为上限
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)九级及以上台风；24 小时降雨量超过 100mm；24 小时积雪厚度大于 200 mm；六级及以上地震。 ；
(2)非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾 ； ；
(3)无。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：无。
8.材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
承包人承担
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
项目施工前按图纸中要求材料进行送样品、并在样品上注明名称、规格、种类等相关信息。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施：
承包人免费为发包人及监理单位提供正常的办公设施。
关于修建临时设施费用承担的约定：/。
9.试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按要求配置
施工现场需要配备的试验设备：按要求配置

施工现场需要具备的其他试验条件：按要求配置

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 无

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

1、施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 5 天以书面形式向承包人发出变更通知。并由原设计单位提供变更的相应图纸及说明。

承包人按工程师发出变更通知及相关要求，进行下列需要的变更：

(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；(2)取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸；(5)改变工程的时间安排或实施顺序。

因变更导致合同价款的增减，由发包人承担（按实结算），延误的工期相应顺延。

2、承包人不得对原设计进行擅自变更，由此造成经济损失及工期延后由承包人承担，并赔偿发包人有关损失。

3、承包人在施工中提出合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经设计单位、总监理工程师及发包人书面同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生费用，并赔偿发包人有关损失，工期不得延后。

工程师采用承包人合理化建议，所发生的费用或获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

4、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

⑴工程量清单中已有工作内容和价格组成相同于变更子目或单项的综合单价时，按合同已有综合单价执行；

⑵工程量清单中只有工作内容和价格组成类似于变更子目或单项的综合单价时，可以参照类似综合单价，由双方协商调整后确定变更的综合单价；

⑶工程量清单中没有工作内容和价格组成相同或类似于变更子目或单项的综合单价时，由承包人按投标时的计价标准、材料价格、管理费、利润及投标时的相应优惠比例编制变更综合单价报送监理工程师复核，最终由发包人、监理人、审计共同确定变更的综合单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3 天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：3 天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款中第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整合同价格。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价中包含的风险范围：施工期间的政策性调整、市场风险及各投标人的自身能力。承包人的投标报价是依据本工程招标文件所规定的工作要求及所附工程量清单结合承包人的施工组织设计，根据承包人的自身实力和管理水平进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间各类建材的市场价格风险、人工工资、机械费用、政策性调整的风险考虑到报价内。上述风险因素今后不导致价格调整。

措施项目费。承包人在投标报价时已经将所有措施项目费考虑在内（本项目的材料检验费由承包人承担），费用标准自定，以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证无关，不再调整。

风险费用的计算方法：

风险费用应包含在报价中。承包人投标时是在仔细阅读招标文件、设计图纸、设计规范等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并结合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）材料变更时材料价格的确定：

①承包人材料价格明细表中没有的材料及清单中约定暂估价的材料，由承包人呈报价格，

最终经监理、发包人、跟踪审计审核、发包人批准后的价格为准。

②、如承包人材料价格明细表中已有的材料，在建设过程中因市场原因无法采购，而发生材料代用时，由承包人呈报价格，经监理、发包人、跟踪审计审核、发包人批准后的价格为准据实调整。

③、因承包人原因造成材料代换时，除非该代换为工程所必须的，须由承包人呈报价格经设计、监理、发包人、跟踪审计审核确定该材料价格，否则材料代换发生的价格变化不予调整。

2)、设计变更、工程签证的价款结算：

①、由设计单位出具，经监理工程师、跟踪审计单位确认，发包人批准后的设计变更，方可作为结算依据；

②、经监理工程师、跟踪审计确认，发包人批准后的工程签证(指由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所做的签认证明)，方可作为结算的依据：

③、经发包人批准的变更结算价款，在该变更施工完成并经检验合格后，可以与工程进度款同期、同比例支付。

上述有关设计变更、工程签证等结算依据必须经上述各方单位盖公章方有效。

结算时最终以审计单位审核为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法： /

3、其他价格方式：/

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013 等九本计量规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：完成图纸范围内的所有工作，费用含在合同总价中。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）正式开工 15 天后，支付合同价款的 30%作为工程预付款；

（2）承包人竣工验收合格后，支付至合同价款的 80%；

（3）工程审计定案后，付至审定价的 97%，余款 3%作为质量保修金，待 2 年质保期满后无息返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：达到付款节点条件情况下提交，并附相关资料

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行

(2)发包人支付进度款的期限：按付款周期的约定。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

1、工程具备验收条件，承包人按国家工程竣工验收规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图，应当在约定的时间内提供。

2、发包人应当在收到承包人送交的竣工验收报告 14 天组织相关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。

3、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 14 天内，如因发包人原因不组织验收，或验收 14 内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

4、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

5、发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按合同工期约定或工程师同意顺延的工期竣工。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按通用条款执行

(1)单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后 10 天内。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行审计费的支付：工程竣工结算审计时，承包人提供的结算书，如核减额在总价的 10%（含）之内，审计费用由发包人承担；核减额超过总价的 10%的，审计费用全部由承包方承担。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣后验收后一个月。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：结算书递交后三个月内。

(2)发包人完成支付的期限：竣工验收满二年后的两周内支付质量保修金（不计利息）。

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：；

(2)3%的工程款；

(3)其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： 无 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

详见“附件 1：工程质量保修书”，质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

在保修期内承包人应对施工质量问题及时保修、做好全天候、全方位、全过程的回访保修工作，涉及水、电安全等影响使用的重要维修项目，在接到发包人通知 12 小时内进行保修，其他须在接到时通知后 24 小时内进行保修 。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：1、延期开工；2、暂停施工；3、工期延误。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：发包人应当书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的实际损失（如有），并相应顺延工期。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按相关条款执行。

(3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按相关条款执行

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人将对此承担因交货日期及地点而造成的工期延后及顺延。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

因发包人原因造成停工的，工期顺延 。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完成工程。承包人实施工程师处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未在规定时间内提出处理意见或收到承包人复工要求 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。

(7)其他： / 。

承包人在工程施工中须充分考虑本工程的施工特殊性，并采取切实可行的安全防护措施，尤其是对现有建筑物的安全保护措施必须到位。如因措施不到位或者野蛮施工造成对现有建筑物的损毁，其的一切损失由承包人承担。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项：

(1)合同解除前所完成工作的价款；(2)承包人为工程施工订购并已交付的材料、工程设备和其他物品的价款；(3)按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；(4)按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；(5)按照合同约定应退还的质量保证金；(6)因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停工或单方面终止合同等。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1.承包人的质量未达国家质量验收标准，发包人将对承包人进行不低于合同价的 2%罚款，同时承包人必须整改至国家质量验收标准，费用由承包人承担；

2.如因承包人原因导致实际进度与发包人审定的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除；当累计完成工程量不足计划进度的 70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权终止合同，并由承包人承担一切损失；

3.承包人未按程序报验的，每次向发包人支付 2000 元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付 5000 元违约赔偿金，三次以上验收不合格的，发包方有权解除合同；

4.承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付 5000 元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；

5.承包人不得把发包人采购供应的材料挪作它用，如发现将发包人采购供应的材料运出施工现场外挪作它用的情况，承包人向发包人支付挪用材料价值的 3~5 倍作为违约赔偿金；

6.在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，通过相关主管部门考评

合格，结算时方可计取现场安全文明措施费考评费，否则结算时不得计取该项费用；
7.工程竣工验收合格后 28 天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付 1000 元作为违约赔偿金；
8.经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权解除合同。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在 7 天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的 50%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
17.不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）因战争、动乱、空中飞行物体坠落；（2）非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理本项目的建筑工程一切险和第三者责任险，费用由承包人承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行办理
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： /
20.争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1)向仲裁委员会申请仲裁；

(2)向工程所在地人民法院起诉。

附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏省核工业地质调查大队

承包人（全称）：南京融通建设工程有限公司

为保证在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：合同以及图纸约定的所有承包内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为 5 年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年；

4、供热与供冷系统，为 2 个采暖期及供冷期；

5、室外的上下水等市政公用工程为 1 年；

6、其他约定：2 年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除，不足部分由承包人补足。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应于 4 小时内到达事故现场并于发包人规定的时间内完成抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保证金为工程结算审定总价款的 3%。

质量保证金银行利率为____无____ 。

五、质量保证金的返还

按合同约定执行。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

【以下为签字页，无正文】

发包人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日　期：2026年05月06日

承包人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日　期：2026年5月6日

签订地点：江苏省南京市

附件 2：

安全生产责任承诺书

江苏省核工业地质调查大队：

我公司现向贵公司承诺，我公司在项目施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中由我方原因所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

【以下为签字页，无正文】

承诺单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

委托代理人（签字或盖章）

日期：2026年5月6日

附件 3：

廉 政 协 议 书

发包人（甲方）：江苏省核工业地质调查大队

承包人（乙方）：南京融通建设工程有限公司

为了确保工程顺利进行，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据国家和江苏省、南京市有关建设工程廉政建设的规定，特订立本协议如下：

一、双方应当自觉遵守国家和省、市有关建设工程廉政建设的规定。

二、甲方职责（包括建设单位及项目管理单位）：

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收授回扣等好处。

2、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

4、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游以及出国等提供方便。

5、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

三、乙方职责：

1、乙方应通过正常途径开展相应业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

2、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3、乙方不得以任何理由、邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

4、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

5、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

四、甲方发现乙方有违反本协或者采用任何手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同价 1%-5%的违约金，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

【以下为签字页，无正文】

发包人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日　期：2026年05月06日

承包人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日　期：2026年5月6日

附：发包人纪检监察机构举报电话：025-83678325

附件 4：

安全管理协议

发包人（甲方）：江苏省核工业地质调查大队

承包人（乙方）：南京融通建设工程有限公司

项目（工程）名称：幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目，以下简称项目。

为了加强项目的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，实现安全生产目标。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商一致，订立本协议，以资共同遵守。

第一条　项目（工程）概况

(一) 发包人（甲方）：江苏省核工业地质调查大队

承包人（乙方）：南京融通建设工程有限公司

（二）项目实施地点（区域范围）：南京市鼓楼区黄方村 42 号

（三）项目主要内容：幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造。

第二条　双方安全管理职责和义务

（一）　甲方安全管理职责和义务

1、依据安全生产法律法规等规定，协调乙方在项目中的安全生产工作。

2、为乙方划定作业区域，指定项目所需水、电接用点，并协助和监督乙方解决和整改项目中存在的安全隐患，有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。

3、甲方监督和检查乙方的安全教育与培训工作。督促乙方完成对进场人员进行项目部级安全教育，在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，督促乙方对其人员进行安全生产教育培训，并有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员；督促乙方的技术负责人向乙方的作业人员进行安全技术交底工作，交底书要签上交底人、接底人的名字和交底时间；对乙方违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。

4、加强项目的安全监督、检查工作，定期进行安全检查和考核，督促乙方及时整改现场存在的安全隐患，不断消除施工过程中存在的各种不安全因素和违规行为，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权进行制止，确保安全施工。

5、甲方发现乙方违约和违规时，有权从其工程款中扣除违约金，并责令其限期改正或停工停产整顿；若违约性质特别严重时，甲方有权单方解除与乙方的项目合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

（二）乙方安全管理职责和义务

1、按照安全生产法律、法规、标准以及项目的工艺技术要求，建立健全安全管理

规章制度和岗位工种安全（技术）操作规程，层层签订安全生产责任状，责任到人，依法取得相应的安全资质和必备的安全条件，并提交业主和甲方备案，建立安全生产组织机构，配备具备资格的专职安全生产管理人员。建立本单位的安全教育制度，定期组织对进场人员进行安全教育。

2、乙方应制定项目施工方案，并报甲方及相关单位（部门）审批。

3. 乙方负责项目范围内施工作业的安全管理，加强项目施工作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

4、乙方应当按照法律法规、规章和标准的有关规定和本协议的约定，保证将安全生产措施费用落实到位并专款专用，不断完善项目的安全生产条件。

5、乙方在项目作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

6、依据国家安全生产法律法规、标准和本协议的有关约定，认真实施项目的安全文明生产管理和检查工作。

7、乙方应当定期排查并及时治理项目作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录。

8、扎实开展安全培训教育，乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划，按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

9、严格执行国家安全生产法律法规、标准和本协议的有关约定，做到遵章守纪按章操作，消除违约违规行为。

10、乙方应当编制与项目相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练。

11、在整个项目施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，持有所承包的项目相匹配的施工资质，保证项目负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。队伍进场前，向甲方提供全体施工人员的花名册、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件；队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方通报。

12、乙方应当与所属员工订立书面劳动合同，并按国家规定购买相应的社会保险及团体意外险。如乙方人员出现工伤、工亡或在本项目出现疾病、伤亡的，均由乙方负责，并确保消除不良影响。。

13、乙方应当组织从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员，职业健康检查费用由乙方承担。

14、乙方应当按国家法律法规要求为从业人员提供劳动防护用品，对高处作业人员配好安全带，给每个施工人员配备上正式编号的合格的安全帽。

15、乙方应当接受甲方对项目的安全生产实施统一协调管理和监督考核，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业，但需在拒绝后立即书面报告甲方，并说明拒绝理由。

16、确保现场安全生产工作处于受控状态，因安全生产管理不到位导致的项目财产损失、进度拖延等问题负主要责任。

17、搭拆大型设备、脚手架和吊篮等国家或行业管理部门有特殊规定的工作必须安排有专业资质的专业队伍进行，搭拆前编制安全专项施工方案、进行安全技术交底；搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。

18、对自带的施工机械按规定要求的时间进行验收、保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利。

19、若发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施和监督人员。

第三条　必须遵守的承诺和禁令

1、甲乙双方严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》及其他有关法律、法规、规章和标准的规定。

2、甲乙双方严格遵守本协议，甲方对项目的安全生产负区域责任；乙方对项目施工作业现场的安全生产负主体责任。

3、乙方保证提供给甲方的有关资质证书、安全生产许可证、从业人员信息等相关资料真实有效，否则，由乙方承担责任。

4、甲乙双方严格遵守各项安全法规，甲方不违章指挥或者强令乙方冒险作业；乙方按项目的设计及施工方案组织施工。

5、不属一方的作业场所（场地），未经任一方的批准或许可，严禁随意进入或侵占；不属一方的各种设备（设施）、工具、材料，未经任一方的批准或许可，严禁随意动用。

6、当各种在用设备（设施）、工具、材料或作业场所（场地）存在或出现双方共用或互用而难于界定或无法划清的情况时，应由双方协商解决和处理。

第四条　项目实施过程的安全管控要求

1、危大工程乙方必须编制安全专项管理方案,严格按要求审批,施工过程必须全程旁站,做安全监督。

2、乙方应严格按施工方案作业,对现场动态危险源需及时采取安全防范措施,严格班前安全交底,每一位作业人员需应知应会,甲方有权对施工方案执行情况进行监督和检查。

3、乙方人员必须合法合规,必须按要求进行安全教育,持证进入施工现场。

第五条　事故处理

1、若因一方违约而导致对方发生人身伤亡和设备损坏事故时，应由双方共同接受事故调查，依据事故调查分析结论，由违约方承担事故所造成的人员伤亡和经济损失，如涉嫌刑事犯罪的，应将相关人员移交司法部门处理。

2、如发生安全事故（含险肇事故），乙方要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及甲方的相关制度规定进行办理，并应立即（1 小时内）向甲方报告。同时应保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。

3、双方共同遵循国家及当地政府关于事故方面的规定。

第六条　其他有关事项

1、乙方在实施项目过程中涉及或危及甲方或多方人身安全和设备安全的，必须另行制定书面专项安全措施，并报甲方审核批准后实施。

2、乙方遇到重大危险作业时，必须告知甲方并办理有关施工作业审批手续。

第七条　附则

1、本协议作为双方签订的幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目合同的附件，与其具有同等法律效力。本协议的效力独立于幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目合同，不因幕府山基地自来水供水设施设备（泵房、管路）改造项目合同的无效、撤销、解除、终止而失效，至乙方全部退场三天后终止。

2、与项目相关的其它安全事宜（未尽事宜），甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合项目施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

【以下为签字页，无正文】

发包人(盖章)：　　承包人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

日　期：2026年05月06日　　日　期：2026年5月6日