附件4

苏州市吴中区政府采购资金审核及采购结果记录表

采购单位（盖章）：苏州市吴中区临湖镇人民政府 负责人签字：[illegible] 7.21 统一社会信用代码：11320506014196382N

序号	申请采购物品明细					采购结果（政府采购办盖章有效）		
	采购项目名称	规格、技术要求（可提供附件）	数量	预算金额（元）		采购编号	成交或中标单位	成交或中标金额（元）
				单价	总额			
1	临湖镇公园修缮提升项目（增补）	详见附件	1	87873.83	87873.83			
计划采购总额（大写）：捌万柒仟捌佰柒拾叁元捌角叁分元整						实际支付金额（大写）：		

资金来源	单位财务部门意见		财政部门审核意见	主管部门审核意见	财政局（分局、所）业务科室审核意见	采购办意见
	1、一般公共预算					
	2、非税专户资金					
	3、政府性基金					
	4、自筹资金					
	5、其他资金					
委托代理机构名称(全称)		苏州厚垚工程项目管理有限公司				
政府采购方式（打√）		公开招标（ ） 竞争性磋商（ ） 竞争性谈判（ ） 询价（ ） 单一来源（ ） 其他（ ）				

经办人：黄娇 联系电话：15862516802 专管员（签字）：[illegible] 填表日期：2026年7月21日

补 充 协 议

甲方：苏州市吴中区临湖镇人民政府

乙方：苏州大鸿建设工程有限公司

临湖镇公园修建提升项目工程经核定，温泉公园新增场地整平，帕提欧公园新增旧栏杆拆除并恢复，东段石板桥及西段望木桥翻建，A区亭子柱头修补，B区拆除花合坐椅并粉刷，导致与当初招投标清单金额存在差异，涉及金额87873.83元，占原采购合同9.85%（详见附件）根据国家、省市区相关法律法规，经有关部门审批同意，甲乙双方就上述超出合同价部分金额予以追加纳入原合同，具体以最终审计为准。

此协议经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

签字：

乙方：

签字：

临湖镇工程建设项目变更备案单

年　月　日

项目名称	临湖镇公园修缮提升项目	项目招投标编号	
项目地址	苏州市吴中区临湖镇	建设单位	苏州市吴中区临湖镇人民政府
施工单位	苏州大鸿建设工程有限公司	监理单位	南京安通工程咨询监理有限公司
设计单位	苏州筑成建筑设计院有限责任公司	合同金额	891880.73　元
本次变更金额	1178.84 元	本次变更额占合同价百分比	0.13 %
累计变更额	87873.83 元	累计变更额占合同价百分比	9.85 %
变更备案性质	一般变更备案　☑	重大变更备案　☐	
变更情况简要说明	☐（一）工程设计图纸的变更； ☑（二）因建设单位原因造成施工方案的变更； ☐（三）重要材料与设备的改变； ☐（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更； ☐（五）工程量清单数量和费用的调整； ☐（六）合同条款的修改或者合同主体的变更； ☐（七）法律、行政法规的调整引起的变更，以及相关政策性文件变化引起的价款变动； ☐（八）其他导致工程价款调整的变更；		
监理单位意见： 日期：　（章）	跟踪造价控制单位意见： 日期：　（章）	施工单位意见： 日期：　（章）	设计单位意见： 日期：　（章）
建设单位意见： 日期：　（章）	工管办意见： 日期：　（章）	分管领导意见： 日期：　（章）	

注：1、表为建设单位发生变更时（一般变更和重大变更）统一填写的审批格式，变更估算金额建设单位先自行核实确定，决（结）算时以审计结果为准。

2、变更不涉及到设计单位或跟踪审计的，设计单位或造价控制单位的意见不填。

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1022.35
1.1	温泉公园场地整平	1022.35
2	措施项目费	23.92
2.1	安全文明施工费	12.88
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	40.28
5	税金	97.79
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1178.84

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		温泉公园场地整平						
1	010101001001	平整场地	1、场地整平，清理表层	m2	175.360	5.83	1022.35	
		分部小计					1022.35	
		分部分项合计					1022.35	
本页小计							1022.35	
合　计							1022.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费				100.000	12.88	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.050	10.73	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210	2.15	
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.180	1.84	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.100	1.02	
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.800	8.18	
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计							23.92	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40.28	100.000	40.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1046.27	3.300	34.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1046.27	0.550	5.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1046.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1086.55	9.000	97.79
合　计					138.07

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

临湖镇工程建设项目变更备案单

年　月　日

项目名称	临湖镇公园修缮提升项目	项目招投标编号	
项目地址	苏州市吴中区临湖镇	建设单位	苏州市吴中区临湖镇人民政府
施工单位	苏州大鸿建设工程有限公司	监理单位	南京安通工程咨询监理有限公司
设计单位	苏州筑成建筑设计院有限责任公司	合同金额	891880.73　元
本次变更金额	17090.37 元	本次变更额占合同价百分比	1.92 %
累计变更额	86694.99 元	累计变更额占合同价百分比	9.72 %
变更备案性质	一般变更备案　☑	重大变更备案　☐	
变更情况简要说明	☐（一）工程设计图纸的变更； ☑（二）因建设单位原因造成施工方案的变更； ☐（三）重要材料与设备的改变； ☐（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更； ☐（五）工程量清单数量和费用的调整； ☐（六）合同条款的修改或者合同主体的变更； ☐（七）法律、行政法规的调整引起的变更，以及相关政策性文件变化引起的价款变动； ☐（八）其他导致工程价款调整的变更；		
监理单位意见： 日期：　（章）	跟踪造价控制单位意见： 日期：　（章）	施工单位意见： 日期：　（章）	设计单位意见： 日期：　（章）
建设单位意见： 日期：　（章）	工管办意见： 日期：　（章）	分管领导意见： 日期：　（章）	

注：1、表为建设单位发生变更时（一般变更和重大变更）统一填写的审批格式，变更估算金额建设单位先自行核实确定，决（结）算时以审计结果为准。

2、变更不涉及到设计单位或跟踪审计的，设计单位或造价控制单位的意见不填。

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	14821.51
1.1	帕提欧公园翻建东段石板桥桥面	8876.39
1.2	帕提欧公园翻建西段塑木桥桥面	5945.12
2	措施项目费	346.83
2.1	安全文明施工费	186.76
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	583.99
5	税金	1417.71
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		17090.37

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		帕提欧公园翻建东段石板桥桥面						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：钢筋混凝土桥面　厚度20cm 2、运距5km 自卸车外运8t 人工装车	m3	7.560	30.30	229.07	
2	040303013002	新建桥面	1、100厚C25砼桥面板	m3	3.780	594.45	2247.02	
3	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：200*500*20mm芝麻灰花岗岩	m2	37.800	169.32	6400.30	
		分部小计					8876.39	
		帕提欧公园翻建西段塑木桥桥面						
4	041001001001	拆除路面	1、材质：塑木板 2、厚度：10cm 3、运距：5km	m2	21.420	18.79	402.48	
5	04B002	翻建桥面	1、40*80*2.5mm骨架安装 2、3cm厚塑木板铺装	m2	21.420	258.76	5542.64	
		分部小计					5945.12	
		分部分项合计					14821.51	
本页小计							14821.51	
合　计							14821.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费				100.000	186.76	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.050	155.63	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210	31.13	
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.180	26.68	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.100	14.82	
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.800	118.57	
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计							346.83	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	583.99	100.000	583.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15168.34	3.300	500.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15168.34	0.550	83.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15168.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15752.33	9.000	1417.71
合　计					2001.70

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

临湖镇工程建设项目变更备案单

年　月　日

项目名称	临湖镇公园修缮提升项目	项目招投标编号	
项目地址	苏州市吴中区临湖镇	建设单位	苏州市吴中区临湖镇人民政府
施工单位	苏州大鸿建设工程有限公司	监理单位	南京安通工程咨询监理有限公司
设计单位	苏州筑成建筑设计院有限责任公司	合同金额	891880.73　元
本次变更金额	1428.58 元	本次变更额占合同价百分比	0.16 %
累计变更额	69604.62 元	累计变更额占合同价百分比	7.8 %
变更备案性质	一般变更备案　☑	重大变更备案　☐	
变更情况简要说明	☐（一）工程设计图纸的变更； ☑（二）因建设单位原因造成施工方案的变更； ☐（三）重要材料与设备的改变； ☐（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更； ☐（五）工程量清单数量和费用的调整； ☐（六）合同条款的修改或者合同主体的变更； ☐（七）法律、行政法规的调整引起的变更，以及相关政策性文件变化引起的价款变动； ☐（八）其他导致工程价款调整的变更：		
监理单位意见： 日期：　（章）	跟踪造价控制单位意见： 日期：　（章）	施工单位意见： 日期：　（章）	设计单位意见： 日期：　（章）
建设单位意见： 日期：　（章）	主管办意见： 日期：　（章）	分管领导意见： 日期：　（章）	

注：1、表为建设单位发生变更时（一般变更和重大变更）统一填写的审批格式，变更估算金额建设单位先自行核实确定，决（结）算时以审计结果为准。

2、变更不涉及到设计单位或跟踪审计的，设计单位或造价控制单位的意见不填。

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1238.93
1.1	帕提欧公园A区	1238.93
2	措施项目费	28.99
2.1	安全文明施工费	15.61
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	48.81
5	税金	118.51
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1428.58

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		帕提欧公园A区						
1	04B001	计日工	1、A区岸边桥亭子柱头修补裂缝 人工2工日 2、 B区路面东侧拆除花台及拆除坐凳面并外运 人工3工日 3、坐凳抹灰 人工2工日	项	1.000	1005.48	1005.48	
2	040308005001	油漆	1、混凝土栏杆 乳胶漆两遍	m2	9.440	24.73	233.45	
		分部小计					1238.93	
		分部分项合计					1238.93	
本页小计							1238.93	
合　计							1238.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费				100.000	15.61	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.050	13.01	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210	2.60	
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.180	2.23	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.100	1.24	
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.800	9.91	
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计							28.99	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48.81	100.000	48.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1267.92	3.300	41.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1267.92	0.550	6.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1267.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1316.73	9.000	118.51
合　计					167.32

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

临湖镇工程建设项目变更备案单

年　月　日

项目名称	临湖镇公园修缮提升项目	项目招投标编号	
项目地址	苏州市吴中区临湖镇	建设单位	苏州市吴中区临湖镇人民政府
施工单位	苏州大鸿建设工程有限公司	监理单位	南京安通工程咨询监理有限公司
设计单位	苏州筑成建筑设计院有限责任公司	合同金额	891880.73　元
本次变更金额	13935.33 元	本次变更额占合同价百分比	1.56 %
累计变更额	68176.04 元	累计变更额占合同价百分比	7.64 %
变更备案性质	一般变更备案　☑	重大变更备案　☐	
变更情况简要说明	☐（一）工程设计图纸的变更； ☐（二）因建设单位原因造成施工方案的变更； ☐（三）重要材料与设备的改变； ☐（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更； ☑（五）工程量清单数量和费用的调整； ☐（六）合同条款的修改或者合同主体的变更； ☐（七）法律、行政法规的调整引起的变更，以及相关政策性文件变化引起的价款变动； ☐（八）其他导致工程价款调整的变更；		

监理单位意见： 日期：　（章）	跟踪造价控制单位意见： 日期：　（章）	施工单位意见： 日期：　（章）	设计单位意见： 日期：　（章）
建设单位意见： 日期：　（章）	工管办意见： 日期：　（章）	分管领导意见： 日期：　（章）	

注：1、表为建设单位发生变更时（一般变更和重大变更）统一填写的审批格式，变更估算金额建设单位先自行核实确定，决（结）算时以审计结果为准。

2、变更不涉及到设计单位或跟踪审计的，设计单位或造价控制单位的意见不填。

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	-12021.72
2	措施项目费	-412.35
2.1	安全文明施工费	-211.59
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	-350.64
5	税金	-1150.62
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		-13935.33

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：庭院灯配电箱 2、型号：非标 3、规格：1ALsw1、2 4、基础形式、材质、规格：砖砌基础 5、接线端子材质、规格：10、16平方压铜端子 6、安装方式：落地	台				
2	030412007001	一般路灯	1、名称：景观灯 2、规格：光源参数:LED白色光源,35W、电压:220V、色温:Tc=4000K 3、灯杆材质、规格：外观颜色:深灰色、材质:灯体为铝合金制造成型,奶白耐高温、不易碎胶罩,不锈钢螺丝装配,防水、硅胶圈 4、灯架形式及臂长：H3000mm、防护等级:IP65 5、附件配置要求:灯杆内BVR-3*4、PE20 6、基础形式、砂浆配合比：地笼、C30混凝土基础	套	-10.000	1414.55	-14145.50	
3	030411001002	配管	1、名称：暗配管 2、规格：SC50	m	-80.000	47.71	-3816.80	
4	030411001001	配管	1、名称：暗配管 2、材质：PE32 3、配置形式：埋地，含土方开挖	m	110.890	23.50	2605.92	
5	030411001003	配管	1、名称：暗配管 2、材质：PC20	m				
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16	m	-80.000	78.95	-6316.00	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*10	m	56.560	33.11	1872.70	
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB等电位箱	台(块)				
9	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*25600	根(块)	38.000	150.24	5709.12	
本页小计							-14090.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409002001	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	3.220	44.39	142.94	
11	030411004001	配线	1、名称：接地线 2、规格：BVR4	m				
12	030411004002	配线	1、名称：接地线 2、规格：BV16	m				
13	030404031002	小电器	1、名称：路灯接线压铜端子 2、规格：25mm2 3、备注：并线	个（套、台）				
14	030404031003	小电器	1、名称：路灯接线压铜端子 2、规格：10mm2 3、备注：末端	个（套、台）				
15	030404031004	小电器	1、名称：压铜端子 2、规格：16mm2	个（套、台）				
16	030404031001	小电器	1、名称：端子接线 2、规格：4mm2内	个（套、台）				
17	030414011001	接地装置	1、名称：景观灯配电箱接地调试	组				
18	030414011002	接地装置	1、名称：景观灯接地调试	根	40.000	33.26	1330.40	
19	011613001001	灯具拆除	1、拆除灯具高度：原路灯及路灯基础拆除	套				
20	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除路灯混凝土基础	m3	2.800	34.57	96.80	
21	03B001	拆除路灯	原拆除路灯运至建设单位指定地点	项	1.000	498.70	498.70	
		分部分项合计					-12021.72	
本页小计							2068.84	
合　计							-12021.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费				100.000	-211.59	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.550	-186.34	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210	-25.25	
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.080	-9.62	
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.090	-10.82	
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.050	-6.01	
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.450	-174.31	
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计							-412.35	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	-350.64	100.000	-350.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	-12434.07	2.400	-298.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	-12434.07	0.420	-52.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	-12434.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	-12784.71	9.000	-1150.62
合　计					-1501.26

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

临湖镇工程建设项目变更备案单

年　月　日

项目名称	临湖镇公园修缮提升项目	项目招投标编号	
项目地址	苏州市吴中区临湖镇	建设单位	苏州市吴中区临湖镇人民政府
施工单位	苏州大鸿建设工程有限公司	监理单位	南京安通工程咨询监理有限公司
设计单位	苏州筑成建筑设计院有限责任公司	合同金额	891880.73　元
本次变更金额	54240.71 元	本次变更额占合同价百分比	6.08 %
累计变更额	54240.71 元	累计变更额占合同价百分比	6.08 %
变更备案性质	一般变更备案　☑	重大变更备案　☐	
变更情况简要说明	☐（一）工程设计图纸的变更； ☐（二）因建设单位原因造成施工方案的变更； ☐（三）重要材料与设备的改变； ☐（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更； ☑（五）工程量清单数量和费用的调整； ☐（六）合同条款的修改或者合同主体的变更； ☐（七）法律、行政法规的调整引起的变更，以及相关政策性文件变化引起的价款变动； ☐（八）其他导致工程价款调整的变更；		
监理单位意见： 日期：　（章）	跟踪造价控制单位意见： 日期：　（章）	施工单位意见： 日期：　（章）	设计单位意见： 日期：　（章）
建设单位意见： 日期：　（章）	工管办意见： 日期：　（章）	分管领导意见： 日期：　（章）	

注：1、表为建设单位发生变更时（一般变更和重大变更）统一填写的审批格式，变更估算金额建设单位先自行核实确定，决（结）算时以审计结果为准。

2、变更不涉及到设计单位或跟踪审计的，设计单位或造价控制单位的意见不填。

单位工程竣工结算汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	44834.13
1.1	温泉公园	1045.87
1.2	优步临湖	2986.94
1.3	帕提欧公园	46464.96
1.4	太湖缘	-2426.47
1.5	太湖缘篮球场围栏加固	-3237.17
2	措施项目费	3083.17
2.1	安全文明施工费	589.96
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	1844.82
5	税金	4478.59
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		54240.71

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		温泉公园						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：木栈道，含木栈道面板、龙骨 2、厚度：按实际，综合考虑 3、运距：投标人自行考虑	m2				
2	050201001001	木平台	1、路床土石类别：基础整形、路床夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：50厚C20砼垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：800*120*30mm塑木板（留缝），50*50mm南方松防腐木龙骨@500mm，L50*3镀锌角钢@600，详见设计	m2				
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计 3、部位：板桥基坑	m3	3.600	15.94	57.38	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计及相关规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	3.600	45.38	163.37	
5	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15	m3				
6	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板	m3				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400，Φ10mm以内	t	0.100	4824.51	482.45	
8	010512001001	桥板	1、混凝土强度等级：C30预制混凝土木纹桥板 2、砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：120*120mm砖砌砌筑衔接园路，详见设计	m3				
本页小计							703.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：铝合金长城板（无填充款），单板厚度0.9mm，总高度17mm，详见设计 2、工作内容：揭除原屋顶，并清理，拆除物自行处理，更换新屋顶 3、计量：按水平投影面积	m2	3.520	112.04	394.38	
10	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：钢廊架 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂灰色氟碳漆 3、工作内容：钢构件除锈，重新喷涂氟碳漆	m2	-0.420	123.13	-51.71	
11	05B001	坐凳修复	1、构件名称：坐凳. 2、涂料面层：木色氟碳漆 2、工作内容：铲除坐凳面面层至粉刷层，重新粉刷白色涂料	座				
		分部小计					1045.87	
		优步临湖						
12	041001001002	拆除防腐木	1、材质：防腐木面板、龙骨、基础 2、厚度：按实际，综合考虑 3、运距：投标人自行考虑	m2				
13	010501001002	垫层	1、混凝土强度等级：C20	m3				
14	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：200*500*20mm芝麻灰花岗岩	m2	0.400	169.32	67.73	
15	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：坐凳侧面、花坛墙面 2、安装方式：1:3水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚花岗岩石材	m2	12.910	226.12	2919.21	
本页小计							3329.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	05B002	拆除水池构筑	1、拆除材质：拆除水池相关设施，切断电源，除建设单位安排部分，拆除物处置 2、计量方式：按项计	项				
		分部小计					2986.94	
		帕提欧公园						
17	041001001005	拆除路面	1、材质：木栈道，含木栈道面板、龙骨 2、厚度：按实际，综合考虑 3、运距：投标人自行考虑	m2				
18	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：钢筋混凝土路灯灯柱 2、其他：含废渣外运弃置，运距投标人自行考虑 （含垃圾处置费）	m3				
19	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：木栏杆高1200mm	m	82.250	12.73	1047.04	
20	050201001002	木平台	1、路床土石类别：基础整形、路床夯实 2、垫层厚度、宽度、材料种类：50厚C20砼垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：800*120*30mm塑木板（留缝），50*50mm南方松防腐木龙骨@500mm，L50*3镀锌角钢@600，详见设计	m2				
21	011503002001	塑木栏杆	1、扶手材料种类、规格：70*80mm横杆，120*120*1200mm立柱，详见设计 2、栏板材料种类、规格、颜色：40*50mm@100小方柱，详见设计 3、固定配件种类：立柱用镀锌方管与钢板焊接T字型，膨胀螺栓固定在砼路面，详见设计 4、计量规则：按长度以“米”计	m	102.110	266.19	27180.66	
本页小计							28227.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	05B003	拆除小品	1、拆除材质：拆除磨坊、景墙 2、计量方式：按项计	项				
23	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大、黑麦草混播 2、铺种方式：平整场地，满铺 3、养护期：三级养护，两年	m2				
24	010901002002	景观亭型材屋面	1、型材品种、规格：铝合金长城板（无填充款），单板厚度0.9mm，总高度17mm，详见设计 2、工作内容：揭除原屋顶，并清理，拆除物自行处理，更换新屋顶 3、计量：按斜屋面面积计	m2	10.330	112.04	1157.37	
25	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：景观亭钢结构 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂灰色氟碳漆 3、工作内容：钢构件除锈，重新喷涂氟碳漆 4、计量：工程量暂估	m2	-25.080	123.13	-3088.10	
26	011613002001	玻璃拆除	1、玻璃厚度：6+6mm厚双层夹胶玻璃 2、拆除部位：玻璃门、窗	m2	1.920	9.76	18.74	
27	011210003001	玻璃安装	1、边框材料种类、规格：不含边框 2、玻璃品种、规格、颜色：6+6mm厚双层夹胶玻璃	m2	0.050	246.73	12.34	
28	010805005001	全玻自由门	1、玻璃品种、厚度：6+6mm厚双层夹胶玻璃	m2	1.870	466.78	872.88	
29	010802004001	防盗门	1、门框或扇外围尺寸：成品防盗门，见设计	樘	-1.000	2972.42	-2972.42	
30	010807005001	金属格栅窗	1、框外围尺寸：不锈钢防盗窗，见设计	樘				
本页小计							-3999.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	05B004	墙面修复	1、构件名称：柱脚、勒脚等墙面 2、修复工艺：拆除破损装饰面，清理表面，安装水泥压力板，刷白色防水涂料。 3、计量：工程量暂估	m2	229.100	97.06	22236.45	
		分部小计					46464.96	
		太湖缘						
32	011613002002	玻璃拆除	1、玻璃厚度：6+6mm厚双层夹胶玻璃 2、拆除部位：廊架顶部	m2				
33	011210003002	玻璃安装	1、边框材料种类、规格：不含边框 2、玻璃品种、规格、颜色：6+6mm厚双层夹胶玻璃廊架顶	m2				
34	041001001006	拆除路面	1、材质：木栈道，含木栈道面板、龙骨 2、厚度：按实际，综合考虑 3、运距：投标人自行考虑	m2	-7.670	20.18	-154.78	
35	010501001003	垫层	1、混凝土强度等级：C20	m3	-0.660	527.63	-348.24	
36	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：200*500*20mm芝麻灰花岗岩	m2	-7.670	169.32	-1298.68	
37	05B005	铲除球场	1、材质：球场原地面 2、厚度：按实际，综合考虑 3、运距：投标人自行考虑	m2	-7.650	9.76	-74.66	
38	050201001003	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：水泥浆一道，50mm厚C20砼找平，随打随抹光 2、路面厚度、宽度、材料种类：4厚环氧涂层，底漆一道，面涂3-4道）	m2	-7.650	71.91	-550.11	
		分部小计					-2426.47	
		太湖缘篮球场围栏加固						
本页小计							19809.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计 3、部位：板桥基坑	m3	1.730	16.07	27.80	
40	010501001004	垫层	1、混凝土强度等级：C25	m3	1.730	116.02	200.71	
41	010516002001	预埋铁件	1、规格：-160*160*10mm钢板，4Φ8钢筋与钢板焊接	t	-0.306	11483.90	-3514.07	
42	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格：Φ60*3.0钢管插入地下加固，焊接固定；Φ60*3.0钢管横管、斜撑立柱固定 2、工作内容：钢支撑制作、运输、安装等	t	0.006	8065.78	48.39	
		分部小计					-3237.17	
		分部分项合计					44834.13	
1	050401001001	砌筑脚手架	1、墙体高度：3.6米以内	m2	-88.520	-0.89	78.78	
2	050401001002	砌筑脚手架	1、墙体高度：3.6米以上	m2	64.990	29.37	1908.76	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项				
		单价措施合计					1987.54	
本页小计							-1249.63	
合　计							46821.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费				100.000	589.96	
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.050	491.63	
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210	98.33	
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.180	84.28	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.100	46.82	
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.800	374.57	
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计							1095.63	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计				

规费、税金项目计价表

工程名称：临湖镇公园修缮提升项目-景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1844.82	100.000	1844.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47917.30	3.300	1581.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47917.30	0.550	263.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	47917.30		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	49762.12	9.000	4478.59
合　计					6323.41

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：