项目合同协议书

项目名称：长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目——综合管理平台和电子围栏

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0529

合同编号：CMJS-202501990

甲方：（甲方/买方）江苏省渔业执法监督中心

乙方：（供应商/卖方）江苏移动信息系统集成有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购中心关于本项目招标结果签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目——综合管理平台和电子围栏

1.2 标的质量：按招标文件要求

1.3 标的数量（规模）：1 套

1.4 履行时间（期限）：建设总工期：12 个日历月

1）合同签订后一周内安排不少于 9 人驻场办公，项目经理与技术负责人每日在场时间不低于 8 小时、每周不少于 5 天。

2）合同签订后 1 个月内提交项目实施方案及进度计划，包括项目总体概述、实施规划方案、项目重难点及措施、组织人员实施保障措施、实施进度计划与保证措施、实施质量与保证措施、安全管理与保证措施、文明施工管理与保证措施、成品与半成品保护措施、实施应急预案及响应措施；同时单独提交软件开发的需求分析报告、标准规范制定方案及计划；

3）合同签订后 1 个半月内提交软件《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》，并书面提交甲方审核；

4）合同签订后 2 个半月内提交软件《数据库设计说明书》；“水上渔业执法监督综合管理平台”基础数据、数据共享技术、数据采集技术、数据接口规范、视频流对接规范等标准规范制定；硬件施工的《深化设计方案》《设备安装调试方案》，并书面提交甲方审核，审核通过后 1 周内组织人员开始软件开发、硬件采购；

5）合同签订后 2 个半月内硬件设备须开始进场，5 个半月内完成硬件到货，同步进行到货验收；

6）合同签订后 8 个月内完成设备安装调试、软件开发和系统集成等工作，并通过项目初验；第 11 个月底完成试运行；第 12 个月内完成项目验收与移交。

7）项目验收后乙方按照招投标文件的要求提供 3 年免费维护期服务（自验收合格之日起计）。

1.5 履行地点：甲方指定。

1.6 履行方式：甲方指定，并且乙方应按照招投标文件的要求提供服务，包括但不限于招标文件第四章采购需求中的要求，以及第十七条约定的其他要求等。甲方有权以书面形式对履行方式提出变更指令，乙方应在收到该指令后 48 小时内书面响应并提交可行的实施方案。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币 33,995,899.00 元（含税），大写 叁仟叁佰玖拾玖万伍仟捌佰玖拾玖 圆（含税）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 乙方驻场工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，并与合同、保密协议一并提交给甲方。没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 乙方应保证甲方有合法使用本合同所有产品的权利，后续不得增收任何费用。乙方自行采购开发过程中所使用的开发平台、插件、第三方中间件、数据库等正版软件，应保证甲方在拥有系统（包括系统所使用第三方的中间件或数据库等）所有权的过程中不产生任何侵权行为，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，否则乙方须承担由此产生的所有相关法律责任。

4.3 乙方因履行本合同而产生的所有成果的所有权及知识产权均归属甲方，所有成果包括但不限于：甲方委托乙方开发的软件产品（平台、系统等及所有源代码）、相应的文档、技术成果（含中间成果和最终成果）、与成果有关的所有材料等。甲方是该成果的著作权、专利权、技术秘密及其他相关知识产权的所有人。项目验收后乙方应向甲方移交相关源代码。

4.4 本项目采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为：江苏省农业农村厅。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 10%。

6.2 成交供应商全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格且质保期满后退还履约保函；

6.3 履约保证金不予退还的情形：

6.3.1 截取、存储、转发相关数据和客户信息；

6.3.2 在甲方不知情的情况下，转委托第三方提供信息技术服务；

6.3.3 提供的产品或服务相关功能、操作流程、系统权限及参数配置违反现行法律法规；

6.3.4 无正当理由关闭系统接口或设置技术壁垒；

6.3.5 向社会公开发布信息安全漏洞、信息系统压力测试结果等网络安全信息或泄露未公开信息。

6.3.6 其他法律规定的情形。

6.4 履约保证金退还时间为项目质保期满 14 天内。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 首次支付时间：合同签订后 10 工作日内，乙方向甲方开具符合国家规定的发票，付至合同金额的 30%；

8.2 第二次付款时间：进度款，硬件设备到货并经甲方、监理方开箱验收合格；软件《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》、标准规范、硬件《深化设计方案》《设备清单》通过监理方评审，并经甲方、用户方签字确认后 15 日内，付至合同金额的 50%；

8.3 第三次付款时间：初验合格后付至合同金额的 70%；

8.4 第四次付款时间：竣工结算完成后付至结算价的 100%。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作，验收所产生的费用均由乙方承担。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。甲方对验收结论具有最终决定权，乙方不得以第三方意见对抗甲方的验收结论。

10.6 本项目各项验收均参照《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》及档案验收相关标准，由甲方牵头组织开展项目初验、项目验收、档案验收及竣工验收。

10.7 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、保密要求

11.1 乙方应在响应文件中提供保密承诺书（格式自拟），内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及的全部未向社会公开的信息和技术资料（无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其他任何形式）进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，乙方不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其他任何人。

11.2 乙方及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经甲方许可，不得泄露给第三方，否则，甲方将保留追究成交乙方经济和法律责任的权利

十二、质量保证及售后服务

12.1 人员安排

12.1.1 人员配置

乙方项目开发团队应由乙方在职员工组成，且各工种比例配置科学，团队人员名单和人员资历（学历、项目履历、技术职称等）、开发人员驻场要求应与投标文件一致（附乙方为其缴纳的6个月社保备查）。

乙方项目经理：孙晓星　　乙方技术负责人：黄骥

12.1.2 人员变动

乙方项目开发团队在项目建设周期内原则上不得变动，如因特殊原因确需调整，须事先书面征得甲方同意。如果甲方认为乙方项目组成员不能胜任，则有权要求乙方无条件更换。出现下述情况之一的，视为乙方违约：

1）乙方项目团队成员不能满足项目需要，甲方提出调整意见一周后，乙方未能响应的；

2）乙方擅自更换项目经理、技术负责人、系统架构师等核心人员（因人员离职等不可抗力除外），未事先征得甲方同意的。

12.2 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

质保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 乙方自甲方验收项目合格之日起提供免费质保服务，质保期为自验收合格之日起3年。

12.5 乙方应配备至少9人的运维服务团队负责本项目的运维工作，提供7*24小时技术支持和服务，且运维团队成员原则上均为建设期间团队成员，不得随意更换，如需更换至少提前1个月向甲方申请，甲方同意后方可更换。

十三、项目培训

13.1 乙方应于合同签署后1个月内向甲方交付本项目相关内容的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等。

13.2 乙方应按照甲方要求提供免费的现场培训，提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容，系统管理人员能够独立进行系统管理、系统应用操作人员能够熟练进行应用操作。

13.3 若遇软件升级，乙方应及时调整培训文档和软件操作手册，并适时组织培训。

13.4 乙方对甲方人员进行培训产生的费用由乙方自行承担，包括但不限于材料费、食宿费、

交通费、场地费等一切费用。

13.5 如乙方未按本条约定向甲方人员提供培训服务的，甲方有权扣除履约保证金，并聘请第三方机构开展培训，由此产生的费用由乙方承担，同时乙方应按合同总价款 5%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

十四、三年免费维护期（质保期）责任要求

14.1 在项目验收前提交项目免费维护方案及计划，包括但不限于维护目标设定，明确系统稳定运行、数据安全保障等关键指标；维护服务内容，涵盖硬件设备的定期巡检、故障排查与维修，软件系统的日常监控、性能优化、漏洞修复以及数据备份与恢复；维护团队组织架构，指定项目负责人、技术专家、运维人员等角色及其职责分工；维护响应机制，规定不同级别故障的响应时间与处理流程，确保快速响应并解决各类问题；维护报告制度，定期向甲方提交维护工作报告，详细记录维护工作开展情况、系统运行状态、问题处理结果等信息。

14.2 硬件设备质保责任

14.2.1 质保期内，若硬件设备出现非人为损坏的性能故障（如雷达探测距离衰减、云台旋转卡顿、服务器死机、北斗终端定位偏差超标、交换机端口失效），乙方在接到故障通知后，1 小时内远程排查，6 小时内抵达现场（省管湖泊监控中心及长江干流执勤点），24 小时内完成维修或更换，核心设备（如雷达、双光谱云台）若需返厂维修，需提供同型号备用设备临时替换，保障执法工作不中断。

14.2.2 定期维护方面，乙方会每季度对硬件设备进行一次现场巡检，包括设备运行状态检测（如雷达抗干扰参数校准、云台镜头清洁、服务器硬件健康检查）、线缆接口紧固、防水防腐处理（如铁塔设备接线盒防水胶泥补充），并提交《硬件巡检报告》，明确设备运行参数、潜在风险及处理建议。

14.3 软件系统质保责任

14.3.1 功能保障：质保期内，若软件系统出现功能缺失（如预警闭环流程中断、数据统计报表错误、GIS 地图图层加载失败）、兼容性问题（如与苏农云平台接口适配异常、移动端与 PC 端数据不同步）或稳定性故障（如平台卡顿、闪退、数据丢失），乙方会在 2 小时内响应，4 小时内提供临时解决方案（如紧急恢复备份数据、切换备用服务节点），24 小时内完成彻底修复，并提交《软件故障处理报告》。

14.3.2 迭代优化：针对软件系统的功能优化需求（如新增预警规则、调整态势图展示维度、扩展数据统计字段），乙方会在接到需求后 3 个工作日内出具可行性方案，方案确认后 15 个工作日内完成开发与上线；同时需配合“苏农云”平台升级、国产化操作系统（如麒麟

V10）及数据库（如达梦 V8）更新，免费提供适配改造服务，确保系统兼容性。

14.4 改造质保责任

质保期内，若改造部分出现质量问题（如墙面肌理漆脱落、OA 地板起翘、抗静电地板导电性失效、桥架生锈），乙方需在接到通知后 48 小时内抵达现场，72 小时内完成维修或返工，维修材料需与原采购材料品牌、规格一致，施工工艺需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB502102018）及本项目改造设计要求，维修后需提供第三方检测报告（如地板承重测试、墙面平整度检测）。

14.5 免费服务器（质保）响应机制

14.5.1 响应时效：建立“三级响应”机制，一级响应（日常咨询与轻微故障）由驻场团队（9 人）负责，工作时间内 15 分钟内响应，2 小时内解决；二级响应（中度故障，如单区域电子围栏离线、软件功能异常）由区域技术支持中心负责，1 小时内远程指导，6 小时内抵达现场；三级响应（重大故障，如综合管理平台瘫痪、大面积硬件设备离线）由厂商技术专家团队负责，2 小时内出具应急方案，4 小时内抵达现场，24 小时内恢复核心功能。

14.5.2 服务方式：提供“线上+线下”融合服务，线上通过 400 专属热线、企业微信客服、远程运维平台（支持远程桌面、日志分析）提供实时支持；线下通过驻场巡检、专项维护、应急抢修实现现场保障，质保期内每月需开展 1 次驻场巡检，每季度开展 1 次全系统性能检测，每年开展 2 次应急演练（模拟台风、设备故障等场景）。

14.5.3 备用资源保障：质保期内，乙方需在江苏省内设立 3 个区域备用件储备点（南京、苏州、淮安），储备核心设备（双光谱重载云台、雷达天线、服务器、交换机）及关键部件（云台镜头、硬盘、电源模块），储备数量不低于核心设备总量的 10%，确保应急时可通过冷链物流 4 小时内调配到位；软件系统需建立异地灾备机制，核心数据（如预警记录、案件信息、船舶轨迹）需实时同步至灾备服务器，灾备数据恢复时间≤1 小时。

14.6 免费服务器（质保）违约责任要求

14.6.1 禁止行为：质保期内，乙方不得擅自中断服务、降低服务标准；不得拒绝甲方提出的合理功能优化需求（非新增需求）；不得在未告知甲方的情况下更换核心设备品牌、型号或软件版本；不得截取、存储、泄露项目相关数据（如执法案件信息、重点人员数据、船舶定位信息）。

14.6.2 违约责任：若乙方未履行质保责任，如响应超时（超过约定响应时间 50%以上）、维修/更换不及时（超过约定修复时间 24 小时以上）、维修后仍存在同类故障（1 个月内同一故障重复出现 3 次及以上），甲方有权扣除相应比例的履约保证金，每次违约扣除金额不

低于合同总金额的 1%；若因质保不到位导致甲方执法工作受影响（如预警处置延误、案件办理中断），乙方需承担由此造成的直接损失，并按合同总金额的 5%支付违约金，并承担相应法律责任；若出现数据泄露、擅自更换核心设备等严重违约行为，甲方有权终止质保服务，全部履约保证金不予退还，并承担相应法律责任。

14.7 免费服务器（质保）验收与资料移交

质保期届满前 1 个月，乙方需提交《质保期服务总结报告》，内容包括质保期内故障处理记录、巡检报告、功能优化清单、设备运行状态评估等；甲方组织第三方检测机构对项目进行质保期验收，检测内容包括硬件设备性能参数（如雷达探测距离、云台定位精度、服务器负载）、软件系统功能完整性、改造质量等，验收合格后签署《质保期验收确认书》；验收前，乙方需完整移交质保期内全部技术资料，包括故障处理方案、设备维修记录、软件升级日志、备用件更换清单等，确保甲方后续运维可追溯。

14.8 免费维护期外，根据规定程序，乙方未能中标本项目的运维标的，乙方应无条件配合新的中标单位接手本项目的升级与维护。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

15.2 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日 千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方还应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方未经甲方书面同意更换项目团队成员的，每更换一人，须向甲方支付合同总金额 1%的违约金。团队人员数量及时间达不到要求的，每发生一次，乙方须向甲方支付合同总金额 1%的违约金。

15.4 乙方违反本合同约定，提供的技术开发成果不符合本合同约定的，乙方负责更正、修改及完善，由此产生的费用由乙方承担。

15.5 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

15.6 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收且视为未交付；无论甲方拒收与否，乙方均应向甲方另行支付合同总价款 5%的违约金，并向甲方返还已收

货款。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，甲方有权选择无条件退货并收回货款或要求换货并要求乙方承担合同总价款5%的违约金。

15.7 因乙方交付的货物侵犯第三人权利所引发的责任，由乙方自行承担，给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。除此之外，乙方应另行向甲方支付与合同总价款同等金额的违约金。

15.8 本合同免费维护期为 三 年，免费维护期内，如出现技术故障且经乙方三次整改，仍不能达到甲方及相关技术标准、要求，甲方有权解除本合同，乙方应退回全部合同款，并按合同总价款的10%向甲方支付违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。如双方对技术故障产生争议，无法确定原因的，甲方有权单方委托第三方检测机构对故障进行检测，以检测报告为准；检测及相关费用由乙方承担，除非检测证明故障系甲方原因所致。

15.9 乙方未按本合同约定的“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的 10%向甲方承担违约责任，且甲方有权另行选择其他服务提供商另行提供售后服务，费用由乙方承担。

15.10 乙方在合同期内，违约次数达3次或违约情形达3种及以上的，甲方有权终止合同的履行，同时取消乙方参与免费维护期后本项目的升级及运维竞标资格。

15.11 因乙方原因中断开发，甲方保留索赔的权利，并在乙方履行赔偿义务后，甲方按实结算乙方已投入项目的直接费用，甲方已经支付费用超过按实结算直接费用部分，乙方应及时予以全额退还。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16.4 双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

异常恶劣的气候条件是指在项目实施过程中遇到的，有经验的供货商在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

乙方应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知总监理工程师。总监理工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按变更与调整办理。

其中风、雨雪等自然灾害以国家有关部门宣布成灾的为准。不利工期因素乙方应充分考虑高（中）考、节假日、公祭日、省、市内重大节、会等活动、可能对项目作出某些限制甚至暂停要求，该限制或停工期间已包含在项目交付期内，除甲方另有约定外，否则该不利因素延误的工期由乙方自行承担。

十七、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 组成本合同的文件包括：1.本合同书；2 项目招标文件；3.项目投标文件；4.中标或成交通知书；5.甲乙双方商定的其他必要文件。本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份，见证方或财政监管部门（江苏省政府采购中心）执一份。

18.4 其他

18.4.1 本项目为固定总价合同。本合同价款中单价及总价中包括卖方承担本合同项目设备、材料（包含所有主材、辅材）的采购、供应、制作、运输费、上下力费、现场指导费、调试费以及合同文件中规定的其他工作义务所需的一切人工、机械、管理费、利润、税金、材料涨价以及为完成上述内容所必须的措施工程等发生的全部费用和本合同文件注明的所有风险、责任和义务费用。本合同价款为含税价。新增项目价格必须经甲方书面认可后方可结算。

18.4.2 甲方组织集中勘察现场后，乙方可自行进一步查勘现场，熟悉现场地形、道路、管网、水电、地下和周围环境，了解一切可能影响价格等的因素，且乙方应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，相关费用由乙方自行承担。乙方中标后不得以不了解或不完全了解现场等为由，向甲方提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长交付期等要求；乙方签署本合同即视为已完全掌握现场所有情况并放弃基于现场情况提出额外索赔的权利。

18.4.3 乙方通过有关部门或组织审查后，向甲方提交全套图纸陆套；同时提交全套图电子文件壹份。乙方应充分考虑甲方在办理相关手续时，需要乙方额外提供上述各阶段设计成果文件的情况，此情形属于甲方要求乙方交付的设计资料及文件份数在合理范围内超过本合同规定份数的情况。

18.4.4 材料设备采购前须得到甲方进入的认可，双方约定由乙方自购的材料、设备，其规格、技术指标、质量等级必须满足相关技术规范要求。合同实施过程中乙方不得降低材料的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料品种和型号。监理人、甲方有权在乙方材料、设备采购的任一环节进行监督检查，并行使最终的认可权和否决权；若监理人、甲方在监督检查过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的质量要求，乙方应督促供应商进行整改直

至甲方满意为止，且保留改为甲方供应的权利，由此造成的工期延误责任和费用增加由乙方承担。

18.4.5 甲方对设备材料的检查和检验：甲方、监理人对所有设备、材料的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的设备、材料严禁在工程中使用，并立即清出现场，由此引起的所有损失由乙方承担。甲方、监理单位及其委派的检验人员，应能进入乙方采购的设备或材料的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于乙方的车间或场所进行检查或检验，乙方应为此提供便利和协助。甲方和监理人的检查和检验并不替代、减少或解除乙方根据合同所应承担的任何责任。

18.4.6 乙方对材料设备的检查和检验：乙方应对所有的设备材料进行检验和交货验收，以保证设备材料符合质量标准和国家和地方法律法规关于质量、环保等方面的要求。乙方验货时应同时检验其材料证明和产品合格证书， 并应按技术规范的规定进行材料的抽样试验和设备的开箱检查或检验测试，并将检验结果提交工程师及甲方。乙方应对检验结果负责。对存在缺陷而乙方未能检测出问题的设备材料， 乙方应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失。

18.4.7 乙方必须按照规定的标准实行项目现场安全文明管理，对现场的安全负责。根据现场情况采取必要的安全防护措施，全面负责项目现场的安全及第三方人身安全，加强安全教育，坚决杜绝安全事故的发生，并承担一切责任。

18.4.8 乙方对现场安全负全责。加强安全防范意识和措施，杜绝安全事故的发生。每发生一起安全事故，乙方除赔偿全部损失以外，并承担相应的法律责任、消除对甲方的不利影响。

18.4.9 项目实施计划的提交及修改期限：乙方领取中标通知书后 15 日内报送总工作计划，每月 25 日 报下一月的进度计划，每周五报周进度计划。

18.4.10 甲方审批竣工付款申请单的期限：开工前，甲方将结算资料整理要求书面告知乙方。乙方应结合交付分段完成情况及时收集、整理相关结算资料，在竣工验收合格后 2 个月以内向甲方报送完整的结算资料。甲方与乙方完成竣工结算核对并签字确认的时间不超过 90 天；核对时间超出规定期限时，按照合同约定从超出之日起计付银行同期贷款利息。乙方应积极配合甲方、结算审计单位的工作，因乙方未按约定提交竣工结算资料或无正当理由拒不接受结算审计单位的意见，造成审计时间拖后或工程移交时间延后，其违约责任及各方损失由乙方承担。

18.4.11 乙方应确保系统软硬件符合国家信创要求，在免费维护期内，对国家新的信创要求应及时免费升级改造。

18.4.12 系统免费运维期内乙方应充分履行数据安全责任、对国家有关部门对系统安全监管发现的系统安全漏洞负责，并承诺无条件配合甲方及时做好原发漏洞的修复工作。乙方的安全漏洞修补不得以关闭服务、端口的方式应付相关部门安全监管，而应在不影响原有功能与效果、经严格测试的前提下，进行实质性修复，以满足国家有关部门安全监管要求。

18.4.13 乙方应根据甲方要求，配合做好等保测评、软件第三方测评、商用密码应用安全性评估等工作。

附件 1：清单明细

附件 2：安全文明生产责任状

附件 3：保密协议

（以下为签章页，无正文）

甲方：江苏省渔业执法监督中心

地址：南京市中山北路 283 号 10 号楼

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方： 江苏移动信息系统集成有限公司

地址： 江苏省南京市虎踞路 59 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：13901586413

统一社会信用代码：91320000551171586G

开户名称：江苏移动信息系统集成有限公司

开户银行：中国银行南京市云锦路支行

银行账号：479361758530

附件 1：清单明细

长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目

序号	项目名称	造价（元）	备注
一	水上渔业执法监督综合管理平台		
1	规范编制	90000.00	
2	软件开发	10541000.00	
3	硬件配套	475150.00	
4	省级监管中心装修改造	780000.00	
二	省管湖泊水生生物保护区电子围栏		
1	骆马湖电子围栏系统	2180292.00	
2	洪泽湖电子围栏系统	4862450.00	
3	高宝邵伯湖电子围栏系统	4192560.00	
4	滆湖电子围栏系统	1150292.00	
5	太湖电子围栏系统	4862450.00	
6	湖泊监控中心装修改造	752000.00	
7	融合通信设备	1521000.00	
8	多元联合感知平台	956708.00	
9	执勤点船舶定位系统	1631997.00	
造价总计		33995899.00	

其中各项明细：

1.1 规范编制

规范编制

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	基础数据元标准	项	1	20000	20000
2	数据共享标准	项	1	20000	20000
3	数据集成标准	项	1	20000	20000
4	数据对接标准	项	1	30000	30000
合计					90000

1.2 软件开发

软件开发

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
一、门户					
1	门户应用设计-栏目设计	项	1	20500	20500
2	门户应用设计-子门户设计	项	1	30000	30000
3	个人工作台-待办事项	项	1	18000	18000
4	个人工作台-快捷入口	项	1	20000	20000
5	个人工作台-下载中心	项	1	29000	29000
6	个人工作台-日志管理	项	1	29000	29000
7	个人工作台-综合查询	项	1	100000	100000
8	个人工作台-个性化首页	项	1	10000	10000
9	系统基础信息管理-用户分类	项	1	20000	20000
10	系统基础信息管理-用户管理	项	1	20000	20000
11	系统基础信息管理-用户组管理	项	1	20000	20000
12	系统基础信息管理-角色管理	项	1	20000	20000
13	系统基础信息管理-角色权限管理	项	1	20000	20000
14	系统基础信息管理-区域资源管理	项	1	20000	20000
15	系统基础信息管理-组织资源对接	项	1	20000	20000
16	系统基础信息管理-用户系统对接	项	1	41500	41500
17	系统基础信息管理-日志系统对接	项	1	30000	30000
18	系统基础信息管理-服务总线对接	项	1	32000	32000
二、指挥调度驾驶舱					
1	全省禁捕综合态势一张图	项	1	52000	52000
2	太湖禁捕综合态势一张图	项	1	52000	52000

3	骆马湖禁捕综合态势一张图	项	1	52000	52000
4	洪泽湖禁捕综合态势一张图	项	1	52000	52000
5	邵宝湖禁捕综合态势一张图	项	1	52000	52000
6	滆湖禁捕综合态势一张图	项	1	52000	52000
7	实时动态一张图-实时预警上图	项	1	52000	52000
8	实时动态一张图-目标态势上图	项	1	42000	42000
9	实时动态一张图-周围环境上图	项	1	52500	52500
10	实时动态一张图-执法力量上图	项	1	42000	42000
11	实时动态一张图-执法办案上图	项	1	52500	52500
12	巡查执勤一张图-巡查任务概览	项	1	31500	31500
13	巡查执勤一张图-设备巡查任务监控	项	1	31500	31500
14	巡查执勤一张图-现场巡查任务监控	项	1	42000	42000
15	巡查执勤一张图-巡查任务统计	项	1	42000	42000
16	巡查执勤一张图-任务执行统计	项	1	42000	42000
17	巡查执勤一张图-巡查执勤分析	项	1	42000	42000
18	智能预警一张图-感知预警上图	项	1	42000	42000
19	智能预警一张图-雷达预警上图	项	1	42000	42000
20	智能预警一张图-AIS 预警上图	项	1	42000	42000
21	智能预警一张图-AI 分析预警上图	项	1	42000	42000
22	智能预警一张图-预警状态跟踪	项	1	52000	52000
23	智能预警一张图-预警统计分析	项	1	42000	42000
24	执法监督考评一张图-执法情况总览	项	1	42000	42000
25	执法监督考评一张图-执法情况分析	项	1	42000	42000
26	执法监督考评一张图-受案动态	项	1	42000	42000
27	执法监督考评一张图-案件办理动态	项	1	42000	42000
28	执法监督考评一张图-行政处罚数据	项	1	42000	42000
29	执法监督考评一张图-强制措施数据	项	1	42000	42000
30	执法监督考评一张图-受案立案监测	项	1	42000	42000
31	执法监督考评一张图-监督措施信息	项	1	42000	42000
32	执法监督考评一张图-执法评价信息	项	1	42000	42000
33	重点水域生态资源监测一张图-省级生态资源看板	项	1	42000	42000
34	重点水域生态资源监测一张图-本湖区生态资源看板	项	1	42000	42000
35	重点水域生态资源监测一张图-考核指标呈现	项	1	52000	52000
36	重点水域生态资源监测一张图-生态资源可视化开发	项	1	30000	30000
37	指标中心-指标管理	项	1	42000	42000
38	指标中心-指标调用查询	项	1	42000	42000
39	指标中心-指标监控统计	项	1	42000	42000
40	指标中心-指标申请流程管理	项	1	42000	42000
41	指标中心-指标申请流程配置	项	1	52000	52000

三、智能预警子系统					
1	预警识别-视频巡逻预警	项	1	39000	39000
2	预警识别-雷视联动预警	项	1	39000	39000
3	预警识别-智能分析预计	项	1	83000	83000
4	预警识别无人机联动预警	项	1	83000	83000
5	预警识别-AIS 预警	项	1	63000	63000
6	预警识别-船舶汇聚预警	项	1	63000	63000
7	预警规则配置-预警接收配置	项	1	66000	66000
8	预警规则配置-预警联动配置	项	1	66000	66000
9	预警规则配置-预警处置配置	项	1	66000	66000
10	预警规则配置-预警参数配置	项	1	69000	69000
11	预警研判-预警初步过滤	项	1	33000	33000
12	预警研判-预警分析研判	项	1	33000	33000
13	预警研判-预警二次复核	项	1	33000	33000
14	预警取证-联动抓拍取证	项	1	30000	30000
15	预警取证-无人机联动取证	项	1	89000	89000
16	预警取证-定位信息提取	项	1	39000	39000
17	预警闭环处理-预警处置流程实现	项	1	44000	44000
18	预警闭环处理-预警处置中心	项	1	39000	39000
19	预警闭环处理-预警记录	项	1	30000	30000
20	预警统计-预警数据统计	项	1	10000	10000
21	预警统计-预警趋势统计	项	1	10000	10000
22	预警统计-预警分布统计	项	1	13000	13000
四、重点人员管理子系统					
1	重点人员信息管理	项	1	94000	94000
2	重点人员信息查询	项	1	115000	115000
3	重点人员识别预警	项	1	157000	157000
4	重点人员识别预警-预警信息推送	项	1	115000	115000
5	重点人员识别预警-重点人员布控管理	项	1	94000	94000
6	重点人员态势感知-重点人总体情况统计表	项	1	63000	63000
7	重点人员态势感知-重点人员异常活动分析	项	1	63000	63000
8	重点人员态势感知-重点人员聚集事态分析	项	1	63000	63000
9	移动端设计	项	1	63000	63000
10	预警处理效率统计	项	1	94500	94500
11	禁渔预警事件检索	项	1	73500	73500
12	重点人员事件管理-事件档案管理	项	1	63000	63000
13	重点人员事件管理-事件类别管理	项	1	63000	63000

14	重点人员事件管理-事件上图	项	1	63000	63000
15	重点人员事件管理-事件分析	项	1	63000	63000
16	重点人员事件管理-事件统计	项	1	63000	63000
五、巡查执勤处置子系统					
1	巡查执勤工作台-指挥中心	项	1	31000	31000
2	巡查执勤工作台-个人中心	项	1	39000	39000
3	巡查执勤工作台-任务归档	项	1	30000	30000
4	巡查执勤工作台-汇总分析	项	1	30000	30000
5	巡查执勤基础配置-任务创建配置	项	1	38000	38000
6	巡查执勤基础配置-任务类型设置	项	1	21000	21000
7	巡查执勤基础配置-任务流程配置	项	1	41000	41000
8	巡查执勤基础配置-巡查路径管理	项	1	31000	31000
9	设备巡查-视频巡查	项	1	31000	31000
10	设备巡查-图片巡查	项	1	31000	31000
11	人员巡逻-任务签收	项	1	29000	29000
12	人员巡逻-任务调度	项	1	29000	29000
13	人员巡逻-任务反馈	项	1	29000	29000
14	移动端设计	项	1	30000	30000
六、指挥调度子系统					
1	值班管理-值班人员管理	项	1	30000	30000
2	值班管理-班次管理	项	1	37000	37000
3	值班管理-排班管理	项	1	37000	37000
4	值班管理-值班日志	项	1	37000	37000
5	指挥调度-事件接报	项	1	37000	37000
6	指挥调度-预案启动	项	1	44000	44000
7	指挥调度-协同会商	项	1	74000	74000
8	指挥调度-资源汇聚展示	项	1	74000	74000
9	指挥调度-执法策略规划	项	1	19500	19500
10	指令派发-指令下发	项	1	24000	24000
11	指令派发-辅助决策	项	1	24000	24000
12	指令派发-事件报告	项	1	24000	24000
13	结果报告-记录总结评估	项	1	27000	27000
14	结果报告-评估报告审核	项	1	30000	30000
15	结果报告-评估报告管理	项	1	27000	27000
16	预案管理-预案分类管理	项	1	45000	45000
17	预案管理-预案数字化	项	1	48000	48000
18	预案管理-预案辅助录入	项	1	45000	45000
19	预案管理-预案查询统计	项	1	45000	45000
20	移动端-事件上报	项	1	10000	10000
21	移动端-即时通信	项	1	30000	30000
22	移动端-历史消息查看	项	1	20000	20000

23	移动端-会商决策	项	1	41000	41000
24	移动端-视频转发	项	1	30000	30000
25	移动端-任务管理	项	1	10000	10000
26	移动端-事件详情	项	1	10000	10000
27	移动端-我的任务	项	1	10500	10500
28	移动端-移动端通讯录	项	1	10000	10000
七、渔政队伍管理子系统					
1	组织机构管理	项	1	90000	90000
2	人员信息管理	项	1	120000	120000
3	通讯录管理	项	1	129000	129000
4	监测区域管理	项	1	120000	120000
5	综合事务管理	项	1	120000	120000
6	查询与展现	项	1	121000	121000
八、资源信息采集子系统					
1	生态资源基本信息采集-水生物信息	项	1	52000	52000
2	生态资源基本信息采集-放流信息	项	1	52000	52000
3	保护区档案管理-档案创建	项	1	42000	42000
4	保护区档案管理-信息填报	项	1	42000	42000
5	保护区档案管理-档案浏览	项	1	52000	52000
6	保护区档案管理-生态资源信息统计	项	1	40000	40000
九、渔具鱼类鉴定子系统					
1	渔具鱼类鉴定体系	项	1	70000	70000
2	线上初步识别	项	1	50000	50000
3	出具鉴定报告	项	1	40000	40000
4	移动端	项	1	70000	70000
十、执法办案应用子系统（与省海洋渔业安全监管系统执法办案模块对接）					
1	执法过程监管	项	1	21000	21000
2	执法问题整改闭环-结果推送	项	1	21000	21000
3	执法问题整改闭环-问题通报	项	1	21000	21000
4	执法案件评分-自动评分	项	1	10500	10500
5	执法案件评分-结果修正	项	1	10500	10500
6	评分标准多样性-内置标准	项	1	10500	10500
7	评分标准多样性-自定义标准	项	1	10500	10500
8	评分结果直观展示	项	1	10500	10500
9	执法数据应用-数据碰撞机制	项	1	31500	31500
10	执法数据应用-新涉案人员自动纳入	项	1	31500	31500
11	执法数据应用-已建档重点人员档案动态更新	项	1	31500	31500

12	与渔港系统的执法办案对接	项	1	30000	30000
十一、渔政装备管理应用子系统（与省海洋渔业安全监管系统装备管理模块对接）					
1	领用审批流程-审批设置	项	1	21000	21000
2	领用审批流程-审批操作	项	1	21000	21000
3	领用审批流程-通知反馈	项	1	21000	21000
4	领用执行-领用登记	项	1	21000	21000
5	领用执行-装备发放	项	1	21000	21000
6	领用执行-库存更新	项	1	21000	21000
7	执法船舶安全检查-任务制定	项	1	21000	21000
8	执法船舶安全检查-任务执行	项	1	31500	31500
9	执法船舶安全检查-现场检查	项	1	21000	21000
10	执法船舶安全检查-问题登记	项	1	10000	10000
11	执法船舶安全检查-问题反馈	项	1	10000	10000
12	执法船舶安全检查-统计分析	项	1	10000	10000
13	与渔港系统装备管理对接	项	1	30500	30500
十二、业务能力中心					
1	事件中心-事件接收能力	项	1	51000	51000
2	事件中心-事件联动能力	项	1	51000	51000
3	事件中心-事件处置能力	项	1	51000	51000
4	事件中心-事件预案配置	项	1	52500	52500
5	事件中心-事件参数配置	项	1	52500	52500
6	报表引擎-数据库配置	项	1	42000	42000
7	报表引擎-数据表配置	项	1	42000	42000
8	报表引擎-报表数据预统计	项	1	42000	42000
9	报表引擎-报表页面配置	项	1	73500	73500
10	动态表单引擎-表单页面配置	项	1	84000	84000
11	动态表单引擎-流程配置	项	1	105000	105000
12	界面编排引擎-主题风格管理	项	1	52000	52000
13	界面编排引擎-素材库管理	项	1	52000	52000
14	GIS 引擎-GIS 应用集成	项	1	73500	73500
15	自然语义处理训练服务-中文分词功能优化	项	1	42000	42000
16	自然语义处理训练服务-动态模型训练	项	1	42000	42000
17	全文检索-服务架构	项	1	42000	42000
18	全文检索-关键技术	项	1	42000	42000
19	全文检索-倒排索引技术	项	1	42000	42000
20	视频异构-数据存储服务	项	1	42000	42000
21	视频异构-超融合架构服务	项	1	42000	42000
22	视频异构-媒体数据智能处理	项	1	42000	42000

23	视频异构-数据压缩	项	1	42000	42000
24	视频异构-数据智能重构	项	1	42000	42000
25	视图库支撑服务-查询检索能力	项	1	42000	42000
26	视图库支撑服务-视图库联网监测能力	项	1	42000	42000
27	视图库支撑服务-视图库订阅管理能力	项	1	31000	31000
28	视图库支撑服务-视图库数据统计能力	项	1	31000	31000
十三、数据能力					
1	数据建模可视化-数据管理	项	1	20000	20000
2	数据建模可视化-工作表	项	1	20000	20000
3	数据建模可视化-业务建模	项	1	20000	20000
4	数据建模可视化-驾驶舱应用能力	项	1	20000	20000
5	数据建模可视化-共享模型仓	项	1	20000	20000
6	数据建模可视化-模型发布	项	1	21000	21000
7	数据建模可视化-数据挖掘	项	1	21000	21000
8	数据存储管理-消息发布订阅系统	项	1	2000	2000
9	数据存储管理-分布式文件系统	项	1	2000	2000
10	数据存储管理-NoSQL 数据库	项	1	2000	2000
11	数据存储管理-列式存储系统	项	1	2000	2000
12	数据资源调度-分布式协调服务	项	1	2000	2000
13	数据资源调度-分布式资源管理系统	项	1	2000	2000
14	数据资源调度-容器环境	项	1	2000	2000
15	大数据计算分析-通用流处理引擎	项	1	2000	2000
16	大数据计算分析-统一 SQL 分析引擎	项	1	2000	2000
17	大数据计算分析-元数据中心服务	项	1	2000	2000
18	大数据计算分析-实时搜索和分析引擎	项	1	2000	2000
19	大数据计算分析-实时计算引擎	项	1	2000	2000
20	大数据计算分析-内存计算引擎	项	1	2000	2000
21	大数据计算分析-数据仓库系统	项	1	2000	2000
22	大数据计算分析-SQL 查询引擎	项	1	2000	2000
23	数据资源平台管理-管理模块	项	1	2000	2000
24	数据资源平台管理-集群部署	项	1	2000	2000
25	数据资源平台管理-节点管理	项	1	2000	2000
26	数据资源平台管理-服务管理	项	1	2000	2000
27	数据资源平台管理-告警信息	项	1	2000	2000
28	数据资源平台管理-日志审计	项	1	2000	2000
29	数据资源平台管理-多租户	项	1	2000	2000
30	数据安全管控-鉴权中心	项	1	2000	2000
31	数据安全管控-数据安全	项	1	2000	2000

十四、AI 中台					
1	资源管理调度-人脸识别能力	项	1	40000	40000
2	资源管理调度-人体识别能力	项	1	40000	40000
3	资源管理调度-车辆识别能力	项	1	39000	39000
4	资源管理调度-船只属性识别	项	1	39000	39000
5	资源管理调度-区域入侵检测	项	1	20000	20000
6	资源管理调度-图片比对能力	项	1	27000	27000
7	资源管理调度-视频结构化能力	项	1	27000	27000
8	算法调度-智能调度监控	项	1	30000	30000
9	算法调度-弹性伸缩策略	项	1	20000	20000
10	算法调度-智能限流策略	项	1	20000	20000
11	算法调度-闲时调度策略	项	1	20000	20000
12	算法调度-优先级和抢占策略	项	1	20000	20000
13	算法调度-分时复用策略	项	1	20000	20000
14	算法调度-倍速分析策略	项	1	20000	20000
15	算法调度-智能配额策略	项	1	20000	20000
16	算法调度-智能融合分析	项	1	24000	24000
17	算法仓库-基础信息管理	项	1	64000	64000
18	算法仓库-算法应用成效统计	项	1	27000	27000
19	算法仓库-算法指标评价	项	1	21000	21000
20	算法运行策略-基础元件管理	项	1	48000	48000
21	算法运行策略-算法策略编排管理	项	1	38000	38000
22	算法运行策略-算法策略运行管理	项	1	27000	27000
23	算法运行策略-算法策略成效分析	项	1	57000	57000
24	算法场景适配服务-渔船捕鱼 AI 识别算法	项	1	39000	39000
25	算法场景适配服务-人员捕捞钓鱼 AI 识别算法	项	1	39000	39000
26	算法场景适配服务-船舶非法入侵 AI 识别算法	项	1	39000	39000
27	算法场景适配服务-船只种类检测	项	1	36000	36000
28	算法场景适配服务-水面漂浮物检测	项	1	36000	36000
29	算法场景适配服务-水位识别	项	1	33000	33000
十五、服务监测能力					
1	监测首页	项	1	4000	4000
2	状态监控	项	1	4000	4000
3	告警处理	项	1	4000	4000
4	系统维护	项	1	4000	4000
5	系统维护-数据调研工程服务	项	1	21000	21000
6	系统维护-项目工程化及治理方案服务	项	1	21000	21000

7	系统维护-数据接入工程服务	项	1	52000	52000
8	系统维护-数据处理工程服务	项	1	52000	52000
9	系统维护-数据治理工程服务	项	1	105000	105000
10	系统维护-数据分级分类服务	项	1	31000	31000
11	系统维护-数据质量管理服务	项	1	21000	21000
12	系统维护-数据整理与组织构建工程服务	项	1	21000	21000
13	系统维护-数据标签构建工程服务	项	1	21000	21000
14	系统维护-数据资源共享工程服务	项	1	20000	20000
15	系统维护-数据运营管理工程服务	项	1	40000	40000
16	系统维护-指标设计服务	项	1	40000	40000
十六、系统对接					
1	与苏农云系统对接	项	1	30000	30000
2	渔政监管系统对接	项	1	30000	30000
3	AIS 船舶自动识别系统对接	项	1	30000	30000
4	已建系统对接	项	1	30000	30000
5	船舶动态管理平台系统对接	项	1	70000	70000
6	长江办及地方渔管单位执法系统对接	项	1	50000	50000
7	统一 API 对接	项	1	40000	40000
合计					**10541000**

1.3 硬件部分

硬件部分

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
一、网络安全设备系统					
1	防火墙设备	台	7	55000	385000
二、网络交换设备系统					
1	核心交换机	台	7	10494	73458
2	万兆光模块	个	28	539	15092
3	配套线缆	项	1	1600	1600
合计					475150

1.4 省级监管中心装修改造

省级监管中心装修改造

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
一、	省管理中心改造				
1	改造工程				
1.1	墙面封板	m^2	22.80	499.90	11397.72
1.2	墙面防水	m^2	22.80	109.90	2505.72
1.3	地面破转	m^2	2.00	799.90	1599.80
1.4	强电布线	m	20.00	99.90	1998.00
1.5	隔断墙	m^2	12.69	599.90	7612.73
1.6	控制间单向玻璃	m^2	3.00	299.90	899.70
1.7	格栅灯	套	6.00	399.90	2399.40
1.8	筒灯	个	20.00	69.90	1398.00
1.9	灯带	m	40.00	23.90	956.00
1.1	电动窗帘	m	7.60	1299.90	9879.24
1.11	墙面批白	m^2	75.00	119.90	8992.50
2	强电配电				
2.1	电箱移位	项	1.00	3599.90	3599.90
2.2	接线盒	个	5.00	13.90	69.50
2.3	插座	个	15.00	43.90	658.50
2.4	照明开关	个	2.00	43.90	87.80
2.5	强电桥架	米	30.00	149.90	4497.00
2.6	配线	米	50.00	309.90	15495.00
2.7	配管	米	100.00	23.90	2390.00
2.8	配线	米	100.00	13.90	1390.00
2.9	配线	米	100.00	16.90	1690.00

2.10	强电整改	项	1.00	7999.90	7999.90
3	**机房工程**				
3.1	墙面批白	㎡	30.00	119.90	3597.00
3.2	抗静电架空地板	平方米	10.00	469.90	4699.00
3.3	格栅灯	套	2.00	399.90	799.80
B	**智能化系统**				
1	**显示终端**				
1.1	显示设备	套	1.00	50000.00	50000.00
2	**分布式系统**				
2.1	分布式拼控输入	台	5.00	5800.00	29000.00
2.2	分布式 KVM 输入		15.00	5700.00	85500.00
2.3	分布式拼控 2K 输出	台	4.00	2497.50	9990.00
2.4	分布式拼控 4K 输出	台	1.00	4700.00	4700.00
2.5	分布式 KVM 输出	台	15.00	4700.00	70500.00
2.6	千兆集群网关	台	2.00	2160.00	4320.00
3	**会议扩声及发言系统**				
3.1	调音台	台	1.00	3442.50	3442.50
3.2	数字媒体矩阵	台	1.00	2835.00	2835.00
3.3	主扩全频音箱	只	2.00	3334.50	6669.00
3.4	主扩全频音箱功放	台	1.00	3240.00	3240.00
3.5	辅助全频音箱	只	2.00	3334.50	6669.00
3.6	辅助全频音箱功放	台	1.00	3240.00	3240.00
3.7	智能管理系统	台	1.00	1600.00	1600.00
3.8	音箱壁挂架	只	4.00	198.50	794.00
3.9	无线双手持话筒	套	2.00	1822.50	3645.00
3.10	一拖二短杆话筒	套	2.00	8800.00	17600.00
3.11	音频线缆	项	1.00	1485.00	1485.00
3.12	辅材	项	1.00	2000.00	2000.00
4	**无纸化系统**				
4.1	升降显示器（双屏）	台	15.00	6513.00	97695.00
4.2	无纸化终端主机	套	15.00	2633.00	39495.00
4.3	系统管理中心机	套	1.00	32960.00	32960.00
4.4	视频处理单元	套	1.00	14985.00	14985.00
4.5	24 口交换机	台	1.00	1957.50	1957.50
4.6	配套线缆	项	1.00	2300.00	2300.00
4.7	辅材	项	1.00	1000.00	1000.00
5	**指挥坐席系统**				
5.1	专业会议桌	套	1.00	30000.00	30000.00
5.2	椅子	张	28.00	1350.00	37800.00
6	**弱电配套系统**				
6.1	图形工作站	台	1.00	30800.00	30800.00
6.2	智能摄像机	台	2.00	580.50	1161.00
6.3	人脸门禁一体机	台	2.00	1417.50	2835.00

6.4	门禁开关电源	台	2.00	108.00	216.00
6.5	单门磁力锁	套	1.00	391.50	391.50
6.6	双门磁力锁	套	1.00	702.00	702.00
6.7	开门按钮	只	2.00	40.50	81.00
6.8	生物信息采集仪	台	1.00	1890.00	1890.00
6.9	综合管理系统	台	1.00	2500.00	2500.00
6.10	IC 卡	张	100.00	2.70	270.00
6.11	物联控制器	台	1.00	9170.00	9170.00
6.12	WIFI6 无线 AP	台	3.00	1300.00	3900.00
6.13	POE 交换机	台	1.00	2241.00	2241.00
6.14	UPS 主机	台	1.00	13000.79	13000.79
6.15	UPS 电池	节	32.00	920.00	29440.00
6.16	UPS 电池架	套	1.00	2767.50	2767.50
6.17	网络机柜	台	2.00	3300.00	6600.00
6.18	弱电系统布线	项	1.00	10000.00	10000.00
合计					**780000.00**

2.1 骆马湖电子围栏系统

骆马湖电子围栏系统

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	双光谱重载云台	台	3.00	219632	658896
2	全固态雷达	套	2.00	500000	1000000
3	网络硬盘录像机	台	3.00	5428	16284
4	无人机-1	台	1.00	221510	221510
5	交换机	台	3.00	534	1602
6	重载云台上塔安装	台	3.00	10000	30000
7	雷达上塔安装	台	2.00	15000	30000
8	辅材	批	1.00	6000	6000
9	专线	元/条/年	9.00	6000	54000
10	铁塔点位租赁	元/台/年	9.00	18000	162000
合计					**2180292**

2.2 洪泽湖电子围栏系统

洪泽湖电子围栏系统

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	双光谱重载云台	台	10	219632	2196320
2	全固态雷达	套	3	500000	1500000

3	网络硬盘录像机	台	10	5428	54280
4	无人机-1	台	1	221510	221510
5	交换机	台	10	534	5340
6	重载云台上塔安装	台	10	10000	100000
7	雷达上塔安装	台	3	15000	45000
8	辅材	批	1	20000.00	20000
9	专线	元/条/年	30	6000.00	180000
10	铁塔点位租赁	元/台/年	30	18000	540000
合计					**4862450**

2.3 高宝邵伯湖电子围栏系统

高宝邵伯湖电子围栏系统

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	双光谱重载云台	台	6	219632	1317792
2	全固态雷达	套	4	500000	2000000
3	网络硬盘录像机	台	6	5428	32568
4	无人机-2	台	1	221510	221510
5	太阳能供电组件	套	1	36000	36000
6	无线网桥发送端	台	1	1	743
7	无线网桥接收端	台	1	1	743
8	交换机	台	6	534	3204
9	重载云台上塔安装	台	6	10000	60000
10	雷达上塔安装	台	4	15000	60000
11	配套管道	项	1	16000	16000
12	辅材	批	1	12000	12000
13	专线	元/条/年	18	6000	108000
14	铁塔点位租赁	元/台/年	18	18000	324000
合计					**4192560**

2.4 滆湖电子围栏系统

滆湖电子围栏系统

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	双光谱重载云台	台	3	219632	658896
2	网络硬盘录像机	台	3	5428	16284
3	无人机-2	台	1	221510	221510
4	交换机	台	3	534	1602
5	重载云台上塔安装	台	3	10000	30000

6	辅材	批	1	6000	6000
7	专线	元/条/年	9	6000	54000
8	铁塔点位租赁	元/台/年	9	18000	162000
合计					1150292

2.5 太湖电子围栏系统

太湖电子围栏系统

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	双光谱重载云台	台	219632	2196320	219632
2	全固态雷达	套	500000	1500000	500000
3	网络硬盘录像机	台	5428	54280	5428
4	无人机-2	台	221510	221510	221510
5	交换机	台	534	5340	534
6	重载云台上塔安装	台	10000	100000	10000
7	雷达上塔安装	台	15000	45000	15000
8	辅材	批	20000	20000	20000
9	专线	元/条/年	6000	180000	6000
10	铁塔点位租赁	元/台/年	18000	540000	18000
合计					4862450

2.6 湖泊监控中心装修改造

湖泊监控中心装修改造

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
一、骆马湖监控中心					
A	装修工程				
1	拆除工程				
1.1	顶面拆除	平方米	32.00	46.90	1500.80
1.2	地面拆除	平方米	32.00	60.90	1948.80
1.3	原有木质门拆除	樘	1.00	393.90	393.90
1.4	墙面拆除	平方米	72.00	11.90	856.80
1.5	办公家具拆除	项	1.00	1757.90	1757.90
1.6	电箱移位	项	1.00	526.90	526.90
1.7	弱电箱移位及业务割接	项	1.00	300.00	300.00
1.8	顶面拆除（机房）	平方米	12.00	46.90	562.80
1.9	地面拆除（机房）	平方米	12.00	60.90	730.80
1.10	墙面拆除（机房）	平方米	30.00	11.90	357.00
1.11	原有木质门拆除(机房)	樘	1.00	393.90	393.90
2	新建工程				
2.1	机房新建工程				

2.1.1	白色无机涂料	平方米	30.00	20.90	627.00
2.1.2	黑色不锈钢踢脚线安装	米	17.00	11.90	202.30
2.1.3	抗静电架空地板	平方米	8.00	306.90	2455.20
2.1.4	新建暗门	樘	1.00	789.90	789.90
2.1.5	顶面集成吊顶	平方米	8.00	94.90	759.20
2.2	指挥中心新建工程				
2.2.1	墙面肌理漆	平方米	78.00	72.90	5686.20
2.2.2	OA 地板安装（瓷砖面）	平方米	31.00	569.90	17666.90
2.2.3	墙顶面木饰面造型	平方米	28.00	455.90	12765.20
2.2.4	黑色不锈钢踢脚线	米	23.00	11.90	273.70
2.2.5	玻璃单开门	樘	1.00	2197.90	2197.90
2.2.6	墙面定制背景墙	套	1.00	8795.90	8795.90
2.2.7	顶面白色无机涂料	平方米	25.00	29.90	747.50
2.3	配电工程				
2.3.1	筒灯	个	6.00	57.90	347.40
2.3.2	灯带	米	15.00	70.90	1063.50
2.3.3	条形灯	套	2.00	1087.90	2175.80
2.3.4	平板灯	个	2.00	63.90	127.80
2.3.5	接线盒	个	2.00	7.90	15.80
2.3.6	插座	个	18.00	14.90	268.20
2.3.7	照明开关	个	3.00	57.90	173.70
2.3.8	强电桥架	米	12.00	107.90	1294.80
2.3.9	配线	米	30.00	107.90	3237.00
2.3.10	配管	米	50.00	16.90	845.00
2.3.11	配线	米	200.00	2.90	580.00
2.3.12	配线	米	300.00	4.90	1470.00
2.3.13	强电整改	项	1.00	2175.90	2175.90
2.4	暖通系统				
2.4.1	一拖一风管机	台	1.00	5292.90	5292.90
2.4.2	一拖一风管机	台	1.00	2780.90	2780.90
2.4.3	线控器	个	2.00	184.90	369.80
2.4.4	配套辅材	项	1.00	8244.90	8244.90
2.4.5	软装系统	项	1.00	12366.90	12366.90
B	**智能化系统**				
1	**显示系统**				
1.1	显示设备	套	1.00	50000.00	50000.00
2	**会议扩声及发言系统**				
2.1	12 路模拟调音台	台	1.00	2500.00	2500.00
2.2	数字媒体矩阵	台	1.00	10000.00	10000.00
2.3	同轴全频音箱	只	2.00	3200.00	6400.00
2.4	数字功率放大器	台	1.00	6000.00	6000.00
2.5	智能电源管理系统	台	1.00	1000.00	1000.00
2.6	音箱壁挂架	只	2.00	200.00	400.00

2.7	一拖二短杆话筒	套	1.00	8800.00	8800.00
2.8	音频线缆	项	1.00	2000.00	2000.00
2.9	辅材	项	1.00	1600.00	1600.00
3	**指挥坐席系统**				
3.1	三席位指挥操作台	延米	4.30	11200.00	48160.00
3.2	人体工程学椅子	把	3.00	800.00	2400.00
3.3	工作站	套	3.00	5300.00	15900.00
4	**弱电配套系统**				
4.1	星光网络摄像机	台	2.00	580.50	1161.00
4.2	人脸门禁一体机	台	1.00	1346.70	1346.70
4.3	门禁开关电源	台	1.00	100.00	100.00
4.4	单门磁力锁	套	1.00	300.00	300.00
4.5	开门按钮	只	1.00	40.50	40.50
4.6	生物信息采集仪	台	1.00	1800.00	1800.00
4.7	IC 卡	张	10.00	1.00	10.00
4.8	UPS 主机	台	1.00	5000.00	5000.00
4.9	UPS 电池	节	16.00	600.00	9600.00
4.10	UPS 电池架	套	1.00	3000.00	3000.00
4.11	网络机柜	台	2.00	3577.50	7155.00
4.12	弱电系统布线	项	1.00	10200.00	10200.00
二、太湖湖监控中心					
A	**装修工程**				
1	**拆除工程**				
1.1	顶面拆除	平方米	58.00	48.90	2836.20
1.2	地面拆除	平方米	58.00	62.90	3648.20
1.3	原有木质门拆除	樘	1.00	406.90	406.90
1.4	墙面拆除	平方米	93.00	12.90	1199.70
1.5	电箱移位	项	1.00	543.90	543.90
1.6	弱电箱移位及业务割接	项	1.00	361.90	361.90
1.7	顶面拆除（机房）	平方米	28.00	48.90	1369.20
1.8	地面拆除（机房）	平方米	28.00	62.90	1761.20
1.9	墙面拆除（机房）	平方米	67.00	12.90	864.30
1.10	原有木质门拆除(机房)	樘	1.00	406.90	406.90
2	**新建工程**				
1	**机房新建工程**				
1.1	白色无机涂料	平方米	67.00	21.90	1467.30
1.2	黑色不锈钢踢脚线安装	米	22.00	12.90	283.80
1.3	抗静电架空地板	平方米	28.00	316.90	8873.20
1.4	新建暗门	樘	1.00	814.90	814.90
1.5	顶面集成吊顶	平方米	28.00	97.90	2741.20
2	**指挥中心新建工程**				
2.1	墙面肌理漆	平方米	93.00	75.90	7058.70
2.2	OA 地板安装（瓷砖面）	平方米	58.00	587.90	34098.20

2.3	墙顶面木饰面造型	平方米	40.00	470.90	18836.00
2.4	黑色不锈钢踢脚线	米	45.00	12.90	580.50
2.5	玻璃双开门	樘	1.00	4079.90	4079.90
2.6	墙面定制背景墙	套	1.00	10882.90	10882.90
2.7	顶面白色无机涂料	平方米	25.00	30.90	772.50
3	**配电工程**				
3.1	筒灯	个	8.00	57.90	463.20
3.2	灯带	米	36.00	70.90	2552.40
3.3	条形灯	套	3.00	1087.90	3263.70
3.4	平板灯	个	6.00	63.90	383.40
3.5	接线盒	个	3.00	7.90	23.70
3.6	插座	个	18.00	14.90	268.20
3.7	照明开关	个	3.00	57.90	173.70
3.8	强电桥架	米	12.00	107.90	1294.80
3.9	配线	米	30.00	107.90	3237.00
3.10	配管	米	100.00	16.90	1690.00
3.11	配线	米	150.00	2.90	435.00
3.12	配线	米	150.00	4.90	735.00
3.13	强电整改	项	1.00	2719.90	2719.90
4	**暖通系统**				
4.1	一拖一风管机	台	2.00	6738.90	13477.80
4.2	线控器	个	2.00	184.90	369.80
4.3	配套辅材	项	1.00	12366.90	12366.90
5	**软装系统**	**项**	**1.00**	12366.90	12366.90
B	**智能化系统**				
1	**显示系统**				
1.1	显示设备	套	1.00	58800.00	58800.00
2	**会议扩声及发言系统**				
2.1	12路模拟调音台	台	1.00	3000.00	3000.00
2.2	数字媒体矩阵	台	1.00	14000.00	14000.00
2.3	同轴全频音箱	只	2.00	3200.00	6400.00
2.4	数字功率放大器	台	1.00	7000.00	7000.00
2.5	智能电源管理系统	台	1.00	1000.00	1000.00
2.6	音箱壁挂架	只	2.00	310.00	620.00
2.7	一拖二短杆话筒	套	1.00	9900.00	9900.00
2.8	音频线缆	项	1.00	2300.00	2300.00
2.9	辅材	项	1.00	1800.00	1800.00
3	**指挥坐席系统**				
3.1	三席位指挥操作台	延米	4.30	12200.00	52460.00
3.2	人体工程学椅子	把	3.00	900.00	2700.00
3.3	工作站	套	3.00	6800.00	20400.00
4	**弱电配套系统**				
4.1	星光网络摄像机	台	2.00	650.00	1300.00

4.2	人脸门禁一体机	台	2.00	1417.50	2835.00
4.3	门禁开关电源	台	2.00	150.00	300.00
4.4	双门磁力锁	套	1.00	702.00	702.00
4.5	单门磁力锁	套	1.00	400.00	400.00
4.6	开门按钮	只	2.00	40.50	81.00
4.7	生物信息采集仪	台	1.00	1890.00	1890.00
4.8	IC 卡	张	10.00	1.00	10.00
4.9	UPS 主机	台	1.00	7000.00	7000.00
4.10	UPS 电池	节	16.00	900.00	14400.00
4.11	UPS 电池架	套	1.00	3700.00	3700.00
4.12	网络机柜	台	2.00	3577.50	7155.00
4.13	弱电系统布线	项	1.00	20138.10	20138.10
三、漏湖指挥站点机房					
A	**装修工程**				
1	**拆除工程**				
1.1	电箱移位	项	1.00	543.90	543.90
1.2	弱电箱移位及业务割接	项	1.00	361.90	361.90
1.3	顶面拆除（机房）	平方米	27.00	48.90	1320.30
1.4	地面拆除（机房）	平方米	27.00	62.90	1698.30
1.5	墙面拆除（机房）	平方米	61.00	12.90	786.90
1.6	原有木质门拆除(机房)	樘	2.00	406.90	813.80
2	**新建工程**				
2.1	白色无机涂料	平方米	88.00	21.90	1927.20
2.2	黑色不锈钢踢脚线安装	米	20.00	12.90	258.00
2.3	抗静电架空地板	平方米	27.00	316.90	8556.30
2.4	顶面集成吊顶	平方米	27.00	97.90	2643.30
3	**配电工程**				
3.1	平板灯	个	2.00	63.90	127.80
3.2	接线盒	个	2.00	7.90	15.80
3.3	插座	个	2.00	14.90	29.80
3.4	照明开关	个	1.00	57.90	57.90
3.5	强电桥架	米	6.00	107.90	647.40
3.6	配线	米	10.00	117.90	1179.00
3.7	配管	米	20.00	16.90	338.00
3.8	配线	米	50.00	2.90	145.00
3.9	配线	米	50.00	5.30	265.00
3.10	强电整改	项	1.00	543.90	543.90
4	**暖通系统**				
4.1	一拖一风管机	台	1.00	5943.90	5943.90
4.2	线控器	个	3.00	184.90	554.70
4.3	配套辅材	项	1.00	4205.60	4205.60
B	**智能化系统**				

1	网络机柜	台	2.00	4100.00	8200.00
2	弱电改造	项	1.00	8836.30	8836.30
合计					**750000.00**

2.7 融合通信设备

融合通信设备

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	图上融合调度-资源中心	项	1	30360	30360
2	图上融合调度-事件中心	项	1	18400	18400
3	图上融合调度-消息中心	项	1	34960	34960
4	图上融合调度-会议中心	项	1	33580	33580
5	即时通讯-通讯录管理	项	1	13800	13800
6	即时通讯-音视频通话	项	1	23000	23000
7	即时通讯-消息	项	1	17020	17020
8	即时通讯-拨号盘	项	1	10000	10000
9	即时通讯-广播通讯	项	1	30000	30000
10	即时通讯-收藏功能	项	1	10600	10600
11	集群通信-对讲群组管理	项	1	9200	9200
12	集群通信-集群对讲	项	1	16560	16560
13	视频调度	项	1	23000	23000
14	音频调度	项	1	34000	34000
15	会议调度-会议预案	项	1	34000	34000
16	会议调度-快速/预约会议	项	1	11500	11500
17	会议调度-加入会议	项	1	11500	11500
18	会议调度-会议控制	项	1	43800	43800
19	会议调度-会议列表	项	1	10120	10120
20	会议调度-会议查询	项	1	10120	10120
21	GIS 调度-地图对接	项	1	6900	6900
22	GIS 调度-地图工具	项	1	6900	6900
23	GIS 调度-图上通讯录	项	1	11500	11500
24	GIS 调度-一图调度	项	1	31500	31500
25	GIS 调度-图上资源中心	项	1	23000	23000
26	GIS 调度-图上会议中心	项	1	23000	23000
27	GIS 调度-图上事件中心	项	1	12000	12000
28	GIS 调度-图上消息中心	项	1	10760	10760
29	融合通信网关	台	6	22264	133584
30	无线集群板卡	台	6	32282	193692
31	音频接入板卡	台	6	18367	110202
32	模拟用户接板卡	台	6	10120	60720
33	数字中继接口板卡	台	6	14471	86826

34	短信接入板卡	台	6	8905	53430
35	会议接入网关	台	1	132066	132066
36	配套线缆	套	6	2400	14400
37	执法终端	台	74	2500	185000
合计					**1521000**

2.8 多元联合感知平台

多元联合感知平台

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	感知数据接入-雷达协议对接	项	1	9410	9410
2	感知数据接入-AIS 协议对接	项	1	9410	9410
3	感知数据接入-北斗协议对接	项	1	9410	9410
4	感知数据接入-视频监控协议对接	项	1	9410	9410
5	感知数据接入-无人机系统对接	项	1	9410	9410
6	感知数据接入-船载系统对接	项	1	9410	9410
7	感知数据接入-单兵执法记录仪系统对接	项	1	9410	9410
8	感知数据接入-甚高频通信系统对接	项	1	10586	10586
9	网络拓扑-拓扑发现	项	1	11762	11762
10	网络拓扑-拓扑展示	项	1	11762	11762
11	网络拓扑-异常告警	项	1	11762	11762
12	设备运维-视频设备运维	项	1	23523	23523
13	设备运维-IT 设备运维	项	1	35285	35285
14	设备运维-智能服务器运维	项	1	23523	23523
15	设备运维-视频联网运维	项	1	23523	23523
16	设备运维-业务监控	项	1	23523	23523
17	设备运维-业务拓扑监测	项	1	17643	17643
18	设备运维-报警设备运维	项	1	11762	11762
19	设备运维-无人机设备运维	项	1	17643	17643
20	视频预览-视频预览	项	1	17643	17643
21	视频预览-资源视图	项	1	17643	17643
22	视频预览-轮巡分组	项	1	11762	11762
23	视频预览-广播&对讲	项	1	11762	11762
24	录像回放-录像回放	项	1	11762	11762
25	录像回放-录像下载	项	1	11762	11762
26	录像回放-高级功能	项	1	11762	11762
27	图片查询-图片查询	项	1	5881	5881
28	电视墙-资源管理	项	1	11762	11762
29	电视墙-场景管理	项	1	17643	17643
30	电视墙-上墙控制	项	1	11762	11762
31	视频级联-配置管理	项	1	5881	5881

32	视频级联-联网应用	项	1	11762	11762
33	地理信息系统（GIS）-对接电子地图数据	项	1	23523	23523
34	地理信息系统（GIS）-地图制作与发布	项	1	58807	58807
		项	1	47046	47046
		项	1	35285	35285
35	地理信息系统（GIS）-数据制作与发布	项	1	35285	35285
		项	1	35285	35285
		项	1	58807	58807
37	地理信息系统（GIS）-数据更新与维护	项	1	47046	47046
		项	1	47046	47046
		项	1	47046	47046
38	地理信息系统（GIS）-可视化系统	项	1	47046	47046
39	地理信息系统（GIS）-GIS 引擎搭建	项	1	11762	11762
40		项	1	15770	15770
合计					**956708**

2.9 执勤点船舶定位系统

执勤点船舶定位系统

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合价
1	船载主机	台	112	4600	515200
2	北斗运营费	台/年	224	800	179200
3	船舶图上监控	项	1	38000	38000
4	可疑船舶预警	项	1	38000	38000
5	雷视联动追踪	项	1	53500	53500
6	船舶实时分布	项	1	72200	72200
7	船舶轨迹查询	项	1	145300	145300
8	船舶密度检测	项	1	72650	72650
9	船舶汇聚点预测	项	1	72650	72650
10	违法事件检测	项	1	72650	72650
11	执法船艇建档	项	1	72647	72647
12	AIS 实时数据服务	项	1	300000	300000
合计					**1631997**

附件 2：安全文明生产责任状

甲方:江苏省渔业执法监督中心

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

为保障《长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目——综合管理平台和电子围栏》履行期间的生产安全、现场文明有序，明确甲乙双方在安全文明生产中的责任与义务，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，结合本合同履行的具体情况，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本责任状，以资共同遵守。

一、责任期限

本责任状的责任期限与合同的履行期限一致，自签署起至质保期结束止。

二、甲方责任与义务

1、安全管理责任：

1）向乙方提供与合同履行相关的安全技术资料、作业现场安全环境说明及必要的安全防护设施，明确作业区域的安全风险点及防控要求。

2）对乙方的作业人员进行入场安全交底，告知甲方的安全管理制度、操作规程及应急处置流程，留存交底记录备查。

3）定期对乙方的作业现场进行安全检查，发现安全隐患及时下达整改通知，督促乙方限期整改；对重大安全隐患有权要求乙方暂停作业，直至隐患消除。

4）配备必要的应急救援物资和设备，制定应急救援预案，若发生安全事故，及时启动预案并组织救援，同时按规定上报相关部门。

2、文明生产责任：

1）制定作业现场文明生产管理标准，明确材料堆放、设备摆放、环境卫生等要求，并向乙方进行告知。

2）协调乙方与其他相关方的文明生产事宜，避免因交叉作业产生秩序混乱、环境破坏等问题。

3）监督乙方遵守现场文明生产规定，对乱堆乱放、污染环境等行为及时予以制止并要求整改。

三、乙方责任与义务

1、安全保障责任：

1）严格遵守国家、地方相关安全生产法律法规及甲方的安全管理制度、操作规程，建立健全本单位的安全管理体系，落实安全生产责任制。

2）对本单位作业人员进行安全生产教育和培训，确保作业人员具备相应的安全操作技能和安全意识，特种作业人员必须持证上岗。

3）为作业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督作业人员正确佩戴和使用。

4）定期对作业设备、设施进行安全检查和维护保养，及时消除安全隐患；发现重大安全隐患时，立即停止作业并向甲方报告。

5）若发生安全事故，必须立即组织抢救，保护事故现场，并第一时间向甲方及相关部门报告，配合事故调查处理，承担相应的事故责任。

2、文明生产责任:

1）严格按照甲方规定的文明生产标准组织作业，做到材料堆放整齐、设备摆放有序、作业现场清洁卫生。

2）合理安排作业时间，避免夜间施工产生噪音污染，减少作业过程中对周边环境的影响；施工垃圾、废弃物应及时清理并按规定分类处置，不得随意丢弃。

3）教育作业人员遵守现场文明行为规范，爱护公共设施，不得发生打架斗殴、酗酒闹事等不文明行为。

4）接受甲方对文明生产的监督检查，对甲方提出的整改要求，在规定期限内完成整改。

四、责任

若因一方未履行本责任状约定的义务，导致发生安全事故或造成文明生产违规的，由违约方承担全部责任，并赔偿对方因此遭受的经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失、罚款等）。

甲方有权对违反本责任状规定、整改不力的，可给予警告、罚款等处罚，情节严重的，甲方有权解除主合同，并追究乙方的违约责任。

因乙方原因造成第三方人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方不承担任何连带责任；若甲方因此被第三方追责，甲方有权向乙方全额追偿。

五、其他约定

本责任状未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充，补充协议与本责任状具有同等法律效力。

本责任状在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向主合同约定的争议解决机构申请解决。

附件 3：保密协议

数据安全保密协议

甲方：江苏省渔业执法监督中心
乙方：江苏移动信息系统集成有限公司
鉴于：甲乙双方签订了【长江流域重点水域禁捕执法装备设施建设项目——综合管理平台和电子围栏项目合同】（以下简称“合同”），在“合同”履行期间（以下简称“合作”期间），甲方向乙方提供的或者乙方在合作过程中所接触到甲方的数据及数据处理活动。双方同意就上述相关数据安全保密达成以下一致：

一、定义

1.1 本协议所称“数据”指甲方在合作期间以任何方式（包括但不限于书面、口头、可视方式）向乙方提供的，或在合作过程中乙方所接触到的、各种以电子或者其他方式记录的信息，包括但不限于甲方的用户身份和鉴权信息、用户数据及服务内容信息、用户服务相关信息、用户统计分析数据、网络与系统的建设与运行维护类数据、业务运营类数据、企业管理数据等一般数据、以及重要数据和核心数据。

1.2 本协议所称“数据处理活动”指数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等环节。

二、合作涉及数据情况

见数据安全保密协议附件 1。

三、双方责任及义务

3.1 甲方提供数据的行为不构成向乙方授予任何与数据相关的专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权、所有权或其他任何权利。

3.2 甲方遵照《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方上级单位及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南的要求，对合作期间乙方涉及的数据处理活动安全进行监督管理，包括但不限于台账管理、安全评估、审计、检查等。

3.3 乙方对数据的处理应当满足下列要求：

3.3.1 乙方应遵守《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方上级单位及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南，并接受甲方必要的安全评估、审计、检查等监督管理。

3.3.2 乙方承诺仅在本次合作期间，为合同履行的目的处理数据，不得未经同意改变数据处理的目的、方式和范围。

3.3.3 未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式缓存、窃取、泄露、滥用数据以及向第三方提供数据。

3.3.4 乙方有义务妥善保管必要的数据，不得私自复制、泄漏或遗失，对于乙方保管的数据应采取必要技术保护措施，例如：数据脱敏、数据模糊化、数据加密、4A 和金库审批、账号和访问操作日志审计等。

3.3.5 乙方不得依据数据，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

3.3.6 未经甲方同意，乙方不得利用上述数据进行新的研究和开发。

3.4 乙方有权向其职员透露或使其接触数据和/或其中的任何相关部分，这些职员应是参与合作项目运行的项目组人员，前提是乙方向职员透露或使其接触数据前已经从该职员获得了至少与本协议保密义务一样严格的保密承诺，并要求在项目结束或职员退出该项目后删除数据，不得私人进行备份。

3.5 甲方有权在甲方认为必要的情况下收回所提供的数据及其处理权，乙方应配合甲方行使上述权利，按照甲方的要求将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。

四、违约责任和处罚措施

4.1 乙方或乙方的职员违反合同及本协议约定，未按照本协议的规定处理数据，或未遵守甲方数据安全管理规定造成数据泄露，或向第三方披露数据，或依据该等数据向第三方做出任何建议，或利用数据进行新的研究开发等，都被视为乙方违约。

4.2 乙方违约的，甲方有权要求乙方承担下述各项违约责任，同时甲方有权以书面形式单方面通知乙方终止合作：

（1）立即停止违反本协议的行为；

（2）采取一切有效措施进行补救，防止数据泄露、滥用等范围继续扩大；

（3）按照合同总金额 10 %向甲方支付违约金，甲方有权在合同中待结算给乙方的结算款中直接等额扣除；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。上述违约金，包括但不限于甲方因此受到的直接、间接、连带、特殊损失，甲方为调查乙方违约所支出的费用，甲方因乙方违反本协议而导致的律师费、诉讼仲裁费、差旅费等支出、罚金和费用等。

（4）甲方有权利采取将乙方加入甲方合作负面行为名单，报送通信行业管理部门将乙方加入行业负面行为名单等措施。

五、数据处理期限

除法律明确规定外，本协议规定的数据的处理期限仅限于“合作”过程中（合同有效期内）处理，合作结束后除非甲方书面授权，乙方应将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。数据的保密责任期限为自本协议生效之日起至数据失去其保密性质并为公众所知悉之时为止，不因“合作”终止或解除（合同过期）而结束。

六、　　免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策法规变化等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

甲方：江苏省渔业执法监督中心（盖章）

授权代表：

签署日期：　　年　　月　　日

乙方：　江苏移动信息系统集成有限公司（盖章）

授权代表：

签署日期：　　年　　月　　日

数据安全保密协议附件 1：合作涉及数据情况

合作涉及数据情况							
序号	数据名称	数据数量	数据级别	数据类别	数据处理方式	数据处理目的	数据处理范围
说明	根据合作实际情况填写	电子化数据填写大小，单位 GB；非电子化数据填写条数	参考数据分类分级表	参考数据分类分级表	选择收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁，可多选	根据合作实际情况填写	根据合作实际情况填写
1							
2							
3							
4							