合同编号：JSNTD2507641CGN00

# 关于《[海安市行政中心核心区域安全升级改造项目]》的补充合同

合同签订地：[ 海安 ]

甲方：[ 海安市机关事务局 ]
地址：[ 海安市长江中路 106 号 ]
法定代表人/负责人：[ ]

乙方：[ 中电鸿信信息科技有限公司 ]
地址：[ 南京市玄武大道 699-1 号 ]
法定代表人/负责人：[ ]

鉴于：

1. 甲乙双方已于[ 2025 ] 年[ 9 ]月[26 ]日签订《[ 海安市行政中心核心区域安全升级改造项目]》（“原合同”）。

2. 因[ 核心区域建设内容变更 ]，甲乙双方拟以本补充合同就原合同进行修订。

现甲乙双方经友好协商，对原合同达成本补充合同，将核心区域建设内容进行核减，核减金额 251295.6 元，清单如下：

## 海安市行政中心核心区域安全升级改造项目核减清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北门岗亭改造（东） | | | | | | | | |
| 1 | 阳光房玻璃 | 国标 | 永信 | ㎡ | 37.2 | 630 | 23436 | 根据合同价核减 |
| 2 | 顶部防晒帘 | 定制 | 别丽美特 | ㎡ | 4 | 275 | 1100 | 根据合同价核减 |
| 3 | 防晒窗帘 | 定制 | 别丽美特 | ㎡ | 35 | 75 | 2625 | 根据合同价核减 |
| 4 | 钢化玻璃挑出 | 国标 | 永信 | ㎡ | 9 | 580 | 5220 | 根据合同价核减 |
| 5 | 不锈钢护栏拆除 | 定制 | 国产 | 项 | 1 | 80 | 80 | 根据合同价核减 |
| 6 | 强弱电局部改造 | 国标 | 四季长虹 | 项 | 1 | 2600 | 2600 | 根据合同价核减 |
| 7 | 墙顶碳晶板 | 定制 | 国产 | ㎡ | 75.4 | 97 | 7313.8 | 根据合同价核减 |

JSNTD2507641CGN00

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 平板灯 | 国标 | 雷士 | 个 | 2 | 330 | 660 | 根据合同价核减 |
| 9 | 外卖柜 | 定制 | 国产 | ㎡ | 3.6 | 1080 | 3888 | 根据合同价核减 |
| 10 | 铝合金窗 | 国标 | 永信 | ㎡ | 7 | 510 | 3570 | 根据合同价核减 |
| 11 | 铝合金门 | 国标 | 永信 | ㎡ | 4.8 | 880 | 4224 | 根据合同价核减 |
| 12 | 金属格栅窗 | 定制 | 国产 | 项 | 1 | 1080 | 1080 | 根据合同价核减 |
| 13 | 保洁 | 定制 | 国产 | ㎡ | 15 | 20 | 300 | 根据合同价核减 |
| 北门岗亭改造（西） | | | | | | | | |
| 1 | 阳光房玻璃 | 国标 | 永信 | ㎡ | 37.2 | 630 | 23436 | 根据合同价核减 |
| 2 | 顶部防晒帘 | 定制 | 别丽美特 | ㎡ | 4 | 275 | 1100 | 根据合同价核减 |
| 3 | 防晒窗帘 | 定制 | 别丽美特 | ㎡ | 35 | 75 | 2625 | 根据合同价核减 |
| 4 | 钢化玻璃挑出 | 国标 | 永信 | ㎡ | 4 | 580 | 2320 | 根据合同价核减 |
| 5 | 不锈钢护栏拆除 | 定制 | 国产 | 项 | 1 | 500 | 500 | 根据合同价核减 |
| 6 | 强电局部改造 | 国标 | 国产 | 项 | 1 | 6600 | 6600 | 根据合同价核减 |
| 7 | 墙顶碳晶板 | 定制 | 国产 | ㎡ | 231.4 | 97 | 22445.8 | 根据合同价核减 |
| 8 | 平板灯 | 国标 | 雷士 | 个 | 4 | 330 | 1320 | 根据合同价核减 |
| 9 | 户外屋檐灯 | 国标 | 雷士 | 项 | 1 | 650 | 650 | 根据合同价核减 |
| 10 | 不锈钢防盗窗 | 定制 | 国产 | ㎡ | 1 | 1080 | 1080 | 根据合同价核减 |

JSNTD2507641CGN00

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 岗厅 | 定制 | 国产 | ㎡ | 64 | 1400 | 89600 | 根据合同价核减 |
| 12 | 新房顶面防水 | 国标 | 长丰 | 项 | 72 | 63 | 4536 | 根据合同价核减 |
| 13 | 新老房接缝防水处理 | 国标 | 长丰 | ㎡ | 1 | 800 | 800 | 根据合同价核减 |
| 14 | 铝合金窗 | 国标 | 永信 | ㎡ | 19.8 | 510 | 10098 | 根据合同价核减 |
| 15 | 铝合金门 | 国标 | 永信 | ㎡ | 7.2 | 880 | 6336 | 根据合同价核减 |
| 16 | 铝合金造型 | 国标 | 永信 | ㎡ | 3 | 880 | 2640 | 根据合同价核减 |
| 17 | 地面地砖铺设 | 国标 | 新华夏 | 个 | 41 | 128 | 5248 | 根据合同价核减 |
| 18 | 外墙真石漆 | 国标 | 嘉宝莉 | ㎡ | 72 | 75 | 5400 | 根据合同价核减 |
| 19 | 不锈钢椅子 | 定制 | 国产 | 个 | 3 | 500 | 1500 | 根据合同价核减 |
| 20 | 保洁 | 定制 | 国产 | ㎡ | 56 | 20 | 1120 | 根据合同价核减 |
| 南广场绿化改造 | | | | | | | | |
| 1 | 花箱栽法青绿篱 | 定制 | 国产 | M2 | 12.6 | 140 | 1764 | 根据合同价核减 |
| 2 | 栽植红叶石楠 | 定制 | 国产 | M2 | 17 | 120 | 2040 | 原栽植102m2现在栽植85m2，核减17m2，根据合同价核减 |
| 3 | 栽植金边黄杨 | 定制 | 国产 | M2 | 17 | 120 | 2040 | 原栽植114m2现在栽植97m2，核减17m2根据合同价核减 |

JSNTD2507641CGN00

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | 251295.6 | |

第三条生效及其他

3.1 本补充合同使用的称谓和定义与原合同中所使用的称谓和定义具有完全相同的含义。除本补充合同进行的修改外，原合同应当维持不变并继续有效。本补充合同与原合同不一致时，以本补充合同为准。

3.2 本补充合同纸质文本一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效；若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。

3.3 双方同意，附件是本补充合同不可分割的组成部分，与本补充合同具有同等法律效力。

本补充合同附件为：[ 无 ]

JSNTD2507641CGN00

（此页无正文）

甲方：[ ]

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

乙方：[ ]

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

签署日期：2025 年 [11] 月 [4] 日

JSNTD2507641CGN00