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[bookmark: _Toc10564]
第一章  竞争性磋商公告
项目概况
盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；并于2026年3月20日15:00（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320903-JSJD-C2026-0002
2.项目名称：盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：2091291.58元
5.最高限价：2091291.58元
6.采购需求（简介）：盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目的施工，具体以采购人提供的工程量清单、图纸及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。
7.合同履行期限：50日历天
8.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）2024或2025年度；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。供应商投标时须提供《中小微企业声明函》，否则按无效处理。采购标的的所属行业为其他未列明行业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
3.2项目经理具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师证书。如投标人拟任的项目经理以一级建造师参与投标的，须提供电子注册证书，纸质注册证书作废（执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件规定）。目前无主体工程在建（须符合苏水基〔2016〕17 号文规定）。
3.3技术负责人具有水利工程相关专业中级或以上职称。
3.4企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C三类）。
3.5项目经理、技术负责人、专职安全员、授权委托人投标时须提供从2025年12月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明）。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年3月20日15:00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]五、开启
1.时间：2026年3月20日15:00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4. 本次磋商不收取磋商保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城市盐都区人民政府潘黄街道办事处
地    址：盐都区潘黄街道
联系人：盛先生
[bookmark: _Toc28359009]联系电话：13605100517            
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：江苏锦东信工程咨询有限公司
地址：盐城市盐都区颐高盐城工业数字经济产业园7楼西户   
联系人：王女士
联系电话：13656219664             
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
联系人：盛先生
联系电话：13605100517 　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc30526]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商不收取标书工本费。
4.3招标代理服务费：招标人支付。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
   11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、工程量清单报价
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报工程量清单。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、磋商小组
  23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
  25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
  25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
2.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目的二轮报价即为最后报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219]六、成交
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
  29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
  29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许成交供应商分包履行合同，确定后该备注删除）
32.标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为10%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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第3章  合同文本
[bookmark: _Toc2917][bookmark: _Toc237078374][bookmark: _Toc237153046][bookmark: _Toc222303204][bookmark: _Toc237013244][bookmark: _Toc502674980]第1节  水利水电工程标准施工招标文件通用合同条款
[bookmark: _Toc28613754][bookmark: _Toc222303205][bookmark: _Toc19764][bookmark: _Toc222290013][bookmark: _Toc237153047][bookmark: _Toc502674981]1．一般约定
[bookmark: _Toc260239533][bookmark: _Toc222303206][bookmark: _Toc237153048]1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
[bookmark: _Toc222290014]    1.1.1 合同
    1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
    1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
    1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
    1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
    1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
    1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
    1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工 。
    1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
    1.1.1.9其他合同文件：指经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc222290015]    1.1.2 合同当事人和人员
    1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
    1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
    1.1.2.3承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人
    1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
    1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
    1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
    1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
[bookmark: _Toc222290016]    1.1.3 工程和设备
    1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
    1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
    1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所应修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
    1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
    1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
    1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
    1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
    1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
    1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
    1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
    1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
    1.1.4 日期
    1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
    1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
    1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
    1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
    1.1.4.5缺陷责任期(工程质量保修期)：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
    1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
    1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。
[bookmark: _Toc222290017]    1.1.5 合同价格和费用
    1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
    1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
    1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
    1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
    1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
    1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
    1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
[bookmark: _Toc222290018]    1.1.6 其他
    1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc222303207][bookmark: _Toc237153049][bookmark: _Toc260239534]1.2语言文字
    除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc260239535][bookmark: _Toc222303208][bookmark: _Toc237153050]1.3法律
    适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc237153051][bookmark: _Toc222303209][bookmark: _Toc260239536]1.4合同文件的优先顺序
    组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc260239537][bookmark: _Toc237153052][bookmark: _Toc222303210][bookmark: _Hlk18068519]1.5合同协议书
    承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后，合同生效。
[bookmark: _Toc237153053][bookmark: _Toc260239538][bookmark: _Toc222303211]1.6图纸 
    1.6.1图纸的提供
    发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
    1.6.2承包人提供的文件
    承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
    1.6.3图纸的修改
    设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
    1.6.4图纸的错误
    承包人发现发包人图纸存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
    1.6.5图纸和文件的保管
    监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1、1.6.2、1.6.3项约定内容的图纸。
[bookmark: _Toc222303212][bookmark: _Toc260239539][bookmark: _Toc237153054]1.7联络
    1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
    1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
    1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
[bookmark: _Toc260239540][bookmark: _Toc237153055][bookmark: _Toc222303213]1.8转让
    除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc222303214][bookmark: _Toc237153056][bookmark: _Toc260239541]1.9严禁贿赂
    合同当事人双方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，均应赔偿损失，并应由行为人承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc237153057][bookmark: _Toc222303215][bookmark: _Toc260239542]1.10化石、文物
    1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
    1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc237153058][bookmark: _Toc222303216][bookmark: _Toc260239543]1.11专利技术
    1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。 
    1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
    1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人均不得为与本合同无关的目的泄露给他人。
    1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc260239544][bookmark: _Toc222303217][bookmark: _Toc237153059]1.12图纸和文件的保密
    1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
    1.12.2承包人提供的图纸和文件，未经承包人同意，发包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc19569][bookmark: _Toc502674982][bookmark: _Toc237153060][bookmark: _Toc222290019][bookmark: _Toc28613755][bookmark: _Toc222303218]2．发包人义务
[bookmark: _Toc237153061][bookmark: _Toc222290020][bookmark: _Toc260239546][bookmark: _Toc222303219]2.1遵守法律
    发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc222290021][bookmark: _Toc237153062][bookmark: _Toc260239547][bookmark: _Toc222303220]2.2发出开工通知
    发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc237153063][bookmark: _Toc222303221][bookmark: _Toc260239548][bookmark: _Toc222290022]2.3提供施工场地
    2.3.1　发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内 ，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
    2.3.2　发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
    2.3.3　除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料 ，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc237153064][bookmark: _Toc260239549][bookmark: _Toc222303222][bookmark: _Toc222290023]2.4协助承包人办理证件和批件
    发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc222290024][bookmark: _Toc237153065][bookmark: _Toc260239550][bookmark: _Toc222303223]2.5组织设计交底
    发包人（或监理人）应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc222290025][bookmark: _Toc260239551][bookmark: _Toc222303224][bookmark: _Toc237153066]2.6支付合同价款
    发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc222303225][bookmark: _Toc237153067][bookmark: _Toc222290026][bookmark: _Toc260239552]2.7组织竣工验收（组织法人验收）
[bookmark: _Toc222303226][bookmark: _Toc237153068][bookmark: _Toc222290027]    发包人应按合同约定及时组织法人验收。
[bookmark: _Toc260239553]2.8其他义务
    其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc502674983][bookmark: _Toc222290028][bookmark: _Toc7728][bookmark: _Toc28613756][bookmark: _Toc222303227][bookmark: _Toc237153069]3．监理人
[bookmark: _Toc222290029][bookmark: _Toc237153070][bookmark: _Toc260239555][bookmark: _Toc222303228]3.1监理人的职责和权力
    3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作 ，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
    3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
    3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc237153071][bookmark: _Toc222290030][bookmark: _Toc222303229][bookmark: _Toc260239556]3.2 总监理工程师
    发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc260239557][bookmark: _Toc237153072][bookmark: _Toc222303230][bookmark: _Toc222290031]3.3 监理人员
    3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
    3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在合同约定的期限内提出异议的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
    3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在约定的时限内对该指示予以确认、更改或撤销。
    3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc237153073][bookmark: _Toc222290032][bookmark: _Toc260239558][bookmark: _Toc222303231]3.4监理人的指示
    3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
    3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
    3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
    3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
    3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
[bookmark: _Toc260239559][bookmark: _Toc222290033][bookmark: _Toc222303232][bookmark: _Toc237153074]3.5 商定或确定
    3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
    3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc222290034][bookmark: _Toc222303233][bookmark: _Toc237153075][bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc28613757][bookmark: _Toc502674984]4．承包人
[bookmark: _Toc237153076][bookmark: _Toc222303234][bookmark: _Toc260239561][bookmark: _Toc222290035]4.1承包人的一般义务
[bookmark: _Toc222290036]    4.1.1遵守法律
    承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc222290037]    4.1.2依法纳税
    承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
[bookmark: _Toc222290038]    4.1.3完成各项承包工作
[bookmark: _Toc222290039]    承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除 。
    4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责
    承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
[bookmark: _Toc222290040]    4.1.5保证工程施工和人员的安全
    承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
[bookmark: _Toc222290041]    4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
    承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
[bookmark: _Toc222290042]    4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
    承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
[bookmark: _Toc222290043]    4.1.8为他人提供方便
    承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc222290044]    4.1.9工程的维护和照管
[bookmark: _Toc222290045]    除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
    4.1.10其他义务
[bookmark: _Toc222303235][bookmark: _Toc222290047][bookmark: _Toc237153077]    其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc260239562]4.2履约担保
[bookmark: _Toc222303236][bookmark: _Toc222290048][bookmark: _Toc237153078]    承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc260239563]4.3分包
    4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
    4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
    4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
    4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
    4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
    4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
    4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用 。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
   4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
    4.3.9除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全 、计量和验收等实施监督和管理 。
    4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
[bookmark: _Toc260239564][bookmark: _Toc237153079][bookmark: _Toc222290049][bookmark: _Toc222303237]4.4联合体
    4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
    4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
    4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc222303238][bookmark: _Toc260239565][bookmark: _Toc222290050][bookmark: _Toc237153080]4.5承包人项目经理
    4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
    4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
    4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
    4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc222303239][bookmark: _Toc260239566][bookmark: _Toc237153081][bookmark: _Toc222290051]4.6承包人人员的管理
    4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
    4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
    4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
    4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc222290052][bookmark: _Toc260239567][bookmark: _Toc222303240][bookmark: _Toc237153082]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
     承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc222303241][bookmark: _Toc237153083][bookmark: _Toc222290053][bookmark: _Toc260239568]4.8 保障承包人人员的合法权益
    4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
    4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
    4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
    4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
    4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
    4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc222290054][bookmark: _Toc237153084][bookmark: _Toc260239569][bookmark: _Toc222303242]4.9工程价款应专款专用
    发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc222303243][bookmark: _Toc260239570][bookmark: _Toc222290055][bookmark: _Toc237153085]4.10承包人现场查勘                                                                                                           
    4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
    4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc237153086][bookmark: _Toc260239571][bookmark: _Toc222303244][bookmark: _Toc222290056]4.11不利物质条件
    4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
    4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监 理 人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15 条的约定办理。
[bookmark: _Toc237153087][bookmark: _Toc222303245][bookmark: _Toc502674985][bookmark: _Toc13076][bookmark: _Toc222290057][bookmark: _Toc28613758]5．材料和工程设备
[bookmark: _Toc237153088][bookmark: _Toc222303246][bookmark: _Toc222290058][bookmark: _Toc260239573]5.1承包人提供的材料和工程设备
    5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
    5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人还应向监理人提交满足本合同质量标准的材料和工程设备质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
    5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人共同进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，抽样检验和检验测试的结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc237153089][bookmark: _Toc222303247][bookmark: _Toc260239574][bookmark: _Toc222290059]5.2发包人提供的材料和工程设备
    5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
    5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同当事人双方商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
    5.2.3发包人应在材料和工程设备到货７天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
    5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
    5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
    5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc260239575][bookmark: _Toc222303248][bookmark: _Toc237153090][bookmark: _Toc222290060]5.3材料和工程设备专用于合同工程
    5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
    5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc222303249][bookmark: _Toc260239576][bookmark: _Toc237153091][bookmark: _Toc222290061]5.4禁止使用不合格的材料和工程设备
    5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。若承包人拒绝更换不合格的材料或工程设备，应按第22.1款承包人违约处理。
    5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
    5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc222303250][bookmark: _Toc237153092][bookmark: _Toc222290062][bookmark: _Toc28613759][bookmark: _Toc502674986][bookmark: _Toc20149]6．施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc222290063][bookmark: _Toc222303251][bookmark: _Toc237153093][bookmark: _Toc260239578]6.1承包人提供的施工设备和临时设施
    6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查，确认合格后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
    6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc222303252][bookmark: _Toc222290064][bookmark: _Toc260239579][bookmark: _Toc237153094]6.2发包人提供的施工设备和临时设施
    发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc222303253][bookmark: _Toc237153095][bookmark: _Toc260239580][bookmark: _Toc222290065]6.3要求承包人增加或更换施工设备
    承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc222303254][bookmark: _Toc222290066][bookmark: _Toc237153096][bookmark: _Toc260239581]6.4施工设备和临时设施专用于合同工程
    6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
    6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc28613760][bookmark: _Toc222303255][bookmark: _Toc25077][bookmark: _Toc502674987][bookmark: _Toc237153097][bookmark: _Toc222290067]7．交通运输
[bookmark: _Toc237153098][bookmark: _Toc222290068][bookmark: _Toc260239583][bookmark: _Toc222303256]7.1道路通行权和场外设施
[bookmark: _Toc222303257][bookmark: _Toc222290069][bookmark: _Toc237153099]    除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc260239584]7.2场内施工道路
    7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
    7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
[bookmark: _Toc222290070][bookmark: _Toc222303258][bookmark: _Toc260239585][bookmark: _Toc237153100]7.3场外交通
    7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
    7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc237153101][bookmark: _Toc222303259][bookmark: _Toc260239586][bookmark: _Toc222290071]7.4超大件和超重件的运输
    由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。合同实施时，实际运输的超大件和超重件的件数、尺寸或重量超出原专用合同条款约定的数量，由发包人承担超出的费用。
[bookmark: _Toc237153102][bookmark: _Toc260239587][bookmark: _Toc222303260][bookmark: _Toc222290072]7.5道路和桥梁的损坏责任
    因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc222290073][bookmark: _Toc260239588][bookmark: _Toc222303261][bookmark: _Toc237153103]7.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。 
[bookmark: _Toc502674988][bookmark: _Toc222303262][bookmark: _Toc237153104][bookmark: _Toc222290074][bookmark: _Toc17531][bookmark: _Toc28613761]8．测量放线
[bookmark: _Toc222290075][bookmark: _Toc260239590][bookmark: _Toc222303263][bookmark: _Toc237153105]8.1施工控制网
    8.1.1除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
    8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc222303264][bookmark: _Toc260239591][bookmark: _Toc222290076][bookmark: _Toc237153106]8.2施工测量
    8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
    8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc260239592][bookmark: _Toc222303265][bookmark: _Toc222290077][bookmark: _Toc237153107]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc222303266][bookmark: _Toc237153108][bookmark: _Toc222290078][bookmark: _Toc260239593]8.4监理人使用施工控制网
    监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc259109023][bookmark: _Toc260239594]8.5补充地质勘探
    在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc7180][bookmark: _Toc502674989][bookmark: _Toc222303267][bookmark: _Toc237153109][bookmark: _Toc222290079][bookmark: _Toc28613762]9．施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc237153110][bookmark: _Toc260239596][bookmark: _Toc222290080][bookmark: _Toc222303268]9.1发包人的施工安全责任
    9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
    9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
    9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
    （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
    （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
    9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
    9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
    9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
    9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
[bookmark: _Toc222290081][bookmark: _Toc237153111][bookmark: _Toc222303269][bookmark: _Toc260239597]9.2 承包人的施工安全责任
    9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批 。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
    9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
    9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
    9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
    9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同外的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
    9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
    9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
    9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
    9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
    9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
    9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
    9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家１／２人员应经发包人同意。
    9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
[bookmark: _Toc260239598][bookmark: _Toc237153112][bookmark: _Toc222303270][bookmark: _Toc222290082]9.3治安保卫
    9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
    9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
    9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc222303271][bookmark: _Toc222290083][bookmark: _Toc260239599][bookmark: _Toc237153113]9.4 环境保护
    9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
    9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
    9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
    9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
    9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
    9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc222290084][bookmark: _Toc222303272][bookmark: _Toc237153114][bookmark: _Toc260239600]9.5事故处理
[bookmark: _Toc237153115][bookmark: _Toc222303273][bookmark: _Toc222290085]    9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
    9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备 ，并定期组织演练。
    9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
    9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
    9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
[bookmark: _Toc259109030][bookmark: _Toc260239601]9.6　水土保持
    9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
    9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
    9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
[bookmark: _Toc260239602][bookmark: _Toc259109031]9.7文明工地
    9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
    9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc260239603][bookmark: _Toc259109032]9.8防汛度汛
    9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
    9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
[bookmark: _Toc23582][bookmark: _Toc28613763][bookmark: _Toc502674990]10．进度计划
[bookmark: _Toc237153116][bookmark: _Toc260239605][bookmark: _Toc222303274][bookmark: _Toc222290086]10.1合同进度计划
    承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc222290087][bookmark: _Toc222303275][bookmark: _Toc260239606][bookmark: _Toc237153117]10.2合同进度计划的修订
    不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施上 进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。
[bookmark: _Toc259109036][bookmark: _Toc260239607]10.3单位工程进度计划
    监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
[bookmark: _Toc259109037][bookmark: _Toc260239608]10.4提交资金流估算表
    承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部 款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）        金额单位         
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	质量保证金
扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc237153118][bookmark: _Toc222290088][bookmark: _Toc222303276][bookmark: _Toc15110][bookmark: _Toc28613764][bookmark: _Toc502674991]11．开工和竣工(完工)
[bookmark: _Toc222290089][bookmark: _Toc237153119][bookmark: _Toc222303277][bookmark: _Toc260239610]11.1开工
    11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
    11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
    11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期 。
    11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc237153120][bookmark: _Toc222303278][bookmark: _Toc222290090][bookmark: _Toc260239611]11.2竣工(完工)
[bookmark: _Toc222303279][bookmark: _Toc222290091][bookmark: _Toc237153121]    承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中写明。
[bookmark: _Toc260239612]11.3发包人的工期延误
    在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
    （1）增加合同工作内容；
    （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
    （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
    （4）因发包人原因导致的暂停施工；
    （5）提供图纸延误；
    （6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
    （7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc237153122][bookmark: _Toc222290092][bookmark: _Toc222303280][bookmark: _Toc260239613]11.4异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc237153123][bookmark: _Toc222290093][bookmark: _Toc222303281]    由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
    11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
    11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。
    11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239614]11.5承包人的工期延误
    由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc260239615][bookmark: _Toc237153124][bookmark: _Toc222303282][bookmark: _Toc222290094]11.6工期提前
    发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用 ，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金 。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
    （1）提前的时间和修订后的进度计划；
    （2）承包人的赶工措施；
    （3）发包人为赶工提供的条件；
    （4）赶工费用（包括利润和奖金）。 
[bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc28613765][bookmark: _Toc502674992][bookmark: _Toc222290095][bookmark: _Toc222303283][bookmark: _Toc237153125]12．暂停施工
[bookmark: _Toc260239617][bookmark: _Toc222303284][bookmark: _Toc222290096][bookmark: _Toc237153126]12.1承包人暂停施工的责任
    因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
    （1）承包人违约引起的暂停施工；
    （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
    （3）承包人擅自暂停施工；
    （4）承包人其他原因引起的暂停施工；
    （5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc237153127][bookmark: _Toc222303285][bookmark: _Toc222290097][bookmark: _Toc260239618]12.2发包人暂停施工的责任
    由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或）增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
    （1）由于发包人违约引起的暂停施工；
    （2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
    （3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc222303286][bookmark: _Toc237153128][bookmark: _Toc260239619][bookmark: _Toc222290098]12.3监理人暂停施工指示
    12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
    12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc260239620][bookmark: _Toc222303287][bookmark: _Toc237153129][bookmark: _Toc222290099]12.4暂停施工后的复工
    12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
    12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc237153130][bookmark: _Toc222290100][bookmark: _Toc222303288][bookmark: _Toc260239621]12.5暂停施工持续56天以上
    12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
    12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc237153131][bookmark: _Toc502674993][bookmark: _Toc222303289][bookmark: _Toc222290101][bookmark: _Toc22962][bookmark: _Toc28613766]13．工程质量
[bookmark: _Toc222290102][bookmark: _Toc237153132][bookmark: _Toc260239623][bookmark: _Toc222303290]13.1工程质量要求
    13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。
    13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
    13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc237153133][bookmark: _Toc222290103][bookmark: _Toc260239624][bookmark: _Toc222303291]13.2承包人的质量管理
    13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
    13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc237153134][bookmark: _Toc222303292][bookmark: _Toc260239625][bookmark: _Toc222290104]13.3承包人的质量检查
    承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc260239626][bookmark: _Toc237153135][bookmark: _Toc222290105][bookmark: _Toc222303293]13.4监理人的质量检查
    监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc237153136][bookmark: _Toc260239627][bookmark: _Toc222303294][bookmark: _Toc222290106]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
    13.5.1通知监理人检查
    经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
    13.5.2监理人未到场检查
    监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
    13.5.3监理人重新检查
    承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    13.5.4承包人私自覆盖
    承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc222303295][bookmark: _Toc260239628][bookmark: _Toc237153137][bookmark: _Toc222290107]13.6清除不合格工程
    13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc260239629][bookmark: _Toc259109068]13.7质量评定
    13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
    13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
    13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
    13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
    13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
    13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
    13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
[bookmark: _Toc259109069][bookmark: _Toc260239630]13.8质量事故处理
    13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
    13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
    13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
    13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc29179][bookmark: _Toc502674994][bookmark: _Toc237153138][bookmark: _Toc222290108][bookmark: _Toc28613767][bookmark: _Toc222303296]14．试验和检验
[bookmark: _Toc222290109][bookmark: _Toc237153139][bookmark: _Toc222303297][bookmark: _Toc260239632]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
    14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
    14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
    14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
    14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
    14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
    14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc237153140][bookmark: _Toc260239633][bookmark: _Toc222303298][bookmark: _Toc222290110]14.2现场材料试验
    14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
    14.2.2监理人在必要时可以免费使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc222290111][bookmark: _Toc222303299][bookmark: _Toc260239634][bookmark: _Toc237153141]14.3现场工艺试验
    承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc6978][bookmark: _Toc237153142][bookmark: _Toc502674995][bookmark: _Toc28613768][bookmark: _Toc222303300][bookmark: _Toc222290112]15．变更
[bookmark: _Toc260239636][bookmark: _Toc222303301][bookmark: _Toc237153143]15.1变更的范围和内容
[bookmark: _Toc237153144][bookmark: _Toc222303302]    在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
    （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
    （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
    （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
    （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
    （5）为完成工程需要追加的额外工作；
    （6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比 。
上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239637]15.2变更权
    在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc237153145][bookmark: _Toc222303303][bookmark: _Toc260239638]15.3变更程序
    15.3.1变更的提出
    （1）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
    （2）在合同履行过程中，发包人根据工程设计和施工的实际情况，认为必须对工程量清单中的项目作出变更的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
    （3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。若承包人对监理人的书面答复持有异议，可有权根据第24条的约定，要求按合同争议处理。
    （4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，并说明原因和附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
    15.3.2变更估价
    （1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
    （2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
    （3）监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款的约定，与承包人商定或确定变更价格。
    15.3.3变更指示
    （1）变更指示只能由监理人发出。
    （2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应在变更指示规定的时限和内容要求完成变更工作。
[bookmark: _Toc222303304][bookmark: _Toc260239639][bookmark: _Toc237153146]15.4变更的估价原则
    除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
    15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
    15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
    15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc260239640][bookmark: _Toc222303305][bookmark: _Toc237153147]15.5承包人的合理化建议
    15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
    15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，除专用合同条款另有约定外，发包人应按所节约成本或增加收益的50%的给予奖励。
[bookmark: _Toc260239641][bookmark: _Toc237153148]15.6暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。                                                                                                                                                                            
[bookmark: _Toc237153149][bookmark: _Toc260239642]15.7计日工
    15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
    15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，均应列入暂列金额中支付。承包人应在计日工计价项目变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。
    （1）工作名称、内容和数量；
    （2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
    （3）投入该工作的材料类别和数量；
    （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
    （5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
    15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc222303306][bookmark: _Toc237153150][bookmark: _Toc260239643]15.8暂估价
    15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
    15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差（含正差、负差）以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
    15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差（含正差、负差）以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc237153151][bookmark: _Toc222303307][bookmark: _Toc30131][bookmark: _Toc502674996][bookmark: _Toc28613769]16．价格调整
[bookmark: _Toc222290113][bookmark: _Toc237153152][bookmark: _Toc222303308][bookmark: _Toc260239645]16.1物价波动引起的价格调整
    除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
    16.1.1采用价格指数调整价格差额
    16.1.1.1价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数（或价格）和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

        

式中： △P -需调整的价格差额；
	P0 -第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
	A -定值权重（即不调部分的权重）；
	B1; B2 ;B3·····Bn -各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn-各可调因子的现行价格指数（或价格），指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数（或价格）；
	Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数（或价格）。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数（或价格）及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数（或价格）应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数（或价格）。
    16.1.1.2暂时确定调整差额 
    在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数（或价格）计算，并在以后的付款中再按实际价格指数（或价格）进行调整。
    16.1.1.3权重的调整
    按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
    16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整
    由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数（或价格）中较低的一个作为现行价格指数（或价格）。
    16.1.2采用造价信息调整价格差额
[bookmark: _Toc222303309][bookmark: _Toc222290114][bookmark: _Toc237153153]    施工期内，因人工 、材料 、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239646]16.2法律变化引起的价格调整
    在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc222290115][bookmark: _Toc7552][bookmark: _Toc502674997][bookmark: _Toc222303310][bookmark: _Toc28613770][bookmark: _Toc237153154]17．计量与支付
[bookmark: _Toc260239648][bookmark: _Toc222303311][bookmark: _Toc222290116][bookmark: _Toc237153155]17.1计量
[bookmark: _Toc222290117]    17.1.1计量单位
    计量采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc222290118]    17.1.2计量方法
[bookmark: _Toc222290119]    结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
    17.1.3计量周期
    单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
[bookmark: _Toc222290120]    17.1.4单价子目的计量和支付
[bookmark: _Toc222290121]    （1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
    （2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
    （3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
    （4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
    （5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
    （6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
[bookmark: _Toc222290122]    17.1.5总价子目的计量
[bookmark: _Toc222290123][bookmark: _Toc222303312][bookmark: _Toc237153156]总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
    （1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
    （2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中 。
    （3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
    （4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc260239649]17.2预付款
[bookmark: _Toc222290124]    17.2.1预付款
[bookmark: _Toc222290125]    预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
    17.2.2预付款保函(担保)
    （1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保 ，担保金额与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
[bookmark: _Hlk22199735]    （2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
    （3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
[bookmark: _Toc222290126]    17.2.3 预付款的扣回与还清
[bookmark: _Toc237153157][bookmark: _Toc222303313][bookmark: _Toc222290127]    预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc260239650]17.3工程进度付款
[bookmark: _Toc222290128]    17.3.1付款周期
    付款周期同计量周期。
[bookmark: _Toc222290129]    17.3.2进度付款申请单
    承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括下列内容：
    （1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
    （2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
    （3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
    （4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
    （5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
    （6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc222290130]    17.3.3进度付款证书和支付时间
    （1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
    （2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
    （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
    （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc222290131]    17.3.4工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc222303314][bookmark: _Toc222290132][bookmark: _Toc260239651][bookmark: _Toc237153158]17.4质量保证金
    17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
    17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
    17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期。直至完成剩余工作为止。 
[bookmark: _Toc222290133][bookmark: _Toc222303315][bookmark: _Toc237153159][bookmark: _Toc260239652]17.5竣工结算(完工结算)
    17.5.1竣工（完工）付款申请单
    （1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
    （2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
    17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间
[bookmark: _Toc222290134][bookmark: _Toc237153160][bookmark: _Toc222303316]    （1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书 。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意 。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的 ，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
    （2）发包人应在监理人出具完工付款证书后14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
    （3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
    （4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
[bookmark: _Toc260239653]17.6最终结清
    17.6.1最终结清申请单
    （1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
    （2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
    17.6.2 最终结清证书和支付时间
    （1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。
    （2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金加付给承包人。
    （3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
    （4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
[bookmark: _Toc259109093][bookmark: _Toc260239654]17.7竣工财务决算
    发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
[bookmark: _Toc260239655][bookmark: _Toc259109094]17.8竣工审计
    发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
[bookmark: _Toc222303317][bookmark: _Toc237153161][bookmark: _Toc222290135][bookmark: _Toc4846][bookmark: _Toc502674998][bookmark: _Toc28613771]18．竣工验收(验收) 
[bookmark: _Toc260239657][bookmark: _Toc222290136][bookmark: _Toc237153162][bookmark: _Toc222303318]18.1验收工作分类
    本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
    18.1.1竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
    18.1.2国家验收是国家有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
    18.1.3需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc260239658][bookmark: _Toc237153163][bookmark: _Toc222290137][bookmark: _Toc222303319]18.2分部工程验收
    当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人提交竣工验收申请报告：
[bookmark: _Toc222290138][bookmark: _Toc222303320][bookmark: _Toc237153164]    18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组 。
    18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc260239659]18.3单位工程验收
    18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
    18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
    18.3.4需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
[bookmark: _Toc260239660][bookmark: _Toc237153165][bookmark: _Toc222290139][bookmark: _Toc222303321]18.4合同工程完工验收
    18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
    18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
    18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
[bookmark: _Toc260239661][bookmark: _Toc259109100][bookmark: _Toc222303326][bookmark: _Toc222290144][bookmark: _Toc237153170]18.5阶段验收
    18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
    18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc260239662][bookmark: _Toc259109101]18.6专项验收
    18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
    18.6.2承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc260239663][bookmark: _Toc259109102]18.7竣工验收
    18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
    18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
    18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
    18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
    18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
[bookmark: _Toc260239664][bookmark: _Toc259109103]18.8施工期运行
    18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
    18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc259109104][bookmark: _Toc260239665]18.9试运行
    18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
    18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用 。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc259109105][bookmark: _Toc260239666]18.10竣工（完工）清场
    18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
    18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc260239667][bookmark: _Toc259109106]18.11施工队伍的撤离
    合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员 、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc30105][bookmark: _Toc502674999][bookmark: _Toc28613772]19．缺陷责任期与保修责任
[bookmark: _Toc152042514][bookmark: _Toc144974706][bookmark: _Toc260239669][bookmark: _Toc259109108][bookmark: _Toc179632753][bookmark: _Toc152045735][bookmark: _Toc222303328][bookmark: _Toc222290146][bookmark: _Toc237153172]19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
    除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239670]19.2缺陷责任
    19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
    19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
    19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
    19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc237153173][bookmark: _Toc222303329][bookmark: _Toc260239671][bookmark: _Toc222290147]19.3缺陷责任期的延长
    由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc260239672][bookmark: _Toc222290148][bookmark: _Toc222303330][bookmark: _Toc237153174]19.4进一步试验和试运行
    任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc260239673][bookmark: _Toc237153175][bookmark: _Toc222290149][bookmark: _Toc222303331]19.5承包人的进入权
    缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc144974711][bookmark: _Toc179632758][bookmark: _Toc152042519][bookmark: _Toc152045740][bookmark: _Toc260239674][bookmark: _Toc259109113][bookmark: _Toc222303333][bookmark: _Toc237153177][bookmark: _Toc222290151]19.6缺陷责任期终止证书(工程质量保修期终止证书)	
    合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
    缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
[bookmark: _Toc260239675]19.7保修责任
    合同当事人应按有关法规和条例的规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期限的起算日亦相应提前。
[bookmark: _Toc237153178][bookmark: _Toc222303334][bookmark: _Toc502675000][bookmark: _Toc222290152][bookmark: _Toc10344][bookmark: _Toc28613773]20．保险
[bookmark: _Toc260239677][bookmark: _Toc222290153][bookmark: _Toc237153179][bookmark: _Toc222303335]20.1工程保险
    除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc237153180][bookmark: _Toc260239678][bookmark: _Toc222290154][bookmark: _Toc222303336]20.2人员工伤事故的保险
    20.2.1承包人人员的工伤事故保险
    承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
    20.2.2 发包人人员的工伤事故保险
    发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。
[bookmark: _Toc222303337][bookmark: _Toc222290155][bookmark: _Toc237153181][bookmark: _Toc260239679]20.3 人身意外伤害险
    20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
    20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc237153182][bookmark: _Toc222303338][bookmark: _Toc260239680][bookmark: _Toc222290156]20.4第三者责任险
    20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
    20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc222290157][bookmark: _Toc237153183][bookmark: _Toc260239681][bookmark: _Toc222303339]20.5其他保险
    除专用合同条款另有约定外，承包人应为其进场的施工设备、材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc260239682][bookmark: _Toc222303340][bookmark: _Toc222290158][bookmark: _Toc237153184]20.6对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc222290159]    20.6.1保险凭证
    承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
[bookmark: _Toc222290160]    20.6.2保险合同条款的变动
    承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc222290161]    20.6.3持续保险
    承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc222290163]    20.6.4对各种保险的一般要求
    保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
    20.6.5未按约定投保的补救
    （1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
    （2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc222290164]    20.6.6报告义务
    当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc259109122][bookmark: _Toc260239683]20.7风险责任的转移
    工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏的情形除外。
[bookmark: _Toc21625][bookmark: _Toc28613774][bookmark: _Toc222290165][bookmark: _Toc237153185][bookmark: _Toc222303341][bookmark: _Toc502675001]21．不可抗力
[bookmark: _Toc237153186][bookmark: _Toc222303342][bookmark: _Toc260239685][bookmark: _Toc222290166]21.1不可抗力的确认
    21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
    21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc237153187][bookmark: _Toc222290167][bookmark: _Toc222303343][bookmark: _Toc260239686]21.2不可抗力的通知
    21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
    21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc260239687][bookmark: _Toc222290168][bookmark: _Toc237153188][bookmark: _Toc222303344]21.3不可抗力后果及其处理
    21.3.1不可抗力造成损害的责任
    不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
    （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
    （2）承包人设备的损坏由承包人承担；
    （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
    （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
    （5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
    21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
    合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
    21.3.3避免和减少不可抗力损失
    不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
    21.3.4因不可抗力解除合同
    合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款应由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc28613775][bookmark: _Toc17402][bookmark: _Toc222290169][bookmark: _Toc237153189][bookmark: _Toc222303345][bookmark: _Toc502675002]22．违约
[bookmark: _Toc222290170][bookmark: _Toc222303346][bookmark: _Toc237153190][bookmark: _Toc260239689]22.1承包人违约
    22.1.1承包人违约的情形
    在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
    （1）承包人违反第1.8款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
    （2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
    （3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
    （4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
    （5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
    （6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
    （7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
    22.1.2对承包人违约的处理
    （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
    （2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
    （3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
    22.1.3承包人违约解除合同
    监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
    22.1.4合同解除后的估价、付款和结清
    （1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
    （2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
    （3）合同解除后，发包人应按23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
    （4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
    （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
    22.1.5协议利益的转让
    因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
    22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
    在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc222290171][bookmark: _Toc260239690][bookmark: _Toc222303347][bookmark: _Toc237153191]22.2发包人违约
    22.2.1 发包人违约的情形
    在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
    （1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
    （2）发包人原因造成工程停工的；
    （3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
    （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
    （5）发包人不履行合同约定的其他义务的。
    22.2.2承包人有权暂停施工
    发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
    22.2.3 发包人违约解除合同
    （1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
    （2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
    22.2.4解除合同后的付款
    因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
    （1）合同解除日以前所完成工作的价款；
    （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
    （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
    （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
    （5）由于解除合同应赔偿承包人的损失；
    （6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
    发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
    22.2.5解除合同后的承包人撤离
    因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc222303348][bookmark: _Toc222290172][bookmark: _Toc260239691][bookmark: _Toc237153192]22.3第三人造成的违约
    在履行合同过程中，一方当事人因第三人原因造成违约的，应向对方当事人承担违约责任，一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc502675003][bookmark: _Toc222290173][bookmark: _Toc237153193][bookmark: _Toc222303349][bookmark: _Toc28613776]23．索赔
[bookmark: _Toc237153194][bookmark: _Toc222290174][bookmark: _Toc222303350][bookmark: _Toc260239693]23.1承包人索赔的提出
    根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
    （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
    （2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
    （3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
    （4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc260239694][bookmark: _Toc222290175][bookmark: _Toc222303351][bookmark: _Toc237153195]23.2承包人索赔处理程序
    （1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
    （2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
    （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc222303352][bookmark: _Toc237153196][bookmark: _Toc222290176][bookmark: _Toc260239695]23.3承包人提出索赔的期限
    23.3.1承包人按第17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出 在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
    23.3.2承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程 完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc222303353][bookmark: _Toc237153197][bookmark: _Toc260239696][bookmark: _Toc222290177]23.4发包人的索赔
    23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
    23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
    23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.1项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
[bookmark: _Toc222290178][bookmark: _Toc222303354][bookmark: _Toc1294][bookmark: _Toc502675004][bookmark: _Toc28613777][bookmark: _Toc237153198]24．争议的解决
[bookmark: _Toc260239698][bookmark: _Toc237153199][bookmark: _Toc222303355][bookmark: _Toc222290179]24.1争议的解决方式
    发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组的评审意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
    （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc237153200][bookmark: _Toc222303356][bookmark: _Toc260239699][bookmark: _Toc222290180]24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc222303357][bookmark: _Toc260239700][bookmark: _Toc222290181][bookmark: _Toc237153201]24.3争议评审
24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，提出评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人。
[bookmark: _Toc260239701][bookmark: _Toc259109140]24.4仲裁
24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
[bookmark: _Toc237078375][bookmark: _Toc237153202][bookmark: _Toc237013245][bookmark: _Toc502675005][bookmark: _Toc222303358]24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。


[bookmark: _Toc26127]第2节　专用合同条款
[bookmark: _Toc163197917][bookmark: _Toc502675006][bookmark: _Toc24540][bookmark: _Toc222303359][bookmark: _Toc237078376][bookmark: _Toc237153203][bookmark: _Toc222290318][bookmark: _Toc237013246]1.一般约定
[bookmark: _Toc260239704]1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：  盐城市盐都区人民政府潘黄街道办事处  
1.1.2.3  承包人： （签约后填入承包人的名称）   
1.1.2.5  分包人：                              
1.1.2.6  监理人： 招标确定
1.1.4日期
1.1.4.2 开工日期：2026 年 月 日。 
1.1.4.4 完工日期：2026 年 月 日。
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：工程完工验收合格后24个月（河道疏浚除外）
1.1.4.6 工期 50 日历天
1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序：
（1）合同协议书（包括合同备忘录及补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（技术规范、合同技术条款）；
（7）已标价工程量清单；
（8）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（9）其他合同文件。
1.5合同协议书
[bookmark: _Hlk18068815]要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件。
1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达地点：招标人办公室。
[bookmark: _Toc163197918][bookmark: _Toc31602]2 发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.2工程施工用地红线范围内由发包人提供，在承包人进场后由监理人组织交接；若承包人需占用红线范围以外的场地，由承包人自行租用，其费用自理。
2.8其他义务
2.8.1 为便于承包人履约，发包人在相关合同文件规定基础上，明确监理人的工作职责、权利和义务等，协调有关矛盾。
2.8.2 负责主体工程施工期间工程建设合同管理、质量管理、安全管理、进度管理、生态环境保护、档案管理等工作，以及工程验收相关的工作。
[bookmark: _Toc163197919][bookmark: _Toc12138]3 监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
⑴ 按第4.3条规定，批准工程的分包；
⑵ 按第12条规定，涉及全局的暂停施工、复工；
⑶ 按第11.3条规定，确定延长完工期限；
⑷ 按第15条规定，当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定：
⑸ 按第15.6条规定，批准暂列金的使用；
⑹ 按第23条规定，索赔的批准与支付。
[bookmark: _Toc23109][bookmark: _Toc163197920]4 承包人
4.1 承包人的一般义务
[bookmark: _Toc21300][bookmark: _Toc149298662][bookmark: _Toc146005790]4.1.3完成各项承包工作
（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工机械设备、工程设备和其他物品。
（2）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，其发生的费用应含在相应的投标报价内。
4.1.8为他人提供方便
承包人在施工期间，应为在本项目施工区域内的其他承包人施工提供便利，对于受其他承包人施工影响的工程内容，应合理安排施工时间及施工方案，服从发包人、监理人的统一 调度，除事前经发包人同意外，不得因此向发包人索赔任何费用。
4.1.10其它义务
（1）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。
（2）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。
（3）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。
（4）承包人按照国家有关法律、法规编制各类应急预案等工作保证施工期间施工安全。
（5）对与本合同实施有关的各类检测、验收（如档案、安全、评审、审计、阶段验收、竣工验收、工程移交等），承包人应积极配合、参加，并承担相应费用。
（6）承包人应开展文明施工，并承担所需一切费用。
（7）承包人须按国家相关规范整理工程档案，确保必要的人员、资金投入，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，工程结束后移交完整的工程档案资料原件2套、电子文档1套给发包人，竣工图需移交原件4套（纸质竣工图4套，另附电子PDF文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。
（8）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。
（9）承包人与发包人签订廉政合同、资金安全合同。承包人须承诺不拖欠劳务工资。
(10)承包人应保证发包人支付的预付款及进度款用于本工程，不得挪作他用。承包人必须按照有关规定进行财务管理。同时发包人有权对此进行检查，承包人不得拒绝。如发现承包人未专款专用，可以暂停支付工程款，由此造成的后果由承包人承担。
(11)承包人应编制施工交通组织方案，并经专家论证按程序报批后实施。承包人应服从主管部门管理，遵守当地交通规则，加强人员和车辆安全管理，严禁使用无牌无证、报废、环保不达标车辆，严禁超载运输，并承担与此相关的责任和费用。
(12)承包人应主动处理好与地方群众的关系，不得影响其他承包人的施工及地方群众的生产生活。按照省发展改革委（苏发改区域发【2022】933号）文件要求，优先吸纳农村劳动力，满足发包人与地方政府商量确认的涉及本标段以工代赈相关措施。
(13)承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。
(14)发包人负责对承包人进行安全生产目标考核。承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应按法律、法规、管理办法，针对本工程特点，遵守工程所在地管理单位的要求，采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。
(15)承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。
(16) 承包人须建立工程档案管理领导体系和相关人员岗位责任制，明确档案管理部门和人员，配备必需设备设施，保证必要的工作所需资金，保证工程档案管理有序进行。承包人须建立健全工程档案管理的各项管理制度，制定与发包人要求相适应的项目文件管理制度和业务规范，报发包人确认；并根据工程建设实际情况适时进行修订完善。承包人形成的项目文件须格式规范、内容准确、清晰整洁、编号规范、签字及盖章完备，满足耐久性要求。承包人须建立项目文件过程管理制度，须从项目文件形成、流转到归档管理的全过程控制。承包人须接受监理人对其产生的项目文件和档案按工程进度情况分阶段进行检查和审查。
(17)在实施临时征用地过程中，发包人可协助承包人按规定办理相关手续，但地面附着物补偿、土地复耕、施工矛盾协调、行政许可办理等所有相关费用均由承包人负担，并包含在承包人的投标报价中。
(18)承包人应充分考虑施工过程中可能出现的杂物清理、垃圾清运等零星工程，施工作业区文明施工、扬尘控制以及噪声、运输、交通管制、河岸绿化带、已有管线和相邻建筑物的保护、道路、工程所在地厂区特殊要求等影响问题，相应措施符合相关行政管理部门的要求。明确上述问题的解决经费已分摊到投标报价中，发包人不另行支付。
(19)承包人进场后发生的矛盾由承包人自行协调，产生的费用由承包人承担，发包人不另行支付。
(20)施工过程中可能或必须发生的行政许可手续由承包人自行办理，所产生的相关手续费用由承包人自行承担，发包人协助办理。
（21）农民工工资按照“人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用帐户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）、中华人民共和国国务院令《保障农民工工资支付条例》（第724号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》的通知（苏建建管〔2016〕707号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》苏人社规〔2022〕4号执行等文件执行。因承包人产生的一切用人用工责任，均由承包人承担。
（22）承包人应根据监理人指示，做好工土方开挖填筑所需土料土源规划和土方的调配平衡工作，圩堤填筑、建筑物的土方回填及施工围堰应结合土方开挖考虑，不足的土源由承包人自行考虑和解决，费用包含在相应土方报价中。多余土源处理及利用方案由发包人确定，承包人不得擅自处理。
（23）合同期间，承包人应根据监理人指示，采取适当措施并合理组织施工，由此发生的费用由承包人承担。对于可能受其他承包人施工影响的工程内容，应合理安排施工时间及施工方案，不得因此向发包人索赔任何费用。
（24）承包人应在施工前，做好陆路交通封闭处理措施，并负责向有关交通部门申请办理相关施工方案审批许可手续。
（25）拆除施工应确保不破坏现有的邻近建筑物、堤防或河道河坡，拆除区域的具体界定由监理人根据招标设计要求和现场情况确定，拆除后应经监理人现场验收确认。
（26）承包人应认真执行《江苏省土壤污染防治条例》、《省水利厅省生态环境厅关于加强江苏省水利重点工程施工扬尘防治监督管理的通知落实施工环保措施》（苏水建[2020]7号）的相关要求，自觉接受监督检查。
（27）承包人是安全管理的责任主体，因承包人原因产生的一切责任，由承包人承担。
4.2 履约担保
履约保证金的形式：网上银行汇款、电汇、银行保函或专业担保公司担保或综合保险的保证担 
保。 
履约保证金的金额：中标合同金额×10%。承包人在收到中标通知书后，须在7日内向发包人足额提交履约保证金，否则发包人可以取消其中标资格。履约保证金在工程完工验收合格后退还。
4.3 分包
4.3.2  允许承包人分包的工程项目为：不允许承包人分包本工程项目。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立： /  。
4.5承包人项目经理
4.5.1承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。
4.5.5 主体工程施工期间，项目经理离开2天以内（含2天）报监理人批准，报发包人核备；2 天以上报监理人转报发包人批准。主体工程施工期限间，项目经理每月离开工地不得超过 8 天，否则发包方将按履约考核表规定的标准对承包人作罚金处理。监理人对项目经理的考勤随同月支付文件一起报发包人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开工通知后的7天内向监理人提交现场施工管理机构及人员安排报告。如项目部主要管理人员与投标文件不一致，需先报请监理及发包人批准。报批文件附人员资格及业绩材料，原件核查按招标文件要求执行。
4.6.5承包人现场机构和人员应服从当地政府有关职能部门对安全、暂住人口等的管理，并承担与此相关的责任和费用。
4.6.6承包人的现场人员必须挂牌上岗。专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。
[bookmark: _Hlk146540744][bookmark: _Toc260239715]上述所涉违约处理均在承包人计量支付时扣除。
4.8.5劳务用工应符合国家有关法律法规。
4.9承包人须严格执行《资金安全合同》，接受发包人及开户银行的监管。
承包人应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。
4.11不利物质条件	
4.11.1不利物质条件的范围：        /              。
[bookmark: _Toc13471][bookmark: _Toc163197921]5 材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
增加条款：
5.1.6本工程禁止使用排放不达标的施工机械。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人不提供施工材料，不提供工程设备。
[bookmark: _Toc18243][bookmark: _Toc163197922]6 施工设备和临时设施
6.2发包人不提供施工设备和临时设施。
[bookmark: _Toc163197923][bookmark: _Toc21231]7 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
道路的通行权和场外设施的约定：承包人合理选择运输机械，注重对现有道路、管线、桥梁的保护，如出现损坏，一切损失由承包人承担；承包人自行负责进场道路的修建、维修、拆除外运，以上费用含在投标报价中，由承包人承担，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc28613786][bookmark: _Toc163197924][bookmark: _Toc11025][bookmark: _Toc502675013]8.测量放线
8.1施工控制网	
8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。 
[bookmark: _Toc163197925][bookmark: _Toc8043]9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4工程施工安全相关资料全部由承包人负责收集。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.5 项补充：
本合同中安全文明措施费为不可竞争费。安全文明施工措施费的使用和管理按照《江苏省水利建设工程安全文明施工措施费使用管理办法》（苏水规〔2017〕2 号）执行。
9.2.11补充：
承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作相关证书后，方可上岗作业；
（2）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（3）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行水利工程安全生产监督管理办法及施工安全技术规范等有关规定。
（4）承包人应在主要交叉点实行道路两侧围档施工，在人员密度大、流动大的地段以及其他需要地段也必须采取围档施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在合同单价或总价中。
增加条款：
9.2.14承包人在工地配备消防人员和设施负责全工地的消防工作，所需费用由承包人承担。
9.2.15 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.16在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4环境保护
9.4.1本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。
9.4.2承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，对裸露土进行覆盖，减少粉尘污染，生活区生活垃圾等及时处理，施工机械设备所产生的油污处理应满足环保要求。由此发生的费用应包含在相应的投标报价内。
[bookmark: _Toc16785][bookmark: _Toc163197926]10  进度计划
10.1 合同进度计划
承包人须在开工后 7 天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在 7 天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划、五日计划各类进度报表的编报）。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充：由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复，批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。
[bookmark: _Toc15666][bookmark: _Toc163197927]11 开工和竣工（完工）
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于 100  mm的雨日超过 3 天；
（2）10级及以上台风经过本工程引起的灾害；
（3）日气温超过   35    ℃的高温大于   10   天；
（4）日气温低于  -8     ℃的严寒大于   10   天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 
（6）其它异常恶劣气候灾害。
11.5承包人工期延误
如果承包人不能按合同中规定的工期完成本工程，承包人应向业主支付违约金。工期每拖延一天的赔偿金额是以合同总价的0.02%来计算。上述违约金的最高限额为合同价的2%。
11.6工期提前
工期提前的奖金约定：         /           。
[bookmark: _Toc163197928][bookmark: _Toc17668]12 暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：因承包人原因造成的停工整改。
12.2 发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人提供的图纸、设备不能按时提交。
[bookmark: _Toc6814][bookmark: _Toc163197929]13 工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1本工程质量按《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及相关主管部门的现行相关规定执行。
13.1.2本项目绿化工程质量标准为国家“合格”标准（养护期为 2 年，苗木成活率 100%）。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查“约定的期限内”为24小时。
13.7质量评定
工程质量评定程序按江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及相关行业标准等有关规定执行。
目标为：工程整体达到合格等级。
13.8质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时， 发包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc163197930][bookmark: _Toc31506]14 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程试验和检验
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：/。
14.1.8承包单位在主体工程开工前应结合项目划分和施工工艺，制定工程质量检测计划（含检测量清单），明确需外委检测的项目，检测计划经评审后报监理机构审核发包人核备后执行。
14.1.9 承包单位在项目施工过程中应严格按照相关规范开展质量检测工作。对工地现场不具备设备、环境、能力、人员或较复杂但对工程质量有影响且相关规范要求检测的参数，均需委托有相应资质的检测单位进行检测。
14.1.10 承包单位须根据工程质量检测市场价充分综合考虑投标价。
14.4 试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
注：材料、工程设备和工程的试验和检验执行规范文件：省水利厅办公室关于印发《2023年江苏省水利基本建设管理工作要点》通知（苏水办基〔2023〕5号）。
15.变更的范围和内容
增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量 15% 时，关键项目：承包人已标价工程量清单中金额大于10万元的子目。单价调整方法如下：
 当Q1＞1.15Q0时，S＝1.15Q0×P0+( Q1－1.15Q0) ×P1
 当Q1＜0.85Q0时，S＝Q1×P1
 S—调整后的某一分部分项工程结算单价；
Q1—最终完成的工程量；
Q0—招标工程量清单中列出的工程量；
P1—按最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0—承包人在工程清单中填报的综合单价。
P1的确定方法如下：
 ①当Q1>1.15Q。时,若P0>P2×(1+15%),该类项目的综合单价:
P1按照P2×(1+15%)调整。
 若P。≤P2×(1十15%)，P1=P2
 ②当Q1＜0.85Q0时,若P0<P2×(1-L)×(1-15%),该类项目的综合单价：
 P1按照P2×(1-L)×(1-15%)调整
 若P。≥P2×(1-L)×(1-15%)，P1=P2
 P2—发包人招标控制价相应项目的综合单价；
L—承包人报价浮动率。L＝（1-中标价／招标控制价）×100%
[bookmark: _Toc163197932][bookmark: _Toc31902]16 价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
[bookmark: _Toc31532][bookmark: _Toc163197933]本工程材料费因物价波动引起的价格不予调整。
（1）本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，不因其他任何原因调整中标的综合单价；数量按实结算。 
（2）结算价=中标综合单价×按发包人要求验收合格的实际施工数量±招标文件及合同约定可 以调整的价格-考核扣款。 
（3）上式中“招标文件及合同约定可以调整的价格”包括但不限于以下情况： 
1）发包人签证使用的暂列金额。 
2）由于工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其相应 
综合单价由中标人按招标文件约定以及现行相关规定的计价程序提出综合单价，经发包人确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。 
中标下浮率=【1-（招标控制价-中标价）/招标控制价】×100%。招标控制价、中标价均扣除暂估价、暂列金等。 
3）其他符合水利工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款的调整。 
说明： 
①不符合水利工程以及发包人要求的相关工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。 
②承包人按有关规定，向发包人递交完整的工程竣工结算书及完整有效的结算资料。竣工资料不全，不予竣工验收。竣工验收合格后按招标文件约定报送竣工结算资料，且结算报审资料齐全， 否则，停止支付工程款。有效的结算资料可以为复印件，须有原件复查，否则不予结算。竣工资料 必须正确反映现场情况，并按有关规定正确编制。 
③工程签证必须有配套的经发包人盖章的工程联系单及其他相关资料。如不能完整提供视为承 包人放弃此项权利，不予结算。
[bookmark: _Toc29213]17  计量与支付
17.1计量
17.1.4单价子目的计量
本项补充：
（6） 承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.6 若承包人中标工程量清单存在未经修正的算术错误时，发包人有权按以下原则修正中标工程量计价清单，并以修正后的工程量清单作为合同计价清单。
⑴当修正后的总价大于中标价时，合同价为中标价，按同比例下浮的方式修改单价和分项总价；
⑵当修正后的总价小于中标价时，合同价为修正后的中标价。
17.2 预付款
17.2.1预付款支付
（1）工程预付款的总金额为工程款的10%，一次支付给承包人。付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：不支付材料预付款。
17.2.2预付款保函
承包人应在提交预付款支付申请的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。
17.3工程进度付款
（1）项目合同签订后，预付工程款的10%；
（2）工程竣工验收合格后一个月内，付至工程款的70%；
（3）工程竣工验收合格满一年并经审计结束、出具审计结果报告后付至审计价的80%；
（4）工程竣工验收合格满两年后并经审计结束、出具审计结果报告且质保期满无质量问题后结清。
最终结算价格以最终审计结果为准。
履约保证金退还比例：验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下无息退还履约保证金。
注：①本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税发票，足额纳税。本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本账户。
 ②若存在变更、索赔、增加的合同金额等在以上支付节点（2）统一支付，在此前不支付。
本工程提交审计时，承包人应在发包人约定的时间内完成资料整理，并积极配合，资料齐全、计算准确，不得虚报，要求与审计价差距不得超出10%。
（1)若承包人的结算报审价与最终审定价核减率＜10%,审计费由发包人承担。
（2）若承包人的结算报审价与最终审定价核减率≥10%,所有审计费全部由承包人承担。发包人有权要求承包人在审计报告出具后二十日内支付，或发包人可直接从工程款中扣除。
③为确保苗木栽植质量，承包人在申请工程审计时，应保证所栽植苗木成活率达到100%。自首次申请付款起，至最后一次申请付款期间，必须持续保持成活率100%。若验收时发现苗木未达到承诺的成活标准，承包人应无条件进行整改，直至满足合同约定的质量要求，并承担由此产生的全部费用。同时，缺陷责任期将相应顺延，发包人有权延迟支付工程款。
安全文明措施费： 
1.安全文明措施费，是指水利建设工程项目法人列支，承包人使用，用于工程施工现场完善安全生产条件、改进文明施工环境、保障施工安全的专项费用（详见省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知（苏水规【2017】2号）。
2.安全文明措施费按照承包人申请、监理单位审核、项目法人审定的程序支付。
3.安全文明措施费应当采用现场计量、按实支付的方式。难以现场计量的可以采用总额包干、分期支付的方式，采用现场计量的计量凭证应当包括发票、工程结算单、设备台班结算单、设备租赁合同等。采用总额包干的，应当提供使用人签字、影像等材料 。
4.发生设计变更时 ，设计变更资料中应当明确安全文明措施费的变更数量 。
5.承包人应当按照合同约定，在施工组织方案中明确安全文明措施，制定安全文明措施费详细使用计划，并报监理单位审核同意后实施，按照清单项目和计量周期申请支付；报送监理单位审核的费用使用计划和计量支付申请应当经专职安全员和项目经理签字 。
6.监理单位应当检查承包人安全文明措施落实情况，及时审核承包人的支付申请；发现安全文明措施未落实，存在事故隐患时，及时督促整改；承包人拒不整改或未按期限要求整改的，监理单位应当及时向项目法人报告，必要时可以下发停工令。
7.施工单位安全文明措施费实际支出超出合同约定的费用总额的，超出部分由施工单位自行承担 。
8.施工单位安全文明措施费实际投入使用少于工程量清单所列费用的，经监理单位核实，余额部分项目法人不予支付。
9.项目法人应当定期检查安全文明措施落实情况，及时审定支付申请 。
17.4 质量保证金
17.4.1工程质量保证金约定：
在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任；到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
17.5  竣工（完工）结算
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式3份。
17.6  最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式 3 份。
17.7 竣工财务决算	
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。
[bookmark: _Toc230][bookmark: _Toc163197934]18  竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223）。
18.2 分部工程验收
18.2.2 本工程分部工程验收由发包人或委托的总监理工程师主持。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223）。
18.6 专项验收
18.6.1 本合同工程专项验收类别包括： / 。
[bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc146005791][bookmark: _Toc149298663]18.7竣工验收
18.7.3本工程不需要（需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
[bookmark: _Toc976][bookmark: _Toc149298664][bookmark: _Toc146005792]18.8施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为 /。
[bookmark: _Toc22377][bookmark: _Toc163197935]19 缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
[bookmark: _Hlk95382125][bookmark: _Hlk97024010][bookmark: _Hlk95896228]本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过验收之日起算（根据《江苏省水利基本建设建设工程项目验收管理实施办法（苏水基[2012]51号第三十条）》）。
19.7保修责任
本工程保修的范围为施工合同全部内容，保修期限：工程完工验收合格后24个月（河道疏浚除外）。 在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。
[bookmark: _Toc163197936][bookmark: _Toc29242]20保险
20.1工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人共同名义办理；
投保内容：本招标工程全部工作内容；
保险金额、保险费率和保险期限：保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期。
[bookmark: _Hlk163109952]工程保险凭保险公司保单按实支付，支付总价以《工程量清单》所列项目的总价进行控制，超出部分费用应被认为已包括在总的合价中，发包人不再另行支付。
保险金额：合同额。
20.2 人员工伤事故的保险
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；投保内容：本招标工程全部工作内容；保险金额、保险费率和保险期限：保险费率由承包人自行调查，期限为工程施工期。保险凭保险公司保单按实支付，支付总价以《措施项目清单》所列项目的总价进行控制，超出部分费用应被认为已包含在总的合价中，发包人不再另行支付。 
20.3  人身意外伤害险、安全生产责任险
20.3.2承包人必须在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险、安全生产责任保险，缴纳保险费，发包人不另行支付。
20.4第三者责任险
20.4.2　第三者责任险保险费率：承包人自行调查；
第三者责任险保险金额：第三者责任险由承包人负责投保，第三者人员人身伤亡的最低保险额为50万元/人.次，次数不限，凭保险公司保单按实支付，支付总价以《工程量清单》所列项目的总价进行控制，超出部分费用应被认为已包括在总的合价中，发包人不再另行支付。
20.5其它保险 
需要投保的其它内容：承包人应投保安全生产责任险。费用包含在安全文件措施费用中，发包人不单独列项和支付。其它险种，由承包人自行决定是否投保，费用包含在投标报价中。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：　工程开工后一周内  。
20.6.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担。
投标人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。
承包人投保时，应选择承保责任充分、赔偿限额充足的投保方案，且选择资信良好可靠、有能力承保的保险公司投保。
承包人不得实施任何可能导致相关保险中止、失效的行为。如因承包人的任何行为、过错（如违反法律法规、错误描述、隐瞒事实、失职、违反保险合同条款等）造成相关损失的，由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc163197937][bookmark: _Toc4589]24 争议的解决
24.1争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不
成的，可在专用合同条款中约定下列 (2) 种方式解决：
    （1）向盐城仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc16597]25.应执行的有关部门规定
[bookmark: _Toc11974]25.1 人员在岗要求
承包人应遵守主要施工管理人员在岗要求，相关要求详见合同附件一。
25.2农民工工资管理
承包人应根据《江苏省政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏政办发〔2016〕85号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管〔2016〕707号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院第 724 号令）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2022〕3 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规〔2022〕4号）、《省水利厅办公室关于进一步做好水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的通知》（苏水办基〔2018〕16 号）、《省水利厅办公室关于做好水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的补充通知》（苏水办基〔2020〕13 号）等法律法规及规范性文件的要求。
实行农民工实名制管理，由承包人与农民工签订劳动合同。开立农民工工资专用帐户，开立农民工工资保证金专门帐户或办理农民工工资银行保函，其中：发包人按月将农民工工资专用资金（按工程进度款的 10%）划拨至专用账户；一般情况下，承包人应按工程施工合同额的 1.5%存储农民工工资保证金或提供等额担保金额的银行保函，单个工程合同额较高的，交通工程存储金额不超过 300 万元，其他工程不超过80万元。
25.3质量管理
承包人应组织学习并认真执行省水利厅、盐城市水利局关于工程质量管理的文件。主要包括（不限于）：
1.《省水利厅关于进一步贯彻落实工程建设标准强制性条文的通知》（苏水规〔2014〕6号）
2.《加强混凝土裂缝预控、监测和修补的若干意见》（苏水基〔2007〕21号）
3.《加强水利工程建设金属结构和机电设备质量管理的若干意见》（苏水基〔2008〕31号）
4.《关于加强冬季水利工程施工质量管理的通知》（苏水基〔2008〕70号）
5.《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》（苏水质监〔2009〕21号）
6.《加强铸铁闸门和启闭机质量管理的若干意见》（苏水基〔2010〕37号）
7.《水利工程推广应用定型生产钢筋保护层混凝土垫块指导意见》（苏水科〔2013〕5号）
8.《加强水利信息化工程建设质量管理的若干意见》（苏水规〔2013〕9号）
9.《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》（苏水基〔2013〕17号）
10.《关于进一步加强水利建设项目桥梁工程与房屋建筑工程质量管理的通知》（苏水基〔2014〕5号）
11.《水利建设工程推广应用组合式对拉止水螺杆的指导意见》（苏水基〔2016〕4号）
12.《水利工程采用整体式门槽埋件的指导意见》（苏水基〔2016〕18号）
13.《江苏省水利工程质量检测管理办法》（苏水规〔2018〕2号）
14.《江苏省水利基本建设工程质量责任主体项目负责人质量终身责任管理办法》（苏水基〔2018〕11号）
15. 最新《水利建设质量工程项目考核评分细则》
25.4 安全管理
承包人应组织学习并认真执行《水利水电工程施工安全管理导则》和有关工程施工安全生产技术规范、操作规程等，制定施工现场安全生产常见问题清单并定期限、不定期地开展检查、整改。
25.5 监督检查
25.5.1 承包人应切实做好合同管理、质量管理、安全管理各项工作，避免出现水利部《水利工程合同监督检查办法（试行）》和《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》所列问题，配合有关部门的监督检查。
25.5.2 上级有关部门对本工程检查、稽察等活动中，发现承包人存在质量违规行为、安全违规行为和施工质量缺陷、现场安全生产问题等，按照合同专用条款 17.9 罚违约金。
    25.5.3 在国家、省、市、县各级稽察活动中，发现严重问题的，对承包人给予5000元/项次的处罚，发现较重问题的，对承包人给予2000元/项次的处罚。罚款在工程款支付中扣除。






附件一：
施工管理人员在岗要求
1、施工单位项目经理、技术负责人、质检员（质量员）、施工员、材料员、资料员、专职安全员等主要管理人员必须按招标文件规定和投标文件承诺及时到位，并认真履行职责。承包人不得擅自更换主要管理人员。因特殊情况确需变更的，须经项目法人同意，并报市水利招标办核备。变更后的人员须符合招标文件规定的任职条件，并不得更换为工程所在地区新聘用人员。
2、不论何种原因，项目经理易人，承包人向发包人交纳罚金 5 万元，技术负责人、专职安全员易人，承包人向发包人交纳罚金 2 万元/人次，计量支付时扣除（不可抗力除外）。
3、主体工程施工期间，项目经理等主要管理人员每月在工时间应满 22 天。
4、主要施工管理人员离开工程所在地应书面请假，并由本人签字。项目经理离开 2 天以内（含 2 天）报监理人批准，报发包人核备；2 天以上报监理人转报发包人批准。项目经理、安全管理负责人和专职安全员不得同时离开工地。
5、需施工单位出席的工地例会等会议，项目经理与项目经理质量（或技术）负责人、安全（或现场）管理负责人不应同时缺席。不得由工程所在地新聘用人员代表施工单位出席会议。
6、施工文件资料应由相关人员在岗签署，不得代签。
7、施工人员考勤表不得使用打钩方式，应由在工主要管理人员每天在本单位考勤表上签名，监理单位按周考勤。
8、发现一次项目经理等主要管理人员未书面请假而离开工地，进行书面警告；发现两次约谈承包单位主要负责人。

相关表式
1、出勤表（格式）
2、请假条（格式）
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	XXXX工程？标/施工主要人员考勤表            20xx 年 xx月

	序号
	姓名
	1
	2
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	考核人签名
	
	
	
	
	
	




XXX工程     部主要管理人员离岗（格式）

请  假  条

请假人：
请假事由：
离岗时间：
到岗时间：
批准人：


销假时间：
离岗天数：
请假人：
证明人：





备注：1、请假条应在印制的空白页上手写，当事人签字，打印无效。
          2、请假条一式参份，相关部门分别收存。

          3、请、销假须在施工日志中载明。
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[bookmark: _Toc502675028][bookmark: _Toc122250054][bookmark: _Toc133206041][bookmark: _Toc122313822][bookmark: _Toc174784348][bookmark: _Toc122316334][bookmark: _Toc133206203][bookmark: _Toc94001965]第3节  合同附件格式

[bookmark: _Toc168476287][bookmark: _Toc502675029][bookmark: _Toc237153204][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc168475884][bookmark: _Toc18144][bookmark: _Toc222303360][bookmark: _Toc28613830]附件一：合同协议书
合同协议书

                （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施          （工程项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对       （工程项目名称）       （标段名称）的投标，并确定其为中标人，发包人和承包人共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc168476288][bookmark: _Toc168475885]1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）;
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc168476289][bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc168475886]2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）          元（¥         元）。
4.承包人项目负责人（项目经理）姓名      ，身份证号：               。
5.工程质量符合              标准。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为    天。
9.本协议书一式     份，合同双方各执     份。
[bookmark: _Toc168476290][bookmark: _Toc168475887][bookmark: _Toc144974830]10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：      （名称）  （盖单位公章）        承包人：    （名称）  （盖单位章）   
法定代表人：  （姓名）（签名）                 法定代表人：  （姓名）（签名）
（或其委托代理人）： （姓名）（签名）          （或其委托代理人）：（姓名）（签名）
地    址：                                    地    址：                          
电    话：                                    电    话：                         
传    真：                                    传    真：                          
邮政编码：                                    邮政编码：                         
开户银行：                                    开户银行：                         
帐    号：                                    帐    号：                         
         年         月         日                       年         月         日






































附件二：履约担保
履约担保

                       （发包人）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的      （工程项目名称）       （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1.担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
地    址：                                    
邮政编码：					        		  
电    话：                                   
传    真：                                   
         年     月      日
注 ：委托代理人签字时应附授权委托书 。














[bookmark: _Toc28613832][bookmark: _Toc222303362][bookmark: _Toc237153206][bookmark: _Toc144974833][bookmark: _Toc168476292][bookmark: _Toc502675031][bookmark: _Toc168475889][bookmark: _Toc729]附件三：预付款担保

预付款担保函

            		  （发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （工程项目名称）       （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地    址：			    	        
邮政编码：							
电    话：                            
传    真：                            
             年      月      日
[bookmark: _Hlk18398055]注：本担保函的使用应当符合国家有关现行规定。委托代理人应附授权委托书。









附件四：
廉政合同（一）
（发包人与承包人）
发包人：
承包人：
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，（以下简称“发包人”），与承担 （合同编号： ）的承包人（以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条 承、发包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行 工程施工合同（合同编号： ）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条 发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。
（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人
（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条 承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条 违约责任
（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按《江苏省水利工程建设项目招投标诚信管理暂行办法》予以处罚。
第五条 督查单位
双方约定：自愿接受 行政主管部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调
查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条 本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止 。
第八条 本合同一式   份，承、发包双方各执  份。
发 包 人:(盖章)                   承 包 人:(盖章)
法定代表人:(签名)                 法定代表人:(签名)
或授权代理人:(签名)               或授权代理人:(签名)
单位地址：                       单位地址：
联系电话：                       联系电话：

督查单位：(盖章)
代 表 人：(签名)
单位地址：
联系电话：
签订日期：     年 月 日
廉政合同（二）
（监理人与承包人）
监理人：             
承包人：             
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证              工程建设优质、高效、有序地进行，施工合同（合同编号：     ）的监理 （以下简称“监理人”），与承包      工程施工合同（合同编号 ： ）的施工单位      （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条： 监理人、承包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的各项规定。
（二）严格执行监理、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和业主的利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违规行为。
（六）按工程建设单位要求组织开展廉政文化“进工地”活动。
第二条 监理人在廉政建设方面的义务
（一）监理人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得超进度计量工程款。
（二）监理人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）监理人及其工作人员不准在承包人报销应由监理人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）监理人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）监理人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便；不准为特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（六）监理人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）监理人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）监理人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（九）监理人及其工作人员不准无正当理由拖延签发工程量清单、资金支付，损害承包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（十）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条 承包人在廉政建设方面的义务
（一）承包人不准以任何形式向监理人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或通过赌博等交易形式非法赠送监理人财物。
（二）承包人不准以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请监理人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为监理人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为监理人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送监理人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（七）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条 违约责任
（一）监理人违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由监理人主管部门依据有关规定查处，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由承包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给监理人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条 督查单位
双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，监理人、承包人双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条 本合同有效期为监理人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第八条 本合同一式 伍 份，监理人、承包人双方各执 贰 份，送交督查单位 壹 份。
监 理 人:(盖章)            承 包 人:(盖章)
法定代表人:(签名)          法定代表人:(签名)
或授权代理人:(签名)        或授权代理人:(签名)
单位地址：                单位地址：
联系电话：                联系电话：

督查单位：(盖章)
代 表 人：(签名)
签订日期： 年 月 日



附件五：
资金安全合同
发包人：
承包人：
为贯彻落实财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》和国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》有关规定，确保实现江苏重点水利工程建设“四个安全”目标，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条 发包人的权利和义务
（一）严格执行财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》中规定的水利基本建设资金管理原则（即分级管理、分级负责、专款专用、效益原则）和省重点水利工程财务管理办法等规定。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间和方式，及时支付预付款、工程进度款和保留金等。
（三）对承包人申报的经济合同结算审核坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）发包人不为承包人指定分包或指定原材料供应商。
（五）严格执行国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》规定，发包人
“负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督”，加强对材料或设备供货厂商合同专项资金安全的监督。
（六）发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为，及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方的主管单位或行业管理部门及监督部门通报。
第二条 承包人的权利和义务
（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的，专户存储，专款专用，单独建账。
（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款未经发包人同意不得转入后方公司。
（三）承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。
（四）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合理。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。
（五）专项资金支出结算原则上用银行转账，不得以大额现金支付。
（六）承包人施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资。如发包人收到对承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权从工程款中暂扣部分作为农民工工资保证金，待弄清原因、分清责任、承包人支付完农民工工资后返还。
（七）承包人不得违法转包和违规分包工程项目（招标文件中指定分包除外），否则发包人有权停止支付工程款。
（八）承包人资金收支使用情况接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供相关账册和凭证。
第三条 违约责任
（一）发包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿，构成违法的，移送司法机关处理。
（二）承包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿。构成违法的，移交司法机关追究刑事责任。
（三）甲、乙双方都应履行保密责任，不得将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条 本合同有效期为工程合同签字之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。
第五条 督查单位
双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 本合同一式 份，承、发包双方各执 份。
发 包 人:(盖章)              承 包 人:(盖章)
法定代表人:(签名)            法定代表人:(签名)
或授权代理人:(签名)          或授权代理人:(签名)
单位地址：                  单位地址：
联系电话：                  联系电话：

督查单位：(盖章)
代 表 人：(签名)
签订日期： 年 月 日
















附件六：
安全生产合同
（发包人与承包人）
发包人：　　
承包人：    
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受发包人和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，
增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于 1 人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．承包人在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、
违规或妨碍治安的行为。
5．承包人必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经专职安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，严肃处理相关责任人。
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发 包 人:(盖章)                 承 包 人:(盖章)
法定代表人:(签名)               法定代表人:(签名)
或授权代理人:(签名)             或授权代理人:(签名)
单位地址：                     单位地址：
联系电话：                     联系电话：
签订日期： 年 月 日
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技术标准和要求（具体详见施工图纸）
1  综合说明 
1.1  项目背景
盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目位于盐都区潘黄街道境内，本次治理河道7条，总长度6.37km。本项目工程任务共分为2个方面，分别为：
1、城市河道治理。治理2条城市河道，长3.65km。主要建设内容包括：河道疏浚、清杂清障、拉坡整平、岸坡绿化、挡墙新建、游路改造、现状护坡修复、栏杆出新（刷漆及顶部装饰球更换，栏杆及压顶损坏部位维修）、栏杆新建、坝头及桥梁拆除等。
2、农村生产河道治理。治理5条农村生产河道，长2.72km。主要建设内容包括：河道疏浚、岸坡绿化、圆木桩护岸等。
2  设计基础资料
2.1  地震设防烈度
本工程场地位于盐城市盐都区潘黄街道，根据《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）及《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本工程场地地震动峰值加速度均为0.10g，反应谱特征周期为0.65s，相应的地震基本烈度为Ⅶ度
2.2  设计规范、规程和标准
1、 《关于印发盐都区2026年城乡河道治理工作意见的通知》（都政办通〔2026〕1号）
2、 《防洪标准》（GB 50201-2014）
3、 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）
4、 《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）
5、 《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）
6、 《河道整治设计规范》（GB 50707-2011）
7、 《堤防工程设计规范》（GB 50286-2013）
8、 《堤防工程管理设计规范》（SL/T 171-2020）
9、 《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T 386-2025）
10、 《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）
11、 《水利水电工程施工导流设计规范》（SL 623-2013）
12、 《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）
13、 《疏浚与吹填工程技术规范》（SL 17-2014）
14、 《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）
15、 《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T 88-2003）
16、 《开发建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）
17、 《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB 50706-2011）
18、 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）
19、 《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）
20、 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）
21、 《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）
22、 《主要造林树种苗木质量分级》（GB 6000-1999）
23、 《水利工程施工图设计文件编制规范》（DB32/T 3260-2017）
24、 《水利水电工程制图标准》（SL 73-2013）
25、 《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL 328-2005）
26、 《水利工程建设标准强制性条文》（2020版）
27、 与本次设计有关的其它法律法规及技术规范、规程和标准
本工程涉及强制性条文及条款号统计表
	序号
	标准编号
	强制性条文号
	执行情况核查

	一
	工程设计

	1
	《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）
	3.0.1 ~3.0.2水利水电工程分等指标
4.2.1~2永久性水工建筑物级别
4.4.1堤防永久性水工建筑物级别
4.5.1排水渠（沟）永久性水工建筑物级别
4.5.2排水渠系永久性水工建筑物级别
4.8.1～2临时性水工建筑物级别
	符合强条要求。

	
	
	5.6.1临时性水工建筑物洪水标准
	符合强条要求。

	2
	《河道整治设计规范》（GB 50707-2011）
	4.1.3整治河段的防洪、排涝、灌溉或航运等的设计标准，应符合下列要求：
1整治河段的防洪标准应以防御洪水或潮水的重现期表示，或以作为防洪标准的实际年型洪水表示，并应符合经审批的防洪规划。
2整治河段的排涝标准应以排除涝水的重现期表示，并以符合经审批的排涝规划。
3整治河段的灌溉标准应以灌溉设计保证率表示，并应符合经审批的灌溉规划。
4整治河段的航运标准应以航道的等级表示，并应符合经审批的航运规划。
5整治河段的岸线利用应与岸线控制线、岸线利用功能区分的控制要求相一致，并应符合经审批的岸线利用规划。
6当河道整治设计具有两种或两种以上设计标准时，应协调各标准间的关系。
	符合强条要求。

	3
	《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T 88-2003）
	6.2.6土壤环境保护措施
1工程引起土壤潜育化、沼泽化、盐渍化、土地沙化，应提出工程、生物和监测管理措施。
2清淤底泥对土壤造成污染，应采取工程、生物、监测与管理措施。
6.2.7人群健康保护措施应包括卫生清理、疾病预防、治疗、检疫、疫情控制与管理，病媒体的杀灭及其孳生地的改造，饮用水源地的防护与监测，生活垃圾及粪便的处置，医疗保健、卫生防疫机构的健全与完善等。
	符合强条要求。

	4
	《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2018）
	3.2.3严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土（石、砂）场。
	符合强条要求。

	二
	施工

	1
	《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）
	2.4.20不过水围堰堰顶高程和堰顶安全加高值。
1堰顶高程应不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和，其堰顶安全加高应不低于表2.4.20的规定值。
2土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值：斜墙式防渗体为0.8～0.6m；心墙式防渗体为0.3～0.6m。3级土石围堰的防渗体顶部应预留完工后的沉降超高。
3考虑涌浪或折冲水流影响，当下游有支流顶托时，应组合各种流量顶托情况，校核围堰堰顶高程。
4形成冰塞、冰坝的河流应考虑其造成的雍水高度。
	符合强条要求。

	
	
	2.4.17稳定安全系数（3级瑞典圆弧法K≥1.2简化毕肖普法K≥1.3；4\5级瑞典圆弧法K≥1.05简化毕肖普法K≥1.15）
	符合强条要求。

	2
	《水利水电工程施工导流设计规范》（SL623-2013）
	6.3.10不过水围堰堰顶高程和堰顶安全加高值应符合下列规定：
1堰顶高程不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和，其堰顶安全加高不低于表7.6.3.10值。
2土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值：斜墙式防渗体为0.6~0.8m；心墙式防渗体为0.3~0.6m。3级土石围堰的防渗体顶部宜预留完工后的沉降超高。
3考虑涌浪、折冲水流或下游支流顶托影响。
4可能形成冰塞、冰坝的河流应考虑其造成的壅水高度。
	符合强条要求。

	3
	《水利水电工程围堰设计规范》
（SL645-2013）
	3.0.1 围堰级别应根据其保护对象、失事后果、使用年限和围堰工程规模划分为3、4、5级，具体按表3.0.1确定。
3.0.2当围堰工程根据表3.0.1指标分属不同级别时，应以其中最高级别为准。但列为3级建筑物时，至少应有两项指标符合要求。
3.0.4当围堰与永久建筑物结合时，结合部分的结构设计应采用永久建筑物级别标准。
3.0.5过水围堰应按表3. 0. 1确定建筑物级别，表中各项指标应以挡水期工况作为衡量依据。
	符合强条要求。

	
	
	3.0.9围堰工程设计洪水标准应根据建筑物的类型和级别在表3.0.9规定幅度内选择。对围堰级别为3级且失事后果严重的工程，应提出发生超标准洪水时的工程应急措施。
	符合强条要求。

	
	
	6.2.3不过水围堰堰顶高程和堰顶安全加高值应符合下列要求：
1 堰顶高程应不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和，其堰顶安全加高应不低于表6. 2. 3规定值。
2土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值:斜墙式防渗体为0.6~0.8m；心墙式防渗体为0.3~0.6m。3级土石围堰的防渗体顶部宜预留完工后的沉降超高。
3考虑涌浪或折冲水流影响，当下游有支流顶托时，应组合各种流量顶托情况，校核围堰顶高程。
4可能形成冰塞、冰坝的河流应考虑其造成的壅水高度。
	符合强条要求。

	
	
	6.5.1土石围堰稳定计算应符合下列要求：
2抗滑稳定采用瑞典圆弧法或简化毕肖普法时，土石围堰的边坡稳定安全系数应满足表6.5.1的规定。
6.5.2混凝土围堰稳定计算应符合下列要求：
4混凝土重力式围堰采用抗剪断公式计算时，安全系数K'≥3.0，排水失效时安全系数K'≥2.5；按抗剪强度公式计算时安全系数K≥1.05。
	符合强条要求。

	4
	《疏浚与吹填工程技术规范》（SL 17-2014）
	5.7.6对施工作业区存在安全隐患的地方应设置必要的安全护栏和警示标志。
	符合强条要求。

	三
	劳动安全

	1
	《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）
	3.1.8施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志，并应采取加盖板或设置围栏等防护措施。
3.1.11交通频繁的施工道路、交叉路口应按规定设置警示标志或信号指示灯；开挖、欺诈场地应设专人指挥。
	符合强条要求。

	2
	《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399-2007）
	1.0.9作业人员上岗前，应按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不应上岗。
3.2.1有边坡的挖土作业应遵守下列规定：
3施工过程当中应密切关注作业部位和周边边坡、山体的稳定情况，一旦发现裂痕、滑动、流土等现象，应停止作业，撤出现场作业人员。
	符合强条要求。

	3
	《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714-2015）
	3.5.3各种施工设备、机具传动与转动的露出部分，如传动带、开式齿轮、电锯、砂轮、接近于行走面的联轴节、转轴、皮带轮和飞轮等必须安设拆装方便、网孔尺寸符合安全要求的封闭的钢防护网罩或防护挡板或防护栏杆等安全防护装置。
3.7.3施工现场的配电箱、开关箱等安装使用应符合下列规定：
6配电箱、开关箱应装设在干、通风及常温场所，设置防雨、防尘和防砸设施。不应装设在有瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质环境中，不应装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。
3.7.4施工用电线路架设使用应符合下列要求：
7线路穿越道路或易受机械损伤的场所时必须设有套管防护。管内不得有接头，其管口应密封。
4.2.4起重机械安装运行应符合下列规定：
1起重机械应配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置。
	符合强条要求。


3  水文
3.1  气象
项目区处于北亚热带向暖温带的过渡区，为湿润季风气候区，年内四季分明，气候温和，冷暖有常，雨量适中，宜农宜林宜牧宜渔。由于地处黄海之滨，海洋调节作用十分明显，因而雨水丰沛，雨热同季，日照充足，无霜期长。冬季受西伯利亚高压控制，多偏北风，天气晴朗，寒冷而干燥；夏季受太平洋副热带高压控制，多偏南风，炎热而多雨，还常有台风袭击。
地区多年平均日照2252h，无霜期209～218d，多年平均气温15.7℃，最低气温-17.3℃，最高气温39.1℃。主导风向为东南风和西北风，平均风速为3.36m/s。全年降水日100～115d，最大年降水量1463mm（1965年），最小年降水量498.5mm（1978年），多年平均降水量1000～1060mm。降水量年内分布很不均匀，6～9月连续4个月雨量较大，约占全年降水量的65%。每年6月中旬至7月中旬是梅雨季节，梅雨量200～250mm，8、9月常有台风暴雨。秋季和冬季则降水量较少，极易出现秋旱和春旱。
全年水面蒸发量都在1300mm以上，北部与沿海大于西部水网地区，5～8月蒸发量占全年蒸发量的50%左右。
3.2  水文
本项目上下游水文站点设有两处，分别是兴盐界河古殿堡水文站、蟒蛇河龙冈水文站，古殿堡主要观测项目水位和降雨，龙冈站为汛期水位站点。工程设计水文数据采用两站水文资料进行分析取用。
根据统计，古殿堡历史最高水位为3.26m（1991年），历史最低水位为0.24m（1997年），龙冈站历史最高水位3.10m，
项目区河道正常运行期水位为1.00m。
4  工程设计
[bookmark: _Toc63495319][bookmark: _Toc56519383]本次治理河道7条，总长度6.37km。主要建设内容如下：
1、城市河道治理
治理第Ⅲ城市防洪区内2条城市河道，长3.65km。
（1）河道疏浚：疏浚河道2条，长3.65km。其中：新一沟疏浚长度2.45km，郝宝界沟疏浚长度1.20km。
（2）清杂清障19800㎡。其中：新一沟（开创路～宝兴路段）14300㎡，郝宝界沟5500㎡。
（3）拉坡整平5940m³。其中：新一沟（开创路～宝兴路段）4290m³，郝宝界沟1650m³。
（4）岸坡绿化：新一沟（开创路～宝兴路段）撒播百慕大、黑麦草草籽11000㎡，郝宝界沟撒播狗牙根、黑麦草草籽5500㎡。新一沟（开创路～宝兴路段）栽植碧桃、桂花各138株，红叶石楠球、海桐球各276株，共计828株；郝宝界沟栽植垂柳250株，红叶石楠球360株，共计610株。
（5）新一沟（开创路～宝兴路段）新建挡墙（含砂浆抹面）1100延长米。
（6）新一沟（开创路～宝兴路段）1050延长米2m宽游路改造，新建8处踏步（净宽1.5m）。
（7）新一沟（前进河～小马沟东支路段）现状护坡修复94处。
（8）新一沟栏杆出新（刷漆及顶部装饰球更换，栏杆及压顶损坏部位维修）2000m，栏杆新建50m。
（9）新一沟（开创路～宝兴路段）坝头拆除1项。
（10）郝宝界沟现状桥梁拆除2处，现状驳岸拆除1项。
2、农村生产河道治理
治理5条农村生产河道，长2.72km。
（1）河道疏浚：疏浚河道5条，长2.72km。其中：徐韦庄沟疏浚长度0.45km，徐韦北庄沟疏浚长度0.55km，徐韦西庄沟疏浚长度0.27km，东陈中心河疏浚长度0.70km，东港河疏浚长度0.75km。
（2）岸坡绿化：东港河栽植垂柳、红叶石楠球、海桐球各67株，共计201株。
（3）圆木桩护岸：徐韦庄沟新建桩长3m、梢径不小于12cm圆木桩护岸80延长m，徐韦北庄沟新建桩长3m、梢径不小于12cm圆木桩护岸20延长m。
4.1  河道疏浚工程
1、河道设计
疏浚采取挖深河底及两侧疏浚的方案，常水位以下断面按照设计标准疏浚，并与两侧现状驳岸之间留有至少1m的安全距离，若不能满足安全距离，施工单位需采取安全措施。常水位以上部分按照现状河坡顺接，水面杂物需一并清理。
干河与沿线支河采用1：10边坡拉坡连接，并确保拉坡线型平顺相接，具体断面详见各河道图纸。
此次疏浚河道的断面标准根据现状断面及相关规划确定，如遇局部与现状桥梁及涵洞底板高程不适应，应顺接至现状建筑物，做好衔接。
疏浚标准见下表。
河道疏浚断面标准表
	序号
	河道名称
	长度
（km）
	规划河底高程（m）
	规划河底宽（m）
	边坡

	1
	新一沟
	2.45
	-0.6
	3
	1:2

	2
	郝宝界沟
	1.20 
	-0.5
	3
	1:2

	3
	徐韦庄沟
	0.45 
	-0.6
	2
	1:1.5

	4
	徐韦北庄沟
	0.55 
	-0.8
	2
	1:1.5

	5
	徐韦西庄沟
	0.27 
	-0.8
	2
	1:1.5

	6
	东陈中心河
	0.70 
	-0.8
	2
	1:1.5

	7
	东港河
	0.75 
	-0.8
	2
	1:1.5

	合计
	6.37 
	
	
	


2、土方计算
根据测量断面资料及标准断面确定本次任务共疏浚河道7条，总长度6.37km，疏浚总土方量1.79万m3。其中：
（1）城市河道治理
治理2条城市河道，长3.65km，疏浚总土方量0.99万m3。
（2）农村生产河道治理
治理5条农村生产河道，长2.72km，疏浚总土方量0.80万m3。
3、弃土区布置
（1）水力冲挖、水下清淤
河道疏浚土方由施工单位自行外运出街道，并根据相关部门要求进行后续处理。在符合相关标准、规范及环保部门的要求的前提下，施工单位自行考虑疏浚土弃置、租借场地、弃置运距等问题。
（2）干法清淤
新一沟（开创路～宝兴路段）疏浚土方堆至北岸，郝宝界沟疏浚土方堆至两岸。翻晒后整平绿化种植（河道刷坡整形达到建设单位的要求，并满足绿化栽植的要求），土方不足部分由其他断面土方转运。
4.2  清杂清障、拉坡整平工程
对新一沟（开创路～宝兴路段），郝宝界沟进行清杂清障及拉坡整平。
新一沟（开创路～宝兴路段）腾飞路至河边，郝宝界沟河坡及河口外2m范围内混凝土块、杂草等所有杂物清理（含建筑垃圾外运等，由施工单位自行外运出街道，并根据相关部门要求进行后续处理），河道刷坡整形达到建设单位的要求，并满足绿化栽植的要求。
4.3  岸坡绿化工程
对新一沟（开创路～宝兴路段）、郝宝界沟、东港河进行岸坡绿化。
（1）新一沟（开创路～宝兴路段）
新建挡墙至腾飞路之间河坡撒播百慕大、黑麦草草籽。坡上交错栽植碧桃、桂花，同种类乔木间距8m，株距4m。在碧桃、桂花之间，每4m交替种植红叶石楠球、海桐球。
（2）郝宝界沟
河坡及河口外2m范围内撒播狗牙根、黑麦草草籽。河口处栽植垂柳，株距4m。在垂柳之间，每4m种植2株红叶石楠球。
（3）东港河
河口处栽植垂柳，株距4m。在垂柳之间，每4m交替种植红叶石楠球、海桐球。
施工中遇零散杂树清理，如现状完好乔木可保留，进行补栽。
绿化植被规格表
	序号
	名称
	规格

	1
	狗牙根、黑麦草草籽
	草籽含量：狗牙根净籽3g/m²，黑麦净籽10g/m²

	2
	百慕大、黑麦草草籽
	草籽含量：净籽30g/m²，1:1混种

	3
	垂柳（无絮雄株）
	株距4m，雄株，胸径不小于6cm，全冠

	4
	碧桃
	间距8m，与桂花交错种植，株距4m，地径5～6cm，高度150～200cm，冠幅150cm，分支点50～60cm

	5
	桂花
	间距8m，与碧桃交错种植，株距4m，地径5～6cm，高度150～200cm，冠幅150cm，分支点50～60cm

	6
	红叶石楠球
	冠幅不小于120cm，高度不小于100cm

	7
	海桐球
	冠幅不小于120cm，高度不小于100cm


4.4  圆木桩护岸工程
徐韦庄沟新建桩长3m、梢径不小于12cm圆木桩护岸80延长m，徐韦北庄沟新建桩长3m、梢径不小于12cm圆木桩护岸20延长m。
圆木桩不剥皮，采用落叶松木桩，水位以上部分需涂水柏油进行防腐处理。3m桩小头直径不小于12cm，密打，桩顶高程▽1.20m。桩后桩顶至原状土向下0.5m及水平方向0.3m范围内铺设10kN/m(≥300g/m²)无纺土工布，桩后设梢径同规格半圆木桩，木桩及土工布使用八字形热镀锌钢丝(直径2.8mm，冷拉普通钢丝)固定，钢丝距桩顶40cm。桩后回填土要求土质疏松、透水性好、土中不能有建筑垃圾、草根等杂物。
4.5  挡墙新建及游路改造工程
对新一沟（开创路～宝兴路段）现状2m宽游路进行改造（施工完成后，路面高程不低于现状驳岸顶高程），结构层自上而下为：12cm厚C30混凝土路面、级配碎石找平、原状混凝土面层破碎后均匀摊铺并碾压（压实度≥0.91）。并设置8处8m（长度可根据现场实际调整）长1.5m净宽踏步（由2m宽游路接至腾飞路）。游路外侧新建“L”型挡墙1050m。
4.6  现状护坡修复工程
新一沟（河道中心线起点：X=3692490.63、Y=510781.09；河道中心线终点：X=3692705.04、Y=511135.3）现状护坡修复94处，1处单宽2.85m。将现状河坡上破损八字砖拆除并清运，在现状格埂临土侧插入35cm（宽）×100cm（高）×1cm（厚度）PVC实心板（不发泡）（1处8块，密度不低于1.60g/cm³）。重新铺设40×40×8cm八字砖，八字砖强度不低于C20，铺设前需对现状河坡找平。
施工过程中注意对现状格埂等建筑物的保护，重新铺设八字砖前对河坡先进行清杂清障及拉坡整平，坡比不陡于现状坡比。
5  施工组织设计
[bookmark: _Toc56519384][bookmark: _Toc63495320]5.1  施工条件
[bookmark: _Toc227000716]1、自然条件
[bookmark: _Toc227000717]本次工程沿河道布置，项目分散，战线较长。项目区位于里下河腹部地区，处于北亚热带向暖温带的过渡区，为湿润季风气候区，年内四季分明，气候温和，冷暖有常，雨量适中，宜农宜林宜牧宜渔。
地区多年平均日照2252h，无霜期209～218d，多年平均气温15.7℃，最低气温-17.3℃，最高气温39.1℃。主导风向为东南风和西北风，平均风速为3.36m/s。全年降水日100～115d，最大年降水量1463mm（1965年），最小年降水量498.5mm（1978年），多年平均降水量1000～1060mm。降水量年内分布很不均匀，6～9月连续4个月雨量较大，约占全年降水量的65%。每年6月中旬至7月中旬是梅雨季节，梅雨量200～250mm，8、9月常有台风暴雨。秋季和冬季则降水量较少，极易出现秋旱和春旱。
全年水面蒸发量都在1300mm以上，北部与沿海大于西部水网地区，5～8月蒸发量占全年蒸发量的50%左右。
2、水、电、交通等条件
[bookmark: _Toc227000720]本工程位于盐都区潘黄街道境内，交通便利，以密集的城市路网为主体，陆路可通过青年路、西环路、鹿鸣路和世纪大道等多条城市主干道进入施工现场；水路可通过蟒蛇河等直达施工现场。工程施工所需器材、物资及机械设备可通过陆路、水路运至施工现场。
工程段沿线居民均已使用自来水，施工生活用水可就近接沿线村庄自来水。施工用电亦可从附近村庄引接，施工单位可配备柴油发电机备用。
工程所需建筑材料主要为柴汽油、草籽、苗木等，在满足工程技术要求的前提下，材料应以就近采购、厂供为主、合理流向为原则。柴汽油可由当地石油供应商供应；草籽、苗木等可至市场采购；其它耗材就近从城市采购。
[bookmark: _Toc382076694][bookmark: _Toc227000725]5.2  施工导截流
因工程地处理下河腹部河网地区，内部水系相连相通，施工期无需设置专门导流工程。
1、施工围堰
施工围堰采用均质土围堰，以常水位加安全超高确定围堰顶高程。
围堰顶高程为▽2.0m。堰顶宽度3.0m，围堰填筑边坡迎水侧为1：3，背水侧为1：4。
2、施工降排水
工程初期排水主要是抽排明水，排水量较大，水深在1.5~2.0m左右，抽排机械选用30~80m³/h的潜水泵，排水时每天水面下降速度控制在0.8m以下，集镇段应控制在0.5m以下，以免引起河道岸坡和围堰土体坍塌，出现异常情况时应立即停止排水。底水利用临时机泵排入外河。
河道疏浚过程中，在河道底部开挖一道垄沟排水，垄沟深度大于设计疏浚河底高程0.5m，以保证干法施工，降低施工难度。同时利用基坑开挖土方沿基坑顶边线填筑一道挡水土埂，以免因降水产生的地表径流直接冲刷边坡。
5.3  主体工程施工
1、河道疏浚工程施工
（1）施工方式
根据地质条件和以往工程经验，本次河道疏浚采用水力冲挖、水下清淤、干法清淤相结合的施工方式。
1）水力冲挖
徐韦庄沟、徐韦北庄沟、徐韦西庄沟、东陈中心河采用此施工方式。
分段进行，打筑施工围堰，将河道水排干后进行水力冲挖清淤。
该方法又称半干式施工方法，施工时采用搅吸设备进行搅拌、抽排清淤，同时由工人使用高压水枪在搅吸设备旁边予以辅助。该方法不需将河道积水完全排干，而留有10-20cm深河水用于搅拌淤泥，清淤过程需要水源。
2）水下清淤
新一沟（前进河～小马沟东支路段、宝兴路～大马沟段）、东港河采用此施工方式。
水下清淤是指将清淤机具装备在船上，由清淤船作为施工平台在水面上操作清淤设备进行淤泥开挖，一般采用抓（挖）斗式清淤、泵吸式清淤和绞吸式清淤。
3）干法清淤
新一沟（开创路～宝兴路段）、郝宝界沟采用此施工方式。
清淤时首先进行截流，同时进行排水，将清淤河道积水基本排干，然后采用挖机对河道进行清淤疏浚。
（3）注意事项
1）河道疏浚时需加强对现有建筑物的保护。施工前应仔细摸排沿线桥梁、闸站、各类跨河/穿河管线等，特别是浅基础的桥梁、危桥，必要时可取消局部段疏浚，防止造成破坏。
2）疏浚时应在河口外侧设置围挡、警示标志，必要时采取限行措施。正在施工河段的岸顶应避免通行重载车辆。
3）夜间等非施工时段，应安排人员值班巡视，防止误入。
4）河道坡面杂草杂树可采用人工进行清除，使用0.6～1.0m³斗容的反铲挖掘机进行表层耕植土的挖填和初步成型，最后由人工修坡成型。
5）河道疏浚需与两侧现状驳岸之间留有至少1m的安全距离，若不能满足安全距离，施工单位需采取安全措施。
2、圆木桩护岸工程施工
圆木桩护岸基本沿现状河口线连续布置，采用陆上搭平台打设方案。圆木桩采用落叶松木桩，不剥皮，就近自木材市场购买。
圆木桩连续打设，桩与桩之间需接触紧密。为提高木桩的耐久性，对水上及水位变幅区部分桩身进行桐油浸泡处理，且浸泡长度不得小于2m。为防止土体自桩与桩之间缝隙被水流带出，桩顶至桩背水侧回填土下50cm及水平段30cm范围内铺设土工布一层，圆木桩的水位以上部分需涂水柏油进行防腐处理。
沉桩过程中，应经常观测桩身的垂直度，当桩尖进入较硬土层后，严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。
沉桩过程中，出现贯入度反常，桩身倾斜、位移、桩身或桩顶破损等异常情况时，应停止沉桩，待查明原因并进行必要的处理后，方可继续进行施工。
3、岸坡绿化工程施工
（1）撒播草籽
1）撒播要求
用铁锹平整好土地，不得有深沟、大块土块；用铁钯将土地钯一遍，整地深度30cm，然后撒草籽；撒完草籽后，用平钯再钯一遍，把草籽埋好。
2）草坪管理
a、灌溉。播种后视墒情及时补水，促进成活；生长期，特别是夏秋季生长旺盛，对水分较敏感，应及时灌溉。
b、补植。因病虫危害、人为践踏或杂草侵占造成斑秃的，视斑秃大小，小面积的可以采取适当灌溉、施肥，促进分蘖；面积较大的，可通采取植草块、栽草根或播种等方式。
c、修剪。草坪修剪很重要。夏秋季生长旺盛，每20～30天修剪一次，促进萌蘖，防止基部叶片枯死，保持长势。
d、清杂。及时清理杂草，保证草坪正常生长和美观。
e、施肥。可以喷施水溶性叶面肥，补充肥力，促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。
f、病虫防治。以预防为主，每半个月喷洒一次广谱性杀虫剂和杀菌剂。
（2）种植苗木
1）苗木要求
a、根系发达而完整，主根短直；
b、苗木粗壮通直，茎根比值适中；
c、树冠完整丰满，树顶芽饱满，下部枝不枯落；
d、无病虫害、无机械损伤。
2）种植要求
a、种植前的准备的工作
应首先了解设计意图与工程概况，了解施工场地的相关情况、施工期限等，进行施工组织方案的编制、地形地势和土壤的整理以及定点放线等准备工作。一般情况下已有树木凡能保留的尽可能保留。
b、挖种植穴
整理工作一般应在栽植前3个月以上的时期内进行。应根据植物种植必需的最低土层厚度要求进行翻耕，通常翻耕30～50cm深度，以利蓄水保墒。并视土壤情况，合理施肥以改变土壤肥性。
绿地植物种植必需的最低土层厚度如下表所示。
绿化种植最低土层厚度要求一览表
	植被类型
	草木花卉
	草坪地被
	小灌木
	大灌木
	浅根乔木
	深根乔木

	土层厚度（cm）
	30
	30
	45
	60
	90
	150


穴、槽的规格，应视土质情况和树木根系大小而定。一般要求树穴直径应较根系和土球直径加大15～20cm，深度加10～15cm。树槽宽度应在土球外两侧各加10cm，深度加10～15cm，如遇土质不好需进行客土或采取施肥措施的应适当加大穴槽的规格。
c、栽植
栽植前对树冠适当修剪，对过密的枝条进行疏除，有利于成活和后期生长。生长期间，对树冠下方萌蘖枝条及时修剪。苗木定植的有关要求如下：
定植时，应先将苗木的土球或根蔸放人种植穴内，使其居中，然后再将树干立起扶正，使其保持垂直；
树木扶正后，分层回填种植土，填土后将树根稍向上提一提，使根群舒展开，每填一层土就要用锄把将土压紧实，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根茎部位；
检查扶正后，把余下的穴土绕根茎一周进行培土，做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径；堰土要拍压紧实，不能松散；
种植裸根树木时，将原根际埋下3～5cm即可，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至l/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实；
带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实；
成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块。
3）绿化养护与管理
a、支撑
较大苗木为了防止被风吹倒，应立支柱支撑，多风地区尤应注意，所立支柱有木棍三角桩支撑，其要求一般如下：
用三根木棍在树干周围，垂直钉入土中。支柱顶部捆一横挡，先用草绳将树干与横挡隔开以防擦伤树皮，然后用绳将树干与横挡捆紧。
b、水分管理
栽植后或遇到干旱适时补充水分，促进成活和生长；雨季有积水要及时排出。
c、施肥
施肥的一般要求如下：
树木休眠期和栽植前，需施基肥，树木生长期施追肥；
施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔木胸径在15cm以下的，每3cm胸径应施堆肥1.0kg，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1.0～2.0kg。
d、养护周期
本工程中需对栽植的苗木及撒播的草籽进行养护和管理，绿化养护标准为一级养护，养护期2年。
5.4  施工总平面布置
[bookmark: _Toc227000721][bookmark: _Toc192935868]1、生产设施的布置
为了减少对堤身绿化的损坏，以及减少临时占用土地，建议施工临时设施尽可能租用民房，现场生产临时用房亦可在适宜空地搭设临时工棚。建筑材料堆场及部分加工厂用地，可以利用堤身及滩面进行布置。
[bookmark: _Toc227000722][bookmark: _Toc192935869]2、生活设施布置
生活用电可与施工用电结合，使用沿线电网供电，或采用柴油发电机发电。生活用水可引用附近村庄自来水，亦可打井取水。生活用房可就近租用民房或自建。
[bookmark: _Toc227000723][bookmark: _Toc192935870]3、通讯设施布置
根据施工需要，各单位可自行配置移动电话，以满足工程通讯的要求。
4、施工临时占地
施工临时占地主要包括施工生活、生产设施临时占地、施工临时道路等。本工程中，临时用地均在原河道、堤坡脚范围内。
（1）河道工程施工临时道路
河道工程位于河道沿线，施工机械、材料进退场及施工作业均需布置临时施工道路。临时施工道路沿河口外侧布置，以满足施工期的施工强度及有利于减少施工干扰为原则。
5.5  施工管理
[bookmark: _Toc227000730][bookmark: _Toc125163824][bookmark: _Toc192935877][bookmark: _Toc117300534][bookmark: _Toc117300293][bookmark: _Toc118166818]1、施工质量控制
工程质量控制主要由承包单位负责，建设单位通过招标委托监理工程师按照项目划分对施工现场检查、监督，并定期向建设单位汇报。
（1）承包单位应建立健全质检机构及质量保证体系，制定质量方针和质量目标。应选派有经验的工程技术人员对施工现场进行监督和指导，并配备专职质检员，承担工程的自检任务。自检人员应密切配合监理工程师的工作，及时向监理工程师报告情况，并及时提供必要的有关资料。
（2）监理单位应建立质量控制体系，对工程进行复检。有关工程质量检测人员的职责和工作程序，应按有关标准的规定执行。
（3）建设单位也应建立质量检查体系，委托第三方进行检测，并对工程进行抽检。
[bookmark: _Toc192935878][bookmark: _Toc227000731][bookmark: _Toc117300535][bookmark: _Toc118166819][bookmark: _Toc117300294][bookmark: _Toc125163825]2、工程验收
工程验收应按国家有关验收标准规范执行。所有工程竣工后，都必须有竣工图纸、施工总结、质检资料、财务决算以及施工过程中的有关工程图片、影音资料等，并按有关要求整理成册，复核档案验收标准。
5.6  工期安排
2026年3月开工，2026年6月底前完工。
6  环境保护设计
环境保护措施主要包括水环境保护费用、废水处理设施（沉淀池、过滤池、化粪池等）、
大气环境保护措施（洒水设备等）、固体废物处理（建筑垃圾和生活垃圾处理等）、噪声控制及人群健康（卫生防疫等）、生态环境保护措施等。
施工时应注意对周围环境的保护。
1、工程施工机械在进出施工场地需进行冲洗。在洗车检修台下布置排水沟，停放场周边布置集水沟收集排水沟内的废水。在集水沟末端设置钢板隔油，集水池出口处设置薄壁堰溢流出水。定期清除钢板前的废油，清理沟底淤积。
2、生活污水主要来源于施工人员的生活用水。污水主要来源是餐具、衣物洗涤及个人卫生用水，主要污染物为BoD5、CoD、氨氮、油污等。本项目施工期禁止生活污水外排。对于施工集中生活区，应对生活污水通过集水沟和水池进行收集处理。
3、施工期选用废气排放符合国家有关标准的施工机械和运输工具；加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作；安装尾气排放净化器，使尾气达标排放。
4、施工过程中土方挖运、填筑和砂石料拌和及物料的公路运输等都会产生扬尘，虽然这些扬尘是间隙性的，但在风的作用下，对整个施工区的大气环境可能产生一定的影响，车辆扬尘主要源于路面尘土，只要有效地控制其来源，即可减轻车辆扬尘。根据《江苏省大气污染防治条例》，建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施；物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。建筑物拆除时应当设置围挡，采取持续加压喷淋等措施，抑制扬尘产生。运输建筑垃圾和工程渣土的车辆应当采取密闭或者其他措施，防止建筑垃圾和工程渣土抛撒滴漏，造成扬尘污染。拆除工程完毕后不能在七日内开工建设的，应当对裸土地面进行覆盖、绿化或者铺装。
5、要选择噪声符合国家环境保护标准的施工机械，选用低噪声的施工机械和施工工艺。并加强施工机械和车辆的维修保养，做好施工道路的养护工作，减振降噪。
6、距离居民点较近的施工区禁止在夜间施工。
7、混凝土搅拌点或金属制作点应远离居民区。
8、建筑垃圾主要为砖、钢筋、砼块及土等，对其处置的方式首先是将有用的建筑材料如砖、钢筋分捡出来，然后将没有使用价值的材料采取填埋的方式处理。
9、生活垃圾中主要成份为有机物，要配置专门人员负责清扫工作，并在施工区和生活区设置垃圾箱或堆运站，对生活垃圾统一收集清理，进行卫生填埋。垃圾箱或堆运站需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生，以减少生活垃圾对环境和施工人员的健康产生不利影响。
10、对施工人员进行必要的环境、生物多样性保护和有关法律法规的宣传教育。施工前，合理选择施工场地布置，尽量减少占地，避免大规模破坏原生植被。施工期间，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐周边植被。施工区应加强防火防灾的安全管理，提高消防意识，防止树林火灾发生。
7  水土保持设计
1、对于施工破坏面，为了防止水土流失，需撒播草籽，密目网苫盖，必要时增设临时排水沟，临时沉砂池等措施。
2、弃土按指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃土产生新的水土流失，针对采取堆高方式的弃渣场，应建弃土区围堰以防止水土流失的发生。
同时需要指出的还有要注意新形成的裸露土地，需及时覆盖，弃土、填土应结合填坑、修路；工程竣工后，及时清理施工现场，对施工中占用的耕地，尽量复耕还田，对不能改土造田的裸露地要覆盖表土，恢复植被，可种植经济作物或营造树木。
3、应重视保护当地的熟化土，对于建设中的耕地部分表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，选择适宜植物进行绿化恢复。
植被恢复和绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注重乔、灌、草的搭配。
4、施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后迹地的恢复。施工单位应及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层进行植物“恢复性”种植。
5、施工期间对施工和管理人员进行生态环境保护相关知识的教育，增强生态保护意识，尽可能减少和消除对动、植物的骚扰破坏。对施工影响范围内的苗木及早进行专门的保护，以减少损失。如确需砍伐林木的，需提前取得林业部门许可。
8  工程建设管理
为保护工程的正常运行及安全，根据工程所在区域的自然条件和土地利用情况，依据相关法律法规，明确工程的管理范围和保护范围，为工程建设和管理运用的提供保障。
依据《江苏省水利工程管理条例》以及《盐城市河道管理暂行办法》，有堤防的河道，其管理范围为两堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地；无堤防的河道，其管理范围为水域、沙洲、滩地及河口两侧五至十米，或根据历史最高洪水位、设计洪水位确定。
本次位于第Ⅲ城市防洪区内的2条城市河道，根据《堤防工程管理设计规范》，保护范围为河口线两侧10m范围线。5条农村生产河道，根据《堤防工程管理设计规范》，保护范围为河口线两侧5m范围线。
工程管理的主要任务是加强河道、护岸的管理及维护，保证工程安全可靠地运行，充分发挥工程效益。管护要达到河面清洁，无漂浮物，无有害水生植物，无污水超标排放；堤防完整，河坡整洁，无垃圾，无乱种乱垦，无乱建乱堆乱挖；河道通畅，无坝埂等行水障碍物等要求。与此同时，管理单位还应加强管理范围内的水土资源的开发利用，以此达到工程良性运转的目标。
9  施工、劳动安全与卫生强制性条文规定
1、施工及照明用电优先考虑采用附近综合变、站用变压器接入，特殊位置应自备发电机组供电，电缆采用架空或地埋铺设，配电箱、用电设备及电缆均需满足供电部门的用电要求，操作人员必须持证上岗。
2、大件运输、大型施工设备安装及拆除等危险作业应有防护措施，并编报专项安全技术措施报相关部门审查批准，施工作业期间设专人进行安全监护。
3、施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志，并应采取加盖板或设置围栏等防护措施。
4、交通频繁的施工道路、交叉路口应按规定设置警示标志或信号指示灯；开挖、弃渣场地应设专人指挥。
5、宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品，未经许可不得使用电炉。
6、油料、木材等常用的易燃易爆危险品存放使用场所、仓库，应有严格的防火措施和相应的消防措施，严禁使用明火和吸烟。
7、施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，应遵守下列规定：
（1）用火作业区距所建的建筑物和其他区域不应小于25m。
（2）仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不应小于20m。
（3）易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不应小于30m。
8、施工现场作业人员，应遵守以下基本要求：
（1）进入施工现场，应按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用品，正确使用安全绳、安全带等安全防护用具及工具，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场。
（2）严禁酒后作业。
（3）严禁在公路、洞口、陡坡、高处及水上边缘、设备运行通道等危险地带停留休息。
（4）起重、挖掘机等施工作业时，非作业人员严禁进入其工作范围内。
（5）高处作业时，不应向外、向下抛掷物件。
（6）不应随意移动、拆除、损坏安全卫生及环境保护设施和警示标志。
9、在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间应保持安全操作距离。
10、高处临边、临空作业应设置安全网，安全网距工作面的最大高度不应超过3.0m，水平投影宽度应不小于2.0m。安全网应挂设牢固，随工作面升高而升高。
11、高处作业前，应检查排架、脚手板、通道、马道、梯子和防护设施，符合安全要求方可作业。高处作业使用的脚手架平台，应铺设固定脚手板，临空边缘应设高度不低于1.2m的防护栏杆。
12、在带电体附近进行高空作业时，应与带电体保持一定的安全距离，如遇特殊情况，应采取可靠的安全措施。
13、高处作业时，应对下方易燃、易爆物品进行清理和采取相应措施后，方可进行电焊、气焊等火动作业，并应配备消防器材和专人监护。
14、进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制定专项安全技术措施。
15、工程使用的砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等无机非金属建筑主体材料，其放射性指标限值应符合内照射指数l/Ra≤1.0、外射指数l/r≤1.0的规定。
16、工程使用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘接剂等无机非金属装修材料，其放射性指标限值应符合内照射指数l/Ra≤1.0、外射指数l/r≤1.3的规定。
17、生产车间和作业场所工作地点噪声声级卫生限值应符合以下要求：①日接触噪声时间为8h，卫生限值为85dB(A)；②日接触噪声时间为4h，卫生限值为88dB(A)；③日接触噪声时间为2h，卫生限值为91dB(A)；④日接触噪声时间为1h，卫生限值为94dB(A)。
18、施工作业噪声传至有关区域的噪声允许标准应符合以下要求：①以居住、文教机关为主的区域，等效声级限值昼间为55dB(A)，夜间为45dB(A)；②居住、商业。工业混杂区及商业中心区，等效声级限值昼间为60dB(A)，夜间为50dB(A)；③工业区，等效声级限值昼间为65dB(A)，夜间为55dB(A)；④交通干线道路两则，等效声级限值昼间为70dB(A)，夜间为55dB(A)。
19、项目相关参建单位应建立健全安全组织，加强领导，大力宣传。建设处有领导分工负责安全工作，监理单位设安全负责人，施工单位设专职安全员，形成安全网络。在施工过程中定期开展安全生产教育，做到常抓不懈。
施工单位建立健全安全生产规章制度，应严格执行各种操作规范、规程，机械和专业操作人员要持证上岗。各工种、岗位要订立安全制度，并切实执行。
施工单位做好值班和安全保卫工作，并注意防火防盗。定期组织安全检查，消除不安全因素，防患于未然。
其他未详述部分见《水利工程建设标准强制性条文》（2020年版）
10  施工安全生产的重点部位、环节及防范指导措施建议
1、起重吊装工程防范措施
（1）各类垂直运输机械的安装及拆卸，应由具备相应承包资质的专业人员进行，其工作程序应严格按照图纸及说明规定，并根据现场环境条件制定安全作业方案。
（2）起重机的基础必须能承受工作状态的和非工作状态下的最大载荷，并应满足起重机稳定性的要求。
（3）每班作业前，起重机司机应对制动器、钢丝绳及安全装置进行检查，各机构进行空载运转，发现不正常时，应予排除。
（4）起重机司机开机前，必须鸣铃示警。
（5）起重机处于工作状态时，严禁进行保养、维修及人工润滑作业。当需进行维修作业时，必须在醒目位置挂警示牌。
2、脚手架工程防范措施
（1）钢管、角铁、扣件、螺栓的质量应符合规范的要求。不准使用锈蚀、弯瘪、滑牙和有裂缝的金属杆件。不准使用锈蚀铁丝作拉结和绑扎辅。
3、拆除工程防范措施
（1）建筑拆除施工必须编制专项施工组织设计，其内容应包括下列各项:
1）对作业区环境包括周围建筑、道路、管线、架空线路等，准备采取的措施；
2）被拆除建筑的高度、结构类型以及结构受力简图；
3）拆除方法设计及其安全措施；
4）垃圾、废弃物的处理；
5）采取减少对环境影响的措施，包括噪声、粉尘、水污染等；
6）人员、设备、材料计划；
7）施工总平面布置图。
（2）建筑拆除施工前，必须将通入该建筑的各种管道及电气线路切断。建筑拆除作业区应设置围栏、警告标志，并设专人监护。建筑拆除作业必须有统一指挥人员，施工前应向全体作业人员按施工组织设计规定，进行岗位分工和岗位交底，使全体人员都清楚作业要求。
（3）建筑拆除过程中，需用照明和电动机械时，必须另设专用配电线路，严禁使用被拆除建筑中的电气线路。由于建筑改造、装修工程，当涉及建筑结构的变动及拆除时，应由建设单位提供原设计单位（或具有相应资质的单位）的设计方案，否则不得施工。
4、施工临时用电工程防范措施
（1）配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线加滴水管。支线绝缘好，无老化、破损和漏电，应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。过道电线应采用硬质护套管埋地并作标志。室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。
（2）现场照明一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明机具，应采用符合要求的安全电压。照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线或塑料胶质线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零，单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于3m,室内距地面不得低于2.4m，碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上，灯线不得靠近灯具表面。
（3）架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上，严禁架设在树或脚手架上。
（4）架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。
（5）电箱应有门、锁、色标和统一编号。电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积灰、杂物，箱体不得歪斜。线箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关，零排地排齐全，动力和照明分别设置。配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱和用电设备实行一机一闸一保险。同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。
11  其他
1、施工前，应向所有施工人员进行技术交底。
2、施工中，如遇图纸与现场情况不符，请及时联系设计单位。
3、工程建成后应及时移交管护单位。
4、河道疏浚需与两侧现状驳岸之间留有至少1m的安全距离，若不能满足安全距离，施工单位需采取安全措施。
5、厂家需根据挡土墙情况确保PVC实心板（不发泡）强度达到挡土要求，厂家需进行二次深化。
6、新一沟（开创路～宝兴路）坝头拆除1项（含建筑垃圾外运，由施工单位自行外运出街道，并根据相关部门要求进行后续处理），达到绿化要求的土方运至腾飞路南侧绿化带中，施工单位自行考虑运距。
7、郝宝界沟现状桥梁拆除2处，现状驳岸拆除1项，含建筑垃圾外运，由施工单位自行外运出街道，并根据相关部门要求进行后续处理。
8、未尽事宜，详见相关规范要求。
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第五章  评审方法与评审标准
一、定标原则
本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价投标（响应）审查，审查的情形和具体要求如下：
①评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；
2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；
3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
②启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
二、评分标准
本项目评分总分值为100分。

	评分项目
	评分细则
	分值

	一、价格部分（30分）
	

	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（四舍五入，小数点保留两位）
	30

	二、商务部分（5分）
	

	业绩
	投标人2021年3月10日以来（以竣工验收合格日期为准）承担过类似业绩，每提供一个业绩得2.5分，最高得5分。
注：业绩证明材料须提供：①中标通知书、②合同协议书、③竣（完）工验收证明（须含建设、监理、施工等单位加盖公章）或竣（完）工验收鉴定书（含签名表）原件彩色扫描件，三者缺一不可）。
	5

	三、施工组织设计（65分）
	

	施工组织设计
	1、工场布置：工场布置和其它临时设施布置方案，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得8分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得7分；其余得6分。未提供的不得分。
	8

	
	2、疏浚工程：①河道疏浚工程施工方案与技术措施②弃土区施工方案与技术措施，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得8分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得7分；其余得6分。未提供的不得分。
	8

	
	3、绿化栽植、养护：绿化栽植、养护施工工艺与技术措施，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得7分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得6分；其余得5分。未提供的不得分。
	7

	
	4、木桩防护工程：圆木桩施工方案与技术措施，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得7分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得6分；其余得5分。未提供的不得分。
	7

	
	5、质量管理体系与措施，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得8分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得7分；其余得6分。未提供的不得分。
	7

	
	6、安全管理体系与措施，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得7分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得6分；其余得5分。未提供的不得分。
	7

	
	7、文明施工及环境保护，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得7分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得6分；其余得5分。未提供的不得分。
	7

	
	8、工程进度计划与措施，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得7分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得6分；其余得5分。未提供的不得分。
	7

	
	9、资源配置计划，内容详细全面、符合本项目实际及可行性好得7分；内容较详细全面、基本符合本项目实际及可行性较好得6分；其余得5分。未提供的不得分。
	7


特别说明：
1.各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
2.所有业绩均以有效清晰的证明文件的原件彩色扫描件为依据。
3.如投标人提供虚假材料的，一经查实作无效标书处理。
[bookmark: _Toc30586]4.中标后，在签订合同前中标人需提供投标文件纸质版（一正四副）交由采购代理机构。

第六章  响应文件格式
[bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]响  应  文  件
 
 
 
 
 
项 目名 称：               
项 目编 号：               
   供应商名称 ：（加盖CA电子公章）        
   日   期 ：                
 











响应文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）2024或2025年度
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件
七、法人授权书
八、磋商响应函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、技术要求响应及偏离表
十二、商务要求响应及偏离表
十三、磋商报价表
十四、已标价工程量清单
十五、技术方案等
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书


 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 

二、上一年度的财务状况报表
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
                                     
 

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。




七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                     号盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                 
  被授权人联系电话：（手机）                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                  
日期：                     
 
 
 

 八、磋商响应函
致：盐城市盐都区人民政府潘黄街道办事处
根据贵方的                  号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 



九、中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市盐都区人民政府潘黄街道办事处组织的盐城市盐都区人民政府潘黄街道办事处，采购编号为       的盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市盐都区人民政府潘黄街道办事处的磋商文件编号为                    的盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
         供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十一、技术要求响应及偏离表（如有）
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加，如无偏离，可不提供。
 
十二、商务要求响应及偏离表
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	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 




 
 
 
 
 
十三、磋商报价表
货币单元：人民币元
项目名称：
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	盐都区潘黄街道2026年城乡河道治理项目
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	


 
供应商（加盖CA电子公章）：
                                              日期：       年   月   日
 
	






十四、已标价工程量清单

15、 
技术方案等





















十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。
                             法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年   月   日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
磋商文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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