常州旅游商贸高等职业技术学校二期
校园网络设备及安装项目验收方案


一、验收总则
1.1 验收目的
规范常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目验收流程，确保设备型号、数量、质量、安装工艺、功能性能、系统稳定性全面符合招标文件、合同约定及校园业务需求，实现项目合规交付、安全可用、长期稳定。
1.2 验收依据
1. 本项目招标文件、投标文件、采购合同、中标通知书
2. 设备原厂技术规格书、产品合格证、质保承诺
3. 国家及行业标准：GB、YD/T、IEEE 802.3/802.11、网络工程验收规范
4. 国产化要求、信息安全管理规定、校园网络运行规范
1.3 验收原则
· 全覆盖：招标参数逐项核验，无遗漏
· 可追溯：测试留痕、截图存档、签字确认
· 严闭环：问题登记、限期整改、复检通过
· 可操作：步骤清晰、工具明确、结果可判定

二、验收阶段划分
	阶段
	阶段名称
	核心目标
	验收输出

	1
	到货验收
	设备 / 配件齐全、外观完好、正品核验
	到货验收单、序列号台账

	2
	安装部署验收
	工艺规范、供电 / 散热 / 布线合格
	安装工艺验收表

	3
	功能性能验收
	全参数达标、★/▲项 100% 通过
	功能性能测试报告

	4
	试运行验收
	连续 30 天稳定运行
	试运行报告、运行日志

	5
	最终验收
	资料齐全、项目交付
	最终验收报告



三、各阶段详细验收内容
3.1 到货验收
1. 三方到场：用户方、监理方、承建方共同开箱
2. 验收内容
· 核对设备型号、序列号、数量与合同 / 装箱单一致
· 外观无破损、变形、进液、拆修痕迹
· 配件齐全：电源线、光模块、光纤跳线、挂耳、螺丝、Console 线
· 资料齐全：合格证、保修卡、开箱签收单
3. 不合格处理：当场拒收、登记备案、限期更换
3.2 安装部署验收
1. 机柜安装牢固，接地良好
2. 电源冗余（1+1）测试：单电源拔除设备不重启、不掉配置
3. 风扇模块热插拔正常，风向、噪音符合要求
4. 强弱电分离、布线整齐、绑扎规范
5. 线缆两端标签统一、清晰可辨、与图纸一致
6. 光模块为原厂正品，序列号官网 / 400 可查
7. 不合格处理：指定时间内整改，复检通过方可进入下一阶段
3.3 功能性能验收（核心）
1. 按招标参数逐项测试，★关键项、▲重要项必须 100% 通过
2. 测试现场演示、截图 / 录像留存
3. 必测项目
· 核心交换机：交换容量、虚拟化、堆叠切换、MAC/ARP 表项、ACL/QoS
· 汇聚 / 接入：PoE、环路防护、端口限速、VLAN
· 无线 AC/AP：SRRC 认证、速率、带机量、漫游、认证
· 管理平台：国产化适配、拓扑、监控、备份、报表
· 辅材：CMA 检测报告、链路衰减、通断测试
3.4 试运行验收（30 天）
1. 周期：功能验收合格次日起连续 30 天
2. 考核指标
· 系统可用性≥99.9%
· 无重大故障（单次中断＞30 分钟为重大故障）
· CPU / 内存使用率稳定，日志无反复错误
· AC 内 / AC 间漫游丢包≤1 个
· Portal、无感知认证正常
3. 不合格处理：试运行清零，问题解决后重新开始
3.5 最终验收（交付）
1. 提交全套竣工资料
2. 三方共同审核，确认无遗留问题
3. 签署《最终验收报告》，项目正式交付

四、验收组织及职责

	参与方
	角色
	职责

	用户方（图文信息中心）
	验收组长
	需求确认、结果判定、签字审批、资产入库

	[bookmark: _GoBack]监理方
	过程监督
	公正监督、资料审核、问题跟踪

	承建方
	实施配合
	测试环境、现场测试、整改落实

	厂商技术
	技术支持
	设备调试、参数解释、故障处理



五、验收判定标准
5.1 一票否决项（任意不通过→验收不通过）
· 设备型号 / 数量与合同不符
· 非原厂正品、假冒光模块 / 配件
· ★关键参数不达标
· 试运行出现重大故障
· 无有效 SRRC/CTA/CMA 证书
5.2 一般项
· 一般问题，限期整改后通过
· 整改不合格，暂停验收

六、验收工具与方法
· 设备信息：命令行、Web 界面、原厂工具
· 性能测试：专业测试仪、流量发生工具
· 无线漫游：Ping 包、抓包、漫游测试软件
· 光模块核验：官网查询、400 核实、截图存档
· 线缆测试：通断、衰减、福禄克报告

七、问题整改闭环管理
1. 验收问题统一登记《问题整改单》
2. 明确：问题描述、责任方、整改期限、复检时间
3. 整改完成→三方复检→通过关闭问题
4. 逾期不合格，按合同违约处理

八、标准化签字流程
承建方自检合格 → 提交初验申请 → 用户 + 监理初验 → 30 天试运行 → 提交终验申请 → 三方最终验收签字 → 项目交付

九、附则
1. 本方案一式三份，用户、监理、承建方各执一份，签字生效
2. 验收资料统一归档，作为资产入账与质保依据
3. 未尽事宜由三方协商确定

附件 1：到货验收单
项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目
验收日期：____年__月__日

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	序列号
	外观
	配件
	文档
	验收结果
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	□合格 □不合格
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	□合格 □不合格
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	□合格 □不合格
	


验收结论：□ 合格 □ 不合格
承建方签字：__________
监理方签字：__________
用户方签字：__________

附件 2：安装工艺验收表
项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目
验收日期：____年__月__日

	验收项
	验收内容
	结果
	备注

	机柜安装
	牢固、接地、垂直
	□合格 □不合格
	

	电源冗余
	1+1 热插拔不掉电
	□合格 □不合格
	

	风扇模块
	热插拔、风向、噪音
	□合格 □不合格
	

	布线工艺
	整齐、分离、无挤压
	□合格 □不合格
	

	标签规范
	两端一致、清晰
	□合格 □不合格
	

	光模块
	原厂、可查
	□合格 □不合格
	


验收结论：__________
签字：承建方____ 监理____ 用户____

附件 3：功能性能测试用例表
项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目
测试日期：____年__月__日

	设备
	测试项
	招标要求
	测试方法
	实际结果
	是否通过
	截图 / 记录

	核心交换机
	交换容量
	≥25Tbps
	查看设备信息 / 原厂规格书 / 第三方测试报告 / 原厂加盖公章的承诺函
	
	□是 □否
	

	核心交换机
	横向虚拟化
	切换≤50ms
	现场配置
	
	□是 □否
	

	无线 AP
	SRRC 证书
	有效、型号一致
	核对扫描件
	
	□是 □否
	

	面板 AP
	速率
	≥2.9Gbps
	查看 spec / 实测
	
	□是 □否
	

	光模块
	序列号
	官网可查
	截图
	
	□是 □否
	


测试结论：__________
签字：承建方____ 用户____ 监理____

附件 4：30 天试运行验收报告
项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目
试运行周期：____年__月__日 —____年__月__日
1. 系统可用性：______%
2. 重大故障次数：____次
3. 设备 CPU / 内存：正常□ 异常□
4. 无线漫游：正常□ 异常□
5. 认证系统：正常□ 异常□
6. 日志情况：正常□ 异常□
7. 其他说明：____________________
试运行结论：□ 通过 □ 不通过
签字：承建方____ 监理____ 用户____

附件 5：问题整改通知单
编号：WG-ZG-____
项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目

	问题描述
	

	问题等级
	□一般 □严重 □一票否决

	责任方
	

	整改期限
	____年__月__日前

	复检时间
	____年__月__日


整改情况：________________________________________
复检结果：□ 通过 □ 不通过
承建方：____ 用户方：____ 监理方：____

附件 6：最终验收报告
项目名称：常州旅游商贸高等职业技术学校二期校园网络设备及安装项目
验收日期：____年__月__日
1. 到货验收：□合格
2. 安装验收：□合格
3. 功能性能：□合格
4. 30 天试运行：□合格
5. 竣工资料：□齐全
验收结论：本项目符合合同及招标要求，同意通过最终验收，正式交付使用。
承建方（盖章）：
负责人：__________ 日期：__________
监理方（盖章）：
负责人：__________ 日期：__________
用户方（盖章）：
负责人：__________ 日期：__________

