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[bookmark: _Toc20732967]第一部分  磋商邀请
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]
项目概况
润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台获取招标文件，并于2026年6月29日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321102-ZJHY-C2025-0004
项目名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
预算金额：人民币141.08万元
最高限价：人民币124.720303万元
采购需求：（1）工程措施：溢洪河下段清淤929m，新建截水沟932m，新建透水砼步道长153m，新建透水砼便道930m，新建浆砌块石挡土墙37m，改造灌溉泵站一座；（2）林草措施：栽种白玉批773棵，密植水保林840m，栽种垂柳海棠27棵，晚樱62棵，早樱12棵；水库溢洪道东侧、护坝地环境治理面积5555m²，详细内容及要求见采购需求。
[bookmark: OLE_LINK8]合同履行期限：90日历天。
本项目是否接受联合体：不接受
本项目供应商邀请方式：发布公告
本次采购确定的成交供应商数量：1名
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等，或资格承诺函）；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见供应商相关信息一览表，或资格承诺函）；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或资格承诺函）；
1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见磋商承诺函或提供资格承诺函）；
1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购。本项目属于工程类,所属行业：建筑业。
中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商具有水利水电施工总承包叁级及以上资质，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3.2拟任项目经理具备有效的二级及以上注册建造师（水利水电工程专业），无在建工程（自行承诺）。
3.3企业主要负责人、项目经理、专职安全员分别具备水行政部门颁发的A类、B类、C类安全生产考核合格证书。
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015]三、获取采购文件(本项目采用资格后审的方式)
时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台获取招标文件。
方式 ：在线获取。
售价：0.00元
四、响应文件提交截止时间、开启时间及地点
提交截止时间及开启时间：2026-6-29 14:00（截止时间）
地点：网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，采购过程全程电子化。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）参加采购活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载磋商文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，供应商在使用系统过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722802。
3.考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在招标（谈判）开始前准备好制作响应文件的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就招标（谈判）文件进行线上招标（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因投标人网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致招标失败的，供应商自行承担其后果。
4.本项目无需缴纳磋商保证金。
5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc101264814]名    称：镇江市润州区水利管理服务站　　　　　　　　　　　　
地    址：润州区镇扬桥东侧300米　　　　　　　　　　　
联系方式：0511-85629377　　　　　联系人：卞先生　　　　　　　　 　　　 
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
名 称：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司　　　　　　　　　　　　
地 址：镇江市梦溪路40号微夷大厦1315室　　　　　　　　　　　　
联系方式：0511-84447166    　邮箱：hyzbdl@sina.com　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：翁先生
电　话：　0511-84447166　　
镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司
2026年6月16日
[bookmark: _GoBack]

第二部分   供应商须知
一、总  则
[bookmark: _Toc92168001][bookmark: _Toc101264815]1、适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程。
[bookmark: _Toc101264816][bookmark: _Toc92168002]2、定义
磋商文件中下列术语应解释为：
[bookmark: _Toc92168003][bookmark: _Toc101264817]2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即： 镇江市润州区水利管理服务站。
2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“磋商组织方”系指组织本次采购活动的采购代理机构，即：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司。
2.4 “工程”系指供应商按合同规定必须承担的标的，即：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程的施工。
2.5“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
3、采购方式
3.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式：☑综合评分法  □最低评标价法。
3.2 是否接受进口产品： □是  ☑否
3.3 本项目资格审查方式： ☑资格后审  □资格预审
3.4 本次采购确定的成交人数量：1名
3.5 本项目是否接受联合体： □接受  ☑不接受
[bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc101264818][bookmark: _Toc20732971]4、磋商费用
[bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc101264819][bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc92168005]4.1供应商应自行承担所有参加磋商的相关费用。
☑成交供应商需向代理机构服务费。
收费标准：依据苏政采协[2024]20号的规定，约定代理费由成交供应商支付，供应商报价应当包含代理费用，代理服务费总价包干18500元。
磋商代理费用收款信息：
收款单位：镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司
收款账号：540471179077
开户银行：中国银行东门支行
4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5、政策功能
[bookmark: EB62c1dc8e45904d3f881b8e6431e675c3][bookmark: _Toc92168006][bookmark: _Toc101264820][bookmark: _Toc98669337][bookmark: _Toc20732974][bookmark: _Toc98669695]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
[bookmark: EBd293d8d7c1fe49589ae3d88bc717bcc5]5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 
二、磋商文件
[bookmark: _Toc92168007][bookmark: _Toc98669338][bookmark: _Toc98669696][bookmark: _Toc101264821][bookmark: _Toc20732975]6、磋商文件构成
6.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评审办法和标准
（6）磋商响应文件（格式）；
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与磋商组织方联系解决。
6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足 5 日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。
7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
三、磋商响应文件的编制
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8.1供应商须通过“江苏省政府采购网-苏采云平台”提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。
9、响应文件语言及度量衡单位
9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10、磋商响应文件构成
10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。
11、响应文件的编写
11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。 
11.2 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12、响应报价
12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。
12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。
12.3供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价、总报价成交后不作调整。
12.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。
12.5供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；（2）磋商文件明确的有关费用比例；（3）磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。
12.6供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。
12.7实质性响应的供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。
12.8在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最后报价。
12.9最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。
12.10磋商最后报价即为合同签约价。
13、磋商保证金
13.1本项目不收取磋商保证金。
14、磋商响应有效期
14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 90 天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。	
15、响应文件的式样和签署
15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16、响应文件的提交	

16.1 响应文件提交
16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。 
16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
17、响应文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。
17.2 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
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18、磋商
18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加磋商，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。
18.2 供应商不足 3 家，不进入解密程序。
18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后 15 分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6 供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
19、磋商小组组成
19.1磋商小组成员人数为 3 人或 3 人以上单数。
20、无效磋商的情形
供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：
（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价或服务周期的；
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）；
(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
（7）磋商响应文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为失信被执行人的；
（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（10）改变工程量清单的。
21、串通磋商的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
22、响应文件的澄清
22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23、磋商内容
23.1 磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。
23.3 已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。　
24、最后报价的提交
24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2家。
24.2不可竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行。
25、竞争性磋商特殊情况处理
25.1 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
25.2 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
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26、确定成交供应商
26.1 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
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27、磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利
27.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
27.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
28、成交通知书 
28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
29．签订合同 
29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29.2 政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.4 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
29.5 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30、履约保证金
☑30.1 本项目不收取履约保证金。
□30.2本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
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七、询问、质疑、投诉
31、询问
31.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32、质疑
32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。 
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。
供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4 分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址：详见采购公告。
32.5 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
33、投诉
33.1质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
[bookmark: _Toc30324]八、诚实信用和解释权
34、诚实信用
34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”和“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
34.4 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
35、解释权
35.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归镇江市环宇建设工程招标代理有限责任公司所有。
36．适用法律及约束力 
36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。


第三部分  合同条款及合同协议书格式

[bookmark: _Toc237153046][bookmark: _Toc222303204][bookmark: _Toc502674980][bookmark: _Toc237013244][bookmark: _Toc237078374][bookmark: _Toc28607]第1节  通用合同条款
[bookmark: _Toc237153047][bookmark: _Toc8791][bookmark: _Toc502674981][bookmark: _Toc222290013][bookmark: _Toc222303205]1．一般约定
[bookmark: _Toc260239533][bookmark: _Toc237153048][bookmark: _Toc222303206]1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
[bookmark: _Toc222290014]1.1.1 合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工 。
1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明的工程量清单。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc222290015]1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
[bookmark: _Toc222290016]1.1.3 工程和设备
1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所应修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
1.1.4 日期
1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期(工程质量保修期)：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。
[bookmark: _Toc222290017]1.1.5 合同和费用
1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
[bookmark: _Toc222290018]1.1.6 其他
1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc260239534][bookmark: _Toc222303207][bookmark: _Toc237153049]1.2语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc222303208][bookmark: _Toc260239535][bookmark: _Toc237153050]1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc260239536][bookmark: _Toc237153051][bookmark: _Toc222303209]1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc237153052][bookmark: _Hlk18068519][bookmark: _Toc222303210][bookmark: _Toc260239537]1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后，合同生效。
[bookmark: _Toc260239538][bookmark: _Toc237153053][bookmark: _Toc222303211]1.6图纸
1.6.1图纸的提供
    发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
    承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
1.6.3图纸的修改
    设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4图纸的错误
承包人发现发包人图纸存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
1.6.5图纸和文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1、1.6.2、1.6.3项约定内容的图纸。
[bookmark: _Toc237153054][bookmark: _Toc222303212][bookmark: _Toc260239539]1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
[bookmark: _Toc237153055][bookmark: _Toc260239540][bookmark: _Toc222303213]1.8转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc260239541][bookmark: _Toc222303214][bookmark: _Toc237153056]1.9严禁贿赂
合同当事人双方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，均应赔偿损失，并应由行为人承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc260239542][bookmark: _Toc222303215][bookmark: _Toc237153057]1.10化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc260239543][bookmark: _Toc222303216][bookmark: _Toc237153058]1.11专利技术
1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。 
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人均不得为与本合同无关的目的泄露给他人。
    1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc260239544][bookmark: _Toc237153059][bookmark: _Toc222303217]1.12图纸和文件的保密
1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2承包人提供的图纸和文件，未经承包人同意，发包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc237153060][bookmark: _Toc21046][bookmark: _Toc222290019][bookmark: _Toc502674982][bookmark: _Toc222303218]2．发包人义务
[bookmark: _Toc237153061][bookmark: _Toc222303219][bookmark: _Toc260239546][bookmark: _Toc222290020]2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc222290021][bookmark: _Toc222303220][bookmark: _Toc260239547][bookmark: _Toc237153062]2.2发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc260239548][bookmark: _Toc237153063][bookmark: _Toc222290022][bookmark: _Toc222303221]2.3提供施工场地
    2.3.1　发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内 ，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
    2.3.2　发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
    2.3.3　除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料 ，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc260239549][bookmark: _Toc237153064][bookmark: _Toc222290023][bookmark: _Toc222303222]2.4协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc222290024][bookmark: _Toc260239550][bookmark: _Toc237153065][bookmark: _Toc222303223]2.5组织设计交底
发包人（或监理人）应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc222290025][bookmark: _Toc237153066][bookmark: _Toc222303224][bookmark: _Toc260239551]2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc237153067][bookmark: _Toc222290026][bookmark: _Toc222303225][bookmark: _Toc260239552]2.7组织竣工验收（组织法人验收）
[bookmark: _Toc222290027][bookmark: _Toc237153068][bookmark: _Toc222303226]    发包人应按合同约定及时组织法人验收。
[bookmark: _Toc260239553]2.8其他义务
    其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc222290028][bookmark: _Toc23056][bookmark: _Toc222303227][bookmark: _Toc237153069][bookmark: _Toc502674983]3．监理人
[bookmark: _Toc260239555][bookmark: _Toc222290029][bookmark: _Toc222303228][bookmark: _Toc237153070]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作 ，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc237153071][bookmark: _Toc222303229][bookmark: _Toc260239556][bookmark: _Toc222290030]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc222303230][bookmark: _Toc222290031][bookmark: _Toc237153072][bookmark: _Toc260239557]3.3 监理人员
3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在合同约定的期限内提出异议的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在约定的时限内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc237153073][bookmark: _Toc260239558][bookmark: _Toc222303231][bookmark: _Toc222290032]3.4监理人的指示
3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc222290033][bookmark: _Toc222303232][bookmark: _Toc260239559][bookmark: _Toc237153074]3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc502674984][bookmark: _Toc28883][bookmark: _Toc222303233][bookmark: _Toc222290034][bookmark: _Toc237153075]4．承包人
[bookmark: _Toc222303234][bookmark: _Toc222290035][bookmark: _Toc237153076][bookmark: _Toc260239561]4.1承包人的一般义务
[bookmark: _Toc222290036]4.1.1遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc222290037]4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同内。
[bookmark: _Toc222290038]4.1.3完成各项承包工作
[bookmark: _Toc222290039]    承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除 。
4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
[bookmark: _Toc222290040]4.1.5保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
[bookmark: _Toc222290041]4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
[bookmark: _Toc222290042]4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
[bookmark: _Toc222290043]4.1.8为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc222290044]4.1.9工程的维护和照管
[bookmark: _Toc222290045]    除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10其他义务
[bookmark: _Toc222303235][bookmark: _Toc222290047][bookmark: _Toc237153077]    其他义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc260239562]4.2履约担保
[bookmark: _Toc237153078][bookmark: _Toc222290048][bookmark: _Toc222303236]    承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc260239563]4.3分包
4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用 。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全 、计量和验收等实施监督和管理 。
4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
[bookmark: _Toc260239564][bookmark: _Toc237153079][bookmark: _Toc222303237][bookmark: _Toc222290049]4.4联合体
4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc222303238][bookmark: _Toc260239565][bookmark: _Toc222290050][bookmark: _Toc237153080]4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc237153081][bookmark: _Toc222290051][bookmark: _Toc222303239][bookmark: _Toc260239566]4.6承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc222290052][bookmark: _Toc222303240][bookmark: _Toc260239567][bookmark: _Toc237153082]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc222303241][bookmark: _Toc222290053][bookmark: _Toc260239568][bookmark: _Toc237153083]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc237153084][bookmark: _Toc222303242][bookmark: _Toc222290054][bookmark: _Toc260239569]4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc222303243][bookmark: _Toc222290055][bookmark: _Toc237153085][bookmark: _Toc260239570]4.10承包人现场查勘
4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc222303244][bookmark: _Toc260239571][bookmark: _Toc237153086][bookmark: _Toc222290056]4.11不利物质条件
4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监 理 人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15 条的约定办理。
[bookmark: _Toc502674985][bookmark: _Toc906][bookmark: _Toc222303245][bookmark: _Toc222290057][bookmark: _Toc237153087]5．材料和工程设备
[bookmark: _Toc260239573][bookmark: _Toc222290058][bookmark: _Toc222303246][bookmark: _Toc237153088]5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人还应向监理人提交满足本合同质量标准的材料和工程设备质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人共同进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，抽样检验和检验测试的结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc222303247][bookmark: _Toc260239574][bookmark: _Toc237153089][bookmark: _Toc222290059]5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同当事人双方商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3发包人应在材料和工程设备到货７天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc260239575][bookmark: _Toc222290060][bookmark: _Toc237153090][bookmark: _Toc222303248]5.3材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc222303249][bookmark: _Toc222290061][bookmark: _Toc237153091][bookmark: _Toc260239576]5.4禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。若承包人拒绝更换不合格的材料或工程设备，应按第22.1款承包人违约处理。
5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc502674986][bookmark: _Toc222290062][bookmark: _Toc24723][bookmark: _Toc237153092][bookmark: _Toc222303250]6．施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc237153093][bookmark: _Toc222303251][bookmark: _Toc222290063][bookmark: _Toc260239578]6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查，确认合格后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc260239579][bookmark: _Toc222290064][bookmark: _Toc222303252][bookmark: _Toc237153094]6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc222290065][bookmark: _Toc260239580][bookmark: _Toc222303253][bookmark: _Toc237153095]6.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc222303254][bookmark: _Toc222290066][bookmark: _Toc237153096][bookmark: _Toc260239581]6.4施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc237153097][bookmark: _Toc222303255][bookmark: _Toc31583][bookmark: _Toc502674987][bookmark: _Toc222290067]7．交通运输
[bookmark: _Toc237153098][bookmark: _Toc222290068][bookmark: _Toc260239583][bookmark: _Toc222303256]7.1道路通行权和场外设施
[bookmark: _Toc237153099][bookmark: _Toc222303257][bookmark: _Toc222290069]    除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc260239584]7.2场内施工道路
7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
[bookmark: _Toc222290070][bookmark: _Toc237153100][bookmark: _Toc260239585][bookmark: _Toc222303258]7.3场外交通
7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc222303259][bookmark: _Toc222290071][bookmark: _Toc260239586][bookmark: _Toc237153101]7.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。合同实施时，实际运输的超大件和超重件的件数、尺寸或重量超出原专用合同条款约定的数量，由发包人承担超出的费用。
[bookmark: _Toc222303260][bookmark: _Toc222290072][bookmark: _Toc260239587][bookmark: _Toc237153102]7.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc222303261][bookmark: _Toc260239588][bookmark: _Toc222290073][bookmark: _Toc237153103]7.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。 
[bookmark: _Toc246][bookmark: _Toc237153104][bookmark: _Toc222290074][bookmark: _Toc502674988][bookmark: _Toc222303262]8．测量放线
[bookmark: _Toc222303263][bookmark: _Toc260239590][bookmark: _Toc237153105][bookmark: _Toc222290075]8.1施工控制网
8.1.1除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc260239591][bookmark: _Toc222303264][bookmark: _Toc237153106][bookmark: _Toc222290076]8.2施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc222290077][bookmark: _Toc260239592][bookmark: _Toc237153107][bookmark: _Toc222303265]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc222303266][bookmark: _Toc222290078][bookmark: _Toc260239593][bookmark: _Toc237153108]8.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc259109023][bookmark: _Toc260239594]8.5补充地质勘探
    在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc237153109][bookmark: _Toc222303267][bookmark: _Toc502674989][bookmark: _Toc27442][bookmark: _Toc222290079]9．施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc222303268][bookmark: _Toc222290080][bookmark: _Toc260239596][bookmark: _Toc237153110]9.1发包人的施工安全责任
9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
 9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
[bookmark: _Toc260239597][bookmark: _Toc222290081][bookmark: _Toc237153111][bookmark: _Toc222303269]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批 。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同中。因采取合同外的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家１／２人员应经发包人同意。
9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
[bookmark: _Toc237153112][bookmark: _Toc222290082][bookmark: _Toc260239598][bookmark: _Toc222303270]9.3治安保卫
9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc260239599][bookmark: _Toc222290083][bookmark: _Toc222303271][bookmark: _Toc237153113]9.4 环境保护
9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc222303272][bookmark: _Toc237153114][bookmark: _Toc260239600][bookmark: _Toc222290084]9.5事故处理
[bookmark: _Toc222303273][bookmark: _Toc222290085][bookmark: _Toc237153115]9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备 ，并定期组织演练。
9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
[bookmark: _Toc260239601][bookmark: _Toc259109030]9.6　水土保持
9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
[bookmark: _Toc260239602][bookmark: _Toc259109031]9.7文明工地
9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc259109032][bookmark: _Toc260239603]9.8防汛度汛
9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
[bookmark: _Toc1196][bookmark: _Toc502674990]10．进度计划
[bookmark: _Toc237153116][bookmark: _Toc222303274][bookmark: _Toc222290086][bookmark: _Toc260239605]10.1合同进度计划
    承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc222290087][bookmark: _Toc260239606][bookmark: _Toc222303275][bookmark: _Toc237153117]10.2合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施上 进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。
[bookmark: _Toc259109036][bookmark: _Toc260239607]10.3单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
[bookmark: _Toc259109037][bookmark: _Toc260239608]10.4提交资金流估算表
承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部 款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）       金额单位
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	质量保证金
扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc222303276][bookmark: _Toc222290088][bookmark: _Toc237153118][bookmark: _Toc5155][bookmark: _Toc502674991]11．开工和竣工(完工)
[bookmark: _Toc222290089][bookmark: _Toc260239610][bookmark: _Toc222303277][bookmark: _Toc237153119]11.1开工
11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期 。
11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc237153120][bookmark: _Toc222290090][bookmark: _Toc222303278][bookmark: _Toc260239611]11.2竣工(完工)
[bookmark: _Toc237153121][bookmark: _Toc222290091][bookmark: _Toc222303279]    承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中写明。
[bookmark: _Toc260239612]11.3发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc260239613][bookmark: _Toc222303280][bookmark: _Toc237153122][bookmark: _Toc222290092]11.4异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc237153123][bookmark: _Toc222303281][bookmark: _Toc222290093]    由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239614]11.5承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc222290094][bookmark: _Toc260239615][bookmark: _Toc237153124][bookmark: _Toc222303282]11.6工期提前
    发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用 ，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金 。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
    （1）提前的时间和修订后的进度计划；
    （2）承包人的赶工措施；
    （3）发包人为赶工提供的条件；
    （4）赶工费用（包括利润和奖金）。
[bookmark: _Toc25791][bookmark: _Toc222290095][bookmark: _Toc237153125][bookmark: _Toc222303283][bookmark: _Toc502674992]12．暂停施工
[bookmark: _Toc237153126][bookmark: _Toc260239617][bookmark: _Toc222303284][bookmark: _Toc222290096]12.1承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc237153127][bookmark: _Toc222303285][bookmark: _Toc222290097][bookmark: _Toc260239618]12.2发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或）增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
（1）由于发包人违约引起的暂停施工；
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
（3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc222290098][bookmark: _Toc237153128][bookmark: _Toc222303286][bookmark: _Toc260239619]12.3监理人暂停施工指示
12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc222303287][bookmark: _Toc222290099][bookmark: _Toc237153129][bookmark: _Toc260239620]12.4暂停施工后的复工
12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc222290100][bookmark: _Toc222303288][bookmark: _Toc237153130][bookmark: _Toc260239621]12.5暂停施工持续56天以上
12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc222290101][bookmark: _Toc502674993][bookmark: _Toc237153131][bookmark: _Toc32214][bookmark: _Toc222303289]13．工程质量
[bookmark: _Toc222303290][bookmark: _Toc222290102][bookmark: _Toc237153132][bookmark: _Toc260239623]13.1工程质量要求
13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc222290103][bookmark: _Toc260239624][bookmark: _Toc222303291][bookmark: _Toc237153133]13.2承包人的质量管理
13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc260239625][bookmark: _Toc222303292][bookmark: _Toc222290104][bookmark: _Toc237153134]13.3承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc237153135][bookmark: _Toc222303293][bookmark: _Toc222290105][bookmark: _Toc260239626]13.4监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc260239627][bookmark: _Toc222290106][bookmark: _Toc222303294][bookmark: _Toc237153136]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc222290107][bookmark: _Toc260239628][bookmark: _Toc222303295][bookmark: _Toc237153137]13.6清除不合格工程
13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc259109068][bookmark: _Toc260239629]13.7质量评定
13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
[bookmark: _Toc260239630][bookmark: _Toc259109069]13.8质量事故处理
13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc502674994][bookmark: _Toc237153138][bookmark: _Toc14843][bookmark: _Toc222303296][bookmark: _Toc222290108]14．试验和检验
[bookmark: _Toc222290109][bookmark: _Toc237153139][bookmark: _Toc222303297][bookmark: _Toc260239632]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc237153140][bookmark: _Toc222303298][bookmark: _Toc260239633][bookmark: _Toc222290110]14.2现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以免费使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc222303299][bookmark: _Toc237153141][bookmark: _Toc260239634][bookmark: _Toc222290111]14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc502674995][bookmark: _Toc222290112][bookmark: _Toc237153142][bookmark: _Toc222303300]15．变更
[bookmark: _Toc237153143][bookmark: _Toc222303301][bookmark: _Toc260239636]15.1变更的范围和内容
[bookmark: _Toc237153144][bookmark: _Toc222303302]    在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
    （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
    （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
    （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
    （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
    （5）为完成工程需要追加的额外工作；
    （6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比 。
上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239637]15.2变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc222303303][bookmark: _Toc237153145][bookmark: _Toc260239638]15.3变更程序
15.3.1变更的提出
（1）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发包人根据工程设计和施工的实际情况，认为必须对工程量清单中的项目作出变更的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。若承包人对监理人的书面答复持有异议，可有权根据第24条的约定，要求按合同争议处理。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，并说明原因和附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款的约定，与承包人商定或确定变更。
15.3.3变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应在变更指示规定的时限和内容要求完成变更工作。
[bookmark: _Toc222303304][bookmark: _Toc237153146][bookmark: _Toc260239639]15.4变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的调整按照本款约定处理。
15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc222303305][bookmark: _Toc237153147][bookmark: _Toc260239640]15.5承包人的合理化建议
15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，除专用合同条款另有约定外，发包人应按所节约成本或增加收益的50%的给予奖励。
[bookmark: _Toc237153148][bookmark: _Toc260239641]15.6暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同进行相应调整。                                                                                                                                                                            
[bookmark: _Toc260239642][bookmark: _Toc237153149]15.7计日工
15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，均应列入暂列金额中支付。承包人应在计日工计价项目变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc222303306][bookmark: _Toc260239643][bookmark: _Toc237153150]15.8暂估价
15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的与工程量清单中所列的暂估价的金额差（含正差、负差）以及相应的税金等其他费用列入合同。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差（含正差、负差）以及相应的税金等其他费用列入合同。
[bookmark: _Toc5794][bookmark: _Toc237153151][bookmark: _Toc502674996][bookmark: _Toc222303307]16．调整
[bookmark: _Toc260239645][bookmark: _Toc237153152][bookmark: _Toc222290113][bookmark: _Toc222303308]16.1物价波动引起的调整
    除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的调整按照本款约定处理。
16.1.1采用指数调整差额
16.1.1.1调整公式
因人工、材料和设备等波动影响合同时，根据投标函附录中的指数（或）和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同。



式中：△P -需调整的差额；
	P0 -第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行计价的，也不计在内；
	A -定值权重（即不调部分的权重）；
	B1; B2 ;B3·····Bn -各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn-各可调因子的现行指数（或），指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的指数（或）；
	Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -各可调因子的基本指数，指基准日期的各可调因子的指数（或）。
以上调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本指数（或）及其来源在投标函附录指数和权重表中约定。指数（或）应首先采用国家或省、自治区、直辖市部门或统计部门提供的指数（或）。
16.1.1.2暂时确定调整差额 
在计算调整差额时得不到现行指数的，可暂用上一次指数（或）计算，并在以后的付款中再按实际指数（或）进行调整。
16.1.1.3权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4承包人工期延误后的调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1项调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个指数（或）中较低的一个作为现行指数（或）。
16.1.2采用造价信息调整差额
[bookmark: _Toc222303309][bookmark: _Toc237153153][bookmark: _Toc222290114]    施工期内，因人工 、材料 、设备和机械台班波动影响合同时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同差额的依据。
工程造价信息的来源以及调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239646]16.2法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc222290115][bookmark: _Toc502674997][bookmark: _Toc30576][bookmark: _Toc237153154][bookmark: _Toc222303310]17．计量与支付
[bookmark: _Toc237153155][bookmark: _Toc222303311][bookmark: _Toc260239648][bookmark: _Toc222290116]17.1计量
[bookmark: _Toc222290117]17.1.1计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc222290118]17.1.2计量方法
[bookmark: _Toc222290119]结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3计量周期
单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
[bookmark: _Toc222290120]17.1.4单价子目的计量和支付
[bookmark: _Toc222290121]（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
    （5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
[bookmark: _Toc222290122]17.1.5总价子目的计量
[bookmark: _Toc222290123][bookmark: _Toc237153156][bookmark: _Toc222303312]总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
    （1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
    （2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中 。
    （3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
    （4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc260239649]17.2预付款
[bookmark: _Toc222290124]17.2.1预付款
[bookmark: _Toc222290125]    预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2预付款保函(担保)
    （1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保 ，担保金额与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
[bookmark: _Hlk22199735]（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
    （3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
[bookmark: _Toc222290126]17.2.3 预付款的扣回与还清
[bookmark: _Toc222303313][bookmark: _Toc237153157][bookmark: _Toc222290127]预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc260239650]17.3工程进度付款
[bookmark: _Toc222290128]17.3.1付款周期
付款周期同计量周期。
[bookmark: _Toc222290129]17.3.2进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc222290130]17.3.3进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc222290131]17.3.4工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc222290132][bookmark: _Toc260239651][bookmark: _Toc237153158][bookmark: _Toc222303314]17.4质量保证金
17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期。直至完成剩余工作为止。 
[bookmark: _Toc237153159][bookmark: _Toc222290133][bookmark: _Toc222303315][bookmark: _Toc260239652]17.5竣工结算(完工结算)
17.5.1竣工（完工）付款申请单
    （1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
    （2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间
[bookmark: _Toc222290134][bookmark: _Toc237153160][bookmark: _Toc222303316]（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书 。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意 。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的 ，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
[bookmark: _Toc260239653]17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
    （1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
    （2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金加付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
[bookmark: _Toc260239654][bookmark: _Toc259109093]17.7竣工财务决算
    发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
[bookmark: _Toc259109094][bookmark: _Toc260239655]17.8竣工审计
    发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
[bookmark: _Toc222303317][bookmark: _Toc237153161][bookmark: _Toc222290135][bookmark: _Toc502674998][bookmark: _Toc2730]18．竣工验收(验收)
[bookmark: _Toc260239657][bookmark: _Toc222303318][bookmark: _Toc237153162][bookmark: _Toc222290136]18.1验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
18.1.1竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2国家验收是国家有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc222290137][bookmark: _Toc237153163][bookmark: _Toc260239658][bookmark: _Toc222303319]18.2分部工程验收
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人提交竣工验收申请报告：
[bookmark: _Toc237153164][bookmark: _Toc222290138][bookmark: _Toc222303320]    18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组 。
    18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc260239659]18.3单位工程验收
    18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
    18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
    18.3.4需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
[bookmark: _Toc260239660][bookmark: _Toc222303321][bookmark: _Toc222290139][bookmark: _Toc237153165]18.4合同工程完工验收
    18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
    18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
    18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
    18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
[bookmark: _Toc259109100][bookmark: _Toc260239661][bookmark: _Toc237153170][bookmark: _Toc222303326][bookmark: _Toc222290144]18.5阶段验收
    18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
    18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc259109101][bookmark: _Toc260239662]18.6专项验收
    18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
    18.6.2承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc260239663][bookmark: _Toc259109102]18.7竣工验收
    18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
    18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
    18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
    18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
    18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
[bookmark: _Toc260239664][bookmark: _Toc259109103]18.8施工期运行
    18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
    18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc259109104][bookmark: _Toc260239665]18.9试运行
    18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
    18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用 。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc259109105][bookmark: _Toc260239666]18.10竣工（完工）清场
    18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
    18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc259109106][bookmark: _Toc260239667]18.11施工队伍的撤离
    合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员 、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc19072][bookmark: _Toc502674999]19．缺陷责任期与保修责任
[bookmark: _Toc259109108][bookmark: _Toc260239669][bookmark: _Toc144974706][bookmark: _Toc179632753][bookmark: _Toc152045735][bookmark: _Toc152042514][bookmark: _Toc222290146][bookmark: _Toc222303328][bookmark: _Toc237153172]19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
[bookmark: OLE_LINK9]    除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc260239670]19.2缺陷责任
19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc237153173][bookmark: _Toc222290147][bookmark: _Toc260239671][bookmark: _Toc222303329]19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc237153174][bookmark: _Toc260239672][bookmark: _Toc222290148][bookmark: _Toc222303330]19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc222290149][bookmark: _Toc222303331][bookmark: _Toc260239673][bookmark: _Toc237153175]19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc179632758][bookmark: _Toc152045740][bookmark: _Toc152042519][bookmark: _Toc144974711][bookmark: _Toc260239674][bookmark: _Toc259109113][bookmark: _Toc222303333][bookmark: _Toc222290151][bookmark: _Toc237153177]19.6缺陷责任期终止证书(工程质量保修期终止证书)	
    合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
    缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
[bookmark: _Toc260239675]19.7保修责任
合同当事人应按有关法规和条例的规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期限的起算日亦相应提前。
[bookmark: _Toc237153178][bookmark: _Toc502675000][bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc222303334][bookmark: _Toc222290152]20．保险
[bookmark: _Toc222290153][bookmark: _Toc237153179][bookmark: _Toc222303335][bookmark: _Toc260239677]20.1工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc222290154][bookmark: _Toc260239678][bookmark: _Toc237153180][bookmark: _Toc222303336]20.2人员工伤事故的保险
20.2.1承包人人员的工伤事故保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人人员的工伤事故保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。
[bookmark: _Toc222303337][bookmark: _Toc222290155][bookmark: _Toc260239679][bookmark: _Toc237153181]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc222303338][bookmark: _Toc260239680][bookmark: _Toc222290156][bookmark: _Toc237153182]20.4第三者责任险
20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc222290157][bookmark: _Toc260239681][bookmark: _Toc222303339][bookmark: _Toc237153183]20.5其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其进场的施工设备、材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc237153184][bookmark: _Toc222290158][bookmark: _Toc222303340][bookmark: _Toc260239682]20.6对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc222290159]20.6.1保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
[bookmark: _Toc222290160]20.6.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc222290161]20.6.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc222290163]20.6.4对各种保险的一般要求
    保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
20.6.5未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc222290164]20.6.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc260239683][bookmark: _Toc259109122]20.7风险责任的转移
    工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏的情形除外。
[bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc237153185][bookmark: _Toc222303341][bookmark: _Toc502675001][bookmark: _Toc222290165]21．不可抗力
[bookmark: _Toc237153186][bookmark: _Toc260239685][bookmark: _Toc222303342][bookmark: _Toc222290166]21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc222290167][bookmark: _Toc237153187][bookmark: _Toc260239686][bookmark: _Toc222303343]21.2不可抗力的通知
21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc260239687][bookmark: _Toc222290168][bookmark: _Toc222303344][bookmark: _Toc237153188]21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款应由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc222303345][bookmark: _Toc237153189][bookmark: _Toc222290169][bookmark: _Toc14685][bookmark: _Toc502675002]22．违约
[bookmark: _Toc237153190][bookmark: _Toc260239689][bookmark: _Toc222303346][bookmark: _Toc222290170]22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
    （1）承包人违反第1.8款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
    （2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
    （3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
    （4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
    （5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
    （6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
    （7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc237153191][bookmark: _Toc260239690][bookmark: _Toc222290171][bookmark: _Toc222303347]22.2发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成工程停工的；
（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定的其他义务的。
22.2.2承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿承包人的损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc222303348][bookmark: _Toc222290172][bookmark: _Toc260239691][bookmark: _Toc237153192]22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人原因造成违约的，应向对方当事人承担违约责任，一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc502675003][bookmark: _Toc222303349][bookmark: _Toc24142][bookmark: _Toc222290173][bookmark: _Toc237153193]23．索赔
[bookmark: _Toc260239693][bookmark: _Toc237153194][bookmark: _Toc222303350][bookmark: _Toc222290174]23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc260239694][bookmark: _Toc222290175][bookmark: _Toc222303351][bookmark: _Toc237153195]23.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc237153196][bookmark: _Toc222303352][bookmark: _Toc222290176][bookmark: _Toc260239695]23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1承包人按第17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出 在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程 完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc260239696][bookmark: _Toc222290177][bookmark: _Toc237153197][bookmark: _Toc222303353]23.4发包人的索赔
23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
    23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.1项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
[bookmark: _Toc23865][bookmark: _Toc237153198][bookmark: _Toc222303354][bookmark: _Toc222290178][bookmark: _Toc502675004]24．争议的解决
[bookmark: _Toc260239698][bookmark: _Toc222303355][bookmark: _Toc222290179][bookmark: _Toc237153199]24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组的评审意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc222303356][bookmark: _Toc237153200][bookmark: _Toc222290180][bookmark: _Toc260239699]24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc222290181][bookmark: _Toc237153201][bookmark: _Toc222303357][bookmark: _Toc260239700]24.3争议评审
24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，提出评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人。
[bookmark: _Toc260239701][bookmark: _Toc259109140]24.4仲裁
24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
[bookmark: _Toc237153202][bookmark: _Toc237078375][bookmark: _Toc237013245][bookmark: _Toc222303358][bookmark: _Toc502675005]24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。


第2节　 [bookmark: _Toc24625]专用合同条款
[bookmark: _Toc15699][bookmark: _Toc502675006]1.一般约定
[bookmark: _Toc260239704]1.1  词语定义
[bookmark: _Toc222290182]1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人： 镇江市润州区水利管理服务站  。
1.1.2.3  承包人：    （签约后填入承包人的名称）    。
1.1.2.5  分包人：    （签约后填入分包人的名称）    。
1.1.2.6  监理人：      （填入监理人的名称）   。
[bookmark: _Toc260239705]1.4合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc222290186]进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc260239706]1.7  联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达（承包人的名称）。
[bookmark: _Toc222290187][bookmark: _Toc1089][bookmark: _Toc502675007]2.发包人义务
2.2发出开工通知
施工现场一旦具备开工条件，发包人可提前通知监理人签发开工令（实际开工时间以监理部签发的开工令中要求的开工时间为准），承包人应服从安排。
[bookmark: _Toc260239708]2.3提供施工场地
增加条款： 
[bookmark: _Toc222290188]2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人负责向承包人提供施工用地，工程范围具体见招标图纸，在承包人进场前由监理人组织交接。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为： / 。
[bookmark: _Toc260239709]2.8其他义务
[bookmark: _Toc222290189]（根据发包人的合同管理要求补充）
（1）……
（2）……

[bookmark: _Toc502675008][bookmark: _Toc9002]3.监理人
[bookmark: _Toc222290190][bookmark: _Toc260239711]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围 ：
（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）
[bookmark: _Toc222290191][bookmark: _Toc502675009]（1）按照行业相关规定进行项目划分；
（2）按照第11条规定，确定延长完工期限； 
（3）按照第12条规定，涉及全局的暂停施工、复工；
（4）按照第15条规定，当工程变更或由于变更引起任何变动时作出的变更决定。
（5）按照第23条规定，索赔的批准和支付。
3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。
3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。
[bookmark: _Toc32579]4.承包人
[bookmark: _Toc222290192][bookmark: _Toc260239713]4.1承包人的一般义务
4.1.10  其他义务
[bookmark: _Toc222290194][bookmark: _Toc260239714]（1）按行业规定的分部工程验收、单位工程验收（合同工程完工）验收费用包含在投标报价中，其余验收费用由发包人承担。
（2）承包人应配合(仅限于现场)发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。
（3）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料3套（1套原件，2套原件扫描件，电子文档1套）给发包人，竣工图需移交原件4套（纸质竣工图4套，另电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。
（4）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。项目经理、副经理、技术负责人、专职安全员、专职质检员等管理人员应挂牌上岗。
（5）承包人与发包人签订廉政合同。
（6）承包人与发包人签订资金安全合同。
（7）承包人承诺不拖欠农民工工资。
（8）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。
（9）承包人应配合工程检查、稽察、质量与安全考核、工程审计、验收、评审、报奖等做好相应工作，并承担相应费用。
[bookmark: _Toc222290318][bookmark: _Toc237013246][bookmark: _Toc222303359][bookmark: _Toc502675028][bookmark: _Toc237153203][bookmark: _Toc237078376]（10）本工程所用主要原材料、成品及半成品、土方、砼等需满足地方相关行政性管理规定要求，其试验均须委托有相应试验资质的单位进行，相关费用分摊在投标报价中考虑，发包人不另行支付。
（11）工程施工过程中涉及的地方矛盾，由承包人自行协调并承担相应费用，该费用含在投标报价中，发包人不另行支付。
（12）承包人选派的主要施工管理人员应能够持续参与本工程施工管理工作。主体工程施工期间，项目经理、技术负责人更换（如遇不可抗力及法定变更条件需更换的除外），均被视为违约，需向发包人交纳违约金：项目经理5万元/人次；技术负责人2万元/人次。上述人员更换必须经发包人审核同意并且要求接替人员的资格等级和能力不得低于被替换人员。
承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的2日内到职。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核备，同时应委派代表代行其职，3天以上报监理人转发包人批准。每人每月在工期间不得少于22天，不得无故缺席（早退）发包人或监理人召开的相关会议（活动）。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。经监理人、发包人认定本项目中任职项目经理、技术负责人不能满足施工管理需要，发包人有权要求更换项目经理、技术负责人并同时缴纳违约金。
项目组人员由监理人实施考勤，对于月在工天数少于22天的，每少一天，向发包人交纳违约金500元/（人*天）；缺席（早退）发包人或监理人召开相关会议（活动）的，向发包人交纳违约金500元/（人*次）。考勤违约金的最高限额为合同价的2%。
4.3分包
[bookmark: _Toc222290198]4.3.2  本项目工程不允许分包。
4.9 工程价款应专款专用
本项目要求中标人在中标后设立专用账户，专账核算，同意接受发包人的检查。
[bookmark: _Toc260239715]4.11不利物质条件	
4.11.1不利物质条件的范围：/。
[bookmark: _Toc17581][bookmark: _Toc502675010]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc260239717][bookmark: _Toc222290199]5.2发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc502675011][bookmark: _Toc222290200]本工程发包人不提供的材料和工程设备。
[bookmark: _Toc6845]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc260239719][bookmark: _Toc222290202]6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供任何的施工设备和临时设施。
临时工程由承包人根据工程特点和自身施工需要组织实施相应的内容，确保满足本工程全面、顺利完工及环境保护等方面需要。相关临时工程费用按承包人已标价工程量清单中所列报的固定总价结算，不予调整。
增加：承包人在施工措施费、安全文明措施费或独立项目中建设形成的不可移动的临时固定设施，发包人或管理单位提出不需要保留使用的，承包人应当负责拆除，拆除费用由承包方负担；发包人或管理单位提出需要保留使用的，承包人加强维护，合同工程验收后无偿移交。
[bookmark: _Toc19285][bookmark: _Toc502675012]7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
道路的通行权和场外设施的约定:  承包人应自行查勘，并服从相关管理部门和单位的管理规定。发包人可根据工程需要协助承包人办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，但相关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc502675013][bookmark: _Toc28712]8.测量放线
8.1施工控制网	
[bookmark: _Toc502675014]8.1.1施工控制网的约定:发包人在监理人发出进场通知2天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到开工通知后7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应在施工区外围（不受施工影响）埋设永久性水准测量标志，做好施工期保护，确保在工程移交时完好，并列入工程竣工移交范围。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
9.2.12承包人需按质量、安全管理规定编制专项施工方案，制定安全文明措施费使用计划，报监理人审核、发包人批准后组织实施。所需费用包含在投标报价中，不另行支付。
9.4环境保护
9.4.6承包人应在施工过程中加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
按江苏省水利厅、江苏省生态环境厅的苏水建[2020]7号文件及《镇江市扬尘污染防治条例》要求做好施工扬尘防治工作。
9.7文明工地
9.7.1本合同文明工地的约定: 为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构和文明工地创建机构，监督和协调工地的施工安全和文明工地创建工作，承包人应予以配合。
[bookmark: _Toc502675015][bookmark: _Toc12557]11.开工和竣工（完工）
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的参考设计要求及相关规定。
11.5承包人的工期延误
如果由于承包人原因，承包人不能按合同中规定的施工期完成本工程，发包人有权向承包人要求支付违约赔偿金。完工工期每拖延一天的赔偿金额以合同总价的0.05%计算。上述违约金的最高限额为合同价的5%。
11.6工期提前
工期提前的奖金约定：工期提前无奖励  。
[bookmark: _Toc502675016][bookmark: _Toc9905]12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担的暂停施工责任的其他情形：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
12.2发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担的暂停施工责任的其他情形：由于国家有关政策变化引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc502675017][bookmark: _Toc2428]13.工程质量
13.7质量评定
13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：按照《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》 SL/T631.1-4-2025、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。非水利工程项目执行相关行业标准。
13.7.7质量标准
13.7.7.1工程质量等级为：  合格。
13.8质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时，/向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc502675019][bookmark: _Toc4074]15.变更
15.1变更的范围和内容
（6） 合同中任何清单项目的工程量，单价均不予调整。
15.4变更的估价原则
15.4.3（补充）经发包人同意的设计变更以及监理人通知造成的合同外项目增加，工程量清单中有相同子目的参照其相应单价，无相同子目需调整并重新报价的以现行江苏省水利工程预算定额及相关取费标准、当地市场价及有关规定编制单价，最终以承包人编报、监理人审核、发包人批准并经审计单位审定的工程综合单价为准。
[bookmark: _Toc502675020][bookmark: _Toc16995]16.调整
16.1  物价波动引起的调整	
物价波动引起的调整方式：不调整。
16.1.2采用造价信息调整差额
工程造价信息的来源：/ 。
调整的项目和系数：/ 。
17.2 预付款  
合同签订后采购人自收到发票后十个工作日内支付合同价的30%作为预付款到合同约定的投标人账户（如成交供应商不需支付此项费用的，采购人可不支付，本项费用连同后期一并支付）。
17.3工程进度付款
[bookmark: _Toc58000916][bookmark: _Toc58006604]支付方式：工程竣工验收后支付至审定价的 97%，其余3%作为质量保证金。
农民工工资保证金按照关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4号）、《镇江市工程建设领域农民工工资保证金实施细则》及人社、水利等监管部门最新出台的相关文件执行。
农民工工资支付按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）文件、人社部《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）文件、《关于加强建设领域保障农民工工资支付管理的通知》（镇政建〔2020〕83号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3号）、《关于进一步做好镇江市水利工程建设领域农民工工资支付保障工作的通知》（镇水发〔2022〕162号）及各级监管部门最新出台的相关文件执行。
17.4质量保证金
17.4.1审定价的3%为质保金。缺陷责任期结束后，承包人可向发包人提出返还质量保证金申请。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：承包人应按照行业验收相关规定提供发包人有关结算及其它相关资料，以协助与配合发包人编制竣工财务决算。
[bookmark: _Toc502675023][bookmark: _Toc8988]19.缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期计算如下：合同工程验收之日起1年。
19.7保修责任
本工程保修的范围为施工合同全部内容，保修期限自实际竣工日期起计算，相应的专业工程按照相关规定执行。在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。
[bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc502675024]20.保险
20.1工程保险
投标人须投以下险种：
（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；
（2）第三者责任险；
（3）工伤保险（按镇人社发【2018】111号文执行）；
（4）安全生产责任保险。

[bookmark: _Toc5148][bookmark: _Toc502675025]24.争议的解决
24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

[bookmark: _Toc25604][bookmark: _Toc133206203][bookmark: _Toc133206041][bookmark: _Toc94001965][bookmark: _Toc122316334][bookmark: _Toc174784348][bookmark: _Toc122250054][bookmark: _Toc122313822]第3节  合同附件格式

[bookmark: _Toc445037621][bookmark: _Toc334793610][bookmark: _Toc333906614][bookmark: _Toc304820916][bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc306804428][bookmark: _Toc152045768][bookmark: _Toc329160740][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc332201032][bookmark: _Hlk54127710]附件一：合同协议书
合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc152042548]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc152042549][bookmark: _Toc144974829]2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。
4. 承包人项目经理：                。
5. 工程质量符合             标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照发包人指示开工，工期为    日历天。
9. 本协议书一式     份，合同双方各执两份。
[bookmark: _Toc152042550][bookmark: _Toc144974830]10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签全名）    法定代表人或其委托代理人：      （签全名）
         年       月         日                  年         月          日
[bookmark: _Toc445037547][bookmark: _Toc430855136][bookmark: _Toc445037703]
附件二：工程廉政合同(格式)
廉政合同（一）
（发包人与承包人）
发包人：                         
承包人：                         

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证   工程名称     建设优质、高效、有序、廉洁地进行，            （以下简称“发包人”），与承担  工程合同名称（编号）  的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行  工程合同名称(编号)  ，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得违反规定指定需购物资设备的销售单位或部门。
（二）发包人及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。
（三）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（四）发包人及其工作人员不得让承包人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（六）发包人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（七）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（八）发包人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（九）发包人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得违反规定按照发包人及其工作人员要求将承建的项目转包或者违法分包。
（二）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。
（三）承包人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（四）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（五）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。
（七）承包人及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）承包人应按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc188961551][bookmark: _Toc180145797][bookmark: _Toc179712147]
廉政合同（二）
（监理人与承包人）
监理人：                          
承包人：                         

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地进行，监理合同名称（编号）的监理单位     （以下简称“监理人”），与施工合同名称（编号）的施工单位     （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  监理人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行  工程合同名称（编号）  工程监理、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  监理人在廉政建设方面的义务
（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。
（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）监理人及其工作人员不得让承包人报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）监理人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）监理人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）监理人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

监  理  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日

廉政合同（三）
（设计人与承包人）
设计人：                         
承包人：                         

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证   工程名称  建设优质、高效、有序、廉洁地进行，设计合同名称（编号）的设计单位       （以下简称“设计人”），与  施工合同名称（编号）  的施工单位       （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  设计人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行  工程合同名称（编号）  工程设计、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  设计人在廉政建设方面的义务
（一）设计人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得无正当理由拖延签发设计变更意见；不得受承包人影响违反规定出具设计变更或同意重大施工方案调整。
（二）设计人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）设计人及其工作人员不得让承包人报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。
（四）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）设计人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）设计人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）设计人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送设计人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为设计人及其工作人员报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请设计人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为设计人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给设计人及其工作人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与设计人及其工作人员串通，违反规定使其出具设计变更或同意重大施工方案调整，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）设计人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由设计人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或设计人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）设计人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，设计人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

设  计  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日


















附件三：资金安全合同(格式)
资金安全合同
发包人：                           
承包人：                            

为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40号）、《江苏省水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27号）等有关规定，进一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全，       （以下简称“发包人”）与       （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条  发包人的权利和义务
（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方式以及工程价款结算程序，审核承包人申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。
（三）发包人应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律、法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）发包人有权检查资金使用情况。如发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为应及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方主管单位或行业管理部门及监督部门通报。
第二条  承包人的权利和义务
（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的      工程合同名称（编号）  ，在施工现场设立项目部的承包人应在工程所在地银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。原则上承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。
（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账，不得以大额现金支付。
（三）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。
（四）承包人施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定，保证农民工工资及时足额支付到位。如发包人收到承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权按规定处理。
（五）承包人不得转包或违法分包工程项目，否则发包人有权停止支付工程款。
（六）承包人资金收支使用情况应接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。
第三条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（三）承、发包双方都应履行保密责任，不得擅自将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条  监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第五条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第六条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：
督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日
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[bookmark: _Toc445037704][bookmark: _Toc430855137][bookmark: _Toc445037548]附件四：安全生产合同（格式)
安全生产合同
（建设单位与施工单位）

甲方：                                 （ 以下简称“甲方” ）
乙方：                                 （ 以下简称“乙方” ）
为在                                                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从负责项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、爆破、潜水等特殊工作的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中的交通运输安全管理。
7．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲      方：                         乙    方：                     
法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：
地       址：                        地     址：             
电       话：                        电     话：              
日       期：                        日     期：


[bookmark: _Toc76955304][bookmark: _Toc20821548][bookmark: _Toc290628789][bookmark: _Toc255807374][bookmark: _Toc290626590][bookmark: _Toc290036614][bookmark: _Toc290628434][bookmark: _Toc172001794][bookmark: _Toc255729178][bookmark: _Toc101264857][bookmark: _Toc98669731][bookmark: _Toc98669373]第四部分  采购需求
一、项目概况
本次项目为润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程的施工，主要内容有：（1）工程措施：溢洪河下段清淤929m，新建截水沟932m，新建透水砼步道长153m，新建透水砼便道930m，新建浆砌块石挡土墙37m，改造灌溉泵站一座；（2）林草措施：栽种白玉批773棵，密植水保林840m，栽种垂柳海棠27棵，日本晚樱62棵，日本早樱12棵；水库溢洪道东侧、护坝地环境治理面积5555m²。
二、采购项目预算
本项目预算金额为人民币124.720303万元。
项目所属行业：建筑行业。
三、采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否专门面向中小企业
	有无强制或优先采购环保节能产品
	是否进口

	1
	1
	润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	B02099900
其他水利工程施工
	项
	1
	是
	否
	否



4、 技术要求
1、供应商提供详细的、实用的总体安排、重点难点分析、进度计划与保证措施、安全文明及环境保护措施、质量保证、施工技术方案、资源配置等方案和措施；
2、供应商提供自2023年1月1日来（以完工验收或竣工验收时间为准），已完成水利工程施工业绩；拟投入项目经理具有人社部门颁发的水利工程类中级及以上职称、技术负责人具有人社部门颁发的水利工程类中级级及以上职称。
3、供应商须具备相关资质能力证明，并为本项目配备专业的项目实施团队，确保本项目能顺利履约。项目实施团队至少包括项目经理、技术负责人、主要负责人、专职安全员等。
五、验收标准
1、本项目以施工图纸、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定按照《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》 SL/T631.1-4-2025、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）执行。
3、本项目质量应达到国家行业评定合格标准。
4、本工程缺陷责任期自合同工程验收之日起1年。
六、服务要求
（1）按行业规定的分部工程验收、单位工程验收（合同工程完工）验收费用包含在投标报价中，其余验收费用由发包人承担。
（2）承包人应配合(仅限于现场)发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。
（3）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料3套（1套原件，1套原件复印件，电子文档1套）给发包人，竣工图需移交原件3套（纸质竣工图2套，另电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。
（4）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。项目经理、副经理、技术负责人、专职安全员、专职质检员等管理人员应挂牌上岗。
（5）承包人与发包人签订廉政合同。
（6）承包人与发包人签订资金安全合同。
（7）承包人承诺不拖欠农民工工资。
（8）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。
（9）承包人应配合工程检查、稽察、质量与安全考核、工程审计、验收、评审、报奖等做好相应工作，并承担相应费用。
（10）本工程所用主要原材料、成品及半成品、土方、砼等需满足地方相关行政性管理规定要求，其试验均须委托有相应试验资质的单位进行，相关费用分摊在投标报价中考虑，发包人不另行支付。
（11）工程施工过程中涉及的地方矛盾，由承包人自行协调并承担相应费用，该费用含在投标报价中，发包人不另行支付。
（12）承包人选派的主要施工管理人员应能够持续参与本工程施工管理工作。主体工程施工期间，项目经理、技术负责人更换（如遇不可抗力及法定变更条件需更换的除外），均被视为违约，需向发包人交纳违约金：项目经理5万元/人次；技术负责人2万元/人次。上述人员更换必须经发包人审核同意并且要求接替人员的资格等级和能力不得低于被替换人员。
承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的2日内到职。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核备，同时应委派代表代行其职，3天以上报监理人转发包人批准。每人每月在工期间不得少于22天，不得无故缺席（早退）发包人或监理人召开的相关会议（活动）。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。经监理人、发包人认定本项目中任职项目经理、技术负责人不能满足施工管理需要，发包人有权要求更换项目经理、技术负责人并同时缴纳违约金。
项目组人员由监理人实施考勤，对于月在工天数少于22天的，每少一天，向发包人交纳违约金500元/（人*天）；缺席（早退）发包人或监理人召开相关会议（活动）的，向发包人交纳违约金500元/（人*次）。考勤违约金的最高限额为合同价的2%。
七.商务部分
（一）工期：90日历天。
（二）付款方式：
1、合同签订后采购人自收到发票后十个工作日内支付合同价的30%作为预付款到合同约定的投标人账户（如成交供应商不需支付此项费用的，采购人可不支付，本项费用连同后期一并支付）。
2、工程竣工验收后支付至审定价的 97%，其余3%作为质量保证金。
3、审定价的3%为质保金。缺陷责任期结束后，承包人可向发包人提出返还质量保证金申请。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。
八、工程量清单
（一）说明
1.1  一般规定
1.1.1  除招标文件另有规定外，工程量清单格式中所有要求盖章、签字的地方，必须加盖投标人公章并由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字。电子文件必须电子签章和签名。
1.1.2  投标金额（价格）均应以人民币表示。
[bookmark: _Hlk54128149]1.1.3  工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或修改。
1.1.4  工程量清单是工程量清单计价的基础。工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸，按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则计算，是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款），按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则等规定，根据施工图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以国家审计核算的工程量为准。
1.1.5  经发包人同意的设计变更以及监理人通知造成的合同外项目增加，按工程量清单中相应的细目单价估算，需调整成重新报价的以《江苏省水利工程预算定额》、相关行业定额、《镇江市工程造价信息》预算指导价及有关规定等作为协商基础，经审计后结算。
1.2  招标人工程量清单格式（无内容的可不列出）
表1-1 总说明
表1-2 建筑工程分类分项工程量清单
表1-3 设备采购和安装工程分类分项工程量清单
表1-4 措施项目清单
表1-5 其他项目清单
表1-6 零星工作项目清单
表1-7 招标人供应材料价格表
表1-8 招标人提供施工设备表
表1-9 招标人提供施工设施表
表1-10安全文明措施费分解表
1.3  投标人工程量清单报价表格式（如无内容的可不列出）
1.3.1  组成
投标总价
表2-1 工程项目总价表
表2-2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
表2-3 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表
表2-4 措施项目清单计价表
表2-5 其他项目清单计价表
表2-6 零星工作项目计价表
表2-7 措施项目报价分解表
表2-8 建筑工程单价汇总表
表2-9 设备采购和安装工程单价汇总表
表2-10 建筑工程单价费(税)率汇总表
表2-11 设备采购和安装工程单价费(税)率汇总表
表2-12 投标人生产混凝土（砂浆）配合比材料费表
表2-13 招标人供应材料价格汇总表
表2-14 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表
表2-15 投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表
表2-16 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表
表2-17总价项目分类分项工程分解表
表2-18 建筑工程单价计算表
表2-19 设备采购和安装工程单价计算表
表2-20 人工费单价汇总表
表2-21安全文明措施费分解表
1.3.2  填写说明
1.3.2.1  除招标文件另有规定外，工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》等一起阅读、理解和使用。
1.3.2.2  除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价、合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
1.3.2.3  工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间等原因增加的直接费）、间接费、利润和税金等，并考虑到风险因素。投标人应根据工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内，发包人不予另行支付。
1.3.2.4  投标总价应按表2-1工程项目总价表合计金额填写。
1.3.2.5  表2-1工程项目总价表中，分类分项工程量清单项目按分类工程汇总，并按表2-2、表2-3分类分项工程量清单计价表中相应分类工程项目合计金额填写。
1.3.2.6  表2-2、表2-3分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和主要技术条款编码，按招标人工程量清单格式中表1-2、表1-3分类分项工程量清单表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价、合价和合计，其中单价应与表2-8、表2-9单价汇总表一致。
表2-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单中，若招标人供应设备到安装现场，由投标人负责安装的设备，相应工程清单的设备单价和设备合价栏以“×”标示。
1.3.2.7  表2-4措施项目清单计价表中的序号、项目名称，按招标人工程量清单格式中表1-4措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应的金额和合计，同时按招标人要求，提供表2-7措施项目报价分解表。
1.3.2.8  表2-5其它项目清单计价表中的序号、项目名称，按招标人工程量清单格式中表1-5其它项目清单中的相应内容填写，并填写相应的金额和合计。
1.3.2.9  表2-6零星工作项目计价表中的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格、计量单位及暂定数量，按招标人工程量清单格式中表1-6零星工作项目清单中的相应内容填写，并填写相应项目单价、合价和合计。
1.3.2.10  表2-7 措施项目分解表，根据招标人要求提供所需项目分解表，表式可根据需要进行相应调整、补充。
1.3.2.11  表2-8、表2-9工程单价汇总表，填写表2-18、表2-19的工程单价计算表中的计量单位单价。若招标人供应设备到安装现场，由投标人负责安装的设备，表2-9设备采购和安装工程单价汇总表中设备单价栏以“×”标示。
1.3.2.12  表2-10、表2-11工程单价费（税）率汇总表，按表2-18、表2-19工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写。
1.3.2.13  表2-12投标人生产混凝土（砂浆）配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土（砂浆）强度等级、水泥强度等级、级配、碎石最大粒径、相应材料预算材料量和单价填写，填写的单价必须与表2-18、表2-19工程单价计算表中采用的相应混凝土（砂浆）的单价一致。
1.3.2.14  表2-13招标人供应材料价格汇总表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和供应价，按招标人工程量清单格式中表1-7招标人提供材料价格表中相应内容填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价必须与表2-18、表2-19工程单价计算表中采用的相应材料预算价一致（若招标人提供）。
1.3.2.15  表2-14招标人提供施工机械台时（班）费汇总表中的序号、机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费，按招标人工程量清单格式中表1-8招标人提供施工设备表中相应内容填写，并填写经分析计算后的施工机械台时（班）费用合计金额，填写的合计金额必须与表2-18、表2-19工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）。
1.3.2.16  表2-15投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与表2-18、表2-19工程单价计算表中采用的相应材料预算价一致。
1.3.2.17  表2-16投标人自备施工机械台时（班） 费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、第一类费用、第二类费用及第三类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与表2-18、表2-19工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。
1.3.2.18  表2-17总价项目分类分项工程分解表，投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。
1.3.2.19  表2-18、表2-19单价计算表，按表中的工作内容、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写。投标报价采用预算价（到工价）计算直接工程费时，工程单价计算表中不列工料机差价调整。
1.3.2.20  除招标文件另有规定外，投标金额小于投标总标价万分之五及以下的工程项目，投标人可不编报工程单价计算表。

1-1润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程工程清单说明

一、工程概况
润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程，包含 1、河道清淤工程对回龙山水库溢洪河（环山路 ~四明河）段 929.3m进行清淤。清淤土方 4311m3，开挖石方 411m3; 2、回龙水库周边土地整治工程新建透水混凝土步道 153m，宽 3.0m；便道 206m，宽 1.0m；新建混凝土新建混凝土截水沟 615m（35*40）；新建浆砌块石挡土墙 37m。改造灌溉泵站一座，安装 4吋潜水泵一台，配套电机功率 11千瓦，安装 PE输水管道 379m; 3、回龙水库护坝地环境治理工程在水库护坝地外侧，新建砼干垒块截水沟 317m。 4、水库溢洪道环境治理工程水库溢洪道东侧进行环境整治。新建步道长 157m，宽 1.0m；新建便道 567m，宽 1.0m。 5、零星工程：拆除水库溢洪道浆砌块石挡墙 40m3；进库道路维修 500m2；官府路涵洞出口浆砌块石挡土墙维修 5.3m3。 
具体施工内容及工程量详见设计图纸及工程量清单。
二、招标范围
招标的范围为润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程施工图纸以及工程量清单所述的全部工程。
三、编制依据
1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程预算定额》（2010年）、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基〔2011〕21号）；《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）； 苏水基〔2015〕31号、32号文，苏水基〔2016〕26号文，苏水基〔2016〕27号文，苏水规〔2017〕2号，苏水安【2017】3号，苏水基【2019】6号，苏建函价〔2026〕27号等现行文件。
2、镇江市工程勘测设计研究院有限公司提供的施工图纸。
3、委托方编标要求及现场查勘情况。
4、材料价格执行《镇江工程造价信息》2026年第4月市场信息价，部分材料结合市场询价计算。
四、工程质量要求：（详见招标文件）
五、工程类别及取费标准
1、水利工程执行《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）相应费用标准。
2、措施费：措施项目费除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要自主报价。投标人应根据现场情况，将措施项目清单中未列的项目进行补充。如果未补充，视为此费用已包含在措施项目清单的其它单价和合价中。
六、招标人提供的条件
1、施工现场条件需投标人通过现场踏勘获得。
2、水电由投标人自理。投标人认真做好现场踏勘，了解现场施工条件、水电接入、矛盾协调等，考虑设备进场、材料二次搬运、交通便道等，合理编制施工组织设计，编排工期，综合报价。同时甲方根据征地拆迁、矛盾协调情况，有权要求调整承包人施工方案、工序安排，报价不作调整。
七、工程主要技术指标（见招标文件及施工图纸）
八、合同工期及重要节点工期要求（按招标文件要求）
九、其他需说明的事项
1、工程量清单应与投标须知、合同条件、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。本清单特征表述不详或与设计文件不一致时以设计文件为准，设计图纸没有表述的按照清单表述报价；施工前需与设计单位、建设单位确认。
2、除合同另有规定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸，按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则计算，是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款），按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则等规定，根据施工图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以国家审计核算的工程量为准。
3、本项目混凝土采用商品混凝土。浇筑混凝土所需的模板、脚手、支撑等措施项目费均应含在相应混凝土综合单价中，不另行支付相关措施费用。
4、招标人不提供弃土、取土、预制、堆放场地等位置，由投标人自行考虑。本项目土方工程投标人应根据施工图纸、规范要求、现场实际及施工组织设计等，自行测算工程量，合理调配土方，考虑施工场内土方平衡，运距自行测算。如需弃土场由投标人自理，报价含渣土费、弃土费等一切费用。
5、本项目投标人应考虑部分材料需通过汽渡运输，所增加的运输费用应含在相应的综合单价中。
6、措施项目投标报价时应按招标人明确的各项施工措施报价，投标单位还应充分考虑施工过程中产生的其他措施费用，未列出的施工措施发生的费用应分摊到相应项目中，结算时不做调整。
7、安全文明措施费为为不可竞争费。投标人应根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表进行逐项、合理报价，总价不低于规定的安全文明措施费。其费用使用根据江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法执行。
8、本程保险费按工程量清单计价的0.3%计入措施工程清单中。保险、安全生产责任保险等商业保险由承包人负责投保。承包人必须在合同签订后7天内向监理人、发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，实际保险费用超过措施项目清单“保险费”的部分由承包人自行承担，发包人不另行支付。保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人在各自责任范围内自行承担。
9、本工程税金为9%。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1
	50
	水利工程
	
	
	
	1
	
	

	1.1
	5001
	溢洪河下段治理工程
	
	
	
	1
	
	

	1.1.1
	500101
	土方开挖工程
	
	
	
	1
	
	

	1.1.1.1
	500101001
	场地平整
	
	
	
	1
	
	

	1.1.1.1.1
	500101001003
	清表清杂（中度）
	1、土类分级：投标人自行考察
2、运距、弃置点：自行考虑
	
	m2
	7200
	
	

	1.1.1.2
	500101002
	一般土方开挖
	
	
	
	1
	
	

	1.1.1.2.1
	500101002001
	一般土方开挖（溢洪道清淤）
	1、土类分级：投标人自行考察
2、运距、弃置点：自行考虑
	
	m3
	4311
	
	

	1.1.2
	500102
	石方开挖工程
	
	
	
	1
	
	

	1.1.2.1
	500102001
	一般石方开挖
	
	
	
	1
	
	

	1.1.2.1.1
	500102001001
	一般石方开挖
	1、岩石级别：投标人自行考察
2、运距、弃置点：自行考虑
	
	m3
	411
	
	

	1.2
	5001
	水库周边土地整治工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.1
	500101
	土方开挖工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.1.1
	500101001
	场地平整
	
	
	
	1
	
	

	1.2.1.1.1
	500101001004
	场地平整
	1、土类分级：投标人自行考察
2、运距、弃置点：自行考虑
	
	m2
	10200
	
	

	1.2.1.2
	500101004
	沟、槽土方开挖
	
	
	
	1
	
	

	1.2.1.2.1
	500101004006
	沟、槽土方开挖
	1、土类分级：投标人自行考察
2、断面形式及尺寸：按设计
3、运距：自行考虑。报价含保护层开挖以及留置现场回填土方开挖以及不符合要求的土方外运
	
	m3
	430.5
	
	

	1.2.2
	500103
	土石方填筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.2.1
	500103001
	一般土方填筑
	
	
	
	1
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.2.2.1.1
	500103001006
	一般土方填筑
	1、土质及含水量：满足设计要求
2、分层厚度及碾压遍数：30cm一层分层碾压
3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求
4、运距：自行考虑
	
	m3
	150
	
	

	1.2.3
	500101
	土方开挖工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.3.1
	500101001
	场地平整
	
	
	
	1
	
	

	1.2.3.1.1
	500101001005
	路床(槽)整形
	1、路床(槽)整形，整修边，夯修
	
	m2
	733.8
	
	

	1.2.4
	500103
	土石方填筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.4.1
	500103007
	垫层料填筑
	
	
	
	1
	
	

	1.2.4.1.1
	500103007008
	垫层料填筑
	1、路基及截水沟碎石垫层
	
	m3
	86.84
	
	

	1.2.5
	500105
	砌筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.5.1
	500105003
	浆砌块石
	
	
	
	1
	
	

	1.2.5.1.1
	500105003001
	浆砌块石
	1、块石挡墙，C20混凝土砌筑，M50砂浆勾平缝
2、利用拆除的挡墙块石约60t
	
	m3
	81.36
	
	

	1.2.5.2
	500105006
	砌砖
	
	
	
	1
	
	

	1.2.5.2.1
	500105006001
	砌砖（截水沟）
	1、品种、规格及强度等级：Mu15标准砖
2、砂浆强度等级及配合比：M5水泥砂浆
	
	m3
	4.62
	
	

	1.2.5.3
	500105010
	砌体砂浆抹面
	
	
	
	1
	
	

	1.2.5.3.1
	500105010001
	砌体砂浆抹面（平面）
	1、砂浆强度等级及配合比：M30
2、抹面厚度：20mm厚
	
	m2
	8.88
	
	

	1.2.5.3.2
	500105010002
	砌体砂浆抹面（立面）
	1、砂浆强度等级及配合比：M30
2、抹面厚度：20mm厚
	
	m2
	18.5
	
	

	1.2.6
	500109
	混凝土工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.6.1
	500109001
	普通混凝土
	
	
	
	1
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.2.6.1.1
	500109001023
	普通混凝土（步道）
	1、部位及类型：步道
2、设计龄期、强度等级及配合比：100厚C30透水混凝土，50厚细石透水混凝土，绿色路面罩面剂（双倍聚氨酯密封剂）
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施，含锯缝、灌注沥青伸缩缝等
	
	m2
	459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.1.2
	500109001024
	普通混凝土（便道）
	1、部位及类型：便道
2、设计龄期、强度等级及配合比：100厚C30透水混凝土，绿色路面罩面剂（双倍聚氨酯密封剂）
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施，含锯缝、灌注沥青伸缩缝等
	
	m2
	206
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.1.3
	500109001025
	普通混凝土
	1、部位及类型：挡墙压顶
2、设计龄期、强度等级及配合比：C25细石混凝土
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施
	
	m3
	1.48
	
	

	1.2.6.1.4
	500109001026
	普通混凝土
	1、部位及类型：截水沟底部
2、设计龄期、强度等级及配合比：5厚C25细石混凝土
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施
	
	m3
	0.79
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.2.6.1.5
	500109001027
	普通混凝土
	1、部位及类型：路缘石垫层、护脚（护坡）
2、设计龄期、强度等级及配合比：C25
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施
	
	m3
	7.53
	
	

	1.2.7
	500112
	预制混凝土工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.7.1
	500112006
	其他预制混凝土
	
	
	
	1
	
	

	1.2.7.1.1
	500112006001
	其他预制混凝土
	1、400*120*100C35预制砼路缘石，20厚水泥砂浆砌筑
	
	m
	306
	
	

	1.2.7.1.2
	500112006002
	其他预制混凝土
	1、C30预制截水沟，尺寸详见图纸，预制及安装
	
	m
	615
	
	

	1.2.7.2
	500109009
	伸缩缝
	
	
	
	1
	
	

	1.2.7.2.1
	500109009003
	伸缩缝
	1、伸缩缝部位：护边（护坡）
2、填料的种类、规格：沥青麻丝，缝宽10
	
	m2
	0.79
	
	

	1.2.8
	500114
	其他建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.8.1
	500114001
	其他永久建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.2.8.1.1
	500114001024
	闸阀井
	1、闸阀井，详见图纸
	
	座
	5
	
	

	1.2.8.1.2
	500114001025
	Φ400双壁波纹管
	1、Φ400双壁波纹管
	
	m
	12
	
	

	1.2.8.1.3
	500114001026
	PE管，DN110
	1、PE管，DN110
	
	m
	9.8
	
	

	1.2.8.1.4
	500114001027
	PE管，DN75
	1、PE管，DN75
	
	m
	281
	
	

	1.2.8.1.5
	500114001028
	PE管，DN50
	1、PE管，DN50
	
	m
	15
	
	

	1.2.8.2
	500101004
	沟、槽土方开挖
	
	
	
	1
	
	

	1.2.8.2.1
	500101004007
	沟、槽土方开挖（管道）
	1、土类分级：投标人自行考察
2、断面形式及尺寸：按设计
3、运距：自行考虑。报价含保护层开挖以及留置现场回填土方开挖以及不符合要求的土方外运
	
	m3
	56.04
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.2.8.3
	500103001
	一般土方填筑
	
	
	
	1
	
	

	1.2.8.3.1
	500103001007
	一般土方填筑（管道）
	1、管道土方回填，夯填
	
	m3
	54.22
	
	

	1.3
	5001
	溢洪道环境治理工程
	
	
	
	1
	
	

	1.3.1
	500101
	土方开挖工程
	
	
	
	1
	
	

	1.3.1.1
	500101002
	一般土方开挖
	
	
	
	1
	
	

	1.3.1.1.1
	500101002002
	一般土方开挖
	1、土类分级：投标人自行考察
2、运距、弃置点：自行考虑
	
	m3
	468.9
	
	

	1.3.1.2
	500101001
	场地平整
	
	
	
	1
	
	

	1.3.1.2.1
	500101001006
	路床(槽)整形
	1、路床(槽)整形，整修边，夯修
	
	m2
	859.2
	
	

	1.3.2
	500103
	土石方填筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.3.2.1
	500103007
	垫层料填筑
	
	
	
	1
	
	

	1.3.2.1.1
	500103007009
	垫层料填筑
	1、路基及截水沟碎石垫层
	
	m3
	54.74
	
	

	1.3.3
	500109
	混凝土工程
	
	
	
	1
	
	

	1.3.3.1
	500109001
	普通混凝土
	
	
	
	1
	
	

	1.3.3.1.1
	500109001028
	普通混凝土（步道）
	1、部位及类型：步道
2、设计龄期、强度等级及配合比：80厚C30透水混凝土，50厚细石透水混凝土，绿色路面罩面剂（双倍聚氨酯密封剂）
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施，含锯缝、灌注沥青伸缩缝等
	
	m2
	157
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.3.3.1.2
	500109001029
	普通混凝土（便道）
	1、部位及类型：便道
2、设计龄期、强度等级及配合比：100厚C30透水混凝土，绿色路面罩面剂（双倍聚氨酯密封剂）
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施，含锯缝、灌注沥青伸缩缝等
	
	m2
	567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.3
	500109001030
	普通混凝土
	1、部位及类型：路缘石垫层、护脚（护坡）
2、设计龄期、强度等级及配合比：C25
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施
	
	m3
	2.65
	
	

	1.3.4
	500112
	预制混凝土工程
	
	
	
	1
	
	

	1.3.4.1
	500112006
	其他预制混凝土
	
	
	
	1
	
	

	1.3.4.1.1
	500112006003
	其他预制混凝土
	1、500*120*100C35预制砼路缘石，30厚1:2.5水泥砂浆砌筑
	
	m
	314
	
	

	1.4
	5001
	护坝地环境治理工程
	
	
	
	1
	
	

	1.4.1
	500101
	土方开挖工程
	
	
	
	1
	
	

	1.4.1.1
	500101001
	场地平整
	
	
	
	1
	
	

	1.4.1.1.1
	500101001007
	清表清杂（轻度）
	1、土类分级：投标人自行考察
2、运距、弃置点：自行考虑
	
	m2
	600
	
	

	1.4.1.2
	500101004
	沟、槽土方开挖
	
	
	
	1
	
	

	1.4.1.2.1
	500101004008
	沟、槽土方开挖
	1、土类分级：投标人自行考察
2、断面形式及尺寸：按设计
3、运距：自行考虑。报价含保护层开挖以及留置现场回填土方开挖以及不符合要求的土方外运
	
	m3
	300
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.4.2
	500103
	土石方填筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.4.2.1
	500103007
	垫层料填筑
	
	
	
	1
	
	

	1.4.2.1.1
	500103007010
	垫层料填筑
	1、碎石垫层
	
	m3
	44.38
	
	

	1.4.3
	500109
	混凝土工程
	
	
	
	1
	
	

	1.4.3.1
	500109001
	普通混凝土
	
	
	
	1
	
	

	1.4.3.1.1
	500109001031
	普通混凝土
	1、部位及类型：截水沟底板
2、设计龄期、强度等级及配合比：C25
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施
	
	m3
	85.59
	
	

	1.4.3.1.2
	500109001032
	普通混凝土
	1、部位及类型：挡墙压顶
2、设计龄期、强度等级及配合比：C20
3、级配、拌制要求：商品砼
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施
	
	m3
	28.53
	
	

	1.4.4
	500105
	砌筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.4.4.1
	500105007
	干砌混凝土预制块
	
	
	
	1
	
	

	1.4.4.1.1
	500105007001
	干砌混凝土预制块
	
	
	m2
	380.4
	
	

	1.4.5
	500114
	其他建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.4.5.1
	500114001
	其他永久建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.4.5.1.1
	500114001029
	土工布
	1、350g/m2土工布
	
	m2
	507.2
	
	

	1.5
	5001
	零星工程
	
	
	
	1
	
	

	1.5.1
	500114
	其他建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.5.1.1
	500114001
	其他永久建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.5.1.1.1
	500114001030
	挡墙拆除
	1、溢洪道废弃块石挡墙拆除
	
	m3
	40
	
	

	1.5.2
	500105
	砌筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.5.2.1
	500105003
	浆砌块石
	
	
	
	1
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.5.2.1.1
	500105003002
	浆砌块石
	1、块石挡墙，C20混凝土砌筑，M50砂浆勾平缝
2、利用拆除的挡墙块石约60t
	
	m3
	5.3
	
	

	1.5.2.1.2
	500114001031
	混凝土道路拆除
	1、拆除180厚混凝土道路
	
	m2
	500
	
	

	1.5.3
	500109
	混凝土工程
	
	
	
	1
	
	

	1.5.3.1
	500109001
	普通混凝土
	
	
	
	1
	
	

	1.5.3.1.1
	500109001033
	普通混凝土
	1、部位及类型：180厚混凝土道路
2、设计龄期、强度等级及配合比：C30
3、级配、拌制要求：按设计要求
4、其它：含模板、脚手、支撑等措施
	
	m2
	500
	
	

	1.5.4
	500114
	其他建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.5.4.1
	500114001
	其他永久建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.5.4.1.1
	500114001053
	石凳
	1、石凳，详见图纸
	
	张
	2
	
	

	1.5.4.1.2
	500114001054
	宣传牌
	1、宣传牌，详见图纸
	
	套
	2
	
	

	1.6
	5001
	防护工程
	
	
	
	1
	
	

	1.6.1
	500101
	土方开挖工程
	
	
	
	1
	
	

	1.6.1.1
	500101001
	场地平整
	
	
	
	1
	
	

	1.6.1.1.1
	500101001008
	清表清杂（轻度）
	1、土类分级：投标人自行考察
2、运距、弃置点：自行考虑
	
	m2
	2200
	
	

	1.6.2
	500114
	其他建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.6.2.1
	500114001
	其他永久建筑工程
	
	
	
	1
	
	

	1.6.2.1.1
	500114001033
	冬青
	1、栽植冬青：高度100cm，10株/m，双排栽植
2、养护期1年
	
	m
	840
	
	

	1.6.2.1.2
	500114001032
	白玉枇杷
	1、栽植白玉枇杷，地径6cm
2、养护期1年
	
	株
	773
	
	

	1.6.2.1.3
	500114001034
	垂丝海棠C
	1、栽植垂丝海棠C，地径10cm，高度300-320cm，冠幅280-300cm，姿态好，全冠，树形优美
2、养护期1年
	
	株
	27
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.6.2.1.4
	500114001035
	日本晚樱E
	1、栽植日本晚樱E，地径10cm，高度300-320cm，冠幅280-300cm，姿态好，全冠，树形优美
2、养护期1年
	
	株
	62
	
	

	1.6.2.1.5
	500114001037
	红枫G
	1、栽植红枫G，地径10cm，高度300-320cm，冠幅300-350cm，姿态好，全冠，树形优美
2、养护期1年
	
	株
	1
	
	

	1.6.2.1.6
	500114001038
	海桐球C
	1、栽植海桐球C，高度140-150cm，冠幅150-160cm，蓬型饱满，不脱脚，规格为修剪后
2、养护期1年
	
	株
	2
	
	

	1.6.2.1.7
	500114001036
	红叶石楠球B
	1、栽植红叶石楠球B，高度140-150cm，冠幅150-160cm，蓬型饱满，不脱脚，规格为修剪后
2、养护期1年
	
	株
	3
	
	

	1.6.2.1.8
	500114001040
	火焰南天竹
	1、栽植火焰南天竹，高度20-30cm，冠幅20-25cm，49株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	10
	
	

	1.6.2.1.9
	500114001041
	金叶石菖蒲
	1、栽植金叶石菖蒲，高度20-30cm，冠幅15-20cm，64株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	6
	
	

	1.6.2.1.10
	500114001043
	花叶玉簪
	1、栽植花叶玉簪，高度20-30cm，冠幅20-25cm，49株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	140
	
	

	1.6.2.1.11
	500114001044
	欧石竹
	1、栽植欧石竹，高度20-30cm，冠幅20-25cm，49株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	10
	
	

	1.6.2.1.12
	500114001045
	兰花三七
	1、栽植兰花三七，高度20-30cm，冠幅20-25cm，64株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	319
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量单位
	工程数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1.6.2.1.13
	500114001046
	银叶菊
	1、栽植银叶菊，高度20-30cm，冠幅30-40cm，36株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	9
	
	

	1.6.2.1.14
	500114001047
	常绿鸢尾
	1、栽植常绿鸢尾，高度30-40cm，冠幅20-25cm，49株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	120
	
	

	1.6.2.1.15
	500114001048
	八仙花
	1、栽植八仙花，高度30-40cm，冠幅40-50cm，36株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	118
	
	

	1.6.2.1.16
	500114001049
	大吴风草
	1、栽植大吴风草，高度20-30cm，冠幅40-50cm，9株/m2
2、养护期1年
	
	m2
	291
	
	

	1.6.2.1.17
	500114001050
	草坪
	1、满铺，矮生百慕大+黑麦草混播草坪草毯，秋季追播黑麦草，草籽20g/m2，铺设前平整场地，带砂（2cm的铺设厚度）
2、养护期1年
	
	m2
	509
	
	

	1.6.2.1.18
	500114001051
	格桑花籽播
	1、估量，按实际算，籽播20g/m2，格桑花（80%）菊类（20%）混播
2、养护期1年
	
	m2
	1124
	
	

	1.6.2.1.19
	500114001042
	柳叶马鞭草籽播
	1、估量，按实际算，籽播30g/m2
2、养护期1年
	
	m2
	311
	
	

	1.6.2.1.20
	500114001052
	草籽散播
	1、估量，按实际算，籽播百慕大，秋季追播黑麦草，草籽20g/m2
2、养护期1年
	
	m2
	3809
	
	

	1.6.2.1.21
	500101001009
	绿地清杂整理
	1、暂估量，具体工程量按实际量，整理地形，平整场地，向下清杂30cm，垃圾外运，运距、弃置点自行考虑
	
	m2
	3809
	
	

	1.6.2.1.22
	500103001009
	营养土
	1、暂估量，具体工程量按实际量，铺设厚度5cm
	
	m3
	200
	
	

	1.6.2.1.23
	500103001008
	乔灌木修剪移除
	1、保留的乔木、花灌木，有需要的进行修剪
	
	项
	1
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	项目工作内容
	计量
单位
	工程
数量
	主要技术
条款编码
	备注

	1
	50
	水利工程
	
	
	
	1
	
	

	1.1
	5002
	水利安装工程
	
	
	
	1
	
	

	1.1.1
	500201
	机电设备安装工程
	
	
	
	1
	
	

	1.1.1.1
	500201002
	水泵-水轮机设备安装
	
	
	
	1
	
	

	1.1.1.1.1
	500201002001
	潜水泵
	1、型号、规格：更换4吋潜水泵，水泵型号QW-100-100-25-11，口径100mm，流量100m3/h，扬程25m，配套电机功率11KW
	
	套
	1
	
	




	措施项目清单

	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
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	序号
	项目名称
	备注

	1
	环境保护措施
	除清单所列项目外，投标人认为必须的项目自主报价，总价包干

	2
	安全文明措施费（不可竞争费,总价为3.04万元，各投标单位将分解表附后，具体按省水利厅印发的《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规〔2017〕2号）、《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》（苏水安〔2017〕3号）文件执行））
	为不可竞争费

	3
	临时工程
	总价包干

	4
	交通工程
	总价包干

	5
	保险费（工程险保险费（含建筑安装工程一切险、意外险）、第三者责任险保险费（包括发包人的财产）、工伤保险费、安全责任险（本工程按工程量清单计价的0.3%））
	凭票据结算

	6
	施工企业进退场费
	总价包干

	7
	大型施工设备安拆费
	总价包干





	其他项目清单

	合同编号：2026-5-28
	第1页 共1页

	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	

	序号
	项目名称
	备注

	1
	预留金
	

	2
	块石（15000元）
	不可竞争费



	安全文明措施费分解表

	合同编号：2026-5-28
	第1页 共2页

	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	完善、改造和维护安全防护设施设备
	项
	
	
	
	

	1
	现场临时用电防护
	项
	
	
	
	用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡

	2
	洞口、临边防护
	项
	
	
	
	洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层

	3
	机械设备防护
	项
	
	
	
	钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护

	4
	高处作业防护
	项
	
	
	
	防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线

	5
	交叉作业防护
	项
	
	
	
	平面、立面交叉作业时的防护

	6
	防火、防爆、防尘、防毒
	项
	
	
	
	

	7
	防雷、防台风、防地质灾害
	项
	
	
	
	

	8
	地下工程有害气体监测、通风
	项
	
	
	
	

	9
	临时安全防护
	项
	
	
	
	围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护

	10
	安全警示标志
	项
	
	
	
	警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯

	二
	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练
	项
	
	
	
	

	1
	配备、维护、保养应急救援器材、设备
	项
	
	
	
	应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新

	2
	应急演练
	项
	
	
	
	

	三
	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改
	项
	
	
	
	

	1
	重大危险源评估、监控与管理
	项
	
	
	
	

	2
	事故隐患排查、评估和整改
	项
	
	
	
	

	四
	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设
	项
	
	
	
	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用

	五
	配备和更新现场作业人员安全防护用品
	项
	
	
	
	必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充

	六
	安全文明生产宣传、教育、培训
	项
	
	
	
	安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩

	七
	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
	项
	
	
	
	

	八
	安全设施及特种设备检测检验
	项
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	安全文明措施费分解表
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	工程名称：润州区南山小流域（回龙山片区）治理工程
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	九
	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护
	项
	
	
	
	

	1
	现场布置
	项
	
	
	
	现场围挡、五板一图、企业标志

	2
	办公和生活设施
	项
	
	
	
	施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备

	3
	现场管理
	项
	
	
	
	场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁

	十
	其他与安全文明施工直接相关的内容
	项
	
	
	
	含廉政建设费用

	
	总计
	
	
	
	
	



第五部分  磋商及评审
1、 磋商小组职责 
1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3 起草评审报告并进行签署。
1.4 推荐成交供应商。
1.5 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。 
2、磋商及评审程序 
2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5 磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11 磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.12 推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
3、供应商资格审查 
☑发布公告
开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年或2025年度财务状况报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等或资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商相关信息一览表或资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）磋商承诺函或资格承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。

	6
	法律、法规和磋商文件规定的其他资格
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	提供《中小企业声明函》； 

	8
	本项目的特定资格要求
	1、供应商具有水利水电施工总承包叁级及以上资质，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
2、拟任项目经理具备有效的二级及以上注册建造师（水利水电工程专业），无在建工程（自行承诺）。
3、企业主要负责人、项目经理、专职安全员分别具备水行政部门颁发的A类、B类、C类安全生产考核合格证书。



4、磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查 
磋商小组应当对磋商响应文件进行符合性审查，审查内容主要是磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定是否满足磋商文件的实质性要求：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	磋商响应文件有效性
	电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。

	2
	磋商响应文件完整性
	响应文件内容完整性、齐全性

	3
	对磋商文件响应程度
	审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。


审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（或货物）范围、质量的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和磋商方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应磋商文件的磋商方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5、磋商记录 
5.1 《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
6、综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。
[bookmark: EB31a4709c9f5a4f2daf007db3d6d03fcd]
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	41.00
	29.00
	30.00



[bookmark: EB106c42a64f014223a8cdd057d1897c82]（一） 技术评审
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术部分
	41分

	1.1
	总体安排
	根据投标人对本项目总体安排进行评审：包括不限于对本项目施工组织总体设想、方案、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置方案。
提供的方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得4分，有缺项或未提供方案的不得分。
提供的施工组织总体设想、方案具有针对性的加2分。
提供的平面布置和临时设施、临时道路布置方案具有可操作性的加2分。
	8

	1.2
	重点难点分析
	根据投标人对本项目重点难点分析进行评审：包括不限于对本项目关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。
提供的方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得 4分，有缺项或未提供方案的不得分。
提出重点、难点问题具有针对性加2分。
提出重点、难点的解决方案具有可操作性加2分。
	8

	1.3
	进度计划与保证措施
	根据投标人对进度安排进行评审：包括但不限于对本项目的施工进度计划、各阶段进度的保证措施方案。
提供的方案完全包含上述要点的得 2分，有缺项或未提供方案的不得分。
提供的施工进度计划具有针对性的加1分。
提供的各阶段进度的保证措施具有可操作性的加1分。
	4

	1.4
	安全文明及环境保护措施
	根据投标人对安全文明及环境保护进行评审：包括但不限于对本项目的安全文明管理制度、安全文明措施、环境保护制度及措施等方案。
提供的方案完全包含上述要点的得2分，有缺项或未提供方案的不得分。
提供的安全管理制度和环保制度具有针对性的加1分。
提供的安全文明措施和环保措施具有可操作性的加1分。
	4

	1.5
	质量保证
	根据投标人对质量保障制度进行评审：包括但不限于对本项目的质量保证、质量管理制度、质量保障措施的方案。
提供的方案完全包含上述要点的得 3分，有缺项或未提供方案的不得分。
提供的质量管理制度具有针对性的加1分。
提供的质量保障措施具有可操作性的加1分。
	5

	1.6
	施工技术方案
	根据投标人对本项目施工技术进行评审：包括不限于对本项目土方工程、绿化工程、冬雨季施工和管线保护等方案。
提供的方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得4分，有缺项或未提供方案的不得分。
提供的施工方案具有针对性的加2分。
提供的方案实施具有可操作性的加2分。
	8

	1.7
	资源配置
	根据投标人对资源配置进行评审：包括但不限于拟投入的劳动力、机械设备和材料情况等。
提供的方案完全包含上述要点的得2分，有缺项或未提供方案的不得分。
提供的劳动力、机械设备和材料有针对性的加1分。
提供的资源配置方案实施具有可操作性的加1分。
	4


（二）商务评审
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	商务部分
	29分

	2.1
	供应商业绩
	供应商近三年来（2023年1月1日来，以完工验收或竣工验收时间为准），承接施工内容类似项目的，有一项得3分，本项最多得9分。
注：业绩提供中标（或成交）通知书、施工合同、完工验收（或竣工验收）证明材料等，三者缺一不可。
	9

	2.2
	项目经理业绩
	项目经理近三年来（2023年1月1日来，以完工验收或竣工验收时间为准为准），担任过施工内容类似项目项目经理的，有一项得3分，本项最多得9分。
注：业绩提供中标（或成交）通知书、施工合同、完工验收（或竣工验收）证明材料等，三者缺一不可。如果证明材料中未能反映该人员姓名、任职情况的，应附有业绩项目发包人出具相应证明，否则不予认可。
	9

	2.3
	人员配备
	1、项目经理具有人社部门颁发的水利工程类中级及以上职称得3分，提供职称证书。
2、技术负责人具有人社部门颁发的水利工程类中级及以上职称得3分，提供职称证书。
3、管理班子人员需配备质检员、施工员、资料员、材料员、安全员等，每配备1名专业人员得1分，最多得5分。有提供上述人员注册证书或资格证书或培训证明及由社保部门出具开标前三个月中任意一个月为其缴纳的社会保险证明，已退休人员需提供相应的退休证明和聘用合同。
	11


（三）价格评审
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	3.1
	投标报价
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／最终报价)×30。
	30分


7、推荐成交供应商 
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由评委会决定推荐顺序。


第六部分  磋商响应文件(格式)

注：如本磋商文件中的响应文件格式与“苏采云”系统内响应文件格式不一致时，以本磋商文件为准，可将相关材料上传至其他材料中。



磋  商  响  应  书

项目编号：


项目名称： 




供应商（加盖公章）：


年  月   日
[bookmark: _Toc101264858][bookmark: _Toc76955305][bookmark: _Toc98669374][bookmark: _Toc20821549][bookmark: _Toc98669732]
一、资格部分
（一）磋商承诺函
致（磋商组织方）：
根据贵方关于（项目编号：）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。
5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。
6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。
12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
供应商（公章）：
法定代表人签字或盖章：
日期：
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（二）独立承担民事责任的能力
（提供相关材料）

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（提供相关材料）

（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
（提供相关材料）

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（提供相关材料）

(六)法律、行政法规规定的其他条件
（如有，提供相关材料）

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求
（提供相关材料）

(八)本项目的特定资格要求
（如有，提供相关材料）


二、商务部分
（一）法定代表人（负责人）身份证明书


兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。




单位地址：×× 





电 话：×× 





单位全称：×× 





单位盖章：××






年    月    日






附：法定代表人居民身份证复印件 
注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。
(二)法定代表人（负责人）授权委托书


本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。 



本授权委托书于年月日签字生效，特此声明。 
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机） 
法定代表人（负责人）签章： 





供应商名称（公章）： 
日 期： 
附：委托代理人居民身份证复印件 
注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同附后）磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。






(三)首次报价一览表

首次报价一览表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元
项目编号： 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	    元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。
响应单位（公章）：









(4) 首次明细报价表
参照工程量清单进行报价。

注：首次明细报价表中的项目总报价应与首次报价一览表中的项目总报价保持一致，如不一致以单价金额计算结果为准。





(五)项目经理能力
	
姓名
	
	近/年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目主要负责人的项目
	



注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书复印件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。



(六)项目实施成员能力
	序号
	姓名
	身份证号
	拟任本项目职务
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。


（七）其他商务部分
（业绩、人员证书、信用中国截图等，如有）


三、技术部分
实施方案（与评分标准对应）

四、其他部分
(一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）_的（项目名称）____采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确是所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称），属于（采购文件中明确是所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                           企业名称（盖章）：

                日 期：


ZJZC-(2019)商字第0030号  镇江市润州区水利管理服务站无机房观光电梯及幕墙工程采购

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 




[bookmark: _Toc143012596](二) 资格承诺函
致： （采购人、采购代理机构）
我单位参与 （项目名称） （项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 我方参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日期：
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

[bookmark: _Toc143012597](三)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件



告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
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