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[bookmark: _Toc26841]第一章  磋商邀请
受宿迁市宿城区水利局的委托，宿迁恒新工程项目咨询有限公司就2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）（JSZC-321302-SCYH-C2025-0026）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载磋商文件，并于2025年7月7日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc21746][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321302-SCYH-C2025-0026
2.项目名称：2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）
3.预算金额：149万元。
4.本项目设定最高限价，最高限价为1482314.86元，超过最高限价的作无效标处理。
5.采购需求：2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）施工，改造和新建供水管道长度5.3公里，详细内容见本磋商文件第四章。
6.合同履行期限：120日历天
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求
1.供应商须具有水利水电工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质；
2.拟选派项目负责人资格：项目负责人须具有水利水电工程专业二级及以上或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书；
3.供应商具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；
4.企业主要负责人、项目负责人、专职安全员均应具有行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证（企业主要负责人A类、项目负责人B类、专职安全员C类）；
5.供应商拟选派的项目负责人必须为本单位人员，提供磋商前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料（以社保部门出具的为准）。
[bookmark: _Toc32438]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.获取磋商文件时间：2025年6月25日09:00至2025年7月1日17:30。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc4793]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年7月7日09点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc14059][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc8533]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-82963292；派驻纪检组监督电话：0527-82960868。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc13827][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名称：宿迁市宿城区水利局
地址：宿迁市宿城区北海路11号新区商务大厦10楼
联系人：崔德标、姜亚
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：18305240032、15261205184
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司
地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室
联系人：赵春花、叶青青
联系方式：88880320/17768948157
[bookmark: _Toc12648]八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc13152]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc12207][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行
4.2.1 无需支付；
[bookmark: EB494c0bc35e674ba8ba0c8d892ff35fa5]4.2.2 采购人支付，具体方式及标准为：按照苏招协[2022]002号规定标准*65%向代理机构支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc22537][bookmark: _GoBack]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1） 磋商邀请
（2） 供应商须知
（3） 合同文本
（4） 采购需求
（5） 评审方法与评审标准
（6） 响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4 磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5 供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc23382]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1 供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、已标价的工程量清单、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3 响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。
10.5 如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6 成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已标价的工程量清单
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价的工程量清单。
12.1.1 报价方式：①采用工程量清单计价。②供应商根据采购人提供的要求和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。
12.1.2 报价编制的参考依据：①《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）及其配套的计算规范；②《江苏省水利工程预算定额》2010版；③其他相关文件规定。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB75f48e9561ee41d4955ed4174c5e92e6]12.3 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容过程中所产生的包装费、运输费、技术措施费、材料管理费、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用。供应商应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入报价中。报价应根据竞争性磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
/
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]/
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1 磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2 成交供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc8145][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1 响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2 响应文件的修改
21.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
21.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc23787][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1 供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
23.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的澄清
25.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11 响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.3.12 响应文件的已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.3.13 本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目磋商的。
26.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1 磋商程序
27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2 评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3 采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3 除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc25835]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：宿迁市宿城区水利局、宿迁恒新工程项目咨询有限公司
[bookmark: EBac24332b85d642ddb6b4a1fa61c8735b]联系电话：崔德标18305240032（姜亚15261205184）、叶青青0527-88880320
[bookmark: EBbc4de356f0dc436eb73023cf20f4397b]通讯地址：宿迁市宿城区北海路11号新区商务大厦10楼、宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc12848][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5 履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在施工合同签订前提交，履约保证金的金额：按施工合同总价的5%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴纳履约保证金，按采购合同价的3%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：
a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的施工合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。
32、标的物的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程、货物、服务（包含与货物相关的服务、工程及与服务相关的货物、工程、与工程相关的货物、服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1 依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456] 按照以下（3）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的    %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：                                。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的   %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：                                   。
（3）工程类项目
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；
进度款：工程通过完工验收后付至合同价的90%，经审计完成付至审定价的97%，余款待质量保修期满后一次性付清（无息）。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
36、关于采购供应商合法权益补偿救济机制
在履约过程中，因政策变化、规划调整而无法履行合同约定、造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

[bookmark: _Toc28937]
第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc74735672][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
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发包人：宿迁市宿城区水利局
承包人：                  
签订时间：                
[bookmark: _Toc23100][bookmark: _Toc84691557][bookmark: _Toc28613753][bookmark: _Toc502674980]
第一节 水利水电工程标准施工招标文件通用合同条款
[bookmark: _Toc84691558][bookmark: _Toc31343]（水利部2009年版）
[bookmark: _Toc26374][bookmark: _Toc17267][bookmark: _Toc535963025]第二节  专用合同条款
[bookmark: _Toc29891]1．一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：     （发包人，签约后填入其名称）    。
1.1.2.3  承包人：     （中标人，签约后填入其名称）     。
1.1.2.5  分包人：/。
1.1.2.6  监理人： /。
[bookmark: _Toc221951125]1.1.3.1 永久占地：见招标图纸。
1.1.3.2 临时占地：见招标图纸。
[bookmark: _Toc221951126]1.1.3.3 日期
1.1.3.工程质量保修期：从合同工程通过完工验收之日起算1年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备2年）。
[bookmark: _Toc84691560][bookmark: _Toc221951127][bookmark: _Toc53397250][bookmark: _Toc426822013][bookmark: _Toc426816419][bookmark: _Toc427650253][bookmark: _Toc418798721][bookmark: _Toc433294561][bookmark: _Toc446417697][bookmark: _Toc418799271][bookmark: _Toc535963026][bookmark: _Toc429462887][bookmark: _Toc7530]1.4  合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是  （1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc9024][bookmark: _Toc84691561][bookmark: _Toc53397251][bookmark: _Toc535963027][bookmark: _Toc418799272][bookmark: _Toc418798722][bookmark: _Toc433294562][bookmark: _Toc426816420][bookmark: _Toc446417698][bookmark: _Toc429462888][bookmark: _Toc427650254][bookmark: _Toc426822014][bookmark: _Toc429462889][bookmark: _Toc446417699][bookmark: _Toc426816421][bookmark: _Toc427650255][bookmark: _Toc433294563][bookmark: _Toc418799273][bookmark: _Toc418798723][bookmark: _Toc426822015]1.5合同协议书
约定：
[bookmark: _Toc535963028]（1）除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
（2）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整。
（3）对某些特定项目需要如主管部门或金融机构审批程序，在合同协议书签订后，还需通过其他程序和（或）办理必要的批准或签证手续后合同才能生效。
（4）中标人按本项目招标要求规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保后合同生效。
[bookmark: _Toc32334][bookmark: _Toc84691562][bookmark: _Toc53397252]1.6 图纸
[bookmark: _Toc446417702][bookmark: _Toc433294566][bookmark: _Toc418798726][bookmark: _Toc426822018][bookmark: _Toc535963031][bookmark: _Toc427650258][bookmark: _Toc418799276][bookmark: _Toc426816424][bookmark: _Toc221951129][bookmark: _Toc429462892]1.6.1 图纸的提供
（1）用于本合同工程的主要结构施工图应在该项目施工前14天提供给承包人，其余图纸分批提供，原则上服从发包人安排和要求。
[bookmark: _Toc429462890][bookmark: _Toc446417700][bookmark: _Toc426822016][bookmark: _Toc433294564][bookmark: _Toc418799274][bookmark: _Toc418798724][bookmark: _Toc535963029][bookmark: _Toc426816422][bookmark: _Toc427650256]1.6.2承包人提供的文件
见“技术标准和要求”一般规定“承包人提交的图纸和文件”。承包人提供的文件不少于4份。
[bookmark: _Toc418798725][bookmark: _Toc535963030][bookmark: _Toc418799275][bookmark: _Toc446417701][bookmark: _Toc426822017][bookmark: _Toc427650257][bookmark: _Toc433294565][bookmark: _Toc429462891][bookmark: _Toc426816423]1.6.3图纸的修改
监理人应在取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人，原则上服从发包人安排和要求。
[bookmark: _Toc53397255][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc84691563]1.7  联络
[bookmark: _Toc221951130]1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达宿迁市宿城区水利局。
[bookmark: _Toc535963032][bookmark: _Toc221951131][bookmark: _Toc222032697][bookmark: _Toc222031030][bookmark: _Toc53397256][bookmark: _Toc23461][bookmark: _Toc222029528][bookmark: _Toc222033879][bookmark: _Toc229305388][bookmark: _Toc84691564]2 . 发包人义务
[bookmark: _Toc53397257][bookmark: _Toc535963033][bookmark: _Toc84691565][bookmark: _Toc221951132][bookmark: _Toc6486]2.3  提供施工场地
[bookmark: _Toc221951133]2.3.2发包人提供的施工场地范围为：施工用地范围见招标图纸，合同签订后向承包人提供施工用地，在承包人进场前由监理人组织交接。若承包人在实施过程中需要增加临时占地，费用应由自己承担，发包人不再给予补偿。
施工范围内地下管线和地下设施，施工中若有损坏，承包人应负责恢复，此项费用含在投标总价中。
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：      /        。
[bookmark: _Toc427650259][bookmark: _Toc418798727][bookmark: _Toc418799277][bookmark: _Toc429462893][bookmark: _Toc535963034][bookmark: _Toc84691566][bookmark: _Toc446417703][bookmark: _Toc426822019][bookmark: _Toc433294567][bookmark: _Toc53397258][bookmark: _Toc426816425][bookmark: _Toc22011][bookmark: _Toc221951134]2.4  协助承包人办理证件和批件
发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。
[bookmark: _Toc84691567][bookmark: _Toc418798728][bookmark: _Toc433294568][bookmark: _Toc53397259][bookmark: _Toc426816426][bookmark: _Toc426822020][bookmark: _Toc2575][bookmark: _Toc427650260][bookmark: _Toc429462894][bookmark: _Toc418799278][bookmark: _Toc446417704][bookmark: _Toc535963035]2.8  其他义务
[bookmark: _Toc221951135]补充约定：如项目实施过程中有需求，承包人须全面服务发包人安排要求。
[bookmark: _Toc229305389][bookmark: _Toc84691568][bookmark: _Toc222032698][bookmark: _Toc222031031][bookmark: _Toc221951140][bookmark: _Toc222029529][bookmark: _Toc3637][bookmark: _Toc222033880][bookmark: _Toc535963036][bookmark: _Toc53397260]3. 监理人
[bookmark: _Toc53397261][bookmark: _Toc221951141][bookmark: _Toc17744][bookmark: _Toc84691569][bookmark: _Toc535963037]3.1  监理人的职责和权力
[bookmark: _Toc221951142]3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）：
1）批准工程的分包；
2）涉及全局的暂停施工、复工；
3）确定延长完工期限；
4）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；
5）暂列金额的使用；
6）索赔的批准与支付。
3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。
3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。
[bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc221951150][bookmark: _Toc222032699][bookmark: _Toc84691570][bookmark: _Toc229305390][bookmark: _Toc535963038][bookmark: _Toc222033881][bookmark: _Toc53397262][bookmark: _Toc222031032][bookmark: _Toc222029530]4. 承包人
[bookmark: _Toc221951151][bookmark: _Toc84691571][bookmark: _Toc13730][bookmark: _Toc535963039][bookmark: _Toc53397263]4.1  承包人的一般义务
[bookmark: _Toc221951152]4.1.3完成各项承包工作
（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。
（2）在工程质量保修期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程质量保修期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，但费用由发包人支出。
4.1.9 在发包人签发工程移交证书前，即使工程已经完工，承包人仍有责任照管和维护工程，工程移交证书签发后，承包人将已完工工程移交给发包人时，其工程的照管和维护责任也同时移交给发包人；因实际需要承包人继续照管的，可以另行合同补充约定，发包人应承担相关的费用。
[bookmark: _Toc429462895][bookmark: _Toc53397264][bookmark: _Toc446417705][bookmark: _Toc418799279][bookmark: _Toc426816427][bookmark: _Toc427650261][bookmark: _Toc433294569][bookmark: _Toc426822021][bookmark: _Toc418798729][bookmark: _Toc535963040][bookmark: _Toc20275][bookmark: _Toc84691572]4.1.10  其他义务
[bookmark: _Toc535963041][bookmark: _Toc427650262][bookmark: _Toc426822022][bookmark: _Toc433294570][bookmark: _Toc446417706][bookmark: _Toc429462896][bookmark: _Toc418799280][bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc418798730][bookmark: _Toc426816428]（1）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。
（2）承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。
（3）承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。
（4）承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。
（5）承包人在检查合同或工程施工时，应认真学习和熟悉相关内容，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，或者是按照设计施工时，会造成不协调、影响美观或影响使用的，应立即通知发包人和监理人。否则，造成的返工费用由承包人承担。
（6）承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医疗人员及设备。
（7）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：
1）工作面的安全；
2）施工进度的协调；
3）及时提交工作面；
4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；
5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。
（8）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。
（9）承包人在投标时应充分考虑到本招标工程施工期间可能发生的汛情和雨季。承包人的投标报价应包含上述影响可能带来的费用，并不得以此理由提出索赔。
（10）承包人应严格执行《宿迁市扬尘污染防治条例》、《省水利厅 省生态环境厅 关于加强江苏省水利重点工程施工扬尘防治监督管理的通知》（苏水建【2020】7 号）文件及其他相关规定的要求（如有冲突，以最新文件为准）做好大气污染防控措施。 
（11）承包人应配合（仅限于现场）发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。 
（12）本工程的保险公司、保险方案的选择必须报经发包人和监理同意后方可购买，且费用含在投标报价中。 
（13）承包人应在本工程的施工期间，认真做好主要施工过程、施工中重要活动以及工程完工场面等影像资料的收集和整理工作，形成一套完整的声像档案，确保收集及时、科学分类、内容齐全、整理规范。 
（14）（此项，需满足项目设计及施工质量要求，如有，需全面服从执行）本工程所有外露砼，承包人必须采取优化砼配合比、带模养护，土工模板（布）等其中不低于 2 项措施提高砼耐久性。 
（15）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，第三方检测等承包人应积极配合、参加，承包人应无条件服从与其他承包人的工作配合，其费用应含在投标总报价内。
（16）承包人应按宿迁市水利工程文明工地标准进行施工，所需应含在投标总报价内。
（17）承包人的项目负责人、主要管理人员、质量检查员、安全员等必须挂牌上岗，须每天到场，甲方记入考核。承包人项目负责人、技术负责人、专职质检员、专职安全员未经业主同意不得更换，否则发包人有权没收履约保证金。
（18）承包人应贯彻执行《水利工程建设项目档案管理规定》水办〔2021〕200 号含附件 1-4、《江苏省水利厅水利基本建设项目（工程）档案资料管理规定》苏水办〔2003〕1 号等文件的规定，做好本项目的档案管理工作。 
承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料 7 套（ 3  套原件，3套复印件，电子文档1套）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图6套，另电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用应含在投标报价中。
（19）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。
（20）承包人与发包人签订廉政合同。
（21）承包人与发包人签订资金安全合同。
（22）承包人承诺不拖欠劳务工资。
（23）按照国家有关法律、法规编制与本工程安全实施所需的各类预案等工作。
（24）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。
（25）承担本工程所有的自检费用、验收费用；
（26）承包人必须就本项目建立专账，按照有关规定进行财务管理，并接受发包人和上级主管部门不定期对其账目的检查和按检查意见及时整改。同时按规定应在工程所在地纳税。
（27）（如本项目涉及需全面服从发包人安排并执行）承包人应负责《技术条款》规定的有关设备的采购，并保证质量符合要求。所有设备的生产厂家必须是持有国家有关部门颁发的生产许可证的专业厂家，主要设备正式采购前应由承包人组织发包人和监理人对厂家进行考察，并得到监理人的批准后方可采购。工程试运行、联合试运行，由承包人负责并保证符合要求。
（28）负责因项目实施产生的穿越道路、沟渠所需的含洪评、安评、施工监测、相关主管部门可能收取的补偿费等相关费用，并承担可能因此产生的质量、安全责任，所有费用含在合同总价中。
[bookmark: _Toc53397265][bookmark: _Toc84691573]4.3  分包
[bookmark: _Toc221951155][bookmark: _Toc221951156]1）工程项目：  本工程不允许分包。
2）工作内容：     /     。
[bookmark: _Toc221951157]3）分包金额限额：   /    。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立：   /    。
[bookmark: _Toc221951158]4.4 本工程不接受联合体投标。
[bookmark: _Hlk150873728]4.5  承包人项目经理
本款4.5.1修改：（因不可抗力原因除外）
承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。原则上项目负责人不得易人，因特殊原因，项目负责人，应事先征得发包人同意，且不得降低项目经理资质，技术负责人除特殊情况外不得更换。未经发包人同意，承包人更换项目负责人、项目技术负责人则按人民币5万元/人向发包人缴纳违约金；承包人更换专职安全员、专职质检员则按人民币2万元/人向发包人缴纳违约金。项目经理、技术负责人、专职安全员、专职质检员短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核备，并应委派经监理人认可的代表代行其职，3天以上报监理人转报发包人批准。每人每月在工天数不得少于22天，监理人将对其考勤，并同每月支付文件中一起报发包人。未按前述规定，擅自离开工地，项目经理、技术负责人按每人每天2000元缴纳违约金。合同工期内连续脱岗超过12天或累计超过30天，发包人有权终止合同，由此造成的一切后果均由承包人承担。
因承包人原因导致主要机械不及时进场而影响工程进度、质量的，按1000元每天进行处罚。
4.8.5 劳务用工应符合国家有关法律法规。
4.9承包人须严格执行《资金安全合同》，并在发包人指定银行开设账户，工程资金须用于本合同工程建设，发包人随时有权检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。
施工企业应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。
[bookmark: _Toc426822023][bookmark: _Toc418798731][bookmark: _Toc426816429][bookmark: _Toc429462897][bookmark: _Toc535963042][bookmark: _Toc418799281][bookmark: _Toc446417707][bookmark: _Toc427650263][bookmark: _Toc433294571]4.11  不利物质条件
[bookmark: _Toc221951159]4.11.1 不利物质条件的范围：      /            。
[bookmark: _Toc84691574][bookmark: _Toc222029531][bookmark: _Toc222031033][bookmark: _Toc221951160][bookmark: _Toc222033882][bookmark: _Toc229305391][bookmark: _Toc222032700][bookmark: _Toc535963043][bookmark: _Toc53397266][bookmark: _Toc20597]5. 材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
（1）本工程必须采用普通硅酸盐水泥（Po）系列，禁止使用复合水泥（Pc）系列；本工程禁止使用海砂。
（2）本工程砼抗冻等级采用F50。
（3）本工程的主要材料、中间产品及设备的生产厂家须持有国家有关部门颁发的生产许可证（许可证取消的除外），承包人采购前须提供3家以上供货商供考察，根据需要在正式采购前由承包人组织发包人、监理人、设计等单位进行考察，在符合宿迁市住房和城乡建设局相关要求的基础上得到招标人和监理人的批准后方可采购。
增加：本项目工程需要采购的材料、设备符合财库〔2019〕18 号文件要求的
按相关政策要求执行。 
5.1.2见《技术标准和要求》一般规定“承包人提供的材料和工程设备”。
[bookmark: _Toc221951163]5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：
（1）发包人提供的材料：无。
（2）发包人提供的工程设备：无。
[bookmark: _Toc222029532][bookmark: _Toc222031034][bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc222033883][bookmark: _Toc535963044][bookmark: _Toc84691575][bookmark: _Toc229305392][bookmark: _Toc221951166][bookmark: _Toc222032701][bookmark: _Toc53397267]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc221951167]6.1.2承包人应在施工图纸规定“发包人提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理手续的费用由承包人在投标报价中考虑，并由承包人支付。
6.2发包人不提供任何的施工设备和临时设施。
[bookmark: _Toc221951169]（1）发包人提供的施工设备见下表：
[bookmark: _Toc221951170]发包人提供的施工设备表（参考格式）
	序号
	[bookmark: _Toc221951171]施工设备
名称
	[bookmark: _Toc221951172]型号及规格
	[bookmark: _Toc221951173]设备
状况
	[bookmark: _Toc221951174]数量
	[bookmark: _Toc221951175]移交地点
	计划移交
日期
	[bookmark: _Toc221951176]备注

	
	
	无
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc221951177]注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（2） 发包人提供的临时设施：    /   。
6.4.1项目部标准化： / 。
[bookmark: _Toc429462899][bookmark: _Toc446417709][bookmark: _Toc427650265][bookmark: _Toc84691576][bookmark: _Toc418798733][bookmark: _Toc418799283][bookmark: _Toc16878][bookmark: _Toc426816431][bookmark: _Toc426822025][bookmark: _Toc433294573][bookmark: _Toc535963045][bookmark: _Toc53397268]7. 交通运输
[bookmark: _Toc535963046]7.1 道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。如果承包人对损坏的内外公共道路和桥梁不及时维修，发包人有权指定其他承包人完成本项工作，所发生费用由承包人承担。承包人使用工程用地范围内的原有道路并使其造成损坏的，应负责维修或重建，达到不低于现状质量水平。
[bookmark: _Toc53397269][bookmark: _Toc84691577][bookmark: _Toc28588]8. 测量放线
8.1施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。（该项须全面服从发包人安排及要求）
[bookmark: _Toc53397270][bookmark: _Toc7217][bookmark: _Toc535963047][bookmark: _Toc84691578]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.4发包人提供   /  资料，其余资料由承包人负责收集。
[bookmark: _Toc418799284][bookmark: _Toc446417710][bookmark: _Toc426816432][bookmark: _Toc535963048][bookmark: _Toc84691579][bookmark: _Toc427650266][bookmark: _Toc426822026][bookmark: _Toc53397271][bookmark: _Toc27994][bookmark: _Toc418798734][bookmark: _Toc433294574][bookmark: _Toc429462900]9.2承包人的施工安全责任
9.2.1承包人应在开工后7天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。
9.2.2承包人应按规定编制相应专项施工方案，报监理人审核（按规定需要专家论证的，应按要求组织）。承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大，并具一定规模的工程，应编制专项施工方案报监理人批准，对涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。
9.3.3承包人应在工程开工后7天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。
9.4.1包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 
本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。
9.4.2承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。
增加：
①本工程安全管理目标：安全管理无等级事故发生。
②本工程全面推广应用标准配电箱，按要求应用装配式围挡，其费用含在总价中。
[bookmark: _Toc418799285][bookmark: _Toc426822027][bookmark: _Toc84691580][bookmark: _Toc418798735][bookmark: _Toc429462901][bookmark: _Toc53397272][bookmark: _Toc433294575][bookmark: _Toc446417711][bookmark: _Toc19940][bookmark: _Toc535963049][bookmark: _Toc427650267][bookmark: _Toc426816433]9.7文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应按照宿迁市水利工程文明工地要求施工，应按照安全生产标准化建设相关要求施工。
[bookmark: _Toc53397273][bookmark: _Toc84691581][bookmark: _Toc26529][bookmark: _Toc535963050][bookmark: _Toc429462902][bookmark: _Toc418799286][bookmark: _Toc418798736][bookmark: _Toc446417712][bookmark: _Toc427650268][bookmark: _Toc426816434][bookmark: _Toc433294576][bookmark: _Toc426822028]10. 进度计划
10.1合同进度计划
[bookmark: _Toc429462903][bookmark: _Toc446417713][bookmark: _Toc426816435][bookmark: _Toc427650269][bookmark: _Toc418798737][bookmark: _Toc426822029][bookmark: _Toc535963051][bookmark: _Toc433294577][bookmark: _Toc418799287]承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。
[bookmark: _Toc522][bookmark: _Toc84691582][bookmark: _Toc53397274]10.2合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc222029536][bookmark: _Toc221951188][bookmark: _Toc222033887][bookmark: _Toc222032705][bookmark: _Toc222031038][bookmark: _Toc229305394]本款中第一个“专用合同条款约定的期限”为“14天（年、季进度计划）或7天（月进度计划）”，本款中第二个“专用合同条款约定的期限”同第一个。以上时间应包括由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复的时间。批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。
本款增加工期的约定：
按照投标须知前附表规定执行，承包人在投标时充分考虑节假日加班的因素，并计入报价内。
[bookmark: _Toc53397275][bookmark: _Toc84691583][bookmark: _Toc28384]11.  开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc84691584][bookmark: _Toc221951198][bookmark: _Toc53397276]11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Toc426822030][bookmark: _Toc427650270][bookmark: _Toc418799288][bookmark: _Toc426816436][bookmark: _Toc429462904][bookmark: _Toc433294578][bookmark: _Toc446417714][bookmark: _Toc418798738]如果承包人不能按合同中规定的施工期完成本工程，承包人应向业主支付违约赔偿金。工期每拖延一天的赔偿金额是以合同总价的0.05%来计算。上述罚款的最高限额为合同价的10%。
[bookmark: _Toc84691585][bookmark: _Toc53397277][bookmark: _Toc1874]11.6  工期提前
工期提前的奖金约定：   /   。
[bookmark: _Toc222033888][bookmark: _Toc221951206][bookmark: _Toc53397278][bookmark: _Toc229305395][bookmark: _Toc222031039][bookmark: _Toc20438][bookmark: _Toc535963052][bookmark: _Toc222029537][bookmark: _Toc84691586][bookmark: _Toc222032706]12.  暂停施工
[bookmark: _Toc221951207]12.1  承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc221951209]（5） 承包人承担暂停施工责任的其他情形：
1）承包人违约引起的暂停施工；
2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
3）承包人擅自暂停施工；
4）承包人其他原因引起的暂停施工；
5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
[bookmark: _Toc535963053][bookmark: _Toc427650271][bookmark: _Toc426816437][bookmark: _Toc426822031][bookmark: _Toc433294579][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc84691587][bookmark: _Toc418799289][bookmark: _Toc446417715][bookmark: _Toc429462905][bookmark: _Toc418798739][bookmark: _Toc53397279]12.2  发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：
[bookmark: _Toc221950894]1）由于发包人违约引起的暂停施工；
[bookmark: _Toc221950895][bookmark: _Toc221950896]2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc53397280][bookmark: _Toc19705][bookmark: _Toc535963054][bookmark: _Toc84691588][bookmark: _Toc221951213][bookmark: _Toc222029539][bookmark: _Toc222031041][bookmark: _Toc222033890][bookmark: _Toc229305396][bookmark: _Toc222032708]13 工程质量
13.1工程质量要求
[bookmark: _Toc426822032][bookmark: _Toc427650272][bookmark: _Toc446417716][bookmark: _Toc535963055][bookmark: _Toc429462906][bookmark: _Toc418798740][bookmark: _Toc418799290][bookmark: _Toc433294580][bookmark: _Toc426816438]13.1.1本工程质量验收符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、设计要求以及现行国家或行业的质量验收评定标准，专业工程从其行业规定。
[bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc53397281][bookmark: _Toc84691589]13.2承包人的质量管理
13.2.1 “合同约定的期限内”：全面服从并执行发包人要求。
[bookmark: _Toc21547][bookmark: _Toc84691590][bookmark: _Toc53397282]13.3承包人的质量检查
“合同约定”见《技术标准和要求》
[bookmark: _Toc446417717][bookmark: _Toc418799291][bookmark: _Toc53397283][bookmark: _Toc433294581][bookmark: _Toc418798741][bookmark: _Toc429462907][bookmark: _Toc84691591][bookmark: _Toc427650273][bookmark: _Toc24482][bookmark: _Toc426816439][bookmark: _Toc535963056][bookmark: _Toc426822033]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查
“约定的期限内”为24小时。
13.7质量评定
按国家现行规定执行。
13.7.7 工程质量等级：合格，符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、设计要求以及现行国家或行业的质量验收评定标准，专业工程从其行业规定。
13.8.4 工程竣工验收时，  /  向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc84691592][bookmark: _Toc30243][bookmark: _Toc535963057][bookmark: _Toc53397284]14 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。
14.3 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。
由承包人制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc2145][bookmark: _Toc535963058][bookmark: _Toc53397285][bookmark: _Toc84691593]15.  变更
[bookmark: _Toc221951214]15.1  变更的范围和内容
[bookmark: _Toc221951216][bookmark: _Toc221951218]（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 15 ％，关键项目：除总价承包外的所有项目，按相应规范执行，调价方式按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关技术条款的规定。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按江苏省水利工程预算定额等定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。
[bookmark: _Toc535963059][bookmark: _Toc418798742][bookmark: _Toc418799292][bookmark: _Toc426816440][bookmark: _Toc446417718][bookmark: _Toc433294582][bookmark: _Toc429462908][bookmark: _Toc427650274][bookmark: _Toc426822034]15.5承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc221951219][bookmark: _Toc221951220]15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无。
[bookmark: _Toc535963060][bookmark: _Toc426822035][bookmark: _Toc426816441][bookmark: _Toc427650275][bookmark: _Toc418799293][bookmark: _Toc446417719][bookmark: _Toc53397286][bookmark: _Toc84691594][bookmark: _Toc418798743][bookmark: _Toc221951221][bookmark: _Toc433294583][bookmark: _Toc429462909][bookmark: _Toc3864]15.8  暂估价
[bookmark: _Toc221951222]15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： /。
[bookmark: _Toc53397287][bookmark: _Toc18066][bookmark: _Toc229305397][bookmark: _Toc535963061][bookmark: _Toc84691595]16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
[bookmark: _Toc222031042][bookmark: _Toc222033891][bookmark: _Toc222032709][bookmark: _Toc221951223][bookmark: _Toc535963062][bookmark: _Toc222029540][bookmark: _Toc229305398]物价波动引起的价格调整方式：不调整。
16.1.2采用造价信息调整价格差额
工程造价信息及其来源：     /      。
价格调整的项目和系数：      /     。
[bookmark: _Toc29045][bookmark: _Toc84691596][bookmark: _Toc53397288]17.  计量与支付
[bookmark: _Toc221951224][bookmark: _Toc221951237][bookmark: _Hlk150873934][bookmark: _Toc53397289][bookmark: _Toc84691597][bookmark: _Toc535963063]17.2  预付款（按照国家有关现行规定修订）。
[bookmark: _Hlk99371513]合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
17.2.3 预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在第一次进度支付时一次性扣回。
注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款的，本项不生效。
[bookmark: _Toc8263]17.3 工程进度付款
[bookmark: _Toc535963065][bookmark: _Toc53397291][bookmark: _Toc23314][bookmark: _Toc84691598][bookmark: _Toc221951260]17.3.1进度付款方式（增加）
[bookmark: _Toc427650276][bookmark: _Toc426822036][bookmark: _Toc53397292][bookmark: _Toc426816442][bookmark: _Toc535963066][bookmark: _Toc429462910][bookmark: _Toc446417720][bookmark: _Toc418799294][bookmark: _Toc84691599][bookmark: _Toc433294584][bookmark: _Toc418798744]进度款：工程通过完工验收后付至合同价的90%，经审计完成付至审定价的97%，余款待质量保修期满后一次性付清（无息）。
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
[bookmark: _Toc5080]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc433294586][bookmark: _Toc429462912][bookmark: _Toc221951265][bookmark: _Toc446417722][bookmark: _Toc426822038][bookmark: _Toc418799296][bookmark: _Toc418798746][bookmark: _Toc427650278][bookmark: _Toc535963068][bookmark: _Toc426816444]17.4.1质保金按完工结算价的3%缴纳；质保金在完工验收后缴纳，待质量保修期结束、经联合检查无问题后，由承包人向发包人申请同意后将质量保证金将无息退还至乙方账户。
质量保证金缴纳方式：银行电汇、网上银行、数字人民币、保函等多种形式向采购人缴纳。质量保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳质量保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；
17.4.2在第 1.1.4.5 目约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc418799295][bookmark: _Toc426816443][bookmark: _Toc446417721][bookmark: _Toc535963067][bookmark: _Toc433294585][bookmark: _Toc426822037][bookmark: _Toc418798745][bookmark: _Toc429462911][bookmark: _Toc427650277]17.4.3 农民工工资保证金（增加）
[bookmark: _Hlk161234018][bookmark: _Hlk160631368]农民工工资执行《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法〉》（苏建建管〔2016〕707号）、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域接月足额支付工资的意见的通知》（苏人社发〔2021〕98号）、《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则〉的通知》（苏人社规〔2022〕3号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法〉的通知》（苏人社规〔2022〕4号）、《关于印发宿迁市政府工程农民工工资支付管理办法的通知》（宿政规发〔2023〕14号）及其他相关管理规定（如有）。按月申请按月支付，人工费用拨付周期不得超过1个月。
[bookmark: _Toc53397293][bookmark: _Toc84691600][bookmark: _Toc12610]17.5  竣工结算（完工结算）
[bookmark: _Toc221951266]17.5.1  竣工（完工）付款申请单
[bookmark: _Toc221951268][bookmark: _Toc426822039][bookmark: _Toc418798747][bookmark: _Toc427650279][bookmark: _Toc535963069][bookmark: _Toc426816445][bookmark: _Toc429462913][bookmark: _Toc418799297][bookmark: _Toc433294587][bookmark: _Toc446417723]（1）工程移交证书颁发后28天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单（一式6份），并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc14403][bookmark: _Toc53397294][bookmark: _Toc84691601]17.6  最终结清
[bookmark: _Toc221951269]17.6 1  最终结清申请单
[bookmark: _Toc427650280][bookmark: _Toc433294588][bookmark: _Toc418798748][bookmark: _Toc535963070][bookmark: _Toc426822040][bookmark: _Toc418799298][bookmark: _Toc426816446][bookmark: _Toc446417724][bookmark: _Toc429462914]（1）质量保修期终止证书签发后28天内，承包人向监理人提交最终结清申请单（一式6份），并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc53397295][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc84691602]17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人同意工程竣工验收合格后，执行发包人关于政府投资工程项目审计相关规定，由发包人组织委托具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不以审计期间过长为由向发包人主张损失赔偿权利。审计按照发包人关于政府投资工程项目审计相关规定约定执行。
（2）发包人完成支付的期限：按合同约定付款。
（3） 建设单位应严格按照合同约定认真审查工作进度和工程质量；根据工程监理单位、跟踪审计单位的意见申请拨款时应提供项目合同等相关拨款资料，对所报资料的真实性、合法性负责并签署审核意见。 审计要求（关于付款方面）：执行甲方相关审计规定。建设单位应严格按照合同约定认真审查工作进度和工程质量；根据工程监理单位、审计单位的意见申请拨款时应提供项目合同等相关拨款资料，对所报资料的真实性、合法性负责并签署审核意见。按审定结果结算。
[bookmark: _Toc222032710][bookmark: _Toc222031043][bookmark: _Toc222029541][bookmark: _Toc222033892][bookmark: _Toc229305399][bookmark: _Toc221951271][bookmark: _Toc20866][bookmark: _Toc84691603][bookmark: _Toc535963071][bookmark: _Toc53397296]18. 竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc221951299][bookmark: _Toc222029542][bookmark: _Toc222031044][bookmark: _Toc222032711][bookmark: _Toc229305400][bookmark: _Toc222033893]18.1  验收工作分类
验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。
[bookmark: _Toc426816447][bookmark: _Toc427650281][bookmark: _Toc418798749][bookmark: _Toc429462915][bookmark: _Toc84691604][bookmark: _Toc446417725][bookmark: _Toc535963072][bookmark: _Toc53397297][bookmark: _Toc433294589][bookmark: _Toc426822041][bookmark: _Toc32368][bookmark: _Toc418799299]18.2  分部工程验收
18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为   /    ，其余由监理人主持。
[bookmark: _Toc426822042][bookmark: _Toc427650282][bookmark: _Toc418798750][bookmark: _Toc429462916][bookmark: _Toc53397298][bookmark: _Toc84691605][bookmark: _Toc446417726][bookmark: _Toc426816448][bookmark: _Toc433294590][bookmark: _Toc418799300][bookmark: _Toc535963073][bookmark: _Toc120]18.3  单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：   /    。
[bookmark: _Toc535963074][bookmark: _Toc84691606][bookmark: _Toc446417727][bookmark: _Toc429462917][bookmark: _Toc53397299][bookmark: _Toc433294591][bookmark: _Toc29597]18.5  阶段验收
18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括： / 。
[bookmark: _Toc418799301][bookmark: _Toc13160][bookmark: _Toc418798751][bookmark: _Toc433294592][bookmark: _Toc446417728][bookmark: _Toc53397300][bookmark: _Toc426822043][bookmark: _Toc535963075][bookmark: _Toc84691607][bookmark: _Toc426816449][bookmark: _Toc427650283][bookmark: _Toc429462918]18.6  专项验收
18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：  工程档案 等。
[bookmark: _Toc446417729][bookmark: _Toc427650284][bookmark: _Toc433294593][bookmark: _Toc418799302][bookmark: _Toc426822044][bookmark: _Toc535963076][bookmark: _Toc426816450][bookmark: _Toc84691608][bookmark: _Toc53397301][bookmark: _Toc22918][bookmark: _Toc418798752][bookmark: _Toc429462919]18.7  竣工验收
18.7.3  本工程 不需要 竣工验收技术鉴定。
[bookmark: _Toc429462920][bookmark: _Toc53397302][bookmark: _Toc426816451][bookmark: _Toc535963077][bookmark: _Toc418798753][bookmark: _Toc433294594][bookmark: _Toc426822045][bookmark: _Toc446417730][bookmark: _Toc418799303][bookmark: _Toc84691609][bookmark: _Toc25370][bookmark: _Toc427650285]18.8 施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/ 。
[bookmark: _Toc426816452][bookmark: _Toc3395][bookmark: _Toc418799304][bookmark: _Toc427650286][bookmark: _Toc433294595][bookmark: _Toc418798754][bookmark: _Toc535963078][bookmark: _Toc426822046][bookmark: _Toc429462921][bookmark: _Toc446417731][bookmark: _Toc84691610][bookmark: _Toc53397303]18.9 试运行
18.9.1 试运行的组织：发包人组织；费用承担：承包人承担。
[bookmark: _Toc535963079][bookmark: _Toc53397304][bookmark: _Toc84691611][bookmark: _Toc18959]19 质量保修期与保修责任
19.1质量保修期（工程质量保修期）的起算时间
[bookmark: _Toc433294596][bookmark: _Toc427650287][bookmark: _Toc84691612][bookmark: _Toc426822047][bookmark: _Toc429462922][bookmark: _Toc418798755][bookmark: _Toc535963080][bookmark: _Toc426816453][bookmark: _Toc446417732][bookmark: _Toc53397305][bookmark: _Toc418799305][bookmark: _Hlk95382125][bookmark: _Hlk95896228]本工程质量保修期计算如下：从合同工程通过完工验收之日起算（根据《江苏省水利基本建设建设工程项目验收管理实施办法苏水基〔2012〕51号第三十条》。
[bookmark: _Toc29191]19.2保修责任
[bookmark: _Toc426816454][bookmark: _Toc418799306][bookmark: _Toc446417733][bookmark: _Toc433294597][bookmark: _Toc429462923][bookmark: _Toc535963081][bookmark: _Toc418798756][bookmark: _Toc427650288][bookmark: _Toc426822048]本工程保修的范围为施工合同全部内容，保修期限1 年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备 2 年），在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。
[bookmark: _Toc53397306][bookmark: _Toc28280][bookmark: _Toc84691613]20.保险
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等险种，保额为工程中标合同价，保险所发生的费用应含在投标总报价内，保险期限为工程合同工期。
保险凭证：承包人应在收到监理人开工通知后的28天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，并作为支付的依据。
20.6.4 对各种保险的一般要求
承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担；
发包人负责补偿的范围与金额：/。
除工伤保险为强制性保险，须按工程所在地相关政策执行，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、施工设备险等保险均由承包人以承包人和发包人共同名义投保并受益，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由承包人和发包人共同决定，但相关风险由承包人自行承担。承包人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。安全生产责任保险按水利部水监督〔2023〕347号文件要求执行。
[bookmark: _Toc11724][bookmark: _Toc53397307][bookmark: _Toc84691614]24. 争议
[bookmark: _Toc222033894][bookmark: _Toc221951334][bookmark: _Toc229305401][bookmark: _Toc222031045][bookmark: _Toc222029543][bookmark: _Toc222032712]24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
25 补充条款
25.1 串通投标行为合同管理实施细则： 
（一）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人。
（二）承包人应在接到发包人书面告知后7 日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 10 %的违约金。
（三）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。
（四）承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。
（五）实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额 1 %的违约金。
（六）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。
25.2 拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括： 
（一）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。
（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。
（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。
（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。
（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。
（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2倍的违约金。
（七）承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。
（八）本项目不得发生或出现农民工讨要工资上访或集访的情形。
因施工方出现农民工讨要工资上访或集访的：其中，农民工到区级部门上访或集访的，
乙方自愿向发包人缴纳违约金5万元/次；农民工到市级部门上访或集访的，乙方自愿向发包人缴纳违约金10万元/次；农民工到省级部门上访或集访的，乙方自愿向发包人缴纳违约金20万元/次；农民工到国家级部门上访或集访的，乙方自愿向发包人缴纳违约金30万元/次。（以信访部门出具的信访交办单为准，同时发包人有权直接在工程最终结算审计时扣除，且乙方不得主张与此有关的任何有益于乙方的权益）。
25.3 转包违法分包行为合同管理实施细则：
（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量保修期承担相应的工程维修责任。 
（二）转包、违法分包违约责任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 20%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。 
25.4 环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：
（一）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。
（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。
（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。
（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。
（五）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付 1万元至5万元违约金。
项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生一次，应由施工方（承包人）向建设方（发包人）支付 1万元至5 万元违约金。
25.5.承包人违约责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：          
25.5.1在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成的后续工程延期费用（按照2万元/天计算），发包人有权终止合同并要求承包人退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。 
25.5.2如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸等内容），情节严重的，发包人有权单方终止合同，同时承包人应按本合同总价款的10%标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。 
25.5.3如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款2%的标准向发包人支付违约金。
25.5.4本工程应达到发包人要求的质量标准，承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人自愿放弃50%部分的履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，承包人自愿放弃全部履约保证金，同时向发包人支付10万元的违约金，且发包人有权终止合同并不再支付剩余工程款，承包人还应当另行承担因此给发包人造成的实际损失。
25.5.5因承包人自身原因，造成工程达不到合格标准，发包人要求整改的，承包人整改所需时间计算在合同总工期内，逾期交付工程的，按照本合同相关条款支付违约金。
25.5.6承包人进场后需执行监理单位下发的现场管理制度，如违反相关制度，承包人自愿按管理制度的相应的标准向发包人支付违约金。
25.5.7工程发生质量事故的，除及时全部消除工程质量问题和处理事故外，还需向发包人支付违约金10万元/次，因事故纯属于发包人和设计人责任造成的承包人免责。
25.5.8工程发生人身或者财产安全事故的，承包人向发包人支付违约金10万元/次。工程发生安全事故致人死亡的，承包人向发包人支付违约金 25万元/人。此外，承包人全面负责承担该事故所有损失和责任，涉及经济赔偿的，按照经济赔偿相关规定和政策履行相关程序执行。
25.5.9现场质量或安全文明被主管部门通报批评的，承包人向发包人支付违约金2万元/次。
25.5.10未按照施工过程中约定的节点或目标工期完成的，承包人向发包人支付违约金1万元/天。现场例会制定的并经参会人员认可的节点，若到达节点未完成，按0.5万元/天承担违约金，超三天未完成，发包人有权终止合同，另行委托第三方施工至完成，所有费用由承包人承担。
25.5.11上道工序未经验收就擅自施工下道工序的，承包人向发包人支付违约金 2 万元/次。
25.5.12关键工序施工方案未经论证或批准就进行施工的，承包人向发包人支付违约金 5万元/次。
21.5.13主要机械未经相关部门验收就投入使用的，承包人向发包人支付违约金0.1万元/次。
25.5.14如承包人辱骂、殴打发包人及监理人工作人员，除依法承担行政处罚后果及赔偿受害人经济损失等法律责任外，承包人还应向发包人支付违约金10万元/次。
25.5.15承包人未按时移交工程的，每延迟一天，承包人以合同总价千分之一的金额向发包人支付违约金。
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附件一：合同协议书
合同协议书
宿迁市宿城区水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标），已接受                       （承包人名称，以下简称“承包人”）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
合同文件由下列文件组成：
（1）合同协议书（包括补充协议书）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）                 元（¥         ）。
4. 承包人项目经理：              ，项目技术负责人：              ，财务负责人：                ，安全管理人员（专职安全生产管理人员）：              。
5. 工程质量符合  合格  标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺工程进度付款：
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；
进度款：工程通过完工验收后付至合同价的90%，经审计完成付至审定价的97%，余款待质量保修期满后一次性付清（无息）。
注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，发包人可不适用预付款规定。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的承包人账户或承包人数字人民币账户。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为120日历天。承包人应按照监理人指示开工，  年  月  日前具备合同工程完工验收条件。
9．本协议书正本 壹 式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 壹 式 肆 份，承包人执 壹 份。
10. 承包人在施工过程中，被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态等原因造成无法继续履约的，发包人应当与承包人解除合同，并承包人应承担发包人因此造成的一切损失。
11. 本合同在双方签订并盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：          （盖单位公章）            承包人：          （盖单位公章）
法定代表人：     （姓名）                   法定代表人：    （姓名）   
或其委托代理人       （签名）               或其委托代理人     （签名）
地    址：                                  地    址：                   
电    话：                                  电    话：                   
传    真：                                  传    真：                   
邮政编码：                                  邮政编码：                   
开户银行：                                  开户银行：                   
帐    号：                                  帐    号：                   


附件二：廉政合同（一）
工程廉政合同（一）
（发包人与承包人）
发包人：宿迁市宿城区水利局
承包人：                  
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）建设优质、高效、有序地进行，宿迁市宿城区水利局（以下简称“发包人”），与承担              （合同编号：       ）的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行 2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）施工合同（合同编号：     ）各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。 
（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  督查单位
双方约定：自愿接受                对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
第八条  本合同壹式伍份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。
发  包  人：（盖章）                承  包  人：（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人：（签名）
或授权代理人：（签名）              或授权代理人：（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：
督查单位：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日


附件三：廉政合同（二）
工程廉政合同（二）
（监理人与承包人）
监理人：                
承包人：                
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地进行，监理合同名称（编号）的监理单位       （以下简称“监理人”），与施工合同名称（编号）的施工单位        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  监理人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央 八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行          工程合同名称（编号）           工程监理、施工合同文件，  自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不 得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加 强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣 传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠 正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查 处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  监理人在廉政建设方面的义务
（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人 处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超 进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。
（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、
消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）监理人及其工作人员不得让承包人报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）监理人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其他共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）监理人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用 职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通信工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使 其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作 人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作 人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）监理人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与承包人共同派员参加；检 查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
监理人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：

承包人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：

督查单位（纪检监察部门）（盖章）：
代表人：
单位地址：
联系电话：

 


附件四：廉政合同（三）
廉政合同（三）
（设计人与承包人）
设计人：                                         
承包人：                          
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证   工程名称   建设优质、高效、有序、廉洁地进行，设计合同名称（编号）的设计单位       （以下简称“设计人”），与      施工合同名称（编号）      的施工单位       （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  设计人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央 八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行       工程合同名称（编号）       工程设计、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加 强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠 正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查 处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  设计人在廉政建设方面的义务
（一）设计人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人 处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得无 正当理由拖延签发设计变更意见；不得受承包人影响违反规定出具设计变更或同意重大施工方案调整。
（二）设计人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）设计人及其工作人员不得让承包人报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。
（四）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）设计人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、 特定关系人（近亲属及其他共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）设计人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）设计人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物， 并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物， 或以赌博等交易形式非法赠送 设计人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为设计人及其工作人员报销应由设计 人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请设计人及其工作人员参加对承建 的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通信工具、交通工 具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员赠送住房、汽
车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为设计人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特 定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使 其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给设计人及其工作 人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与设计人及其工作 人员串通，违反规定使其出具设计变更或同意重大施工方案调整，损害发包人利益， 影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）设计人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由设计人主管部门或行业管理 部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按有关规定进行查处，并将 有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理 部门依据有关规定查处，给发包人或设计人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成 犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）设计人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等， 提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，设计人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检 查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定， 如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。
设计人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：
承包人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
单位地址：
联系方式：
督查单位（纪检监察部门）（盖章）：
代表人：
单位地址：
联系电话：


附件五：资金安全合同
资金安全合同
发包人：                            
承包人：                            
为贯彻落实财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》和国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》有关规定，确保实现2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）（项目名称）江苏重点水利工程建设“四个安全”目标，                （以下简称“发包人”）与             （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条  发包人的权利和义务
（一）严格执行财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》中规定的水利基本建设资金管理原则（即分级管理、分级负责、专款专用、效益原则）和省重点水利工程财务管理办法等规定。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间和方式，及时支付预付款、工程进度款和保留金等。
（三）对承包人申报的经济合同结算审核坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）发包人不为承包人指定分包或指定原材料供应商。
（五）严格执行国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》规定，发包人“负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督”，加强对材料或设备供货厂商合同专项资金安全的监督。
（六）发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为，及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方的主管单位或行业管理部门及监督部门通报。
第二条  承包人的权利和义务
（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的 2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标） （项目名称） ，承包人必须在工程所在地由发包人指定的银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。
（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款未经发包人同意不得转入后方公司。
（三）承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。
（四）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合理。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。
（五）专项资金支出结算原则上用银行转账，不得以大额现金支付。
（六）承包人施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资。如发包人收到对承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权从工程款中暂扣部分作为农民工工资保证金，待弄清原因、分清责任、承包人支付完农民工工资后返还。
（七）承包人不得违法转包和违规分包工程项目（招标文件中指定分包除外），否则发包人有权停止支付工程款。
（八）承包人资金收支使用情况接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供相关账册和凭证。
第三条  违约责任
（一）发包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿，构成违法的，移送司法机关处理。
（二）承包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿。构成违法的，移交司法机关追究刑事责任。
（三）甲、乙双方都应履行保密责任，不得将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条  本合同有效期为工程合同签字之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。
第五条  督查单位
双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受     对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同壹式伍份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。
发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：
签订日期：      年    月    日
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附件六：工程安全生产合同
工程安全生产合同
（发包人与承包人）
发包人：                                 （ 以下简称“甲方” ）
承包人：                                 （ 以下简称“乙方” ） 
为在 2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标） （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于3人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲     方：                            乙    方：                     
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
地     址：                            地     址：             
电     话：                            电     话：                                       
日     期：                            日     期：





[bookmark: _Toc5903][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章  采购需求

项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
一、项目概况
2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）施工，改造和新建供水管道长度5.3公里，具体详见工程量清单及图纸内容，最高限价为1482314.86元，超过最高限价的作无效标处理。
二、商务要求
1.合同履行期限：120日历天
2.质量保修期：从合同工程通过完工验收之日起算1年（专业工程从其规定，其中管材、管件、设备2年）。
4.施工地点：宿城区境内（埠子镇、陈集镇、屠园镇、龙河镇）
[bookmark: _Hlk157688277]5.付款方式：
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付（注：支付预付款同时，供应商（承包人）须向采购人（发包人）提供同比例银行保函、保证保险或保证担保）；
进度款：工程通过完工验收后付至合同价的90%，经审计完成付至审定价的97%，余款待质量保修期满后一次性付清（无息）。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
6.质量要求：合格，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），专业工程从其行业规定。
7.验收要求
7.1验收条件：根据技术要求全部完成后，项目完工、竣工且提供验收资料。
7.2验收时间：在满足完工、竣工验收条件情况下，采购人在10个工作日内组织验收并出具验收书。
7.3验收标准：符合相关法律法规及设计要求，工程质量达到合格。本工程质量验收执行《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）
7.4验收程序、内容及履约：由采购人、设计单位及监理单位（如有）等组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对成交供应商的履约情况开展验收。按照磋商文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对成交供应商履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
三、工程量清单及图纸
另附（工程量清单及图纸请各潜在投标人至宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）。
四、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
2.中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”－“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。
投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
五、其他要求
1.供应商在收到磋商文件后应自行踏勘现场，认真分析投标施工现场条件、工程量清单、磋商文件，按要求进行投标。
2.供应商投标时需考虑现场施工期间可能引起的施工工序安排调整等一切不确定因素所产生的增加费用。项目可能涉及的其他一切费用，由供应商根据现场勘查自行考虑。该费用在投标时考虑计入，后期不再另行签核该类费用。工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到完工场清。
3.履约期间，如发生成交供应商工作人员工伤或遇成交供应商工作人员人身伤亡事故，均由成交供应商负责；由于成交供应商工作人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由成交供应商承担。
4.竣工图、GIS图等档案资料要满足行业规范要求，同时满足管理单位和接收单位相关要求。
5.供应商负责因项目实施产生的穿越道路、沟渠所需的含洪评、安评、施工监测、相关主管部门可能收取的补偿费等相关费用，并承担可能因此产生的质量、安全责任，所有费用含在合同总价中。所有管道需消毒、冲洗、打压。
6.除工伤保险为强制性保险，须按工程所在地相关政策执行，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、施工设备险等保险均由承包人以承包人和发包人共同名义投保并受益，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由承包人和发包人共同决定，但相关风险由承包人自行承担。承包人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。安全生产责任保险按水利部水监督〔2023〕347号文件要求执行。
7.供应商应参照相关行业技术标准和要求编制技术方案，编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备、材料情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、难点重点提出相应技术措施；针对本项目对施工过程提供土方工程、阀门井工程、管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）、沟通协调方案等。包括但不限于以下内容：
土方工程：针对本项目对施工过程提供切实可行的土方工程方案，方案内容符合实际、具体、完整详细具体应符合要求。
阀门井工程：针对本项目对施工过程提供切实可行的阀门井工程方案，方案内容符合实际、具体、完整详细具体应符合要求。
管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）：针对本项目对施工过程提供切实可行的管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案，方案内容符合实际、具体、完整详细具体应符合要求。
施工组织总体方案：总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性和合理性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排应完整、具体、合理、施工流程应符合要求、各工程工序应符合要求。
质量保证、安全文明施工及环境保护措施：针对本项目质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施等应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。
施工进度计划和各阶段进度的保证措施：对本次施工现场实际情况的施工进度计划和各阶段进度的保证措施等应完整、详细具体应符合要求。
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：包括关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。内容要完整、详细具体、科学合理、可靠且针对性强，符合本项目特点。
项目管理：项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等；方案内容完整，人员配备、劳动力、机械设备和材料投入是否齐全、数量是否满足工程实际情况。
沟通协调方案：针对本项目对施工过程提供切实可行的沟通协调方案，方案内容符合实际、具体、完整详细具体应符合要求。
[bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc62545961][bookmark: _Hlk75866832]六、技术标准和要求
[bookmark: _Toc24883][bookmark: _Toc42845042][bookmark: _Toc492183765][bookmark: _Toc492186702][bookmark: _Toc526223662][bookmark: _Toc16936813][bookmark: _Toc4228076] 1 一般规定
[bookmark: _Toc26514]1.1说明
2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）位于宿城区境内（埠子镇、陈集镇、屠园镇、龙河镇）。
[bookmark: _Toc14268]1.2合同项目和工作范围
详见工程量清单和图纸
[bookmark: _Toc986]1.3发包人提供的图纸
[bookmark: _Toc251706427][bookmark: _Toc250703874][bookmark: _Toc261705545][bookmark: _Toc252782699][bookmark: _Toc265844795][bookmark: _Toc272198868][bookmark: _Toc270322355][bookmark: _Toc280262029][bookmark: _Toc283218328][bookmark: _Toc249862231][bookmark: _Toc252307746][bookmark: _Toc396120845][bookmark: _Toc356997400][bookmark: _Toc271854930][bookmark: _Toc272200007][bookmark: _Toc250460116][bookmark: _Toc360697056][bookmark: _Toc492186420][bookmark: _Toc4227828][bookmark: _Toc526223403]1.3.1施工图纸的提供期限
[bookmark: _Toc356997401][bookmark: _Toc265844796][bookmark: _Toc272198869][bookmark: _Toc270322356][bookmark: _Toc271854931][bookmark: _Toc283218329][bookmark: _Toc261705546][bookmark: _Toc360697057][bookmark: _Toc280262030][bookmark: _Toc396120846][bookmark: _Toc272200008][bookmark: _Toc251706428][bookmark: _Toc250460117][bookmark: _Toc252307747][bookmark: _Toc252782700][bookmark: _Toc250703875][bookmark: _Toc249862232]用于本合同工程项目的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程建筑物施工前14天提供给承包人。工程图纸必须在开工前经监理人签署，签署后的工程图纸即作为正式的施工图纸，未经监理人签署的任何图纸与设计资料仅供参考，不能作为正式施工的依据。
[bookmark: _Toc261705547][bookmark: _Toc265844797][bookmark: _Toc271854932][bookmark: _Toc360697058][bookmark: _Toc396120847][bookmark: _Toc283218330][bookmark: _Toc280262031][bookmark: _Toc270322357][bookmark: _Toc272200009][bookmark: _Toc356997402][bookmark: _Toc272198870]1.3.2设计修改
（1）承包人在收到监理人按上述第1.3.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的14天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。
（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。
（3）由于受永久设备供货或其它不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按本合同《通用合同条款》第11条的规定办理。
[bookmark: _Toc396120848][bookmark: _Toc249862233][bookmark: _Toc280262032][bookmark: _Toc251706429][bookmark: _Toc252782701][bookmark: _Toc272200010][bookmark: _Toc270322358][bookmark: _Toc252307748][bookmark: _Toc283218331][bookmark: _Toc271854933][bookmark: _Toc250703876][bookmark: _Toc360697059][bookmark: _Toc265844798][bookmark: _Toc250460118][bookmark: _Toc272198871][bookmark: _Toc356997403][bookmark: _Toc261705548]1.3.3图纸的份数
监理人应向承包人提供4份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构的公章，无监理人现场监理机构盖章的图纸，均为无效图纸。
[bookmark: _Toc30301][bookmark: _Toc360697060]1.4承包人提交的图纸和文件
[bookmark: _Toc250460120][bookmark: _Toc250703878][bookmark: _Toc252307750][bookmark: _Toc280262034][bookmark: _Toc272200012][bookmark: _Toc272198873][bookmark: _Toc283218333][bookmark: _Toc261705550][bookmark: _Toc252782703][bookmark: _Toc249862235][bookmark: _Toc271854935][bookmark: _Toc251706431][bookmark: _Toc356997405][bookmark: _Toc360697061][bookmark: _Toc270322360][bookmark: _Toc396120849][bookmark: _Toc265844800]1.4.1图纸和文件的提交计划
承包人应在签署协议书后14天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）本章第1.4.2条～第1.4.5条规定的各项提交件，以及按本合同《通用合同条款》第1.6款的规定由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。
承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均包括在承包人的各项目报价中。
[bookmark: _Toc251706432][bookmark: _Toc250460121][bookmark: _Toc270322361][bookmark: _Toc360697062][bookmark: _Toc272200013][bookmark: _Toc283218334][bookmark: _Toc261705551][bookmark: _Toc356997406][bookmark: _Toc252307751][bookmark: _Toc250703879][bookmark: _Toc272198874][bookmark: _Toc265844801][bookmark: _Toc271854936][bookmark: _Toc249862236][bookmark: _Toc252782704][bookmark: _Toc280262035][bookmark: _Toc396120850]1.4.2施工总进度计划
（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，按本合同《通用合同条款》第10.1款的规定，采用网络图编制本工程施工总进度计划（包括网络图电子计算软件）报送监理人审批。监理人应在签收后14天内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。
（2）承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》第10条关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业之间的相互关系。
1）作业和相应节点编号；
2）持续时间；
3）最早开工及最早完工日期；
4）最迟开工及最迟完工日期；
5）附需要资源和说明。
[bookmark: _Toc272200014][bookmark: _Toc283218335][bookmark: _Toc271854937][bookmark: _Toc249862237][bookmark: _Toc252782705][bookmark: _Toc280262036][bookmark: _Toc272198875][bookmark: _Toc250460122][bookmark: _Toc252307752][bookmark: _Toc270322362][bookmark: _Toc251706433][bookmark: _Toc360697063][bookmark: _Toc265844802][bookmark: _Toc356997407][bookmark: _Toc261705552][bookmark: _Toc396120851][bookmark: _Toc250703880]1.4.3施工总布置设计
（1）承包人应在收到开工通知后的28天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监理人审批。监理人应在签收后14天内批复承包人。
（2）承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书，上述设计文件应详细表述本章第1.9节所列全部临时设施的平面位置和占地范围，其占地范围不得超过发包人征地规定的界限。
（3）承包人应按本合同规定做好防洪安全和环境保护规划方案，采取必要的措施，保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。
[bookmark: _Toc252782706][bookmark: _Toc283218336][bookmark: _Toc396120852][bookmark: _Toc356997408][bookmark: _Toc270322363][bookmark: _Toc265844803][bookmark: _Toc261705553][bookmark: _Toc360697064][bookmark: _Toc250703881][bookmark: _Toc250460123][bookmark: _Toc249862238][bookmark: _Toc280262037][bookmark: _Toc272198876][bookmark: _Toc272200015][bookmark: _Toc251706434][bookmark: _Toc271854938][bookmark: _Toc252307753]1.4.4临时设施设计
（1）承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前21天，将本章第1.9节所列的临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后14天内批复承包人。
（2）承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要部位剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容（但不限于）：
1）场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵和停车场等的布置图和工程量。
2）施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。
3）施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表。
4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量。
5）施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。
6）施工降、排水系统的降水井、排水管路布置图、工程量和设备配置一览表。
7）土方开挖和土方填筑设备、设施配置一览表。
8）混凝土生产系统的设计标准和生产量，混凝土拌和、制冷（热）、运输和浇筑的设备容量选择，以及混凝土生产系统和制冷（热）系统的布置图、工程量和设备配置一览表。
9）各附属加工厂的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。
10）各种仓库（包括气体、油料等特殊材料仓库）和堆料场的储存容量选择及其布置图、工程量和设备配置一览表。
11）各项临时房屋建筑和公用设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
12）大型施工机械设备停放场。
[bookmark: _Toc250460124][bookmark: _Toc265844804][bookmark: _Toc249862239][bookmark: _Toc280262038][bookmark: _Toc252307754][bookmark: _Toc396120853][bookmark: _Toc250703882][bookmark: _Toc271854939][bookmark: _Toc252782707][bookmark: _Toc270322364][bookmark: _Toc360697065][bookmark: _Toc272200016][bookmark: _Toc272198877][bookmark: _Toc261705554][bookmark: _Toc283218337][bookmark: _Toc356997409][bookmark: _Toc251706435]1.4.5施工方法和措施
（1）承包人应在收到开工通知后的28天内，按本合同规定的内容提交主要工程建筑物的施工方法和措施。
（2）监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划等。
[bookmark: _Toc396120854][bookmark: _Toc261705555][bookmark: _Toc356997410][bookmark: _Toc270322365][bookmark: _Toc272198878][bookmark: _Toc280262039][bookmark: _Toc271854940][bookmark: _Toc252307755][bookmark: _Toc249862240][bookmark: _Toc250703883][bookmark: _Toc272200017][bookmark: _Toc252782708][bookmark: _Toc283218338][bookmark: _Toc250460125][bookmark: _Toc251706436][bookmark: _Toc360697066][bookmark: _Toc265844805]1.4.6施工图纸
（1）按本合同《通用合同条款》第1.6款规定由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在该工程项目开始施工前14天，由承包人提交该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果以及监理人认为需要提交审查的其它图纸和文件，报送监理人审批。
（2）按本合同《通用合同条款》第1.6款规定，由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.1条的规定提供施工图纸给承包人，承包人则应按发包人提供的施工图纸绘制细部设计图、浇筑图和安装图等施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按本技术条款其它各章规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工或安装前14天报送监理人审批。
（3）若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准。
[bookmark: _Toc251706437][bookmark: _Toc272198879][bookmark: _Toc252307756][bookmark: _Toc356997411][bookmark: _Toc271854941][bookmark: _Toc249862241][bookmark: _Toc261705556][bookmark: _Toc272200018][bookmark: _Toc283218339][bookmark: _Toc265844806][bookmark: _Toc360697067][bookmark: _Toc250460126][bookmark: _Toc270322366][bookmark: _Toc252782709][bookmark: _Toc396120855][bookmark: _Toc250703884][bookmark: _Toc280262040]1.4.7图纸和文件的审批
（1）除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后14天内批复承包人，其审批意见包括：
1）同意按此执行；或
2）按修改意见执行；或
3）修改后重新递交；或
4）不予批准。
逾期不批复，则视为已经监理人批准。
（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后14天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。所有修改都应在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，承包人应在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用。
（3）凡合同规定须报经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人项目经理签署，报送监理人。
[bookmark: _Toc13355][bookmark: _Toc360697068]1.5发包人提供的工程材料和设备
[bookmark: _Toc252782711][bookmark: _Toc251706439][bookmark: _Toc249862243][bookmark: _Toc252307758][bookmark: _Toc250460128][bookmark: _Toc250703886]本工程无发包人提供的工程材料和设备。
[bookmark: _Toc11501][bookmark: _Toc4227842][bookmark: _Toc492183698][bookmark: _Toc526223417][bookmark: _Toc16936746][bookmark: _Toc360697069][bookmark: _Toc73678407][bookmark: _Toc492186433]1.6承包人提供的材料和设备
[bookmark: _Toc492186434][bookmark: _Toc526223418][bookmark: _Toc4227843]1.6.1承包人提供的材料
（1）材料采购计划
承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。并应在每月的1-7日提交下一月度的材料采购计划。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。
[bookmark: _Toc251706447][bookmark: _Toc250703894][bookmark: _Toc265844809][bookmark: _Toc252782718][bookmark: _Toc272200021][bookmark: _Toc272198882][bookmark: _Toc250460136][bookmark: _Toc396120856][bookmark: _Toc283218342][bookmark: _Toc252307765][bookmark: _Toc280262043][bookmark: _Toc356997414][bookmark: _Toc249862251][bookmark: _Toc270322369][bookmark: _Toc261705559][bookmark: _Toc360697070][bookmark: _Toc271854944]（2）材料交货验收
承包人提供的材料应按本合同《通用合同条款》第5.1款规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：
1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。
2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同《通用合同条款》第5.1款和本技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。
监理人认为有必要时，可按本合同《通用合同条款》第13.4款的规定进行随机抽样检验。
3）承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。
4）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，承包人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。
[bookmark: _Toc272198883][bookmark: _Toc272200022][bookmark: _Toc265844810][bookmark: _Toc250703895][bookmark: _Toc283218343][bookmark: _Toc271854945][bookmark: _Toc252307766][bookmark: _Toc249862252][bookmark: _Toc252782719][bookmark: _Toc280262044][bookmark: _Toc396120857][bookmark: _Toc360697071][bookmark: _Toc356997415][bookmark: _Toc251706448][bookmark: _Toc250460137][bookmark: _Toc270322370][bookmark: _Toc261705560]（3）不合格材料的处理
严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并要求承包人运出工地现场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同《通用合同条款》第5.4款的规定处理。
[bookmark: _Toc249862253][bookmark: _Toc272200023][bookmark: _Toc356997416][bookmark: _Toc265844811][bookmark: _Toc252782720][bookmark: _Toc270322371][bookmark: _Toc283218344][bookmark: _Toc271854946][bookmark: _Toc252307767][bookmark: _Toc250703896][bookmark: _Toc251706449][bookmark: _Toc360697072][bookmark: _Toc261705561][bookmark: _Toc396120858][bookmark: _Toc280262045][bookmark: _Toc272198884][bookmark: _Toc250460138]（4）材料的代用
承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告，只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料，但由此增加的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc265844812][bookmark: _Toc492186435][bookmark: _Toc283218345][bookmark: _Toc252782721][bookmark: _Toc252307768][bookmark: _Toc271854947][bookmark: _Toc356997417][bookmark: _Toc4227844][bookmark: _Toc272200024][bookmark: _Toc251706450][bookmark: _Toc272198885][bookmark: _Toc280262046][bookmark: _Toc360697073][bookmark: _Toc526223419][bookmark: _Toc261705562][bookmark: _Toc396120859][bookmark: _Toc250703897][bookmark: _Toc249862254][bookmark: _Toc250460139][bookmark: _Toc270322372]1.6.2承包人提供的工程设备
（1）按合同规定由承包人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及本合同《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送监理人审批。监理人收到订货清单后的14天内批复承包人。
（2）承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应按本合同《通用合同条款》第5.1款的规定，承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。
（3）监理人认为有必要时，应参加按本合同《通用合同条款》第5.1款规定的交货验收和工程设备的检验测试。
[bookmark: _Toc272200025][bookmark: _Toc261705563][bookmark: _Toc283218346][bookmark: _Toc252782722][bookmark: _Toc526223420][bookmark: _Toc252307769][bookmark: _Toc396120860][bookmark: _Toc360697074][bookmark: _Toc492186436][bookmark: _Toc251706451][bookmark: _Toc249862255][bookmark: _Toc4227845][bookmark: _Toc270322373][bookmark: _Toc250703898][bookmark: _Toc272198886][bookmark: _Toc250460140][bookmark: _Toc280262047][bookmark: _Toc271854948][bookmark: _Toc356997418][bookmark: _Toc265844813]1.6.3承包人提供的施工设备
（1）承包人应在协议书签订后21天内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的14天内批复承包人。
（2）承包人报送的施工设备清单的内容应包括：
[bookmark: _Toc396120861][bookmark: _Toc360697075]1）设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；
2）新购置主要设备订货协议的复印件；
[bookmark: _Toc360697076][bookmark: _Toc396120862]3）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
4）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
（3）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并经试运行，确认其符合技术要求后方可使用。监理人有权向承包人索取必要的设备订货及租赁设备资料和有关图纸。
（4）不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按本合同《通用合同条款》第6.3款规定进行更换。
（5）施工设备的保险由承包人办理，保险单副本应提交监理人。
[bookmark: _Toc4227846][bookmark: _Toc492183699][bookmark: _Toc492186437][bookmark: _Toc5525][bookmark: _Toc360697077][bookmark: _Toc526223421][bookmark: _Toc73678408][bookmark: _Toc16936747]1.7进度计划的实施
[bookmark: _Toc492186438][bookmark: _Toc526223422][bookmark: _Toc4227847]1.7.1年进度计划
承包人在每年开始前28天向监理人报送下一年年度计划，其内容和要求包括：
（1）按合同计划要求，列出计划完成的年工程数量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。
（2）列出该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划。
（3）提出发包人提供施工图纸的计划要求。
（4）提出发包人和其他承包人提供工程设备预埋件的计划要求。
（5）列出该年施工的各工程项目的试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。
[bookmark: _Toc360697078][bookmark: _Toc396120863][bookmark: _Toc271854950][bookmark: _Toc252782724][bookmark: _Toc283218348][bookmark: _Toc526223423][bookmark: _Toc249862257][bookmark: _Toc356997420][bookmark: _Toc261705565][bookmark: _Toc252307771][bookmark: _Toc280262049][bookmark: _Toc272198888][bookmark: _Toc4227848][bookmark: _Toc250460142][bookmark: _Toc250703900][bookmark: _Toc270322375][bookmark: _Toc265844815][bookmark: _Toc492186439][bookmark: _Toc272200027][bookmark: _Toc251706453]1.7.2季、月进度计划
[bookmark: _Toc492186440]监理人认为有必要时，要求承包人提供季、月进度计划报送监理人，其内容和要求包括：
（1）按合同进度计划，列出计划完成季、月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；
（2）列出该季、月所需施工设备数量及材料计划；
（3）提出该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。
[bookmark: _Toc4227849][bookmark: _Toc526223424]1.7.3月进度报告
[bookmark: _Toc492186441]（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；
2）月完成的工程面貌简图；
3）材料实际进货、消耗和库存量；
4）现场施工设备的投运数量和运行状况；
5）工程设备的到货情况；
6.）劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；
7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
8）进度计划调整及其说明；
9）质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；
10）安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。
（2）月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
[bookmark: _Toc250703901][bookmark: _Toc356997421][bookmark: _Toc272200028][bookmark: _Toc265844816][bookmark: _Toc272198889][bookmark: _Toc4227850][bookmark: _Toc271854951][bookmark: _Toc252307772][bookmark: _Toc270322376][bookmark: _Toc280262050][bookmark: _Toc261705566][bookmark: _Toc249862258][bookmark: _Toc526223425][bookmark: _Toc251706454][bookmark: _Toc250460143][bookmark: _Toc283218349][bookmark: _Toc360697079][bookmark: _Toc252782725][bookmark: _Toc396120864]1.7.4进度会议
（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周（视需要）、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。
（2）承包人应在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表，进度报表的内容包括：
[bookmark: _Toc396120865][bookmark: _Toc360697080]1）上周（或上月）之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；
2）本周（或本月）实际完成工程量统计；
3）下周（或下月）计划完成的工程量；
4）工程质量情况；
5）要求监理人协调解决的主要问题。
[bookmark: _Toc4227851][bookmark: _Toc492186442][bookmark: _Toc526223426]1.7.5进度计划的调整和修订
在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按本合同《通用合同条款》第10.2款的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。
[bookmark: _Toc360697081][bookmark: _Toc526223427][bookmark: _Toc26245][bookmark: _Toc16936748][bookmark: _Toc492183700][bookmark: _Toc492186443][bookmark: _Toc73678409][bookmark: _Toc4227852]1.8工程质量的检查和检验
[bookmark: _Toc4227853][bookmark: _Toc492186444][bookmark: _Toc526223428]1.8.1承包人的质量自检
（1）承包人应按本合同《通用合同条款》第13.2款的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。
（2）承包人应按本合同《通用合同条款》第13.3款的规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。
[bookmark: _Toc272200030][bookmark: _Toc492186445][bookmark: _Toc396120866][bookmark: _Toc360697082][bookmark: _Toc283218351][bookmark: _Toc265844818][bookmark: _Toc4227854][bookmark: _Toc250460145][bookmark: _Toc526223429][bookmark: _Toc249862260][bookmark: _Toc280262052][bookmark: _Toc356997423][bookmark: _Toc270322378][bookmark: _Toc272198891][bookmark: _Toc261705568][bookmark: _Toc271854953][bookmark: _Toc251706456][bookmark: _Toc250703903][bookmark: _Toc252307774][bookmark: _Toc252782727]1.8.2监理人的质量检查
（1）监理人有权按本合同《通用合同条款》第13.4款的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。
（2）监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本合同《通用合同条款》第5.1款规定办理。
（3）监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。
（4）监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。
[bookmark: _Toc250703904][bookmark: _Toc73678410][bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc16936749][bookmark: _Toc4227855][bookmark: _Toc492186446][bookmark: _Toc492183701][bookmark: _Toc526223430][bookmark: _Toc360697083]1.9临时设施
1.9.1范围
（1）施工场外交通道路修建与维护；
（2）场内交通道路修建与维护；
（3）施工供电；
（4）施工生产、生活用水；
（5）临时生产、生活设施；
（6）安全度汛、防台风；
（7）施工场地清理及平整；
（8）其它临时设施（按本合同规定应在投标报价中考虑及投标人认为应包括在报价中的各种费用）。
上述工程项目的工作内容包括建筑物的设计和施工；材料、设备的供应和试验检验；设备的安装、运行和维护；临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。
临时工程设计与施工计划经监理人审批后才能实施，拆除之前同样必须获得监理人批准。
[bookmark: _Toc4227856][bookmark: _Toc280262054][bookmark: _Toc492186447][bookmark: _Toc360697084][bookmark: _Toc265844820][bookmark: _Toc261705570][bookmark: _Toc283218353][bookmark: _Toc270322380][bookmark: _Toc356997425][bookmark: _Toc272198893][bookmark: _Toc252782729][bookmark: _Toc252307776][bookmark: _Toc271854955][bookmark: _Toc526223431][bookmark: _Toc396120867][bookmark: _Toc272200032]1.9.2施工交通
施工场外交通、施工期场内交通道路的设计和施工由承包人负责。
施工期间承包人需承担进场道路及桥梁的拓宽、加固、维修、养护和管理及相关费用，施工结束后由承包人负责进场道路恢复。若施工期间对现状桥梁造成损（毁）坏，承包人应负责进行修复。
承包人应按合同规定负责修建从施工进场道路至各施工点的全部临时道路、桥涵和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护进场道路、全部临时道路、桥涵和停车场，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
（2）承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
（3）承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
（4）本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵和停车场，应免费提供给发包人和监理人使用。
[bookmark: _Toc272200033][bookmark: _Toc265844821][bookmark: _Toc261705571][bookmark: _Toc250703905][bookmark: _Toc252782730][bookmark: _Toc249862262][bookmark: _Toc360697085][bookmark: _Toc283218354][bookmark: _Toc251706458][bookmark: _Toc272198894][bookmark: _Toc250460147][bookmark: _Toc270322381][bookmark: _Toc356997426][bookmark: _Toc252307777][bookmark: _Toc396120868][bookmark: _Toc271854956][bookmark: _Toc280262055][bookmark: _Toc492186448][bookmark: _Toc526223432][bookmark: _Toc4227857]1.9.3施工供电
承包人应自行向供电部门申请用电，并负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人提供的供电线路输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。为了保证生活用电、混凝土浇筑以及排水设备的正常运行，需配备事故备用电源。
（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的供电电源点到所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
（2）承包人应提供发包人及监理人提供现场与生活用电，包括引向办公地点和生活区的输电线路的架设及室内电器设备的提供、安装和维修等。
（3）承包人应按其需要，为本工程的施工、办公和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，并自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
（4）承包人在施工期应负责现有供电设施免遭破坏，并承担因此带来的责任和费用。
（5）若现有供电设施影响施工，承包人应采取临时措施，由此产生的费用，承包人应自行承担。
（6）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第4.1.8项规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
（7）对于施工高峰期用电负荷超过申请用电容量，由承包人自行考虑解决措施，费用在施工用电中一并予以考虑。
[bookmark: _Toc396120869][bookmark: _Toc270322382][bookmark: _Toc251706459][bookmark: _Toc250703906][bookmark: _Toc252307778][bookmark: _Toc265844822][bookmark: _Toc261705572][bookmark: _Toc272198895][bookmark: _Toc252782731][bookmark: _Toc356997427][bookmark: _Toc360697086][bookmark: _Toc280262056][bookmark: _Toc250460148][bookmark: _Toc272200034][bookmark: _Toc249862263][bookmark: _Toc283218355][bookmark: _Toc271854957]1.9.4施工供水
承包人自行解决施工期生产、生活用水来源。
（1）承包人应负责提供本工程施工用水和生活用水，施工用水水质应符合《混凝土用水标准》JGJ63-2006的规定，生活用水水质应符合国家饮用水有关规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工场区的供水线路、以及施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
（2）承包人应按本合同《通用合同条款》第4.1.8项的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
（3）承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。
[bookmark: _Toc251706460][bookmark: _Toc396120870][bookmark: _Toc265844823][bookmark: _Toc250703907][bookmark: _Toc252307779][bookmark: _Toc250460149][bookmark: _Toc272198896][bookmark: _Toc271854958][bookmark: _Toc249862264][bookmark: _Toc272200035][bookmark: _Toc261705573][bookmark: _Toc360697087][bookmark: _Toc283218356][bookmark: _Toc356997428][bookmark: _Toc270322383][bookmark: _Toc280262057][bookmark: _Toc252782732]1.9.5施工照明
（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合本章第1.10.3条的规定。
（2）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第4.1.8项规定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外照明线路提供方便。
[bookmark: _Toc249862265][bookmark: _Toc272200036][bookmark: _Toc526223435][bookmark: _Toc270322384][bookmark: _Toc265844824][bookmark: _Toc492186451][bookmark: _Toc280262058][bookmark: _Toc252782733][bookmark: _Toc250460150][bookmark: _Toc356997429][bookmark: _Toc250703908][bookmark: _Toc251706461][bookmark: _Toc271854959][bookmark: _Toc360697088][bookmark: _Toc283218357][bookmark: _Toc261705574][bookmark: _Toc252307780][bookmark: _Toc4227860][bookmark: _Toc272198897][bookmark: _Toc396120871]1.9.6施工通信
（1）承包人应在工程开工前与当地邮电部门协商解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，并由承包人与邮电部门签订协议，应具备电话、传真、电子邮件传递功能。
（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工现场的内部通信服务设施。发包人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用内部通信设施时，应按本合同《通用合同条款》第4.1.8项规定办理。
1.9.7砂石料供应和土料开采
（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料和土料。
（2）砂石料供应和土料开采应满足砂石料和土料的高峰用量要求。
（3）承包人提供的各种砂石料和土料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。
（4）应按批准的施工总布置规划进行土料开采加工的布置和设计，并应做好场地排水、防洪保护、弃渣处理及防止污染环境等措施。
[bookmark: _Toc272198898][bookmark: _Toc252307781][bookmark: _Toc265844825][bookmark: _Toc250703909][bookmark: _Toc250460151][bookmark: _Toc396120872][bookmark: _Toc252782734][bookmark: _Toc280262059][bookmark: _Toc251706462][bookmark: _Toc272200037][bookmark: _Toc261705575][bookmark: _Toc4227861][bookmark: _Toc492186452][bookmark: _Toc526223436][bookmark: _Toc270322385][bookmark: _Toc360697089][bookmark: _Toc271854960][bookmark: _Toc356997430][bookmark: _Toc249862266][bookmark: _Toc283218358]1.9.8混凝土生产系统
（1）承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括水泥、骨料的采购、储存、拌和、运输以及材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。
（2）混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等级要求。
（3）承包人应按施工图纸和本技术条款有关规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。
（4）本工程主要混凝土应采用泵车入仓、混凝土输送车运输。
[bookmark: _Toc526223437][bookmark: _Toc4227862][bookmark: _Toc492186453]1.9.9施工机械修配和加工厂
（1）承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，并做到汛期不得有碍行洪，包括：
1）机械修配厂（站）；
2）预制混凝土构件加工厂；
3）钢筋加工厂；
4）木材、模板加工厂。
（2）承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。
[bookmark: _Toc396120873][bookmark: _Toc283218359][bookmark: _Toc280262060][bookmark: _Toc356997431][bookmark: _Toc250703910][bookmark: _Toc272200038][bookmark: _Toc271854961][bookmark: _Toc265844826][bookmark: _Toc492186454][bookmark: _Toc250460152][bookmark: _Toc261705576][bookmark: _Toc249862267][bookmark: _Toc360697090][bookmark: _Toc272198899][bookmark: _Toc4227863][bookmark: _Toc526223438][bookmark: _Toc252307782][bookmark: _Toc251706463][bookmark: _Toc270322386][bookmark: _Toc252782735]1.9.10仓库和堆料场
（1）承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。
（2）储存油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。
（3）各种露天堆放的砂石骨料、土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。砂、石料应分仓堆放。
[bookmark: _Toc272200039][bookmark: _Toc280262061][bookmark: _Toc272198900][bookmark: _Toc356997432][bookmark: _Toc4227864][bookmark: _Toc252307783][bookmark: _Toc283218360][bookmark: _Toc251706464][bookmark: _Toc396120874][bookmark: _Toc249862268][bookmark: _Toc252782736][bookmark: _Toc250460153][bookmark: _Toc360697091][bookmark: _Toc270322387][bookmark: _Toc250703911][bookmark: _Toc492186455][bookmark: _Toc271854962][bookmark: _Toc526223439][bookmark: _Toc265844827][bookmark: _Toc261705577]1.9.11临时房屋建筑和公用设施
[bookmark: _Toc249862269][bookmark: _Toc252307784][bookmark: _Toc251706465][bookmark: _Toc252782737][bookmark: _Toc250460154][bookmark: _Toc250703912]（1）除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施，其内容包括办公室、仓库、作业棚等生产用房和宿舍食堂共公卫生等生活用房。
（2）承包人应按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。
[bookmark: _Toc360697092][bookmark: _Toc2114][bookmark: _Toc492183702][bookmark: _Toc250703915][bookmark: _Toc4227865][bookmark: _Toc73678411][bookmark: _Toc16936750][bookmark: _Toc492186456][bookmark: _Toc526223440]1.10文明施工、安全保护
[bookmark: _Toc526223441][bookmark: _Toc4227866][bookmark: _Toc492186457]1.10.1承包人应按照水利部文明工地的有关规定对本工程进行文明工地的创建活动，应达到江苏省水利厅文明工地的标准。
1.10.2承包人的安全保护责任，除按水利工程建设安全生产管理规定承担施工安全生产责任以外，还应承担以下责任：
（1）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程，建立专门检查机构，配备专职的安检人员，加强对危险作业的安全检查。承包人的管理人员应佩证上岗。
（2）承包人必须按本合同《通用合同条款》第9.2款规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后21天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括（但不限于）安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、防潮、防溺水、救护、警报、治安、防疫管理等的安全措施。
（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第1.11.9条的规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。
（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即展开施救，立即通报监理人、发包人，并视事故类别报警、求救，监理人立即对事故做跟踪、调查、取证。承包人在事故发生后24h内向监理人提交事故情况的书面报告。
（5）安全网挂戴要规范，不允许使用破旧网。
（6）承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。
[bookmark: _Toc250460158][bookmark: _Toc356997434][bookmark: _Toc250703916][bookmark: _Toc283218362][bookmark: _Toc4227867][bookmark: _Toc280262063][bookmark: _Toc261705579][bookmark: _Toc272198902][bookmark: _Toc360697093][bookmark: _Toc252782741][bookmark: _Toc492186458][bookmark: _Toc270322389][bookmark: _Toc271854964][bookmark: _Toc252307788][bookmark: _Toc526223442][bookmark: _Toc272200041][bookmark: _Toc396120875][bookmark: _Toc251706469][bookmark: _Toc265844829]1.10.3劳动保护
承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。
[bookmark: _Toc271854965][bookmark: _Toc283218363][bookmark: _Toc251706470][bookmark: _Toc526223443][bookmark: _Toc252782742][bookmark: _Toc250703917][bookmark: _Toc360697094][bookmark: _Toc356997435][bookmark: _Toc270322390][bookmark: _Toc272198903][bookmark: _Toc272200042][bookmark: _Toc396120876][bookmark: _Toc265844830][bookmark: _Toc261705580][bookmark: _Toc250460159][bookmark: _Toc492186459][bookmark: _Toc280262064][bookmark: _Toc4227868][bookmark: _Toc252307789]1.10.4照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于表1-8的规定。
表1-8           最低照明度的规定数值
	序号
	作业内容和地区
	照明度（lx）

	1
	一般施工区、开挖和弃渣区、堆料场、运输装载平台
	10

	2
	场内交通道路、临时生活区道路
	10

	3
	混凝土浇筑区、加油站、现场保养场
	50

	4
	室内、仓库
	30

	5
	走廊、门厅、出口过道
	30

	6
	一般施工辅助工厂
	50

	7
	特殊的维修车间
	75



（2）在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。
[bookmark: _Toc265844831][bookmark: _Toc271854966][bookmark: _Toc272198904][bookmark: _Toc526223444][bookmark: _Toc283218364][bookmark: _Toc280262065][bookmark: _Toc356997436][bookmark: _Toc4227869][bookmark: _Toc360697095][bookmark: _Toc252307790][bookmark: _Toc261705581][bookmark: _Toc252782743][bookmark: _Toc396120877][bookmark: _Toc272200043][bookmark: _Toc249862274][bookmark: _Toc250703918][bookmark: _Toc250460160][bookmark: _Toc251706471][bookmark: _Toc492186460][bookmark: _Toc270322391]1.10.5接地及避雷装置
凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
[bookmark: _Toc249862275][bookmark: _Toc252782744][bookmark: _Toc252307791][bookmark: _Toc396120878][bookmark: _Toc272200044][bookmark: _Toc526223445][bookmark: _Toc250460161][bookmark: _Toc280262066][bookmark: _Toc272198905][bookmark: _Toc4227870][bookmark: _Toc265844832][bookmark: _Toc283218365][bookmark: _Toc270322392][bookmark: _Toc251706472][bookmark: _Toc250703919][bookmark: _Toc360697096][bookmark: _Toc261705582][bookmark: _Toc356997437][bookmark: _Toc271854967]1.10.6油料的存放和运输
承包人应将油料存放在按本章第1.9.9条规定设置的特殊材料仓库内，并应与施工现场和生活区保持足够的安全距离。
[bookmark: _Toc492186461][bookmark: _Toc526223446][bookmark: _Toc4227871][bookmark: _Toc272198906][bookmark: _Toc280262067][bookmark: _Toc249862276][bookmark: _Toc356997438][bookmark: _Toc271854968][bookmark: _Toc396120879][bookmark: _Toc250460162][bookmark: _Toc272200045][bookmark: _Toc250703920][bookmark: _Toc261705583][bookmark: _Toc251706473][bookmark: _Toc252307792][bookmark: _Toc360697097][bookmark: _Toc265844833][bookmark: _Toc252782745][bookmark: _Toc270322393][bookmark: _Toc283218366][bookmark: _Toc492186462][bookmark: _Toc4227872][bookmark: _Toc526223447]1.10.7消防
[bookmark: _Toc492186463]发包人委托承包人组建消防队伍，承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
[bookmark: _Toc4227873][bookmark: _Toc526223448][bookmark: _Toc271854969][bookmark: _Toc356997439][bookmark: _Toc265844834][bookmark: _Toc360697098][bookmark: _Toc283218367][bookmark: _Toc280262068][bookmark: _Toc261705584][bookmark: _Toc270322394][bookmark: _Toc272198907][bookmark: _Toc272200046][bookmark: _Toc249862277][bookmark: _Toc250703921][bookmark: _Toc252307793][bookmark: _Toc396120880][bookmark: _Toc250460163][bookmark: _Toc251706474][bookmark: _Toc252782746]1.10.8洪水、台风和气象灾害的保护
[bookmark: _Toc526223495][bookmark: _Toc492186514][bookmark: _Toc4227915][bookmark: _Toc4227874][bookmark: _Toc492186464][bookmark: _Toc526223449]承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水、台风和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水、台风和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。
[bookmark: _Toc396120881][bookmark: _Toc360697099]1、施工度汛、防台风措施
承包人应编制安全度汛、防台风措施，报送监理人审批。其内容包括（但不限于）：
（1）截至汛前的工程施工面貌；
（2）编制施工期度汛、防台风措施；
（3）永久和临时工程建筑物的防护措施；
（4）防汛器材设备和劳动力配置；
（5）施工区和生活区安全防护措施；
（6）发生超标准洪水及台风时的应急度汛措施。
[bookmark: _Toc526223496][bookmark: _Toc492186515][bookmark: _Toc4227916]2、防汛准备
承包人应在每年汛前根据批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备，并在紧急情况下，作好防汛劳动力安排。除超标准洪水度汛所增加的费用由发包人承担外，在设计洪水标准以内的度汛费用应由承包人承担。
1.10.9信号
（1）承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：
1）标准道路信号；
2）报警信号；
3）危险信号；
4）控制信号；
5）安全信号；
6）指示信号；
7）航运信号。
（2）承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。
[bookmark: _Toc4227875][bookmark: _Toc271854970][bookmark: _Toc280262069][bookmark: _Toc283218368][bookmark: _Toc270322395][bookmark: _Toc360697100][bookmark: _Toc252307794][bookmark: _Toc249862278][bookmark: _Toc250703922][bookmark: _Toc251706475][bookmark: _Toc272200047][bookmark: _Toc396120882][bookmark: _Toc252782747][bookmark: _Toc261705585][bookmark: _Toc492186465][bookmark: _Toc250460164][bookmark: _Toc265844835][bookmark: _Toc526223450][bookmark: _Toc272198908][bookmark: _Toc356997440]1.10.10安全防护手册
承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后28天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：
（1）防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；
（2）各种施工机械的使用；
（3）汽车驾驶安全；
（4）用电安全；
（5）模板、脚手架作业的安全；
（6）混凝土浇筑作业的安全；
（7）机修作业的安全；
（8）压缩空气作业的安全；
（9）焊接作业的安全和防护；
（10）油漆作业的安全和防护；
（11）意外事故和火灾的救护程序；
（12）防洪、防潮、防台风和防气象灾害措施；
（13）信号和告警知识；
（14）其它有关规定。
[bookmark: _Toc492186466][bookmark: _Toc492183703][bookmark: _Toc250703923][bookmark: _Toc73678412][bookmark: _Toc4227876][bookmark: _Toc13836][bookmark: _Toc526223451][bookmark: _Toc16936751][bookmark: _Toc360697101]1.11环境保护
[bookmark: _Toc4227877][bookmark: _Toc492186467][bookmark: _Toc526223452]1.11.1遵守环境保护的法律、法规和规章
[bookmark: _Toc492186468]承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》第9.4款的有关规定，作好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。
[bookmark: _Toc4227878][bookmark: _Toc356997442][bookmark: _Toc265844837][bookmark: _Toc272200049][bookmark: _Toc252307796][bookmark: _Toc261705587][bookmark: _Toc271854972][bookmark: _Toc360697102][bookmark: _Toc252782749][bookmark: _Toc272198910][bookmark: _Toc526223453][bookmark: _Toc251706477][bookmark: _Toc396120883][bookmark: _Toc250460166][bookmark: _Toc250703924][bookmark: _Toc270322397][bookmark: _Toc283218370][bookmark: _Toc280262071][bookmark: _Toc249862280]1.11.2环境保护措施计划
承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：
（1）施工弃渣的利用和堆放；
（2）施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；
（3）防止饮用水污染措施；
（4）施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；
（5）施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；
（6）完工后的场地清理（包括弃土场平整）。
[bookmark: _Toc526223454][bookmark: _Toc4227879][bookmark: _Toc492186469]1.11.3施工弃渣的治理
承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。
[bookmark: _Toc252782750][bookmark: _Toc360697103][bookmark: _Toc280262072][bookmark: _Toc396120884][bookmark: _Toc250460167][bookmark: _Toc272200050][bookmark: _Toc272198911][bookmark: _Toc265844838][bookmark: _Toc251706478][bookmark: _Toc250703925][bookmark: _Toc356997443][bookmark: _Toc271854973][bookmark: _Toc492186470][bookmark: _Toc252307797][bookmark: _Toc270322398][bookmark: _Toc261705588][bookmark: _Toc526223455][bookmark: _Toc249862281][bookmark: _Toc283218371][bookmark: _Toc4227880]1.11.4环境污染的治理
（1）承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。
（2）承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。
[bookmark: _Toc272198912][bookmark: _Toc396120885][bookmark: _Toc265844839][bookmark: _Toc271854974][bookmark: _Toc526223456][bookmark: _Toc252307798][bookmark: _Toc360697104][bookmark: _Toc261705589][bookmark: _Toc270322399][bookmark: _Toc492186471][bookmark: _Toc4227881][bookmark: _Toc283218372][bookmark: _Toc250460168][bookmark: _Toc280262073][bookmark: _Toc356997444][bookmark: _Toc252782751][bookmark: _Toc251706479][bookmark: _Toc272200051][bookmark: _Toc250703926][bookmark: _Toc249862282]1.11.5场地清理
除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
[bookmark: _Toc360697105][bookmark: _Toc16936752][bookmark: _Toc4227882][bookmark: _Toc19196][bookmark: _Toc73678413][bookmark: _Toc526223457][bookmark: _Toc492186472][bookmark: _Toc492183704]1.12现场施工测量
[bookmark: _Toc4227883][bookmark: _Toc526223458][bookmark: _Toc492186473]1.12.1测量基准
（1）监理人应按本合同《通用合同条款》第8条的规定，在发出开工通知前14天，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。
（2）承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。
（3）承包人应以监理人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后28天内，将施工控制网资料报送监理人审批。
[bookmark: _Toc4227884][bookmark: _Toc492186474][bookmark: _Toc526223459]1.12.2施工测量
（1）承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。
（2）承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。
若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。
[bookmark: _Toc492186475]（3）承包人应负责保护好测量基准点、基准线、水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。
[bookmark: _Toc492183705][bookmark: _Toc73678414][bookmark: _Toc4227885][bookmark: _Toc526223460][bookmark: _Toc360697106][bookmark: _Toc16936753][bookmark: _Toc28975]1.13现场试验
[bookmark: _Toc4227886][bookmark: _Toc526223461][bookmark: _Toc492186476]1.13.1材料试验
（1）承包人应按本合同《通用合同条款》第14条规定，自建现场材料试验室，配备足够的持证人员和合格的设备，或委托当地有资质单位负责工地试验，委托试验应报监理审查批准。承包人应在收到开工通知后的28天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。
（2）承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料（如水泥、粉煤灰、骨料、外加剂、钢板、钢筋、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。监理人有权通知承包人停止使用不合格的材料，承包人不能以此为理由要求发包人增加工程的支付费用。
（3）若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，承包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验室的监理人，承包人应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人承担。
[bookmark: _Toc526223462][bookmark: _Toc270322402][bookmark: _Toc252307801][bookmark: _Toc4227887][bookmark: _Toc492186477][bookmark: _Toc360697107][bookmark: _Toc272200054][bookmark: _Toc356997447][bookmark: _Toc250460171][bookmark: _Toc280262076][bookmark: _Toc251706482][bookmark: _Toc252782754][bookmark: _Toc271854977][bookmark: _Toc272198915][bookmark: _Toc249862285][bookmark: _Toc283218375][bookmark: _Toc250703929][bookmark: _Toc265844842][bookmark: _Toc396120886][bookmark: _Toc261705592]1.13.2现场工艺试验
（1）承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验。承包人应在每项现场工艺试验开始前28天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的14天内批复承包人。
（2）承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。
[bookmark: _Toc526223463][bookmark: _Toc16936754][bookmark: _Toc73678415][bookmark: _Toc492183706][bookmark: _Toc360697108][bookmark: _Toc492186478][bookmark: _Toc4227888][bookmark: _Toc20416]1.14保险
[bookmark: _Toc492186481][bookmark: _Toc492183707][bookmark: _Toc4227889][bookmark: _Toc526223466][bookmark: _Toc250460173][bookmark: _Toc73678416][bookmark: _Toc16936755]以《工程量清单》所列项目的总价进行控制，超出部分其费用应被认为已包括在总的合价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc1][bookmark: _Toc360697113]1.15工程量计量方法
[bookmark: _Toc492186482][bookmark: _Toc4227890][bookmark: _Toc526223467]1.15.1说明
（1）本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》第17条规定进行计量。
（2）所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自备一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
（3）凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。
（4）实物工程量的计量，应由承包人采用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。
[bookmark: _Toc250703932][bookmark: _Toc272198918][bookmark: _Toc272200057][bookmark: _Toc526223468][bookmark: _Toc356997450][bookmark: _Toc249862288][bookmark: _Toc396120891][bookmark: _Toc271854980][bookmark: _Toc360697114][bookmark: _Toc250460174][bookmark: _Toc252782757][bookmark: _Toc270322405][bookmark: _Toc251706485][bookmark: _Toc492186483][bookmark: _Toc265844845][bookmark: _Toc283218378][bookmark: _Toc261705595][bookmark: _Toc252307804][bookmark: _Toc280262079][bookmark: _Toc4227891]1.15.2重量计量的计算
（1）凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。
（2）钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；预应力钢绞线、预应力钢筋和预应力钢丝的工程量，按锚固长度与工作长度之（施工图纸长度）和计算重量；钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋、钢材和预应力钢材等各自的单价中。
[bookmark: _Toc261705596][bookmark: _Toc249862289][bookmark: _Toc280262080][bookmark: _Toc360697115][bookmark: _Toc272198919][bookmark: _Toc396120892][bookmark: _Toc250703933][bookmark: _Toc270322406][bookmark: _Toc250460175][bookmark: _Toc251706486][bookmark: _Toc356997451][bookmark: _Toc283218379][bookmark: _Toc492186484][bookmark: _Toc4227892][bookmark: _Toc272200058][bookmark: _Toc526223469][bookmark: _Toc265844846][bookmark: _Toc252307805][bookmark: _Toc252782758][bookmark: _Toc271854981]1.15.3面积计量的计算
结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。
[bookmark: _Toc272200059][bookmark: _Toc250460176][bookmark: _Toc250703934][bookmark: _Toc4227893][bookmark: _Toc249862290][bookmark: _Toc272198920][bookmark: _Toc270322407][bookmark: _Toc261705597][bookmark: _Toc360697116][bookmark: _Toc283218380][bookmark: _Toc265844847][bookmark: _Toc252307806][bookmark: _Toc252782759][bookmark: _Toc526223470][bookmark: _Toc356997452][bookmark: _Toc396120893][bookmark: _Toc271854982][bookmark: _Toc492186485][bookmark: _Toc251706487][bookmark: _Toc280262081]1.15.4体积计量的计算
（1）结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示尺寸计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设面积小于0.01 m²的孔洞、排水管、倒角、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，不扣除构件内钢筋所占体积，面积小于0.01m²的倒角等零星砼工程量不予计量，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。
（2）混凝土工程量的计量，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土方填筑工程量的计量，应按施工图纸所示各种填筑体的尺寸（该尺寸是沉降稳定后最终的外形尺寸和高程）和基础开挖清理完成前后的实测地形，计算各种填筑体的工程量。
[bookmark: _Toc252782760][bookmark: _Toc272200060][bookmark: _Toc250703935][bookmark: _Toc280262082][bookmark: _Toc250460177][bookmark: _Toc271854983][bookmark: _Toc492186486][bookmark: _Toc249862291][bookmark: _Toc270322408][bookmark: _Toc272198921][bookmark: _Toc360697117][bookmark: _Toc283218381][bookmark: _Toc4227894][bookmark: _Toc261705598][bookmark: _Toc265844848][bookmark: _Toc396120894][bookmark: _Toc252307807][bookmark: _Toc526223471][bookmark: _Toc356997453][bookmark: _Toc251706488]1.15.5长度计量的计算
所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。
[bookmark: _Toc73678417][bookmark: _Toc360697118][bookmark: _Toc492186487][bookmark: _Toc526223472][bookmark: _Toc4227895][bookmark: _Toc492183708][bookmark: _Toc3344][bookmark: _Toc16936756]1.16计量和支付
[bookmark: _Toc526223474][bookmark: _Toc492186489][bookmark: _Toc4227896]本合同工程场内交通、供电、供水、临时房屋等，按《工程量清单》所列项目的总价进行支付。
总价支付应包括上述工程项目的设计、施工、试验、工程运行和维护以及质量检查、验收等所需的人工、材料和使用设备等一切费用；
承包人应按临时工程条款的要求，结合各标段工程的实际情况，将工程所需全部临时工程设施，在辅助资料表的临时工程及设施费计算表中逐项计算，任何临时工程项目若在该表中未列全，其费用应被认为已包括在总的合价中。
除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，承包人按本章规定进行的各项工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc360697119][bookmark: _Toc16936757][bookmark: _Toc250460180][bookmark: _Toc18269][bookmark: _Toc526223478][bookmark: _Toc492183709][bookmark: _Toc492186493][bookmark: _Toc73678418][bookmark: _Toc4227898]1.17技术标准和规程规范
（1）除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范规定的技术要求。
（2）当本技术条款的内容与所引用的标准和规程、规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人指示为准。
（3）技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。
（4）在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。
（5）本合同引用的技术标准和规程、规范，分别列在各章的技术条款内。
[bookmark: _Toc360697131][bookmark: _Toc426638224][bookmark: _Toc74037520][bookmark: _Toc500511252][bookmark: _Toc16936769][bookmark: _Toc526088379][bookmark: _Toc42845044][bookmark: _Toc73678430][bookmark: _Toc252782779][bookmark: _Toc446487339][bookmark: _Toc396122136][bookmark: _Toc521484422]（6）本合同技术条款中引用的标准和规程、规范，在使用过程中如有修订，应执行其最新版本。
[bookmark: _Toc825]2 土方明挖工程
[bookmark: _Toc526223503][bookmark: _Toc492186523][bookmark: _Toc8656][bookmark: _Toc73678431][bookmark: _Toc4227920][bookmark: _Toc492183720][bookmark: _Toc252782780][bookmark: _Toc360697132][bookmark: _Toc16936770]2.1说明
[bookmark: _Toc4227921][bookmark: _Toc492186524][bookmark: _Toc526223504]2.1.1范围
本章规定适用于技术条款第1.2.1.1款规定和本工程施工图纸所示的土方明挖工程，包括本合同各项永久工程和临时工程的河道开挖、基础开挖、土料场、房屋基础以及监理人指明的其它土方明挖工程等其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、基础清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。
[bookmark: _Toc280262098][bookmark: _Toc360697133][bookmark: _Toc272200076][bookmark: _Toc283218397][bookmark: _Toc272198937][bookmark: _Toc249862316][bookmark: _Toc356997469][bookmark: _Toc251706513][bookmark: _Toc252782781][bookmark: _Toc271854999][bookmark: _Toc250460202][bookmark: _Toc250703960][bookmark: _Toc252307832][bookmark: _Toc396120900]2.1.2承包人的责任
（1）承包人应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方开挖工程的开挖线进行施工，若在实施开挖中偏离指定开挖线，应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。
（2）承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。承包人必须注意保持永久开挖边坡稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用由承包人计入报价，发包人不予另行支付。
（3）在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡应及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性。
（4）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人的施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。
（5）承包人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据本技术条款第1.10.3条规定安设足够的照明。
2.1.3主要提交件
2.1.3.1施工措施计划
承包人应在工程开工前21天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。
（1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置）;
（2）开挖方法和程序；
（3）施工设备的配置和劳动力安排；
（4）施工排水或降低水位措施；
（5）开挖边坡保护措施；
（6）土料利用规划和弃渣措施；
（7）质量与安全保证措施；
（8）施工进度计划等。
2.1.3.2开挖放样资料
每项单位工程开工前21天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付。
[bookmark: _Toc283218398][bookmark: _Toc250703961][bookmark: _Toc250460203][bookmark: _Toc272200077][bookmark: _Toc251706514][bookmark: _Toc280262099][bookmark: _Toc360697134][bookmark: _Toc252307833][bookmark: _Toc252782782][bookmark: _Toc356997470][bookmark: _Toc271855000][bookmark: _Toc249862317][bookmark: _Toc396120901][bookmark: _Toc272198938]2.1.3.3料场规划报告
承包人应在土料场开工前21天，按本章第2.5.2条规定的内容，编制一份土料场规划报告，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc280262100][bookmark: _Toc249862318][bookmark: _Toc396120902][bookmark: _Toc250460204][bookmark: _Toc250703962][bookmark: _Toc251706515][bookmark: _Toc283218399][bookmark: _Toc360697135][bookmark: _Toc356997471][bookmark: _Toc271855001][bookmark: _Toc272200078][bookmark: _Toc252307834][bookmark: _Toc252782783][bookmark: _Toc272198939]2.1.3.4完工验收资料
土方开挖工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定提交以下完工验收资料：
（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；
（2）质量检查和验收报告；
（3）监理人要求提供的其它资料。
2.1.4引用标准和规程规范（但不限于）
[bookmark: _Toc252782784][bookmark: _Toc360697136]（1）《建筑工程质量检验评定标准》（GB50301-2001）；
（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013）；
（3）《水利水电工程施工测量规范》（Sl197-2013 ）；
（4）《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）；
（5）《碾压式土石坝施工技术规范》（DL/T5129-2013）。
[bookmark: _Toc22587]2.2场地清理
场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。
[bookmark: _Toc272198941][bookmark: _Toc272200080][bookmark: _Toc251706517][bookmark: _Toc250460206][bookmark: _Toc271855003][bookmark: _Toc252307836][bookmark: _Toc250703964][bookmark: _Toc249862320][bookmark: _Toc252782785][bookmark: _Toc356997473][bookmark: _Toc280262102][bookmark: _Toc283218401][bookmark: _Toc396120903][bookmark: _Toc360697137]2.2.1植被清理
（1）承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。
（2）除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m的距离。清理物运出永久开挖区外并不影响行洪。
（3）主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。
（4）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，承包人应负责赔偿。
（5）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示，将其运到指定地点堆放。
（6）凡属无价值可燃物，承包人应尽快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。
（7）凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，承包人必须按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
（8）场地清理中发现的文物古迹，承包人应按本合同《通用合同条款》第1.10款的规定办理。
[bookmark: _Toc360697138][bookmark: _Toc396120904][bookmark: _Toc283218402][bookmark: _Toc249862321][bookmark: _Toc280262103][bookmark: _Toc252307837][bookmark: _Toc251706518][bookmark: _Toc272200081][bookmark: _Toc250703965][bookmark: _Toc272198942][bookmark: _Toc252782786][bookmark: _Toc271855004][bookmark: _Toc250460207][bookmark: _Toc356997474]2.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
（1）表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。
（2）堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护。承包人应按合同要求或发包人的环境整体规划，合理使用有机土壤。
[bookmark: _Toc252782787][bookmark: _Toc9302][bookmark: _Toc272198943][bookmark: _Toc360697139]2.3土方开挖
2.3.1土方定义
（1）本章所指土方系指人工填土、表土、壤土、砂土、淤泥和粘土、砾质土、砂砾石、松散坍滑体，以及小于或等于0.7m³的孤石等，无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。
（2）土方开挖分为一般开挖和沟槽开挖。一般开挖系指在一般工作条件下，不需设临时支撑进行的上述土方材料的大断面地面开挖；沟槽开挖系指施工图纸标明的、并需运用小型土方开挖器具或人工进行的小断面局部开挖。
[bookmark: _Toc252307839][bookmark: _Toc396120905][bookmark: _Toc271855006][bookmark: _Toc272198944][bookmark: _Toc280262105][bookmark: _Toc250703967][bookmark: _Toc250460209][bookmark: _Toc360697140][bookmark: _Toc283218404][bookmark: _Toc251706520][bookmark: _Toc356997476][bookmark: _Toc252782788][bookmark: _Toc272200083][bookmark: _Toc249862323]2.3.2开挖区域的临时道路
承包人应按监理人根据本技术条款第1.4.3条规定批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置，并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。
2.3.3旱地施工
所有主体工程建筑物的基础开挖均应在旱地进行施工。
2.3.4雨季施工
在雨季施工中，承包人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。
[bookmark: _Toc272200084][bookmark: _Toc252782789][bookmark: _Toc283218405][bookmark: _Toc249862324][bookmark: _Toc356997477][bookmark: _Toc251706521][bookmark: _Toc280262106][bookmark: _Toc250460210][bookmark: _Toc272198945][bookmark: _Toc271855007][bookmark: _Toc360697141][bookmark: _Toc396120906][bookmark: _Toc250703968][bookmark: _Toc252307840]2.3.5校核测量
开挖过程中，承包人应经常进行施工测量，以校核开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验承包人的上述校核测量成果，或与承包人联合进行核测。
[bookmark: _Toc252782790][bookmark: _Toc252307841][bookmark: _Toc250460211][bookmark: _Toc249862325][bookmark: _Toc283218406][bookmark: _Toc250703969][bookmark: _Toc360697142][bookmark: _Toc280262107][bookmark: _Toc251706522][bookmark: _Toc271855008][bookmark: _Toc356997478][bookmark: _Toc396120907][bookmark: _Toc272200085][bookmark: _Toc272198946]2.3.6临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对承包人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，承包人应进行补充开挖和采取保护措施。但承包人不得因此要求增加额外费用。
[bookmark: _Toc249862326][bookmark: _Toc360697143][bookmark: _Toc280262108][bookmark: _Toc271855009][bookmark: _Toc252782791][bookmark: _Toc250460212][bookmark: _Toc251706523][bookmark: _Toc356997479][bookmark: _Toc396120908][bookmark: _Toc272198947][bookmark: _Toc252307842][bookmark: _Toc283218407][bookmark: _Toc250703970][bookmark: _Toc272200086]2.3.7基坑开挖
（1）土方开挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。
（2）土方开挖按开挖图进行。开挖必须严格按照设计断面及高程要求进行，超挖应符合规范要求，不得欠挖。
（3）放样测量必须按监理人提供的平面控制点和高程控制点进行。定线放样必须采用符合精度要求的仪器。
（4）基坑开挖时，必须考虑地基土的特性，选用合适的开挖机械、开挖方式和开挖顺序，以防止对地基的扰动。
（5）土方开挖时，应结合开挖出土，规划和修筑基坑内的临时道路，使其利于后续工程的施工。
（6）土方开挖应与土方填筑工程相结合，如不能及时填筑时，应将回填土和弃土分别堆放，不得混淆，弃土堆置在监理人指定的场地，并进行适度平整。堆土区均应设置在基坑边线20m以外，以确保现场交通和基坑边坡的稳定。
（7）如开挖基坑发生严重流沙、涌泥，无法继续施工时，承包人需改变原施工方案，须事先报送监理人批准，但监理人的批准并不免除承包人的责任。
（8）基础开挖的超挖部分，应由承包人用与基础相同等级的混凝土回填，其费用由承包人负担。
（9）建筑物的基底土不得扰动或被水浸泡。基坑开挖时应预留30～50cm的基面保护层，基面保护层采用人工开挖，在基础施工前突击挖除，并经监理人检验合格后，方可进行底部工程施工。检验内容详见本章第2.7节。
（10）在基坑内设置集水坑排水时，应设在基础范围以外。
2.3.8弃土的堆放
承包人应按土质分区堆放。不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在沿河岸岸边弃土时，应防止雨水冲刷造成河道堵塞。
[bookmark: _Toc272198948][bookmark: _Toc250460213][bookmark: _Toc396120909][bookmark: _Toc250703971][bookmark: _Toc249862327][bookmark: _Toc360697144][bookmark: _Toc272200087][bookmark: _Toc251706524][bookmark: _Toc271855010][bookmark: _Toc283218408][bookmark: _Toc356997480][bookmark: _Toc252782792][bookmark: _Toc252307843][bookmark: _Toc280262109]2.3.9机械开挖的边坡修整
使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。
[bookmark: _Toc252782793][bookmark: _Toc249862328][bookmark: _Toc272200088][bookmark: _Toc272198949][bookmark: _Toc280262110][bookmark: _Toc251706525][bookmark: _Toc250460214][bookmark: _Toc356997481][bookmark: _Toc250703972][bookmark: _Toc283218409][bookmark: _Toc396120910][bookmark: _Toc252307844][bookmark: _Toc360697145][bookmark: _Toc271855011]2.3.10边坡面渗水排除
在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。
[bookmark: _Toc249862329][bookmark: _Toc356997482][bookmark: _Toc271855012][bookmark: _Toc280262111][bookmark: _Toc272200089][bookmark: _Toc283218410][bookmark: _Toc252307845][bookmark: _Toc250703973][bookmark: _Toc396120911][bookmark: _Toc250460215][bookmark: _Toc272198950][bookmark: _Toc360697146][bookmark: _Toc251706526][bookmark: _Toc252782794]2.3.11边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作在雨季应采取经监理人认可的必要防护措施。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，宜在解冻后进行。
[bookmark: _Toc280262112][bookmark: _Toc252782795][bookmark: _Toc250460216][bookmark: _Toc272198951][bookmark: _Toc272200090][bookmark: _Toc250703974][bookmark: _Toc249862330][bookmark: _Toc396120912][bookmark: _Toc271855013][bookmark: _Toc251706527][bookmark: _Toc360697147][bookmark: _Toc283218411][bookmark: _Toc252307846][bookmark: _Toc356997483]2.3.12开挖线的变更
（1）在工程实施过程中，根据土方开挖及基础施工准备所揭示的地质特性，需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，修改的内容涉及变更的应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。
（2）承包人因施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计入报价，发包人不为此另行支付费用。
[bookmark: _Toc356997484][bookmark: _Toc360697148][bookmark: _Toc250460217][bookmark: _Toc250703975][bookmark: _Toc251706528][bookmark: _Toc249862331][bookmark: _Toc252307847][bookmark: _Toc280262113][bookmark: _Toc283218412][bookmark: _Toc272198952][bookmark: _Toc272200091][bookmark: _Toc396120913][bookmark: _Toc252782796][bookmark: _Toc271855014]2.3.13边坡安全的应急措施
土方开挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
[bookmark: _Toc360697149][bookmark: _Toc492183723][bookmark: _Toc16413][bookmark: _Toc252782797][bookmark: _Toc492186541][bookmark: _Toc526223526][bookmark: _Toc73678434][bookmark: _Toc4227942][bookmark: _Toc16936773]2.4施工期临时排水
[bookmark: _Toc4227943][bookmark: _Toc526223527][bookmark: _Toc492186542]2.4.1临时性排水措施设计
（1）承包人应在每项开挖工程开始前，尽可能结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说明临时性排水措施的内容，提交相应的图纸和资料。
[bookmark: _Toc4227944][bookmark: _Toc526223528]（2）承包人应预见气候对施工影响，同时必须考虑地下水和承压水对施工的影响。
（3）承包人应采取一切必要的降水措施控制土料的含水率，以确保工程顺利开挖。
[bookmark: _Toc252782798][bookmark: _Toc249862333][bookmark: _Toc280262115][bookmark: _Toc360697150][bookmark: _Toc272200093][bookmark: _Toc251706530][bookmark: _Toc250460219][bookmark: _Toc356997486][bookmark: _Toc252307849][bookmark: _Toc271855016][bookmark: _Toc272198954][bookmark: _Toc283218414][bookmark: _Toc396120914][bookmark: _Toc250703977]2.4.2及时排除地面积水
在场地开挖过程中，承包人应做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。
[bookmark: _Toc250460220][bookmark: _Toc492186543][bookmark: _Toc283218415][bookmark: _Toc526223529][bookmark: _Toc4227945][bookmark: _Toc252782799][bookmark: _Toc252307850][bookmark: _Toc272200094][bookmark: _Toc249862334][bookmark: _Toc356997487][bookmark: _Toc271855017][bookmark: _Toc360697151][bookmark: _Toc280262116][bookmark: _Toc251706531][bookmark: _Toc250703978][bookmark: _Toc396120915][bookmark: _Toc272198955]2.4.3保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人采取的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
[bookmark: _Toc252307851][bookmark: _Toc526223530][bookmark: _Toc250460221][bookmark: _Toc251706532][bookmark: _Toc272198956][bookmark: _Toc283218416][bookmark: _Toc250703979][bookmark: _Toc280262117][bookmark: _Toc252782800][bookmark: _Toc272200095][bookmark: _Toc396120916][bookmark: _Toc4227946][bookmark: _Toc249862335][bookmark: _Toc271855018][bookmark: _Toc356997488][bookmark: _Toc360697152][bookmark: _Toc492186544]2.4.4平凹地区开挖的排水
在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。
[bookmark: _Toc252307852][bookmark: _Toc271855019][bookmark: _Toc283218417][bookmark: _Toc356997489][bookmark: _Toc4227947][bookmark: _Toc360697153][bookmark: _Toc249862336][bookmark: _Toc396120917][bookmark: _Toc251706533][bookmark: _Toc250703980][bookmark: _Toc252782801][bookmark: _Toc526223531][bookmark: _Toc492186545][bookmark: _Toc272198957][bookmark: _Toc272200096][bookmark: _Toc280262118][bookmark: _Toc250460222]2.4.5降低地下水位的排水措施
（1）对位于地下水位以下的基坑需要在旱地进行开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。承包人应按施工图纸的要求和有关技术规范的规定，编制降低基坑地下水位的施工技术措施，报送监理人批准后实施。其施工技术措施的内容包括：排水孔、井布置，抽排水设备配置以及基坑开挖措施等。
（2）进行基坑开挖时，应保证地下水位已降低至最低开挖面0.5m以下。
（3）在基坑开挖期间，监理人认为有必要时，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应按监理人的指示将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。
[bookmark: _Toc522612309][bookmark: _Toc16884][bookmark: _Toc522532355][bookmark: _Toc252782802][bookmark: _Toc16936774][bookmark: _Toc73678435][bookmark: _Toc360697154]2.5土料场
[bookmark: _Toc522612310][bookmark: _Toc522532356]2.5.1料场复查
2.5.1.1复查工作内容
承包人应根据本工程所需各种土料的使用要求，对本合同指定的土料场进行复勘核查，其复查内容包括：
（1）填筑体采用的各种土料的取土范围和数量；
（2）土料场表土开挖厚度及可用土层厚度；
（3）根据施工图纸要求对上述（1）项所列各种土料进行物理力学性能复核试验；
（4）土料的开挖和运输条件；
（5）土料场的工程地质和水文地质条件。
2.5.1.2复查后的变更
若承包人的复查成果与本合同文件中提供的资料和数据不一致，或者施工过程中由于地质勘探和设计方面的原因需要改变料场取土区或必须另选、增选新料场时，须经监理人核查同意后，由承包人编制料场变更计划，报送监理人审批。由于料场变更引起费用的变化，应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。
[bookmark: _Toc360697155][bookmark: _Toc522532357][bookmark: _Toc252307854][bookmark: _Toc283218419][bookmark: _Toc522612311][bookmark: _Toc251706535][bookmark: _Toc252782803][bookmark: _Toc356997491][bookmark: _Toc271855021][bookmark: _Toc249862338][bookmark: _Toc280262120][bookmark: _Toc272200098][bookmark: _Toc250703982][bookmark: _Toc396120918][bookmark: _Toc250460224][bookmark: _Toc272198959]2.5.2料场规划
承包人应根据本合同提供的和承包人在料场复查中获得的料场地形、地质、水文气象、交通道路、取土条件和料场特性等各项资料以及监理人批准的施工措施计划，对本工程在各施工期所需的各种用料进行统一规划，并提出料场规划报告报送监理人审批。料场规划报告的内容应包括：
[bookmark: _Toc250460225][bookmark: _Toc250703983][bookmark: _Toc272198960][bookmark: _Toc252782804][bookmark: _Toc272200099][bookmark: _Toc251706536][bookmark: _Toc252307855][bookmark: _Toc271855022][bookmark: _Toc396120919][bookmark: _Toc360697156][bookmark: _Toc283218420][bookmark: _Toc249862339][bookmark: _Toc356997492][bookmark: _Toc280262121]（1）取土区的划分，以及取土区的排水系统、运输线路、弃土场等的布置设计；
（2）上述各系统和场站所需各项设备和设施的配置；
（3）料场的分期用地计划（包括用地数量和使用时间）。
2.5.3料场清理
土料开挖前应按本章第2.2节的规定进行植被清理和表土清挖。表土和弃渣应按本合同的规定或监理人的指示运至指定地点堆放。应防止利用料中混入植被有机物和弃渣。
[bookmark: _Toc356997493][bookmark: _Toc252782805][bookmark: _Toc360697157][bookmark: _Toc251706537][bookmark: _Toc250703984][bookmark: _Toc250460226][bookmark: _Toc272198961][bookmark: _Toc252307856][bookmark: _Toc272200100][bookmark: _Toc396120920][bookmark: _Toc271855023][bookmark: _Toc283218421][bookmark: _Toc280262122][bookmark: _Toc249862340]2.5.4料场的防洪和排水措施
土料场周围及开采区内，应设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证开采土料的质量和开挖工作的顺利进行。
[bookmark: _Toc360697158][bookmark: _Toc356997494][bookmark: _Toc283218422][bookmark: _Toc250460227][bookmark: _Toc250703985][bookmark: _Toc271855024][bookmark: _Toc272198962][bookmark: _Toc249862341][bookmark: _Toc252307857][bookmark: _Toc252782806][bookmark: _Toc396120921][bookmark: _Toc272200101][bookmark: _Toc251706538][bookmark: _Toc280262123]2.5.5土料的开采
（1）承包人必须按监理人批准的料场开采范围和开采方法进行开采。
（2）土料应根据料场的实际情况选择开采方式。
2.5.6完工后的料场整治
料场取料结束后，承包人应按监理人的指示，进行必要的环境恢复和保护工作，包括开挖面和边坡的整治以及按本合同规定和施工图纸所示或监理人指示恢复农田或植被等。
[bookmark: _Toc492186546][bookmark: _Toc492183724][bookmark: _Toc526223532][bookmark: _Toc31899][bookmark: _Toc73678436][bookmark: _Toc16936775][bookmark: _Toc250703986][bookmark: _Toc4227948][bookmark: _Toc252782807][bookmark: _Toc360697159]2.6开挖土料的利用和弃土处理
[bookmark: _Toc526223533][bookmark: _Toc492186547][bookmark: _Toc4227949]2.6.1可利用土料专用于本工程
承包人按本章第2.1.3.1款提交的土方开挖工程措施计划中，应对本工程开挖获得的可利用土料进行统一规划，土料应专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
[bookmark: _Toc356997496][bookmark: _Toc252307859][bookmark: _Toc280262125][bookmark: _Toc396120922][bookmark: _Toc249862343][bookmark: _Toc250460229][bookmark: _Toc526223534][bookmark: _Toc272200103][bookmark: _Toc283218424][bookmark: _Toc251706540][bookmark: _Toc252782808][bookmark: _Toc4227950][bookmark: _Toc250703987][bookmark: _Toc360697160][bookmark: _Toc272198964][bookmark: _Toc271855026]2.6.2可利用土料和弃置土料应分类堆存
承包人进行工程开挖时，应将可利用土料和弃置土料分别运至指定地点分类堆存。承包人应严格按照监理人批准的施工措施计划所规定的弃土地点、范围和堆土方式进行堆存，应保持土料堆体的边坡稳定，并有良好的自由排水措施。
[bookmark: _Toc251706541][bookmark: _Toc4227951][bookmark: _Toc283218425][bookmark: _Toc492186548][bookmark: _Toc356997497][bookmark: _Toc360697161][bookmark: _Toc252307860][bookmark: _Toc249862344][bookmark: _Toc272200104][bookmark: _Toc396120923][bookmark: _Toc280262126][bookmark: _Toc271855027][bookmark: _Toc250460230][bookmark: _Toc526223535][bookmark: _Toc252782809][bookmark: _Toc250703988][bookmark: _Toc272198965]2.6.3可利用土料的保质措施
对监理人已确认的可用土料，承包人在开挖、装运、堆存和其它作业时，应采取可靠的保质措施，保护该部分土料免受污染和侵蚀。
[bookmark: _Toc280262127][bookmark: _Toc396120924][bookmark: _Toc356997498][bookmark: _Toc252307861][bookmark: _Toc252782810][bookmark: _Toc249862345][bookmark: _Toc250703989][bookmark: _Toc251706542][bookmark: _Toc272200105][bookmark: _Toc283218426][bookmark: _Toc271855028][bookmark: _Toc250460231][bookmark: _Toc360697162][bookmark: _Toc272198966]2.6.4弃土处理
承包人应严格按施工图纸规定及监理人的指示在指定弃土区堆放弃土，不得自行处理弃土，否则视为承包人违约，并追究承包人的责任。弃土区周边（三边）设排水沟，深0.8m，底宽0.5m。施工过程中，承包人应严格按照监理人批准的施工措施计划中所规定的范围和堆放方式进行处理。
弃土区与排泥场在不改变所提供的位置和总面积的前提下，可予以调剂。
[bookmark: _Toc4227952][bookmark: _Toc526223536][bookmark: _Toc3347][bookmark: _Toc492183725][bookmark: _Toc360697163][bookmark: _Toc252782811][bookmark: _Toc73678437][bookmark: _Toc16936776][bookmark: _Toc492186549]2.7质量检查和验收
[bookmark: _Toc492186550][bookmark: _Toc4227953][bookmark: _Toc526223537]2.7.1土方开挖前的质量检查和验收
土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。
（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。
（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
[bookmark: _Toc272198968][bookmark: _Toc252782812][bookmark: _Toc250460233][bookmark: _Toc251706544][bookmark: _Toc396120925][bookmark: _Toc283218428][bookmark: _Toc280262129][bookmark: _Toc356997500][bookmark: _Toc249862347][bookmark: _Toc271855030][bookmark: _Toc526223538][bookmark: _Toc360697164][bookmark: _Toc4227954][bookmark: _Toc272200107][bookmark: _Toc252307863][bookmark: _Toc250703991][bookmark: _Toc492186551]2.7.2土方开挖过程中的质量检查
在土方开挖过程中，承包人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理人。
[bookmark: _Toc283218429][bookmark: _Toc250460234][bookmark: _Toc396120926][bookmark: _Toc249862348][bookmark: _Toc280262130][bookmark: _Toc526223539][bookmark: _Toc252782813][bookmark: _Toc492186552][bookmark: _Toc272198969][bookmark: _Toc250703992][bookmark: _Toc271855031][bookmark: _Toc356997501][bookmark: _Toc360697165][bookmark: _Toc252307864][bookmark: _Toc251706545][bookmark: _Toc272200108][bookmark: _Toc4227955]2.7.3土方开挖工程完成后的质量检查和验收
土方开挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。
[bookmark: _Toc252782814][bookmark: _Toc272198970][bookmark: _Toc280262131][bookmark: _Toc252307865][bookmark: _Toc249862349][bookmark: _Toc251706546][bookmark: _Toc360697166][bookmark: _Toc396120927][bookmark: _Toc272200109][bookmark: _Toc283218430][bookmark: _Toc250703993][bookmark: _Toc356997502][bookmark: _Toc250460235][bookmark: _Toc271855032]2.7.3.1主体工程开挖基础面检查清理的验收
（1）按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；
[bookmark: _Toc360697167][bookmark: _Toc356997503][bookmark: _Toc250703994][bookmark: _Toc252307866][bookmark: _Toc249862350][bookmark: _Toc283218431][bookmark: _Toc272200110][bookmark: _Toc252782815][bookmark: _Toc250460236][bookmark: _Toc272198971][bookmark: _Toc280262132][bookmark: _Toc271855033][bookmark: _Toc396120928][bookmark: _Toc251706547]（2）取样检测基础土的物理力学性质指标；
（3）本款规定的基础面检查清理与堤防填筑前的基础清理作业是检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
[bookmark: _Toc249862351][bookmark: _Toc251706548][bookmark: _Toc396120929][bookmark: _Toc360697168][bookmark: _Toc271855034][bookmark: _Toc356997504][bookmark: _Toc252782816][bookmark: _Toc252307867][bookmark: _Toc250703995][bookmark: _Toc272198972][bookmark: _Toc280262133][bookmark: _Toc250460237][bookmark: _Toc283218432][bookmark: _Toc272200111]2.7.3.2永久边坡的检查和验收
（1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；
（2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
2.7.3.3路基填筑前基础面的质量检查和验收
（1）按本章第2.7.3.1款对基础面进行检查清理后，应保证基础面无积水或流水，不使基础面土壤受扰动。
（2）作为永久建筑物土基的基础开挖面，在堤防填筑前应清除表面的松软土层或按监理人批准的施工方法进行压实。受积水侵蚀软化的土壤应予清除。
[bookmark: _Toc492186553][bookmark: _Toc360697171][bookmark: _Toc492183726][bookmark: _Toc4227956][bookmark: _Toc16936777][bookmark: _Toc73678438][bookmark: _Toc252782817][bookmark: _Toc526223540][bookmark: _Toc22419]2.8计量和支付
（1）本合同工程土方开挖按《工程量清单》所列项目进行支付。应包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等等所需的全部人工、材料和使用设备等一切费用。
（2）本章第3.2.1条所列的植被清理工作内容，其所需的全部清理费用应分摊在《工程量清单》相应土方明挖项目的单价中，不再单独进行计量和支付。
（3）土方明挖超挖工程量不另行支付，包含在开挖总价内。
（4）除施工图纸中标明或监理人指定作为永久性排水工程的设施外，一切为土方明挖所需的临时性排水费用（包括排水设备的采购、安装、运行和维修等），均应包括在《工程量清单》各土方明挖项目的单价中。
[bookmark: _Toc526223541][bookmark: _Toc4227957]（5）除合同另有规定外，以下项目的费用均应包含在本技术条款第3章“土石方填筑工程”相应项目的每立方米单价中：①承包人对土料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用；②料场植被清理、开采土料场，而使用开采设施和设备的全部人工和使用设备的费用（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等）；③料场防洪所需费用；④为开采土料场所需的临时性排水费用（包括排水设备的采购、安装、运行和维修等）；⑤料场开采结束后，承包人根据合同规定进行的开采区清理等费用。
[bookmark: _Toc521484423][bookmark: _Toc360697172][bookmark: _Toc500511253][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc446487340][bookmark: _Toc252782852][bookmark: _Toc396122137][bookmark: _Toc42845045][bookmark: _Toc426638225][bookmark: _Toc17107159]3 土方填筑工程
[bookmark: _Toc526223569][bookmark: _Toc492183728][bookmark: _Toc360697173][bookmark: _Toc21922][bookmark: _Toc4227983][bookmark: _Toc73678453][bookmark: _Toc252782853][bookmark: _Toc16936790][bookmark: _Toc492186555]3.1说明
[bookmark: _Toc526223570][bookmark: _Toc4227984][bookmark: _Toc492186556]3.1.1范围
本章规定适用于本技术条款第1.2.1.1款规定和本工程施工图纸所示的各土方填筑工程的施工。其工作内容包括土料开挖、加工和运输；土方平衡；现场碾压试验；土方填筑（含碾压）以及各项工作内容的质量检查和验收等。
[bookmark: _Toc396120931][bookmark: _Toc492186557][bookmark: _Toc526223571][bookmark: _Toc4227985][bookmark: _Toc360697174]3.1.2承包人的责任
[bookmark: _Toc492186558]（1）承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章第3.1.1条范围内的全部工作。
（2）承包人应结合本工程土料场的统一规划，对开挖和填筑的土料进行合理的平衡，保证土方填筑供料的连续和均衡。若供料不当，导致土方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。
[bookmark: _Toc4227986][bookmark: _Toc396120932][bookmark: _Toc360697175]3.1.3主要提交件
3.1.3.1土方填筑施工措施计划
在填筑工程开工前28天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。
（1）施工布置图；
（2）土方填筑程序和方法；
（3）土料加工的要求和供应；
（4）土方平衡计划；
（5）施工设备和设施的配置；
（6）质量与安全保证措施；
（7）施工进度计划等。
3.1.3.2地形测量资料
土方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。
[bookmark: _Toc360697176][bookmark: _Toc396120933]3.1.3.3现场生产试验计划和试验成果报告
土方填筑工程开工前28天，承包人应根据本技术条款第3.5.1条获得的料场复查资料，以及根据本技术条款第3.5.2条料场规划中提供的各种土方填筑料源，提交一份包括本章第3.3节所列工作内容的现场生产性试验计划，报送监理人审批，试验成果应报送监理人。
[bookmark: _Toc360697177][bookmark: _Toc396120934]3.1.3.4完工验收资料
土方填筑工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料：
（1）土方填筑工程竣工图；
（2）土方填筑工程基础地质编录资料；
（3）土料填筑的试验检验和现场生产性试验成果；
（4）各土方填筑体填筑质量；
（5）施工期的观测成果；
（6）质量事故处理报告；
（7）工程隐蔽部位的检查验收报告；
（8）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc4227987][bookmark: _Toc526223572]3.1.4引用标准和规程规范（但不限于）
（1）《土工试验规程》（SL237-1999）；
（2）《堤防工程施工规范》（SL 260-2014）；
（3）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL634-2012）；
（4）《碾压式土石坝施工技术规范》（DL/T5129-2001）。
[bookmark: _Toc73678454][bookmark: _Toc16936791][bookmark: _Toc252782854][bookmark: _Toc360697178][bookmark: _Toc3466]3.2土方开挖和填筑平衡
[bookmark: _Toc522612596][bookmark: _Toc522532642][bookmark: _Toc492186559][bookmark: _Toc492183729][bookmark: _Toc526223573][bookmark: _Toc4227988]3.2.1选定土方填筑料取土区
承包人应根据本技术条款第3.5.1条、第3.5.2条提供的料场复查资料和料场规划，结合现场生产性试验成果，选定土料场取土区（包括工程开挖料的利用）。
[bookmark: _Toc251706585][bookmark: _Toc252782855][bookmark: _Toc280262171][bookmark: _Toc272198992][bookmark: _Toc271855054][bookmark: _Toc360697179][bookmark: _Toc272200131][bookmark: _Toc250704032][bookmark: _Toc283218456][bookmark: _Toc249862388][bookmark: _Toc396120935][bookmark: _Toc356997510][bookmark: _Toc522532643][bookmark: _Toc250460274][bookmark: _Toc252307906][bookmark: _Toc522612597]3.2.2土方填筑料物的开采和平衡
承包人应根据施工总进度计划的要求和选定的取土区，做好土料开挖和工程填筑计划的平衡，在按本章第3.1.3.1款提交的施工措施计划中，列出详细的土方填筑料物的开挖和填筑的平衡计划，以确保土方填筑工程供料的可靠性和均衡性。
[bookmark: _Toc360697180][bookmark: _Toc2760][bookmark: _Toc252782856]3.3碾压试验
（1）在进行土方填筑前必须针对不同土料进行碾压试验，确定最优含水量和碾压土层的物理力学指标。
（2）土料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干密度、压实度、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等试验。
（3）土料碾压试验后，应检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改善措施。
[bookmark: _Toc522612603][bookmark: _Toc522532649][bookmark: _Toc20383][bookmark: _Toc252782857][bookmark: _Toc16936792][bookmark: _Toc73678455][bookmark: _Toc360697181]3.4土料开挖
（1）承包人应按监理人批准的料场开挖范围、开采方式和深度进行土料的开挖。
（2）开挖土料前的准备工作：
1）对本章第3.2.1条选定的开挖区划定界线，并埋设明显的界标；
2）按本技术条款第3.2节的规定完成场地清理工作；
3）开挖料场周围的截、排水沟，设置必要的排水设施。
（3）土料开挖按本技术条款第3.5.5条的规定进行。
[bookmark: _Toc522612605][bookmark: _Toc252782858][bookmark: _Toc522532651][bookmark: _Toc2319][bookmark: _Toc360697182][bookmark: _Toc16936793][bookmark: _Toc73678456]3.5土料制备和加工
承包人应按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行土料制备和加工。
土料开采，除应遵照本章第3.4节的规定外，应在料场严格控制土料的含水量。当料场土料的天然含水量大于或小于施工填筑含水量时，应根据土料开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对料场土料含水量进行调整，调整方法以翻晒或加水为主。一般情况下，料场土料含水量约大于路基填筑含水量的2％～3％为宜，具体应通过现场试验确定并经监理人批准。
[bookmark: _Toc522532657][bookmark: _Toc73678457][bookmark: _Toc360697183][bookmark: _Toc252782859][bookmark: _Toc522612611][bookmark: _Toc16936794][bookmark: _Toc19409]3.6土料运输
[bookmark: _Toc522612612][bookmark: _Toc522532658]3.6.1运输设备
（1）填筑土料应采用自卸汽车运输，因施工需要而改用其它方式运输时，承包人应经过论证，并提交措施计划报送监理人批准。
（2）运输土料使用的车辆应相对固定，并经常保持车厢、轮胎的清洁，防止残留在车厢和轮胎上的泥土带入清洁的料源及填筑区。
[bookmark: _Toc271855059][bookmark: _Toc396120936][bookmark: _Toc522612613][bookmark: _Toc283218461][bookmark: _Toc252307911][bookmark: _Toc250704037][bookmark: _Toc360697184][bookmark: _Toc251706590][bookmark: _Toc522532659][bookmark: _Toc250460279][bookmark: _Toc272198997][bookmark: _Toc252782860][bookmark: _Toc356997515][bookmark: _Toc249862393][bookmark: _Toc272200136][bookmark: _Toc280262176]3.6.2运输措施
（1）土料运输应与开挖、装卸和铺筑料等工序持续和连贯进行，以免周转过多而导致含水量的过大变化。
（2）监理人认为不合格的土料，一律不得进入填筑区域。
[bookmark: _Toc492387170][bookmark: _Toc252782861][bookmark: _Toc24967][bookmark: _Toc227990470][bookmark: _Toc360697185]3.7土方填筑
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本节所述的土方填筑适用于本章第3.1.1条规定范围内各部位的土方填筑工程。
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3.7.2.1 施工放样
填筑前承包人应进一步精确放样，并报请监理人检查、验收、复核，经监理人书面批准同意才可进行填筑。
3.7.2.2 表层土清理
承包人应按监理人的指示和本技术条款第3.2节的规定，完成土方填筑部位的表层土清理，并做好排水工作。
（1）道路施工前，应根据勘测设计文件、现状场地的实际情况和施工条件制订有关施工技术措施与细则。对表层土开挖或处理过程应及时、详细记录，经单元工程验收合格后，方能进行路基填筑。道路范围内应作深层清理的（一般指清理深度超过30cm）庄台、河塘、路埂等应作为隐蔽工程，承包人应在开工前按顺序编号登记，对清理部位的位置、（桩号）平面、断面及地貌提供详实的测量及摄像资料，监理应对承包人提供的资料予以现场核实签证。
（2）表层土清理范围包括道路及其边界外30～50cm；表层不合格土、杂物等必须清除，路基范围内的坟墓、房基、水井、泉眼，各类洞穴及坑、槽、沟、河等均应清淤（杂）后按路基填筑要求进行回填处理。清基后应进行倒毛、平整、碾压。
（3）当路基冻结后有冰夹层和冻胀现象时，未经处理，不得在其上施工。
（4）所有表层土开挖、清除的弃土、杂物、废碴等均应运到监理人指定的场地堆放，不得随地弃置，更不得与路基土料混杂。
（5）表层土处理属隐蔽工程，清理平整后应及时报请监理人验收，合格后方能进行堤身填筑。验收后应及时填筑，若因故延搁，不能及时立即施工时，应做好基面保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。
（6）路基填土应分层分批，铺土厚度控制0.2～0.3米，要按批准的现场碾压试验成果碾压，经压实后的压实度最小实测值不得低于设计压实密度值。
（7）压实后的土体取样试验次数每200m³、厚30cm取样一次，或由监理人根据工程实际确定取样次数。
（8）路基应选用合适的机具进行碾压，碾压应按试验确定。
（9）路基处理应按《公路路基设计规范》等有关规范进行施工。
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3.7.3.1 施工要求
承包人应按照施工图设计、本条款规定及《公路路基设计规范》等有关技术规范实施堤防填筑。
3.7.3.2 土料选择
（1）承包人应注重土料质量，严禁淤土、杂质土等特殊土料和冻土块筑堤，承包人应无条件服从监理人要求挖除不合格土并运至监理人指定的地点，否则由此引起的工期延误和费用增加由承包人自负。承包人在开挖过程中如发现非路基土料量增加而影响填筑土方时，应及时将这部分土料变化的资料报监理人审查，并报发包人及设计单位共同处理。填筑土料应按土层不同高程进行试验，确定最优含水量，根据最优含水量确定各种筑堤土料的控制含水量范围。若含水量偏高或过低，承包人应采取措施进行处理，达到要求后方能进行碾压。所有土料必须经爽水或晾晒达到控制含水量后方可筑堤碾压。
（2）当层状土料有须剔除的不合格料层时，须采用平面开挖法施工。必须采用干法施工。
3.7.3.4 路基填筑
（1）铺料作业
应按设计要求将土料（按进占法施工）铺至规定部位，每层土料的铺填，必须在接到监理人的上土令后方可进行。严禁将砂（砾）料或其他透水料与粘性土料混杂，上堤土料中的杂质应予清除。铺料厚度和土块直径的限制尺寸，宜通过碾压试验确定，一般铺料厚度要求为0.25m（允许偏差≤±5cm），土块粒径≤10cm。铺料至路边时，应在设计边线外侧各超填一定余量：人工铺料宜为10cm，机械铺料宜为30cm。
铺土应均匀平整，路基作业面应分层统一铺土，布置高程桩网，严格控制铺土厚度。
（2）填筑作业
应符合下列要求：
1）地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5。
2）高含水量土料填筑时，首先应深挖龙沟，降水爽水，仍达不到最佳含水量的，则应控制施工进度或进行堤面晾晒、翻晒。
3）分段作业面的最小长度不应小于100m。作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟。
4）相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接，坡度可采用1:3～1:5，高差大时宜用缓坡。标段内作业队或标与标交界处，作业面不能平衡进土，且高差在1.5米以上，产生坡面施工接缝时，应作为隐蔽工程处理，标段内的接缝施工由本标监理负责验收，相邻标之间由发包人会同相邻标的监理共同验收。
5）已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水湿润。
6）用光面碾磙压实粘性土填筑层，新层铺料前，应对压光层面作刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工，因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时，复工前应进行复压处理。
7）如发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时，应及时处理，并经检验合格后，方准铺填新土。
9）路基填筑应按设计和规范要求预留沉降超高。
10）路基全断面填筑完毕后，应作压实处理，并对道路两侧地面的坑洼进行铺填平整。
（3）压实作业
1）施工前应先做碾压试验，验证碾压质量达到设计干密度值的措施。
2）分段填筑，各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。上、下层的接缝位置应错开；相邻工段交界处上下应犬牙相错相互搭接，其纵向碾压搭接长度不小于5m。每层交界处应设置明显标志以资识别。
3）每个施工组合工段内分二个以上分段作业面，轮流进行进土、碾压作业和检测。每层铺土作业完成后，其铺土厚度、顶面高程须经监理单位检查合格后，方可进行碾压。
4）碾压施工应符合下列规定：
a. 碾压机械行走方向应以达到最佳自碾效果为原则设计，施工道路间距不小于50m。
b. 分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3m。
c. 拖拉机带碾磙或振动碾压作业，宜采用进退错距法，碾压搭压宽度应大于10cm；铲运机兼作压实机械时，宜采用轮迹排压法，轮迹应搭压轮宽的1/3。
d. 机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为2km/h，振动碾为2km/h，铲运机为2档。
e. 机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
f. 弃土区应尽量采用铲运机、推土机分层上土，行走方向以达到最佳自碾效果。
3.7.3.5 雨季填筑和维护
（1）承包人应掌握雨情预报，雨前应及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，应停止粘性土填筑。
（2）粘性土填筑面在下雨时人行不宜践踏，并应严禁车辆通行。雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压处理，必要时应对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工。
（3）承包人应承担整个合同有效期内的工程维护，免费及时处理出现的雨淋沟和裂缝。
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（1）土堤不宜在负温下施工，经监理人批准后可在不低于-5℃时施工，但应具备相应的保温措施。
（2）负温下施工时应取正温土料；装土、铺土、碾压、取样等工序都应采取快速连续作业；土料压实时的气温必须在-1℃以上，如施工过程中出现冻结现象，应停止施工。填土中不得夹有冰雪和冻土块。
（3）负温下施工时，粘性土含水量不得大于塑限的90%；铺土厚度应比常规要求减薄5cm，或采用重型机械碾压。
3.7.3.7 其他要求
（1）承包人应合理调度人力及施工机械设备，使其工程进度大致平衡。
（2）承包人应注意安全施工，对于违背安全操作规程者，监理单位有权要求其停工，其停工的一切损失及工期延误均由承包人自负。
（3）在堤基开挖线以下的所有勘探坑槽和平洞，均要求回填密实，勘探钻孔亦应予以封堵。
（4）土方填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸要求施工完毕。经监理人进行验收，合格后，才能开始上部土方填筑。
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（1）承包人必须对质量负责，做好质量管理工作，实行初检、复检、终检制度。并要无条件接受发包人和监理人的检查和监督，若质量不符合设计要求，监理人有权责令其停工或返工，由此造成的损失由承包人承担。
（2）对填筑部位的质量控制，执行《公路路基设计规范》的有关规定。
（3）承包人的质量检查部门对所有取样检查部位的平面位置、高程和检验结果等均应如实记录，并逐班逐日填写质量报表并报送监理人。质检资料必须妥善保存，防止丢失，严禁涂改和销毁。
（4）在施工过程中，对每班出现的质量问题、处理经过及遗留问题，应在现场交接班记录上详细写明，并有值班负责人签署。针对每一质量问题，应现场做出处理决定，并须由承包人技术负责人签字，作为施工质量控制的原始记录。
（5）发生质量事故时，施工人员应会同质检人员查清原因，提出补救措施及时处理，并向发包人和监理人提出书面报告。
（6）承包人的质量检查部门在发包人验收小组和监理人的指导下，参加施工期间的分部验收工作，特别是隐蔽工程，应详细记录工程质量情况，必要时应照相或取原状样品保存。
（7）现场土料含水量采用烘干法测定，以此来校正干密度。另外取样时应注意操作上的偏差。如有怀疑，应立即重新取样。测定密度时应取至压实层的底部，并测量压实层的厚度。
（8）取样试验所测定的干密度和压实度，其合格率不得小于90%，且不合格的样品不得集中，不合格干密度不得低于设计干重度的98%。
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3.9.1.1土方填筑前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收：
（1）填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；
（2）填筑前按本章第3.7条规定进行基础面清理质量的检查和验收；
（3）现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。
3.9.1.2施工期的质量检查和验收：
施工过程中承包人应会同监理人定期进行以下各项土方填筑材料的质量检查和检验：
（1）对土料的含水量和粘粒含量进行检查；
（2）按本章第4.7节要求对填筑面的各项施工工艺和参数进行检查；
（3）对每一层填筑面，应按本合同《通用合同条款》第13.5条和本章第4.7节的规定进行工程隐蔽部位的验收。
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土方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第18条的规定，申请完工验收，并按本章第3.1.3.4款的规定提交完工验收资料。
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（1）本合同工程土方填筑按《工程量清单》所列项目支付。
（2）各填筑体的总价中，已包括填筑所需的料场清理、料场防洪及防潮、土料开挖、加工、运输、土料备料、堆存、试验（含碾压试验）、填筑前准备、填筑、施工期沉降及预留沉降稳定的超高（工程验收时须达到设计要求 ）、土料填筑过程中的含水量调整以及质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。
（3）本技术条款第3.5节由承包人进行的料场复查所需的费用包括在《工程量清单》各有关土料的填筑总价中，发包人不再另行支付。
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[bookmark: _Toc492186609][bookmark: _Toc4227998][bookmark: _Toc526223585]本章规定适用于技术条款1.2.1.1条规定和本合同施工图纸所示的所有混凝土、钢筋混凝土等，包括模板的原材料供应、贮存、设计、制作、安装支撑以及最终拆除；钢筋的贮存、加工、运输（加工地至仓位）、绑扎；混凝土原材料的供应、贮存、运输、浇筑、温控、修补、装修以及伸缩缝与预埋件等。
4.1.2混凝土工程分类
本工程混凝土按施工方法分为：
（1）现浇混凝土（含钢筋混凝土）——商品混凝土；现场自拌混凝土（采用强制拌和系统）；
（2）预制混凝土（含预应力混凝土）。
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（1）承包人应负责提供骨料的运输以及试验检验所需的全部设备和辅助设施；
（2）承包人应负责进行各种混凝土的拌和、运输、浇筑、温控、抹面、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管；并提供为完成混凝土施工作业所需全部设施、设备的采购、制作、运输、安装和调试等。
（4）承包人负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除；
（5）承包人负责提供胀缝、伸缩缝、沉降缝等所需的材料及其制作、安装和施工；
（6）承包人负责提供钢筋混凝土结构的钢筋和锚筋制作、运输（加工地至仓位）和安装；
（7）承包人负责提供混凝土温度控制所需的材料和有关设施设备的采购、供应、制作和安装，并进行混凝土温度控制；
（8）承包人负责提供预制混凝土的材料和设备，以及预制混凝土构件的制作、运输和安装等；
[bookmark: _Toc356997526][bookmark: _Toc250460290][bookmark: _Toc252782871][bookmark: _Toc272199008][bookmark: _Toc360697196][bookmark: _Toc252307922][bookmark: _Toc283218472][bookmark: _Toc271855070][bookmark: _Toc250704048][bookmark: _Toc396120939][bookmark: _Toc249862404][bookmark: _Toc272200147][bookmark: _Toc251706601][bookmark: _Toc280262187]（9）承包人负责提供混凝土填缝材料和设备并完成填缝工作；
（10）承包人负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。
[bookmark: _Toc4228000][bookmark: _Toc492186611][bookmark: _Toc526223587]4.1.4引用标准和规程、规范（但不限于）
[bookmark: _Toc526223588][bookmark: _Toc4228001][bookmark: _Toc16936801][bookmark: _Toc492183746][bookmark: _Toc73678464]（1）《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）；
（2）《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）；
（3）《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2023）；
（4）《钢筋混凝土用钢第一部分热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）；
[bookmark: _Toc250460291][bookmark: _Toc252782872][bookmark: _Toc280262188][bookmark: _Toc360697197][bookmark: _Toc283218473][bookmark: _Toc356997527][bookmark: _Toc396120940][bookmark: _Toc271855071][bookmark: _Toc272199009][bookmark: _Toc249862405][bookmark: _Toc251706602][bookmark: _Toc272200148][bookmark: _Toc252307923][bookmark: _Toc250704049]（5）《钢筋混凝土用钢第二部分用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）；
（6）《低热微膨胀水泥》（GB/T 2938-2008）；
（7）《预制混凝土构件质量检验评定标准》（GBJ321-90）；
（8）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL 32-2014）；
（9）《混凝土强度检验评定标准》（GBJl07-87）；
（10）《混凝土拌和用水标准》（JGJ63-2006）；
（11）《钢筋焊接及验收规范》（JGJl8-2003）；
（12）《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2015）；
（13）《水工混凝土外加剂技术规程》（DL/T 5100-2014）；
（14）《水工混凝土试验规程》（SL/T 352-2020）；
（15）《液压滑动模板施工技术规范》（GBJ113-87）；
（16）《泵送混凝土施工技术规程》（YBJ220-90）；
（17）《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》（水规总院、水电总公司1992年3月）；
（18）《水工预应力锚固施工规范》（SL46-94）；
（19）《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GBJ146-2014）；
（20）《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》（DL/T5055-2024）。
（21）《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/T 18736-2017）
（22）《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2000）
本标书所列的标准或规范可能不是国家现行有效的最新版本，承包人应力求采用与本标工作内容相关的国家新颁布的规程规范。
[bookmark: _Toc252782873][bookmark: _Toc360697198][bookmark: _Toc19706]4.2模板
[bookmark: _Toc4228002][bookmark: _Toc526223589]4.2.1说明
（1）承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。
（2）承包人应在模板加工前56天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括本工程各种类型模板（包括特种模板）的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的模板设计和施工措施文件，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc356997529][bookmark: _Toc252782874][bookmark: _Toc4228003][bookmark: _Toc396120941][bookmark: _Toc251706604][bookmark: _Toc250460293][bookmark: _Toc252307925][bookmark: _Toc280262190][bookmark: _Toc526223590][bookmark: _Toc272200150][bookmark: _Toc272199011][bookmark: _Toc249862407][bookmark: _Toc250704051][bookmark: _Toc271855073][bookmark: _Toc360697199][bookmark: _Toc283218475][bookmark: _Toc492186612]4.2.2材料
（1）异形模板和支架应优先选用钢材，其它模板应选用竹胶模板（厚度不低于2cm）或钢模。
（2）模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。
（3）木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。
（4）钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。
（5）模板的金属支撑件（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应符合本章第4.3节的有关规定。
[bookmark: _Toc250704052][bookmark: _Toc396120942][bookmark: _Toc252307926][bookmark: _Toc272199012][bookmark: _Toc356997530][bookmark: _Toc251706605][bookmark: _Toc249862408][bookmark: _Toc280262191][bookmark: _Toc492186613][bookmark: _Toc4228004][bookmark: _Toc526223591][bookmark: _Toc252782875][bookmark: _Toc272200151][bookmark: _Toc283218476][bookmark: _Toc360697200][bookmark: _Toc250460294][bookmark: _Toc271855074]4.2.3制作
（1）模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过DL/T 5144-2015有关规定。
（2）异型模板，滑动式、移动式模板，永久性特种模板的允许偏差，应按监理人批准的模板设计文件中的规定执行。
（3）排架柱的模板应采用圆角模板，不得在拐角处拼缝。
[bookmark: _Toc492186614][bookmark: _Toc526223592][bookmark: _Toc4228005]4.2.4安装
（1）应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。
（2）模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。
（3）模板安装的允许偏差：结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差，应遵守GB 50204-2015中的有关规定；大体积混凝土模板安装的允许偏差，应遵守DL/T 5144-2015中的有关规定。
[bookmark: _Toc283218477][bookmark: _Toc252782876][bookmark: _Toc272199013][bookmark: _Toc252307927][bookmark: _Toc249862409][bookmark: _Toc250704053][bookmark: _Toc271855075][bookmark: _Toc280262192][bookmark: _Toc396120943][bookmark: _Toc272200152][bookmark: _Toc250460295][bookmark: _Toc360697201][bookmark: _Toc356997531][bookmark: _Toc251706606]（4）模板的钢拉条直径应大于8mm；
（5）建筑物分层施工时，应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”；
（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料及设备。
[bookmark: _Toc492186615][bookmark: _Toc4228006][bookmark: _Toc526223593]4.2.5模板的清洗和涂料
（1）钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。
（2）竹胶模板及木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。
[bookmark: _Toc492186616][bookmark: _Toc4228007][bookmark: _Toc526223594]4.2.6拆除
模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：
（1）不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除。
（2）墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除。
（3）底模应在混凝土强度达到表5-1的规定后，方可拆除。
表5-1              底模拆模标准
	结构类型
	结构跨度 （m）
	按设计的混凝土强度标准值的百分率（%）

	板
	≤2
	50

	
	>2,≤8
	75

	
	>8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	>8
	100

	悬臂构件
	≤2
	75

	
	>2
	100


（4）钢筋混凝土或混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守本条第（1）、（2）、（3）项的规定。
（5）经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载时，应经监理人批准后，方能提前拆模。
（6）预应力混凝土结构或构件模板的拆除，除应符合施工图纸的规定外，侧面模板应在预应力张拉前拆除；底模应在结构构件建立预应力后拆除。
[bookmark: _Toc271855076][bookmark: _Toc356997532][bookmark: _Toc252782877][bookmark: _Toc360697202][bookmark: _Toc396120944][bookmark: _Toc251706607][bookmark: _Toc280262193][bookmark: _Toc272199014][bookmark: _Toc252307928][bookmark: _Toc249862410][bookmark: _Toc492186617][bookmark: _Toc283218478][bookmark: _Toc272200153][bookmark: _Toc250460296][bookmark: _Toc250704054][bookmark: _Toc4228008]4.2.7特种模板
永久模板、滑升模板、拉模和钢模台车等的设计、制造、安装和质量控制应按DL/T 5144-2015和GBJll3-87有关的规定执行。特种模板拆除时限，由承包人报请监理人审批。
[bookmark: _Toc526223595][bookmark: _Toc280262194][bookmark: _Toc4228009][bookmark: _Toc252782878][bookmark: _Toc283218479][bookmark: _Toc249862411][bookmark: _Toc250460297][bookmark: _Toc396120945][bookmark: _Toc251706608][bookmark: _Toc360697203][bookmark: _Toc271855077][bookmark: _Toc356997533][bookmark: _Toc250704055][bookmark: _Toc272199015][bookmark: _Toc272200154][bookmark: _Toc492186618][bookmark: _Toc252307929]4.2.8计量和支付
混凝土浇筑、预制件使用的模板费用包含在混凝土单价或涉及有模板的相应工程单价中，不再单独计量和支付。单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。
[bookmark: _Toc492183747][bookmark: _Toc16936802][bookmark: _Toc73678465][bookmark: _Toc360697204][bookmark: _Toc12912][bookmark: _Toc252782879][bookmark: _Toc4228010][bookmark: _Toc526223596][bookmark: _Toc492186619]4.3钢筋
[bookmark: _Toc526223597][bookmark: _Toc492186620][bookmark: _Toc4228011]4.3.1说明
（1）承包人应负责钢筋材料的采购、工地验收、卸货、运输（从加工场至仓位）和保管，并应按本合同《通用合同条款》第5条的规定，对钢筋进行进场材质检验和验点入库，承包人应通知监理人、发包人（或委托代理人）、采购人共同在场参加检验和验点工作。
（2）钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋网和钢筋骨架等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。
（3）若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。
[bookmark: _Toc271855079][bookmark: _Toc4228012][bookmark: _Toc280262196][bookmark: _Toc251706610][bookmark: _Toc250460299][bookmark: _Toc252307931][bookmark: _Toc492186621][bookmark: _Toc396120946][bookmark: _Toc356997535][bookmark: _Toc252782880][bookmark: _Toc360697205][bookmark: _Toc249862413][bookmark: _Toc250704057][bookmark: _Toc526223598][bookmark: _Toc272200156][bookmark: _Toc272199017][bookmark: _Toc283218481]4.3.2钢筋的材质
（1）钢筋混凝土结构用的钢筋应符合GB 1499.1-2024、GB 1499.2-2024规定的主要性能要求。
（2）每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：
1）钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；
2）根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；
3）在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点、抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。
[bookmark: _Toc4228013][bookmark: _Toc492186622][bookmark: _Toc526223599]4.3.3钢筋的加工和安装
（1）钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
（2）钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定。
1）采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%；
2）冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于《水工混凝土结构设计规范》（DL/T5057-1996）的要求。
（3）钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过表5-2和表5-3的数值。钢筋的弯钩弯折加工应符合DL/T 5144-2015中的有关规定。
表5-2      圆钢筋制成箍筋的末端弯钩长度
	箍筋直径（mm）
	受力钢筋直径（mm）

	
	<25
	28~40

	5~10
	75
	90

	12
	90
	105


表5-3         加工后钢筋的允许偏差
	顺 序
	偏 差 名 称
	允许偏差值（mm）

	1
	受力钢筋全长净尺寸的偏差
	±10

	2
	箍筋各部分长度的偏差
	±5

	3
	钢筋弯起点位置的偏差
	±20

	4
	钢筋转角的偏差
	3°


（4）钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB 50204-2015的规定以及施工图纸的要求执行，其中沉井钢筋混凝土底板内钢筋与沉井壁及隔墙内钢筋采用钢筋连接接驳器机械连接。
（5）钢筋的气压焊和安装应遵守以下规定：
1）气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。
2）气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。
3）安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。
4）气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力按钢筋横截面面积计算应为30～40MPa。
[bookmark: _Toc250460300][bookmark: _Toc271855080][bookmark: _Toc252307932][bookmark: _Toc272199018][bookmark: _Toc250704058][bookmark: _Toc280262197][bookmark: _Toc356997536][bookmark: _Toc252782881][bookmark: _Toc4228015][bookmark: _Toc492186624][bookmark: _Toc249862414][bookmark: _Toc360697206][bookmark: _Toc526223601][bookmark: _Toc251706611][bookmark: _Toc396120947][bookmark: _Toc283218482][bookmark: _Toc272200157]4.3.4计量和支付
钢筋按本合同施工图纸配置的钢筋计算。承包人为施工需要设置的架立筋及在切割、弯曲加工中损耗的钢筋重量，不予计量，各项钢筋分别按《工程量清单》所列项目的每吨（t）单价支付，单价中包括钢筋材料的采购、卸货、加工、运输、储存、安装、焊接、绑扎、机械连接、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。
[bookmark: _Toc492183748][bookmark: _Toc492186625][bookmark: _Toc73678466][bookmark: _Toc4228016][bookmark: _Toc16936803][bookmark: _Toc360697207][bookmark: _Toc526223602][bookmark: _Toc250704059][bookmark: _Toc252782882][bookmark: _Toc6417]4.4现浇混凝土（含钢筋混凝土）
[bookmark: _Toc526223603][bookmark: _Toc492186626][bookmark: _Toc4228017]4.4.1说明
本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的现浇混凝土及钢筋混凝土。
[bookmark: _Toc492186627][bookmark: _Toc4228018][bookmark: _Toc526223604]4.4.2主要提交件
（1）施工措施计划
承包人应在混凝土浇筑前14天，提交一份混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理人批准。
[bookmark: _Toc249862416][bookmark: _Toc272199020][bookmark: _Toc250704060][bookmark: _Toc251706613][bookmark: _Toc356997538][bookmark: _Toc252307934][bookmark: _Toc272200159][bookmark: _Toc360697208][bookmark: _Toc250460302][bookmark: _Toc283218484][bookmark: _Toc396120948][bookmark: _Toc271855082][bookmark: _Toc252782883][bookmark: _Toc280262199]（2）现场试验室设置计划
在混凝土工程开工前14天，承包人应提交现场试验室的设置计划报送监理人审批，其内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。
[bookmark: _Toc272200160][bookmark: _Toc356997539][bookmark: _Toc249862417][bookmark: _Toc396120949][bookmark: _Toc272199021][bookmark: _Toc251706614][bookmark: _Toc283218485][bookmark: _Toc280262200][bookmark: _Toc360697209][bookmark: _Toc252307935][bookmark: _Toc271855083][bookmark: _Toc250704061][bookmark: _Toc250460303][bookmark: _Toc252782884]（3）质量检查记录和报表
在施工过程中，承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：
1）每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；
2）各种原材料的品种和质量检验成果；
3）不同部位的混凝土等级和配合比；
4）月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起迄时间；
5）混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录；
6）浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；
7）模板作业记录和各部件拆模日期；
8）钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；
9）混凝土试件的试验成果；
10）混凝土质量检验记录和质量事故处理记录等。
（4）完工验收资料
承包人应为监理人进行各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料：
1）各种混凝土工程建筑物竣工图；
2）混凝土工程建筑物成型复测成果；
3）各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其部位的质量检查验收报告；
4）各混凝土工程建筑物永久观测设施的竣工图和施工观测资料；
5）各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
6）监理人指示提交的其它完工资料。
[bookmark: _Toc4228019][bookmark: _Toc492186628][bookmark: _Toc526223605]4.4.3混凝土材料
4.4.3.1水泥（普通硅酸盐水泥）
（1）水泥品种：承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。
（2）水泥的采购、运输、卸货、工地验收和储存保管。
（3）每批水泥运至工地后，承包人应按本合同《通用合同条款》第5条的规定，通知监理人、发包人（或委托代理人）共同在现场进行材质检查、验收和验点入库，检查和验收的内容包括出厂合格证、抽样试验检测等。监理人有权随时对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。
（4）贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。
4.4.3.2水
（1）凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。
表5-4              物质含量极限
	项目
	钢筋混凝土
	素混凝土

	pH值
	>4
	>4

	不溶物（mg/L）
	<2000
	<5000

	可溶物（mg/L）
	＜5000
	<10000

	氯化物（mg/L）
	<1200
	<3500

	硫酸盐（mg/L）
	<2700
	＜2700

	硫化物（mg/L）
	
	


（2）拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。
（3）水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表5-4的规定。
（4）对拌制和养护混凝土的水质有怀疑时，监理人有权要求承包人进行砂浆强度试验。
（5）本工程钢筋混凝土结构不得使用海水、场区内地下水及中泓河道水拌制和养护混凝土。
以上要求包括拌和和养护用水。
4.4.3.3骨料
（1）混凝土骨料的采购或生产应经监理人批准，对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。
（2）不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。
（3）细骨料的质量技术要求规定如下：
1）细骨料的细度模数，应在2.4～3.0范围内，测试方法按SL/T 352-2020中的有关规定进行；
[bookmark: _Toc272200161][bookmark: _Toc250460304][bookmark: _Toc360697210][bookmark: _Toc252782885][bookmark: _Toc250704062][bookmark: _Toc249862418][bookmark: _Toc271855084][bookmark: _Toc252307936][bookmark: _Toc272199022][bookmark: _Toc280262201][bookmark: _Toc356997540][bookmark: _Toc396120950][bookmark: _Toc251706615][bookmark: _Toc283218486]2）砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；
3）天然砂料按粒径分为两级，人工砂可不分级；
4）砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；
5）其它砂的质量技术要求应符合DL/T 5144-2015中的有关规定。
（4）粗骨料的质量要求应符合以下规定：
1）粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2／3及构件断面最小边长的l／4，素混凝土板厚的l／2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。
2）施工中应将骨料按粒径分成下列两种级配：
二级配：分成5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm；
三级配：分成5～20mm、20～40mm和40～80mm，最大粒径为80mm。
采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；
3）其它粗骨料的质量要求应符合DL/T 5144-2015中的有关规定。
4.4.3.4外加剂
（1）用于混凝土中的外加剂（包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等），其质量应符合DL/T 5100-2014第4.1.1条至第4.1.4条的规定。
（2）承包人应根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验成果应报送监理人。
（3）不同品种外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以避免交叉污染。
（4）图纸中要求添加的其它砼外加剂应根据有关规定进行检验，合格后方可用于本工程。
（5）防渗抗裂纤维材料：防渗抗裂纤维材料为100％聚丙烯纤维，每方混凝土掺量约0.6Kg。
[bookmark: _Toc272200162][bookmark: _Toc251706616][bookmark: _Toc250704063][bookmark: _Toc356997541][bookmark: _Toc360697211][bookmark: _Toc396120951][bookmark: _Toc272199023][bookmark: _Toc283218487][bookmark: _Toc252307937][bookmark: _Toc280262202][bookmark: _Toc250460305][bookmark: _Toc252782886][bookmark: _Toc249862419][bookmark: _Toc271855085]4.4.3.5粉煤灰和其它活性掺合料
（1）承包人应根据混凝土的浇筑季节和温度控制要求及监理人指示确定是否采用粉煤灰或其它活性掺合料，采购用于混凝土中的活性掺合料，承包人应将拟采购的活性材料供应厂家、材料样品、质量证明书和产品使用说明书报送监理人。
（2）活性材料应通过试验验证，其质量指标应符合监理人指定的有关标准。
[bookmark: _Toc356997542][bookmark: _Toc252782887][bookmark: _Toc272200163][bookmark: _Toc4228020][bookmark: _Toc250704064][bookmark: _Toc249862420][bookmark: _Toc283218488][bookmark: _Toc360697212][bookmark: _Toc526223606][bookmark: _Toc271855086][bookmark: _Toc250460306][bookmark: _Toc272199024][bookmark: _Toc396120952][bookmark: _Toc280262203][bookmark: _Toc252307938][bookmark: _Toc251706617][bookmark: _Toc492186629]4.4.4配合比
4.4.4.1各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按SL/T 352-2020有关规定执行。
4.4.4.2混凝土配合比试验前28天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌和、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。
[bookmark: _Toc252307939][bookmark: _Toc396120953][bookmark: _Toc272200164][bookmark: _Toc356997543][bookmark: _Toc250704065][bookmark: _Toc249862421][bookmark: _Toc280262204][bookmark: _Toc283218489][bookmark: _Toc360697213][bookmark: _Toc272199025][bookmark: _Toc271855087][bookmark: _Toc251706618][bookmark: _Toc250460307][bookmark: _Toc252782888]4.4.4.3混凝土配合比设计
（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行普通混凝土配合比设计，并报送监理人审批。
（2）水工混凝土水灰比的最大允许值应符合DL/T 5144-2015中的有关规定。
（3）按施工图纸要求和监理人指示，大体积建筑物内部混凝土胶凝材料的最低用量应通过试验确定，试验成果应报送监理人。
（4）混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，常态混凝土在浇筑地点的坍落度可按表5-5选定，泵送混凝土的坍落度承包人根据具体情况确定。
泵送混凝土应符合JGJ/T 10-2011第3.2节的规定，施工时承包人必须严格控制水灰比，选择合理的施工分缝、施工时间、养护方式，避免混凝土干缩、水化热过大引起混凝土表面裂缝。
表5-5    常态混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）
	建 筑 物 的 特 性
	标准圆坍落度（cm）

	素混凝土或少筋混凝土
	3~5

	配筋率不超过1%的钢筋混凝土
	5~7

	配筋率超过1%的钢筋混凝土
	7~9


4.4.4.4混凝土配合比调整
在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。
[bookmark: _Toc4228021][bookmark: _Toc360697214][bookmark: _Toc252307940][bookmark: _Toc356997544][bookmark: _Toc250704066][bookmark: _Toc272200165][bookmark: _Toc492186630][bookmark: _Toc250460308][bookmark: _Toc396120954][bookmark: _Toc280262205][bookmark: _Toc249862422][bookmark: _Toc272199026][bookmark: _Toc251706619][bookmark: _Toc526223607][bookmark: _Toc271855088][bookmark: _Toc283218490][bookmark: _Toc252782889]4.4.5混凝土取样试验
在混凝土浇筑过程中，承包人应按SL/T 352-2020的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：
（1）选用材料及其产品质量证明书；
（2）试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；
（3）试件的制作和养护说明；
（4）试验成果及其说明；
（5）不同水灰比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据；
（6）不同掺合料掺量与强度关系曲线及数据；
（7）各种龄期混凝土的重度、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。
[bookmark: _Toc492186631][bookmark: _Toc272200166][bookmark: _Toc250704067][bookmark: _Toc250460309][bookmark: _Toc272199027][bookmark: _Toc360697215][bookmark: _Toc283218491][bookmark: _Toc4228022][bookmark: _Toc251706620][bookmark: _Toc252782890][bookmark: _Toc280262206][bookmark: _Toc252307941][bookmark: _Toc356997545][bookmark: _Toc396120955][bookmark: _Toc271855089][bookmark: _Toc526223608][bookmark: _Toc249862423]4.4.6拌和
4.4.6.1承包人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。
4.4.6.2承包人应采用固定拌和设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过DL/T 5144-2015中的有关规定，承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。
4.4.6.3拌和设备安装完毕后，承包人应会同监理人进行设备运行操作检验。
4.4.6.4混凝土拌和应符合DL/T 5144-2015中的有关规定，拌和程序和时间均应通过试验确定，且纯拌和时间应不少于DL/T 5144-2015中的有关规定。
4.4.6.5因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。
[bookmark: _Toc4228023][bookmark: _Toc526223609][bookmark: _Toc492186632]4.4.6.6对于泵送混凝土还要符合JGJ/T—95第4.2节的有关规定，承包人另须制定严密的温控措施，严格控制水灰比，选择合理的施工分缝、施工时间、养护方式，避免混凝土干缩、水化热过大引起混凝土裂缝。
[bookmark: _Toc250704068][bookmark: _Toc252307942][bookmark: _Toc251706621][bookmark: _Toc250460310][bookmark: _Toc249862424]4.4.6.7因混凝土添加聚丙烯纤维后搅拌时间应适当加长。
[bookmark: _Toc360697216][bookmark: _Toc280262207][bookmark: _Toc272199028][bookmark: _Toc356997546][bookmark: _Toc272200167][bookmark: _Toc396120956][bookmark: _Toc271855090][bookmark: _Toc252782891][bookmark: _Toc283218492]4.4.7运输
4.4.7.1选用的混凝土运输设备和运输能力，应与拌和、浇筑能力、仓面具体情况及钢筋、模板吊运的需要相适应，以保证混凝土运输的质量，充分发挥设备效率。不论采用何种方式，都应使混凝土在运输过程中不致发生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。混凝土自由下落高度不得大于2m，否则应增设缓降设施。
4.4.7.2混凝土在运输过程中应尽量缩短运输时间，并减少转运次数，运输时间不宜超过DL/T 5144-2015中的有关规定。
4.4.7.3选用汽车运输混凝土时应优先选用混凝土搅拌车，否则应遵守DL/T 5144-2015中的有关规定。
4.4.7.4选用皮带机或其它运输方式时必须遵守DL/T 5144-2015中的有关规定。不论采取何种运输设备，倘因停歇时间过久，混凝土已经初凝，则必须作废料处理。在任何情况下严禁混凝土在运输中加水入仓。
4.4.7.5同时运输两种以上强度等级的混凝土时，应在运输设备上设置标志，以免混淆。
4.4.7.6混凝土运输工具及加工、浇筑地点，必要时应有遮盖或保温设施，以避免因日晒、雨淋、受冻而影响混凝土的质量。
[bookmark: _Toc526223610][bookmark: _Toc4228024][bookmark: _Toc492186633]4.4.8浇筑
4.4.8.1说明
（1）任何部位混凝土开始浇筑前8h（隐蔽工程为12h），承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、冷却系统、预埋件、止水和观测仪器等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。
（2）任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。
4.4.8.2建筑物建基面必须验收合格，并经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。
[bookmark: _Toc250460311][bookmark: _Toc250704069][bookmark: _Toc360697217][bookmark: _Toc272199029][bookmark: _Toc283218493][bookmark: _Toc249862425][bookmark: _Toc252307943][bookmark: _Toc396120957][bookmark: _Toc271855091][bookmark: _Toc272200168][bookmark: _Toc252782892][bookmark: _Toc356997547][bookmark: _Toc251706622][bookmark: _Toc280262208]4.4.8.3混凝土分层浇筑作业
（1）承包人应根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。
（2）不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并按本章第4.4.6.5款的规定弃置在指定地点。
（3）浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。
(4) 因混凝土添加聚丙烯纤维后振捣时间应适当加长。
[bookmark: _Toc396120958][bookmark: _Toc252307944][bookmark: _Toc251706623][bookmark: _Toc272199030][bookmark: _Toc356997548][bookmark: _Toc271855092][bookmark: _Toc272200169][bookmark: _Toc249862426][bookmark: _Toc280262209][bookmark: _Toc360697218][bookmark: _Toc250460312][bookmark: _Toc252782893][bookmark: _Toc283218494][bookmark: _Toc250704070]4.4.8.4浇筑的间歇时间
（1）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应按试验确定，或按DL/T 5144-2015中的有关规定执行。若超过允许间歇时间，则应按施工缝处理。
（2）除经监理人批准外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h。
4.4.8.5浇筑层厚度
混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定，一般情况下，不应超过表5-6的规定。入仓面的混凝土应随浇随平仓，不得堆积。仓内若有粗骨料堆迭时，应均匀地分布于砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。
表5-6     混凝土浇筑层的允许最大厚度（mm）
	捣实方法和振捣器类别
	允许最大厚度

	插入式
	软轴振捣器
	振捣器头长度的1.25倍

	表面式
	在无筋或少筋结构中
	250

	
	在钢筋密集或双层钢筋结构中
	150

	附着式
	外挂
	300


4.4.8.6浇筑层施工缝面的处理
在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理。
4.4.8.7混凝土浇筑期间，如果表面泌水较多，应及时清除，并研究减少泌水的措施，严禁在模板上开孔赶水，以免带走灰浆。
4.4.8.8浇筑混凝土应使振捣器捣实到可能的最大密实度。每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆时为准。应避免振捣过度。振捣操作应严格按规定执行。振捣器距模板的垂直距离不应小于振捣器有效半径的１/２， 并不得触动钢筋及预埋件。浇筑的第一层混凝土以及在两次混凝土卸料后的接触处应加强平仓振捣。凡无法使用振捣器的部位，应辅以人工捣固。
4.4.8.9结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后，应使其平整，高程应符合施工详图的规定。平整度调整应在混凝土初凝前进行。
4.4.8.10滑模浇筑混凝土，必须连续进行，宜选用分段流水施工的方法。
（1） 采用的混凝土配合比及凝结速度应与滑升速度、气温及浇筑工艺等相适应，应选用二级配混凝土。
（2） 宜采用溜槽输送入仓，必要时设置阻滑板。浇筑时薄层均匀上升，每层厚度不得大于25～30cm， 全仓面摊平后才能振捣。振捣器直径不得大于50mm， 振捣器应插入浇筑层，落点间距不大于50cm， 深度应达新浇筑层底部以下5cm。严禁将振捣器插入模板下振捣。提升模板时，不得振捣混凝土，应特别注意接缝止水处的振捣，并采用小型振捣器振捣，必须使止水周围的混凝土充填，振捣密实。
（3）模板滑升前，必须清除滑模前沿超填的混凝土，以防增加滑升阻力。
（4）滑模的滑升速度，应与浇筑强度和脱模时间相适应，平均滑升速度可控制在1.0m/h左右，时段最大滑升速度不宜超过2.5m/h， 每次滑升的幅度应控制在20 ～30cm内；滑动模板的脱模时间，取决于混凝土的凝固状态，脱模后必须保持处于斜坡上的混凝土不蠕动，不变形，即新浇混凝土具有一定的初期强度。此强度的测定建议采用贯入阻力法。
（5）脱模的混凝土表面，应及时进行人工修整、压平和抹面，并在混凝土初凝时进行第二次压平抹光。
（6）滑模系连续作业，当遇雨季施工时，除有可靠的防雨设施外，尚应注意排除工作面的积水。
4.4.8.11 混凝土施工缝的处理，应遵守DL/T 5144-2015中的有关规定。
[bookmark: _Toc272200170][bookmark: _Toc250704071][bookmark: _Toc252307945][bookmark: _Toc249862427][bookmark: _Toc250460313][bookmark: _Toc4228025][bookmark: _Toc526223611][bookmark: _Toc492186634][bookmark: _Toc360697219][bookmark: _Toc396120959][bookmark: _Toc280262210][bookmark: _Toc271855093][bookmark: _Toc272199031][bookmark: _Toc283218495][bookmark: _Toc252782894][bookmark: _Toc356997549][bookmark: _Toc251706624]4.4.9混凝土面的修整
4.4.9.1有模板的混凝土结构表面修整
（1）混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。
（2）修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。
（3）混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50%～100%，特殊部位应按施工图纸的规定。
[bookmark: _Toc249862428][bookmark: _Toc252782895][bookmark: _Toc252307946][bookmark: _Toc396120960][bookmark: _Toc250460314][bookmark: _Toc271855094][bookmark: _Toc360697220][bookmark: _Toc272199032][bookmark: _Toc251706625][bookmark: _Toc272200171][bookmark: _Toc280262211][bookmark: _Toc250704072][bookmark: _Toc283218496][bookmark: _Toc356997550]4.4.9.2非模板混凝土结构表面的修整
（1）各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差，见表5-7。
（2）无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整和扫帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整。
（3）无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾、加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。
[bookmark: _Toc526223612][bookmark: _Toc4228026][bookmark: _Toc492186635]4.4.10温度控制
4.4.10.1说明
（1）承包人应根据施工图纸所示的技术要求及有关温度控制要求，编制详细的温度控制措施，作为专项技术文件列入混凝土施工措施计划，同时报送监理人审批。
（2）混凝土的浇筑温度和最高温升均应在施工中应通过试验建立混凝土出机口温度与现场浇筑温度之间的关系。承包人应采取有效措施减少混凝土运送过程中的温升。
4.4.10.2温控措施
（1）降低混凝土浇筑温度
1）采用冷水（冷气）预冷骨料；
2）采用加冷水和碎冰（或刨冰）拌和混凝土；
3）运输混凝土工具应有隔热遮阳措施，缩短混凝土暴晒时间；
4）采用喷水雾等措施降低仓面的气温，并将混凝土浇筑尽量安排在早晚和夜间施工；
5）采用仓面混凝土彩涤聚乙烯隔热板等。
（2）降低混凝土的水化热温升
1）选用水化热低的水泥。
2）在满足施工图纸要求的混凝土强度、耐久性和和易性的前提下，改善混凝土骨料级配，加优质的掺和料和外加剂以适当减少单位水泥用量。
3）混凝土最大浇注高度及最小间歇时间应满足相关规定。
4）为利于混凝土浇筑块的散热，基础和老混凝土约束部位浇筑层高一般为1～2m，上下层浇筑间歇时间为5～10天。在高温季节，有条件部位可采用表面流水冷却的方法进行散热。
[bookmark: _Toc396120962][bookmark: _Toc249862429][bookmark: _Toc356997551][bookmark: _Toc250460315][bookmark: _Toc272199033][bookmark: _Toc251706626][bookmark: _Toc280262212][bookmark: _Toc272200172][bookmark: _Toc360697222][bookmark: _Toc283218497][bookmark: _Toc252782896][bookmark: _Toc250704073][bookmark: _Toc252307947][bookmark: _Toc271855095]（3）通水冷却降温
承包人应按照施工要求及监理人指示，采取在混凝土中埋管通水冷却，通水具体技术要求满足相关规定及专题研究要求。
[bookmark: _Toc272200173][bookmark: _Toc396120963][bookmark: _Toc360697223][bookmark: _Toc272199034][bookmark: _Toc252782897][bookmark: _Toc271855096][bookmark: _Toc283218498][bookmark: _Toc280262213][bookmark: _Toc356997552][bookmark: _Toc252307948]（4）其它措施
承包人根据自身经验采取的防止砼温降及干缩产生裂缝并经监理人及设计、业主认可的其它相关措施。
4.4.10.3温度监测：采用埋设在混凝土中的电阻式温度计或热电偶测量混凝土温度，承包人应将每周的温度测量记录报送监理人，其内容包括混凝土浇筑温度和混凝土内部温度。
4.4.10.4混凝土冬季施工措施应遵守DL/T 5144-2015中低温季节混凝土施工的规定。
[bookmark: _Toc492186636][bookmark: _Toc4228027][bookmark: _Toc526223613]4.4.11养护和表面保护
4.4.11.1养护
承包人应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选用洒水或薄膜进行养护。
（1）采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行，其养护期时间按表5-8执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上。
表5-8             混凝土养护期时间
	混凝土所用的水泥种类
	养护期时间（天）

	硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥
	14

	火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水
泥、硅酸盐大坝水泥
	21


（2）薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。
4.4.11.2混凝土表面保护
承包人应按DL/T 5144-2015中的有关规定进行混凝土表面保护。
[bookmark: _Toc526223614][bookmark: _Toc4228028]4.4.12混凝土表面抗磨和抗冲蚀部位的施工
为避免高速水流引起空蚀，施工中应按施工图纸和监理人指示，严格控制表面不平整度。
[bookmark: _Toc360697224][bookmark: _Toc4228029][bookmark: _Toc283218499][bookmark: _Toc252782898][bookmark: _Toc356997553][bookmark: _Toc396120964][bookmark: _Toc272200174][bookmark: _Toc252307949][bookmark: _Toc249862430][bookmark: _Toc526223615][bookmark: _Toc250704074][bookmark: _Toc250460316][bookmark: _Toc271855097][bookmark: _Toc492186637][bookmark: _Toc272199035][bookmark: _Toc251706627][bookmark: _Toc280262214]4.4.13胀缝和伸缩缝
4.4.13.1 承包人提交的图纸和文件
（1）承包人应在施工前21天向监理人提交传力杆、拉杆、填缝料生产厂家、产品说明及其样品，以及安装或埋设传力杆、拉杆、填缝料的施工措施设计，并在竣工后提交实际施工的竣工图。
（2）承包人应在施工前21天将埋设件的埋设计划和埋设布置图提交监理人审查。
[bookmark: _Toc250460317][bookmark: _Toc250704075][bookmark: _Toc280262215][bookmark: _Toc271855098][bookmark: _Toc272199036][bookmark: _Toc252307950][bookmark: _Toc272200175][bookmark: _Toc396120965][bookmark: _Toc251706628][bookmark: _Toc252782899][bookmark: _Toc249862431][bookmark: _Toc283218500][bookmark: _Toc356997554][bookmark: _Toc360697225]4.4.13.2胀缝、伸缩缝
（1）胀缝、伸缩缝的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。
（2）普通混凝土路面、钢筋混凝土路面和钢纤维混凝土路面的胀缝间距视集料的温度膨胀性大小、当地年温差和施工季节综合确定：高温施工，可不设胀缝；常温施工，集料温缩系数和年温差较小时，可不设胀缝；集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距大于等于500m时，宜设一道中间胀缝；低温施工，路面两端构造物间距大于等于350m时，宜设一道胀缝。邻近构造物、平曲线或与其他道路相交处的胀缝应按《公路水泥混凝土路面设计技术指南》（JTG D40）的规定设置。
（3）普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆，钢筋混凝土和钢纤维混凝土路面可不设钢筋支架。胀缝宽20～25mm，使用沥青或塑料薄膜滑动封闭层时，胀缝板及填缝宽度宜加宽到25～30mm。传力杆一半以上长度的表面应涂防粘涂层，端部应戴活动套帽，套帽材料与尺寸应符合3.10.2条第2款的要求。胀缝板应与路中心线垂直，缝壁垂直；缝隙宽度一致；缝中完全不连浆。
（4）胀缝应采用前置钢筋支架法施工，也可采用预留一块面板，高温时再铺封。前置法施工，应预先加工、安装和固定胀缝钢筋支架，并在使用手持振捣棒振实胀缝板两侧的混凝土后再摊铺。宜在混凝土未硬化时，剔除胀缝板上部的混凝土，嵌入（20～25）mm×20mm的木条，整平表面。胀缝板应连续贯通整个路面板宽度。
（5）伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按本章第4.4.9条规定处理，外露铁件应割除。
[bookmark: _Toc492186638][bookmark: _Toc526223616][bookmark: _Toc4228030]4.4.14质量检查和验收
4.4.14.1说明
承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。监理人应按本合同《通用合同条款》第13.4款规定进行抽样检测，承包人的检测试验资料应及时报送监理人。
[bookmark: _Toc272200177][bookmark: _Toc360697227][bookmark: _Toc280262217][bookmark: _Toc249862433][bookmark: _Toc272199038][bookmark: _Toc356997556][bookmark: _Toc271855100][bookmark: _Toc252782901][bookmark: _Toc396120967][bookmark: _Toc252307952][bookmark: _Toc250704077][bookmark: _Toc283218502][bookmark: _Toc250460319][bookmark: _Toc251706630]4.4.14.2混凝土原材料的质量检验
（1）水泥检验
每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一取样单位。检测的项目应包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，监理人认为有必要时，可要求进行水化热试验。
[bookmark: _Toc283218503][bookmark: _Toc252307953][bookmark: _Toc356997557][bookmark: _Toc252782902][bookmark: _Toc271855101][bookmark: _Toc280262218][bookmark: _Toc272200178][bookmark: _Toc272199039][bookmark: _Toc360697228][bookmark: _Toc396120968][bookmark: _Toc250460320][bookmark: _Toc250704078][bookmark: _Toc249862434][bookmark: _Toc251706631]（2）混合材料检验
粉煤灰及其它经批准的掺和料的检测取样以100～400t为取样单位，不足100t也作为一取样单位。检测项目包括细度、需水量比、烧失量和三氧化硫等指标。
[bookmark: _Toc250460321][bookmark: _Toc252307954][bookmark: _Toc271855102][bookmark: _Toc360697229][bookmark: _Toc252782903][bookmark: _Toc249862435][bookmark: _Toc280262219][bookmark: _Toc272200179][bookmark: _Toc396120969][bookmark: _Toc251706632][bookmark: _Toc356997558][bookmark: _Toc283218504][bookmark: _Toc272199040][bookmark: _Toc250704079]（3）外加剂的检验
配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。
[bookmark: _Toc396120970][bookmark: _Toc356997559][bookmark: _Toc271855103][bookmark: _Toc252307955][bookmark: _Toc280262220][bookmark: _Toc272199041][bookmark: _Toc252782904][bookmark: _Toc283218505][bookmark: _Toc360697230][bookmark: _Toc272200180][bookmark: _Toc249862436][bookmark: _Toc250460322][bookmark: _Toc250704080][bookmark: _Toc251706633]（4）聚丙烯纤维的检验
工程所使用聚丙烯纤维应有厂家的质量合格证明书。现场掺用的聚丙烯纤维以每批次为取样单位，经监理人抽样，送有资质的质量检测单位进行检测（费用包含在报价之中，不另报价）。经抽检合格后方可用于本工程，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用不合格产品。
[bookmark: _Toc252782905][bookmark: _Toc356997560][bookmark: _Toc360697231][bookmark: _Toc396120971][bookmark: _Toc272199042][bookmark: _Toc280262221][bookmark: _Toc272200181][bookmark: _Toc252307956][bookmark: _Toc271855104][bookmark: _Toc283218506]（5）水质检查
拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按监理人指示进行定期（宜每季度一次）检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%时，该水不能继续使用。
（6）骨料质量检验
骨料质量检验应按照DL/T 5144-2015中的有关规定执行。
（7）在混凝土拌和场每班至少应进行三次各种原材料配合量的检查试验。衡器应随时校正。
[bookmark: _Toc271855105][bookmark: _Toc250704081][bookmark: _Toc249862437][bookmark: _Toc356997561][bookmark: _Toc250460323][bookmark: _Toc272200182][bookmark: _Toc251706634][bookmark: _Toc283218507][bookmark: _Toc360697232][bookmark: _Toc280262222][bookmark: _Toc272199043][bookmark: _Toc252307957][bookmark: _Toc396120972][bookmark: _Toc252782906]4.4.14.3混凝土质量的检测
（1）混凝土拌和均匀性检测
[bookmark: _Toc250460324][bookmark: _Toc271855106][bookmark: _Toc272199044][bookmark: _Toc356997562][bookmark: _Toc249862438][bookmark: _Toc360697233][bookmark: _Toc252782907][bookmark: _Toc252307958][bookmark: _Toc250704082][bookmark: _Toc396120973][bookmark: _Toc283218508][bookmark: _Toc251706635][bookmark: _Toc280262223][bookmark: _Toc272200183]1）承包人应按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；
2）定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg/m³；
3）用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%。
[bookmark: _Toc272200184][bookmark: _Toc250460325][bookmark: _Toc360697234][bookmark: _Toc283218509][bookmark: _Toc272199045][bookmark: _Toc251706636][bookmark: _Toc252782908][bookmark: _Toc280262224][bookmark: _Toc250704083][bookmark: _Toc356997563][bookmark: _Toc249862439][bookmark: _Toc252307959][bookmark: _Toc396120974][bookmark: _Toc271855107]（2）坍落度检测
按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。
[bookmark: _Toc283218510][bookmark: _Toc272200185][bookmark: _Toc396120975][bookmark: _Toc356997564][bookmark: _Toc249862440][bookmark: _Toc250704084][bookmark: _Toc272199046][bookmark: _Toc271855108][bookmark: _Toc280262225][bookmark: _Toc252782909][bookmark: _Toc252307960][bookmark: _Toc251706637][bookmark: _Toc250460326][bookmark: _Toc360697235]（3）强度检测
现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量，28天龄期的试件按每100m³成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。设计龄期试件数按每200m³成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m³成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。
[bookmark: _Toc272199047][bookmark: _Toc360697236][bookmark: _Toc271855109][bookmark: _Toc250460327][bookmark: _Toc252782910][bookmark: _Toc252307961][bookmark: _Toc396120976][bookmark: _Toc280262226][bookmark: _Toc249862441][bookmark: _Toc283218511][bookmark: _Toc250704085][bookmark: _Toc251706638][bookmark: _Toc356997565][bookmark: _Toc272200186]4.4.14.4混凝土工程建筑物的质量检查和验收
（1）浇筑混凝土前应进行地基检查处理与验收；
（2）在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对道路测量放样成果进行检查和验收；
（3）按监理人指示和本章第4.4.9条的规定对混凝土路表面修整质量进行检查和验收；
（4）混凝土浇筑过程中，承包人应按本章第4.4.11条的规定对混凝土浇筑面的养护和保护措施进行检查，并在其上层混凝土覆盖前，按本合同《通用合同条款》第13.5款和本章第4.4.11条的规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收；
（5）在各块混凝土浇筑分块检查验收中，应按本章第4.4.13条的规定，对埋入混凝土块体中的止水和各种埋设件的埋设质量以及伸缩缝的施工质量进行检查和验收。
[bookmark: _Toc280262227][bookmark: _Toc250704086][bookmark: _Toc272200187][bookmark: _Toc356997566][bookmark: _Toc271855110][bookmark: _Toc251706639][bookmark: _Toc252782911][bookmark: _Toc360697237][bookmark: _Toc283218512][bookmark: _Toc396120977][bookmark: _Toc250460328][bookmark: _Toc252307962][bookmark: _Toc249862442][bookmark: _Toc272199048]4.4.14.5混凝土工程建筑物的成型质量复测
混凝土工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料。
[bookmark: _Toc249862443][bookmark: _Toc271855111][bookmark: _Toc272199049][bookmark: _Toc250704087][bookmark: _Toc251706640][bookmark: _Toc396120978][bookmark: _Toc250460329][bookmark: _Toc252307963][bookmark: _Toc283218513][bookmark: _Toc272200188][bookmark: _Toc252782912][bookmark: _Toc360697238][bookmark: _Toc356997567][bookmark: _Toc280262228]4.4.14.6混凝土质量的钻孔抽样检验
监理人认为有必要时，可通知承包人进行钻孔压水试验和钻孔取样试验，或用超声波或回弹仪等无损检测试验鉴定混凝土的质量。所需费用按本合同《通用合同条款》第13.4款的规定处理。
[bookmark: _Toc360697239][bookmark: _Toc396120979][bookmark: _Toc250460330][bookmark: _Toc252307964][bookmark: _Toc283218514][bookmark: _Toc272200189][bookmark: _Toc272199050][bookmark: _Toc251706641][bookmark: _Toc250704088][bookmark: _Toc249862444][bookmark: _Toc280262229][bookmark: _Toc252782913][bookmark: _Toc356997568][bookmark: _Toc271855112]4.4.14.7混凝土工程建筑物的完工验收
混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同《通用合同条款》第18条的规定，向发包人申请完工验收，并按本章第4.4.2条（4）项规定的内容向监理人提交完工资料。
[bookmark: _Toc251706642][bookmark: _Toc252307965][bookmark: _Toc250460331][bookmark: _Toc492186639][bookmark: _Toc396120980][bookmark: _Toc280262230][bookmark: _Toc250704089][bookmark: _Toc526223617][bookmark: _Toc271855113][bookmark: _Toc272200190][bookmark: _Toc4228031][bookmark: _Toc252782914][bookmark: _Toc356997569][bookmark: _Toc272199051][bookmark: _Toc249862445][bookmark: _Toc283218515][bookmark: _Toc360697240]4.4.15计量和支付
（1）混凝土以立方米（或平方米）为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行工程量计量，按《工程量清单》所列项目的单价支付。施工图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本章第4.4.14条中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在混凝土单价中，发包人不再另行支付。
混凝土单价中应包括原材料（包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等）的采购、运输、保管、储存，模板的制作、搬运和架设，以及混凝土的生产、浇筑、温度控制、养护、表面保护、试验、二期混凝土填筑和辅助工作等所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施以及试验检验和验收等一切费用。
（2）混凝土的钢筋的计量和支付按本技术条款4.3.4条的规定执行。
（3）凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.01m³，或截面积小于0.01m²和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。
（4）根据本章第4.4.4条要求完成的混凝土配合比试验，费用包含在混凝土单价中。
（5）胀缝、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按《工程量清单》所列各种材料的计量单位计量，并按《工程量清单》所列项目的相应单价进行支付。
（6）混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土单价中。
5 道路工程
[bookmark: _Toc403393804][bookmark: _Toc149294179][bookmark: _Toc89503185]5.1 说明
[bookmark: _Toc89503186]5.1.1  范围
[bookmark: _Toc89503187]本章规定适用于本合同工程所示的道路工程。其工作内容包括：准备工作、场地清理、基槽开挖、施工期降排水、材料运输、路基路肩碾压、（底）基层、面层铺筑以及修筑路面附属设施及其有关的作业等。
5.1.2  承包人的责任
（1）承包人应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按设计要求进行施工，若在实施中偏离指定线，应重新修整直到监理人认可为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。
（2）承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。承包人必须注意保持永久河道边坡稳定。
（3）在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施。
（4）承包人应结合本工程路槽开挖，对修筑道路所需的粘性土进行合理的平衡，粘土土料不足或路槽开挖土料不满足的要求时，可作为原材料自行组织，并计入总价，以保证道路修筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致道路修筑工程受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。
（5）根据本合同《通用合同条款》第212.1款规定，以及本章技术条款的要求，对道路工程进行质量检验和验收。
[bookmark: _Toc89503188]5.1.3  主要提交件
5.1.3.1  施工措施计划
承包人应在本工程开工前7天，按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。
（1）施工平面布置图（含施工交通线路布置）；
（2）道路修筑程序和施工方法；
（3）材料组织方法及计划；
（4）降排水措施；
（5）施工设备的配置和劳动力安排；
（6）施工进度计划；
（7）质量与安全保证措施；
（8）检验措施等。
5.1.3.2  施工放样
工程开工前3天，承包人应将道路修筑前实测地形及道路修筑放样平、剖面图报送监理人复核，经监理人批准后方可进行施工。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付。
5.1.3.3  材料组织计划
工程开工前3天，承包人应按本技术条款有关规定要求，编制一份本工程所需材料（如水泥、沥青、碎石、粘土、石灰等）的组织情况报告（包括货源、运输计划等），报送监理人审批。
5.1.3.4  现场生产性试验计划和试验成果报告
工程开工前10天，承包人应根据本技术条款的要求，提交一份现场生产性试验计划，报送监理人审批，试验成果应报送监理人。
5.1.3.5  完工验收资料
道路工程完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定提交以下完工验收资料：
(1) 道路工程竣工剖面图；
(2) 质量检查和验收报告；
(3) 现场试验成果；
(4) 道路修筑体的材料质量报告；
(5) 质量事故处理报告；
(6) 工程隐蔽部位的检查验收报告；
(7) 监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc89503189]5.1.4  一般要求
1．路基、路面施工应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTJ/T F20—2015)、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30—2014)、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）等要求。质量标准满足《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2012）的要求。
2．承包人不得随意改变材料的来源，未经批准的材料不得用于工程。由于材料不合格造成工程损失应由承包人承担一切费用。
[bookmark: _Toc89503191]5.1.5  雨季施工
1．集中力量，分段铺筑，在雨前做到碾压坚实。
2．施工时应随时疏通边沟，保证排水良好。
3．在基层施工之前，完工的路基顶面，应根据监理工程师的指标始终保持合格的状态。在雨季期间，路基不允许车辆通行。
[bookmark: _Toc89503193]5.1.6  计量与支付
本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关的工程细目的单价之中。
[bookmark: _Toc89503194][bookmark: _Toc149294180][bookmark: _Toc403393805]5.2 石灰稳定土底基层
[bookmark: _Toc89503195]5.2.1 说明
本节工作内容是在已完成并经监理人验收合格的路基上铺筑石灰稳定土底基层，包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。
5.2.2材料要求
1、石灰
（1）石灰应符合表1的要求，宜采用磨细生石灰粉。本次道路工程可采用Ⅲ级或以上石灰。
（2）石灰应在用于工程之前7d，充分消解成能通过10min筛孔的粉状，并尽快使用。
（3）石灰应设棚存放，并能防风避雨，在用于工程之前按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）进行试验，不符合上述要求时，监理工程师有权拒绝使用，所发生的费用由承包人自负。
表1  石灰的技术指标
	类别
	钙质生石灰
	镁质生石灰
	钙质消石灰
	镁质消石灰

	    指标
项目
	等  级

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	有效钙加氧化镁含量（%）不小于
	85
	80
	70
	85
	75
	65
	65
	60
	55
	60
	55
	50

	未消化残渣含量5mm圆孔筛的筛余（%）不大于
	7
	11
	17
	10
	14
	20
	
	
	
	
	
	

	含水量（%）不大于
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	细度
	0.71mm方孔筛的筛余（%）不大于
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1
	0
	1
	1

	
	0.125mm方孔筛的累计筛余（%）不大于
	
	
	
	
	
	
	13
	20
	-
	13
	20
	-

	钙镁石灰的分类界限，氧化镁含量（%）
	≤5
	>5
	≤4
	>4


注：硅、铝、镁氧化物含量之和大于5%的生石灰，有效钙加氧化镁含量指标：Ⅰ等≥75%、Ⅱ等≥70%、Ⅲ等≥60%；未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。
2、稳定土
（1）适宜石灰稳定的土可以为细粒土、中粒土和粗粒土，以及级配碎石、未筛分碎石、沙砾、碎石土、沙砾土、煤礓石和各种粒状矿渣等集料，用于石灰稳定时，颗粒的最大粒径不大于37.5mm。
（2）塑性指数15～20的粘性土以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒土。不含粘性土或无塑性指数的级配沙砾、级配碎石和未筛分碎石，应掺合15%左右粘性土，土粒的最大尺寸应不大于15mm。
（3）石灰稳定土中碎石或砾石的压碎值不大于40%。
（4）硫酸盐含量超过0.8%的土和有机质含量超过10%的土，不宜用石灰稳定土。
4、水
水应洁净，不含有害物质。来自可疑水源的水应按照《公路工程水质分析操作规程》（JTJ056-84）要求进行试验，未经监理工程师批准的水源不得使用。
5.2.3混合料组成设计
1.混合料的组成设计应按照《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）第4章有关规定办理。
2. 混合料的原材料应按表2的要求进行试验，混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验。
3. 石灰稳定土混合料的组成设计包括：用于底基层7d浸水抗压强度标准应不小于0.7MPa，并考虑气候、水文条件因素，通过试验选取最适宜于稳定的土，确定必须的或最佳的石灰剂量和混合料的最佳含水量。在需要改善混合料的物理力学性质时，还应包括确定掺加料的比例。
表2  石灰稳定土底基层材料的试验项目
	试验项目
	材 料 名 称
	频  度

	含水量
	土、沙砾、碎石等集料
	每天使用前测2个样品

	颗粒分析
	沙砾、碎石等集料
	每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品

	液限、塑限
	土、级配砾石或级配碎石中0.5mm以下的细土
	每种土使用前测2个样品，使用过程中每2000m3测2个样品

	相对密度、吸水率
	沙砾、碎石等
	使用前测2个样品，沙砾使用过程中每2000m3测2个样品，碎石种类变化重做2个样品

	压碎值
	沙砾、碎石等
	同上

	有机质和硫酸盐含量
	土
	对土有怀疑时做此试验

	有效钙、氧化镁
	石灰
	做材料组成设计和生产使用时分别测2个样品，以后每月测2个样品

	重型击实
	土
	每种土使用前进行



5.2.4 基槽开挖
1．施工放样
开挖前承包人应进一步精确放样，并报请监理人检查、验收、复核，经监理人书面批准同意才可进行开挖。
2．基槽开挖及碾压
基槽可用机械或人工开挖，边线要顺直整齐，基坑要平整，无杂质，然后用重型压路机碾压数遍，至无轮迹为止。当由于降雨等因素土料含水率大不宜碾压时，应采取降排水等措施，使土料含水量适中，在碾压过程中不得出现弹簧土，当出现弹簧土时，应予以挖除。
5.2.5 施工要求
1.一般要求
⑴石灰稳定土应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTJ/T F20—2015)有关规定。
⑵石灰稳定土的施工气温应不低于5℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行石灰稳定土施工，一般情况下，使用这种材料的工程不宜安排在雨季施工。
⑶石灰稳定土施工的压实厚度，每层不小于100mm，也不超过200mm。并采用先轻型后重型压路机碾压。
⑷石灰稳定土施工时，应采用集中厂拌法拌制混合料，或采用专用的稳定土拌合机进行路拌法施工，用摊铺机进行摊铺。采用其他拌合方法应取得监理工程师的批准。
⑸在铺筑上层前应将下层的表面拉毛，并洒水湿润。
2.现场拌合（路拌）
⑴承包人可选择能满足就地拌合的施工设备，并始终处于良好的工作状态，经监理工程师同意，方可采用现场拌合法施工。
⑵现场拌合前应将下层表面杂物清除干净。所备土应将超尺寸颗粒筛除，经摊铺、洒水闷料后整平，用6～8t两轮压路机碾压1～2遍，使其表明平整。此后将石灰均匀地摊铺在整平的表面上，即可采用稳定土拌合机拌合。拌合过程中应及时检查含水量、使其等于或略大于最佳值，同时使土和石灰充分拌合均匀，不得留有“素土”夹层。
3、集中拌和（厂拌）
⑴采用厂拌可减少石灰的损失和对环境的污染，并能保证拌和质量。厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理人并取得批准。
⑴当进行拌和操作时，稳定料应充分拌和均匀，拌和设备应为抽取试样提供方便。拌和时应根据原材料和混合料的含水量，及时调整加水量。拌和好的混合料要尽快摊铺。
⑴运输混合料的车辆应装载均匀，在已完成的铺筑层整个表面上通过时，速度宜缓，以减少不均匀碾压或车辙。当厂拌离摊铺现场距离较远时，混合料在运输中应加覆盖以防水份蒸发。
⑴摊铺时必须采用经监理人批准的机械进行，使混合料按要求的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量1％—2％，以补偿摊铺及碾压过程中的水份损失。
⑴石灰稳定土的施工应尽可能避免纵向接缝，如必须分两幅施工时，宜采用两台摊铺机前后相隔8—10m同步向前摊铺，一起进行碾压。纵缝必须平行于中线。
4.压实
⑴路拌整型合格后或摊铺机摊铺的混合料应立即按试验路段的施工土艺、压实速度和遍数进行压实，连续碾压达到规定的压实度。
⑵一个路段完成之后应按规定做密实度检查，如果未达到规定的要求，承包人应重新进行碾压至合格为止。
（3）两工作段的衔接处应搭接拌和，前一段拌和后，留5～8m，不进行碾压，后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌和，并与后一段一起碾压。
（4）施工机械不宜在已压成的底基层上“调头”，如必须在其上进行，应采取保护措施。
5.养生
 （1）石灰稳定土层碾压完成后，必须保湿养生，不使稳定土层表面干燥，也不应过分潮湿或时干时湿。
 （2）石灰稳定土养生期应不少于7d。养生方法可采用洒水、覆盖砂或低粘性土，或采用不透水薄膜和沥青膜等。
 （3）养生期内除洒水车外，不得通行车辆，采用覆盖措施的石灰稳定土层上，经监理工程师批准通行的车辆，应限制车速不得超过30km/h。
6.取样和试验
石灰稳定土应在施工现场每天进行一次或每2000㎡取样一次，并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTJ 057-94）标准方法进行混合料的含水量、石灰含量和无侧限抗压强度试验；在已完成的下承层上按《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）规定进行压实度试验，每一作业段或不超过2000㎡检查6次以上。所有试验结果，均报监理人审批；所发生的一切费用，由承包人自负。
5.2.6 质量检验标准
1、基本要求
（1）集料符合图纸和本规范要求。
（2）石灰用量控制准确。
（3）混合料拌和均匀，无粗细颗粒离析现象。
（4）碾压达到要求的压实度。
（5）养生符合本规范要求。
2、检查项目
石灰稳定土底基层检查项目及检验标准见表3。
表3石灰稳定土（底）基层检查项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	
	
	基层
	底基层
	

	1
	压实度（%）
	代表值
	95
	93
	按JTG F80/1-2017附录B检查，每200m每车道2处

	
	
	极值
	91
	89
	

	2
	平整度（mm）
	12
	15
	3m直尺：每200m 2处×10尺

	3
	宽度（mm）
	符合设计要求
	尺量：每200m测4处

	4
	厚度 (mm)
	代表值
	－10
	－12
	按JTG F80/1-2017附录H检查，每200m每车道1点

	
	
	合格值
	－20
	－30
	

	5
	横坡（%）
	±0.5
	±0.5
	水准仪：每200m测4断面

	6
	强度（MPa）
	≥0.8
	0.7
	按JTG F80/1-2017附录G检查


  注：质量可疑处必测。	
3、外观鉴定
（1）表面平整密实、无坑洼。
（2）施工接茬平整、稳定。
[bookmark: _Toc149294181]5.2.7 计量和支付
1、计量
（1）石灰稳定土底基层应按图纸所示和监理工程师指示铺筑的面积，经监理工程师验收合格，按不同厚度以平方米（㎡）计量。
（2）对个别特殊形状的面积，承包人可采用适当计算方法，并报监理工程师批准，以平方米（㎡）计量。除监理工程师另有指示外，超过图纸所规定的计算面积均不予计量。
2.支付
（1）费用的支付，主要包括以下内容：
a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。
b.原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理工程师批准的按照规范所要求的试验路段落的全部作业。
c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的拌和、运输、摊铺、压实、整型、养护等。
d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。
（2）按上述规定计量，经监理工程师验收，并列入工程量清单的支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。
[bookmark: _Toc403393807]5.3水泥混凝土面板
5.3.1 范围
本节工作内容是在完成并经监理工程师验收合格的基层上，铺筑水泥混凝土面板的工作。它包括提供所需的设备、人工和材料，以及施工、养护、试验、检测等全部作业。
5.3.2 材料
1.水泥
（1）路面用水泥的物理性能和化学成分应符合图纸要求和《硅酸盐水泥、普通硅盐水泥》（GB 175—1999）和《道路硅酸盐水泥》（GB/T 13693-2017）的规定，并符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中表3.1.2的规定。
（2）特重、重交通混凝土路面宜采用旋窑道路硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；中、轻交通的路面也可采用矿渣硅酸盐水泥。低温天气施工、有快通要求的路段可彩用R型水泥。其他宜采用普通型水泥。
（3）采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥，散装水泥的出厂温度应符合《公路水泥混凝土施工技术规范》（JTG F30—2014）第3.1.4小节的规定。
（4）水泥进场时，应附有产品合格证及化验单，承包人应对品种、强度等级、包装、数量、出厂日期等进行检查验收，并报监理工程师审批。
2.粗集料
（1）粗集料可使用碎石、破碎卵石和卵石。粗集料应质地坚硬、耐久、洁净。粗集料技术指标应符合图纸要求及表4的规定。粗集料按技术要求分为I、Ⅱ、Ⅲ级。有抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的粗集料级别应不低于Ⅱ级，无抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用Ⅲ级粗集料。有抗（盐）冻要求时，Ⅰ级集料吸水率不应大于1.0%；Ⅱ级集料吸水率不应大于2.0%。
表4  碎石、碎卵石和卵石技术指标
	项目
	技 术 要 求

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	碎石压碎指标（%）
	<10
	<15
	<20①

	卵石压碎指标（%）
	<12
	<14
	<16

	坚固性（按质量损失计%）
	<5
	<8
	<12

	针片状颗料含量（按质量计%）
	<5
	<15
	<20②

	含泥量（按质量计%）
	<0.5
	<1.0
	<1.5

	泥块含量（按质量计%）
	<0
	<0.2
	<0.5

	有机物含量（比色法）
	合格
	合格
	合格

	硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%）
	<0.5
	<1.0
	<1.0

	岩石抗压强度
	火成岩不应小于100MPa；变质岩不应小于80 MPa；水成岩不应小于60Mpa

	表观密度
	>2500㎏/m3

	松散堆积密度
	>1350㎏/m3

	空隙率
	<47%

	碱集料反应
	经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10%


注：①Ⅲ级碎石的压读物指标，用作路面时，应＜20%；用作下面层或基层时，可＜25%。
 ②Ⅲ级粗集料的针片状颗粒含量，用作路面时,应＜20%；用作下面层或基层时,可＜25%。
（2）粗集料的级配范围应符合表5的要求。
（3）路面混凝土粗集料不得使用不分级的统料，应按公称最大粒径的不同采用2～4料级集料进行掺配，并应符合图纸要求及表2.7合成连续级配的要求。卵石公称最大粒径不宜大于19.0㎜；碎卵石公称最大粒径不宜大于26.5㎜；碎石公称最大粒径不应大于31.5㎜。贫混凝土基层粗集料公称最大粒径不应大于31.5㎜；钢纤维混凝土与碾压混凝土粗集料公称最大粒径不宜大于19.0㎜。碎卵石或碎石粒径小于75μm的石粉含量不宜大于1%。
表5  粗级料级配范围
	粒径


类型    级配类型
	方 筛 孔 尺 寸（㎜）

	
	2.36
	4.75
	9.50
	16.0
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5

	
	累计筛余（以质量计）（%）

	合成级配
	4.75~16
	95~100
	85~100
	40~60
	0~10
	
	
	
	

	
	4.75~19
	95～100
	85~95
	60~75
	30~45
	0~5
	00
	
	

	
	4.75~26.5
	95～100
	90~100
	70~90
	50~70
	25~40
	0~5
	0
	

	
	4.75~31.5
	95～100
	90～100
	75~90
	60～75
	40～60
	20~35
	0~5
	0

	粒级
	4.75~9.5
	95～100
	80~100
	0~15
	0
	
	
	
	

	
	9.5~16
	
	95～100
	85～100
	0~15
	0
	
	
	

	
	9.5~19
	
	95～100
	85～100
	40～60
	0~15
	0
	
	

	
	16~26.5
	
	
	95～100
	55~70
	25～40
	0~10
	0
	

	
	16~31.5
	
	
	95～100
	85～100
	55～70
	25～40
	0~10
	0


（4）当怀疑有碱活性集料或夹杂有碱活性集料时，应进行碱集料反应检验，确认无碱集料反应后，方可使用。
（5）当粗集料中含有活性二氧化硅或其它活性成分时，水泥中碱的含量不应大于0.6%，并应按照《公路工程集料试验规程》（JTJ 058—2000）的规定进行试验，确认对混凝土质量无有害影响方可施工。
（6）在含碱环境中（如盐碱地、含碱工业废水侵蚀）的混凝土，不得使用含有活性成分的集料。
3.细集料
（1）细集料可采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂（河砂和沉积砂）、机制砂或混合砂，细集料的技术指标应符合图纸要求及表6的规定。细集料按技术要求为分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。有抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的砂类别应不低于Ⅱ级，无抗（盐）冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用Ⅲ砂。特重、重交通混凝土路面宜使用河砂，砂的硅质含量不应低于25%。
（2）细集料级配要求应符合图纸要求及表7的规定。砂按细度模数分为粗砂、中砂、细砂。路面和桥面用天然砂宜为中砂，可使用偏细粗砂或偏粗细砂，细度模数应在2.0～3.5之间。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。
	表6 细集料技术指标

	项目
	技术要求

	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	机制砂单粒级最大压碎指标（%）
	<20
	<25
	<30

	氯化物（氯离子质量计%）
	<0.01
	<0.02
	<0.06

	坚固性（按质量损失计%）
	<6
	<8
	<10

	云母（按质量计%）
	<1.0
	<2.0
	<2.0

	天然砂、机制砂含泥量（按质量计%）
	<1.0
	<1.0
	<3.0②

	天然砂、机制砂泥块含量（按质量计）
	0
	<1.0
	<2.0

	机制砂MB值＜1.4或合格石粉含量①（按质量计%）
	<3.0
	<5.0
	<7.0

	机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量（按质量计%）
	<1.0
	<3.0
	<5.0

	有机物含量（比色法）
	合格
	合格
	合格

	硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%）
	<0.5
	<5.0
	<0.5

	轻物质（按质量计%）
	<1.0
	<1.0
	<1.0

	机制砂母岩抗压强度
	炎成岩不应小于100MPa；变质岩不应小于80 MPa；水成岩不应小于60MPa。

	表观密度
	＞2500㎏/m3

	松散堆积密度
	＞1350㎏/m3

	空隙率
	<47%

	碱集料反应
	经碱集料反应试验后,由砂配制试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.10%


注：①亚甲蓝试验MB试验方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）附录B；
②天然Ⅲ级砂用作路面时，含泥量应＜3%；用作贫混凝土基层时，可＜5%。
表7  细集料级配范围
	砂分级
	方 筛 孔 尺 寸（㎜）

	
	0.15
	0.3
	0.6
	1.18
	2.36
	4.75

	
	累计筛余（以质量计）(%)

	粗砂
	90～100
	80~95
	71~85
	35~65
	5~35
	0~10

	中砂
	90～100
	70~92
	41~70
	10~50
	0~25
	0~10

	细砂
	90～100
	55~85
	16~40
	0~25
	0~15
	0~10


（3）路面混凝土所使用的机制砂除应符合表2.10和表2.11规定外，还应检验砂浆磨光值，且宜大于35，不宜使用抗磨性较差的泥岩、页岩、板岩等水成岩类母岩品种生产机制砂.配制机制砂混凝土应同进掺高效引气减水剂。
4.掺合料
（1）混凝土路面可掺用质量指标符合图纸要求及表2.10规定电收尘的Ⅰ、Ⅱ级干排或磨细粉煤灰，不得使用Ⅲ级粉煤灰。贫混凝土、碾压混凝土基层或复合式路面下面层应掺用符合表8规定的Ⅲ级及Ⅲ级以上的粉煤灰，不得使用等外粉煤灰。
	表8 粉煤灰分级和质量指标

	粉煤灰等级
	细度①（45μm气流筛，筛余量）（%）
	烧失量
(%)
	需水量比
(%)
	含水量
(%)
	CI–
（%）
	SO3
（%）
	混合砂浆活性指数

	
	
	
	
	
	
	
	7d
	28d

	Ⅰ
	≤12
	≤5
	≤95
	≤1.0
	<0.02
	≤3
	≥75
	≥85(75)

	Ⅱ
	≤20
	≤8
	≤105
	≤1.0
	<0.02
	≤3
	≥70
	≥80(62)

	Ⅲ
	≤45
	≤15
	≤115
	≤1.5
	-
	≤3
	-
	-


注：①45μm气流筛的筛余量换算为80μm水泥筛的筛余量换算系数约2.4；
   ②混合砂的活性指数为掺粉煤灰的砂浆与水泥砂浆的抗压强度比的百分数，适用于配制混凝土强度等级不小于C40的混凝土；当配制的混凝土强度等级小于C40，混合砂浆的活性指数要求满足28d括号中的数值。
（2）路面混凝土中可使用硅灰或磨细矿渣等掺合料，但使用前必须经过试配对弯拉强度、工作性、抗磨性、抗冻性等技术指示进行检验，并报请监理工程师批准后方可使用，以确保路面和桥面混凝土的质量。
（3）粉煤灰宜采用散装粉煤灰，进货应有等级检验报告。应确切了解所用水泥中已经加入的掺合料种类和数量。
5.外加剂
外加剂的产品质量及掺量应符合图纸要求及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30—2003）表3.6.1的规定。供应商应提供且有相应资质外加剂检测机构认定的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主要化学成分，对钢筋无锈蚀、对混凝土无腐蚀和对人员无毒副作用。承包人在施工中应经配合比试验确定其品种质量和剂量。所有外加剂的使用均应得到监理工程师批准。
6.水
混凝土搅拌和养护用水应清洁，宜采用饮用水。使用非饮用水时，应进行检验，并符合下列规定：
（1）硫酸盐含水量（按SO42-计）不得超过2700mg/L。
（2）含盐量不得超过5000mg/L。
（3）PH值不得小于4。
（4）不得含有油污。
（5）海水不得作为混凝土拌和用水。
7.钢筋
（1）钢筋应符合图纸及《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2—2007）和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1—2007）的要求。
（2）钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕、表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。
8.接缝材料
（1）胀缝板宜选用杉木板、纤维板、沥青纤维板、泡沫橡校板或泡沫树脂板等材料。其技术要求应符合图纸及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中表3.9.1的要求。
 （2）填缝料可选用沥青橡胶类、伸缩缝（聚氯乙烯胶泥）类、沥青玛蹄脂类等加热施工式填缝料和聚氨指焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青橡胶类等常温施工式填缝料及预制橡胶嵌缝条。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中表3.9.2-1及表3.9.2-2的规定。
9.其他材料
用于混凝土路面养护的养生剂、用于防裂缝修补材料和传力杆套（管）帽、沥青及塑料薄膜等材料的技术性能及物理力学性能应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第3.10的规定。
5.3.3 配合比设计
1.普通混凝土配合比设计适用于滑模摊铺机、轨道摊铺机、三辊轴机组和小型机具施工方式。
2.普通混凝土路面的配合比设计在兼顾经济性的同时应满足弯拉强度、工作性、耐久性等三项技术要求。三项技术要求应符合图纸要求及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中第4.1节的有关规定。
3.路面混凝土满足耐久性要求的最大水灰比和最小水泥用量应符合表9的规定。

表9  混凝土满足耐久性要求的最大水（胶）灰比和最小单位水泥用量
	公 路 等 级
	三、四级公路

	最大水（胶）灰比
	0.48

	抗冰冻要求最大水（胶）灰比
	0.46

	抗盐冻要求最大水（胶）灰比
	0.44

	最小单位水泥用量（42.5级水泥）（㎏）
	290

	抗冰（盐）冻时最小单位水泥用量
(42.5级水泥)（㎏）
	315

	掺粉煤灰时最小单位水泥用量
(42.5级水泥）（㎏）
	255

	抗冰（盐）冻掺粉煤灰最小单位水泥用量
(42.5级水泥)（㎏）
	265


注：①.水灰（胶）比计算以砂石料的自然风干状态计（砂含水量≤1.0%；石子含水量≤0.5%；
②.处在除冰盐、海风、酸雨或硫酸盐等腐蚀性环境中、或在大纵坡等加速车道上，最大水（胶）灰比可比表中数值降低0.01～0.02。
4.外加剂的掺量应由混凝土试配试验确定。在夏季高温下施工时，混凝土拌和物的初凝时间不得小于3h，小于3h时应采取缓凝或保塑措施；低温和负温施工时的终凝时间不行大于10h，大于10h时，应采取必要的促凝工早强措施。
5.水泥混凝土路面普通混凝土配合比参数的计算和配比计算及配合比调整等均按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中第4.1节及第4.5节的有关规定进行。
6.承包人应将计划用于铺筑水泥混凝土面层的各层材料，至少在用于工程之前28d，通过试验进行混合料组成配合比设计，这些设计应包括材料标准试验、混凝土弯拉强度、集料级配、水灰比、坍落度、水泥用量、质量控制等，承包人应及时提供所有设计、试验报告单和详细说明，报监理工程师批准。混凝土的试配强度按设计强度提高10%～15%。
7.承包人应按上述混合料的设计通过混凝土的试拌，检验混凝土混合料的配合比，报监理工程师审批。
8.在整个施工过程中，混凝土的质量和混合料配合比，承包人应按照质量管理要求进行自检。
9.已批准了的混凝土混合料的生产方法和材料，未经监理工程师的同意不得改变。如需改变时，承包人应重新做试拌试验报批。
5.3.4 混合料拌和、运输
1.承包人应根据图纸、机械设备、施工条件及摊铺方式拟定混凝土路面施工方案及施工工艺流程，编制详细的施工组织计划，在开工前28d报请监理工程师批准。
2.水泥混凝土路面板的拌和、运输，应按照《水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第5章及第6章的有关规定办理。
3.在浇筑水泥混凝土面层前，应将监理工程师认可的基层表面上的浮土及杂物予以清除干净，并进行必要的修整。
4.水泥混凝土路面施工开始前应对进场的材料进行检验，其检验项目及检验频率应按表2.12的规定进行。
5.施工前必须对机械设备、测量仪器、基准线或模板、机具工具及各种试验仪器等进行全面地检查、调试、标定、维修和保养。对主要施工机械的易损零部件应有适量储备。
6.不同摊铺方式所要求的搅拌楼最小生产容量应满足《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中表6.1.1的规定。一般可配备2～3台搅拌楼，最多不宜超过4台。搅拌楼的规格和品牌尽可能统一。
7.搅拌楼的配备应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中表10的规定。应优先选配间歇式搅拌楼，也可使用连续式搅拌楼。连续式搅拌楼应配备两个或一个长度足够的搅拌锅，并应在搅拌锅上配备电视监控设备。
8.每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定，并试拌正常。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后，均应重新标定。施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。
9.搅拌过程中，拌和物质量检验与控制应符合表11的规定。低温或高温天气时施工，拌和物出料温度宜控制在 10～35℃。并应测定原材料温度、拌和物的温度、坍落度损失率和凝结时间等。一个长度足够的搅拌锅，并应在搅拌锅上配备电视监控设备。
表10 混凝土原材料的检测项目和频率
	材料
	检查项目
	检查频度

	水泥
	抗折强度、抗压强度，安定性
	机铺1 500t，小型机具500t一批

	
	凝结时间，标稠需水量，细度
	机铺3 000t，小型机具500t一批

	
	f-GaO、MgO、SO3含量、铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩率、耐磨性、碱度、混合材料种类及数量
	每标段不少于3次，进场前必测

	
	温度、水化热
	冬、夏季施工随时检测

	粉煤灰
	活性指数、细度、烧失度
	机铺1 500t，小型机具500t一批

	
	需水量比、SO3含量
	每标段不少于3次，进场前必测

	粗集料
	针片状、超径颗粒含量，级配
	机铺5 000 m3，小型机具1500 m3一批

	
	表观密度，堆积密度，空隙率含泥量、泥块含量
	机铺2 000 m3，小型机具1000 m3一批

	
	坚固性、岩石抗压强度、压碎指标
	每种粗集料每标段不少于2次

	
	碱集料反应
	怀疑有碱活性集料进场前测

	
	含水量
	降雨或温度变化随时测

	砂
	细度模数，表观密度，堆积密度，空隙率，级配
	机铺2000m3 ，小型机具500 m3一批

	
	含泥量、泥块、石粉含量
	机铺2000 m3，小型机具500 m3一批

	
	坚固性
	每种砂每标段不少于3次

	
	云母含量轻物质与有机物含量
	目测有云母或杂质时测

	
	含盐量（硫酸盐，氯盐）
	必要进测，淡化海砂每标段2次

	
	含水量
	降雨或湿度变化随时测

	外加剂
	减水剂减水率液体外加剂含固量和比重粉状外加剂的不溶物含量
	机铺5t，小型机具3t一批

	
	引气剂引气量、气泡细密程度和稳定性
	机铺3t，小型机具1t一批

	钢纤维
	抗拉强度、弯折性能、长度、长径比、形状
	开工前或有变化时，每标段3次

	
	杂质、质量及其偏差
	机铺50t，小型机具30t一批

	养生剂
	有效保水率、抗压强度比、耐磨性、耐热性、膜水溶性
	开工前或有变化时，每标段3次

	
	含固量、成膜时间
	试验路段测，施工每5t测1次

	水
	pH值、含盐量、硫酸根及杂质含量
	开工前和水源有变化时


注：①.开工前，所有原材料项目均应检验；当原材料规格、品种、生产厂、来源变化时，必检；
   ②.机铺指滑模、轨道、三辊轴机组和碾压混凝土摊铺，数量不足一批时，按一批检验。
表11  混凝土拌和物的质量检验项目和频率
	检查项目
	检查频度

	水灰比及稳定性
	每2周抽检1次，有变化随时测

	坍落度及其均匀性坍落度损失率
	每工班测3次，有变化随时测

	振动粘度系数
	开工、气温较高和有变化随时测

	钢纤维体积率
	试拌、原材料和配合比有变化时测

	含气量
	每工班测1次，有变化随时测

	泌水率
	每工班测1闪，有抗冻要求不少于3次

	视密度
	必要时测

	温度、凝结时间水化发热量
	每工班测1次

	离析
	冬、夏季施工，气温最高最低时，每工班至少测1次

	VC值及稳定性
	随时观察

	压实度、松铺系数
	每工班测3～5次，有变化随时测


注：①.混凝土拌和物振动粘度系数试验方法见《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》（JTJ/T 037附录A）；
②.钢纤维混凝土拌和物钢纤体积率试验方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）附录D.2。
10.应根据施工进度、运量、运距及路况，选配车型和车辆总数。总运力应比总拌各能力略有富余。确保新拌混凝土在规定时间内运到摊铺现场。
11.运输到现场的拌和物必须具有适宜摊铺的工作性。不同摊铺工艺的混凝土拌和物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合表12的规定。不满足时应通过试验、加大缓凝剂或保塑剂的剂量。
	表12 混凝土拌和物运输、铺筑完毕允许最长时间

	施工气温*（℃）
	运输允许最长时间（h）
	铺筑完毕允许最长时间（h）

	
	滑模、轨道
	三轴、小机具
	滑模、轨道
	三轴、小机具

	5~9
	2
	1.5
	2.5
	2

	10~19
	1.5
	1
	2
	1.5

	20~29
	1
	0.75
	1.5
	1.25

	30~35
	0.75
	0.5
	1.25
	1


注：*指施工时间的日间平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加0.25～0.5h。

5.3.5 滑模机械铺筑
1.滑模摊铺的机械设备
（1）二级及以下公路路面的最小摊铺宽度不得小于单车道设计宽度。硬路肩的摊铺宜选配中、小型多功能滑模摊铺机，并宜连体一次摊铺路缘石。可按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）表7.1.1-1的基本技术参数选择滑模摊铺机。
（2）滑模摊铺路面时，承包人应根据路面结构、工期要求、公路等级及监理要求配齐摊铺机、搅拌机、搅拌站、运输车辆、布料设备、抗滑构造施工设备、切缝设备等。机械配套可参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）表7.1.1-2的要求进行。
（3）滑模摊铺混凝土路面的施工应设置基准线。基准线形式、基准线器具、基准线设置及基准线的施工要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技规范》（JTG F30—2014）第7.1.2小节有关规定。
2.滑模摊铺准备
（1）滑模摊铺混凝土路面开始前，承包人的所有施工设备和机具应全部就位，且处于良好状态。基层、封层表面及履带行走部位应清扫干净。摊铺面板位置应洒水湿润，并不得积水。
（2）横向连接摊铺时，前次摊铺路面纵缝的溜肩胀宽部位应切割顺直。侧边拉杆应校正扳直，缺少的拉杆应钻孔锚固置入。纵向施工缝的上半部缝部应满涂沥青。
3.混凝土布料
（1）滑模摊铺机前的正常料位高度应在螺旋布料器叶片最高点以下，亦不得缺料。卸料、布料应与摊铺速度相协调。
（2）当坍落度在 10～50㎜时，布料松铺系数宜控制在1.08～1.15之间；坍落度30㎜时，松铺系数宜控制在1.1左右。布料机与滑模摊铺之间施工距离宜控制在 5～10㎜。
（3）摊铺钢筋混凝土路面、桥面或搭板时，严禁任何机械开上钢筋网。
4.滑模摊铺机的施工参数设定、校准和摊铺操作技术要领及摊铺中问题的处置等参照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中第7.1.5小节、7.1.6小节及7.1.7小节的规定执行。
5.滑模摊铺过程中应采用自动抹平板装置进行抹面。对少量局部麻面和明显缺料部位，应在挤压板后或搓平梁前补充适量拌和物，由搓平梁或抹平板机械修整。滑模摊铺的混泥土面板在下列情况下，可用人工进行局部修整。
（1）用人工操作抹面抄平器，修整摊铺机后表面的小缺陷，但不得在整个表面加薄砂浆层修补路面标高。
（2）对纵缝边缘出现的倒边、塌边、溜肩现象，应顶侧模或在上部支方铝管理行边缘补料修整。
（3）对起步和纵向施工接头处，应采用水准仪抄平并采用大于3m的靠尺边测边修整。
6.滑模摊铺结束后，必须及时做下述工作：
（1）清洗滑模摊铺机，并进行当日保养，加油加水，打润滑油等。
（2）宜在第二天硬切横向施工缝，也可当天软作施工横缝。应丢弃端部的混凝土和摊铺机振动仓内遗留下的纯砂浆，两侧模板庆向内各收进20～40㎜，收口长度宜比滑模摊铺机侧模板略长。施工缝部位应设置传力杆，并应满足图纸要求的路面平整度、高程、横坡和板长要求。
5.3.6 模板及其架设与拆除
1.模板技术要求
（1）公路混凝土路面板、桥面板和加铺层的施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板，不应使用木模板、塑料模板等其他易变形的模板。模板的（加工矫正）精确度应及尺寸要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第7.2.1小节的规定。
（2）横向施工缝端模板应按图纸规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管。
（3）模板或轨模数量应根据施工进度和施工气温确定，并应满足拆模周期内周转需要。
2.模板架设和安装及拆除的技术要求及允许偏差应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第7.2节的规定。
5.3.7 三辊轴机组铺筑
1.三辊轴机组的设备
（1）三辊轴整平机的主要技术参数应满足施工需要。当板厚200㎜以上宜采用直径168㎜的辊轴。轴长宜比路面宽度长出600～1200㎜。
（2）三辊轴机组铺筑混凝土面板时，必须同时配备一台安装插入式振捣棒组的排式振捣机。
（3）当一次摊铺双车道路面时，还应配从缝拉杆插入机，并设插入深度控制和拉杆间距调整装置。
（4）共他施工辅助配套设图示承包人可根据施工需要选配。
2.三辊轴机组铺筑
（1）三辊轴机组铺筑面层工艺流程宜按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第7.3.2小节规定顺序施工。
（2）应有专人指挥车辆均匀卸料。布料应与摊铺速度相适应，不适应时应配备适当的布料机械。坍落度为10～40㎜的拌和物，松铺系数为1.12～1.15。
（3）混凝土拌和物而料长度大于10m时，可开始振捣作业。密排振捣棒组间歇插入振实时，每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的1.5倍，并不得大于500㎜，振捣时间宜为15～30s。排式振捣机连续拖行振实时，作业速度宜控制在 4m/min以内。
（4）面板振实后，应随即安装纵缝拉杆。单车道摊铺的混凝土路面，在侧模预留孔中应按设计要求插入拉杆；一次摊铺双车道路面时，除应在侧模孔中插入拉杆外，还应在中间纵缝部位，使用拉杆插入机在 1/2板厚处插入拉杆，插入机每次移动的距离应与拉杆间距相同。
（5）三辊轴整平机作业
a.三辊轴整平机按作业单元分段整平，作业单元长度宜为20～30m，振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的时间间隔不宜超过15min。
b.三辊轴滚压振实料位高差宜高于模板顶面5～20㎜，过高时应铲除，过低应及时补料。
c.三辊轴整平机在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，宜分别滚压2～3遍。最佳滚压遍数应经过试铺确定。
d.在三辊轴整平机作业时，应有专人处理轴前料位的高低情况，过高时，应辅以人工铲除，轴下有间隙进，应使用混凝土找补。
e.滚压完成后，将振动辊轴抬离模板，用整平轴前后静滚整平，直到平整度符合要求，表面砂浆厚度均匀为止。
f.表面砂浆厚度宜控制在4±1㎜，三辊轴整平机前方表面过厚、过稀的砂浆必须刮除丢弃。
（6）应采用3～5m刮尺，在纵、横两个方向进行精平饰面，每个方向不少于两遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面两遍。刮尺、刮板、抹面机、抹刀饰面的最迟时间不得迟于表311-9规定的铺筑完毕允许最长时间。
5.3.8 轨道摊铺机铺筑
1.轨道摊铺设备
（1）轨道摊铺机的选型应根据路面车道数或设计宽度按轨道摊铺机的技术参数选择。最小摊铺宽度不得小于单车道3.75m。
（2）其他设备根据施工需要配套采用。
2.轨道摊铺机铺筑、振实及整平
（1）使用轨道摊铺机前部配备的螺旋布料器或上下左右移动的刮板布料，这两种布料方式均要求料堆不得过高过大，亦不得缺料，可使有挖掘机、装载机或人工辅助布料。螺旋布料器前应保持面板以上100㎜左右的拌和物，布料器后宜配备松铺高度控制刮板。
（2）轨道摊铺时的适宜坍落度按振捣密实情况宜控制在 20～40㎜之间。不同坍落度时的松铺系数K可参考《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）表7.4.2的确定，并按此计算出松铺高度。
（3）当施工钢筋混凝土路面时，宜先用（两台）箱型轨道摊铺机分两层两次布料，可在第一层布料完成后，将钢筋网片安装好，再进行表面第二层布料，然后一次振实；也可两次布料两次振实，中间安装钢筋网。
（4）轨道摊铺机应配备振捣棒组，振捣方式及混凝土表面振捣和修整等应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第7.4.2小节有关规定执行。
（5）面板整平及饰面应符合下列要求：
a.往复式整平滚筒前的混凝土堆积物应涌向横坡高的一侧，保证路面横坡高端有足够的料找平。
b.及时清理因整平推挤到路面边缘的余料，以保证整平精度和整平机械在轨道上的作业行驶。
c.轨道摊铺机上宜配备纵向或斜向抹平板。纵向抹平板随轨道摊铺机作业行进可左右贴表面滑动并完成表面修整；斜向修整抹平板作业时，抹平板沿斜向左右滑动，同时随机身行进，完成表面修整。
（6）整平饰面操作要求与本章第2.5.7－2（5）款的要求相同。
5.3.9 小型机具铺筑
1.承包人的小型机具性能应稳定可靠，操作简易，维修方便，机具套应与工程规模、施工进度相适应。选配的成套机械、相具应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）表7.5.1的要求。
2.摊铺、振实与整平
（1）摊铺
a.承包人在混凝土拌和物摊铺前，应对模板的位置和支撑稳固情况及传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚，与设计值相符，方可开始摊铺。
b.专人指挥自卸车尽量准确卸料。人工布料应用铁锹反扣，严禁抛郑和耧耙。人工摊铺混凝土拌和物的坍落度应控制在5～20㎜之间，拌和物松铺系数宜控制在K=1.10～1.25之间，料偏干，取较高值；反之，取较低值。
c.因故造成1h以上停工或达到2/3初凝时间，致使拌和物无法振实时，应在已铺筑好的面板端设置施工缝，废弃不能被振实的拌和物。
（2）插入式振捣棒振实
a.在待振横断面上，每车道路面应使用2根振捣棒，组成横向振捣棒组，沿横断面连续振捣密实，并应注意路面板底、内部和边角处不是欠振和漏振。
b.振捣棒的振捣方法及注意事项宜按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）中第7.5.2-2条的有关规定执行。
（3）振动板振实
a.在振捣棒已完成振实的部位，可开始振动板纵横交错两遍全面提浆振实，每车道路面应配备1块振动板。
b.振动板移位时，应重叠100～200㎜，移位控制以振动板底部和边缘泛浆厚度3±1㎜为限。
c.缺料的部位，应辅以人工补料找平。
（4）振动梁振实
a.每车道路面宜使用1根振动梁。振动梁应具有足够刚度和质量，底部应焊或安装深度4㎜左右的粗集料压实齿，保证4±1㎜的表面砂浆厚度。
b.振动梁应垂直路面中线，沿纵向拖行，往返2～3遍，使表面泛浆均匀平整。在振动梁拖振整平过程中，缺料处应使用混凝土拌和物填补，不得用纯砂浆填补；料多的部位应铲除。
c.在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平，当烈日曝晒或风大时，应加快表面的修整速度，或在防雨篷遮阴下进行。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。
3.小型机具施工三、四级公路混凝土路面、应优先采用在拌和物掺外加剂，无条件时，应使用真空脱水工艺，该工艺适用于面板厚度不大于240㎜混凝土面板施工。采用真空脱水工艺的机具及施工工艺要求应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第7.5.3小节的有关规定进行。
5.3.10 接缝施工
1.每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝。其位置宜与胀缝或缩缝重合，确有困难不能重合时，施工缝应采用设螺纹传力杆的企口缝形式。横向施工缝应与路中心线垂直。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆型。
2.横向缩缝施工
（1）普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置，一般采用5m板长。不宜采用1/6斜缩缝和不等间距缩缝。不得不调整板长时，最大板长宜不大于5.5m，最小板长不宜小于板宽。
（2）在中 、轻交通的公路混凝土路面上，横向缩缝可采用不设传力杆假缝型。
（3）在特重和重交通公路、收费广场、邻近胀缝或路面自由端的3条缩缝应采用假缝加传力杆型。钢筋支架应具有足够的刚度，传力杆应准确定位，摊铺之前应在基层表面放样，并用钢钎锚固，宜使用手持振捣棒振实传力杆高度以下的混凝土，然后机械摊铺。
3.胀缝设置与施工
（1）普通混凝土路面的胀缝应按图纸要求和《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第9.1.4小节的规定设置。
4.拉杆、胀缝板、传力杆及其套帽、滑移端设置精确度应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第9.1.5的要求。
5.贫混凝土基层、各种混凝土面层、加铺层、格面和搭板的纵、横向缩缝均应采用切缝法施工。切缝作业应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第9.1.6小节规定执行。
6.填缝
（1）混凝土面板所有接缝凹槽都应按图纸规定，用填缝料填缝。填缝材料和填缝方法应经监理工程师批准。
（2）缝槽应在混凝土养生期满后及进填缝，填缝前必须保持缝内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。填缝前应经监理工程师检查。
（3）填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密，其灌注深度宜为缝宽的2倍，当深度大于30～40㎜时，可填入多孔柔性衬底材料，在夏季应使填缝料灌至与板面齐平；在冬季则应稍低于板面。
（4）在开放交通前，填缝料应有充分的时间硬结。
5.3.11 混凝土路面养生
1.混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后应立即开始养生。机械摊铺的各种混凝土路面、桥面及搭板宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方式养生。在雨天或养生用水充足的情况下，也可采用覆盖土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养生方式。不宜使用围水养生方式。
2.混凝土路面采用喷洒养生剂养生和覆盖物保温养生应按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第9.3节有关规定执行。
5.3.12 特殊气候条件下的施工
1.一般规定
（1）承包人应根据图纸提供的当地气象资料及承包人收集的月、旬、日天气预报资料，遇有影响混凝土路面施工质量的天气时，应根据气象异常情况，采取必要的防范措施，制定特殊气候的施工方案。
（2）混凝土路面施工如遇下述条件之一者，必须停工：
a.现场降雨；
b.风力大于6级，风速在 10.8m/s以上的强风天气；
c.现场气温高于40℃或拌和物摊铺的温度高于35℃；
d.摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。
2.雨天施工
当降雨影响路面质量时应停止施工。雨季施工时应准备足够的防雨篷或塑料薄膜，对被暴雨冲刷后，路面平整度严重劣化的部位，应尽早铲除重铺。
3.刮风天施工
在日照较强，空气干燥的多风季节或经常刮风的地区，为防止路面发生塑性收缩而产生开裂，应采取《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）第10.3.1的相应措施。
4.热天施工
当现场气温高于30℃，应避开中午施工，若不能避开应采取相应的降温技术措施。无论在什么情况和条件下，混凝土拌和物的温度不得超过35℃。夏季高温气候施工时，应随时加测气温和水泥、拌和水、拌和物及路面温度。必要时加测混凝土水化热。
5.冬季施工
冬季负温施工，当最低温度为-3℃以上，应采用路面保温覆盖措施施工。最低气温-10℃以上，应同时采用保温覆盖和加防冻剂的冬季负温施工方法。搅拌机出料温度不得低于10℃，摊铺混凝土温度不得低于5℃。否则应采用热水拌和混凝土。冬季负温施工覆盖保温养生最少天数不得少于21d。养生方式为先洒养生剂，加塑料薄膜保湿，再盖保温材料保温。
5.3.13 混凝土面板的移除及更换
1.凡不符合规定要求的混凝土面板应根据监理工程师指示予以凿除并重新摊铺，其费用由承包人负担。
2.凿除的范围应是横向接缝间的全部混凝土，并将基底清理干净，经监理工程师验收合格后，再进行混凝土的摊铺。
5.3.14 取样和试验
1.施工单位应随时对施工质量进行自检。自检项目和频率：原材料应按表2.12规定进行；拌行物应按2.13规定进行；混凝土路面应按表12.14规定进行。当施工、监理、监督人员发现异常情况，应加大检测频率，找出原因，及时处理。其方法见《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30—2014）附录A.2的规定。
2.浇注完成的混凝土板，应检查实际强度，可现场钻取圆柱试件，进行圆柱劈裂强度的试验，以圆柱劈裂强度推算小梁弯拉强度。
3.如果试件表明混凝土的28d强度不能达到规定的强度，则承包人可以从相应龄期地点的混凝土构件中切体样品，对照其强度。切取样品的尺寸和切取试件的部门均由监理工程师决定，取件后同承包人负责修复孔穴，其费用由承包人承担。
5.3.15 质量检验
1.基本要求
（1）混凝土的摊铺、捣实、整平与混凝土面板养护符合规范要求。
（2）接缝的位置、规格、尺寸和传力杆、拉力杆的设置以及面板补强钢筋的布设等符合图纸和规范要求。
（3）路面的平整度和构造深度符合规范要求。
（4）路线符合图纸要求。
2.检查项目
见表14。
表14  混凝土路面铺筑质量要求
	项次
	检查项目
	允许值

	1
	弯拉强度*（MPa）
	100%符合（JTG F30—2014）中附录A.1的规定

	2
	板厚度（㎜）
	代表值≥-5；极值≥10

	3
	平整度
	ó（㎜）
	≤2.0

	
	
	IRI(m/km)
	≤3.2

	
	
	3m直尺最大间隙△h（㎜）
	≤5（合格率应≥90%）

	4
	抗滑构造深度（㎜）
	0.50~0.90

	5
	相邻板高差（㎜）
	≤3

	6
	连接摊铺纵缝高差（㎜）
	平均值≤5；极值≤7

	7
	接缝顺直度（㎜）
	≤10

	8
	中线平面偏位（㎜）
	≤20

	9
	路面宽度（㎜）
	≤±20

	10
	纵断高程（㎜）
	±15

	11
	横坡率（%）
	±0.25

	12
	断板率（%）
	≤4

	13
	脱皮印痕裂纹露石缺边掉角（%）
	≤3

	14
	路缘石顺直度和高度（㎜）
	≤20

	15
	灌缝饱满度（㎜）
	≤3

	16
	切缝深度（㎜）
	≥50

	17
	胀缝表面缺陷
	不宜有

	18
	胀缝板连浆（㎜）
	≤30

	
	胀缝板倾斜（㎜）
	≤25

	
	胀缝板弯曲和移位（㎜）
	≤15

	19
	传力杆偏斜（㎜）
	≤13


注：①路面钻芯劈裂强度应换算为实际面板弯如强度进行质量评定。
②质量检查方法见表2.15的规定。
3.外观鉴定
（1）混凝土板表面脱皮、印痕、裂纹、露石、蜂窝、麻面、缺边、掉角等有缺陷的面积不得超过受检面积的2‰。
（2）混凝土的断裂块数不得超过评定路段混凝土板总块数的2‰。
（3）路面边线直顺、曲线圆滑。
（4）接缝填缝料饱满密实、粘结牢固、缝缘清结整齐。
5.3.16 计量与支付
1.计量
（1）水泥混凝土面板按图纸和监理工程师指示铺筑的面积、经监理工程师验收合格后，按不同厚度以平方米计量。除监理工程师另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积均不予计量。
（2）所用的拉杆、传力杆、接缝材料和所需的补强钢筋等，不单独计量与支付。
2.支付
（1）费用的支付，主要包括以下内容：
a. 承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。
b. 原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理工程师批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。
c. 铺筑混凝土面板前对基层的检查和清扫、混凝土混合料的拌和、运输、摊铺、终饰、接缝、养护等。
d. 质量检验所要求的检测、取样和试验等。
 (2）按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。
[bookmark: _Toc403393808]5.4培土路肩
5.4.1 说明
本节工作内容包括培土路肩所有的施工作业。
5.4.2 材料
培土路肩为素土。土源：开挖弃土或调土。路肩土源为弃土区的则需要结合弃土区的平整和截水沟的清理、整修。
5.4.3 施工要求
⑴路面铺筑完成后，可进行素土路肩施工作业，并应符合图纸和监理工程师指示。
⑵土路肩施工前准备
施工前应按图纸逐桩测量其施工标高及应有宽度，当不符合图纸规定时，应时行修整；土路肩的压实度，需满足重型击实标准的95％以上，同时路基变坡整修应符合图纸要求。
5.4.4  质量检验
⑴基本要求
①培土路肩及回填土，分层填筑压实符合要求，层面平整。
②培土路肩横坡符合图纸规定，肩线直顺，曲线圆滑。
⑵检查项目
培土路肩检查项目见表15。
表15 路肩检查项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	压实度（％）
	91
	每200m测2处

	2
	平整度（㎜）
	土路肩
	20
	3m直尺：每200m测2处×4尺

	3
	横坡（%）
	±1.0
	水准仪：每200m测2处

	4
	宽度（mm）
	不小于设计值
	尺量：每200m测2处


⑶外观鉴定
培土路肩线条直顺，曲线圆滑，整洁美观。
5.4.5  计量与支付
包括路肩的培土调运平衡、碾压、质量检验所要求的检测取样和试验以及在弃土区取土对弃土区进行平整和截水沟的清理、整修等工作的费用，已单列或包括在道路工程相关项目总价中，不再另行支付。

6 管道及管件安装工程
6.1 总则
6.1.1为使室外埋地聚乙烯（PE）给水管材的工程设计、施工及验收，做到技术先进、安全卫生、经济合理、方便施工，确保工程质量，特制定本技术条款。
6.1.2本技术条款适用于水温不大于40℃、工作压力不大于1．6MPa的室外埋地聚乙烯（PE）给水管道的工程设计、施工及验收。
6.1.3本技术条款适用于一般地质情况下，新建、改建和扩建的室外给水管道工程的设计、施工及验收，也可用于己建管道工程的维修。
6.1.4本技术条款可适用于埋设在酸、碱性等腐蚀性土壤中的给水管道工程。对修建在湿陷性土、膨胀土、永冻土等特殊土层地区的室外埋地管道工程，应遵守相应专门标准的规定。
6.1.5承担室外聚乙烯给水管道的施工人员应经过焊接专业技术培训，经考试和技术评定合格后，方可上岗操作。
6.1.6本技术条款未注明之处，应遵守国家现行标准的有关规定。
6.2 材料
6.2.1一般规定
（1）埋地聚乙烯给水管道工程采用的管材、管件应分别符合现行国家标准《给水用聚乙烯（PE）管材》GB／T13663和《给水用聚乙烯（PE）管件》GB／T13663．2以及《给水用聚乙烯（PE）焊制管件》Q／BSA CP01．3-2005的规定，卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GBT17219的要求；PE管生产原料必须为全新料，不得掺加再生料。管道附属设备应符合国家现行的有关产品标准的规定。
（2）埋地聚乙烯给水管道系统应选用最小要求强度（MRS）不小于8．0MPa的聚乙烯混配料生产的管材和管件。
6.2.2管材
6.2.2.1管材的规格尺寸应符合下表的规定。
表6.2.2.1-1 PEl00级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸
	公称外径
dn,mm
	公称壁厚enmm

	
	标准尺寸比

	
	SDR26
	SDR21
	SDR17
	SDR13.6
	SDR11

	
	0.6
	0.8
	1.0
	1.25
	1.6

	32
	
	
	
	
	3.0

	40
	
	
	
	
	3.7

	50
	
	
	
	
	4.6

	63
	
	
	
	4.7
	5.8

	75
	
	
	4.5
	5.6
	6.8

	90
	
	4.3
	5.4
	6.7
	8.2

	110
	4.2
	5.3
	6.6
	8.1
	10.0

	125
	4.8
	6.0
	7.4
	9.2
	11.4

	140
	5.4
	6.7
	8.3
	10.3
	12.7

	160
	6.2
	7.7
	9.5
	11.8
	14.6

	180
	6.9
	8.6
	10.7
	13.3
	16.4

	200
	7.7
	9.6
	11.9
	14.7
	18.2

	225
	8.6
	10.8
	13.4
	16.6
	20.5

	250
	9.6
	11.9
	14.8
	18.4
	22.7

	280
	10.7
	13.4
	16.6
	20.6
	25.4

	315
	12.1
	15.0
	18.7
	23.2
	28.6

	355
	13.6
	16.9
	21.1
	26.1
	32.2

	400
	15.3
	19.1
	23.7
	29.4
	36.3

	450
	17.2
	21.5
	26.7
	33.1
	40.9

	500
	19.1
	23.9
	29.7
	36.8
	45.4

	560
	21.4
	26.7
	33.2
	41.2
	50.8

	630
	24.1
	30.0
	37.4
	46.3
	57.2

	710
	27.2
	33.9
	42.1
	52.2
	

	800
	30.6
	38.1
	47.4
	58.8
	

	900
	34.4
	42.9
	53.3
	
	

	1000
	38.2
	47.7
	59.3
	
	


6.2.2.2管材耐静压强度应符合表6.2.2.2的规定。
表6.2.2.2  液压试验
	项目
	环向应力，MPa
	要  求

	
	PE80
	PE100
	

	20℃静液压强度（100h）
	10.0
	12.0
	不破裂、不渗漏

	80℃静液压强度（165h）
	4.5
	5.4
	不破裂、不渗漏

	80℃静液压强度（1000h）
	4.0
	5.0
	不破裂、不渗漏


6.2.2.3聚乙烯给水管材物理性能应符合表6.2.2.3的规定
表6.2.2.3  管材性能
	序号
	项         目
	要  求

	1
	断裂伸长率，%
	≥350

	2
	纵向回缩率（110℃），%
	≤3

	3
	氧化诱导时间（200℃），min
	≥20


6.2.3管件
6.2.3.1 管件适用范围应分别符合下列规定：
（1）热熔连接管件：热熔承插管件     dn20- dn110
                 热熔对接管件       dn≥63
                 热熔鞍型管件       dn63- dn315
（2）电熔连接管件：电熔承插管件     dn32- dn315
                 电熔鞍型管件       dn63- dn315
（3）机械连接管件：非锁紧型承插管件dn110- dn315
                 钢塑转换接头       dn≥32
                 法兰连接管件       dn≥63
6.2.3.2热熔和电熔管件宜采用与管材同一级别的聚乙烯树脂加：]：成型，管件本体任何一点壁厚应大于管材壁厚。管件的机械和物理性能应符合国家有关规定。
6.2.3.3采用聚乙烯（PEl00）管材焊制二次加工成型的管件，所选管材的公称压力等级。不应小于管道系统所选管材压力等级的1．25倍。
6.2.3.4采用松套法兰片时，应首选耐腐蚀的球墨铸铁材质，并符合现行国家标准《球墨铸铁管件》GB 13294的规定。钢制构件防腐措施：螺杆、螺栓采用不锈钢材质。阀门及法兰等钢制构件采取涂刷IPN8710无毒油漆涂料的方式防腐，分底层漆与面层漆，底层漆应采用附着力强并且有良好防腐性能的油漆，面层漆罩面需能保护底层漆不受损伤，并使金属材料表面颜色符合规范规定。
6.2.3.5采用钢制松套法兰片时，应符合现行国家标准《钢制管法兰、法兰盖及垫片》GB 9112～9113的规定，松套法兰表面宜采用喷塑防腐处理。
6.2.3.6当管道系统采用球墨铸铁管件时，其内外表面宜采用。PE喷塑防腐处理，防腐性能达到PE管材要求。管件公称压力或承压性能应不小于管材的压力等级。
6.2.3.7承插式管件及管道系统用的橡胶圈应采用整体成型环形件。其技术性能应符合下列规定：
（1）物理力学性能
  1）邵氏硬度45～55度；
  2）伸长率应大于500％；
  3）拉断强度不应小于16MPa；
  4）永久变形不应大于20％；
  5）老化系数不应小于0．8(70℃、144h)
  6）橡胶材质宜采用三元乙丙（EPDM）丁苯橡胶，橡胶件不得掺入再生胶。
（2）橡胶圈的卫生性能应符合现行国家标准《食品用橡胶制品卫生标准》GB 4806．1的规定，且应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB／T17219的规定。
6.2.4管材、管件运输及贮存
6.2.4.1管材、管件在运输、装卸和搬运时，应小心轻放，排放整齐，避免油污，不得受剧烈撞击及尖锐物品碰触，管材吊装不得采用金属绳索，不得抛、摔、滚、拖。
6.2.4.2管材长距离运输，宜采用支承架、成捆排列、整齐运输；散装件运输应采用带挡板的平台车辆均匀堆放，平台或挡板不得与管材直接接触，应加支垫物。
6.2.4.3管材与车辆应牢固固定，运输时不得松动。
6.2.4.4管材堆放场地应平整，无突出尖棱物块，不应长期露天堆放；室内库房贮存应通风良好，室温不宜大于40℃，远离热源，且应避免接触腐蚀性试剂或溶剂。
管材直管堆放高度应小于或等于1．50m，管件应码放整齐，堆放高度不宜超过2．00m。
6.3 聚乙烯（PE）管道的连接
  聚乙烯（PE）管道一般采用以下连接方式：热熔连接（对接焊、热熔承插焊、热熔鞍型焊）、电熔连接（电熔承插焊、电熔鞍型焊）、机械连接（非锁紧型承插式连接、钢塑转换连接和法兰连接）。钢塑转换分塑料端和钢端，塑料端用热熔连接（对接焊、热熔承插焊）和电熔连接（电熔承插焊），钢端分螺纹连接和钢管焊接。
6.3.1一般规定
6.3.1.1聚乙烯给水管道连接等应对管材、管件附件按设计要求进行核对并在施工现场进行外观检查。
6.3.1.2管道各种连接应采用相应的专用连接工具，连接时禁明火加热。
6.3.1.3不同SDR系列的聚乙烯管材不得采用热熔对接连接；聚乙烯给水管道外径小于或等于63mm的管道可采用热熔承插连接和锁紧型承插式连接。外径小于或等于63mm的聚乙烯管道的连接宜采用锁紧型承插式连接。焊接区域内应当防范不良的气候影响；风雨天气和在一5℃以下进行焊接时，必须采取适当的保护措施或调整连接机具的工艺参数。
6.3.1.4焊接面在焊接前必须清洁和干燥，与焊接面接触的所有物品必须清洁，需要焊接的部位不能有损伤破坏、杂质、污垢（如：污物、油脂、切屑等）。
6.3.1.5确保焊接过程的连续性，焊接完成后应当进行充分的自然冷却，以消除其内应力。
6.3.1.6对于公称直径<63mm或壁厚<6mm的管材不宜使用热熔对接的焊接方法。
6.3.1.7同SDR系列的管材、管件产品互焊时，宜通过机械加工使焊接处壁厚相同。
6.3.1.8焊接时每一个焊口应当有详细的焊接原始记录，焊接原始记录至少应当包括环境温度、焊丁代码、焊口编号、管道规格类型、焊接压力、拖动压力、增压时间、加热板温度、切换时间、吸热时间、冷却时间等。
25.3.2 热熔对接连接（对接焊）
6.3.2.1焊接原理：同时加热需要焊接管材／管件的两个端面，使其达到熔融温度，迅速贴合，在一定的压力下冷却，达到熔接目的。
6.3.2.2焊接范围
（1）聚乙烯（PE）给水管网热熔对连接应采用同厂家、同材质、同牌号的管材与管材，管材与管件之间、管件与管件之间连接。不同SDR系列的聚乙烯管材不得采用热熔对接连接。
（2）焊接管径：中63～中630
注意：管径小于中63或壁厚小于或等于6mm的管材不能用对接焊的方法进行连接。
6.3.2.3热熔对接连接的操作
 （1）焊接温度
  对接焊的焊接温度范围为200～235℃；PEl00的焊接温度为220±5℃。
 （2）热熔对接焊曲线图

吸热阶段宜采取开泵减压方式；冷却阶段宜采取开泵保压方式。
说明：
  □ Pl——加热压力    ．
  □ P2——吸热压力
  □ P3——冷却压力
  □ t1——加热时间
  □ t2——吸热时间
  □ t3——切换时间
  □ t4——加压时间
  □ t5——冷却时间
（3）热熔对接焊关键控制参数
①加热板温度：200～230℃，不同材质管材应选用不同的热板温度，通常l_tDPE选择220±5℃，
    MDPE选择210±10℃。
②加热、吸热压力按下式计算：
                  管材截面积S管
P=P拖+    ——————————————×工艺压力PS
活塞总有效截面积S油
其中：加热工艺压力为0．15～0．22MPa
    吸热工艺压力为0．01～0．02MPa
    焊接压力：P3=P1
③时间
A、加热时间t1：在参照给定参数的同时，主要应根据要求的翻边高度（0.5+O.1 en）mm确定。
B、吸热时间t2：为继续加热时间，主要依据给定参数确定，参考值10en秒。
C、切换时间t3：取出加热板加压对接开始前的一段时间，这段时间越短越好，一般最大3+0.01dn秒。
D、加压时间t4：即焊接时间，一般取3+0．03dr.秒。
E、冷却时间t5：参考值1．0～1.2en（min）或10+0．5 enmin，i，取二者中大值。
④焊口质量的控制
  焊环宽度B  B=0．35 en～0.45 en；
  焊环高度H  H=0．25 en～0.35 en；
  环缝高度h h=0．1 en～0.25 en；
上述数据的选取，应遵循“小管径选较大值，大管径选较小值”的原则。
（4）热熔对接焊的焊接操作步骤
    焊接前准备：检查清洁加热板，按照焊接工艺正确设置吸热、冷却时间和加热板温度等参数。焊接前，加热板应当在焊接温度下适当预热，以确保加热温度均匀。
6.3.2.4焊接质量检测
  焊接接头质量检验分为破坏性试验和非破坏性试验，在施工现场一般采用非破坏性试验，非破坏性试验主要手段是目测，也可以称为外观检查，主要标准如下：
 卷边应均匀、圆滑、饱满；两边卷边尺寸相近；焊缝平滑对称、卷边的高度、翻边任一处高度差不大于0．1倍的壁厚。通过目视检验切下的翻边是否存在未融合、缺口、孔洞分解等缺陷。对切边进行检查，管端错边不超过壁厚的10％。
6.3.3热熔承插连接
6.3.3.1焊接原理：将热塑性管材插口端的外表面和承口的内表面同时加热，并将熔融的管端插入管件承口，经固定冷却而连接在一起的方法。
6.3.3.2焊接范围：热熔承插焊接适用于中20一巾110mm聚乙烯管材、管件的连接。当聚乙烯管道dn≥
63mm，应使用承插焊机进行机器承插焊连接，当聚乙烯管道d。<63mm，可使用复圆和加热工具进行手动承插焊接，见我公司提供的工地焊机工作范围表。
表6.3.3.2  焊机工作范围表
	焊机
名称
	63
承插
	110
承插
	160
承插
	110
承插
	250
承插
	315
承插
	450
承插
	630
承插
	DH
电熔

	工作
范围
	20-63
	75-110
	75-160
	40-110
	90-250
	160-315
	250-450
	315-630
	32-315


除450、630焊机需接入380伏电压外，其余需接220V电压。
6.3.3.3聚乙烯管热熔承插连接工艺参考值见下表（熔接温度为210±10℃）
    表6.3.3.3  聚乙烯管热熔承插连接工艺参考表
	管外径/mm
	加热时间/s
	最大转换时间/s
	最小冷却时间/s

	
	SDR11
	SDR17.6
	
	

	16
	5
	
	4
	2

	20
	5
	
	4
	2

	25
	7
	
	4
	2

	32
	8
	
	6
	4

	40
	12
	
	6
	4

	50
	18
	
	6
	4

	63
	24
	
	8
	6

	75
	30
	15
	8
	6

	90
	40
	22
	8
	6

	110
	50
	30
	10
	8

	125
	50
	30
	10
	8

	
	
	
	
	


    焊接温度约210~C±10~C。若环境温度低于一5"C，应适当延长加热时间。
6.3.3.4热熔承插连接应符合下列规定：
（1）管材插入端口外部宜进行倒角，角度不宜小于30，且管材表面坡El长度不大于4mm。
（2）测量管件承口长度，并在管材插入端标出插入长度和刮除插入段表皮。
（3）管材、管件连接面上的污物应用洁净棉布擦净。
（4）公称外径大于或等于63ram的管道热熔承插连接，应采用机械装置的热熔承插连接，并校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上。公称外径小于63ram的管道热熔连接，在整圆工具配合下，可采用手动热熔承插连接。
（5）管材插IS]外表面和管件承151内表面应使用热熔承插式加热工具加热。
（6）加热完毕，待连接件应迅速脱离承插连接加热工具，检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否  有损伤。然后，用均匀外力将管材插入端插入管件承口内，至管材插入长度标记位置，使其承口  断部形成均匀凸缘。
6.3.4电熔承插焊
6.3.4.1电熔承插连接应符合下列规定：
（1）测量管件承口长度，并在管材插入端标出插入长度标记，用专用工具刮除插入段表皮：
（2）用洁净棉布擦净管材、管件连接面上的污物；
（3）将管材插入管件承口内，直至长度标记位置：
（4）通电前，应校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上，用整圆工具保持管材插入端的圆度。
6.3.5法兰谇棒
6.3.5.1塑料管端法兰盘（背压松套法兰）连接，应符合下列规定：
（1）将法兰盘（背压松套法兰）套入待连接的聚乙烯法兰连接件（跟形管端）的端部；
（2）按本规程规定的热熔连接或电熔连接的要求，将法兰连接件（跟形管端）平口端与塑料管道进行连接。
（3）两法兰盘上螺孔应对中，法兰面相互平行，螺孔与螺栓直径应配套，螺栓长短应一致，螺帽应在同一侧；紧固法兰盘上螺栓时应按对称顺序分次均匀紧固，螺栓拧紧后宜伸出螺帽1～3丝扣：
（4）法兰密封面、密封件（垫圈、垫片）不得有影响密封性能的划痕、凹坑等缺陷，材质应符合卫生要求；
（5）法兰盘应采用钢质或铸铁法兰盘且应经过防腐处理。
6.3.6钢塑转换接头连接
6.3.6.1钢塑过渡接头的聚乙烯管端与聚乙烯管道连接应符合本规程相应的热熔连接或电熔连接的规定。
6.3.6.2钢塑过渡接头钢管端与金属管道连接应符合相应的钢管焊接、或机械连接的规定。
6.3.6.3钢塑过渡接头钢管端与钢管焊接时，应采取降温措施，严格防止焊接端温度对钢塑过渡接头的聚乙烯端产生影响。
6.3.6.4聚乙烯管和金属管、阀门连接时，规格尺寸应相互配套。见下表：
表6.3.6.4 聚乙烯管和金属管、阀门规格对应配套表（mm）
	公称外径DN
	32
	40
	50
	63
	75
	90
	110
	160
	200
	315
	355
	400
	500
	630

	金属内径DN
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	150
	200
	300
	350
	400
	500
	600


6.3.7非锁紧型承插式连接
非锁紧型承插式连接是采用橡胶圈连接PE管材的一种形式，考虑到PE管材的长期蠕边特性，
此种连接方式宜在插口管材内放置钢制的支撑件（一段特制的钢制管）。
6.4球墨铸铁管、钢管
6.4.1管材及做法
球墨铸铁管采用C40，橡胶圈接口，承插连接。管道拖管及局部开挖过河段采用螺旋缝埋弧焊钢管（Q235B）。
旋缝埋弧焊钢管（Q235B），采用焊接，钢管管材应满足《低压流体输送用焊接钢管（GB/T3091-2015）》的要求。DN200以下钢管采用涂塑钢管，满足《给水涂塑复合钢管》（CJ/T120-2016）的相关要求。
所有管材需满足《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998的有关规定的要求。
胶圈：球墨铸铁管接口胶圈材质为三元乙丙橡胶（EPDM）。
钢管采用Q235B（镇静钢）钢板制作。
工厂内钢管及配件所有焊缝质量按现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）Ⅰ级要求全部检查。焊缝内部质量应进行超声波无损探伤，检验数量为100%，检验等级Ⅰ级，在此基础上每条焊缝做5%长度的X射线探伤，等级为Ⅲ级，射线检验技术标准为AB级。
钢管及配件的制作、施工及验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《现场设备，工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)、《现场设备、工业管道焊接工程质量验收规范》（GB50683-2011）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）要求执行。
现场钢管焊缝外观质量等级为二级，焊接及检验要求如下：
(1)	焊接前应进行焊接工艺评定。
(2)	焊接前应对焊工进行相应焊接工艺的培训，由监理单位组织考试，考试合格后，方能上岗作业。
（3）现场焊接抽检如果不合格，应对被检焊工所焊焊缝，再进行100%无损探伤，该焊工需停止作业。
（4）施工现场焊缝在外观质量检测合格后，内部无损检测要求如下：开槽埋管段：每条焊缝应按《承压设备无损检测》NB/T47013.3的Ⅰ级标准进行超声波无损探伤检测，检验数量为100％（按焊缝长度计，每条焊缝至少分成上下左右4处检验），检验技术标准不得低于B级，检测设备要求具有数字信息存储功能，保留检测记录。每条焊缝再按《承压设备无损检测》NB/T47013.2的Ⅲ级标准进行X射线探伤检验，检验数量为5％（按焊缝长度计，每条焊缝至少分成上下左右4处检验），检验技术标准为AB级；倒虹段及现场制作配件：每条焊缝应按《承压设备无损检测》NB/T47013.3的Ⅱ级标准进行超声波无损探伤检测，检验数量为100％，检验技术标准不得低于B级，保留检测记录。每条焊缝再按Ⅲ级标准进行X射线探伤检验，检验数量为25％（按焊缝长度计，每条焊缝至少分成上下左右4处检验），检验技术标准为AB级。
（5）不能采用超声波和射线无损检测的角焊缝应按照《承压设备无损检测》NB/T47013.4进行磁粉检测，等级为Ⅰ级。
5.4.2管道铺设
采用的球墨铸铁管每根6m，管子接头允许相对转角为1°，具体按照管道厂家的技术说明执行，在设计确定的工作压力下恒定5min，达到标准规定的允许相对转角时，管子接头不应出现渗漏水，本工程多处采用管道借转的方式敷设。
管道防腐：
外防腐做法需符合球墨铸铁管外表面锌涂层GB/T17459-2009，球墨铸铁管沥青涂层GB/T17459-1998，球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬GB/T 17457-2019。
钢管：内壁防腐采用IPN8710型给水管高分子防腐涂料，二底三面；底漆采用IPN8710-G1型防腐涂料，涂层厚度45μm/道；面漆采用IPN8710-G3型防腐涂料，涂层厚度50μm/道。管道内防腐材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998的有关规定，并有第三方检测机构出具的检测报告。
钢管外防腐做法：外壁防腐采用三层结构聚乙烯（3PE）加强防腐涂层，底层为环氧粉末涂层，其厚度不得小于150μm，中间层为胶粘剂层，其厚度不得小于170μm，外层为聚乙烯层，其厚度不得小于4.2mm。外防腐的材料、性能、检测、施工要求、注意事项等均应严格按照《GB/T23257-2017埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的要求执行。
焊接钢管表面喷有厂家标识、产品标准、产品出厂信息（生产日期、管号等）；防腐执行标准：
《给水涂塑复合钢管》（CJ/T120-2016）
《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》GB/T3091-2015
《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017
《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》GB/T 2102-2022
《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T21835-2008
焊缝部位防腐做法
焊缝接口处防腐的做法同管道防腐。补口处的外壁防腐采用环氧底漆/辐射交联聚乙烯热收缩带，无溶剂环氧树脂底漆应由热收缩带厂家配套提供，其材料、性能、检测、施工
要求、注意事项等均应严格按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的要求执行。

6.4 施工准备
6.4.1物料准备要求
    （1）应根据设计备足工程物料；
    （2）管材、连接件及附属设备在运输装卸过程中，严禁抛扔或剧烈碰撞
    （3）塑料管材和连接件贮存时应避免阳光曝晒。
6.4.2施工前应编制施工计划，施工人员应通过技术培训。
6.4.3应根据设计核对工程物料的数量、规格，并检查质量。
6.4.4施工环境要求：
    （1）施工宜避开雨季；
    （2）在地下水位较高地段，备好排水设备；
（3）物料场地应开阔，便于运输和操作。
6.5 管槽开挖	
6.5.1施工现场应设置测量探制网点。宜在管道中心线上每隔30 —50m打一木桩，并在管线的转折点、出水口、闸阀等处或地形变化较大的地方加桩，桩上应标注开挖深度。
6.5.2管槽开挖应按下列要求进行：
 （1）根据当地土质、管材、地下水位、冻上层深度及施工及方法等确定断面开挖型式：
 （2）根据管材规格、施工机具、操作要求确定管槽开挖宽度。槽底宜挖弧形管床，管床对薄壁塑料的包角应小于120。
 （3）管槽开挖深度，直使管道工作在冻层以下，且埋深不小于70cm，如在冻层中埋设应经技术经济论证，并有相应措施；
 （4）管材与连接处，管槽开挖尺寸可适当加人。
6.5.3管槽弃上应堆放在管槽一侧O．3m以外处。
6.5.4槽底应平直、密实，并清除石块与杂物，排除积水。如超挖则应同填夯实至设计高程；遇软弱地基应采取加固措施。
6.5.5管槽开挖完毕经检查合格方可敷设管道。
6.5.6管沟断石形式确定应根据现场施工环境、土质条件等因素综合确定。沟槽放坡按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）的规定执行；槽底最小宽度见下表

沟槽槽底最小宽度（mm）
	公称外径
	槽底宽度B

	dn≤500
	≥dn+600



  注：当管材、管件在槽底连接或管道与附件连接时，相应位置的槽底宽度应适当增加。

6.6 管道的敷设	
给水用聚乙烯（PE）管道一般分为埋地管道的敷设和地面管道的敷设。
6.6.1埋地管道的敷设（直埋敷设）
一般规定
管道埋地敷设等应具备下列条件：
（1）工程设计施工图及其它技术文件齐全，并经会审；
（2）具备批准的施工方案和施工组织设计，并进行了技术交底；
（3）施工人员了解聚乙烯管道一般物理力学性能，并掌握施工程序和连接技术，并经考核合格后上岗；
（4）施工机具、现场用水、用电、材料储放等设施满足施工要求。
6.6.2应按设计施工图要求进行防线定位，槽底标高测量。
施工测量的允许偏差麻符合下表规定
	序号
	项目
	

	1
	水准测量高程闭合差
	平地
	±20L1/2

	2
	
	山地
	±6n1/2

	3
	导线测量方位角闭合差
	±40n1/2

	4
	导线测量相对闭合差
	1/3000

	5
	直接丈量测量距两次较差
	1/5000


    注：1．L为水准测量闭合路线的长度（Km）；
        2．n为水准或导线测量的测站数。
6.6.3管道敷设地下水准较高、软土、不稳定土层内，需要进行施工排水和设置槽边支撑，施工技术及措施应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及敷设规范》（GBl50268 97）的有关规定。
6.6.4热胀冷缩，聚乙烯（PE）管利的线性膨胀系数为0．12~0．20mm／m℃，较其它管材有更高的热膨胀系数，但是聚乙烯（PE）管材的弹性模量E较其它管材低很多，因此膨胀产生的作用力相当小，材料自身即可吸收；同时考虑到地下土壤不受阳光的直射，温度变化比较缓慢，和金属管道相比，聚乙烯（PE）管道的膨胀力小很多，在管道系统中可以不采取补偿手段，但是为了安全起见，
小口径管材在夏季施工时可采用蛇行铺设，防止冬季温度低时，管道微量的收缩。
6.6.5管道敷设时不得损伤管材，当有明显影响管材使用的损伤时应当进行必要的处理或更换。划伤深度大于管材壁厚的10％时必须更换。
6.6.6管材的柔性进行弯曲敷设时，应符合下列规定：
   （1）采用热熔对接或电熔连接的管道应满足下表的要求。

管道允许弯曲半径（mm）
	管道公称外径dn
	允许弯曲半径R

	dn≤50
	30dn

	50≤dn≤160
	50dn

	160≤dn≤250
	75 dn

	250≤dn≤350
	100 dn


  （3）采用非索紧型承插式连接的管道，弯曲半径不应小于125dn，并采取防推脱的混凝士支墩或金属卡箍拉杆等技术措施；每根管段应有3点以上的固定措施。
6.6.7管道穿越河（沟）底时应符合下列规定：
（1）管道到规划河底的厚度应根据水流冲刷条件，航运状况，疏浚的安全余量等综合确定。
（2）必须在埋设聚乙烯给水管道位置的河流上、下游两片分别设立标志。
6.6.8地面管道的敷设
（1）管道应根据施工组织设计分段施工，管材应沿管线敷设方向排列在沟槽边；对连接安装间隔时间长及验收工程收工，管口部位应进行封闭保护。
（2）电熔、热熔连接管道应分段在槽边进行连接后，以弹性敷管法移入沟槽；非锁紧型程插式连接管道宜在沟槽内连接。
（3）管道移入沟槽时，不得损伤管材，表面不得有明显划痕，应采用非金属纯索下管。
（4）管道公段敷设结束，进行系统闭合连接时，宜选择运行水温与施工环境温庆功最小的时段进行。
（5）聚乙烯管材中任何一段的破坏深度超过最小壁厚的10%时，被破坏部分的管材要更换。当聚乙烯管材出现发白、裂纹、裂缝或其它看得见的损害，任何这样的管段都应该去掉并用新管材代替。

6.7 管沟的回填
6.7.2管道沟槽回填时，应符合下列规定：
（1）管道铺设后应及时进行同填，回填时应留出管道连接部位，连接部位应待管道水压试验合格后再进行同填，回填前应检查管道系统是否按要求已加固。
（2）回填时应先填实管底，再同时回填管道两侧，然后回填至管顶O．5m处。沟内有积水时，必须全部排净后，再行回填。
（3）管道两侧及管顶以上O．5m内的回填十，不得含有碎石、砖块，垃圾等杂物，不得用冻土回填。
距离管顶0.5m以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1m的石块和冻土，其数量不得超过填土总体积的的15%。
（4）回填土应分层夯实，每层厚度应为0.2-0.3m。管道两侧及管顶0.5m以内的回填土必须人工夯实；当回填土超出管顶0.5m时，可使用小型机械夯实，每层松土厚度应为0.25-0.4m。
6.7.3当管道覆土较深且管道回填土土质及压实系数设计无规定时，其回填土土质及压实系数应符合下图的要求。

6.7.4当管道覆土较浅时，其回填土土质及压实系数应根据地面要求确定；当修筑道路时，应满足路基的要求。
（1）各类管道阀门井等周围回填土应符合以下规定：
1）应采用砂砾、石灰石等材料，宽度不应小于0.4m；
2）回填土沿管道中心线对称分层夯实，其密度应不低于管沟内分层要求。管道井在路面位置，管顶0.5m以上应按路面要求回填。
管道上的三通、四通、弯头、异径管和闸阀处均应根据管内压力计算轴向推力，设置止推墩、固定墩、防滑墩。支墩应紧靠原状上土，不应设在松土上，在不稳定土层中，应采取措施以保证支墩的稳定。管道与止推墩、管箍等锚固件之间应设橡胶垫片，以防止管道的破坏。
（2）当管道利用柔性转弯时，在管道弧度的地方应浇筑固定的混凝土或砖砌固定支墩。
（3）管道上的三通、四通、弯头、异径管等位置需设止推墩。
6.8 管道维修
6.8.1 一般规定
（1）管道在施工验收或运迁中发生管壁漏水、管材破裂和接头漏水等情况，应根据管道损害程度、部位及破坏原因确定修补方法。
（2）更换损坏的管材及管件应按照施工敷设要求进行。
（2）因管道地基沉降、温度变化、外部荷载变化等外部原因造成的管道破坏，在管道修复后还应采取相应措施消除各种外部因素。
6.8.2管道维修方法
（1）锯断管材，断水后抢修
管道损坏部位较长时，宜采用断水抢修。断水后，水有时不易断干净，就出现两种情况，管材连接处带水和不带水两种。带水只能用第一和第二种，不带水抢修还可以用第三种。
第一种：机械连接
PE管道主要靠电熔和热熔连接，需要在非常干燥的条件下进行。但在供水管道突然出现故障时，即使迅速关闭阀门，在管道中一时也很难彻底将水排净。故此时不能采用热、电熔的方法抢修。可选用PE管道专用抢修接送进行抢修。
安装步骤：
第一：挖出故障处的管道，将破损的PE管道锯断。
第二：根据短开的距离计算更换管道的长度，当破损管段比较长时，可以用两个套筒中间加管材的形式连接。
第三：先将内支撑放入管道两端内侧，然后把密封圈套在管道的两端，并将两端插入抢修节中。
第四：在抢修节两端将两个半圆套筒合扣包住管材，放上螺栓，再和抢修节连接，然后逐个拧紧螺栓。
第二种：法兰连接：
直径110以下（包括110直径）小口径PE管利的抢修可用一组PE法兰（PE法兰接头和钢制法兰盘）连接，连接过程见图2。对于直径110以上的管材也可用法兰形式连接，但连接过程与小口径不太一样。
第三种：电熔连接：水断干净后，可用电熔套筒通电熔接，
（2）不锯断管利，断水后抢修
  第一种：机械连接：
  正在运行的PE给水管道，有时会被后来施工的挖掘机挖断或挖一个窟窿，造成漏水。挖断后，可采用公司的专利产品—PE管道断水抢修管件。对于已破损而未断的管道，为了更快地抢修好，可采用宝硕管业开发的另一专利产品，形式及结构如图5。本管件使用简单、方便、易操作。
    具体使用方法如下：
    1、将漏水管段挖开。
    2、检查破损长度和面积不要超过抢修管件的密封长度和面积。
    3、用抢修管件将漏水部位抱住，随后拧紧连接螺栓。
    4、连接好后，在堵上管件上部的溢流孔。
    5、按正确方法填埋好即可。
    第二种：电熔连接：
此种方法需要断水后，破损处周围没有水迹，保证干燥，并且破损面积不能大于鞍型封堵的电熔面积。可用电熔鞍型封堵管件，通电熔接封堵。目前市场上封堵鞍型的规格在直径250以下。
6.9 管道试验、冲洗与消毒
管道功能性试验详细规定见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）P159~171页要求。
聚乙烯（PE）管道水压试验与金属管道不同，金属管线的强度大变形小，只有当管线有漏失时，压力才会降；而聚乙烯（PE）管线则不同，即使管线是密封严密的，由于管材的蠕变特性和对温度的敏感性，会导致试验压力随着时问的连续而降低。
6.9.1一般规定
给水管道系统应进行水压试验。对于热熔对接焊接和电熔焊接管道，水压试验应在焊接完成24h后进行。
管道试压前应进行充分的浸泡，时间为12h，彻底排净管道内的空气，检查管道的连接点，进行水密性试验。
本工程工作压力为0.45MPa。PE管道水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1．5倍，且试验压力不应低于0．80MPa，不得将气压试验代替水压试验。钢管管道水压试验静水压力为管道工作压力+0.5MPa，且试验压力不应低于0．90MPa。球墨铸铁管道水压试验静水压力为管道工作压力2倍。

管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段，水压试验分段长度不宜大于500m，系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
6.9.2 水压试验
6.9.2.1管道水压试验应分为预试验和主试验两个阶段进行。预试验阶段，应按如下步骤，并符合下列规定：
（1）将试压管道内水压降至大气压，并持续60min。期间应确保空气不进入管道。
（2）缓慢地将管道内水压升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应中止试压，并查明原因采取相应措施后重新组织试压。
（3）停止注水补压并稳压60min。保压60min后压力下降不超过试验压力的70％时，则预试验阶段的工作结束。当60min后压力下降低于试验压力的70%时，应停止试压，并应查明原因采取相应措施后再组织试压。
6.9.2.2主试验阶段，应按如下步骤，并符合下列规定：
（1）在预试验阶段结束后，迅速将管道泄水降压，降压量为试验压力的10%-15%。期间应准确计量降低压所泄出的水量，设为△V（L）。按下列式计算允许泄出的最大水量△Vmax（L）
△Vmax=1.2V△P[1/Ew +di /(enEP)]
式中   V—试压管段总容积（L）；
	△ P—降压量（MPa）
       Ew—水的体积模量，不同水温时Ew值可按表8.2.2采用；
       EP—管材弹性模量（MPa），与水温及试压时间有关；
	   d i —管材内径（m）；
	   e i —管材公称壁厚（m）；
 当△V大于△Vmax，应停止试压。泄压后应排除管内过量空气，再从预试验阶段的“步骤2”开始重新试验。
温度与体积模量关系
	温度（℃）
	体积模量（MPa）
	温度（℃）
	体积模量（MPa）

	5
	2080
	20
	2170

	10
	2110
	25
	2210

	15
	2140
	30
	2230


（2）每陋3min记录一次管道剩余压力，应记录。当30min内管道剩余压力有上升趋势时，则水压试验结果合格。
（3）30min管道剩余压力无上升趋势时，则应再持续观察60min。当在整个90min内压力下降不超过0.02MPa，则水压试验结果合格。
（4）当主试验阶段上述两条均不能满足时，则水压试验结果不合格，应查明原因并采取相应措施后再组织试压。
试压合格后的回填，应按管道回填要求，全面回填到与地面相平。
6.9.3冲洗与消毒
（1）管道分段水压试验合格后应对整条管道进行冲洗消毒。
（2）冲洗水应清洁、浊度应小于5NTU，冲洗流速应大于1.0m/s，直至冲洗水的排放水与进水的浊度相一致为止。
（3）管道冲洗后应进行含氯水浸泡消毒，经有效氯浓度不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后冲洗，并末端取水检验；当水质不合格则应重新进行含氯水浸泡消毒、再冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止。
6.9.4管道系统的质量检查和验收
管道工程施工质量检查和验收应按照国家颁布的《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）的有关标准进行。
6.10计量与支付
6.10.1管道安装工程量根据完成的管道中心线长度进行计量，管道熔接损耗和蜿蜒铺损耗等应含在投标单价中由承包人自行承担，不另计列；
6.10.2管道分段水压试验合格后，方可经监理签证予以计量。
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一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	中小企业声明函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	特定资格要求
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求



三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。
（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	45.00
	所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。报价得分＝（评标基准价/投标报价）*45。注：最终结果四舍五入保留至小数点后两位。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00
	供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过与本项目类似项目（供水工程类）业绩的，每有一个业绩得2分，本项最高得6分。注：响应文件中提供业绩证明材料电子件包括：中标（成交）通知书、施工合同、建设单位出具的完工/竣工验收证明的电子件，三者缺一不可；业绩证明材料应能够明确反映供应商名称、合同签订时间、项目内容、完工/竣工验收证明日期等清晰可见，否则不得分。企业业绩与项目负责人业绩可重复计分。

	
	相关证书
	3.00
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得3分。注：响应文件中提供相关证书原件电子件并加盖公章，否则不得分。

	项目实施方案
	土方工程
	3.00
	根据供应商的土方工程施工方案进行评分。施工方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行，优于采购需求的，得3分；施工方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、质量保证措施较合理，能够满足采购需求的，得2分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。

	
	阀门井工程
	3.00
	根据供应商的阀门井工程施工方案进行评分。施工方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行，优于采购需求的，得3分；施工方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、质量保证措施较合理，能够满足采购需求的，得2分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容不得分。

	
	管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案
	6.00
	1.根据供应商的管道工程购置与安装（含管材、管件、水表、阀门）方案进行评分。方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行且优于采购需求的，得4分；方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、质量保证措施较合理，能够满足采购需求的，得3分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得2分；内容一般，可行性差的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。
2.根据供应商的拖拉管方案方案进行评分。方案完整、工艺符合有关施工规程规范要求、质量保证措施合理可行、安全措施完善且优于采购需求的，得2分；方案较完整、工艺较符合有关施工规程规范要求、安全措施较合理，且经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	施工组织总体方案
	3.00
	根据供应商针对本项目编制的总体施工布置及规划、施工组织内容的完整性、施工工艺流程、各分部分项工程工序计划安排进行综合打分。方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求的，得3分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求的，得2分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	质量保证、安全文明施工及环境保护措施
	4.00
	根据供应商针对本项目编制的质量保证、安全文明施工及环境保护措施方案进行打分。质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求的，得4分；方案内容完整，较符合本工程实际情况且基本符合采购需求的，得3分；缺乏资料，措施不完善，但基本符合规范要求，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得2分；内容一般，可行性差的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	4.00
	根据供应商针对本项目编制的施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案进行综合打分。进度计划详细具体，各阶段进度计划保证措施可靠、组织严谨、符合本次施工现场实际情况且优于采购需求的，得4分；进度计划详细具体，各阶段进度计划保证措施不完善、但能满足采购需求的，得3分；进度计划内容和各阶段进度计划保证措施简略、进度计划内容和各阶段进度计划保证措施不能对应、承诺通过后期优化方案后能满足采购需求的，得2分；内容一般，可行性差的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
	3.00
	根据供应商针对本项目编制的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行综合打分。方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求的，得3分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求的，得2分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	项目管理
	3.00
	根据供应商针对本项目编制的项目管理方案（项目管理班子的人员配备、劳动力、机械设备和材料投入计划等）进行综合打分；方案内容完整，符合实际情况且优于采购需求的，得3分；方案内容完整，较符合现场实际情况且基本符合采购需求的，得2分；缺乏现场资料，措施不完善，但基本符合规范要求，承诺通过后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	
	沟通协调
	4.00
	根据供应商与交通部门、供水企业、地方等的沟通协调方案进行综合打分。方案完整、组织严谨、合理可行且优于采购需求的，得4分；方案较完整、组织较严谨、较合理可行，能够满足采购需求的，得2分；方案一般、没有具体措施，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分；没有内容或其他情况不满足磋商文件需求的不得分。

	其他
	项目负责人业绩
	4.00
	拟选派的项目负责人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目类似项目（供水工程类）业绩的，每有一个业绩得2分，本项最高得4分。注：响应文件中提供业绩证明材料电子件包括：中标（成交）通知书、施工合同、建设单位出具的完工/竣工验收证明的电子件，三者缺一不可；业绩证明材料应能够明确反映供应商名称、合同签订时间、项目负责人姓名（业绩合同材料若无法体现项目负责人姓名的，需另外提供合同甲方出具的证明材料，否则不得分）、项目内容、完工/竣工验收证明日期等清晰可见，否则不得分。企业业绩与项目负责人业绩可重复计分。

	
	项目组成员
	9.00
	1.供应商拟派的技术负责人（除项目负责人外）具有水利或市政相关专业高级及以上工程师职称证书的，得3分，本项最高得3分。
2.供应商拟派的项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）中具有水利或市政相关专业中级及以上工程师职称证书的，每有一人得3分，本项最高得6分。
注：须提供职称证书原件电子件，专业以职称证书专业为准（如职称证书无法体现专业的，须提供职称评审表予以证明）；项目组成员必须为本单位人员，供应商需提供磋商前六个月以来为其缴纳的任意一个月社保缴纳证明（证明以社保主管部门出具的为准），否则不得分。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”－“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。
投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法人授权书
五、中小（微）企业声明函
六、开标一览表
七、已标价的工程量清单
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、磋商所需其他材料


















[bookmark: _Toc12662]一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。
七、投标即视为已承诺响应磋商文件要求。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日







[bookmark: _Toc148][bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284]二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc13848]
三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
附营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料。
[bookmark: _Toc30824]
四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321302-SCYH-C2025-00262025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                        
法定代表人（签字或盖章）：                        
被授权人（签字或盖章）：                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                        
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                            
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五、中小（微）企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、非残疾人福利性单位不需提供此函。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：













[bookmark: _Toc9129]六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：供应商名称
采购项目编号：JSZC-321302-SCYH-C2025-0026
采购项目名称：2025年宿城区农村饮水维修养护工程（施工标）
	标题
	内容

	报价
	元

	工期
	

	质量保修期
	

	项目负责人
	

	备注
	




[bookmark: _Toc8399]七、已标价的工程量清单
上传已标价的工程量清单。






















	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	（单位盖章）
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3















	投  标  总  价

	招     标    人：
	　

	工  程   名  称：
	　

	投标总价（小写）：
	　

	        （大写）：

	投  标  人：
	　
	　

	　
	　
	（单位盖章）

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	（签字或盖章）

	编  制  人：
	　
	　

	　
	

	时     间：
	　
	     年    月    日

	　
	　
	扉—3






[bookmark: _Toc27293]八、项目实施方案


[bookmark: _Toc28192]九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	联系方式
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc4803]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc24965]
十一、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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