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第一章  磋商邀请
项目概况
黄山路排涝站改建工程采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取电子采购文件，并于2025年10月17日13：30前按规定提交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc208917789][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-C2025-0058
2.项目名称：黄山路排涝站改建工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币824000.00元
5.最高限价：人民币741161.78元
6.采购需求概况：项目内容为黄山路排涝站提升改造，包括出水口改造、水泵、简易泵房更换及新建压力管等，排涝动力提升至2m2/s。
7.合同履行期限：45日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
8.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc208917790]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，响应文件中须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。
3.本项目的特定资格要求： 
3.1供应商具有水利水电工程施工总承包三级（或以上）资质。
3.2项目负责人必须满足下列条件；
（1）项目负责人具有水利水电二级（或以上）注册建造师并具备安全生产考核（B类）合格证书；
（2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
（3）项目负责人、专职安全员无在建工程（须提供无在建工程承诺书）；项目技术负责人可有一个在建工程；项目负责人有在建工程时，符合以下情形之一的，可以参加其他工程项目的投标：
①合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。
②通过合同完工验收。
③工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。
④因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
（4）项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。
（5）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起至本项目采购公告之日已超过5年的。
[bookmark: _Toc208917791][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]三、获取采购文件
1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件。
（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。
（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。
[bookmark: _Toc208917792]四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间、开标时间：2025年10月17日13：30（北京时间）
2.开标地点：苏采云系统网上开标大厅
3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。
4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc208917793]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc208917794]六、其他补充事宜
1.CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
2.供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。
[bookmark: _Hlk87882297]3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。
4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
5.本次采购不收取磋商保证金。
6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc208917795]七、本次采购联系方式
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名称：常熟高新技术产业开发区管理委员会
地址：常熟市东南大道288号
联系方式：0512-52579350
2.采购代理机构信息
名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司
地址：常熟市达海路27号
联系方式：0512-52781115（陶文斌、顾晓东）
3.项目联系方式
项目联系人：陶文斌、顾晓东
电话：0512-52781115

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc208917796][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc208917797]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc208917798]1、采购方式及适用法律
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。
1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc208917799]2、定义
2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物、服务和工程等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。
2.3 “供应商”系指响应采购文件、参加磋商竞争的单位。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc208917800]3、合格的供应商
3.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc208917801]4、磋商费用
4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。
4.2 本次采购不收取采购文件工本费。
4.3 本次采购代理服务费用：
本项目采购代理服务费由成交供应商支付，在代理机构发成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付成交服务费5766.00元整，一次性付清。
缴费信息：
公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司
账号：101280001023060471
开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行
注：不接受微信、支付宝支付。
[bookmark: _Toc208917802]5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc208917803]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc208917804]6、磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评分标准
（6）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.3 采购文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
[bookmark: _Toc208917805][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清、修改
7.1 出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，代理机构可对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各供应商应在响应文件截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其报价风险由供应商承担。
7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延响应文件提交截止时间和开启时间。
7.3 有关澄清或者修改的内容将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc208917806]三、磋商响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc208917807]8、响应文件的语言及度量衡单位
8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc208917808]9、响应文件构成
9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、开标一览表、磋商函等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的采购文件不一致，请以指定媒体发布的采购文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc208917809][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件
    10.1 供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。
10.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc208917810]11、磋商函和开标一览表
11.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写磋商函、开标一览表。
11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的总报价应与报价明细表中的总报价一致，如不一致不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc208917811]12、报价明细表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报报价明细表（如有）。
12.2 报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc208917812]13、响应有效期
13.1响应有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。
[bookmark: _Toc208917813]14、响应有效期的延长
14.1在特殊情况下，代理机构于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应文件，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc208917814]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc208917815]15、电子响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]15.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件接受截止时间前制作并上传电子响应文件。
[bookmark: _Toc208917816]16、响应文件提交截止日期
16.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第24.1.2条规定做无效报价处理。
16.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc208917817]17、响应文件的拒收
17.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc208917818]18、响应文件的撤回和修改
18.1 响应文件的撤回
18.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件接受截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
18.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目报价活动。
18.2 响应文件的修改
18.2.1供应商可在响应文件接受截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
18.2.2 在电子响应文件接受截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
18.3 在电子响应文件接受截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc208917819]五、磋商与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc208917820]19、磋商
19.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
19.2 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
19.3 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
19.4 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
19.5 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
19.6 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
19.7 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
19.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
19.9 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
19.10 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
19.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
19.12 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
19.13 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
[bookmark: _Toc208917821][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]20、磋商小组
20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称磋商小组）进行评审。
20.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
20.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
[bookmark: _Toc208917822]21、评审过程的保密与公正
21.1凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
21.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效报价文件。
21.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc208917823]22、响应文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]22.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc208917824]23、对响应文件的初审
23.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
23.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
23.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
23.2在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性的响应。
23.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
23.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]23.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
[bookmark: _Toc208917825]24、无效响应条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]24.1无效响应条款
24.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
24.1.2 供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
24.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
24.1.4 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
24.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
24.1.6 未通过符合性审查的。
 24.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
24.1.8根据政府采购法及相关法规，供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。
24.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
24.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所报价产品不在强制采购范围内的。（报价产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如有）
24.1.11响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。
24.1.12其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
24.2 项目终止
24.2.1参加磋商的供应商不足三家的或在采购过程中符合要求的供应商不足两家的。
24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
24.2.3因重大变故，采购任务取消的。
24.2.4磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc208917826]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc208917827]25、确定成交单位
25.1 成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。 
25.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。
25.3 代理机构将在指定媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。
25.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
25.4.1提供虚假材料谋取成交的。
25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被磋商小组发现的。
25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]25.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
25.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
25.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
25.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
25.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
[bookmark: _Toc208917828]26、质疑处理
[bookmark: _Hlk98510751]26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》（或获取采购文件）等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
26.2.3对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
26.3 质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写以及提供材料。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见采购文件“第一章 磋商邀请”中“七、本次采购联系事项”下有关联系方式。
26.4 以下情形的质疑不予受理
26.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
26.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。
26.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
26.4.4 未参加活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
26.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
26.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
[bookmark: _Toc208917829]27、成交通知书
27.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
27.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc208917830][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc208917831][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]28、签订合同
28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日（磋商文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照采购文件确定的事项与常熟高新技术产业开发区管理委员会签订政府采购合同。
28.2 采购文件、成交供应商的响应文件及投报过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc208917832][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]29、合同的追加
29.1政府采购合同履行中，常熟高新技术产业开发区管理委员会需追加与合同标的相同的子项的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc208917833]30、政府采购信用融资政策
30.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

[bookmark: _Toc208917834]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]
[bookmark: _Toc351203632]（GF—2017—0201）


建设工程施工合同









住房城乡建设部制定

[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296890982]国家工商行政管理总局
立心守正  至诚如金                                                 



第 6 页/共 47 页

[bookmark: _Toc200980248][bookmark: _Toc147928848][bookmark: _Toc147583656][bookmark: _Toc147590003][bookmark: _Toc208917835]第一部分 合同协议书
采购人（全称）：常熟高新技术产业开发区管理委员会（建设单位）
承包人（全称）：                              （成交供应商）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 黄山路排涝站改建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                   。
2.工程地点：                   。
3.工程立项批准文号：           。
4.资金来源：                   。
5.工程内容：            （具体详见施工图纸）
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：            。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：      年    月     日（以实际开工日期为准）。
计划竣工日期：      年    月    日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）        元（¥          元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）    /    （¥   /   元）。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理（项目负责人）：          。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）磋商响应文件；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.采购人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在常熟高新技术产业开发区管理委员会签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自采购人、承包人签字盖章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，采购人执叁份，承包人执叁份。


采购人：  （公章）                承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：
（签字）                         （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：
地址：                           地址： 
邮政编码：                       邮政编码：
法定代表人：                     法定代表人：
委托代理人：                     委托代理人：
电话：                           电话：
传真：                           传真：
电子信箱：                       电子信箱：
开户银行：                       开户银行：
账号：                           账号：
	
[bookmark: _Toc147583657][bookmark: _Toc200980249][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc147590004][bookmark: _Toc147928849]

[bookmark: _Toc208917836][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
参见住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。
[bookmark: _Toc147590005][bookmark: _Toc200980250][bookmark: _Toc147583658][bookmark: _Toc147928850][bookmark: _Toc208917837]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）专用条款（3）通用条款（4）补充条款（5）成交通知书、磋商文件、响应文件及其附件（6）图纸标准、规范及有关技术文件（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：              ；
资质类别和等级：          ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.2.2 设计人：
名称：                        ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。
1.1.3.9 永久占地包括：按通用条款执行。
1.1.3.10 临时占地包括：按通用条款执行。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等中华人民共和国、江苏省、苏州市及常熟市法律法规、规范性文件和强制性标准。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有关工程施工及验收现行规范。
1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称：/；
  采购人提供国外标准、规范的份数：/；
采购人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.设计单位要求的其他规范、规程和标准；2.本工程所需标准、规范，其费用由承包人自行负责；3.国内没有的相应标准、规范，如需要时，实施前必须报监理工程师审核、采购人批准同意方可。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）补充条款（3）专用条款（4）通用条款（5）成交通知书、磋商文件、响应文件及其附件（6）图纸标准、规范及有关技术文件（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
采购人向承包人提供图纸的期限：正式开工前；
采购人向承包人提供图纸的数量： 7套（含3套用于竣工图，竣工前发放）；
采购人向承包人提供图纸的内容：全套有效施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：响应文件及采购人认为需提供的本项目相关的资料；
承包人提供的文件的期限为：采购人通知后7日内；
承包人提供的文件的数量为：以采购人通知要求为准；
承包人提供的文件的形式为：以采购人通知要求为准；
采购人审批承包人文件的期限：以采购人通知要求为准。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款。
1.7 联络
1.7.1采购人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 采购人接收文件的地点：工地现场办公室；
采购人指定的接收人为：        。
承包人接收文件的地点：工地现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理：     。
监理人接收文件的地点：工地现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师：      。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于采购人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于采购人提供给承包人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程使用；承包人必须对本工程相关资料进行保密，如因承包人及其人员原因导致相关资料泄露的，由承包人赔偿采购人、设计人及其他相关单位的全部直接、间接损失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权均属于采购人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197]2. 采购人
2.2 采购人代表
采购人代表：
姓名：                ；
身份证号：     /      ；
职务：    项目负责人  ；
联系电话：            ；
电子信箱：     /      ；
通信地址：     /      。
采购人对采购人代表的授权范围如下：现场管理，对本工程施工过程中的质量、进度、安全进行总体控制，协调周边关系。负责现场签证、索赔的办理、负责已完成工作量的初审，负责工程款支付的初审。
除非采购人代表在发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确意见，否则，采购人代表签名或其他人的签名（即使其签署意见）仅表示采购人对该份文件的签收，不能作为采购人意见或结算的依据。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：正式开工前。
2.4.2 提供施工条件
[bookmark: EBefa4e923f2f046798ef4016a84208360]关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括按通用条款。
2.5 资金来源证明及支付担保
采购人提供资金来源证明的期限要求：/。
采购人是否提供支付担保：否。
采购人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应提供符合档案馆和采购人要求的竣工资料，竣工图及竣工资料3份（档案馆、采购人2份）。
承包人需要提交的竣工资料套数：三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前10天内。
[bookmark: EBfe258312b9884099a37449ccfd400a97][bookmark: EBb232cb660ddb4ad1a5dbec9459b36830]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版（内容需核对一致，准确无误），所有竣工图纸、竣工资料必须符合各级建设行政管理部门、档案管理部门及采购人的要求，需提供安装维护使用说明书、维修检测手册等。所有竣工图纸、竣工资料提交档案馆所发生费用，由承包人承担。承包人应积极协助采购人办理好其他验收及竣工备案手续。
（10）承包人应履行的其他义务：
1.【图纸合理审查义务】开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合采购人组织施工图纸交底及会审工作，在施工前应指出图纸上不符合施工规范和图纸错误之处，如承包人未能履行上述合理审查义务而造成工程费用增加和工期损失，由承包人承担相应责任。
2.【施工场地接收义务】承包人收到采购人进场通知后及时接收施工场地，采购人提供的围挡及设施免费供承包人使用，由承包人负责维护及承担安全责任产生的费用，使用完成后相应资产移交采购人。
承包人应检查采购人提供的控制点和水准点并进行复测工作，并予以有效保护至工程竣工时移交给采购人。承包人对采购人提供的控制点和水准点未进行复测造成的责任由承包人承担。
3.【承包人人员管理义务】承包人项目部人员以采购人批准的施工组织设计中的人员为准。所有参与施工人员的上岗证、技术证等证件应接受采购人和监理检查。
除采购人书面批准外，承包人上报的常驻现场人员须在开工前全部到场并在工程施工期间专职在岗，如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前14天书面报采购人同意。
承包人相关人员必须参加工程例会和其他采购人召开的各类施工协调配合会，因故不能参加的，应提前24小时向采购人提出。
承包人应于每月25日前向监理、业主报送本月的工程进度统计报表；下月的工程进度计划；本月工程实际进度与总体进度计划的比较报表、工程事故报告等书面资料。
施工期间施工人员只能在规定的施工区域内操作，在规定地方休息，严禁进入无关的生产区域活动或任意操作生产设施设备。
4.【承包人与参建单位的配合义务】采购人总协调工地各参建单位的交叉施工，承包人必须服从采购人和监理单位的统一协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。负责场地移交、控制点水准移交、工序交叉等工作。因承包人擅自行动造成其他施工单位实施工程受损或受影响，应及时恢复并承担因此造成的所有损失，采购人有权在工程款中直接扣除。
在后续工程施工单位进场后，承包人应无条件根据采购人的指令及时清理场地内影响附属工程施工的材料、垃圾等，全力配合，为后续工程施工创造有利条件。否则，如果由于承包人清理工作不及时而影响后续工程施工，采购人有权委托其他单位进行清理，所发生的费用从承包人的合同款中扣除。
 5.【工程施工管理义务】承包人使用施工图时，须优先使用施工图上标明的尺寸而不是用比例尺去量度。承包人须在工程开始前按施工图纸核实所有地面标高，负责测量和定位工作，做好工程的施工日记、分项工程施工原始记录；承包人须承担因更正自已不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用的损失和工期的延误以及由此给采购人造成的损失的责任。
承包人应在工程开工前检查与本工程施工有关的已由其他人完成的工程项目，并承诺已在开工前充分掌握其位置、标高以及会影响本工程或与本工程有关的一切技术参数和客观情况。
承包人应在不影响道路畅通及周边设施使用的前提下，做好施工场地封闭围护工作。在工程实施过程中，要自始至终将安全和质量管理放在首位，根据工程需要安排施工照明、看守、围栏和安全防护措施，做好安全保卫工作以保护公共安全。除按采购人要求做好安全质量管理外，应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量以及周边建筑物、构筑物及市政设施的安全。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。
施工期间施工人员必须佩带出入证进出，承包人不得允许未经批准的参观者进入工地，在现场存放一本参观登记簿并提供参观者安全帽等防护措施。施工期间施工人员只能在规定的施工区域内操作，在规定地方休息，严禁人员进入无关的生产区域活动或任意操作生产设施。
承包人按有关规定严格施工现场安全管理，加强对电焊、气焊、气割等明火作业的管理，加强防盗、防破坏等安全保卫工作。
承包人由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前采购人保留因此而缓付工程进度款的权利。
6.【承包人施工秩序维护义务】承包人应在整个承包工程中进行全过程控制，对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预先防止发生措施，负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。
由于承包人原因，引起第三方与采购人或承包人的纠纷或第三方向采购人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与采购人无关，造成采购人损失的，承包人应承担赔偿责任。
7.【施工范围内设施维护义务】承包人必须采取谨慎的措施确保深基坑的稳定，做好周边地下设施、道路、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、施工范围内管线及古树名木等保护工作。若承包人施工过程中发生损坏，必须立即停止工作，尽快通知有关主管部门，并帮助有关主管部门修复。承包人应承担所有的修复和主管部门认为必要的补救措施的费用和由此造成的其他损失的费用。
8.【承包人周边秩序维护】承包人在使用现有地方道路、市政道路过程中，承包人须对地方道路、市政道路的桥梁承载能力进行调查，采取一切措施确保车辆正常通行。
9.【承包人配合采购人进行结算义务】承包人应按采购人要求做好施工过程中书面、影像资料，对于结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。
承包人对于审计报告，应及时签字确认。如有异议，应在收到报告后3天内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。承包人无故拒不确认审计报告的，采购人不承担逾期付款的违约责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓　　名：                              
身份证号：                              
　　建造师执业资格等级：                    
　　建造师注册证书号：                      
　　建造师执业印章号：         /            ；
安全生产考核合格证书号：                 
联系电话：                               ；
电子信箱：              /                ；
通信地址：                               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责该项目的施工现场管理，回复发包方发出的工作联系单及书面文件等。经济结算权归公司所有，项目经理无权代理。项目经理无融资权、无担保权。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于24天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理若工作期间离开本工程现场超过1天须事先向监理单位工程师、项目管理公司派驻代表（如有）、采购人工程师书面请假，且得到三方签字同意后方可离开。否则，按违约计，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：采购人有权要求承包人支付违约金2万元，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: EBeb9e9d1084c34f738cd6fdced3eb128f]    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人在接到采购人更换项目经理的通知后28天内仍未更换的，采购人有权解除合同，同时有权要求承包人支付合同总金额的10%作为违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。
[bookmark: EBdbff4da7dd924261bdd5ad117e3dc549]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应立即整改并采购人有权要求承包人支付违约金1万元/人/次。
[bookmark: EBd0454bffc7d74676b7904be6247cc20d]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款。
[bookmark: EB70bd5af9adfd4cacb18a66f4cbb83ddb]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：应立即整改，每发生一次，采购人有权要求承包人支付违约金2万元/人/次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
[bookmark: EB4bf077bd6e9c4fc7a53842506d93a9d0]承包人项目主要管理人员（项目技术负责人、项目施工负责人、专职安全员、专职质量员等5类人员）正常工作期间不得擅自离开本工程现场，遇事须离岗1天及以上的，须事先向监理单位工程师、采购人现场代表、承包人项目经理书面请假，且得到三方签字同意后方可离开（紧急情况下请假手续于事后一天内补全）。否则，按违约计，每发生一次，承包人应向采购人支付2千元的违约金。
[bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559869]3.5 分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297048346]承包人不得分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
[bookmark: EB49cc7e07980c47f2abd3012e7b9f3063]关于监理人的监理权限：1、采购人委托给监理单位和总监理工程师的职权：负责工程投资（造价）、工程质量、工程进度三大控制、合同管理、安全管理、施工现场协调、主持召开工程例会并编写会议纪要及“委托监理合同”约定的其它职权。
2、总监理工程师代表采购人行使本合同约定采购人的权利，但总监理工程师行使下列权利前应该得到采购人盖章确认，否则总监理工程师行使的该权利对采购人不发生效力：
（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其他指令；
（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请；
（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；
（4）发出承包人暂停施工的指令；
（5）确认承包人提出的工程竣工验收及甩项验收报告；
3、一旦总监理工程师未经采购人确认作出上述行为，承包人应该立即将该情况通知采购人，要求采购人予以追认，采购人未予追认的，工程师的该行动对采购人无约束力。
4、承包人接受按照监理合同约定的规定进行监督管理，采购人与监理单位签定的监理合同作为本合同的附件。
5、监理人无权解除本合同规定的承包人的任何义务。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：                      ；
职务：                      ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证、索赔及批准均须经总监理工程师签字并经采购人代表签字并加盖采购人公章后方能有效。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在采购人和承包人不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）按通用条款；
（2）/     ；
（3）/      。

[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：
合格并符合设计院所提供的施工图及施工要求  。
关于工程奖项的约定：   /                            。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，承包人应在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
承包人由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前采购人保留因此而缓付工程进度款的权利。
[bookmark: EBf06055e375814de8a089e7b7bcf778ea]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应负责保卫工程、运送至现场的材料以及现场办公室，承包人应负责执行警卫工作，使现场免遭盗窃和损害。因未履行上述义务而造成的工程、财产、人员伤亡时，承包人承担责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案，经监理人审批同意后报采购人备案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1.施工现场临设布置、临时围挡、宣传标语等必须按《苏州市文明工地规定》高标准采用全新设施，成交后2周内将效果图等上报采购人审批同意后方可实施。承包人临时办公及生活建筑物要符合相关建设标准，有防台风、防坍塌保证安全的可靠措施。
2.承包人应在现场周围可能进入的地点以及有潜在危险的地方出示警告牌。当使用路障等使一部分道路禁止通行时，应在路上安放交通指挥锥形架，以指挥行人、车辆安全通过。在穴、坑、井或其他有危险的场地周围应安装适当而充分的护板、栅栏或挡板，以防止发生安全事故。夜间也应在这些地方设置经批准的警告灯标。
3. 施工期间严格按（苏建规字[2012]1号）《关于进一步加强建筑垃圾和工程渣土运输处置管理工作的意见》实施，保证场地及道路的卫生情怳。承包人损坏的公共道路的任何部分，必须由承包人自费复原。项目竣工验收后，承包人应及时清理现场，保持路面整洁，费用由承包人承担。
4.所有施工都不得产生过量噪音和干扰。承包人应按照总监理工程师的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近产业居民的干扰/危险性/不方便条件减至最低程度。承包人必须保障采购人不承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。
5.承包人必须妥善处理施工产生的垃圾,不得在现场焚烧杂物、垃圾及其他废弃物，不得影响市民交通出行，不得影响市容市貌和周边环境。承包人未能在总监理工程师的指令下达后三天内妥善处理此类随意倾倒的垃圾，采购人或总监理工程师可无须通知承包人而另雇他人运走，所发生的全部费用包括20%的代办费在内都必须由承包人负担。
6. 承包人须按照《关于贯彻落实《苏州市改善空气质量强制污染减排强化工作方案》等文件的通知》、《苏州市施工现场非道路移动机械排气污染治理工作方案》、《苏州市人民政府关于划定市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（苏府通【2018】3号）的相关要求落实相应工作措施，并承担相关费用。
7.因创建文明、卫生城市等发生的相关措施费用由承包人承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同金额按比例支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人须在开工前7天内提交详细的包括已明确的所有专业分包工程的施工组织设计及进度计划表。施工组织设计和进度计划表应当说明施工时间、采取的方法、程序、分段和次序以及每个阶段估计需要的时间以及采购人要求列明的其他事项。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后一周内，若在施工期间有特殊情况出现，采购人认为必须修改已认可的施工组织设计计划及进度计划表，承包人须按采购人要求修改其施工组织设计及进度计划表，所有资料在采购人发出要求后的4天内提交，同时详细说明其修改依据及为确保最终完工时间而采取的解决方案。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后一周内。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后一周内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后一周内。承包人应按本合同规定及监理工程师下达的开工通知载明的开工日期开始施工。承包人不能按时开工，应在确定的开工日期7天之前，向总监理工程师提出延期开工的理由和请求，总监理工程师在7天内答复承包人总监理工程师同意延期要求或7天内不予答复，可视为同意承包人要求，工期相应顺延。采购人代表和总监理工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
7.3.2开工通知
因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1采购人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因采购人原因导致工期延误
[bookmark: EB8b266267eae14a6383eb01cdcc800977]（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：因采购人原因或不可抗力导致导致工期延误的，采购人根据实际情况决定是否顺延工期。如遇停水、停电、停气，承包人应通过自备临时装置等方式自行解决，工期与费用不予调整。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，采购人有权要求承包人向采购人支付合同总价款的万分之五的违约金，承包人明确知道此规定的法律后果。如造成采购人实际损失超过该违约金的，承包人还应按实予以赔偿。如采购人实际损失未超过违约金的，承包人仍按该标准支付违约金，不再以任何方式或理由要求调整。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同额的10%，一旦达到逾期竣工违约金的上限，采购人有权解除合同。
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc312678016]7.6不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
采购人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按相关规定；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不作奖励。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168]8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：/    。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人须将经采购人认可的样本、样品保存在工地，作为以后验收工程的标准。采购人对任何样本、样品之认可，并不会免除或减轻承包人按合同文件所承担的义务与责任。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：根据行业主管部门要求执行。
施工现场需要配备的试验设备：根据行业主管部门要求执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据行业主管部门要求执行。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：根据行业主管部门要求执行。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296891234]10.1变更的范围
[bookmark: EBf7ec8078927c45eeb9ebe8b166d53bc9]关于变更的范围的约定：按通用条款10.1 。
10.1.1变更权
设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报工程监理和采购人代表批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行工程结算；
10.1.2变更程序
10.1.2.1不论双方对变更工程的价格是否达成一致，承包人都不得拖延变更指令的执行，否则由承包人承担因此而产生的所有责任和费用。
10.1.2.2变更的处理办法执行《常熟市政府投资项目工程变更管理办法》（常财建[2008]356号）文件规定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：按本合同第21条补充条款第4条执行。
[bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc292559913]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
采购人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891032]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商。
[bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /       。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/  。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296347200]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003]12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同
包含的风险范围：采用固定单价合同，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险及其他因素。不论何种原因综合单价不予调整。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559412]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按2014版工程计价定额相关条款执行。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB700496c22f0d4ef5908c6043217f78f2]关于计量周期的约定：每月一次（上月25日-当月24日）。
12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: EB6ab3ee679e9d4e90a25927739a1c4b28]关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日前向监理人报送上月25日至当月24日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和相关资料。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297123556]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。
（2）付款方式：
本工程款按5-2-2-1的方式支付，即工程竣工验收通过后付至当年合同价款的50%，工程竣工后满第一周年付至审定价的70%，工程竣工后满第二周年付至审定价的90%，工程竣工后满第三周年的付清。
承包人应按发包人要求提供同等金额的合法有效增值税发票，否则，发包人有权顺延付款时间。
支付方式：银行汇票、银行转帐支票或数字人民币。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  /。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按采购人要求。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按采购人要求。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送采购人的期限：7天。
采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。
（2）采购人支付进度款的期限：按专用条款12.4.1。
采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计取。
12.4.6 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定执行。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向采购人移交工程的期限：按通用条款约定执行。
采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，应向采购人支付违约金 1万元。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：       /       。
（1）单机无负荷试车费用由       /    承担；
（2）无负荷联动试车费用由       /    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /     。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后60天。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后一个月内承包人应向监理工程师递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料。监理工程师自收到之日起28天内提出初审意见并上报采购人。由于承包人未能在合同约定时间内提交竣工结算报告及竣工结算资料或竣工结算资料仍不符合要求而造成工程竣工结算不能正常进行的，由承包人承担相应责任。
竣工付款申请单应包括的内容：按采购人要求。
14.2 竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：在计单位完成竣工结算审价后进行审批。
采购人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4.1条约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：采购人根据国有投资审批要求时间进行复核。
（1）本工程结算审核委托方式及费用支付：由采购人按规定委托有关部门审价。承包人送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分由承包人支付。
（2）一旦双方确认了竣工结算审核报告，则视为：双方一致同意该结算审核报告中的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中；一旦采购人根据最终结算书付清了工程结算尾款，则除工程保修金按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再向采购人主张任何价款，这些不应再主张的价款包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等。
（3）因承包人原因未在规定时间内提交竣工结算报告及完整的结算资料，经采购人催促后28天内仍未提交的，由此造成的责任和后果由承包人承担。
（4）采购人在收到完整送审资料后60天内完成竣工结算审计。无论能否在约定时间内完成审计，工程结算总价以审定价为准。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。
（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，采购人不得同时预留工程质量保证金。。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2） 3% 的工程款；
（3）其他方式：/。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：采购人退还质量保证金时不支付利息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按附件三工程质量保修书执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保修书内容执行。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 采购人违约
16.1.1采购人违约的情形
采购人违约的其他情形：/。
    16.1.2 采购人违约的责任
采购人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：可根据实际情况顺延工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不计取。
（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。
（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：可根据实际情况顺延工期。
（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。
（7）其他：/。
16.1.3 因采购人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按专用条款16.2.2。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人收到采购人进场通知后无正当理由不接受施工场地的，自承包人收到进场通知三天内后，视为承包人已确认并接收，施工场地围挡及设施维护义务由承包人承担。
（2）由于承包人自身原因，未按本合同规定及监理工程师下达的开工通知载明的开工日期及时开工的，每推迟一天，采购人有权要求承包人支付2000元/天违约金。
（3）由于承包人（包括分包单位）自身原因，未按双方约定的工程节点时间完成的，造成分部分项工程形象进度延误的，每延误一天，采购人有权要求承包人支付1000元/天违约金，具体节点计划时间及违约处罚天数需由采购人代表、监理、承包人共同签字确认。
（4）承包人项目部人员必须在工程开工前到位，承包人项目经理、主要负责人必须常驻工地，不得兼任其他项目职务，否则，采购人有权要求承包人支付5万元违约金，因人员不到位给采购人造成严重损失的，由承包人赔偿全部损失。
（5）承包人施工及管理人员未按规定正确佩戴、使用个体防护装备与用品（安全帽、安全带等）的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付500元违约金。
（6）所有特殊工种人员均应符合有关规定，在施工上岗之前提供资质证书或上岗证给采购人及监理检查。若发现不持相关证件或相关证件造假的，每出现一次，采购人有权要求承包人支付2000元/人违约金，累计十次则采购人有权停工整顿。
（7）承包人施工过程中使用的施工机械（塔吊、施工电梯等）未经检测或检测不合格的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付5千元违约金，并责令停工。
（8）凡是在施工过程中发现承包人存在违法发包、转包、分包及挂靠等违法行为的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元违约金。因上述原因产生的工期、质量、造价增加方面的责任均由承包人承担，承包人必须立即整改，如承包人未在限期内整改完成或拒不整改的，采购人有权解除合同，因此造成采购人损失的均由承包人承担赔偿。
（9）凡是在施工过程中发现与原磋商文件要求不符的、无实力、转包、挂靠、未经采购人书面同意分包的，采购人有权责令退场，退场结算款按照实际完成合格工程量的70%结算，若不合格须返工的必须按定额及当地材料信息价扣减相关费用的120%。
（10）承包人拖欠民工工资或者分包人工程款的，采购人有权从承包人剩余工程款中扣留相应款项。
（11）承包人主要管理人员在施工过程中不服从采购人及监理管理的，每发生一次，采购人有权要求承包人更换相应人员并支付2千元违约金。
（12）由于承包人责任出现质量或安全问题及隐患，经采购人、监理、政府相关主管部门发现或提出的，没有在限期内整改完成或不整改的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2千元违约金。
（13）由于承包人责任违反安全文明规定，被举报、投诉或被媒体曝光且经查证属实的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付5千元违约金；受政府、上级相关主管部门通报批评的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付1万元违约金；受政府、上级相关主管部门停工处罚的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元违约金。
（14）由于承包人责任，发生一般安全生产责任事故的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于2万元违约金；发生较大安全生产责任事故的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于5万元违约金；发生重大安全生产责任事故的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于10万元违约金。
（15）由于承包人责任出现严重质量问题，除补偿采购人实际损失外，受到报纸、电视等媒体曝光或被政府相关主管部门通报批评的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付2万元违约金，可由采购人直接从进度款或质量保证金中扣除。同时，取消承包人一切评优资格。
（16）因承包人责任发生一般质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于2万元违约金；发生严重质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于5万元违约金；发生重大质量事故的，除返工或加固费用外，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于10万元违约金。
（17）因承包人原因工程质量达不到合格的质量标准的，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其他补救措施达到质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行承担。如采购人、监理单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善，采购人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此产生的费用由承包人承担。
（18）承包人应严格执行报验制度，因承包人原因未经监理检查验收确认私自进行施工的（包括隐蔽工程未经监理报验、复检私自隐蔽的），每发生一次，采购人有权要求承包人支付2千元违约金。
（19）因承包人责任工程质量存在缺陷，未在限期内整改完成或整改不彻底留下质量隐患的，或在政府相关主管部门之间检查过程中被勒令返工的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付5千元违约金；被勒令停工的，每发生一次，采购人有权要求承包人支付1万元违约金。
（20）采购人在检查过程中，发现承包人工程材料未按合同约定选用的（特殊情况进行事先报备的除外），每发生一次，采购人有权要求承包人支付违约金2万元；发现承包人省去建筑材料、降低材料的规格，使用劣质材料或不合规格的材料，承包人应根据采购人要求更换这些不合格材料，影响功能和结构安全的，必须无条件返工，承包人承担全额返工损失的120%，每发生一次，采购人有权要求承包人支付不低于5万元违约金；不影响功能、结构安全，能返工的必须返工，不能返工的按原货款的30%结算。
（21）采购人付款前，承包人应提供符合采购人要求的合法有效的发票，否则，采购人有权顺延付款时间。
（22）承包人必须遵守采购人公司现行的相关规章制度，按照《常熟高新技术产业开发区管理委员会工程施工考核办法》，月度考核中承包人考核成绩为一般及以下的，或发现承包人有严重违反情形的，按照相应办法中的奖惩措施进行违约处罚，且当月进度款由采购人质量安全科备案，采购人有权延迟支付并由质量安全科监督执行。采购人考核过程中发现承包人签字造假的，采购人有权要求承包人支付1万元/次违约金。
（23）采购人有权从工程进度款及其他应付款项中扣除本合同中承包人应承担的违约金及其他费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约，如采购人要求继续履行合同的，承包人应继续按本合同约定履行，同时按本合同通用条款及专用条款的约定承担违约责任；如采购人选择解除合同的，自采购人解除合同通知书按本合同载明的承包人地址寄发后予以解除，承包人应在合同解除后七日内完成撤场及各项交接工作，承包人应按本合同金额10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，承包人还应据实赔偿采购人该等损失，同时，采购人已支付的工程款部分，除采购人认可的工程量涉及金额外，其余工程款，承包人应在合同解除后七日内连同各项应支付违约金、赔偿金及其他应付款项一次性支付给采购人。
采购人如通过诉讼方式解除合同的，因行使合同解除权所涉及的诉讼费、律师费、执行费、调档费、查询费、交通住宿费等一切费用，均由承包人承担。
采购人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后/ 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理相关保险，为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并有义务监督与管理所有专业分包单位为施工人员进行保险办理；由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为施工机械设备办理保险并支付保险费用。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/ 。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54]21.补充条款：
21.1安全文明施工费中增加费用采购人不再另行支付。
21.2生活区（如有）水电按实际情况按实扣结。
21.3采购人支付工程款须汇至承包人账户，本项目工程款必须专款专用，以保证本工程质量及进度。
21.4合同价格调整：
（1）本工程采用固定单价合同，工程量变化，单价不变。
（2）因设计变更引起的变化综合单价的调整方法：
1）因采购人对设计图纸进行变更，导致工程量增加或减少时，工程量作相应调整，综合单价均不调整；
2）因设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价的确定按下述方法进行：
①合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格。
②合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格。
③合同中没有适用或类似新增项目的单价，由承包人提出，审计单位按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准重新组价并按成交下浮率下浮后确定。
（3）清单项目中某项子目材料规格和品牌改变，由承包人提出，审计单位审核确认。
合同外重新组价的综合单价调整方法：审计单位按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准重新组价并按成交下浮率下浮后作为工程结算依据。
（4）措施费的调整
1）以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整，费率按照成交费率（不作调整）进行结算。合同外按实审计后按成交下浮率下浮后结算。
2）“单价措施项目清单”计量单位为项的，措施费包干（非承包人原因引起的措施费用调整除外），工程结算一律不作调整。
3）若承包人在“措施项目清单”及“其他项目清单”内没有填上价款，则视为承包人不要求措施费和其他项目费用或措施费和其他项目费用已经包含在合同价款中。
（5）为确保工程措施项目落实到位，承包人施工前应将措施方案报送监理单位、采购人确认，措施方案确认后方可实施，如工程的措施方案监理与采购人认为不合理，可要求承包人无条件按照所要求的方案进行整改，如整改仍达不到其要求，采购人有权根据实际情况扣取相关措施费用，在采购人认为情况严重的情况下，采购人有权单方解除合同。
（6）施工条件改变造成的额外费用
1）施工条件、施工方法改变因素：地质地基条件变化、水文气候条件变化等。
2）费用计算原则和方法：非发包人原因引起施工条件变化造成的额外费用由承包人承担。
地质地基条件与发包人提供的情况不符，经设计单位、监理单位、发包人确认必须调整原有的施工方案，由此所确认的新方案造成的额外费用增、减由发包人承担。涉及工程量调整的按工程量调整办法处理，涉及措施费调整的按措施费调整办法处理。
（7）工期延误造成的额外费用计价方法
 1）费用计算原则和方法：非发包人原因引起工期延误造成的额外费用由承包人承担。因工期延误导致脚手、模板、支撑等租赁费、机械设备停置费、施工排水降水费的增加由承包人承担。
（8）除本合同文件约定的调整情况外。合同价款在任何情况下均不做调整。
（9）双方约定工程款结算以采购人按规定委托的审计单位出具的审核报告为准，如果该项目被财政局（或审计局）列为复审项目的，则以复审结果为准。
（10）成交下浮率=（招标控制价-成交价）/【招标控制价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税金税率）】*100%。 
（11）本工程施工期内人工费、材料费均不调整。 
21.5因采购人要求增加的零工、点工按市场价格结算，不计取费用不让利。
21.6本工程双方约定承包人向采购人支付工程质量保修金金额为审定竣工结算额的3%。质量保修金退还时采购人不支付利息。
21.7涉及本工程的各种材料一律送至采购人委托的检测单位进行检测, 采购人已与检测单位签订检测合同,材料检测不合格及产生的双倍复试等一切费用由承包人自行承担。
21.8承包人应严格按照《常熟市建设工地围挡专项整治方案》及《常熟市建设工地围挡标准化图集及公益广告素材库》对施工现场的施工围挡选型、设计与施工。施工围挡的设计方案应报建设单位及监理单位审批，审批通过后方可施工。
21.9本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致且采购金额原则上不得超过原合同价的10%及采购预算且不得违背采购文件确定的事项，否则，采购人有权对成交供应商变更部分不予认可。成交供应商未经采购人同意不得擅自变更合同供货内容，否则，采购人有权对成交供应商变更供货部分不予认可。
21.10经合同当事人协商一致，本项目建设工程施工合同第二部分通用条款按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中第二部分通用条款执行。
21.11合同中实质性条款与磋商文件不一致的，以磋商文件中为准。
未尽事宜，另行协商。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296346727]附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：                           
承包人（全称）：                           

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人承包范围内的属于保修范围。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；
3．装修工程为贰年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7．其他项目保修期限约定如下：
保温工程保修期限为五年，上述未约定的以国家现行规定中年限较长的为准。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人自接到发包人通知后3天内回复。本工程双方约定工程质量保修金金额为审定竣工结算金额的3%，保修金自质量保修期满后14天内无息退还。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：              承包人（公章）：
地址：                     地址：
法定代表人（签字）            法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：          委托代理人（签字）：
电话：                     电话：
传真：                     传真：
开户银行：                 开户银行：  
账号：                     账号：
邮政编码：                 邮政编码：  

附件4
廉洁从业协议

甲方：                        
乙方：                         
    为规范甲乙双方经济活动中的廉洁从业行为，保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业协议。
    第一条 甲乙双方共同责任
    （一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设的有关规定。
    （二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的业务合作环境。
（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。
（四）发现对方有违法违纪苗头的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方严重违反廉洁自律行为的，应及时向对方的监察部门或相关管理部门举报。
（五）有权拒绝对方及其人员提出违反国家法律法规和廉政建设有关规定的要求。
    第二条 甲方及其人员的责任
    （一）不得以任何形式索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等，不准借用乙方及其人员的钱物。
    （二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
    （三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其人员借款或委托买卖股票、债券等。
    （四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供的各种方便。
    （五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正履行公务的宴请及健身、娱乐等活动。
    （六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶，子女及他人谋取不正当利益。
（八）不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的企业）从事与甲乙双方签订的经济合同相关的事项。
    （九）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用甲方的工作秘密、商业秘密等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它单位和个人。
    （十）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定、禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。
    第三条 乙方及其人员的责任
    （一）不得向甲方及其人员行贿或提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、佣金报酬、贵重物品等。
（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）等提供方便。
（五）不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借口邀请甲方工作人员参加可能影响公正履行公务的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。
    （六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
    （七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲友（包括家属或者亲友开办的企业）谋取不正当利益提供方便。
（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬，不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的工作秘密、商业秘密等。
（九）不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员就合同关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。
（十）甲方的监督机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合监督机构调查及提供证据、作证的义务。
    第四条 违约责任
（一）甲方及其人员有违反本协议第一条、第二条规定的，一经查实，甲方的监督机构及上级纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其人员有违反本协议第一条、第三条规定的，甲方有权解除或终止双方相应的合同关系，由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。同时，甲方有权向乙方的管理部门提供违法、违规的问题线索；涉嫌犯罪的，甲方有权将有关线索提交司法机关追究刑事责任。
（三）乙方及其人员有违反本协议的，甲方的监督机构有权将乙方已被查实的违规事实在一定范围内予以通报，同时，根据情节轻重和造成的后果，建议对其的经济活动在相应的范围内予以限制。
第五条 本协议经双方签署后生效。本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。双方约定：本协议由甲方的监督机构监督实施，并对本合同履行情况进行检查。
第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

    甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）
代表人：                              代表人：
地址：                                地址：
电话：                                电话：
日期：   年   月   日                 日期：   年   月   日












附件5：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296891267]
附件6：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296503228]附件7：
承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296347228]
附件8：
分包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








 

[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc208917839]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc174108846][bookmark: _Toc153825792][bookmark: _Toc208917840][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093]一、项目说明：
1.项目内容：项目内容为黄山路排涝站提升改造，包括出水口改造、水泵、简易泵房更换及新建压力管等，排涝动力提升至2m2/s，详见附件16。
△2.项目地点：项目位于黄山路东侧、白茆塘北岸。
△3.项目期限：45日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
4.供应商应对项目现场进行自行踏勘，但费用由供应商自行承担。
4.1供应商应根据采购人提供的工程量清单、技术要求及设计图纸结合现场踏勘获取的信息详细列出本项目工程量清单范围内的工程、设备、材料、安装等的各类费用。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
4.2供应商可以先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用及其他实施过程中发生的费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交供应商不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。
△5.结算方式：
5.1固定单价合同，根据固定综合单价按实结算审核,最终实际结算价格超出采购预算的，按采购预算结算付款。
△6.付款方式：
本工程款按5-2-2-1的方式支付，即工程竣工验收通过后付至当年合同价款的50%，工程竣工后满第一周年付至审定价的70%，工程竣工后满第二周年付至审定价的90%，工程竣工后满第三周年的付清。
注：（1）以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
（2）本项目支付方式包括但不限于银行汇票、银行转帐支票或数字人民币。
7.本项目不考虑未成交供应商的任何补偿。
[bookmark: _Toc153825793][bookmark: _Toc174108847][bookmark: _Toc208917841]二、项目内容：
1.详见附件16。
2.承包方式：包工包料。
[bookmark: _Toc153825794][bookmark: _Toc174108848][bookmark: _Toc208917842]三、项目实施要求：
△1.总体要求：
（1）本项目施工规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。供应商采用其它标准和规范时，应在响应文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。
（2）项目实施期间涉及安全由成交供应商全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交供应商承担。
（3）成交供应商应当办理有关施工现场全部但不仅限于围护、交通、环卫、环境污染等管理手续，其发生费用均由成交供应商负责。
（4）成交供应商施工期间需服从采购人安全管理，做好合同和规范及地方政府规定的安全措施。
（5）工程质量要求：合格。
2.作业要求：
（1）成交供应商须接受采购人的监管。
（2）成交供应商根据采购要求，负责作业人员的管理、考勤、考核等；加强与采购人及作业方的协调、沟通；及时征求采购人的意见、建议要求，并归纳问题进行分析、研究，制定整改措施并组织落实。
（3）成交供应商需结合现场情况有针对性的建立完善的运行管理制度及工作台帐，台帐符合采购人相关格式记录。
（4）成交供应商接到采购人通知后应立即响应，及时下达作业，遇到紧急任务应无条件全力配合采购人完成应急任务。
（5）作业文明，采取有效措施减少扬尘、噪音等作业扰民问题。
3.其他要求：
（1）供应商应根据自身生产力水平对照工程量清单及设计图纸进行报价，不得低于其成本报价，发包方要求追加工作量或变更，供应商不得拒绝。
（2）因供应商自身原因而导致的工程变更，供应商无权要求追加合同价款及工期延长。
（3）工程竣工验收结束后，供应商应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从供应商工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除供应商费用。
（4）在工程实施过程中，供应商不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由供应商支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。
（5）对实施后无法进行复核的变更签证，供应商必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。
[bookmark: _Toc208917843]四、人员配备要求：
1.供应商应配置一名项目负责人，必须具有水利水电二级（或以上）注册建造师并具备安全生产考核（B类）合格证书。
2.供应商应配置保障项目履约的项目团队,包括技术负责人、专职安全员等。
[bookmark: _Toc174108849][bookmark: _Toc153825795][bookmark: _Toc208917844]五、质量保修以及验收要求：
1.项目竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知7日内组织验收，并办理初验收手续，如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。供应商对本次工程缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。
2.工程质量保修期：本项目整体质量保修期为二年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc153825797][bookmark: _Toc174108851][bookmark: _Toc208917845]六、报价要求：
1.供应商根据采购人提供的相关技术资料及现场勘察，结合项目所在地市场行情、供应商自身综合实力，综合市场风险、作业风险、政策风险等各种风险因素。
2.本项目采购预算为人民币824000.00元整，最高限价为人民币741161.78元。供应商每轮报价均不得高于最高限价，否则将失去磋商资格。
3.报价方式要求：本工程项目采用固定单价报价方式。
3.1固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定，执行固定单价报价的基本规定：
（1）参加磋商的供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。
注：最后报价下浮率=（供应商已标价工程量清单中的报价总价-磋商后的最后报价）/【供应商已标价工程量清单中的报价总价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税金税率）】*100%。
（2）本工程的磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。
（3）各项单价均不得超出招标控制价中的对应单价，否则报价无效。
3.2计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
3.3本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商报价时可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交供应商必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
3.4 本项目将对报价明细表进行清标，主要内容包括：
3.4.1对响应文件内容进行校核，列出其中存在的工程量清单错误、算术计算错误、不可竞争费计算错误；
（1）工程量清单错误：工程编号与分部分项工程名称不对应、工程量清单项目的：缺项或增项、改变编码、改变名称、改变特征描述（正偏离不计入）、改变计量单位、改变工程数量。其中工程量清单项目的缺项是指供应商提交的响应文件中清单项目数与采购提供的工程量清单项目数不一致，反之为增项；
（2）算术计算错误：综合单价×数量≠合价和各类汇总错误等算术计算错误；
（3）不可竞争费计算错误：响应文件中的暂列金额、安全文明措施费、未按照采购文件中明确的费率和价格计取的。
3.4.2对响应文件中存在上述错误按下列规则进行无效报价处理：
（1）响应文件工程量清单项目改变名称、改变特征描述（正偏离不计入）的，对采购人提供的工程量清单变更的；
（2）响应文件中工程编号与分部分项工程名称不对应、改变工程量清单项目编码、改变工程量清单项目计量单位或工程数量的，按无效报价处理；
（3）响应文件中的暂列金额、安全文明措施费以及其他不可竞争费未按照采购文件中明确的费率以及价格计取的，按无效报价处理。
4.本项目报价包括但不限于完成本项目所需的各项费用（包含全部设备材料、辅材、人工、福利、住宿、交通、机械、运输、垃圾处置、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、成交服务费、通信以及项目利润、税金、管理以及综合验收等所有相关费用）。
5.非成交供应商原因导致的工期延误，工期自动顺延，采购人不支付因工期延误所导致成交供应商增加的相关费用。
[bookmark: _Toc153825799][bookmark: _Toc208917846]七、不可实质性变动要求：
1.本项目项目需求中△条款为不可实质性变动内容，项目需求以及合同格式中的其余条款均为可实质性变动内容。
[bookmark: _Toc208917847]
第五章  评审方法与评分标准
[bookmark: _Toc208917848][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK61]一、评审方法
本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价（如有）由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。
磋商小组根据排列情况将推荐前三名为成交候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一名的成交候选人为成交供应商。
[bookmark: _Toc208917849]二、评分标准
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
1、最后报价50分
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK67]1.1满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为50分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×50分。
1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%。
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
2、施工方案18分
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	[bookmark: _Hlk190372561]1
	总体概述（1）
	3分
	工程总体安排：施工段划分合理，总体安排完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	[bookmark: _Hlk190372583]2
	总体概述（2）
	3分
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]施工总进度计划：关键节点明确，内容科学完善、完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	[bookmark: _Hlk190372604]3
	分部、分项工程的施工方案（1）
	3分
	针对本项目分部分项工程的施工方案：方案内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；方案有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明得0分。

	[bookmark: _Hlk205460185]4
	分部、分项工程的施工方案（2）
	3分
	各分部、分项工程的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：方案内容全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；方案有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	[bookmark: _Hlk190372649]5
	安全文明施工措施
	3分
	安全文明施工制度及保证措施：措施全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。

	[bookmark: _Hlk205460222]6
	突发事件的应急预案
	3分
	突发事件的应急情况及相关应急措施：措施全面完善、科学合理，完全符合采购需求的得3分；有欠缺的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。



3、人员业绩等32分
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	[bookmark: _Hlk205460262]1
	技术负责人
	4分
	供应商拟投入本项目的技术负责人具有水利相关专业高级及以上工程师职称的得4分；水利相关专业工程师职称的得2分；具有水利相关专业助理工程师职称的得 1分；否则不得分。
注：响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。

	2
	项目组成员
	10分
	根据供应商拟投入本项目项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）情况进行评定：
1）项目组成员中配备施工员、质量员、材料员、安全员、资料员，每配备1人得1分，本小项最高得5分。
2）项目组成员中具有水利相关专业中级工程师及以上职称的，每有一人得2分；具有水利相关专业助理工程师职称的，每有一人得 1分；本小项最高得5分。本大项最高得 10 分，没有的不得分。
注：响应文件中需提供人员相关证书以及供应商为其缴的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。

	3
	业绩情况
	10分
	供应商承担（完成）过水利工程业绩（内容包括排涝站改造）的，有一个得2分，最高得10分。
注：①响应文件中提供业绩相关施工合同（含合同首页、合同内容、签字盖章页）及竣工验收证明材料扫描件，未按要求提供的不得分。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]②业绩有效期为：自单位工程竣工验收之日起至响应文件提交截止之日止，5 年内有效。

	4
	实施响应
	4分
	供应商承诺提供的条款全部满足磋商文件要求（第四章 “三、项目实施要求”中的非实质性要求）的得基本分4分；有负偏离的，每有一条扣1分。

	[bookmark: _Hlk205460381]5
	商务条件响应性
	4分
	供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分，有负偏离条款的，每条扣1分。


[bookmark: _Toc208917850]三、政府采购政策：
1.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。
（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。
（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2.节能产品、环境标志产品
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
投标产品为政府强制采购产品，供应商需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如供应商未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。
3.商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
4.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。


[bookmark: _Toc208917851]第六章  磋商响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]

磋 商 响 应 文 件




项 目 名 称：黄山路排涝站改建工程
项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-C2025-0058
      




供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：2025年  月  日


[bookmark: _Toc208917852]
响应文件目录
	一、基本目录

	*1、开标一览表
	（格式见附件）

	二、资格审查内容

	*1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）
	

	*2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）
	

	*3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）
	（格式见附件）

	*4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
	

	*5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）
	（格式见附件）

	*6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
	（格式见附件）

	*7、特定资格要求证明材料扫描件
（1）供应商水利水电工程施工总承包三级（或以上）资质扫描件；
（2）拟派项目负责人具备的注册专业为水利水电工程专业注册建造师二级（或以上）及行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）扫描件；
（3）项目负责人等相关情况承诺（格式见附件）。
	

	三、符合性审查内容
	

	*1、磋商函
	（格式见附件）

	*2、法人授权书（①如授权代表参加本项目磋商活动，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目磋商活动，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。）
	（格式见附件）

	3、实质性要求响应表
	（格式见附件）

	4、报价明细表
	

	四、综合评审文件（具体根据制作电子响应文件的综合评审评分项的要求对应提供）

	1、实施要求响应表
	（格式见附件）

	2、技术方案
	

	3、人员配备情况
	（格式见附件）

	4、业绩一览表
	（格式见附件）

	5、商务要求响应表
	（格式见附件）

	6、其他
	


备注：加“*”项目若有缺失或无效，将导致其报价无效且不允许在响应文件开启时间后补正。
[bookmark: _Toc208917853]
附件1 开标一览表

本项目采购预算为人民币824000.00元整，最高限价为人民币741161.78元。供应商每轮报价均不得高于最高限价，否则将失去磋商资格。

格式详见苏采云系统


[bookmark: _Toc164259679]

[bookmark: _Toc208917854]附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明！

单位名称：
日    期：

[bookmark: _Toc208917855]
附件3 承诺说明
我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。


我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺说明！



单位名称：
日    期：
[bookmark: _Toc208917856][bookmark: _Toc155086574][bookmark: _Toc155086474][bookmark: _Toc17235]
附件4 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（常熟高新技术产业开发区管理委员会）的（黄山路排涝站改建工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1、黄山路排涝站改建工程，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：
日  期：
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，且无需提供其他材料，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk100143292]4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc208917857]
附件5 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                       供应商（加盖CA电子公章）：
          日  期：






注：
1.供应商如不提供上述中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，价格将不做相应扣除。
2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。





[bookmark: _Toc174971088][bookmark: _Toc208917858]
附件6 项目负责人等相关情况承诺书
常熟高新技术产业开发区管理委员会：
本企业参加你单位黄山路排涝站改建工程的采购项目，我单位承诺：
1.我单位拟派的项目负责人为                    (姓名)             （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：
□（1）项目负责人是非变更后无在建工程；
□（2）项目负责人在建工程的合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；
□（3）项目负责人在建工程通过合同完工验收；
□（4）项目负责人工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认；
□（5）项目负责人在建工程因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
2.我单位拟派的专职安全员为                    (姓名)，无在建工程。
3.我单位拟派的项目负责人不同时在其他公司担任法定代表人，不是个体工商户经营者；不同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。
4.我单位拟派的项目负责人□无行贿犯罪行为记录；□有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起至本项目采购公告之日已超过5年的。
注：以上有“□”标识的，供应商根据实际情况须勾选其中之一
如查出我单位有不符合承诺情况的，本申请人将承担一切法律责任，并自愿接受被取消投标资格及如果本企业中标后则取消中标资格和行政主管部门作出的一切处罚。


单位名称：
日    期：



[bookmark: _Toc208917859]附件7 磋商函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司
根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-C2025-0058号采购文件，我方_______（供应商的名称）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为： 
地        址：
邮        编：
电        话（手机）：
传        真（如有）：
供应商开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


供应商（加盖CA电子公章）：
日期：



[bookmark: _Toc164259680][bookmark: _Toc208917860]附件8 法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-C2025-0058号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。


          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                         
          授权单位名称：（加盖CA电子公章）
          单位地址：                                        
          日期：                                            

注：
1.如授权代表参加本项目磋商活动，“法人授权书”必须提供，且须提供授权代表居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。
2.如法定代表人参加本项目磋商活动，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。



[bookmark: _Toc171081516][bookmark: _Toc208917861]附件9 实质性要求响应表
	序号
	采购文件的实质性要求
	是否响应
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.供应商应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。


[bookmark: _Toc207010386][bookmark: _Toc208917862][bookmark: _GoBack]附件10 报价明细表

根据附件中的工程量清单以及招标控制价进行填写价格。


注：
1.供应商应根据本项目的分项价格情况填写上述表格。
2.表中“合计总价”应与“开标一览表”中“报价总价”相一致。
3.合计总价请保留小数点后两位。
4.报价要求详见第四章。

[bookmark: _Toc208917863]
附件11 实施要求响应表
	序号
	磋商文件要求
	供应商提供承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.供应商应根据本项目“第四章 采购需求”中的 “三、项目实施要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。
3.表格不够可另接。




[bookmark: _Toc208917864]附件12 人员配备情况
 
	序号
	本项目中拟担任的职务
	姓名
	专业
	职称
	学历
学位
	具有证书情况
	从业经验
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专职安全员
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.供应商根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc522610225][bookmark: _Toc354834784][bookmark: _Toc146524609][bookmark: _Toc43821328][bookmark: _Toc387400419][bookmark: _Toc208917865]
附件13 业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。
[bookmark: _Hlt26955054]2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。



[bookmark: _Toc208917866]附件14 商务条件响应表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	15.缺陷责任期与保修
	
	

	16.违约
	
	

	17.不可抗力
	
	

	20.争议解决
	
	


注：
1.供应商应根据“第三章  合同文本”据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。
2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。


[bookmark: _Toc208917867]附件15 图纸





[bookmark: _Toc208917868]附件16工程量清单及招标控制价
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招标控制价  2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程.xls
1 招标控制价（二位小数）

		

												2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程								工程

		招标控制价

																合同编号：		20250814

						总价（小写）：								823513.09								(元)

										（大写）：				捌拾贰万叁仟伍佰壹拾叁元零玖分								(元)

								编 制 人 员：

								审 查 人 员：

				监督、监察人员：

								编 制 时 间：

														2025-08-14





2 表2-1工程项目总价表（二位小数，更改计算基数用）

		工程项目总价表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		分类工程编码		工程项目名称		金额（元）

		一				建筑工程分类分项工程量清单项目		358951.26

		1		50		水利工程		358951.26

		1.1		5001		水利建筑工程		358951.26

		1.1.1		500101		土方开挖工程		13930.61

		1.1.2		500103		土石方填筑工程		46425.22

		1.1.3		500108		基础防渗和地基加固工程		2805.39

		1.1.4		500109		混凝土工程		15857.50

		1.1.5		500111		钢筋加工及安装工程		11746.04

		1.1.6		500114		其他建筑工程		268186.50

		二				设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目		369086.41

		1		50		水利工程		369086.41

		1.1		5002		水利安装工程		369086.41

		1.1.1		500201		机电设备安装工程		281363.84

		1.1.2		500202		金属结构设备安装工程		87722.57

		三				措施项目		25475.42

		四				其他项目		70000.00

		五				零星工作项目

						合计		823513.09





3 表2-2建筑工程分类分项工程量清单计价表（电子招投标用）

		建筑工程分类分项工程量清单计价表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		项目工作内容		计量
单位		工程
数量		单价
（元）		合价
（元）		主要技术
条款编码

		1		50		水利工程								1				358951.26

		1.1		5001		水利建筑工程								1				358951.26

		1.1.1		500101		土方开挖工程								1				13930.61

		1.1.1.1		500101004		沟、槽土方开挖								1				13930.61

		1.1.1.1.1		500101004001		沟、槽土方开挖		机械开挖沟槽土方，土质类别综合，就近堆放				m3		477.49		6.18		2950.89

		1.1.1.1.2		500101004002		沟、槽土方开挖		多余土方装车外运 ，运距自行考虑				m3		402.63		27.27		10979.72

		1.1.2		500103		土石方填筑工程								1				46425.22

		1.1.2.1		500103001		一般土方填筑								1				5547.5

		1.1.2.1.1		500103001001		一般土方填筑		沟槽素土填筑  分层夯实				m3		178.77		8.56		1530.27

		1.1.2.1.2		500103001002		建筑垃圾处置费		1、工程渣土消纳处置费
2、渣土消纳点堆放、平整等应满足消纳场所要求				m3		302.73		13.27		4017.23

		1.1.2.2		500103005		反滤料填筑								1				37029.29

		1.1.2.2.1		500103005001		反滤料填筑		沟槽粗中砂回填  分层夯实				m3		100.94		282.01		28466.09

		1.1.2.2.2		500103005002		反滤料填筑		沟槽级配碎石回填  分层夯实				m3		33.45		256		8563.2

		1.1.2.3		500103009		石渣料填筑								1				278.53

		1.1.2.3.1		500103009001		石渣料填筑		30cm厚挤桩石				m3		0.86		323.87		278.53

		1.1.2.4		500103010		石料抛投								1				3238.7

		1.1.2.4.1		500103010001		石料抛投		出水口处河床抛填片石				m3		10		323.87		3238.7

		1.1.2.5		500103012		混凝土块抛投								1				331.2

		1.1.2.5.1		500103012001		混凝土块抛投		沟槽换填30cm建筑房渣  分层夯实				m3		5.52		60		331.2

		1.1.3		500108		基础防渗和地基加固工程								1				2805.39

		1.1.3.1		500108005		钢筋混凝土预制桩								1				2805.39

		1.1.3.1.1		500108005001		木桩		梢径14CM木桩  L=4米				m3		1.25		2244.31		2805.39

		1.1.4		500109		混凝土工程								1				15857.5

		1.1.4.1		500109001		普通混凝土								1				15857.5

		1.1.4.1.1		500109001001		普通混凝土		管道C30砼支墩基础  模板  详见设计图纸				m3		1.04		774.51		805.49

		1.1.4.1.2		500109001002		普通混凝土		管道C30砼支墩  模板  做法详见10S505及设计图纸				m3		7.59		824.41		6257.27

		1.1.4.1.3		500109001003		普通混凝土		平面尺寸5100*3300mmC30砼有梁板：
1、  板厚300mm  
2、 梁截面尺寸600*800mm
3、模板、支架
4、钢筋另计
5、详见设计				m3		8.95		929.76		8321.35

		1.1.4.1.4		500109001004		普通混凝土		混凝土池壁：1、C30混凝土墙修复
2、模板				m3		0.46		1029.1		473.39

		1.1.5		500111		钢筋加工及安装工程								1				11746.04

		1.1.5.1		500111001		钢筋加工及安装								1				10654.83

		1.1.5.1.1		500111001001		钢筋加工及安装		钢筋制作  安装				t		1.817		5863.97		10654.83

		1.1.5.2		500111002		钢构件加工及安装								1				1091.21

		1.1.5.2.1		500111002001		钢构件加工及安装		抱箍、预埋件加工及安装				t		0.095		11486.41		1091.21

		1.1.6		500114		其他建筑工程								1				268186.5

		1.1.6.1		500114001		其他永久建筑工程								1				190345.23

		1.1.6.1.1		500114001001		其他永久建筑工程		De800HDPE平壁管（PE100）SDR17, 1.0MPa  SN16 热熔接口   试压				m		38		2105.59		80012.42

		1.1.6.1.2		500114001002		其他永久建筑工程		1、DN1000II级承插式钢筋混凝土管
2、10cm厚碎石垫层，180°C25钢筋混凝土基础
3、O型橡胶圈接口
4、含模板				m		8		1812.43		14499.44

		1.1.6.1.3		500114001003		其他永久建筑工程		1、9800*2600mm（外包平面尺寸）钢筋混凝土泵池，深3.8米
2、10CM碎石垫层
3、现浇C20混凝土垫层厚10cm
4、50CM厚C30钢筋混凝土基础
5、现浇C30砼井壁厚40cm 
6、顶板C30现浇钢筋混凝土  厚30cm
7、13cm厚预制钢筋混凝土盖板预制  安装
8、钢筋  模板
9、C30混凝土采用抗渗P8
10、钢套管另计
11、具体做法详图纸设计				座		1		87088.42		87088.42

		1.1.6.1.4		500114001004		其他永久建筑工程		挡墙拆除并修复				项		1		4500		4500

		1.1.6.1.5		500114001005		其他永久建筑工程		拆除原有钢筋混凝土平台				m3		9.53		445.43		4244.95

		1.1.6.2		500114002		其他临时建筑工程								1				77841.27

		1.1.6.2.1		500114002001		其他临时建筑工程		拉森钢板桩对撑支护：Ⅳ型拉森钢板桩  长9米  支护时间自行考虑				t		63.011		1235.36		77841.27

						合计												358951.26





4 表2-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表（电子招

		设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		项目工作内容		计量单位		工程数量		单价（元）						合价（元）						主要技术条款编码

																设备单价		安装工程单价		小计		设备合价		安装工程合价		合计

		1		50		水利工程								1								268495.57		100590.84		369086.41

		1.1		5002		水利安装工程								1								268495.57		100590.84		369086.41

		1.1.1		500201		机电设备安装工程								1								264601.76		16762.08		281363.84

		1.1.1.1		500201003		大型泵站水泵设备安装								1								264601.76		16762.08		281363.84

		1.1.1.1.1		500201003001		大型泵站水泵设备安装		500ZQ-125型潜水轴流泵  单泵Q=1.0 M3/S  扬程H=4.1米   N=75KW  包括配套的控制柜  采购 安装				套		2		132300.88		8381.04		140681.92		264601.76		16762.08		281363.84

		1.1.2		500202		金属结构设备安装工程								1								3893.81		83828.76		87722.57

		1.1.2.1		500202006		拦污栅设备安装								1								3893.81		723.83		4617.64

		1.1.2.1.1		500202006001		拦污栅设备安装		拦污栅及拦污栅槽预埋板（成品）  安装   详见设计				t		0.314		12400.67		2305.19		14705.86		3893.81		723.83		4617.64

		1.1.2.2		500202008		压力钢管安装								1										14347		14347

		1.1.2.2.1		500202008001		压力钢管安装		Φ630*12钢管（含内外防腐）采购  安装				m		10				1434.7		1434.7				14347		14347

		1.1.2.3		500202009		其他金属结构设备安装								1										68757.93		68757.93

		1.1.2.3.1		500202009001		其他金属结构设备安装		DN600不锈钢拍门采购  安装  详见设计				套		1				4424.78		4424.78				4424.78		4424.78

		1.1.2.3.2		500202009002		其他金属结构设备安装		DN800不锈钢拍门采购  安装  详见设计				套		1				5530.97		5530.97				5530.97		5530.97

		1.1.2.3.3		500202009003		其他金属结构设备安装		DN500钢制法兰片  安装				片		1				1192.17		1192.17				1192.17		1192.17

		1.1.2.3.4		500202009004		其他金属结构设备安装		DN600钢制法兰片  安装				片		16				1814.35		1814.35				29029.6		29029.6

		1.1.2.3.5		500202009005		其他金属结构设备安装		DN800钢制法兰片  安装				片		1				2743.82		2743.82				2743.82		2743.82

		1.1.2.3.6		500202009006		其他金属结构设备安装		DN800钢塑转换接头：PE法兰根+法兰片				个		2				3180.31		3180.31				6360.62		6360.62

		1.1.2.3.7		500202009007		其他金属结构设备安装		DN600钢制45°弯头（成品）  安装				个		3				1817.02		1817.02				5451.06		5451.06

		1.1.2.3.8		500202009008		其他金属结构设备安装		DN800*600钢制大小头（成品）  安装				个		1				2283.53		2283.53				2283.53		2283.53

		1.1.2.3.9		500202009009		其他金属结构设备安装		DN600*500钢制大小头（成品）  安装				个		1				1262.07		1262.07				1262.07		1262.07

		1.1.2.3.10		500202009010		其他金属结构设备安装		DN600钢制柔性防水套管制作  安装				个		1				3504.57		3504.57				3504.57		3504.57

		1.1.2.3.11		500202009011		其他金属结构设备安装		DN800钢制柔性防水套管制作  安装				个		1				4885.59		4885.59				4885.59		4885.59

		1.1.2.3.12		500202009012		其他金属结构设备安装		DN100钢制刚性防水套管制作  安装				个		5				417.83		417.83				2089.15		2089.15

						合计																				369086.41





5 表2-4措施项目清单计价表

		措施项目清单计价表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目名称		金额（元）

		1		环境保护措施		1439.45

		2		安全文明措施		7800

		3		临时工程		4643.39

		4		交通工程		2321.69

		5		保险费		3224.47

		6		第三者责任险		1250

		7		施工企业进退场费		3964.3

		8		基坑排水		832.12

				合计		25475.42





6 表2-5其他项目清单计价表

		其他项目清单计价表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目名称		金额（元）		备注

		1		预留金		70000

				合计		70000.00





7 表2-10建筑工程单价费(税)率汇总表

		建筑工程单价费(税)率汇总表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		工程类别		建筑工程单价费（税）率（%）										备注

						其它直接费		现场经费		间接费		利润		税金

		1		陆上施工土方		1.21		4.44		5.81		7.46		9

		2		水力冲挖施工土方		1.21		4.44		5.86		7.46		9

		3		挖泥船施工土方		1.21		4.44		4.74		7.46		9

		4		石方开挖工程		1.16		5.25		5.67		7.46		9

		5		砂石垫层		1.16		5.25		5.67		7.46		9

		6		砌砖石工程		1.16		5.25		5.67		7.46		9

		7		工程防护		1.18		5.37		5.74		7.46		9

		8		植物防护		1.18		4		3.75		7.46		9

		9		基础工程		2.15		7.54		6.79		7.46		9

		10		混凝土工程		2.15		7.54		6.79		7.46		9

		11		模板工程		2.15		7.54		6.79		7.46		9

		12		其他工程		2.15		7.54		6.79		7.46		9

		13		独立费（建筑工程）

		14		不取费





8 表2-11设备采购和安装工程单价费(税)率汇总表

		设备采购和安装工程单价费(税)率汇总表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		工程类别		设备采购和安装工程单价费（税）率（%）														备注

						运杂费		采购及保管费		其它直接费		现场经费		间接费		利润		税金

		1		安装工程		5		0.7		2.64		40		45.85		7.46		9

		1		独立费（安装工程）





9 表2-15投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

		投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		材料名称		型号规格		计量单位		预算价（元）		备注

		1		黄砂		密度2.6，堆积密度1.5		t		132.6

		2		碎石		密度2.7，堆积密度1.5		t		109.29

		3		片石		密度2.7，堆积密度1.7		t		145.72

		4		钢筋				kg		3.387

		5		螺纹钢筋		φ20内		t		3387

		6		C20 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)				m3		358.67

		7		C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45  P8(商品砼)(入仓)				m3		389.67

		8		C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)				m3		374.67

		9		C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)				m3		374.67

		10		C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)				m3		374.67

		11		C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)				m3		374.67

		12		C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45  P8(商品砼)(入仓)				m3		389.67

		13		C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45  P8(商品砼)(入仓)				m3		389.67

		14		M10 砂浆(干拌（混）砂浆)				t		301.68

		15		钢筋		φ10以内		t		3387

		16		扁钢		＜-59		kg		3.469

		17		六角空心钢				kg		4.72

		18		角钢				kg		3.229

		19		型钢				t		3345

		20		型钢				kg		3.345

		21		钢板		δ10～15 Q235		kg		3.509

		22		钢板		δ15～30 Q235		kg		3.509

		23		钢板		δ10～20		kg		3.509

		24		钢板		15以内		kg		3.509

		25		黑铅粉				kg		4.29

		26		接口加强钢肋				kg		9

		27		原木		一等、桩木		m3		1430.46

		28		原木		二、三等		m3		1430.46

		29		板枋材		三等、枕木		m3		1829

		30		板枋材		三等、枕木		m3		1829

		31		木材		综合		m3		1829

		32		竹胶板				m2		48.8

		33		石棉橡胶板		中压 δ0.8～6		kg		19.38

		34		石棉橡胶板		δ1～6		kg		19.01

		35		橡胶圈		DN1000		个		85.75

		36		橡皮		φ20mm		只		0.47

		37		塑料接头板材		HDPE JR3		kg		21.44

		38		破布				kg		6

		39		油浸麻丝				kg		8.4

		40		钢筋、缆风元钢				kg		3.21

		41		钢板		δ3～30mm		kg		3.42

		42		镀锌铁丝		8#		kg		6.13

		43		镀锌铁丝		20#		kg		6.21

		44		铁钉		综合		kg		5.63

		45		铁件、预埋铁件		经过加工的板、型钢		kg		5.63

		46		镀锌铁件		经过加工的板、型钢		kg		7.29

		47		组合钢模板				kg		4.66

		48		零星卡具				kg		3.97

		49		钢模支撑				kg		3.56

		50		型钢		综合		kg		3.123

		51		钢垫板		综合		kg		4.97

		52		扣件				只		4.97

		53		螺栓		综合		套		0.21

		54		镀锌螺栓		M14×70		套		1.16

		55		双头带母螺栓				kg		6.54

		56		带帽带垫螺栓				kg		5.57

		57		尼龙砂轮片		φ100×16×3		片		3.26

		58		电焊条				kg		6.48

		59		电焊条		J422		kg		6.48

		60		电焊条		J422 φ3.2		kg		6.48

		61		塑料焊条				kg		25.73

		62		圆钉				kg		5.63

		63		镀锌铁丝		18～22#		kg		6.65

		64		合金钢钻头		一字型		根		6.86

		65		电焊条		Φ4mm		kg		6.48

		66		电焊条		综合		kg		6.48

		67		氧气				m3		4.29

		68		乙炔气				m3		13.72

		69		水泥		32.5级		kg		0.2396

		70		碎石		50		t		109.29

		71		木柴				kg		0.94

		72		油漆		综合		kg		12.86

		73		汽油		综合		kg		8.52

		74		黄油				kg		8.58

		75		塑料软管				kg		14.15

		76		水				m3		3.99

		77		电				kWh		0.69

		78		草袋				只		1.33

		79		铅油				kg		14.58

		80		润滑油				kg		7.72

		81		机油		6～7#		kg		10.72

		82		清油				kg		13.72

		83		黄油(钙基脂)				kg		6.86

		84		脱模剂				kg		17.15

		85		氧气				m3		2.83

		86		乙炔气				kg		15.44

		87		石棉绒				kg		2.4

		88		焊接钢管		公称直径600mm以内		kg		6.43

		89		焊接钢管		公称直径800mm以内		kg		6.43

		90		焊接钢管		公称直径100mm以内		kg		6.43

		91		Φ630*12钢管（含内外防腐				m		1176.46

		92		热镀锌钢管		DN50		m		24.11

		93		De800HDPE平壁管（PE100） 1.0MPa   SDR17				m		1849.56

		94		DN1000钢筋混凝土Ⅱ管				m		590.43

		95		DN600钢制45°弯头				个		1090.71

		96		DN800*600钢制大小头				个		1269.72

		97		DN600*500钢制大小头				个		581.58

		98		法兰阀门		DN50		个		129.49

		99		DN600钢制法兰				片		1389.38

		100		DN800钢制法兰				片		2123.89

		101		DN500钢制法兰				片		835.53

		102		平焊法兰		DN50		片		27.54

		103		高压风管		φ25-6P-20m		m		16.29

		104		橡胶石棉盘根		编制φ6～25 250℃		kg		14.02

		105		草板纸		80#		张		0.26

		106		棉纱线				kg		5.57

		107		水				m3		3.99

		108		电				kW·h		0.69

		109		焦炭				kg		1.27

		110		复合木模板面板				m2		36.18

		111		钢模板				kg		3.86

		112		零星卡具				kg		4.18

		113		模板木材				m3		1829

		114		钢支撑				kg		3.56

		115		水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		321.26

		116		C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3		356.67

		117		建筑垃圾处置费中的材料费				m3		13.27

		118		建筑房渣中的材料费				m3		60

		119		挡墙拆除并修复中的材料费				项		4500

		120		租赁费中的材料费				t.天		6.02

		121		500ZQ-125型潜水轴流泵  单泵Q=1.0 M3/S  扬程H=4.1米   N=75KW  包括配套的控制柜中的材料费				套		132300.88

		122		拦污栅及拦污栅槽预埋板（成品）中的材料费				套		3893.81

		123		DN600不锈钢拍门				套		4424.78

		124		DN800不锈钢拍门中的材料费				套		5530.97

		125		DN800钢塑转换接头中的材料费		PE法兰根+法兰片		个		3180.31





10 表2-20人工费单价汇总表

		人工费单价汇总表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		类别		计量单位		预算价（元）		备注

		1		主体工程

				泥工(二类工)		工日		122

				二类工(安装工程)		工日		108

				二类工(市政工程）		工日		108

				工长		工时		11.55

				高级工		工时		10.67

				中级工		工时		8.9

				初级工		工时		6.13

		2		零星工程
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2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站


改造工程招标控制价编制说明

一：工程概况


本工程为2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程，主要工作内容包括：De800HDPE平壁管（PE100）38米，DN1000钢筋混凝土管8米，新建水池1座，500ZQ-125水泵2台及配套控制柜2个。

二：编制依据

《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007


《江苏省水利工程预算定额》2010年版


《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019年含税版）

《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》（2019年含税版）


《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）


《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）


《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）


苏州市现行相关文件规定

建设单位提供的设计图纸（电子版）

三：费用计算


工程类别:水利工程


取费等级:


通用措施项目取费费为


环境保护措施                          0.31%

临时工程                              1.0%


交通工程                              0.5%


以上措施项目为总价承包项目，各投标单位自行报价，结算时不再进行调整。


安全文明措施费：标底编制安全文明费按明标7800元计取，投标报价不得让利、调整,且安全文明措施费的设定应满足规定要求。“安全文明措施”清单参照苏水安【2017】3号文，施工单位投标时须附安全文明措施费分解表，格式分为十大项和若干子项，项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整，“安全文明措施费”采用现场计量、按实支付方式。

工程险的保险金额暂按分类分项工程量清单合计金额的0.44%计取；第三者责任险的保险金额为500000元，其保险费率为0.25%。竣工结算时根据保险合同及发票按实计取。

暂列金额：根据建设单位要求，本工程量清单中按7.0万元列入其他项目清单中暂列金额内，各投标单位不得让利、调整，竣工结算按实计取。


甲供材料：无。

暂估价：无。

四：工程量计算范围及说明


工程量根据建设单位提供的设计图纸（电子版）计算。

本工程所用材料必须达到合格及以上标准，施工工艺及质量必须满足图纸及施工与验收规范要求，本说明、工程量清单中未注明材料品牌、规格、型号的，投标人应按苏州市场常用规格、型号、中等及以上品牌进行报价，图纸设计不详细部分工程量清单描述按本市常规做法或相关通用图集。

根据现场实际情况，工程量清单中专业工程措施项目费中施工企业进退场费、河道排水由各投标单位自主报价包干，竣工结算时不再调整。


根据建设单位要求，本工程混凝土采用商品砼（浇筑方式自行考虑）、自拌砂浆，模板为复合木模板。


土方类别已经按照不同土质综合考虑，各投标单位自主报价，竣工结算时不再调整。

经与建设单位、设计单位沟通确认，清单中相关项目按如下考虑：


本工程土方考虑场内平衡，多余土方（如有）装车外运；

工程量清单中土方工程量均为暂估，竣工结算时按实计取；

图纸中部分未明确做法，工程量清单按常规通俗做法考虑（详见工程量清单），竣工结算时根据建设单位确认的实际做法按实结算。

河道排水含施工期间排水费用。

本工程安全文明费按明标7800元例入工程量清单，各投标单位不得让利、调整，竣工结算按实计取。

本工程明标共计7800元。

本工程计税方式采用增值税一般计税方法，按照苏建函价[2019]178号文，本工程税金按9%计取。


扬尘污染防治费已含在安全文明施工费和环境保护措施费内，由投标人综合考虑，结算时不再另行结算。


建筑工人实名制费用、苏安码管理增加费由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行结算。

本工程所用砂石材料按非再生砼骨料考虑，实际施工中采用再生砼骨料的，结算时按实调整。

五：招标控制价采用材料价格：


工程三材、地材等材料价格按照《苏州市2025年8月建设工程材料指导价》及市场价计取。


2、定额人工执行苏水基[2015]32号文和苏建函价〔2025〕273号文发布的人工工资指导价。 
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2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站


改造工程工程量清单编制说明

一：工程概况


本工程为2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程，主要工作内容包括：De800HDPE平壁管（PE100）38米，DN1000钢筋混凝土管8米，新建水池1座，500ZQ-125水泵2台及配套控制柜2个。

二：编制依据

《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007


《江苏省水利工程预算定额》2010年版


《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019年含税版）

《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》（2019年含税版）


《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）


《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）


《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）


苏州市现行相关文件规定

建设单位提供的设计图纸（电子版）


三：费用计算


工程类别:水利工程


本工程措施项目（除“保险费”）均为总价承包项目，各投标单位自行报价，结算时不再进行调整。


安全文明措施费：安全文明措施费投标报价按明标7800元，且安全文明措施费的设定应满足规定要求。“安全文明措施”清单参照苏水安【2017】3号文，施工单位投标时须附安全文明措施费分解表，格式分为十大项和若干子项，项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整，“安全文明措施费”采用现场计量、按实支付方式。

工程险的保险金额暂按分类分项工程量清单合计金额的0.44%计取；第三者责任险的保险金额为500000元，其保险费率为0.25%。竣工结算时根据保险合同及发票按实计取。

暂列金额：根据建设单位要求，本工程量清单中按7.0万元列入其他项目清单中暂列金额内，各投标单位不得让利、调整，竣工结算按实计取。


甲供材料：无。

暂估价：无。

四：工程量计算范围及说明


、共性说明


1、本工程投标报价按《水利工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《水利工程工程量清单计价规范》要求执行。


2、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。


3、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。


4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。


5、清单中清单名称、项目特征描述做法与施工设计做法不一致的，投标报价时以清单描述做法为准。

、水利工程


本工程所用材料必须达到合格及以上标准，施工工艺及质量必须满足图纸及施工与验收规范要求，本说明、工程量清单中未注明材料品牌、规格、型号的，投标人应按苏州市场常用规格、型号、中等及以上品牌进行报价，图纸设计不详细部分工程量清单描述按本市常规做法或相关通用图集。

根据现场实际情况，工程量清单中专业工程措施项目费中施工企业进退场费、河道排水由各投标单位自主报价包干，竣工结算时不再调整。


根据建设单位要求，本工程混凝土采用商品砼（浇筑方式自行考虑）、自拌砂浆，模板为复合木模板。


土方类别已经按照不同土质综合考虑，各投标单位自主报价，竣工结算时不再调整。

经与建设单位、设计单位沟通确认，清单中相关项目按如下考虑：


本工程土方考虑场内平衡，多余土方（如有）按装车外运；

工程量清单中土方工程量均为暂估，竣工结算时按实计取；

图纸中部分未明确做法，工程量清单按常规通俗做法考虑（详见工程量清单），竣工结算时根据建设单位确认的实际做法按实结算。

河道排水含施工期间排水费用。

本工程安全文明费按明标7800元例入工程量清单，各投标单位不得让利、调整，竣工结算按实计取。

本工程明标共计7800元。

本工程计税方式采用增值税一般计税方法，按照苏建函价[2019]178号文，本工程税金按9%计取。


扬尘污染防治费已含在安全文明施工费和环境保护措施费内，由投标人综合考虑，结算时不再另行结算。


建筑工人实名制费用、苏安码管理增加费由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另行结算。

本工程所用砂石材料按非再生砼骨料考虑，实际施工中采用再生砼骨料的，结算时按实调整。

五：招标控制价采用材料价格：


工程三材、地材等材料价格按照《苏州市2025年8月建设工程材料指导价》及市场价计取。


2、定额人工执行苏水基[2015]32号文和苏建函价〔2025〕273号文发布的人工工资指导价。 




清单  2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程.xls
1 封面

		

						2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程																工程

						招标人工程量清单格式

						合同编号：								20250814

				招   标   人：																				(单位盖章)

				法定代表人
（或委托代理人）：																		(签字并盖章)

				中介机构法定代表人
（或委托代理人）：																				(签字并盖章)

				造价工程师及注册证号：												（签字并盖执业专用章）

				编 制 时 间：				2025-08-14





2 表1-2建筑工程分类分项工程量清单（电子招投标用）

		建筑工程分类分项工程量清单

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		项目工作内容		计量单位		工程数量		主要技术
条款编码		备注

		1		50		水利工程								1

		1.1		5001		水利建筑工程								1

		1.1.1		500101		土方开挖工程								1

		1.1.1.1		500101004		沟、槽土方开挖								1

		1.1.1.1.1		500101004001		沟、槽土方开挖		机械开挖沟槽土方，土质类别综合，就近堆放				m3		477.49

		1.1.1.1.2		500101004002		沟、槽土方开挖		多余土方装车外运 ，运距自行考虑				m3		402.63

		1.1.2		500103		土石方填筑工程								1

		1.1.2.1		500103001		一般土方填筑								1

		1.1.2.1.1		500103001001		一般土方填筑		沟槽素土填筑  分层夯实				m3		178.77

		1.1.2.1.2		500103001002		建筑垃圾处置费		1、工程渣土消纳处置费
2、渣土消纳点堆放、平整等应满足消纳场所要求				m3		302.73

		1.1.2.2		500103005		反滤料填筑								1

		1.1.2.2.1		500103005001		反滤料填筑		沟槽粗中砂回填  分层夯实				m3		100.94

		1.1.2.2.2		500103005002		反滤料填筑		沟槽级配碎石回填  分层夯实				m3		33.45

		1.1.2.3		500103009		石渣料填筑								1

		1.1.2.3.1		500103009001		石渣料填筑		30cm厚挤桩石				m3		0.86

		1.1.2.4		500103010		石料抛投								1

		1.1.2.4.1		500103010001		石料抛投		出水口处河床抛填片石				m3		10

		1.1.2.5		500103012		混凝土块抛投								1

		1.1.2.5.1		500103012001		混凝土块抛投		沟槽换填30cm建筑房渣  分层夯实				m3		5.52

		1.1.3		500108		基础防渗和地基加固工程								1

		1.1.3.1		500108005		钢筋混凝土预制桩								1

		1.1.3.1.1		500108005001		木桩		梢径14CM木桩  L=4米				m3		1.25

		1.1.4		500109		混凝土工程								1

		1.1.4.1		500109001		普通混凝土								1

		1.1.4.1.1		500109001001		普通混凝土		管道C30砼支墩基础  模板  详见设计图纸				m3		1.04

		1.1.4.1.2		500109001002		普通混凝土		管道C30砼支墩  模板  做法详见10S505及设计图纸				m3		7.59

		1.1.4.1.3		500109001003		普通混凝土		平面尺寸5100*3300mmC30砼有梁板：
1、  板厚300mm  
2、 梁截面尺寸600*800mm
3、模板、支架
4、钢筋另计
5、详见设计				m3		8.95

		1.1.4.1.4		500109001004		普通混凝土		混凝土池壁：1、C30混凝土墙修复
2、模板				m3		0.46

		1.1.5		500111		钢筋加工及安装工程								1

		1.1.5.1		500111001		钢筋加工及安装								1

		1.1.5.1.1		500111001001		钢筋加工及安装		钢筋制作  安装				t		1.817

		1.1.5.2		500111002		钢构件加工及安装								1

		1.1.5.2.1		500111002001		钢构件加工及安装		抱箍、预埋件加工及安装				t		0.095

		1.1.6		500114		其他建筑工程								1

		1.1.6.1		500114001		其他永久建筑工程								1

		1.1.6.1.1		500114001001		其他永久建筑工程		De800HDPE平壁管（PE100）SDR17, 1.0MPa  SN16 热熔接口   试压				m		38

		1.1.6.1.2		500114001002		其他永久建筑工程		1、DN1000II级承插式钢筋混凝土管
2、10cm厚碎石垫层，180°C25钢筋混凝土基础
3、O型橡胶圈接口
4、含模板				m		8

		1.1.6.1.3		500114001003		其他永久建筑工程		1、9800*2600mm（外包平面尺寸）钢筋混凝土泵池，深3.8米
2、10CM碎石垫层
3、现浇C20混凝土垫层厚10cm
4、50CM厚C30钢筋混凝土基础
5、现浇C30砼井壁厚40cm 
6、顶板C30现浇钢筋混凝土  厚30cm
7、13cm厚预制钢筋混凝土盖板预制  安装
8、钢筋  模板
9、C30混凝土采用抗渗P8
10、钢套管另计
11、具体做法详图纸设计				座		1

		1.1.6.1.4		500114001004		其他永久建筑工程		挡墙拆除并修复				项		1

		1.1.6.1.5		500114001005		其他永久建筑工程		拆除原有钢筋混凝土平台				m3		9.53

		1.1.6.2		500114002		其他临时建筑工程								1

		1.1.6.2.1		500114002001		其他临时建筑工程		拉森钢板桩对撑支护：Ⅳ型拉森钢板桩  长9米  支护时间自行考虑				t		63.011





3 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单（电子招投标用

		设备采购和安装工程分类分项工程量清单

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		项目工作内容		计量
单位		工程
数量		主要技术
条款编码		备注

		1		50		水利工程								1

		1.1		5002		水利安装工程								1

		1.1.1		500201		机电设备安装工程								1

		1.1.1.1		500201003		大型泵站水泵设备安装								1

		1.1.1.1.1		500201003001		大型泵站水泵设备安装		500ZQ-125型潜水轴流泵  单泵Q=1.0 M3/S  扬程H=4.1米   N=75KW  包括配套的控制柜  采购 安装				套		2

		1.1.2		500202		金属结构设备安装工程								1

		1.1.2.1		500202006		拦污栅设备安装								1

		1.1.2.1.1		500202006001		拦污栅设备安装		拦污栅及拦污栅槽预埋板（成品）  安装   详见设计				t		0.314

		1.1.2.2		500202008		压力钢管安装								1

		1.1.2.2.1		500202008001		压力钢管安装		Φ630*12钢管（含内外防腐）采购  安装				m		10

		1.1.2.3		500202009		其他金属结构设备安装								1

		1.1.2.3.1		500202009001		其他金属结构设备安装		DN600不锈钢拍门采购  安装  详见设计				套		1

		1.1.2.3.2		500202009002		其他金属结构设备安装		DN800不锈钢拍门采购  安装  详见设计				套		1

		1.1.2.3.3		500202009003		其他金属结构设备安装		DN500钢制法兰片  安装				片		1

		1.1.2.3.4		500202009004		其他金属结构设备安装		DN600钢制法兰片  安装				片		16

		1.1.2.3.5		500202009005		其他金属结构设备安装		DN800钢制法兰片  安装				片		1

		1.1.2.3.6		500202009006		其他金属结构设备安装		DN800钢塑转换接头：PE法兰根+法兰片				个		2

		1.1.2.3.7		500202009007		其他金属结构设备安装		DN600钢制45°弯头（成品）  安装				个		3

		1.1.2.3.8		500202009008		其他金属结构设备安装		DN800*600钢制大小头（成品）  安装				个		1

		1.1.2.3.9		500202009009		其他金属结构设备安装		DN600*500钢制大小头（成品）  安装				个		1

		1.1.2.3.10		500202009010		其他金属结构设备安装		DN600钢制柔性防水套管制作  安装				个		1

		1.1.2.3.11		500202009011		其他金属结构设备安装		DN800钢制柔性防水套管制作  安装				个		1

		1.1.2.3.12		500202009012		其他金属结构设备安装		DN100钢制刚性防水套管制作  安装				个		5





4 表1-4措施项目清单

		措施项目清单

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目名称		备注

		1		环境保护措施

		2		安全文明措施

		3		临时工程

		4		交通工程

		5		保险费

		6		第三者责任险

		7		施工企业进退场费

		8		基坑排水





5 表1-5其他项目清单

		其他项目清单

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目名称		备注

		1		预留金





6 安全文明措施费分解表

		安全文明措施费分解表

		合同编号：20250814

		工程名称：2025年度常熟市高新区市政零星工程-黄山路排涝站改造工程

		序号		项目名称		计量单位		数量		单价（元）		合价（元）		备注

		一		完善、改造和维护安全防护设施设备		项

		1		现场临时用电防护		项								用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡

		2		洞口、临边防护		项								洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层

		3		机械设备防护		项								钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护

		4		高处作业防护		项								防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线

		5		交叉作业防护		项								平面、立面交叉作业时的防护

		6		防火、防爆、防尘、防毒		项

		7		防雷、防台风、防地质灾害		项

		8		地下工程有害气体监测、通风		项

		9		临时安全防护		项								围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护

		10		安全警示标志		项								警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯

		二		配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练		项

		1		配备、维护、保养应急救援器材、设备		项								应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新

		2		应急演练		项

		三		重大危险源和事故隐患评估、监控和整改		项

		1		重大危险源评估、监控与管理		项

		2		事故隐患排查、评估和整改		项

		四		安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设		项								安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用

		五		配备和更新现场作业人员安全防护用品		项								必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充

		六		安全文明生产宣传、教育、培训		项								安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩

		七		安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用		项

		八		安全设施及特种设备检测检验		项

		九		文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护		项

		1		现场布置		项								现场围挡、五板一图、企业标志

		2		办公和生活设施		项								施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备

		3		现场管理		项								场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁

		十		其他与安全文明施工直接相关的内容		项								含廉政建设费用

				总计
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