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[bookmark: _Toc202471247]
第一章  谈判邀请
受[宿迁经济技术开发区投资促进局]的委托，[宿迁中恒工程项目管理咨询有限公司]就[龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程]([JSZC-321391-SQZH-T2025-0007])项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。
项目概况
(龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程)竞争性谈判项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载谈判文件，并于2025年7月30日9时30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc202471248]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321391-SQZH-T2025-0007
2.项目名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
3.预算金额：390万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为3696840.25元。
5.采购需求（简介）：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程施工，详见工程量清单及施工图纸。（详细内容见本谈判文件第四章）
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]6.合同履行期限：25日历天
7.本项目不接受联合体参与谈判。
[bookmark: _Toc202471249]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。
2.信用信息。
信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求
1、企业的资质类别、等级：具备电力工程施工总承包二级及以上资质或输变电工程专业承包二级及以上资质，并同时具备承装类、承修类二级及以上电力设施许可证；
2、项目负责人注册专业、资格等级：具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）；
3、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
4、供应商拟派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供2025年1月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。
[bookmark: _Toc202471250]三、获取谈判文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取谈判文件导致无法投标的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc202471251]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间：2025年7月30日9点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc202471252]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]谈判公告及谈判文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc202471253]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc28359085]1.财政部门监督电话：0527-88859628。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
[bookmark: _Toc202471254]七、本次谈判联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁经济技术开发区投资促进局
地 址：宿迁市人民大道888号
联系人：王玮
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：18605270014
2.采购代理机构信息
名  称：宿迁中恒工程项目管理咨询有限公司
地　址：宿迁市宿城区兴邦商住楼2号楼13楼
联系人：尹瑞瑞
联系方式：15250766966
[bookmark: _Toc202471255]八、其他
1.有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次谈判不收取谈判保证金。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc202471256]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc202471257]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、谈判费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按计价格[2002]1980号文标准计取。
5、谈判文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc202471258]二、谈判文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、谈判文件构成
6.1谈判文件由以下部分组成：
（1）谈判邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、谈判文件的澄清
7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期 5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、谈判文件的澄清和修改
8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2谈判文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。
8.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的谈判文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc202471259]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照“谈判文件”第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的谈判文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）谈判文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则谈判小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，谈判小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件
11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。
11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。
12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：谈判文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用、检测、竣工测绘费用、档案整理及移交等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482]13、响应及偏离表
13.1供应商需对谈判文件中的要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、谈判响应函
15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、谈判有效期
16.1谈判有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。
17、谈判有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目服务合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。 
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc202471260]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297]18、电子谈判响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.1条规定做无效响应处理。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc202471261]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、谈判小组
23.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应谈判文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线或保持通讯畅通，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
27、谈判程序及成交原则
27.1谈判程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
27.2成交原则
27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
27.2.2提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
27.2.3供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。
27.2.4按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
27.2.5采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
27.4采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。
27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
28、成交供应商被取消成交资格情形
若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.1提供虚假材料谋取成交的。
28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：采购人或其委托的采购代理机构
联系电话：18605270014、15250766966
通讯地址：宿迁市人民大道888号、宿迁市宿城区兴邦商住楼2号楼13楼
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc202471262]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31、签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、履约保证金
按照以下第2方式确定履约保证收取方式。
（1）不收取履约保证金。
（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第c种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取。
33、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1验收
34.1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
34.2付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]34.2.1按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的     /    %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：               /                           。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的     /     %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：               /                           。
（3）工程类项目
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付； 
进度款：工程完工经供电部门验收合格送电后付至已完成工程价款的80%，工程竣工验收合格且审计结束后付至审定价款的97%，工程竣工验收合格之日起满两年后付清余款（无息）。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
[bookmark: _Toc202471263]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Hlt16619369][bookmark: EB8042860f1a324a1a921dcf3799078356]
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输变电工程施工合同




合同编号（发包人）：
合同编号（承包人）：
工程名称：                     
发 包 人：                      
承 包 人：                      
签订日期：
签订地点：                      

使用说明

1. 本统一合同文本适用于国家电网有限公司系统各单位签订的特高压及基建常规输变电工程。
2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5. 国家电网有限公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
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第一部分  合同协议书

发包人：宿迁经济技术开发区投资促进局
承包人：                            

鉴于发包人拟委托承包人承担龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

[bookmark: _Toc32319][bookmark: _Toc8392][bookmark: _Toc21986][bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc21938][bookmark: _Toc15617]一、工程概况
1. 工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程。
2. 工程地点：位于宿迁经济技术开发区。
3. 工程规模：新建架空线路路径长1.422km，双回设计，单回挂线；导线采用1×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，地线采用2根48芯OPGW-150光缆。
[bookmark: _Toc14251][bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc27227][bookmark: _Toc28910][bookmark: _Toc30779][bookmark: _Toc20878]二、工程承包范围 
龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程施工，详见工程量清单及施工图纸。
[bookmark: _Toc3884][bookmark: _Toc17562][bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc680][bookmark: _Toc9158][bookmark: _Toc30819]三、合同工期 
1. 计划开工日期：          年     月     日。
2. 计划竣工日期：          年     月     日。
计划工期总日历天数：          天。计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc13092][bookmark: _Toc22922][bookmark: _Toc20487][bookmark: _Toc8677][bookmark: _Toc13076][bookmark: _Toc23751]四、工程建设目标 
1. 工程质量要求：
1.1 质量总体要求
严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
全面应用输变电工程“标准工艺”；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
1.2 专项目标要求
工程质量总评为优良，分项工程合格率100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％。
2. 安全目标：
严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：
（1）不发生六级及以上人身事件；
（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；
（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；
（4）不发生火灾事故；
（5）不发生环境污染事件；
（6）不发生负主要责任的一般交通事故；
（7）不发生基建信息安全事件；
（8）不发生对国家电网有限公司系统单位造成影响的安全稳定事件。 
3. 进度目标：
坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。 
4. 投资控制目标：
在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签证，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。 
5. 环境保护与水土保持目标：
确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，推行绿色施工，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程；确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复；确保工程顺利通过环保和水保验收。 
6. 基建管理信息系统应用目标：
完整性、及时性、准确性100%。
7. 档案管理目标：
严格按照国家、行业、国家电网有限公司和项目建设管理单位的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100％、资料准确率100％、案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。
8. 创优目标：无。
9. 其他目标：
承包人应切实贯彻国家电网有限公司“三通一标”、“两型三新一化”、智能变电站模块化建设及线路全过程机械化施工等相关要求。
[bookmark: _Toc20966][bookmark: _Toc11580][bookmark: _Toc13808][bookmark: _Toc4572][bookmark: _Toc5638][bookmark: _Toc26230]五、签约合同价与合同价格形式	
1. 签约合同价为：人民币（大写）           (¥          ) （含税），其中，不含税价格人民币（大写）         （¥         ），增值税税率    %，增值税税额         元。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。具体价格构成详见《价格表》（附件1）。
2. 合同价格形式：
发包人和承包人同意合同价格形式采用下列第 2.1  种形式：
2.1单价合同
2.2总价合同
2.3其他合同价格形式：                                 。
[bookmark: _Toc2523][bookmark: _Toc9784][bookmark: _Toc26107][bookmark: _Toc31145][bookmark: _Toc29273][bookmark: _Toc3518][bookmark: _Toc246821788][bookmark: _Toc246668338]六、合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分：
（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
（2）合同协议书及其附件；
（3）中标通知书；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）招标文件和投标文件；
（10）构成合同的其他文件。
[bookmark: _Toc14169][bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc3152][bookmark: _Toc3337][bookmark: _Toc9690][bookmark: _Toc24947]七、项目经理
承包人项目经理：                                       。 
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1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 工程建设实现“零缺陷”投运，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
3. 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
4. 在工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
5. 遵守国家电网有限公司对工程项目施工分包各项管理要求，确保相应的资源配置，确保人员工资按时、足额发放。按照国家有关法规、国家电网有限公司规章制度及本合同约定及时足额支付农民工工资。
6. 严格按照工程环评、水保报告以及批复文件、当地的环保要求以及工程设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7. 严格按照国家电网有限公司电网建设项目档案管理相关规定、发包人的要求进行档案管理。
8. 积极配合施工图设计优化工作，及时认真审查并主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，否则需承担因此造成的投资浪费的相应责任。
9. 严格按照国家电网有限公司基建管理信息化的应用要求，保证信息化资源配置，实行基建信息化管理。
10. 承包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网有限公司规章制度、技术标准及相关规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。合同中各项规范、标准和合同规定之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
11. 承包人应自行测算并承担因施工临时占地所引起的地上附着物及青苗的补偿费、场地清理费、树木砍伐归楞及运输费、树木赔偿、移植全部费用、植被恢复费等，费用已包含在合同价格中。
12. 承包方应按照国家电网公司机械化施工的有关要求，自行考虑施工运输及施工道路修筑方案，并承担道路修筑费用及道路修筑所引起的补偿及恢复全部费用，费用已包含在合同价格中。方案严格按照施工程序进行施工，由于承包方野蛮施工，造成大面积的植被破坏、道路被毁等，发包方将给予经济处罚。
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按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。
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本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
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本合同在以下条件全部满足之日起生效：
（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；
（2）                                               。
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合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
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本合同一式    份，发包人执    份，承包人执    份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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第二部分  通用合同条款
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通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
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除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
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组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
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承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc144974585][bookmark: _Toc152042395][bookmark: _Toc152045617][bookmark: _Toc179632635]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
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1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
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除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
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合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
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1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
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1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
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1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc13372][bookmark: _Toc23549][bookmark: _Toc21091][bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc8486][bookmark: _Toc23488][bookmark: _Toc16319][bookmark: _Toc30399][bookmark: _Toc27055][bookmark: _Toc17160][bookmark: _Toc223449633][bookmark: _Toc251850873][bookmark: _Toc372212317][bookmark: _Toc104138627][bookmark: _Toc256000188][bookmark: _Toc148654024]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc152045625][bookmark: _Toc179632643][bookmark: _Toc152042403][bookmark: _Toc144974593][bookmark: _Toc251850874][bookmark: _Toc223449634]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc152045626][bookmark: _Toc179632644][bookmark: _Toc152042404][bookmark: _Toc144974594]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc152042405][bookmark: _Toc152045627][bookmark: _Toc144974595][bookmark: _Toc179632645]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc179632646][bookmark: _Toc152045628][bookmark: _Toc152042406][bookmark: _Toc144974596]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc152045629][bookmark: _Toc179632647][bookmark: _Toc144974597][bookmark: _Toc152042407]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc152045630][bookmark: _Toc179632648][bookmark: _Toc144974598][bookmark: _Toc152042408]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc144974599][bookmark: _Toc179632649][bookmark: _Toc152045631][bookmark: _Toc152042409]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc152042410][bookmark: _Toc144974600][bookmark: _Toc179632650][bookmark: _Toc152045632]2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc15559][bookmark: _Toc30883][bookmark: _Toc17831][bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc20479][bookmark: _Toc3123][bookmark: _Toc29920][bookmark: _Toc9242][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc16525][bookmark: _Toc16476][bookmark: _Toc10277][bookmark: _Toc372212318][bookmark: _Toc104138628][bookmark: _Toc256000189][bookmark: _Toc148654025]3. 监理人
[bookmark: _Toc179632652][bookmark: _Toc152045634][bookmark: _Toc152042412][bookmark: _Toc144974602]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc144974603][bookmark: _Toc152042413][bookmark: _Toc152045635][bookmark: _Toc179632653]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc179632654][bookmark: _Toc152045636][bookmark: _Toc152042414][bookmark: _Toc144974604]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc179632655][bookmark: _Toc152045637][bookmark: _Toc152042415][bookmark: _Toc144974605]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
[bookmark: _Toc144974606][bookmark: _Toc152042416][bookmark: _Toc152045638][bookmark: _Toc179632656]3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc674][bookmark: _Toc23734][bookmark: _Toc16295][bookmark: _Toc11786][bookmark: _Toc9745][bookmark: _Toc1587][bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc4036][bookmark: _Toc15800][bookmark: _Toc18776][bookmark: _Toc29088][bookmark: _Toc251850875][bookmark: _Toc223449635][bookmark: _Toc372212319][bookmark: _Toc104138629][bookmark: _Toc256000190][bookmark: _Toc148654026]4. 承包人
[bookmark: _Toc179632658][bookmark: _Toc152045640][bookmark: _Toc152042418][bookmark: _Toc144974608][bookmark: _Toc251850876][bookmark: _Toc223449636]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 承包人应遵守政府安全文明环保施工等相关规定，因违反规定导致发包人被政府部门处罚或给发包人造成其它损失的，由承包人承担。
4.1.11 承包人应按照《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）规定投保安全生产责任保险。
4.1.12 承包人承诺项目负责人严格按照《住房和城乡建设部办公厅关于严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》【建办质[2014]44号】要求，签署《工程质量终身责任承诺书》。
4.1.13 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc144974609][bookmark: _Toc179632659][bookmark: _Toc152042419][bookmark: _Toc152045641]4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc179632660][bookmark: _Toc144974610][bookmark: _Toc152045642][bookmark: _Toc152042420]4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc179632661][bookmark: _Toc152045643][bookmark: _Toc152042421][bookmark: _Toc144974611]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc152045644][bookmark: _Toc179632662][bookmark: _Toc144974612][bookmark: _Toc152042422]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc144974613][bookmark: _Toc152042423][bookmark: _Toc152045645][bookmark: _Toc179632663]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc179632664][bookmark: _Toc144974614][bookmark: _Toc152042424][bookmark: _Toc152045646]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc152042425][bookmark: _Toc144974615][bookmark: _Toc152045647][bookmark: _Toc179632665]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc152045648][bookmark: _Toc179632666][bookmark: _Toc144974616][bookmark: _Toc152042426]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc152042427][bookmark: _Toc144974617][bookmark: _Toc179632667][bookmark: _Toc152045649]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc152042428][bookmark: _Toc152045650][bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc144974618]4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc25419][bookmark: _Toc14108][bookmark: _Toc8303][bookmark: _Toc15781][bookmark: _Toc4764][bookmark: _Toc9930][bookmark: _Toc436][bookmark: _Toc10950][bookmark: _Toc12412][bookmark: _Toc9703][bookmark: _Toc25355][bookmark: _Toc6633][bookmark: _Toc372212320][bookmark: _Toc104138630][bookmark: _Toc256000191][bookmark: _Toc148654027]5. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc144974620][bookmark: _Toc152042430][bookmark: _Toc179632670][bookmark: _Toc152045652][bookmark: _Toc251850877][bookmark: _Toc223449637]5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc152045653][bookmark: _Toc179632671][bookmark: _Toc144974621][bookmark: _Toc152042431]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc144974622][bookmark: _Toc179632672][bookmark: _Toc152045654][bookmark: _Toc152042432]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc152045655][bookmark: _Toc179632673][bookmark: _Toc144974623][bookmark: _Toc152042433]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc30866][bookmark: _Toc13819][bookmark: _Toc29483][bookmark: _Toc11776][bookmark: _Toc2859][bookmark: _Toc6259][bookmark: _Toc3445][bookmark: _Toc6162][bookmark: _Toc22926][bookmark: _Toc16374][bookmark: _Toc9453][bookmark: _Toc1359][bookmark: _Toc372212321][bookmark: _Toc104138631][bookmark: _Toc256000192][bookmark: _Toc148654028]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc152042435][bookmark: _Toc144974625][bookmark: _Toc179632675][bookmark: _Toc152045657][bookmark: _Toc251850878][bookmark: _Toc223449638]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc152045658][bookmark: _Toc152042436][bookmark: _Toc179632676][bookmark: _Toc144974626]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc144974627][bookmark: _Toc152042437][bookmark: _Toc152045659][bookmark: _Toc179632677]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc152045660][bookmark: _Toc179632678][bookmark: _Toc152042438][bookmark: _Toc144974628]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc144974629][bookmark: _Toc152042439][bookmark: _Toc152045661][bookmark: _Toc179632679][bookmark: _Toc372212322][bookmark: _Toc32518][bookmark: _Toc27522][bookmark: _Toc25824][bookmark: _Toc14745][bookmark: _Toc19526][bookmark: _Toc2366][bookmark: _Toc2974][bookmark: _Toc1948][bookmark: _Toc11482][bookmark: _Toc14191][bookmark: _Toc26971][bookmark: _Toc26926][bookmark: _Toc223449639][bookmark: _Toc251850879][bookmark: _Toc104138632][bookmark: _Toc256000193][bookmark: _Toc148654029]7. 交通运输
[bookmark: _Toc152045662][bookmark: _Toc179632680][bookmark: _Toc144974630][bookmark: _Toc152042440]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc144974631][bookmark: _Toc152045663][bookmark: _Toc152042441][bookmark: _Toc179632681]7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
[bookmark: _Toc152042442][bookmark: _Toc179632682][bookmark: _Toc152045664][bookmark: _Toc144974632]7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc179632683][bookmark: _Toc152045665][bookmark: _Toc144974633][bookmark: _Toc152042443]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc152042444][bookmark: _Toc144974634][bookmark: _Toc179632684][bookmark: _Toc152045666]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc152045667][bookmark: _Toc152042445][bookmark: _Toc144974635][bookmark: _Toc179632685]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
[bookmark: _Toc372212323][bookmark: _Toc25624][bookmark: _Toc1923][bookmark: _Toc7185][bookmark: _Toc20710][bookmark: _Toc11025][bookmark: _Toc14770][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc15836][bookmark: _Toc30781][bookmark: _Toc8750][bookmark: _Toc28851][bookmark: _Toc17271][bookmark: _Toc104138633][bookmark: _Toc256000194][bookmark: _Toc148654030]8. 测量放线
[bookmark: _Toc144974637][bookmark: _Toc152042447][bookmark: _Toc152045669][bookmark: _Toc179632687]8.1 施工控制网
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc144974638][bookmark: _Toc152042448][bookmark: _Toc152045670][bookmark: _Toc179632688]8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc179632689][bookmark: _Toc152045671][bookmark: _Toc152042449][bookmark: _Toc144974639]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc144974640][bookmark: _Toc152042450][bookmark: _Toc152045672][bookmark: _Toc179632690]8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc372212324][bookmark: _Toc27761][bookmark: _Toc26349][bookmark: _Toc18212][bookmark: _Toc18723][bookmark: _Toc3435][bookmark: _Toc31262][bookmark: _Toc29537][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc13435][bookmark: _Toc8693][bookmark: _Toc14320][bookmark: _Toc104138634][bookmark: _Toc256000195][bookmark: _Toc148654031]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc179632692][bookmark: _Toc152045674][bookmark: _Toc144974642][bookmark: _Toc152042452][bookmark: _Toc251850881][bookmark: _Toc223449641]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc179632693][bookmark: _Toc144974643][bookmark: _Toc152042453][bookmark: _Toc152045675]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc179632694][bookmark: _Toc152042454][bookmark: _Toc152045676][bookmark: _Toc144974644]9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc152045677][bookmark: _Toc179632695][bookmark: _Toc144974645][bookmark: _Toc152042455]9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc152042456][bookmark: _Toc152045678][bookmark: _Toc179632696][bookmark: _Toc144974646]9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc372212325][bookmark: _Toc25131][bookmark: _Toc26200][bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc14511][bookmark: _Toc22367][bookmark: _Toc19443][bookmark: _Toc28366][bookmark: _Toc8067][bookmark: _Toc27705][bookmark: _Toc23140][bookmark: _Toc30014][bookmark: _Toc31093][bookmark: _Toc104138635][bookmark: _Toc256000196][bookmark: _Toc148654032]10. 进度计划
[bookmark: _Toc144974648][bookmark: _Toc152042458][bookmark: _Toc152045680][bookmark: _Toc179632698]10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc144974649][bookmark: _Toc152042459][bookmark: _Toc152045681][bookmark: _Toc179632699]10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc372212326][bookmark: _Toc29792][bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc32212][bookmark: _Toc26934][bookmark: _Toc7912][bookmark: _Toc17366][bookmark: _Toc26223][bookmark: _Toc11047][bookmark: _Toc30704][bookmark: _Toc5350][bookmark: _Toc20322][bookmark: _Toc7496][bookmark: _Toc104138636][bookmark: _Toc256000197][bookmark: _Toc148654033]11. 开工和竣工
[bookmark: _Toc179632701][bookmark: _Toc152045683][bookmark: _Toc152042461][bookmark: _Toc144974651][bookmark: _Toc251850883][bookmark: _Toc223449643]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
[bookmark: _Toc152045684][bookmark: _Toc152042462][bookmark: _Toc144974652][bookmark: _Toc179632702]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc152045685][bookmark: _Toc179632703][bookmark: _Toc144974653][bookmark: _Toc152042463]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc144974654][bookmark: _Toc179632704][bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc152042464]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _Toc152045687][bookmark: _Toc179632705][bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc152042465]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc144974656][bookmark: _Toc179632706][bookmark: _Toc152042466][bookmark: _Toc152045688][bookmark: _Toc144974657]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
[bookmark: _Toc372212327][bookmark: _Toc17542][bookmark: _Toc7733][bookmark: _Toc25427][bookmark: _Toc588][bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc29060][bookmark: _Toc13760][bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc22681][bookmark: _Toc26987][bookmark: _Toc26905][bookmark: _Toc104138637][bookmark: _Toc256000198][bookmark: _Toc148654034]12. 暂停施工
[bookmark: _Toc144974659][bookmark: _Toc152042468][bookmark: _Toc152045690][bookmark: _Toc179632708][bookmark: _Toc251850884][bookmark: _Toc223449644]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc152042469][bookmark: _Toc144974660][bookmark: _Toc179632709][bookmark: _Toc152045691]12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc152042470][bookmark: _Toc144974661][bookmark: _Toc152045692][bookmark: _Toc179632710]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc179632711][bookmark: _Toc152045693][bookmark: _Toc152042471][bookmark: _Toc144974662]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc179632712][bookmark: _Toc152045694][bookmark: _Toc152042472][bookmark: _Toc144974663]12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc372212328][bookmark: _Toc23794][bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc32377][bookmark: _Toc1941][bookmark: _Toc23657][bookmark: _Toc11086][bookmark: _Toc8859][bookmark: _Toc27486][bookmark: _Toc3081][bookmark: _Toc29857][bookmark: _Toc14322][bookmark: _Toc104138638][bookmark: _Toc256000199][bookmark: _Toc148654035]13. 工程质量
[bookmark: _Toc152042474][bookmark: _Toc152045696][bookmark: _Toc179632714][bookmark: _Toc144974665][bookmark: _Toc223449645][bookmark: _Toc251850885]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152045697][bookmark: _Toc152042475][bookmark: _Toc144974666][bookmark: _Toc179632715]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc179632716][bookmark: _Toc144974667][bookmark: _Toc152042476][bookmark: _Toc152045698]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc152045699][bookmark: _Toc179632717][bookmark: _Toc144974668][bookmark: _Toc152042477]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc152045700][bookmark: _Toc152042478][bookmark: _Toc144974669][bookmark: _Toc179632718]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc152042479][bookmark: _Toc144974670][bookmark: _Toc152045701][bookmark: _Toc179632719]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc372212329][bookmark: _Toc24961][bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc28662][bookmark: _Toc7510][bookmark: _Toc28683][bookmark: _Toc8197][bookmark: _Toc6659][bookmark: _Toc13962][bookmark: _Toc31211][bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc3837][bookmark: _Toc4867][bookmark: _Toc104138639][bookmark: _Toc256000200][bookmark: _Toc148654036]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc179632721][bookmark: _Toc152045703][bookmark: _Toc152042481][bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc223449646][bookmark: _Toc251850886]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc144974673]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc152042483][bookmark: _Toc144974674][bookmark: _Toc179632723][bookmark: _Toc152045705]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc372212330][bookmark: _Toc28942][bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc5975][bookmark: _Toc2436][bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc26629][bookmark: _Toc12824][bookmark: _Toc10732][bookmark: _Toc2647][bookmark: _Toc12051][bookmark: _Toc29731][bookmark: _Toc20117][bookmark: _Toc104138640][bookmark: _Toc256000201][bookmark: _Toc148654037]15. 变更
[bookmark: _Toc144974676][bookmark: _Toc152042485][bookmark: _Toc152045707][bookmark: _Toc179632725][bookmark: _Toc251850887][bookmark: _Toc223449647]15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
[bookmark: _Toc179632726][bookmark: _Toc144974677][bookmark: _Toc152042486][bookmark: _Toc152045708]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc179632727][bookmark: _Toc152045709][bookmark: _Toc152042487][bookmark: _Toc144974678]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc152042488][bookmark: _Toc144974679][bookmark: _Toc179632728][bookmark: _Toc152045710]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc179632729][bookmark: _Toc152042489][bookmark: _Toc152045711][bookmark: _Toc144974680]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc179632730][bookmark: _Toc152045712][bookmark: _Toc152042490][bookmark: _Toc144974681]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc152045713][bookmark: _Toc179632731][bookmark: _Toc152042491][bookmark: _Toc144974682]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc144974683][bookmark: _Toc152042492][bookmark: _Toc152045714][bookmark: _Toc179632732]15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc372212331][bookmark: _Toc5801][bookmark: _Toc124][bookmark: _Toc8137][bookmark: _Toc8668][bookmark: _Toc381][bookmark: _Toc24183][bookmark: _Toc21481][bookmark: _Toc17956][bookmark: _Toc23182][bookmark: _Toc27428][bookmark: _Toc12143][bookmark: _Toc15166][bookmark: _Toc104138641][bookmark: _Toc256000202][bookmark: _Toc148654038]16. 价格调整
[bookmark: _Toc223449648][bookmark: _Toc251850888][bookmark: _Toc152042494][bookmark: _Toc144974685][bookmark: _Toc152045716][bookmark: _Toc179632734]16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。


式中：△P -- 需调整的价格差额；
	  P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc152042495][bookmark: _Toc144974686]	  A -- 定值权重(即不调部分的权重)；
	  B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	  Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
	  Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc152042496][bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc179632735][bookmark: _Toc152045717]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc372212332][bookmark: _Toc25923][bookmark: _Toc1310][bookmark: _Toc17193][bookmark: _Toc23706][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc15104][bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc17040][bookmark: _Toc1126][bookmark: _Toc23667][bookmark: _Toc26368][bookmark: _Toc17942][bookmark: _Toc104138642][bookmark: _Toc256000203][bookmark: _Toc148654039]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc152045719][bookmark: _Toc179632737][bookmark: _Toc152042498][bookmark: _Toc144974690][bookmark: _Toc251850889][bookmark: _Toc223449649]17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2） 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3） 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照合同约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
[bookmark: _Toc179632738][bookmark: _Toc152045720][bookmark: _Toc144974691][bookmark: _Toc152042499]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc152042500][bookmark: _Toc144974692][bookmark: _Toc152045721][bookmark: _Toc179632739]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
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17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
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17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: _Toc144974695][bookmark: _Toc152042503][bookmark: _Toc152045724][bookmark: _Toc179632742]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
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18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
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当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc152045728][bookmark: _Toc179632746][bookmark: _Toc152042507][bookmark: _Toc144974699]18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
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18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
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18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
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18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152042511][bookmark: _Toc144974703][bookmark: _Toc179632750][bookmark: _Toc152045732]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc144974704][bookmark: _Toc152042512][bookmark: _Toc152045733][bookmark: _Toc179632751]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
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缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc179632754][bookmark: _Toc144974707][bookmark: _Toc152045736][bookmark: _Toc152042515]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc152045737][bookmark: _Toc144974708][bookmark: _Toc152042516][bookmark: _Toc179632755]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
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任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc152045739][bookmark: _Toc152042518][bookmark: _Toc144974710][bookmark: _Toc179632757]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc152045740][bookmark: _Toc179632758][bookmark: _Toc144974711][bookmark: _Toc152042519]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc152042520][bookmark: _Toc144974712][bookmark: _Toc179632759][bookmark: _Toc152045741]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
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除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
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20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
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20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
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20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
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除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。承包人应按照《安全生产责任保险实施办法》规定，投保安全生产责任保险。
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20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
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21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
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合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
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22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
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（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc179632778][bookmark: _Toc152045760][bookmark: _Toc152042539][bookmark: _Toc144974730]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
[bookmark: _Toc152045761][bookmark: _Toc179632779][bookmark: _Toc152042540][bookmark: _Toc144974731]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc28200][bookmark: _Toc7167][bookmark: _Toc9369][bookmark: _Toc26612][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc6185][bookmark: _Toc29507][bookmark: _Toc31794][bookmark: _Toc21932][bookmark: _Toc23663][bookmark: _Toc12928][bookmark: _Toc8334][bookmark: _Toc372212339][bookmark: _Toc104138649][bookmark: _Toc256000210][bookmark: _Toc148654046]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc152042542][bookmark: _Toc152045763][bookmark: _Toc179632781][bookmark: _Toc144974733][bookmark: _Toc251850896][bookmark: _Toc223449656]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc179632782][bookmark: _Toc144974734][bookmark: _Toc152042543][bookmark: _Toc152045764]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc152045765][bookmark: _Toc179632783][bookmark: _Toc144974735][bookmark: _Toc152042544]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。


[bookmark: _Toc18470][bookmark: _Toc2082][bookmark: _Toc10526][bookmark: _Toc6307][bookmark: _Toc12061][bookmark: _Toc19975][bookmark: _Toc28926][bookmark: _Toc15809][bookmark: _Toc4324][bookmark: _Toc5700][bookmark: _Toc104138650][bookmark: _Toc256000211][bookmark: _Toc148654047][bookmark: _Toc202471266]第三部分  专用合同条款

专用合同条款是合同各方经协商后对通用合同条款的具体阐明、修改或补充。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。

[bookmark: _Toc21033][bookmark: _Toc9088][bookmark: _Toc27087][bookmark: _Toc27407][bookmark: _Toc10495][bookmark: _Toc16282][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc20530][bookmark: _Toc15409][bookmark: _Toc11158][bookmark: _Toc22033][bookmark: _Toc1871][bookmark: _Toc372212341][bookmark: _Toc370722492][bookmark: _Toc370574259][bookmark: _Toc370144719][bookmark: _Toc104138651][bookmark: _Toc256000212][bookmark: _Toc148654048]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同（增加以下条款）：
1.1.1.10 规范：指包括在合同中的工程规范，或由承包人提供的并经发包人批准的其他规范。
1.1.1.11 合同附件: 指附在合同条款之后，构成合同组成文件的附加文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：                                       。
1.1.2.3 承包人：                                       。
1.1.2.5 修改为：
分包人：指经承包人申请、监理人审核、发包人同意，以分包形式承担合同允许范围内部分工程施工任务或劳务作业任务的当事人。
1.1.2.6 监理人：                                       。
1.1.2.7 修改为：
总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.2.8 （增加）：
设计人：指受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
设计人：                                              。
地址：                                                 。
邮编：                                                 。
电话：                                                 。
传真：                                                 。
1.1.2.9（增加）：
发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
1.1.2.9.1发包人代表的权力
（1）组织设计交底、图纸会审；
（2）巡视和监管现场；
（3）纠正承包人的错误施工方法；
（4）判定检验批及分部、分项工程施工质量；
（5）隐蔽工程的验收；
（6）各区段完工后的施工质量验收；
（7）指令承包人在限定的时间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改；
（8）指令承包人对现场施工安全隐患、文明施工问题等进行整改；
（9）指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与计划；
（10）指令承包人制定或执行相关的赶工措施；
（11）验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场使用；
（12）指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换；
（13）组织召开合同履行相关会议并指定承包人参加人员；
（14）指令承包人向在现场的其他承包人提供施工配合条件；
（15）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作；
（16）除合同另有约定外，其他为保证合同正常履行而必然隐含的权力。
1.1.2.9.2发包人的权力限制
发包人代表就下述事项所做出的决定或签署之意见，如未经发包人的书面盖章认可，对发包人不发生效力：
（1）签发开工令、停工令与复工令；
（2）审核与批准或变更承包人提交的施工组织设计(方案)、施工进度计划 等；
（3）工程进度与结算付款审核；
（4）指令承包人撒换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；
（5）竣工验收；
（6）变更图纸；
（7）工程的计量签证。
1.1.2.9.3以下事项如未经发包人盖章认可，对发包人不发生效力；
（1）免除、减轻承包人的任何合同义务；
（2）变更承包人承包范围、数量或降低工程质量标准；
（3）变更合同价或计价方法；
（4）同意承包人的任何索赔主张；
（5）批准分包；
（6）工期顺延签证；
（7）延长合同工期。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程范围：
详见技术规范书及工程量清单。
1.1.3.10 永久占地范围：
指按设计图纸所要求的为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地范围：
指为完成工程临时占用而施工结束后恢复原状的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期期限为：24个月。
1.1.4.8（增加）：
除本合同另有约定外，“以内”、“日（天）内”、“届满”均包括本数；“不满”、“以上”、“以下”、“以外”不包括本数；“日（天）前”、“日（天）后”不包括当日（天）。按照日（天）、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.4 修改为：
暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.6 其他（增加以下条款）:
1.1.6.2 工程竣工验收签证书：即通用合同条款中的“工程接收证书”。
1.1.6.3 重大设计变更、签证:重大设计变更指改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过20万元的设计变更;重大签证是指单项签证投资增减额超过10万元的签证。
1.1.6.4 一般设计变更、签证：指重大设计变更、签证以外的设计变更、签证。
1.1.6.5 工程质量监督机构: 指政府质量监督机构按规定对工程进行的质量监督活动。
1.1.6.6 竣工验收：指承包人完成了本合同中规定的工程项目后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.6.7 国家验收：指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程的竣工验收。
1.1.6.8 索赔:指合同一方根据合同约定向另一方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.1.6.9 元或¥:指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.6.10 专业分包：指施工承包商将其所承包工程中的非主体专业工程发包给具有相应资质等级的专业分包商完成的活动。
1.1.6.11 劳务分包：指施工承包商或专业分包商将其承包工程中的劳务作业发包给具有施工劳务资质的劳务分包商完成的活动。
1.1.6.12 主体工程：指变电（换流站）工程构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程；送电线路（包括直流换流站工程的接地极线路）工程的杆塔组立、架线（电缆敷设）和附件安装。
1.2 语言文字
修改为：
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。双方可对有关技术规范、标准、图纸等约定允许使用其他语言，但其内容如果与合同中的中文含义不一致时，以中文为准。
1.4 合同文件的优先顺序
修改为：
下列文件为本合同的组成部分：
（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
（2）合同协议书及其附件；
（3）中标通知书；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款； 
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）招标文件和投标文件；
（10）构成合同的其他文件。
上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不明确或不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。承包人承诺除偏离表释明外已完全响应发包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则发包人有权选择以招标文件或投标文件为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
修改为：
图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。承包人需要更多数量时，增加费用自理。由于发包人未按时提供图纸，可能拖延或影响工程进度或计划时，承包人应提前14天通知监理人并抄报发包人。通知应包括所需图纸的明细、需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或影响工程等的详细说明。
在任何情况下，因发包人未能按时提供图纸，可能造成计划延误或费用增加时，承包人应尽可能采取措施，对工程安排作出适当调整，消除计划延误和费用增加的可能性，尽量避免向发包人提出其他要求。监理人应协助承包人进行此项工作。
发包人应按以下约定向承包人提供图纸：
提交时间：满足工程进度要求。
提交数量：6套。
1.6.2 承包人提供的文件
承包人应按以下约定向监理人报送资料：
资料名称：人员资质、施工方案、隐蔽验评等资料（按质量检验及评定规程要求）。
报送时间：按国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范、国家电网有限公司电网建设项目档案管理相关规定等执行。
报送数量：按国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范、国家电网有限公司电网建设项目档案管理相关规定等执行。
监理人应收到承包人报送的资料后7天内作出批复。
1.6.3 图纸的修改
监理人应在工程或工程相应部位施工开始3天前向承包人签发图纸修改图；如遇紧急情况，监理人应在该工程或工程相应部位施工前 1天签发设计院的修改通知单给承包人。如承包人按修改通知单和原有图纸可以施工的，承包人应本着积极合作和谅解的态度先行施工，监理人须在修改通知单发出后的14天内签发正式的修改图纸。
1.6.4 图纸的错误
修改为：
发包人应对其提供的图纸、资料或详图负责。发包人提供的图纸、资料或详图不正确，导致需要对工程进行修改时，如修改涉及到工期与费用或两者之一，按索赔事件处理或国家电网有限公司设计变更相关管理规定处理。
承包人在收到发包人提供的图纸后，应及时认真审查，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
1.6.6 补充图纸和指令（增加）：
监理人有权在经发包人同意后随时向承包人发出为合理和恰当的进行施工、完成工程及保修所必需的补充图纸和指令。承包人应遵照执行并受其约束。
1.11 标题修改为知识产权（增加以下条款）：
1.11．4 除承包人的专利技术外，所有有关本工程的照片、录像、图纸、技术资料的所有权及涉及的知识产权均为发包人所有，未经发包人同意，承包人不得用于广告、宣传等本合同目的以外的任何其他目的。
1.11.5 发包人向承包人所提供的本项目全部文件资料包括但不限于施工设计、图纸、图表、数据等基础资料的知识产权及相关权利归发包人所有。
1.11.6 承包人承诺在本项目下所提供给发包人的全部文件资料以及工艺技术不存在任何权利瑕疵，承包人应保证发包人免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向发包人提起侵权索赔，承包人应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。
1.11.7 履行本合同中，发包人利用承包人提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归发包人单独所有。
1.11.8 承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权,归发包人单独所有。
1.11.9 上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。
1.11.10 没有发包人的预先批准，承包人不应向任何商业或技术杂志发表或披露与合同或工程有关的任何资料。该预先批准不应无理撤回。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知发包人。
1.11.11 承包人不应在施工场地或其施工设备上展出或允许他人展出任何贸易或商业广告；承包人在施工场地上张贴任何通知应先征得发包人的批准。承包人应按照发包人或监理人的要求，立即撤除这些广告和通知。
1.12 图纸和文件的保密（增加以下条款）：
1.12.3 缺陷责任期终止证书发出后，承包人应将所有发包人根据合同提供的图纸和文件退还发包人，合同另有约定时除外。
1.12.4 承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有得到发包人或监理人的事先批准，不应以任何形式刊登或披露合同的任何部分。
1.12.5 承包人应严格遵守国家电网有限公司和发包人有关保密制度，不将基建信息系统账号、密码以及系统中项目过程信息透漏给无关人员，确保信息安全。
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2.9 提供开工条件（增加）：
发包人应按合同约定的时间、地点和要求完成以下工作，使施工场地具备开工条件：
2.9.1 水、电、通讯等施工管线进入施工场地现场;
水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求：
变电工程：
水：承包人自行解决。
电：承包人自行解决。
通讯：承包人自行解决。
线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）：
水：承包人自行解决。
电：承包人自行解决。
通讯：承包人自行解决。
2.9.2 除合同另有约定外，开通施工场地与公共道路之间的通道;
施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求：
变电工程：承包人自行解决。
线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）：承包人自行解决。
2.9.3 提供工程地质和地下管网线路资料；
提供工程地质和地下管网线路资料的时间、地点和要求：
开工前7天内在施工现场提供。
2.9.4 办理应由发包人负责的相关证件、批件；
应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间：可研、核准、初设批复文件等  。
2.9.5 提供水准点与坐标控制点位置及交验；
水准点与坐标控制点位置提供和交验的时间、地点和要求：
发包人在承包人进场后7天内，通过监理向承包人提供水准点与坐标控制点位置及书面资料。承包人须在监理现场要求的期限内完成施工控制网的测设，并将施工控制网资料报监理审批。
2.9.6 进行图纸会审和设计交底；
图纸会审和设计交底的时间、地点和要求：根据工程进展，图纸会审及设计交底由业主项目部组织在现场进行。 
2.9.7 施工场地周围建筑物、地下管线和古树林木等的保护要求：
承包人必须采取切实有效的措施加以保护，对于因承包人原因造成的一切损失和后果由承包人负担。
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3.1 监理人的职责和权利 
3.1.1 监理人可以行使合同约定的或附随的权利。监理人行使以下职责需要取得发包人明确的批准：
（1）作出对工程质量、进度有影响的处理决定；
（2）作出有悖于设计原则的决定；
（3）事件处理结果对工程建成后的运行有影响时；
（4）事件处理结果可能涉及追加投资或延长工期时；
（5）发生增减合同价格或增减工期时；
（6）处理重大设计变更（签证）时；
（7）批准工程任何部分的分包时；
（8）事件处理结果对发包人履行合同有较大影响时；
（9）暂列金额的使用；
（10）其他：                                     。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡、或危及工程或邻近的财产或从发包人的权益需立即采取行动时，监理人可直接发布处理这种危急状况所必需的指令或命令，承包人应实施一切工作或按监理人的命令竭尽全力处理危急状况，并减轻影响。尽管监理人的上述命令未事先征得发包人的批准，承包人仍应立即执行这些命令。对于因此引起的费用，由监理人主持研究分清责任，按法律规定或合同约定确定因上述命令而增加的费用的承担人，并通知承包人，抄报发包人，在结算时处理。
3.1.4（增加）：
监理人应履行以下各项职责：
（1）对本合同及分包合同履行的检查、监督；
（2）对工程建设安全、质量检查和验收、安全、工期、合同结算、施工组织等的签字认可或不认可及有关指令的发出；
（3）工程量增减的审核；
（4）施工图设计质量、工期的审核；
（5）设计变更（签证）的审核；
（6）安全文明施工费使用计划和现场投入审核；
（7）施工分包计划和队伍人员进场审核；
（8）施工安全风险作业识别、评估及控制措施审核，三级及以上风险作业制定监理控制措施；
（9）开工前监理人应落实承包方标准化开工条件、“三跨”施工方案、机械化施工方案及安全文明施工标准化配置执行情况；
（10）监理人还应履行的其他职责约定如下：负责执行输变电工程现场人员、车辆、变电工程现场视频接入系统、机具标准化工作相关规定，做好相关系统应用工作；负责督促施工项目按时完成人员管理系统和变电工程现场视频接入系统的部署，参与部署情况验收；负责工程现场人员管理系统和变电工程现场视频接入系统设备的日常管理 。
3.3 监理人员
3.3.1 （补充）：
总监理工程师进行上述授权或撤销授权均应为书面形式，并且只有在发包人和承包人收到这一授权或撤销授权的通知后方可生效。
3.3.5 (增加):
监理人或总监理工程师可以任命一定数量的助理人员，协助总监理工程师履行合同约定的职责。监理人或总监理工程师应将这些助理人员的姓名、职务及权限通知承包人。助理人员无权向承包人发送指令，除非此指令是其履行职责所必须发出的，且因上述目的而发出的指令是取得总监理工程师事先授权或事后确认的。
3.4 监理人的指示	
3.4.6 (增加)：
由监理人发出的指示应为书面形式。但如果由于某种原因，监理人认为有必要先以口头形式发出指示的，承包人亦应先遵照执行。无论在这一口头指示执行前或执行后，监理人均应发出对这一口头指示的书面确认。
3.5 商定与确定
3.5.1 修改为：
合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应在授权的范围内认真研究后审慎确定。
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4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作（补充）
承包人应按照合同约定完成的工作内容为：
（1）全部承包项目工程施工、验收、移交、保修等。
（2）协助发包人进行工程建设协调，办理各种施工手续，缴纳相应税费及承担工作协调的费用；工程安全质量监督检查、交叉互查、工程验收、环保、水保、劳动卫生、安全、档案等专项验收的自验和配合工作；配合达标投产、国家电网有限公司及国家优质工程创建、工程后评估等各项工作。
（3）负责竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。
（4）保修期内的保修工作。
（5）在工程建设期间，施工项目部需设置一名专职信息化人员，负责国网信息化管理系统进行相关数据录入工作，使用基建管理信息系统进行工程管理及相关数据录入工作，使用档案系统上线挂接模块进行竣工资料移交。
（6）在工程建设期间施工项目部需设置一名专职协调人员，负责协助业主项目部做好协调工作。
（7）变电工程：
①设备基础及主控室和各小室施工、构架吊装、发包人供应的设备和材料的验收和保管、现场设备和材料的二次搬运、一次和二次设备的安装和试验、系统试验及调试、工程档案及资料移交、工程竣工和保修、配合完成达标投产和工程创优。承包范围内的所有工程施工需满足“国家电网有限公司输变电工程标准工艺”要求，并实行实物样板制。
②承包人负责的设备材料采购，应按进度计划及时开展，并将有关的采购结果及时向设计单位、监理人报告，以便设计单位及时开展施工图设计。如采购延误承包人应全权负责。
③承包人应自行测算并承担因施工临时占地所引起的地上附着物及青苗的补偿费、场地清理费、树木砍伐归楞及运输费、树木赔偿、移植全部费用、植被恢复费等，费用已包含在合同价格中。
承包方应按照国家电网公司机械化施工的有关要求，自行考虑施工运输及施工道路修筑方案，并承担道路修筑费用及道路修筑所引起的的补偿及恢复全部费用，费用已包含在合同价格中。方案严格按照施工程序进行施工，由于承包方野蛮施工，造成大面积的植被破坏、道路被毁等，发包方将给予经济处罚。
④承包人的临建设施，包括：
所(站)内：机具、材料、办公等用房，设备及材料堆场，所（站）内临建设施占地须经监理人批准；
所(站)外：为保证全站安全文明施工形象，本工程按照国家电网有限公司输变电工程安全文明施工标准化管理规定的标准在站外搭建统一的生产、生活临时设施。
⑤承包人在施工准备及施工过程中，应关注工程周边的财产、工程建设以及场地周围建筑物和地下管线等情况，对有可能造成发包人方损失或对本工程建设有影响的情况及时通过监理人向发包人报告。因承包人盲目施工或未充分考虑外部环境因素造成损失的，视情况由承包人承担相应的赔偿责任。
⑥负责甲供设备材料保管工作，负责甲供设备材料卸车（不含主变压器及线路高抗）和协助发包人做好甲供设备材料催交工作。
⑦承包人需做好工程现场的治安保卫工作，确保现场安全有序。
⑧负责拆除工程物资的拆除、回收、保管及迹地恢复等工作。
（8）线路工程（适用于线路工程和输变电工程中线路部分）：
①承包人承包的工程范围为本标段（标包）对应的所有工作量并按规定办理各种施工手续。
②承包人承包的工作内容为上述工程范围内的如下工作：
a.全部本体线路复测、基础开挖和浇筑、余土外运、发包人供应的材料的验收、现场材料的保管和运输、铁塔组立、绝缘子和金具安装、架线、线路参数测试、配合运行单位完成标志牌、警示牌、相序牌的安装，工程相关试验、检测工作，架空地线复合光缆（OPGW）的测试及接续工作、工程档案及资料移交、工程竣工和保修等工作；
b.提供施工所需所有施工机具、人力及其他施工资源；
c.负责发包人供应材料的保管工作，负责发包人供应设备材料的卸车、验收和催交工作；
d.负责发包人供应的材料运输至承包人中心材料站的质量交接验收工作；
e.负责发包人供应的材料在指定交货地点的场地（港口、车站或至各标段（标包）中心材料站等）协调及临时场地租赁，并负责运输至施工现场或材料站的装卸、运输进行现场保管；
f.发包人供应的材料以外的其他材料的采购、运输、保管；
g.为保证施工安全、质量、进度所采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；
h.配合完成由发包人或建管单位负责的障碍物拆迁及赔偿等工作，负责招标采购文件确定的有关通道清理赔偿事项；
i.承包人进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计及基建验收相关规程要求。承包人应承担线路走廊和工程本体的毁损灭失以及造成第三人财产或人身损害等全部法律责任；
j.配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、系统调试、启动验收、保证线路畅通。
k.承包人应自行测算并承担因施工临时占地及线路走廊所引起的地上附着物及青苗的补偿费、场地清理费、树木砍伐归楞及运输费、树木赔偿、移植全部费用、植被恢复费等，费用已包含在合同价格中。
l.承包方应按照国家电网公司机械化施工的有关要求，自行考虑施工运输及施工道路修筑方案，并承担道路修筑费用及道路修筑所引起的的补偿及恢复全部费用，费用已包含在合同价格中。方案严格按照施工程序进行施工，由于承包方野蛮施工，造成大面积的植被破坏、道路被毁等，发包方将给予经济处罚。
（9）承包人应积极配合发包人开展工程创优相关工作。
（10）完成合同文件规定的其他工作。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责（补充）
承包人所有施工作业和施工方法应满足国家电网有限公司机械化施工要求。接受施工机械化率评价，且评价结果必须符合国家电网有限公司最新要求。
4.1.8 为他人提供方便（补充）：
承包人应按监理人的指示为以下人员在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件：
（1）发包人所雇佣的任何其他承包人及其工作人员；
（2）发包人的工作人员；
（3）在施工场地上或施工场地附近实施本合同未包括的任何工作的、发包人可能雇佣的任何合法机构的工作人员，或实施发包人可能签订的与本工程或附属工程的有关的任何其他合同项目下工作的工作人员。
4.1.9 工程的维护和照管
修改为：
工程竣工验收签证书颁发前，承包人应负责免费照管和维护工程，包括已办理领用的工程材料、待安装的设备及工程本身。工程竣工验收签证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
（1）承包人应对其将在保修期内完成的剩余工程及所用材料、待安装设备的照管完全负责，直到这些工程完成竣工验收并办理移交为止。
（2）若工程竣工验收后暂时不能投产、移交的,承包人应负责工程的照管并承担照管和修复责任，确保工程（包括本体、防护设施和通道等各部分）处于规程规范允许的良好状态。
（3）工程通过竣工验收且满足合同约定的建设目标后，由于非承包人原因造成不能如期投产时，由承包人负责免费保管，并承担相应责任。保管期限按照下列约定，超过合同约定的保管期限的，发包人应按合同约定的标准支付保管费用。
承包人免费保管工程的期限为6个月。
超过免费保管期限的，发包人应按如下标准支付保管费用：
超过规定的保管期限的，每站、每线（含同塔线路）每个月保管费用为1万元。不足一个月按一个月计算。
（4）因发包人责任和不可抗力造成了对工程良好状态的影响，且承包人已及时向监理人汇报并履行了照管责任的，承包人不承担责任。
4.1.10 其他义务（补充）：
4.1.10.1 安全文明施工费必须专款专用。项目提取的安全文明施工费立足满足工程现场安全防护和环境改善需要，优先用于保证工程建设过程达到安全生产标准化要求所需的支出，承包人应按照发包人提供的安全文明施工设施标准化配置表的要求编制工程开工报验单，经监理项目部审核、业主项目部批准后，严格按上报计划实施。承包人要及时向施工项目部支付安全文明施工费用，并履行检查监督职责。对达不到安全标准化要求、安全文明施工费用不足的工程项目，施工企业应补充资金，满足安全标准化要求，超出部分由承包人自行承担。
4.1.10.2 上报工程管理信息
承包人应配备熟悉基建信息化操作的合格人员和满足基建信息化应用的相关办公设备，按照发包人要求将工程现场有关管理信息准确、及时录入基建管理信息系统。
（1）承包人在施工过程中应遵守发包人提出的基建信息化管理有关的规章制度、管理办法和工作要求，保证系统应用和数据存储安全可靠。
（2）承包人应做好发包人要求的信息系统的应用工作，及时、完整、准确的将相关信息录入发包人要求的信息系统中，并承担因数据错误、丢失、不安全造成的后果。
（3）承包人应建立以项目经理为第一责任人的工程现场信息化工作责任制。项目承包范围内所有参建人员均应纳入项目信息化管理网络；制订各级人员的信息化职责，建立和健全信息化应用保障体系；应指派一位常驻工地的专职或兼职信息化管理员。
（4）承包人负责经常性的开展内部信息化准确性、及时性、完整性的检查工作，每月至少开展一次对项目现场信息化工作的全面监督检查，并将当月的信息化工作开展情况报发包人、监理项目部备案。
（5）承包人应参加由发包人、监理人组织的信息化检查工作。若施工现场出现信息化异常情况和重大问题，发包人、监理人将向承包人发送信息化整改通知单，限期整改。
（6）在日常工程建设过程中，承包人未按发包人要求准确、及时、完整地在信息系统中完成项目管理工作，每一次扣1000元。
4.1.10.3 保持施工场地整洁
在施工期间，承包人应保持施工场地不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包人的装备和多余材料储存并作出妥善安排，及时拆除不再需要的临时工程，并从现场运走任何废料、垃圾。
4.1.10.4 竣工时清理施工场地
工程完工并收到任何工程竣工验收签证书后，承包人应立即从已签发了工程竣工验收签证书的施工场地上将所有有关的承包人设备、多余材料、垃圾、剩余土石方及各种临时工程清除、移走，并使这部分工程及施工场地保持清洁，符合合同及监理要求。在缺陷责任期结束之前，承包人有权为完成缺陷责任期内的义务，将其需要的材料、承包人设备、临时工程保留在施工场地发包人指定的位置。
4.1.10.5 避免对交通的干扰
在合同允许的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公用道路或私人道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要及不适当的干扰。
承包人应保护并保障发包人免于承担应由承包人负责的上述事项所导致的一切索赔。
4.1.10.6 避免损坏道路 
承包人应采取一切合理的手段，防止与施工场地连接或通往施工场地的道路、桥梁、堤防等受到承包人或其任何分包商的损坏。尤其应适当选定运输线路、选择和使用运输工具、限制和分配运载重量，避免因运输原材料、设备和承包人的装备或临时工程而对这类道路和桥梁造成不必要的损坏或损伤。
4.1.10.7 提供便利
除合同另有约定外，承包人应按照监理人的书面要求提供以下便利，费用由便利接受人承担：
（1）向发包人及其他承包人提供由承包人负责维修保养的任何道路或通道；
（2）允许发包人及其他承包人使用在施工场地上的临时工程或承包人的装备；
（3）向发包人及其他承包人提供其他便利。
4.1.10.8 弥补损失或损坏的责任
在承包人负责照管期间，若工程或工程的一部分或其构成材料或设备发生损失或损坏，承包人应弥补此类损失和损坏，使这些工程符合合同的各项要求，达到监理人满意的程度。
承包人亦应负责弥补履行试运行及保修期义务过程中工程发生的任何损失或损坏。
损失或损害可能系由于下款中约定的任何一种责任或是几种责任综合作用而引起，但无论由几种责任引起，承包人均应按监理人的要求加以弥补。如弥补涉及工期与费用或两者之一，按导致损失或损害的责任种类及所占比例处理。
（1）因承包人违约导致工程损失或损害的，称为承包人的责任；
（2）因发包人违约导致工程损失或损害的，称为发包人的责任；
（3）既非因承包人违约、亦非因发包人违约导致工程损失或损害的，称为第三种责任。第三种责任主要为不可抗力。外界人为对工程的破坏、偷盗及类似性质的外界影响，不属于不可抗力或第三种责任。
4.1.10.9 发现错误并通知
承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知监理人，并将任何有可能造成工程返工、建设投资浪费或影响工程建设顺利实施的因素及时通知监理人和发包人，监理人和发包人应及时处理此种通知。
在施工过程中，因承包人发现设计问题但未及时报告而造成损失的，承包人应承担损失费用的25％。
4.1.10.10 提出合理化建议
承包人对工程设计、施工提出的合理化建议得到采纳，从而降低工程造价或避免造成损失的，经监理人审查报发包人确认后，发包人可根据情况酌情给予承包人奖励。
4.1.10.11及时支付劳务费或工资
承包人应当按时、足额发放劳务费或工资，不得拖欠。发包人有权监督劳务费或工资发放情况，如果承包人或其分包商所负责的工程出现拖欠工资纠纷，发包人有权要求承包人限期整改，并从履约保证金或工程款中扣除相应金额用于纠纷处理。
4.1.10.12 承包人需要按照国家电网有限公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理相关规定，完成资信评价系统信息录入，支持材料提报等配合工作，确保信息准确、真实。承包人资信考核评价按照国家电网有限公司有关输变电工程设计施工监理承包商资信评价管理相关规定执行。
承包人无条件接受国家电网有限公司及其所属单位对承包人资信评价。资信评价结论在资信评价有效期内将作为国家电网有限公司及其所属单位招标时商务评分标准“合同履约及资信情况”的主要依据。
4.1.10.13 其他义务
承包人必须落实国家电网有限公司核心劳务分包队伍培育及管控相关要求，承包的输变电工程存在劳务分包的，劳务分包作业必须由核心劳务分包队伍承担。
4.1.11 承包人在输变电工程施工项目部的设置、项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理等应严格执行《国家电网有限公司输变电工程施工项目部标准化管理手册》。
4.2 履约担保
修改为：
4.2.1履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，承包人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向发包人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至承包人存款账户或承包人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：发包人收到承包人退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，承包人不履行与发包人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励承包人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取。
4.2.2 任何情况下，在发包人准备从履约担保中获取索赔之前，皆应书面通知承包人，说明索赔性质和导致索赔的原因。
4.2.3 根据合同文件中约定，承包人就被担保的债权既有承包人提供保证金和（或）保留金等物的担保，又有保证人保证担保（银行担保函）的，承包人不履行到期债务或者发生合同约定的实现担保物权的情形，发包人既可就债务人提供的物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任，而不受担保次序的限制和影响。
4.3 分包
4.3.1 （补充）：
承包人可以根据工程实际，按照国家和国家电网有限公司有关规定允许范围进行分包。承包人的分包应严格执行投标文件中承诺及下列约定。
承包人的分包应遵守国家电网有限公司电网建设工程施工分包管理相关规定及国家电网有限公司其他相关规定。具体要求如下：
（1）工程建设全过程，执行国家电网有限公司输变电工程施工分包管理相关规定以及国家电网有限公司现行相关规定要求，承包人可实施工程分包许可范围，在开工前必须先提出具体分包项目，在施工前按照国家电网有限公司建设工程安全分包协议范本与分包商签订安全协议。
（2）工程建设过程中，按照国家电网有限公司输变电工程施工分包安全管理办法与国家电网有限公司关于“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”有关配套政策的通知要求执行，发包人负责审查分包项目负责人资质情况，对承包人的工程分包出具评价意见。对于线路工程的组塔、架线劳务分包作业，承包人应采用核心劳务分包队伍。
4.3.2 修改为：
承包人不得将工程主体、关键性工作专业分包给第三人。除合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作专业分包给第三人。除劳务分包外，下列工程不得专业分包：
（1）变电（包括换流站、开关站）工程的构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程。
（2）送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程的组塔、架线和附件安装。
（3）电缆线路工程的电缆安装（含敷设、连接）。
承包人应严格执行投标文件承诺的施工分包计划（见附件3），承包人拟对分包计划外的工程开展施工分包时，须经发包人同意，否则，承包人不得实施分包。
4.3.3 分包人资格能力应符合以下要求：
专业分包商的资质要求：
专业分包商应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，委派的项目经理（负责人）具有相应资格和同类工程的施工业绩。其中：
（1）500千伏及以上变电站一般土建工程具有房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质或同类工程的专业承包二级及以上资质；
（2）特高压工程、跨区直流工程的变电（换流）站内的桩基工程、送电线路大跨越灌注桩基础工程具有地基与基础工程专业承包一级及以上资质；
（3）变电站桩基工程具有地基与基础工程专业承包三级及以上或房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（4）送电线路基础工程具有地基与基础专业承包三级及以上资质或房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（5）变电工程的脚手架（高度24米及以上）搭拆具备附着升降脚手架专业承包二级及以上资质；
（6）变电站消防工程具有消防设施工程专业承包三级及以上资质；
（7）爆破施工具有爆破与拆除工程专业承包三级及以上资质；
（8）电力隧道（盾构法）工程专业分包商具有隧道工程专业承包二级及以上资质；
（9）其他：                                          。
劳务分包商的资质要求：
施工总承包企业或取得专业承包资质的企业将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的企业。但是，经住房和城乡建设部批准的建筑劳务用工制度改革试点地区，按照有关试点地区政策规定执行。
其他要求：
从事输变电工程安装作业的分包商须同时取得国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》相应的许可资质。
4.3.4 修改为：
按合同约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。专业分包合同中应加入与本合同相同的有关承包人设备、临时工程的条款。
4.3.6 （增加）：
除合同已有约定外，承包人进行分包须遵循以下约定：
（1）承包人按投标文件计划开展分包的，应在施工策划阶段向监理人书面提出关于全部拟分包内容和类别的分包计划，经监理人审核同意后报发包人批准。相关分包队伍进场前，施工项目部要提交具体分包申请，经监理人审核，报发包人批准后，报项目承包人，开展分包人选择。
（2）承包人应按照本合同约定的分包工程范围、分包类别以及发包人批准的分包计划，确定分包商，签订书面分包合同和安全协议。分包合同必须满足履行本合同下承包商义务的要求，明确分包性质，分包人进场作业主要人员，工程款、劳务费的支付办法，合同双方在工期、质量、安全文明施工、作业人员培训、工资发放、施工现场应急处置、信息报送等方面的责任和义务。分包合同应报监理人和发包人备案。
（３）承包人须对分包工程的施工全过程进行有效控制，确保工程建设满足合同要求，安全处于受控状态。承包人不得将本合同下的质量、安全等责任以签订分包合同、安全协议等方式转移给分包商。
（４）国家电网有限公司基建安全管理规定中明确的危险性较大的分部分项工程，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目以及需要施工项目部经理签发安全施工作业票的作业项目等具有危险性大、专业性强的劳务分包作业，承包人必须进行监督、指导，不得由劳务分包商独立进行。在合同履行期内，国家电网有限公司管理基建安全规定发生变化，以新的为准。
4.3.7 分包管理（增加）：
（1）分包合同中必须明确承包人、分包商双方的安全施工责任，强化分包商的责任意识。承包人应加强对分包商施工过程的监督和管理，抓好施工安全、质量工作。危险性较大的作业，承包人应事先进行安全技术交底，严格审查分包商的施工组织设计、技术措施、安全措施并备案，监督其严格实施。
（2）承包人对劳务分包商的施工安全、质量行为等负责。劳务分包商的施工班组负责人、技术员、安全监督员等关键岗位必须由承包人人员担任。施工方案（措施）等技术文件必须由承包人负责编制，并严格执行施工方案（措施）编制、审核、批准和交底的程序，技术交底要求全员参加并履行签字手续。劳务分包商应在承包人的直接指挥和管理下进行施工作业。
（3）承包人应根据分包合同对分包商资质、入场人员、施工机械、工器具和安全用具等进行严格审查，审查合格后报监理人验证，监理人复核验证通过后报发包人批准、备案。严禁不合格机械、设备、用具等流入施工现场。劳务分包中劳务人员的安全用具由承包人提供。
（4）承包人应建立健全对工程分包、劳务分包的安全教育、培训制度。在工程开工前应对全体人员分工种进行安全教育和考试，凡增补或调换人员、更换工种，在上岗前必须进行安全教育和考试，确保每个从业人员均具有保障作业安全和工程质量的基本素质和技能。
（5）承包人应将工程分包、劳务分包队伍按照正规施工班组进行管理，开展日常的安全质量教育和活动，并健全班组各种管理台帐。
（6）承包人必须依据国家规定，为从事危险作业的所有人员办理意外伤害保险，或以合同形式约定分包商办理；承包人应确保分包商与进场施工的每一位分包商人员签有书面劳动合同并报发包人备案，严禁未签订劳动合同的分包商人员进场作业。 
（7）承包人应及时向分包商支付工程款，并监督分包商及时向其员工支付工资。
（8）其他：承包人对劳务分包商的管理措施应符合国家电网有限公司电网建设工程施工分包管理相关规定、国家电网有限公司施工分包安全管理相关规定及国家电网有限公司其他相关规定。具体要求如下：
①施工承包商必须将劳务分包人员纳入施工班组、实行与本单位员工“无差别”的安全管理，建立劳务分包人员三级安全教育、安全教育培训、意外伤害保险、员工体检等信息的劳务作业人员名册。
②劳务分包作业所需的施工机械、起重设备由施工承包商配备，并安排有经验、有证人员负责操作。
③劳务分包人员的个人安全防护用品、用具和劳务作业所用的手持小型施工机具和工具可按合同约定由施工承包商提供或由劳务分包商提供，提供方对质量和强制性检验合格工作负责，劳务分包商对使用维护负责，施工承包商负责监督管理。
④劳务分包作业的施工方案、作业指导书（含安全技术措施）等施工安全方案和安全施工作业票必须由施工项目部负责，施工承包商负责在作业前对全体劳务分包作业人员进行安全技术交底。
⑤劳务分包人员在参与三级及以上危险性大、专业性强的风险作业时，施工承包商应指派本单位责任心强、技术熟练、经验丰富的人员担任现场施工班组负责人、技术员和安全员，对作业组织、工器具配置、现场布置和人员操作进行统一组织指挥和有效监督。
⑥禁止劳务分包人员在没有施工承包商组织、指挥及带领的情况下独立承担拆除工程、土石方爆破、设备材料吊装、高处作业、临近带电体作业，大型基坑支护与降水工程、围堰工程、隧道工程、沉井工程、大型模板工程与脚手架（跨越架）搭设、大体积混凝土浇筑、钢结构吊装、铁塔组立、导线展放等施工作业或国家有关部门规定的、建设管理单位明确的其它危险性大、专业性强的施工作业。
⑦劳务分包人员参与的其它施工作业，施工班组的关键岗位（现场负责人、现场指挥、安全监护）原则上应为施工承包商人员，由劳务分包商人员担任时必须经施工承包商（公司级）培训发证，并由监理项目部审核认可后持证上岗。
4.3.8 违约分包的处理（增加）：
承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下（但不限于）处理措施：
（1）责令分包商停工或退出工程现场，由此产生的相关责任由承包人承担；
（2）责令承包人改进或停工整顿，由此产生的相关责任由承包人承担；
（3）要求承包人承担相应的赔偿责任；
（4）在工程评价考核中扣除一定分值（评价考核为后续施工招标评标的评价指标之一）；
（5）其他处理措施：对于承包人违反合同的规定进行分包、分包商的施工行为不能满足工程质量安全环保及文明施工要求的，情况严重的将通报上级主管单位，严格按《国家电网有限公司输变电工程施工分包安全管理办法》执行  。
4.5 承包人项目经理
4.5.5 （增加）：
根据注册建造师有关法律法规及相关文件规定，承包人项目经理必须是与承包人签订有劳动合同且具有下列约定资质和施工管理经验的本单位职工。
姓    名：                  ；
身份证号：                  ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：                 ；
建造师执业印章号：                           ；
安全生产考核合格证书号：                     ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                           ；
通信地址：                            ；
4.6 承包人人员的管理
4.6.2（2）修改为：
具有相应施工经验的并熟练使用发包人要求的信息系统的技术人员。
4.6.2（3）修改为：
具有相应岗位资格并熟练使用发包人要求的信息系统的各级管理人员。项目经理、项目部安全员、项目总工程师、项目部质检员、班长兼指挥员、班组安全员、技术兼质检员。
4.6.2（增加）：
（4）依据国家电网有限公司关于“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”有关配套政策的通知要求配置现场作业人员。作业层班组及架线作业层班组的关键岗位人员（包括但不限于班长兼指挥、班组安全员、技术兼质检员），开工进场前须经承包人或其上级单位，或相应机构组织的岗位技能培训和安全考试合格并取得证书（线路工程适用）。
4.6.5 （增加）：
承包人应与监理人共同制定施工场地规则，订立在工程实施过程中应遵守的规章制度。施工场地规则应包括但不限于下列内容：
（1）安全防卫；
（2）工程安全；
（3）施工场地出入管理制度；
（4）环境卫生； 
（5）防火措施；
（6）周围及近邻环境保护的附加规则。
承包人及其人员应遵守施工场地规则。 
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.3 （补充）：
承包人应与当地卫生部门协作，按其要求，在整个合同期间自始至终在营地住房区和施工场地确保配有医务人员、急救设备、备用品、病房及适用的救护服务，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有必要的福利及卫生条件。承包人应保持其职员和工人的安全、健康。监理人可随时指示承包人提供关于人员安全、健康的报告。
承包人应自始至终采取必要的预防措施保护在施工场地所雇佣人员免受污染、病虫害、老鼠、野兽和其他生物的侵害，减少对健康的威胁以及由此造成的普遍的危害。承包人应向所雇佣人员提供预防疟疾、血吸虫、“非典型肺炎”、肝炎等疾病的适当的预防药品，并采取措施防止造成水源污染。承包人应遵守当地卫生部门一切有关规定，特别是安排经批准使用的杀虫剂对所有在建现场的房屋进行彻底喷洒，对这一处理应至少每月进行一次或根据监理人的指示进行。承包人还应告诫、教育、培训其职员和工人避免或减少上述各种危及健康的因素的影响和扩散，并进行定期体检，及时发现相关隐患。
4.8.7 （增加）：
承包人应自费采取适当的预防措施，以保证其雇佣人员的安全，在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。与安全相关的进一步约定见第9条和下列约定：
承包人应自费采取以下进一步的安全措施，以保证其职员与工人的安全：
为施工人员配置安全可靠的安全工器具，使用先进可靠的施工机械，按安全文明施工策划要求设置安全警示牌等现场安全警示设施。 
4.8.8 （增加）：
如监理人提出要求，承包人应向监理人送交详细的书面报表，报表中应列明承包人在施工场地雇佣人员的人数及承包人的有关安全装备。报表格式和提交时间由监理人预先规定。
4.8.9 （增加）：
承包人工程项目部至少应有一名胜任的专职安全员，施工队每30人至少有一名兼职安全员，在每个作业点应有一名及以上合格的值日安全员和监护，负责处理全体雇佣人员的安全保护和事故防范等问题，安全员有权发布指令并采取保护性措施以防止事故的发生。
4.8.10 （增加）：
承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其雇员或在其雇员之间发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安，保护工程附近的人员或财产，使其免遭破坏。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 （补充）：
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
4.10.2 修改为：
承包人应被认为在提交投标文件之前已调查和考察了施工场地及其周围环境，以及与之有关的数据，并认为下列内容已经满足其自身需要（指基于对成本及工期的考虑）：
（1）工程类型和自然条件；
（2）水文和气候条件；
（3）工程范围和性质、工程量以及为完成工程及维修缺陷所需的材料；
（4）进出施工场地的方式及承包人可能需要的食宿条件，且承包人已取得有关诸如可能对其投标产生影响的风险、意外事故及所有其他情况的全部必要资料。
承包人的投标函及附录应被视为是建立在上述由发包人提供的资料及承包人对现场的调查和考察的基础之上的，且充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
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                                                                                                                 。 
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5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 （补充）：
由承包人采购的材料和工程设备，承包人应按照本合同约定的技术条件编制招标文件，组织招标、签订并履行合同，发包人有权进行监督和指导。承包人应将自购材料和工程设备采购计划及采购合同副本提交监理人备案。
承包人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
5.1.2 承包人需报送监理人审批的材料和工程设备的名称、规格、供货人、数量及供货时间如下：
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5.1.2 （补充）：
变电工程应配备以下仪器设备：
                                                                                                                                                                            。 
线路工程应配备以下仪器设备：
                                                                                                                                                                            。
5.1.3 （补充）：
承包人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助，包括劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料或设备等用于工程之前，按监理人的选择和要求，提供材料样品以供试验。如承包人未按发包人要求提供样品确认，擅自使用至工程，发包人有权责令其整改，并处罚金2000元/次。
5.1.4 （增加）：
承包人所采购的材料和工程设备所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求，承包人应对其质量负完全责任。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
5.1.5 （增加）：
承包人在现场加工制作的预制件，必须首先征得监理人的同意，严格按图加工制作，并应有相应的材料检验合格的证明。
承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、钢筋、砼试块等必须按规范规定抽样，送至省级及以上建设行政管理部门批准的质量检验部门进行检验；送检样品必须由监理人见证取样，工程中使用的材料与送检样品必须一致，检验项目必须满足现行国家标准或行业标准。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备的名称如下：
变电站工程：一、二次设备、支柱绝缘子、管母及配套金具、电力电缆等设备及材料（以工程量清单及相关合同文件为准）。
线路工程：导线、地线、铁塔（不含地脚螺栓、插入角钢）、绝缘子、金具、OPGW及其配套金具（以工程量清单及合同文件为准）。
5.2.3 修改为：
发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。承包人对发包人提供的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.6 修改为：
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应同意延长工期和（或）增加费用。
5.5 样品费用（增加）：
除发包人供应的材料、工程设备的样品外，根据合同用于检验的其他样品均由承包人自费提供。
5.6 检验费用（增加）：
5.6.1 在以下情况下合同约定所发生的相关检验费用由承包人承担：
（1）合同约定由承包人承担检验费用；
（2）招标文件规定由承包人在投标文件中对检验费用进行报价。
5.6.2 如果监理人要求的任何检验，未在合同中约定或未明确指明费用承担人；或尽管约定或指明，但是该检验既不在施工场地、也不在制造加工或准备这些材料或设备的地点进行检验，而检验结果表明，材料、设备及操作工艺未按合同约定满足监理人的要求，则有关的费用应由承包人承担。其他情况下，根据第5.6.3项的约定办理。
5.6.3 未明确约定或指明的检验费用
监理人应在与发包人和承包人认真协商之后，确定第5.6.2项所述检验费用的承担人，第5.6.2项已有约定的除外。
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6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 修改为：
承包人应按照投标文件中施工装备配置响应及合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 修改为：
除合同另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人自行办理申请及使用手续并承担地上附着物及青苗补偿、临时占地及场地平整、场地租用、复垦等相关费用。
6.1.3 （增加）：
施工现场必须配备可以平稳运行发包人要求的信息系统的计算机、网络设备（有线、无线均可）、存储介质等信息设备。开通因特网并具备良好的传输速度，网络带宽不低于1M，满足基建信息系统运行要求。
110千伏及以上变电站施工工程及发包人认为重要的或存在较大施工风险的35千伏变电站施工工程，开工前施工现场必须完成视频接入基建管理系统工作。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
所有施工设备或装备均由承包人根据自身施工需要提供，发包人不提供任何有关的施工设备。发包人、设计及监理的现场办公场所，由承包人解决，费用含在合同价格中。
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7.1 道路通行权和场外设施
修改为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，相关费用支出已包含在合同价格中。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.3 场外交通（增加以下条款）
7.3.3 承包人应自行取得在场外公共道路（含高速公路、铁路等）上的特殊施工交通许可，并承担有关费用。
7.3.4 承包人应加强作业人员（包括分包人员）进出施工现场的的交通安全管理，在分包合同中明确使用合格的运输工具、遵守交通法规等要求。
35千伏及以上输变电工程，开工前必须完成工程现场人员管理系统部署工作。
7.5 道路和桥梁的损坏责任（补充）：
承包人应保证发包人免受由于运输引起的任何此类道路桥梁损坏的赔偿责任，包括直接向发包人提出的索赔要求。承包人应尽可能通过谈判处理此类索赔，并赔偿所有由此类损坏引起的损失。
如果运输或负运输责任的第三人，对上述道路或桥梁造成任何损坏，在承包人得知该损坏或接到有权人提出的索赔要求后，应立即通知监理人及发包人，并要求材料和工程设备的运输者支付赔偿金，发包人不支付任何费用。
7.7 施工场地（增加）：
7.7.1 关于施工场地的以下情况按下列约定：
（1）可以让承包人使用的施工场地的总范围：永久性占地由发包人提供。施工临时占地的，应由承包人自行解决  。 
（2）可供承包人使用的顺序（发包人应在监理人下达开工通知的同时，允许承包人按合同要求的工程施工顺序占用施工场地）：
                                                                                                                 。 
（3）与顺序相应的施工场地的范围:变电站预留扩建区域。 
7.7.2 除合同另有约定外，发包人应提供所需的进入施工场地的通道，以便使承包人可以按约定的计划，或按承包人在给监理人并抄报发包人的通知书中提出的合理建议开工及进行施工。发包人应随工程的进展，使承包人进一步使用施工场地，以便承包人能在不同的情况下，按计划或建议尽快进行工程施工。
7.7.3 除非另有批准，承包人不得将施工场地用于工程施工之外的目的。承包人应在适当时间就开工和施工安排事宜及时与发包人联系，取得施工场地使用权和出入权，并对分包商（如合同允许）使用和出入施工场地进行管理。
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8.1 施工控制网
8.1.1 （1）发包人应在承包人进场后15天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
（2）承包人应按以下要求测设施工控制网：承包人应在工程开工7天前将施工控制网资料报送监理人审批。
8.2 施工测量
8.2.2 （补充）：
由于承包人测量错误增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。监理人对任何放线进行复测不应以任何方式免除承包人对放线准确所应负的责任，承包人应仔细保护和保存在放线中使用的基准点。
8.3 基准资料错误的责任
修改为：
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 标题修改为使用施工控制网
监理人或经发包人同意的其他承包人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
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9.2 承包人的施工安全责任修改为：
9.2 安全文明施工
9.2.1 承包人在现场应遵守并落实所有现行的有关安全、文明施工的规章制度要求。除非本合同另有约定，自在施工场地开始工作直到工程全部移交为止，承包人应：
（1）全面负责在施工场地上施工的人员的安全，并使施工场地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故。
（2）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在监理人或任何有权机关所要求的时间和地点、以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。
（3）按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并合同约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。承包人应在工程开工7天前，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。  
（4）加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。承包人应根据国家有关规定布置消防器材，保证消防通道畅通，做好防火防盗工作。
（5）严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
（6）按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
（7）建立以项目经理为第一安全责任人的各级安全施工责任制。项目承包范围内所有参建人员（包括劳务分包商人员、临时用工）均应纳入项目安全管理网络；制订各级人员的安全职责，建立和健全安全保证体系和监督体系；应指派一位常驻工地的专职安全员，专职安全员应能胜任此项工作，并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。
（8）对项目现场安全健康与环境工作负全面责任，负责经常性的内部安全检查，至少每月进行一次对项目现场的安全监督检查，监督安全隐患的整改。参加发包人、监理人组织的安全大检查工作，对发现的问题应在限期内完成整改。
（9）建立健全符合工程实际情况、具有可操作性的安全管理制度，建立安全管理、监督网络，根据工程的进展配备足够的安全管理资源，并确保实施到位。
9.2.2 承包人应按下表约定的时间将下列文件提交发包人及监理人： 
（1）承装（修、试）电力设施许可证复印件；
（2）安全管理组织机构及安全责任人情况；
（3）工程安全管理台帐和施工安全风险管理及风险控制方案；
（4）工程文明施工方案；
（5）经承包人主管领导审批的特殊施工安全技术措施；
（6）施工安全及交通安全情况通报及事故报告。
（7）跨越高铁、高速、重要输电通道，以及变电改扩建工程，要编制专项跨越施工方案和停电施工方案，并制定专项安全技术措施。
承包人应按下表向发包人及监理人提交文件：（按照发包人要求提交）
	序号
	文件内容
	提交时间
	备注

	1
	承装（修、试）电力设施许可证复印件
	开工日前7天
	

	2
	安全管理组织机构及安全责任人情况
	开工日前7天
	

	3
	工程安全管理台帐和施工安全风险管理及风险控制方案
	开工日前7天
	

	4
	工程文明施工方案
	开工日前7天
	

	5
	经承包人主管领导审批的特殊施工安全技术措施
	开工日前7天
	

	6
	施工安全及交通安全情况通报及事故报告
	事故后2小时 
	


9.2.3 承包人是工程安全文明施工的主体，负责安全文明施工的具体实施，控制施工作业安全风险。承包人必须按照合同约定的项目安全管理目标、施工安全管理及风险控制方案及国家电网有限公司有关安全管理规定和相关管理制度，编制有针对性的工程项目施工安全管理及风险控制方案，提交监理人审核后实施。方案主要内容如下：
（1）工程概况；
（2）安全目标；
（3）安全管理机构及职责；
（4）施工安全管理措施；
（5）施工安全风险管理；
（6）安全文明施工实施措施；
（7）环境保护及水土保持措施；
（8）分包安全管理措施；
（9）安全检查及隐患排查计划；
（10）信息管理落实计划；
（11）安全管理评价计划。
承包人编制施工安全管理及风险控制方案所应遵循的项目安全管理目标和发包人安全管理总体策划：
（1）安全管理目标：
不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国家电网有限公司造成影响的安全稳定事件。
（2）施工安全管理及风险控制方案：
业主项目部编制的安全文明施工总体策划执行国家电网有限公司输变电工程安全文明施工标准化管理相关规定、国家电网有限公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理相关规定。通过对输变电工程开工前的固有风险分析，结合项目实际作业特点，在施工作业前对风险进行动态识别，重新评估风险等级，对风险作业采取针对性的预控措施，保证输变电工程施工安全风险始终处于可控、在控、能控状态。 
9.2.4 合同约定的安全文明施工费已在合同中单独计列，承包人应按有关规定使用。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.5 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员（包括分包人人员）的人身安全事件承担责任，承包人对工程分包的，要在分包合同和安全协议中明确发生安全事件时双方的责任义务，由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三方人身安全事件和财产损失，由承包人承担责任。
9.3 治安保卫
修改为：
9.3.1 承包人是项目治安保卫工作的责任主体。除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，合理安排保卫人员值班，履行治安保卫职责。
9.3.2 承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的治安外，还应做好包括生活区在内的其管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。工程开工后，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府和发包人报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护（增加以下条款）：
9.4.7 承包人应保持施工场地不出现不必要的障碍，负责排除雨水或污水，并应将任何承包人的装备和多余材料储存并作出妥善安排，做到“工完、料尽、场地清”，相关作业完成的同时，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。
9.4.8 承包人应切实做好以下环保施工工作：
（1）严格落实设计文件中有关环保、水保的设计和施工，制定具体的行之有效的环保施工方案；
（2）项目部设立环保监督管理专职岗位，定期对环保、水保施工进行监督检查；
（3）认真配合竣工环保、水保验收工作，确保环保、水保设施与主体工程同时施工、同时竣工验收、同时投产；
（4）发生污染事故，应及时采取措施，妥善处理，并在发生事故1小时内向发包人报告；发生重大污染事故时，应立即采取措施，及时处理，并在发生事故后立即向发包人报告。
9.4.9 若施工现场出现环保异常情况和重大问题，发包人将向承包人发送环保整改通知单，限期整改。
9.4.10 承包人应避免在施工过程中发生以下情况，否则将视为违约：
（1）拒绝或者阻碍环保监督职能部门监督检查；
（2）未按照已经审批的环保设计及相关文件施工，或擅自变更站址、路径导致增加环境敏感点；
（3）污染物排放超过标准，不按要求限期整改；
（4）擅自关闭、闲置或者拆除环保设施，致使污染物排放超过标准；
（5）违反操作规程，造成污染物排放超过标准；
（6）不及时报告重大环保事项；
（7）造成严重生态破坏和重大污染事件。
9.6 安全文明施工费（增加）：
9.6.1 安全文明施工费计入合同价。此项费用由承包人提出申请，经监理人审核，发包人批准后，规范、足额使用，专款专用。
9.6.2 安全文明施工费的支付：
（1）承包人根据施工组织设计、专项施工方案中的安全措施安排以及按相关规定作出的策划，列出安全文明施工费的使用计划，报监理人审核、发包人批准；在工程建设过程中，发包人及监理人对承包人施工组织设计及专项施工方案中的安全措施以及文明施工措施的落实情况进行监督。
（2）承包人根据安全措施以及文明施工策划的实施情况，向发包人提出支付申请，监理人根据实际情况进行核实并签署意见，经过监理人确认并经发包人批准后将安全文明施工费分批支付。若承包人未落实或完全落实施工安全措施和文明施工策划，监理人有权责令其立即整改，对承包人拒不整改或不及时整改的，监理人应拒绝核签支付申请，并及时向发包人报告，提出下达停工令建议，发包人签署停工令，直至承包人整改到位。
(3)承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
9.7 紧急情况处理（增加）：
发生安全事件后，承包人的现场人员应立即向其现场负责人报告，由现场负责人向承包人即时报告，同时要向建设管理单位、监理单位报告。
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
9.8 考核（增加）：
发包人工程管理人员、项目经理、安全监督人员、监理人将对施工现场进行例行检查、抽查，按照合同约定的有关标准或考核办法对承包人的安全文明施工、保卫和环境保护工作进行考核，并根据考核结果扣减相关费用或要求承包人承担违约责任。
9.8.1 制裁措施
承包人违反合同对安全文明施工、保卫及环境保护的有关约定时，发包人可采取以下措施（包括但不限于，且可以并施）：
（1）通报批评；
（2）责令承包人停工整顿，由此造成的损失及责任由承包人承担；
（3）按照合同相关约定扣除安全违约金；
（4）视情节轻重要求承包人支付相应的违约金。
9.8.2 安全考核违约金
承包人违反合同对安全文明施工、保卫及环境保护的有关规定，出现安全事故或不满足安全文明施工管理要求的情况时，应向发包人支付安全考核违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，可在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付安全违约金并不减轻或免除承包人的安全文明施工责任。
安全考核违约金标准如下：
（1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），违约金为签约合同价的2%。
（2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），1人•次违约金为签约合同价的6‰、2人•次违约金为签约合同价的1.2%、3人•次及以上违约金为签约合同价的2%。
（3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。
（4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，违约金为签约合同价的4‰～2%。
（5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次违约金为签约合同价的2‰。
9.8.3 发包人根据国家电网有限公司输变电工程管理有关规定对承包人工作进行考核，并根据考核结果作最终结算。
9.9 （增加）：
履行施工安全风险识别、评估及控制管理主体责任，严格执行国网公司施工安全风险作业管理的相关规定。建立健全输变电工程施工安全风险识别、评估及控制体系，组织开展风险管理技能培训，确保施工人员熟悉施工安全风险管理流程并认真执行，及时完成相关工作。
9.10 （增加）：
9.10.1 建立健全电网工程施工安全风险识别、评估及控制的制度，组织本单位人员开展风险管理技能培训，确保施工人员熟悉施工安全风险管理流程并认真执行，及时完成相关工作。
9.10.2 对现场常驻人员实施“一人一卡”实名制全程管控，每人配备一张加密“国网芯”信息卡；对现场作业实施“一点一机”全覆盖信息管控，为项目部、作业班组配备经注册的终端机；强化施工安全风险分级管控，三级及以上风险作业应使用施工风险作业监控平台，确保施工现场风险管控措施落实情况和人员到岗到位情况的实时、可视化管理（变电工程适用）。
9.11 （增加）：
承包人在现场设置食堂时，应按照《食品安全法》规定，对厨师、食品原材料、环境卫生条件等进行规定并按期检查，设置冰箱、消毒柜等卫生设备，保证施工人员食品卫生符合健康要求。
9.12 （增加）：
关于安全文明施工、保卫、水土保持和环境保护的其他约定：安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆设定置化、环境影响最小化，达到国家相关部门的验收标准。水土保持和环境保护满足国家相关法律法规要求和工程验收要求  。
9.13 （增加）：
严格执行国家电网公司输变电工程安全质量责任量化考核的相关规定，承包人应建立健全输变电工程安全质量责任量化考核制度，按规定开展对项目部安全质量情况监督检查，按照管理责任对相关人员进行奖惩，确保输变电工程安全质量管理要求落实。
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10.1 合同进度计划
承包人应按以下内容和期限编制施工进度计划和施工方案说明报监理人：
10.1.1 承包人编制的施工进度计划和施工方案说明应包含以下内容：承包人编制的施工进度计划和施工方案说明应符合现场实际情况，科学合理，具有可操作性。
10.1.2 承包人应在开工15天前编制施工进度计划和施工方案说明报监理人。
监理人应在收到承包人报送的施工进度计划和施工方案说明后7天内进行批复或提出修改意见。
10.2 合同进度计划的修订（补充）：
发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
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11.1 开工（增加以下条款）：
11.1.3 工程开工需具备法律规定和下列约定的条件：
变电工程：
（1）施工组织设计、创优实施细则、工艺策划方案、质量通病防治措施、强制性条文实施计划、安全技术措施等，已通过承包人、技术负责人（总工程师）组织的审查，并提交给监理工程师和发包人，且获得其批准；
（2）工程各项管理制度已经制订，并可以落实到工程实施中；
（3）基础施工图已经过发包人或监理工程师组织的会审；
（4）基础施工的技术资料已经完备，并在施工人员中进行了技术交底，工艺策划、强制性条文、质量通病已落实和交底，措施和责任人已明确；
（5）基础材料砂、石、水泥、混凝土配合比、钢筋等，已经过检查和必要的试验并且合格；
（6）基础材料和加工预制、订货情况已经落实，具备连续施工的条件；
（7）工程组织机构、劳动力配备和特殊工种的培训能满足施工需要；
（8）工程施工机具已到达施工现场，且状况良好；
（9）特殊工种人员具备有效上岗证书；
（10）主要材料及构（配）件供货商资质已报审；设备材料有合格证并且已按规定抽样试验合格；
（11）工程测量、放线、定位等工作已完成并经过复测核对；
（12）主要测量、计量器具已检验合格；
（13）施工驻地、材料站已布置妥善，生活、通信设施基本配套，并符合有关标准化管理要求；
（14）承包人在工程所在地的施工注册（备案）已经完毕；
（15）现场施工人员的安全培训已完成并通过考试合格。现场安全设施和消防设施已经齐备；
（16）质量验评项目划分表已审批；施工单位质量三级自检体系有效且执行人员已报审；
（17）施工场地具备开工条件。
线路工程：
（1）施工组织设计、创优实施细则、应急处置方案、质量通病防治措施、施工强制性条文执行计划、施工方案等，已通过承包人、技术负责人（总工程师）组织的审查，并提交给监理工程师和发包人，且获得其批准；
（2）工程各项管理制度已经制订，并可以落实到工程实施中；
（3）施工图已经过发包人或监理工程师组织的会审；
（4）施工的技术资料已经完备，并在施工人员中进行了技术交底；
（5）工程组织机构、劳动力配备和特殊工种的培训能满足施工需要；
（6）特殊工种人员具备有效上岗证书；
（7）主要材料及构（配）件供货商资质已报审；设备材料有合格证并且已按规定抽样试验合格；
（8）基础材料砂、石、水泥、混凝土配合比、钢筋等，已经过检查和必要的试验并且合格；
（9）基础材料和加工预制、订货情况能满足工程连续施工的需要；
（10）工程测量、定位等工作已完成并经过复测核对；
（11）近期施工所需的工程施工机具已到达施工现场，且状况良好；
（12）施工驻地、材料站已布置妥善，生活、通信设施基本配套，并符合有关标准化管理要求；
（13）质量验评项目划分表已审批；承包人质量三级自检体系有效且执行人员已报审；
（14）主要测量、计量器具已检验合格；
（15）现场施工人员的安全培训已完成并通过考试合格；现场安全设施和消防设施已经齐备；
（16）施工场地具备开工条件。
承包人应于合同开工日期后的7天内完成施工准备并提交开工报告，由监理工程师审核合格后报发包人或其代表批准后发回；监理与发包人的审核、批准工作也应在合同开工日期后的10天前完成并反馈承包人。
11.1.4 承包人应在开工7天前或按照发包人的有关要求，向发包人或监理人提交下述文件，合同另有约定的，按其约定执行： 
（1）综合的和详细的进度计划。该进度计划应符合监理人提出的一级或二级网络核实进度计划要求；
（2）拟用于该工程的施工机具清单；
（3）现场管理组织和关键人员安排；
（4）劳务人员和管理人员需求计划；
（5）质量保证大纲和质量保证手册；
（6）施工安全管理及风险控制方案。
11.1.5 承包人应在合同签订后14天内向监理人提交一份作为参考的工程季度资金需求计划，该需求计划应为承包人根据合同有权得到的估算支付金额。监理人要求时，承包人应按照监理人的要求对该需求计划进行修订。
11.1.6 承包人向监理人提交施工进度计划及说明和工程进度款需求计划并得到其同意，并不减轻或免除承包人根据合同约定所应承担的任何职责和义务。
11.1.7 非因发包人或监理人原因，承包人未能按期进驻施工场地，由此引起的一切后果由承包人自负，不得以此为理由要求延期和（或）增加费用。承包人应将因延期开工或误工对工期影响的消除措施通知监理人并抄报发包人，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.1.8 除合同另有约定外，无监理人的同意，承包人不得在夜间进行施工。但不包括抢救生命或财产或为了工程的安全和连续性而不可避免地、或绝对需要在上述时间内施工的情况，在此种情况下承包人应立即向监理人提出建议。本约定不适用于习惯上采用多班制的任何作业。
11.3 发包人的工期延误
修改为：
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1） 发包人对工程进行重大设计变更；
（2） 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（3） 发包人要求暂停施工的；
（4） 发包人提供图纸延误的。
11.4 异常恶劣的气候条件
修改为：
由于出现合同约定的异常恶劣气候条件导致工期延误的，发包人有权根据工程需要选择延长工期或增加费用。
出现如下异常恶劣气候条件（指对工程正常施工组织方案执行造成较大影响的，如按原定施工资源投入水平，须调整施工一级网络计划的超出工程所在地多年平均统计水平的特殊气侯条件，包括连续出现降雨、降雪、低温、冰冻或影响户外作业的高温天气等气侯条件）时，承包人应尽最大努力积极采取措施，确保施工进度，若经采取措施施工进度仍被延误的，发包人有权根据工程需要选择延长工期或增加费用：
六级以上大风、沙尘暴、暴风雨、暴风雪、冰雹以及影响户外作业的高温天气等异常恶劣气候持续1周以上，以上情况由监理人根据气象部门提供证明记录确认，及时向发包人提出书面报告。 
11.5 承包人的工期延误
修改为：
11.5.1 由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，则监理人应将此情况通知承包人，承包人应据此采取监理人同意的必要的步骤，以加快施工进度，使工程能在预定的工期内完工。因加快进度所增加的费用由承包人自行承担。如果为了执行监理人按本款约定发出的指示，需于夜间或当地公认休息日内进行作业，承包人应征得监理人的同意。
11.5.2 如果承包人为完成本款约定的义务所采取的任何措施导致发包人产生额外的监理费用，监理人可在与承包人和发包人协商后，决定相应的费用，发包人将向承包人索赔这部分费用或从将要支付给承包人的费用中扣回，并相应通知承包人。
11.5.3由于承包人原因未按照施工过程中约定的节点或目标工期完成的，承包人向发包人支付违约金5万元/天。现场例会制定的并经参会人员认可的节点，若到达节点未完成，按5万元/天承担违约金，超三天未完成，发包人有权终止合同，另行委托第三方施工至完成，所有费用由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为合同价款的20%。
发包人可从应付给或将要付给承包人的款项中扣除该项违约金。承包人支付或发包人扣除逾期竣工违约金，不减轻或免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.5.4 在整个工程或任何区段完工之前，如果该工程或区段任何部分已经发出了工程竣工验收签证书，除合同另有约定外，对签发上述工程竣工验收签证书以后出现的剩余工程拖期的违约金数额应相应减少，其减少比例为上述已签发证书的工程部分或区段的价值与整个工程的价值之比。本款只适用于违约金的比例，而不影响其限额。
11.6 工期提前
修改为：
发包人要求工程或其中一部分在合理工期内提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。承包人应在收到发包人要求后与监理人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。
工期提前造成承包人费用增加的，发包人应予以补偿。
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12.1 承包人暂停施工的责任
12.1(5) 由承包人承担责任的其他暂停施工如下：
                                                                                                                                                                            。 
12.2 发包人暂停施工的责任
修改为：
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误连续   天及以上时，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 修改为：
暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，承包人应立即向监理人发出复工申请。监理人收到复工申请后，经检查符合复工条件后，应在1个工作日内给承包人下发复工通知，承包人应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 修改为：
承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 修改为：
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。
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13.1 工程质量要求
13.1.1 （补充）：
13.1.1.1 质量总体要求： 
严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
全面应用输变电工程“标准工艺”，应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
13.1.1.2 专项目标要求
工程质量总评为优良，分项工程合格率（100％，单位工程合格率100％，观感得分率（土建）≥95％；通过达标投产考核；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
其他目标：                                               
                                                         。
13.1.3 修改为：
因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有权根据工程需要选择延长工期或增加费用。
13.1.4 （增加）：
承包人应将其准备进行验收的日期提前通知监理人，除非另有协议，监理人应在接到承包人通知后14天内将其确定的验收日期通知承包人。验收按监理人在通知中确定的日期进行，各环节的验收应在本阶段的缺陷消除完成后进行。不满足验收条件的，不得报验。
13.1.5 （增加）：
无论是在工程施工期间还是在保修期内，如由于在工程或其任何部分中发生或发生与之有关的任何事故、故障或其他事件，监理人认为进行任何修补或其他工作是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行这项工作时，则发包人可在监理人认为必要时，雇佣其他人员从事该项工作，并支付有关费用。如果监理人认为，上述工作或修理应属承包人负责按合同自费进行的工作或修理，则监理人应与发包人及承包人协商后，确定由此引起的全部费用，由发包人从应付给承包人的款项中扣除或承包人另行支付。监理人应相应通知承包人并抄报发包人。在发生任何上述紧急情况后，监理人应在合理可行的条件下，尽快通知承包人。
13.2 承包人的质量管理（增加以下条款）
13.2.3 承包人应认真严格地对工程产品进行全过程的质量控制和管理，落实责任，明确要求，严格监督管理。全面负责组织实施项目质量管理的办法，实现质量目标。
13.2.4 承包人应建立健全施工质量保证体系和施工责任制，按照合同约定确定工程项目的主要负责人员，提供满足工程质量目标的人力、物力和财力等资源保障。
13.2.5 承包人必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。承包人应按质量保证体系进行质量控制和检查，发挥承包人三级质检机制的作用，控制好每道工序的工程质量。
13.2.6 承包人应建立健全施工质量的检验制度，按规定组织内部的质量检查验收工作；严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
13.2.7 承包人应定期向监理人报告质量管理情况和工程质量状况，在施工调度会汇报材料中，编制施工质量专题。按规定参加工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作，支持和配合工程质量监督工作。
13.2.8 承包人应完善施工质量档案管理，施工档案随工程进度同步形成，并保证资料的真实性、合法性、完整性和准确性。
13.2.9 工程的项目经理及技术负责人，应具有与本工程相符合的资质；质检员、压接工、电焊工等特殊工种应持证上岗。
13.2.10 承包人应负责编制工程施工的各种技术措施和技术文件，报监理人审批，组织进行技术交底和技术培训工作，并严格按照施工技术措施组织施工。针对新材料、新技术、新工艺及施工生产现场特殊情况及时提出工艺技术要求和补充技术措施。
13.2.11 承包人应组织技术人员仔细审核施工图，重点审查各专业之间的配合接口，做好记录，在施工图交底会上讨论落实。
13.2.12 承包人应配合监理人对隐蔽工程、分部、分项工程进行验收。配合发包人、监理人及其他相关单位进行工程竣工预验收、竣工验收、试运行及投产达标考核等工作。
13.2.13 承包人应针对施工中的质量薄弱环节，积极开展施工现场QC小组活动。运用调查表、分层法、因果图、直方图、排列图等各种科学的统计技术方法，分析、查找主要原因，对影响工程质量的主要因素，进行强化管理，确定质量目标，提高工程质量。承包人应针对工程中的质量通病进行专项防治。承包人应严格执行国家及国家电网有限公司工程建设有关强制性条文。
13.2.14 承包人应按照合同约定，对工程材料、设备、工器具、仪器仪表进行进场检验与保管，配合监理人完成质量复验工作。
13.2.15 承包人需根据发包人要求同步采集反映施工过程中质量控制主要活动、关键环节、隐蔽工程状况，以及施工工艺亮点的数码照片，并同步归档、上传基建信息管理系统。严禁采用补拍、替代、合成等弄虚作假手段。
13.2.16 承包人需根据国家电网有限公司输变电工程标准工艺管理相关规定的要求，在现场配备“标准工艺”系列成果，在分包合同中明确“标准工艺”应用的要求，组织对施工人员进行“标准工艺”的宣贯和培训，编制工程项目“标准工艺”管理及应用策划文件，负责工程项目“标准工艺”的实施、检查。
13.2.17 发生质量事故时承包人应按约定向监理人和发包人报告。
13.4 监理人的质量检查
增加13.4.2和13.4.3两项。
13.4.1 监理人有权……（见原文）。
13.4.2 监理人的检查和检验应在不影响正常施工的前提下进行。如影响正常施工，则检验的必要性须经发包人和承包人同意。中间（转序）检查验收应作为一项工作，其工作时间应排入进度计划。无论检验合格与否，承包人均无权提出费用和（或）工期索赔。
13.4.3 对于按第13.4.1项约定需监理人和（或）发包人参加的检查，承包人须提前24小时书面通知监理人和（或）发包人，如无特殊理由，监理人和（或）发包人应按时参加检查。如承包人未按上述约定通知监理人和（或）发包人，监理人和（或）发包人有权拒绝参加检查或对承包人的检查结果不予承认，监理人有权要求承包人重新安排检查。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
承包人应提前24小时书面通知监理人检查。
13.5.3 监理人重新检查
修改为：
承包人按第13.5.1项检查覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人负责。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 修改为：
承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即停止施工，采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 修改为：
由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。
13.6.3（增加）：
监理人有权随时发出下述指令，要求承包人：
（1）在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走监理人认为不符合合同约定的任何材料或设备；
（2）用适用、合格的材料或设备取代原来的材料或设备。
13.6.4（增加）：
尽管之前已进行检验或支付，如监理人认为工程由于材料、设备或操作工艺，或由承包人本身进行的或由其负责的设计的原因不符合合同约定时，承包人均应将工程拆除并重新建造。
13.6.5（增加）：
如果承包人未在监理人指令规定的时间内或在合理的时间内（如指令未规定时间时）执行上述指令，发包人有权雇佣他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的费用均应由承包人承担，发包人可向承包人收回或从任何应付给承包人的款项中扣回。
13.7 质量事件处理（增加）：
13.7.1 质量事件的分类
质量事件分为一至八级，具体质量事件的分类标准按照国家电网有限公司质量事件调查处理相关规定执行。
13.7.2 质量事件的调查处理
在质量事件调查处理过程中，承包人应履行下列义务：
详见国务院令第599号《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，以及国家电网有限公司基建质量管理相关规定、国家电网有限公司安全事故调查相关规定、国家电网有限公司质量事件调查处理相关规定。 
13.8 考核（增加）：
发包人工程管理人员、项目经理、质量监督人员、监理人将对施工现场进行例行检查、抽查，按照合同约定的有关标准或考核办法对承包人的质量工作进行考核，并根据考核结果扣减相关费用或要求承包人承担违约责任。
13.8.1 制裁措施
承包人违反合同对质量管理的有关约定时，发包人可采取以下措施（包括但不限于，且可以并施）：
（1）通报批评；
（2）责令承包人停工整顿，由此造成的损失及责任由承包人承担；
（3）按照合同相关约定扣除质量违约金；
（4）视情节轻重要求承包人支付相应的违约金。
13.8.2 质量考核违约金
承包人违反合同对质量管理的有关规定，出现质量缺陷或造成质量事件时，应向发包人支付质量考核违约金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，可在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。支付质量违约金并不减轻或免除承包人的质量责任。
质量考核违约金标准如下：
（1）发生重大工程质量事故（二级及以上质量事件）支付签约合同价的1%。
（2）发生较大质量事故（三级质量事件），每次支付签约合同价的5‰。
（3）发生一般质量事故（四级质量事件），每次支付签约合同价的2‰。
（4）发包人组织质量检查时，未能达到标准要求且未在规定期限完成整改消缺的，每次支付签约合同价的1‰。
13.9 （增加）：
除合同另有约定外，承包人还应当承担以下责任与义务:
                                                                                                                                                                            。
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14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 修改为：
承包人应按照国家、部和省（市）的有关技术规程、规范和规定以及合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始检验记录。所有的试验和检验记录均应得到监理人的批准。
14.1.3 修改为：
监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。
14.1.4 （增加）：
监理人有权在适当的时间内进入施工场地、车间以及为工程生产、加工和准备材料、设备的地方，承包人应为此种进入提供一切便利，并协助取得进入上述场所的权利。监理人有权在生产、加工（若有的话）或准备阶段，检查及试验承包人按合同约定提供的材料及设备。如果生产、加工和准备这些材料、设备的车间、地点不属于承包人，承包人应为监理人在这些车间、地点进行检查、试验获得相关许可。此类检查、试验不应免除或减轻合同约定的承包人的义务。
监理人可以将材料或工程设备的试验和检验委派给一名独立的检验员进行。任何这样的委派都应按照有关规定实施。为此目的，该独立工作的检验员应视为监理人的助手，监理人应在14天前将委派通知承包人。
14.1.5 （增加）：
如果监理人认为检验结果显示承包人提供的材料、工程设备是有问题的或不符合合同的要求，监理人可拒绝这些材料、工程设备，并应立即通知承包人。通知应说明监理人拒收的理由。承包人应立即解决发现的问题，或确保被拒绝的材料、工程设备符合合同要求。如果监理人要求在相同的条款或条件下重复检验被拒绝的材料、工程设备，承包人应重复检验。由此而引起发包人发生费用的，由承包人承担，发包人可向承包人索回或从支付给承包人的款项中扣回。
对于采取抽查方式的交接验收，承包人应对自材料站运往施工场地的材料进行检查，防止不符合规定的材料、工程设备进入施工场地，对于因不符合要求的材料引起的安装的返工，发包人不承担责任和费用。
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15.1 变更的范围和内容
增加15.1.2项
15.1.1 除专用条款另有约定外，……（见原文）
15.1.2 变更类型
（1）（1）设计变更：指工程实施过程中因设计或非设计原因引起的对施工图设计文件的改变（包括一般设计变更或重大设计变更）。
设计原因是指设计单位的勘察设计深度、设计文件内容等设计质量的原因；非设计原因是指工程建设环境、政策法规和标准规范发生变化，或施工、建设管理等单位要求改变的原因。
（2）现场签证：是指在施工过程中除设计变更外，其他涉及工程量增减、合同内容变更以及合同约定发承包双方需确认事项的签认证明。
15.2 变更权
增加第15.2.2项
15.2.1 在履行合同过程中，经发包人……（见原文）。
15.2.2 对承包人要求列入第17.3.2项“进度款报审表”的变更申请，监理人应特别注明，并在5日内上报发包人。发包人应在14个工作日内完成审核确认并回复监理人和承包人。工程变更、签证程序均应按照发包人制度及时确认，否则视为该变更、签证无效。
15.3.2 变更估价
15.3.2（3）（补充）：
承包人应在收到变更指示或变更意向书后7天内向监理人提交变更报价书。
15.3.2（4）（增加）：
关于变更估价的审查和确认的其他约定如下：
执行国家电网有限公司输变电工程设计变更与现场签证管理相关规定。 
15.4.3 修改为：
工程量清单中无适用或类似子目的单价，由双方按以下原则确定变更工作的单价：
（1）工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、变更提出时信息价格和承包人报价折扣率提出变更工程项的单价，报发包人确定后调整。承包人报价折扣率=（中标价/投标最高限价）×100%。
（2）工程量清单中无适用或类似子目的单价，且信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查取得合法依据的市场价格，按照本项第（1）条方式提出变更工程项综合单价，报发包人确定后调整。
（3）在合同履行过程中，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，调整原则如下:
a.以综合单价形式计价的措施项目，措施项目综合单价不作调整，工程量按实际工程进行调整。
b.以“项”计价的措施项目，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
（4）因项目特征或工程量发生变更的，按下列原则确定综合单价。
a.因招标工程量清单特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的。应按实际施工的项目特征和承包人报价折扣率重新确定综合单价。
b.因招标工程量清单缺项，应按上述规定确定单价，并调整合同价款。
15.6 暂列金额
修改为：
15.6.1 暂列金额的使用
暂列金额可按监理人的指示，全部或部分地使用或不使用。承包人只有权得到包括按本项约定由监理人决定的与上述暂列金额有关的工程、供应或不可预见的费用额度。监理人应将据本项作出的任何决定上报发包人，发包人批准后通知承包人。
对于每一项暂列金额，经发包人批准后，监理人应根据发包人的决定发出指令由承包人将暂列金额用于工程施工，提供货物、材料、设备或服务。承包人有权得到根据第15.4款关于变更估价的约定决定的相应价值的金额。
15.6.2 凭证等的出示
除了是按投标函及其附录列出单价或价格作价的以外，承包人应向监理人出示有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证、帐单与收据等。
15.6.3 关于暂列金额的其他约定如下：暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。未使用的暂列金结算时应从结算价款中扣除  。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商。发包人和承包人的权利义务关系按以下约定执行：
                                                                                                                                                                            。 
15.9 成本记录（增加）：
15.9.1 对于受指示进行的每一次变更，承包人应对变更的直接成本及施工时间进行记录，并在确定其合同价格调整前保持此记录。此记录应及时报监理人核实。
（1）承包人应严格按照合同规定的时限和要求及时办理变更手续，否则发包人在结算时有权不予认可。超过时限规定补办的工程联系单及其他记录，不能作为工程结算要求变更费用的依据。
（2）承包人应按月编制完成工程量报表，承包人自行对涉及工程量变化较大、按照合同约定是否可以进行费用调整及调整金额进行判断和预计：需调减费用时，应按照实际工程量申请进度款；需调增费用较大时，应根据合同约定及时向发包人提出正式书面申请和相关支撑性依据，在发包人确定费用调整前，承包人应确保现场资金需要。
（3）对于涉及经费调整的变更，变更单上必须要有承包人、监理人、设计单位具有专业资格证书（注册造价工程师或电力工程造价专业资格证书）的技经人员签署意见，并附有经上述单位签字盖章的计算明细。
15.9.2 监理人应依据合同有关工程结算条款中明确的原则、内容、分工，以及监理人的职责及时进行旁站、记录、检查、确认、施工图预算编制等项工作。监理人违背本款约定的记录、检查、确认文件，不能作为工程结算时要求变更费用的依据。
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修改为：
[bookmark: _Toc372212355][bookmark: _Toc30261]16.合同价格及调整
16.1 合同的价格
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）签约合同价中列出的工程量清单，不得将其视为要求承包人实施的工程实际或准确的工作量，合同约定工程的某部分按照实际完成工程量进行支付的，应按照合同约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
（4）工程量清单对应的综合单价与实际完成此清单工作内容的费用存在显著价格差异时，调整原则执行现行的国家电网有限公司输变电工程工程量清单计价规范。
16.2 合同价格的调整
合同价格调整的范围包括：法律法规变化，工程量变化、工程变更及签证，项目特征不符，工程量清单缺项，物价波动，暂列金额，暂估价，不可抗力以及发承包双方约定的其他事项。
16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.2.4项约定以外的增减时，应按照合同约定进行计量和估价，经发包人审定后调整合同价格。 
16.2.2 签约合同价格已包含的工程量清单及其工程量变化，按照第16.1（3）项执行。
16.2.3 工程变更及签证、项目特征不符、工程量清单缺项导致的合同价格调整，执行第15.4.3项。
16.2.4 物价波动引起的价格调整
因物价波动引起的价格调整，经发包人与承包人协商同意，按照如下约定处理：不予调整。
16.2.5 暂列金额的价格调整执行第15.6款。
16.2.6 暂估价的价格调整执行第15.8款。
16.2.7 因不可抗力导致的合同价格调整执行合同条款第21条。
16.2.8 发承包双方约定的其他事项包括：其他项目清单费用调整和合同允许的其他调整费用。
16.2.8.1 其他项目清单费用调整
（1）                                                  。
（2）                                                  。
（3）                                                  。
16.2.8.2 合同允许的其他调整费用
（1）                                                  。
（2）                                                  。
（3）                                                  。
16.3 其他
                                                                                                                                                                            。 
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17.1 计量
17.1.2 计量方法（补充）：
工程的计量应以净值为准，除非合同另有约定。
承包人有责任对合同约定的工作内容的工程量进行测算或计量。监理人、发包人中的任何一方有权对工作内容中的任何工程量进行计量或不计量。但任何一方或多方共同的计量结果，均不应成为任何一方要求变更、调整合同价格的理由。
17.1.3 计量周期：按形象进度计量。
17.1.4 单价子目的计量
见工程量清单。
17.2 预付款
按约定支付预付款。
17.3 工程进度付款
17.3.2 进度付款申请单（补充）：
承包人在每次申请进度款时，应向监理人提交符合发包人要求的工程形象进度表、完成投资额统计表、进度款报审表及价款结算单，经监理人核实、签证并签署意见后，由承包人报发包人。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
17.3.3 （1）修改为： 
监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，并签署意见。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
17.3.3 （2）修改为：
发包人收到上述资料后，如确认资料符合要求，应在14个工作日内完成审核并通知监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。如资料不合要求，发包人应及时通知承包人，由承包人将资料修改后重新申报。发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
17.3.3 （5）（增加）：
进度付款证书和支付时间的其他约定如下：
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；（承包人向发包人提供等额的银行保函）
进度款：工程完工经供电部门验收合格送电后付至已完成工程价款的80%，工程竣工验收合格且审计结束后付至审定价款的97%，工程竣工验收合格之日起满两年后付清余款（无息）。
注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，发包人可不适用预付款规定。
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的承包人账户或承包人数字人民币账户。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金为合同结算价格的3％。质量保证金有效期限从颁发工程竣工证书后至承包人完成工程并修补全部缺陷，且发包人根据有关条款发出保修证书。承包人应在竣工结算合同签订后30日内，向发包人开具质量保证金保函（格式见合同附件），发包人在收到质量保证金保函后应向承包方支付结算所有尾款。逾期不提交符合要求的质量保证金保函的，视为承包方放弃用质量保证金保函替代现金保证金的权利，建设管理方将向承包方支付扣除上述保证金后的剩余结算金额。质量保证金应在结算批复下达后一次性从竣工结算款中预留。
17.4.3 质量保证金按照以下约定扣减（补充）：
工程建设未实现“零缺陷”投运，未满足达标投产的考核条件且未达到工程质量、工艺，发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件，扣除全部质量保证金。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
17.5.1（1）修改为：
①承包人应在工程竣工验收签证书颁发后10个工作日内向监理人提交8份竣工付款申请单及相关竣工结算资料：
如承包人未在本合同约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。除合同另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的违约金、应支付的竣工付款金额、索赔清单及其索赔费用、由发包人提供的材料/设备等剩余实物清单等。
承包人未按合同约定的期限及时报送工程结算文件的，每延期一天，应向发包人支付签约合同价  0.02  %的违约金；超过输变电工程竣工验收60日尚未报送工程结算文件的，发包人有权解除合同，应向发包人支付签约合同价  10  %的违约金。
除合同已有约定外，竣工付款申请单还需包含的其他内容如下： 
a.竣工结算由承包人编制，发包人核对。实行总承包的工程，由总承包人对竣工结算的编制负总责。
b.办理工程竣工结算价款的依据：
施工合同；
国家相关标准和国家电网有限公司相关管理规定；
工程竣工图纸（施工图纸、变更）及其他资料；
双方确认的工程量；
双方确认追加（减）的工程价款；
双方确认的索赔、现场签证事项及价款；
投标文件；
招标文件；
其他依据。
c.竣工结算资料由承包人按照施工合同、各类补充合同或发包人书面委托、工程结算有效签证、阶段结算资料等进行汇总编制。施工结算文件中应包含承包人申请结算的全部费用及相关依据，未在规定时间内提交结算资料和结算资料不齐全的项目不计入工程结算。
②其它项目费在办理竣工结算时的规定： 
办理竣工结算时，措施项目费应依据合同约定的措施项目和金额（费率）或发、承包双方确认调整后的措施项目费金额计算。措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门规定的费率计算，计算基数随建筑安装工程施工费的调整据实计列。施工过程中，国家或省级、行业建设主管部门对安全文明施工费进行了调整的，措施项目费中的安全文明施工费应作相应调整。
当暂估价中的专业工程是招标采购的，其金额按中标价计算。当暂估价中的专业工程为非招标采购的，其金额按发、承包双方与分包人最终确认的金额计算； 
施工总承包服务费不做调整；
索赔费用的金额应依据发、承包双方确认的索赔项目和金额计算；
合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。
拆除工程费用应依据发、承包双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算。
发包人供应设备、材料装卸保管费按招标文件执行，不做调整。
③竣工付款申请单：
竣工付款申请单的份数和提交期限：工程移交签证书颁发后28个工作日内，承包人应向监理人提交4份竣工付款申请单，同时提交竣工付款申请单给本工程的发包人1份，并提供竣工结算书3份（包括阶段结算的详细资料）。
④竣工结算办理完毕，发包人在竣工结算书确认后42天时间内向承包人支付工程结算价款。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
修改为：
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核。发包人应在收到监理人审核意见及承包人提交的竣工付款申请单后14天内审核完毕。
（2）发包人审核完毕后，承包人同意由发包人委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。但是若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。
审减额超过10%，所有审计费用承包人承担。
（3）监理人根据第17.5.2（2）目审核或审计结论向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
（4）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的  14  天内，通过签订合同补充协议的方式，将应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第22.2.3（1）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（5）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人复核，或按照第24条约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本项第（4）目完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。
17.6 最终结算
17.6.1 承包人应在缺陷责任期终止证书签发后14个工作日内向监理人提交   8  份最终结清申请单，并提供相关证明材料。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
17.6.2 （1）修改为：
监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书，列明发包人按合同最终应支付给承包人的款额；以及确认发包人以前已支付的所有款额和根据合同有权得到的全部款额后，发包人还应支付给承包人，或者承包人还应支付给发包人的余额（如有的话）。最终结清证书复印件交承包人。
17.6.3 发包人责任的终止（增加）：
除非承包人在其最终结清申请单中包括了索赔要求，发包人将不再承担任何有关执行合同、施工工程或与执行合同有关的任何责任。
17.7 承包人应开具增值税专用发票。 
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18.1 竣工验收的含义
18.1.1 修改为：
竣工验收包括工程本体质量、工程通道清理、工程档案管理、工程环保、工程安全等全面的验收。
18.1.4 （增加）： 
需与工程配套的环保（含水保）、安全设施必须在工程竣工时同时竣工，且必须与工程同时验收。
18.1.5 （增加）：
工程竣工后，须经有关环保行政主管部门的竣工环保验收，涉及水土保持的项目，须有关环保行政主管部门参加并签署意见。工程配套的安全设施（若有）须经有关安全行政主管部门的验收。
18.1.6 （增加）：
工程须进行环保（含水保）、安全验收的，经验收合格后方可投入运行。
18.1.7 （增加）：
工程应按合同下列约定的相关标准进行移交生产达标考核。移交生产达标考核评定，必须以项目核准的有关文件和有关质量标准为依据。
对工程进行达标考核的标准：
满足国家电网有限公司输变电工程优质工程评定管理相关规定要求。 
18.1.8（增加）：
如经考核评定，工程未能达标，则由发包人、监理人、承包人等单位，分析原因，责任方承担责任。
18.2 竣工验收申请报告
增加18.2.2、18.2.3、18.2.4三项：
18.2.1 当工程具备以下条件时，……（见原文）。
18.2.2 工程若采用有关的项目管理系统及合同管理系统，且发包人要求提供电子版的竣工验收资料的，由监理人确认并通知承包人。
18.2.3 竣工资料
承包人应在工程竣工验收前提供完整的竣工图和竣工结算及其资料，否则不予验收。
承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下：
（1）工程竣工资料包括：
工程开、竣工报告；
施工记录、工程检验与评定记录；
施工图会审纪要；
设计变更通知；
材料代用清单；
重大补偿协议、合同等相关外协文件资料；
材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告；
施工试验报告；
施工缺陷处理明细表及附图；
发包人、监理人与承包人往来的技术文件；
声像资料素材。
（2）要求：
a.在通过监理人初检、发包人会同运行单位进行的预验收后，承包人确认所承包的全部工程均达到质量标准，移交的工程资料齐备后，应写出申请竣工验收报告，提交发包人竣工验收，此报告应同时提交监理人。
b.竣工验收时，要首先核查承包人应移交的工程资料和施工记录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况，则不能组织验收。
c.本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。
d.竣工移交资料质量要求：档案归档率100％，资料准确率100％，案卷合格率100％。档案归档率100％：按发包人的档案相关管理规定归档的项目文件应为原件、正本；施工记录、报审文件等用表应采用统一、规范格式；归档文件应齐全、完整、准确，符合其形成规律；分类、组卷、排列、编目整理系统。电子版必须与纸质文件一致。项目文件应采用耐久性强的书写材料，禁止使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料；项目文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字、日期、盖章手续完备；案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；装订整齐。
e.竣工移交资料归档时间：本工程由设计人编制竣工图。设计人修改合格的全套竣工图，由施工、监理人审核、盖章、组卷归档，与竣工资料一起于启动投运后28天内归档。
（3）份数：按发包人统一要求提供完整的竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告，竣工资料原件不少于三套、复印件不少于四套，竣工图六套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担,包含在合同价格中（包括向城建档案馆缴纳的竣工档案管理费、整理费）。
18.2.4 工程档案管理
（特高压工程适用）为实现工程档案管理目标，根据《工程项目档案管理方案》，承包人应建立相应的工程档案管理组织机构，专人负责；积极参加档案技术培训，提高档案资料管理水平，确保工程档案资料完整移交。按照国网公司《工程项目档案管理方案》要求，业主项目部对施工项目部档案管理工作进行月评价，评价结果汇总后报发包人。发包人将对承包人的档案管理工作进行考核，发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体办法如下：
工程档案（竣工资料或图纸）质量不满足档案管理有关规定或不能按照要求的时间进行移交：应支付签约合同价的0.5％的违约金；工程档案过程检查、自查、预验收以及专项验收等档案专项检查工作配合不到位，且发现问题，未按要求进行整改闭环，则应支付签约合同价的0.2％的违约金；工程竣工后，未按规定办理完成竣工资料归档移交工作，竣工资料的准确性、规范性、系统性不满足档案管理要求，则应支付签约合同价的0.3％的违约金；在项目档案专项验收检查时，因承包人自身资料问题，对项目管理造成不良影响，则应支付签约合同价的0.5%的违约金。
（其他输变电工程适用）为实现工程档案管理目标，承包人应建立相应的工程档案管理组织机构，专人负责；积极参加档案技术培训，提高档案资料管理水平，确保工程档案资料完整移交。发包人将对承包人的档案管理工作进行考核，发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体办法如下：
按照竣工档案质量鉴证单进行考核，总分100分，每扣一分，应支付签约合同价0.05‰的违约金，最多不超过签约合同价的1%。
（1）项目开工阶段。发包人须在签订合同28天内，向监理人和建设管理单位档案室提交项目档案管理组织名单（以项目总工为组长的资料管理小组，并指定1～2名专职资料员）、项目档案管理办法、项目归档计划（根据工程里程碑计划同步分阶段归档时间）。分值为10分。
（2）项目中间检查。归档计划执行情况，分值为20分。
（3）竣工资料移交。按照归档率、准确率、案卷合格率考核，分值为70分。缺失或不合格一项扣5分。
（4）资料提交时间考核。承包人迟交竣工资料，迟交一日扣款1000元。
18.3 验收
18.3.2 修改为：
监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况的，发包人可拒绝验收。现场验收的顺序、办法由发包人确定。
18.3.3 修改为：
竣工验收现场检查结束后，发包人应向承包人提交缺陷清单，并商定复查时间，承包人应组织足够的力量在限期内消除缺陷，发包人应及时组织复查。
18.3.5 不适用。
18.3.6 不适用。
18.4 单位工程验收
18.4.1 修改为：
发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 修改为：
发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）同意延长工期。
18.4.3（增加）：
单位工程的中间验收按国家电网有限公司输变电工程验收管理相关规定执行。
18.5 施工期运行（见原文）
18.6 分部试运（增加）： 
18.6.1 分部试运应具备的条件：
（1）相应的建筑和安装工程已完成，并验收合格；
（2）试运需要的建筑和安装工程的记录等资料齐全；
（3）一般应具备设计要求的正式电源；
（4）组织、人员落实到位，分部试运的计划、方案和措施已审批、交底。
18.6.2 除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由承包人负责。承包人应编制分部试运计划、方案和措施，并提交监理人审批。监理人应在接到承包人提交的方案后14天内予以批准或提出修改意见。逾期未批复视为监理人已批准。
18.6.3 承包人应在分部试运开始48小时前通知监理人参加。监理人因故不能按时参加的，有权要求分部试运延期,除非因不可抗力，延期不得超过7天。否则，承包人可自行组织分部试运及验收，监理人应确认其验收记录有效。
18.6.4 分部试运的记录和报告，应由承包人负责整理、提供。分部试运项目试运合格后，承包人、监理人、发包人等参加验收单位均应在分部试运签证验收卡上签字。
18.6.5 由于承包人的原因试运达不到验收要求，监理人在试运后24小时内提出修改意见，由承包人按其意见修改后重新试运。验收不合格的项目，不能进入试运。
18.6.6 监理人无正当理由未参加分部试运，或参加试运后未在约定的时间内提出修改意见，试运合格不签字验收的，试运结束24小时后试运记录自行生效，监理人应予以确认，承包人可继续施工并据以办理有关结算手续。
18.6.7 经验收签字的设备和系统，当生产或试运行需要继续运行时，可视情况或交发包人或交监理人代管和进行运行维护。代管期间的施工缺陷仍由承包人负责消除。
18.6.8 由于设计、设备制造等非承包人原因造成试运行达不到验收要求的，若监理人要求承包人修理或重新安装，承包人应修理或重新安装，由此发生的费用由发包人承担。
18.7 联合试运转（系统调试）（增加）：
18.7.1 联合试运转应具备的条件，各阶段调试内容和要求均应执行启动及竣工验收规程、规范。
18.7.2 除非合同另有约定，监理人应负责联合试运转及其验收的组织工作，全面处理试运验收中发生的问题。承包人参与有重大影响的项目的启动调试方案和措施的制定，在启动调试中负责其施工项目的维护、检修和消除缺陷。
18.7.3 承包人的调试配合工作（包括自调、对调和系统调试的配合）的全部费用已含在签约合同价中，不再进行调整。
18.7.4 试运阶段，监理人或委托的调试单位应负责做好各项记录。
18.7.5 启动试运过程中发生的问题，由监理人全面负责组织承包人等单位进行消缺完善工作。
18.7.6 如果由于系统负荷需要等原因，联合试运转之后即连续运行，则即告整套启动试运验收完成，联合试运转亦宣告完成。
18.7.7 零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产，已符合竣工验收标准的，应办理竣工验收手续。承包人应在移交试运行后28天内负责完成上述未全部完成的项目。
18.7.8 由于特殊原因，部分单位工程和部位须单项竣工时，双方应订立单项竣工协议，明确双方责任。
18.7.9 由于设计、设备或系统等非承包人原因使得个别项目不能全部投入，应在启动试运验收记录上写明原因，由发包人负责在验收后组织完成。
18.7.10 启动试运通过验收后，发包人应负责召集验收委员开会，听取并审议试运和移交工作情况的汇报，并在“联合试运转验收交接书”上签字。
18.7.11 技术资料的移交工作由监理人负责。移交工作应符合现行验收规范、规程和验收检查组的决定。承包人应在整套启动试运验收移交试运行后28天内，将竣工图等完整的竣工资料移交发包人。少量有特殊情况的资料，经发包人同意后可延期移交，但最迟不能超过试运行期。承包人移交的竣工资料需符合以下要求：
（1）移交的工程资料和施工记录必须符合发包人的档案管理要求；
（2）施工记录必须为原始记录，经现场质量监理人员检查合格并签署意见。
18.7.12 承包人向发包人领取的工程设备备品配件、施工后剩余的安装用易损易耗备品配件、专用仪器和专用工具，应在移交试运行后14天内移交发包人指定的运行维护单位。
18.7.13 承包人应确保工程联合试运转过程中的通讯畅通。
18.7.14 发包人、承包人共同成立由发包人为组长单位、监理人为副组长单位、承包人为成员单位的工程抢修组，准备充足的人力、车辆、工器具、材料，确保工程联合试运转工作的顺利进行。工程启动调试前一天的12时前，承包人需完成工程的最后一次巡查，并以书面形式报监理人，监理人复查、核实后报发包人，并由发包人向调度部门提交工程启动申请。
18.6 试运行修改为：
18.8 试运行
18.6.1 修改为：
18.8.1 除合同另有约定外，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。试运行自发包人或监理人宣布联合试运转结束之日开始，试运行天数按现行规定或按合同下列约定（如有）执行。
工程试运行天数为     天。
18.6.2 修改为：
18.8.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用。
18.8.3（增加）：
承包人应在监理人的协调下，全面配合试运行，切实加强对工程的看护工作，确保启动调试及试运行期间沿线无任何形式的危害工程安全的外界影响；同时加强对沿线进行线路带电的宣传工作和工程调试及试运行期间的巡视工作，并于试运行结束后，向发包人提交夜巡报告。对此期间发生的突发事件或缺陷，承包人应予以积极配合和处理，并承担相应责任。
18.8.4（增加）：
试运行结束但运行过程中发现工程有缺陷的，发包人可以拒绝接收工程，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新进行试运行。
18.8.5（增加）：
试运行结束且未出现缺陷，发包人同意接受工程的，应在试运行结束后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程竣工验收签证书。承包人应在监理人的组织下与发包人指定的运行维护单位签订工程现场移交的手续，办理工程档案资料和备品备件的移交工作。工程现场移交后28天内，各方应提交工程总结，工程质量监督机构应提交质量评价意见。
18.8.6（增加）：
除合同另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以工程通过试运行的日期为准，并在工程竣工验收签证书写明。
18.7 竣工清场
本款序号修改为18.9，并将18.7.1、18.7.2序号分别修改为18.9.1、18.9.2。
18.8 施工队伍的撤离
本款序号修改为18.10。
18.11 其他事项（增加）：
关于工程竣工验收的其他约定如下：
                                                                                                                                                                            。 
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19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：
缺陷责任期自第18.8.6项约定的实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程、分单项、分项、分部工程，其缺陷责任期的起算日期均自实际竣工日期起计算。
19.2 缺陷责任
19.2.3 修改为：
监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.7 保修责任
修改为：
合同当事人根据有关法律规定，在合同约定工程质量保修范围、期限和责任。在本合同中，整体工程或其中分单项、分项、分部验收交付的工程，均按第18.8.6项约定的实际竣工日期起计算保修期。
19.7.1 保修期
承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除合同另有约定外，具体保修期限如下：
按合同附件8:工程质量保修书的约定执行。 
19.7.2 不受保修期限制
承包人在施工、检验环节有弄虚作假行为或隐瞒工程质量缺陷的，所需承担的保修义务不受上述期限的限制。
19.7.3 承包人的调查
保修期终了之前，如果工程出现任何缺陷、裂缝或其他不合格之处，监理人可指示承包人并通知发包人，在监理人的指导下调查其原因。
如果这些缺陷、裂缝或不合格之处不属于承包人的责任，监理人应与发包人和承包人协商，决定承包人进行上述调查的费用，将此费用加入合同价中，并相应通知承包人及抄报发包人。如果上述缺陷、裂缝或不合格系承包人责任所致，则上述一切有关的调查费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应自费修复这些缺陷、裂缝或不合格之处。
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20.1 工程保险
建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下： 
 具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容执行国家及国家电网公司相关文件规定要求 。
20.4 第三者责任险
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，第三者责任险由承包人投保。具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下： 
 具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容执行国家及国家电网公司相关文件规定要求  。 
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在合同生效后     日内提交所投保险生效的证据和保险单副本。
20.6.7 （增加）：
当发包人和承包人或两者之一投保时，保险单中应包括一项交叉责任条款，使该保险对被分别保险的承包人和发包人均适用。
20.6.8 （增加）：
发包人及承包人应确保在工程竣工前的所有时间内都有符合合同约定的完备的保险，并向另一方提交保险单副本。
20.6.9 （增加）：
承包人或发包人未能按照合同约定办理保险，除自行负责各自的损失外，责任一方还应赔偿由此给另一方造成的全部损失。
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21.3.4 因不可抗力解除合同
修改为：
如果某一不可抗力事件发生导致合同无法继续履行或其持续时间超过120天及以上的，发包人或承包人的任何一方可向对方发出解除合同的通知，该通知在发出28天后生效；若在28天的期限结束时，不可抗力仍在持续，合同即告解除。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
21.4 承包人的责任（增加）：
如果承包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应立即通知监理人，并且只要合理可行，应尽力继续履行其合同中的义务。承包人还应将其建议通知监理人，包括任何合理的履约替代方法。但未经监理人同意，承包人不得实施此类建议。
21.5 发包人的责任（增加）：
如果发包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，发包人应立即通知承包人和监理人，并且只要合理可行，应尽力继续履行其义务。
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22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
22.1.1 （8）（增加）：
因承包人原因导致工程质量存在缺陷或未能通过竣工验收的。
22.1.1 （9）（增加）：
承包人违反第1.11款规定的，如果承包人包括其任何分包商，代理人或雇员向任何人（设计方、监理人或发包人的有关人员）提出给予或同意给予或给予任何人以任何贿赂，作为引诱或报酬，使该人员采取或不采取与该合同或与发包人订立的任何其他合同有关的行动，发包人可解除本合同。
22.1.1 （10）（增加）：
根据第4.7款规定，被撤换的项目经理和其他人员，无监理人的批准不得重新在施工场地上工作。更换项目经理时，如果承包人在5天内未提出新的人选或两次提出的人选都不能令发包人满意，则发包人有权解除合同。
22.1.1（11）（增加）：
承包人、分包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度或者本合同约定及时足额支付农民工工资的。
22.1.1（12）（增加）：
承包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度或者本合同约定存储工资保证金的。
22.1.1（13）（增加）：
承包人未按照国家有关规定、国家电网有限公司规章制度或者本合同约定建立用工管理台账、工资支付台账并保存的。
22.1.2 对承包人违约的处理
22.1.2 修改为：
（1）承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价的 10  %的违约金，且发包人有权解除本合同。
（2）承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，每延误一日，承包人应向发包人支付违约金 50000 元/天；延误超过10日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价10%的违约金。
（3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，可按以下约定的违约责任进行处理： 
承包人应在30天内向发包人退还所有已支付费用，并支付签约合同价 20 %的违约金。
（4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，承包人应向发包人支付签约签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。
（5）承包人发生除第22.1.1（4）、（6）、（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第22.1.2（2）目约定的方式承担违约责任，并承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任；若承包人逾期整改，或整改后不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。
（6）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。
（7）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同价 5 %的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。 
（8）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付签约合同价  5 %的违约金，并应承担一切法律责任。
（9）若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同价 20 %的违约金。 
（10）承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。
（11）承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。
（12）承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付签约合同价 10 %的违约金，并应承担相应法律责任。
（13）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，并应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以签约合同价为限。
（14）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包方承担。
（15）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。
（16）承包人应承担的其他违约责任：
①承包人擅自修改图纸并施工的，承包人向发包人支付违约金 2 万元/次。
②上道工序未经验收就擅自施工下道工序的，承包人向发包人支付违约金 1万元/次。
③关键工序施工方案未经论证或批准就进行施工的，承包人向发包人支付违约金 5000 元/次。
④主要机械未经相关部门验收就投入使用的，承包人向发包人支付违约金1000 元/次。
⑤现场安全文明不达标的，连续 2 次被发包人书面批评的，承包人向发包人支付违约金 1000 元。
⑥如承包人辱骂、殴打发包人及监理人工作人员，除依法承担行政处罚后果及赔偿受害人经济损失等法律责任外，承包人还应向发包人支付违约金1万元/次。
⑦本工程的项目负责人及本工程项目管理机构人员，每周在工地工作时间不低于6天，每天在工地工作时间不低于8小时，特殊情况下需离开时应当事先征得发包人现场负责人同意。承包人应当遵守发包人考勤、考核制度，凡发包人考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次支付违约金500元；擅自离岗超过2小时的，每人每次支付违约金800元；擅自离岗超过 4 小时的，每人每次支付违约金1500元。情节严重的，发包人有权终止合同、拒绝支付履约保证金、停止支付工程款。
⑧项目负责人必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目负责人未经发包人同意违反上述规定，每缺席一次例会支付违约金 500 元整。一周如有2个工作日或2个月累计10天不在现场或2个月缺席例会3次，为严重违约，承包人自愿向发包人支付违约金5万元，同时发包人有权终止合同，将承包人清退出场，终止合同的，并不免除承包人应当承担的合同义务。
⑨承包人擅自更换项目负责人的违约责任：⑴合同签订时，承包人的项目负责人注册证书由宿迁市公共资源交易中心锁定；⑵投标文件中明确的项目负责人，未经发包人许可不得擅自变更。否则，发包人有权终止合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金20万元，并报宿迁市公共资源交易中心备案;⑶如果因客观原因更换项目负责人，必须得到发包人的批准。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的社保缴纳证明原件），并且与投标项目负责人有同等条件，如资质、业绩等。
⑩承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应当向发包人支付 20万元违约金，经发包人通知仍不整改的，承包人同意发包人终止合同。
承包人主要施工管理人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，发包人有权要求承包人在7日内撤换或调整其认为不称职的主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换该主要施工管理人员的，自承包人接收发包人书面通知之日起，每延迟更换一天，应当向发包人支付2000 元/人的违约金，直至将主要施工管理人员按照招标文件及本合同要求的称职人员之日止。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人有权终止合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。
承包人擅自更换主要施工管理人员，承包人应当向发包人支付 2000 元/人的违约金。
承包人拒不执行发包人指令的，承包人自愿向发包人支付10万元/次的违约金。
施工所使用的主材、设备必须经发包人同意后方可进场并施工，否则发包人有权不予支付相关工程款，承包人应当向发包人支付 100000 元/次的违约金。
22.2 发包人违约
22.2.2 承包人有权暂停施工
修改为：
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
如果承包人根据本条暂停了施工，而发包人随即支付了包括规定的利息在内的应支付的款项，但尚未发出解除通知，那么承包人所享有的暂停权利不再有效。承包人应尽快恢复正常工作。
22.2.3 发包人违约解除合同
修改为：
22.2.3 发包人违约责任
（1）发包人发生第22.2.1（1）目的违约情况时，发包人应就逾期未付部分向承包人支付按照中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。
（2）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，发包人经催告仍不纠正违约行为的，承包人可提前90日书面通知发包人解除合同。
（3）除本项另有约定外，承包人按第22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
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23.4 发包人的索赔
23.4.3 （增加）：
承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。如果承包人未在上述期限内提出异议的，则视为对发包人索赔要求的认可。监理人应在收到承包人持有异议的书面报告后的14天内，将索赔处理意见通知承包人，并按本章第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按第24条的约定办理。
23.5 赔付原则（增加）：
本合同下对索赔的赔付原则是，只赔付索赔事件给索赔人造成的不能预先防止、不能在过程中消除、不能在事后消化的损失。索赔人应根据其经验和能力，努力防止、消除和消化索赔事件造成的损失，将赔付要求减少到最低。当发生工期延误时，应首先通过计划调控，尽量在剩余工期内予以弥补；当可能发生阻工、窝工损失时，应首先通过调度平衡解决而予以避免。不能防止、不能消除、不能消化的损失，由监理人与承包人和发包人商量后确定。监理人为这类防止、消除和消化提供监理服务。
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24.1 争议的解决方式
因合同及合同有关事项发生的争议，合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第 （2） 种方式处理：
（1）仲裁：提交         仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向 工程  所在地人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
增加条款：
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25.1 致承包人的通知
根据合同约定，由发包人或监理人发给承包人的一切证明、通知或指示均应通过邮寄，电报、电传或传真的方式，或派人送达承包人的主要营业机构，或承包人为此指定的其他该类地址。
25.2 致发包人及监理人的通知
承包人根据合同发送给发包人或监理人的通知，均应通过书面形式直接派人或按照发包人同意的其他方式送达合同约定的地址。
25.3 通知的生效
合同任何一方发送给对方的通知在送达合同约定地点或经对方接收后生效。
25.4 地址的变更
合同双方的任何一方均可在提前3天通知另一方及监理人后更改通讯地址，监理人提前书面通知合同双方后亦可如此更改地址。
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本特别约定是合同各方经协商后对通用合同条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
                                                      。
（以下无正文） 

合同附件
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附件2：规章制度清单
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	序号
	规章制度名称
	发文单位
	备注

	1
	国家电网公司基建管理通则
	国家电网有限公司
	

	2
	国家电网公司基建项目管理规定
	国家电网有限公司
	

	3
	国家电网公司基建质量管理规定
	国家电网有限公司
	

	4
	国家电网公司基建队伍管理规定
	国家电网有限公司
	

	5
	国家电网公司输变电工程结算管理办法
	国家电网有限公司
	

	6
	国家电网公司输变电工程初步设计评审管理办法
	国家电网有限公司
	

	7
	国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理办法
	国家电网有限公司
	

	8
	国家电网公司输变电工程设计质量管理办法
	国家电网有限公司
	

	9
	国家电网公司基建安全管理规定
	国家电网有限公司
	

	10
	国家电网公司基建技术管理规定
	国家电网有限公司
	

	11
	国家电网公司基建技经管理规定
	国家电网有限公司
	

	12
	国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法
	国家电网有限公司
	

	13
	国家电网公司输变电工程优秀设计评选管理办法
	国家电网有限公司
	

	14
	国家电网公司基建新技术研究及应用管理办法
	国家电网有限公司
	

	15
	国家电网公司输变电工程进度计划管理办法
	国家电网有限公司
	

	16
	国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法
	国家电网有限公司
	

	17
	国家电网公司输变电工程施工分包安全管理办法
	国家电网有限公司
	

	18
	国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法
	国家电网有限公司
	

	20
	国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法
	国家电网有限公司
	

	20
	国家电网公司输变电工程设计竞赛管理办法
	国家电网有限公司
	

	21
	国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法
	国家电网有限公司
	

	22
	国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法
	国家电网有限公司
	

	23
	国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法
	国家电网有限公司
	

	24
	国家电网公司输变电工程验收管理办法
	国家电网有限公司
	

	25
	国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法
	国家电网有限公司
	

	26
	国家电网公司输变电工程建设监理管理办法
	国家电网有限公司
	

	27
	国家电网公司所属设计施工监理队伍专业管理办法
	国家电网有限公司
	

	28
	国家电网公司关于进一步规范电网工程建设管理的若干意见
	国家电网有限公司
	

	29
	国家电网公司质量事件调查处理暂行办法
	国家电网有限公司
	

	30
	国家电网公司安全事故调查规程
	国家电网有限公司
	

	31
	国家电网公司业主、监理、施工项目部标准化管理手册
	国家电网有限公司
	

	32
	输变电工程设计施工监理承包商不良行为处理指导意见
	国家电网有限公司
	

	33
	国家电网公司电力安全工作规程（电网建设部分）（试行）
	国家电网有限公司
	

	34
	国网基建部关于印发《输电线路全过程机械化施工技术导则（试行）》的通知
	国家电网有限公司
	

	35
	国家电网公司《深化基建队伍改革、强化施工安全管理》12项配套政策（国家电网基建〔2017〕1056号）
	国家电网有限公司
	

	36
	国家电网公司关于基建专业落实依法治安科技兴安改革强安铁腕治安重点举措的通知
	国家电网有限公司
	

	37
	国家电网公司关于进一步加强输变电工程质量管控重点举措的通知
	国家电网有限公司
	

	38
	国网基建部关于进一步加强输变电工程施工安全风险管控的通知
	国家电网有限公司
	

	39
	国家电网公司关于印发《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》（试行）的通知
	国家电网有限公司
	

	40
	国网基建部关于印发基建施工现场I、II级重大事故隐患清单（试行）的通知
	国家电网有限公司
	

	41
	国网基建部关于进一步加强输变电工程施工安全风险管控的通知
	国家电网有限公司
	

	42
	国家电网公司关于全面推进输变电工程施工作业层班组标准化建设的通知
	国家电网有限公司
	

	43
	国网基建部关于加强输变电工程分部结算管理的实施意见（基建技经〔2018〕96号）
	国家电网有限公司
	

	44
	《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建〔2020〕151号）
	国家电网有限公司
	



注明：上述引用文件凡是有更新的，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
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附件3：施工分包计划 
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附件4：履约保函
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致：宿迁经济技术开发区投资促进局（下称受益人）
鉴于                               （下称被保证人）已在建设单位（下称招标人）组织招标的                    中被确定为中标人，中标金额为：人民币         万元。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供无条件且不可撤销的保函如下：
一、本保函最高担保金额为人民币                   （大写），￥             （小写）。
二、本保函有效期自   年   月   日至   年   月   日。
三、我行提供本保函保障范围为：本项目招标文件、合同约定的中标人（委托人）履约赔偿责任。受益人或招标人与被保证人对合同进行修订如加重我行担保责任的，应经我行书面同意，否则我行对加重的部分不承担保证责任。
四、受益人在向我行提起索赔时须提供书面索赔通知（书面索赔通知应有你方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，且需说明索赔金额及理由），无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到受益人的索赔要求后5个工作日内，以本保函担保金额为限向受益人支付索赔款项。
五、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我行向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我行的保证责任免除。
六、本保函项下的权利不得转让及设定担保。

保证人（盖章）：                                    
负责人或其授权代理人（签字或盖章）：                
单位地址：                        
邮政编码：              
电    话：              
传    真：              
日    期：   年   月   日

附件5 ：安全协议书                       
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发包人：                          （以下简称甲方）
承包人：                          （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全文明施工管理责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订本工程承包合同的同时签订本协议，以资履行。
[bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc16105][bookmark: _Toc11348][bookmark: _Toc13523][bookmark: _Toc24060][bookmark: _Toc24106]一、工程项目
1. 工程名称：                                          。
2. 工程地址：                                         。
3. 承包范围：                                          。
[bookmark: _Toc12522][bookmark: _Toc26361][bookmark: _Toc1189][bookmark: _Toc16219][bookmark: _Toc15186][bookmark: _Toc31881]二、工程工期
本工程自       月起开工，至       月竣工。
[bookmark: _Toc31278][bookmark: _Toc23766][bookmark: _Toc27024][bookmark: _Toc21936][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc9043]三、工程项目安全目标 
1. 不发生六级及以上人身事件。
2. 不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。
3. 不发生六级及以上施工机械设备事件。
4. 不发生火灾事故。
5. 不发生环境污染事件。
6. 不发生负主要责任的一般交通事故。
7. 不发生基建信息安全事件。
8. 不发生对公司造成影响的安全稳定事件。
[bookmark: _Toc3964][bookmark: _Toc1172][bookmark: _Toc1513][bookmark: _Toc25175][bookmark: _Toc26682][bookmark: _Toc6005]四、本工程文明施工目标
执行国家电网有限公司安全文明施工管理相关规定，实现“安全制度执行标准化、安全设施标准化、个人防护用品标准化、现场布置标准化、作业行为规范化和环境影响最小化”。
获得国家电网有限公司输变电工程项目安全管理流动红旗□（请根据情况在□中打√号选择）；
获得省级公司输变电工程项目安全管理流动红旗□（请根据情况在□中打√号选择）。
[bookmark: _Toc20338][bookmark: _Toc22093][bookmark: _Toc20869][bookmark: _Toc14621][bookmark: _Toc16922][bookmark: _Toc30466]五、执行标准（不限于）
1. 有关法律法规和标准:
（1） 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席第70号令；
（2） 《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令；
（3） 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号；
（4） 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院第599号令；
（5） 《特种设备安全监察条例》（国务院2009第549号令）；
（6） 《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（电监会28号令）；
（7） 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；
（8） 《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》DL5009.2-2013；
（9） 《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》DL5009.3-2013；
2. 国家电网有限公司有关规程、通用制度及规定：
（1） 国家电网公司电力建设安全工作规程（变电站部分）
（2） 国家电网公司变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范；
（3） 国家电网公司基建管理通则；
（4） 国家电网公司基建项目管理规定；
（5） 国家电网公司输变电工程进度计划管理办法；
（6） 国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法；
（7） 国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法；
（8） 国家电网公司输变电工程验收管理办法；
（9） 国家电网公司基建安全管理规定；
（10） 国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控办法；
（11） 国家电网公司输变电工程施工分包安全管理办法；
（12） 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法；
（13） 国家电网公司基建质量管理规定；
（14） 国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法；
（15） 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法；
（16） 国家电网公司基建技术管理规定；
（17） 国家电网公司输变电工程设计质量管理办法；
（18） 国家电网公司输变电工程优秀设计评选管理办法；
（19） 国家电网公司输变电工程通用设计通用设备管理办法；
（20） 国家电网公司基建新技术研究及应用管理办法；
（21） 国家电网公司输变电工程设计竞赛管理办法；
（22） 国家电网公司基建技经管理规定；
（23） 国家电网公司输变电工程初步设计评审管理办法；
（24） 国家电网公司输变电工程结算管理办法；
（25） 国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法；
（26） 国家电网公司基建队伍管理规定；
（27） 国家电网公司输变电工程监理管理办法；
（28） 国家电网公司输变电工程设计施工监理承包商资信及调试单位资格管理办法；
（29） 国家电网公司所属设计施工监理单位专业管理办法；
（30） 国家电网有限公司关于基建专业落实依法治安科技兴安改革强安铁腕治安重点举措的通知;
（31） 国家电网有限公司关于进一步加强输变电工程质量管控重点举措的通知;
（32） 国网基建部关于进一步加强输变电工程施工安全风险管控的通知;
（33） 国家电网有限公司关于印发《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》（试行）的通知;
（34） 国网基建部关于印发基建施工现场I、II级重大事故隐患清单（试行）的通知;
（35） 国网基建部关于进一步加强输变电工程施工安全风险管控的通知;
（36） 国家电网有限公司关于全面推进输变电工程施工作业层班组标准化建设的通知等。
3. 省级公司有关规定:
                                                                                                                 。
4. 国家、行业、国家电网有限公司及省级公司颁发的有关安全文明施工、劳动保护、环境保护的法律、法规、条例、标准、规程、规定、制度以及相关要求。
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甲乙双方必须共同贯彻执行前款中的安全法律、法规和各项规程、规定；
施工期间，甲方作为项目建设管理单位，履行项目安全文明施工管理责任、权利和义务，负有现场安全监督管理责任。
乙方指派     同志负责本工程项目的有关安全文明施工管理工作；甲方委托     同志为业主项目部安全专责，负责联系、检查、督促乙方执行有关安全管理规定和标准。双方和监理必须认真履行各自的安全管理职责，甲乙双方及监理应经常联系，相互协助、检查和处理工程施工中有关的安全管理工作和安全问题，共同预防事故发生。
承发包工程贯彻先签订施工合同和安全文明施工管理协议后开工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。
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（1）负责工程建设安全工作的总体管理和监督，对工程建设中的安全工作负有监督、管理责任。
（2）负责委托建设管理单位和监理单位代表甲方对现场的安全文明施工行使安全监督、管理职责。
（3）负责发布建设项目的安全目标和安全文明施工规定、要求。
（4）监督乙方按照合同约定建立健全现场安全保证体系和安全监督体系。
（5）按照有关规定及时支付安全文明施工费。
（6）负责及时成立工程安委会，定期开展安全活动，并记录。
（7）负责就工程施工环境、施工条件、地下管线和障碍物及毗邻区域存在的危险点和对本工程的安全文明施工管理要求向乙方进行交底并记录。 
（7）负责在工程开工前及时与乙方签订《施工合同》和本《协议》。
（8）在工程项目开工之前，负责组织业主项目部编制本工程的安全文明施工总体策划，负责提供给乙方作为编制输变电工程施工安全管理及风险控制方案的依据。
（9）负责审核批准乙方的项目安全文明施工费使用计划。负责在工程开工时，向乙方支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%作为安全文明施工费预付款。负责控制安全文明施工费得到有效使用。乙方应在每月工程进度款支付申请同时单独申报安全文明施工费。
（10）负责解决乙方施工、生活、办公所需的施工电源。
（11）对于变电站改、扩建工程，负责运行设备上的电缆拆、接的工作票办理工作。
（12）不对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不单方面压缩合同约定的工期。
（13）负责定期或不定期对乙方进行安全检查并督促整改，负责按上级单位有关规定对乙方安全工作进行监督和考评，并有权制止乙方人员的违章行为。
（14）在乙方发生安全事故时，负责配合、协助乙方按“四不放过”原则进行事故调查和处理，并按有关规定上报。
（15）负责组织对工程项目进行安全文明施工标准化管理评价。
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（1）乙方是本工程项目现场安全的责任主体，在工程建设过程中应坚持贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和甲方及监理的安全文明施工规章制度，确保安全文明施工目标实现。
（2）服从甲方、工程建设管理单位、监理和地方政府安全监督部门对安全文明施工的监督管理，接受监督管理单位的检查和考评。
（3）负责落实以项目经理（建造师）为安全第一责任人的各级安全生产责任制，贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，建立、健全项目安全文明施工管理保证体系、监督体系，制定符合工程实际情况、具有可操作性的各项安全管理、环境保护制度，确保安全管理体系的有效运行。项目经理（建造师）、应当经建设行政主管部门或者其他上级有关部门考核合格。
（4）负责在承包的工作中范围内，及时按上级要求，编制并实施输变电工程施工安全管理及风险控制方案，严格按“六化”标准进行施工，确保安全文明施工标准化工作有效实施，创造良好的文明施工环境，保障职工的生命安全和身心健康。
（5）负责在工程开工前，编制安全文明施工费使用计划，并报监理、建设管理单位，建立使用台帐，配合甲方、工程建设管理单位和监理验收，接受监督检查等工作。对达不到安全文明施工标准化要求、安全文明施工费不足的工程项目，施工企业应补充资金，满足安全文明施工标准化要求，超出部分从成本费用渠道列支。
（6）项目经理部必须配备专职安全生产管理人员，负责进行现场安全管理。专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他上级有关部门考核合格后方可任职。施工班组配备兼（专）职安全管理人员（班组施工人员超过30人时配备专职安全员），负责班组施工区域安全管理工作。
（7）负责定期或不定期的组织内部安全大检查及日常检查工作，参加业主单位、建设管理单位、监理单位组织的安全大检查工作，负责对检查中发现的问题在规定期限内完成整改。
（8）负责在编制的施工组织设计、施工技术方案和措施、作业指导书等中必须包括切实可行的安全文明施工保证措施，严格履行报审程序，并实施到位，保证安全工作始终处于受控状态。对改、扩建工程，负责把在施工前编制安全技术措施，并报监理审核及建设管理单位批准备案。
对于线路工程跨越高铁、高速、重要输电通道，以及变电改扩建工程，要编制专项跨越施工方案和停电施工方案，明确停电设备和时间，并制定专项安全技术措施，履行编审批流程，严格执行、落实。
（9）负责及时发放符合国家标准的安全防护和劳动保护用品，并规范使用。
（10）负责配备合格的施工机械、工器具、仪器、仪表，进场施工前及时报送监理单位审核，以保证投入本工程现场施工机械、工器具、仪器、仪表处于有效完好状态。
（11）负责将下列文件提交建设管理单位、监理备案：
a. 安全管理组织机构及安全负责人名单；
b. 本工程安全管理制度和输变电工程施工安全管理及风险控制方案；
c. 经乙方总（副总）工程师审批的专项施工方案和安全技术措施；
d. 施工安全情况通报及事故报告。
（12）参加工程项目安全文明施工标准化管理评价。
（13）负责按规定定期召开项目安全生产例会，学习上级安全文件，及时通报安全生产事故，计划、布置、实施各时段的安全工作；定期进行安全检查活动，对甲方、建设管理单位、监理、内部和上级单位的安全检查发现的问题及时进行整改、复查的闭环管理。
（14）负责遵守主体工程不得专业分包的合同约定，其他非主体工程分包必须经建设管理单位书面同意。专业承包或专业分包的变电站（包括换流站）建筑工程不允许再进行专业分包；变电站（包括换流站）安装工程的主体工程是指构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程，电气调试。送电线路工程项目的主体工程，是指送电线路（包括直流换流站的接地及线路）工程的杆塔组立、架线和附件安装。
（15）专业分包、劳务分包安全管理必须符合国家、行业、国家电网有限公司规定，并报监理单位备案。使用省外分包商的，必须要求分包商向当地电力监管部门备案。专业分包、劳务分包合同中必须明确发、承包双方的安全施工责任，并实行安全风险抵押金等行之有效的管理措施，以强化工程分包商、劳务分包商的安全责任意识。
（16）负责对工程分包商的施工安全行为监督。对于危险性较大的（如有可能引发火灾、爆炸、触电、高处坠落和电网、设备事故等事故）施工作业，负责事先进行安全技术交底，严格审查分包商的施工组织措施。
（17）负责对劳务分包人员的安全技术交底和安全培训。
（18）开工前，负责组织施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理备案。起重机械操作人员、起重工、安装拆卸工、爆破作业人员、焊工、架子工、高处作业人员等特种作业人员必须持有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书，并报监理审核备案。
（19）负责对中、小型机械实行“定机定人”管理。
（20）乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工器具等均应由乙方自备，乙方进入施工现场的各种设备以及工器具必须整洁完好无破损并符合规程规范等安全要求。乙方必须租赁的特种设备（起重机械等），应由双方有关人员办理租赁合同及安全协议手续。租赁的各种设备以及工器具，租赁方必须进行检验，并做好检验记录。
（21）负责建立进场员工安规考试台帐、职工体检台帐、施工机械（机具）管理台帐、安全工器具管理和检验台帐、特种作业人员台帐。起重机械、物料提升机等特种设备必须取得政府授权检测机构检验合格并颁发的“安全检验合格证”，并负责向监理报审。
（22）变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式，线路施工现场按当地临时用电方式进行，严格施工用电管理，确保一机一闸一保护。
（23）负责在工程项目应急工作组的组织下，编制人身事故、火灾事故、触电事故等事故应急预案，并进行培训、演练。
（24）负责在改、扩建工程中，严格执行工作票制度等生产运行管理制度。对自身展放的带电运行屏上的搭接电缆的回路编号、端子牌号、芯线的正确性以及待接入时段的防误碰保护负安全责任。
（25）对施工现场运行单位及其他施工单位设立的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，应经运行单位或监理指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施，否则对擅自拆除、更动所造成的后果负责。
（26）负责在施工期间对地下管线、光缆及高压架空线的保护，在遇有情况时，负责及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施方可施工，不得冒险作业。
（27）对甲方、建设管理单位、监理及上级单位和人员的违章反安全生产规定、制度的指令有权拒绝执行，对甲方强行指定购置不符合国家标准的安全设施和防护用品的行为有权拒绝，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。在预见有重大危险发生时，乙方应认真排查工程关键节点，分析重大危险源点，制定相应的应急预案，并强化实施过程的安全监督，全力规避安全风险。
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事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位现场负责人报告。现场负责人接到报告后，应立即向本单位负责人报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向本单位负责人报告。
各有关单位接到事故报告后，应当依照下列规定立即上报事故情况：
（1）发生五级以上人身、电网、设备和信息系统事故，应立即按资产关系或管理关系逐级上报至国家电网有限公司；省电力公司上报国家电网有限公司的同时，还应报告相关分部；
（2）发生六级人身、电网、设备和信息系统事件，应立即按资产关系或管理关系逐级上报至省电力公司或国家电网有限公司直属公司；
（3）发生七级人身、电网、设备和信息系统事件，应立即按资产关系或管理关系上报至上一级管理单位。
每级上报的时间不得超过1小时。
安全事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。必要时，可以越级上报事故情况。
各单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
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1. 根据国家电网有限公司基建安全管理规定，对工程建设期间发生安全事故和现场安全文明施工情况的考核。考核依据国家电网有限公司业主项目部标准化管理办法执行。
2. 安全违约金支付标准
（1）发生重大安全事故（二级及以上人身、电网、设备安全事件）或人身死亡事故（四级及以上人身安全事件），支付签约合同价2%的安全违约金。
（2）发生人身重伤事故（四级及以上人身安全事件），一人•次，支付签约合同价6‰的安全违约金；二人•次，支付签约合同价1.2%的安全违约；三人•次及以上，支付签约合同价2%的安全违约金。
（3）发生设备事故或火灾事故或负主要责任的交通事故，视事故的性质和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。
（4）发生因工程建设而造成的电网停电事故，视事故影响的大小和严重程度，支付签约合同价4‰～2%的安全违约金。
（5）发包人组织安全监督检查时，未能达到标准要求的，每次支付签约合同价2‰的安全违约金。
3. 乙方对业主单位、项目建设管理单位、监理单位签发的工程现场安全检查通知单处罚事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。
4. 工程竣工后，对乙方的经济处罚，由甲方在竣工结算时汇总在施工过程中发生的《基建安全隐患罚款单》，通过公司财务在工程结算时直接扣除。处罚执行单位（部门）不允许接受罚金，被处罚单位（部门）不允许以现金形式交纳罚金。
5. 发生安全事故后，甲乙双方除执行本协议规定外，还应按照国家、国家电网有限公司关于事故调查处理的有关规定接受相应的处理。
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1、本工程暂定计列         万元作为安全文明施工费。
2、安全文明施工费使用范围（变电、线路工程分别根据实际情况从以下选项中选择使用）：
执行国家电网公司安全文明施工标准化管理办法：
（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括：
a. 钢管扣件组装式安全围栏、门形组装式安全围栏、绝缘围栏、安全隔离网、提示遮栏、安全通道等安全隔离设施购置、租赁、运转费用；
b. 钢制盖板等施工孔洞防护设施购置、租赁、运转费用；
c. 直埋电缆方位标志、过路电缆保护套管、漏电保护器、应急照明，在满足正常使用外，用于提高安全防护等级的施工用电配电箱、便携式电源卷线盘等设施购置、租赁、运转费用；
d. 易燃、易爆液体或气体（油料、氧气瓶、乙炔气瓶、六氟化硫气瓶等）危险品专用仓库建设费用，防碰撞、倾倒设施购置、租赁、运转费用；
e. 高处作业平台临边防护、绝缘梯子等防护设施购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；
f. 灭火器、沙箱、水桶、斧、锹等消防器材（含架箱）购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；
h. 绝缘安全网和绝缘绳购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；
i. 验电器、绝缘棒、工作接地线和保安接地线等预防雷击和近电作业防护设施购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；
j. 有害气体室内或地下工程装设的强制通风装置或有害气体监测装置购置、租赁、运转、检测、维护保养费用；
k.施工机械上的各种保护及保险装置购置、检测、维护保养费用，小型起重工器具检测、维护、保养费用，配合施工方案、作业指导书安全控制措施采用的临时设施采购、租赁、运转费用；
（1）为施工作业配备的防风、防腐、防尘、防水浸、防雷击等设施、设备购置、运转费用，防治边帮滑坡的设施及与之相关的配合费用。
（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备、物资支出和应急演练支出，包括应急救援设备器材、急救药品购置、租赁、运转、维护费用，施工现场防暑降温费用。
（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改费用。
（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目立项阶段的安全评价）、咨询和标准化建设支出，包括：
a. 安全警示标志牌、限速指示牌、设施设备状态标示牌、操作规程牌、施工现场风险管控公示牌、应急救援路线公示牌等为满足施工安全文明施工标准化建设所投入设施购置、租赁、运转费用；
b. 提醒警示和人员的考勤等进出施工现场管理设施物品采购、租赁费用，施工现场依托数字通信网传输的单兵移动视频监控器材购置、租赁、运转费用；
c. 施工人员食堂用于卫生防疫设施购置费用，高海拔地区防高原病、疫区防传染等配套设施、措施及运转费用；
d. 工程施工高峰期，委托第三方对安全管理工作进行阶段性评价费用，参加国家优质工程评选项目的竣工安全性评价等专项评价费用。
e. 施工企业、施工项目部组织开展安全生产检查、咨询、评比、安全施工方案专家论证、配合职业健康体系认证所发生的相关费用。
（5）配备和更新现场作业人员（含劳务分包人员）安全防护用品支出，包括安全帽、安全带、全方位防冲击安全带、攀登自锁器、速差自控器、二道防护绳、水平安全绳、绝缘手套、防护手套、防护眼镜、防毒面具、防护面具、防尘口罩、防静电服（屏蔽服）、雨衣、救生衣、绝缘鞋、雨靴、、保安照明等或手电、防寒类等个人防护用品购置、租赁及保养、更换费用。
（6）安全生产宣传、教育、培训支出，包括安全宣传类标牌制作、租赁、运转费用，安全生产有关的书籍（法律、法规、标准、规范等）购置费用。
（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用。
（8）安全设施及特种设备检测检验支出，包括安全环境检测检验费用，对电力安全工器具和安全设施进行检测、试验所用的设备、仪器、仪表等。
（9）其他与安全生产直接相关的费用。
3、以下费用应按规定从临时设施费中计列，不能占用工程项目施工安全文明施工费。包括：职工宿舍、办公、生活、文化等公用房屋和构筑物及其附属物，生产用车间、工棚、加工厂，设备材料仓库、棚库，围墙、水源（支管）、电源（380/220伏）、道路（支线）及施工现场内的通信设施费用。
本协议约定的各项条款适用于立协双方，如遇有同国家、行业、国家电网有限公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、行业、国家电网有限公司和地方政府的有关规定执行。
本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成安全事故，由违约方承担一切经济损失。


发包人（盖章）：                 承包人（盖章）：
法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：            或委托代理人(签字)：

日期：                          日期：
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附件6：建设工程廉洁规范
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发包人：                      
承包人：                      

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和               有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及                      关于《              》，
特订立如下协议：
一、双方应当共同自觉遵守国家和                  关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。 
二、发包人及其工作人员应做到 
（一）发包人工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向承包人索要赞助和收受回扣等好处费。 
（二）发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在承包人报销任何应由单位或个人支付的费用。 
（三）发包人工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。 
（四）发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。 
（五）发包人工作人员不得以考察、参观等名义参加承包人安排的国内外旅游活动。 
（六）发包人工作人员不得向承包人介绍家属或亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。 
三、承包人及其工作人员应当做到 
（一）承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 
（二）承包人工作人员不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 
（三）承包人不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请发包人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。 
（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。 
四、承包人如发现发包人及其工作人员有违反上述协议者，应当向发包人领导或者发包人上级单位举报，发包人不得找任何借口对承包人进行报复或刁难、延误工作。 
五、发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂发包人工作人员，发包人应向承包人上级领导或有关部门举报，由此给发包人单位造成的损失均由承包人承担。 
六、本协议作为工程承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。 
七、本协议一式  份，双方各执  份，送交见证部门和纪检监察机关各一份。 


发包人（盖章）：                 承包人（盖章）：
法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：            或委托代理人(签字)：

日期：                          日期：
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附件7：工程质量保修书
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发包人（全称）：                          
承包人（全称）：                          

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程签订质量保修书。
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承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括变电站土建工程（地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程）、电气安装和输电线路工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照国家、行业、国家电网有限公司、省级公司有关规定执行。
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1. 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；
（3）变电站土建装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装为二年；
（4）电气安装、输电线路工程为二年；
（5）供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
（6）给排水设施、道路等配套工程为二年；
（7）接地极工程保修期为2年;
（8）其他项目保修期限约定如下：
2. 质量保修期自工程竣工投产之日起计算。
[bookmark: _Toc21800][bookmark: _Toc16210][bookmark: _Toc12864][bookmark: _Toc1163][bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc19285]三、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，按照国家、行业、国家电网有限公司、省级公司有关规定，立即向项目主管部门报告，及时采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由监理人组织验收。
5. 质量保证金为合同总价3％，支付方式执行专用条款。
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保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
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1. 双方约定的其他工程质量保修事项：
2. 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                 承包人（盖章）：
法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：
或委托代理人(签字)：            或委托代理人(签字)：

日期：                          日期：
 
[bookmark: _Toc202471267]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc120614281]项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
（一）项目简介
本次采购内容龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程。本项目预算价390万元。
（二）付款方式
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；（中标人向采购人提供等额的银行保函）
进度款：工程完工经供电部门验收合格送电后付至已完成工程价款的80%，工程竣工验收合格且审计结束后付至审定价款的97%，工程竣工验收合格之日起满两年后付清余款（无息）。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（三）工期：25日历天
（四）缺陷责任期：自竣工验收合格之日起2年。
（五）质量要求：合格
（六）验收：
1、验收时间：采购人在履约验收条件达到时5个工作日内启动履约验收工作。
2、验收内容：采购人组织验收人员对项目进行验收，根据采购文件、响应文件、政府采购合同等要求进行验收。如果验收不符合要求，采购人有权要求成交供应商无条件更正，由此造成的一切损失由成交供应商自行承担。
3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足采购文件实施要求及成交供应商承诺的其他指标。
4、履约验收过程中涉及的检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由成交供应商承担。
二、图纸、工程量清单
详见附件
三、工程技术规范
依据设计施工图和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行国家、省、市、行业的一切法规、规范的要求。
四、材料的质量和试验要求
现行国家、省、市、行业的一切法规、规范和合同的相关要求。
五、相关标准
工程建设以国家、省、市、行业相关规范和标准为依据。
六、施工配合
1.现场文明施工：设置文明标语、告知警示牌、项目五牌一图，施工区域全封闭围挡，机械进出场地不得污染路面，开挖土方覆盖需达到宿迁市扬尘控制标准。施工人员需统一着装,施工现场破坏（如存）需提前办理开挖手续,并按要求缴纳相关费用，对公共设施需无偿恢复。此部分费用一并计入总价。
2.本项目涉及的所有材料，中标单位在使用前须报业主及监理单位批准同意后方可使用。
3.施工相关保险费用：中标单位需整体考虑费用并计入投标总价中；施工企业需购买（工程一切险、团体意外险）等保险,保证人员施工安全,如未按规定时间内购买完成，发包人有权在总承包单位第一次进度款支付中扣除。
4.缺陷责任期维护响应时间：验收通过之日起对工程免费保修，缺陷责任期：自竣工验收合格之日起2年，在缺陷责任期内承包人对产品质量实行三包，因质量问题及维护不力等而引起的问题，承包人应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的费用由承包人承担。
5.由于该工程属于施工总承包，总承包单位须按照交钥匙工程完成交付前所有验收和备案手续，工程竣工验收相关涉及专业验收及竣工备案验收所产生的配合费用，同时承担验收配合费用，中标单位需一并考虑放入投标报价中。
七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.采购本国货物、工程和服务
1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008) 248号文)等相关规定。
2.政府强制采购节能产品
对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
3.商品包装、快递包装环保要求
供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
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第五章  评审方法与评审标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合谈判文件要求

	中小企业声明函
	符合谈判文件要求

	信用信息
	符合谈判文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	供应商资质
	符合谈判文件要求

	项目负责人资格
	符合谈判文件要求

	安全生产许可证
	符合谈判文件要求

	项目负责人社会养老保险
	符合谈判文件要求


二、符合性审查。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合谈判文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合谈判文件要求

	技术标准和要求
	符合谈判文件要求

	其他
	符合谈判文件要求


三、评分办法—最低评标价法
（一）评标办法。本项目采用最低评标价法，谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。
  （二）详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。
（三）评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4
1、 采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第1种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按询价通知书要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为成交人。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
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第六章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

一、响应声明及承诺函
二、供应商基本情况表
三、特定资格要求的证明文件
四、法人授权书
五、小微企业或残疾人福利性单位声明函
六、分项报价表
七、响应及偏离表
八、项目组人员
九、谈判所需其他材料
[bookmark: _Toc202471270]
一、响应声明及承诺函
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性谈判文件，我单位在参加本项目竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc202471271]
二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc202471272]
三、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc202471273]
四、法人授权书
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         
[bookmark: _Toc202471274]
五、小微企业或残疾人福利性单位声明函
中小（微）企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加             （采购代理机构）组织的          （单位名称）采购编号为          ，          （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.           （标的名称），属于       行业；承接企业为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.           （标的名称），属于       行业；承接企业为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
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六、分项报价表

一、投标报价的编制应符合下列规定：
   1  使用表格：
   投标报价使用的表格，包括：封-1、表-2、表-3、表-4、表-4.1、表-4.2、表-4.3、表-4.4、表-4.5。
   2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章。
   3  总说明应按下列内容填写：
      1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
      2）编制依据等。
二、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。


	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	(单位盖章)
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3





	投  标  总  价

	招     标    人：
	　

	工  程   名  称：
	　

	投标总价（小写）：
	　

	        （大写）：

	投  标  人：
	　
	　

	　
	　
	(单位盖章)

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	(签字或盖章)

	编  制  人：
	　
	　

	　
	

	时     间：
	　
	     年    月    日

	　
	　
	扉—3


[bookmark: _Toc202471276]
七、响应及偏离表
	序号
	谈判文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。未在此表中列出的视同完全满足谈判文件要求。
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八、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc202471278]
九、谈判所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
[bookmark: _Hlt26955054]
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
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