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采购文件                                                    JSZC-320591-SZWK-C2025-0408


一、竞争性磋商公告

项目概况
城邦社区卫生服务站及科技城社区卫生服务站改造工程的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年9月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]（一）项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-C2025-0408
2、项目名称：城邦社区卫生服务站及科技城社区卫生服务站改造工程
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：壹佰柒拾肆万捌仟玖佰壹拾肆圆玖分（￥1748914.09）
最高限价：壹佰柒拾肆万捌仟玖佰壹拾肆圆玖分（￥1748914.09）
5、采购需求：
（1）项目基本概况：
工程规模：小型工程。
项目地址：苏州工业园区城邦社区卫生服务站：苏州工业园区高和路63号城邦商业街298幢123、125室；苏州工业园区科技城社区卫生服务站：苏州工业园区展业路33号科技城邻里中心A301室。
资金来源：财政资金。
采购范围：本项目为城邦社区卫生服务站及科技城社区卫生服务站改造工程，包括但不限于城邦社区卫生服务站房间功能改造新增预防接种、儿童保健区域，吊顶维修、渗漏维修、开裂维修、照明系统更新；科技城社区卫生服务站预防接种区域调整、卫生间改造、渗漏维修、水电重新布管等，详见工程量清单及图纸。
（2）承包方式：包工包料。
（3）施工项目组应配置项目负责人、安全员至少各1名。
投标人拟派的项目负责人：需具备建筑工程专业二级（或以上）注册建造师资质并具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；且提供无在建工程承诺书（格式见附件）；安全员具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书；
（4）技术要求：
按施工图组织施工。
需要编制施工组织设计：施工组织设计包括总体概述、施工总体进度计划、平面布置、施工方案应科学合理。劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确。安全文明施工措施科学、合理、操作性强。质量保证措施科学、合理。问题沟通和解决机制简单有效，对项目风险进行分析，给出应对措施，验收条件明晰可行。有详实的技术培训方案与后续服务方案。
施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
工程质量要求：合格。
（5）商务要求：
施工工期：75日历天。
保险：成交单位的工作人员保险由成交供应商负责。
质量保修期：2年，自竣工验收合格之日起计算。
（6）报价方式要求：本工程项目采用固定综合单价报价方式。
（7）验收标准：按国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》、《江苏省政府采购履约验收管理办法》进行验收通过，并满足采购需求要求。
（8）合同履行期限：从签订合同之日起至质量保修期满止。
6、 [bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630]本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
（二）申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，承接服务的响应单位应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]（1）具有【建筑工程施工总承包三级及以上资质】；
（2）具有安全生产许可证（建筑施工）。
（三）获取采购文件
1、时间：自采购公告发布之日起五个工作日。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801]2、地点：苏采云政府采购一体化平台自行免费下载。
3、 方式：
   （1）CA办理
供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）依法获取采购文件
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
4、售价：免费。
5、 未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
6、 更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
（四）响应文件提交
1、网上响应文件递交截止时间：2025年9月23日9点30分（北京时间）
2、开标时间：2025年9月23日9点30分（北京时间）
3、供应商解密开始时间：2025年9月23日9点30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]（五）公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]（六）其他补充事宜
1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
2、制作电子投标（响应）文件：
本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
4、技术支持
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221
苏州市及区县“苏采云”系统客服热线：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
5、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：
（1）江苏政府采购网
（2）苏州市政府采购网
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805]6、苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。
7、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（七）凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637]1、采购人信息
名    称：苏州工业园区卫生健康委员会
地    址：苏州工业园区旺墩路158号9楼 
联 系 人：周律
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097]联系方式：0512-66606935
2、采购代理机构信息
名    称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
地　　址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17楼
联系方式：0512-69165621
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]3、项目联系方式
项目联系人：吴浩（项目负责人）、吴春燕、李东
电　　 话：0512-69165621







二、供应商须知
1总则
1.1响应单位资格要求
1.1.1详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：
（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目的此类供应商是：设计单位为江苏合谷建筑设计有限公司，监理单位为苏州华正工程管理有限公司，检测单位为苏州新地建设工程质量检测有限公司。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.1.3联合体投标：本项目不接受联合体。
1.2分包
本项目☑不允许分包
      □允许分包，分包要求：
1.3磋商费用
1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
1.3.2本次磋商项目由苏州市卫康招投标咨询服务有限公司代理，不收取磋商文件费用。
1.3.3代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% ，1000万-5000万以0.5%差额定率累进法计算并支付成交服务费。
服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
账号：1102020209000295112
开户银行：苏州工行道前支行
1.4保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5语言文字
磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
1.6计量单位
除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7扫描件
扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。
1.8知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
1.9现场踏勘
供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。
1.10集中现场考察
本项目按以下第 ① 种方式组织集中现场考察：
①采购人不组织集中现场考察；
②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：
集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；
集合地点：/。
联系人：/；联系电话：/。
请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。
（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。
1.11法律适用
本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2磋商文件的说明
2.1磋商文件的获取
见第一章竞争性磋商公告
2.2磋商文件的询问
供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
2.3磋商文件的澄清或修改
2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。
2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
2.4磋商文件的约束力
2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
3响应文件说明
响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。
3.1磋商保证金：无
3.2响应文件的组成
3.2.1资格性审查文件
3.2.1.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
3.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3.2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；
3.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）；
3.2.1.6中小企业声明函（格式见第六章）；
3.2.1.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第六章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；
3.2.1.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；
3.2.1.9符合采购公告资格条件资质证书、安全生产许可证扫描件。
3.2.2符合性审查文件
3.2.2.1响应函（格式见第六章）；
3.2.2.2磋商响应报价表（格式见第六章）；
3.2.2.3工程量清单报价明细表；
3.2.2.4商务和技术响应（承诺）函（格式见第六章）；
3.2.2.5法人授权委托书（如有授权委托，格式见第六章）或法定代表人身份证
3.2.2.6代理人身份证（如有授权委托）
3.2.2.7采购文件中要求必须提供的承诺书或证明材料（格式见第六章）：投标保证承诺书、项目经理无在建工程承诺；
3.2.2.8拟投入项目组人员配置一览表（格式见第六章）及人员证书、拟投入设备清单（见格式第六章）；项目负责人注册证书扫描件、安全生产考核合格证书（B）扫描件；项目负责人无在建承诺书（格式自拟）；安全员建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书；其他人员证书扫描件及社保证明扫描件；
3.2.2.9与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表（格式见第六章）；
3.2.2.10采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明；
3.2.4 综合评审文件：评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。
以上3.2.1.1---3.2.1.6项是资格审查要求必须提供的材料，否则响应无效；残疾人福利性单位、监狱企业必须提供3.2.1.7或3.2.1.8项资料，无需提供3.2.1.6项资料，否则响应无效。
以上3.2.2.1-3.2.2.5、3.2.2.7、3.2.2.8、3.2.2.9为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.2.2.6项材料，否则响应无效。
注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
3.3响应报价
3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.3.2如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。
3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。
3.3.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。
3.3.6除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。
3.3.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.3.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。
3.3.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.3.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.4电子投标（响应）文件的编制与递交
3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.4.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3.4.3 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
3.4.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
3.4.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
3.5响应文件开启（解密）
3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
3.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
3.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。
3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
3.5.5开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。 
3.6技术支持
3.6.1CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221 
苏州市及区县“苏采云”系统客服热线：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
3.6.2网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心
服务时间及方式：8:00-21:00 X7天
电话： 0512-66605052；手机： 17315885859
3.7响应文件的修改和撤回
3.7.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
4磋商程序
4.1磋商小组
4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。
4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:
(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;
(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.2响应文件审查
4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。
4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
（1）查询时间：响应文件递交截止时间。
（2）查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
4.2.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。
4.2.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
4.2.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.3磋商
4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
4.4澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.4.1本项目采用线上澄清。
4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
4.5最后报价
4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
4.5.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
4.5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。
4.5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。
4.5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。
4.5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
5项目终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
5.1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
5.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。
项目终止后，采购代理机构将项目终止的理由告知所有供应商。
6成交
6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。
6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。
6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
7履约保证金
7.1详见本采购文件合同文本中的约定。
8合同
8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
8.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9质疑
9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向集采中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，集采中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5供应商（含潜在供应商）询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
联系电话：0512-69165625 
通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层  祝女士
9.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
9.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，集采中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
10.磋商说明：
10.1参加磋商的供应商响应文件中提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人为磋商代表的可不提供），否则为无效标；
10.2响应文件不符合磋商文件资格要求，为无效标。
10.3报价超过采购预算及最高限价的，为无效标；
10.4不实质性响应磋商文件的，为无效标；
实质性响应的内容包括：项目名称、采购编号、工期、质量、技术要求、质量保修期、付款方式、报价文件、响应保证承诺书、服务响应时间、磋商响应文件有效期。
10.5除因采购文件更改导致供应商成本增加，二次报价不得高于一次报价，否则为无效标；
10.6改变磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等为无效标；
10.7响应单位不得存在下列情形之一，否则响应文件无效：
10.7.1苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11 号）文件规定应拒绝的失信信息。
10.7.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：设计单位为江苏合谷建筑设计有限公司，监理单位为苏州华正工程管理有限公司，检测单位为苏州新地建设工程质量检测有限公司。
10.7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
10.7.4不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；
10.8出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
10.8.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
10.8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
10.8.3实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的。
10.8.4因重大变故，采购任务取消的；
10.9项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商.
11未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。



















三、采购需求

受苏州工业园区卫生健康委员会之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其需采购的城邦社区卫生服务站及科技城社区卫生服务站改造工程在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
（一）磋商编号：JSZC-320591-SZWK-C2025-0408 
（二）采购方式：竞争性磋商采购
（三）项目名称：城邦社区卫生服务站及科技城社区卫生服务站改造工程
（四）预算金额：壹佰柒拾肆万捌仟玖佰壹拾肆圆玖分（￥1748914.09）
最高限价：壹佰柒拾肆万捌仟玖佰壹拾肆圆玖分（￥1748914.09）
（五）采购需求：
1、项目基本概况：
工程规模：小型工程。
项目地址：苏州工业园区城邦社区卫生服务站：苏州工业园区高和路63号城邦商业街298幢123、125室；苏州工业园区科技城社区卫生服务站：苏州工业园区展业路33号科技城邻里中心A301室。
资金来源：财政资金。
采购范围：本项目为城邦社区卫生服务站及科技城社区卫生服务站改造工程，包括但不限于城邦社区卫生服务站房间功能改造新增预防接种、儿童保健区域，吊顶维修、渗漏维修、开裂维修、照明系统更新；科技城社区卫生服务站预防接种区域调整、卫生间改造、渗漏维修、水电重新布管等，详见工程量清单及图纸。
2、承包方式：包工包料。
3、施工项目组应配置项目负责人、安全员至少各1名。
投标人拟派的项目负责人：需具备建筑工程专业二级（或以上）注册建造师资质并具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；且提供无在建工程承诺书（格式见附件）；安全员具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书；
4、技术要求：
按施工图组织施工。
需要编制施工组织设计：施工组织设计包括总体概述、施工总体进度计划、平面布置、施工方案应科学合理。劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确。安全文明施工措施科学、合理、操作性强。质量保证措施科学、合理。问题沟通和解决机制简单有效，对项目风险进行分析，给出应对措施，验收条件明晰可行。有详实的技术培训方案与后续服务方案。
施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
工程质量要求：合格。
5、商务要求：
施工工期：75日历天。
保险：成交单位的工作人员保险由成交供应商负责。
质量保修期：2年，自竣工验收合格之日起计算。
6、验收标准：按国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》、《江苏省政府采购履约验收管理办法》进行验收通过，并满足采购需求要求。
7、合同履行期限：从签订合同之日起至质量保修期满止。
8、报价方式要求：本工程项目采用固定综合单价报价方式。
固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
（1）参加磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按控制价的单价下浮之后的综合单价执行，最终价格以审计为准。【成交下浮率＝（控制价-成交价）/[控制价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]*100%】，上述调整后形成本项目报价单。最终价格以审计为准。
（2）本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。
（3）报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。不可竞争费为：安全文明措施费、规费、税金、暂估价、暂列金额。规费、税金费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费、扬尘污染防治增加费，奖励费、考评费均不计）。
（4）计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
（5）本工程成交服务费由成交单位支付，成交服务费应包含在报价中。
（6）包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。
（7）保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。
（六）综合说明
1、磋商报价要求：报价包括而不限于完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的深化设计、施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、专家论证、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等一切费用。在合同实施期间，不增加任何费用。
（1）在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排资金。
（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、付款方式：详见合同主要条款。
4、支付方式：转账。
5、无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
6、需要落实的政府采购政策：
（1）专门面向中小企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
①本项目对应的中小企业划分标准所属行业为“工信部联企业[2011]300号建筑业”； 
②在政府采购活动中，对中小企业的评定应以供应商出具的《中小企业声明函》为准；
③新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业；
④符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业；
⑤依据国务院批准的中小企业划分标准【关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）】确定中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业；
⑥供应商提供的《中小企业声明函》因未勾选或未注明企业所属类型导致无法判断其所属类型的不认可其《中小企业声明函》。
⑦残疾人福利性单位根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。
⑧监狱企业根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（2）绿色采购
① 本项目工程量清单中材料【空调器】、【大便器】、【小便器】、【洗脸盆中所含水嘴】、【显示设备】属于政府强制采购产品，供应商应提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。上述品目可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，否则视为无效投标。
②本项目鼓励使用环境标志产品，工程量清单中属于政府采购环境标志产品采购品目范围内的，供应商可提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询（如有）。
（3）关于落实苏财购〔2025〕62号文件的要求
根据苏财购〔2025〕62号文件要求，关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知，对异常低价响应进行审查：
①评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
A、响应报价低于采购项目预算 50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
B、响应报价低于采购项目最高限价45% 的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
C、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
②启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
7、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
8、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏政府采购网发布的内容为准。





















四、技术要求
[bookmark: _Toc5636]1、项目概述
本工程名称：城邦社区卫生服务站及科技城社区卫生服务站改造工程
工程招标范围、内容（详见图纸）：城邦社区卫生服务站房间功能改造新增预防接种、儿童保健区域，吊顶维修、渗漏维修、开裂维修、照明系统更新；科技城社区卫生服务站预防接种区域调整、卫生间改造、渗漏维修、水电重新布管等
建设规模：涉及的建设专业主要为：装修、建筑、暖通、智能化、水电等
[bookmark: _Toc10002]2、总体要求
供应商投标前可自行踏勘现场，了解本项目的进场条件，充分考虑运输、管理等方面的风险因素，结合工期、社区施工难度等各类因素后进行投标报价，切勿盲目投标。
[bookmark: _Toc8071]3、工程量清单及图纸（另附）
各潜在供应商报名确认后进入百度网盘分享链接获取清单图纸，若清单下载有问题请及时联系代理公司，联系电话：0512-69165621，邮箱：997475434@qq.com
链接： https://pan.baidu.com/s/1BjFQO4d_FYQCF17VmXhvpA?pwd=qryp 
提取码： qryp
4、工期
本工程总工期为75日历天，工期计算以开工报告及竣工报告时间为准。
5、管理要求
(1) 具体范围参照图纸，因维修内容零星，需投标单位准确踏勘现场后进行工程量和内容的复核。
(2) 需确保现场文明施工，安全施工，做好必要的安全隔离和保证措施，涉及高空作业的需按规范和各项规定执行，不得违反；
(3) 自合同中标日起75天内需完成全部工程，违约按2000元每天进行处罚；
(4) 投标项目经理需保证在岗，满足考勤要求即每月不少于22天；
(5) 合同中标一周内，完成现场所需材料打样、封样工作；
(6) 现场产生的全部垃圾做好处置工作，不得堆积超过2天；
(7) 施工现场需设置2米高施工围挡，保证大门关闭，做好出入管理，现场安全负总责。
(8) 站点内设备、药品较多，做好人员管理，因施工方人员导致的破坏、丢失等由承包人负责。
(9) 施工场所在运营期间，采取全面的成品保护措施以及分隔施工；
(10) 现场水电可从室内接驳，费用自行承担与院方按月结清。
(11) 人员上报：固定的人员，配置合同人员；
(12) 考勤：设立考勤机制，确保人员到岗；
(13) 流程合规：办理施工许可或办理改造许可（如有）；
(14) 沟通汇报：每日日报：文字说明加照片，汇报施工人员信息，缺一天按500元每天处罚；
(15) 安全管理：落实安全管理责任到人，火、电、高处作业等；
(16) 合约管理：签证变更、付款资料上报的准确性、时效性（确认后48小时内上报）超时不予确认；
(17) 质量管理：材料封样，品牌确认，材料进场验收，样板先行，隐蔽验收，完工验收；涉及观感及结构安全的需邀请设计同步参与确认
(18) 进度管理：一周内完成进度计划上报，按合同约定工期编排施工计划及劳动力资源计划，充分考虑材料确认及进场时间，逾期处罚较为严格；
(19) 民资管理：做好民工工资处理事宜，因管理问题造成事实不清引起投诉的按次进行处罚；
(20) 场地管理：注意避免施工扰民，合理规划施工动线，现场施工组织及平面汇报一周内完成；
(21) 现场完成之后需确保室内环境达到使用要求，通过室内环境空气质量验收；
6、技术要求
（1）通用技术要求
1　 材料要求：所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求，并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。材料的外观还必须达到精装修交房标准样板房的效果。 
2　 施工图纸：精装修施工单位必须在施工前完成土建、机电各专业的深化施工图和系统图，并交由设计师确认后方可施工。所有的施工深化图纸、竣工图纸，必须加盖精装修施工单位资质签章。 
3　 施工工艺：施工过程中应严格按照相关施工规范和工艺标准进行操作，确保施工质量。例如，墙面抹灰应平整、垂直，阴阳角方正；地面铺贴应平整、无空鼓、无裂缝等。 
4　 成品保护：在施工过程中，应采取有效的成品保护措施，防止已完成的工程受到损坏。例如，对已安装好的门窗、灯具、洁具等进行保护，避免在后续施工中被碰撞、污染等。
（2）具体工艺要求
1  吊顶工程：
1. 施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求，综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位，绘制综合布线图，确定吊顶标高，弹放墨线及大样，经监理、代建方审定、签署同意后方可正式施工。
2. 吊杆采用热镀锌成品螺纹杆。间距不大于900mm。
3. 需安装轻型吊灯的位置，固定预设一块400mm×400mm的18mm多层板（作防火处理），板面与龙骨面齐平（多层板须采用Φ8膨胀螺栓固定在结构楼板面，不得与龙骨固定连接）。安装重型吊灯时，须在结构楼板面预留挂钩。（根据灯具的重量和体积来预留挂钩的承载力）：
4. 要求。与结构楼板连接用3mm镀锌扁铁膨胀螺丝固定挂板，扁铁间距不大于600mm。
5. 空调回风口、出风口、换气扇等处要求设置木边框，以便于风口安装；
6. 卫生间、厨房间吊顶乳胶漆采用防水乳胶漆（详见色卡、型号）。其余吊顶乳胶漆采用乳胶漆（详见色卡、型号），采用乳胶漆配套专业腻子。乳胶漆采用滚涂工艺（使用配套滚筒），涂层应不小于二底二面。
7. 吊顶要求采用成品检修孔，规格满足检修要求。其周边龙骨须加固处理。
② 石材工程
a.材料要求
石材以色泽均匀一致、结构紧密、不松散、不生锈、无裂痕、无明显色差为符合设计要求。
石材均采用优等品（A级板），墙、地面成品石材厚度不小于18mm。墙、地面（干挂大理石除外）石材铺贴前铲除石材背后网片做六面防护处理。
石材构造、施工要求
施工单位需按设计图纸要求于现场弹线，现场与图纸的误差由设计师、代建根据现场实际情况作出调整。排版图须经设计师、代建审定同意后，方可下单订料。
墙面石材阴角收口均需45度拼接对角处理（每块石材的切割角度稍小于45o，以利于调整拼接）。待墙面石材全部铺贴完成后，须调制与石材同色的云石胶作勾缝处理，勾缝必须严密，防止从石材接缝处渗漏水。墙面石材阳角按设计要求加工。墙面石材采用湿挂灌浆工艺，砂加气砌块墙体需预设Φ8圆钢，横向间距根据石材排版确定，以供石材挂贴的铜丝连接。
b.成品保护要求
铺设完成墙面石材后，须全部用薄膜保护，阳角每一边采用护角条，用强力胶带封贴保护。
地面：先行完成区域的地面，石材周边临空的石材边，钉接12mm夹板阳角条保护，用强力封箱带粘接固定或与周边墙体拉结固定，并用黄砂堆坡保护，防止其他硬物碰撞石材边角
楼梯踏步：每个踏步整条边钉接宽12mm夹板阳角条（150×150mm）加以遮盖保护，并在踏步的两侧将每条该阳角条用杉木档连接成整体，防止踩踏后滑落。
地面石材勾缝前缝隙清理干净，地面石材勾缝的云石胶应掺入相同的石材粉调色，并做样板待代建方确认后方可大面积施工。
石材打磨：按从粗到细的顺序分次打磨，并用吸尘器及时清理打磨污水。
③ 卫生间装饰工程
1. 施工单位需根据设计要求结合现场实际尺寸，完成面墙、地面石材排版，经设计深化后（图）供代建审核确认。在排版图中必须明确开关、插座、给排水等设备的位置，并且在现场必须标注出各开关、插座、给排水等设备的三维（XYZ）位置。
2. 卫生间结构地面必须作蓄水试验，蓄水由中标单位负责进行，蓄水试验完成后需由监理、代建、院方三方签证后，作为移交接收手续。
3. 楼面排水系统完成后，装饰施工方防水层完成后，由装饰施工方再次做蓄水试验，须由监理、代建审定签署后方可进入下道工序。地面采用防水涂料，墙面防水翻边不低于300mm,厚度不小于1.2mm；墙面满刮一遍 防水剂；淋浴房部位墙面采用 防水涂料涂刷到顶，不低于吊顶高度。防水施工完成后，在防水养护期内，禁止人员进入。
4. 明确卫生间装修施工完成后，由装修单位在墙面用美纹纸标注水管、电管走向。
5. 明确卫生间台盆柜按设计图纸要求在工厂成品制作，现场安装，装上下门吸。台盆柜背面作防腐处理。台盆柜背、底部采用普通墙砖（200mm*300mm）、地砖（300*300）铺贴。
6. 明确卫生间淋浴房花洒龙头、浴缸龙头按设计图纸标注尺寸施工，洗脸盆给水点高度距地面完成面500mm。热水、冷水中间距为150～170mm。坐便器给水按产品型号说明要求施工。
7. 明确所有如需采用硅胶收口部位，必须采用与周边同色的“GE”防霉硅胶。
8. 卫生间内的排水管口采用塑料封盖堵头加以封盖（用封箱带粘结），防止杂物进入管内而堵塞。
9. 挡水条石材完成后用12mm夹板钉接U型槽，倒扣罩住挡水条以加以保护。
10. 坐便器安装：坐便器与排水管接口部位必须安装油压密封圈，坐便器需用配套地脚螺栓固定。
11. 台下盆固定方法：用自攻螺丝固定于台板基层板的背面，采用专用的固定构件安装，以便于台盆调换检修。
④木作及油漆工程：
1. 所有实木、木皮（饰面板），由于天然材料的不同纹样，施工方除提供500mm×500mm一块原装样板外，亦必须约同设计师、代建一起前往供应商处选购。施工方所订购的木料，必须为设计师、代建现场指定的产品；木料的含水率应控制在12%～15%，芯料无树脂、死节、虫眼及油污缺陷。
2. 所有实木线（如：门框、角线、饰线等）均要求木纹色泽均匀，不允许有明显色差及裂痕；除门套线及装饰木线采用密度板组合芯材，面覆木皮（木皮厚度不小于30丝）外，其余封边线均应采用不小于8mm的实木线进行封边处理。实木线：木皮粘贴前高密度板芯材批刮原子灰，并打磨平整。柜门封边：四边均为5mm实木封边，封边面与正面木皮跟通。
3. 木作油漆、着色：
4. 木皮须按照设计材料样板要求油漆加工，并提供500×500样板3块予设计师、甲方审批。
5. 木饰线施工：木饰线（如天花角线、门套线、柜饰线、墙饰线等）施工前，均须根据设计图，做1∶1大样，供设计师、代建审批签署后，方可正式生产施工。提供各个油漆面完成的线型样品。
6. 所有柜体柜身内侧贴30丝木皮，油漆颜色与外面木饰面相同，装饰公司须提供500×500mm样板3块供设计师、代建审批。衣柜要求工厂化加工，现场组装。移门扇须控制不变形，表面木皮不起泡，无划痕及污渍，上下趟路内表面光滑，无噪音。固定衣柜按设计要求须现场复核尺寸，并作深化图与代建确认。确认后工厂加工制作。生产过程需严格控制质量，未作油漆前应告知代建前往工厂检验。检验合格后，方能进入油漆工作。成品完成后，需代建抽查验收。才能包装运至施工现场安装。安装需平稳、垂直、牢固并作好成品保护。
7. 成品固定家具在墙面腻子批刮后、地板基层完成后先行放样，家具背后墙体需批刮腻子（控制墙体的方正、垂直度）。成品固定家具安装框架后，再批最后一遍腻子，待腻子打磨完成后铺贴饰面材料，保证成品家具框架与墙面无缝。柜体侧面留设尺寸供现场调整（墙面不平整等因素）。柜内抽屉、门扇待墙面饰面材料完成后最后安装。基础框架安装后，应及时作柜体保护，内层用泡沫珍珠棉，外层用纸板，均用“不干胶带”粘贴固定。
8. 卫生间、厨房间、门框基层根部300mm以下须作防腐处理，做石材吊脚，以防止水汽渗入门框内引起油漆饰面变形发霉。成品门套应安装在门槛石上
⑤  门锁、五金等
1. 木作小五金必须按代建指定，并提交样品供代建确认。
2. 房门均须配置一只门吸或门阻，安装位置根据现场实际位置确定。门套企口边嵌填橡胶防撞条。（色系与木饰面相同）房门配置三只100mm合页（3mm厚），安装位置：上部第一只合页距门顶边180mm，第二只距第一只350mm，底部一只合页距门底边180mm。门扇上的五金件，如暗藏闭门器、合页、锁孔等开槽、开孔须在工厂油漆完成前开设，门封边不得有爆边、开裂现象。
3. 门锁开孔在木作厂开设完成。
4. 抽屉导轨：采用三节轨 ，需提交样品供代建确认 ；
5. 移门导轨：需提交样品供代建确认；
⑥ 木地板工程：
1. 施工单位进场后，按1米线复核建筑结构地坪平整度，并作好书面记录。地板基层铺设前，须放线定位，找平垫块不小于100*100mm；或木地垄规格不小于50*30mm，作三防处理。
2. 基层板铺设时应在建筑地面铺塑料防潮薄膜，上部垫块用水泥钢钉四角固定，18mm防水基层板背面满涂三防涂料（防火、防潮、防虫），规格为610×2440mm作45o工字法斜铺与找平垫块上，用镀锌地板钉固定。
3. 基层板铺设完成后需监理、代建单位工程师验收，合格确认签证后方能进入下一道施工工序。
4. 地板铺设方向按图纸要求。基层板之间留5mm伸缩缝，完成基层板铺装后及时清理，伸缩缝处粘贴包装胶带纸封闭，彩料布满铺，周边木条固定保护。
5. 地板运至室内后应水平放置，不宜竖立或斜放。地板安装前应将原包装地板先行预排，如遇色差严重的，须立即通知供应商及时更换相应色号材料。地板铺装前，拆除彩料布保护并清扫干净。铺装珍珠防潮薄膜。薄膜拼接处用胶带纸粘合。地板钉眼用电钻钻眼、镀锌地板钉固定于基层板，钉子与地板面呈45o～60o斜钉入内，钉距为300mm。每一块地板拼接后，用木捶和木条轻敲，使地板间企口密合。铺装时墙边预留8mm伸缩缝。
⑦ 裱糊工程：
墙面批灰腻子需调入10%清油，采用纤维增强熟胶粉用打浆机搅拌均匀后满批。平整度和垂直度必须横平竖直。无监理及现场工程师签证，不能进入下道工序。平整度及垂直度符合施工要求后，用清油满涂于墙面，不少于2遍。墙面墙纸采用专业配套墙纸、墙布胶浆粘贴。硬包：基层板要求高密度板，厚度根据设计要求结合现场实际情况确定。软包：基层板要求12mm 高密度板，采用重质海绵。
⑧ 地胶工程：
施工前：
a.地面基层要求：坚固、干燥、清洁、平整。基层强度要求≥20MPa，硬度刻划无破坏点，不起砂。基层含水率≤3%（CM测试） ，平整度要求高低差≤4mm/2M，要求基层干净无油污、异物及灰尘。基层检测的同时标记要处理位置, 对于突起位置进行打磨处理，开裂需修复。
b.室内温度保持≥15℃，相对湿度保持40-75%。
材料应提前48小时进场以使其适应现场温度。提前24小时摊料释放应力，以减少安装后尺寸伸缩，避免开卷后立刻安装。
完成后：
a.完工后应及时清理现场并进行首次保养。
b.安装完成后的 72 小时内不应重压和滚轮荷载。
c.室内气温保持在 15℃以上至少 7 天，使得胶水充分干燥和硬化。
⑨ 机电工程
室内给水、排水管道安装
a.材料控制
给水、排水所使用的管材、配件、器具及设备必须有质量合格证明文件，性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。
所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装完好，表面无划痕，无外力冲击破损。给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
b.施工样板
给水管道的固定、给水管道的敷设、排水管道的固定与安装。
c.施工标准
室内给水管道在管道隐蔽并移交下一道工序前，必须把隐蔽管道的走向标好，用黑色墨汁做好标识，避免下一道工序施工破坏隐蔽水管造成漏水。墙身开槽必须用专用开槽机，将水管固定在墙内，用钩钉固定；禁止横向开槽，如代建坚持，必须有其签发的指令单。墙体布管应有施工方案，避免冷热水管在墙体内交叉；冷热水管位置:上下平行时热水上、冷水下；垂直平行时热水左、冷水右。给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于0.5M；垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面。水管转角处30cm以内须用吊卡固定，水管固定间距≤1m，且固定牢固。冷热水管间距≥30mm且左热右冷。管道安装完成后必须先进行打压试验，管道始终处在保压状态。给水系统在竣工验收前必须进行通水试验。生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒。
室内排水管道管道穿墙套管表面用砂纸打毛，穿墙套管可采用U-PVC或钢管，穿墙套管与穿墙管之间的缝隙先填泡沫塑料或麻丝作背衬材料，施工部位必须干燥，再嵌填密封膏（聚氨酯密封膏）严实，严禁用普通水泥砂浆封堵。管道安装完成后须进行通水试验，然后对管道进行包装处理，避免有杂物及水泥浆掉进管道内造成管道堵塞。连接2个及2 个以上蹲便器的污水横管上应设置清扫口；排水水平管应有3～5°坡度接至主管。当排污管安装出地面，管四周必须用混凝土夯实并做好防水。暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm；明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150～500mm范围内设有管卡。绝缘导管敷设应符合：管口平整光滑；管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封。潮湿场所内电线或电缆穿入导管后，导管的管口应密封。
电线：电线、电缆穿管前，应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施，不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封。当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线(PE线)应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用：A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。同一交流回路的导线应穿入同一导管内；不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头，接头要在器具或接线盒、箱内进行，电线绝缘层不得破损。电线连接处焊锡饱满，涮锡后用布把焊剂或其它污物清理干净。线路要全部摇测，须两人进行，一人摇测另一人读数及记录，摇表转速应保持120r/min上下，摇测值采用1min后的数值。分两次进行摇测，在电气器具设备未安装接线前摇测一次，在其安装接线后送电前摇测一次，确认回路绝缘合格后方可送电试运行。照明线路的绝缘摇测值在10MΩ以上，动力线路的绝缘摇测值在10MΩ以上。
开关插座：查验合格证，防爆产品有防爆标志和防爆合格证号，实行安全认证制度的产品有安全认证标志。
对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下：不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；绝缘电阻值不小于5MΩ；用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的，螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm，软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象；金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次仍能正常使用。对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。
普通灯具：外观检查：灯具涂层完整，无损伤，附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有安全认证标志。灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于0.5mm2，橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。
开关插座安装：开关安装位置便于操作，边缘距门框边缘的距离0.10-0.15m或设计（样板）要求，距地面高度1.3m或设计（样板）要求。插座安装高度距地面不小于0.3m。地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。相同型号并列开关、插座安装高度一致，且控制有序不错位，高低差不应大于2mm。暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。插座的高度差允许为0.5mm；同一场所的高度差为5mm；面板的垂直允许偏差0.5mm。单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线接连，左孔与零线连接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座接地(PE)接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。照明、插座电线不允许在同一电管内敷设。
普通灯具安装：嵌入式灯具须提前按灯具安装位置及尺寸开孔。安装在装饰材料(木饰面或软包等)上的灯具与装饰材料间应有防火措施。区分相线与零线，对于螺口灯座中心簧片应接相线，不得混淆；用压接帽将电源线与灯内导线可靠连接。多股线芯接头应烫锡，连接时应注意接头均应按顺时针方向弯钩后压上垫片用灯具螺钉拧紧。灯具安装时戴上干净的纱线手套操作。灯具安装完成后经绝缘测试检查合格后，方允许通电试运行，通电后应仔细检查巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确。开关与灯具控制顺序是否对应，灯具有无异常噪声，如发现问题应立即断电，查出原因并修复。
中央空调安装施工流程：现场测量→空调内机就位→冷媒铜管安装→充氮保压→冷凝水管的安装→风口测量→空调外机安装→管道接驳、电源及线控安装→抽真空→充冷媒→风口安装→系统调试。
⑩ 其他事项技术要求：
所有装饰画由施工方负责安装，并须通知代建方在现场指导。
装饰灯具（如吊顶、壁灯），由代建方提供，由施工方负责安装，其他灯具为乙供材料。要求戴白色棉布手套安装灯具。新造钢架（热镀锌）墙体需按设计说明要求施工，焊接部位需作防锈处理，不锈钢网片水泥砂批荡。明确所有排水管开洞，需钻孔机进行施工，严禁手工凿孔，孔周边凿毛处理。并要求分层浇捣细石砼。具体方案如下：堵洞前用铁刷子清理过板洞口，把洞口周围浮尘碎屑清理干净，清至洞周边50㎜处。浇细石砼前洞口用清水湿润，把水泥、水、801胶以1：1：1的比例搅匀，拌成糊状，涂抹于洞口周围。在洞口处支模，用楼层同标号膨胀细石混凝土首次浇捣至洞口深1/2处，混凝土必须振捣密实，斜着振捣到表面出浆为止。待凝固后把洞口及周围清理干净，然后把铁丝剪断，用水泥掺801胶拌成糊状物质，并用毛刷涂刷于洞口混凝土表面。涂刷时一定要均匀，不得有漏刷，涂到洞口周边过50 mm为止。然后再灌细石混凝土至低于板面20mm处，待凝固后浇水保养并做蓄水试验。
必须有监理、代建专业工程师验收合格签证后，方可进入下一道工序，未能达到要求的，必须无条件整改。
蓄水实验无渗漏时再用水泥砂浆将洞口抹平。
明确卫生间、等电位接线由装修单位施工，具体连接部位：浴缸、浴帘杆、淋浴房花洒、浴缸龙头、洗脸盆龙头等。
钢结构件、铁花：按设计要求选用，角铁须经热镀锌处理，所有焊接口要打磨平整，用富锌漆封面防锈。
当选用的物料质量及施工质量怀疑有错误时，设计师、代建方有权要求施工方拆除部分装修，以供检查，施工方应负责所损耗的费用。
上述招标统一口径涉及不同的工程造价，施工方投标时必须详细阅读理解本说明，并将上述所要求的技术措施等费用计入报价内，如有遗漏，施工方自负。
科技站点装修：完成施工所需的全部拆除工作，现场拆除过程中需对原有消防设施（喷淋、烟感等）进行保护。严禁暴力拆除，如有损坏，需进行恢复。
城邦站装修：完成施工所需的全部拆除工作，屋面清理，杂草清理等工作。






五、评审方法及评分标准
（一）评审方法
1、本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照 最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如果技术指标优劣顺序也相同的，则由提供环境标志产品认证证书（如有）种类多的供应商成交，如环境标志产品认证证书（如有）数量相同，采购人组织以抽签方式确定。采购人授权磋商小组直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。
2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。
3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
（二）评分标准
总分值为100分，各评审因素所占分值如下：
1、报价得分（30分）
（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（未超采购预算）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
（2）如磋商小组认为的最低报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组有权认定该供应商的价格为无效报价，按顺序由排在后面的候选供应商递补为基准价，以此类推。
如供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
2、施工组织设计（40分）
(1) 对施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供的不得分。本项最高得6分。
(2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供的不得分。本项最高得6分。
(3) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的2分，未提供的不得分。本项最高得6分。
(4) 各阶段质量保证措施，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供的不得分。本项最高得6分。
(5) 安全文明施工保证措施；具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供的不得分。本项最高得6分。
(6) 劳动力、机械设备和材料投入计划；关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，具有可操作性强，内容描述详细的得10分；可操作性尚可，内容描述较简单的得6分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供的不得分。本项最高得10分。
3、企业综合实力及项目组人员配备(30分)
（1）响应单位2022年1月1日至今(以竣工验收时间为准)承担过类似工程业绩，每
有一个得2分，最高10分。
（响应文件中提供施工合同、竣工验收合格证明等相关证明材料，不提供不得分。）
（2） 响应有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证得2分，最高6分。
（响应文件中提供扫描件加盖公章及国家认证认监委网站截图。）
（3） 项目组配置齐全(施工员、质量员、安全员、材料员、资料员)具有岗位证，每有一个得1分，最高得4分。(需提供人员相应岗位证书或培训合格证书及本单位最新一期为其缴纳的社保证明，提供复印件并加盖公章，否则不得分)。
（4） 项目组配置齐全(项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员)具有工程类或建设工程类相关工程师及以上职称每有一个得2分，最高得10分。(需提供人员相应职称证书及本单位最新一期为其缴纳的社保证明，提供复印件并加盖公章，否则不得分)。
注：
本评分标准中的得分要素，均须由响应单位在响应文件中提供相应的扫描件且磋商响应单位应保证其提供的材料真实有效。












六、 合同主要条款



施工合同文本





合同编号：SIPURD24-XXX-SG-00X

发包人：                            
承包人：                            
二〇二五年   月

第一部分 合同协议书
发包人(全称)：                             
[bookmark: EBc11df021d25c43c58ac32de707e7b483]承包人(全称)：                             
[bookmark: _Toc390782260][bookmark: _Toc354671740][bookmark: _Toc267475127][bookmark: _Toc263777226][bookmark: _Toc179632806]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                            。
2.工程地点：                            。
3.工程立项批准文号：                            。
4.资金来源：                            。
5.工程内容：  本工程所确定的承包范围内提供的工程量清单的全部内容。  。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：  地块号或审图名称，包括但不限于【城邦社区卫生服务站房间功能改造新增预防接种、儿童保健区域，吊顶维修、渗漏维修、开裂维修、照明系统更新；科技城社区卫生服务站预防接种区域调整、卫生间改造、渗漏维修、水电重新布管等】施工、竣工验收及缺陷修复、自检部分检测试验、现场清理、成品保护、验收、移交；自购材料的采购、运输及保管；维护、保修、其他分包/专业承包人的施工配合和管理等。  。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：          年      月      日。
计划竣工日期：          年      月      日。
工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币(大写)                 (¥            元)；
本工程中标下浮率    ％。中标下浮率=(招标预算价-中标价)/（招标预算价-含规费税金的暂列金-含规费税金的暂估价-招标文件约定的其他不下浮价款）*100%,招标预算价也称招标控制价，保留小数点两位。
其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写)                 (¥            元)；
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写)                 (¥            元)；
(3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写)                 (¥            元)；
(4)暂列金额：
人民币(大写)                 (¥            元)；
2.合同价格形式： 固定综合单价 。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：      。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有)；
(2)投标函及其附录(如果有)； 
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于  2025  年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在  苏州工业园区  签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  贰  份。

(签章页，本页无正文)
发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                          (签字或盖章)

组织机构代码：                        组织机构代码：               
地  址：                              地  址：                     
邮政编码：                            邮政编码：                   
法定代表人：                          法定代表人：                 
委托代理人：                          委托代理人：                 
电  话：                              电  话：                     
传  真：                              传  真：                     
电子信箱：                            电子信箱：                   
开户银行：                            开户银行：                   
账  号：                              账  号：                     
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
具体见住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。
[bookmark: _Toc351203632]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：  招标文件，包括资格审查条件、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、招标工程量清单、投标文件格式、招标答疑、补遗及补充通知，投标文件的澄清、说明等内容；投标文件(在本合同文件组成中已单列的除外)  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：  见专用合同条款21.9  
1.1.2.5 设计人：  见专用合同条款21.9  
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无  。
1.1.3.9 永久占地包括：  无  。
1.1.3.10 临时占地包括：  无  。
1.1.6 其他词语定义与解释补充：
(1) 竣工结算价：发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的，包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价款调整，是承包人按合同约定完成了全部承包工作后，发包人应付给承包人的合同总金额。
(2) 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
(3) 索赔：指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方原因的原因而遭受损失，按合同约定或法律法规规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。
(4) 不可抗力：发承包双方在工程合同签订时不能预见的，对其发生的后果不能避免，并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
(5) 工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委30号令)、《江苏省工程建设管理条例》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。  。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：
(1) 现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
(2) 发包人提供标准、规范的时间：由承包人根据设计图纸规定标准、规范名称自行购买。
(3) 2013清单计价规范及相关造价文件与本合同文件规定不一致的，以本合同文件规定为准。
(4) 双方在合同条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
(5) 国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称  无  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的时间：  无  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  见【技术标准和要求】  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
(1) 本合同协议书；
(2) 中标通知书(如果有)；
(3) 专用合同条款及附件；
(4) 通用合同条款；
(5) 技术标准和要求；
(6) 投标书及附件(含澄清函、补充函、承诺书等，与招标文件抵触且未经发包人明确接受的内容无效)；
(7) 招标文件及附件(含招标答疑/补遗、最高限价公示、图纸、工程量清单等)；
(8) 其他合同文件。
合同履行时，发包人、承包人就有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。承包人于投标期间提出的任何对工程技术要求、规范、图纸、标准及有关技术文件的假设及说明，若无发包人书面确认，均被视为无效，承包人不得以此为由申请任何费用增加。承包人提交的技术标内容，如工程进度计划、工序安排、人员设备配置及相关设备、材料的型号、参数等资料只作为承包人单方面承诺，并不表示发包人对其内容的确认，在施工期间需按合同要求报监理人、代建人和发包人审核并批准后方可实施。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；但如是技术方面的，则以标准高者为准。如仍不明确或不一致， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请负责监理人作出解释。双方协商不成或不同意负责监理人的解释时，按本合同条款【第20条】关于争议的约定处理。
承包人应按合同规范及图纸施工，但如发现合同规范、图纸及中华人民共和国的法律法规及强制性规范有冲突时，则应采用较严格及较高的标准。对于何者为较高标准，发包人的决定为最终决定。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  陆套  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：
(1) 施工图。
(2) 承包人如需增加，由承包人自行复制，费用自行承担。
(3) 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供有关人员进行工程检查时使用。
(4) 承包人在现场应对图纸进行有效的管理，约定现场图纸的有效版本，其他版本应及时标注其中替换、变更、作废等内容，以确保施工按准确的图纸进行。如因现场图纸管理不当造成施工质量问题或工期延误，由承包人承担责任并向发包人赔偿损失。
(5) 工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  按照最新文件规定，由发包人明确  ；
承包人提供的文件的期限为：  开工前  ；
承包人提供的文件的数量为：  满足本工程需要  ；
承包人提供的文件的形式为：  纸质和电子文件  ；
发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7日历天  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  按通用合同条款  。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在  1  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  (代建人)公司或施工现场项目部  ；
发包人指定的接收人为：  项目经理  。
承包人接收文件的地点：  施工现场项目部  ；
承包人指定的接收人为：  项目经理  。
监理人接收文件的地点：  施工现场监理项目部  ；
监理人指定的接收人为：  总监理工程师  。
1.9 关于化石、文物、地下障碍物的其他约定补充：
(1) 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理人，监理人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。相关费用由双方协商承担，发包人同意顺延延误的工期。
(2) 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理人， 同时提出处置方案，监理人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。
(3) 所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  由承包人负责现场保卫工作  。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：  红线图为界  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  施工现场状况由承包人自行现场踏勘。施工便道和施工措施等由承包人根据发包人的要求和承包人的施工计划等自行解决，所发生的费用包含在签约合同总价中，该措施费不调整  。
现场布置和道路的约定补充：
(1) 承包人必须在领取中标通知书后7天内提供现场临时用房及道路规划方案报监理人审批，监理人在7天内提出修改意见或批复，否则承包人须按发包人对现场总平面图的要求布置全部现场办公室、工棚、储料场等所有临时设施，并在施工图批准后才可搭建，现场办公室至少使用彩钢板搭建、工人宿舍等其他生活设施至少应使用活动板房。
(2) 所有材料及工棚必须与拟建的道路、停车场以及工作路线保持足够的距离。
(3) 如果未经批准搭建了任何建筑物，承包人必须在收到工程师的指令后七天内予以拆除并在批准的位置上重建，一切费用由承包人自理。
(4) 整个工作场地以及现场办公室必须仅用于与工作直接有关的生产和材料储存、不遵守这一点必须按本合同相关约定处理。
(5) 承包人必须提供用于钢材、水泥及其它材料的临时储场，使其免受天气的影响。除非合同要求外，其他非用于本合同的材料不得带入或储存在现场。
(6) 承包人必须将其一切施工活动限制在现场和合同边界范围内，不得侵占现有预留的道路、排水管以及任何其它空地。如果承包人出于工程的需要不得不临时占用或开挖施工现场和合同边界范围外的土地或道路，承包人应自行办理全部手续并承担由此发生全部费用，发包人方对此没有提供任何协助和/或承担任何费用的义务，承包人也不应对此向发包人提出任何要求，与不应以与占用施工现场和合同边界范围外的土地有关的情况作为延长合同工期或/和增加费用的理由。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人对图纸的保密要求：未经发包人书面批准承包人不得向第三者提供任何图纸，如有违反，承包人将向发包人支付不低于该部分图纸设计费双倍的违约金，具体数额由发包人视情况决定。承包人也不得因对图纸的保密而要求发包人支付任何费用  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  无  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
(1) 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得总监理工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
(2) 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  招标阶段投标人提疑后由发包人调整清单和限价；签订合同后除本合同另有约定外合同单价不调整，工程量差异按发包人的“工程量清单调整”流程实施。  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  见专用合同条款12.1  。
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2.2 发包人代表
发包人代表：  见专用合同条款21.9  
发包人对发包人代表的授权范围如下：
(1) 除发包人代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
(2) 如需更换发包人代表，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
A、发包人按合同约定完成以下工作：
(1) 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
(2) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
(3) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
B、发包人委托承包人办理以下第(1)项至第(5)项工作，所有的费用由承包人考虑在投标总价/签约合同总价中，相关的时间也应包括在工期以内。发包人对其中第(4)项和第(5)项工作提供必要的协助和配合：
(1) 办理土地临时征用，平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； 
(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；场地达到设计标高的土方和加固措施；
(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及合同条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)。
C、如因拆迁等非承包人原因，导致工程无法顺利开展，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，由此引起的工期延误将予以顺延，不补偿经济损失。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  无  。
发包人是否提供支付担保：  无  。
发包人提供支付担保的形式：  无  。
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3.1 承包人的一般义务
(9) 承包人提交的竣工资料的内容：  全套竣工资料  。
承包人需要提交的竣工资料套数：  3套书面竣工资料及2套电子资料  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人  。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后28天内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：
① 纸质资料和电子光盘均需要。
② 完整竣工资料为已按合同约定备齐了符合园区建设档案馆《园区建设工程竣工档案的编制及报送规定》要求的3套书面竣工资料及2套电子资料，并要满足园区归档要求，办理电子影像手续，承包人的报价中已包含相应手续费。
③ 承包人需按照苏园质安监[2015]15号文关于房屋建筑工程档案预验收制度的通知执行相关工作。
(10) 承包人应履行的其他义务：
A、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1) 开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织施工图纸交底及会审工作，承包人拿到图纸，在施工前应指出图纸上任何不符合施工规范和图纸错误之处，并做好系统管线的综合平衡工作。如承包人未能履行上述合理审查义务而造成工程费用增加和工期损失，由承包人承担增加的费用，工期不予顺延。 
(2) 向工程师提供总进度计划，年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。
(3) 承包人中标后必须认真参加每次例会。每次与会人员包括项目经理、技术负责人等。进场后必须服从发包人、监理人的管理。因故不能参加的应提前24小时向监理人提出申请并在获得监理人批准后方可缺席，否则承包人应按合同约定向发包人支付专项违约金。
(4) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫。
(5) 按约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施。
(6) 向发包人及其委托的监理人提供进入现场所必须的条件；为发包人及其委托的监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的协作。
(7) 负责工程范围内的安全保卫及施工人员的人身安全工作；严格执行安全规程，对承包人管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。
(8) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，相关费用已包含在签约合同总价中，并以书面形式通知发包人。
(9) 工程(包含所有分项工程)未交付发包人之前承包人应做好保护和防盗工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；如因承包人保护不当造成已完工程或相关财产损失的，承包人应承担赔偿责任，发包人有权直接从合同款中扣除此部分费用。
(10) 按合同条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，费用由承包人承担。
(11) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求，并做到工完、料净、场清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(12) 取得施工必须的相关法律及行政许可文件。
(13) 提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应随身携带上岗证书并接受发包人和监理检查。
(14) 必须按投标文件中填报并经发包人确认的名单配备项目组成员，包括但不限于项目经理、副经理、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人等。在工程施工期间，承包方项目组成员必须建立考勤制度，并对不到场、擅自离开等行为按合同约定承担专项违约金；同时，在工程施工期间，承包方项目组成员均须专职在岗，不得兼任其他项目职务，否则发包人有权要求承包人在7天内改正，承包人不予改正的，发包人有权要求承包方在违约期间应按合同约定向发包人支付专项违约金。
(15) 承包人应做的其他工作。
B、承包人未能履行上述各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：  见专用合同条款21.9  
承包人对项目经理的授权范围如下：
(1) 项目经理是承包人的代理人，项目经理作出的行为及签署的任何书面文件对承包人具有法律约束力。
(2) 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交总监理工程师，总监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
(3) 项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和总监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与总监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向总监理工程师送交报告。责任在发包人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  承包人在收到中标通知书15天内，安排项目经理到场主持工作，项目经理每月在工地驻场工作的时间不得低于22天  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  承包人负责一切责任  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  总监理工程师每月对项目经理到位情况进行考勤，如出现项目经理缺位的情况，将根据合同约定，按照缺席天数进行相应处罚。处罚以工程联系单形式下发，相应处罚款项直接从工程进度款中永久扣除，不予支付，不得于后期返还,且发包人不提供收据，承包人需按应付款开具足额发票  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包人如需要更换项目经理或项目组其他成员，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。经发包人书面批准承包人更换项目经理或项目组其他成员的，每更换一次，承包人需通过其企业账户以银行转账方式向发包人支付违约金。未经发包人书面批准承包人擅自更换目经理或项目组其他成员的，则发包人有权要求承包人在7天内改正，承包人不予改正的，发包人有权要求承包人在违约期间按应按合同约定向发包人支付专项违约金，并暂停支付任何工程款项直至承包人改正上述行为或解除本合同，承包人承担由此给发包人造成的全部损失和不利后果  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
发包人可以要求承包人更换其认为不称职的项目经理，有权要求承包人更换其认为因工作质量和工作中行为不符合合同要求且不接受总监理工程师指导的项目组其他人员及施工人员，承包人应予以执行。承包人未在24小时内调离的，或未在3天内用总监理工程师批准的合格人员代替上述调离的人员的，均应按合同约定向发包人支付专项违约金，直至承包人纠正为止；其中，对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的项目组其他人员及施工人员主要为：
(1) 不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。
(2) 不能积极配合监理工作者。
(3) 违反监理或承包人工地现场管理规定者。
(4) 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)。
(5) 与监理要求的人员名单不符者。
(6) 与本工程施工无关的人员。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  参照专用合同条款3.2.4  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  需总监理工程师同意  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  参照专用合同条款3.2.3  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  参照专用合同条款3.2.1  。
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禁止分包的工程包括：  承包人需严格执行住房和城乡建设部关于印发《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》的通知（建市规〔2019〕1号）  。
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允许分包的专业工程包括：  见专用合同条款21.9  。
其他关于分包的约定：  见【技术标准和要求】  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  承包人发包的分包人的分包合同价款支付由承包人负责，发包人发包的其它承包人的合同价款支付由发包人负责  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  中标通知书签发日  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
[bookmark: _Toc351203636](1) 合同价的10％的银行履约保函或5％的保证金。
(2) 承包人必须在收到中标通知书后20日内，向发包人递交履约保证金或履约保函，履约担保应至发包人签发工程接收证书之日一直有效。履约担保采用履约银行保函形式的，如工程延期，承包人应负责相应延长履约保函的时限，相关费用由承包人承担。履约保函应采用备案合同中的标准格式，履约保函出具银行应为苏州市级分行或园区支行，并保证其有效，履约保函的正本由发包人保存。如承包人不能在上述银行取得符合要求的履约保函，则应以履约保证金形式提交，提交金额为合同价的5％。
(3) 履约保函/履约保证金交至  苏州工业园区国库支付中心  。工程接收证书签发后凭竣工验收报告退还履约保证金/履约保函。
(4) 承包人提交履约担保为发包人任何付款的先决条件。
(5) 承包人应承担与履约担保相关的全部费用(包括但不限于利息)。
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4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  见监理合同  。
关于监理人的监理权限：
(1) 监理人应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
(2) 除合同内有明确约定或经发包人同意外，监理人无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
(3) 除总监理工程师外，监理人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
(4) 如需更换总监理工程师，监理人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供，费用包含在签约合同价中  。
4.2 监理人员
总监理工程师：  见专用合同条款21.9  
关于监理人的其他约定：
A、总监理工程师可以下发下列对图纸和合同文件的书面指示、书面指导和书面解释：
(1) 设计的变更或修改、工程数量和质量要求的变更或修改，或任何工程的附加、剔除或替代；
(2) 工程技术要求和/或图纸中或工程技术要求及图纸之间的任何不一致；
(3) 从现场清除由承包人购进的任何材料并由此而代用任何其它材料；
(4) 拆除和/或重新施工由承包人进行的任何工程；
(5) 为进行检验而开挖任何隐蔽工程；
(6) 凡与合同和/或工程有关或涉及的其他事宜，以及必须由总监理工程师发布或者只有他发布才适合的任何事宜。
B、总监理工程师代表发包人行使本合同约定发包人的权利，但总监理工程师行使【上述A条款】及下列行为前应该得到发包人签字并盖章确认，否则总监理工程师行使的该行为对发包人和承包人不发生效力：
(1) 发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；
(2) 批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失和申请；
(3) 批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；
(4) 发出要求承包人暂停施工的指令；
(5) 批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程；
(6) 确认承包人提出的工程竣工验收及各项验收报告；
(7) 确认工程竣工结算价款；
(8) 作出单方面终止合同的决定；
(9) 其他应由发包人决定的事项。
C、总监理工程师在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面确认。承包人在收到发包人代表的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认，一旦总监理工程师未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，总监理工程师的该行动对发包人无约束力。
D、总监理工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式送达项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，总监理工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对总监理工程师的指令应予执行。总监理工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
承包人认为总监理工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向总监理工程师提出修改指令的书面报告，总监理工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，总监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但总监理工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由发包人代表发出的指令、通知。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]通用合同条款第4.4项内：“争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。”不适用。
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)  无  ；
(2)  无  ；
(3)  无  。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463]5. 工程质量
5.1 质量要求
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(1) 本工程特殊质量标准和要求：  见专用合同条款21.9  
(2) 工程质量应当达到合格质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到合格标准，承包人除向发包人支付签约合同总价10％的违约金，并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。返工造成费用由承包人承担。
关于工程奖项的约定：  见前款专用合同条款  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  检查前48小时  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]5.3.5 检查和返工补充：
(1) 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受总监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。关键工序施工完毕后，须经工程师验收合格并签字后，方可进行下道工序施工，否则每次承包人支付违约金5000元，并且暂停支付该部分进度款，直至总监理工程师确认该部分工程合格为止。
(2) 工程质量达不到约定标准的部分，总监理工程师可要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
(3) 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。
(4) 对多次返工(超过三次)达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款或履约担保中扣除，不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。
(5) 项目经理应每周末向总监理工程师书面报告本周工程之进度情况和施工中重要事项。如果发生质量事故，项目经理应立即报告总监理工程师，同时停止该部分的施工，保护现场情况直到获得总监理工程师之指导。承包人应根据总监理工程师的决定处理质量事故。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
(1) 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
(2) 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
(3) 专业工程承包人和分包人应服从施工总包单位的安全管理。
(4)承包人需不低于《SIPURD工程现场形象标准(2018版)》，并严格执行城市重建工程项目管理标准化的最新要求及园区有关文明施工的最新规定。
(5) 承包人需要执行以下文件：关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知(苏公通[2011]232号)、关于转发《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》的通知(园公消[2011]22号)。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人负责现场治安管理机构或联防组织组建，统一管理施工场地区域治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人负责编制，监理人审核，其他按通用合同条款执行  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
(1) 创建文明工地要求：  见专用合同条款21.9  
(2) 承包人必须根据《苏州工业园区建设工程现场管理实施细则》、《苏州工业园区建设工程施工渣土运输管理暂行规定》和《关于加强“土方运输路面清洁保证金”管理的通知》要求安全文明施工并交纳有关费用。承包人同时需要按照最新发布的《园区市政工程文明施工技术标准(试行版)》执行，具体内容见招标文件附件。
(3) 承包人必须根据苏环办字(2016)24号文《关于下发苏州市城市施工工地扬尘排污费征收管理工作程序及“一标两表”的通知》及苏园规建(2018)15号文《苏州工业园区房屋市政工程建筑工地扬尘管理规定(暂行)》要求做好施工工地扬尘控制措施，施工现场达标要求及施工现场落实情况考核按照文件中对相关工程的要求执行。承包人在施工过程中须积极配合建设行政主管部门进行的施工工地现场检查和考核，如经建设行政主管部门施工现场检查和考核，项目需缴纳扬尘排污费用，则该费用从承包人结算金额中扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.8 事故处理补充：
(1) 承包人在履行合同前应制订安全事故应急处理预案并报发包人备案，在合同履行过程中如发生安全事故(指造成人身伤害、财产损失或影响生产经营活动正常进行的一切意外事件或群体事件等)，承包人应立即通知发包人并按事先制订的预案进行处理。
(2) 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
(3) 如安全事故系因承包人(包含其员工、代理人、分包人及其他一切关联方)的原因所引起的，则承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失，发包人有权在承包人工程款中直接等额扣除相应损失金额。
(4) 如发生的安全事故导致人员伤亡或经济损失在10万元以上的，则发包人有权解除与承包人的合同，承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的内容补充：总监理工程师要求的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  收到中标通知书之日起7日内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计之日起7日内  。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到施工进度计划后7日内。承包人必须按总监理工程师确认的进度计划组织施工，接受总监理工程师对进度的检查、监督。无论是否是承包人的原因，工程实际进度与经确认的计划进度不符时，承包人应按总监理工程师的要求提出改进措施，经总监理工程师确认后执行。如因承包人原因导致工程进度延误的，承包人应自行承担有关整改费用；同时监理人、发包人对施工组织设计和进度计划的批准并不解除承包人本应承担的责任，包括工期拖延、施工组织不当等的责任  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  收到中标通知书之日起7日内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  期限为开工前  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作的其他要求：
(1) 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人书面同意延期要求的，工期相应顺延，发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不能顺延。
(2) 如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由总监理工程师核准后顺延，但承包人不应向发包人提出由此引起的任何损失和/或费用的索赔要求。
7.3.2 开工通知
通用合同条款第7.3.2项不适用。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
如有价格调增要求应在正式开工前提出，否则视作放弃价格调增。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  期限为开工前  。
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的其他要求：
(1) 承包人在收到上述资料后7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应进行放线测量，负责放线的准确性，并保护和保留所有的测量标志。标志的复测和重新定位应由承包人承担费用并且令监理人满意。
(2) 发包人将不受理任何关于总监理工程师或发包人代表未给予放线协助的投诉，一旦发现竣工的工程与设计不符，应认为是错误建造，则要求承包人拆毁并重新建造，并由承包人对发包人作出由于错误建造工程而使其蒙受到损害的赔偿，总监理工程师或发包人代表在此方面的决定应是最终的，而且是有约束力的。
(3) 承包人应提供放线所需的仪器、用具和劳力。
(4) 承包人必须小心保护在放线过程中使用的水准点、测量标记和其他物品。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：
A、双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、施工交叉、道路交通影响等不利因素及发包人平行发包工程的合理工期。中高考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制及配合要求，承包人应予服从，并按照要求做出必要的配合，这可能降低承包人的工效，发包人不向承包人增加费用支出，工期也不得顺延。
因以下原因在施工关键线路上，造成竣工日期推迟的延误，经发包人书面确认，工期相应顺延，但发包人不承担包括承包人窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的任何增加的费用和责任：
(1) 发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件。
(2) 发生不可抗力事件。
(3) 二十四小时内(午夜至午夜)雨量超过20mm的雨或悬挂六级或以上的大风讯号；雨后施工为保证工程质量，雨后重新开工的时间由总监理工程师及发包人代表现场确定后签证。
(4) 设计修改而引起的工期需要延长的情况。由于设计修改使合同工作量变化经过评估之后，合同规定工期应作相应调整。
(5) 因发包人的责任或发包人的要求而予以顺延的其他情况。
(6) 当发包人代表和监理工程师提出对隐蔽工程重新进行检验后，承包人按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格的，工期相应顺延。
(7) 承包人的工作被同一现场范围内发包人委托的其他承包人或其他方交叉施工所影响，且非承包人的责任造成；对于由于承包人原因造成的工程停建或缓建损失，由承包人除负责自己的损失外，应负责赔偿发包人的相关一切损失。
(8) 合同条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
B、承包人在7.5.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，承包人逾期未提出的视为不要求顺延工期。
合理的工期延长时间必须有总监理工程师及发包人的书面同意或确认。在发生工期合理调整的情况下，合同工程新的完工日期将成为考核工程按时完工和未按时完工的标准日期。
C、双方约定工期顺延的其他情况
以下任何一条均不能作为承包人要求延长工期的理由：
(1) 承包人未与有关管理机构就现场“三通一平”进行联系。
(2) 承包人未与自己分包人正确执行分包合同造成的延误。
(3) 承包人作为总承包人未与其他分包人在施工过程中进行必要的协调和应当的配合造成的延误。(此延误指：a、承包人未积极、主动的对其他分包人的施工现状或施工计划进行分析，当其他分包人的施工现状或施工计划与承包人的施工现状或施工计划相冲突时，承包人未从工程整体考虑、未主动协调、未对自己的施工计划做出调整或未对其他承包人的施工计划做出调整而提出要求的，而造成的延误；b、未及时提供工作面、塔吊、升降机、用电或用水而造成的延误。)
(4) 承包人在有关管理机构或公用事业公司在现场工作时未能派出足够的人员给予配合。
(5) 承包人未及时完成执行合同所需办理的各种手续。
(6) 配套安装阶段：不能以被偷盗或难以看护为由在应该安装的阶段不安装或延迟安装，因此而影响其他工种、工序的施工或影响验收的，责任将由承包人承担。
由于总监理工程师指示的设计变更和增加工程量，确实影响关键工序需延长工期的；总监理工程师应给予公平合理的延长期，但承包人应尽最大努力来减少任何延迟，且承包人应在事件发生后按约定期限将延误的原因书面通知总监理工程师，否则总监理工程师将不考虑任何延长时间的请求。
承包人应协调其他各承包人的现场施工进度，如果因承包人协调不利而造成被在同一现场范围内执行工作的其它承包人或其它方延误，则承包人不能以此要求延长工期和主张任何费用索赔要求。
D、当发包人判定承包人已明显不能按工期完工或因承包人原因导致工期落后于计划进度20天以上等特殊情况时，发包人有权对承包人的施工任务进行调整(减少工程量或要求承包人立即退场等)。发包人下达指令后承包人应立即执行，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对发包人指令的执行。若承包人拖延执行指令工作，则视为承包人严重违约，参照工期延误违约金标准承担违约责任。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
通用合同条款第7.5.2项不适用，调整为：(1) 由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，发包人有权要求承包人支付工期逾期违约金。承包人支付工期逾期违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  签约合同价的0.5‰/天，且不超过5万元/天  。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  无  。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  无  。
7.8 暂停施工
通用合同条款第7.8.2项中：“且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项【承包人违约的情形】第(7)目约定的承包人无法继续履行合同的情形。”不适用。
通用合同条款第7.8.6项中：“暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项【承包人原因引起的暂停施工】及第17条【不可抗力】约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项【因发包人违约解除合同】执行。”不适用。
7.8.9 暂停施工的约定补充：
由于不可抗力、政策变化或双方以外的原因导致工程停建或缓建，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护工作，并承担以上保护工作的费用。前述特殊事件若有苏州工业园区管委会相关部门发文的，按对应文件规定执行。
由于发包人需要，认为确有必要对工程停建或缓建的，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程，发包人按工地实际机械，签证台班费及人员(仅指部分必须留守在岗人员及设备，其他人员及设备除外)工资支付相应费用，计算办法按政府相关规定，其他管理费用和利润损失等间接费用和损失由承包人自行承担。发包人要求承包人撤场的，承包人应在发包人要求的时间内完成撤场，撤场费用由发包人承担。逾期撤场的，则发包人发出通知后的所有损失均由承包人自行承担，参照逾期撤场违约金标准承担违约责任。
以下情况造成的停工不属于发包人原因造成的停工：
(1) 各种自然灾害、不可抗力造成的停工。
(2) 事先未发现的地下障碍物造成的停工。
(3) 因政策变化或政府指令造成的停工。
(4) 承包人与现场其他施工单位交叉施工及其他单位工作面延误交付造成的停工。
(5) 其他承包人原因造成的停工。
对于由于承包人原因造成的工程停建或缓建损失及相应的工期延误，由承包人负责自己的损失外，还应负责承担工期延误违约责任并赔偿发包人的相关一切损失。
7.9 提前竣工
7.9.2 提前竣工的奖励：  无  。
[bookmark: _Toc351203640]7.9.3 工程竣工的约定补充：
(1) 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2) 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
(3) 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
8. 材料与设备
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(1) 发包人提供的材料和工程设备，应在合同条款附录中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
(2) 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
(3) 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除承、发包双方另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管，费用及风险由承包人承担。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
(4) 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
(5) 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。 
(6) 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误。
(7) 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
(8) 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，相关检验费用已包含在本合同价格中。否则，由承包人赔偿由此造成发包人的损失。
(9) 发包人有权决定将由承包人采购的材料或设备，改为由发包人直接采购供应。
(10) 发包人供应材料设备的结算方法：无。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的约定补充：
(1) 承包人负责采购材料设备的，应按照合同条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
(2) 工程施工期间或者工程竣工后的任何时间，承包人采购的材料设备与招标文件、合同或设计标准要求不符时，无论承包人使用的材料、工程设备、成品和半成品是否通过发包人、监理人或任何第三方的检查、检测和检验，以及是否通过竣工验收并交付使用，一旦发包人或监理人发现承包人擅自使用与合同、图纸及投标承诺不符的材料、工程设备、成品和半成品，均视为承包人使用不符处理，由承包人负责按发包人或监理人的要求拆除、更换并承担由此而引起的一切损失和费用，同时发包人有权要求承包人承担相关违约金及工期延期的后果责任。
(3) 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送总监理工程师审批。承包人应向总监理工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按总监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。承包人应将材料的出厂合格证书或质量鉴定书和总监理工程师指定的工程质量的试验证明原件交总监理工程师。
由承包人采购的材料设备，必须经总监理工程师签字确认后，方可在本工程中使用。如未经总监理工程师签字确认，承包人擅自采购材料设备并在本工程中使用，承包人必须无条件拆除，并承担由此造成的一切损失及工期延误。
(4) 总监理工程师发现承包人采购或使用不符合合同、图纸、投标承诺、设计和标准要求的材料设备时，可要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
(5) 承包人应在工程中使用招标要求的材料以及特殊技术要求规定的推荐材料、设备或服务。承包人拟改变材料、类目品名或产品作为代用品的，必须将样品、说明书手册、试验报告等提交总监理工程师，以证明所建议的代用品相当于或优于在中标时所规定或接受的条件。承包人还必须提交必要的费用数据，包括供应商的报价单的真实复印件等，并说明所建议的代用品的价格含义，供总监理工程师核实和评价。
如果所建议的代用品比中标时发包人所规定或接受的价格高，合同价款不予增加。但是，如果建议的代用品价格较低，所节约的费用由工程师确定，并对合同价作相应变更。如果承包人对工程师的评议持异议，承包人必须被要求使用中标时发包人规定或接受的材料类目品名或产品。任何代用品的采用，均不得以任何方式减免承包人合同项下全部要求所必须履行的责任。承包人还必须对由于采用代用品而引起的一切附加工作以及任何延误以及自己的费用与开支承担全部责任。
承包人必须自行对全部工程负责保护直至工程完成并移交给发包人，其中包括承包人自己和其分包人以及发包人指定的分包人所执行的全部工程以及存放在现场的材料，并承担工程损坏及丢失的风险。
(6) 由承包人采购的材料设备，如果在不影响工程质量的前提下，发包人有调整生产厂家或货源的权利。
(7) 合同规定由承包人负责采购的主要材料，一经与供货厂家签订供货协议，应将一份副本提交总监理工程师；承包人应提前5 天，向发包人提交经总监理工程师和发包人审批的采购计划、材料品种、制造厂家材料的主要性能指标、材料样品以及总监理工程师要求的其它证明材料，在发包人审核批准之后，方可采购。
(8) 总监理工程师可要求在承包人或其他代表在场的情况下从每一材料中抽样用作检验，经总监理工程师决定，这样抽取的样品应视为一批材料的代表。如果任何一批材料中的样品不符合规定的标准，整批材料将被认为不符合合同要求。若承包人对总监理工程师或其代表做出的材料质量认定意见持有异议，可申请质量技术监督部门或双方认可的质检部门进行检验，所发生的费用、损失由责任方承担。在处理质量争议期间，承包人应按总监理工程师的指令保证工程正常施工，减少窝工待料损失。承包人自购材料虽经总监理工程师或其代表质量认定，也不能解除承包人的质量责任。
(9) 对于任何拒绝验收的材料，如果是由于发包人、或构成发包人对承包人已付款的一部分，则发包人将把此款扣回。但是如果总监理工程师决定保留那些已经安装好的材料，发包人将按双方协商的结果扣除部分款项，但并不减除承包人在合同范围内的任何责任。
(10) 运抵到现场的所有材料，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于本工程，无论在施工进度中是否已付款，未经总监理工程师的书面批准，不应从现场搬移出去。
(11) 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
(12) 品牌由承包人自行采购合格品，但必须事先得到发包人的认可。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
具体见【技术标准和要求】，承包人在订货之前须向总监理工程师提交材料样品并经书面批准。项目组根据合同要求，督促施工单位，按照施工阶段对相关材料进行封样并办理审批手续。
发包人在招标文件中列明的材料品牌为通过发包人初步审查的供货厂家或品牌，仅表明这些供货厂家或品牌通过发包人的初步审查，并非发包人指定品牌、生产厂家或供应商，也不表示发包人对其质量、供货周期等承担任何保证责任。如承包人选用发包人在投标文件中列明已通过初步审查的品牌、供货厂家、或供应商，不免除或减轻承包人的任何责任，仍由承包人负责对其质量、供货期限等承担全部责任。
所有材料、成品和半成品在种类、型号、规格和品牌上必须符合合同及图纸的要求及承包人投标时对材料品牌的承诺，任何改变均需要有设计代表出具修改通知书，并由总监理工程师及发包人代表签字同意。
8.7 材料与工程设备的替代
(1) 通用合同条款第8.7.1项第(3)目不适用，调整为：监理人和发包人所选用之材料／设备在市场上无供应和／或政府及有关管理部门已禁止使用该物料／设备(承包人须给予证明)。
(2) 通用合同条款第8.7.2项中增加：“替代品使用的工程部位及与之有关的所有合同文件索引、价格上的差异”；“监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品”不适用。
(3) 如承包人以某项材料无法或难以采购或类似理由提出要求换用其他材料，但发包人能查询到该项材料的供货单位的，发包人有权要求承包人向发包人查询到的供货单位采购，承包人应依照发包人要求办理，不应以供货单位的价格高低等理由拒绝采购。如承包人在发包人要求的合理时间内未采购的，除导致工程延期承担相应的工期违约责任外，发包人有权按此项材料价款的百分之十向承包人收取违约金。即使供货单位的信息如上所述由发包人提供，承包人仍应对该材料的产品质量、供货时间等承担全部责任。
(4) 由非合同文件中的约定的厂家提供的产品，或非合同文件中约定的品名或型号或类别或产地，都将被认为属于材料代换；替代材料是否与被代换材料具有同等的质量、工艺、使用效果和经济性将完全由监理人和发包人裁定；监理人和发包人的裁定将是最终的和有约束力的。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
[bookmark: _Toc351203641](1) 临时设施的设置应满足发包人、苏州市及苏州工业园区文明施工标准要求。
(2) 工程开工前承包人提供临时设施平面布置图，具体功能布局在平面布置图中体现，并经过发包人、监理人审批后实施。
(3) 承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174][bookmark: _GoBack]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：  无  。
施工现场需要配备的试验设备：  无  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  完成工程施工、验收过程需要的第三方试验、检测等工作由发包人负责委托并承担相应的费用，投标人必须充分配合，执行具体工作  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  无  。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：
I、变更程序参照《苏州工业园区城市重建有限公司工程变更、签证程序的规定》，第一次工地例会提供。财政项目：工程变更管理按《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法》及实施细则要求执行。
10.4 变更估价
政府采购合同履行中，按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规{2018}1号）执行变更程序。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。
[bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559408]10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人提交后2天  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人报送后7天  。
[bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc300934995]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。
[bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc337558793]10.6 变更引起的工期调整
通用合同条款内第10.6项中“参考工程所在地的工期定额标准”不适用。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559911]通用合同条款第11条，不适用。
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否  。
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12.1 合同价格形式
通用合同条款12.1项，不适用。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
A、合同价款：招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
B、本合同为固定综合单价合同。承包人已根据标书要求及发包人提供的工程量清单进行报价，结算工程量按实际完成工程量确定。分部分项工程量清单项目特征描述与施工图纸不符的，或项目列项偏差、工程量偏差的，新特征项目及新增项目均按合同约定的变更估价原则重新估价。
C、在合约文件中明确说明的不包括的项目如果在施工中实际发生，应根据投标报价中的单价(或类似项目参考价)和实际发生的工作量依据合同相应条款加以调整。其他情况，除发生【本条D款】中所叙述的情况外合同价款将不改变。
D、在合同工程执行中，如发生下述情况之一时，可对合同价款进行调整：
(1) 清单工程量偏差：
按工程量清单调整流程执行，仅限招标文件含招标图纸与招标工程量清单和价格清单的偏差。工程量清单调整承包人应在签订合同后5个月内完成核对，过期发包人有权拒绝支付该部分调整费用或延迟支付部分工程应付款项以促进该申报工作。未按约完成核对的，工程进度款支付比例由65%调整为50%，同时签约合同价与调整后的合同价的差异款项按照变更付款约定处理；
承包人对工程量清单调整应本着实事求是的原则，若在结算审计过程中发现承包人只对清单少计部分进行申报，未对清单多计部分进行调整申报的，则对工程量清单中多计部分对应的审计费由承包人双倍承担。
(2) 设计变更；
(3) 签证；
(4) 合同中规定的其他增减或调整工程量的情况。
风险费用的计算方法：  无  。
风险范围以外合同价格的调整方法：
A、合同价款的变更和调整，由发包人代表组织进行，并经发包人核准和同意。
B、所有设计变更、签证须按发包人的公司流程程序办理变更手续，任何未按发包人程序办理的变更、签证，均不予结算。承包人确认在签订本合同前已了解发包人公司有关价款变更和调整的相关程序，并承诺认可和遵守上述相关规定。
C、签证、工程价款调整、追加合同价款、计日工等的程序，合同有约定的，按照合同约定办理；合同没有约定的，按照本合同约定的工程变更程序办理。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  无  。
风险费用的计算方法：  无  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  无  。
3、其他价格方式：  无  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  无  。
预付款支付期限：  无  。
预付款扣回的方式：  无  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  无  。
预付款担保的形式为：  无  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准及本合同适用的规定执行；计量采用国家法定的计量单位  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
(1) 通用合同条款第12.3.3款第(3)项不适用。
(2) 承包人应按合同条款约定的时间，向总监理工程师提交已完工程量的报告。总监理工程师接到报告后按设计图纸核实已完工程量，并作为工程价款支付的依据。
(3) 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，总监理工程师不予计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  无  。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项【总价合同的计量】约定进行计量：  无  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  无  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
A、发包人首次付款的约定：
(1) 承包人必须提供履约保证金或履约保函的资料复印件，同时须提供“启用项目部章函及项目部章样本”复印件。
(2) 承包人必须将招标文件、合同规定的应由其投保保险的生效保险合同正本提供给发包人查阅，并将副本交发包人备案，承包人还必须提交民工工资担保交付证明材料。否则发包人有权暂停付款。
B、发包人支付进度款的约定：
(1) 每次支付进度款前，发包人将复核本工程累计合同内工程进度款和合同外工程进度款支付金额，当累计付款金额达到签约合同价的90%，进度款不再支付。也不应在本付款节点支付完成后导致工程款累计付款金额超过签约合同价的90%。
(2) 承包人在每月底(无特殊情况以每月25日为准)上报当月的验工月报表，附当日可辨别实际进度的工程照片，估算本月按照合同条款所进行了施工的工程造价。如有合同外工程进度款，则还需要提供已审批通过的签证变更明细、签证变更汇总表等相关资料。
(3) 经工程师审核并经发包人确认，发包人确认后30天内向承包人支付进度款。
(4) 承包人每月须完成违约处罚(如有)的违约金缴纳手续，方能发起工程进度款申请流程。
(5) 进度款支付比例：
① 合同内工程进度款：  见专用合同条款21.9  。
② 合同外工程进度款(变更、签证等)：  见专用合同条款21.9  。
C、发包人竣工验收后支付工程款的约定：
(1) 支付竣工验收后工程款前，发包人需复核本工程累计合同内工程进度款和合同外工程进度款支付金额，当累计付款金额达到签约合同价的90%，本款竣工验收后工程款不再支付，待结算审计完成后按本条D款执行。也不应在本付款节点支付完成后导致工程款累计付款金额超过签约合同价的90%。
(2) 如本合同为单独签订合同的绿化工程，在本付款节点不再支付，待结算审计完成后按本条D款执行。
(3) 承包人必须提供竣工验收合格证书，现场撤清临建、清理机具及垃圾，做到工完场净料清。
(4) 承包人必须提供三套竣工档案。
(5) 承包人必须提交经发包人或代建人确认合格的结算审计资料。
(6) 验收后工程款支付比例：
①合同内验收后工程款：合同内验收后工程款支付至按审核通过的累计完成的合同内工作量对应总金额的 80 ％。如前述“审核通过的累计完成的合同内工作量对应总金额”大于签约合同价，则支付至签约合同价的 80 ％。
② 合同外验收后工程款(变更、签证等)：合同外验收后工程款，在本付款节点不再支付，待结算审计完成后按本条D款执行。
D、审计后工程款支付的约定：结算审计完成，审计报告经双方确认后90日内支付至结算审定价的 97 ％，包括合同内工程款和合同外工程款。如本合同为单独签订合同的绿化工程，具备竣工验收满一年且审计完成的条件后，支付至结算审定价的 80 ％。
甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。
乙方开户名称：
开户银行：
银行账号：
经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。各采购人同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前 10 个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。
E、质保金支付的约定：
(1) 质保金的支付前提是竣工结算已完成且已发现的全部质量问题均已得到圆满处理，如在质保金保留期结束前12个月内仍有缺陷维修，则质保期应延长至最后一次缺陷维修完成后满12个月。
(2) 质保金的退还并不表示保修责任的终止。
(3) 按结算审定价的 3 ％作为保修期内的质保金。
(4) 竣工验收合格之日起，满二年且经发包人确认无质量问题后，30日内支付质保金。如其中具有防水工程的项目，留结算审定价的1％到竣工验收合格之日起满五年且经发包人确认无质量问题后30日内支付。
(5) 如本合同为单独签订合同的绿化工程，待两年养护期满且经接收养护单位确认后无息付清(其中审定金额的17%为养护费、审定金额的3%为工程质保金)。
F、每次付款前(包括进度款、结算款、保修款等)，承包人需书面向发包人提出付款申请并按发包人每次支付的款项提供符合税法规定的增值税专用发票(财政出资项目为增值税普通发票)，否则发包人有权拒绝支付工程款。
(1) 承包人应确定为增值税一般纳税人，并能根据业务性质向发包人开具税率为9%的增值税专用发票，如未来承包人变成小规模纳税人，则发包人有权根据税率差额调整合同总价。
(2) 如今后遇国家税务政策调整，合同总价不予调整。
自建项目当工程竣工验收经发包人指定造价审计单位审计，于支付工程款至审计部门审定的竣工结算价 97 ％的时候，承包人必须向发包人提供审定价100％的发票，之后 3 ％质保金支付时承包人只须提供收据。
G、暂停支付工程进度款
发包人有权在出现下列问题暂停支付承包人的工程进度款和尾款，直至相关问题得到纠正或妥善处理为止：
(1) 承包人提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实，或未按要求提供相应的计划和报表；
(2) 承包人连续2周未能按计划落实施工且不采取有效赶工措施；
(3) 工程还存在待整改质量问题；
(4) 因承包人原因造成工期滞后两周以上；
(5) 不服从监理的指令并因此收到监理的书面警告；
(6) 现场安全文明施工存在较多问题又未按监理人、发包人要求的时间及标准整改的；
(7) 未按发包人要求提供当月的工程月报、专业承包人考核报告、公司月度考核报告、下月工程计划(包括人、机、料配备计划及分包人进场计划、材料进场计划等)等相关资料；
(8) 未按要求提供办理结算的资料，不积极配合办理结算和审计；
(9) 承包人未在发包人规定的时间内完成保修期内的保修工程。
(10) 因承包人的原因被有关部门要求整改或停止施工的。
(11) 因承包人原因导致发包人涉诉的。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  第一次工地例会提供  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：  第一次工地例会提供  。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：  无  。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无  。
12.4.4 进度款审核和支付
通用合同条款内第12.4.4款第(1)、(2)项不适用。
(1)监理人审查并报送发包人的期限：  2个工作日内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  30天内  。
(2)发包人支付进度款的期限：  进度款支付证书签发后30天内  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  无  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  首次付款申请前完成编制审批  。
12.4.7 数字人民币支付
发承包双方确认，发包人有权根据项目实际情况决定是否以数字人民币形式支付项目全部工程款项。如发包人决定在项目中使用数字人民币支付工程款的，承包人应及时在发包人指定银行开立数字人民币账户，并在发包人支付首期工程款前向发包人提供数字人民币账户信息。如承包人未按本项约定执行的，发包人有权延迟支付各期工程款且不承担任何违约责任，同时承包人不得以此为由拒绝履行合同义务或延缓工程建设进度。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：
A、承包人完成合同约定的全部内容，在工程施工完成并自检合格后，可提请总监理工程师进行初步验收。总监理工程师经初步验收后如认为工程已完工，具备提交发包人及有关政府部门验收的条件时，应在承包人提交的初步验收报告上签署确认意见。总监理工程师提出修改意见的，承包人应按要求修改，并承担修改的费用。
承包人应确保通过相关政府部门的验收，如因承包人原因所造成验收未通过，所有损失及罚款均由承包人承担。
B、初步验收通过后，具备下述竣工验收条件的，承包人按国家竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。承包人不能在初步验收通过后的30天内向发包人代表提交完整的竣工资料及竣工验收报告，每拖延1天应向发包人支付签约合同总价的1‰的违约金。工程即可提交发包人和有关政府机构进行竣工验收，在工程经竣工验收达到要求后，工程可交付发包人使用。
C、工程竣工验收通过后，发包人收到工程师批准的竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为发包人收到工程师批准的修改后的竣工验收报告的日期。竣工日期如在工期范围内，则视为按期竣工，如超过工期范围，则承包人需就约定的竣工日期(含本合同约定的顺延工期)至实际竣工日期之间的期间按合同约定支付逾期违约金。
D、工程初步验收通过并提交正式竣工验收应达到以下条件：
(1) 工程师认为工程已按合同要求全部完成；
(2) 承包人已提交工程竣工测量平面图(该图应由有相应资质的测量单位进行测量)；
(3) 承包人完成了工程师要求的其他工作并令其满意。
E、工程通过正式竣工验收应达到以下条件：
(1) 所有竣工图纸、竣工资料以及竣工验收所需的其它资料已提交工程师并得到工程师及有关政府机构认可，其中竣工图应按照施工图的格式提交光盘文件。所有准备和提交图纸和资料的费用由承包人承担。
(2) 所有的分部工程、单位工程已通过正式验收。
(3) 系统调试通过试运行。试运行中所有设施、设备均处于良好状态。
(4) 承包人已完成现场的清理工作，做到了工完、料净、场清。
(5) 工程师认为工程的所有部分均随时可以占据和使用。
F、因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
G、自建项目的物业移交：工程通过正式竣工验收后，按发包人指定的物业公司对系统设备数量清点，系统运行正常，达到物业移交件后，进行物业移交，并提供竣工资料、竣工图纸各一套。
市政工程，则按下述约定：
A、工程竣工验收前，各有关单位应当完成以下工作：
(1) 工程完工后，承包人应当组织有关人员对工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规、设计文件、技术标准及合同的要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应当经项目经理和承包人有关负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。
(2) 监理人在收到施工单位提交的工程竣工报告后，总监理工程师应当按照规范要求组织工程质量竣工预验收。预验收合格后，总监理工程师应当及时在施工单位提交的工程竣工报告上签署意见，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应当经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。
(3) 勘察、设计单位应当对勘察、设计文件及施工过程中的设计变更文件进行检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应当经勘察、设计项目负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。
(4) 发包人在收到勘察、设计、施工、监理单位各自提交的验收合格报告后，按照要求组织工程质量竣工验收，并形成工程质量竣工验收记录。
B、对于符合竣工验收条件的工程，发包人组织联合验收小组进行工程竣工验收。联合验收小组由园区规划建设局、发包人、接收单位、监理、勘察、设计单位共同组成；公用事业管线工程竣工验收按照《园区公用设施管网(自来水、污水)验收程序暂行规定》执行。对于重大工程和技术复杂工程，发包人将邀请有关专家参加联合验收组。
发包人在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点、验收联合验收小组名单及验收方案书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
C、发包人组织工程竣工验收按以下程序进行：
①建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况;
②验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
③验收组实地查验工程质量;
④验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，并达成工程竣工验收是否合格的一致意见。
D、工程竣工验收合格后，联合验收小组人员共同签署意见并加盖各单位公章的工程竣工验收记录作为工程竣工验收合格的证明文件。工程竣工验收记录中最迟签署意见的日期为工程竣工时间。
E、发包人在工程验收合格后，会同园区相关接收单位签发工程接收证书，颁发工程接收证书的时间以接收单位确定的时间为准。
在工程接收单位接收前，工程范围内的保洁工作由承包人负责，费用计入投标报价，保洁工作必须达到园区城管部门规定的标准。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  参照逾期竣工违约标准执行  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：
A、试车内容与承包范围一致。
B、由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按总监理工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
C、试车费用及相关费用(包括但不限于水、电使用费)已包括在合同价款之内。
(1) 单机无负荷试车费用由  承包人  承担；
(2) 无负荷联动试车费用由  承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  无  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书并办理工程移交手续之日起14天内  。
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14.1 竣工结算申请
通用合同条款第14.1款不适用。
承包人提交竣工结算申请单的期限：
A、对于财政出资项目，工程竣工审计按照园区财政投资建设项目的相关规定，以苏州工业园区财政投资评审中心审计结果作为工程价款结算依据。承包人应按苏州工业园区财政投资评审中心要求提供竣工结算审计资料，结算审计期限根据苏州工业园区财政投资评审中心送审计划确定，承包人和发包人均应无条件同意配合，并承诺不就此提出任何异议。竣工结算审计后，如果工程结算核减金额超过送审总价的7％，则其结算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用由承包人承担，由发包人在工程款中代扣代付。非财政出资项目审计核减率应控制在5％之内，若超过5％，则核减5％以上部分的审计费由承包人承担，按苏价服(2014)383号文相关规定执行。
B、承包人应在发包人竣工验收通过之后90天内提交完整的结算报告，经总监理工程师审核后办理工程审计。如超过6个月，承包人仍未提交完整的结算报告，每拖延1天应向发包人支付签约合同总价的0.1‰的违约金。如承包人在工程竣工后1年内不向发包人报送工程结算报告及完善竣工结算资料，在发包人书面催告的期限内仍未提供的，则发包人有权自行委托造价审计单位((财政出资项目由苏州工业园区财政投资评审中心委托或按甲方要求自行委托)根据已有资料进行竣工结算审价，审价单位审定价格即为本工程竣工结算造价。因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不配合结算审计，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负。
C、双方尚未结清的价款除了质量保修金外，均为工程结算尾款。工程结算尾款在工程竣工结算完成，审计报告经双方确认后60天内支付。除政府审计机关对本项目实施二审监督情况外，一旦双方确认了工程结算审计报告，则视为：双方一致同意该结算报告的结算价款，工程涉及到的所有费用(包括但不限于工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款及可能存在其他工程价款等)已经包括在上述结算金额之中；一旦发包人根据最终结算审计报告付清了工程结算尾款，则除工程质量保修金按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再向发包人申请任何价款。
D、结算仅认可通过正常流程审批的工程变更报批表，凡变更指令单、设计变更通知单、签证单、技术核定单、联系单、通知单等未经过发包人管理层审批签认形成工程变更报批表将不予结算。在造价审计单位结算审计过程中，不再增加任何结算资料(图纸、变更签证单、价格凭证等)。
竣工结算申请单应包括的内容：  根据审计部门的最新要求，具体在竣工验收时提供  。
14.2 竣工结算审核
通用合同条款第14.2项不适用。
发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人收到竣工付款申请单后30天内  。
发包人完成竣工付款的期限：  竣工付款申请单审批通过后30天内  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  不适用  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  满足本工程需要  。
承包人提交最终结清申请单的期限：  缺陷责任期结束后30天内  。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人收到最终结清申请单后30天内完成审批，最终结清申请单审批通过后30天内颁发最终结清证书  。
(2)发包人完成支付的期限：  发包人颁发最终结清证书后30天内完成支付  。
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15.2缺陷责任期
通用合同条款第15.2项缺陷责任期不适用。
缺陷责任期的具体期限：  工程竣工验收合格并移交之日起2年  。
15.3 质量保证金
通用合同条款第15.3质量保证金不适用。
关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。
“在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金”该条不适用。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  3  种方式：
(1)质量保证金保函，保证金额为：  无  ；
(2)  无  ％的工程款；
(3)其他方式:  工程结算总价的3％  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  (2)  种方式：
(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
(3)其他扣留方式：  无  。
关于质量保证金的补充约定：  按照附件《工程质量保修书》约定执行  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：
(1) 工程保修期见附件之【工程质量保修书】。
(2) 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。本合同有规定的，保修期限按合同规定执行，合同没有规定的，按相关法律规定执行。
(3) 在保修期内，不管任何原因，在工程任何部分所出现的任何缺陷和瑕疵应由承包人在接到发包人书面指示后24小时内给予响应，并在一段合理的时间或发包人指定的期限内修复，修复费应由承包人承担，修复结果应令发包人满意并验收合格。
(4) 如果承包人未能如上述的规定，在发包人指示中所规定的期限内响应并执行发包人指示时，发包人可以以其认为适宜的方法进行修复。因此而发生的费用应从要向承包人支付的各类款项余额中扣除，或者当这类余额不够扣除时，这些费用应作为索赔额由承包人予以偿付。
(5) 工程保修期满后，如无未解决的缺陷和其他问题，则按合同约定无息归还工程质量保证金。
(6) 自建项目发包人在向小业主交房过程中，如小业主因房屋质量、工期等原因向发包人投诉的，承包人应在发包人指定的时间内对该类问题及时进行处理，并承担由此造成的全部费用，如由此发生的费用由发包人先行支付于小业主的，发包人有权直接从承包人合同款中扣除此部分费用，不足部分作为承包人对发包人的债务，发包人有权随时主张。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按照附件《工程质量保修书》约定执行  。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
通用合同条款第16.1.1项不适用，调整为：在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
(2) 发包人原因造成停工的；
(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5) 发包人不履行合同约定其他重大义务的。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
(3)发包人违反第10.1款【变更的范围】第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
(7)其他：
(1) 发包人发生除上述“发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的”以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的14天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
(2) 发生上述“发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的”违约情况时，承包人可立即书面通知发包人解除合同。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项【发包人违约的情形】约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
通用合同条款第16.1.4项不适用，调整为：因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后，根据监理人核定的应支付金额在收到监理人通知及承包人提交的相关资料和凭证后28天内向承包人支付合同解除日以前所完成工作的价款。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。如双方无法达成一致，则按争议处理。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
(1) 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或总监理工程师同意顺延的工期竣工或合同约定的节点工期发生延误的，则每延误一天，承包人应按合同约定向发包人支付逾期违约金；发包人有权从承包人的履约保证金中扣除上述违约金，不足部分从应支付其工程款项扣取，仍然不足的部分成为承包人对发包人之债务。上述违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应按发包人损失进行赔偿。
(2) 因承包人原因在工程竣工验收时质量达不到约定的质量标准，承包人应按合同约定承担质量违约金和因返工导致的逾期完工违约金。
(3) 因承包人原因工程质量达不到合格标准且拒绝或无法修复的，则发包人有权解除合同，承包人应退还发包人已支付全部工程款项，并按合同总金额的20％向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应按发包人损失进行赔偿。
(4) 承包人在收到总监理工程师发出书面通知以后的7天之内，未能遵守总监理工程师指示，则发包人可雇用其他人来实施该部分工程，而该部分工程发生的经工程师核证的所有费用加上该费用的20％，应由发包人从承包人处作为债务追回，或者可以从应付给承包人的任何款额中扣除。
(5) 承包人在施工过程中及保修期内，若因为承包人的原因工程出现质量问题、安全事故或因承包人的其他原因而使本项目受到媒体负面曝光或政府有关部门通报批评处罚的，发包人可按合同约定对承包人进行处罚，该款项可直接从工程款中扣除。
(6) 承包人出现不正当行为(如因拖欠工资、供应商货款、分包人工程款等债务纠纷，或在现场产生公害等等)，承包人应承担违约责任，并按合同约定支付违约金。
(7) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
(8) 承包人承担违约责任后仍应继续履行合同，且承包人不得停工。
(9) 双方在合同附录中约定承包人应当支付违约金的情形及具体金额。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人应向发包人缴纳违约金，承包人如未及时缴纳，发包人有权拒绝支付工程款，也有权直接从工程款中扣除  。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
A、如果承包人在下列任何一方面或多方面违约，发包人可解除合同：
(1) 没有合理的原因而未能按时开工，或在有关工程竣工之前中止工程进度、暂停施工或延误工期累计超过28天的。
(2) 承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务。
(3) 在合同约定期限内没完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工。
(4) 已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝或不能修复的。
(5) 未经过发包人同意，将承包的建设工程非法转包、违法分包。
(6) 未能以适当的努力进行工程施工，经过总监理工程师三次以书面上警告后仍未改正的。
(7) 未能按照合同规定及施工组织计划进行工程施工或者一直或基本上违背合同所规定的任何义务，导致合同不能按计划完成。
(8) 拒绝或拖延遵照工程师要求的指令整改、更换和/或拆除有缺陷的工程或不合适的材料或物资。
(9) 现场人力或工程所需物资设备不足，严重影响工程进度，在发包人催告的合理期限内仍未改正的。
(10) 未经发包人同意，施工中擅自更换投标文件中要求使用的材料或使用不合格材料的。
(11) 承包人通过挂靠其他单位等方式获得本工程承包经营权，实际施工企业资质到不到施工资质要求。
如果出现上述这类违约现象，那么，发包人可通过传真或挂号信等书面形式发出通知，解除本合同，使这里所述的任何权利不受损害。
B、破产或转让
如果承包人
(1) 宣布破产，或者；
(2) 无偿付能力或与他的债权人联合或为其债权人的利益作出转让，或者；
(3) 转包合同或未经工程师的书面允许而委托或分包合同的任何部分。
那么，在任何这类情况下，承包人应该立即停止违法行为并整改，并根据实际情况，按照情节轻重向发包人支付5-50万元的违约金，发包人也可通过传真或挂号信等书面形式发出通知解除合同。
C、在发生【上述A、B条】所述任何一种情况下，下列各条应适用，即：
(1) 在解除合同的传真或挂号信等书面形式通知发出后，发包人可随时进入现场完成剩余工程，或雇用第三方完成剩余工程。
(2) 解除合同，并不因此而解除合同规定的承包人的任何义务和责任或影响合同授予发包人和工程师的任何权利。
(3) 解除合同后，承包人应在发包人规定的时间内将自有机械设备和人员撤出施工场地，并承担相应费用。未按时撤离的，则承包人向发包人按每日2万元支付逾期违约金。若发包人或第三方需要，可使用承包人现场的一切设备、临时设施和材料。未经发包人同意，承包人不应将现场的任何材料、设备、施工设备、临时设施运出现场。
(4) 在解除合同后，工程师应尽快查清并书面证明以下情况：
1) 在解除合同后，承包人根据合同实际完成的工作及应得到的数额。
2) 尚未使用的材料、承包人现场设备和临时设施的价值。
(5) 在解除合同后，在工程竣工后的保修期内或工程师查清施工、完工、修补缺陷的费用、发包人因解除合同而遭受的损失并出具证明前，发包人可不再向承包人支付合同规定的任何金额。在此之后，承包人仅有权得到由工程师证明的就他合格完成的工作应支付给他的并扣除了发包人的损失和各项费用之后的金额，如果该金额是负数，则应作为承包人对发包人的债务而追回。
(6) 在解除合同后14天内，如果发包人要求，承包人应将其为本合同的目的而签订的任何合同、协议的利益，如工程施工、提供材料、货物、服务等协议的利益在不附加任何条件下转让给发包人。
D、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。承包人应当赔偿因合同解除给发包人造成的损失。
E、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
F、因承包人原因导致合同解除的，承包人除履行以上责任外，须按合同总金额的20％向发包人支付违约金。
G、承包人发生【上述A、B条】违约行为后，发包人要求承包人继续履行合同的，承包人在承担相应违约责任后仍应继续履行合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  无  。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
不可抗力指造成工期严重延误、费用明显增加、工程破坏的不能预见、不能避免、不能克服的自然灾害、社会灾害等情形，其中自然灾害指：
(1) 6级以上地震；
(2) 8级以上连续8小时的大风；
(3) 100年一遇、持续10天的大雨；
(4) 零下10摄氏度以下持续5天的严寒天气；
(5) 100年一遇、持续10天的洪水。
若承包人未迅速采取有效措施，致使损失扩大的，承包人应承担扩大部分所给发包人造成的损失。
通用合同条款第17.3.2款第(4)项不适用，调整为：引起工期延误不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人无需支付逾期竣工违约金，承包人的停工损失由承包人承担。因不可抗力解除合同的，未及时退货造成的损失由责任方承担。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
(1) 发包人委托承包人办理的保险事项：建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，已计入投标报价中。承包人按苏建质[2003]62号文件自行办理建筑、安装施工人员意外伤害险及自有建筑设备等财产保险。农民工工伤保险按照苏州工业园区关于贯彻执行《市政府关于印发苏州市建筑企业农民工参加工伤保险暂行办法的通知》(苏园劳保[2008]14号)执行（如有最新文件，按最新文件执行），在清单中列入社会保障费中，计入签约合同总价。工程保险方案需经发包方审核认可后，承包人方可投交，相应保单应为苏州范围内保险公司出具或保险公司在苏州的分支机构出具。
以上保险费用计入报价。所有保险正本须在进场前递交发包人保存，保险发票须写明项目名称，否则不予认可，保险正本复印件、发票复印件将作为合同组成之一以及第一笔进度款的支付依据之一。
(2) 承包人应遵守保险条件，并对未保险的超出部分及保险责任以外的部分所发生的索赔和责任负责。
(3) 发包人对承包人均不承担由于任何保险范围不足而引起的任何损失、伤害或损害，承包人如果认为发包人所投保的工程一切险有不足够之处，应该自己增加保险范围。
(4) 承包人应以自己的费用与保险人谈判解决所有索赔事项，应向发包人、保险人或保险代理人提供所要求的一切文字和资料，以便安排、更新、保持及索赔能以实施。因承包人延误造成的经济损失由承包人承担。承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
(5) 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
(6) 保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
(7) 第一次支付进度款前，承包人应提供本工程的《建筑企业农民工工伤保险参保登记表》复印件(原件备查)，否则不支付工程进度款。因承包人未及时办理农民工工伤保险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，若承包人不能提供《建筑企业农民工工伤保险参保登记表》等有效证明，则在工程结算审计时扣除该项费用。因承包人未及时办理工程一切险和第三者责任险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，若承包人不能提供工程一切险和第三者责任险合同，则在工程结算审计中参照签约合同总价且不低于签约合同总价0.1％的比例扣除该项费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  按通用合同条款执行  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用合同条款执行  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行  。
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通用合同条款第19.2项不适用，调整为：
(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2) 监理人应按第4.4款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人。
(3) 承包人不接受索赔处理结果的，按争议解决约定办理。
通用合同条款第19.3、19.4项不适用，调整为：
(1) 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长保修期的细节和依据。
(2) 监理人按第4.4款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)保修期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
(3) 承包人不接受索赔处理结果的，按争议解决约定办理。
通用合同条款第19.5项不适用，调整为：承包人工程竣工证书签发之日，应被认为已放弃在合同工程竣工证书颁发前所发生但未提出的任何索赔(属于19.1条规定范围的，其索赔期限按19.1条确定)。承包人提交的最终结算申请中，只限于提出工程竣工证书颁发后发生事件的索赔。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  无  。
选定争议评审员的期限：  无  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  无  。
其他事项的约定：  无  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  无  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
(1)向  /  仲裁委员会申请仲裁；
(2)向  本工程所在地有管辖权的  人民法院起诉。
仲裁或诉讼的约定补充：
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方(败诉方)应承担守约方(胜诉方)因诉讼而支付的合理的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工工程：
(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
(3) 法院书面要求停止施工。
21. 补充条款
21.1 违约处罚明细(专项违约金明细)
承包人(或监理人)在施工过程中出现下列违约现象时，承包人应向发包人缴纳违约金，发包人提供收据，该手续作为支付后续工程款的前提条件。具体违约情形如下：
A、人员管理：
(1) 如未经发包人同意更换项目经理，则视同违约。承包人在中标后(包括合同履行期间)不得擅自更换项目经理，如确需更换，提交更换的项目经理资格、资历等书面资料必须报经发包人审查书面同意之后才能更换，而且需向发包人支付相应赔偿以弥补给发包人带来不便的损失。项目管理班子中的主要成员如确需更换，必须报经发包人书面同意之后才能更换，而且需向发包人支付赔偿以弥补给发包人带来不便的损失。每更换一次项目经理，承包人应支付的违约金要求如下：本标段合同金额10000万元以下时违约处罚金额为合同金额的0.5%(其中合同金额2000万元-5000万元(含)时违约处罚金额不小于20万元，合同金额5000万元-10000万元时违约处罚金额不小于30万元)；合同金额10000万元(含)-50000万元时违约处罚金额为100万；合同金额50000万元及以上时违约处罚金额为200万元。

(2) 承包人项目经理暂时离岗须向发包人代表书面请假，未经许可无故离开工作岗位的，承包人应支付违约金2000元/人•天。承包人其他管理人员暂时离岗须向发包人代表书面请假，未经许可无故离开工作岗位的，承包人应支付违约金1000元/人•天。
(3) 承包人项目经理每月至少必须有22天在场(见专用合同条款3.2.1)，其它管理人员每月至少必须有22天在场。每次重建公司或上级单位组织安全检查、专题会议、专项验收时，项目经理、专职安全员无特殊情况必须在岗，否则承包人应支付违约金1000元/人•次。
(4) 施工现场特殊工种操作人员(包括但不限于电焊工、塔吊驾驶员、升降机驾驶员等)必须按要求全部执证上岗，项目部应加强对现场特殊工种的管理，发包人将不定期对现场进行检查，若发现违反上本条规定，承包人应支付违约金1000元/人•次。无国家有关部门颁发的相关操作证上岗的，承包人应支付违约金2000元/次。
(5) 承包人项目部必须加强对劳务工人的安全、施工技能培训，并做好所有培训的资料整理、归档工作，发包人将不定期对承包人执行培训情况的考核、抽查。工人没有经过三级教育、安全技术交底即上岗工作，交底资料不齐全、签字不全或代签，承包人应支付违约金1000元/人次。
(6) 项目经理不作为(项目经理不管现场具体事务，对现场问题不与发包人、监理人及其他承包人及时、主动沟通与协调)，承包人应支付违约金10000元/次。
B、质量安全设施投入：
(6) 电箱：必须是有资质的厂商生产地合格产品，并有中国国家强制性产品认证证书(3C认证)。厚度符合规范要求(1.2mm，1.5mm)电箱的漏电保护器必须灵敏有效，接地线和接地极符合规范要求，插座应为IP44防水等级以上；所有临时电缆必须用电缆支架按一定得距离悬空安装，或穿钢管埋地敷设；所有电线、线缆不得有中间接头和绝缘层破损；各级配电箱内的均应可以牢固上锁。二级配电箱应安装外置防护隔离框架护栏门，并有防雨、防砸装置。二级配电箱至末端开关箱、末端开关箱至用电工具之间应使用工业级插头与外置式插座配合使用，不得直接将导线接在配电箱或开关箱内接电。固定式开关箱和配电箱中心点离地面的垂直距离为1.4~1.6m，移动式开关箱和配电箱中心点离地面的垂直距离为0.8~1.6。电箱要有外置紧急关停按钮；配电箱箱门上应张贴验收合格标识、触电应急处理流程、“检查表”，并每日记录检查结果，检查项中必须包括漏电保护器的检查。临时用电满足TN-S系统，三相五线制、做到三级配电和三级保护供电，按规定设立零线和接地线。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。电箱必须按照相关要求进行点检，张贴防止触电标识，触电处理流程，电工及管理人员联系方式等。
手持用电机具、交流电焊机必须有二次空载降压保护装置，漏电保护器必须灵敏有效，必须经过验收，贴上验收标识，建议使用直流电焊机。
以上要求每发现不合格的，除要求立即整改外，承包人应支付违约金2000元/处。验收再次出现不合格的，承包人应支付违约金10000元/处。
(7) 气瓶：在使用前要安装合适的压力标准仪，氧气装置要和石油以及油脂隔离，不能用油腻的手或手套去接触气瓶。每套供气系统中，在压力调节器下游，要直接安装一个阻(回)火器，压缩气瓶的阀门应经常关闭和用保护帽。压缩气瓶要经常提供缓冲环，储存在符合规范的地方，远离过多热度和不受移动设备和凋落物品的撞击；软管和割把的所有接头，以及软管和调节器的接头均要用软管带扎紧，在使用之前要使用肥皂溶液进行泄漏测试(每套气瓶配备一瓶肥皂溶液)。在所有工作停止时，气瓶阀门必需关闭，断开气瓶连接物和接管之前要进行强制的眼睛保护；如果用起重机、升降器传送时，压缩气瓶要被放置在一个合适的框架或罐箱里，不能用绳、纤维线、网或吊索链，也不能拖拉。气瓶的储存地应高出地面，且易于空气流通，并有清楚地标志。空的和满的压缩气瓶不能混合在一起。要做记号分开放置，气瓶必须垂直向上放置，同时有保护帽的阀门要关上。氧气瓶和燃气瓶或易燃的原料必须保持至少十米的距离或两米高的隔断墙，隔断墙至少要有半小时的耐火能力。
所有气瓶上的永久标记应包括：
①最近检查的日期
②检查的气压
③气瓶重量包括持久的装置但不包括阀门盖 
④产品的名字
⑤要求的危险提示
以上要求每发现不合格的，除要求立即整改外，承包人应支付违约金2000元/处。验收再次出现不合格的，承包人应支付违约金10000元/处。
(8) 消防：施工现场通道、临设等必须严格执行建设工程施工现场消防安全技术规范。所有压力设备和系统均要配备安全阀门或减压阀门和压力表。安全阀的安装应以不超过工作压力的110％为宜。安全阀、减压阀排出的气流和排气口的方向要避开人群。除在维修期间外，不能移开安全用具或装置。当该系统最弱部分的压力超过所允许最大的工作压力时，在卸压前，空气压缩机应当自动停止，在空气软管的各个出口要安装一个止动阀；当改变某个附件时，或者在维修工作进展过程中，空气软管上的止动阀应当关闭。开始工作之前，要打开空气接收器上的泄油阀，将油排放干净。任何压力设备或系统，一旦检测出不安全因素，要张贴上“维修中”、“禁止使用”的牌子。在不安全调价整改完之前，禁止使用这种设备。消防设施不完善，存在安全隐患；施工现场、大临设施未按规定数量配置消防器材，并设消防安全标识，承包人应支付违约金1000元/处。
(9) 施工便道未硬化，严重积水；施工现场无车辆冲洗设施；土方运输因泥土散落对社会造成严重影响，而未及时采取措施，承包人应支付违约金1000元/处
(10) 未按照相关规定设置足够的施工照明、通道照明设施，或设置不符安全要求，包括局部空间照明、夜间施工照明，承包人应支付违约金1000元/处。
C、项目日常管理、隐患排查与处理
(11) 承包人未按要求进行质量安全技术交底或交底手续不全；未按时提交安全管理文件(如施工组织设计、脚手架、塔吊、升降机等机械设备、临电、临时消防等施工方案、应急救援预案)并经批准，擅自入场作业的；或审批不合要求，未按批准的专项技术措施方案的内容进行落实的；未根据实际情况及时修订或增补专项技术措施方案，并继续施工的，承包人应支付违约金10000元。危险性较大的分部分项工程(深基坑、高支模、起重吊装安装拆除、脚手架、拆除爆破工程、暗挖工程等)需按照《危险性较大的分布分项工程安全管理规定》，组织方案编制、论证、审批，未按规定编制的，承包人应支付违约金10000元/次，未按规定组织论证、审批的，承包人应支付违约金5000元/次。
(12) 施工工地范围须设置安全生产、工程质量宣传工作牌：如无“施工区域责任牌”、“文明施工告示牌”、“安全操作规程”、“重大危险源告示牌”等；在主要施工部位、作业点、危险区、通道口设置安全宣传标语及安全警示牌。未按施工组织设计或者规范要求，设置相应的安全标语或标识；不按照相关要求设置安全标识牌的；未按总平面图布置临时设施承包人应支付违约金1000元/处。
(13) 如承包人违反施工和安全操作规程在收到监理书面通知单，未按要求整改到位的，承包人应支付违约金5000元/次。
(14) 承包人未指定专人负责办公区、施工区、厕所的环境卫生，随时清扫，未能在现场维持每日良好的文明施工；在工地内随意堆放施工废物和垃圾; 作业面材料、工具摆放混乱，未及时清理废弃物；在现场焚烧杂物、建筑垃圾、生活垃圾及其他废弃物；随意倾倒垃圾对施工区域和公共区域造成污染的，承包人应支付违约金1000元/处。
(15) 重大危险作业(吊装作业、挖土作业、受限空间作业等)时，无安全监护人员,或设备设施不符合安全规范要求，现场油漆、柴油、乙炔钢瓶、氧气钢瓶等危险物品存放不符合要求，承包人应支付违约金1000元/次。
(16)临电安全管理：现场电线、电缆未按规范敷设，施工用电存在安全隐患；未做到三级配电二级保护，一箱多用、混用、使用不标准电箱；电箱缺防护、缺巡视记录、接地接零不规范、松动、混接；配电箱周围有易燃易爆物品；无临电巡检、点检记录；钢筋作业场、施工现场，宿舍内的电线乱拖乱拉，现场使用塑料护套线等，扣违约金1000元/次。宿舍内使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备；用非电热器进行取暖、保温、加热，现场使用铝制压板式碘钨灯，承包人应支付违约金1000元/处。
(17)动火作业安全管理：动火作业无安全监护人员，无动火审批手续或不按照规定进行动火作业的，承包人应支付违约金1000元/次。
(18) 临边、洞口、安全防护管理：安全网空洞，楼梯、电梯井口、通道口无围栏；洞口及临边缺防护设施，围护简易、洞口封闭不坚固不严实，吊装区域无防坠措施，承包人应支付违约金1000元/处。
(19) 擅自在建筑物内住人(发包人同意除外)；进入施工现场吸烟；进入施工现场不戴安全帽；未按规定正确穿戴个人劳保用品，包括供货商人员和特种作业人员防护用品等，承包人应支付违约金1000元/人。
(20) 无保护的高空抛物；高空作业安全防护设施拆除不报告，无监护、不复位，设施未养护、维修、警告警示标志不齐全，扣违约金1000元/处。2米以上高处作业未提供合格的防坠落系统或未正确系戴安全带；作业点无安全的作业平台、无安全的进出方式；作业平台未按照标准搭设，承包人应支付违约金1000元/处。
(21) 机械加工设备无安全防护装置的承包人应支付违约金1000 元。各类机械设备未经监理安全验收合格投入使用；各类施工机械带病运转、保洁差；无巡检、保养记录，承包人应支付违约金1000元/处。
(22) 扬尘治理：现场未按要求设置车辆清洗设施，承包人应支付违约金5000元，设施未能达到清洗要求，承包人应支付违约金3000元；施工单位未公示扬尘污染防治措施，承包人应支付违约金2000元；土方未采取扬尘控制措施，承包人应支付违约金5000元，土方扬尘控制遮盖不到位，扣1000元/处；建筑垃圾未及时清理或遮盖，承包人应支付违约金1000元/处；水泥、石灰等建筑材料未严密遮盖，承包人应支付违约金1000元/处。
(23) 设施验收：现场开工前，项目安全设施验收未完成，承包人应支付违约金2000元；开工30天内未完成验收承包人应支付违约金3000元，超过30天的，承包人应支付违约金5000元。
(24) 生活垃圾分类：承包人作为生活垃圾分类投放管理责任人，应严格遵守《苏州市生活垃圾分类管理条例》及相关法律法规，对所产生的生活垃圾分类管理、分类投放、妥善处置，建立生活垃圾分类投放日常管理制度。未按照生活垃圾分类收集容器的类别、标识、规格要求合理配置生活垃圾分类收集容器的，承包人应支付违约金5000元/次；未按照规定分类投放生活垃圾的，承包人应支付违约金10000元/次；将已分类的生活垃圾交由不符合要求的单位收集、运输的，承包人应支付违约金5000元/次；将建筑装修垃圾、绿化作业垃圾投放至生活垃圾收集容器内的，承包人应支付违约金5000元/次。
D、事故处理及对发包人造成损失的赔偿
(25) 承包人应将发包人支付的工程款专项用于本工程建设，不得进行挪用、转移或外借，应及时支付本工程设备、材料款项、分包款项、民工工资，并督促落实分包人按时支付民工工资。如发现承包人对工程款进行挪用、转移或外借等的，或未及时支付本工程设备、材料款项、分包款项、民工工资，或未督促落实分包人按时支付民工工资的，发包人有权暂停本工程工程款支付，追究承包人违约责任，直至承包人改正为止，其中：对于承包人转移、挪用、外借本工程建设资金的，发包人有权要求承包人限期(10天)改正，收回相关款项等，逾期承包人未能执行的，除承包人仍应负责收回相关款项外，发包人还有权要求承包人按转移、挪用、外借资金额的5％/每次承担违约金。对于承包人拖欠设备、材料款项、分包款项、民工工资，或者对分包人监管不力导致民工工资无法按时得到支付，造成民工集中上访、围堵等类似事件发生的，发包人有权暂停支付工程款，直至该类事件得到有效解决，必要时发包人有权视情况自行决定向相关方代为支付设备、材料款项、分包款项、民工工资。
对于上述承包人不正当行为(拖欠设备、材料款项、分包款项、民工工资等债务纠纷，或在现场产生上访、围堵公害等等)，从而给发包人造成不便、或影响园区公众形象的，如每出现一次上述情况，承包人应支付违约金5万元，作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除。在工程施工过程中，发包人现场代表或监理工程师如发现承包人有本条及本合同其他条款中规定违约情况，应由发包人现场代表或总监理工程师作出书面处罚决定，并在下一次支付工程款项前缴纳。
本工程全部工程款应专项用于本工程建设。承包人承诺，不得就本工程工程款（包括应付未付及付款条件尚未成就的全部款项）办理债权转让、债权出质、设定担保、工程款保理等任何可能导致该工程款债权人主体发生变动的业务。承包人办理的前述业务与发包人无关，对发包人不产生法律约束力，发包人无需向相关方承担任何义务。发包人另有权要求承包人立即改正，解除已办理或设立的前述业务项下的法律关系，如承包人拒绝整改的，发包人有权选择解除本施工合同并追究承包人相应违约责任。如因该类业务行为影响本项目建设或导致发包人涉诉的，承包人负责全权处理并承担因项目建设中断、终止给发包人导致的所有损失。                                                 
因民工工资、供应商货款、分包人工程款、转包、承包人将工程款对外办理债权转让、债权出质、设定担保、工程款保理等所致纠纷，导致发包人涉诉的，发包人因此支出的费用(包括但不限于发包人因此所受各项实际损失、因此所受处罚或支出的赔偿金、违约金、律师费、诉讼费、保全费、执行费、鉴定费等)由承包人承担，发包人有权从承包人的工程款中扣除。
(26) 关于安全事故的违约责任
如在施工过程中发生一般安全事故（含火灾事故），则承包人除自行承担处理事故的费用和损失外，造成的工期延误不予延长，同时应就由此给发包人造成的声誉影响和工作量增加向发包人支付违约金2～5万元/每次，如果造成发包人直接或间接经济损失，还应承担赔偿责任。如因事故导致行政机关给予发包人处罚的，发包人有权就所受处罚向承包人全额追偿。
如在施工过程中发生较大及以上的安全事故（含火灾事故），自事故发生起一年内禁止参加发包人其他项目投标，除自行承担处理事故的费用和损失外，造成的工期延误不予延长，同时应就由此给发包人造成的声誉影响和工作量增加向发包人支付违约金5～10万元/每次，如果造成发包人直接或间接经济损失，还应承担赔偿责任。如因事故导致行政机关给予发包人处罚的，发包人有权就所受处罚向承包人全额追偿。
虽不构成安全事故，但如发生火情导致119出警，承包人除自行承担火情处理的费用和损失外，造成的工期延误不予延长，同时应就由此给发包人造成的声誉影响和工作量增加向发包人支付违约金2万元/每次，如果造成发包人直接或间接经济损失，还应承担赔偿责任。如因事故导致行政机关给予发包人处罚的，发包人有权就所受处罚向承包人全额追偿。
(27) 未经发包人同意，擅自分包，承包人应支付10万元/次，3日内清场，每延误一天追加违约金1万元。
(28) 严重施工质量缺陷(除常规处理外)，承包人应支付违约金2000元/处×次；擅自使用招标文件规定以外的品牌材料，承包人应支付违约金2000元/次；偷工减料，弄虚作假，不按图纸和规范施工承包人应支付违约金10000元/次。
(29) 未按期完成里程碑节点按照2000元/天，在支付工程进度款时暂扣该费用，如工程最终总工期未延误，则在竣工验收后支付工程款时返还该暂扣部分的80%，其余20%的暂扣金额按违约金处理；总工期延误见专用合同条款7.5.2。
21.2 本合同通用合同条款内所涉及的承包人可以获得利润补偿或索赔的条款，双方同意在本合同内不适用。
21.3 合同协议书第十二条合同生效与终止补充
(1) 双方在协议书中约定合同生效方式。
(2) 除本专用合同条款【第15条】外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工验收合格工程后，本合同即告终止。
(3) 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
21.4 项目部章
承包人在中标后，须在进场前按要求提供启用项目部章的授权函件及项目部章样本，启用函件须符合【其他合同附件】格式要求，项目部章样本须符合发包人制作要求(将在进场交底中统一要求)。进场之后签署的各类往来文件必须加盖公司公章或经授权的项目部章，否则不予审批。
21.5 代建项目：苏州工业园区城市重建有限公司按照委托代建合同，对项目建设进行代建管理工作，严格控制项目投资、进度、质量、安全文明，竣工验收资料归档并办理工程竣工决算后移交工作。承包人应接受并配合苏州工业园区城市重建有限公司对项目的代建管理工作。
21.6 实名制管理要求(据《市住房城乡建设局关于进一步加强建筑从业人员实名制管理的通知》(苏住建建〔2019〕11号)，5月1日起备案合同内需体现)
发包人义务：
(1) 发包人应每月及时确认进度产值，并向农民工工资专户存入不低于当期产值20%的专户资金；
(2) 发包人应督促承包人设置考勤设备，承包人项目部管理人员和劳务人员未经考勤不得出入施工现场，考勤记录应实时完整上传至实名制监管系统；
(3) 发包人应督促承包人在监管银行开立农民工工资专户，每月通过工资专户直接将工资划入农民工个人工资账户。
承包人义务：
(1) 承包人应设置考勤设备，承包人项目部管理人员和劳务人员未经考勤不得出入施工现场，考勤记录应实时完整上传至实名制监管系统；
(2) 承包人应在监管银行开立农民工工资专户，每月通过工资专户直接将工资划入农民工个人工资账户。
21.7 关于设备考勤系统的管理与维护的要求
A、重建公司对参建单位项目管理人员采用信息化设备考勤管理，考勤设备安装与调试，必须在施工许可证办理完毕之前完成，人员考勤、数据统计依约处理，最迟自施工许可证发布之日起开始计。
B、考勤安装后不得随意挪动、拆除机器及插拔网线，如需移机、更改考勤机设置、维修等操作必须由责任人联系报备、报修重建公司质安部，禁止对考勤机进行任何操作。
C、如出现私自或违规操作考勤设备，至考勤数据缺失，则该项目数据缺失期间按照人员缺勤处理，并按照合约相应规定处理按违约处理，具体如下：
(1) 未经允许移动考勤机或人为致断网，承包人应支付违约金10000元/次；
(2) 未经允许输入考勤数据或私自更改人员，承包人应支付违约金10000元/次；
(3) 公司提供免费现场安装服务一次，因设备故障导致的维修，因现场原因导致增加的额外服务，责任单位或有关人员需支付服务费800元/次，由设备服务商收取。
(4) 采用其他违规手段，导致业主方考勤系统不能正常工作，承包人应支付违约金5-10万元，情节严重的, 报相关部门或依据有关法律规定执行。
21.8在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同清单及金额的，应当签订补充合同，变更审批流程应符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定，并按照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法》执行，项目已纳入园区财政投资项目评审计划的，变更事项须执行《苏州工业园区财政投资评审操作规程（试行）》等相关规定，涉及增加的资金不得突破项目预算。合同中相关约定如与本条不一致的，以本条约定为准。

21.9 专用合同条款中单列内容的具体约定【注：合同签订前根据相应信息填空】
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                        ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                        ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
职    务：  (代建人)项目经理  ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
3.2.1 项目经理：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
建造师执业资格等级：                    ；
建造师注册证书号：                      ；
建造师执业印章号：                      ；
安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              ；
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  经发包人同意后非主体工程允许分包，劳务分包应选择注册登记在园区的劳务公司【项目经理根据具体情况填写，如招标文件第一章投标人须知的前附表已列明，则按前附表为准，否则为经发包人同意后非主体工程允许分包】  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                              ；
职    务：                              ；
监理工程师执业资格证书号：              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              ；
5.1.1 特殊质量标准和要求：
本工程特殊质量标准和要求：无。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
创建文明工地要求：无。
12.4.1 付款周期
进度款支付比例：
①合同内工程进度款：按审核通过的本期完成的合同内工作量对应总金额的 65 ％作为本期支付的合同内工程进度款。如前述“审核通过的累计完成的合同内工作量对应总金额”大于签约合同价，则支付至签约合同价的 65 ％。
21.10 本工程特殊约定【垃圾清运及管理须符合关于明确苏州市建设工程建筑垃圾场外运输和处置费工程量清单列项和计价有关事项的通知项目经理需增加或修改的内容在本条列出，专用合同条款1-21.8禁止修改】

21.11 其他合同附件
附件1：安全生产协议书
附件2：工程建设项目廉政合同
附件3：工程质量保修书
附件4：履约担保格式
附件5：启用项目部章函及项目部章样本
附件6：工程建设资金监管协议书
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附件1：
安全生产协议书
发包人(甲方)：                            
承包人(乙方)：                            
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
第一条 工程概况
工程名称：                            
工程地点：                            
工程承包范围: 见招标文件
乙方资质及安全生产条件：见投标文件
乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
第二条 现场负责人及安全生产管理人员：
乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。
第三条 甲方的责任和权利
1.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备查。 
2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 
3.甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查、处理、统计上报等。
5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，由此而导致的事故由甲方承担责任。
6.如工地有两个以上承包人在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,甲方委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,对安全工作进行检查和协调。
第四条 乙方的责任和权利
1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。
2.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。乙方应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。
3.乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责：
(1) 建立、健全安全生产责任制；
(2) 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
(3) 组织制定安全生产规章  制度和操作规程；
(4) 组织制定并实施安全生产教育和培训计划；
(5) 保证安全生产投入的有效实施；
(6) 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
(7) 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
(8) 及时、如实报告生产安全事故。
4.乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
5.乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。
6.乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程，持岗位证上岗。
7.乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列(包括但不限于)职责：
(1) 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
(2) 组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
(3) 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；
(4) 组织或者参与本项目应急救援演练；
(5) 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
(7) 督促落实本项目安全生产整改措施。
8.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
9.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
10.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
11.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
12.根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。
13.乙方施工现场的安全控制由乙方负责，并且接受监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全监督。施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
14.乙方应该平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复。
15.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
16.乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品(如安全帽、安全带、防护胶等)。乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。
17.乙方在施工过程中一旦发生安全事故(包括由于乙方原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故)，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。
18.乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
第五条 施工安全违约金 
1.甲方安全检查时，发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。
2.若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。
第六条 其他
1.本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。
3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.本合同自双方签字盖章后生效。
5.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                          (签字或盖章)


附件2：
工程建设项目廉政合同
发包人(甲方)：                             
承包人(乙方)：                            
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
(一) 甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。
(二) 甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三) 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。
(四) 甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。
(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三) 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。
(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
第四条 违约责任
(一) 甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(二) 乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(三) 无论本合同是否已履行完毕，乙方从事任何违反商业道德及相关反贿赂、反贪污、反腐败法律法规行为所获取的不当利益，甲方有权视同乙方给予甲方等值之折让，并加上本合同签约总金额的【20】％作为违约金，一并从本合同金额内予以扣除及(或)要求乙方予以支付。甲方还有权解除本合同并由乙方返还已付款、赔偿甲方因本合同终止而发生的所有成本、损失、损害和费用(包括但不限于造成的期限延误的赔偿，甲方更换承包人、供应商而增加的费用等)。
第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本合同书一式四份，由甲乙双方及园区规划建设部门、纪检监察部门各执一份。 

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                          (签字或盖章)

[bookmark: _Toc394910751]
附件3：
工程质量保修书
发包人(全称)：                        
承包人(全称)：                        
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   
                    (工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。本合同有规定的，保修期限按合同规定执行，合同没有规定的，按相关法律规定执行。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：  2年  。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
5．质量保修责任其他内容：
(1) 在质量保修期内，承包人必须固定现场维修负责人及安排必要的现场维修人员，本项目维保负责人为：             ，联系电话：            。
(2) 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人或发包人客服服务中心(物业服务处)修理通知之日后24小时内派人至现场勘察修理。一般维修承包人需在3个工作日内完成；较大的维修承包人需在3天内制定具体的维修方案及承诺具体的完成时间，并按双方确定的方案在规定的时间内按时按质完成维修工作。
(3) 发生须紧急抢修事故(例如：电梯骤停、上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即派人至现场采取紧急处理措施并实施维修工作。如应承包怠于行使上述义务给发包人或工程实际使用人造成损失的，则由承包人承担赔偿责任。
(4) 承包人不在上述约定期限内派人至现场勘察修理或未在约定的期限内完成维修工作，发包人可委托第三方进行维修工作。
(5) 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构及其他施工工程的质量安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
(6) 质保期内，同一问题经承包人二次维修仍未能彻底解决的，则发包人可另行委托第三方进行维修。
(7) 因承包人实施维修工作而对工程实际使用人产生影响和造成损失的(包括但不限于装修损失、误工费等)，由承包人负责赔偿。如承包人不支付上述费用的，则发包人有权从承包人工程尾款或质保金中扣除上述费用。
(8) 无论质保期内或质保期后，承包均应确保维修所需零备件的供应。如因零备件供应问题导致维修无法进行，则承包应承担由此造成的相应责任和损失赔偿。
(9) 对于涉及到结构安全的问题，包括但不限于主体结构裂缝等范围内的问题，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，经原设计确认签字，由承包人实施保修。
(10) 质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
本工程约定的工程质量保证金为工程结算价款的3％，由发包人在承包工程款中扣留。因承包人不履行保修义务而被发包人从质量保证金中扣除相应费用的，则承包人应在扣除后将不足部分在扣除之日起10个工作日内补足，逾期不补足的应按质量保证金总额日千分之一承担逾期违约金。质量保证金无利息。
工程的保修期所有的支出均由承包人承担。因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的，发包人可在支付第三方相应保修费用后，直接从质量保证金或工程结算尾款内扣除相应维修费用，及相当于维修费用20％的违约金，如已无质量保证金及尾款或质量保证金及尾款不足的部分可向承包人追偿。
质量保证金的返还：见专用合同条款12.4.1，质量保证金返还时不计利息。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
在保修期内，不管任何原因，在工程任何部分所出现的任何缺陷和瑕疵应由承包人在接到发包人书面指示后24小时内给予响应，并在一段合理的时间或发包人指定的期限内修复，修复费应由承包人承担，修复结果应令发包人满意并验收合格。
如果承包人未能如上述的规定，在发包人指示中所规定的期限内响应并执行发包人指示时，发包人可以以其认为适宜的方法进行修复。因此而发生的费用应从要向承包人支付的各类款项余额中扣除，或者当这类余额不够扣除时，这些费用应作为索赔额由承包人予以偿付。
工程保修期满后，如无未解决的缺陷和其他问题，则按合同约定无息归还工程质量保证金。
发包人或发包人客服中心可以口头、电话、传真、书面函件等方式通知承包人进行维修工作。口头、电话通知本项目维保负责人或传真、书面函件按合同联系地址寄发至承包人公司即视为承包人已接到维修通知。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                               承包人(公章)：
地  址：                                     地  址：
法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：
电  话：                                     电  话：
传  真：                                     传  真：
开户银行：                                   开户银行：
账  号：                                     账  号：
邮政编码：                                   邮政编码： 

附件4：
履约担保
保函编号：
查询编码：

                      (发包人名称)：
鉴于            (发包人名称，以下简称“发包人”)与               (承包人名称)(以下称“承包人”)于    年  月  日就施工及有关事项协商一致签订了《建设施工合同》,我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供担保。
1、担保金额人民币       (大写)(￥      元)
2、担保有效期自保函开立之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。但无论如何，本保函有效期最晚不得晚于    年  月  日。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。你方书面通知应由你方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。
4、发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
6、本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                     (盖单位章) 
银行负责人或其委托代理人：            (签字或盖章)
地址：                       
邮政编码：                  
电话：                      
传真：                      
日期：    年  月  日

附件5：
启用项目部章函及项目部章样本
关于启用___________公司__________ _项目部章的函
苏州工业园区城市重建有限公司：
我单位于202  年  月  日中标贵司                          工程，按照贵司项目管理要求，为加强工程的组织领导和指挥协调，认真履行贵我双方该工程合同约定，我司决定就该工程组建______________________项目部，同时授权启用我司______________________项目部章。该项目部章用于贵我双方该工程合同履行过程往来文件的签发、审批、确认、核准、认可或通知等，包括但不限于有关工程技术、工程进度、现场管理、质量检查、整改、工程变更、现场签证、工程结算与工程款支付等方面的往来文件。
我司确认：由该项目部章签发、审批、确认、核准、认可或通知的任何书面文件，效力等同于与我司公章签发、审批、确认、核准、认可或通知的任何书面文件，均对我司具有法律效力。我司将承担由此产生的一切法律责任及后果。
专此函告。
附件：项目部章样本：





公司(公章)：               
日期：               

项目部章样本及制作要求

施工单位项目部章样本


项目部章制作要求：
印章为圆形，直径不得大于4.2厘米，不得小于3.5厘米，中央刊五角星，五角星上部刊公司名称，自左而右环形，五角星下部刊项目部名称，自左而右直线















七、附件格式
格式1：
投 标 函
                        ：
我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：
1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供磋商文件中所有施工服务，磋商报价及明细见《磋商响应报价表》及己标价的工程量清单。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为自提交磋商响应文件截止日起90天。
4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。
6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
8、 我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交
9、 如果我方被确定成交，我方愿意在领取成交通知书时按磋商文件的要求支付成交服务费。
10、与本磋商有关的通讯地址：
单位：                                     联系人：
地址：                                     邮政编码：
联系电话：                                 传真：        邮箱：
磋商响应单位（公章）：
企业法定代表人或代理人（签字或盖章）：
             年  	   月     	日



格式2：

法定代表人授权委托书



本授权委托书声明：我          （姓名）系         （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
   
投 标 人：               
法定代表人：             
代理人：                 
日 期：                   










格式3：

磋商响应报价表
                                （采购人）：
（一）根据已收到的采购编号：                （项目名称）    的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（大写）           元（¥：          元）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。
（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工通知后立即开工，本项目工期为     日历天。
（三）我单位保证本工程质量达到                                。
（四）我单位保证整个工程质量保修期为   年。
（五）贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。
  
磋商供应商（盖章）：                          

企业法人代表人或代理人（签字或盖章）：                   
日期：    年    月    日

格式4：
（一）商务条款的响应（承诺）函

致：              （采购代理机构名称）

我单位承诺完全响应采购文件的工期、付款、审计等商务要求。
磋商供应商（盖章）：                          
法人代表人或代理人（签字或盖章）：                          
日期：





（二）技术条款的响应（承诺）函

致：              （采购代理机构名称）

我单位承诺完全响应采购文件的采购需求中技术要求及其它要求。
磋商供应商（盖章）：                          
法人代表人或代理人（签字或盖章）：                          
日期：








格式5：


与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表


	与响应单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：
1、响应单位须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为无效投标。


格式6：
（一）拟投入项目组人员配置一览表
采购编号：              
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	持证
	职称
	承当过同类项目
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（可加行）



注：
1、本表人员信息为拟投入本项目的项目组成员：XXXX、XXXX。
2、响应文件中提供项目组人员名单、身份证扫描件及投标单位为项目组人员缴纳的最新一期社保证明扫描件，未提供或提供不完整的视为未实质性响应，不进入评审。


响应单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年     月     日


（二）项目负责人情况表
采购编号：                  

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	专业
	

	执业资格
	
	
	

	已完成同类项目情况

	业主单位
	同类项目名称
	规模
	金额
	完成时间
	证明人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





响应单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年     月     日

格式7：
拟投入设备清单
采购编号： 

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	（可加行）


磋商供应商（盖章）：                          
法人代表人或代理人（签字或盖章）：                          
日期：




格式8：
材料品牌表
采购编号：             
	序号
	材料名称
	规格
	选定品牌
	生产厂家

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


磋商供应商（盖章）：                          
法人代表人或代理人（签字或盖章）：                          
日期：






格式9：

针对本项目的施工组织设计方案
	提示：
响应单位针对本项目制定的施工组织设计方案；


	单位名称（盖章）：                  




格式10：
类似项目业绩一览表
采购编号：                
	序
号
	项目名称
	规模
	金额
	完成日期
	获奖情况
	业主单位名称
	业主方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（可加行）



磋商供应商（盖章）：                          
企业法人代表人或代理人（签字或盖章）：                   
日期：    年    月    日

















格式11：
(1)关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

   苏州市卫康招投标咨询服务有限公司  ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



 				        
响应单位（公章）：
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：      年     月     日


(2)供应商情况表
                          供应商情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	        万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2023年          万元

	实现利润
	年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积       平方米
承租面积       平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	其他需要说明的情况
	




格式12：

中小企业声明函


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下： 
1.                ，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.                ，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；（如属联合体）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）：
                                                                  日  期：

备注：
1、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk110020276]






格式13：

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函（如属）


苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





                                                         单位名称（盖章）：
                                                                  日  期：

[bookmark: _Hlk132386289]







附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。




























格式14：
投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购方）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购方签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购方提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购方）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标人： （盖公章）
地址：                                                              
电话：       传真：                     
电子邮件：   邮编：                     
法定代表人或代理人(签字或签章)：                                 
日期： 













格式15：

无在建工程承诺
致：     (采购人或采购代理机构)      
本公司郑重承诺，本工程拟委派的项目经理    （姓名）    （项目经理证号：                ，身份证号：              ）目前无在建工程。本公司特此承诺。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
供应商签章：         
日     期：    年   月   日








（全文完）
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