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[bookmark: _Toc192578193]第一章  磋商邀请
受[沭阳县水利局]的委托，[江苏省鸿源招标代理股份有限公司]就[新沂河右堤（K43+800~K46+000）防汛道路及堤后排水系统应急修复项目施工标]([JSZC-321322-HYGS-C2025-0012])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
(新沂河右堤（K43+800~K46+000）防汛道路及堤后排水系统应急修复项目施工标)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年3月28日9点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc192578194][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-HYGS-C2025-0012
2.项目名称：新沂河右堤（K43+800~K46+000）防汛道路及堤后排水系统应急修复项目施工标
3.预算金额：333.121725万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为3092117.25元。
[bookmark: _Hlk175842646]5.采购需求（简介）：新沂河右堤（K43+800~K46+000）防汛道路及堤后排水系统应急修复项目施工标，含新建堤后排水沟和巡查通道、堤顶道路拆建及裂缝修复、堤顶渗流监测设施购置安装等，详见工程量清单及施工图纸。（详细内容见本磋商文件第四章）
6.合同履行期限：30日历天。
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc192578195]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。   
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求
1.资质证书：供应商须具有独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质；
2.安全生产许可证要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
[bookmark: _Hlk177562904]3.项目经理要求：供应商拟任的项目经理应具备水利水电工程专业一级建造师注册证书。（须提供电子注册证书，纸质注册证书作废，执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件规定）。无在建工程（执行江苏省水利厅文件“苏水基〔2016〕17号”规定）。
4.三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、项目负责人、专职安全员均应具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C三类）。
[bookmark: _Toc192578196]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：2025年3月18日至2025年3月24日23：59。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc192578197]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年3月28日9点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc192578198]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc192578199]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-83559270。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc192578200]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：沭阳县水利局
地址：沭阳县台州北路45号
联系人：周业波
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-83690632
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名 称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
地址：宿迁市宿城区太湖路309号苏商大厦17楼
联系人：司帅
联系方式：0527-84399095
[bookmark: _Toc192578201]八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc192578202]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc192578203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按苏招协[2022]002号文规定的标准计取。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc192578204]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc192578205]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，包括人工费、材料费、机械费、服务费、管理费、税金以及完成本项目涉及到的其他一切费用。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc192578206]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc192578207]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc192578208]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：采购人或其委托的采购代理机构
联系电话：0527-83690632、0527-84399095
通讯地址：沭阳县台州北路45号、宿迁市宿城区太湖路309号苏商大厦17楼
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc192578209][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：             ；
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第1方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：            /                         。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：            /                         。
（3） 工程类项目
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付； 
进度款：工程通过完工验收后付至合同价款的80%，审计结束后付至审定价款的97%，质保期满后付清余款。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
[bookmark: _Toc192578210]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc31376][bookmark: _Toc524094737][bookmark: _Toc192578211][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]第一节  通用合同条款　
本节通用合同条款全文引用《水利水电工程标准施工招标文件通用合同条款》（水利部２００９年版）
[bookmark: _Toc10014][bookmark: _Toc524094738][bookmark: _Toc192578212][bookmark: _Hlk176247312]第二节  专用合同条款 
[bookmark: _Toc22409][bookmark: _Toc8081][bookmark: _Toc104817726][bookmark: _Toc535963025][bookmark: _Toc62545889][bookmark: _Toc192578213]1．一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：      沭阳县水利局       。
1.1.2.3  承包人：     （成交人，签约后填入其名称）    。
[bookmark: _Hlk176247349]1.1.2.5  分包人：                 /                   。
1.1.2.6  监理人：      （签约后填入分包人的名称 ）    。
[bookmark: _Toc221951125]1.1.3.4  单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。
1.1.3.10  永久占地：见招标图纸。
1.1.3.11  临时占地：见招标图纸。
[bookmark: _Toc221951126]1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：本合同工程的缺陷责任期为1年，其中设备为2年。
[bookmark: _Toc426816419][bookmark: _Toc446417697][bookmark: _Toc433294561][bookmark: _Toc418798721][bookmark: _Toc429462887][bookmark: _Toc221951127][bookmark: _Toc535963026][bookmark: _Toc418799271][bookmark: _Toc62545890][bookmark: _Toc427650253][bookmark: _Toc426822013]1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（1）合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc62545891][bookmark: _Toc535963027][bookmark: _Toc446417698][bookmark: _Toc429462888][bookmark: _Toc418799272][bookmark: _Toc426816420][bookmark: _Toc433294562][bookmark: _Toc427650254][bookmark: _Toc426822014][bookmark: _Toc418798722][bookmark: _Toc418799273][bookmark: _Toc446417699][bookmark: _Toc418798723][bookmark: _Toc429462889][bookmark: _Toc426816421][bookmark: _Toc426822015][bookmark: _Toc427650255][bookmark: _Toc433294563]1.5合同协议书
约定：
[bookmark: _Toc535963028]（1）除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
（2）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整。
（3）对某些特定项目需要如主管部门或金融机构审批程序，在合同协议书签订后，还需通过其他程序和（或）办理必要的批准或签证手续后合同才能生效。
（4）成交人按供应商须知规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保后合同生效。
[bookmark: _Toc62545892]1.6 图纸
[bookmark: _Toc426822018][bookmark: _Toc427650258][bookmark: _Toc433294566][bookmark: _Toc418798726][bookmark: _Toc426816424][bookmark: _Toc429462892][bookmark: _Toc221951129][bookmark: _Toc418799276][bookmark: _Toc535963031][bookmark: _Toc446417702]1.6.1 图纸的提供
（1）用于本合同工程的主要结构施工图应在该项目施工前14天提供给承包人，其余图纸分批提供。
[bookmark: _Toc446417700][bookmark: _Toc426822016][bookmark: _Toc427650256][bookmark: _Toc418798724][bookmark: _Toc429462890][bookmark: _Toc433294564][bookmark: _Toc426816422][bookmark: _Toc535963029][bookmark: _Toc418799274]1.6.2承包人提供的文件
见“技术标准和要求”一般规定“承包人提交的图纸和文件”。承包人提供的文件不少于4份。
[bookmark: _Toc535963030][bookmark: _Toc446417701][bookmark: _Toc433294565][bookmark: _Toc429462891][bookmark: _Toc418799275][bookmark: _Toc427650257][bookmark: _Toc426822017][bookmark: _Toc418798725][bookmark: _Toc426816423]1.6.3图纸的修改
监理人应在取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。
[bookmark: _Toc62545893]1.7联络
[bookmark: _Toc221951130]1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达沭阳县水利局办公地点。
[bookmark: _Toc104817727][bookmark: _Toc222033879][bookmark: _Toc222029528][bookmark: _Toc10935][bookmark: _Toc31957][bookmark: _Toc229305388][bookmark: _Toc222031030][bookmark: _Toc221951131][bookmark: _Toc222032697][bookmark: _Toc535963032][bookmark: _Toc62545894][bookmark: _Toc192578214]2 .发包人义务
[bookmark: _Toc535963033][bookmark: _Toc221951132][bookmark: _Toc62545895]2.3提供施工场地
[bookmark: _Toc221951133]2.3.2发包人提供的施工场地范围为：施工用地范围见招标图纸，合同签订后向承包人提供施工用地，在承包人进场前由监理人组织交接。若承包人在实施过程中需要增加临时占地，费用应由自己承担，发包人不再给予补偿。
施工范围内地下管线和地下设施，施工中若有损坏，承包人应负责恢复，此项费用含在投标总价中。
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：      /        。
[bookmark: _Toc426816425][bookmark: _Toc535963034][bookmark: _Toc433294567][bookmark: _Toc446417703][bookmark: _Toc62545896][bookmark: _Toc426822019][bookmark: _Toc427650259][bookmark: _Toc429462893][bookmark: _Toc418799277][bookmark: _Toc418798727][bookmark: _Toc221951134]2.4协助承包人办理证件和批件
发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。
[bookmark: _Toc426816426][bookmark: _Toc433294568][bookmark: _Toc446417704][bookmark: _Toc62545897][bookmark: _Toc535963035][bookmark: _Toc418799278][bookmark: _Toc426822020][bookmark: _Toc429462894][bookmark: _Toc418798728][bookmark: _Toc427650260]2.8其他义务
[bookmark: _Toc221951135]补充约定：无。
[bookmark: _Toc535963036][bookmark: _Toc222032698][bookmark: _Toc16432][bookmark: _Toc222033880][bookmark: _Toc222031031][bookmark: _Toc229305389][bookmark: _Toc222029529][bookmark: _Toc104817728][bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc221951140][bookmark: _Toc62545898][bookmark: _Toc192578215]3.监理人
[bookmark: _Toc221951141][bookmark: _Toc535963037][bookmark: _Toc62545899]3.1监理人的职责和权力
[bookmark: _Toc221951142]3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）：
1）批准工程的分包；
2）涉及全局的暂停施工、复工；
3）确定延长完工期限；
4）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；
5）暂列金额的使用；
6）索赔的批准与支付。
3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。
3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。
[bookmark: _Toc222029530][bookmark: _Toc222033881][bookmark: _Toc222032699][bookmark: _Toc221951150][bookmark: _Toc229305390][bookmark: _Toc9770][bookmark: _Toc222031032][bookmark: _Toc26601][bookmark: _Toc104817729][bookmark: _Toc535963038][bookmark: _Toc62545900][bookmark: _Toc192578216]4.承包人
[bookmark: _Toc535963039][bookmark: _Toc62545901][bookmark: _Toc221951151]4.1承包人的一般义务
[bookmark: _Toc221951152]4.1.3完成各项承包工作
（1）承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，除劳务以外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。
（2）在工程缺陷责任期外，工程竣工验收前或组织各类奖项评审前（若政府组织的工程验收在工程缺陷责任期外），发包人组织工程各类整修、出新，若需承包人配合实施，承包人需满足发包人要求，但费用由发包人支出。
4.1.9 在发包人签发工程移交证书前，即使工程已经完工，承包人仍有责任照管和维护工程，工程移交证书签发后，承包人将已完工工程移交给发包人时，其工程的照管和维护责任也同时移交给发包人；因实际需要承包人继续照管的，可以另行合同补充约定，发包人应承担相关的费用。
[bookmark: _Toc426822021][bookmark: _Toc446417705][bookmark: _Toc426816427][bookmark: _Toc535963040][bookmark: _Toc427650261][bookmark: _Toc418799279][bookmark: _Toc433294569][bookmark: _Toc429462895][bookmark: _Toc418798729]4.1.10其他义务
[bookmark: _Toc427650262][bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc418799280][bookmark: _Toc535963041][bookmark: _Toc429462896][bookmark: _Toc426816428][bookmark: _Toc426822022][bookmark: _Toc433294570][bookmark: _Toc446417706][bookmark: _Toc418798730]（1）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。
（2）承包人应积极配合发包人做好安全生产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应采取措施强化安全生产管理，落实安全生产责任制，保障工程建设安全。
（3）承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。按照要求做好合同管理方面信息采集报送工作。
（4）承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。
（5）承包人在合同签订后7天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，并保证在整个合同期内有效。承包人应为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。
（6）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。
（7）承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医疗人员及设备。
（8）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其他标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：
1）工作面的安全；
2）施工进度的协调；
3）及时提交工作面；
4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；
5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。
（9）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。
（10）承包人应无条件服从与其他承包人的工作配合，费用含在投标报价中。
（11）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、消防、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查工作，第三方检测等承包人应积极配合、参加，并承担相应费用。
（12）承包人应按照文明工地要求施工，应按照安全生产标准化建设相关要求施工。
（13）承包人应配合（仅限于现场）发包人进行与本工程有关的新材料、新工艺的科研试验以及各类的观测试验。
（14）投标单位项目负责人、技术负责人、专职质检员、专职安全员未经业主同意不得更换，否则发包人有权要求投标单位缴纳违约金。
（15）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料5套（1套原件，3套复印件， 1套电子文档）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图5套，电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。
（16）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。为便于管理，施工人员宜统一着工装，按工种分色配戴安全帽。项目经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。
（17）承包人与发包人签订廉政合同。
（18）承包人与发包人签订资金安全合同。
（19）承包人承诺不拖欠劳务工资。
（20）按照国家有关法律、法规编制各类预案等工作。
（21）配合工程竣工后各类审计、评审、报奖等各类工作。   
（22）承包人必须按照有关规定进行财务管理，并接受发包人和上级主管部门不定期对其账目的检查和按检查意见及时整改。同时按规定应在工程所在地纳税。
（23）本工程保险方案的选择必须报经业主和监理同意后购买，否则在后期计量中不予支付。
[bookmark: _Toc62545902]4.3分包
[bookmark: _Toc221951154]4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
[bookmark: _Toc221951155][bookmark: _Toc221951156]1）工程项目：     /     。
2）工作内容：     /     。
[bookmark: _Toc221951157]3）分包金额限额：   /    。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立：   /    。
[bookmark: _Toc221951158]4.4 本工程不接受联合体投标。
4.5.1（本条因不可抗力时不予生效）
[bookmark: _Hlk175991169]承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职。项目经理、技术负责人不得易人，否则缴纳违约金5万元/人，且不得降低其资格和业绩。项目经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报监理人批准，报发包人核备，同时应委派代表代行其职，3天以上报监理人转报发包人批准。一般情况，每人每月在工期间不得少于22天。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。
承包人项目管理机构主要人员（项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员）在工出勤情况由监理人进行考勤。对于月在工天数少于22天的，每少一天，需缴纳违约金500元/（人.天），如不主动缴纳，则在当期工程进度款支付中扣除（经发包人批准的除外）。承包人项目管理机构主要人员务必保证正常在工时间，考勤工作将在发包人要求项目部人员进场达10日即执行，直至工程具备完工验收条件。
4.8.5 劳务用工应符合国家有关法律法规。
4.9承包人须严格执行《资金安全合同》，接受发包人监管。工程资金须用于本合同工程建设，发包人有权随时检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。
承包人应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。
[bookmark: _Toc446417707][bookmark: _Toc418799281][bookmark: _Toc433294571][bookmark: _Toc426822023][bookmark: _Toc535963042][bookmark: _Toc418798731][bookmark: _Toc426816429][bookmark: _Toc427650263][bookmark: _Toc429462897]4.11  不利物质条件
[bookmark: _Toc221951159]4.11.1 不利物质条件的范围：      /            。
[bookmark: _Toc104817730][bookmark: _Toc229305391][bookmark: _Toc222033882][bookmark: _Toc222031033][bookmark: _Toc222032700][bookmark: _Toc222029531][bookmark: _Toc24636][bookmark: _Toc221951160][bookmark: _Toc14528][bookmark: _Toc62545903][bookmark: _Toc535963043][bookmark: _Toc192578217]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc261705489][bookmark: _Toc356997346][bookmark: _Toc272199939][bookmark: _Toc280261935][bookmark: _Toc265844729][bookmark: _Toc272198800][bookmark: _Toc360697007][bookmark: _Toc283218270][bookmark: _Toc270322289][bookmark: _Toc271854867]5.1承包人提供的材料和工程设备
本工程的主要材料、中间产品及设备的生产厂家须持有国家有关部门颁发的生产许可证（许可证取消的除外），承包人采购前须提供3家以上生产厂家供考察，根据需要在正式采购前由承包人组织发包人、监理人、设计等单位进行考察，并得到招标人和监理人的批准后方可采购。工程试运行、联合试运行，由承包人负责并保证符合要求。
5.1.2见《技术标准和要求》一般规定“承包人提供的材料和工程设备”。
[bookmark: _Toc221951163]5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：
（1）发包人提供的材料：无。
（2）发包人提供的工程设备：无。
[bookmark: _Toc222031034][bookmark: _Toc14753][bookmark: _Toc221951166][bookmark: _Toc222032701][bookmark: _Toc11499][bookmark: _Toc62545904][bookmark: _Toc104817731][bookmark: _Toc229305392][bookmark: _Toc222029532][bookmark: _Toc535963044][bookmark: _Toc222033883][bookmark: _Toc192578218]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc221951167]6.1.2承包人应在施工图纸规定“发包人提供的施工用地范围”内修建临时设施，临时设施的费用包含在投标报价内，发包人配合承包人办理申请手续，但办理手续的费用由承包人在投标报价中考虑，并由承包人支付。
6.2发包人不提供任何的施工设备和临时设施。
[bookmark: _Toc221951169]（1）发包人提供的的施工设备见下表：
[bookmark: _Toc221951170]发包人提供的施工设备表（参考格式）
	序号
	[bookmark: _Toc221951171]施工设备
名称
	[bookmark: _Toc221951172]型号及规格
	[bookmark: _Toc221951173]设备
状况
	[bookmark: _Toc221951174]数量
	[bookmark: _Toc221951175]移交地点
	计划移交
日期
	[bookmark: _Toc221951176]备注

	
	
	无
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc221951177]注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（2）发包人提供的临时设施：    /   。
[bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc429462899][bookmark: _Toc446417709][bookmark: _Toc427650265][bookmark: _Toc426822025][bookmark: _Toc62545905][bookmark: _Toc13015][bookmark: _Toc426816431][bookmark: _Toc535963045][bookmark: _Toc418799283][bookmark: _Toc104817732][bookmark: _Toc418798733][bookmark: _Toc433294573][bookmark: _Toc192578219]7.交通运输
[bookmark: _Toc535963046]道路通行权和场外设施的约定：  发包人可根据工程需要协助承包人办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，但相关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc62545906][bookmark: _Toc8823][bookmark: _Toc104817733][bookmark: _Toc192578220]8.测量放线
8.1施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。
[bookmark: _Toc16254][bookmark: _Toc104817734][bookmark: _Toc535963047][bookmark: _Toc8469][bookmark: _Toc62545907][bookmark: _Toc192578221]9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.4发包人提供   /  资料，其余资料由承包人负责收集。
[bookmark: _Toc418799284][bookmark: _Toc446417710][bookmark: _Toc429462900][bookmark: _Toc426816432][bookmark: _Toc418798734][bookmark: _Toc535963048][bookmark: _Toc426822026][bookmark: _Toc433294574][bookmark: _Toc62545908][bookmark: _Toc427650266]9.2承包人的施工安全责任
9.2.1承包人应在开工后21天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。
9.2.12承包人应按规定编制相应专项施工方案，报监理人审核（按规定需要专家论证的，应按要求组织）。
9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构（或联防组织），或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。
9.3.3承包人应在工程开工后14天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。
9.4.1本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。
9.4.2承包人应建立健全环境保护管理体系，污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位，施工区须经常洒水，减少粉尘污染，生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。
增加： 
[bookmark: _Toc62545909][bookmark: _Toc426822027][bookmark: _Toc418799285][bookmark: _Toc446417711][bookmark: _Toc427650267][bookmark: _Toc429462901][bookmark: _Toc418798735][bookmark: _Toc535963049][bookmark: _Toc426816433][bookmark: _Toc433294575]①工程安全管理目标：安全管理无等级事故发生。
[bookmark: _Hlk174108917][bookmark: _Hlk174092849]②本工程全面应用标准配电箱，按要求应用装配式围挡，其费用含在总价中。
9.7文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应按照文明工地要求施工，应按照安全生产标准化建设相关要求施工。
[bookmark: _Toc104817735][bookmark: _Toc535963050][bookmark: _Toc12953][bookmark: _Toc27562][bookmark: _Toc62545910][bookmark: _Toc192578222][bookmark: _Toc426822028][bookmark: _Toc446417712][bookmark: _Toc418798736][bookmark: _Toc427650268][bookmark: _Toc429462902][bookmark: _Toc426816434][bookmark: _Toc433294576][bookmark: _Toc418799286]10. 进度计划
10.1合同进度计划
[bookmark: _Toc426822029][bookmark: _Toc418799287][bookmark: _Toc433294577][bookmark: _Toc446417713][bookmark: _Toc427650269][bookmark: _Toc426816435][bookmark: _Toc535963051][bookmark: _Toc418798737][bookmark: _Toc429462903]承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合上级主管部门做好年度计划、月计划、旬计划各类进度报表的编报）。
[bookmark: _Toc62545911]10.2合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc222029536][bookmark: _Toc221951188][bookmark: _Toc222032705][bookmark: _Toc229305394][bookmark: _Toc222031038][bookmark: _Toc222033887]本款中第一个“专用合同条款约定的期限”为“14天（年、季进度计划）或7天（月进度计划）”，本款中第二个“专用合同条款约定的期限”同第一个。以上时间应包括由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复的时间。批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。
本款增加工期的约定：
按照投标须知前附表规定执行，承包人在投标时充分考虑节假日加班的因素，并计入报价内。
[bookmark: _Toc16244][bookmark: _Toc104817736][bookmark: _Toc18578][bookmark: _Toc62545912][bookmark: _Toc192578223]11.开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc221951198][bookmark: _Toc62545913]11.5承包人的工期延误
[bookmark: _Toc426816436][bookmark: _Toc426822030][bookmark: _Toc427650270][bookmark: _Toc418799288][bookmark: _Toc418798738][bookmark: _Toc429462904][bookmark: _Toc446417714][bookmark: _Toc433294578]如果由于承包人原因不能按合同中规定的施工期完成本工程，承包人应向业主支付违约赔偿金。工期每拖延一天的赔偿金额是以合同总价的0.05%来计算。上述罚款的最高限额为合同价的10%。
[bookmark: _Toc62545914]11.6工期提前
工期提前的奖金约定：   /   。
[bookmark: _Toc222029537][bookmark: _Toc222032706][bookmark: _Toc62545915][bookmark: _Toc222031039][bookmark: _Toc222033888][bookmark: _Toc221951206][bookmark: _Toc3076][bookmark: _Toc229305395][bookmark: _Toc104817737][bookmark: _Toc535963052][bookmark: _Toc22495][bookmark: _Toc192578224]12.暂停施工
[bookmark: _Toc221951207]12.1承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc221951209]（5） 承包人承担暂停施工责任的其他情形：
1）承包人违约引起的暂停施工；
2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
3）承包人擅自暂停施工；
4）承包人其他原因引起的暂停施工；
5）承包人承担的其他暂停施工责任：由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
[bookmark: _Toc418799289][bookmark: _Toc446417715][bookmark: _Toc429462905][bookmark: _Toc62545916][bookmark: _Toc433294579][bookmark: _Toc418798739][bookmark: _Toc427650271][bookmark: _Toc426822031][bookmark: _Toc535963053][bookmark: _Toc426816437]12.2发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：
[bookmark: _Toc221950894]1）由于发包人违约引起的暂停施工；
[bookmark: _Toc221950895][bookmark: _Toc221950896]2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc62545917][bookmark: _Toc2076][bookmark: _Toc30689][bookmark: _Toc535963054][bookmark: _Toc104817738][bookmark: _Toc192578225][bookmark: _Toc229305396][bookmark: _Toc222033890][bookmark: _Toc222029539][bookmark: _Toc221951213][bookmark: _Toc222032708][bookmark: _Toc222031041]13.工程质量
13.1工程质量要求
[bookmark: _Toc429462906][bookmark: _Toc427650272][bookmark: _Toc426822032][bookmark: _Toc446417716][bookmark: _Toc535963055][bookmark: _Toc433294580][bookmark: _Toc426816438][bookmark: _Toc418798740][bookmark: _Toc418799290][bookmark: _Toc62545918]13.1.1本工程质量验收执行《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。非水利工程项目执行相关行业标准。承包人应按照文明工地要求施工，应按照安全生产标准化建设相关要求施工。
13.2承包人的质量管理
13.2.1 “合同约定的期限内”为14天。
[bookmark: _Toc62545919]13.3承包人的质量检查
“合同约定”见《技术标准和要求》
[bookmark: _Toc446417717][bookmark: _Toc418798741][bookmark: _Toc429462907][bookmark: _Toc427650273][bookmark: _Toc418799291][bookmark: _Toc433294581][bookmark: _Toc426822033][bookmark: _Toc62545920][bookmark: _Toc535963056][bookmark: _Toc426816439]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查
“约定的期限内”为24小时。
13.7质量评定
工程质量评定程序按江苏省《水利工程质量监督规程》有关规定执行。
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：优良率不低于90%。
13.7.7 工程质量等级：合格，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013），专业工程从其规定。
[bookmark: _Toc62545921][bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc535963057][bookmark: _Toc104817739][bookmark: _Toc10136][bookmark: _Toc192578226]14.试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程试验和检验
14.1.5发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责接收和管护工作。
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。
[bookmark: _Toc535963058][bookmark: _Toc104817740][bookmark: _Toc62545922][bookmark: _Toc23705][bookmark: _Toc8830][bookmark: _Toc192578227]15.变更
[bookmark: _Toc221951214]15.1  变更的范围和内容
[bookmark: _Toc221951216][bookmark: _Toc221951218]（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 15 ％，关键项目：除总价承包外的所有项目，按相应规范执行，调价方式按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）和相关技术条款的规定、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按江苏省水利工程预算定额等定额编制单价，若所有定额中均无该子目则重新报价。
[bookmark: _Toc433294582][bookmark: _Toc418799292][bookmark: _Toc427650274][bookmark: _Toc535963059][bookmark: _Toc429462908][bookmark: _Toc446417718][bookmark: _Toc426822034][bookmark: _Toc426816440][bookmark: _Toc418798742]15.5承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc221951219][bookmark: _Toc221951220]15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   无  。
[bookmark: _Toc427650275][bookmark: _Toc426822035][bookmark: _Toc53397286][bookmark: _Toc446417719][bookmark: _Toc221951221][bookmark: _Toc426816441][bookmark: _Toc433294583][bookmark: _Toc152684505][bookmark: _Toc418799293][bookmark: _Toc84691594][bookmark: _Toc535963060][bookmark: _Toc418798743][bookmark: _Toc429462909]15.8  暂估价
[bookmark: _Toc221951222]15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：   / 。
[bookmark: _Toc535963061][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc10219][bookmark: _Toc62545923][bookmark: _Toc229305397][bookmark: _Toc104817741][bookmark: _Toc192578228]16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
[bookmark: _Toc229305398][bookmark: _Toc222032709][bookmark: _Toc222029540][bookmark: _Toc222031042][bookmark: _Toc535963062][bookmark: _Toc222033891][bookmark: _Toc221951223]物价波动引起的价格调整方式：/。
16.1.2采用造价信息调整价格差额
工程造价信息及其来源：     /      。
价格调整的项目和系数：      /     。
[bookmark: _Toc104817742][bookmark: _Toc28133][bookmark: _Toc28343][bookmark: _Toc62545924][bookmark: _Toc192578229]17.计量与支付
[bookmark: _Toc221951226][bookmark: _Toc221951271][bookmark: _Toc222029541][bookmark: _Toc229305399][bookmark: _Toc222032710][bookmark: _Toc222031043][bookmark: _Toc222033892][bookmark: _Toc104817743][bookmark: _Toc535963071][bookmark: _Toc62545933][bookmark: _Toc10447][bookmark: _Toc221951227]17.2.1预付款的额度和预付办法：
[bookmark: _Toc221951228]（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分 一 次支付给承包人。
[bookmark: _Toc221951229]各次预付款的支付额度和付款时间为：
[bookmark: _Toc221951230]1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 /  %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
[bookmark: _Toc221951231]2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 /  %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
[bookmark: _Hlk175991344]增加：
[bookmark: _Hlk179744982][bookmark: _Toc221951235]安全文明措施费执行：合同工期在一年（含本数）以内的，预付安全文明措施费不得低于该费用的50%，合同工期在一年以上的，预付安全文明措施费不得低于该费用的30%，其余费用按照施工进度和措施落实情况支付。详见省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知(苏水规〔2017〕2号)。
17.2.2 预付款保函（担保）
[bookmark: _Hlk175991362]（1）工程预付款的担保约定为：承包人应在提交预付款支付申请的同时向发包人提交预付款保函（担保），预付款保函（担保）的担保金额应与预付款金额相同（预付款保函或担保的形式应符合国家有关现行规定）。
[bookmark: _Toc221951236]（2）工程材料预付款的担保约定为：  /  （符合国家有关现行规定）。
17.2.3 预付款的扣回与还清
[bookmark: _Toc221951238]（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的50%时全部扣清。 
式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；
      A——工程预付款总金额；
      S——签约合同价；
      C——合同累计完成金额；
      F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
      F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为  /  。
[bookmark: _Hlk140511701][bookmark: _Toc221951246]工程预付款在支付时抵扣。
[bookmark: _Hlk175991394]增加：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款的，预付款相关条款不生效。
[bookmark: _Toc535963064][bookmark: _Toc535963065][bookmark: _Toc221951260]17.3.3进度付款证书和支付时间
本款（2）中“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。
[bookmark: _Toc84691598][bookmark: _Toc3410][bookmark: _Toc137660555][bookmark: _Toc20071][bookmark: _Toc53397291]17.3.5进度付款方式（增加）
[bookmark: _Toc427650276][bookmark: _Toc418799294][bookmark: _Toc535963066][bookmark: _Toc429462910][bookmark: _Toc433294584][bookmark: _Toc426822036][bookmark: _Toc426816442][bookmark: _Toc446417720][bookmark: _Toc418798744]工程通过完工验收后付至完工结算价的80%，审计结束后付至审定价款的97%，质保期满后付清余款。
[bookmark: _Toc427650277][bookmark: _Toc426816443][bookmark: _Toc426822037][bookmark: _Toc418798745][bookmark: _Toc418799295][bookmark: _Toc429462911][bookmark: _Toc535963067][bookmark: _Toc446417721][bookmark: _Toc433294585][bookmark: _Toc426816444][bookmark: _Toc427650278][bookmark: _Toc418799296][bookmark: _Toc433294586][bookmark: _Toc426822038][bookmark: _Toc221951265][bookmark: _Toc535963068][bookmark: _Toc429462912][bookmark: _Toc446417722][bookmark: _Toc418798746]17.4.4  农民工工资保证金（增加）
[bookmark: _Hlk175991420][bookmark: _Toc84691600][bookmark: _Toc53397293]农民工工资执行《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法〉》（苏建建管〔2016〕707号）、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域接月足额支付工资的意见的通知》（苏人社发〔2021〕98号）、《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则〉的通知》（苏人社规〔2022〕3号）、《关于印发〈江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法〉的通知》（苏人社规〔2022〕4号）、《关于印发宿迁市政府工程农民工工资支付管理办法的通知》（宿政规发〔2023〕14号）及其他相关管理规定（如有）。按月申请按月支付，人工费用拨付周期不得超过1个月。
[bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc137660556][bookmark: _Toc13000]17.5  竣工结算（完工结算）
[bookmark: _Toc221951266]17.5.1  竣工（完工）付款申请单 
[bookmark: _Toc221951268][bookmark: _Toc426822039][bookmark: _Toc426816445][bookmark: _Toc427650279][bookmark: _Toc418798747][bookmark: _Toc446417723][bookmark: _Toc433294587][bookmark: _Toc429462913][bookmark: _Toc535963069][bookmark: _Toc418799297]（1）工程移交证书颁发后28天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单（一式6份），并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc137660557][bookmark: _Toc53397294][bookmark: _Toc84691601][bookmark: _Toc8603][bookmark: _Toc19479]17.6  最终结清
[bookmark: _Toc221951269]17.6 1  最终结清申请单
[bookmark: _Toc446417724][bookmark: _Toc433294588][bookmark: _Toc418799298][bookmark: _Toc418798748][bookmark: _Toc535963070][bookmark: _Toc426816446][bookmark: _Toc427650280][bookmark: _Toc429462914][bookmark: _Toc426822040]（1）缺陷责任期终止证书签发后28天内，承包人向监理人提交最终结清申请单（一式6份），并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc84691602][bookmark: _Toc16301][bookmark: _Toc137660558][bookmark: _Toc6127][bookmark: _Toc53397295]17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料。
[bookmark: _Toc20650][bookmark: _Toc192578230]18.竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc229305400][bookmark: _Toc222033893][bookmark: _Toc221951299][bookmark: _Toc222029542][bookmark: _Toc222031044][bookmark: _Toc222032711]18.1验收工作分类
验收分类、条件、程序执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。 
[bookmark: _Toc433294589][bookmark: _Toc418798749][bookmark: _Toc62545934][bookmark: _Toc418799299][bookmark: _Toc426822041][bookmark: _Toc446417725][bookmark: _Toc535963072][bookmark: _Toc427650281][bookmark: _Toc429462915][bookmark: _Toc426816447]18.2分部工程验收
18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为   /     ，其余由监理人主持。
[bookmark: _Toc446417726][bookmark: _Toc418798750][bookmark: _Toc426822042][bookmark: _Toc535963073][bookmark: _Toc418799300][bookmark: _Toc429462916][bookmark: _Toc62545935][bookmark: _Toc426816448][bookmark: _Toc427650282][bookmark: _Toc433294590]18.3单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：   /     。
[bookmark: _Toc446417727][bookmark: _Toc62545936][bookmark: _Toc535963074][bookmark: _Toc433294591][bookmark: _Toc429462917]18.5阶段验收
18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括： / 。
[bookmark: _Toc429462918][bookmark: _Toc446417728][bookmark: _Toc418798751][bookmark: _Toc535963075][bookmark: _Toc433294592][bookmark: _Toc426816449][bookmark: _Toc426822043][bookmark: _Toc427650283][bookmark: _Toc62545937][bookmark: _Toc418799301]18.6专项验收
18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：  工程档案 等。
[bookmark: _Toc433294593][bookmark: _Toc426822044][bookmark: _Toc418798752][bookmark: _Toc62545938][bookmark: _Toc535963076][bookmark: _Toc418799302][bookmark: _Toc427650284][bookmark: _Toc446417729][bookmark: _Toc429462919][bookmark: _Toc426816450]18.7竣工验收
18.7.3  本工程 不需要 竣工验收技术鉴定。
[bookmark: _Toc418798753][bookmark: _Toc426822045][bookmark: _Toc426816451][bookmark: _Toc446417730][bookmark: _Toc429462920][bookmark: _Toc427650285][bookmark: _Toc418799303][bookmark: _Toc62545939][bookmark: _Toc535963077][bookmark: _Toc433294594]18.8施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/ 。
[bookmark: _Toc418798754][bookmark: _Toc429462921][bookmark: _Toc426816452][bookmark: _Toc418799304][bookmark: _Toc433294595][bookmark: _Toc427650286][bookmark: _Toc62545940][bookmark: _Toc446417731][bookmark: _Toc535963078][bookmark: _Toc426822046]18.9试运行
18.9.1 试运行的组织：发包人组织；费用承担：承包人承担。
[bookmark: _Toc62545941][bookmark: _Toc21505][bookmark: _Toc21155][bookmark: _Toc535963079][bookmark: _Toc104817744][bookmark: _Toc192578231]19.缺陷责任期与保修责任
19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
[bookmark: _Hlk175991455]本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从合同工程通过完工验收之日起算（根据《江苏省水利基本建设建设工程项目验收管理实施办法（苏水基〔2012〕51号第三十条）》）。
[bookmark: _Toc426822047][bookmark: _Toc426816453][bookmark: _Toc446417732][bookmark: _Toc418799305][bookmark: _Toc429462922][bookmark: _Toc535963080][bookmark: _Toc418798755][bookmark: _Toc427650287][bookmark: _Toc62545942][bookmark: _Toc433294596]19.7保修责任
[bookmark: _Toc535963081][bookmark: _Toc426816454][bookmark: _Toc426822048][bookmark: _Toc429462923][bookmark: _Toc418799306][bookmark: _Toc418798756][bookmark: _Toc446417733][bookmark: _Toc427650288][bookmark: _Toc433294597]本工程保修的范围为施工合同全部内容，保修期限1年，其中设备2年，在保修期内如因承包人原因发生质量、安全事故由承包人承担保修责任。
[bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc62545943][bookmark: _Toc30507][bookmark: _Toc104817745][bookmark: _Toc192578232]20.保险
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等险种，保额为工程中标合同价，保险所发生的费用应含在投标总报价内，保险期限为工程合同工期。
保险凭证：承包人应在收到监理人开工通知后的28天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，并作为支付的依据。
20.6.4 对各种保险的一般要求
承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担；
发包人负责补偿的范围与金额：　/	。
[bookmark: _Hlk175991478]除工伤保险为强制性保险，须按工程所在地相关政策执行，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、施工设备险等保险均由投标人以投标人和发包人共同名义投保，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由投标人和发包人共同决定，但相关风险由投标人自行承担。投标人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。安全生产责任保险按水监督〔2023〕347号文件要求执行。
[bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc104817746][bookmark: _Toc19420][bookmark: _Toc62545944]24.争议
[bookmark: _Toc221951334][bookmark: _Toc222032712][bookmark: _Toc229305401][bookmark: _Toc222029543][bookmark: _Toc222033894][bookmark: _Toc222031045]24.1 争议的解决方式
一、双方友好协商。
二、仲裁：沭阳县仲裁委员会。
三、诉讼：沭阳县人民法院。

[bookmark: _Toc19949][bookmark: _Toc31162][bookmark: _Toc62545945][bookmark: _Toc192578233][bookmark: _Toc122313822][bookmark: _Toc133206203][bookmark: _Toc174784348][bookmark: _Toc94001965][bookmark: _Toc122316334][bookmark: _Toc133206041][bookmark: _Toc122250054]第三节  合同附件格式
[bookmark: _Toc237153204][bookmark: _Toc382576925][bookmark: _Toc168476287][bookmark: _Toc222303360][bookmark: _Toc418798758][bookmark: _Toc418799308][bookmark: _Toc426816456][bookmark: _Toc535963083][bookmark: _Toc417500475][bookmark: _Toc62545946][bookmark: _Toc426822050][bookmark: _Toc417500150][bookmark: _Toc427650290][bookmark: _Toc168475884][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc192578234]附件一：合同协议书

合同协议书

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       标，已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc168476288][bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc168475885]1. 合同文件由下列文件组成：
（1）合同协议书（包括补充协议书）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc168475886][bookmark: _Toc168476289]2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。
4. 承包人项目经理：                ，项目技术负责人：                ，财务负责人：                ，安全管理人员（专职安全生产管理人员）：              。
5. 工程质量符合          标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，   年  月  日前具备合同工程完工验收条件。
9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本一式陆份，承包人执 贰 份，其余副本由发包人分发有关单位。
[bookmark: _Toc144974830][bookmark: _Toc168475887][bookmark: _Toc168476290]10. 本合同在承包人按招标文件规定向发包人提交履约担保后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：          （名称）          
             （盖单位公章）
法定代表人：      （姓名）        
或其委托代理人       （签名）  
地    址：                           
电    话：                           
传    真：                           
邮政编码：                          
开户银行：                           
帐    号：                          


承包人：          （名称）         
               （盖单位公章）
法定代表人：      （姓名）     
或其委托代理人     （签名）
地    址：                         
电    话：                         
传    真：                         
邮政编码：                         
开户银行：                         
帐    号：                         
[bookmark: _Toc144974833][bookmark: _Toc168475889][bookmark: _Toc168476292][bookmark: _Toc222303362][bookmark: _Toc237153206][bookmark: _Toc427650292][bookmark: _Toc382576927][bookmark: _Toc418798760][bookmark: _Toc417500477][bookmark: _Toc418799310][bookmark: _Toc426816458][bookmark: _Toc426822052][bookmark: _Toc417500152][bookmark: _Toc535963085][bookmark: _Toc62545948][bookmark: _Toc192578236]
附件二：预付款银行保函

预付款银行保函

            		  （发包人）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的             标合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我行愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1.担保金额人民币（大写）                 元（￥             ）。
2.担保有效期自合同签订之日起至      年    月     日。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我行在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我行承担本保函规定的义务不变。

银行名称：            （盖单位章）
银行负责人：      （签字）
地    址：			    	    
联系人：			    		   	
联系人电话：			         	
邮政编码：						
电    话：                        
       年     月     日

[bookmark: _Toc417500478][bookmark: _Toc237153207][bookmark: _Toc417500153][bookmark: _Toc426822053][bookmark: _Toc418798761][bookmark: _Toc222303363][bookmark: _Toc418799311][bookmark: _Toc535963086][bookmark: _Toc84691619][bookmark: _Toc426816459][bookmark: _Toc427650293][bookmark: _Toc382576928][bookmark: _Toc132988963][bookmark: _Toc192578237]
附件三：廉政合同（一）
廉政合同（一）
（发包人与承包人）
发包人：                  
承包人：                 
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证  工程名称  建设优质、高效、有序、廉洁地进行，     （以下简称“发包人”），与承担  工程合同名称（编号）  的承包人        （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行  工程合同名称（编号） ，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得违反规定指定需购物资设备的销售单位或部门。
（二）发包人及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。
（三）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（四）发包人及其工作人员不得让承包人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（六）发包人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（七）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（八）发包人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（九）发包人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得违反规定按照发包人及其工作人员要求将承建的项目转包或者违法分包。
（二）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。
（三）承包人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（四）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（五）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。
（七）承包人及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）承包人应按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日
[bookmark: _Toc426822054][bookmark: _Toc417500154][bookmark: _Toc427650294][bookmark: _Toc222303364][bookmark: _Toc535963087][bookmark: _Toc382576929][bookmark: _Toc417500479][bookmark: _Toc418799312][bookmark: _Toc426816460][bookmark: _Toc237153208][bookmark: _Toc84691620][bookmark: _Toc418798762][bookmark: _Toc132988964][bookmark: _Toc192578238]
附件四：廉政合同（二）
廉政合同（二）
（监理人与承包人）
监理人：                       
承包人：                       
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地进行，监理合同名称（编号）的监理单位     （以下简称“监理人”），与施工合同名称（编号）的施工单位     （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  监理人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行  工程合同名称（编号）  工程监理、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  监理人在廉政建设方面的义务
（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。
（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）监理人及其工作人员不得让承包人报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）监理人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）监理人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）监理人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

监  理  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日
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附件五：廉政合同（三）
廉政合同（三）
（设计人与承包人）
设计人：                      
承包人：                      
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证   工程名称  建设优质、高效、有序、廉洁地进行，设计合同名称（编号）的设计单位       （以下简称“设计人”），与  施工合同名称（编号）  的施工单位      （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  设计人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行  工程合同名称（编号）  工程设计、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  设计人在廉政建设方面的义务
（一）设计人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得无正当理由拖延签发设计变更意见；不得受承包人影响违反规定出具设计变更或同意重大施工方案调整。
（二）设计人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）设计人及其工作人员不得让承包人报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。
（四）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）设计人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）设计人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）设计人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）设计人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送设计人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为设计人及其工作人员报销应由设计人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请设计人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向设计人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为设计人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给设计人及其工作人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与设计人及其工作人员串通，违反规定使其出具设计变更或同意重大施工方案调整，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条  违约责任
（一）设计人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由设计人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或设计人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条  监督检查
（一）设计人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，设计人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

设  计  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：

督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日
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附件六：资金安全合同及工程安全生产合同
资金安全合同
发包人：                       
承包人：                       
为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40号）、《江苏省水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27号）等有关规定，进一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全，       （以下简称“发包人”）与       （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条  发包人的权利和义务
（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方式以及工程价款结算程序，审核承包人申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。
（三）发包人应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律、法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）发包人有权检查资金使用情况。如发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为应及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方主管单位或行业管理部门及监督部门通报。
第二条  承包人的权利和义务
（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的      工程合同名称（编号）  ，在施工现场设立项目部的承包人应在工程所在地银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。原则上承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。
（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账，不得以大额现金支付。
（三）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。
（四）承包人施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定，保证农民工工资及时足额支付到位。如发包人收到承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权按规定处理。
（五）承包人不得转包或违法分包工程项目，否则发包人有权停止支付工程款。
（六）承包人资金收支使用情况应接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。
第三条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（三）承、发包双方都应履行保密责任，不得擅自将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条  监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第五条  本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第六条  本合同一式叁份，承、发包双方各执壹份，送交督查单位壹份。

发  包  人:（盖章）                承  包  人:（盖章）                
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）              或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：
督查单位（纪检监察部门）：（盖章）
代 表 人：（签名）
单位地址：
联系电话：
签订日期：      年    月    日

工程安全生产合同
（发包人与承包人）
发包人：            （ 以下简称“甲方” ）
承包人：            （ 以下简称“乙方” ）

为在                  合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
[bookmark: _Toc259109251]一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
[bookmark: _Toc259109252]二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
[bookmark: _Toc259109253]三、违约责任
如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：                     
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
地       址：                        地     址：             
电       话：                        电     话：              
日       期：                        日     期：



[bookmark: _Toc192578241][bookmark: _Hlk176251176][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章  采购需求
项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc192578242]一、项目概况
（一）项目简介
本次采购内容为新沂河右堤（K43+800~K46+000）防汛道路及堤后排水系统应急修复项目施工标，含新建堤后排水沟和巡查通道、堤顶道路拆建及裂缝修复、堤顶渗流监测设施购置安装等。本项目预算价333.121725万元。
（二）付款方式
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付； 
进度款：工程通过完工验收后付至完工结算价的80%，审计结束后付至审定价款的97%，质保期满后付清余款。
注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（三）工期：30日历天
[bookmark: _Hlk95382125][bookmark: _Hlk177563274][bookmark: _Hlk95896228]（四）缺陷责任期（工程质量保修期）：1年，其中设备为2年。从合同工程通过完工验收之日起算（根据《江苏省水利基本建设工程项目验收管理实施办法（苏水基〔2012〕51号第三十条）》）。
（五）质量要求：合格，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。
（六）履约验收方案：
验收时间：在满足合同验收条件情况下，采购人在3个工作日内组织验收并出具验收书。
验收标准：符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）等工程行业管理部门规定的现行的与本工程有关的国家标准、行业标准、规范及省、市有关规定。
验收要求：由采购人、专业评审、设计单位及监理单位等组成验收小组，验收小组应当按照约定的验收标准，对成交人的履约情况开展验收。按照磋商文件、响应文件、工程量清单及签订合同约定对成交人履约情况进行验收。验收结束后，出具验收书，列明验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。
[bookmark: _Toc192578243][bookmark: _Hlk177563401]二、各分项施工要求
按照现行中华人民共和国国家标准及省、市、行业的一切法规、规范的要求施工。
[bookmark: _Hlk191315528]1、堤后排水沟和巡查通道
新沂河右堤K44+300~K46+000约1700m范围现状堤后滩地高程4.70~5.50m，沂南小河挡墙顶工程5.50m，10年一遇洪水4.43m，20年一遇洪水位5.31m，部分滩地低于沂南小河20年一遇洪水位，本次拟利用其他工程弃土将堤后滩地整体填土垫高，垫高后堤后滩地高程由堤脚处5.80m缓坡渐变至沂南小河挡墙处5.50m，滩面整体高于沂南小河20年一遇洪水位。
[bookmark: _Hlk191315534]2、堤顶道路
新沂河右堤沭城段K44+550~K45+270约720m堤顶道路、70m上堤道路，总计790m破损严重道路进行拆建，对其余1480m路面裂缝进行灌沥青修补。
[bookmark: _Hlk191315539]3、堤防渗流监测
新沂河右堤沭城段设3组堤防渗流监测断面，分别位于K44+530(7#富水异常点)、K44+970(1#管涌点)、K45+550(京沪高速桥西侧渗点)，每个监测断面设置4根测压管，测压管采用可更换式，钻孔埋设，并在测压管中放置渗压计。共计布置渗压计12支。
[bookmark: _Toc192578244]三、原材料
产品材质须符合国家相关标准，经采购人及监理实地考察合格后方可采购，材料按国家标准和行业规范送检，检测单位由采购人委托，相关费用由采购人支付。
[bookmark: _Toc192578245]四、技术标准和要求
[bookmark: _Toc498889227][bookmark: _Toc369765690][bookmark: _Toc9152524][bookmark: _Toc192578246][bookmark: _Toc197050624]第1章  一般规定
[bookmark: _Toc280531294][bookmark: _Toc9152525][bookmark: _Toc249517706][bookmark: _Toc247534356][bookmark: _Toc279938485][bookmark: _Toc237539554][bookmark: _Toc369765691][bookmark: _Toc237541179][bookmark: _Toc232309774][bookmark: _Toc224475771][bookmark: _Toc498889228][bookmark: _Toc224476505][bookmark: _Toc192578247]1.1 工程说明
[bookmark: _Toc369164901][bookmark: _Toc498499495][bookmark: _Toc9152526][bookmark: _Toc497294474][bookmark: _Toc498889229][bookmark: _Toc247534357][bookmark: _Toc369165900][bookmark: _Toc224551701][bookmark: _Toc237539555][bookmark: _Toc479848328][bookmark: _Toc368991728][bookmark: _Toc497295629][bookmark: _Toc497296784][bookmark: _Toc474249580][bookmark: _Toc474225045][bookmark: _Toc368993214][bookmark: _Toc497295052][bookmark: _Toc192578248]1.1.1 工程概况
[bookmark: _Toc237541181][bookmark: _Toc237539557][bookmark: _Toc224551703][bookmark: _Toc247534359]新沂河自骆马湖嶂山闸向东流至燕尾港与灌河会合后并港出海，全长146km。2024年汛期，受梅雨期持续强降雨与台风格美的影响，沂沭泗流域累计出现四次明显涨水过程，沂河和沭河分别发生2次编号洪水，2024年7月10日1发现新沂河右堤（亦称南堤）K44+970m附近有一处管涌（编号1#），7月11日又发现南堤K44+870堤脚存在散落的出水点（编号2#），同时对新沂河右堤K43+800~K46+000约2.2km堤防开展隐患探测，发现K44+750~770长20m（编号4#）和K44+530~545长15m（编号7#）堤身含水量异常，存在渗漏隐患。经省市防汛专家现场研判会商，对2处渗水点采取迎水侧滩地填筑黏土平台，背水侧出水点设置反滤围井措施后，对2处含水量异常点采取迎水面填筑防渗黏土平台，上述应急处置后，险情得到有效控制。 
新沂河右堤K43+800~K46+000约2.2km堤防2024年汛期暴露出来的不满足安全运行的问题：
①堤身仍存在土料不均匀、压实不到位等先天不足的问题，虽历次加固对堤身进行截渗处理，但仍存在K44+500~K44+900约400m、K45+500~K45+570约70m未作截渗处理，堤防防渗薄弱堤段，存在防洪安全隐患。
②汛期K44+300~K46+000范围堤防背水侧滩地因排水不畅，表层土处于泥泞、沼泽状态，给汛期堤防安全巡查带来较大的困难。
③因汛期抢险应急处置工程中大型土方运输车辆压损，路面裂缝较多，尤其险情段K44+550~K45+270约720m路面破损严重，影响来往车辆安全。
④新沂河堤防缺少渗流监测设施，无法对堤身浸润线和堤基渗透压力是否正常做出及时判断。
针对上述问题，汛后淮委沂沭泗水利管理局组织对K44+450~K45+000约550m、K45+475~K45+595约120m堤段，总长670m堤防进行防渗处理，防渗墙顶高程13.50m，底高程2.00m，解决了堤防防渗薄弱问题，堤防防渗工程预计2025年3月中旬完工。 
本标段工程建设主要内容： 
①新沂河右堤K44+300~K46+000约1700m范围堤后滩地填土垫高、新建排水沟和巡查通道。
②新沂河右堤K44+550~K45+270约720m堤顶道路、约60m上堤道路，总计780m破损严重道路进行拆建，对其余1480m路面裂缝进行灌沥青修补。 
③新沂河右堤沭城段设置3组渗流监测设施，每组设4套装配式测压管；布置位置：K44+530(7#富水异常点)、K44+970(1#管涌点)、K45+550(京沪高速桥西侧渗点)。
特别说明：除另有说明外，本工程高程系统为废黄河高程基准。
[bookmark: _Toc497294475][bookmark: _Toc479848329][bookmark: _Toc497295630][bookmark: _Toc369164902][bookmark: _Toc498499496][bookmark: _Toc9152527][bookmark: _Toc369165901][bookmark: _Toc368991729][bookmark: _Toc497296785][bookmark: _Toc498889230][bookmark: _Toc474225046][bookmark: _Toc497295053][bookmark: _Toc368993215][bookmark: _Toc474249581][bookmark: _Toc192578249]1.1.2 水文气象和工程地质资料
1．水文
 （1）流域概况 
新沂河是沂沭泗河流域洪水两条主要入海通道之一，宣泄骆马湖洪水和沭河人民胜利堰下泄的洪水。新沂河自嶂山闸开始，途经徐州、宿迁、连云港三市的新沂、宿豫、沭阳、灌南、灌云五县（市）至燕尾港镇南入灌河，全长146km。沿线北岸有总沭河（新沂河桩号K17＋500）、新开河（K40＋600）汇入，南岸有山东河（K5+550）、路北河（K27+600）、柴沂截水沟（K39+450）汇入。淮沭新河在K39+500～K40+800处、盐河在K92+000处平交穿过新沂河。 
（2）设计流量及水位
 新沂河防洪标准为50年一遇。根据《沂沭泗河洪水东调南下续建工程实施规划》，新沂河设计行洪流量：口头以上为7500 m3/s，口头以下为7800 m3/s。新沂河设计水位：河口（K145+508）4.0m，老挡潮坝（K141+000）5.12m，沭阳水文站（K43+000）11.40m，口头（K17+000）16.70m。 本工程险工段位于K44+000~K45+000范围内，50年一遇洪水位可采用沭阳水文站（K43+000）水位11.40m。
 2．工程地质 
根据勘察成果，在勘探揭示深度范围内，各场地内岩土层可分为如下诸层，现自上而下分述如下：
C类填土：灰黄、褐黄偶夹褐灰色粉质黏土、重粉质壤土，杂少量砂壤土，局部含小砂礓，砂礓φ1-3cm，为堤身堆土。全线普遍分布，该层顶高程13.32～14.46m,向东地面降低，底高程4.30～6.20m，层厚3.1～9.9m，平均8.30m。
A类填土：灰黄、褐黄、黄灰色砂壤土，杂粉质黏土，局部含砂礓，砂礓φ1-3cm，为堆填土，系C类堆填土中的砂性土夹层。全线局部分布，主要分布于高程6.0～7.6m及9.0～11.5m段，层厚0.4～1.7m不等。
0层：黄灰、灰褐色轻粉质壤土、重粉质砂壤土，夹粉质黏土层。主要分布于桩号约K43+550~K44+050、K44+080~K44+300及K44+440~K44+600段，高程5.05～6.38m，层厚0.3～1.4m，平均0.6m。
①层：灰、灰褐色粉质黏土。全线大部分分布，分布高程4.3～6.2m,层厚0.6～3.4m，平均1.9m。
①′层：黄灰色轻粉质壤土。仅在C48孔揭示，以透镜体状分布于①层中，高程3.7m，层厚0.6m。
②层：灰、灰黄色粉质黏土，含铁锰质斑，含少量砂礓，砂礓直径0.2-2.0cm，砂礓含量5%左右。局部分布，顶高程2.8～5.2m，层厚0.4～2.1m、平均1.0m。
④层：灰黄夹浅灰色粉质黏土，含铁锰质斑及砂礓，砂礓直径0.2-5cm，局部较大，含砾5-20%，局部富集。普遍分布，顶高程2.3～3.8m，层厚0.6～5.5m，平均1.9m。
⑤1层：灰黄、灰褐色粉质黏土，偶夹砂壤土薄层，偶含砂礓，砂礓直径1-2cm。大部分布，顶高程-2.4～2.0m，层厚0.4～2.4m，平均1.1m。
⑥’层：灰黄色中、细砂夹粉质黏土层，近互层状。局部分布，顶高程-0.5～1.3m，层厚0.3～2.7m，平均0.9m。
⑥层：灰黄色中、细砂，局部偶夹壤土薄层。普遍分布，顶高程-1.9～0.6m，多未揭穿，最大揭示层厚5.4m。
⑦层：灰褐、灰黄夹浅灰色粉质黏土，含铁锰质斑。局部揭示，顶高程-7.0m，东侧局部埋藏较浅，高程-0.9m左右，最大揭示层厚为7.2m。
[bookmark: _Toc474225047][bookmark: _Toc368993216][bookmark: _Toc498889231][bookmark: _Toc497295631][bookmark: _Toc497296786][bookmark: _Toc368991730][bookmark: _Toc497294476][bookmark: _Toc498499497][bookmark: _Toc369164903][bookmark: _Toc9152528][bookmark: _Toc369165902][bookmark: _Toc474249582][bookmark: _Toc497295054][bookmark: _Toc479848330][bookmark: _Toc192578250]1.1.3 施工条件
[bookmark: OLE_LINK1]1．交通条件 
工程位于宿迁市沭阳县沭城镇北部、新沂河南堤， 临近G2京沪高速、G205国道、S245省道、S324省道等多条公路，交通方便，施工设备、材料可直达施工场地。 
2．施工道路
承包人自行确定取土区至工程场地的土料运输道路，自行确定预拌混凝土生产厂家至工程场地的运输道路，承包人负责办理道路运输相关手续并承担道路压损的维修责任，所有费用含在投标总价中。 
3．施工临时工程和施工临时设施
本合同生活区可布置在周边临时占地上；生产设施可就近布置场地内或暂不影响施工的永久占地上。施工临时工程和施工临时设施由承包人负责。 
4．其他施工条件 
施工临时用电可由工程附近供电线路引接至工地，供电容量由承包人负责申请。承包人进场后应进行相关的施工用电设备布置，并负责相应设计、施工、运行等费用，所有费用含在投标总价中。 施工生活用水可从附近自来水管网接入，其他生产用水可从河道提取。 
5．填筑土料来源及弃土（渣）区
本工程对堤防背水侧滩地垫高用的土料取土区、拆除路面的弃土（渣）区由承包人自行解决，承包人负责办理取、弃土区相关手续并承担相应责任，所有费用含在土方工程和路面拆除工程总价中。
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[bookmark: _Toc224475773][bookmark: _Toc224476507][bookmark: _Toc224551707][bookmark: _Toc279938487][bookmark: _Toc9152532][bookmark: _Toc237539561][bookmark: _Toc280531296][bookmark: _Toc237541183][bookmark: _Toc249517708][bookmark: _Toc247534363][bookmark: _Toc498889235][bookmark: _Toc369765693]本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容（不限于）详见招标公告。
[bookmark: _Toc192578252]1.3 发包人提供的图纸和文件
1．发包人应向承包人提供 3 份施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。监理人发出的每张施工图纸均应盖有现场监理机构的公章和签署的签发日期，否则，均为无效图纸。 全套施工图应在签署合同协议书后 3 天内提供给承包人。 
2．任何设计修改必须由设计单位提供书面修改通知，并加盖单位印章。如遇紧急情况，允许监理人会同设计代表采取应急处理方案，但应及时补办书面修改通知。 由于发包人原因造成供图延误，致使承包人无法按合同进度计划完成预定工作，承包人有权按合同约定，要求与监理人协商修订合同进度计划。
[bookmark: _Toc237539568][bookmark: _Toc90030634][bookmark: _Toc237541190][bookmark: _Toc224475774][bookmark: _Toc232309776][bookmark: _Toc224476508][bookmark: _Toc518723293][bookmark: _Toc494871121][bookmark: _Toc515335451][bookmark: _Toc280531297][bookmark: _Toc279938488][bookmark: _Toc498889242][bookmark: _Toc369765694][bookmark: _Toc249517709][bookmark: _Toc9152539][bookmark: _Toc247534370][bookmark: _Toc192578253]1.4 承包人提交文件
[bookmark: _Toc474225059][bookmark: _Toc237541191][bookmark: _Toc368993228][bookmark: _Toc369164915][bookmark: _Toc498499509][bookmark: _Toc479848342][bookmark: _Toc498889243][bookmark: _Toc237539569][bookmark: _Toc224551715][bookmark: _Toc247534371][bookmark: _Toc368991742][bookmark: _Toc9152540][bookmark: _Toc497296798][bookmark: _Toc497295643][bookmark: _Toc497295066][bookmark: _Toc224476509][bookmark: _Toc369165914][bookmark: _Toc474249594][bookmark: _Toc497294488][bookmark: _Toc192578254]1.4.1 施工总进度计划
1．承包人应在收到开工通知后的 3 天内，按本合同约定，采用关键线路法网络图编制本合同工程施工总进度计划（包括与发包人管理软件版本相匹配的网络电子软件）报送监理人审批。监理人应在签收后 3 天内批复承包人。 
2．承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的本合同工程、单位工程和部分工程的开工日期，以及各工程施工控制节点工期要求的规定。网络图的编制应按以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系： 
（1）作业和相应节点编号； 
（2）各项施工作业间的衔接和协调关系； 
（3）持续时间； 
（4）最早开工及最早完工日期； 
（5）最迟开工及最迟完工日期； 
（6）总时差和自由时差； 
（7）施工强度曲线； 
（8）附需要资源和说明。
[bookmark: _Toc9152543][bookmark: _Toc247534374][bookmark: _Toc497296801][bookmark: _Toc498499512][bookmark: _Toc497294491][bookmark: _Toc237539572][bookmark: _Toc368991745][bookmark: _Toc474225062][bookmark: _Toc474249597][bookmark: _Toc368993231][bookmark: _Toc237541194][bookmark: _Toc498889246][bookmark: _Toc497295646][bookmark: _Toc479848345][bookmark: _Toc224551718][bookmark: _Toc369165917][bookmark: _Toc497295069][bookmark: _Toc224476512][bookmark: _Toc369164918][bookmark: _Toc192578255]1.4.2 施工总布置设计
1．承包人应在收到开工通知后的 3 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监理人审批。监理人应在签收后 3 天内批复承包人。
2．承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。 
3．承包人应按本技术条款第3章有关施工安全措施和第4章环境保护和水土保持的要求，采取必要措施保护好临时设施周围开挖后的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
[bookmark: _Toc247534375][bookmark: _Toc369165918][bookmark: _Toc237539573][bookmark: _Toc224551719][bookmark: _Toc368993232][bookmark: _Toc368991746][bookmark: _Toc474225063][bookmark: _Toc369164919][bookmark: _Toc224476513][bookmark: _Toc474249598][bookmark: _Toc497295070][bookmark: _Toc498499513][bookmark: _Toc479848346][bookmark: _Toc237541195][bookmark: _Toc498889247][bookmark: _Toc9152544][bookmark: _Toc497295647][bookmark: _Toc497294492][bookmark: _Toc497296802][bookmark: _Toc192578256]1.4.3 施工临时设施设计
1．承包人应按施工进度计划的安排，在施工临时设施开始施工前 3 天，将各项施工临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后 3 天内批复承包人。 
2．承包人提交的施工临时设施设计应包括施工临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容： 
（1）场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵和停车场等的布置图和工程量。 
（2）施工用电负荷、电压等级、输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。 
（3）各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站、供水管路和水处理设施的布置图、工程量和设备配置一览表。 
（4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图、工程量和设备配置一览表。 
（5）施工通信系统设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。 
（6）混凝土供应厂家位置及运距。 
（7）各临时工厂设施（包括钢筋加工厂、木材加工厂、钢管加工厂等）的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。 
（8）各类仓库（和堆料场的储存容量选择，以及仓库和堆料场的布置图、工程量和设备配置一览表。 
（9）承包人设计的各项临时生产管理和生活设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。 
（10）大型施工机械设备停放场布置图、工程量及其设备、设施配置一览表。 
（11）施工期环境保护工程及其设施的设计标准、布置图、工程量和设备、设施配置一览表。 
（12）根据本合同规定设计的安全防护设施的布置图、工程量和设备、设施配置一览表。 
（13）施工现场的废水及排污处理设施，及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
（14）施工现场的固体废弃物处理设施，及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。。
[bookmark: _Toc498889248][bookmark: _Toc368991747][bookmark: _Toc237539574][bookmark: _Toc498499514][bookmark: _Toc224476514][bookmark: _Toc474249599][bookmark: _Toc9152545][bookmark: _Toc497295648][bookmark: _Toc369165919][bookmark: _Toc237541196][bookmark: _Toc368993233][bookmark: _Toc497294493][bookmark: _Toc497296803][bookmark: _Toc497295071][bookmark: _Toc479848347][bookmark: _Toc474225064][bookmark: _Toc247534376][bookmark: _Toc369164920][bookmark: _Toc224551720][bookmark: _Toc192578257]1.4.4 主要施工方法和措施
1．承包人应在主要工程开始施工前 3 天，按约定的内容提交主要工程建筑物施工和（或）设备安装的方法和措施报送监理人审批，监理人应在签收后 3 天内批复承包人。 
2．主要工程建筑物的工程施工和（或）主要设备安装的方法和措施，其内容应包括施工布置、施工程序、施工工艺和试验、主要施工材料、施工设备和劳动力，环境保护和水土保持措施，机电设备安装方案和安装工艺措施，质量检验和安全保证措施，以及施工和安装的进度安排等。 
3．监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程的施工方法和措施的内容与本条第2款相同。
[bookmark: _Toc224476515][bookmark: _Toc237541197][bookmark: _Toc224551721][bookmark: _Toc368993234][bookmark: _Toc369165920][bookmark: _Toc474249600][bookmark: _Toc247534377][bookmark: _Toc474225065][bookmark: _Toc369164921][bookmark: _Toc479848348][bookmark: _Toc498889249][bookmark: _Toc497294494][bookmark: _Toc497295649][bookmark: _Toc9152546][bookmark: _Toc497296804][bookmark: _Toc497295072][bookmark: _Toc498499515][bookmark: _Toc368991748][bookmark: _Toc237539575][bookmark: _Toc192578258]1.4.5 承包人施工图纸
1．由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按规定提供施工图纸给承包人，承包人应按发包人提供的施工图纸绘制其施工作业需要的分层浇筑图、钢筋模板放样图等施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工或安装前 3 天报送监理人审批。
2．若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，应向监理人提交书面报告，详细说明要求修改的目的与修改的具体建议。经监理人批准，并由监理人提出修改后的施工图纸发给承包人。没有监理人的同意，承包人不得自行修改施工图纸。
[bookmark: _Toc9152547][bookmark: _Toc247534378][bookmark: _Toc497296805][bookmark: _Toc224551722][bookmark: _Toc474249601][bookmark: _Toc498889250][bookmark: _Toc479848349][bookmark: _Toc497294495][bookmark: _Toc368993235][bookmark: _Toc497295650][bookmark: _Toc498499516][bookmark: _Toc474225066][bookmark: _Toc497295073][bookmark: _Toc224476516][bookmark: _Toc368991749][bookmark: _Toc369164922][bookmark: _Toc237541198][bookmark: _Toc237539576][bookmark: _Toc369165921][bookmark: _Toc192578259]1.4.6 承包人图纸和文件的审批
[bookmark: _Toc90030635]1．除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后 3 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括： 
（1）同意按此执行；或 
（2）按修改意见执行；或 
（3）修改后重新提交；或 
（4）不予批准。 
2．凡标有按修改意见执行或修改后重新提交的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 3 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署拦签注处理意见后，发还承包人执行。 
3．凡合同约定由承包人报送监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人签署的图纸和文件，均属无效。
[bookmark: _Toc237541199][bookmark: _Toc224475775][bookmark: _Toc224476517][bookmark: _Toc280531298][bookmark: _Toc249517710][bookmark: _Toc498889251][bookmark: _Toc369765695][bookmark: _Toc9152548][bookmark: _Toc247534379][bookmark: _Toc279938489][bookmark: _Toc232309777][bookmark: _Toc237539577][bookmark: _Toc192578260]1.5 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供工程材料和设备。
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1．材料采购计划 
（1）承包人负责用于本工程其它所有材料的采购。其中选定预拌混凝土的生产厂家应得到监理人和发包人的批准。承包人应在开工通知签发后 3 天内应按合同进度计划和本技术条款的要求制定《材料采购计划表》报送监理人审批，监理人应在 3 天内批复，经监理人批准后的《材料采购计划表》作为本工程材料采购总的控制依据。工程建设期间，承包人应提前 3 天向监理人上报《材料采购计划调整表》，监理人应在 3 天内应批复，作为材料采购供应的依据。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则相应调整材料的采购计划报送监理人审批。
（2）承包人采购材料要求
1）承包人采购的各种材料应满足本合同施工图纸的要求和符合各项专业技术条款规定的质量标准；
2）大宗材料的供应应满足施工总进度计划对材料高峰用量的要求。
2．材料交货验收
承包人提供的材料应按本合同约定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：
（1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其他有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人。
（2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。
（3）合格鉴定书：承包人应根据材料的试验检验结果，对每批材料是否合格作出鉴定，并将合格鉴定书提交监理人复查。
（4）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应协助监理人核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。并由承包人会同监理人共同验点入库。
3．不合格材料的处理
严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
4．材料代用
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告报送监理人审查，只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经设计单位和监理人批准后，才能采用代用材料。
5．材料贮存
材料的贮存方式应能保证工程施工质量能全部适合工程要求的性能指标，材料堆存前应清理好堆存场地，贮存的材料应置于通风干燥和方便取货的地点。
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1．按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及本合同《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送监理人审批。监理人收到订货清单后的 3 天内批复承包人。
2．承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的全部责任。
3．监理人应按本合同约定，参加工程设备的按的交货验收和检验测试。
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1．承包人应在签署协议书后 3 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的 3 天内批复承包人。施工设备清单的内容应包括：
（1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
（2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
（3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
2．施工过程中，承包人应按监理人的指示，及时补充和调整施工设备。
3．承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。监理人有权向承包人索取必要的租赁设备资料和有关图纸。
4．不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按监理人的指示及时予以更换。
5．施工设备的保险由承包人办理，承包人应将保险单副本提交监理人。
6．承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求。如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
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由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
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1．为加强工程施工进度计划的科学管理，承包人应在进点后 3 天内，根据合同协议书确认的总进度计划，编制详细的施工总进度实施计划报送监理人批准。除应按本章相关要求编制施工总进度实施计划外，还应说明以下内容：
（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的计划和形象面貌。
（2）主要物资材料（如钢筋、水泥、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排；
（3）施工现场各类人员配备和劳务安排计划；
（4）工程设备的订货、交货安排计划；
（5）工程资金流计划；
（6）其它说明。
2．施工总进度实施计划应采用先进的网络图关键线路电子计算软件，该软件应随同施工总进度文件一并提交监理人。
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1．监理人应定期召开进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。
2．承包人应在进度会议上按规定的格式提交进度报表。
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1.8.1 承包人的质量自检
（1）承包人应在收到开工通知后的 3 天内向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：
1）质量检查机构的组织框图；
2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；
3）各主要工程建筑物施工以及各施工工种的质量检查程序；
4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；
5）质量检查记录及验收单格式。
（2）承包人应按本合同约定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。
1.8.2监理人的质量检查
（1）监理人有权按本合同约定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。
（2）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。
（3）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
1.8.3发包人的完工预验收
（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收，检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。
（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。
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1.9.2工程竣工验收
（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223）的规定。
（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。
（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：
1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；
2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；
3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；
4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；
5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；
6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；
7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；
8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。
（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。
（5）工程竣工验收应由发包人向主管部门提出工程竣工验收申请，并经主管部门批准后组织进行。
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1．本合同的工程项目应按本合同条款相关规定进行计量。所有工程项目的计量方法均应符合《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）和本技术条款各章的有关规定。
2．承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
3．除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
4．根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
5．分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
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1．按施工图纸所示计算的有效重量以t或kg为单位计量。
2．凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。
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按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以m2为单位计量。
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按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以m3为单位计量。
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按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以m为单位计量。
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1.11.1技术标准和规程规范的遵行顺序
（1）国家标准和行业标准中的强制性规定；
（2）材料与工程设备供货合同中指定的专用技术标准；
（3）本合同技术条款中规定的施工安装技术要求；
（4）履行合同过程中，由监理人发出的指示与监理人批准的承包人提交件中有关施工安装的补充技术要求。
1.11.2遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
1.11.3新技术和新工艺的采用
在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容中涉及变更时，应按本合同条款相关约定办理。
1.11.4引用标准和规程规范以最新版本为准
本技术条款中引用的标准和规程规范都可能会被修订，故使用本合同工程技术条款时，应执行国家和各行业最新出版的版本中已被修改的相关数据和技术要求。使用新版本中涉及变更的应按本合同条款相关约定办理。
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1.12.1投保险种和保险责任
（1） 承包人应按本合同《专用合同条款》的规定自行决定是否投保建筑工程一切险、安装工程一切险、人身意外伤害险、施工设备险并承担相应的责任，保险费用包含在措施费报价中，发包人不另行支付。
（2）工伤保险为强制性保险，承包人必须投保，金额为分类分项工程总价的1‰，在办理质量安全监督手续和开工备案时，应当提交建设项目工伤保险参保证明，否则工程款不予支付。
除工伤保险为强制性保险，须向人社部门缴纳外，其余保险均为商业性保险，建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、施工设备险等保险均由投标人以投标人和发包人共同名义投保，其投保内容、保险金额、保险费率、保险时间由投标人和发包人共同决定，但相关风险由投标人自行承担。投标人投保的相关保险费用按实结算，但其费用控制在措施项目清单中保险费总额范围内。
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1.13.1单价支付项目
除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。
1.13.2一般总价支付项目
除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的预留金）的总价支付。
1.13.3 特殊约定的总价支付项目
（1）进场费
承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报。
（2）退场费
工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报。
（3）预留金
承包人根据招标文件规定，在《工程量清单》以总价形式列报的预留金由发包人掌握使用，作为该合同在执行过程中发生赶工、工程量变更、价格变化等特殊情况时，由发包人按相应合同条款约定计算的费用支付承包人。
（4）其它费用
承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
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本章适用于本工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行和维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工测量、现场试验、施工交通、施工供水、施工供电、施工供风、施工通信、施工照明、混凝土生产系统、机械修配场、加工厂、仓库、存料场、弃料场，以及施工驻地办公和生活建筑设施等。
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1．承包人应按施工总进度计划的安排和本工程施工需要，修建完成所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物开工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。
2．承包人应按合同约定和有关规定，负责本工程的施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。
3．承包人应按发包人提供的施工交通规划及有关规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护、场外道路补偿维修和养护等、场内的道路、停车场，及必要的场外的临近交通设施等。
4．承包人应按负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施系统（包括其设备的采购和配置、安装、运行和维护）。
5．承包人应负责设计、建造混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃碴场等的辅助生产设施（包括其设备的采购和配置、安装、运行和维护等）。
6．承包人应负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对办公和生活建筑物的使用安全负全部责任。
7．承包人应负责施工期交通的秩序和安全保障措施，按照交通部门的要求及有关规定，负责施工期交通安全等设施的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护，负责承担因施工中断交通的应负责按交通部门要求和规定完成断路手续。
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承包人应在每项施工临时设施开工前 3 天，根据批准的施工总布置设计和有关规定，编制各项施工临时设施的设计文件，报送监理人审批。各项施工临时设施的设计文件应包括以下内容：
1．施工临时设施及其设备布置图；
2．主要结构设计说明；
3．施工工艺流程和（或）施工程序说明；
4．安全和环境保护措施，文明工地建设标准等；
5．施工进度计划等。 
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1．《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017
2．《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015
3．《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
4．《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003
5．《水闸施工规范》SL27-2014
6．《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007
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1．承包人测设施工控制网
（1）若合同约定由承包人负责测设施工控制网，监理人应按合同约定，在承包人进点后的 3 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。承包人接收监理人提供的测量基准后，应会同监理人共同校测上述测量基准资料的准确性。
（2）承包人应以监理人提供的测量基准点、基准线和水准点，并按《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015中规定的施工精度要求测设施工控制网，在开工日后 3 天内报送监理人审批。
（3）监理人和其他承包人可以根据本工程施工的需要，免费使用承包人的施工控制网，承包人应予以必要的协助。
2．发包人提供施工控制网
（1）若合同约定由发包人负责提供施工控制网，监理人应按合同约定，在承包人进点后的 3 天内，按工程施工精度的要求，向承包人提供施工期平面控制网坐标系统与高程控制网的基本资料。发包人应对其提供的施工控制网资料的准确性负责。
（2）发包人可以委托承包人自行从国家测绘机构取得测量控制网基本资料，并承担全部施工控制网的测设工作。此时，承包人应按本条第1款的规定将施工控制网资料（包括从国家测绘网取得基本测绘资料）报送监理人审批。监理人的批准不免除承包人应对本工程施工控制网承担的全部责任。
3．承包人应负责保护好基本平面和高程施工控制网点及自行增设的控制点，承包人应对所有测量控制点的缺失和损坏负责，直至工程完工后完好地移交给发包人。
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1．承包人应负责工程施工阶段的全部施工测量放样工作。
2．承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审批。监理人使用承包人施工控制网进行的检查测量，或监理人与承包人联合进行的复核测量，均不免除承包人对保证建筑物或工程设备位置和尺寸的准确性所应负的责任。
3．经双方协商同意，监理人与承包人联合进行的计量测量，并经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。
4．承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。
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1．除合同另有约定外，承包人应配备满足本合同工程需要并经有关部门标定合格的试验设备，以及具有国家和行业资质证书的合格试验人员。承包人在施工现场的试验室应满足本工程施工的常规试验要求，承包人应在收到开工通知后的 3 天内，提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。
2．承包人应按本技术条款各章的有关的规定，对工程使用的材料（包括水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。
3．承包人可以委托具备资质的专业单位承担本工程的试验和检测工作，承包人应将外委专业单位的资质、人员资历，以及拟投入使用的试验设备及其有关资料报送监理人审批。
4．监理人根据监理工作的需要，进行材料的抽样试验时，承包人应免费向监理人提供各项试验材料的抽样复检试件，并将其自建的现场材料试验室免费提供给监理人使用。
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1．在进行现场生产性试验和（或）专项施工开始前，承包人应根据监理人批准的现场工艺试验方案，以及本技术条款的规定，安排试验场地进行监理人指示的各项现场工艺试验。需要进行的现场工艺试验包括土料碾压试验、焊接试验以及钢筋机械连接试验等。
2．承包人应在每项现场工艺试验开始前 3 天，将现场工艺试验计划和施工工艺设计报送监理人审批。监理人应在收到试验计划和工艺设计后的 3 天内批复承包人。
3．承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。
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（1）除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路），以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的扩建和临时加固措施。施工、办公及生活区的道路填筑并应符合本技术条款第4章水土保持、环境保护的要求。
（2）本合同承包人负责修建的施工道路，应免费提供发包人和监理人使用，并按监理人指示提供给其他承包人使用。
（3）承包人应经常对进入施工现场的施工人员和车辆驾驶人员进行交通安全教育。进入施工现场的车辆必须限速行驶。
（4）承包人应负责生产和生活区内所有现有和新建道路的维护，工程结束前应负责现有道路修复至不低于现有路况。
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（1）承包人使用本合同施工场地以外的公共交通设施，包括为使用公共交通需要承包人修建的临近设施，应服从当地交通部门的管理，并由承包人自行承担修建临近设施的费用及交通部门规定的各项费用。承包人应对其使用场外公共道路、桥梁、隧道和交通设施所造成的损坏负全部责任。
（2）按合同约定由承包人承担的超大、超重件的场外运输，应由承包人自行负责向有关交通部门办理申请手续，并承担其所需的费用。必要时，发包人应予协助。
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1．施工临时用电可由附近供电终端杆接入，施工用电按实与供电部门结算。
2．承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修供电终端杆到所有施工区和生活区的变电设备、输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
3．承包人应提供发包人及监理人现场生活用电，包括引向办公地点和生活区的输电线路的架设及室内电器设备的提供、安装和维修等。
4．承包人应按其需要，为本工程的施工、办公和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，并自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
5．承包人在施工期应负责现有供电设施免遭破坏，并承担因此带来的责任和费用。
6．若现有供电设施影响施工，承包人应采取临时措施，由此产生的费用，承包人应自行承担。
7．除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第4.1.8项规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
8．对于施工高峰期用电负荷超过申请用电容量，由承包人自行考虑解决措施，费用在施工用电中一并予以考虑。
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（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合GB5749有关的规定。
（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。
（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。
（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。
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承包人应按监理人批准的施工组织设计，负责建设本合同各项工程所需的施工供风系统，包括施工供风系统的设计、建造、运行管理、维护及拆除。
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（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路的照明线路和照明设施。
（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。
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（1）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。
（2）承包人投标人的通信设施至少应包括传真和互联网络。
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[bookmark: _Toc9152607][bookmark: _Toc192578301]2.10.1 采用商品混凝土生产系统
（1） 本工程混凝土采用预拌混凝土（也可称商品混凝土），承包人可根据工程所在地的商品混凝土的生产能力，选择优质的商品混凝土。
（2） 商品混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度、混凝土运输和浇筑强度等要求。
[bookmark: _Toc9152608][bookmark: _Toc192578302]2.10.2 承包人自建小型混凝土生产系统
1 承包人应按批准的施工总布置规划进行小型混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。
2 混凝土生产必须满足小型部位的混凝土的质量、品种、出机口温度、混凝土运输和浇筑强度等要求。
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1．承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建施工机械修配和加工厂，包括：
1）钢筋加工厂；
2）木材加工厂；
3）机械修配厂（站）；
4）存放场地及库房。
2．承包人应负责上述加工厂的设计、施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修。
3．上述加工厂地面全部应做硬化处理并做好散水，地面使用15cm厚碎石垫层，12cmC25混凝土作为面层，场地进行排水设计，做到中心高、四周低，排水坡度不应小于0.5%，场地四周应设置排水沟，排水沟采用M7.5砂浆进行抹面，加工场内运输道路宽度不小于5m，确保重型车辆通行。
4．钢筋加工区
1）场地面积及加工能力应满足施工需要，按照其使用功能分为：原材料堆放区、钢筋下料区、加工制作区、半成品堆放区、废品及废料堆放区等，各分区布置合理，相对独立，并设置明显的标识牌，采用全封闭管理；钢筋加工棚应采用钢结构搭设，加工棚的设计、施工应由具有相应资质的单位实施。四周及顶棚均采用彩钢瓦封闭，两端留安全出口门，两侧和顶部间隔采用透明瓦，侧墙开窗，确保采光通风，并配备专业的桁吊或龙门吊，桁吊或龙门吊须是由专业生产厂家生产、使用前获得有关部门的鉴定。加工棚的设计、建造应由承包人委托具有相应资质的单位实施。
2）钢筋原材料应按照材料名称、产地、规格型号分类垫高堆放，离底面30cm以上，下部支点数量应以保证钢筋不变形为前提，钢筋产半成品应按使用部位、规格型号分类堆放。钢筋加工设备的种类、数量，根据合同段内钢筋总数量及工期要求配置钢筋加工设备，以满足工程需要。钢筋加工场应每天清理，剩余废料要合理回收，充分利用，以保持场内整洁卫生。
3）钢筋加工场内醒目位置应设置施工平面布置图、安全生产牌、消防、文明施工牌等标识标志。焊接、切割场所应设置禁止标志、警告标志；加工用电场所、易发火灾场所应设置警告标志；消防器材放置场所应设置提示标志。加工区出入口和场内应设置禁止标志和警告标志，各作业场所应设置标志标牌。机械设备应悬挂机械操作安全规定公示牌和设备标识牌。加工制作区应悬挂各种钢筋加工产品规格的大样设计图，图上应标明尺寸、部位，保证下料及加工明确。各种原材料、半成品、成品应按其状态与结果、使用部位等进行标识。
5．木工加工场
1）场地面积及加工能力应满足施工需要，采用封闭式管理，按照其使用功能分为：储存区、加工区、成品区布设合理，场内加工棚采用轻钢结构等防火材料搭设，四周及顶棚均采用彩钢瓦封闭，两端留安全出口门，两侧和顶部间隔采用透明瓦，侧墙开窗，确保采光通风，加工棚的设计、建造应由承包人委托具有相应资质的单位实施。
2）加工设备按规定需要由法定检测、检验机构检测和检验的，必须经有关部门检测检验合格后方可使用，并且作好验收合格记录，以备检查，并应定期对设备进行检查、检验。木材加工时应有降尘措施，对操作时产生的锯末、刨花应及时清运，保持工作面的清洁。可重复利用的木料经处理后分类码放，合理使用，节约资源。
3）木工加工场内醒目位置应设置施工平面布置图、安全生产牌、消防、文明施工牌等标识标志。加工区出入口和场内应设置禁止标志和警告标志，各功能区应设置标志标牌。各机械加工机械旁应悬挂机械标识牌、机械安全操作规程牌，电动设备要悬挂“当心触电”牌，必须在醒目的位置悬挂“禁止吸烟”和“严禁烟火”的标志。
6．各加工场内醒目位置应设置平面布置图、安全生产牌、消防、文明施工牌等标识标志。焊接、切割场所应设置禁止标志、警告标志；加工用电场所、易发火灾场所应设置警告标志；消防器材放置场所应设置提示标志。加工区出入口和场内应设置禁止标志和警告标志，各作业场所应设置标志标牌。机械设备应悬挂机械操作安全规定公示牌和设备标识牌。
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（1） 承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。
（2） 承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。
（3）除合同另有约定外，储存油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。
（4）各种露天堆放的砂石骨料、土料、可用渣料和其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应设防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。
（5）存料场各种料物的堆存应按监理人的指示进行分区、分层堆筑；严格控制分层高度，避免料物分离，保证取料的安全和便利。
（6）仓库和存料场应硬化处理。
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1．承包人应按施工图纸和监理人的指示负责弃土（渣）场的设计、施工、维护及管理。承包人应在堆土（渣）场施工前 3 天，将弃渣场的布置图和设计文件报送监理人审批。监理人应在收到图纸和文件后的 3 天内批复承包人。
2．承包人应按本技术条款4章的有关规定和监理人批准的环境保护和水土保护措施计划要求，对弃渣场的环境保护和水土保护采取以下措施：
1）弃土（渣）场周围及场地内采取设置防洪和排水工程措施，及撒播狗牙根、白三叶等植物保护设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。
2）承包人应做好弃渣场堆渣起坡点的坡脚防护设施，以保护堆渣边坡的稳定。
3）除非监理人另有指示，弃渣场必须分层堆放。在形成最终堆积体时，其自由边坡必须稳定。
4）工程完工后，承包人应按本技术条款4章的规定完成环境恢复工作。
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1．除合同另有约定外，承包人应负责本合同工程施工需要的全部临时生产管理与生活建筑及其设施的设计、建造（包括场地平整）、设备的采购、安装、管理和维护等。
2．临时房屋和公用设施的布置必须满足以下要求：
（1）选址应符合安全、消防、规划和基本卫生要求，确保远离危险源和污染源。
（2）房屋布置应成排成行，排列有序，间距符合消防安全要求，应根据现场情况设置多个导向牌；除食堂、浴室外，房屋用材、建筑风格、房屋高度、外墙颜色应尽量一致，并在整个施工期保持一致。
（3）宿舍：采用彩钢板轻型结构，必须设可开启式窗户，保证良好的通风条件；室内高度应不低于2.6m，地面应采用硬化措施，宿舍内应设置高于地面不少于30cm的铁制或木制2m×0.9m的单人床或上下双层床，并做到每人一床，通道的宽度不得小于1.0m；在保证人均使用面积不小于3m2的情况下，每间居住人数不宜超过6人；宿舍内生活用品应放置整齐，每人设有（排号）生活专用组合柜；宿舍应制定治安、卫生、防火管理制度，轮流负责或安排专人管理；每栋房设4kg干粉灭火器1只，挂于过道旁1.5m高处，消防责任牌、“安全用电、注意防火”警示牌挂于醒目位置。
（4）项目部：办公室及生活用房采用彩钢板轻型结构、地砖或复合木地板地面，各办公室门口应设铭牌，房间净空高度在2.6m以上，门窗齐全，岗位职责、有关制度、图表上墙，文件资料归档整齐；项目经理部应设1间不小于40m2的小会议室。
（7）标牌：二图十牌应设立在施工现场大门外明显位置，规格为900×1400mm，字体规范，图牌完整；内容包括：工程概况牌、施工现场平面布置图、质量安全责任公示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、安全生产无事故记录牌、环境保护公示牌、水土保持公示牌、重大危险源公示牌、廉政警示牌等。
（8）生活区应建立生活设施管理和消防安全及日常检查、考核等相关制度，配齐配足消防器材并落实专（兼）职治安、防火和卫生管理责任人，晚间应有照明；保持生活区及其周围环境整洁、安全。
（9）所有施工机械修配和加工车间的房屋用材、建筑风格要基本一致，各类加工场地必须平整、整洁。每幢房屋墙面须配挂壁式消防灭火器2只。
（10）施工管理及生产、生活区应建围墙封闭，并与周围建筑物隔离，围墙高度不小于1.8m，采用砖砌通透式围墙。
（11）承包人所有现场布置应满足文明工地的创建标准要求。
3．承包人应在收到开工通知后的 3 天内，按发包人批准的施工规划总布置图，并根据其生产管理和全员职工生活的需要，向监理人提交一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件报送监理人审批，监理人应在收到图纸和文件后的 3 天内批复承包人。
4．承包人应按监理人指示，为进场工作的其他承包人提供方便，包括按发包人施工规划的要求，在满足其自身需要的前提下撤让部分临时设施或临时用地。
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1．现场施工测量
现场施工测量的全部费用，包括按合同约定由承包人测设的施工控制网，以及工程施工阶段的全部施工测量放样工作，包括其所需的测量设备和设施配置、控制网点及其桩位的测设费用。工程施工期的施工放样，以及检查验收测量观测等的费用均应摊入有关工程项目的价格中，发包人不再另行支付。
2．现场试验
（1）现场室内试验的计量和支付：
1）承包人进行现场试验室的建设及其试验设备的配置，应按工程量清单所列措施项目的总价支付。
2）施工过程中，承包人在现场进行的材料试验、抽样试验、配合比试验、物理力学试验等的费用，均应包括在工程量清单所列各工程项目的施工费用中，发包人不再另行支付。
3）为各工程项目的质量检查、检验和验收，以及在现场试验中按本技术条款规定进行的试件取样费用均应包括在各工程措施项目的施工费用内，发包人不再另行支付。
（2）现场工艺试验的计量和支付：
现场工艺试验的场地及其工艺试验所需使用施工设备、材料和临时设施等的费用，应按本合同工程量清单所列措施项目的总价支付，总价中应包括试验设备的检修和维护等的费用。
（3）现场生产性试验的计量和支付：
除合同约定的大型现场生产性试验项目可由发包人按工程量清单所列措施项目的总价进行支付外，各项现场生产性试验的费用，均应包括在各工程项目的施工费用内，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc237541231]3．施工交通设施
（1）除合同另有约定外，承包人修建场内施工道路的费用应按工程量清单所列的措施项目分项列报。总价中应包括场内施工道路的设计、施工、交通管理、道路养护等所需的全部费用。
（2）场外公共交通的费用：除合同约定需要由承包人为场外公共交通修建的临近设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不再另行支付。
（3）承包人承担的超大、超重件运输，均由承包人自行承担其所需的费用，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc237541232]4．施工及生活供电设施
（1）承包人的施工用电系统建设费用应按工程量清单所列的措施项目列报。总价中应包括承包人向供电部门申请施工期间临时用电费用、临时用电线路及变、配电设施设计、架设费用和供电部门提供的施工电源接口输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置（包括事故备用电源）的设计和施工；设备和装置的配置、安装、调试、管理和维修等的全部费用。
（2）施工和生活用电费用已包含在施工项目的单（总）价中，发包人不再另行支付。施工用电量以工程施工和生活用电的实耗量进行计量，由承包人按与供电部门商订的价格直接向供电部门支付。
[bookmark: _Toc237541233]5．施工及生活供水设施
承包人负责工程的生产和生活供水，承包人的施工用水系统建设费用应按工程量清单所列的措施项目列报。费用中包括施工供水系统（包括引水、储水和水处理设施）的设计和施工、供水设备的配置、安装、管理和维修所需的全部费用。施工和生活用水费用已包含在施工项目的单（总）价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc237541234]6．施工供风设施
除合同另有约定外，施工供风系统的建设费用，应按工程量清单所列的措施项目总价列报，总价中包括施工供风系统的设计、施工、设备配置和安装、运行管理、维护及拆除等的全部费用。施工用风费用已包含在施工项目的单（总）价中，发包人不再另行支付。
7．施工照明设施
除合同另有约定外，施工照明系统的建设费用，应按工程量清单所列的措施项目总价列报，总价中包括照明系统的设计和施工、设备配置和安装、管理和维护及拆除等的全部费用。
8．施工通信和邮政设施
除合同另有约定外，承包人设置现场施工通信和邮政服务设施的建设费用，包括其施工通信和邮政服务设施的设计、施工、设备配置和安装，以及运行管理和维修等所需的全部费用，均应摊入有关工程项目的价格中，发包人不再另行支付。 
[bookmark: _Toc237541235]9．混凝土生产系统
承包人的混凝土生产系统的建设管理费用应按工程量清单所列的措施项目总价列报。总价中应包括混凝土生产系统的设计及其混凝土生产设备（包括混凝土骨料储存设施与混凝土温控设施）的配置、安装材料的采购和运输，以及混凝土生产系统的设计、施工、安装等所需的全部费用。各工程项目混凝土的生产、运输、浇筑所需的费用应摊入混凝土浇筑体的每立米单价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc237541236]10．临时工厂设施
承包人修建各临时工厂设施的全部费用，应按工程量清单所列措施项目的总价进行支付，总价中包括其所需设备材料的采购、运输、验收和存放，以及各临时工厂设施的设计、施工、安装、管理和维修等的全部费用。
[bookmark: _Toc237541237]11．仓库和存料场
承包人修建上述仓库或存料场的全部费用，应按工程量清单所列的措施项目总价列报，总价中包括其所需的设备配置和材料的采购、运输、验收，以及各仓库或存料场的设计、施工、安装、管理和维修等的全部费用。
[bookmark: _Toc237541238]12．临时生产管理和生活设施
（1）承包人修建临时生产管理和生活设施的全部费用，应按工程量清单所列措施项目的总价列报，总价中包括其所需的设备配置和材料的采购、运输、验收，以及生产和生活建筑设施的管理和维护所需的全部费用。
（2）承包人提供给发包人、设计代表和监理人的临时生产管理和生活设施及生产性交通服务等，应按工程量清单所列总价项目列报，发包人不再另行支付。
（3）除工程量清单措施项目所列的总价项目外，未列入其他临时设施项目的建设费用及其相关费用均已包括在各永久工程项目的单价或总价内，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc237541239]13．其他临时设施
未列入《工程量清单》的其他临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
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[bookmark: _Toc498889323][bookmark: _Toc9152617][bookmark: _Toc492389045][bookmark: _Toc192578310]3.1 一般规定
[bookmark: _Toc498889324][bookmark: _Toc492389046][bookmark: _Toc498499590][bookmark: _Toc9152618][bookmark: _Toc192578311]3.1.1 应用范围
工程施工现场的安全文明措施包括以下10个方面内容：
    1．安全防护设施设备；
    1．配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练；
    3．重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；
    4．安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设；
    5．配备和更新现场作业人员安全防护用品；
    6．安全文明生产宣传、教育、培训；
    7．安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；
    8．安全设施及特种设备检验；
    9．文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护；
    10．其他与安全文明施工直接相关的内容。
[bookmark: _Toc498499591][bookmark: _Toc498889325][bookmark: _Toc492389047][bookmark: _Toc9152619][bookmark: _Toc192578312]3.1.2 承包人责任
1．承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。
2．承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。
3．承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工及工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。
4．承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生生产安全事故时，承包人应立即报告发包人，按《省水利厅关于印发﹤江苏省水利安全生产信息报告和处置制度﹥的通知》（苏水安﹝2016﹞10号）的要求及时报告和处置。
5．承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而导致的安全事故承担责任。
6．承包人应负责全部施工作业的安全检查，包括：
（1）加强对全部施工作业的安全检查，建立专门的检查机构，配备专职的安检人员。
（2）承包人的专职安全人员必须定期深入现场，进行经常性的安全生产检查，及时消除事故隐患，并及时作好安全记录。检查中发现安全隐患要立即进行整改，不能立即整改到位的，要做到“五落实”。
（3）对开挖作业的施工，承包人除承担上述安全保护外，还应完善安全生产措施和责任制度。
7．承包人应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部第37　号令）》、《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》、《江苏省水利建设项目危险性较大工程安全施工方案编制实施办法》等文件要求，在施工前编制危大工程专项施工方案，专项施工方案提交监理、建设单位审批通过后方可实施，对于属于一定规模危大工程的专项施工方案必须经过专家论证通过后方可实施。
8．承包人在施工期间应加强对围堰、基坑、基坑周边建筑物（包括周边居民房屋、道路等）进行安全监测和维护。承包人应在施工前对可能影响的周边建筑物进行调查、取证，施工期加强基坑安全维护、加强观测，对异常情况及时采取安全措施，保证周边建筑物安全。因承包人施工影响、损坏的周边建筑物应由承包人负责恢复和赔偿，发包人不承担恢复和赔偿费用。
9．承包人应投保工程一切险、第三者责任险，规避和转移施工期间的意外风险。
[bookmark: _Toc9152620][bookmark: _Toc492389048][bookmark: _Toc498499592][bookmark: _Toc498889326][bookmark: _Toc192578313]3.1.3 主要提交件
1．承包人应在本工程开工前 3 天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等及国家和地方有关的法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。
2．承包人应在进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。
[bookmark: _Toc498889327][bookmark: _Toc492389049][bookmark: _Toc498499593][bookmark: _Toc9152621][bookmark: _Toc192578314]3.1.4 引用的法律法规
1．《江苏省水利工程建设安全生产管理规定》苏水规〔2013〕5号；
2．《安全技术措施计划的项目总名称表》劳动部 全国总工会发布 2005.4 27；
3．《中华人民共和国道路交通安全法》；
4．《中华人民共和国安全生产法》；
5．《中华人民共和国消防法》；
6．《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；
7．《中华人民共和国食品卫生法》；
8．《中华人民共和国劳动法》；
9．《江苏省安全生产条例》。
[bookmark: _Toc498499594][bookmark: _Toc9152622][bookmark: _Toc498889328][bookmark: _Toc492389050][bookmark: _Toc192578315]3.1.5 引用标准
1．《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
2．《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；
3．《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）；
4．《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）；
5．《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011）；
6．《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）；
7．《水利水电工程土建施工安全技术规程》（ SL399-2007）；
8．《水利水电工程钢板桩围堰技术规范》(T/CWEA12-2020)；
9．《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；
10．《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）。
[bookmark: _Toc9152623][bookmark: _Toc492389051][bookmark: _Toc498889329][bookmark: _Toc192578316]3.2 安全文明措施
[bookmark: _Toc497290023][bookmark: _Toc9152636][bookmark: _Toc498889342]3.2.1施工安全措施计划
承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、救护、警报、治安等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。
3.2.2劳动保护
（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。
（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。
3.2.3伤病防治和卫生保健
（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。
（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。
（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。
（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。
（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
3.2.4危险物品的安全管理
油料的运输和管理应遵守SL398第11.5节的规定。
3.2.5照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于下表： 
最低照明度的规定数值表
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	[bookmark: _Toc195696695]作业内容和地区
	[bookmark: _Toc195696696]照明度Lx（勒克司）

	[bookmark: _Toc195696697]1
	[bookmark: _Toc195696698]一般施工区、开挖和弃料场、场内交通道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路
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	[bookmark: _Toc195696700]2
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	[bookmark: _Toc195696705]50

	4
	地涵作业
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	6
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不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于36V。
3.2.6接地及防雷装置
接地及防雷装置应符合SL398第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
3.2.7有毒有害物品的控制
承包人应遵守SL398第11.3节防尘、有害气体的规定。
3.2.8消防
（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
（2）承包人应按SL398第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。
（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
3.2.9洪水和气象灾害的防护
（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。
（2）承包人汛前应编制防洪度汛预案和早春汛应急预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。
3.2.10安全标志
（1）承包人应按GB2894的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：
1）禁止标志；
2）警告标志；
3）指令标志；
4）提示标志。
（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。
3.2.12施工安全监测
有关施工期的安全监测详见本技术条款第24章。
3.2.13 其他相关要求
（1）现场布置
施工区域宜采取封闭措施，施工生产区与生活区应分开独立布置，关键区域和危险区域应封闭管理。施工用各种库房、加工车间、临时宿舍及办公用房等临建设施应布置在不受洪水、滑坡、塌方等威胁的区域，其结构承载力和稳定性应满足在大风、暴雨、冰雪天气时正常运用的要求，并设置防雷措施。根据施工生产防火安全需要，应配备相应的消防器材和设备，存放在明显易于取用的位置，消防器材及设备附近，严禁堆放其他物品。施工生产区与建筑物之间的防火安全距离应满足规范要求。施工现场的排水系统设置应合理，沟、管、网排水应畅通。生产生活废水应有序排放到指定地点，达标排放。
（2）道路交通
施工生产区内机动车辆临时道路纵坡不宜大于8%，进入基坑等特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不应超过15%；道路最小转弯半径不应小于15米；路面宽度不应小于施工车辆宽度的1.5倍，且双车道路面宽度不宜窄于7.0米，单车道不宜窄于4.0米。单车道应在可视范围内设有会车位置。路基基础及边坡保持稳定。在急弯、陡坡等危险路段及叉路、涵洞口应设有相应警示标志。路边临空边缘除应设有警示标志外还应设有安全墩、挡墙等安全防护设施。路面应经常清扫、维护和保养，其排水设施不应占用有效路面。城市建成区主要施工道路（含工地出入口、生活区、办公区）全面硬化，非主要施工道路采用硬化或干化防尘措施。非城市建成区工地出入口采取硬化处理措施，施工道路采取硬化或干化防尘措施。工地出入口现场设置车辆冲洗台，推广使用自动冲洗装置，现场确实不具备设置冲洗台条件的，应设置车辆冲洗设施，确保出场车辆不污染道路。运输土方、建筑垃圾时应按规定实施密闭运输，出场车辆装载不超过后挡板，挡板锁紧装置可靠有效。
（3）围挡及宣传标牌
建筑物、桥梁等点型工程施工区，河道、道路等线型工程在人员密集和交通要道处应设置统一围挡。城市建成区内围挡高度不低于2.5米，其他区域内围挡高度不低于1.8米。围挡选用硬质围挡、鼓励采用装配式围挡，做到安全、整洁。
施工现场的主要入口处应布设工程概况牌、施工现场总平面布置图、质量安全责任公示牌、安全生产牌（包括重大危险源公示牌）、四色安全风险空间分布图等宣传公示标牌，设置“企业形象标志”及彩门，其框架及其支撑构件应采用防锈蚀性强的金属材料制作，结构牢固稳定、美观协调。
（4）施工用电用气
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，设置防雨、防尘和防砸设施。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，安装于坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米、小于1.5米；移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6米、小于1.5米。配电箱、开关箱内的开关电器（含插座）应选用合格产品，并按其规定的位置安装在电器安装板上，不应歪斜和松动。配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置应实行“三级配电、两级漏电保护”，开关箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。
施工现场的氧气瓶、乙炔瓶及其他易燃气瓶、油脂等易燃、易爆物品应分别存放，保持安全距离，不得同车运输。氧气瓶、乙炔瓶应有防震圈和安全帽，不得倒置，不得在强烈日光下曝晒。
（5）脚手架
脚手架应满足施工荷载要求，脚手架基础应牢固。有严重锈蚀、弯曲或裂纹的钢管不应使用，承重脚手架钢管外径应为48～51毫米，壁厚3.0～3.5毫米。扣件使用前应进行检查，脆裂、气孔、变形滑丝的扣件不应使用。脚手架安装搭设应严格按设计图纸实施，遵循自下而上、逐层搭设、逐层加固、逐层上升的原则。脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为20～30厘米，立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。脚手架各节点应连接可靠，拧紧，各杆件连接处相互伸出的端头长度应大于10厘米。剪刀撑、斜撑、连墙件与脚手架应同步设置。脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间应满足安全距离，且上、下脚手架的斜道严格搭设在有外电线路的一侧。脚手板应满铺，与墙面距离不应大于20cm，不应有空隙和探头板。拆除脚手架时，应统一指挥，按顺序自上而下地进行，严禁上下层同时拆除或自下而上地进行，严禁用将整个脚手架推倒的方法进行拆除。
（6）开挖及降排水
开挖施工前，应根据设计文件确定的范围复查电缆、管道等地下构造物的埋设位置和走向，并采取防护或避让措施。开挖过程中，应采取有效的截水、排水措施，防止地表水和地下水影响开挖作业和施工安全。有边坡的挖土作业，开挖时，应设置安全边坡及马道。
（7）临边洞口
施工现场的临边洞口等危险处，设置围栏或盖板。临边防护栏杆应由上、中、下三道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度不低于 1.2米，栏杆底部应设置不低于0.2米的挡脚板，下杆离地高度为 0.3米；坡度大于 25°时，防护栏应加高至1.5米，特殊部位必须用网栅封闭，鼓励使用装配式、定型化防护栏杆。 各类洞（孔）口、沟槽应设有固定盖板，电梯井、闸门井、门槽、电缆竖井等的井口应设有临时防护盖板或设置围栏。通往高处作业平台的人员上下通道，优先采用装配式扶梯（俗称“梯笼”）。建（构）筑物出入口设置防护棚；在同一垂直方向上同时进行多层交叉作业时，应设置隔离防护棚。
（8）机械设备
在机械设备使用现场明显部位设置设备负责人及安全操作规程等标牌，特种设备还应在该特种设备的显著位置设置登记标志。机械设备外观应清洁，润滑应良好，不应漏水、漏电、漏油、漏气。机电设备的传动与转动的外露部分必须安装方便拆装、网孔尺寸符合要求的封闭的钢防护网罩或防护挡板、防护栏等安全防护装置。机械设备的监测仪表和安全装置必须齐全、配套，灵活可靠，并应定期校验合格。现场的木加工、钢筋加工、混凝土加工场所及卷扬机械、空气压缩机必须搭设防砸、防雨棚。塔式起重机（俗称“塔吊”）的行走、回转、变幅、升降、荷载等安全保护装置，应灵敏可靠，并按规定配备，严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
施工现场的地基承载力应满足桩工机械安全作业的要求。打桩机作业时应与基坑、基槽、架空输电线路保持安全距离。打桩机结构件、附属部件应齐全，主要受力构件不应有失稳及明显变形。关键部件连接螺栓应配有防松、防脱落装置，使用高强度螺栓时应有足够的预紧力矩。传动系统、制动系统、钢丝绳、吊钩、卷筒和滑轮应满足安全要求。
在禁止使用高排放非道路移动机械的区域内，施工使用的装载机、推土机、挖掘机、打桩机、钻探机、吊装机、混凝土输送泵等非道路移动机械，必须达到国家II级及以上排放标准，及时清退不符合排放标准的施工机械。运输车辆必须达到环保排放标准、限速行驶。
（9）安全标志
施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、基坑边缘及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。标志标牌应清晰醒目、明确简洁、规范统一、美观耐用。标志标牌的规格、尺寸可视所要传递信息的视距要求、设置的位置和环境进行调整，但对于同一工地、同一种标志的标牌规格、尺寸宜统一。多个安全标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
（10）职业卫生
进入施工现场的工作人员，必须按规定佩戴安全帽和使用其他相应的个人防护用品，防护用品应符合有关规定。从事特种作业的人员，必须持有政府主管部门核发的操作证，并配备相应的安全防护用具。施工生产区与生活区均应设有相应卫生清洁设施和管理保洁人员，保持生产、生活环境整洁、卫生。 施工生活区、办公区等处大气环境质量不应低于有关规定的二类区标准。根据人群分布状况修建公共厕所或设置移动式公共厕所。根据工程需要，要配备急救药品、止血用品等，有血防要求的，要配备卫生防疫劳保用品。落实好施工现场新冠肺炎等疫情防控工作措施，备足防护用品。对环境因素、职业危害因素进行辨识和评价，制订有效控制废渣、废气、废水等污染物的排放措施。排放指标应符合当地环保规定。”
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3.3.1事故应急救援预案
（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。
（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。
3.3.2伤亡事故处理
（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。
（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。
（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。
3.3.3预防自然灾害措施
（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。
（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。
（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。
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3.4.1 建筑物施工场地
（1） 承包人的施工场地必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐。
（2） 严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常。
（3） 承包人修建的施工临建设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足各项安全要求。
（4） 监理人可要求承包人在施工场地设置工程的施工平面布置图，以及各级承包人人员的安全施工责任牌等的文明施工警示牌。
3.4.2 施工材料场地 
（1） 材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。
（2） 施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置。
3.4.3 混凝土浇筑施工场地
（1） 检验不合格的废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置；混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水应由专设的沟道集中排放；灌浆工作面的污水和废弃浆液应排入排水沟内；严禁污水漫流。
（2） 混凝土振捣器绝缘性能应良好，并应在配电盘上装设有漏电保护器，以保障混凝土振捣人员的人身安全。混凝土收仓后应禁止人员踩踏，混凝土面上不允许随便涂写，应设立标志，及时将各种浇筑器具清洗收回摆放整齐。
（3） 高空作业应按标准挂设安全网、警示标牌。拆除模板和脚手架时，应严格按规定程序施工，其上、下方均需有人接应，严禁从高处向低处扔材料、工具和杂物的野蛮施工现象。
3.4.4设备安装场地
（1）设备在安装前，应将埋设件按不同种类分别堆放整齐、标记明显、支垫合理，避免受潮、锈蚀及污染。
（2） 严格按照规程及安装方案进行运输和吊装，设备和部件装车应固定、牢靠。
（3）吊装大件时，应编制科学合理的吊装作业程序报告，经监理人审批后，严格执行。现场安装部位应设有效防护，防止高空坠物伤害。
（4） 安装钢构件的重要焊接部位应有可靠的防风、防雨和防火设施，避免工作部位受流水或雨水浸湿。保护已安装的构件或设备免受损坏、损伤与结构变形。
（5） 现场待安装的设备或材料应有序放置，杜绝在安装场地乱扔焊条头和废料等杂物。
3.4.5 风、水管线路布置
（1） 现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设，造成隐患或影响施工。
（2） 承包人应经常对风、水管检查，防止风、水管有“跑、冒、滴、漏”等现象，风、水管线路应设有防脱、防爆等措施。大流量排水管出口必须避开易受冲刷破环的建筑物或岸坡等，必要时应设置可靠的防冲刷设施。
3.4.6 电缆管线布置
（1） 承包人布置动力线与照明线应分开架设，不准随意爬地或绑扎成捆。
（2） 施工供电电缆架空设置应满足供电电压等级的规定，大件运输通过供电线路的部位，其安全高度应按大件运输的规定执行。
（3） 配电盘、开关箱应设有漏电保护器及防雨设施，电缆线路穿越道路或易受机械损伤的场所时，必须设有套管防护，管内无接头，管口应封闭。
3.4.7 施工场地环境治理
（1）承包人应在施工现场设置足够的“保洁箱”，及时将垃圾清理到指定地点；承包人应设有统一就餐的餐厅，施工现场不得乱扔生活垃圾。
（2） 施工现场应达到无淤泥杂物、无积水、抽排水设施良好，防止在施工现场乱弃料，乱搭建现象。
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承包人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文的要求加强文明工地建设，提高工程建设管理水平。
综合管理：文明工地创建工作计划周密，组织到位，制度完善，措施落实；全体参建人员遵纪守法，爱岗敬业；信息管理规范；参建单位之间关系融洽，能正确协调处理与周边群众的关系，营造良好施工环境。
质量管理：质量保证体系健全；工程质量得到有效控制，工程内在、外观质量优良；质量缺陷处理及时；质量档案资料真实，归档及时，管理规范。
安全管理：安全生产责任制及规章制度完善；制定针对性和操作性强的事故或紧急情况应急预案；实行定期安全生产检查制度，无重大安全事故。
施工区环境：现场材料堆放、施工机械停放有序、整齐；施工道路布置合理，路面平整、通畅；施工现场做到工完场清；施工现场安全设施及警示提示齐全；办公室、宿舍、食堂等场所整洁、卫生；生态环境保护及职业健康卫生条件符合国家标准要求，防止或减少施工引起的粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染措施得当。具体要求如下：
（1）场地布置及管理
施工场区按施工组织设计总平面布置搭设，施工现场做到工完料净场地清；施工材料堆放整齐，标识分明；施工区道路平整畅通，布置合理；及时养护，及时洒水；现场主门悬挂施工标牌，进出口设企业标志；有门卫制度，施工现场管理人员佩带工作卡。
（2）生活区布置及管理
生活区布局合理、环境卫生良好；职工食堂干净卫生，符合卫生检验要求；办公室、职工宿舍整洁、卫生；宣传教育氛围浓厚，设立宣传栏、读报栏、黑板报，各种宣传标语醒目。
（3）环境保护
施工区排水畅通，无严重积水现象；弃渣堆放整齐，垃圾集中堆放并集中清运；采取有效的措施，防止或减少粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染建立完善的环境保护体系和职业健康保护措施；无随意践踏、砍伐、挖掘、焚烧植被现象；遵守相关法律法规，在施工过程中无破坏国家财产的现象。
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1．本合同各工程项目专项施工的安全措施费用，均应包括在《工程量清单》各项目的单价中，发包人不再另行支付。
2．安全文明施工措施费的使用和管理按照“省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明施工措施费使用管理办法》的通知（苏水规[2017]2号文）”和“省水利厅关于印发《省水利工程安全文明措施费分解表》的通知（苏水安[2017]3号文）”执行，安全文明措施费为不可竞争费，按工程量清单所列安全文明措施费项目的总价和承包人投标所报的安全文明措施费分解表内容，并根据施工进度和安全文明措施落实情况，经监理人审核、发包人批准后按苏水规[2017]2号文的规定进行支付。
3．承包人应积极配合领导视察、安全生产、文明工地创建等活动的各级检查、指导，因此产生的费用含在报价中。
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本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，主要工作范围和内容包括：
1．污水和废水处理：
（1）废水处理包括初期排水及经常性排水的水环境保护；
（2）混凝土生产及其他辅助系统等的废水处理；
（3）生产区和生活区的生活污水处理。
2．本工程范围内的大气环境保护。
3．本工程范围内的声环境保护。
4．生产区及生活区的固体废弃物处理。
5．本工程涉及的生态环境保护。
6．生产区和生活区的施工期人群健康保护。
7．本工程施工期水土保持
（1）本工程的存料、弃料场的水土保持；
（2）本工程的施工场地与大面积开挖地区的水土保持。
8．本工程完工后的场地清理（包括土地复耕与植被恢复等）。
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1．承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款有关环境保护和水土保持的要求，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。
2．对本合同划定的施工场地界线以外的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃料等），污染施工场地以外的土地和河川。
3．承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督、监测和检查。
4．承包人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
5．在施工过程中由于承包人的延误，未能及时按施工图纸要求和（或）监理人的指示，做好永久性的环境保护与水土保持工作，因而增加额外工作量，导致增加费用和工期延误，应由承包人负责。
6．承包人应按国家有关文物保护的规定，保护工程现场发掘的文物，有义务协助和配合文物部门的挖掘保护工作。
7．承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章范围内的除绿化施工的全部工作。
8．承包人必须按本技术条款有关材料和设备的规定，负责采购、验收、运输和保管工程施工中所需的全部材料。
9．承包人应做好施工生产、生活区的水土保持工作，如临时排水沟等。
10．承包人应服从监理人安排，做好相关配合工作。
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1．环境保护及水土保持措施计划：
承包人在提交施工总布置设计文件时，应同时提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：
（1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水（如：基坑废水、混凝土生产系统废水、机修废水等）处理措施；
（3）施工区粉尘、废气的处理措施；
（4）施工区噪声控制措施；
（5）固体废弃物处理措施；
（6）人群健康保护措施；
（7）本工程存料场、弃料场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；
（8）施工辅助生产区（如混凝土系统生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等； 
（9）施工区边坡工程的水土流失保护措施；
（10）完工后场地清理及其植被恢复的规划和措施。
2．完工验收资料
（1）环境保护措施质量检查及验收报告；
（2）水土保持措施的质量检查及验收报告；
（3）监理人要求提供的其它资料。
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1．引用法律法规和标准
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国水土保持法》
（3）《中华人民共和国水污染防治法》
（4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
（7）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
（8）《中华人民共和国水法》
（9）《中华人民共和国食品卫生法》
（10）《建设项目环境保护管理条例》
2．引用标准和规程规范
（1）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》HJ/T88
（2）《农田灌溉水质标准》GB5084
（3）《地表水环境质量标准》GB3838
（4）《水环境监测规范》SL219
（5）《环境空气质量标准》GB3095
（6）《污水综合排放标准》GB8978
（7）《大气污染物综合排放标准》GB16297
（8）《建筑施工场界噪声限值》GB12523
（9）《水土保持监测技术规程》SL277
（10）《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773
（11）《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17
（12）《生活饮用水卫生标准》GB5749
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1．生活供水要求
（1）发包人或由发包人委托承包人在承包人营地修建生活供水设施，由承包人负责为本合同工程的职工提供生活用水，其饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749规定。
（2）承包人应负责保护生活供水设施的卫生和安全，保证供应合格水质。承包人应按监理人的指示和本技术条款的规定，定期进行水质检测工作。检测成果应及时报送监理人。
2．生活污、废水处理
除合同另有约定外，本合同承包人应负责建设、运行和维护其营地的生活污水收集系统，污水处理系统（包括排污口接入），处理后的废水水质必须符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守国家标准《污水综合排放标准》GB8978的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。
3．生产废水处理
（1）说明
1）承包人应按施工图纸要求或监理人的指示，在本合同工程施工区内建造和维护生产废水排水系统。
2）工程开工前 3 天，承包人应将废水处理系统的设计方案、施工计划、设备类型以及维护系统的运行措施等的生产废水处理专项报告报送监理人审批。
3）承包人应会同监理人对生产废水的处理设备、防污措施等进行检查和检测。检测记录应提交监理人。
4）承包人应采取工程措施防止各种废水、污泥等排放至邻近的土地或水体，由此引起的纠纷及造成第三者损失均由承包人负责。
（2）废水处理
1）场地原鱼塘内水体外排，应尽量满足水质保护要求，对于底部含淤泥的水体应设置沉淀池，经沉淀后外排。
2）场地的经常性排水，应在经沉淀池沉淀后蓄浑排清，尽量控制水体PH值接近中性时排放。
（3）混凝土生产及其他辅助生产系统等的废水处理
1）承包人应负责混凝土生产等废水处理系统的设计、施工、运行和维护，包括废水收集及维护废水处理系统的正常运行。 
2）实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃料场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取监理人认为必要的措施，将已进入排水系统和排入河道的污泥清除。
（4）机修及汽修系统废水处理
1）承包人应负责设置机修及汽修系统的废水收集、处理系统，不得任意设置未经处理的废水排污口。
2）实行雨污分流，建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离。
3）系统污泥不得任意堆存，应进行脱水处理后运至指定弃料场处理。 
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1．施工区粉尘控制
（1）工程开工前 3 天，承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人审批。
（2）在施工过程中，监理人可根据批准的除尘实施细则，要求承包人随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。必要时，监理人可进行抽样检测。
（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近总悬浮颗粒物（TSP）的浓度限值控制在日平均0.3mɡ/m3的标准（二级标准）状态内（详见GB3095中的规定）。
（4）承包人制定的除尘措施，应做到：
1）在施工工区周围设立简易隔离围屏，将施工工区与外环境隔离，减少施工废气对外环境的不利影响，围屏高度一般为2.5~3m。
2）施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料的堆场（水泥、砂石等）应定点定位，并采取适当的防尘措施；开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填或清运，减少粉尘影响时间；土方堆放时间超过48小时或作回填土使用的，在施工工地内设置临时堆放场，对临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施；
3）施工现场设专人负责保洁工作，每个施工段安排1名员工对施工场地和运输车辆行驶路面进行洒水和清扫。洒水次数根据天气情况而定，原则上每天早（7:30～9:00）、晚（16:30～19:00）上下班高峰期以及中（12:00～13:00）各洒水一次，当风速大于5级、夏季晴好的天气每隔2个小时洒水一次；
4）在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地；运输车辆卸完货后清洗车厢，工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量；
5）加强对施工机械和车辆的维修和保养，禁止使用不符合国家废气排放标准的施工机械和车辆。
6）粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩；
7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。
2．交通废气与粉尘的控制
（1）施工期间，各施工作业点空气污染物排放应遵守《大气污染综合排放标准》GB16297；保证在施工场界及敏感受体附近的NO2、SO2、铅化物的浓度值控制在排放标准范围内。
（2）为保证施工场界和敏感受体附近的NO2、SO2、铅化物浓度能达到表4—1所述的控制标准，承包人应确保下列措施的实施： 
1）排气量大的车辆及燃油机械设备需配置尾气净化装置。
2）做好本合同场内使用道路的洒水降尘工作。
3）执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。
（3）承包人应负责设计和实施以上相应的空气污染控制措施，并承担有关一切费用。
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1．降低噪声措施报告
工程开工前 3 天，承包人应针对其用于工程的施工和运输的机械设备类型以及施工工艺和方法，编制降低噪声的措施报告，报送监理人审批。
2．噪声的检查和监测
在施工过程中，监理人根据批准的降低噪声的措施，可随时对承包人的施工运行场地进行噪声的检查和监测，承包人应予协助。
3．施工场地噪声限值
施工期间，承包人应按有关规定，对施工场地产生的噪声进行控制。
4．限制高强噪声
施工期间，还应限制高强噪声的操作。
5．保护敏感受体
承包人在制定施工方法及降噪措施时，应充分考虑噪声对周边环境敏感点的影响。发包人可委派环保专职人员监督实施，使施工场界和敏感受体的噪声水平能达到国家规定的噪声控制标准，并且确保下列措施的实施：
1)合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设施，避免局部声级过高。
2)对高噪声、相对固定的混凝土搅拌站周围和施工场界设置隔声墙，空压机、通风机设置隔声机房。
3)合理安排施工计划，每天22:00至次日6:00禁止打桩等高噪声机械作业，若工程急需在夜间施工应向当地相关部门申报，获批准后方在指定日期进行，并将施工期限进行公告。
4)合理安排施工车辆及船舶行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号、尽量减少船舶鸣笛，以减小地区交通噪声。施工期应尽量避开居民密集区及声环境敏感点行驶。对必须经居民区行驶的施工车辆及船舶，应制定合理的行驶计划，并加强与附近居民的协商与沟通。
5)应尽可能选择低噪声作业机械，选用符合《机动车辆允许噪声》（GB1495）标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的机械设备和运输车辆进入工区，从根本上降低声强。
6)及时修理和改进施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声。
7)提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。
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1．固体废弃物处理措施
固体废弃物包括施工产生的生产废料、生活垃圾和建筑垃圾。应由承包人采取以下措施进行处理：
（1）承包人应按人批准的施工组织设计场地规划，负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋。承包人还应设置必要的生活卫生设施（垃圾箱、筒等），及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。
（2）机械修理及汽修等的生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。其它生产垃圾均应按监理人指示统一处理。
（3）承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示处理好施工弃料，严格按指定的渣场弃料，并按监理人批准的施工组织设计，采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。
（4）承包人不得任意堆放弃料，严禁向河道乱弃料，防止和减少水土流失。
（5）对难以避免滑入河道的渣土、因施工造成场地塌滑、毁坏林草和场地造成泥沙漫流等问题，承包人应接受监理人和地方有关部门的监督检查。并采取合理措施进行处理。
2．有毒有害物质和危险品的管理
承包人应遵照国家法律法规的规定，对有毒有害和危险品严格管理，防止污染事故和安全事故的发生，由于承包人的原因引发的污染事故和安全事故，其造成的损失应由承包人承担赔偿责任。
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1．承包人应对本合同施工区及生活区的陆生动植物及资源，采取以下保护措施：
（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须严格按环保主管部门批准的环境规划，以及监理人批准的施工总布置设计执行，经监理人检查合格后，才能进行施工。
（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护，并立即报告监理人。
（3）承包人在施工区内及附近的水域，严禁滥捕酷鱼，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。
2．严禁在施工区范围以外非法砍伐树木、打猎、捕猎和惊扰野生动物。
3．严禁在施工区以外的任何地点非法倾倒废弃物。
[bookmark: _Toc369166039][bookmark: _Toc369165040][bookmark: _Toc474225185][bookmark: _Toc368991867][bookmark: _Toc497296928][bookmark: _Toc498889358][bookmark: _Toc368993353][bookmark: _Toc479848468][bookmark: _Toc497295196][bookmark: _Toc9152651][bookmark: _Toc474249720][bookmark: _Toc498499624][bookmark: _Toc192578334]4.3.2 景观与视觉保护
1．施工期间，承包人应负责对施工场地附近的风景区等的景观免受工程施工的影响。并做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。
2．工地停车场及各处临时停放地点停放的机械车辆应整齐有序。
3．各种施工临时设施（如：临时住房、仓库、厂房等）在设计及建造时应尽可能做到美观大方，并与周围环境协调。
4．弃土运输道路应远离视觉敏感受体。
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1．承包人应在施工现场设置医疗与急救中心，负责施工现场全体人员的伤病救治、疾病预防和卫生保健等工作。
2．为保障施工区和生活区内的卫生及施工人员的健康，承包人的医疗卫生机构应采取以下措施：
（1）在施工人员进入生活区和作业面前，承包人应委托或配合急救中心进行卫生清理，采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。
（2）施工人员进场前，应调查当地有无疫情和地方病对施工人员的影响，及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取有效措施控制感染源和感染者。
（3）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。 
（4）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
3．不允许在地基不稳定区域、渣场下方和汇流沟旁等易发生洪水和泥石流区段修建施工人员宿舍，安排人群居住。
4．在本合同范围内，进行与生产区及生活区人员的疾病防治，以及采取急救措施所发生的全部费用由承包人承担，发包人不再另行支付。
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承包人应按监理人批准的施工期水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持工程措施，并在工程结束后按合同要求进行场地清理和整治。
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承包人应自觉保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括排泥场、渠、塘坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。
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1．按合同约定和监理人指示，做好本合同防治责任范围内各项工程的开挖支护、截水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。
2．按合同约定和监理人指示，对场内道路的上下边坡采取有效的水土流失防治措施，并应负责维护其场内道路及其他交通设施的水土保持设施，
[bookmark: _Toc192578340]4.4.4 料场防护和弃料处理
1．承包人应按监理人批准的施工期水土保持措施计划，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场、渣场施工期的维护管理工作。
2．承包人的弃料运输，应对运输车辆采取防泄漏措施，出现渣料泄漏情况时，应予清理或回采，并应采取洒水抑尘措施。
3．承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃料，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。
[bookmark: _Toc192578341]4.4.5 完善施工场地排水系统
承包人应按水土保持措施规划的要求，设置完善的排水系统，保持施工场地始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地的冲刷。
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[bookmark: _Toc498889367][bookmark: _Toc498499633][bookmark: _Toc474225194][bookmark: _Toc497296937][bookmark: _Toc369166048][bookmark: _Toc497295205][bookmark: _Toc474249729][bookmark: _Toc368991876][bookmark: _Toc479848477][bookmark: _Toc368993362][bookmark: _Toc369165049][bookmark: _Toc9152660][bookmark: _Toc192578343]4.5.1 环境清理和环境恢复施工措施计划
承包人应按发包人对环境恢复设计的要求和监理人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理和环境恢复的施工措施计划，提交监理人审批。其内容应包括：
1．环境清理和恢复范围（本合同范围内的施工场地，包括施工场地以外遭受施工损坏的地区）；
2．环境保护的辅助工程设施；
3．植被的种植计划；
4．环境恢复设计的相关图纸和相关文件。 
[bookmark: _Toc368993363][bookmark: _Toc369165050][bookmark: _Toc498889368][bookmark: _Toc498499634][bookmark: _Toc369166049][bookmark: _Toc497295206][bookmark: _Toc497296938][bookmark: _Toc479848478][bookmark: _Toc9152661][bookmark: _Toc474225195][bookmark: _Toc368991877][bookmark: _Toc474249730][bookmark: _Toc192578344]4.5.2 环境清理
1．在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除地面以上部分的各种临时建筑结构，以及各种临时设施（如已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。
2．承包人的所有材料和设备应按计划撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应统一按环境规划的要求和（或）监理人指示的方式处理。
3．对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前按环境恢复计划要求进行疏通和修整。
4．按合同要求拆除和撤离的其他设施和结构，均应及时清理出场。
[bookmark: _Toc474249731][bookmark: _Toc497295207][bookmark: _Toc368993364][bookmark: _Toc369165051][bookmark: _Toc474225196][bookmark: _Toc498889369][bookmark: _Toc498499635][bookmark: _Toc497296939][bookmark: _Toc369166050][bookmark: _Toc368991878][bookmark: _Toc9152662][bookmark: _Toc479848479][bookmark: _Toc192578345]4.5.3 环境恢复
1．承包人应按监理人批准的环境恢复施工措施计划，完成恢复环境的辅助工程设施，并由监理人按规定验收合格后进行全部植被恢复的种植工作。
2．承包人应有责任保证其种植的林草在《水土保持监测技术规程》SL277-2002第7.2.2条2款规定的“林草恢复期”内成活，其超出工程保修期的林草养护及“林草恢复期”的维护管理费用也应列报在本章总价内。
3．利用耕地的料场，开采前应将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。
[bookmark: _Toc369765733][bookmark: _Toc498889374][bookmark: _Toc9152667][bookmark: _Toc357518041][bookmark: _Toc192578346]4.6 计量和支付
（1）承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，以及承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，均包含在《工程量清单》所列的“环境保护措施费”中，发包人不另行支付。
（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护措施费”中，发包人不另行支付。
（3）除合同另有约定外，环境保护和水土保持项目总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。
（4）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在措施项目清单所列的“环境保护措施费”和“水土保持措施费”中，发包人不另行支付。
（5）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护措施费”和“水土保持措施费”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。
[bookmark: _Toc195696846][bookmark: _Toc224476592][bookmark: _Toc224475820][bookmark: _Toc279938538][bookmark: _Toc260152098][bookmark: _Toc237539744][bookmark: _Toc498889407][bookmark: _Toc232309824][bookmark: _Toc280531347][bookmark: _Toc237541281][bookmark: _Toc369765744][bookmark: _Toc9152696][bookmark: _Toc249517759][bookmark: _Toc247534544][bookmark: _Toc192578347]第5章  土方开挖
[bookmark: _Toc280531348][bookmark: _Toc369765745][bookmark: _Toc9152697][bookmark: _Toc247534545][bookmark: _Toc249517760][bookmark: _Toc498889408][bookmark: _Toc224476593][bookmark: _Toc224475821][bookmark: _Toc237539745][bookmark: _Toc237541282][bookmark: _Toc279938539][bookmark: _Toc232309825][bookmark: _Toc192578348]5.1 一般规定 
[bookmark: _Toc368991914][bookmark: _Toc247534546][bookmark: _Toc479848519][bookmark: _Toc224551879][bookmark: _Toc369165087][bookmark: _Toc474249771][bookmark: _Toc368993400][bookmark: _Toc474225236][bookmark: _Toc497296978][bookmark: _Toc497295246][bookmark: _Toc237539746][bookmark: _Toc498499674][bookmark: _Toc224476594][bookmark: _Toc498889409][bookmark: _Toc369166086][bookmark: _Toc9152698][bookmark: _Toc192578349]5.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的土方开挖工程，包括本合同各项永久工程和临时工程的土方开挖：取土区土料开挖、排水沟开挖、工程场地平整、路基开挖等。其开挖工作内容包括：场地清理、土方开挖、施工期排水、边坡稳定监测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至堆放区、弃土区并按本技术条款第4章要求加以保护、治理等工作。
[bookmark: _Toc497296979][bookmark: _Toc369166087][bookmark: _Toc237539747][bookmark: _Toc497295247][bookmark: _Toc247534547][bookmark: _Toc479848520][bookmark: _Toc369165088][bookmark: _Toc224551880][bookmark: _Toc224476595][bookmark: _Toc237541283][bookmark: _Toc368993401][bookmark: _Toc474249772][bookmark: _Toc498499675][bookmark: _Toc9152699][bookmark: _Toc474225237][bookmark: _Toc368991915][bookmark: _Toc498889410][bookmark: _Toc192578350]5.1.2 承包人的责任
[bookmark: _Toc224476596]1．承包人应根据本技术条款和施工图纸的要求，以及监理人的指示，按土方开挖工程的开挖线进行施工，若在开挖过程中偏离了指定开挖线，应重新修整到监理人认为合格为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量，以及由此增加的额外费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc224476597]2．承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应注意保持永久边坡开挖的稳定，并应在该开挖工作开始前，提交书面报告报送监理人审批。施工图纸开挖线以外所增加的开挖费用由承包人计入报价，发包人不予另行支付。
[bookmark: _Toc224476598]3．在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先作好妥善的清理和支护。
[bookmark: _Toc224476599]4．修建施工区内专用道路的土方明挖工程，除遵守本技术条款外，还应按监理人指定的相关行业规范执行。
[bookmark: _Toc224476600]5．在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施保证其原有建筑物、地下电缆、光缆等的稳定和安全。
[bookmark: _Toc224476601]6．承包人应制定施工安全措施，在危险地带设置明显的安全警示标志。夜间施工时，应设置足够的照明和安全防护设施。
7．承包人应分阶段进行土方开挖，并留足基坑保护层。保护层应采取人工开挖方式，保护层土方开挖后要及时采取覆盖等措施，以防地基失水或浸水或随挖随封底。
8．承包人不论采用何种开挖方式，均应保证建筑物持力层不受扰动。
9．承包人应负责本合同土方开挖工程的施工及其设备配置和维修，排泥场、堆料场的设计和施工，以及质量检查和验收等全部工作。
10．本工程承包人自行负责填筑土料的取土区，承包人负责办理取相关手续并承担相应责任。
[bookmark: _Toc368993402][bookmark: _Toc479848521][bookmark: _Toc369165089][bookmark: _Toc497295248][bookmark: _Toc497296980][bookmark: _Toc368991916][bookmark: _Toc474225238][bookmark: _Toc9152700][bookmark: _Toc237539748][bookmark: _Toc224476602][bookmark: _Toc247534548][bookmark: _Toc474249773][bookmark: _Toc237541284][bookmark: _Toc498889411][bookmark: _Toc498499676][bookmark: _Toc369166088][bookmark: _Toc224551881][bookmark: _Toc192578351]5.1.3 主要提交件
[bookmark: _Toc224476603]1．施工措施计划
承包人应在本工程或每项单位工程开工前 3 天，按监理人指示和施工图纸的要求，提交一份包括下列内容的施工措施计划；报送监理人审批。
（1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）
（2）开挖程序与开挖方法；
（3）施工设备的配置和劳动力安排；
（4）排水或降低水位措施
（5）开挖边坡保护措施；
（6）土料利用和弃料措施；
（7）堆料场的设计
（8）质量、安全和施工环境保证措施；
（9）施工进度计划等。
[bookmark: _Toc224476604]2．开挖放样资料
每项单位工程开工前 3 天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的批准，不减轻承包人对其开挖放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的返工，向发包人要求额外支付。
3．土方开挖调配计划报告
承包人应在土方工程开挖开工前 3 天，编制一份土方开挖调配计划报告，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc224476606]4．完工验收资料
土方开挖工程完工后，承包人应按本合同约定提交以下完工验收资料：
（1）土方开挖工程竣工平面、剖面图和引河断面图；
（2）质量检查和验收记录；
（3）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc247534549][bookmark: _Toc498889412][bookmark: _Toc497295249][bookmark: _Toc224551882][bookmark: _Toc369166089][bookmark: _Toc9152701][bookmark: _Toc224476607][bookmark: _Toc479848522][bookmark: _Toc369165090][bookmark: _Toc474249774][bookmark: _Toc497296981][bookmark: _Toc474225239][bookmark: _Toc237539749][bookmark: _Toc237541285][bookmark: _Toc498499677][bookmark: _Toc368991917][bookmark: _Toc368993403][bookmark: _Toc192578352]5.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于）
[bookmark: _Toc224476610]1．《水利水电工程施工组织设计规范》SL303；
[bookmark: _Toc224476611]2．《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201；
[bookmark: _Toc224476608]3．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300；
[bookmark: _Toc224476609]4．《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202；
本章土方开挖工程的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc249517761][bookmark: _Toc224476612][bookmark: _Toc237541286][bookmark: _Toc237539750][bookmark: _Toc279938540][bookmark: _Toc247534550][bookmark: _Toc224475822][bookmark: _Toc369765746][bookmark: _Toc232309826][bookmark: _Toc498889413][bookmark: _Toc9152702][bookmark: _Toc280531349][bookmark: _Toc192578353][bookmark: _Toc109903744]5.2 场地清理
场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃料场、弃土场、排泥场等施工用地需要清理的全部区域地表。
[bookmark: _Toc497296983][bookmark: _Toc498889414][bookmark: _Toc369166091][bookmark: _Toc474225241][bookmark: _Toc237539751][bookmark: _Toc9152703][bookmark: _Toc497295251][bookmark: _Toc368991919][bookmark: _Toc368993405][bookmark: _Toc247534551][bookmark: _Toc474249776][bookmark: _Toc479848524][bookmark: _Toc224551884][bookmark: _Toc369165092][bookmark: _Toc498499679][bookmark: _Toc192578354]5.2.1 植被清理
1．在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其他有碍物。
2．除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或填筑坡脚线外侧至少1m距离。
3．主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧1m距离。
4．承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护造成的不良后果。
5．场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点交给发包人。
6．凡属无价值的杂物，承包人应运送至垃圾处理场或按监理人指定的地点进行掩埋，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
7．场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc247534553][bookmark: _Toc249517762][bookmark: _Toc498889416][bookmark: _Toc237541287][bookmark: _Toc279938541][bookmark: _Toc369765747][bookmark: _Toc224476613][bookmark: _Toc237539753][bookmark: _Toc232309827][bookmark: _Toc280531350][bookmark: _Toc9152705][bookmark: _Toc224475823][bookmark: _Toc192578355]5.3 土方开挖
[bookmark: _Toc497296986][bookmark: _Toc498499682][bookmark: _Toc224551887][bookmark: _Toc497295254][bookmark: _Toc474249779][bookmark: _Toc9152706][bookmark: _Toc237539754][bookmark: _Toc498889417][bookmark: _Toc369166094][bookmark: _Toc247534554][bookmark: _Toc368991922][bookmark: _Toc368993408][bookmark: _Toc479848527][bookmark: _Toc369165095][bookmark: _Toc474225244][bookmark: _Toc192578356]5.3.1 土方定义
1．指人工填土、表土、水下土、覆盖层、黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，以及夹有小于0.7m3的孤石或岩块，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。
2．土方明挖的土类分级别划分，应遵守SL303表C.1.1的规定。
3．土方开挖分为一般明挖、沟槽开挖、水下开挖。一般明挖系指在一般工作条件下，不需设临时支撑，进行的上述土方材料的大断面地面开挖；沟槽开挖系指施工图纸标明的、并需运用小型土方开挖器具或人工进行的小断面局部开挖；水下开挖系指采用挖泥船对现有河道清淤及围堰水下部分的拆除开挖。
[bookmark: _Toc368991923][bookmark: _Toc497295255][bookmark: _Toc9152707][bookmark: _Toc369165096][bookmark: _Toc368993409][bookmark: _Toc369166095][bookmark: _Toc247534555][bookmark: _Toc497296987][bookmark: _Toc474249780][bookmark: _Toc479848528][bookmark: _Toc498889418][bookmark: _Toc224551888][bookmark: _Toc498499683][bookmark: _Toc474225245][bookmark: _Toc237539755][bookmark: _Toc192578357]5.3.2 开挖区域的临时道路
承包人应按SL303第5.3节，本技术条款规定和监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。
[bookmark: _Toc497295256][bookmark: _Toc474249781][bookmark: _Toc369166096][bookmark: _Toc498889419][bookmark: _Toc368991924][bookmark: _Toc368993410][bookmark: _Toc369165097][bookmark: _Toc9152708][bookmark: _Toc479848529][bookmark: _Toc240281394][bookmark: _Toc247534556][bookmark: _Toc236720693][bookmark: _Toc236722816][bookmark: _Toc497296988][bookmark: _Toc474225246][bookmark: _Toc498499684][bookmark: _Toc192578358]5.3.3 校核测量
承包人应按施工图纸的要求，校测开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行核测。
[bookmark: _Toc237539757][bookmark: _Toc9152710][bookmark: _Toc247534558][bookmark: _Toc369166098][bookmark: _Toc498889421][bookmark: _Toc497296990][bookmark: _Toc369165099][bookmark: _Toc474225248][bookmark: _Toc497295258][bookmark: _Toc498499686][bookmark: _Toc368991926][bookmark: _Toc474249783][bookmark: _Toc479848531][bookmark: _Toc368993412][bookmark: _Toc224551890][bookmark: _Toc192578359]5.3.4 雨季施工
在雨季施工中，承包人应采取保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效地防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。
[bookmark: _Toc369166099][bookmark: _Toc498499687][bookmark: _Toc369165100][bookmark: _Toc474249784][bookmark: _Toc497296991][bookmark: _Toc9152711][bookmark: _Toc474225249][bookmark: _Toc497295259][bookmark: _Toc247534559][bookmark: _Toc368991927][bookmark: _Toc479848532][bookmark: _Toc368993413][bookmark: _Toc237539758][bookmark: _Toc498889422][bookmark: _Toc224551891][bookmark: _Toc192578360]5.3.5 临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，承包人应按监理人指示进行补充开挖和采取保护措施，承包人不得因此要求增加额外费用。
[bookmark: _Toc368991929][bookmark: _Toc498499689][bookmark: _Toc9152713][bookmark: _Toc497295261][bookmark: _Toc474225251][bookmark: _Toc479848534][bookmark: _Toc474249786][bookmark: _Toc369166101][bookmark: _Toc498889424][bookmark: _Toc497296993][bookmark: _Toc368993415][bookmark: _Toc369165102][bookmark: _Toc247534561][bookmark: _Toc224551893][bookmark: _Toc237539760][bookmark: _Toc192578361]5.3.6 边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。
[bookmark: _Toc368991930][bookmark: _Toc369166102][bookmark: _Toc474249787][bookmark: _Toc479848535][bookmark: _Toc497295262][bookmark: _Toc498889425][bookmark: _Toc368993416][bookmark: _Toc474225252][bookmark: _Toc237539761][bookmark: _Toc247534562][bookmark: _Toc9152714][bookmark: _Toc224551894][bookmark: _Toc498499690][bookmark: _Toc369165103][bookmark: _Toc497296994][bookmark: _Toc192578362]5.3.7 开挖线的变更
在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，但须按监理人签发施工修改图，承包人应在收到施工修改图后才能开挖。涉及合同变更的，应按本合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc368991931][bookmark: _Toc474225253][bookmark: _Toc497295263][bookmark: _Toc497296995][bookmark: _Toc369166103][bookmark: _Toc224551895][bookmark: _Toc498889426][bookmark: _Toc9152715][bookmark: _Toc247534563][bookmark: _Toc498499691][bookmark: _Toc474249788][bookmark: _Toc237539762][bookmark: _Toc368993417][bookmark: _Toc369165104][bookmark: _Toc479848536][bookmark: _Toc192578363]5.3.8边坡安全的应急措施
若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
[bookmark: _Toc237539764][bookmark: _Toc368993419][bookmark: _Toc369165106][bookmark: _Toc369166105][bookmark: _Toc368991933][bookmark: _Toc479848538][bookmark: _Toc247534565][bookmark: _Toc498889428][bookmark: _Toc9152717][bookmark: _Toc497296997][bookmark: _Toc474225255][bookmark: _Toc497295265][bookmark: _Toc498499693][bookmark: _Toc474249790][bookmark: _Toc224551897][bookmark: _Toc192578364]5.3.9弃土的堆置
1．基坑开挖可用于回填的土料必须按监理指令进行临时堆放，弃土应运至弃土区，堆放要平整、顺直、密实，必须服从监理指令进行堆放。
2．不允许在开挖范围的上侧弃土。在沿河岸岸边弃土时，应防止雨水冲刷造成河道堵塞。
[bookmark: _Toc474225256][bookmark: _Toc368993420][bookmark: _Toc479848539][bookmark: _Toc368991934][bookmark: _Toc9152718][bookmark: _Toc498889429][bookmark: _Toc369165107][bookmark: _Toc498499694][bookmark: _Toc247534566][bookmark: _Toc237539765][bookmark: _Toc497295266][bookmark: _Toc224551898][bookmark: _Toc474249791][bookmark: _Toc369166106][bookmark: _Toc497296998][bookmark: _Toc192578365]5.3.10 机械开挖的边坡修整
使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。
[bookmark: _Toc9152719][bookmark: _Toc498889430][bookmark: _Toc237539766][bookmark: _Toc368991935][bookmark: _Toc474249792][bookmark: _Toc368993421][bookmark: _Toc474225257][bookmark: _Toc497296999][bookmark: _Toc479848540][bookmark: _Toc369165108][bookmark: _Toc497295267][bookmark: _Toc247534567][bookmark: _Toc224551899][bookmark: _Toc369166107][bookmark: _Toc498499695][bookmark: _Toc192578366]5.3.11 边坡面渗水排除
在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施，防止砂土流失，确保附近建筑物的安全。排泥场周围堰体下应设排水明沟截渗，以防对边坡产生不利影响。
[bookmark: _Toc9152720][bookmark: _Toc237539767][bookmark: _Toc279938542][bookmark: _Toc247534568][bookmark: _Toc369765748][bookmark: _Toc224476614][bookmark: _Toc249517763][bookmark: _Toc224475824][bookmark: _Toc232309828][bookmark: _Toc237541288][bookmark: _Toc280531351][bookmark: _Toc498889431][bookmark: _Toc192578367]5.4 施工期临时排水
[bookmark: _Toc247534569][bookmark: _Toc369165110][bookmark: _Toc474225259][bookmark: _Toc237539768][bookmark: _Toc369166109][bookmark: _Toc368991937][bookmark: _Toc479848542][bookmark: _Toc498889432][bookmark: _Toc368993423][bookmark: _Toc497297001][bookmark: _Toc474249794][bookmark: _Toc497295269][bookmark: _Toc224551901][bookmark: _Toc9152721][bookmark: _Toc237541289][bookmark: _Toc498499697][bookmark: _Toc192578368]5.4.1 临时性排水措施
承包人应在每项开挖工程开始前，规划好开挖区域内外的临时性排水措施。并向监理人提交临时性排水措施的图纸和文件。
承包人应预见气候冬、雨季对施工影响，同时也须考虑地下水和承压水对施工的影响。采取一切必要的降排水措施控制土料的含水率，以确保工程顺利开挖。
[bookmark: _Toc368991938][bookmark: _Toc474225260][bookmark: _Toc497297002][bookmark: _Toc368993424][bookmark: _Toc474249795][bookmark: _Toc479848543][bookmark: _Toc369165111][bookmark: _Toc498499698][bookmark: _Toc9152722][bookmark: _Toc369166110][bookmark: _Toc498889433][bookmark: _Toc497295270][bookmark: _Toc224551902][bookmark: _Toc237539769][bookmark: _Toc247534570][bookmark: _Toc237541290][bookmark: _Toc192578369]5.4.2 提前做好排水设施
为保护开挖边坡免受雨水冲刷，承包人应在边坡开挖前，按施工图纸的要求完成边坡上部永久性边坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性边坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性边坡截水沟，并提交监理人批准后实施。
[bookmark: _Toc479848544][bookmark: _Toc474225261][bookmark: _Toc498499699][bookmark: _Toc247534571][bookmark: _Toc368991939][bookmark: _Toc474249796][bookmark: _Toc498889434][bookmark: _Toc9152723][bookmark: _Toc237541291][bookmark: _Toc368993425][bookmark: _Toc497295271][bookmark: _Toc237539770][bookmark: _Toc369165112][bookmark: _Toc369166111][bookmark: _Toc497297003][bookmark: _Toc192578370]5.4.3 及时排除地面积水
在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。
[bookmark: _Toc369165113][bookmark: _Toc479848545][bookmark: _Toc497297004][bookmark: _Toc368993426][bookmark: _Toc247534572][bookmark: _Toc498889435][bookmark: _Toc369166112][bookmark: _Toc237539771][bookmark: _Toc224551903][bookmark: _Toc368991940][bookmark: _Toc474225262][bookmark: _Toc237541292][bookmark: _Toc474249797][bookmark: _Toc497295272][bookmark: _Toc498499700][bookmark: _Toc9152724][bookmark: _Toc192578371]5.4.4 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
[bookmark: _Toc369166113][bookmark: _Toc369165114][bookmark: _Toc368993427][bookmark: _Toc479848546][bookmark: _Toc497297005][bookmark: _Toc497295273][bookmark: _Toc474249798][bookmark: _Toc247534573][bookmark: _Toc237541293][bookmark: _Toc9152725][bookmark: _Toc237539772][bookmark: _Toc474225263][bookmark: _Toc498889436][bookmark: _Toc224551904][bookmark: _Toc498499701][bookmark: _Toc368991941][bookmark: _Toc192578372]5.4.5 平凹地区开挖的排水
在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。
[bookmark: _Toc224551905][bookmark: _Toc368991942][bookmark: _Toc237541294][bookmark: _Toc497297006][bookmark: _Toc474249799][bookmark: _Toc474225264][bookmark: _Toc497295274][bookmark: _Toc369166114][bookmark: _Toc498499702][bookmark: _Toc479848547][bookmark: _Toc237539773][bookmark: _Toc247534574][bookmark: _Toc369165115][bookmark: _Toc9152726][bookmark: _Toc498889437][bookmark: _Toc368993428][bookmark: _Toc192578373]5.4.6 降低地下水位的排水措施
1．对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。承包人应按施工图纸的要求和有关技术规范的规定，编制降低基坑地下水位的施工技术措施，提交监理人批准后实施。
2．采用挖掘机、铲运机、推土机等机械进行基坑开挖时，应保证地下水位降低至最低开挖面 0.5m以下。
3．在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人.
[bookmark: _Toc224476615][bookmark: _Toc369765749][bookmark: _Toc9152727][bookmark: _Toc498889438][bookmark: _Toc224475825][bookmark: _Toc247534575][bookmark: _Toc237541295][bookmark: _Toc232309829][bookmark: _Toc279938543][bookmark: _Toc280531352][bookmark: _Toc249517764][bookmark: _Toc237539774][bookmark: _Toc192578374]5.5 土料场开采
[bookmark: _Toc9152728][bookmark: _Toc237539775][bookmark: _Toc368993430][bookmark: _Toc479848549][bookmark: _Toc474249801][bookmark: _Toc369165117][bookmark: _Toc368991944][bookmark: _Toc497295276][bookmark: _Toc237541296][bookmark: _Toc369166116][bookmark: _Toc498889439][bookmark: _Toc247534576][bookmark: _Toc498499704][bookmark: _Toc497297008][bookmark: _Toc474225266][bookmark: _Toc192578375]5.5.1 料场复查
承包人应根据本工程所需各种土料的使用要求，对土料场进行复勘核查，其复查内容包括；
（1）开挖范围和数量、填筑土料数量；
（2）开挖厚度及有效开采层厚度；
（3）取土区的储量；需大于调土量的1.25倍以上。
（4）根据施工图纸要求对上述第（1）、（3）项所列各种土料进行物理力学性能复核试验；
（5）优质土料的挖填平衡情况；
（6）土料场的开挖和装运条件；
（7）土料场的工程地质和水文地质条件。
[bookmark: _Toc369166117][bookmark: _Toc237539776][bookmark: _Toc479848550][bookmark: _Toc9152729][bookmark: _Toc368993431][bookmark: _Toc474225267][bookmark: _Toc498499705][bookmark: _Toc369165118][bookmark: _Toc237541297][bookmark: _Toc368991945][bookmark: _Toc497295277][bookmark: _Toc474249802][bookmark: _Toc497297009][bookmark: _Toc498889440][bookmark: _Toc247534577][bookmark: _Toc192578376][bookmark: _Toc224551908]5.5.2 料场开采规划
应遵守SL303第4.4.8条的规定。
[bookmark: _Toc368993432][bookmark: _Toc498889441][bookmark: _Toc224551909][bookmark: _Toc237541298][bookmark: _Toc368991946][bookmark: _Toc369166118][bookmark: _Toc474225268][bookmark: _Toc479848551][bookmark: _Toc497295278][bookmark: _Toc474249803][bookmark: _Toc369165119][bookmark: _Toc497297010][bookmark: _Toc9152730][bookmark: _Toc237539777][bookmark: _Toc247534578][bookmark: _Toc498499706][bookmark: _Toc192578377]5.5.3 料场清理
土料开挖前，承包人应按规定进行植被清理和表土清挖。表土和渣应按监理人的指示运至指定地点各自堆放。并应防止采用料中混入植被有机物和弃料。
[bookmark: _Toc497295279][bookmark: _Toc369165120][bookmark: _Toc368991947][bookmark: _Toc224551910][bookmark: _Toc474225269][bookmark: _Toc247534579][bookmark: _Toc237539778][bookmark: _Toc9152731][bookmark: _Toc237541299][bookmark: _Toc498499707][bookmark: _Toc368993433][bookmark: _Toc474249804][bookmark: _Toc479848552][bookmark: _Toc498889442][bookmark: _Toc497297011][bookmark: _Toc369166119][bookmark: _Toc192578378]5.5.4 料场的防洪和排水措施
土料场周围及开采区内，应按规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。
[bookmark: _Toc498499708][bookmark: _Toc479848553][bookmark: _Toc237539779][bookmark: _Toc368991948][bookmark: _Toc497297012][bookmark: _Toc368993434][bookmark: _Toc9152732][bookmark: _Toc474225270][bookmark: _Toc497295280][bookmark: _Toc247534580][bookmark: _Toc369166120][bookmark: _Toc369165121][bookmark: _Toc474249805][bookmark: _Toc498889443][bookmark: _Toc192578379][bookmark: _Toc224551911]5.5.5土料开采和堆存
应符合SL303第4.4.9条至第4.4.10条的规定。
[bookmark: _Toc237541300][bookmark: _Toc369765750][bookmark: _Toc232309830][bookmark: _Toc280531353][bookmark: _Toc9152733][bookmark: _Toc247534581][bookmark: _Toc498889444][bookmark: _Toc237539780][bookmark: _Toc224475826][bookmark: _Toc224476616][bookmark: _Toc249517765][bookmark: _Toc279938544][bookmark: _Toc192578380]5.6 开挖土料的利用和弃土处理
[bookmark: _Toc474249807][bookmark: _Toc474225272][bookmark: _Toc9152734][bookmark: _Toc369166122][bookmark: _Toc247534582][bookmark: _Toc224551913][bookmark: _Toc368991950][bookmark: _Toc498889445][bookmark: _Toc479848555][bookmark: _Toc497295282][bookmark: _Toc237539781][bookmark: _Toc369165123][bookmark: _Toc497297014][bookmark: _Toc368993436][bookmark: _Toc498499710][bookmark: _Toc192578381]5.6.1 可利用土料专用于本工程
承包人报送的土方明挖工程措施计划中，应对开挖获得的可利用土料进行统一规划，土料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
[bookmark: _Toc497297015][bookmark: _Toc474249808][bookmark: _Toc9152735][bookmark: _Toc498499711][bookmark: _Toc369165124][bookmark: _Toc369166123][bookmark: _Toc479848556][bookmark: _Toc474225273][bookmark: _Toc247534583][bookmark: _Toc237539782][bookmark: _Toc497295283][bookmark: _Toc498889446][bookmark: _Toc224551914][bookmark: _Toc368991951][bookmark: _Toc368993437][bookmark: _Toc192578382]5.6.2 可利用土料和弃置废料应分类堆存
承包人进行工程开挖时，应将可利用土料和弃置废料分别运至指定地点分类堆存。承包人应严格按批准的施工措施计划确定的堆渣地点、范围和堆料方式进行堆存，土料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。
[bookmark: _Toc224551915][bookmark: _Toc247534584][bookmark: _Toc474225274][bookmark: _Toc497297016][bookmark: _Toc369166124][bookmark: _Toc474249809][bookmark: _Toc9152736][bookmark: _Toc498889447][bookmark: _Toc369165125][bookmark: _Toc498499712][bookmark: _Toc479848557][bookmark: _Toc368991952][bookmark: _Toc497295284][bookmark: _Toc368993438][bookmark: _Toc237539783][bookmark: _Toc192578383]5.6.3 可利用土料的保质措施
对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用土料免受污染和侵蚀。
[bookmark: _Toc224476617][bookmark: _Toc224475827][bookmark: _Toc237539784][bookmark: _Toc279938545][bookmark: _Toc9152737][bookmark: _Toc369765751][bookmark: _Toc498889448][bookmark: _Toc247534585][bookmark: _Toc237541301][bookmark: _Toc232309831][bookmark: _Toc280531354][bookmark: _Toc249517766][bookmark: _Toc192578384]5.7 排水沟开挖
承包人应按施工图纸的设计要求在堤防和堆土区后开挖排水沟，排水沟的施工指标应满足设计要求，施工完毕后报监理人验收，监理人根据设计要求，检查排水沟施工质量，经监理人检验合格后，可进行下道工序。
[bookmark: _Toc224476626][bookmark: _Toc279938547][bookmark: _Toc237539798][bookmark: _Toc249517768][bookmark: _Toc224475829][bookmark: _Toc232309833][bookmark: _Toc498889454][bookmark: _Toc247534590][bookmark: _Toc369765753][bookmark: _Toc237541312][bookmark: _Toc9152743][bookmark: _Toc280531356][bookmark: _Toc192578385]5.9 计量和支付
1．除合同另有规定外，本合同土方开挖工程按《工程量清单》中所列项目的总价以形象进度进行支付。
[bookmark: _Toc245211157][bookmark: _Toc245212988][bookmark: _Toc245603602]2．总价支付包括承包人按合同要求完成植被清理、场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的采购、安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。
3．总价支付包括承包人对工程区进行复测的费用和对土料场进行复核、复勘的费用以及取样试验的所需费用。
4．除合同另有约定外，土料分区堆放，而使用的全部人工、设备的费用包括取土、含水量调整、土料运输和堆料场的整理与堆放等，均应包含在项目的总价中。
5．凡挖填平衡所需的重复土方，均含于相应报价中，不另行支付。
[bookmark: _Toc245211161][bookmark: _Toc245603605][bookmark: _Toc245212992]6．除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在第4章“环境保护和水土保持”相应项目的单价或总价中，发包人不另行支付。

[bookmark: _Toc249517769][bookmark: _Toc237539799][bookmark: _Toc279938548][bookmark: _Toc247534591][bookmark: _Toc195696851][bookmark: _Toc232309834][bookmark: _Toc280531357][bookmark: _Toc260152099][bookmark: _Toc237541313]
[bookmark: _Toc9152744][bookmark: _Toc498889455][bookmark: _Toc369765754][bookmark: _Toc192578386]第6章  土石方填筑工程
[bookmark: _Toc121904227][bookmark: _Toc133205429][bookmark: _Toc111433258][bookmark: _Toc224475830][bookmark: _Toc237541314][bookmark: _Toc120958489][bookmark: _Toc122316139][bookmark: _Toc133161820][bookmark: _Toc224476627][bookmark: _Toc122249855][bookmark: _Toc111474038][bookmark: _Toc111261310][bookmark: _Toc492387164][bookmark: _Toc133205812][bookmark: _Toc120962414][bookmark: _Toc133161634][bookmark: _Toc120958652][bookmark: _Toc237539800][bookmark: _Toc232309835][bookmark: _Toc122315976][bookmark: _Toc369765755][bookmark: _Toc249517770][bookmark: _Toc9152745][bookmark: _Toc247534592][bookmark: _Toc280531358][bookmark: _Toc498889456][bookmark: _Toc279938549][bookmark: _Toc192578387]6.1 一般规定
[bookmark: _Toc237539801][bookmark: _Toc247534593][bookmark: _Toc497295293][bookmark: _Toc9152746][bookmark: _Toc368993447][bookmark: _Toc368991961][bookmark: _Toc369166133][bookmark: _Toc497297025][bookmark: _Toc479848566][bookmark: _Toc498889457][bookmark: _Toc369165134][bookmark: _Toc474249818][bookmark: _Toc474225283][bookmark: _Toc498499722][bookmark: _Toc224551924][bookmark: _Toc192578388]6.1.1 应用范围
本合同工程施工图纸所示的堤防背水侧滩地垫高填筑、巡查通道步道石及垫层铺装、排水沟卵石铺筑、路基和路肩填筑等。
[bookmark: _Toc237539802][bookmark: _Toc368991962][bookmark: _Toc369166134][bookmark: _Toc369165135][bookmark: _Toc224551925][bookmark: _Toc497297026][bookmark: _Toc474225284][bookmark: _Toc497295294][bookmark: _Toc368993448][bookmark: _Toc498889458][bookmark: _Toc498499723][bookmark: _Toc479848567][bookmark: _Toc247534594][bookmark: _Toc9152747][bookmark: _Toc474249819][bookmark: _Toc192578389]6.1.2 承包人的责任
1．承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章范围内的全部工作。
2．承包人应结合本工程土源情况，进行统一规划，合理平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若土料调配不当，导致土方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。
[bookmark: _Toc122315983][bookmark: _Toc120962421][bookmark: _Toc111474045][bookmark: _Toc111261317][bookmark: _Toc122316146][bookmark: _Toc121904234][bookmark: _Toc120958496][bookmark: _Toc122249862][bookmark: _Toc120958659][bookmark: _Toc111433265]3．道路路基铺筑应根据交通行业相关条款或监理人的指示进行施工，其压实度应满足施工图纸的要求。
4．在填筑过程中，承包人应保证观测仪器埋设与监测工作的正常进行，采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志完好无损。
5．承包人应按施工图纸规定的技术指标，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，以及按本技术条款的规定完成土工合成材料结构的全部施工作业。
6．在施工过程中，承包人应做到作业面施工的统一管理、合理安排、分段流水作业，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整填筑体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。
[bookmark: _Toc498889459][bookmark: _Toc479848568][bookmark: _Toc368991963][bookmark: _Toc497295295][bookmark: _Toc474249820][bookmark: _Toc497297027][bookmark: _Toc369166135][bookmark: _Toc368993449][bookmark: _Toc369165136][bookmark: _Toc224551926][bookmark: _Toc247534595][bookmark: _Toc9152748][bookmark: _Toc237539803][bookmark: _Toc498499724][bookmark: _Toc474225285][bookmark: _Toc192578390]6.1.3 主要提交件
1．土方填筑施工措施计划
在土方填筑工程开工前 3 天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。
（1）施工布置图；
（2）土方填筑程序和方法；
（3）土方平衡计划；
（4）施工设备和设施的配置；
（5）质量、安全及施工环境保证措施；
（6）施工进度计划；
（7）料场复查报告；
（8）监理人要求提交的其他文件和资料。
2．地形测量资料
土方填筑工程开工前 3 天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，经监理人签认的地形测量资料作为按填筑工程量的依据。
3．现场生产性试验计划和试验成果报告
土方填筑工程开工前 3 天，承包人应根据获得的料场复查资料，以及根据本料场规划中提供的各种土方填筑料源，提交一份包括现场生产性试验计划，报送监理人审批，试验成果应报送监理人。
4．承包人应在土工合成材料铺筑前 3 天，将土工合成材料选择和施工措施报告，提交监理人审批。
5．完工验收资料
土方填筑工程完工后，承包人应按本合同条款的规定，为监理人进行完工验收提交以下完工资料：
（1）土方填筑工程竣工图；
（2）土方填筑工程基础地质编录资料；
（3）土料填筑试验检验、现场生产性试验成果；
（4）各土方填筑体的施工质量报告；
（5）施工期的观测成果；
（6）质量事故处理报告；
（7）工程隐蔽部位的检查验收报告；
（8）监理人要求提供的其它资料。
[bookmark: _Toc498889460][bookmark: _Toc249517771][bookmark: _Toc279938550][bookmark: _Toc224476628][bookmark: _Toc237539804][bookmark: _Toc369765756][bookmark: _Toc247534596][bookmark: _Toc237541315][bookmark: _Toc232309836][bookmark: _Toc280531359][bookmark: _Toc9152749][bookmark: _Toc224475831][bookmark: _Toc192578391]6.2 须遵守的标准和规程规范（不限于）
1．《水利水电工程施工测量规范》SL52；
2．《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129；
3．《土工试验规程》SL237；
4．《土工试验方法标准》GB50123；
5．《堤防工程设计规范》GB50286；
6．《堤防工程施工规范》SL260；
7．《土工合成材料应用技术规范》GB50290；
8．《水利水电工程施工组织设计规范》SL303；
9．《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251；
10．《土工合成材料测试规程》SL/T235；
11．《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225；
12．《土石坝安全监测技术规范》SL60。
本章土方填筑工程的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc247534597][bookmark: _Toc280531360][bookmark: _Toc121904228][bookmark: _Toc111474039][bookmark: _Toc492387165][bookmark: _Toc122316140][bookmark: _Toc120958653][bookmark: _Toc133161635][bookmark: _Toc237539805][bookmark: _Toc224476629][bookmark: _Toc9152750][bookmark: _Toc237541316][bookmark: _Toc249517772][bookmark: _Toc111433259][bookmark: _Toc111261311][bookmark: _Toc120962415][bookmark: _Toc122249856][bookmark: _Toc133161821][bookmark: _Toc232309837][bookmark: _Toc279938551][bookmark: _Toc133205430][bookmark: _Toc120958490][bookmark: _Toc122315977][bookmark: _Toc369765757][bookmark: _Toc498889461][bookmark: _Toc133205813][bookmark: _Toc224475832][bookmark: _Toc192578392]6.3 土方开挖和填筑平衡
[bookmark: _Toc497295298][bookmark: _Toc497297030][bookmark: _Toc474249823][bookmark: _Toc9152751][bookmark: _Toc498499727][bookmark: _Toc368993452][bookmark: _Toc369166138][bookmark: _Toc237541317][bookmark: _Toc224551929][bookmark: _Toc368991966][bookmark: _Toc237539806][bookmark: _Toc498889462][bookmark: _Toc369165139][bookmark: _Toc479848571][bookmark: _Toc474225288][bookmark: _Toc247534598][bookmark: _Toc192578393]6.3.1 选定土方填筑料开挖区
承包人应根据料场复查资料和料场规划，结合现场生产性试验成果，选定土料开挖区。
[bookmark: _Toc247534599][bookmark: _Toc368991967][bookmark: _Toc369165140][bookmark: _Toc369166139][bookmark: _Toc224551930][bookmark: _Toc474249824][bookmark: _Toc368993453][bookmark: _Toc497297031][bookmark: _Toc474225289][bookmark: _Toc498499728][bookmark: _Toc9152752][bookmark: _Toc497295299][bookmark: _Toc479848572][bookmark: _Toc498889463][bookmark: _Toc237539807][bookmark: _Toc237541318][bookmark: _Toc192578394]6.3.2 土方填筑料的开采和平衡
承包人应根据施工总进度计划的要求和选定的土料开挖区，做好土料开挖和工程填筑计划的平衡，在提交的施工措施计划中，列出详细的土方开挖和填筑的平衡计划，以确保土方填筑工程供料的可靠性和均衡性。
[bookmark: _Toc237539808][bookmark: _Toc133205431][bookmark: _Toc133161636][bookmark: _Toc232309838][bookmark: _Toc133161822][bookmark: _Toc122315978][bookmark: _Toc122316141][bookmark: _Toc279938552][bookmark: _Toc111261312][bookmark: _Toc120958491][bookmark: _Toc120958654][bookmark: _Toc247534600][bookmark: _Toc249517773][bookmark: _Toc133205814][bookmark: _Toc224476630][bookmark: _Toc237541319][bookmark: _Toc224475833][bookmark: _Toc369765758][bookmark: _Toc280531361][bookmark: _Toc111474040][bookmark: _Toc120962416][bookmark: _Toc498889464][bookmark: _Toc9152753][bookmark: _Toc492387166][bookmark: _Toc121904229][bookmark: _Toc111433260][bookmark: _Toc122249857][bookmark: _Toc192578395]6.4 土方填筑的现场生产性试验
[bookmark: _Toc368993455][bookmark: _Toc247534601][bookmark: _Toc498889465][bookmark: _Toc497297033][bookmark: _Toc479848574][bookmark: _Toc498499730][bookmark: _Toc474249826][bookmark: _Toc474225291][bookmark: _Toc9152754][bookmark: _Toc497295301][bookmark: _Toc224551932][bookmark: _Toc237539809][bookmark: _Toc369165142][bookmark: _Toc368991969][bookmark: _Toc369166141][bookmark: _Toc192578396]6.4.1 土方填筑标准
土料的压实度应满足设计要求。
[bookmark: _Toc237541320][bookmark: _Toc247534602][bookmark: _Toc237539810][bookmark: _Toc474249827][bookmark: _Toc224551933][bookmark: _Toc498499731][bookmark: _Toc368993456][bookmark: _Toc368991970][bookmark: _Toc474225292][bookmark: _Toc9152755][bookmark: _Toc497295302][bookmark: _Toc497297034][bookmark: _Toc369166142][bookmark: _Toc479848575][bookmark: _Toc369165143][bookmark: _Toc498889466][bookmark: _Toc192578397]6.4.2 现场生产性试验
土方填筑工程开工前，承包人应根据监理人的指示，在选定的料场开挖区，进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验，并根据获得的试验成果确定填筑施工参数，试验成果报告应报送监理人。
[bookmark: _Toc122315979][bookmark: _Toc111474041][bookmark: _Toc122316142][bookmark: _Toc111433261][bookmark: _Toc121904230][bookmark: _Toc122249858][bookmark: _Toc133161823][bookmark: _Toc133205432][bookmark: _Toc111261313][bookmark: _Toc120958655][bookmark: _Toc120962417][bookmark: _Toc133161637][bookmark: _Toc492387167][bookmark: _Toc120958492][bookmark: _Toc133205815]现场生产性试验内容包括：各种填筑土料的开挖方式、采用机械和效果试验；混合土填料的效果等试验；土料碾压试验（铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干容重、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等试验）；土料碾压试验后，应检查压实土体的结构状况。
[bookmark: _Toc133205434][bookmark: _Toc111261315][bookmark: _Toc224476633][bookmark: _Toc237539816][bookmark: _Toc498889470][bookmark: _Toc133161825][bookmark: _Toc492387169][bookmark: _Toc121904232][bookmark: _Toc9152759][bookmark: _Toc120958494][bookmark: _Toc111433263][bookmark: _Toc249517776][bookmark: _Toc133205817][bookmark: _Toc232309841][bookmark: _Toc279938555][bookmark: _Toc224475836][bookmark: _Toc369765761][bookmark: _Toc120958657][bookmark: _Toc237541328][bookmark: _Toc120962419][bookmark: _Toc122316144][bookmark: _Toc122249860][bookmark: _Toc133161639][bookmark: _Toc280531364][bookmark: _Toc247534608][bookmark: _Toc111474043][bookmark: _Toc122315981][bookmark: _Toc192578398]6.5 填料运输
[bookmark: _Toc9152760][bookmark: _Toc474225297][bookmark: _Toc369165148][bookmark: _Toc247534609][bookmark: _Toc237539817][bookmark: _Toc368993461][bookmark: _Toc369166147][bookmark: _Toc474249832][bookmark: _Toc368991975][bookmark: _Toc497297039][bookmark: _Toc498499736][bookmark: _Toc224551939][bookmark: _Toc497295307][bookmark: _Toc498889471][bookmark: _Toc479848580][bookmark: _Toc192578399]6.5.1 运输设备
1．承包人应根据施工现场的实际情况，合理选定运输路线，尽量提高机械利用率。
2．填料应采用自卸汽车运输，因施工需要而改用其它方式运输时，承包人应经过论证，并提交措施计划报送监理人批准。
3．运输土料使用的车辆应相对固定，并经常保持车厢、轮胎的清洁，防止残留在车厢和轮胎上的泥土带入填筑区。
[bookmark: _Toc247534610][bookmark: _Toc474225298][bookmark: _Toc369166148][bookmark: _Toc474249833][bookmark: _Toc497297040][bookmark: _Toc9152761][bookmark: _Toc498499737][bookmark: _Toc498889472][bookmark: _Toc479848581][bookmark: _Toc368991976][bookmark: _Toc237539818][bookmark: _Toc368993462][bookmark: _Toc369165149][bookmark: _Toc224551940][bookmark: _Toc497295308][bookmark: _Toc192578400]6.5.2 运输措施
1．土料运输应与料场装料和填筑面卸料、铺料等工序持续和连贯进行，以免周转过多而导致含水量的过大变化。
2．监理人认为不合格的土料，一律不得用于本合同工程。
3．夜间施工应设置良好的照明设施，避免出现施工安全事故。
[bookmark: _Toc280531365][bookmark: _Toc224476634][bookmark: _Toc237541329][bookmark: _Toc247534611][bookmark: _Toc232309842][bookmark: _Toc9152762][bookmark: _Toc224475837][bookmark: _Toc249517777][bookmark: _Toc279938556][bookmark: _Toc369765762][bookmark: _Toc237539819][bookmark: _Toc492387170][bookmark: _Toc498889473][bookmark: _Toc192578401][bookmark: _Toc111261316][bookmark: _Toc121904233][bookmark: _Toc111474044][bookmark: _Toc120958495][bookmark: _Toc120958658][bookmark: _Toc122315982][bookmark: _Toc133205435][bookmark: _Toc133205818][bookmark: _Toc122249861][bookmark: _Toc122316145][bookmark: _Toc133161826][bookmark: _Toc133161640][bookmark: _Toc120962420][bookmark: _Toc111433264]6.6 土方填筑
[bookmark: _Toc368993465][bookmark: _Toc474225301][bookmark: _Toc474249836][bookmark: _Toc498499740][bookmark: _Toc224551943][bookmark: _Toc497297043][bookmark: _Toc369166151][bookmark: _Toc237539821][bookmark: _Toc368991979][bookmark: _Toc369165152][bookmark: _Toc247534613][bookmark: _Toc479848584][bookmark: _Toc498889475][bookmark: _Toc497295311][bookmark: _Toc9152764][bookmark: _Toc192578402]6.6.1 土方填筑前的准备
1．承包人应按监理人的指示和本技术条款相关规定，完成土方填筑部位的基础清理和排水工作。
2．清理范围包括填筑设计基面，其清理边界应超出设计边线30～50cm；表层不合格土、杂物等必须清除，范围内的泉眼，各类洞穴及坑、槽、沟、河等均应清淤（杂）后按填筑要求进行回填处理。清基后应进行倒毛、平整、碾压。在开挖线以下的所有勘探坑槽和平洞，均要求回填密实，勘探钻孔亦应予以封堵。
3．对清基过程应及时、详细记录，经分部工程验收合格后，方能进行土方填筑。承包人应在开工前按顺序编号登记，对清理部位的位置、（桩号）平面、断面及地貌提供详实的测量及摄像资料，监理应对承包人提供的资料予以现场核实签证。深层清理完毕，承包人应对清理情况和结果提供详实的测量及摄像资料，监理应组织对承包人提供的资料予以现场核实签证。
4．清除的弃土、杂物、废碴等均应运到指定的场地堆放，不得随地弃置，更不得与筑堤土料混杂。
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1．铺料作业
应按设计要求将土料（按进占法施工）铺至规定部位，每层土料的铺填，必须在接到监理人的上土令后方可进行。严禁将砂（砾）料或其他透水料与粘性土料混杂，上堤土料中的杂质应予清除。铺料厚度和土块直径的限制尺寸，宜通过碾压试验确定，一般铺料厚度要求为0.25m（允许偏差≤±5cm），土块粒径≤10cm。铺料至堤边时，应在设计边线外侧各超填一定余量：人工铺料宜为10cm，机械铺料宜为30cm。
2．填筑作业
应符合下列要求：
（1）地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5。
（2）分段作业面的最小长度不应小于100m。作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟。
（3）相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接，坡度可采用1:3～1:5，高差大时宜用缓坡。作业面不能平衡进土，且高差在1.5m以上，产生坡面施工接缝时，应作为隐蔽工程处理，接缝施工应由监理人负责验收。
（4）在土堤的斜坡结合面上填筑时，应随填筑面上升进行削坡，并削至质量合格层；削坡合格后，应控制好结合面土料的含水量，边刨毛、边铺土、边压实。
（5）已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水湿润。
（6）用光面碾磙压实粘性土填筑层，新层铺料前，应对压光层面作刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工，因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时，复工前应进行复压处理。
（7）如发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时，应及时处理，并经检验合格后，方准铺填新土。
3．压实作业
（1）施工前应先做碾压试验，验证碾压质量达到设计干密度值的措施。
（2）分段填筑，各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层的接缝位置应错开。每层应设高程桩网，以保证按规定层厚进土。
（3）碾压施工应符合下列规定：
1）碾压机械行走方向应以达到最佳自碾效果为原则设计，施工道路及马道的间距不小于50m。
2）分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3m。
3）拖拉机带碾磙或振动碾压作业，宜采用进退错距法，碾压搭压宽度应大于10cm；铲运机兼作压实机械时，宜采用轮迹排压法，轮迹应搭压轮宽的1/3。
4）机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为2Km/h，振动碾为2Km/h，铲运机为2档。
5）机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
6）临近建筑物和路肩采用轻型碾压机械或人工夯实。
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1．承包人应掌握雨情预报，雨前应及时压实作业面，圩堤应做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，应停止粘性土填筑。
2．粘性土填筑面在下雨时人行不宜践踏。雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压处理，必要时应对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工。
3．承包人应承担整个合同有效期内的工程维护，处理出现的雨淋沟和裂缝。
[bookmark: _Toc192578405]6.6.4 质量检查和验收
1．土方填筑前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收：
（1）填筑前地形平、剖面测量资料的复核检查；
（2）填筑前按规定进行基础面清理质量的检查和验收；
（3）填料开挖区各种土方填筑料的物理力学性质的抽样检验；
（4）现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。
2．施工期的质量检查和验收
施工过程中承包人应会同监理人定期进行以下各项土方填筑材料的质量检查和检验：
（1）在土料场，对土料的含水量和黏土含量进行检查。
（2）对填筑区每层铺土厚度、压实碾重、压实遍数等施工工艺进行检查；每层土填筑完成，土料的压实指标按规定压实度控制，其检测要求按《土工试验方法标准》（GB50123）进行。经检验合格后方可进行上一层土的填筑。
（3）承包人应按本合同条款的规定和施工图设计要求进行工程隐蔽部位的验收。
3．承包人应按本合同条款的规定，向监理人申请完工验收，并按相关规定提交完工验收资料。
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1．巡查通道垫层料为小石子，粒径6~12mm，可从市场采购。加工后的成品料应符合施工图纸和技术条款的规定。
2．垫层料含泥量不应大于5％。
3．加工好的垫层料应分类堆放，不得和其他材料混杂，并应防止分离。否则，监理人有权指示承包人舍弃或进行处理，承包人不得因此要求增加费用。
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填筑垫层应在地基检验合格后进行，并应符合下列规定：
1．垫层的位置、尺寸、材料级配、含泥量等应符合规定；
2．铺筑时，应使滤料处于湿润状态，以免颗粒分离，并防止杂物或不同规格的料物混入；
3．相邻层面必须拍打平整，保证层次清楚，互不混杂；每层厚度不得小于设计厚度的85%；
4．分段铺筑时，应将接头处各层铺成阶梯状，防止层间错位、间断、混杂。
5．铺设大面积坡面的垫层时，应自下而上，并随基面的增高分段上升。
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1．用于反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物等土工复合材料。
2. 土工织物指标满足施工图标示要求。
[bookmark: _Toc237539831][bookmark: _Toc224476638][bookmark: _Toc247534630][bookmark: _Toc368993479][bookmark: _Toc224551952][bookmark: _Toc368991993][bookmark: _Toc498889488][bookmark: _Toc498499753][bookmark: _Toc474249849][bookmark: _Toc369165166][bookmark: _Toc479848597][bookmark: _Toc369166165][bookmark: _Toc474225314][bookmark: _Toc9152777][bookmark: _Toc497297056][bookmark: _Toc497295324][bookmark: _Toc192578411]6.8.2 运输及储存 
1．土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225第3.3节的规定。 
2．若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用代钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。 
3．土工合成材料运抵工地后应妥为保存，应将其储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。
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1．土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并符合SL/T225第5.6.2条至第5.6.5条的有关规定。
2．在施工过程中，若气温低于0℃，必须对黏结剂和黏结面进行加热处理。黏结强度必须符合施工图纸的要求。
3．采用现场黏结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，作到黏结剂涂抹均匀，无漏粘；采用热熔焊接方式进行材料拼接时，应保证有足够的焊接宽度。应尽量选用宽幅的土工合成材料，若所选的幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和黏（搭）结工作量。
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[bookmark: _Toc224476641]1．一般要求
（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的施工行驶道路，当车辆、设备等跨越土工膜时，必须采取相应的保护措施。并应防止机械搬运损伤已铺设完成的土工合成材料。
（2）土工合成材料的铺设应符合施工图纸的要求，铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的渡汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。
（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。
（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时进行修理，在修理土工合成材料前，应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。
[bookmark: _Toc224476642][bookmark: _Toc237541334]2．土工合成材料铺设
（1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整。
（2）按施工图纸要求开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，断面尺寸应符合施工图纸的规定。
（3）对基础锚固槽、坡面防滑槽 和坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材。
（4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业。 
（5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。 
[bookmark: _Toc192578414]6.8.5 质量检查和验收
1．承包人采购的土工合成材料应由国家有关部门批准的专业厂生产，其产品必须遵守国家或行业的强制性标准，并符合本章有关规定。运到工地的每批土工合成材料应有生产厂家的性能检测报告、出厂合格证明书。
2．材料到场后，承包人应会同监理人按本章有关规定，对进货的每批土工合成材料进行外观检查和材料性能的抽样检测，抽样检测结果应提交监理人。
3．每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收： 
（1）每层土工合成材料被覆盖前，应按SL/T225第5.6.9条第1、2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷。 
（2）按SL/T225第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80％，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。
4．承包人应按本合同条款的规定，向监理人申请完工验收，并按相关规定提交完工验收资料。

[bookmark: _Toc192578415]6.9 卵石铺筑施工
[bookmark: _Toc192578416]6.9.1 材料
1．排水沟护底护坡卵石卵石应坚硬、耐久，无风化、裂纹等缺陷。
2．卵石粒径50~160mm，形状圆润，表面光滑。
3．垫层料含泥量不应大于5％。
[bookmark: _Toc192578417]6.9.2 卵石铺装施工
（1）清除坡面上的杂草、树根、垃圾等杂物，确保坡面平整。
（2）对坡面进行修整，确保坡度均匀，无明显凹凸不平。
（3）使用轻型压实机械或人工夯实基面，确保其密实度和稳定性。
（4）卵石先铺设底层，再铺边坡，使用轻型压实机械或人工夯实，确保其牢固地固定在坡面上。
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[bookmark: _Toc369166170][bookmark: _Toc9152781][bookmark: _Toc497295328][bookmark: _Toc206477335][bookmark: _Toc368993484][bookmark: _Toc479848601][bookmark: _Toc474225318][bookmark: _Toc474249853][bookmark: _Toc497297060][bookmark: _Toc368991998][bookmark: _Toc498889492][bookmark: _Toc369165171][bookmark: _Toc498499757][bookmark: _Toc192578419]6.10.1 石灰稳定土底基层
1．本节工作内容是在堤顶和路基上按设计道路中心线开挖基槽或在整平的原路面上铺筑石灰稳定土底基层，包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。
2．材料要求按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范，“303.02材料”条款。
3．施工要求按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范，“303.04施工要求”条款。
4．施工质量检验按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范，“303.05质量检验”条款中参照“其他公路”一栏的参数指标。
[bookmark: _Toc9152782][bookmark: _Toc498889493][bookmark: _Toc369166171][bookmark: _Toc479848602][bookmark: _Toc498499758][bookmark: _Toc474225319][bookmark: _Toc369165172][bookmark: _Toc368993485][bookmark: _Toc474249854][bookmark: _Toc497297061][bookmark: _Toc368991999][bookmark: _Toc497295329][bookmark: _Toc192578420]6.10.2 级配碎石基层
1．本节工作内容是在已完成并经监理工程师验收合格的底基层上铺筑级配碎石基层。它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、试验等全部作业。
2．材料要求按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范，“304.02材料”条款。
3．施工要求按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范，“304.04施工要求”条款。
4．施工质量检验按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范，“303.05质量检验”条款中参照“其他公路”一栏的参数指标。
[bookmark: _Toc192578421]6.11 计量和支付
1．除合同另有规定外，本合同土方填筑工程、路面拆除工程按《工程量清单》中所列项目的总价以形象进度支付。
2．土工合成材料工程量应以铺设后实际测量的敷设面积，以每m2为单位计量，其接缝搭接的面积和折皱面积不再另行计算。土工合成材料的铺设以工程量清单所列项目的每m2单价或经监理人批准变更后的该项目单价支付。土工合成材料拼接所用的粘结剂、焊接剂和缝合细线等材料的提供及抽样检验等所需的全部费用应包括在土工合成材料的每m2单价中，发包人不再另行支付。
6．垫层料按施工图纸所示的轮廓尺寸以m3为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每m3单价进行支付。因滤层施工需要所进行的基础面清理、土方开挖和施工排水，均应包括在反滤料工程项目每m3单价中，不单独计量支付。
7．路基铺筑工程应按施工图纸所示各种填筑体的尺寸或经监理人批准的实测工程量，按《工程量清单》中所列项目的单价进行支付。路基铺筑各种填料的每m3 或m2单价中，已包括填筑所需的基面清理、填料加工、运输、堆存、试验、填筑以及质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。
8．所有与铺筑道路有关的工作如场地清理、基槽的开挖回填碾压、路肩的回填碾压、堤顶（或原路面）整平压实等，均应包括在土方工程的总价中，不单独计量支付。
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[bookmark: _Toc192578422]第7章  混凝土路面工程
本合同施工图纸所示及监理人批准的堤顶道路和上堤道路混凝土路面工程。混凝土路面工程技术标注和要求按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第七章技术规范，“第312节 水泥混凝土面板”。
（1）本合同工程水泥强度等级为42.5 级。
（2）本合同混凝土路面工程材料粗骨料和细骨料技术标准为II级。
（3）混凝土满足耐久性要求的最大水灰比和最小水泥用量执行“二级公路”技术参数要求。
（4）质量检验按“其他公路”的检测项目和技术要求。



[bookmark: _Toc224475880][bookmark: _Toc279938580][bookmark: _Toc232309873][bookmark: _Toc237539937][bookmark: _Toc9152866][bookmark: _Toc260152103][bookmark: _Toc369765790][bookmark: _Toc237541426][bookmark: _Toc224476752][bookmark: _Toc280531392][bookmark: _Toc498889602][bookmark: _Toc249517807][bookmark: _Toc247534772][bookmark: _Toc192578423]第8章  钢筋工程
[bookmark: _Toc369765791][bookmark: _Toc280531393][bookmark: _Toc232309874][bookmark: _Toc498889603][bookmark: _Toc224476753][bookmark: _Toc237539938][bookmark: _Toc249517808][bookmark: _Toc224475881][bookmark: _Toc247534773][bookmark: _Toc237541427][bookmark: _Toc279938581][bookmark: _Toc9152867][bookmark: _Toc192578424]8.1 一般规定
[bookmark: _Toc224552112][bookmark: _Toc369165277][bookmark: _Toc247534774][bookmark: _Toc368992109][bookmark: _Toc498499869][bookmark: _Toc474249969][bookmark: _Toc497295440][bookmark: _Toc498889604][bookmark: _Toc224476754][bookmark: _Toc237539939][bookmark: _Toc9152868][bookmark: _Toc479848717][bookmark: _Toc474225434][bookmark: _Toc497297172][bookmark: _Toc368993595][bookmark: _Toc369166276][bookmark: _Toc192578425]8.1.1 应用范围
1．本章的规定适用于本合同工程施工图纸所示的各种类型钢筋钢材的采购、卸货、验收、制作、运输和施工安装等全部作业。
2．本章规定适用于各种类型钢筋的制作、运输和施工安装等。
[bookmark: _Toc369166277][bookmark: _Toc498889605][bookmark: _Toc479848718][bookmark: _Toc474225435][bookmark: _Toc237539940][bookmark: _Toc368992110][bookmark: _Toc369165278][bookmark: _Toc474249970][bookmark: _Toc497297173][bookmark: _Toc9152869][bookmark: _Toc497295441][bookmark: _Toc498499870][bookmark: _Toc224552113][bookmark: _Toc247534775][bookmark: _Toc368993596][bookmark: _Toc192578426]8.1.2 承包人责任
1．承包人应负责钢筋的采购、卸货、运输、验收、制作和施工安装。
2．承包人应负责钢筋材料的质量验收和保管，并应按本合同条款的规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，承包人应通知监理人参加检验和验点工作。
3．钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋骨架等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。
4．若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批并报设计单位，但因此增加的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247534776][bookmark: _Toc368993597][bookmark: _Toc497297174][bookmark: _Toc479848719][bookmark: _Toc474249971][bookmark: _Toc474225436][bookmark: _Toc224552114][bookmark: _Toc369165279][bookmark: _Toc498889606][bookmark: _Toc497295442][bookmark: _Toc237539941][bookmark: _Toc9152870][bookmark: _Toc368992111][bookmark: _Toc498499871][bookmark: _Toc237541428][bookmark: _Toc369166278][bookmark: _Toc192578427]8.1.3 主要提交件
[bookmark: _Toc224476755]1．施工措施计划
承包人应在钢筋工程开工前 3 天，提交一份钢筋和预应力钢材施工措施计划，报送监理人审批，其内容包括：钢筋和预应力钢材的供应计划以及钢筋绑焊、预埋件安装、预应力钢材的运输、制作和安装等的施工方法和程序。
[bookmark: _Toc224476757]2．质量检查记录和报表
在施工过程中，承包人应及时向监理人提供钢筋工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：
（1）钢筋的品种和质量检验成果；
（2）钢筋的作业记录和实际用量；
（3）钢筋安装和清理完成后的检查和验收记录。
[bookmark: _Toc224476758]4．监理人指示提供的其它资料。
[bookmark: _Toc368993598][bookmark: _Toc369166279][bookmark: _Toc368992112][bookmark: _Toc497297175][bookmark: _Toc237539942][bookmark: _Toc474249972][bookmark: _Toc479848720][bookmark: _Toc247534777][bookmark: _Toc497295443][bookmark: _Toc9152871][bookmark: _Toc498889607][bookmark: _Toc474225437][bookmark: _Toc369165280][bookmark: _Toc498499872][bookmark: _Toc192578428]8.1.4 引用标准和规程规范
1．《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169；
2．《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499；
3．《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041。
[bookmark: _Toc369765792][bookmark: _Toc232309875][bookmark: _Toc237539943][bookmark: _Toc237541429][bookmark: _Toc224476759][bookmark: _Toc224475882][bookmark: _Toc498889608][bookmark: _Toc279938582][bookmark: _Toc249517809][bookmark: _Toc9152872][bookmark: _Toc247534778][bookmark: _Toc280531394][bookmark: _Toc192578429]8.2 钢筋
[bookmark: _Toc498499874][bookmark: _Toc368993600][bookmark: _Toc224552116][bookmark: _Toc369165282][bookmark: _Toc479848722][bookmark: _Toc247534779][bookmark: _Toc474249974][bookmark: _Toc474225439][bookmark: _Toc497295445][bookmark: _Toc9152873][bookmark: _Toc497297177][bookmark: _Toc369166281][bookmark: _Toc498889609][bookmark: _Toc368992114][bookmark: _Toc237539944][bookmark: _Toc237541430][bookmark: _Toc192578430]8.2.1 材料
1．混凝土结构用的钢筋其种类、钢号、直径等应符合SL191-2008的规定，并应满足本合同技术条款和施工图纸的要求。
2．每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，每批钢筋进场入库前应由承包人会同监理人进行验点，并应将产品质量证明书及出厂检验单提交监理人。
3．每批钢筋使用前，应按DL/T5169第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。
4．对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并报送监理人批准后，方可使用。
[bookmark: _Toc474225440][bookmark: _Toc498889610][bookmark: _Toc9152874][bookmark: _Toc224552117][bookmark: _Toc479848723][bookmark: _Toc497295446][bookmark: _Toc368993601][bookmark: _Toc237541431][bookmark: _Toc369166282][bookmark: _Toc474249975][bookmark: _Toc237539945][bookmark: _Toc368992115][bookmark: _Toc369165283][bookmark: _Toc247534780][bookmark: _Toc497297178][bookmark: _Toc498499875][bookmark: _Toc192578431]8.2.2 钢筋的加工和安装
1．钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
2．钢筋的端头和接头加工、钢筋的弯折加工及成品钢筋的存放，均按SL191-2008的规定执行。
3．钢筋的焊接应按SL191-2008的规定，以及本合同技术条款和施工图纸的要求执行。
4．钢筋的安装和绑扎应按SL191-2008的规定要求执行。
[bookmark: _Toc474249977][bookmark: _Toc237539947][bookmark: _Toc368993603][bookmark: _Toc479848725][bookmark: _Toc497295448][bookmark: _Toc498889612][bookmark: _Toc224552119][bookmark: _Toc498499877][bookmark: _Toc9152876][bookmark: _Toc247534782][bookmark: _Toc474225442][bookmark: _Toc369165285][bookmark: _Toc369166284][bookmark: _Toc497297180][bookmark: _Toc368992117][bookmark: _Toc192578432]8.2.3 质量检查和检验
1．钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169第4.2.2条的规定。
2．钢筋的接头质量检验应按DL/T5169第6.2节的要求进行，其中气压焊应符合DL/T5169第6.2.8条的规定；机械连接应符合按DL/T5169第6.2.9条规定。
3．钢筋架设完成后，应按本工程技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，安装好的钢筋和锚筋，若因长期暴露而生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予以更换。
4．在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。
5．钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并作好记录，经监理人签证后才能浇筑混凝土。
[bookmark: _Toc474225443][bookmark: _Toc498499878][bookmark: _Toc369165286][bookmark: _Toc369166285][bookmark: _Toc479848726][bookmark: _Toc368992118][bookmark: _Toc9152877][bookmark: _Toc224552120][bookmark: _Toc247534783][bookmark: _Toc237539948][bookmark: _Toc497295449][bookmark: _Toc474249978][bookmark: _Toc237541432][bookmark: _Toc497297181][bookmark: _Toc368993604][bookmark: _Toc498889613][bookmark: _Toc192578433]8.2.5 计量和支付
1．钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以t为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每t工程单价支付。单价中包括钢筋的采购、制作、安装和损耗以及进行试验检验与质量检查和验收等所需的全部人工、材料及使 用设备和辅助设施等的一切费用。
2．承包人为施工需要增设的架立筋和在切割和弯制加工中损耗的钢筋重量均不予计量，其费用应已包括在相应的钢筋或混凝土的单价中。



[bookmark: _Toc260152110][bookmark: _Toc249517857][bookmark: _Toc224477109][bookmark: _Toc232309950][bookmark: _Toc369765830][bookmark: _Toc237540211][bookmark: _Toc498889672][bookmark: _Toc280531439][bookmark: _Toc9152944][bookmark: _Toc279938621][bookmark: _Toc247534956][bookmark: _Toc237541609][bookmark: _Toc192578434]第9章  安全监测工程
[bookmark: _Toc279938622][bookmark: _Toc369765831][bookmark: _Toc9152945][bookmark: _Toc247534957][bookmark: _Toc232309951][bookmark: _Toc498889673][bookmark: _Toc248287535][bookmark: _Toc249517858][bookmark: _Toc237541610][bookmark: _Toc224477110][bookmark: _Toc280531440][bookmark: _Toc237540212][bookmark: _Toc192578435]9.1 一般规定
[bookmark: _Toc497297242][bookmark: _Toc474250075][bookmark: _Toc9152946][bookmark: _Toc224552323][bookmark: _Toc369165444][bookmark: _Toc237540213][bookmark: _Toc368993762][bookmark: _Toc474225540][bookmark: _Toc479848762][bookmark: _Toc369166443][bookmark: _Toc247534958][bookmark: _Toc498499939][bookmark: _Toc498889674][bookmark: _Toc368992276][bookmark: _Toc192578436][bookmark: _Toc108930140][bookmark: _Toc97699276]9.1.1 应用范围
本工程安全监测工程包含堤防设置的渗流监测设施，主要渗流监测设备采购、安装、埋设（含管道）、调试、验收与维护和施工期的观测以及与自动化系统的配合。观测设施的位置均应按设计要求布置。
[bookmark: _Toc9152947][bookmark: _Toc237540214][bookmark: _Toc368992277][bookmark: _Toc247534959][bookmark: _Toc369165445][bookmark: _Toc369166444][bookmark: _Toc479848763][bookmark: _Toc224552324][bookmark: _Toc498499940][bookmark: _Toc474225541][bookmark: _Toc497297243][bookmark: _Toc368993763][bookmark: _Toc474250076][bookmark: _Toc498889675][bookmark: _Toc192578437][bookmark: _Toc108930141][bookmark: _Toc97699277]9.1.2 承包人责任
1．承包人应按合同约定，负责本工程监测仪器设备的采购、检验、运输和保管；仪器安装前的装配、率定、安装、埋设和维护（包括负责提供为安装和埋设监测仪器设备所需的各种辅助材料和工具型仪器设备）；施工期监测及监测资料收集、整理、整编、分析及安全评价；监测仪器设备和监测资料的移交等。
2．承包人应派遣有经验丰富安全监测资质的专业人员负责本合同规定的各项安全监测工作。监测专业人员应在类似工程中承担过监测仪器设备的安装和埋设工作，并能按本条第1款规定，完成全部安全监测工作。监测专业人员的资质证书和履历应提交监理人。
3．承包人应全面负责施工期的安全监测工作，根据工程实施进度及时安装必要的观测设备，并对已安装和埋设的监测仪器设备进行可靠保护，避免施工操作不当使仪器设备遭受破坏。若在工程施工过程中，发生已安装埋设的监测仪器设备遭受损坏，承包人应按监理人指示及时予以修理和置换。
[bookmark: _Toc97699278][bookmark: _Toc108930142]4．本合同所列项目全部完成并经验收合格后，所有监测仪器设备、全部监测原始数据及监测资料（包括电子文档），应完好地移交给发包人。
5．在合同约定的保修期内，承包人应保证全部仪器设备的性能完好，若一旦失效，由承包人负责修理或更换。
6．承包人应根据工程实施进度及时安装必要的监测设备
7．承包人应负责提供为安装监测设备所需的各种辅助材料，采购这些材料的费用包括在设备安装费中。
[bookmark: _Toc479848764][bookmark: _Toc474225542][bookmark: _Toc237540215][bookmark: _Toc498499941][bookmark: _Toc368993764][bookmark: _Toc497297244][bookmark: _Toc498889676][bookmark: _Toc474250077][bookmark: _Toc247534960][bookmark: _Toc369165446][bookmark: _Toc9152948][bookmark: _Toc369166445][bookmark: _Toc368992278][bookmark: _Toc192578438]9.1.3 主要提交件
1．承包人应在工程开工后 3 天内，按施工总进度计划的安排和本合同工程安全监测施工图纸的要求，编制一份监测仪器设备布置、安装埋设和工程建筑物监测措施计划报送监理人审批，其内容应包括：
（1）监测仪器设备安装项目，以及安装埋设详图；
（2）监测仪器设备安装方法，及施工期监测工作实施方案；
（3）监测仪器设备的安装程序和计划，以及仪器设备安装与工程建筑物施工的协调安排；
（4）安全监测仪器设备的施工期维护措施；
（5）施工期安全监测检查报表格式；
（6）质量与安全保证措施。
2．监测仪器设备采购计划
若合同约定由承包人负责采购监测仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前 3 天，按本合同工程量清单所列项目和施工图纸的要求，提交一份监测仪器设备采购计划，报送监理人审批，其内容应包括：
（1）监测仪器设备采购清单；
（2）监测仪器设备采购招标程序；
（3）各项仪器设备的计划到货时间；
（4）主要仪器设备的暂估价及其产品样本和询价资料；
（5）监理人要求提交的其他资料。
[bookmark: _Toc535380554][bookmark: _Toc534102107][bookmark: _Toc534687166]3．施工记录和质量检查报表
承包人应在施工过程中，及时提交仪器设备安装和埋设的施工记录和质量检查报表，其内容应包括：
（1）监测仪器设备检验、率定记录；
（2）仪器设备安装、埋设和调试记录；
（3）施工期监测记录；
（4）质量检查报表和事故处理记录。
[bookmark: _Toc534687167][bookmark: _Toc535380555][bookmark: _Toc534102108]4．施工期监测规程
承包人应在施工期监测工作开始前 3 天，编制一份施工期监测规程，报送监理人审批，其内容包括： 
（1）监测点、观测站的位置和埋设时间； 
（2）监测仪器设备的监测方法与监测检查程序； 
（3）监测仪器设备的维护措施；
[bookmark: _Toc535380556][bookmark: _Toc534687168][bookmark: _Toc534102109]（4）各监测点监测资料的整编记录。
5．施工期监测资料整编分析报告
承包人应在全部监测设施移交前，按监理人指示的时限内，提交监测报告，包括原始监测记录在内的监测资料整编报告及成果分析报告（包括软件）报送监理人。
[bookmark: _Toc479848765][bookmark: _Toc497297245][bookmark: _Toc474250078][bookmark: _Toc498499942][bookmark: _Toc498889677][bookmark: _Toc474225543][bookmark: _Toc9152949][bookmark: _Toc247534961][bookmark: _Toc368992279][bookmark: _Toc237540216][bookmark: _Toc368993765][bookmark: _Toc369165447][bookmark: _Toc369166446][bookmark: _Toc192578439][bookmark: _Toc108930143][bookmark: _Toc97699279]9.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于）
1．《国家三角测量规范》GB/T 17942-2000
2．《水电水利工程施工测量规范》DL/T 5173-2003
3．《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006
4．《中短程光电测距规范》DL/T16818-1997
5．《混凝土坝安全监测技术规范》DL/T 5178-2003
6．《土石坝安全监测技术规范》SL60-1994
7．《水位观测标准》GBJ 138-1990
8．《水利水电工程岩石试验规程》SL 264-2001	
9．《土石坝安全监测资料整编规程》SL169-1996
10．《混凝土坝安全监测资料整编规程》DL/T 5209-2005
11．《大坝安全监测自动化技术规范》DL/T 5211-2005
[bookmark: _Toc97699280][bookmark: _Toc108930144]12．《国家三角测量和精密导线测量规范》GB/T19742-2000
13．《大坝安全监测自动化技术规范》DL/T 5211-2005
[bookmark: _Toc215139022]14．《地震监测管理条例》国务院令第409号
本章建筑物安全监测的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc369765832][bookmark: _Toc249517859][bookmark: _Toc237540217][bookmark: _Toc9152950][bookmark: _Toc232309952][bookmark: _Toc498889678][bookmark: _Toc237541611][bookmark: _Toc279938623][bookmark: _Toc280531441][bookmark: _Toc224477111][bookmark: _Toc247534962][bookmark: _Toc192578440][bookmark: _Toc108930145][bookmark: _Toc97699281]9.2 监测仪器设备的采购、检验和安装埋设
[bookmark: _Toc498499944][bookmark: _Toc237540218][bookmark: _Toc479848767][bookmark: _Toc9152951][bookmark: _Toc369166448][bookmark: _Toc474225545][bookmark: _Toc368993767][bookmark: _Toc369165449][bookmark: _Toc247534963][bookmark: _Toc224552326][bookmark: _Toc224477112][bookmark: _Toc498889679][bookmark: _Toc368992281][bookmark: _Toc497297247][bookmark: _Toc474250080][bookmark: _Toc192578441]9.2.1 监测仪器设备的采购
1．除合同另有约定外，按本章有关规定，承包人应在发包人的监督下，按本合同工程量清单所列项目，对所有监测仪器设备进行招标采购。承包人应按本技术条款和施工图纸的规定，采购性能稳定、质量可靠、耐用、维护方便，技术参数（量程、精度等）符合本合同要求的仪器设备，以及电缆、套管、支架、导管等附属设备和材料。
2．国产仪器设备生产厂家必须持有《制造计量器具许可证》，《工业产品生产许可证》并已通过ISO9002系列质量体系认证；进口仪器设备必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格，并持有制造厂家提供生产厂家的相关标准校准度、检验证书。
承包人采购的所有仪器设备及其附属设施均必须持有生产厂家提供的标准校准度、检验证书和报告，以及售后服务保证。
3．监测仪器使用的电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的水工观测专用电缆，其芯线应为镀锡铜丝，适应温度范围在-20℃～60℃之间。电缆芯线应在100m内无接头。
4．承包人应在监测仪器设备安装前 3 天，将采购的仪器设备详细资料提交监理人审核，审核认为仪器设备不合格，承包人应予更换。承包人提交的仪器设备资料包括：
（1）仪器型号、规格、技术参数及工作原理（包括数据采集装置）；
（2）仪器设备制造厂名称和生产许可证；
（3）仪器设备使用说明书；
（4）测量方法、精度和范围；
（5）检验、校正、率定、测试方法和程序；
（6）仪器设备安装和埋设方法及技术规程；
（7）制造厂提供的其它资料。
5．监测仪器设备应小心装卸、存放和安装。如在装卸、存放和安装过程中发生损坏，承包人应在本合同规定的时限内，按施工图纸要求或监理人指示进行更换。
6．承包人应配备必要的备品备件，其费用应包括在监测仪器设备的采购合同内。
[bookmark: _Toc237540219][bookmark: _Toc224552327]7．承包人采购的全部仪器设备的应有关标准和技术要求。
[bookmark: _Toc498499945][bookmark: _Toc474225546][bookmark: _Toc369166449][bookmark: _Toc247534964][bookmark: _Toc498889680][bookmark: _Toc368992282][bookmark: _Toc369165450][bookmark: _Toc497297248][bookmark: _Toc474250081][bookmark: _Toc9152952][bookmark: _Toc479848768][bookmark: _Toc368993768][bookmark: _Toc237540220][bookmark: _Toc192578442]9.2.2 监测仪器设备的检验
1．承包人应要求生产厂家在监测仪器设备出厂前，完成全部监测仪器设备的装配、调试、检验和率定等工作，并提供检验合格证书。
2．监测仪器设备运至现场后，承包人应按本技术条款和施工图纸的要求，对制造厂提供的全部监测仪器设备进行检验和验收。
3．所有光学、电子测量仪器必须经批准的国家计量和检验部门进行检验和率定，检验合格后才能进行安装。检验和率定成果应提交监理人。
4．承包人应会同监理人对监测仪器设备进行全面测试，对电缆还应进行通电测试及防水检验。其测试记录应提交监理人。
5．承包人应根据检验结果编写监测仪器设备检验报告，并在仪器设备开始安装前 3 天提交监理人审查。所有仪器设备应在调试、检验合格后才可进行安装和埋设。
[bookmark: _Toc369166450][bookmark: _Toc9152953][bookmark: _Toc474250082][bookmark: _Toc498889681][bookmark: _Toc368992283][bookmark: _Toc497297249][bookmark: _Toc368993769][bookmark: _Toc237540221][bookmark: _Toc369165451][bookmark: _Toc474225547][bookmark: _Toc498499946][bookmark: _Toc247534965][bookmark: _Toc479848769][bookmark: _Toc192578443][bookmark: _Toc97699283][bookmark: _Toc108930147]9.2.3 监测仪器设备的安装埋设
1．仪器设备的安装和埋设，应使用批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号，每支仪器均须建立档案卡、基本资料表，并将仪器资料按发包人指定的格式录入计算机仪器档案库中。
2．承包人应按批准的监测仪器设备布置与制造厂的仪器设备使用说明书进行仪器设备的安装和埋设。在安装埋设过程中，承包人应及时向监理人提供有关质量检查记录。若监理人检查发现仪器设备失效，有权指示承包人立即更换不合格的仪器设备。
3．仪器电缆的敷设应尽可能减少接头，拼接和联接接头应按设计和生产厂家要求进行。未经监理人批准，电缆不允许截短和拼接加长。承包人应在所有仪器的电缆上加设至少3个耐久、防水、间距为20m的标签，以保证识别不同仪器所使用的电缆。
4．从仪器设备埋设地点至观测站之间的电缆埋设走向，以及电缆沟、电缆保护管的布置应按施工图纸和监理人的指示进行。若承包人需要变更其布置，应向监理人申请。
5．仪器设备及电缆安装埋设后，承包人应会同监理人立即在规定的时间内进行检查，并提交检查报告。经监理人验收合格后，承包人应测读初始值提交监理人。
6．每支仪器安装和埋设后 3 天内，承包人应将仪器的安装埋设考证表提交监理人。
7．在建筑物施工过程中应对仪器设备（包括电缆）和设施加以保护，监理人要求保护的部位应提供保护罩、保护标志和路障，未完成的管道和套管的开口端应及时加盖。承包人还应按施工图纸要求在观测站安装避雷针等设施。
[bookmark: _Toc247534966][bookmark: _Toc237541612][bookmark: _Toc9152954][bookmark: _Toc224477113][bookmark: _Toc232309953][bookmark: _Toc369765833][bookmark: _Toc249517860][bookmark: _Toc280531442][bookmark: _Toc248287537][bookmark: _Toc237540222][bookmark: _Toc279938624][bookmark: _Toc108930149][bookmark: _Toc215139023][bookmark: _Toc498889682][bookmark: _Toc192578444][bookmark: _Toc534102267][bookmark: _Toc534686004][bookmark: _Toc24971099][bookmark: _Toc534102313][bookmark: _Toc535652702][bookmark: _Toc535380672][bookmark: _Toc535923035][bookmark: _Toc535652752][bookmark: _Toc534102209][bookmark: _Toc50623398][bookmark: _Toc534100958][bookmark: _Toc534687272][bookmark: _Toc17534343]9.3 施工期安全监测及其监测资料的整编
[bookmark: _Toc369165453][bookmark: _Toc368993771][bookmark: _Toc224477114][bookmark: _Toc224552329][bookmark: _Toc498889683][bookmark: _Toc498499948][bookmark: _Toc368992285][bookmark: _Toc237540223][bookmark: _Toc479848771][bookmark: _Toc247534967][bookmark: _Toc474225549][bookmark: _Toc9152955][bookmark: _Toc474250084][bookmark: _Toc497297251][bookmark: _Toc369166452][bookmark: _Toc192578445][bookmark: _Toc108930150][bookmark: _Toc97699284]9.3.1 施工期安全监测
1．除合同另有约定外，承包人应负责施工期（包括工程保修期）的安全监测。监测仪器设备安装埋设完毕，并经验收合格后，承包人应及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程负责施工期的全部安全监测工作，直至向发包人移交全部监测设施为止。
2．施工期监测数据的采集工作必须按照监测规程规定的监测项目、测次和时间进行。必要时，还应根据实际情况和监理人的指示，适当调整监测次数和时间。
3．承包人应会同监理人对埋有监测仪器设备的工程建筑定期物进行巡视检查，并在施工期监测工作开始前，提交包括有检查项目和检查程序的巡视检查计划，提交监理人审批。其巡检工作内容包括：
（1）定期巡检应按指定的格式编制报表提交监理人。
（2）每年汛期前应进行汛前检查，发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交汛前检查报告
（3）如发生暴雨、大洪水、有感地震、持续高水位以及建筑物出现其他异常等情况时，承包人应进行特别巡检，并及时向监理人提交特别巡检报告。
4．承包人在现场监测或采集的数据应在现场核对无误，防止发生差错，并及时进行数据处理和分析。如发现异常情况，应分析原因，并及时通知监理人。
5．在施工期观测期间，承包人应按本章有关规定，为发包人人员接受观测仪器设备和顺利进行观测工作的交接，以及为发包人在施工期的日常观测提供一切方便。
6．位移观测，应在标点埋设后，填土过程中及放水前后进行。位移观测，应在位移标点埋设后，即观测初始值，施工期间，按不同荷载阶段，定期观测，完工放水前后，应分别观测一次。放水前，应将水下的位移标点转接到上部结构，以便继续观测。
[bookmark: _Toc224477115][bookmark: _Toc369165454][bookmark: _Toc368992286][bookmark: _Toc369166453][bookmark: _Toc498889684][bookmark: _Toc368993772][bookmark: _Toc474225550][bookmark: _Toc497297252][bookmark: _Toc474250085][bookmark: _Toc97699285][bookmark: _Toc498499949][bookmark: _Toc224552330][bookmark: _Toc479848772][bookmark: _Toc237540224][bookmark: _Toc9152956][bookmark: _Toc247534968][bookmark: _Toc108930151][bookmark: _Toc192578446]9.3.2 施工期安全监测资料的整编
1．每次监测数据采集后，应随即检查原始记录的可靠性、正确性和完整性。如有漏测、误读（记）或异常，应及时补（复）测、确认或更正。
2．承包人应在每次监测后立即进行原始数据记录的检验和分析、监测物理量的换算，以及异常值的判别等工作。
[bookmark: _Toc535380679][bookmark: _Toc534102216][bookmark: _Toc534687279]3．经检查、检验后，若判定监测数据不在限差以内或含有粗差，应立即重测；若判定监测数据含有较大的系统误差时，应分析原因，并设法减少或消除其影响。
4．承包人应按监理人指示进行监测资料的整编工作。整编资料的内容包括：
（1）工程建筑物安全监测工作总报告；
（2）工程建筑物安全监测要求和安全监测措施计划等的有关文件；
（3）仪器资料：包括仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明，测点布置，仪器埋设的原始记录，仪器损坏、维护记录等；
（4）监测资料：日常监测和巡检的原始记录、报表和报告，包括监测成果分析资料、物理量计算成果及各种图表等；
（5）其他相关资料：包括咨询会议记录、工程安全检查报告、事故处理报告、仪器设备管理挡案，以及工程竣工安全鉴定的结论、意见和建议等。
5．承包人应将监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表（包括影像、图片）等资料，按发包人指定的格式建立数据库，输入计算机。综合整理成安全监测成果，汇编刊印成册，并用磁盘或光盘备份保存。
[bookmark: _Toc279938625][bookmark: _Toc247534969][bookmark: _Toc237541613][bookmark: _Toc224477116][bookmark: _Toc369765834][bookmark: _Toc498889685][bookmark: _Toc108930153][bookmark: _Toc280531443][bookmark: _Toc237540225][bookmark: _Toc249517861][bookmark: _Toc215139024][bookmark: _Toc9152957][bookmark: _Toc232309954][bookmark: _Toc192578447][bookmark: _Toc535652761][bookmark: _Toc535923044][bookmark: _Toc534686011][bookmark: _Toc50623403][bookmark: _Toc24971106][bookmark: _Toc534102319][bookmark: _Toc17534350][bookmark: _Toc534100964][bookmark: _Toc535652711][bookmark: _Toc108930154][bookmark: _Toc535380686][bookmark: _Toc534102222][bookmark: _Toc534102273][bookmark: _Toc534687286]9.4 质量检查和验收
[bookmark: _Toc368993774][bookmark: _Toc497297254][bookmark: _Toc247534970][bookmark: _Toc498499951][bookmark: _Toc474225552][bookmark: _Toc474250087][bookmark: _Toc369166455][bookmark: _Toc498889686][bookmark: _Toc369165456][bookmark: _Toc479848774][bookmark: _Toc237540226][bookmark: _Toc9152958][bookmark: _Toc368992288][bookmark: _Toc224552332][bookmark: _Toc192578448]9.4.1 监测仪器设备的检查和交货验收
[bookmark: _Toc534687287][bookmark: _Toc535380687][bookmark: _Toc534102320][bookmark: _Toc535923045][bookmark: _Toc24971107][bookmark: _Toc108930155][bookmark: _Toc534102223][bookmark: _Toc535652712][bookmark: _Toc17534351][bookmark: _Toc535652762][bookmark: _Toc50623404][bookmark: _Toc534686012][bookmark: _Toc534100965][bookmark: _Toc534102274]承包人采购的全部监测仪器设备应按本合同的采购项目清单，进行检查和交货验收，并应将验收资料提交监理人。
[bookmark: _Toc368992289][bookmark: _Toc9152959][bookmark: _Toc247534971][bookmark: _Toc369166456][bookmark: _Toc479848775][bookmark: _Toc498889687][bookmark: _Toc369165457][bookmark: _Toc237541614][bookmark: _Toc498499952][bookmark: _Toc474225553][bookmark: _Toc497297255][bookmark: _Toc237540227][bookmark: _Toc474250088][bookmark: _Toc368993775][bookmark: _Toc224477117][bookmark: _Toc224552333][bookmark: _Toc192578449]9.4.2 监测仪器设备安装埋设质量的检查和验收
[bookmark: _Toc108930156]每项工程建筑物的安全监测仪器设备安装埋设完成后，监理人应会同承包人对仪器设备的安装埋设质量进行检查、检验和验收，经监理人确认其质量合格后，才能进行监测工作。
[bookmark: _Toc368992290][bookmark: _Toc224477118][bookmark: _Toc497297256][bookmark: _Toc368993776][bookmark: _Toc224552334][bookmark: _Toc479848776][bookmark: _Toc498889688][bookmark: _Toc369166457][bookmark: _Toc237540228][bookmark: _Toc247534972][bookmark: _Toc474250089][bookmark: _Toc369165458][bookmark: _Toc9152960][bookmark: _Toc237541615][bookmark: _Toc474225554][bookmark: _Toc498499953][bookmark: _Toc192578450]9.4.3 完工验收
1．工程建筑物的全部监测仪器设备安装埋设完成后，承包人应在进行工程建筑物完工验收的同时，申请对本工程安全监测项目进行完工验收，并向监理人提交以下完工资料：
（1）监测仪器编号和说明书。 
（2）监测仪器设备的检验和率定记录。 
（3）监测仪器设备安装埋设施工记录。 
（4）监测仪器设备安装埋设竣工图。 
（5）施工期监测资料整编分析报告。 
2．本合同工程建筑物全部完成，并经验收合格，全部监测仪器设备，以及监测原始数据及监测资料（包括电子文档）应完好地移交发包人。
3．全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内承包人应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由承包人负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告监理人，按监理人指示，采取补救措施满足安全监测要求。
[bookmark: _Toc237541616][bookmark: _Toc498889689][bookmark: _Toc249517862][bookmark: _Toc279938626][bookmark: _Toc215139025][bookmark: _Toc232309955][bookmark: _Toc237540229][bookmark: _Toc9152961][bookmark: _Toc369765835][bookmark: _Toc247534973][bookmark: _Toc224477119][bookmark: _Toc280531444][bookmark: _Toc192578451][bookmark: _Toc108930148]9.5 计量和支付
1．监测仪器设备的采购及安装，按施工图纸所示仪器设备的数量以相应的单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。单价中应包括整套监测仪器设备（附备品备件）的采购、运输和保管、检验率定、安装埋设、仪表损耗、质量检查和验收等全部费用。
2．施工期安全监测费包括巡视检查和现场监测费、监测工作内业费、办公设备费等均按工程量清单所列全部安全监测项目的监测费总价，并按监理人批准的总价项目支付分解表进行分阶段支付。
3．监测仪器的电缆的采购及敷设，按施工图纸所示的有效敷设长度以m为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每m工程单价支付。该单价包括电缆连接、检验和现场敷设，以及质量检查和验收等全部费用。承包人在电缆切割、连接等加工中的损耗包括在该项目的单价中，发包人不再另行支付。
4．测压管应按施工图纸规定或监理人签认的现场埋设数量，并按《工程量清单》中所列项目的单价进行支付。该单价应包括为完成上述项目所需的人工、材料及使用设备和辅助设施以及质量检查和验收的全部费用。
5．测压管安装钻孔按《工程量清单》中所列项目有效钻孔长度的单价进行支付，该单价包括施工机械进出场费用、为完成上述项目所需的人工、材料、使用设备和辅助设施、质量检查和验收、可能失效钻孔的处理等全部费用。
[bookmark: _Toc192578452]五、供应商编制项目实施方案的要求
实施方案包含但不限于施工布置、施工进度、堤后排水沟和巡查通道、堤顶道路、堤防渗流监测、资源配置、项目管理机构人员配置、质量保证措施、安全生产、文明施工及环保措施。
1、施工布置：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工布置施工方案，含总体布置，工场布置和其它临时设施布置等，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
2、施工进度：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的施工进度方案，含施工进度计划及工期保证措施等，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
3、堤后排水沟和巡查通道：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的堤后排水沟和巡查通道实施方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
4、堤顶道路：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的堤顶道路实施方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
5、堤防渗流监测：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的堤防渗流监测实施方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
6、资源配置：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的资源配置方案，含生产生活设备配备、劳动力配备、资金保障措施等，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
7、项目管理机构人员配置：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的项目管理机构人员配置方案，含组织结构、职责分工、人员情况简介等，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
8、质量保证措施：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的质量保证措施方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
9、安全生产、文明施工及环保措施：根据本工程采购需求及图纸，结合施工现场的实际勘察与分析，编制本工程的安全生产、文明施工及环保措施方案，方案应完整、详细具体、科学合理，满足项目实际需要。
[bookmark: _Toc192578453]★六、采购需求中必须满足的实质性要求。
1.本项目采用工程量清单计价，每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。不得改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价、不可竞争费用。
2.工程量清单及图纸：另附（工程量清单及图纸请各供应商至宿迁市政府采购网本项目公告附件下载）。
3.项目经理必须同时满足下列条件：
3.1拟任项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
3.2拟任项目经理“无在建工程”的要求，在具有在建工程但符合可以投标规定的前提下，需要同时提供“无在建工程承诺函+虽具有在建工程但符合投标条件情形的证明材料”供磋商小组评审认定“无在建工程”投标资格，无在建工程承诺函详见响应文件格式。其中具有在建工程时符合投标条件的情形及证明材料如下：
具有在建工程但符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后（附在投标文件中），可以参加本项目的投标：
a.合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。
b.通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。
c.通过合同完工验收。
d.工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。
e.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
注：①在建工程是指在正在施工和新承接的项目担任项目负责人职务（施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人）的工程；
②上述a、b条款在建工程建设单位同意拟任项目经理可以参加本项目投标时，该建设单位应当明确具体情形并附相应证明材料。该项目经理未变更的，一旦中标，投标人须提供该在建工程的施工项目经理已经变更为其他人员的证明材料（原建设单位出具、盖章）方可签订本项目合同协议书，否则《中标通知书》无效；
③上述第e条款不适用于停工后已在本项目投标截止时间之前复工的情形。
[bookmark: _Toc192578454]七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.采购本国货物、工程和服务
1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008) 248号文)等相关规定。
2.政府强制采购节能产品
采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
3.政府采购需求标准
3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。
4.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc192578455]
第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	中小企业声明函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	本项目的特定资格要求
	符合磋商文件要求

	项目经理无在建工程承诺
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
[bookmark: EB9fc9bd0651534134824972d053d71a11]（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	8.00
	供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），有类似工程施工业绩的，每有一个得4分，最高得8分。注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同和完工（或竣工）验收证明材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分（企业业绩与项目经理业绩为同一业绩不可以同时得分，以项目经理业绩得分优先）；3、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	
	环境标志产品
	2.00
	本项目工程量清单明细中的材料设备在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得2分。未提供的不得分。

	
	项目经理业绩
	4.00
	供应商拟派项目经理自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），有类似工程施工业绩的，每有一个得4分，最高得4分。注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同和完工（或竣工）验收证明材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目经理姓名、项目内容、合同签订时间等内容，否则不得分（企业业绩与项目经理业绩为同一业绩不可以同时得分，以项目经理业绩得分优先）；3、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。

	项目实施方案
	施工布置
	5.00
	根据供应商针对本项目的总体布置，工场布置和其它临时设施布置等进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，得5分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，得3分；方案一般，可行性较低，得1分；没有内容不得分。

	
	施工进度
	5.00
	根据供应商针对本项目的施工进度计划，工期保证措施进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，得5分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，得3分；方案一般，可行性较低，得1分；没有内容不得分。

	
	堤后排水沟和巡查通道
	10.00
	[bookmark: _Hlk191315774]根据供应商针对本项目的堤后排水沟和巡查通道实施方案进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，10分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，7分；方案一般，可行性较低，得3分；没有内容不得分。

	
	堤顶道路
	6.00
	根据供应商针对本项目的堤顶道路实施方案进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，6分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，4分；方案一般，可行性较低，得2分；没有内容不得分。

	
	堤防渗流监测
	10.00
	根据供应商针对本项目的堤防渗流监测实施方案进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，10分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，7分；方案一般，可行性较低，得3分；没有内容不得分。

	
	资源配置
	5.00
	根据供应商针对本项目的生产生活设备配备、劳动力配备、资金保障措施进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，5分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，3分；方案一般，可行性较低，1分；没有内容不得分。

	
	[bookmark: _Hlk176251629]项目管理机构人员配置
	5.00
	根据供应商针对本项目的项目管理机构人员配置进行评分。人员配置完整、组织严谨，得5分；人员配置较完整、组织较严谨，得3分；人员配置不齐，得1分；没有内容不得分。

	
	质量保证措施
	5.00
	根据供应商针对本项目的质量保证措施进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，得5分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，得3分；方案一般，可行性较低，1分；没有内容不得分。

	
	安全生产、文明施工及环保措施
	5.00
	根据供应商针对本项目的安全生产、文明施工及环保措施进行评分。内容完整、措施可靠、组织严谨，得5分；内容较完整、措施较可靠、组织较严谨，得3分；方案一般，可行性较低，得1分；没有内容不得分。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第  1  种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
[bookmark: _Toc192578456]
第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]


响  应  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               



响应文件目录

一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法人授权书
五、中小企业声明函
六、已报价的工程量清单
七、技术要求响应及偏离表
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、项目经理无在建工程承诺
十二、磋商所需其他材料

[bookmark: _Toc192578457]
一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc192578458]
二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc192578459]
三、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc192578460]
四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                         
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                        
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                            
[bookmark: _Toc192578461]
五、中小（微）企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（工程、服务）
本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc192578462]
五、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
 日  期：
[bookmark: _Toc192578463]
六、已报价的工程量清单


	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	(单位盖章)
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3




	投  标  总  价

	招     标    人：
	　

	工  程   名  称：
	　

	投标总价（小写）：
	　

	        （大写）：

	投  标  人：
	　
	　

	　
	　
	(单位盖章)

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	(签字或盖章)

	编  制  人：
	　
	　

	　
	

	时     间：
	　
	     年    月    日

	　
	　
	扉—3




[bookmark: _Toc192578464]七、技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt26671343]序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。
4.行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Toc192578465]八、项目实施方案

格式自拟


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc192578466]九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc192578467]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]

[bookmark: _Toc192578468]十一、项目经理无在建工程承诺
[bookmark: _Toc129177764][bookmark: _Toc256000089]项目经理无在建工程承诺
（采购人名称）：
我方已仔细研读了 （项目名称） 磋商文件全部内容。经严格审查，我方拟派本项目经理  （姓名）   ，   （身份证号）   ，自本项目响应文件递交截止时间起，已无在建工程，且符合下列规定条件中第        条规定（如符合第2条，另在响应文件中提供相关证明资料）：
1、项目经理是非变更后无在建工程的。
2、有在建工程，符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加该工程项目的磋商：a、合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；b、通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收；c、通过合同完工验收；d、工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认；e、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
我方承诺对上述情况真实有效性负责，否则，即视为我方弄虚作假，我方将理解并自愿接受采购人及相关监督管理部门相应的处理。

单位名称：           （盖章）
法定代表人（或授权代表人）：           （签字或签章）
日期：            
[bookmark: _Toc192578469]
十二、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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