
宝应县里下河滞涝圩内光伏项目占用滞蓄面积及库容补偿工程预算价编制说明

一、工程概况

 宝应县里下河滞涝圩内光伏项目占用滞蓄面积及库容补偿工程主要依据宝应县里下河滞涝圩内光伏项目（6家企业）整改方案防洪影响论证报告，防洪安全 6 家企业落实整改自保措施，其占用滞涝圩滞蓄面积及库容补偿方案。主要建设内容为：

1、三角形西侧加固堤防总长度约320m；

2、新建4m宽进退水闸1座；

编制范围：初步设计图纸，具体工程内容详见招标图纸及工程量清单。

二、编制说明

（1）、编制依据

（一）采用定额及相关资料

1、《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年修订版）；

2、《2010江苏水利预算定额》（2019动态价）；

3、苏水基[2019]]6号文《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

4、招标图纸（由江苏省水利勘测设计研究院有限公司设计，出图日期2025.05）；

5、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

7、材料价格参照2025年第5期《扬州工程造价管理》信息价，信息价没有的部分参考市场价。

（二）、人工及主要大宗材料单价

1、人工单价

工长11.55元/工时，高级工10.67元/工时，中级工8.90元/工时，初级工6.13元/工时。

2、主要大宗材料单价

材料价格按扬州工程造价管理2025年第5期及市场价计算。             

3、施工机械台时费单价：《江苏省水利工程预算定额》（2010版）。

（2）、工程单价编制
建筑单价组成：建筑工程单价由直接工程费、间接费、利润和税金组成，其中直接工程费由直接费、其它直接费、现场经费、工料机差价调整组成。

1、直接费：《江苏省水利工程预算定额》（2010版）规定计算。

2、其它直接费：由冬雨季施工增加费、夜间施工增加费及其他组成。

冬雨季施工增加费费率

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.44

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.44

	3
	砌砖石工程
	直接费
	0.42

	4
	混凝土工程
	直接费
	0.86

	5
	模板工程
	直接费
	0.86

	6
	其他建筑工程
	直接费
	0.86


夜间施工增加费费率

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.44

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.44

	3
	砌砖石工程
	直接费
	0.42

	4
	混凝土工程
	直接费
	0.43

	5
	模板工程
	直接费
	0.43

	6
	其他建筑工程
	直接费
	0.43


其   他

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.33

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.33

	3
	砌砖石工程
	直接费
	0.32

	4
	混凝土工程
	直接费
	0.86

	5
	模板工程
	直接费
	0.86

	6
	其他建筑工程
	直接费
	0.86


3、现场经费：各类工程现场经费见下表：

现场经费费率

	序号
	工程类别
	计算基数
	费率（％）

	
	
	
	合计
	临时设施费
	现场管理费

	1
	陆上施工土方
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	3
	砌砖石工程
	直接费
	5.25
	2.1
	3.15

	4
	混凝土工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77

	5
	模板工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77

	6
	其他建筑工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77


4、间接费：工程间接费见下表：

间接费费率

	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	6.03

	2
	水力冲挖施工土方
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	6.09

	3
	砌砖石工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	5.96

	4
	混凝土工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	7.02

	5
	模板工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	7.02

	6
	其他建筑工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	7.02


5、利润：费率取7.46%。

6、税金：费率取9%。

（3）、其他说明：

1、本工程清表土方不利用，按照弃运考虑5km；

2、涵闸土方开挖工程量参照设计概算量；

3、土方工程挖方考虑利用，本工程的缺方均按照外购考虑；
4、通用措施项目中安全文明措施费、交通工程费、保险费分别按照工程量清单计价的2.5%、0%、0.3%计入本次预算；
5、本工程预留金按照(工程量清单计价+措施项目计价)*5%的计取；
6、本工程涉及的混凝土考虑商品混凝土。

