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合同附件：
1、建设期绩效考核办法
 2、运营期绩效考核办法
3、期满移交绩效考核办法

  本合同由以下双方于    年    月    日在    签署：
甲方：                                                 
注册地址：                                             
法定代表人：                                           
乙方：                                                  
注册地址：                                              
法定代表人：                                            
鉴于：

1、灌南县城乡一体化污水治理PPP项目（以下简称“本项目”）已通过物有所值评价和财政承受能力论证，且本项目的《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于 2020 年  月  日由灌南县人民政府批复同意，项目已纳入全国PPP综合信息平台项目管理库管理。

2、根据本项目实施方案，灌南县人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过公开招标方式选定           为本项目的中选社会资本，并已于2020年  月   日发出中标通知书。

3、《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目合同》已于 2020 年   月   经灌南县人民政府批准同意签署。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国合同法》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：
第1条  定义和解释
1.1定义
除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：
1.1.1本合同，指由甲方与乙方就本项目签署的PPP项目合同，包括全部附件以及日后签署的本合同之补充协议和附件，均视为本合同的组成部分。
1.1.2本项目，指灌南县城乡一体化污水治理PPP项目。

1.1.3项目资产，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括但不限于存量及新建的污水处理厂、污水管网、泵站在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等财产。

1.1.4甲方，指本项目中经灌南县人民政府授权确定的项目实施机构。
1.1.5乙方，指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。
1.1.6政府方，指灌南县人民政府或其依法授权的实施机构或项目公司政府方出资代表连云港硕项湖水务集团有限公司（以下简称水务集团），可指其中之一，也可统指政府和实施机构。

1.1.7项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.1.8采购文件，指《灌南县城乡一体化污水治理PPP项目采购文件》。
1.1.9响应文件，指乙方按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.10经营权，详见本合同第3.2款的约定。
1.1.11土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。
1.1.12污水处理服务费，指乙方为建设、运营符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的污水处理厂、污水管网、农村污水处理设施等项目资产，并提供本项目污水处理服务以及项目范围内其他资产的运营维护服务而获得的服务收入。
1.1.13初始污水处理费单价，是中标社会资本响应文件中对污水处理费单价的报价。

1.1.14履约担保，指根据本项目采购文件规定的要求，由社会资本或项目公司向政府方提交的缔约保函、建设履约保函、运营维护履约保函、移交维修履约保函的统称。其中：建设履约担保，指乙方按照第15.1款的约定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保措施；运营维护保函，指乙方按照第15.2款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保措施；移交维修保函，指乙方按照第15.3款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保措施。

1.1.15建设期，项目总建设期计划为3年，从2020年（月日具体以合同生效之日为准）至2023年止（月日以项目所有项目全部竣工验收合格，最后一个项目竣工验收合格之日止）。

1.1.16开工日，指开工令载明的日期或甲、乙双方书面认可的其他日期。
1.1.17试运行期，指本项目设施联合试运转完毕后，项目设施开始接受适量污水进行负荷调试，以确保项目设施具备合格的污水处理能力的过程。
1.1.18正式商业运营起始日，指按照本协议的约定，各期污水处理设施各子项目试运行合格日（或视为通过试运行之日）之次日。

1.1.19开始运营日，指按照本合同第9.1.2款约定由甲方书面认可的日期或视为甲方认可的其他日期。就无需改造的可直接投入运营的存量污水处理厂资产、存量管网、提升泵站、农村生活污水处理设施等污水处理设施，开始运营日指项目资产合作期初移交日的次日。
1.1.20期初移交，是指本项目合作期初，政府方将项目的存量资产移交给项目公司。
1.1.21存量资产运营日，指不涉及工程建设的存量资产运营日自期初移交日的次日起算，每日从北京时间 9: 00 时开始至次日北京时间9: 00 时结束的二十四小时期间。

1.1.22存量资产运营月，指不涉及工程建设的存量资产自期初移交日的次日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营月应于合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。

1.1.23存量资产运营年，指指不涉及工程建设的存量资产自期初移交日的次日起算，运营期内任连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在第一个运营日北京时间 9:00开始，最后一个运营年应于合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束

1.1.24运营期，指开始运营日起至项目全部资产移交结束之日止的期间。
1.1.25合同终止移交，是指本合同期满终止或提前终止时，乙方按照本合同约定向甲方移交项目资产。

1.1.26终止移交日，指本合同期满终止或提前终止时，乙方按照本合同约定向甲方移交项目资产的日期。移交结束日，是指甲方对乙方移交资产按本合同约定标准全部验收合格并接收之日。

1.1.27接收人，指在项目移交日负责接收乙方无偿、完整地移交资产和相关权益的政府方指定主体。

1.1.28适用法律，指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外）所有适用的法律、行政法规、司法解释、地方性法规、规章、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件等。
1.1.29法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化（如导致项目发生额外费用或工期延误，甚至导致合同无法继续履行）。
1.1.30政府行为，指甲方及其任何上级政府部门的国有化、征收及征用等行为。
1.1.31批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。
1.1.32融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。
1.1.33融资文件，指与项目或其任何一部分的建设、运营相关的长期、短期融资或再融资文件，包括但不限于贷款协议、担保协议和其他文件等，但本合同约定的履约担保、股东作出的出资承诺除外。
1.1.34融资交割，指项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。
1.1.35再融资，指运营期内为维持项目正常运作和保障现金流，在初始融资完成后对融资条件和工具进行调整的融资活动。

1.1.36 项目资产，指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）污水处理厂、管网、泵站在内的全部建筑物、构筑物、土地使用权等不动产；

（2）主辅设备、备品、备件、工具等动产；

（3）本项目项下乙方拥有的知识产权；

（4）合同文件项下的合同性权利；

（5）运营和维护记录、质量保证计划等文件。
1.1.37谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。
就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：
（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；
（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；
（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。
1.1.38争议解决程序，指本合同第26条中提及的解决争议的程序。
1.1.39政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。
1.1.40终止意向通知，指双方按照本合同第24.6.1款向对方发出的通知。
1.1.41终止通知，指双方按照本合同第24.6.2款向对方发出的通知。

1.1.42生效日，指本合同甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。
1.1.43新建项目运营日，指本项目涉及工程建设的资产自开始运营日起算，每日从北京时间 9: 00 时开始至次日北京时间9: 00 时结束的二十四小时期间。 

1.1.44新建项目运营月，指本项目涉及工程建设的资产自开始运营日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在第一个运营日北京时间 9: 00 开始，最后一个运营月应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。

1.1.45新建项目运营年，指本项目涉及工程建设的资产自开始运营日起算，运营期内任一连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营年应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。
1.1.46完工验收合格，污水处理厂项目自通过联合试运转调试合格即视为完工验收，管网项目自达到通水条件合格即视为完工验收。
1.2解释
本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：
1.2.1协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；
1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；
1.2.3条款或附件，指本合同的条款或附件；
1.2.4一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；
1.2.5 “包括”，指包括但不限于；
1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；
1.2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；
1.2.8本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；
1.2.9在本合同订立及履约过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质按照第1.2.10款确定优先解释顺序;

1.2.10本合同构成双方对项目的完全理解，属于本项目合同文件的重要组成部分。双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：
（1）《合作协议》；
（2）本合同及附件；
（3）谈判备忘录；
（4）响应文件；
（5）采购文件；
（6）组成本合同的其他文件。
第2条  声明与保证
2.1甲方的声明与保证
2.1.1甲方已获得签订本合同所必需的授权及批准，有权签署本合同；
2.1.2如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第24.2.1款的约定终止本合同。
2.2
乙方的声明与保证
2.2.1乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力；
2.2.2签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；
2.2.3如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第24.1.1款的约定终止本合同。
第3条  项目合作范围和合作期限
3.1项目合作范围

灌南县城乡一体化污水治理PPP项目包含新建项目和存量项目。本项目存量资产拟采用TOT模式（转让－运营－移交）由政府方将PPP合作期内的存量资产特许经营权转让给项目公司；新建项目拟采用BOT模式（建设－运营－移交）。自合同生效日起，由乙方按照本合同约定负责本项目合作范围内项目资产的投融资、存量资产收购及新建项目建设、运营维护及期满时的无偿移交工作。具体项目资产如下：

3.1.1新建项目

1、污水管网建设项目：

（1）县城存量污水管网检测修复约41.3km；

（2）县城中心城区新建市政污水主管网约98.3km并配建2座泵站；

（3）县城59个小区雨污分流新建污水主管网约103.4km，接户管约121.6km，雨水主管网约86.67km，雨水立管约105.3km。

（4）乡镇新建市政污水主管网79.6km并配建的13座泵站，接户管约59.12km；

（5）新建农村生活污水处理站配套污水主管网约210km；

（6）厂网联通管网工程，约6km。

另县城建成区域内部雨污分流改造工程，包括：企事业单位、县城商场、小散乱区域、镇区“十必接”（镇政府、中小学、医院）、社区等。

2、灌南县城城东生活污水处理厂、灌南县城西生活污水处理厂提升改造工程；

3、对北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄、堆沟、汤沟、田楼、三口9个乡镇存量污水处理厂进行提升改造；

4、污水管网建设区域内常州北路、幸福大道、扬州路、灌河路、淮河路等9条道路改造工程；

5、新建农村生活污水处理站101座。

6、本项目配套建设的一体化智慧水务平台。

3.1.2存量项目

①灌南开发区工业污水处理厂，日处理能力1.5万吨、灌河半岛临港产业区工业污水处理厂，日处理能力1万吨；

②灌南县城城东生活污水处理厂，处理生活污水，日处理能力1.5万吨；

③灌南县城西生活污水处理厂，处理生活污水，日处理能力2万吨；

④9个乡镇生活污水处理厂，其中：北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄5个乡镇污水处理厂的日处理能力各为500T；堆沟、汤沟2个乡镇污水处理厂日处理能力各为1000T；田楼、三口2个乡镇污水处理厂日处理能力各为2000T；

⑤厂外提升泵站6座；

⑥农村生活污水处理站42座及一体化污水处理设施49座；

⑦存量管网：县城管网57.52km、乡镇管网95.18km。
以上存量资产包含各项目所占的土地使用权和土地使用权范围内的房屋建筑物、构筑物、机器设备及附属设施。

3.1.3存量资产转让款支付

本PPP项目中存量资产，政府方按照评估结果66409万元采用特许经营权转让方式转让给项目公司，项目公司在三年建设期按50%、30%、20%的比例分年度支付到政府方或政府方指定单位。乙方按上述支付比例，第1年应付转让款为33204.50万元，需在项目公司设立后90日内支付；第2年应付转让款为19922.70万元，需在项目公司设立后第13个月支付；第3年应付转让款为13281.80万元，乙方需在项目公司设立后第25个月支付。

3.2项目特许经营权
甲方已获得灌南县人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目的特许经营权授予项目公司，由乙方负责在特许经营期内项目的投融资、存量资产收购、新建项目建设、项目资产的运营维护及期满时的无偿移交，项目公司通过提供污水处理服务，收取污水处理费，并获得政府及工业排污企业按使用量付费的权利。特许经营权范围如下：
（1）政府授权项目公司在特许经营期内负责新建及存量项目的投融资、建设、运营维护及合作期满项目资产的无偿移交，通过提供污水处理服务，收取污水处理费，并获得政府及工业排污企业按使用量付费的权利。项目公司建设、运维范围包括项目实施范围内的新建及存量的污水处理厂、污水处理站、提升泵站、污水管网、农村污水处理设施等。项目公司负责除下述第（2）、（3）项情况以外所有资产的日常维护、大中修及更新重置费用。

（2）项目合作期内对本项目范围内存量和新建的污水管网，由项目公司负责日常养护、检测、清淤以及管网设计使用寿命期内的所有维护支出费用。对非项目设计质量、施工质量、管网维护不到位的原因，因政府规划调整、管网设计使用寿命到期、地质不均匀沉降、不可抗力及第三方责任等原因造成的管网重置支出及施工责任均由政府方承担。

（3）项目合作期内对本项目建设范围内的道路，竣工验收合格3年质保期之内，除不可抗力和第三方责任引起的损坏外，由项目公司负责道路保修；质保期满，由项目公司全部无偿移交政府指定机构，此资产的移交不调整政府方与项目公司的水价结算。

（4）项目公司应在特许经营期内自行承担归项目公司负责的融资责任和风险，负责项目设施的融资、建设、运营和维护。特许经营期届满时按照PPP合同规定将PPP项目实施范围内除道路以外的资产全部无偿移交给政府指定机构。
（5）若经营期间由于政策调整或规划调整等原因，致使本项目生活污水处理设施及污水管网部分或全部拆除，则其对应的特许经营权结束，并应按本协议第24条的约定进行补偿。如在运营期内，应根据减少的特许经营权范围按采购文件的测算模型调减运营成本并考虑运营期调价情况后重新测算水价。

除非依据PPP合同另有约定，项目公司的特许经营权在整个特许经营期内始终保持有效。

3.3其他经营性业务
未经甲方事先书面同意，乙方不得开展其他经营性业务，否则甲方有权扣除或提取履约保函的全部金额。
如未来乙方根据适用法律、甲方要求拟利用本项目资产开展本合同约定内容以外的经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。未来收益分享等有关事宜由甲、乙双方届时协商确定，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。
3.4项目合作期限及期满处理
3.4.1合作期限的确定
本项目合作期限28年，自本协议生效日起至项目全部移交结束之日止，包括项目建设期和运营期。

（1）建设期

项目总建设期计划为3年，从2020年（月日具体以合同生效日为准）至2023年止（月日以项目所有项目全部竣工验收合格，最后一个项目竣工验收合格之日止）。

（2）运营期

存量项目中两个工业污水厂及生活污水处理项目中无需改造可直接投入运营的项目资产，运营期为2020年（月日具体以合同生效日期为准）至项目全部资产移交结束之日止。新建或改造的项目，运营期为贰拾伍（25）年，自项目下所有子项建设完成并竣工验收合格之日次日起计，至项目全部资产移交结束之日止。

（3）合作期限的其他约定：①项目总建设期不得超过3年，如因政府方原因造成的工期延误除外，对因社会资本造成的工期延期，所产生的项目损失由社会资本方承担。②本项目必须在项目《PPP项目合同》签订后90日内开工建设，否则政府有权解除合同。
3.4.2合作期的延长

1、如发生下列事件，项目合作期可适当延长：

（1）因本合同约定的可归责于甲方的原因导致的完工延误情形出现的；

（2）由于法律变更或政府行为导致乙方在项目合作期内受到影响并使乙方遭受直接损失的。

2、乙方在第3.4.2条中1款描述的事件发生之后，希望延长项目合作期的，应在事件发生后五(5)日内向甲方递交要求延长合作期的详细申请，经甲方书面同意后，可延长乙方的项目合作期。

3、延长项目合作期需经双方书面确认。

4、满足上述第3.4.2条中1款描述的事件导致合作期的延长，政府付费仍按本合同约定的项目全部竣工验收时间开始执行，但建设期延长期间的融资利息经政府审计确认可计入项目总投资中。

3.4.3合作期的缩短

1、如发生以下事件，项目合作期应相应缩短：

(1)项目建设期缩短；

(2) 法律变更或政府行为或不可抗力导致项目合作终止；

(3) 因甲方或乙方原因导致合同终止。

2、如项目合作期缩短，则甲方对政府付费的支付按实际合作期限计算。

3、涉及补偿或赔偿的，按本合同第23条、第24条规定处理。

4、缩短项目合作期需经双方书面确认，甲方根据本合同约定对因乙方原因决定的项目提前终止无需乙方书面确认。
3.4.4合作期满的处理
本项目合作期满，项目公司应向政府方指定机构无偿、完好移交项目资产，同时移交资产的所有权和其他一切权益，并在移交前对项目设施进行一次恢复性大修。项目公司将项目资产移交政府方指定机构后，由甲方、乙方及水务集团共同组成清算组对项目公司进行清算。清算结束后，水务集团及乙方按出资比例对项目公司清偿债务后的剩余资产进行分配。清算结束后，水务集团及乙方按出资比例对项目公司清偿债务后的剩余财产进行分配，对剩余财产不足以分配水务集团实缴出资额的亏损由乙方承担。
3.5 经营权的排他性及其处分限制

3.5.1甲方承诺，除本合同另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，甲方授予乙方对项目资产的经营权系独家的、排他的权利。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

3.5.2除本合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方在项目合作期内不得将经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

第4条  项目融资与财务管理
4.1
项目投融资结构
4.1.1本项目总投资估算为292168万元；

4.1.2本项目的项目资本金为73042万元；

4.1.3本项目总投资和项目资本金之间的差额由乙方通过银行贷款等方式予以解决，以满足项目建设资金需求。
4.2融资责任
4.2.1乙方应在特许经营期内自行承担项目的融资责任，按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求自本合同生效日起 60 日内完成融资交割，并负责项目资金的及时筹措;甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助，包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等。
4.2.2乙方未按照本合同的约定及双方确定的融资计划和方案要求在约定期限内完成融资交割或实现项目资金及时足额筹集到位的，应当按照本合同和《合作协议》的相关约定承担相应责任。
4.2.3乙方融资文件应经甲方同意并备案，贷款的偿还应严格执行还款计划并接受甲方监督。在特许经营期结束并将项目移交给甲方以前，乙方应自行全部清偿完毕本项目的贷款本金及利息。

4.3
融资担保
4.3.1为本项目融资之目的，经甲方书面同意，乙方可在其按约定享有的项目收益权上设置质押进行融资，相关融资文件应及时提交甲方备案。
4.3.2如经甲方书面同意乙方在合作期限内设置项目收益权权利质押的，乙方应在移交日前解除全部项目资产的抵押和项目收益权等权利的质押或等担保措施。
4.4
融资及担保的限制
4.4.1除因本项目设计、建设、运营维护所需之目的外，乙方不得以本项目进行融资。
4.4.2除为本项目融资并经甲方书面同意外，乙方不得将项目资产或项目收益权进行抵押或质押、出售、转让、出租或以任何其他方式交由第三人使用或设定权利负担。
4.4.3项目融资文件
乙方应在本合同生效日后 70 日内将为本项目融资签署的所有融资文件报经甲方备案。
为保障本项目顺利实施，乙方应确保融资文件中包含融资方承诺的下列条款：
(1)只要本合同（含附件）有效，融资方不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利或以其他方式对本合同造成不利影响；
(2) 如融资文件中包含了融资方介入权的约定，即当乙方违反融资文件或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害融资方利益时，融资方可以行使其作为债权人的权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目，但融资方行使上述介入权时应按照如下程序进行：
a．
融资方通过书面方式将乙方在融资文件项下的违约事件通知甲方；
b．给予乙方在收到上述通知后 30日内纠正此类违约的权利；
c．在上述纠正期间不行使融资方对违约事件的任何权利或补救；
d．纠正期满时，乙方违约事件持续的，融资方行使权利应以不妨害和损害甲方在本合同项下的权利和项目的正常运营为前提。如在纠正期内，触发融资方直接介入的重大风险解除或者乙方提供融资方能接受的补充担保措施后，融资方应停止介入。
4.5项目资金使用管理

4.5.1双方在此确认，在本合同生效日后，为确保项目资金专款专用，乙方应按规定及时开设项目资金专用账户，在不影响项目建设和运营的前提下，甲方有权对专用账户中的项目资金使用情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

4.5.2乙方对工程相关单位的款项支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实。对不按时支付又无正当理由的，经甲方书面告知后仍不支付影响项目进度的，甲方有权从其建设期保函中扣除相应金额并代乙方支付，不足部分将从甲方应向乙方支付的污水处理服务费中扣除。
4.5.3乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，项目资金不得用于与本项目无关的经济活动。
第5条  双方的基本权利和义务
5.1甲方的权利和义务
5.1.1甲方在合作期内的权利：
（1）甲方有权对乙方在本合同项下的履约行为进行全程监管，如发现与本合同约定存在不相符合的情形，有权责成乙方限期整改，并根据合同约定扣除或提取相应金额的履约担保，追究乙方违约责任。
（2）在建设期内有权对乙方的建设管理情况及在运营期内有权对乙方的运营维护情况进行监督检查。

（3）甲方或政府方指定机构或其委托的第三方机构，有权对乙方的投资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效考核及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。

（4）除本合同另有约定外，出水的调度及使用权属于甲方，未经甲方书面同意，乙方不得擅自或委托第三方调度、使用出水。
（5）在项目公司成立后，由项目公司负责项目深化设计、施工图设计，项目公司编制的施工图设计文件必须经甲方委托的专家评审或专业机构审核。项目公司将经评审或审核修改后的项目施工图设计文件上报甲方或政府有关部门审批同意。

（6）施工图设计审批后，项目公司须编制工程施工图预算报甲方送政府审计部门审核。经审核后的施工图预算金额不能超过经政府审批的初步设计概算金额。
（7）设计变更，根据工程具体施工需要涉及的设计变更，需经经甲方、设计单位、监理单位同意，由项目公司组织实施，并计入项目总投。
（8）在项目公司设立前，由甲方负责釆购相关的监理和项目全过程管理咨询服务，相关费用由项目公司承担。
（9）合同约定的其他权利： 项目公司成立后30日内，乙方需向甲方提供所有污水厂及污水处理设施的污泥出厂处置方案，该方案需经甲方审批同意，甲方有权按审批的处置方案对乙方进行考核。对违规、违约处置的，甲方有权根据乙方造成的风险及损失的大小提取履约保函。                                        
5.1.2甲方在合作期内的义务：
（1）甲方负责按照本合同第6条约定完成前期工作，并按照双方约定的时间及方式向乙方移交项目前期工作文件。

（2）协助乙方及时获得相关的许可或批准文件。
（3）协调合作范围内的排水户将符合纳管标准的污水纳入乙方的污水收集管网，禁止不应纳入污水收集管网的排水户纳管；对排水户污水排放的达标情况进行严格执法，如因该等原因给乙方造成损失的，甲方应协助乙方向第三方进行追偿。
（4）确保本项目的服务费纳入年度财政预算和中期财政规划，按照本合同约定开展绩效考核，并根据绩效考核结果及时、足额向乙方支付服务费。
5.2乙方的权利和义务
5.2.1乙方在合作期内的权利：
（1）依约享有项目经营权，并获取相应服务费及相关收入的权利。
（2）要求甲方按照本合同的约定支付服务费的权利。
（3）如因不可归责于乙方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因且乙方已为避免此种情形采取必要措施的，则甲方应根据上述原因造成的实际影响对乙方责任予以相应豁免，并对绩效考核指标的达成率进行相应调整。

5.2.2乙方在合作期内的义务：
（1）承担本合同约定的存量资产收购、项目投融资、建设及运营等责任和风险。
（2）在合作范围内，按照经批准的相关规划以及合同约定负责实施本项目，确保项目资产建设和运营维护符合本合同约定的技术规范和技术要求。
（3）乙方应本着普遍和无歧视的原则，接受合作范围内依法应纳管的污水。如乙方发现排水户排放的污水不符合纳管标准，且经乙方合理判断纳管可能导致对本项目所涉污水收集管网或污水处理厂造成重大损害的，则乙方应立即采取相应的应急措施，并向甲方及有关部门报告。当出现进水水质和水量发生重大变化可能导致出水水质超标，或者发生影响污水处理设施安全运行的突发情况时，乙方应当立即采取应急处理措施，并向排水主管部门、环境保护主管部门报告。
（4）在运营期内严格按适用法律及本合同约定对本项目进行运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目污水处理厂出水水质、污水处理厂运行质量及管网设施的运营维护达到本合同约定的标准。

（5）接受并有义务配合甲方在合作期内进行的监督管理。
（6）按照本合同约定提交履约担保。
（7）乙方应按本合同约定自费取得和保持项目建设和运营维护所要求的所有批准，并应督促项目建设承包商、运营维护商取得并保持所需的一切此类批准。

（8）乙方应确保融资文件、本合同项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何协议符合本合同约定的要求。
（9）乙方拟利用本项目达标出水开展中水回用等经营性业务的或者对污泥进行资源化利用等处置行为的，必须报经甲方事先书面同意。
（10）合同约定的其他义务：由项目公司负责项目深化设计、施工图设计，施工图需报甲方评审，乙方根据经评审通过的施工图编制施工图预算报甲方审核。审核后的施工图预算金额不能超过经政府方审批的初步设计概算金额。项目结束时政府审定的投资总额超过了政府审批的概算金额，则超概的支出由乙方（项目公司中除水务集团以外的股东）承担。                                      
第6条 项目前期工作及费用承担

6.1 项目前期工作
6.1.1甲方负责开展的前期工作包括：
（1）项目可行性研究报告编制并取得立项批复、项目初步设计及评审、概算编制及审查、PPP项目报上级财政部门审批入库、保证项目建设用地的供给等各相关工作。在项目公司设立前，政府方为本PPP项目已实施的前期工作成果及相关资料，均由甲方组织政府相关单位在项目公司设立后向项目公司进行移交。

（2）项目公司设立前甲方负责对转让的存量资产进行清点，做好存量资产移交前的清查、维修工作，保证存量资产在移交项目公司的可用性。

（3）政府财政部门需将项目政府付费支出纳入年度财政预算支出计划和中期财政规划。

（4）住建局负责协调相关部门为项目公司提供本项目建设合理需要的临时用地使用权，确保项目公司取得进入本项目设施场地的地上通行权。还有本项目建设施工所需水、电、气、电讯线、道路等配套设施由住建局负责协调相关部门按就近原则从施工场地外部接通至项目施工区红线外。建设初期的土地征地费用、临时供水、临时供电等前期费用均由项目公司承担。
6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：
（1）甲方对需移交的存量资产进行清查，存量资产包括各项目所占的土地使用权和土地使用权范围内的房屋建筑物、构筑物、机器设备及附属设施。乙方在项目公司设立10日内派出专业人员提前核实收购的存量资产，并参与甲方资产的清查，针对移交工作存在的问题提前与甲方对接。

（2）项目公司设立之日起30日内甲方须向乙方启动存量资产移交，乙方必须派出专业人员配合，存量资产移交工作必须在30日内完成。

（3）移交前，乙方发现的存量资产存在的影响可用性的问题，经甲方确认后，由甲方承担维修责任。甲方移交的已建污水处理设施完好率应不低于95%。

（4）对存量污水厂在移交日结存的原材料、备品备件、办公设备、办公家具、低值易耗品等资产一并移交项目公司。该部分资产价款的结算由项目公司与政府方另行协商，这部分收购费用纳入项目公司后期运营成本或管理费用中，不参与本项目总投及水价调整。

6.2 前期工作费用的承担

本项目前期工作费用，指政府方为开展本项目的前期工作所发生的费用。包括但不限于委托咨询顾问费用、设计费、监理费、跟踪审计单位费用等，在项目公司成立后由项目公司承担前期工作费用，纳入项目总投资，政府需提供合同、发票、收据、付款证明等相应的原始凭证。
第7条  土地使用权及项目资产的权属
7.1场地范围
甲方应依法提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

7.2土地使用的权利
本项目红线范围内土地使用权归政府方所有，甲方按项目投资运营需求向项目公司提供项目建设场地，用于项目的投资、建设与运营服务，并根据项目建设需要为其提供临时用地。乙方应根据适用法律规定和本合同约定在本项目合作期限内合理使用。
乙方在本协议特许经营期间根据适用税法规定承担项目用地的土地使用税。

7.3土地使用的限制
未经甲方书面同意，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。
7.4土壤污染责任承担
土地交付前，甲方应按照环保标准和规范要求完成土壤环境的调查评估并出具相应证明文件，乙方有权对相应土地进行察看和检查。如确存在污染并需要治理修复的，由甲方负责组织实施修复并达到环保要求。土地交付后，乙方应按照环保标准和规范要求负责土壤污染风险管控和修复，并承担相应的土壤污染责任。项目实施过程中，因土壤污染责任发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。
7.5甲方对项目场地的出入权
甲方以及有关政府部门在下列情形下，经合理通知乙方后有权出入项目场地：
7.5.1有权为了解建设进度、运营维护情况或检查乙方履行本合同项下其他义务的目的行使此项出入权；
7.5.2本合同约定的其他出入的权利。

7.6项目资产的权属
在合作期内，资产的所有权归政府方所有，政府方授于项目公司项目资产的特许经营权及使用权。
第8条  项目建设
8.1项目设计

8.1.1设计的范围

纳入本项目合作范围的项目设计，包括：深化设计（如需要）及施工图设计。

8.1.2设计单位的选定

本项目的设计单位由乙方依法选定项目深化设计（如需要）及施工图设计单位。若联合体中没有设计单位，乙方应严格按照《中华人民共和国招投标法》、《政府采购法》等适用法律的规定，在政府招标平台公开招标确定具有相应资质的设计、勘察单位承担本项目设计（包括深化设计、施工图设计等）、勘察工作，并承担相应费用，最终按本项目的结算审计部门审核的结果执行。
8.1.3项目设计要求
本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）批复的可行性研究报告、经政府方评审通过的初步设计方案；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定；
（4）施工图设计乙方可根据甲方审批通过的项目总体实施方案及初步设计方案分块设计，按政府审批的总体实施方案，应该建设的第一批子项目施工图设计须在乙方接到中标通知书后60日内完成。

8.1.4设计的审查及设计责任

（1）项目公司编制的施工图设计文件必须经甲方或政府相关主管部门委托的专家评审或专业机构审核。项目公司将经评审或审核修改后的项目施工图设计文件上报有关政府部门审批，甲方或相关行政职能部门有权审查设计文件，并提出审查意见，根据评审意见修改后的施工图设计需取得有关政府部门的书面同意。
（2）除本合同另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本合同项下的权利；甲方不因进行设计审查而对本项目承担任何责任。若乙方未经甲方书面同意超过本合同约定的设计标准进行设计，导致建设或运营成本增加的，则该等增加的费用由乙方自行承担，且不得因此而调整本项目服务费。

（3）其他约定：
乙方接到中标通知书后30日内，须根据政府方提供的初步设计方案编制本项目建设期内总体实施方案，包括但不限于：项目实施规划、总进度计划、设计安排、施工单位的组织、需二次采购的计划安排、各子项目开竣工的计划安排等。项目总体实施进度计划不超过3年。乙方将项目总体实施方案报政府方审批后即组织项目施工图设计。

8.2工程预算编制

施工图设计审批后，项目公司须编制工程施工图预算报甲方和政府审计部门审批后方可施工。项目公司编制的施工图预算金额不能超过经政府审批的初步设计概算金额，如项目施工结束，政府审定的投资总额超过了政府审批的概算金额，则超概部分支出由乙方承担。工程预算编制按8.4.6条第2项约定的编制依据编制。   
8.3项目监理及全过程管理咨询服务

委托项目监理单位及全过程项目管理咨询，双方约定如下：

   在项目公司设立前，由甲方负责釆购相关的监理和项目全过程管理咨询服务，相关费用由项目公司承担。     
8.4项目施工和设备采购  
8.4.1项目承包商的选择
乙方应依法选择施工承包商、设备和材料供应商及其他供应商。
其中，本项目建设过程中所涉及的工程建设、设备采购、服务等外包的内容，如符合《招标投标法实施条例》第九条规定，本项目【注：中标人名称】依法能够自行建设、生产或提供服务的，可以不再进行招标。
如【注：中标人名称】无生产、服务能力的，设备类超过200万、服务类超过100万的项目，由乙方通过公开招标的方式选择具有相应资质的供应商，采购前的招标文件需报甲方或政府相关部门审批，甲方有权提出审查意见，设备采购费用由项目公司承担，纳入项目总投资。
项目公司须按照设计文件要求的参数进行设备的采购，设备的选用须达到行业规范标准，并以保证出水水质达到设计排放标准及安全运营为基本前提条件。对项目建设所涉及的设备及材料，在招标文件编制时甲方有权指定设备或材料的厂家、品牌的范围。

乙方与施工总承包单位拟签订的施工合同及主要设备、材料采购合同均须在签订前报甲方审批，本合同对施工合同相关条款有约定的，施工合同需按PPP合同约定执行。合同签订后乙方需将合同原件提交甲方备案。未经甲方审批备案的合同，在项目竣工结算审计时，甲方有权不予以确认该部分项目投入。
施工方在各子项目开工前需将施工组织设计方案提前报甲方、乙方及项目全过程管理机构审批，审定后的施工组织设计方案，不能根据现场情况随意变更，确需变更应履行相关报批手续。

8.4.2工程计量

（1）项目公司须责成施工方于每月25日向监理单位报送已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表和有关资料。

（2）项目公司须责成监理单位在收到施工方提交的工程量报告7日内完成对报告的审核并报送项目公司，并由项目公司报送甲方，以确定实际完成的工程量。监理单位对工程量有异议的，有权要求施工方进行共同复核或抽样复测。项目公司须责成施工方协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理单位的要求提供补充计量资料。施工方未按监理单位要求进行复核或抽样复测的，监理单位复核或修正的工程量视为施工方实际完成的工程量。

8.4.3 工程款的支付
本项目向施工单位支付工程款不得超过以下比例：
工程进度款的支付比例，不超过甲方、监理公司、项目管理公司或造价跟综审计单位确认的工程完工计量的60%。进度款支付周期不得低于1个月。
子项目工程竣工验收合格时，工程款累计支付比例不得超过70%，政府方项目审计结束时可支付到97%。3%为工程质保金，等工程质保期满后支付。

8.4.4工程转包

本项目不得进行转包。工程分包按甲方及国家、地方现行法律法规要求执行。施工项目部组建和工程施工管理必须符合国家、地方现行法律法规要求。
8.4.5建设责任

乙方应自行承担项目建设的所有费用和风险，按以下要求完成所有建设工程：
（1）乙方应及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，承担获得上述批准所需要相应的费用和支出；
（2）在开工日或之前开始建设工程；
（3）根据下列规定建设本工程：
①适用相关法律、法规及连云港市的相关规定；
②甲方提供的初步设计方案；
③本协议下对项目建设的其他所有要求；
④责成并监督施工方在施工过程中注意安全以保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故；
⑤责成并监督施工方在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和交通的干扰。
（4）乙方负责投资-建设本工程，本工程的施工、质量管理、安全管理、交（竣）工验收等应符合相关法律法规、强制性标准、甲方任意时期制定的相关标准及管理要求；
（5）乙方应责成施工方完成以下事项，否则甲方有权单方面终止本协议，收回本项目的经营权：
①乙方根据政府方审批的施工图编制各子项目的施工组织设计方案，施工组织设计方案报甲方审批后，编制各子项目的项目施工进度计划。各子项目的项目施工计划进度累加后不得超过经政府审批的项目总体实施方案中总进度计划。
②提供计划、报表的名称及完成时间：在施工图设计完成后十（10）日内须提供已完成施工图设计工程的施工组织计划，包括项目施工总进度计划（包括资源保证计划、机械设备进场计划、物资计划、劳动力计划、总包管理和施工配合计划）一式四份，报监理、甲方、乙方审核；周汇报材料：工程开工后每周向监理、甲方、乙方上报工程施工情况报告，每周工程例会前提交周汇报材料，汇报内容包括：上周进度计划、资源计划执行情况，滞后或提前原因分析；下周进度计划、资源保证计划；现场质量、安全情况等，具体需要汇报内容根据监理例会或监理通知单确定。
③汇报材料：每月上报月汇报材料，包括月度进度计划、资源保证计划等执行情况，下月的各类计划，施工现场情况分析等（具体内容由监理例会或监理通知单确定）四份给监理工程师，经总监审核确认后上报甲方、乙方。每月提供计量报表时，同时提供不少于10张清晰的彩色工程详细工序或部位数码照片（可以是电子文档）给甲方、乙方，并附有时间、工序等简介，未按时提供将不予计量。
④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，施工方应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，保障现场附近和过往人群的安全与方便，当监理工程师或有关主管部门要求时，施工方应根据施工现场情况自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。无关人员不得进入现场。发生安全事故所产生的一切后果及费用由乙方及施工方承担。
⑤需施工方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，自费办理有关手续及承担费用，并以书面形式通知甲方、乙方。施工方负责与交警、城管等部门联系解决在交通线路上布设限速、禁停、告示等标志、标牌，并根据交通、城管等部门要求，安排人员在出口处疏解汽车、行人交通、清理、清洗道路，其相应手续及费用由施工方负责。施工方应自费采取一切必要措施，使其施工对于邻近单位、人员的干扰、不方便及危险降至最低程度。工程事故引起的一切责任与费用，均由乙方、施工方承担。施工方必须保证甲方不承担由于施工产生的安全事故、噪音、污染或其他干扰所造成的的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任。在投标报价中应充分考虑本工程重大活动、领导视察而发生的道路保洁、交通畅通、控制施工噪音、临时停工等方面的临时突击工作而产生的费用。
⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付乙方之前，施工方应负责保护，保护期间发生损坏，施工方自费予以修复。
⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：施工方应自费做好施工场地地下管线（如果有）和临近建筑物、构筑物、高压线、古树名木的保护工作。施工方应采取相应的措施保证其安全及正常使用，如未履行上述义务造成损失的，由施工方承担责任及所发生的费用。施工方应做好管线保护工作，必须做到：有审批手续；有施工方案；有标志标识；有管线资料和现场交底；有探挖工序；有应急预案（联络方式）。
⑧施工场地清洁卫生的要求：按江苏省、连云港市及灌南县有关规定执行，文明施工，保证工完场清。鉴于本工程的特殊性，施工方应按甲方要求，按规定作好场内各项标识，标牌，便于检查、视察或参观。
⑨若因施工方原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，施工方需承担由此产生的一切后果和费用。
⑩其他要求：

A、施工场地清洁卫生的要求：确保达到市级文明工地要求，保证施工现场符合相关建设、规划、环保及城管部门文明施工的有关规定。交工前清理现场达到监理工程师和甲方、乙方要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。该费用由施工方承担。
B、甲方将在项目实施过程中，发布项目管理的相关管理办法，施工方必须遵照执行。
C、施工围档（如果有）按甲方的要求统一制作；同时鉴于本工程的特殊性，施工方应按甲方要求，按规定作好场内各项标识、标牌，便于检查、视察或参观。

D、应保护好工程现场四周的绿化及河道水源，禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任。施工方应做好与进入施工现场的甲方、乙方及其他专业承包商的配合、管理及其它一切必要的工作，与其他专业承包商交叉施工、相互干扰给工程施工带来的不合理费用由施工方承担，但其他专业承包商使用现场水电发生的费用由其他专业承包商直接和施工方结算。施工方应充分了解其它项目工程施工已存在的、或潜在的因素对本项目管线的破坏因素，并采取切实的保护措施，防止本项目存量管道遭到破坏。同时，施工方应充分了解本项目工程施工对其它市政公用管线已存在的、或潜在的破坏因素，并要求本项目工程管理和施工人员采取切实的保护措施，防止因本项目工程施工而破坏其它市政公用管线。因施工方疏忽对存量及其他市政管线造成的损坏由施工方按原标准负责修复，并承担相关费用。

8.4.6项目总投资的计价规则
1、项目总投资计算方法：
（1）生活污水治理项目
生活污水治理项目项目总投资=生活污水治理项目存量资产特许经营权转让价+建筑安装工程费用+工程其他费用+建设期利息。
其中：生活污水治理项目存量资产特许经营权转让价为42420万元；建筑安装工程费用、工程其他费用、建设期利息根据本合同第8.4.6条约定在项目全部竣工验收合格后由政府方审计后确定。
原投资估算中的预备费以实际发生的工程费用为准。
（2）工业污水处理项目
工业污水处理项目包含灌南县开发区1.5万吨工业污水厂及灌河半岛临港园区1万吨工业污水厂两座存量污水处理厂。两个工业污水厂采用使用者付费模式，因不涉及工程建设，可由政府方移交乙方后直接投入运营。乙方向政府方支付两个工业污水处理厂的特许经营转让款24339万元。政府方按乙方中标的固定成本单价根据PPP合同特许12.2.2条约定的基本水量承担最低需求风险的支出责任，项目总投根据该存量资产特许经营权转让价确认无需政府方审计。

2.工程建设费用计价

（1）建设工程下浮率
本项目实施范围内的新建项目的建筑安装工程费用，乙方中标下浮率为   %。
建筑安装工程费用＝建筑安装工程费预算价×（1－乙方中标的工程下浮率）

（2）施工图预算及决算的编制依据
①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本计算规范和《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、苏建函价〔2018〕298号及江苏省和连云港市相关补充文件进行计价。
以上规范及定额在项目建设期内如有更新，政府方审计时执行新规范。

②人工费按照建设期间连云港市人工工资指导价执行。材料费按照报价期间当期的《连云港造价信息》中灌南县的信息指导价执行，灌南县的信息指导价中缺项的，执行连云港市的工程信息指导价，连云港市的工程信息指导价也缺项的，则以双方及审计单位共同确定的价格执行。项目实施过程中，对于市场波动发生的变化，人工费和施工机械使用费中的人工费调整均按现行政策相关规定执行，材料价格风险按苏建价（2008）67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》相关规定执行。
③措施项目分单价措施项目和总价措施项目。

本项目单价措施项目是指在现行工程量清单计算规范中有对应工程量计算规则，按人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润形成组成综合单价的措施项目。总价措施项目是指在现行工程量清单计算规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的措施项目。总价措施费以费率计算，如为费率区间的总价措施费按中值计取，其他总价措施项目不计。
④规费、税金：规费包括工程排污费、社会保险费及住房公积金。税金按政府部门规定计取。其中，工程排污费、社会保险费及住房公积金按照费用定额计取。
项目公司根据甲方审批的施工图编制施工图预算提交甲方报灌南县审计部门审核，经审核的施工图预算不得超过本项目新建项目经政府方审批初步设计概算（包含）中的建安工程费用及预备费金额。

3、工程其他费用
项目工程建设其他费用包括但不限于征地费用、勘察设计费、工程监理费、工程咨询费、招标代理服务费、建设单位管理费、施工图审查费、项目验收等建设期发生的各项费用。甲方确定工程其他费用的项目后，按照经政府方审计确认的项目公司实际发生费用计入项目总投资中。
建设期内项目公司建设单位管理费的实际发生额不超过财政部印发的《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）一文规定标准的上限。对甲方为监督管理本项目发生的相关费用，可在本项目建设单位管理费中列支的比例不超过限额的20%。
4、建设期利息
政府方对项目总投资进行审计时，建设期利息根据项目投资建设进度分年度按照社会资本中标的融资年利率    %以单利方式计算，融资利率不作调整。
建设期利息计算方法：
（1）存量资产收购款由乙方按50%、30%、20%的支付比例支付给政府方指定机构，政府方审计时按项目公司实际付款时点、支付金额计算建设期利息，；
（2）项目公司支付的工程建设费用按不超过本合同8.4.3条约定的工程进度款支付比例按工程款实际支付时点计算确认建设期利息；
乙方超过本合同8.4.3约定的工程款支付比例及进度支付的工程款，甲方或政府审计部分在项目总投资审计时有权不予以确认相关投入及建设期利息。
（3）工程其他费用的建设期利息按乙方实际支付时点、支付金额计算。
8.4.7项目资产的技术更新、改造或重置费用
（1）污水管网
项目合作期内对项目资产中的污水管网，除不可抗力和第三方责任引起的损坏外，由乙方负责日常养护、小修支出以及管网设计使用寿命期内的所有维护支出费用。对因政府规划调整及存量管网设计使用寿命到期后造成大中修、改造、重置等工程支出，相关工程支出及施工责任由政府方承担。

（2）道路
项目合作期内对本项目建设范围内的道路，竣工验收合格3年质保期之内，除不可抗力和第三方责任引起的损坏外，由项目公司负责道路保修；质保期满，由项目公司全部无偿移交政府指定机构，此资产的移交不调整政府方与项目公司的水价结算。

（3）其他项目资产在PPP合作期内所发生的一切维修、改造、重置费用均由乙方承担。
（4）在本项目特许经营期内，如适用法律或政策要求对污水处理出水水质标准作出调整，项目设备设施需进行提标改造，项目公司应将有关政策要求及提标改造方案报住建局，经住建局同意后实施相关工程技术措施。对因出水水质标准调整造成资本性支出增加或运营成本（项目公司运营发生的人工、水电、药耗等直接成本）变化时，由政府方审计确认后对污水处理费单价进行相应调整。对资本性支出的增加涉及的工程费用结算按工程实际工程量以【注：中标人名称】中标的建安工程下浮率参照第8.4.6条工程计价规则经政府审计后确认。

（5）根据适用法律规定或经甲、乙双方协商一致，如由甲方负责项目资产技术更新、改造或重置的，乙方配合甲方完成相关工作；如由乙方负责项目资产技术更新、改造或重置的，乙方应于更新、改造或重置开始前 15 日内提交更新、改造或重置计划，报经甲方书面同意后执行。

8.4.8项目建设内容及要求
1、项目建设内容
根据政府方审批后的初步设计方案，由乙方负责建设的项目资产，具体如下：

（1）污水管网建设项目：

①县城存量污水管网检测修复约41.3km；

②县城中心城区新建市政污水主管网约98.3km并配建2座泵站；

③县城59个小区雨污分流新建污水主管网约103.4km，接户管约121.6km，雨水主管网约86.67km，雨水立管约105.3km。

④乡镇新建市政污水主管网79.6km并配建的13座泵站，接户管约59.12km；

⑤新建农村生活污水处理站配套污水主管网约210km；

⑥厂网联通管网工程，约6km。

另县城建成区域内部雨污分流改造工程，包括：企事业单位、县城商场、小散乱区域、镇区“十必接”（镇政府、中小学、医院）、社区等。

（2）灌南县城城东生活污水处理厂、灌南县城西生活污水处理厂提升改造工程；

（3）对北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄、堆沟、汤沟、田楼、三口9个乡镇存量污水处理厂进行提升改造；

（4）污水管网建设区域内常州北路、幸福大道、扬州路、灌河路、淮河路等9条道路改造工程；

（5）新建农村生活污水处理站101座。

（6）本项目配套建设的一体化智慧水务平台。
 项目建设内容以最终经政府方审批的施工图设计文件为准。

2、乙方应根据下列规定实施工程建设：
（1）适用法律；
（2）经批复的初步设计和施工图设计；
（3）甲、乙双方确认的工程质量保证和质量控制方案；
（4）本合同下对项目建设的其他所有要求。
8.4.9建设期限
（1）乙方应在施工前向甲方提交项目施工进度计划表，在甲方审批后安排施工，并按甲方要求提交工程进度报告、监理单位和跟综审计单位签字盖章的工程计量确认单，工程进度报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的工程建设情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
（2）工程进度如果因不可归责于乙方的下列情形受阻，建设期可相应顺延：
a. 发生不可抗力事件；
b. 因甲方原因导致的延期；
c. 法律变更或其他政府部门原因导致的延误；
（3）当本合同第8.4.9款第（2）项所述的事件发生后，乙方要求延长建设期的，应在前述事件发生后 5 日内向甲方提出书面报告；如乙方逾期未提出书面报告的，视为乙方已放弃延长建设期的要求。书面报告应包括以下内容：
a. 事件的种类；
b. 预计延误的日期；
c. 乙方采取的减少延误的合理措施；
d. 乙方要求延长的天数。
甲方应在收到乙方书面报告后 5 日内予以书面回复，同意延期的，则应回复包括批准的延期期限；不同意延期的，则应说明理由。如甲方逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。
（4）因乙方或中标社会资本原因造成的项目工期延误，延误期产生的建设期利息不计入政府审计确认的项目总投资中，并按谁引起、谁承担原则，由乙方或中标社会资本承担延误损失及建设期延长形成的资金成本。
8.5甲方要求的变更  
8.5.1甲方的变更通知
在开工日后，甲方认为需要对经批复的初步设计或施工图纸进行变更的，应书面通知乙方。
8.5.2乙方对变更的回复
乙方在收到甲方要求变更通知后 10 日内，须就变更向甲方作出书面答复。如乙方逾期回复的，视为乙方已接受甲方提出的相应变更。
8.5.3甲方的答复
在收到乙方对变更的回复后 10 日内，甲方须：
（1）以书面方式确认乙方变更回复中所包含的事项，在此情况下，第8.4.5款将适用；或者
（2）以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照本合同第26.1款约定提交项目协调委员会解决。
8.5.4甲方对变更通知的确认
在项目协调委员会对变更的争议事项作出裁决后的 10 日内，甲方须依据裁决内容以书面方式：
（1）要求乙方执行变更；或
（2）撤回变更通知。
8.5.5变更的实施
在变更被确认之后：
（1）本合同被视为在当日做出了修改，双方须遵守各自在修改后的本合同项下的义务；
（2）乙方须按甲方变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变更；

（3）甲方要求的变更引起建设成本增加的，则由乙方承担并计入项目总投资；如甲方要求的变更使得本项目建设成本降低的，则相应核减项目总投资。
8.5.6批准
（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备并向政府部门或其他有关机构提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所需的任何批准；
（2）如果乙方遵守了第8.4.6款第（1）项所述的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为已被放弃。
8.5.7减轻损失的义务
（1）乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失；
（2）因变更所致的延误。因甲方要求的变更而导致建设期迟延，乙方有权要求给予相应的宽限期，在合理宽限期内甲方不得行使其在本合同第17条中约定的政府方介入权。
8.6乙方要求的变更 
8.6.1乙方的变更通知
乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知甲方并经其书面同意后方可实施，否则不得实施变更。乙方提出的工程变更要求，必须是出于优化设计、节省开支等合理或经济性考虑，且不得降低安全质量和建设标准。
8.6.2甲方的回复
甲方在收到乙方要求变更的通知后 30 日内，须就变更向乙方作出书面回复，否则视为同意。
8.6.3批准
根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。
8.6.4乙方要求的变更的实施
（1）当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；
（2）乙方要求的变更引起项目建设成本增加的，则由乙方自行承担；如乙方要求的变更使得本项目建设成本降低的，则相应核减项目总投资。
8.7项目验收  
8.7.1污水处理厂的工程验收

本项目涉及的各存量污水处理厂改造工程，项目公司需按照《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）及其他相关规范要求、本协议约定的其他标准，在甲方的参与及监督下组织并实施污水处理厂的验收程序，并在工程综合验收合格后30日内将竣工验收报告及一套完整的建设工程档案和竣工验收资料提交甲方备案。各污水厂改造工程验收程序包括但不限于：
1、初步完工测试
（1）初步完工测试包括以下内容：管道的闭水实验、CCTV检测和通畅检验，构筑物的满水试验，设备单机空载试车，设备单机负载试车，设备负载并网试车，清水联动试车。

（2）乙方应至少提前十（10）个工作日向甲方发出书面通知，告知预计开始进行初步完工测试的日期。

（3）甲方应派代表参加由乙方按照本合同和适用法律组织进行的初步完工测试的全部过程。如果甲方在收到上述书面通知后书面拒绝或未参加初步性能测试，则初步完工测试可于通知的时间在甲方代表缺席的情况下进行。

（4）如果初步完工测试表明项目设施不符合本合同或适用法律的要求，甲方应于初步完工测试后十（10）个工作日内书面通知乙方并陈述不合格的理由。但甲方不得仅因其未参加初步完工测试而认定初步完工测试不合格。

（5）不合格的处理

①如果初步完工测试不合格，并且甲方发出书面通知后，乙方应在甲方限定时间内采取所有必要的改正措施补救不合格的情况，并应至少提前五（5）个工作日向甲方发出书面通知，再次组织完工测试。

（6）乙方应承担初步完工测试的试运转费用，并对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

2、完工验收

（1）乙方应当根据项目的进度要求在适当的时间组织项目工程验收，并通过甲方、乙方、设计方、施工方及监理方共同参加的验收。

（2）如因项目工程存在某一方面的瑕疵导致项目工程未通过验收，乙方应当根据有关部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。由工程相关施工方或供应商承担由此增加的费用及商业运营日延迟的全部责任。

（3）验收通知

乙方应当在有关验收开始前至少七（7）个工作日向甲方和灌南县生态环境局发出书面通知，告知验收项目和验收开始的时间。甲方在收到上述通知后，应派代表参加有关验收。

甲方收到上述通知后未能派代表参加有关验收，不影响该等验收的效力。

（4）验收合格报告

乙方应当在县有关部门的验收报告出具之日起五（5）个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给住建局备案，乙方必须在该复印件上盖章并书面确认与原件核对无误。
3、商业试运行
污水处理厂通过完工验收后，项目公司进入商业试运行。项目联合运转调试稳定运行30日后，项目公司向甲方发出开始商业试运行申请书，申请书发出之前，污水处理厂须处于连续稳定运行状态，且连续十日出水满足出水水质标准。商业运行期间，污水厂出水水质需达到初步设计及国家相关政策标准的要求，乙方需承担超标排放导致的行政处罚，并及时进行整改。政府方按乙方处理的达标水量支付污水处理费。商业试运行后按相关环保要求进行“三同时”验收.

4、工程竣工验收
在甲方的监督下，项目公司须完成污水处理厂竣工验收程序（含环保验收）。政府方或其他任何政府部门对工程综合竣工验收的批准或给予同意并不解除项目公司对项目工程的建设缺陷所承担的义务或责任。国家、江苏省和连云港市对污水处理厂竣工验收程序有更新、更明确的规定的，从其规定。
8.7.2农村污水处理设施

本项目农村污水处理设施按照国家、江苏省和连云港市关于农村污水处理设施的相关验收标准与程序执行。
8.7.3 污水管网、污水提升泵站及道路工程的验收
污水管网、污水提升泵站及道路工程的验收按照国家、江苏省和连云港市关于市政工程等相关验收标准与程序执行。

8.7.4竣工验收不合格
因竣工验收不合格导致建设进度延误和建设投资增加的责任由本项目施工单位承担，经整改后仍未达到验收标准的，则甲方有权委托其他单位进行整改，由此产生的费用由施工单位承担，甲方有权根据延误及投资增加额相应提取项目公司提交的建设期履约保函。按如导致本合同目的无法实现的，甲方有权按照第24.1款约定提前终止本合同。
8.7.5竣工备案

项目竣工验收合格后，甲方应于竣工验收合格之日起十五（15）日内办理工程竣工验收备案手续，确保完全履行本协议下甲方应履行的义务，以满足国家相关适用法律对项目工程申请竣工验收备案的要求。

8.8决算审计
本项目包含的所有子项目建设工程全部竣工验收合格后，乙方应及时编制工程竣工结算，报送甲方，由甲方送审计部门进行审计，在工程结算审计完成的基础上进行竣工财务决算。审计部门尽力在工程竣工结算资料提交后的一年内完成工程结算审计，在竣工财务决算资料提交后的60天内完成财务决算审计。

8.9建设的延迟、放弃  
8.9.1延迟
延迟是指因乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或工程变更等事件导致建设工程不能如期开工或完工。
（1）乙方在获悉可能导致项目在既定建设期满前不能完工的任何事件发生时，应于 7 日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：
a. 延迟事件发生的原因、时间、过程；
b. 延迟或延迟事件的责任者；
c. 预计延迟时间；
d. 对本合同的任何违约或预期违约；
e. 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。
（2）乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。
除因甲方要求的变更、法律变更、不可抗力和甲方违约明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿；如工程进度因不可归责于乙方的情形受阻的，按照本合同第8.4.5款第（3）项约定执行。
8.9.2乙方放弃的情形
乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。
8.9.3视为乙方放弃的情形
除不可抗力或甲方违约的情形外，如果乙方出现下列情形，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：
（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；
（2）由于乙方原因未能在开工日之后 15 日内开始项目的建设；
（3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后 15 日内恢复建设工程施工；
（4）乙方出于任何其他原因在开始运营日前停止工程建设累计超过 30 日以上的。
8.10建设期监管
8.10.1甲方有权检查工程进度及工程质量履行情况。
8.10.2甲方发现工程存在质量缺陷的，有权要求乙方整改，直至符合标准，由此造成建设进度延误的，延误期限和造成的损失由乙方承担。
8.10.3甲方有权委托第三方机构对乙方的工程建设费用进行审核。政府审计机构有权对本项目进行项目全过程管理、跟踪审计、竣工决算审计，乙方应给予必要的配合。相关费用由项目公司承担。
8.10.4甲方对项目建设的监督和检查，不视为甲方放弃其在合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。

8.11安全保障
乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目资产安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故后按照有关规定向政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。
乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。
如出现本项目合作范围内与本项目资产相关的超出经批准的设计能力的防汛、排涝等抢险需要的，甲方有权自行调派乙方的设备、人员等全力负责抢险，乙方不得拒绝。同时，乙方应听从甲方的指令和调配，由此导致乙方在本合同项下履约不能的，甲方免除乙方违约责任。
8.12建设期内的环境保护
8.12.1乙方不应在项目建设过程中造成环境污染。
8.12.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。
8.12.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。
8.12.4乙方在项目资产的建设期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。
8.13建设期违约及处理
8.13.1甲方违约情形及处理
建设期内发生下列情形的，视为甲方违约：
甲方未按本合同第6条约定完成并向乙方移交前期工作成果，延误项目开工建设及运营的；
甲方无正当理由要求停止建设；
甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任： 按延误时间向乙方每日支付5000元违约金，并相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超过 90 日，则乙方有权提出提前终止合同。

8.13.2乙方违约情形及处理
建设期内发生下列情形的，视为乙方违约：
（1）乙方未按照本合同约定方式使用项目建设资金，影响项目建设进度或建设质量的；
（2）因可归责于乙方的原因导致不能在开工日开工或在建设期满前完工的；

（3）乙方未按照本合同约定要求以及谨慎工程和运营惯例对项目建设进行管理、监督和检测，导致建设进度延误、工程质量降低的；
（4）乙方未按照本合同约定要求开展安全保障和环境保护工作的；
（5）乙方未按照项目施工组织计划及施工进度按计划组织施工或及时开工的。
（6）建设期发生重大质量及安全事故的。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下方式计算： 如延误项目工期的，乙方按延误时间向甲方每日支付50000元违约金；如对工程质量产生影响的 ,甲方有权扣除或提取建设履约担保项下的相应金额。建设期对以上违约情形，如乙方逾期改正超过 60 日或发生重大质量及安全事故的，则甲方有权提出提前终止合同。
第9条  项目的运营维护
9.1正式商业运营的条件、程序和内容 
9.1.1正式商业运营的前提条件
1、污水处理厂及农村污水处理设施

（1）项目工程竣工验收合格； 

（2）污水处理厂或污水处理设施处于连续稳定运行状态，且出水满足国家、江苏省相关政策文件确定的污水处理出水水质标准。
污水处理厂及农村污水处理设施新建项目满足以上条件即可进入商业运营期，政府方即按本协议12.1条约定支付污水处理费。

其他约定： 无需改造农村污水处理设施不受以上条件限制，政府方在移交时污水处理厂或污水处理设施应处于正常运营状态，且相关设备设施运行不影响出水水质处理后达标排放。如因乙方污水处理技术及运营管理原因造成的出水水质不达标，相关责任由乙方承担。 

2、整体项目的正式商业运营

当本项目所有子项目均竣工验收合格，从最后一个子项目竣工验收合格日之次日起项目整体进入正式运营期。

3、道路项目

项目合作期内对本项目建设范围内的道路，竣工验收合格后3年质保期之内，除不可抗力和第三方责任引起的损坏外，由项目公司负责道路保修；质保期满，由项目公司全部无偿移交政府指定机构，此资产的移交不调整政府方与项目公司的水价结算。项目公司成本测算时未考虑这部分运维费用。

9.1.2开始运营程序
（1）在满足第9.1.1款约定的前提条件下，乙方应在计划开始运营日前向甲方提出开始运营的书面申请并提交证明其满足第9.1.1款约定条件的证明文件。甲方自收到前款所述书面申请之日起 10 日内书面通知乙方是否同意其开始运营以及开始运营的确定日期，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意乙方开始运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述约定重新申请开始运营。
（2）如甲方未于前述10 日内发出同意或不同意的书面通知，视为同意乙方开始运营，开始运营日为乙方申请文件提交给甲方后的次日。
9.1.3 项目运营内容

由乙方负责本项目合作范围内的项目资产（不含超过工程质保期的道路）的运营维护以及项目资产的大修重置支出（除第3.2条约定的非由项目公司承担的大修重置外），具体运营内容包括：
    1、存量污水项目及所涉及的提升改造工程

①灌南开发区工业污水处理厂，日处理能力1.5万吨、灌河半岛临港产业区工业污水处理厂，日处理能力1万吨；

②灌南县城东生活污水处理厂及其改造项目，处理生活污水，日处理能力1.5万吨；

③灌南县城西生活污水处理厂及其改造项目，处理生活污水，日处理能力2万吨；

④9个乡镇生活污水处理厂及其改造项目，其中：北陈集、张店、百禄、新集、孟兴庄5个乡镇污水处理厂的日处理能力各为500T；堆沟、汤沟2个乡镇污水处理厂日处理能力各为1000T；田楼、三口2个乡镇污水处理厂日处理能力各为2000T；

⑤厂外提升泵站6座；

⑥农村污水处理站42座及一体化污水处理设施49座；

⑦存量污水管网：县城管网57.52km、乡镇管网95.18km。
污水处理厂改造工程均不改变其污水处理规模，以上资产中管网具体数量以移交时经甲乙双方确认的实际数据为准。

2、新建项目
（1）污水管网建设项目

①县城中心城区新建市政污水主管网约98.3km并配建2座泵站；

②县城59个小区雨污分流新建污水主管网约103.4km，接户管约121.6km，雨水主管网约86.67km，雨水立管约105.3km。

③乡镇新建市政污水主管网79.6km并配建的13座泵站，接户管约59.12km；

④新建农村生活污水处理站配套污水主管网约210km；

⑤厂网联通管网工程，约6km。

⑥县城建成区域内部雨污分流改造工程，包括：企事业单位、县城商场、小散乱区域、镇区“十必接”（镇政府、中小学、医院）、社区等。

（2）新建农村生活污水处理站101座。

（3）本项目配套建设的一体化智慧水务平台。

其他约定：项目合作期内对本项目建设范围内的道路（污水管网建设区域内常州北路、幸福大道、扬州路、灌河路、淮河路等9条道路改造工程），竣工验收合格3年质保期之内，除不可抗力和第三方责任引起的损坏外，由项目公司负责道路保修；质保期满，由项目公司全部无偿移交政府指定机构，此资产的移交不调整政府方与项目公司的水价结算。

9.2运营维护要求
9.2.1乙方的主要责任
（1）在整个运营期内，乙方应当承担运营费用和风险，负责管理、运营维护项目资产。
（2）乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。
（3）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目资产：
a. 适用法律；
b. 经甲方审核确定的运营维护方案；
c. 运营维护手册以及与项目资产有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
d.
谨慎工程和运营惯例;

e. 本合同对项目运营的其他所有要求。
（4）乙方应确保项目资产始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。
（5）乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

（6）本合同生效日后，项目开始运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行；乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册（手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划），并报甲方备案。
（7）乙方应确保项目所有厂外污水管网全部建设完工投入运营后，污水处理厂（不含农村污水处理设施）的污水收集率及各污水厂的进出水水质符合国家、江苏省及连云港市的行业标准要求及本合同第9.2.4条中标准要求。

9.2.2运营维护手册

乙方应确保：
（1）在商业运行日之前，项目公司应根据适用法律和谨慎运营惯例编制污水处理厂及其他资产的运行维护手册（下称“手册”），并应根据项目资产的运营和维护的实际情况随时对该手册进行修改和完善。

（2）手册应包括日常运行维护、进行定期和年度检查、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。

（3）手册应列明项目资产正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件名称和所需要的数量、质量要求。

（4）项目公司应及时将手册和对手册所做的任何修改报送甲方备案。；
（5）准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。
9.2.3监督与检查
（1）甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目资产的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。
（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：
a．自项目公司设立后30日内，乙方应向甲方报送整体项目的运营维护方案，包括但不限于：各污水处理厂、农村污水处理设施、污水管网的运营维护方案、运维人员的组织及安排及各项目的运维应急方案等。
b.运营期内乙方应向甲方报送各污水厂的运营在每个季度结束后15日内向甲方提交当季项目运营维护报告；
c.甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。
9.2.4污水收集率及进出水水质标准
 生活污水收集率：乙方应确保项目所有厂外污水管网全部建设完工投入运营后，生活污水处理厂（不含农村污水处理设施）的污水收集率不得低于80%。建设期对收集区域内污水管网未完工的污水厂，污水收集率不得低于建设期初的污水收集率，在建设期内甲方根据新建污水管网的建设规划及完工情况，如某个污水厂污水收集区域内管网建设期内就全部完工验收的，有权提前对该污水厂污水收集率指标进行考核。
工业污水收集率：工业污水排放企业排放的污水，两个工业污水处理厂须做到应收尽收。

各污水厂的进出水水质需满足国家、江苏省及连云港市的污水处理标准及以下约定。

 （1）生活污水处理厂进水水质标准
因建设期内厂外污水管网是逐步配建到位，对建设期的进水水质标准考核根据管网配建进度由甲乙双方另行商定。在本项目涉及的新建污水管网全部建设结束后，根据PPP项目的初步设计方案，各生活污水处理厂进水水质不低于以下标准：
生活污水进水水质（mg/L）

	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	城市污水厂进水（mg/L）
	260
	100
	这4项指标不得低于国家、江苏省或连云港政府部门最低考核标准。

	乡镇污水厂进水（mg/L）
	180
	70
	这4项指标不得低于国家、江苏省或连云港政府部门最低考核标准。


（2）出水水质标准
①城镇生活污水处理厂
本项目县城及镇生活污水处理厂的现状出水水质目前已经达到一级A的标准。运营期内本项目范围内各城镇生活污水处理厂具体出水水质指标不高于以下标准：
出水水质（mg/L）

	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	出水（mg/L）
	50
	10
	10
	5（8）
	15
	0.5


    ②农村生活污水处理设施
本项目存量资产中农村污水处理设施是按一级A标准建设，这部分农村污水处理设施排放标准按原设计文件标准执行。本项目中由乙方新建的农村污水处理设施，根据项目初步设计文件，出水水质执行设计标准及《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/ 3462-2020）文件要求，设计日处理能力＜5 m3的农村生活污水处理设施不考核总氮和总磷。

③工业污水处理厂
灌南县开发区工业污水处理厂及江苏灌河半岛临港产业区污水处理厂的出水水质不高于国家、江苏省对工业污水厂的出水水质标准及两个污水厂初步设计方案设计的出水水质标准。

9.2.5污泥排放标准

项目公司应将污水处理厂产生的污泥按照不高于各污水厂初步设计方案的含水率的标准进行脱水处理，且经处理后的污泥要符合现行国家及江苏省关于城镇污水处理厂污染物的排放标准。项目公司负责脱水达标后的污泥运至政府方指定位置并承担所有处理费用。
乙方污泥处理需要符合环保要求，不得产生二次污染，否则产生的污染费用由乙方负责。

9.2.6水质监测

任一运营日项目公司应依照环保法律法规和规定对项目设施的进出水水质进行在线监测和人工监测，并做好记录，监测指标需符合上级住建部门及生态环境局对进出水水质监测、考核的相关要求。在线监测监测PH、CODcr、氨氮、总磷、总氮和水量六个指标，人工监测按照生态环境局目前对污水处理厂的监管要求执行。

1、在线监测

①项目公司应在项目设施接收点和交付点处安装在线监测装置，并承担相应费用，该装置应具备监测PH、CODcr、氨氮、总磷、总氮和水量六项指标的功能。

项目污水厂进入运营期以后，监测项只限于以上五项水质指标，若根据行业规范需新增检测指标或需要增加监测设备（包括化验及在线监测设备）的费用由甲方承担，若由项目公司承担相关费用，则由甲方予以补偿，补偿方式为：一次性货币补偿。

②在线监测装置安装完成后，应通过生态环境局的验收，并与生态环境局的监控网络联网，交由生态环境局委托的具有资质的第三方公司进行运营。
存量污水厂如不涉及在线监测装置的维修改造，则在线监测装置无需验收，政府方在期初资产移交时要确保监测设备达到生态环境局要求。

③如在线监测装置出现故障，则水质监测结果以人工监测结果为准，生态环境局依法进行的例行检查和抽查不受此条限制。

2、人工监测

（1）水样采集

①进水水样和出水水样均应每日连续二十四（24）小时使用自动采样设备采集水样。自动采样设备每日上午9：00开始采样，采样间隔为两（2）小时。项目公司于每日上午9：30提取自动采样设备采集的混合水样。

②每日提取的混合水样应分装A和B两瓶，A瓶用于项目公司自行监测，B瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于二千（2000）毫升，瓶上须明确标明采样人、采样日期和采样点。

③用于监测水质的进水水样和出水水样应分别在接收点和交付点采集。

④水样的采集应满足国家标准对水质采样方案设计技术规定等文件的要求。

⑤水样储存应满足国家对水质采样样品的保存和管理技术规定的要求。

（2）指标监测

①各种水质指标的监测分析方法按照本合同生效日政府相关政策规定及最新城镇污水处理厂污染物排放标准文件执行。

②项目公司应按政府有关部门对水质监测设备的规定进行校验。

3、
水质监测结果

（1）
在线监测指标的数据收集于每日上午9：00开始，每隔二（2）小时收集一次，计算每日收集的PH、CODcr、氨氮、总磷、总氮五项指标的15组数据的平均值，取24时混合样，以该五项指标的日均值作为该日该五项指标的在线监测结果。

（2）
监测机构将按照政府方的要求将收集到的在线监测指标数据发送到政府方及其指定机构的监测平台。

（3）
受限于第9.2.7条款，除PH、CODcr、氨氮、总磷、总氮五项指标之外的其他水质监测指标的监测结果以人工监测所得的监测结果为准。

4、水质监测结果的报告

项目公司应如实记录每次监测的所有结果，并向政府方提供监测结果报表及其电子文档；并且任何一次监测的任何出水水质指标超标或进水水质指标超标，项目公司应立即通知政府方。

5、政府方的核实和抽查

（1）政府方有权指定代表在任何时候对项目公司的监测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和监测。

（2）政府方有权随时利用第9.5.2条第2款规定的备用水样，对相关水质指标进行一项或多项监测，以核实项目公司提供的结果。

（3）政府方有权随时亲自或委托一家具有正式资格的水质监测机构在采样点按第9.5.2条第2款规定自行采取水样，对合同约定的相关指标进行抽查。政府方抽查采样时须有项目公司人员在场。经通知后，项目公司人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

（4）政府方核实或抽查的结果与项目公司自检结果不一致时，以双方共同委托经双方认可的有资质的独立第三方专业监测机构的计量结果为准。

（5）政府方或受其委托的检验机构进行上述核实、抽查或检查的费用应由政府方承担，但是如果核实、抽查或检查的结果表明项目公司的监测程序不符合规定、监测设备超出允许误差或其监测结果不真实，则项目公司应负担该等费用。同时项目公司应立即纠正其不符合要求的监测程序，和/或调整监测设备。对核实或抽查结果表明项目公司违反了本合同中规定的义务的，按本合同规定的违约责任规定处理。
9.2.7噪声、臭气标准

本项目设施范围内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并应符合国家标准、行业标准、江苏省、连云港市地方标准。

本项目臭气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），并应符合国家标准、行业标准、江苏省、连云港市地方标准。

9.2.8污水管网运营维护标准

在项目合作期内，由乙方负责项目范围内污水管网设施的运营维护，污水管网的运营和维护应达到《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道非开挖修复工程更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的要求。
9.2.9进、出水流量计

1、流量计的选用

乙方应在进水点和出水点连续测量、计算和记录提取的水量。流量计的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具的适用法律规定，并由乙方报甲方及相关行政职能部门批准后方可使用。

2、流量计的首检

当每一个进、出水流量计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情况下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对流量计进行检查、检定和校准，检验合格方能投入使用,产生的费用由乙方承担。

3、流量计的安装

乙方安装、更换、维修流量计时均需提前 7 日内书面通知甲方及县生态生态环境局，甲方有权指派代表监督安装、更换、维修流量计的全过程。

4、本项目设施范围内的污水处理厂的每个进、出水流量计均应被安装在甲方同意的密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。除本协议另有约定外，流量计读数不得归零。若因技术原因必须归零时，乙方应至少提前7 日前书面通知甲方，流量计须在双方代表在场的情况下归零。
5、乙方应在发现进、出水流量计不能正常工作或接到甲方通知后立即委托有资质的机构进行维修及校准，并应在本协议第21.5款约定的时间内完成维修及校准工作。

6、在整个合作期内，以后重置或新增进、出水流量计费用均由乙方承担。

9.2.10液位计

1、液位计的选用

本项目粗格栅井前安装、更换液位计。乙方选购液位计前，须将拟购买之品牌及型号书面报甲方批准，并按前述批准之品牌及型号予以采购。

2、液位计的首检

每一个液位计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情形下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对液位计进行检查、检定和校准，检验合格后方能投入使用，费用由乙方承担。

3、液位计的密封

液位计安装应用于本项目时，应提前 7日通知甲方代表参与安装实施过程；若届时甲方代表未能参加，则视为甲方已参加安装实施。液位计应被安装在密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。

4、计量

乙方应对粗格栅入流井液位连续测量、计算和记录。本项目自单体污水处理 厂开始运营日当日，液位计将在双方代表在场情况下按本项目控制液位的要求决定基数。

甲方通过在线液位计计量传感装置对液位进行实时监控。若液位计计量传感 装置发生故障，则在故障未排除期间，甲方有权随时到液位计安装处对液位进行 监控，乙方应给予相应的配合。

9.2.11液位控制

1、乙方应按甲方的要求进行液位控制。项目运营期内每日粗格栅入流井液位低于控制液位累计时间不少于 10 小时。除非：

（1）实测水量达到设计水量；

（2）在发生计划内暂停以及本协议第9.4.2款第2条约定之计划外暂停的部分暂停时，实测水量超过剩余设计水量；

（3）除本协议另有约定外，本款所述的实测水量及设计水量均为本项目中各单体污水处理厂相应水量。

2、警戒液位为管顶标高以上0.3米。当粗格栅入流井液位超越警戒液位时，乙方应于30分钟内通知甲方。

3、合作期内，甲方有权根据届时污水处理厂收集范围的变化和污水处理厂实际运行情况对控制液位和警戒液位做调整，并书面通知乙方。乙方在收到该书面通知后应立即参照本协议第9.2.11款第1条的约定来执行新的控制液位和警戒液位。

4、考虑到整体管理的需要，当出现本协议第9.2.11款第1条约定之情形时，甲方仍然可要求乙方按照要求进行液位控制，乙方应及时执行。由此产生的相关问题及事项，届时由双方协商确定。

5、若乙方违反本协议第9.2.11款的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时3小时内恢复到控制液位以下；若乙方违反本协议第20.2 款的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时起12小时内恢复到控制液位以下。

9.2.12仪表校准及管理

1、测量仪表校准

（1）乙方应按照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕3l号）等规定对水质检测设备进行校验。

（2）流量计、液位计和在线检测仪表应按国家规定周期委托具有法定资质的检测机构或仪表生产厂家进行核准，该等核准的费用应由乙方予以承担。

（3） 任一方经书面通知对方后，可随时要求对任何流量计、液位计和水质监测仪表进行检查和校准。此等非定期的检查和校准费用由要求进行该等检查 和校准的一方承担。但如检查和校准的结果显示有关流量计、液位计、水质监 测仪表不准确，则上述费用由乙方自行承担，不计入水价调整依据。

（4）乙方应记录对流量计、液位计和水质监测仪表每次定期和非定期的检查和校准结果并在收到检测报告后7日内将该等结果的复印件提供给甲方。

（5）任何一方发现并证明任何流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不准确的，乙方应委托具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对前述仪表进 行检测和校准。乙方应在发现前述仪表不能正常工作或接到甲方通知后立即委托前述机构进行维修及校准，承担相应费用，并应在以下较短时间内完成校准、维修或更换工作：

①自乙方发现流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不能正常工作后    日内或双方书面同意的更长期间内；

②自接到甲方通知后 7 日内或接到前述通知后双方书面同意的更长的期间内。
9.2.13新标准的执行

协议中约定的乙方应执行或达到的标准如遇国家标准或行业标准、江苏省、
连云港市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。若由于执行新的标准需对项目设施进行技术更新或改造的，则执行本合同第8.4.7款的约定。

9.3运营期内的环境保护
9.3.1乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。
9.3.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。
9.3.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。
9.3.4乙方在项目资产的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。
9.4暂停服务

9.4.1计划内暂停服务

（1）在每一运营年开始前三十（30）日，项目公司应向甲方申报该年度的计划内暂停服务的时间表。每一运营年度内的计划内暂停服务时间累计不得超过十五（15）日。甲方应在该运营年开始前七（7）个工作日作出批准或不批准的决定。项目公司应根据甲方对计划内暂停时间表的意见修改计划内暂停服务时间表，直至取得甲方的批准。

（2）项目公司根据上述计划内暂停服务时间表实施暂停服务时，应提前十五（15）日向甲方提交暂停服务的书面申请和预定的暂停服务起止时间，并向灌南县生态环境局备案。如项目公司所申请的计划内暂停服务起止时间与经批准的计划内暂停服务时间表一致，甲方应当批准项目公司的暂停服务申请。

（3）如项目公司因污水处理厂运营和维护之目的，需要修改经甲方批准的计划内暂停服务时间表，项目公司应当在向灌南县生态环境局备案后，提前三十（30）日向甲方提交暂停服务的书面申请和预定的暂停服务起止时间。如项目公司申请的暂停服务计划不影响公共利益，且经生态环境局同意，同时项目公司已采纳甲方有关暂停服务的建议或意见，甲方应当批准项目公司的暂停服务申请。

（4）项目公司提交的计划内暂停服务申请书应包括以下内容：

（5）暂停服务的范围和理由；

（6）暂停服务的时间；

（7）计划内暂停服务期间预计能够处理达标的污水水量；

（8）恢复服务的大约时间。

（9）计划内暂停服务期间政府不承担基本水量责任，污水处理服务费按本合同第12条约定计算。

9.4.2计划外暂停服务

（1）甲方因重大公共利益和公共安全等原因要求乙方全部或部分暂停污水处理服务时，乙方应在接到甲方通知后立即全部或部分暂停。

（2）由于不可抗力事件、进水水质超标以及未经通知之供电中断导致暂停服务时，项目公司应在暂停服务发生后两（2）小时内立即通知甲方，解释暂停服务的原因、报告暂停服务可能持续的时间并提出更正暂停服务的建议。项目公司应尽其最大努力在发现或通知服务暂停后十二（12）小时内恢复正常服务。甲方应在收到该等通知后及时予以回复。

（3）由于乙方的原因，未经甲方同意，导致污水处理厂全部或部分暂停服务时，乙方应在2小时内立即书面通知甲方（如该等全部或部分暂停发生在非工作时段，则乙方应在暂停发生后两小时内先行向甲方进行口头汇报，并应在此之后的第一个工作日第一时间内书面通知甲方），解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。

（4）如果暂停服务时间预期超过十二（12）小时，则项目公司应采纳甲方关于处理暂停服务的建议或意见。

（5）如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，项目公司应通知甲方，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

（6）非项目公司原因导致的计划外暂停服务期间，甲方同意按照届时适用本合同第12条约定计算污水处理服务费，且项目公司不承担任何违约责任；由于项目公司原因导致的计划外暂停服务期间，暂停期间政府方按项目公司实际达标法水处理量乘以当期污水处理单价计算污水处理服务费，政府方不承担水量与预测水量和基本水量不足部分的付费责任。且项目公司应按第21.1.3条款支付水量不足违约金。因不可抗力导致的计划外暂停，则按照第17.4条之约定执行。
9.5运营期违约及处理
9.5.1甲方违约情形及处理
运营期内发生下列情形，视为甲方违约：
因甲方原因导致项目未能按期开始运营的；
甲方未按照本合同约定支付服务费的；
甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任： （1）因甲方原因，导致项目未能按期投入运营的，每延期1日按1万元/日向乙方支付违约金 ，并相应顺延项目合作期限；（2）未能按合同约定支付服务费的，按延期支付服务费的0.01%按日计算支付违约金。如甲方逾期改正超过60日，则乙方有权提出提前终止合同。  

9.5.2乙方违约情形及处理
运营期内发生下列情形，视为乙方违约：
（1）因乙方原因导致项目未能按期开始运营的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金根据乙方逾期时间按1万元/日计算；

（2）乙方未按照本合同约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量标准未达到合同约定标准的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方需承担违约责任，违约金根据政府方考核结果在服务费中扣减；

（3）污水处理不能达到本合同约定的或江苏省、连云港市政府相关部门对工业或城镇生活污水处理厂的出水水质标准的要求。
出水水质不达标违约金= 当年适用的污水处理服务单价×当年未达标污水处理量之和×2
（4）在运营期内的任一运营月，如果某一运营月进水量未超过月设计能力，而项目公司实际处理水量未达到进水量（出水水量未达到实际进水量的98%），则项目公司应向甲方支付违约金。违约金按照下式计算：

水量不足违约金 =（当月累计实际进水量－当月累计实际处理水量）×当年适用的污水处理服务单价×2

（5）在运营期内的任一运营日，如果某一运营日实际处理量超过进水量的102%时，项目公司应书面向甲方汇报超量原因，经政府方核实，如存在乙方额外加注其他水源稀释（除水处理时药剂必要的兑水稀释及大暴雨情况个）污水的，则项目公司应向甲方支付违约金。违约金按照下式计算：

稀释水量违约金 =（当月累计实际处理水量－当月累计实际进水量*102%）×当年适用的污水处理服务单价×1
（6）运营期，对于本项目中的单体污水处理厂，根据其运维绩效评价结果：

①当连续2次得分在60分以下时，违约金按按该考核期应付服务费的1%计算。      

②当连续3次得分在60分以下时，甲方有权按照《PPP项目合同》的约定介入本项目的运营，并有权提前终止本协议。

（7）运营期，对于本项目中的管网，根据其运维绩效评价结果：

①当连续2次得分在60分以下时，违约金按该考核期应付服务费的1%计算。

②当连续3次得分在60分以下时，甲方有权按照《PPP项目合同》的约定介入本项目的运营，并有权提前终止本协议。

（8）运营期，如发生因可归责于乙方的原因情形，甲方抽检表明乙方经营的该污水处理厂出水水质连续两次不符合出水水质标准的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按该考核期应付服务费的1%计算。

（9）偷排的违约金

若乙方发生偷排行为，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按偷排水量三倍计算的污水处理服务费计算。该等情形下的违约金可累计计算。乙方在合作期内累计2次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本协议。

（10）擅自调整流量计、液位计的违约金

乙方擅自调整流量计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按擅自调整月或年的政府方应付的污水处理服务费计算。乙方在合作期内累计3次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本协议。

（11）乙方拒不将液位恢复至控制液位或警戒液位以下的违约金

乙方违反本协议第9.2.10款的约定，且拒不按照第9.2.11条约定将液位恢复至控制液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按未恢复期内政府方应付的污水处理费计算。该等情形下的违约金累计计算。

（12）乙方擅自停运的违约金

未经甲方事先书面同意，乙方擅自停运的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按停运当月应付的污水处理费计算。如一个运营年内出现由于乙方的原因，未经甲方同意，导致污水处理厂全部或部分暂停服务时，暂停持续30日或累计达30日的，则甲方有权提前终止本协议。
（13）项目总体进入运营期后，乙方应确保本项目中的生活污水处理厂（不含农村污水处理设施）按区域内污水排放总量根据相关政策及行业规范计算的污水收集率不得低于80%，如连续7日低于80%时 ，乙方有责任排查原因并在7日内采取补求措施。如月度计算的污水收集率低于80%的，乙方应按当月与政府结算服务费的生活污水处理单价乘以低于80%的应收未收水量计算并承担违约金。
（14）乙方应确保工业污水厂的污水能应收尽收，污水收集率不得低于97%。如月度计算的污水收集率低于97%的，乙方应按当月与政府结算服务费的生活污水处理单价乘以低于97%的应收未收水量计算并承担违约金。

（15）乙方应保证所有污水厂的进出水水质符合国家、江苏省及连云港市的行业标准要求及本合同第9.2.4条中标准要求。

以上违约情形发生约金可累计计算，甲方均有权提取运营维护保函项下的相应金额。如乙方逾期改正超过 30 日，则甲方有权提出提前终止合同。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后乙方未能保持项目正常运营的期间，不计算、不支付相应服务费。乙方违约责任的承担，不能抵免环保或上级政府监管部门根据相关法规规定对乙方进行的行政处罚。

第10条 股权变更限制
股权锁定期以及对于股权变更的限制事宜，按照甲方与乙方之间签署的《合作协议》相关约定执行。

第11条  项目绩效考核与中期评估
11.1绩效考核主体
灌南县财政局、住建局、生态环境局作为日常监管机构，按照相应合同文本进行监管，政府方也可选择第三方咨询机构进行评价，对项目的投资强度、绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量、公众满意度等方面进行综合评价，评价结果应依法对外公开，接受社会监督。同时，要根据评价结果，依据合同约定给予奖惩，激励项目公司通过管理创新、技术创新提高公共服务质量。

11.2绩效考核标准和方法

11.2.1绩效考核标准

本项目绩效考核标准按照本合同附件《绩效考核标准》执行。双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于污水处理厂网一体化项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行。
11.2.2绩效考核方法

本项目的绩效考核分为建设期绩效考核、运营期及移交期绩效考核，其中建设期绩效考核与建设期履约保函挂钩，运营期绩效考核与当期全部的污水处理服务费进行挂钩，移交期绩效考核与移交维修保函挂钩；
1、建设期绩效考核

（1）考核方式：原则上每季度由甲方组织考核，考核得分直接与建设期履约保函或保证金的提取进行挂钩。
（2）考核结果应用
①实行情况通报。建设过程中，甲方组织考核后实行考核通报，将考核结果通报项目公司、各联合体成员和水务集团。
②考核扣款
季度考核得分达到90分（含90分）的不予惩处。考核得分<90分的，按低于90分的分值，每低1分相应提取建设期履约保函或保证金金额的百分之一惩处.如得分＜60分的，甲方有权提取全部建设期保函。对每次处罚金额通报项目公司及各联合体成员。
2、运营期绩效考核

（1）考核方式
运营期考核采用常规考核和临时考核的方式。由住建局组织政府各相关单位形成考核小组对项目进行考核，并对考核结果下达整改通知书，项目公司应根据整改通知书的要求进行整改工作。
常规考核

常规考核每季度进行一次。项目公司应在每季度结束后五（5）日内向住建局提交季度运营情况报告，住建局应在收到项目公司提交的季度运营情况报告后五（5）日内进行考核，并在考核结束后三（3）日内将考核结果以书面形式反馈给项目公司及县财政局，项目公司应根据考核结果对经营活动进行整改。项目公司向住建局提交运营情况报告后，住建局无需提前通知项目公司，可以随时进行考核项目公司的运维服务绩效，并根据考核指标进行评分，统计运营绩效考核得分A。常规考核得分A占比70%。
临时考核

住建局可以随时自行考核项目公司的运维服务绩效，如发现缺陷，则需在2个工作日内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到住建局的书面通知后，应及时修复缺陷。并根据考核指标进行评分，统计运营绩效考核得分B。每季度期内的临时考核算术平均分B占比30%。无论何种考核，项目公司应及时修复缺陷，否则住建局可自行组织修复，并从项目公司提交的运营维护履约保函中兑取相应金额。
（2）考核结果的应用
①生活污水治理项目

政府付费与绩效考核结果挂钩，以按实际污水处理量计算的污水处理服务费的基准值为基数并根据绩效考核结果确定。对于运维服务绩效未能到绩效标准要求的，当绩效考核得分在90分以下的，政府方将按公式减付污水处理服务费。

实际扣款=（90-绩效考核得分）/100×年度基准污水处理服务费×80%
当考核得分低于60分时，政府方将暂停支付当年度污水处理服务费，并可根据PPP合同约定提取运营保函，下年度第一季度考核得分超过70分后，上年根据考核结果计算的污水处理费由政府按70%与项目公司计算结清。

②工业污水处理厂项目的绩效考核

对于工业污水处理厂运维服务绩效未能到绩效标准要求的，当绩效考核得分在90分以下的，如政府方存在最低需求风险的支付责任，将按以下公式减付政府基本水量付费支出。

实际扣款=（90-常规考核打分）/100×年度基本水量补贴支出×80%
当考核得分低于60分时，政府方将不再支付当年度基本水量补贴支出，并可根据PPP合同约定提取运营保函。
3、移交期绩效考核
PPP项目特许经营期结束后，由住建局或政府指定机构组织移交考核小组，按本合同规定的移交期绩效考核办法对PPP项目资产的移交过程及项目设施状况进行移交期绩效考核。对于各个工程的移交期绩效考核内容主要包括移交组织、移交质量、移交进度三方面。住建局可根据合同约定及后附移交期绩效考核办法提取相应金额。

11.3绩效考核程序
11.3.1绩效考核主体开展绩效考核的程序主要包括：
（1）确定评价对象并下达评价通知；
（2）确定评价工作人员并制定评价工作方案；
（3）收集评价相关资料并进行审查核实；
（4）进行现场走访和实地访谈；
（5）综合分析并编制评价报告；
（6）下达评价结论并归档；
11.3.2甲方应在绩效考核完成后按照相关规定进行信息公开。
11.3.3对于绩效考核报告中指出的问题，乙方应在接到甲方书面通知后，在通知要求的期限内进行整改。
11.4第三方原因影响考核评价
因第三方原因影响绩效考核结果的，乙方有权向甲方和绩效考核主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效考核主体应在收到书面报告后30日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效考核主体应及时对绩效考核结果予以调整。
11.5中期评估
11.5.1中期评估是甲方为了全面了解项目资产状况、乙方的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。

11.5.2评估内容及程序
（1）甲方在实施中期评估或年度评估时，将考察以下全部或部分内容：
a．实际服务质量及执行约定标准的情况；
b．项目资产运行、维修养护情况；
c．服务费的执行及调价申请情况；
d．关于项目资产的年度投资、建设、运营计划是否满足合作范围内的污水收集、处理及达标排放，以及对污水处理工程专项规划的响应情况；
e．公益性义务的承担情况；
f．利益相关方的投诉情况及其处理效果；
g．是否发生由于乙方原因导致的临时接管；
h．评估期限内履约担保的提取和扣除情况；
i．质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；
j．企业年度经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；
k．乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；
l.应急预案的日常演练情况；
m.报告制度、信息公开制度的执行情况；
n.甲方认为需要评估的其他事项。
（2）评估委员会
中期评估或特殊情形下的年度评估由甲方组织有关部门成员、利益相关方代表和专业人士组成评估委员会进行；评估委员会成员的专业知识结构应该包括财务、价格、污水处理厂和管网工程技术、安全、规划与建设、法律等。
（3）评估报告及其效力
a.评估委员会将向甲方出具评估报告，该报告应包括各项评估内容的实际执行情况、乙方需要全面或单项整改的意见、甲方是否实施临时接管的意见、价格及项目绩效考核调整建议等内容。
b.甲方应将评估报告送达乙方，乙方应在收到评估报告之日起30日内提出书面异议并附异议详细情况说明和证据，否则视同无异议。
c．甲方根据评估报告的意见最终决定向乙方发出整改通知的，应在通知中 明确提出整改意见和整改期限以及是否开展价格、绩效考核等调整工作；实施临时接管的遵守本合同第17.1款临时接管的约定。
11.5.3评估周期及费用承担
（1）项目合作期限内每3年实施一次中期评估；甲方通过中期评估全面掌握评估期限内乙方履行本合同的情况。
（2）当乙方在某一年度发生导致需要调整服务费的事项、不可抗力事件、项目资产新建等重大投资、临时接管等重大事件时，甲方有权决定在该等重大事件发生之前或之后对乙方实施综合的或专项的年度评估。
（3）因中期评估或特定情形下的年度评估发生的费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方的检查和评估。

（4）甲方在中期评估时发现的问题，通过书面形式发送给乙方或社会资本要求其限期内进行整改。对社会资本存在的问题，乙方有义务督促社会资本进行整改，如乙方或社会资本未能按期整改到位，甲方可根据问题大小，通过提取履约保函或扣减服务费的方式扣减乙方或社会资本应承担的违约金。
第12条 服务费结算与调价机制
12.1 水量计量
12.1.1本协议生效后，甲方与乙方双方应于15日内，联合在进、出水水量计量点对进、出水流量计的读数进行记录并经双方签字确认。如任何一方未参加上述日期的共同读数，另一方可单独读数，并在读数记录单上签字，如该读数未有相反证据证明明显不属实，该读数记录单被视为已得到未参加方的认可。
12.1.2双方同意按各污水污水处理厂（不含农村污水处理设施）出水计量点所计量的每日达标水量作为项目公司结算污水处理费的污水处理量依据，并应用进水计量点所计量的进水水量复核出水水量，并进行瞬时流量和时、日、月、年的累计流量统计，月进水污水量和计量仪表度数之间的关系为：当月进水污水量=当月读表进水流量计读数-上月进水流量计读数。

12.1.3
项目公司应确保所安装的流量计能够以在线方式向项目公司的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。甲方有权随时实地抽查。乙方应当根据计量结果编制实际处理量的月报和年报，作为甲乙双方结算污水处理服务费的依据。

12.1.4
双方如对水量统计结果有异议，应在三（3）个工作日内以书面形式向对方提出。如双方无法解决争议，应聘请双方认可的法定记录检测机构对计量仪表、磅秤进行校验，根据校验结果确认校验费用的承担方，如计量仪器存在问题，则费用由乙方承担，反之，则由甲方承担。
12.1.5若出水流量计因不具备工作条件或发生故障等情况暂时不能正常工作时，实测水量以本条所述故障发生之日前15个运营日内平均实测水量为准；乙方应尽量5日内完成出水流量计的修复，若因乙方原因未能按时完成修复的，则甲方按延误时间扣减污水处理费用。

12.2 服务费结算

12.2.1回报机制

本项目存量资产中工业污水处理厂已实行一企一管，可直接投入运营，并按污水处理量向排污企业收费，采用使用者付费模式。
本PPP项目包含的城乡生活污水治理项目的回报机制采用政府付费模式。政府付费模式的项目，项目公司通过投资、建设PPP项目所含的污水厂、污水管网、污水处理站及配套污水泵站，并对以上资产运营维护，并按照项目协议约定的水质、水量等提供污水处理服务，政府方按照本合同约定水价计算方式向项目公司按达标污水处理量支付污水处理服务费，项目公司通过向政府收取污水处理费收回污水厂、污水管网及配套污水泵站、道路、农村生活污水处理设施等项目的投资，并获取合理回报。

对本项目的工业污水处理厂，政府方根据本合同约定的基本水量及承担最低需求风险的支出责任。

12.2.2污水处理服务费结算

1、工业污水处理厂
（1）初始污水处理费单价

本项目包含两座工业污水处理厂，采用使用者付费模式。在项目公司实际进入运营期时，项目公司可根据各污水排放企业排放污水的种类自行测算收费单价，但需向政府方报送污水处理收费的财务测算数据及相关证明资料，收费单价经政府相关部门审核同意后，由项目公司向排污企业收取。对工业污水厂在PPP项目合作期内应交的房产税根据税法规定由政府方原产权人承担，土地使用税根据税法规定的纳税起征时点及应交金额由项目公司承担。

政府方根据本合同约定的基本水量，承担最低需求风险的支出责任，当工业污水处理厂年度达标的实际污水处理量达不到基本水量时，政府方按社会资本响应文件中对工业污水厂固定成本单价报价与项目公司结算。开发区工业污水厂固定成本单价为   元/吨；半岛临港工业污水处理厂固定成本单价    元/吨。以上污水处理费单价均为增值税含税价。
项目公司需向政府方申请结算基本水量所涉及的政府付费支出时，用于结算的污水处理量需提前报政府方审核，政府方根据审核确认的污水处理量与项目公司结算。

（2）基本水量

两个工业污水处理厂的基本水量为设计水量的60%，开发区工业污水厂设计处理能力为1.5万吨/日，基本水量为0.9万吨/日，半岛临港工业污水处理厂设计处理能力为1万吨/日，基本水量为0.6万吨/日；
两个存量工业污水厂从项目公司成立后即可投入运营，基本水量从项目公司接手后实际运营开始设置，从运营期第1年开始到特许经营期结束基本水量不再变动。
（3）基本水量的结算
政府基本水量付费支出＝年度不足水量*固定成本单价


①年度不足水量＝年基本水量－年达标实际处理量

基本水量的支付
每个运营年度结束后1个月内，工业污水厂存在处理量不足基本水量的情况，乙方需将相关证明材料及结算清单提交政府方审核，政府方审核无误后10日内按以上计算方式根据绩效考核办法和绩效考核结果与项目公司结清。

2、生活污水治理项目

（1）初始污水处理费单价
生活污水治理项目社会资本响应文件中对初始污水处理费单价报价为     元/吨。该污水处理费包含了应由项目公司回收的11座生活污水处理厂、县城及农村市政污水管网、道路、污水泵站及农村生活污水处理设施等项目的前期投入，还包含了项目运维成本及社会资本应获得的合理回报。测算水费价格不包含应由原政府方作为产权人交纳的房产税，但包含了应由土地使用人交纳的土地使用税。对PPP项目合作期内房产税根据税法规定由政府方原产权人承担，土地使用税根据税法规定的纳税起征时点及应交金额由项目公司承担。实际结算时根据政府审计确认的项目总投按本项目社会资本招标时财务测算模型最终确定。
存量项目在项目公司成立后即可投入运营，但新建项目各子项目建设周期不同，各子项目投入运营时间也不同，为便于项目公司与政府的结算，在3年总建设期结束后项目总投政府审计结束前，生活污水治理项目均暂按社会资本中标单价的70%由政府方按实际达标污水处理量与项目公司进行预结算，待新建项目全部竣工验收合格正式投入运营，并经政府审计结束后，由政府方根据PPP合同约定的调价机制按调整后的初始污水处理单价与项目公司结清预结算部分的污水处理费。

（2）污水处理费结算

本PPP项目包含的生活污水处理项目为政府付费类项目，自正式商业运营日起，政府方按污水处理厂处理后达标污水处理量向项目公司支付污水处理服务费。污水处理费由政府与项目公司分以下情况按季度结算。

①季度实际达标污水处理量＝季度水价测算预测水量

季度污水处理费=季度实际达标污水处理量×污水处理费单价

②季度实际达标污水处理量≥季度水价测算预测水量

季度污水处理费=季度预测水量×污水处理费单价+超额水量×污水处理费单价×变动成本单价占比

注：a、变动成本单价占比为变动成本单价在污水处理收费单价的占比，生活污水治理项目为9%。

b、超额水量为运营期内的任一运营季度污水处理厂的达标水处理量超过该  季度的季度预测水量，则超出的部分为超额水量。

C、变动成本包含：污水厂、污水处理设施及污水泵站运营产生的水电费、药剂费、污泥处置费等。

③季度实际达标污水处理量＜季度预测水量

季度污水处理费=季度实际达标污水处理量×污水处理费单价+（季度预测水量－实际达标污水处理量）×污水处理费单价×固定成本单价占比

注：固定成本单价占比为固定成本在污水处理收费单价的占例，经测算生活污水治理项目为60%。

④商业试运行期污水处理费

商业试运行期政府方不承担提供基本水量义务。商业试运行期间的污水处理服务费按下列公式计算：

污水处理服务费＝初始污水处理服务单价×达标的实际处理水量

3、排水不达标的结算

在整个运营期，进水水质满足国家或省市政策规定的进水水质标准时，如根据出水水质监测仪或政府委托第三方机构化验的结果证明出水水质超标，则项目公司无权就其提供的污水处理服务向排污企业或政府收取污水处理服务费。如本项目污水处理厂及污水处理设施存在出水超标的情况，每出现一次，项目公司需承担10万元的违约金；如超标严重对周边水环境产生的严重影响，每出现一次，项目公司不仅需承担10万元的违约金还需承担出水水质超标造成的环境治理损失，对以上违约金、罚款及项目公司应承担的损失，政府方有权直接提取运营期履约保函相应金额。政府方还可根据情况有权对出水超标的污水处理厂按本合同第17条约定予以临时接管或者提前终止合同
12.3服务费价格的调整
12.3.1调价因素

本项目服务费价格的调整，可充分考虑项目总投资额的变动、物价指数、药剂价格、电费价格、劳动力成本、税率、基准利率及其他因素变化的影响。
12.3.2调价方式

1、初始污水处理费单价调价机制
（1）项目建设总投引起的初始污水处理单价调整

对本项目中政府付费类的生活污水治理项目，按以下原则进行初始污水处理单价调整。
因存在新建和改造工程，项目建设投资额最终由政府方委托审计部门或第三方中介机构审计后确认。初始污水处理费单价采用的是估算的项目投资总额，如果与项目竣工结束的政府审定值有出入，则初始污水处理费单价根据投标时水价的财务测算模型按社会资本报价下浮率重新测算确定。

工业污水处理厂因均为存量项目，项目总投已确定，不涉及项目投资变动产生的初始污水处理单价调整事项。

（2）运营期的单价调整
在PPP项目合作期内，污水处理单价因物价指数因素调整的时间间隔至少为3年。污水处理费调价触发机制：运营期每三年（项目总建设期结束后3年或者运营期内距前一次调价年度开始起算需满足3年，如未触发调价，则3年可滚动计算）。根据连云港市统计局公布的年度CPI同比指数用以下公式计算的结果K值≥6.5%时，则按计算K值三年CPI平均值作为调整系数对污水处理费用单价进行调整，如经计算K值小于0时，则根据计算结果相应调减政府付费所涉及的污水处理费单价。调价时点为符合调价K值计算要求，项目公司申请调价的当年度。

K=CPIn-1×CPIn-2×CPIn-3－1

其中：CPIn-1为申请调价年度前一年度CPI同比指数

CPIn-2为申请调价年度前两年度CPI同比指数

CPIn-3为申请调价年度前三年度CPI同比指数

上述公式中CPI值采用满足调价条件的当年度连云港市统计局公布的上一年CPI指数。
2、其他调整事项
①根据现行政策，污水处理厂均不交纳基本电费，如在PPP项目合作期按政策规定需要交纳，则作为调价事项，根据基本电费项目公司实际缴纳金额按年直接调增当年政府应付污水处理费。

②工业尾废
如工业污水厂接收工业企业排出的污水后，污泥存在尾废情况，由项目公司直接与排污企业结算尾废处置费用，政府可予以协助。
12.4其他经营性收入
运营期内乙方有权依据本合同约定取得其他经营性收入，其他经营性收入的来源具体包括： 增值税根据税法规定返还收入、项目专项补贴收入、因建设及运营获得的政府及上级部门奖励等。 
关于其他经营性收入的分配按照以下约定执行：
（1）乙方在运营期内获得的所有项目专项补贴收入，在建设期内取得全额抵减项目总投资，在运营期内取得全额冲抵甲方依据本合同应当支付的服务费。
（2）乙方在运营期内获得的其他收入，由乙方进行享有。

第13条 服务费的支付
13.1支付时间
乙方应根据以下约定计算服务费的金额，并提交付费申请及相应的证明资料，以便甲方能够核实上述计算结果。

季度结算

政府方按照项目公司当季度实际处理达标的污水处理量向项目公司支付生活污水处理服务费，即当季度应支付的污水处理服务费为：当季度应付达标污水处理费－绩效考核扣款金额。

②年终结算

政府方根据项目公司年度达标污水处理量计算的污水处理费根据年度绩效考核结果再与项目公司统一结算。

13.2 支付申请及审核

政府方与项目公司的污水处理服务费在每个季度结束后的15日内，由项目公司提交相关水价结算申请书面资料。甲方应在收到乙方提交的付费申请之日起 10 日内完成对前述付费申请和相关资料计算结果的复核；逾期未完成复核，则视为无异议。同时，由甲方或政府方指定机构在乙方提交付费申请所在月份的下个运营月结束之前依据本合同项目绩效考核等相关约定完成绩效考核评定工作，并根据绩效考核结果向乙方支付当期服务费。
13.3 发票开具

乙方在收到甲方确认金额的通知后 5 日内开具发票并提供给甲方；若乙方未按本合同第13.2款约定的时间提交付费申请，甲方将不承担本合同第13.4款约定的迟延付款责任。
甲方应在收到发票后10日内支付相应款项；所有相关费用均应按照乙方通知的开户行、账户和付款方式，由甲方以人民币向乙方支付，银行手续费由各方自行承担。
13.4迟延付款的责任
若甲方未按照本合同第13.3款的约定按时足额向乙方支付服务费，则乙方可向甲方发出催付款通知；若甲方在收到该催付通知送达 7 日后仍未能支付，则甲方应在前述期限届满后 10 日内与乙方协商签订延期付款协议后延期支付，并支付延期期间的资金占用利息（利率按照社会资本响应文件中的中标年利率    %计算）。若甲方和乙方未能在上述期限内达成延期付款协议，由甲方每日按欠付服务费的0.01% 向乙方支付违约金。如甲方未按本合同第13.3款的约定向乙方支付服务费，且已逾期（自应付款日起计算）超过 3 个月的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。
13.5有争议金额的解决
项目实施过程中，因服务费申请与支付发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。
第14条  项目期满移交
14.1移交委员会和移交程序
14.1.1移交委员会

运营期结束的二十四（24）个月前，住建局和项目公司应成立移交委员会，由项目公司三（3）名授权代表和政府方的三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、最后恢复性大修计划和将按照PPP合同约定的移交范围制定的详细移交清单。如因项目公司原因导致移交委员会不能按期组建，项目公司应承担违约责任，且甲方有权自行安排移交程序、时间、最后恢复性大修等事项，并可以自行在运营期届满当日接收项目公司应移交的所有财产，自该日起，项目公司丧失污水处理厂及污水处理设施的所有权、运营权及其他任何权益，无权就移交范围内的任何财产或权益提出任何主张。

14.1.2移交程序
（1）移交委员会应在移交日 24 个月前会谈并商定移交项目资产清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。
（2）乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。
（3）除本合同另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。
14.2移交范围
在移交日，乙方应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：
14.2.1项目经营权及污水处理厂、农村生活污水处理设施、污水管网等项目资产；
14.2.2本项目土地的占用、使用及收益权；
14.2.3甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本合同约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；
14.2.4与本项目资产使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；
14.2.5运营维护本项目资产所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；
14.2.6正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸及文件、施工图纸、竣工验收资料和其他资料，以使本项目能平稳正常地继续运营；
14.2.7所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；
14.2.8甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。
14.3最后恢复性大修

1、在移交日之前不早于十二（12）个月，项目公司应对项目设施进行一次大修，但此大修应不迟于移交日之前六（6）个月完成。大修的具体时间和内容应于移交日前二十二（22）个月时由移交委员会核准。

2、通过最后恢复性大修，项目公司应确保污水处理厂关键性设备处于良好运行状态、其他设备运行正常、污水处理厂厂内建筑物、构筑物不存在明显裂纹、结构性沉降及破损等。本项目所涉及的由项目公司运维的污水管网维护良好，不存在渗露等情况。

3、如果项目公司不能或不愿根据PPP合同约定进行最后恢复性大修，视作项目公司违约，住建局有权提取维护保函进行最后恢复性大修；如大修费用超出维护保函金额，项目公司必须就超出部分向住建局予以赔偿。
14.4移交验收
14.4.1在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为： 乙方须确保通过恢复性大修，项目需移交资产在移交日的完好率达到95%，其关键设备的完好率达到100%。    
14.4.2如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。
14.4.3如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起 30 日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交维修保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。如最后恢复性大修费用超出移交维修保函金额，项目公司必须就超出部分向住建局予以赔偿。
14.4.4其他移交标准和要求：  项目资产移交政府方前，资产运营、维护、大修重置等责任均由项目公司承担。  
14.5备品备件
1、在移交日，项目公司应向政府指定机构无偿移交足够1年使用且质量合格的消耗性零配件和事故抢修的备品备件。所有零配件、备品备件应至少具有与项目公司于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。项目公司应向政府指定机构提交生产、销售项目设施所需全部零配件、备品备件的厂商名单、发票及具体价格。项目公司另需移交满足污水处理厂1个月生产运营所需的药剂。

2、如项目公司未按照上述约定提交足够的药剂、消耗性零配件和事故抢修的备品备件，住建局有权提取维护保函购买前述资产；如购买费用超出维护保函金额，项目公司必须就超出部分向甲方予以赔偿。
14.6质量保证
14.6.1移交日本项目的状况
在移交日，乙方应保证本项目：
（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本合同约定的安全和环境标准；和
（4）符合本合同中约定的移交标准。
14.6.2质量保证期
乙方保证在移交日后 24个月届满日期间，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目资产任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）及/或环境污染的修复责任。无论是本合同提前终止所导致的移交还是特许经营期期满时的项目设施移交，项目公司对所移交的项目资产承担缺陷责任保证的期间为移交日起的十二（12）个月。在缺陷责任期内，项目公司负有对污水处理厂的房屋建筑物、附属设施和机器设备进行保修的义务，但因政府指定机构故意破坏或使用不当造成的损坏和正常磨损除外。
甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在上述 12 个月的质量保证期届满前发出。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后 10 日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，乙方应承担合理且必要的修理费用，甲方有权选择扣除或提取移交维修保函中的相应金额用以支付此项费用。
14.6.3未能修复缺陷或损害的赔偿
如果为符合本合同约定的标准所需进行的对本项目资产缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵,则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取移交维修保函的方式实现上述补偿。
14.7相关担保、保证及保险凭证的转让
在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。
14.8技术转让
14.8.1乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。
14.8.2如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。
14.8.3如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

14.9人员及培训
乙方应在移交日 6 个月前提交一份当时的乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日后优先继续聘用全部或部分员工。
甲方或其指定机构需要在移交日前派驻人员到项目资产所在地进行培训或学习的，应在移交日 12 个月前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方负责为上述人员提供不少于3个月的免费培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营维护。如项目公司未能履行此项义务除承担违约责任外，应就因此导致的任何损失或增加的费用向住建局予以赔偿。
移交后，乙方有义务免费提供不低于6个月的技术支持。
14.10相关合同期限及责任承担
乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。
如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。
14.11移走乙方相关的物品
除非双方另有约定，乙方应于移交日后 30日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目资产运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。
14.12风险转移
乙方应承担移交日前项目资产的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交日起，项目资产损失的风险由接收人承担。

14.13移交费用和批准
甲方及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本合同约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失的，甲方有权从运营维护保函及移交维修保函中扣除相应的金额。
14.14项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

14.15本合同移交后的效力
自移交日起，除本合同另有约定外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。

14.16移交违约和处理
14.16.1因甲方原因未完成移交的，构成甲方违约，由此增加的移交费用由甲方承担，如造成其他损失的甲方应当另行承担赔偿责任。
14.16.2因乙方原因未按照本合同约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

第15条  履约担保和保障

根据本项目采购文件规定的要求，履约担保是指银行开具的不可撤销的见索即付独立保函，履约保函体系主要包含投标保证竞争保函、缔约保函、建设履约保函、运营维护保函、移交维修保函。具体约定如下：
15.1缔约保函
乙方应于签订谈判备忘录后二十日内向甲方提交本项目的缔约保函，缔约保函金额为5000万元（人民币大写伍仟万元），担保期自缔约保函提交之日至乙方提交建设期保函之日止。

15.2建设履约保函
乙方应于本合同生效日起15 日内向甲方提交本项目的建设履约保函，建设履约保函的金额为10000万元（人民币大写壹亿元），担保期自建设期保函提交之日至乙方提交运营维护保函之日。
15.3运营维护保函
乙方应于本项目开始运营日前提交本项目的运营维护保函，运营维护保函的金额为5000万元（人民币大写伍仟万元），担保期自项目开始运营日至乙方提交移交维修保函之日。
15.4移交维修保函
乙方应于移交日前 12个月提交本项目的移交维修保函。移交维修保函的金额为10000万元（人民币大写壹亿元），担保期自项目移交日至项目移交日后    24个月届满之日。
15.5履约保函基本要求
如采用履约保函形式的，履约保函的格式应为银行开出的不可撤销、见索即付的保函，且提交的时点、保函金额等应符合本合同第15条所述相关约定，保函受益人应为甲方。项目公司可以从银行开具多份生效日期首尾相连的维护保函，但每份保函的有效期不得低于十二（12）个月，并须在有保函有效期内提交甲方。
15.6履约保证金的扣除/履约保函提取
如乙方发生本合同约定的可以扣除履约保证金或提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下相应金额的款项。
15.7恢复履约担保能力
如果甲方在项目合作期内根据本合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除或提取后 10 日内，将履约保证金或履约保函数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保证金或履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在 10 日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。
15.8不当扣除履约保证金/不当提取保函
如果甲方扣除履约保证金或提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当扣除或提取，甲方应及时向乙方退还扣除或提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按社会资本中标融资年利率计算。
第16条  公众监督
16.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。
16.2公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。
16.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。
第17条  政府方介入权
17.1介入权的行使  
17.1.1甲方介入的条件
出现下列情况之一的，则甲方有权行使第17.1.2款所述介入权：
（1）建设期内乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设；
（2）乙方违反本合同约定建设、运营维护项目，且在本合同约定期限内或收到甲方通知后的以下期限内未能或无法纠正和改正，包括：
a.因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的，乙方收到甲方通知后需在30日内采取措施纠正和改正；
b.因可归责于乙方的原因导致污水处理厂和管网项目设计、施工等存在重大缺陷，影响本项目正常运营的，乙方需在影响运营3日内采取措施纠正和改正，并向甲方汇报缺陷情况及改正措施；
c.擅自转让、出租项目经营权的，乙方需收到甲方通知后30日内采取措施纠正和改正；
d.擅自将所经营的项目资产或收益权进行处置或者设置抵押或质押的，乙方需在抵押或质押后30日内采取措施纠正和改正；
e.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的，乙方需在发生事当日内采取措施纠正和改正，并向甲方汇报缺陷情况及改正补救措施；
f.擅自停业、歇业，乙方需在收到甲方书面通知后3日内采取措施纠正和改正；
g. 连续或者持续累计2日污水处理不达标的，乙方需在出现水质不达标时不超过1日即采取措施纠正和改正；
h. 被司法机关判定为污水处理不达标危害环境构成犯罪的，乙方需在水质不达标当日即时采取措施纠正和改正，并向甲方汇报缺陷情况及改正补救措施;
（3）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，乙方不具备应对能力或有能力但未能及时应对的；
（4）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，乙方不具备应对能力或有能力但未能及时应对的；
17.1.2甲方介入的方式
甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本合同受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。
17.1.3介入权的限制
甲方无正当理由行使介入权，影响本合同正常履行且损害乙方利益的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。
17.2介入权的行使程序
17.2.1通知
甲方根据本合同约定行使介入权之前，应提前 5 日以书面形式通知乙方，通知内容包括：
介入原因；
介入方式；
介入的范围和程度；
介入权行使主体；
介入起始日期；
介入持续期限；
介入对乙方的影响和处理等。
17.2.2乙方的异议
乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后 3 日内提出异议，甲方收到异议后，应在 5 日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按照本合同第26条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。
17.3介入持续时间和范围
甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约行为，甲方有权根据第24条约定终止本合同。
17.4介入期间的费用和收入
17.4.1 甲方根据第17.1.1款第（3）、（4）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。
17.4.2 甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者在履约保函中提取。介入期间的运营收入应归乙方所有，但是甲方按照合同约定仅就不受乙方违约影响部分支付服务费。
17.4.3甲方应在停止介入后 7 日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

第18条  保险
18.1 应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。

乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：
□建筑安装工程一切险；
□财产险（设备、设施及附属建筑物）；
□第三者责任险；

□其他  乙方须为其员工按政策规定交纳社会保险。      
18.2 乙方的投保义务

18.2.1 乙方应按照第18.1款约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目资产的全部重置价值。
18.2.2 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。
18.2.3 在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将融资方列为第一受益人，须同时将甲方列为本项目保险合同的受益人。
18.2.4 保险单的附加条款中必须规定：未提前 7 日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。
18.2.5 乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同约定从对乙方应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。
18.2.6 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。
第19条  再融资

19.1再融资
经甲方书面同意，乙方可通过股权、债权、项目收益证券化等方式进行再融资。
19.2再融资的条件
乙方进行再融资，应当同时满足以下条件：
19.2.1为本项目融资之目的，且所融资资金用于本项目；
19.2.2应增加项目收益或者降低项目成本且不影响项目的实施及甲方的权益；
19.2.3签署再融资协议前须取得甲方书面同意。

19.3其他约定
双方关于再融资的其他约定：再融资利率不得高于社会资本中标年利率  %。
第20条  不可抗力
20.1不可抗力事件
不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。本项目的实施过程中可能遭遇的不可抗力风险主要包括自然因素不可抗力风险和政治因素不可抗力风险。

20.1.1自然不可抗力应包括但不限于下列事件：
（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；
（2）流行病、饥荒或疫情；
（3）化学或放射性污染或核辐射；
（4）非人为因素造成的地质不均匀沉降； 
20.1.2政治不可抗力事件应包括但不限于下列事件：
（1）非因签约政府方原因导致的、且不在其控制下的征收征用、法律变更（即“政府不可控的法律变更”）、未获审批等政府行为引起的不可抗力事件；
（2）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（3）全国性、地区性或行业性罢工。                                                    
20.2通知
声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后 7 日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。
20.3损失承担原则
发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。
20.4减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
20.5不可抗力情形下项目资产的运维义务
发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证污水处理服务和管网等项目资产运营维护服务的持续。
20.6 不可抗力结束后的继续履行
不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。

第21条 政府行为
21.1为了公共利益的需要，甲方及上级部门可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。
21.2乙方应接受甲方或政府方指定机构依据适用法律规定和本合同约定，在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。
21.3在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目资产暂代乙方运营维护项目资产。
21.4甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，甲方应当按照本合同第23.1款约定给予公平、合理的补偿；导致合同终止的，按照本合同第24.9款约定的终止补偿确定。
21.5本合同生效日后，发生政府行为导致乙方不能按照本合同约定履行合同义务的，按照本合同第24.3款的约定处理。
第22条  法律变更
22.1法律变更导致的补偿
22.1.1法律变更
除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续 1 年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计增加，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经营性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计增加数额等于或超过 3% ，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第22.1.3款取得补偿的权利规定可适用。
22.1.2通知和减少影响
如果乙方希望获得本合同第22.1.3款约定的补偿，乙方应在知道第22.1.1款约定的法律变更后书面通知甲方。
乙方应在进行资产投资或发生支出前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。
22.1.3取得补偿的权利
在发生第22.1.1款描述的情形时，乙方有权要求甲方给予补偿，具体补偿金额由双方根据实际情况经甲方审核后另行协商确定。
22.1.4法律变更影响履约
如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律被认定为不合规，乙方应有权按照法律变更规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。
22.2法律变更导致的调减
22.2.1法律变更
除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续 1 年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计减少数额等于或超过 3% ，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计减少数额等于或超过 3% ，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，则第22.2.2款法律变更的调整将适用。
22.2.2法律变更的调整
在发生第22.2.1款描述的情形时，甲方有权采用调减服务费的形式抵消法律变更所带来的影响，具体调减数额由双方根据实际情况另行协商确定。
第23条  补偿与违约赔偿
23.1补偿
23.1.1获得补偿的情形
在项目合作期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权依照本条相关约定从甲方获得补偿：
（1）由于法律变更，导致乙方对项目的资本投资增加，或年度经营性支出增加超过3%时； 
（2）应甲方要求进行的工艺调整和设备改造，导致乙方对项目的资本投资增加，或年度经营性支出增加超过3%时；
（3）根据政策规定或甲方要求导致污水出水或排水设施运营标准提高，造成乙方对项目的资本投资增加，或年度经营性支出增加超过3%时；
（4）为了维护公共利益的安全，甲方的介入造成乙方的损失、支出或费用增加；
23.1.2以其他方式已补偿的损失
就乙方因上述补偿事件而发生的损失、支出或费用（包括对项目的资本投资或经常性支出增加）的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：
（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；
（2）甲方按照本合同其他约定或以其他方式提供补偿；
（3）法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方；
（4）乙方已从其他途径获得补偿。
23.1.3补偿的形式
一般情况下，甲方有权根据补偿金额大小选择采取以下一种或多种方式进行补偿：
（1）一次性现金补偿；
（2）调整服务费；
（3）在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。
如调整服务费或延长运营期限，均需按本项目采购文件后附的财务测算模型重新测算服务费或运营期限。重新测算时需考虑运营期调价情况对测算结果的影响。

23.1.4补偿事件的申请
发生第23.1款约定的补偿事件时，乙方应书面向甲方反映所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括申请有关损失的性质和估计数额（下称“补偿申请”）。
23.1.5补偿的决定
（1）补偿事件的协商处理
甲方在收到乙方补偿申请后 30 日内，对乙方申请资料进行审核，并书面通知乙方采取的补偿方式、金额、时间等。若甲方不同意进行补偿或双方对补偿形式或金额有异议的，双方应及时进行友好协商，尽最大努力达成一致，协商期为自乙方发出补偿通知之日起 3个月。
（2）协商不能达成一致意见的处理
若在协商期限内，双方仍不能就补偿达成一致的，则按本合同争议条款约定解决；协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目资产的正常运营维护。
23.2违约及赔偿
23.2.1违约处理
任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。对乙方的违约行为应承担的违约金及损失，甲方有权提取相同金额的履约保函。
23.2.2违约通知
任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方按本合同约定或在收到通知后 10 日内改正其违约行为。
23.2.3不减免和影响的事项
违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。
23.2.4减轻损失的措施
由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。
23.2.5部分由于受损害方造成的损失
如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。
23.2.6本合同未明确约定违约责任的，按照如下规定执行：
按谁引起谁承担的原则，由违约方向合同另一方支付违约金，并承担违约行为给政府方或项目公司造成的损失。 
第24条  合同提前终止与补偿
24.1甲方发出的提前终止
下列任一事件发生时，甲方有权立即发出提前终止意向通知：
24.1.1乙方在本合同第2条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，且严重影响其履约能力；
24.1.2乙方未能根据本合同约定提交履约担保并保持其有效的；
24.1.3乙方出现本合同第8.7.4款、第8.9.2款、第8.9.3款、第8.13.2款及第9.4.2款约定的导致提前终止情形的；
24.1.4社会资本无正当理由不能按约定时间按股权比例实缴出资，或在建设期出现严重资金紧缺并因此严重影响工程进度3月以上的；
24.1.5项目公司未在约定时间内实现约定的建设进度或项目完工、或开始运营，且逾期超过半年的；
24.1.6项目公司未按照规定的要求和标准提供产品或服务，运营绩效评分低于60分且经提示6个月内修正后仍未达到75分以上，或造成其它严重后果的；
24.1.7乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；
24.1.8融资方开始行使其担保协议项下的担保权利，或融资方行使介入权未能有效补救乙方出现的重大经营或财务风险，或融资方选择不行使介入权进行补救，并可能造成项目无法正常运营；
24.1.9社会资本或项目公司违反合同约定的股权变更限制的；；
24.1.10乙方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。
24.2乙方发出的提前终止
下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：
24.2.1甲方在本合同第2条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；
24.2.2甲方违反本合同的约定，在本项目合作期限和合作范围内，就本项目资产引入其他第三方负责实施本项目的；
24.2.3甲方出现第8.12.1款、第9.4.1款及第13.4款约定的导致提前终止情形的；

24.2.4甲方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。
24.3法律变更或政府行为导致的提前终止
如果在本合同生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。本项终止的发生，应视为政治不可抗力情形。

24.4不可抗力造成的提前终止
当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续 180日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后超过一年双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。
24.5协商一致终止
在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。
24.6提前终止意向通知和终止通知
24.6.1提前终止意向通知
按照第24.1款甲方发出的提前终止或第24.2款乙方发出的提前终止或第24.3款法律变更或政府行为发出的任何提前终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在提前终止意向通知发出之后，双方应在 30 日内协商避免本合同提前终止的措施。
如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，提前终止意向通知即自动失效。
24.6.2提前终止通知
在协商期届满之时，如果
（1）双方未达成一致；或
（2）导致发出提前终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出提前终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。
24.7甲方的权利
24.7.1经营项目资产的权利
（1）在项目合作期内，如果乙方发生第24.1款甲方发出的提前终止所述事件，甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定机构有权但无义务替代乙方接管项目资产的运营，以使项目资产继续运营或完成任何必要的修理以保证项目资产继续运营。乙方保证配合甲方或其指定机构，并应让融资方在融资文件中做出具有同样内容的承诺。
（2）因乙方违约，在甲方或其指定机构运营项目资产期间，乙方有义务承担甲方及其指定机构接管项目资产后发生的运营费用，甲方有权根据发生的运营费用提取履约保函。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目资产的运营。
（3）甲方应有权在任何时候退出项目资产的运营，在此情况下乙方应全面负责项目资产运营，直到任何一方发出终止通知。
24.7.2终止本合同的权利
如果在第24.1款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期限届满日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。
24.8提前终止的后果
本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付未付的款项、提前终止的资产移交前的恢复性大修及资产移交除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。
24.9提前终止后的补偿
补偿金具体按下表确定：

	序号
	提前终止之情形
	终止补偿金

	1
	社会资本或项目公司违约
	建设期内，为A1*（1-B）+E

	
	
	运营期内，为A2*（1-B）+E

	2
	政府违约
	建设期内，为A3*（1+B）+E

	
	
	运营期内，为A4*（1+B）+E

	3
	不可抗力
	(A4-C-D)/2


注：B取值为10%。
24.9.1项目公司违约造成的提前终止
（1）项目建设期内
根据项目所处阶段不同，补偿金额说明如下：

A1＝（项目公司已支付政府方的存量资产收购款+新建项目建筑安装工程投资）*0.7－政府方出资额；

注：A1的金额以政府审计结果为准。项目公司存量资产收购价为项目公司实际支付的收购款，新建项目建筑安装工程投资不考虑建设期利息根据政府审计结果为准。

（2）运营期内

A2＝（账面固定资产净值+无形资产摊销余值）*0.7－政府方出资额

A2的金额计算时，固定资产净值、项目公司账面无形资产摊销余值为项目提前终止日经政府审计确认的账面价值。

项目公司造成的项目终止，由社会资本负责项目公司的清算，对项目公司清偿债务后的剩余财产不足以分配政府方股东实缴出资额的亏损部分均由社会资本承担。
24.9.2政府方造成的项目终止
（1）项目建设期内
A3＝项目公司已支付政府方的存量资产收购款+新建项目建筑安装工程投资+已投入部分截止终止时点按PPP合同约定计算的建设期利息+提前终止造成的项目公司对外承担的违约支出；

注：项目公司已投入的存量资产为项目公司实际支付的收购款，新建工程建设投资根据政府审计结果为准，建设期利息的计算按中标社会资本实际中标利率计算根据政府审计结果确认。

（2）项目运营期内
A4＝账面固定资产净值+无形资产摊销余值+提前终止造成的项目公司违约支出；

A4的金额计算时，固定资产净值、项目公司账面无形资产摊销余值为项目提前终止日经政府审计确认的账面价值。固定资产折旧年限根据资产入账时的设计使用年限与项目终止日PPP合同剩余年限孰短的原则确定。
24.9.3不可抗力造成的项目终止
C为发生不可抗力情形时，根据本项目的合同及相关保险合同约定，项目公司（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据本合同的约定，项目公司应向项目住建局或灌南县人民政府指定的其他机构移交运营维护所需原材料、工器具和备品配件的合理评估值。

不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则项目公司应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

24.10继续有效
本合同第24条终止和终止补偿的相关约定在项目提前终止后应仍然有效。
24.11 提前终止后的资产移交
项目公司提前终止的资产移交按本合同第14条确定的移交标准和要求执行。
（1）出现提前终止事宜后，甲方及政府方指定机构与项目公司应在项目终止后90日内，根据本合同的约定对提前终止的补偿金额进行确认。政府与项目公司在补偿金额确认后的90内完成移交工作，本合同在政府方支付补偿金额后解除。

（2）移交前的维修

项目公司在补偿金额确认后的10日内需对拟移交项目资产进行清查及维修，甲方及政府方有权参与维修工作，并与项目公司共同确认资产移交范围。资产所有清查、维修费用均由项目公司承担。
（3）项目公司在完成移交前的恢复性大修工作后，向甲方提交移交清单及项目资产所有涉及政府审批、设计、施工、运营等相关资料，甲方与项目公司共同组成移交工作小组，共同确认移交资产的范围、清单、资料及资产可使用状况。
（4）如政府方在移交过程中发现移交的资产不符合本合同约定的移交标准，则甲方有权采取书面通知的方式责令乙方对不符合移交标准的资产再次进行维修，乙方需在接到甲方书面通知后30日内组织维修，直至移交资产全部达到移交标准，均可正常使用并投入运营。
如乙方怠于履行上述维修义务，未能按时组织维修，甲方有权代为履行，甲方因此所发生的所有费用由乙方承担，该费用甲方可扣减应付乙方的服务费或直接提取履约保函，另甲方可根据如乙方延误时间按每日1万元的标准扣减乙方违约金。

（5）社会资本和项目公司在本合同项下的关于提前终止的义务随移交所有事项的完成，且甲方或政府方指定接收机构对移交资产签字确认而终止。

（6）政府方承担移交日后项目的所有风险，除非损失或损坏是由社会资本或项目公司的过错或违约所致。
24.12 补偿的支付

资产移交后甲方向项目公司支付提前终止补偿款。支付方式：如果是项目公司违约引起的提前终止，在六年内分期支付；如果是政府方违约引起的提前终止，在六年内分期支付，社会资本需配合项目公司将项目公司资产全部移交政府方，并保证资产在全部移交政府前各污水处理设施不间断的正常运营。

第25条  合同变更和转让
25.1合同的变更
25.1.1未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方修改或变更。
25.1.2本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。
25.1.3本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。
25.1.4合作期内，如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则
(1)
并不影响其他条款的效力和执行；
(2)
双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。
25.2合同的转让
25.2.1甲方的转让
（1）甲方可将本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让合同的政府机构或部门应当具备：
a．
具有承担甲方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
b．
承继并继续履行甲方在本合同及其他相关协议项下的义务。
（2）除第25.2.1款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本合同或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。
25.2.2乙方的转让
未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应当具备：
a．
具有承担乙方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
b．
承继并继续履行乙方在本合同及其他相关协议项下的义务。
第26条  争议解决
26.1项目协调委员会
26.1.1自本合同生效日后 30日内，双方应成立由 1 名乙方代表、 1 名甲方代表、双方共同推荐的其他代表 1 名（若有）组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。
26.1.2协调事项
项目协调委员会应负责按照第26.1.3款约定根据谁引起、谁承担的原则解决本合同或与本合同有关的争议。协调事项包括但不限于：
a．协调双方在项目资产的建设及运营方面的计划和程序；
b．在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；
c．影响项目资产安全的事项；
d．为解决本合同项下的争议任命相关专家和专家小组；
e．其他双方同意的事项。
26.1.3协商
因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。如项目协调委员会在争议发生之日起30 日内无法协商解决，则应适用第26.2款的约定。
26.2仲裁/诉讼
如果争议未能根据第26.1款解决的，双方应采取以下第 2 种争议解决方式：

（1）提交             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。
26.3争议解决期间的继续履行
在争议提交项目协调委员会或者仲裁、诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、仲裁委员会做出的裁决或法院做出的生效判决进行最终调整。
26.4继续有效
本合同第26条的约定，在本合同终止后继续有效。
第27条  其他约定
27.1文件权利及保密
27.1.1对文件的权利
（1）甲方的文件
由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只 能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。
（2）乙方的文件
由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。
（3）遵守规定
双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条款对文件的权利和保密的约定。
27.1.2保密
任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：
（1）在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；
（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；
（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；
（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门、监管主体、顾问或审计机构等提供的相关文件和信息；
（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；
（6）项目终止后，其他运营单位接手运营本项目；
（7）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。
27.2日常事务代表
27.2.1在合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。
27.2.2各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前
 7 日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。
27.3通知
27.3.1本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：
甲方：
地址：
邮编： 
收件人： 
电子邮箱：
乙方：
地址：
邮编： 
收件人： 
电子邮箱：
27.3.2下列情况应视为已送达：
（1）若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；
（2）如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；
27.3.3如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用 7 日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。
27.4适用法律
本合同适用中国法律。
27.5协议文字
本合同一式 8 份，各执 4份，各份合同具有同等法律效力。
27.6合同生效
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。
（以下无正文）
甲方：
法定代表人：
授权签字代表：
乙方：
法定代表人：
授权签字代表： 
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