

高家堰镇赵集大桥 10KV 高埝 162 线 07#至 17#杆高低压线

路杆线迁移工程合同

甲方：淮安市淮阴区高家堰镇人民政府

乙方：淮安晟源集团有限公司

甲方因项目建设需要，需对 10KV 高埝 162 线 07#至 17#杆高低压线路杆线迁移。为明确甲乙双方权责，根据有关规定，结合本工程的实际情况，经友好协商订立以下条款，以资共同遵守。

1 施工概况：拆除原有混凝土杆 18 根，拆除高低压导线约 1050 米。新立混凝土杆 2 根，敷设 YJV22-8.7/15-3*70 电缆约 30 米，新建电缆井 1 座，MPPΦ200 管道 20 米。具体施工方案见施工图纸。

2 合同价款：

2.1 合同金额人民币（大写）壹佰贰拾陆万元零贰分（¥1260000.02 元）。

2.2 合同形式：固定总价合同。

3 付款方式：合同签订生效后十日内甲方向乙方支付合同价款的 50%，乙方完成所有钢管杆基础并经验收合格后，甲方应在十日内向乙方支付合同价款的 80%（包含前期付款的 50%），剩余工程款待工程完工并通过电力部门验收合格后按审定价一次性付清（无息）。

4 工程合同工期

4.1 总工期：该迁改在 2025 年 9 月 30 日前全部完成。如遇不可抗力、电网无法停电、甲方政策处理、协调工作不到位以及未按期付款等非

乙方原因造成工期延误，工期顺延。

5 双方职责

5.1 甲方职责

5.1.1 甲方牵头、组织对设计方案进行评审、优化。

5.1.2 负责工程施工中涉及到的各种政策处理问题及施工许可手续、规划手续的办理并承担由此发生的费用。

5.1.3 根据合同规定支付乙方迁改费用。

5.1.4 督促乙方遵守甲方各项要求，做好施工现场文明施工。

5.1.5 做好施工质量和进度督促检查工作。

5.2 乙方职责

5.2.1 乙方必须按地完成工程项目，包括本合同规定的施工图纸设计、材料和设备采购、现场施工、检验检测、试运行、资料整理归档、施工后的现场恢复以及为完成本迁改工程而需要的其他工作。

5.2.2 精心组织施工，确保施工质量。

5.2.3 自觉遵守甲方各项要求，并做好施工现场的文明施工，做到工完料尽场地清，节约材料；做好施工人员的劳动保护，确保人身健康安全。

5.2.4 提供甲方办理相关手续时所需的乙方材料

6 工程质量与安全

6.1 施工质量

乙方应严格按工艺要求组织施工，确保质量满足甲方及国家、主管部门、行业相关质量技术标准要求，国家强制性规范乙方必须严格

遵守。

6.2 施工安全

乙方严格执行行业安全工作规程，做好人身及设备的安全保护工作，如因乙方原因造成的安全事故，一切由乙方负责。

7.3 技术要求

7.3.1 所有施工内容应严格按工艺要求操作，确保符合质量要求；

7.3.2 乙方施工的电力杆线应符合本合同要求及国家相关规范和标准的要求，否则造成的一切责任由乙方承担。

8 违约责任

8.1 自然因素对本工程的影响，按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理；

8.2 合同在履行过程中发生的争议，各方应及时协商解决。协商不成的，向人民法院提起诉讼。

9 附则

9.1 本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

9.2 本合同书附件有乙方的报价资料，附件享有合同的同等法律效力，附件与本合同书相抵触部分以本合同为准。

9.3 本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

（以下无正文）



签署页：

甲方名称（盖章）：



负责人（签字）：

乙方名称（盖章）：



负责人（签字）：

梁宇

年 月 日