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第1章 [bookmark: _Toc8526][bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc465267852][bookmark: _Toc482347462][bookmark: _Toc204595692]

第2章 [bookmark: _Toc6676][bookmark: _Toc30524][bookmark: _Toc3384][bookmark: _Toc21556][bookmark: _Toc17946][bookmark: _Toc21747][bookmark: OLE_LINK1]磋商邀请
受国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就卫星家园西侧道路建设工程（JSZC-320700-HCCG-C2025-0057）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况：
卫星家园西侧道路建设工程采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年07月08日15时00分00秒（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-C2025-0057
2.项目名称：卫星家园西侧道路建设工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币361.98万元
5.最高限价：人民币361.98万元，报价超过最高限价的按无效响应处理。
6.采购需求：本项目位于徐圩新区管委会南侧，北起卫星家园用地边界，终点至灯塔路，实施内容包括大型土石方工程、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程等。道路全长278米，道路红线宽20米；具体详见工程量清单及施工图纸。
对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
7.建设地点：连云港市徐圩新区
8.施工范围：具体详见工程量清单
9.承包方式：施工总承包
10.质量标准：合格
11.合同履行期限（工期）：90日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）；
12.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见磋商文件第八章 磋商响应文件格式。
2.落实政府采购需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有企业安全生产许可证（在有效期内）；
（2）拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（有效的），并具有安全生产考核合格证书（B类）（有效期内）；
（3）拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供2025年01月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；
（4）供应商无借牌挂靠行为，供应商、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录（详见响应文件格式）。
（5）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕6号、苏建招办〔2022〕2号文，供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。企业资质动态监管合格情况采用信用承诺方式由供应商自行承诺（格式详见磋商文件第八章 磋商响应文件格式)，供应商的建筑业企业资质动态监管结果由采购人在响应文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”进行查询获取；
4.本项目其他资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）若供应商的法定代表人参加磋商的，则需提供法定代表人资格证明及本人的身份证；若授权委托代理人参加磋商的，则提供企业法人委托书、授权委托人身份证扫描件及被授权人身份证。
（4）本项目成交后不允许违法分包或转包。
[bookmark: _GoBack]5.法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取磋商文件
1.时间：2025年06月25日至2025年07月03日23：59止（北京时间）。
2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
3.方式：登录http://jszfcg.jsczt.cn/或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802]四、响应文件的递交及开启
1.响应文件接收截止时间：2025年07月08日15：00：00（北京时间）
2.开标时间：2025年07月08日15：00：00（北京时间）
3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.本次磋商不收取磋商保证金。
2.本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争性磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局
地    址：连云港市徐圩新区徐圩大道6号
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097]联系方式：王工
电话：0518-82256097
2.采购代理机构信息
名    称：江苏鸿成工程项目管理有限公司
地    址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦二楼209室
联系方式：邓工  0518-81061799
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电      话：0518-82256097
八、电子采购说明
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。


[bookmark: _Toc9383][bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc12345][bookmark: _Toc10260][bookmark: _Toc16343][bookmark: _Toc21327][bookmark: _Toc29047][bookmark: _Toc26729]第二章  磋商须知
一、总则
1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2采购代理费按照苏招协(2022)002号文（工程）规定标准的60%计取。
上述费用由成交供应商在领取成交通知书时一次支付。由供应商综合考虑在投标报价中，不得单列。
5、磋商文件的约束力
供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]6、磋商文件的询问及修改
6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。电子响应文件接收截止时间前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
7、磋商文件的解释
7.1本磋商文件由江苏鸿成工程项目管理有限公司负责解释。
[bookmark: _Hlt26668969][bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Hlt26670354][bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26954830][bookmark: _Hlt26670348][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc61149553]二、磋商响应文件的编制及保证金收取
1、响应文件编制要求
1.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2、参加磋商供应商资格的文件证明
2.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
2.3磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第八章“磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。
3、首次磋商报价表
3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（报价明细表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。
3.2标的物
详见第四章“项目需求”。
3.3有关费用处理
本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。
3.4其它费用处理
磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。
3.5报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
4、项目需求响应方案
4.1提供为完成本项目的总体实施方案。
4.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。
4.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。
5、磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
6、响应文件制作工具
6.1磋商供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。
7、响应文件构成
磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
7.1响应文件格式：
填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
7.2商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。
（3）报价明细表（首次磋商报价明细表）：请按第八章“磋商响应文件格式”提供的“磋商首次报价明细”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。
（5）资格审查材料：
请按磋商文件给定格式及要求填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。
7.3技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）
（1）技术标：可以但不限于技术方案、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）项目需求响应：格式自定。
7.4评审因素所需材料：
如有，请按磋商文件要求提供。
7.5其他材料：
如有，请按磋商文件要求提供。
8、生成响应文件
8.1响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
8.2电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
[bookmark: _Toc14577362][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc61149562]三、响应文件及样品的递交
[bookmark: _Hlt26954856]1、响应文件的上传、修改和撤回
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。
1.2供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
1.3供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
1.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
1.5磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。
1.6如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。
1.7磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。
2、磋商响应有效期
2.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
2.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，采购代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
3、提交样品截止时间和地点
3.1采购项目需要提交样品的，供应商应当于磋商文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
3.2成交供应商提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未成交供应商提供的样品，应在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
四、磋商报价
1、磋商报价
1.1磋商响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用（含现场垃圾清理费用）。
1.2磋商响应报价方式：本工程采用下列第  (1)  种方式。
(1)固定单价报价：供应商应根据采购文件要求及施工现场条件，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
(2)可调价格报价：供应商的磋商响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
1.3磋商响应报价的计价方法
(1)本工程项目采用  工程量清单  计价方法。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。
(2)除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
(3)施工用水电费用供应商应综合考虑在报价中，采购人不再另行支付。
(4）本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。
1.4可选用的工程预算、费用定额和政策性文件
（1）用于响应报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误、《江苏省建筑与装饰工程计价定额 2014版》《江苏省安装工程计价定额 2014版》《江苏省市政工程计价定额 2014版》《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、连云港市及江苏省相关文件精神。
(2)政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。
1.5经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。
2、报价货币
2.1磋商应以人民币报价。
3、磋商响应报价的编制要求
3.1供应商必须按工程量清单，用综合单价法编制投标报价。工程量清单项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价、独立费不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。
3.2下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行投标，否则作废标处理。
（1）规费：包括环境保护税、社会保障费及住房公积金，应按照有权部门规定计取。
（2）税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。
（3）安全文明施工费：包括安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费，应按照有权部门规定计取。
3.3本工程由供应商自购的材料，供应商须编制自购主要材料一览表，注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差，结算时不予调整。
3.4工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。
3.5供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。
3.6采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。
3.7因有工程变更造成的工程量清单增减，按采购人签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：（1）报价中原有的子项，按磋商报价的单价计算；（2）新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；（3）无相同或近似的子项，由成交供应商报价并经监理及采购人审核确定。
3.8供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
五、磋商与评审
1、磋商开始仪式
1.1采购代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
线下开启的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在响应文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
供应商未参加的，视同认可磋商结果。
1.2供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。
2、磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。
2.2磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。
3、磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、评审过程的澄清、说明和更正
4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
4.2磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”系统作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。
4.3接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。
5、对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性审查：符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.2未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
（2）响应文件中的磋商响应函未加盖磋商供应商的公章；
（3）响应文件中的磋商响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（4）磋商响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（5）供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足磋商文件规定的资格条件的； 
（6）供应商名称或组织结构与资格预审时不一致的； 
（7）组成联合体磋商未提供联合体各方共同磋商协议的； 
（8）在同一磋商项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的； 
（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 
（10）响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；
（11）同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外； 
（12）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（13）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（14）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（15）响应文件载明的磋商项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；
（16）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（17）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的； 
（18）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 
（19）未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（20）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；
（21）以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；
（22）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误，或者不符合磋商文件有关要求的；
（23）响应文件关键内容模糊、无法辨认的；
（24）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的(本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件)； 
（25）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
（26）不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
6、磋商程序及评审方法和标准
6.1磋商程序
6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
6.1.4本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。
6.2评审方法和标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。
6.2.2评审标准
见本磋商文件第六章“评审方法和评审标准”。
6.2.3评审报告
评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（6）因系统故障原因造成磋商不成功的。
六、成交
1、确定成交单位
1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，采购代理机构将在江苏政府采购网公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
成交供应商在领取成交通知书时，需提供肆份与电子响应文件一致的纸质打印文件。
2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（7）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；
（8）将政府采购合同转包的；
（9）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
七、合同签订相关事项
1、签订合同
1.l采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2、履约保证金
2.1磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
2.2履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。
2.3成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
2.4本项目履约保证金要求详见第四章“项目需求”。
八、政策功能
1、落实的政府采购政策
1.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。
根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。响应文件中提供《中小企业声明函》，否则不予认可。
1.2本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应当提供的材料：
（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第八章 磋商响应文件格式）。
（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第八章 磋商响应文件格式）。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
（4）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、支持绿色发展
2.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
2.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
2.3为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
2.4政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
九、质疑和投诉
1、质疑的提出
1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
1.2供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
1.3提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
1.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
1.5质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）采购文件(交易文件)下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
2、质疑函的受理和答复
2.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
2.2对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.3对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.4采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
3、质疑处理
3.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
3.2质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
3.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
3.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
3.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
4、投诉
投诉事项依照有关法律、法规执行。
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第三章  政府采购合同格式
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                    合同



合同编号：



采购人：
成交供应商：

第1部分 
协议书格式

发包人：  国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局   (简称甲方)
承包人：     (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就    及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：
5.工程内容：
6.工程承包范围：
二、合同工期
计划开工日期：    年    月    日（具体日期以开工令为准）。
计划竣工日期：    年    月    日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：要求工程质量达到合格质量标准。质量标准的评定以国家或行业的现行质量检验评定标准为依据。
四、合同暂定价与合同价格形式	
1.合同暂定价为：  /  。  
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               ；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）     /     (¥     /    元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）     /      (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）     /      (¥     /     元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：      /     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）； 
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）招标文件；
（7）投标文件及其附录（如果有）；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行职责。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在   国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局    签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自   双方签字盖章后    生效。
十二、合同份数
本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执 叁份，承包人执 贰 份。


甲方：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局     乙方：
甲方代表：                                                 乙方代表：
日   期：                                                  日  期：
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第二部分 通用合同条款

通用合同条款执行建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）
[bookmark: _Toc498006748]
第三部分专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
[bookmark: _Toc17322][bookmark: _Toc17829][bookmark: _Toc25738][bookmark: _Toc26867][bookmark: _Toc4427][bookmark: _Toc28031][bookmark: _Toc11989][bookmark: _Toc28068]1.1 词语定义
1.1.1合同：合同协议书、中标通知书、响应文件、采购文件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）标准、规范及有关技术资料；（2）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                       ；
资质类别和等级：   ；
联系电话：               ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                        。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                         ；
资质类别和等级：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                       。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地 。
1.1.3.9 永久占地包括：红线范围内。
1.1.3.10 临时占地包括：项目部及生产生活用地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行相关法律法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见设计文件及相关规定。
[bookmark: _Toc22948][bookmark: _Toc30495][bookmark: _Toc5778][bookmark: _Toc24077][bookmark: _Toc5280][bookmark: _Toc14817][bookmark: _Toc2525][bookmark: _Toc22585]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。
[bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc30497][bookmark: _Toc23838][bookmark: _Toc268][bookmark: _Toc29627][bookmark: _Toc21545][bookmark: _Toc8800][bookmark: _Toc31297]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）招标函及招标函附录；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
[bookmark: _Toc26381][bookmark: _Toc14223][bookmark: _Toc8490][bookmark: _Toc4950][bookmark: _Toc8770][bookmark: _Toc4447][bookmark: _Toc21720][bookmark: _Toc13412]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后七天内或开工日期前14天内； 
发包人向承包人提供图纸的数量：       三套     ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图及电子版  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人在开工前5天内，向监理工程师提交4份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5天内应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各4份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各4份；必要时应提供日报和日计划各4份。以上资料由监理人报送发包人2份；如承包人未及时提供相应书面材料，如有发现每次直接扣除合同总价款的5%作为违约金。
承包人提供的文件的期限为：根据发包人及监理人要求执行 ；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人及监理人要求执行 ；
承包人提供的文件的形式为：书面文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后7日内，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，即承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc9368][bookmark: _Toc20447][bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc17712][bookmark: _Toc28378][bookmark: _Toc8665][bookmark: _Toc29449][bookmark: _Toc16389]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；
发包人指定的接收人为：发包人现场代表 。
承包人接收文件的地点：双方协商确定；
承包人指定的接收人为： 双方协商确定  。
监理人接收文件的地点： 双方协商确定   ；
监理人指定的接收人为：双方协商确定   。
[bookmark: _Toc8460][bookmark: _Toc11529][bookmark: _Toc21248][bookmark: _Toc13300][bookmark: _Toc26931][bookmark: _Toc24710][bookmark: _Toc21005][bookmark: _Toc14902]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc3170][bookmark: _Toc2827][bookmark: _Toc2035][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc9450][bookmark: _Toc9198][bookmark: _Toc10977]承包人根据现场已有状况，为满足施工需要的相关措施及费用已包含在合同总价中。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
[bookmark: _Toc31905][bookmark: _Toc2443][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。
[bookmark: _Toc30743][bookmark: _Toc5709][bookmark: _Toc14932][bookmark: _Toc28629][bookmark: _Toc24460][bookmark: _Toc7456][bookmark: _Toc27744][bookmark: _Toc17856][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc2260][bookmark: _Toc11355][bookmark: _Toc18385][bookmark: _Toc18515][bookmark: _Toc6328][bookmark: _Toc25216][bookmark: _Toc12241][bookmark: _Toc2172]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
[bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc3296][bookmark: _Toc2782][bookmark: _Toc15788][bookmark: _Toc25488][bookmark: _Toc4820][bookmark: _Toc2084][bookmark: _Toc12532]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中，结算时不予调整。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实际完成工程量进行计量，综合单价不变。
不平衡报价处理方式：
(1)如在结算时发现投标报价中存在评标委员会没有发现的不平衡报价项目，按以下方式处理：对于工程量增加较大的过高价项目，审计单位可对增加工程量部分综合单价进行调整。
(2)结算审计时，清单特征描述一致的，应该按照报价低的执行；
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296346658]2.发包人
[bookmark: _Toc14827][bookmark: _Toc15886][bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc30292][bookmark: _Toc18352][bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc28987]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：    ；
联系电话：      ；
通信地址：        。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，发包人指令的下达、相关问题的处理。
[bookmark: _Toc15481][bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc15490][bookmark: _Toc11912][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc8485][bookmark: _Toc22509][bookmark: _Toc11846]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）由投标人自行提供材料、设备等接水接电，并自备合格计量表计量，供水供电费用（含接水接电费用）由投标人支付并包含在投标报价中，不予调整。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，由承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。
[bookmark: _Toc26846][bookmark: _Toc6859][bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc1816][bookmark: _Toc24291][bookmark: _Toc12253][bookmark: _Toc30935][bookmark: _Toc19133]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。
发包人是否提供支付担保：否 。
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3.1 承包人的一般义务
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。
按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按通用条款第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在工程具备竣工验收条件后40天内按国家工程竣工验收标准，向发包人提供完整竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告 (不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档(含竣工图八套)二套)，且符合工程所在地质监站、城建档案馆等相关部门要求，并自行承担相关费用。
承包人需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档二套，包含CAD图纸，WORD，EXCEL，PDF等各种工作或存档所需的格式文件。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，费用包含在合同价中 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程具备竣工验收条件后40天内提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的陆套完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为承包人最后一次报送时间。承包人提供的竣工资料及竣工图每拖延一天发包人将从承包人工程款中扣除壹万违约金，造成发包人、监理人管理费用的增加，应由承包人承担。发包人保留进一步向承包人索赔补偿损失不足部分的权利。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件和电子文件 。
（10）承包人应履行的其他义务：
（10.1）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人承担。
（10.2）向发包人提供的办公及设施的要求：具体根据现场情况按发包人要求执行。
（10.3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用。
（10.4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。
（10.5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：费用由承包人承担，费用包含在合同价中。现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（联络方式）。因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。
（10.6）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。
（10.7）承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。
（10.8）施工作业面（含打桩区域）及施工便道的回填、处理、施工区域内既有管线的保护等采取的施工措施等，并根据现场实际情况结合自身施工经验，对发包人所列的措施项目进行增补及报足，综合考虑在投标报价中，结算时不因施工组织设计方案改变、现场情况投标认识不充分等各种理由再调整报价。
其中：关于施工便道：各供应商需自行查看现场交通情况，因施工需要而补充铺设及处理的临时便道（如地基处理、抛填土石料、原土改良处理和铺设钢板等）或采取的二次搬运措施所发生的费用及工期需各供应商自行考虑在投标报价中，不另计费。
（10.9）双方约定承包人应做的其它工作：（包括但不限于）
a.承包人应负责修建进入施工现场的临时道路，确保施工设备、车辆顺利进出施工现场，如因路况不好，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，承包人承担相应责任及费用。
b.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。
c.严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。
d.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。
e.承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。事故发生后承包人应书面报告发包人或主管单位备案。
f.施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。
g.在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。
h.承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可，如发包人在招标时对设备、材料的品牌有规定，承包人必须按其规定执行，否则，发包人有权要求承包人按规定品牌更换，但承包人所报材料单价不做调整。如承包人所使用设备、材料的品牌高于发包人招标时的规定，但发包人要求使用招标时设备、材料的品牌，承包人应对所报设备、材料单价做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图，同时应满足相关技术规范要求。
i.其他1、竣工资料符合连云港市城建档案馆关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受发包人的现场协调管理；4、其它事宜由双方协商另定。
承包人未能按要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：            ；
身份证号：           ；
建造师执业资格等级：       ；
建造师注册证书号：         ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                          ；
通信地址：    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：
（1）行使项目经理责权，全面负责该项目的施工管理工作。
（2）负责与公司总部的信息沟通与协调。
（3）项目资源的组织与调配（包括人力、物资、资金等）。
（4）领导制定项目各项管理目标及保证措施，对实施过程进行监督。
（5）是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同。
（6）是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和用户负责。
（7）每周按时参加由监理单位组织的工地例会。
（8）项目经理应履行的其他义务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在现场每日 8 小时以上，每月不少于22天，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人发现项目经理擅自离开施工现场的，承包人须向发包人按2000元/次支付违约金，如累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理，按照3.2.3条款约定执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人按1万/次进行处罚，同时要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人将解除施工合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、调离承包人单位的、被有关部门责令吊销执业资格的。
除上述特殊情况发生项目负责人更换的，承包人应承担相应的违约责任：承包人须向发包人支付违约金1万元，违约金从工程竣工结算款中扣除。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人解除施工合同，承包人须按合同金额的10%向发包人支付违约金。
3.3 承包人人员
技术负责人：
姓    名：                 ；
身份证号：     ；
注册（执业）证书名称及号码：   ；
施工员：
姓    名：               ；
身份证号：     ；
施工员证书号：     ；
质量员：
姓    名：                       ；
身份证号：         ；
质监员证书号：         ；
安全员：
姓    名：                      ；
身份证号：           ；
安全员证书号：      ；
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向发包人提交项目管理机构及施工现场人员安排报告，并经发包人书面同意确认后，方可办理合同备案手续。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款2000元/人，若承包人拒绝更换则发包人有权解除合同，同时追回已经支付的款项并索赔违约金1万元，并报主管部门备案。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须按1万元/人﹒次向发包人支付违约金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、技术水平、工作业绩均不低于原主要施工管理人员，费用从工程竣工结算款中扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理部主要管理人员(项目负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质检员)，未经批准擅自离开现场的，发包人按2000元/人·次对承包人进行处罚，费用从工程竣工结算款中扣除。累计发现十次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员。
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禁止分包的工程包括：本工程禁止违法分包。
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[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：按发包人规定执行 。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的成品保护工作，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；
（2）金额：签约合同价的10%；
（3）期限：在中标通知书发出7日内签订合同前向发包人提交履约担保，否则将视为承包人主动放弃该标段，履约担保有效期至工程竣工验收合格后7日内，且无息退还。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296347161]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工、保修阶段的“三控”“三管”及“组织协调”全部内容。
关于监理人的监理权限：在发包人委托权限内，审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证；以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工、复工令、重大协调事项及有关设计变更的确认，工程价款的调整报告、工程款支付、施工进度的提前或顺延。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：             ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：     。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：/。
[bookmark: _Toc5072][bookmark: _Toc23751][bookmark: _Toc14215][bookmark: _Toc21742][bookmark: _Toc9067][bookmark: _Toc4124][bookmark: _Toc9693][bookmark: _Toc12740]5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: _Toc351203638]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在检查前12小时以书面形式通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，该检查应不影响正常施工，承包人应予以配合，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并书面提交一份给发包人。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅（施工全线设置黄色市政冲孔围挡，要求围挡样式统一、全新）、警告标志等安全防护措施，费用包含在合同总价中，非施工人员不得进入现场。承包人应及时对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁，同时遵守发包人的其他有关管理要求。费用包含在合同总价中。
工程施工完成后三天内，承包人必须按发包人规定的时间要求清除全部垃圾以及一切无用的暂设工程、周转材料，并从工地运走，做到工完场清，保持周围环境的清洁整齐，以便立即移交，直至业主满意为止。如果承包人在工程师发出清扫批示后的规定时间内未执行清扫工作，发包人保留雇用第三方从事该项工作的权利，无须与承包人商量，所发生的全部费用应由承包人负担，发包人有权在承包人的应收款中扣除上述费用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人开工后28天内预付安全文明施工措施费基本费的60%，其余部分按相关文件规定支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：具体根据发包人及监理人要求执行  。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14日内且不得迟于开工前7天内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：提供后7日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：由发包人决定 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后开工日期前7天，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同建设单位和承包人予以核实。承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从并给予配合。
工程不能按期竣工，视为承包人违约，承包人须按1万元/天向发包人支付违约金；对承包人不能按期竣工的，且拖延工期超过20日历天以上的，除支付约定违约金外，发包人有权解除合同，承包人应无条件退场，并承担发包人的实际损失。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：上限为合同总价的20%，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，同时已充分考虑了施工中各种不利因素，并且已有合理的措施保证在合同工期内完成施工任务。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc26530][bookmark: _Toc19694][bookmark: _Toc2628][bookmark: _Toc3307][bookmark: _Toc3003][bookmark: _Toc18889]发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按国家相关规定执行。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   /  。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
8.3承包人采购材料与工程设备
双方约定由承包人采购的主要材料必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量及技术参数要求且经甲方和监理方事先认可方可采购。
①承包人采购材料设备的约定：承包人具体采购品牌应经监理人和发包人同意后方可采购。承包人应按照本合同约定及设计、招标文件和有关标准及技术参数、品牌要求采购材料，并对材料质量负责，采购前应向发包人、监理单位提供样品和产品合格证明，发包人、监理单位批准后采购，否则发包人有权不支付该部分价款。承包人在材料到货前24小时通知监理单位。
②承包人采购的材料设备与设计、招标文件约定的品牌、技术参数要求不符时，应按发包人、监理单位要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，价格不予调整，并承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
③承包人采购的材料在使用前，承包人应按规范、施工图纸的要求进行检验和验收，如监理单位对检验过的材料怀疑时，有权随机抽样检验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。
④因发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，应按监理单位的要求进行修复、拆除或重新采购，承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
⑤承包人需要使用代用材料时，应向监理单位提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，并经设计代表、监理工程师、发包人批准后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
⑥承包人自行采购的材料，承包人应严格依据约定的品牌的价格、品牌、规格、型号、生产厂家自行采购；若实际确需更换品牌，应征得发包人书面同意，否则竣工结算时业主可不予结算，由此造成的损失由承包人自负。
⑦为避免材料送至现场后才发现存在质量问题需更换而延误工期，发包人及监理单位对于品质较难控制的特殊材料有权要求承包人在采购之前提交样品封存；有权会同监理单位至材料的生产厂家进行发货前抽检和封样，承包人必须配合，且承担相应费用；
⑧工程所有材料设备（包括甲控乙购和甲供材料设备）均由承包人按发包人和监理工程师的要求根据相关检测检验标准及程序进行检验或试验，不合格的材料设备不得使用，所有检验试验费用均由承包人承担。
⑨承包人不得使用降低材料品质等不正当的手段来降低工程造价，一经发现将全部重做，由此造成的返工损失、工期延误和其他配合工种的损失均由承包人承担。
[bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297216187]8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用：执行通用条款；
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用：执行通用条款；
[bookmark: _Toc29120][bookmark: _Toc273][bookmark: _Toc5034][bookmark: _Toc18899][bookmark: _Toc23974][bookmark: _Toc12528][bookmark: _Toc9305][bookmark: _Toc27987]8.6 样品
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按业主需求确定，费用包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc4732][bookmark: _Toc28609][bookmark: _Toc27263][bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc27166][bookmark: _Toc11617][bookmark: _Toc8121][bookmark: _Toc14353]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，同时承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续办理及报批，并承担与之相关费用。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所：根据现场实际施工需求。
施工现场需要配备的试验设备：根据现场实际施工需求。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场实际施工需求。
[bookmark: _Toc7501][bookmark: _Toc7913][bookmark: _Toc17660][bookmark: _Toc14737][bookmark: _Toc22531][bookmark: _Toc19522][bookmark: _Toc12080][bookmark: _Toc23065]9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：根据现场实际施工需求。
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关于变更的范围的约定：除设计变更、招标人要求的变更、因不可抗力造成的变更外，其他变更均不认可。
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10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（指其采用的材料、施工工艺和方法相同，亦不因此增加关键线路上工程的施工时间）。
（2）合同中有类似的综合单价，按照类似的综合单价确定；
（指其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不因此增加关键线路上工程的施工时间，仅调整材料价差，其余不调整）。
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，单价相应调整；
（4）己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%。
（5）己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
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监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后7日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内 。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
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招标方式由发包人确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
招标方式由发包人确定。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人结合工程具体情况使用。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
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本工程采用单价合同。
采用固定单价合同，固定单价为综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用）。承包人已充分考虑施工期间各类人工、材料、机械的市场风险等风险计入单价报价，结算时综合单价不再调整。
综合单价包含的风险范围：
承包人风险：除不可抗力、发包人风险以外的其他一切风险。
发包人风险：1．国家法律、法规、规章和政策发生变化；2．省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外；3.合同专用条款11.1约定的市场物价波动风险；4.工程量的风险。
风险费用的计算方法：承包人投标时应自行充分考虑风险，除不可抗力及发包人风险外，今后不做调整。本工程主要材料风险（本合同第11.1条约定范围）计算方法执行专用条款相关规定。
风险范围以外合同价格的调整方法：政策性的人工费，只调整费用差和税金，管理费和利润等都不调整。其他政策性费用按文件执行。
一、相关原则
原则（1）本工程实际施工中所涉及的一切设计变更需发包人、设计单位、跟踪审计单位、监理共同签字后方可执行，并以设计单位出具的正式书面文件为准。设计变更若不经发包人认可，则无效。设计变更应在造价人员核算并报请发包人批准后再行实施。工程变更必须是正式书面文件，并需经发包人、监理工程师双方签字盖章，否则无效。
说明：优化设计费包含在投标报价中，不再另行计取。
原则（2）本工程实际施工中所涉及的一切现场签证应由承包人书面申报，监理工程师、跟踪审计单位签字，并经发包人认可并签字后方可生效，否则结算时不得作为结算依据。
原则（3）本工程发生的变更及现场签证等内容在每月底进行确认，其签证款项待工程竣工结算后，按合同条款规定的比例支付。
二、相关细则 
（1）设计变更不应包括在承包人的风险范围内； 
（2）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
（3）合同价款应包括可能存在的一切措施项目费,除了安全文明施工费中的基本费和增加费工程结算时按造价管理部门核定的等级计取外,其它的措施项目费无论在什么情况下均不予以调整。 
（4）本合同范围内的建筑材料、工程设备价格不予调整。
（5）承包人施工用水用电费，根据其耗电用量及供水供电部门所收取的标准，由发包人向承包人收取。
（6）因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。本工程因发包人原因造成的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用，与发包人无关；承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工资费用，由发包人承担。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：   /   。
预付款扣回的方式：  / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、现行计价定额及相关图集；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：承包人应按月及时编报分部分项工程量，工程竣工后承包人应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后60天内完成竣工结算编报工作；若承包人未按要求完成该部分工作，视为违约，违约金为施工合同总价的1%，由承包人在决算价款中向发包人支付。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量按实计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /   。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
（1）工程完工并经相关主管部门验收合格后，发包人付至已完合格工程价款的80%，竣工结算后付至结算价的97%，余款质保期结束后付清。
（2）承包人必须保证施工期间的民工工资发放，每次支付工程款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资，发包人有权从工程款扣除拖欠的民工工资；
缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人将从3%尾款中予以自行扣除，维修费用超出尾款金额的，承包人应对超出部分予以赔偿。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
（3）承包人每次凭增值税专用发票要求发包人付款，整个工程要求物流、票流、资金流一致。
（4）承包人应给予发包人必要的工程款支付期限，以便发包人办理支付申请手续。
（5）承包人不得因发包人延期支付进度款而停工。延期支付进度款不计算利息。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：不含工程变更、签证、索赔费用，工程变更、签证、索赔费用在工程结算审计后支付。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应按当月实际进度在每月25日前向监理工程师报送月度已完工且验收合格工程的工程款支付报审表及相关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送跟踪审计、发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后14日内完成 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14日内 。
（2）发包人支付进度款的期限：按资金到位情况拨付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第29天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第29天起视为已颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人须按5万元/天向发包人支付违约金，违约金从工程竣工结算款中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  /   。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  /  。
[bookmark: _Toc24433][bookmark: _Toc27859][bookmark: _Toc31429][bookmark: _Toc31783][bookmark: _Toc18418][bookmark: _Toc2365][bookmark: _Toc19105][bookmark: _Toc17540]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在移交结束后7日内完成竣工退场。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单 。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
工程竣工结算要接受发包人委托的审计单位审计，如因承包人的原因导致审计时间拖延，时间顺延。
承包人提交的工程结算上报值经最终审计后，核减率≤5%，咨询费由发包人承担；若核减率＞5%，则超过5％部分的咨询费由承包人承担（费用计取标准按超过5％部分的核减额的6%计算）。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7日内 。
14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人工作流程。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内完成。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格之日起2年 。
[bookmark: _Toc30679][bookmark: _Toc11538][bookmark: _Toc29813][bookmark: _Toc29728][bookmark: _Toc27641][bookmark: _Toc6380][bookmark: _Toc4017][bookmark: _Toc5507]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
[bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc18928][bookmark: _Toc32454][bookmark: _Toc21375][bookmark: _Toc17177][bookmark: _Toc26203][bookmark: _Toc3529][bookmark: _Toc27156]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）/%的工程款；
（3）其他方式:扣留工程审定价的3%作为质量保证金。
[bookmark: _Toc8507][bookmark: _Toc3737][bookmark: _Toc21424][bookmark: _Toc13839][bookmark: _Toc3382][bookmark: _Toc22649][bookmark: _Toc28804][bookmark: _Toc27536]15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc29312][bookmark: _Toc10312][bookmark: _Toc15374][bookmark: _Toc31802][bookmark: _Toc17971][bookmark: _Toc4540][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc16952]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：自验收合格之日起2年 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知4小时内。
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16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人顺延工期。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人顺延工期。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由承包人书面提出，并有监理工程师和发包人代表书面确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc16311][bookmark: _Toc9992][bookmark: _Toc22007][bookmark: _Toc30546][bookmark: _Toc10601][bookmark: _Toc19394][bookmark: _Toc1711][bookmark: _Toc23416]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（1）承包人未按照招标文件、投标文件及图纸设计的要求对本工程的材料和设备供货，招标人要求承包人更换，直至承包人供应的材料和设备符合要求。如承包人无法按照招标文件、投标文件及图纸设计的要求供应符合要求的材料及设备，发包人有权解除合同，承包人赔偿发包人合同价款20%的违约金。因解除合同对发包人造成的一切损失均由承包人承担，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费、保全费、保全保险费等一切费用。
（2）承包人违约的其他情形：承包人因任何原因，未在发包人及监理同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，发包人有权解除合同，已完工程量按70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之五，在结算时扣除。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并从工程款中直接扣除，经发包人要求仍未整改到位或情节严重的清除出场；
（2）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长，同时按2万元/处对承包人进行处罚；
（3）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：清除出场，承包人须按合同金额的10%向发包人支付违约金；发包人有损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿，并上报建设主管部门；
（4）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接到发包人通知后3天内未按书面通知要求整改的，承包人须按5000元/次向发包人支付违约金，费用在承包人履约担保金中扣除。同时发包人有权另行安排他人完成，费用在承包人工程款中扣除。
（5）若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次承包人需向发包人支付1万元的违约金。
（6）如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的，承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金20%的违约金。
（7）对严重违约需清除出场的承包人，发包人将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报公示。
（8）招标文件和合同规定承包人其他违约责任：限期整改，工期不延长，同时按2万元/次对承包人进行处罚；如发包人认为违约行为严重、恶劣，可以加重处罚。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人须按合同金额的10%向发包人支付违约金，发包人暂停对承包人的付款 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等。
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合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
[bookmark: _Toc351203651]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   /   。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知监理人。
20. 争议解决
[bookmark: _Toc16276][bookmark: _Toc3040][bookmark: _Toc31470][bookmark: _Toc6923][bookmark: _Toc31102][bookmark: _Toc824][bookmark: _Toc1584][bookmark: _Toc12600]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/  。  
[bookmark: _Toc19374][bookmark: _Toc2306][bookmark: _Toc28471][bookmark: _Toc19547][bookmark: _Toc3037][bookmark: _Toc22763][bookmark: _Toc19362][bookmark: _Toc27436]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
[bookmark: _Toc29996][bookmark: _Toc28889][bookmark: _Toc18737][bookmark: _Toc4685][bookmark: _Toc26281][bookmark: _Toc15402][bookmark: _Toc26936][bookmark: _Toc675]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
[bookmark: _Toc14143][bookmark: _Toc19555][bookmark: _Toc24818][bookmark: _Toc1364][bookmark: _Toc29394][bookmark: _Toc12300][bookmark: _Toc21852][bookmark: _Toc4377]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地    人民法院起诉。
21、补充条款：
21.1承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
21.2所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
21.3工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。
21.4由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。由于施工震动引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。如震动超过极限值时，监理工程师可批示承包人改变其施工方法，使其符合有关规定。
21.5承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
21.6无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。
21.7承包人应将施工中产生的多余土方及建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况进行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场土方、垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。
21.8承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
21.9本合同价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
21.10施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。因承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包人造成的损失，发包人根据情况不同有权扣除承包人总合同价款1%-5%的违约金。发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
21.11施工期间承包人必须配合相关单位做好文明施工及安全的工作，否则发包人及总包方有权进行对其经济处罚。承包人应负责自己施工范围内的垃圾清运至总包方指定地点，由总包方统一外运处理。
21.12承包人负责本工程竣工资料的整理，保证资料符合要求，及时报送总包并配合总包整体工程竣工验收。因资料移交不及时及工程质量导致竣工验收或竣工备案延误的，按工期延误处理。
21.13承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作
21.15施工过程中周围发生的阻扰施工的各类民扰、矛盾及纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
21.16施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。
21.17如承包人转包或分包的行为造成发包人被第三方起诉、提起仲裁的，发包人因此受到的损失由承包人承担，且承包人应支付给发包人第三方诉求金额10%的违约金。发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
21.18承包人不得有弄虚作假，不得有以任何形式允许其他单位或个人使用承包人单位的资质证书、营业执照参与本工程的施工、非法转包、违法分包等违法违规行为，否则发包人将对此不良行为进行曝光，取消中标资格,并向行政主管部门报告；已签订合同进场施工的，一经发现有以上情况，发包人有权终止合同并对其清场处理，承包人赔付合同价30%的违约金，承包人必须无条件立即撤场，已完合格工程量按70%造价结算；发包人保留依法追究其法律责任的权力，一切后果由承包人承担。
21.19因承包方挂靠、转包行为导致本合同无效的，发包方按照已完成合格工程量审定价的70%折价补偿承包方和实际施工人。因合同无效导致发包方工期延误、另行发包等损失的，承包方和实际施工人承担连带赔偿责任，该赔偿责任不低于合同价款的20%，发包方有权从工程款中直接扣除，无需提供证据证明，不足部分由承包方、实际施工人共同补足。
21.20为切实保障农民工权益，本项目实行实名制管理、农民工工资实行专户支付，具体按连建管〔2017〕83号文、苏建建管〔2016〕707号文、苏政办发〔2016〕85号文、《建筑工人实名制管理办法(试行)》、国务院令第724号（《保障农民工工资支付条例》）等文件及市清欠办相关规定要求执行。包括但不限于：施工单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并实行农民工劳动用工实名制管理，且工程开工前应安装实名制管理系统并配备实现实名制管理所需的硬件设施设备；施工单位应当按照与农民工书面约定或者依法制定的规章制度规定的工资支付周期和具体支付日期足额支付工资。
21.21承包人应严格服从发包人工程管理制度规范施工，按照发包人要求的范围进行拆除等施工，否则造成的一切损失由承包人承担。
21.22承包人必须做到“六个百分百”施工标准，即：工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、主要道路硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，并满足《关于做好连云港市施工围挡设置和管理工作的意见》(连政办发〔2018〕147号)、《徐圩新区建筑工地扬尘管控工作方案(2020版)》（示范区建发〔2020〕93号）相关要求。

协议书附件：
附件
附件1：工程质量保修书
附件2：工程廉政合同
附件3：不拖欠农民工工资承诺书
附件4：农民工工资支付协议
附件5：农民工工资支付管理协议
附件6：中标人诚信承诺书
附件7：安全生产管理与文明施工协议
附件8：施工现场环境保护与扬尘防治管理协议
附件9：智慧工地建设管理协议
附件10：质量施工违约赔偿协议（试行）
附件11：履约保函示范文本
附件12：项目负责人及其他主要施工管理人员到岗履职要求
附件13：徐圩新区工程建设项目履约考核管理办法
（以下为签约页，无正文）


甲方 国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局   乙方：

甲方代表：                                             乙方代表：

     年    月    日                                         年    月    日







附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就          签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc12420][bookmark: _Toc31900][bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc25103][bookmark: _Toc19609][bookmark: _Toc18050][bookmark: _Toc3566][bookmark: _Toc21307]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围：包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围内的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期限 2 年；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc10652][bookmark: _Toc11881][bookmark: _Toc13311][bookmark: _Toc8850][bookmark: _Toc23555][bookmark: _Toc22020][bookmark: _Toc24115][bookmark: _Toc21300]四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起4小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包工程和质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc9375][bookmark: _Toc16905][bookmark: _Toc26987][bookmark: _Toc1679][bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc24968][bookmark: _Toc12411][bookmark: _Toc14545]五、保修费用
[bookmark: _Toc3855][bookmark: _Toc32495][bookmark: _Toc2493][bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc3510][bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc23627][bookmark: _Toc11003]保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：按国家规定执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：国家东中西区域合作示范区         承包人(公章)：
（连云港徐圩新区）建设局

法定代表人或其                                 法定代表人或其
委托代理人(签字或盖章)：                        委托代理人(签字或盖章)：
日期：      年      月      日

附件2
工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人 国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局（以下简称“发包人”）与承建单位     （以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。
（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；承包人及其工作人员违反本合同第三条要求，经发包人或纪检监察部门查证属实后视为承包人违约，承包人向发包人支付合同金额5%的违约金，违约金上限为100万元，违约金发包人有权在结算价款中直接扣除；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目缺陷责任期满后止。
7．本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人： (单位全称)  (盖章)          承包人：（单位全称）（盖章）
法定代表人或其                 法定代表人或其
授权的代理人：（签字）             授权的代理人：（签字）
日期：                                         日期：


附件3
不拖欠农民工工资承诺书
致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局 
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人   （法定代表人姓名）以   （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位如果承建工程，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我单位协作单位雇佣农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。
3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。




承包人（盖章）：
法 定 代 表 人：                       
日     期：     年     月    日

附件4
农民工工资支付协议
发包人（甲方）： 
承包人（乙方）：                            
       项目，根据国务院《保障农民工工资支付条例》要求，建设项目须按月足额发放农民工工资，现经双方协商一致同意，增加农民工工资支付等相关事宜：
1、承包人每月5日前申报上月连云港市建筑工人管理服务信息平台中工人考勤清单及农民工本人签字确认的工资汇总表，发包人在7日内审核后完成支付。每次付款时，承包人必须提供审批后的工程量月报及等额增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款，相关责任由承包人自行承担。
2、上述款项由发包人审核确认后按月足额汇入承包人开设的农民工工资专款账户，承包人应于款项到帐后3日内根据工资表按月足额发放至农民工本人工资卡内。
3、工程按原合同约定节点付款时，发包人扣除已经支付至农民工工资专户中的价款。
4、承包人应按时申报农民工工资，并保证农民工工资专款专用、不得挪作他用。因承包人未及时申报或在收到发包人付款后未及时支付造成的民工讨薪或政府处罚的，每出现一次，发包人从工程款中扣除违约金10万元。给发包人造成损失的，承包人应承担损害赔偿责任。
5、承包人虚报或捏造农民工人数和工资数额套取工程费用的，每出现一次，发包人从工程款中扣除违约金5万元，同时上报行政主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在政府采购、招投标、融资贷款、市场准入、税收优惠等方面依法依规予以限制。
6、本协议经双方签字盖章后生效，协议一式捌份，双方各执肆份，均具有同等法律效力。
 (以下无正文)
 
发包人：                              承包人：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：
（盖章或签字）                         （盖章或签字）     
年   月   日                    年    月   日

附件5
农民工工资支付管理协议（施工单位）
承包人承诺每次申请支付的农民工工资是全面且真实的，承包人承诺按以下条款向发包人承担违约金。
一、有工人（含各级分包单位）未签订用工合同、签订阴阳合同（合同约定工资与实际不一致）或未进行考勤的，按人民币10000元/次向发包人承担违约金。
二、未在分包合同或分包单位承诺书中约定分包单位人员发生上访、投诉（含不合理或恶意上访、投诉）具体违约金额，按人民币10000元/次向发包人承担违约金。
三、农民工实名制管理及工人工资支付不到位，或信访、投诉处理不及时不到位，被发包人通报或下发整改通知的，承包人按人民币3000元/次向发包人承担违约金，被各级（含新区）主管部门通报或下发整改通知的，按人民币10000~30000元/次向发包人承担违约金（合同额1000万元以下10000元，1000万元（含）以上5000万元以下20000元，5000万元（含）以上30000元）。
四、有人员（含各级分包单位）到各级政府、信访部门、劳动监察部门等部门上访，以及到全国根治欠薪线索反映平台或拨打12345等反映欠薪的行为（含不合理或恶意上访、投诉），第1次按人民币5000元承担违约金，第2次及以上，按人民币20000~50000元/次承担违约金（合同额1000万元以下20000元，1000万元（含）以上5000万元以下30000元，5000万元（含）以上50000元）。
五、有工人（含各级分包单位）群体性围堵管委会门口讨薪或其他严重行为的，每发生一次，合同额1000万元以下的，承包人按人民币100000元/次承担违约金，合同额1000万元（含）以上的，承包人按施工合同额的1%向发包人承担违约金。
六、被发现虚报套取农民工工资行为的，每发现一次，承包人按施工合同额的1%向发包人承担违约金。
七、对于承包人以上行为，发包人有权在徐圩新区官网上进行公告，情节严重或者造成严重不良社会影响的，发包人有权提请有关部门将该用人单位及其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
上述违约金发包人均有权直接从后续应付工程款中扣除。

甲方：（盖单位章）	             乙方：（盖单位章）

法人代表                        法人代表
或授权代表（签章）：	           或授权代表（签章）：

年   月	  日	                  年   月 	 日
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附件6
中标人诚信承诺书

我单位系      公司作为     （建设单位）      的中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣建造师           将严格按照投标文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及投标文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。
 
 
建造师签字：

中标人法定代表人或委托代理人签字：
                           
公章


年   月   日

附件7
安全生产管理与文明施工协议（试行）
发包人：                      (以下简称“甲方”) 
承包人：	                   (以下简称“乙方”)
双方根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等有关法律法规，国家现行标准规范，以及住建部、江苏省、连云港市政府及徐圩新区管委会有关建筑施工安全生产、文明施工、治安保卫、消防管理的规定规章等，结合甲方制定的相关制度规定，为严格明确工程项目现场甲乙双方的安全管理责任，保证工程施工期间的安全生产、文明施工、治安和消防安全，经甲乙双方平等协商，签订本协议，共同遵守本协议所列条款，本协议为        合同的附件，与合同具有同样的法律效力。
第一条	责任范围
1.1乙方负责所承包项目施工作业区、料场、办公区、生活区、出入通道等与施工活动有关的全部区域的安全生产、文明施工、治安保卫、消防管理等工作，对承建施工项目的安全生产、文明施工等工作负总责。
1.2甲方负责监管乙方对项目区域管理范围内外共用道路、出入通道、施工区域及周界围档的管理、协调，帮助乙方协调明确其与项目施工区域内其他施工单位安全生产、文明施工、治安保卫、消防安全管理的责任关系。
第二条   安全防护、文明施工措施费
2.1乙方因履行本协议而需发生的建设工程安全防护、文明施工措施费已包含在甲乙双方施工合同的价款内单列，甲方无须另行向乙方支付。
2.2乙方应当严格按国家、江苏省、连云港市政府相关管理规定及甲方的要求，进行施工安全防护用具及设施的采购和更新、拆除及安全措施的落实工作，并对安全生产条件达到法定标准和规定标准负责，否则由此造成的一切后果（包括法律后果）均由乙方自行承担。
2.3乙方应按照法规要求对项目的安全防护、文明施工措施费用做出合理、及时、足量的安排，保证有足够的资金用于建立、维护、改善施工安全环境条件和作业安全条件。乙方应结合本工程的具体特点和要求，建立乙方在本工程的《施工现场安全防护、文明施工措施费清单》，作为安全投入的技术性依据。
2.4 乙方必须建立专门资金管理机制，保证安全投入专款专用，及时投入，满足现场的安全需求，禁止挪用安全投入资金。
2.5甲方有权对安全投入的使用情况进行检查，乙方应予以配合。
2.6甲方将对现场安全管理状况进行定期评价，评价的结果将作为甲方支付安全措施费的重要依据之一。如乙方安全生产达不到相关规范、标准、规定的要求，导致现场存在重要问题或隐患，且经甲方指出后不及时整改，必要时甲方将安排人员进行整改，整改费用从乙方的安全投入中扣除。
2.7若甲方发现乙方挪用安全投入资金，或未按照法规要求和合同规定对现场安全做出合理的安全投入，则甲方有权在合同进度款中扣留相应额度的安全投入支付项。
第三条	安全管理目标
3.1乙方自进入施工区域后至工程经甲方、政府有关部门验收合格同时人员、设备全部撤离项目施工区域且施工工程交付给甲方为止，乙方（包括甲方直接发包的分包单位）在本协议约定的责任范围内进行的安全生产、文明施工、治安保卫、消防管理等工作必须满足下列目标：
3.1.1不发生重伤及以上人员伤亡事故；
3.1.2不发生火灾、爆炸、机械倒塌等造成直接经济损失超过100万元的事故；
3.1.3不发生社会媒体负面曝光事件；
3.1.4不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过10万元人民币的事件）；
3.1.5不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；
3.1.6不发生新冠肺炎等公共卫生事件及职业病事件；
3.1.7项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率达100%；
3.1.8现场作业人员安全教育培训合格率100%；
3.1.9各类安全整改要求文件按期关闭率100%；
3.1.10 事故事件上报合规率100%。
第四条	甲方权利义务
4.1甲方有权对乙方的资质进行审查，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的承包单位或个人。
4.2甲方有权对乙方的安全生产保证体系的建立和运行、施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全教育培训、安全检查等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷等工作进行监督检查，乙方应积极配合。
4.3甲方委托有资质的工程监理机构全程进行监理，依法对乙方施工过程安全管理及安全资料等进行监督、检查，乙方必须予以积极配合。
4.4甲方有权对乙方违反法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约责任，要求乙方支付违约金，违约金额依据本协议执行。
4.5甲方应按法律规定向乙方提供施工现场及毗邻区域内各种地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料等各种资料。同时乙方应考察现场，对甲方提供的资料无异议，且在工程施工过程中，乙方应对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，如乙方对施工现场及毗邻区域内相关地下管线、地下工程、相邻建筑物和构筑物等造成损坏和其他损失的，由乙方承担全部责任。
4.6 甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
第五条	乙方权利义务
5.1 乙方应编制一份施工安全管理计划，报送项目监理单位审批后报甲方备案。施工安全管理计划是乙方阐明其在此项目开展安全管理工作整体计划文件，内容包括安全管理体系、安全制度、安全人员配备、安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同约定的乙方安全职责，施工安全措施计划应当项目开工前7日内报送监理单位。乙方应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
5.2乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的各项规章制度，必须严格按照国家、地方政府、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工，确保安全生产。
5.3乙方承诺其符合且具备下列资质条件：
5.3.1持有相关部门颁发的营业执照和资质证书，安全生产许可证必须真实有效，持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时乙方公司承诺的人员配置一致，如施工期间更换相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员应提前向甲方申报变更人员名单，得到甲方批准后方可更换且持证符合安全生产要求，并承担相应违约责任。
5.3.2应有的安全管理机构、专职安全管理人员和安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
5.3.3禁止以任何形式招录和使用60周岁以上男性、50周岁以上女性从事建筑施工现场“高空、高危、高风险、重体力”一线作业活动。
5.4乙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、治安保卫、消防的管理规定，服从甲方管理。存在交叉作业的，应与相关单位签订交叉作业安全管理协议。
5.5乙方必须严格自身的安全生产、文明施工管理，向甲方出示“安全生产许可证”原件，并将“安全生产许可证”复印件加盖乙方公章报备甲方，乙方“安全生产许可证”如有任何变更，应在发生变更后三个工作日内及时书面通报甲方，并按前述约定再向甲方出示原件，相应的复印件加盖公章后报备甲方。
5.6乙方必须严格按国家、江苏省、连云港市政府相关管理规定及甲方的要求足额使用安全防护、文明施工措施费用，不得挪作它用。乙方应按照甲方规定，编制安全防护、文明施工措施费用使用计划，开工前同安全管理计划一并报备甲方和监理。乙方未及时按国家、江苏省及连云港市相关安全管理规定及双方约定落实安全措施（含现场文明施工管理），或采取安全措施（含现场文明施工管理）不符合国家、江苏省、连云港市政府安全管理规定及甲方要求的，甲方有权要求乙方限期整改，若乙方未按期整改或拒不整改，甲方则依据本协议进行违约索赔。在此期间，因安全措施未及时落实或不符合相关规定及要求而导致发生任何安全事故，均由乙方负责，如该违约金不足以弥补甲方损失，乙方对甲方损失负补足责任。
5.7国家、江苏省及连云港市政府明确规定的保险费用均由乙方办理并足额缴纳，以保障施工区域内人身、财产安全。
5.8乙方必须根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2020）及项目施工特点及现场平面布置编制《安全生产事故应急预案》，建立事故应急救援组织机构，自行配备应急救援人员以及必要的应急救援器材和设备，定期组织应急救援人员培训学习，并根据工程进展情况至少每半年组织一次对应急演练。对应急器材和设备进行定期检查以保证其可靠性，以保证有效地应对突发的安全事故。
5.9施工现场发生安全生产伤亡事故时，乙方必须立即报告甲方和监理单位，并在事故发生后一小时内向甲方提交事故情况书面快报，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向政府应急管理部门和建设行政主管部门报告。
5.10乙方应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
5.11乙方在本工程项目范围内应做到：
5.11.1建章立制，完善安全管理体系
5.11.1.1 乙方项目的项目经理必须具备相应安全资格证书，在组建项目管理机构时，必须根据工程特点和规模，按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》建立安全管理组织机构、配备足额合格的专（兼）职安全管理人员，安全管理人员必须经培训后持证上岗。施工现场安全管理人员每月在岗时间不少于22天，每天不少于8小时，不足8小时按缺勤处理。
5.11.1.2 建立并认真落实安全生产责任制度。乙方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，并对整个施工现场的安全管理承担责任。乙方应按国家法律要求制定企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程并在本施工项目严格落实；应将安全目标分解到每个工作岗位，使安全生产责任制达到“横向到边，纵向到底”，全员全过程控制安全。
5.11.2加强安全教育
5.11.2.1 进入施工现场的各类工作人员必须经过乙方公司、本工程乙方项目部、作业人员所在施工班组三级安全教育，内容应包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。
5.11.2.2 未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场工作。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育，细致进行节假日安全教育，高度重视国家及项目所在地重大政治活动期间的安全教育；每年安全教育时间必须达到《生产经营单位安全培训规定》要求标准。
5.11.2.3 施工过程中推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备时，必须对有关管理人员和作业人员进行相关的安全技术教育培训，在经考核确认其完全掌握后方可全面使用。特殊工种作业人员按规定通过专业技术培训、考核取得操作证后，还必须接受安全技术培训，考试合格后方可上岗作业。
5.11.2.4 安全教育考核应认真做好记录。
5.11.3安全检查
5.11.3.1 乙方必须健全并落实检查制度。乙方应实行逐级检查，乙方所属公司总部安全管理部门应至少每月对该项目检查一次；本工程乙方项目部至少每周一次，由项目经理组织项目技术、安全等专职管理人员，对施工现场进行安全生产专项检查，并对重要生产设施和重点作业部位加大巡检周期密度；项目专职安全管理人员必须实行全日巡检制度，对于高危险性的作业应实行旁站监督。乙方还应根据施工期间季节气候变化，及时增加防洪、防风、防台、防冻、防煤气中毒等季节性安全检查，还应特别注意做好重大节假日前后的安全检查。
5.11.3.2 查出的隐患必须按照“四定”（定整改人、定整改措施、定整改时间、定复查人）原则在规定期限内整改完毕。对检查发现的重大安全隐患有可能立即导致人员伤亡或财产损失时，甲方有权要求责令立即停工，待整改完成后报监理单位和甲方安全工程师联合验收合格后方可恢复施工。
5.11.3.3 乙方应建立安全检查台账，将每次检查的情况、整改的情况详细记录在案，并按甲方的要求定期向甲方提供予以备案，乙方不得弄虚作假，否则经甲方查实的，由乙方承担违约责任。
5.11.4分包安全管理
5.11.4.1 乙方与分包单位在签订分包合同时，应单独签订安全生产的专项协议或在分包合同中设置独立的条款，以明确安全生产目标的分解与落实、安全生产管理机构及专（兼）职安全员的配置、安全技术措施费用的落实、安全教育、特殊工种的管理、现场防护要求及事故处理等各方面双方的权利、责任与义务。
5.11.4.2 乙方在与分包单位签订分包合同之前应确认该分包单位确实具备与其分包工程相符的施工资质等级和安全资质，并在项目所在地履行了登记注册等政府管理手续。确保进行现场施工的所有承包单位必须具有真实有效的“安全生产许可证”，并将该证件的复印件加盖所属公司公章报备监理单位和甲方。
5.11.4.3 乙方所使用的劳务分包及专业分包单位，必须依照项目所在地外地人员务工管理规定、建设工程劳务管理规定，严格依法管理，及时为施工人员办理社会、工伤保险等保险，严禁使用手续不齐全的禁用人员和未经入场安全教育的劳务分包及专业分包单位人员进入施工现场作业。
5.11.4.4 乙方分包单位应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求配置专职安全生产管理人员。
5.11.4.5 施工现场的安全生产应由乙方全面负责，各项安全生产工作均应纳入乙方的项目管理体系中。甲方直接发包（与乙方无任何合约和经济关系的施工企业）的单位进入施工现场后，乙方单位也应将其纳入本项目安全管理体系，统一管理，对其负安全管理责任。乙方应与其签订安全管理协议，明确双方的责任，在发现其施工作业存在安全隐患时立即通知并督促其整改。如其未按期整改且未说明原因，乙方可通过与其签订的安全管理协议中项目安全奖罚规定对其进行违约索赔。
5.11.4.6 乙方负责查验和批准分包单位入场作业，并对分包单位工作人员开展安全教育培训，考试合格后允许其上岗作业。
5.11.5安全技术管理
5.11.5.1 乙方应根据工程项目的规模和特点，在施工组织设计或施工方案中制定针对性强、权责清晰、实施有效的安全技术方案（措施）。安全技术方案（措施）应有设计、有计算、有详图、有文字说明，必须遵守国家和项目所在地有关安全生产的法律、法规和行业有关安全生产的规范、规程；必须全面考虑施工现场的实际情况、工程特点和作业环境；凡施工过程中可能发生的危险因素及建筑物周围外部环境不利因素等，都必须从技术上制定全面、具体、有效的措施予以预防，并应严格执行审批制度。
5.11.5.2 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、拆除、爆破工程等危险性较大的分部分项工程须在施工前编制专项安全技术方案。未编制安全技术方案，或安全技术方案未经本单位技术负责人及监理单位总监审核批准前，不得施工。
深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、拆除及爆破工程等超过一定规模的危险性较大工程的专项方案必须按国家、江苏省和连云港市政府相关要求,经专家论证通过后方可实施。
5.11.5.3 乙方应编制安全防护专项方案，方案覆盖内容包含：防护，高处作业、大模板存放、交叉作业防护，伸缩缝及后浇带防护，塔吊覆盖范围内固定作业场所防护等，并严格履行审批手续。安全防护设施在使用前应组织验收，合格后方可投入使用。安全防护设施未经许可严禁随意拆除。
（1）在洞口和临边位置的设置安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网等；并为工人配备安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全防护用品；
（2）乙方应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守，并经常补充或更换失效的警示和标志。
5.11.5.4 乙方应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。同时符合以下条件：
（1）施工现场临时用电必须实行三相五线、三级配电、二级保护制度，施工机具用电必须使用合格开关箱，并遵循“一机一闸一箱一漏”的原则。施工现场临时用电设施必须经验收后方可投入使用。
（2）施工用电的敷设必须严格按照临时用电施工组织设计进行，严禁私拉乱扯。临时用电施工组织设计变更后，应重新履行审批手续。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
（3）临时用电设备设施必须符合国家相关要求，禁止采用不合格产品或施工现场禁用产品。乙方应将现场电气产品的合格证、厂家经营许可证复印件等资料经查验无误后存档，并保证根据甲方的要求向甲方提供。
（4）乙方应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
5.11.5.5 乙方应组织专业施工技术人员编制起重机等大型机械设备作业专项施工方案，并严格履行审批手续。机械设备在使用前必须进行验收，合格后方可使用。施工现场机械设备应按照施工平面布置图规划设置。
乙方要建立和落实各种施工机械设备、机具的专人管理制度和定期保养维修制度，严格按照标准、规范定期进行检查、维修和保养，检修施工机械设备、机具的同时必须检验防护装置，并建立相应的资料档案。
5.11.5.6 乙方应建立并执行分部分项安全技术交底制度。安全技术交底应根据有关制度规程结合施工生产中的实际情况，针对作业人员的现状，全面细致地对全体作业人员进行安全技术交底，并实行跟踪管理，确保安全技术交底的贯彻实施，并做好交底签字记录。
5.11.5.7 乙方必须建立工程项目安全管理内业资料档案。安全管理资料应满足连云港市建设工程安全资料规程要求。安全管理内业资料由项目专职安全管理人员负责。乙方分包单位亦必须按规定建立安全管理内业资料档案，并由乙方统一收集。安全管理内业资料的收集整理应全面、及时、准确。
5.11.5.8 甲方参与验收、方案审核等行为不视为免除乙方作为专业施工单位的责任。
5.11.6 文明施工
5.11.6.1 工程施工现场应实行封闭式管理，主入口处设置牢固、美观的施工大门。同时按照甲方要求现场入口显著位置设立施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板和扬尘管控公示牌、较大安全风险公示牌等。
5.11.6.2 工程施工现场应严格落实徐圩新区扬尘管控“六个百分百”要求。
5.11.6.3 固定式配电箱应搭设双层防护棚，双层防护之间用竹胶板封闭并刷红白相间油漆；配电箱防护栏杆刷红白相间油漆。
5.11.6.4 施工现场各种物料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐；物料存放场地应平整、夯实，有排水措施，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。
5.11.6.5 施工过程产生的建筑垃圾应按照连云港市及徐圩新区有关要求进行处置，严禁非法偷倒、非法清运、非法处置建筑垃圾。严格遵守“工完、料尽、场地清”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具。
5.11.6.6 现场办公区应单独设置或与施工区设置明显隔离；办公区临建房屋外观设置应以蓝、白色为主；办公临建房屋的围护结构应采用燃烧性能为不燃的材料；办公区域设置应整齐、美观、洁净并适当采取绿化措施。
5.11.6.7 现场水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。
5.11.6.8 建筑拆除工程施工时应采取隔离、洒水等有效的降噪、降尘措施，并及时清理废弃物。
5.11.6.9 乙方应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应带手动或自动冲刷设备和洗手盆；乙方负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。乙方应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
5.11.6.10 乙方应在现场设立固定的建筑垃圾临时存放点，并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷；所有建筑垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。乙方还应加强建筑垃圾管理工作，严禁焚烧各类废弃物；严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施；最大限度减少污染环境。
5.11.6.11 乙方应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。乙方在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，乙方应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。乙方在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
5.11.6.12 乙方应按照政府部门要求安装劳务实名制系统、扬尘在线监测和视频监控，确保数据接口标准规范。
5.11.7治安保卫管理
5.11.7.1 确定治安保卫负责人，并根据工程规模按规定建立施工现场治安保卫组织和配备人员，具体承担施工现场治安保卫工作。治安保卫工作组织人员名单在开工前报甲方备案。
5.11.7.2 乙方编制工程施工组织设计或施工方案，必须包括相应的治安保卫方案或措施，并报甲方备案。
5.11.7.3 应当按规定采取围挡等安全防护措施，建立门卫制度。施工人员凭胸卡进出施工现场，门卫人员必须坚守岗位，认真查验做好登记记录。
5.11.7.4 料场、库房应当加强巡逻守护，重要材料、设备，要专库专管。贵重物品、保密图纸资料以及精密小型工具的保管和使用，须有安全保卫措施，健全存放、保管、领用、回收登记制度。
5.11.7.5 职工生活区内严禁赌博、酗酒。非经批准，不得允许他人留宿，不得使用不符合安全要求的电器和取暖用具。
5.11.7.6 施工现场的要害部位，包括为施工服务的热源、输变电室、各类泵房、大中型机械设备等,建设工程的关键部位和施工关键工序，应当制定并认真执行安全保卫措施，安装防护设施或报警装置。
5.11.7.7 建设工程成品，包括即将竣工的道路、桥梁、绿化设施、海堤工程，安装就位的重要设施、设备、贵重装饰陈设等，必须制定专项保卫措施，组织保卫力量，加强巡逻看护。重点保卫区域可按工程项目类型制发证件，专人看守，严格验证，严防盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。
5.11.7.8 施工现场发生刑事案件、治安案件和灾害事故,乙方治安保卫组织必须立即保护现场,救助受伤害者，及时向上级主管部门的治安保卫组织和公安机关报告，同时报告甲方治安保卫工作负责人。
5.11.7.9 按照有关规定或甲方要求，乙方应完成的其他工作。
5.11.8消防管理
5.11.8.1 乙方应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。乙方应确定一名消防安全负责人，负责施工现场的消防安全工作。施工现场应根据工程规模按规定配备消防安全员和义务消防队。消防安全员和义务消防队在施工现场防火负责人领导下，负责日常消防检查工作。防火负责人和消防安全员的确定和更换，应报甲方备案。
5.11.8.2 乙方应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。
5.11.8.3 在开工前完成将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案(以下简称施工组织设计和方案),向消防监督机关报送审批或备案，同时报备甲方。
5.11.8.4 建立防火档案，有计划开展防火检查，定期组织义务消防队的培训和演练。乙方应根据工程进展情况至少半年组织一次消防演练。
5.11.8.5 因施工或居住需要搭设的临时设施，应符合防火要求，不得使用易燃材料。
5.11.8.6 建立并严格落实动火审批制度。电、气焊等明火作业前必须经项目防火负责人或保卫消防部门审批，办理动火证。作业人员必须按动火证限定的时间、地点、范围进行作业，动火作业点要有监管人，并增配消防器材，落实消防安全措施。动火证只在指定地点和限定的时间内有效。
5.11.8.7 施工材料的存放、保管符合防火安全要求。对易燃、易爆及有毒物品的运输、存放等制定专门的管理办法，对押运、保管易燃、易爆及有毒物品的工作人员应进行专门培训并实行持证上岗制度。易燃、易爆、剧毒物品必须专库限量、分类储存，不得形成重大危险源，应设置明显标志，指定专人保管，制定严格的限量领用登记制度和余料回收制度。存放库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》。
5.11.8.8 冬季施工使用电热器，须有乙方工程技术部门提供的安全使用技术资料，并经施工现场防火负责人同意。
5.11.8.9 施工现场内及生活区存在的重大火险隐患，须立即整改。发生火灾，应积极组织扑救，险情控制后应保护好火灾现场。重大火险隐患整改情况和火灾事故报告，在报送消防监督机关的同时报备甲方。
5.11.8.10 按照有关规定或甲方要求，乙方应完成的其他工作。
5.11.9 劳动保护
5.11.9.1 乙方应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。乙方应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障甲方免于因乙方不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给甲方带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
5.11.9.2 乙方应按照国家《中华人民共和国劳动法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。乙方应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
5.11.9.3 乙方应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
5.11.9.4 乙方应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；乙方应定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
5.11.9.5 乙方可根据实际在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物，乙方还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
5.11.10乙方必须随时接受行业主管部门、地方安全生产监督、环境监察、卫生监管、治安、消防管理部门检查人员依法实施的监督检查，配合他们执行公务，并做好接待工作。乙方应接受甲方安全工程师和甲方上级单位组织的安全工作检查与监督。甲方在乙方寻求与行业主管部门、地方安全生产、文明施工管理监督、治安、消防管理监督部门建立工作联系时给予协助。
5.11.11 乙方应对进入项目现场的人员进行安全生产、文明施工、治安、消防管理的教育，备存完整的安全教育记录、档案，并对因安全教育不到位引起的安全生产事故、人身健康损害、环境污染、治安事件、消防事故所造成的损失负责。
5.11.12 乙方必须处理好与周围居民的关系，因噪音、粉尘、排污等扰民发生的罚款（包括对甲方施以的罚款）、赔偿、补偿等各种费用由乙方承担，甲方监督其落实。如果甲方代为乙方垫付相关前述费用的，甲方有权从应支付乙方的工程款中直接扣除或向乙方追偿。
第六条	违约责任
 乙方应认真履行本协议约定的安全生产、文明施工、治安保卫、消防管理等工作内容。由于乙方的过错使本协议不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由乙方承担全部责任，按对应条款标准支付违约赔偿金，如不能弥补甲方实际损失，乙方对甲方实际损失负补足责任。
6.1以下情形一经甲方查实，乙方应按对应条款约定支付违约金：
	序号
	违约情形
	支付违约金额

	一、事故事件违约

	1. 
	发生事故后谎报、瞒报并造成不良影响的
	每起事故支付违约金10万元。

	2. 
	发生事故后迟报、漏报并造成不良影响的
	每起事故支付违约金5万元。

	二、管理行为违约

	3. 
	使用不符合资质要求的分包单位
	责令停止作业、终止分包合同，并按5000元/起支付违约金

	4. 
	招录和使用60周岁以上男性、50周岁以上女性从事建筑施工现场“高空、高危、高风险、重体力”一线作业活动的
	2000元/人，并将相应人员清场

	5. 
	施工前未按规范要求编制危大或超危大等安全专项方案（包括但不限于：基坑支护与降水工程方案、土方开挖工程方案、模板工程及支撑体系方案、起重吊装及安装拆卸工程方案、安全防护方案、临时用电方案、拆除方案）
	5000元/项

	6. 
	施工方案在施工前未按照规范要求完成审批
	2000元/项

	7. 
	施工方案和安全措施未向全体施工人员交底，未经双方签字确认
	1000元/起

	8. 
	对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案等超危大专项方案，未组织专家论证、未落实相应的专项措施
	2000元/起

	9. 
	未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案
	2000元/起

	10. 
	未按规定组织危大、超危大工程验收
	2000元/起

	11. 
	未按规定建立危大、超危大工程安全管理档案
	2000元/项

	12. 
	未按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护
	 2000元/起

	13. 
	未按规范要求编制施工组织设计文件
	5000元/项

	14. 
	未按要求配备项目专职安全管理人员的
	5000元

	15. 
	专职安全管理人员每月在岗时间不少于22天，每天不少于8小时，不足8小时按缺勤处理
	缺勤3000元/人天

	16. 
	未严格执行安全生产资金保障制度，落实安全生产投入，并做好相关档案记录
	1000元/项

	17. 
	未按规定定期对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查和安全巡视
	2000元/起

	18. 
	不配合安全检查（包括建设单位、监理单位和主管部门对工程项目的检查）
	5000元/起

	19. 
	对存在问题超期不落实整改
	按200元/天向甲方支付逾期未整改到位违约金

	20. 
	现场隐患问题重复性发生
	 2000元/项

	21. 
	未按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划、安全管理规章制度
	2000元/起

	22. 
	未建立完善相关安全记录台帐
	2000元/起

	23. 
	无故迟到或缺席甲方及监理组织的安全会议
	1000元/人

	24. 
	未建立项目部安全培训教育制度
	2000元

	25. 
	未进行施工人员的入场三级安全教育并考核合格
	1000元/人

	26. 
	特种作业人员未持有效证件上岗或超有效期
	2000元/人

	27. 
	未按照国家规定为施工人员办理人身意外保险（工伤保险）
	1000元/人

	28. 
	使用劳务作业人员不符合国家和地方的有关用工规定
	2000元/人

	29. 
	乙方项目负责人、专职安全管理人员无证上岗的
	5000元/人

	30. 
	未按规定配备具备相应的任职资格的专职安全员
	3000元/人

	31. 
	项目专职安全管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督
	1000/人次

	32. 
	使用不符合资格要求的分包劳务人员
	1000元/人

	33. 
	交叉作业时未采取相应的隔离和错时施工等安全措施，并签订安全管理协议
	2000元/处

	34. 
	未与分包单位签订安全管理协议
	2000元/次

	三、文明施工违约

	35. 
	施工现场入口未设置大门或未按要求设置的
	5000元

	36. 
	施工现场入口处未设置或未按要求设置“五牌一图”的；施工现场未按平面布置图设置的
	2000元

	37. 
	施工现场未按要求设置围墙或围挡进行封闭管理
	2000元/处

	四、其他违约

	38. 
	因安全、环保、治安、消防等问题被区级政府通报
	10000元/次

	39. 
	因安全、环保、治安、消防等问题被市级政府通报
	50000元/次

	40. 
	因安全、环保、治安、消防等问题被省级及以上政府通报
	100000元/次


6.2 以下情形经甲方查实并累计3次以上（含第3次）的，乙方应按对应条款约定支付违约金：
	序号
	违约情形
	支付违约金额

	一、管理行为违约

	41. 
	未严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施
	5000元/起

	42. 
	对发现的装置性违章不闻不问，不组织消除
	1000元/次

	43. 
	未按照国家有关规定对特种机械进行检验检测
	 2000元/台次

	44. 
	未将检测报告和检测合格证书报甲方备案
	1000元/起

	45. 
	起重机械、物料提升机未定期检查、维护和保养
	1000元/起

	46. 
	起重、电动工器具未定期检查检测
	1000元/起

	47. 
	未执行对危险化学品采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全措施
	1000元/项

	48. 
	施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，未向甲方提出相应要求
	1000元/起

	49. 
	安排或默认在六级以上大风或恶劣天气情况下进行高处露天作业，或在霜冻、雨雪天气进行高处作业且无防滑、跌措施
	2000元/起

	50. 
	未积极配合甲方关于安全生产管理而提出的文件材料上报、会议、培训、活动等通知要求
	1000元/次

	三、安全条件违约

	51. 
	大型起重机械安全装置不完善或失效，且未按标准要求及时整改到位
	5000元/台

	52. 
	未经甲方同意，擅自拆除和变动安全、文明施工、消防、环保等设施以及安全标识标牌等，或未按要求安装的
	2000元/起

	53. 
	作业场所未按规定设置较大安全风险公示牌、危险点告知牌
	1000元/处

	54. 
	未设置避雷装置或接地电阻及连接方式不符合规范要求
	2000元/处

	55. 
	危险区域未按规定设置安全警示牌和可靠的隔离
	1000元/处

	56. 
	未按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道；未定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好
	2000元/起

	57. 
	高处作业、吊装作业、临边和孔洞作业未设置相应作业平台、上下通道、防坠装置、安全网等的安全措施，未做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施
	1000元/处

	58. 
	现场施工临时用电作业及用电设施不符合《施工现场临时用电安全技术规范》，不按临时用电方案布置，作业现场、生活区乱接、乱拉电源线
	2000元/次

	59. 
	电焊线、气焊软管、电源线不集中布置，走向混乱
	2000元/起

	60. 
	室内、夜间等作业环境的照明不符合要求；在潮湿环境、容器内施工，电源电压不符合规定的安全电压等级
	1000元/处

	61. 
	有限空间等区域内作业前未采取通风措施，未监测有害气体；金属容器外壳及容器内使用的电动工器具无可靠的接地，容器内、密闭空间内工作无专人监护
	1000元/起

	62. 
	临近带电设备作业，未保持安全距离、未做好安全隔离措施或无专人监护
	2000元/起

	63. 
	未落实防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等季节性安全措施，或控制措施不力
	2000元/项

	64. 
	未对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取保护措施
	5000元/项

	65. 
	未为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品；施工人员未正确佩带和使用；使用不合格的安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品
	1000元/起

	66. 
	使用未经检测或超过检测周期的安全工器具；使用不合格的安全工器具
	2000元/起

	67. 
	使用未经验收合格并挂牌的脚手架
	5000元/起

	68. 
	脚手架的工作面未滿铺脚手板或竹笆，脚手板未绑扎牢固，每起违约索赔 
	2000元/起

	69. 
	高处交叉作业、吊装、拆除等危险作业场所未设置安全警戒隔离，或未设监护人
	2000元/起

	70. 
	施工现场、高处作业区域的孔洞无牢固盖板或围栏，或孔洞盖板、围栏上无安全警示标识
	2000元/起

	71. 
	氧、乙炔表计损坏在继续使用，乙炔气瓶卧放或气瓶无防倾倒措施，气瓶夏季无防晒措施。气瓶软管龟裂严重，使用乙炔无防回火装置
	2000元/起

	72. 
	易燃易爆区、重点防火区消防器材配备不符合消防规程的要求，无警告标志、消防器材未定期检查记录
	1000元/起

	四、文明施工违约

	73. 
	未将劳务实名制系统、扬尘在线监测
	1000元/项

	74. 
	施工现场的排水设施应当畅通，施工区域内不得有大面积积水
	1000元/处

	75. 
	现场临边防护（基坑边、构筑物临边等临边）未设置防护设施或未按要求设置的
	5000元/处

	76. 
	施工现场钢筋加工区等加工区未设置防护棚的，或设置不符要求的
	1000元/处

	77. 
	现场使用的水泥、石膏等易飞扬细颗粒散体材料未按要求封闭存放，未采取防雨、防潮措施
	1000元/处

	78. 
	施工现场物料未按施工平面图统一布置、分类码放整齐或物料堆放场地未达到平整、夯实要求，未设置排水措施；现场堆料高度超过1.5m或槽、坑、沟边及构筑物临边1m范围内堆放物料
	1000元/处

	79. 
	现场办公区应单独设置或与施工区设置明显隔离，场地应硬化并采取必要绿化；临建房屋采用彩钢板房的，维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求的
	2000元/项

	80. 
	施工现场生活区应单独设置或与施工区有明显分割，场地应硬化，有排水措施，周边设围挡进行封闭；临建房屋应采用彩钢板房，维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求的
	2000元/项

	81. 
	生活区食堂须设置独立的制作间、库房，设有排风设施；食堂应及时办理卫生许可证、人员健康证、卫生知识培训证。未按要求设置的
	1000元/处

	82. 
	不得在水泥路面上堆放砂浆和混凝土，应使用灰槽
	1000元/处

	83. 
	未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的
	5000元。造成事故或权属单位财产损失的应照价赔偿权属单位并按事故有关条款违约赔偿

	84. 
	施工现场存放和进场的材料未进行分类存放，堆放不整齐，未加以覆盖
	1000元/起

	85. 
	施工现场未做到工完料净场地清，当天施工的各种材料，在进入施工现场作业区后，未码放整齐利索，影响行人和施工手推车正常通行
	1000元/次

	86. 
	施工现场发现大小便不文明行为
	1000元/次

	五、人员行为违约

	87. 
	酒后进入施工现场作业
	5000元/人次

	88. 
	在施工现场流动抽烟
	1000元/人次

	89. 
	随意移动、损坏、拆除安全设施或将安全设施移作他用
	2000元/次

	90. 
	高处作业未按规定要求系安全带，在垂直攀登或高处作业活动范围较大时，未使用攀登自锁器或速差自控器
	2000元/起

	91. 
	从高空抛物或倾倒垃圾、杂物等
	10000元/次

	92. 
	高处作业时，施工材料、工器具等放在临边或孔洞附近，无防坠落措施
	2000元/起

	93. 
	在高处作业场所追跑、打闹、打架等，在作业现场躺卧休息
	2000元/起

	94. 
	无视安全标志或监护人的警告，擅自进入安全警戒区
	2000元/起

	95. 
	不按规定顺序拆除脚手架，上下同时拆除或将脚手架整体推倒
	2000元/起

	96. 
	非特种作业人员从事特种作业，如操作和指挥起重机械、从事司索、焊接、切割、电工等作业和机动车辆驾驶
	2000元/起

	97. 
	吊物绑扎、吊装方法不当、起吊超过起重机械额定负荷的吊物、指挥信号不明时进行起重作业等违反“十不吊”行为
	2000元/起

	98. 
	未按规定在施工后清除废料或违反定置化管理要求，随意倾倒废料
	1000元/起




甲方：	                                  乙方：
（盖章）	                              （盖章）
法定代表人或委托代理人：	              法定代表人或委托代理人：
（签字）	                              （签字）
日期：	年	月	日	                      日期：	年	月	日

附件8
施工现场环境保护与扬尘防治管理协议（试行）
发包人：                     (以下简称“甲方”) 
承包人：                   	(以下简称“乙方”)
为加强施工现场环境保护与扬尘防治管理，认真执行、贯彻落实国家、江苏省、连云港市和徐圩新区的有关环境保护和扬尘防治的法律、法规和管理要求，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。本协议为      合同的附件，与合同具有同样的法律效力。
1、 适用法律、标准及有关管理要求
（1） 《中华人民共和国环境保护法》
（2） 《中华人民共和国水污染防治法》
（3） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
（4） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
（5） 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）
（6） 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）
（7） 《江苏省建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）
（8） 《2020年江苏省建筑工地扬尘专项治理工作方案》（苏建质安〔2020〕82号）
（9） 《关于做好连云港市施工围挡设置和管理工作的意见》(连政办发〔2018〕147号)
（10） 《连云港市城市施工工地扬尘排污费征收管理办法》（试行）
（11） 《徐圩新区建筑工地扬尘管控工作方案(2020版)》（示范区建发〔2020〕93号）
（12） 《徐圩新区建筑垃圾管理办法（试行）》（2021年）
2、 环境保护与扬尘防治管理目标
（1） 不发生环境污染事故、事件。
（2） 不发生与环保、扬尘相关的行政处罚事件。
（3） 不发生与环保、扬尘相关的社会媒体曝光事件。
（4） 建筑施工垃圾合法、合规处置。
（5） 危险废物合法、合规处置。
（6） 做到工地周边围挡100%。
（7） 做到物料堆放覆盖100%。
（8） 做到土方开挖湿法作业100%。
（9） 做到施工场内主要路面硬化100%。
（10） 做到出入车辆清洗100%。
（11） 做到渣土车辆密闭运输100%。
（12） 做到工地喷淋、洒水抑尘设施全覆盖。
（13） 做到工地视频监控和扬尘在线监测设备全覆盖。
3、 乙方职责
（一）乙方在本项目实施过程中，均应按国家、江苏省、连云港市以及徐圩新区相关标准和要求执行。
（二）乙方应加强对分包单位的管理，负责对施工现场环境保护、扬尘防治进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护、扬尘防治工作进行检查和指导。
（二）乙方对本项目环境保护、扬尘防治负直接责任，应落实专人具体负责管理工作，并履行日常环境保护、扬尘防治工作职责，建立相应的责任制度和作业记录台帐。
（三）乙方应做到建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理。建筑垃圾或渣土运输前，必须选定有资质的建筑垃圾或渣土运输公司并签订合同，同时在合同中明确防治扬尘污染条款。
（四）乙方存储和使用的油料应有防止污染土壤、水体和跑、冒、滴、漏措施。食堂污水应有隔油池，定期掏油。
（五）乙方应严格控制施工噪音排放，不影响社区、单位办公、居民休息。施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施，人为活动噪声应制定有效控制措施。
（六）乙方在本工程项目不得使用国家、地方明令禁止或对社会环境产生重大影响的设施设备。保证柴油货车或非道路移动机械等机械设备尾气达标排放。所有自备工具、材料等环境影响特性均须符合环境环卫要求。
（七）乙方应对突发的环境保护事故、事件应按照规定逐级上报，并负责应急处置。
（八）乙方应做到扬尘防治“六个百分之百”，即：工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、主要道路硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，并满足《关于做好连云港市施工围挡设置和管理工作的意见》(连政办发〔2018〕147号)、《徐圩新区建筑工地扬尘管控工作方案(2020版)》（示范区建发〔2020〕93号）相关要求。
（九）乙方应在施工过程当中应落实工地喷淋、洒水抑尘设施全覆盖等措施，建筑垃圾、工地运输车辆、混凝土罐车、渣土运输处置过程当中，禁止抛洒滴漏。
（十）乙方应安装覆盖全部施工现场的远程视频监控和符合要求的扬尘在线监测设备，积极实施绿色智慧工地建设。
4、 对乙方的违约索赔条款
（1） 如乙方的环境保护与扬尘防治管理工作未按照本协议要求执行，并在一年内被甲方及相关主管部门查实达3次及上的，甲方将上报相关行政主管部门进行处置。
（2） 发生环境污染事故、事件，造成社会不良影响，或给甲方造成经济、名誉损失的，每起按100000元支付违约金。
（3） 建筑垃圾未按要求与符合资质的处置单位签订协议，或者随意交给个人或未经核准的单位处置的，按10000元/起支付违约金。
（4） 危险废物未按要求与符合资质的处置单位签订协议，或者随意交给个人或未经核准的单位处置的，按20000元/起支付违约金。
（5） 建筑垃圾未经核准，擅自以填埋、焚烧、倾倒等方式处置或者处置超出核准范围的，按10000元/起支付违约金。
（6） 因环境保护和扬尘防治问题，被省级政府主管部门或相关主管部门查实并通报的，按100000元/起支付违约金；被市级政府主管部门或相关部门查实并通报的，按50000元/起支付违约金；被徐圩新区管委会主管部门或相关部门查实并通报的，按10000元/起支付违约金；被甲方有关部门查实并通报的，按5000元/起支付违约金。
（7） 含柴油、机油、食用废油等污水违规排放的，按5000元/起支付违约金。
（8） 未有效管控施工噪音，或其他因环保问题受到市民举报的，按5000元/起支付违约金，情节严重的参考第一条违约索赔条款。
（9） 柴油货车或非道路移动机械等机械设备尾气超标排放，或未按新区环保局要求定期上报监测的，按2000元/台支付违约金。
（10） 各类施工垃圾废料不得随意乱倒，必须送到指定的垃圾堆放点及废料点，未严格执行的按1000元/起支付违约金。
（11） 未落实以下扬尘防治管理措施的，按1000元/项支付违约金，并限期整改，乙方超期未整改的按100元/天向甲方支付逾期未整改到位违约金：
1． 建立扬尘防治责任制且经责任人签字确认，制定专人负责扬尘防治管理；
2． 乙方与分包单位签订扬尘防治协议；
3． 投标人在投标时充分考虑扬尘防止措施费用，编制扬尘防治资金使用计划或未按计划实施；
4． 开工前根据招标文件要求进一步细化编制扬尘防治专项方案，方案标准不得低于招标文件要求；
5． 扬尘防治专项方案经施工单位负责人、总监理工程师审核后上报建设单位审批；
6． 入口处设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌、设置责任人公示牌、尘防治设施平面布置图及徐圩新区建设局统一模板的《徐圩新区建筑工地扬尘管控公示牌》；
7． 编制扬尘预警响应预案，制定扬尘预警响应措施；
8． 安装在线监测和视频监控，并与徐圩新区主管部门联网；
9． 对易扬尘部位定期保洁、洒水、湿润，定期保洁、洒水、湿润并记录入档的。
（12） 未落实以下现场扬尘防治措施的，按2000元/项支付违约金，并限期整改，乙方超期未整改的按200元/天向甲方支付逾期未整改到位违约金：
1． 与外部道路交叉口采用U字形封闭，封闭长度要确保无关车辆和人员不能进入施工场地；
2． 粉喷桩、高压旋喷桩及其他易产生扬尘的作业区域采用全封闭；
3． 连续设置实心围挡，构造上采用钢构式结构或砖砌式结构，一般路段的围墙围挡高度不低于1.8米（云湖核心区高度不低于2.5米），围挡外采用绿色防尘网覆盖，上挂安全或创文等宣传标语；
4． 围挡靠道路段需设置爆闪灯、警示牌及警示柱；
5． 出入口设置大门，24小时配置专人值守；
6． 市政工程出入口采取混凝土硬化，取土工程便道采取铺垫钢板硬化；
7． 硬化道路承载力满足车辆行驶和抗压要求，出入口混凝土标号为C30及以上；
8． 材料堆放区、加工区及大模板存放区等采用C20及以上混凝土硬化；
9． 出入口配备水冲洗设施，对出场车辆进行冲洗；
10． 冲洗设备为自动高压喷冲设备，满足工程车辆外围尺寸要求并设置沉淀池。不得采取简单的人工水枪等简易设施。确保车辆不带泥上路；
11． 土石方及其他易扬尘车辆运输必须做到平仓出场、帆布覆盖，不沿途抛洒。
12． 裸露场地、土堆、道路两侧、基坑开挖采取覆盖或固化措施；
13． 覆盖采用4针目以上绿色防尘网，严禁拉伸和土压；
14． 开挖或机械运输导致覆盖被破坏后必须及时进行补充覆盖；
15． 砂、石等建筑材料露天堆放采取帆布覆盖；
16． 细颗粒建筑材料封闭存放；
17． 搅拌设备、储罐四周设置封闭围挡。
（13） 扬尘防治措施落实不到位，导致产生扬尘污染的，按10000元/次支付违约金。
（14） 甲方有权直接从应付未付工程款中扣除乙方上述违约金，如以上情形违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，乙方对甲方损失负有补足责任。 
（以下无正文）


发包人（甲方）：（盖单位章）             承包人（乙方）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

年    月    日                              年    月    日

附件9
智慧工地建设管理协议
发包人：                       (以下简称“甲方”) 
承包人： 　　　　　　　　　　　 (以下简称“乙方”)
双方根据《省住房城乡建设厅关于推进智慧工地建设的指导意见》（苏建质安〔2020〕78号）、《连云港市住房和城乡建设局关于推进智慧工地建设的通知》（连建质安〔2021〕134号）、《关于做好智慧工地监管平台数据对接工作的通知》（示范区建发〔2021〕91号）、《关于在全区推广建筑起重机械安全监控管理系统的通知》（示范区建发〔2021〕141号）的要求，为进一步推进智慧工地建设，实现信息技术与施工现场管理深度融合，提升施工现场现代化安全管理水平，制定本协议。本协议为 　       　 合同的附件，与合同具有同样的法律效力。
1、 甲方责任
（1） 在编制工程概预算、招标控制价和投标报价时，保障智慧工地建设费用，并督促乙方制定智慧工地建设费用计划并加强监管，确保智慧工地建设有序推进。
（2） 在办理建筑工程施工许可证或其他相关开工批准手续时，提供智慧工地综合监管平台接入协议情况。
（3） 甲方有权监督乙方按照江苏省、连云港市、徐圩新区有关要求建设智慧工地。
（4） 甲方有权严格监督乙方对智慧工地平台的推广与应用，对乙方不积极推广应用、人为破坏检测设备、擅自摘除监控监测设备的情形，有权按照本协议进行违约索赔。 
（5） 甲方项目经理、安全管理人员等各级管理人员应积极应用智慧工地平台，结合视频监控、隐患排查、劳务实名制、监测数据统计等信息技术措施开展现场安全管理。
二、乙方职责
（一）乙方对智慧工地建设负总责，完善智慧工地建设费用计划，按照《连云港市住房和城乡建设局关于推进智慧工地建设的通知》（连建质安〔2021〕134号）等政府相关文件实施，项目部智慧工地建设内容应当包含但不限于以下监控监测设备和软件系统：
1.项目隐患排查。包括施工现场自查自纠、隐患随手拍、移动巡检系统。
2.人员动态管理。包括人员安全动态管理信息、施工现场人员立体定位、现场在岗人员信息显示、基于网络或VR技术的安全教育系统。
3.扬尘视频监控与自动降尘。包括扬尘噪声监测设备、现场降尘自动喷淋、远程视频监控系统。
4.高处防护预警。包括工具化定型化防护措施、防护栏板损坏遗失报警、报警信息传输与显示系统。
5.危大工程监测预警。包括起重设备操作人员身份识别、起重设备防碰撞、塔吊过载报警、起重设备及施工升降机运行状态监控及显示、卸料钢平台超载预警、深基坑监测预警、高支模监测预警系统。
（二）乙方智慧工地建设的软件、硬件应满足江苏省、连云港市、徐圩新区有关智慧工地建设安装与应用的有关要求，同时督促设备运维单位实现数据实时传输和设备正常运行，相关数据接口标准必须符合本协议附件要求（详见数据接口标准附件），如数据接口不符合要求，重新开发接口的费用由乙方承担。
（三）乙方应在项目开工前完成智慧工地软、硬件设施建设，并服从甲方智慧工地建设、维护、应用与持续改进的统一管理。
（四）乙方应指定专人进行日常管理，与设备运维单位有效沟通，确保各类监控、监测设备有效投用，并定期统计分析相关数据，用于指导日常安全管理。
（五）乙方应积极推进各级管理人员、专职安全管理人员应用智慧工地平台日常安全检查与隐患排查功能，积极开展隐患排查，完善隐患闭环管理。
（六）乙方对甲方提出的问题、隐患，按期闭环整改。
三、违约责任
发生以下所列情况的，乙方应按对应条款标准支付违约赔偿金：
（一）如未按照本协议要求执行，未有效安装和应用智慧工地相关软、硬件设备，并被新区及以上相关行政主管部门通报的，按10000元/次支付违约金。
（二）未按照本协议要求在项目开工前完成智慧工地软、硬件设施建设，按10000元/月的标准支付违约金，不足一月的按一月计。
（三）对于建筑起重机械安全监控管理系统，施工升降机人脸识别系统安装不全的，按2000元/台支付违约金，并限期整改，乙方超期未整改的按200元/天向甲方支付逾期未整改到位违约金。
（四）人为损坏、挪用、遮挡或无故摘除监控、监测设备设施的，按1000元/起支付违约金。
（五）不积极推广和使用智慧工地平台进行日常检查、隐患排查并上传相关记录的，记录内容、数量以及各级管理人员应用频率达不到甲方要求的，按500元/次支付违约金。
[bookmark: _Toc20043][bookmark: _Toc18455][bookmark: _Toc27543][bookmark: _Toc2530][bookmark: _Toc29902]（六）甲方有权直接从应付未付工程款中扣除乙方上述违约金，如以上情形违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，乙方对甲方损失负有补足责任。
（以下无正文）




甲方（发包人）：（盖单位章）             乙方（承包人）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
 
年    月    日                            年    月    日


附件10
质量施工违约赔偿协议（试行）
[bookmark: _Toc20753][bookmark: _Toc21004]甲方：    
[bookmark: _Toc3131][bookmark: _Toc21859]乙方：                                
[bookmark: _Toc22698][bookmark: _Toc18032]第一条 编制说明：
[bookmark: _Toc7723][bookmark: _Toc5853]为了加强甲方开发建设的    项目施工现场的质量管理，加大对违反《建设工程质量管理条例》等法律法规的管理力度，切实保证现场施工工程质量，有效督促施工承包单位等认真履行承诺，根据双方约定，签订本协议。
[bookmark: _Toc29808][bookmark: _Toc26500]第二条 编制依据：
[bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc4363]1、《中华人民共和国建筑法》
[bookmark: _Toc31008][bookmark: _Toc4265]2、《建设工程质量管理条例》
[bookmark: _Toc10373][bookmark: _Toc12128]3、双方的其他约定以下统称为“质量相关法律法规和双方约定”。
[bookmark: _Toc5340][bookmark: _Toc32257]第三条 违约赔偿实施办法：
[bookmark: _Toc16800][bookmark: _Toc399]1、甲方或监理根据对施工现场的检查结果，发出整改通知书。甲方或监理在整改期满后进行复查，如乙方拒不整改或整改不到位的，甲方或监理均可依据本协议对乙方作出违约索赔决定。
[bookmark: _Toc20072][bookmark: _Toc24321]2、如甲方或监理对施工现场检查时发现，乙方严重违反双方约定的，甲方有权视情节，在发出整改通知的同时，作出违约索赔的决定；或不再重复发送整改通知，直接作出违约索赔的决定。
[bookmark: _Toc29174][bookmark: _Toc11924]3、甲方作出违约索赔决定，违约索赔款以现金方式交至甲方公司财务。监理作出的违约索赔决定，经甲方签字后生效。
[bookmark: _Toc13675][bookmark: _Toc21434]4、本协议如与国家法律、法规或项目所在地相关规定冲突的，以法律、法规及规定为准。
[bookmark: _Toc15235][bookmark: _Toc7952]5、违约索赔情况和违约索赔额度包含但不限于本协议第四条所列条款。
[bookmark: _Toc19966][bookmark: _Toc10115]第四条 违约赔偿细则：
[bookmark: _Toc3347][bookmark: _Toc22939]甲方经复查，发现乙方有下列情形之一的，乙方应按以下标准支付违约赔偿金（只约定赔偿额度范围未约定具体赔偿数额的，以甲方作出的违约索赔决定所确定金额为违约赔偿额，监理作出违约索赔决定的，以甲方安全工程师签字确认的赔偿额为准），如乙方拒绝缴纳现金的，甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接扣除该部分款项。
[bookmark: _Toc25268][bookmark: _Toc17766]（一）工程质量方面
[bookmark: _Toc20854][bookmark: _Toc22419]1、乙方必须加强试验检测工作，严把材料质量关，用试验数据指导生产，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场。如果乙方将未检验的材料、半成品、成品运进现场，必须严禁使用，并必须在接监理工程师口头或书面通知24小时以内清除场外。若发现乙方已经使用不合格材料在工程上，除要求将该部分工程在规定期限内返工外，每处每次处以乙方20000元的违约金；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次处以乙方10000元的违约金。材料进场记录上应明确进场日期、生产厂家、批号、合格证号、数量、规格型号等内容，一式贰份，交监理工程师签署，一份交监理工程师留存，一份由乙方存档备查，同时建立材料进场台帐。如经检查材料没有进场纪录单，则视为不合格材料清退出场，并按不合格材料接受甲方要求的违约赔偿。各类原材料应分类堆码整齐，堆放混凝土施工材料（水泥、砂、碎石）的场地必须硬化，钢材、水泥必须入库，不得露天堆放，否则每次每处处以乙方2000元违约金，乙方应加强试验检测工作，用试验数据指导生产。
[bookmark: _Toc17917][bookmark: _Toc18037]2、桥涵基坑、重要构造物基坑等隐蔽工程检验采用乙方、甲方或监理到场检验的方法，无甲方现场代表或监理在场，不得进行检验。如乙方单独检验，除重新检验外，并处乙方10000元／次的违约金。乙方必须加强隐蔽工程检测，强化工序管理。
[bookmark: _Toc1730][bookmark: _Toc18230]3、乙方必须严格按照规范施工，加强质量意识，尊重监理工程师的指示及指令并及时严格执行。监理工程师签发的整改通知书，如未按期整改，甲方将处乙方5000元／次的违约金。
[bookmark: _Toc27724][bookmark: _Toc32431]4、严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经监理工程师检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量确保分项工程的质量。若乙方违反了此规定，乙方除必须无条件立即返工外，并对乙方处以10000元／次的违约金。
[bookmark: _Toc3421][bookmark: _Toc29494]5、混凝土工程
[bookmark: _Toc21447][bookmark: _Toc23330]5.1混凝土拌和要严格按照施工配合比配制拌和。使用超过初凝时间的混凝土，除马上整改并立即返工外，并处乙方5000元／次的违约金。如果经检测取芯强度不合格，处以5000元/次的违约金，检测钢筋保护层厚度合格率达不到规范和设计要求的，处以5000/次的违约金。
[bookmark: _Toc3660][bookmark: _Toc11477]5.2 混凝土所用水泥、砂、碎石、水、及各种外加剂必须是经过监理检验合格且认可，乙方若将不符合要求的材料用于混凝土中时，除要求及时返工外，每次每处并处3000元的违约金。若不及时采取措施处理，继续施工者，要求乙方停工整改，并处以乙方10000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc4195][bookmark: _Toc19815]5.3 混凝土浇筑完成后，按规范要求进行养护。否则，每次每处处以2000元的违约金。若不及时改进，要求乙方停工整改，造成混凝土不合格的必须返工处理，并处以乙方10000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc6176][bookmark: _Toc5793]5.4 混凝土浇筑过程中，乙方必须有相关技术人员在场，违反此条者，处以乙方2000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc13904]5.5 堆放混凝土施工材料（水泥、砂、碎石）的场地必须硬化，材料的堆放必须符合有关规范的要求，堆放整齐，不得混堆，违反此条者，处以乙方3000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc23730]5.6 混凝土的表面必须整洁、平整、美观，无蜂窝麻面，接缝无错台，乙方不及时整改或整改不到位的，每次每处处以5000元的违约金。
[bookmark: _Toc4946][bookmark: _Toc15891]5.7 混凝土浇筑所用的模板的强度、刚度、表面光滑度须满足相关规范要求。否则，每次每处处以10000元的违约金。若不及时改进，要求乙方停工整改。
[bookmark: _Toc22102]5.8钢筋混凝土的钢筋安装不合格，每处处以2000元的违约金；钢筋连接不合格每处处以5000元的违约金；钢材甲方抽检不合格每处处以10000元的违约金。
[bookmark: _Toc13378][bookmark: _Toc2698]6、路基填筑
[bookmark: _Toc12070][bookmark: _Toc8298]6.1 乙方必须严格按技术规范和设计图纸的要求进行组织施工。填前处理必须满足填方路基施工规范规定的要求，否则，每违反一条，将处以乙方5000元的违约金。
[bookmark: _Toc9188][bookmark: _Toc2818]6.2 路基填筑必须根据设计断面分层填筑，分层压实，严格控制填方的松铺厚度及平整度。路基填料粒径、含泥量超标，每段处以10000元／次违约金。
[bookmark: _Toc15234][bookmark: _Toc26455]6.3 填挖结合部必须按有关规范要求挖台阶处理，不挖台阶或不合要求者，除要求乙方立即返工外，并处以乙方5000元／处的违约金。
[bookmark: _Toc14941][bookmark: _Toc553]6.4 路基填方边坡必须按设计整修，做到整齐、美观，否则，每处将处予乙方5000元的违约金。
[bookmark: _Toc25511][bookmark: _Toc10534]7、桥涵及其他构造物的回填
[bookmark: _Toc1387][bookmark: _Toc17667]7.1 桥涵及其他构造物处的回填土工作必须在隐蔽工程验收后方可进行，否则按第4条予以违约处理。
[bookmark: _Toc31835][bookmark: _Toc30383]7.2 桥台背、涵台背的填土范围及填筑质量必须满足规范要求，否则，每处处以乙方10000元／处的违约金，并要求返工处理。
[bookmark: _Toc15676][bookmark: _Toc20701]8、路面工程
[bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc14294]8.1基层材料或沥青混凝土材料不合格每次处以20000元违约金，材料必须无条件更换。
[bookmark: _Toc26298][bookmark: _Toc25612]8.2基层施工工艺不符合规范要求，每次处以5000元的违约金。
[bookmark: _Toc20102][bookmark: _Toc14070]8.3路面施工工艺不符合规范要求，每次处以5000元的违约金。
[bookmark: _Toc1738][bookmark: _Toc2058]8.4摊铺施工作业面未做好清洁，每次处以3000元的违约金。
[bookmark: _Toc4104][bookmark: _Toc16439]8.5严禁在已铺设好沥青面层的地段进行砂浆拌和及其他有损和污染路面的工作，确要使用，必须加以铁板铺垫，用完后及时清理干净，避免污染和损坏路面。否则，除责成乙方清理和赔偿外，每处还将处以5000 元的违约金。
9、绿化工程
9.1土方回填厚度必须满足设计要求，否则处以10000/次的违约金。
9.2排（隔）盐层厚度必须满足设计要求，否则处以10000/次的违约金。
9.3栽植苗木规格必须满足设计要求，否则处以10000元/次的违约金。
9.4苗木未按规定进行养护，死苗不及时更换的，处以10000元/次的违约金。
[bookmark: _Toc21735][bookmark: _Toc817]10、隐蔽工程
[bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc32134]甲方将委托检测单位对一切隐蔽工程进行抽样检测，如一旦发现不合格或作假行为，甲方将处以该不合格项工程费20%的违约金和通报，并责令乙方按照规范进行返工或采取其他补救措施，直至合格，以上所有费用均由乙方自负。
[bookmark: _Toc3174][bookmark: _Toc2575]11、对乙方由于疏于管理，造成重大质量事故（隐患）或重大安全事故的，除按有关规定进行返工并追究当事人的民事责任、法律责任外，每处（次）并处以 50000 元的违约金。
[bookmark: _Toc244][bookmark: _Toc2249]12、当建设工程质量不符合设计要求时，经原设计单位核算能满足安全和使用功能的检验批，处以20000元/次的违约金；经返工或加固后满足安全和使用要求的分部、分项工程，处以该项工程费用20%的违约金。
[bookmark: _Toc20426][bookmark: _Toc28049]13、对本协议中未列明的违规项，比照类似条款违约赔偿。
[bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc18957]14、乙方给予甲方赔偿后对甲方或监理提出的问题在规定期限内未完成整改的或拒绝整改的，甲方或监理可再次向乙方索赔，并可以加倍要求索赔额度。
[bookmark: _Toc13413][bookmark: _Toc21205]第五条 争议的解决及其他
[bookmark: _Toc27684][bookmark: _Toc21800]1、本协议履行过程中产生的争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向建设工程项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc20967][bookmark: _Toc6710]2、本协议未尽事宜，双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc22065][bookmark: _Toc830]3、本协议一式四份，甲方执二份、乙方执二份。
[bookmark: _Toc29465][bookmark: _Toc27247]第六条 补充条款

[bookmark: _Toc32644][bookmark: _Toc11631]（以下无正文）


[bookmark: _Toc28619][bookmark: _Toc31785]甲方：（盖单位章）	                 乙方：（盖单位章）

[bookmark: _Toc1146][bookmark: _Toc24977]法人代表                             法人代表
[bookmark: _Toc31453][bookmark: _Toc6907]或授权代表（签章）：	                或授权代表（签章）：
[bookmark: _Toc25164][bookmark: _Toc32715]年   月	  日	                           年   月 	 日


附件11
履约保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
地址：
受益人：
地址：
开立人：
地址：
               （受益人名称）        ：
鉴于                （承包人名称）（以下称“申请人”）于   年   月   日中标                     （工程名称）标段。           （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）就           （工程名称）工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的竣工验收后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月    

附件12
项目负责人及其他主要施工管理人员到岗履职要求
1、所有项目经理及其他主要施工管理人员必须持证上岗，上岗前必须将执业资格证书原件报送业主方审核，审核无误后方可上岗履职，签字确认的审核表作为业主资料组成部分进行存档。
2、中标后，项目负责人和项目部组成人员名单须在合同中明确，中标单位需在收到中标通知书后15日内提交施工现场主要管理人员到场计划（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员和质量员），未按规定提交施工现场主要管理人员到场计划的，视为投标人放弃中标项目，同时按规定其投标保证金不予退还。
3、建设项目施工现场配备生物识别考勤系统由业主方统一管理，所有上岗的项目经理及其他主要施工管理人员必须按照合同规定，按时考勤，业主根据考勤系统记录数据对在岗监理人员进行履约考核，根据考核数据，按照合同约定追究施工单位违约责任。
4、项目经理及其他主要施工管理人员必须常驻项目现场，业主将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得业主同意；项目经理及技术负责人常驻项目现场每月不少于22天，每天不少于8小时，每缺勤1天，支付违约金人民币5000元，违约金发包人可从工程进度款中直接扣除且发包人有权解除合同并上报主管部门，相关责任由承包人自行承担，项目经理部其它主要管理人员常驻项目现场每月不少于22天，每天不少于8小时，不足8小时按缺勤处理，每缺勤1天，支付违约金人民币3000元，违约金发包人可从工程进度款中直接扣除。项目经理每月累计缺勤15日及以上时，业主单位将施工单位违约情况在徐圩新区官网上进行公告，并上报建设行政主管部门纳入诚信记录，并按照合同约定追究施工单位违约责任。其他主要施工管理人员每月累计缺勤10日及以上时，业主单位将施工单位的违约情况在徐圩新区官网上进行公告，并上报建设行政主管部门纳入诚信记录，并按照合同约定追究施工单位违约责任。
5、施工合同签订后5个工作日内，项目负责人及其他主要施工管理人员须完成合同信息归集，未成功归集的将责令施工单位整改，如影响施工许可办理，发包人有权单方面解除合同，并没收履约保证金。
6、对项目经理不到岗履职，对现场安全和工程质量责任玩忽职守，致使出现重大违约情形或重大质量安全事故的，发包人将上报主管部门，主管部门将依据国务院《建设工程安全生产管理条例》、住建部《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》（建质（2014）123号）和《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质（2014）124号）等法规规定给予承包人处以罚款、对项目经理处以吊销执业资格证书暂停执业等行政处罚，如果触犯相关刑罚的，发包人将上报主管部门追究相关责任方刑事责任。
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	附表1
工程项目人员组成表

	序号
	职务
	姓名
	职称
	专业
	工作职责
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	证号
	从业年限
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：人员按照江苏省住房城乡建设厅关于明确施工项目经理部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知苏建建管〔2017〕236号文规定配备




附表2
	工程项目经理部人员配备及进场计划表

	姓名
	职务
	专业
	路基施工阶段
	路面施工阶段
	交安施工阶段
	保修阶段
	…

	
	项目经理
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	…
	
	
	

	注：1.根据项目类型及实施内容情况，合理划分不同施工实施阶段。
    2.各专业人员根据工程进展需要进场，如有更换，需要征得发包人同意。
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附件13
徐圩新区工程建设项目履约考核管理办法
（示范区发〔2021〕71号）
第一章  总  则
第一条  为加强徐圩新区工程建设项目标后监督管理，规范工程建设市场秩序，有效遏制违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法违规行为，保障工程建设项目按照招标文件、投标承诺、合同约定和有关规范高效顺利实施，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规及规定，结合新区实际，制定本办法。
第二条  履约考核管理，是指工程建设项目发包后，通过建设单位进行履约管理、行业主管部门实施监督、考核领导小组牵头组织履约考核等，对工程建设项目实施过程中的合同履行、项目建设等情况进行的监督管理。
第三条  本办法适用于徐圩新区区属国有企业控股或主导的依法必须招标的工程建设项目，且未交（竣）工验收。考核对象为参与工程建设的监理、施工、工程总承包单位以及建设单位、工程管理单位。监理、施工、工程总承包单位为履约考核等级评定对象（以下简称“被考核单位”）。
第四条  履约考核管理实行“履约管理、行业监督、过程考核”三位一体运行机制，强化工程建设管理的各方主体责任。工程建设项目履约考核管理工作应遵循公开、公正、客观的原则,考核工作采用日常随机抽查考核与年度集中考核相结合形式。
第二章  职责分工
第五条  成立徐圩新区工程建设项目履约考核领导小组,党工委、管委会分管招投标工作的领导担任组长，建设局、财政局、综合执法局、监察室、审计办、招投标办、河湖水利办、方洋集团、洋井集团、香河公司为考核领导小组成员单位。领导小组下设办公室（以下简称“考核办”），办公室设在建设局。
考核办负责研究制定履约考核及监督管理相关制度，对新区在建工程项目搜集、整理，负责履约考核工作的实施，以及履约考核结果的汇报公示工作。监察室负责对各小组成员开展履约考核工作的履职情况实施监督，牵头对考核过程中发现的违纪行为进行调查处理。审计办负责对集中组织建设项目重大变更进行审核监督。综合执法局负责对考核对象存在的违法、违规行为进行调查处理工作。财政局负责配合相关部门开展履约考核工作及考核过程经费保障工作。建设局、河湖水利办、招投标办负责配合综合执法局搜集有关考核对象违法、违规证据，以及对考核结果进行运用。
第六条  建设单位每季度向考核办提交工程建设项目季度履约自查情况，考核办根据履约情况进行抽查。履约考核领导小组每半年集中组织一次履约考核。
第三章 履约管理
第七条  建设单位是工程建设项目的第一责任主体，负责对被考核单位的标后合同履约行为进行日常管理，日常管理主要包括：施工现场关键岗位人员到岗，设备到位，施工管理，工程质量，施工进度，安全、文明施工及环保措施，农民工工资支付，廉政情况，验收等情况。
第八条  建设单位或工程管理单位应当建立标后日常管理工作制度，提升履约管理能力，明确责任人。按照合同约定加强对被考核单位履约情况跟踪考核，按规定对被考核单位的日常履约进行评价。
第九条  建设单位或工程管理单位在日常履约管理中发现被考核单位存在违法违规行为，应当及时报送行政监督部门及考核领导小组处理。
第四章 监督及考核管理
第十条  建立标后履约考核机制,对标后履约管理、行业监督进行再监督。履约考核应坚持问题导向，坚持实事求是、依法依规、突出重点、强化整改等原则，通过多部门联动综合施策，力求标本兼治。
第十一条  各行业主管部门及职能部门对相关单位在项目实施中存在的违法违规及不良行为，依据法律法规及职能分工进行监督管理，与履约考核领导小组形成联动监督，处理结果并行运用。
第十二条  履约考核应当以落实招标成果、提升施工现场安全管理水平为重点，日常监督管理及履约考核工作采用“双随机、一公开”方式开展。对检查中发现的违法违规违约情况，移送相应部门依法处置。
第十三条  建设单位应向考核办每季度报送和更新当前达到履约考核标准的在建工程统计表，履约考核领导小组对在建工程统计表进行审核，研究确定履约考核范围以及落实参加履约考核的人员等事项。
第十四条  履约考核结果在徐圩新区网站上进行公示，公示期5天。公示期间被考核单位对履约考核结果有异议，可以以书面形式向徐圩新区工程建设项目履约考核领导小组办公室申请复议。
第五章  考核内容和评定等级
第十五条  履约考核采取百分制综合评分方式。对施工、工程总承包单位主要从质量控制、安全管控与文明施工、工程进度及项目管理等四个方面进行考核；对监理单位主要从其对该工程项目施工或工程总承包单位的履约行为管理、监理项目部组织和人员配备、职责履行、资料管理等四个方面进行考核。
第十六条  施工、工程总承包单位履约行为考核基本标准：
（一）项目管理（30分）：建立健全项目管理制度，合同承诺的项目主要管理人员、设备配置到位。管理有序，档案资料归档及时齐全。农民工实名制管理及工人工资支付落实到位，不发生农民工讨薪、信访、投诉事件。
（二）质量控制（25分）：质量保证体系健全，质量保证措施完备，项目质量评价优良，没有发生质量责任事故。
（三）安全管控与文明施工（30分）：建立健全安全生产管理机制，依法落实安全生产各项措施，安全生产投入到位，没有发生生产安全事故；制定完备的文明施工管理制度，职业病危害防控，施工现场环境影响控制措施合理有效，现场文明施工措施实施规范。
（四）工程进度（15分）：项目进度计划满足合同文件的要求，并达到建设单位批准的阶段性计划考核目标，计划完成均衡。
第十七条  监理单位履约行为考核基本标准：
（一）监理单位对该工程项目施工或工程总承包单位的履约行为管理（30分）：以该工程项目施工或工程总承包单位履约行为考评得分按30分制折算。
（二）组织和人员配备（30分）：按照合同要求监理项目部组织健全，人员配备到位，满足工程需要。
（三）职责履行（30分)：监理项目部人员认真履行职责，保证工程按时、保质完工。
（四）资料管理（10分）：工程项目资料管理专人负责，及时、完整、规范。
第十八条  工程建设项目履约考核结果的评定：
履约考核评定结果分为A、B、C、D四档。履约考核得分在90分及以上的，履约考核评定等级为“A”；得分在75分及以上、90分以下的，履约考核评定等级为“B”；得分在60分及以上、75分以下的，履约考核评定等级为“C”；得分在60分以下的，履约考核评定等级为“D”。
第十九条  被考核单位出现以下情况之一的，履约考核评定等级不得高于“C”级：
（一）拖欠农民工工资或农民工欠薪管控措施不到位导致农民工在新区信访办上访超过2次（含）；
（二）考核期内因拖欠农民工工资、质量、安全、环保等管理不到位被有关部门通报；
（三）发生生产安全事故，造成人员重伤或10万元以上100万元以下直接经济损失；
（四）发生质量事故，造成人员重伤或10万元以上100万元以下直接经济损失；
（五）未经建设单位同意，擅自更换原合同约定的项目经理（总监）、技术负责人。
第二十条  被考核单位出现以下情况之一的，履约考核评定等级直接为“D”，不再计取履约考核得分：
（一）进场后发现实际非本企业施工，系他人挂靠或将工程转包他人或存在违法分包情形；
（二）项目主要管理人员不到岗，或到岗时间不足合同要求50%的（以考勤机数据为准）；
（三）因被考核单位原因，工程进度严重滞后；
（四）发生生产安全事故，造成人员死亡或3人以上重伤或100万元以上直接经济损失；
（五）发生质量事故，造成人员死亡或3人以上重伤或100万元以上直接经济损失；
（六）拖欠农民工工资或农民工欠薪管控措施不到位导致农民工在新区信访办上访超过3次（含）或在市级及以上信访机构上访；
（七）发生影响社会稳定的重大群体性事件或严重违法行为； 
（八）向工程管理人员行贿，被纪检部门或检察机关立案查处。
第六章  考核结果应用
第二十一条  履约考核结果在徐圩新区及建设单位网站公示，并作为被考核单位进入徐圩新区工程建设市场的准入依据。
第二十二条  全年考核评定等级均为“A”的被考核单位优先推荐为新区先进单位，建设单位或工程管理单位项目负责人优先参与评优评先。单个项目（标段）历次履约考核评定等级均为“A”的被考核单位，自工程建设项目交（竣）工验收之日起1年内参加新区招投标活动免交投标保证金，建设单位可以降低履约保证金的收取比例。
第二十三条  针对被考核单位履约不到位问题，建设单位应采取发函、约谈法定代表人等措施及时纠偏，并视履约情况予以处罚。履约考核评定等级为“D”且未采取相关措施的，对建设单位或工程管理单位及项目负责人进行通报批评，相关项目负责人取消年度评优评先资格；履约考核评定等级为“C”或“D”且未采取相关措施的，被考核单位不得推荐其为年度先进单位。
第二十四条  履约考核评定等级为“C”的被考核单位，自履约考核结果公示结束之日起 6个月内在徐圩新区限制市场准入；同时两个项目（标段）或同一项目（标段）连续两次履约考核评定等级均为“C”的被考核单位，自履约考核结果公示结束之日起12个月内在徐圩新区限制市场准入。
被考核单位存在第十九条所列情形的，自履约考核结果公示结束之日起18个月内在徐圩新区限制市场准入。
第二十五条  履约考核评定等级为“D”的被考核单位，自履约考核结果公示结束之日起2年内在徐圩新区限制市场准入。
被考核单位存在第二十条所列情形的，自履约考核结果公示结束之日起不少于3年在徐圩新区限制市场准入，具体限制准入时间由徐圩新区工程建设项目履约考核领导小组根据情形严重程度会议研究确定。
第七章  附  则
第二十六条  勘察、设计、检测、造价咨询、货物服务以及通过非招标方式确定的监理、施工等单位，由各项目建设单位自行参照本办法进行考核。考核结果上报考核办，并按本办法第六章规定进行运用。
第二十七条  新区区属国有企业以外的建设单位可参照本办法自行对所属工程建设项目的承包主体进行履约管理，管理过程中发现各承包主体存在转包、违法分包等违法、违规行为以及未按合同履约情况的，可将有关情况上报考核办，考核办对上报情况进行核实，并对照本办法第十九条、第二十条规定进行履约考核等级评定。
第二十八条  本办法自印发之日起执行，由徐圩新区工程建设项目履约考核领导小组办公室负责解释。
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第四章 项目需求
一、说明
1、本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。
3、本项目需求中打★为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
二、技术标准和要求详见本工程施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。
三、工程建设标准及技术规范
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误；
3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额 2014版》；
4、《江苏省安装工程计价定额 2014版》；
5、《江苏省市政工程计价定额 2014版》；
6、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)；
7、连云港市及江苏省相关文件精神。
（二）本工程采用的技术规范
1、采用国家现行相关的国家标准和行业标准，磋商单位在磋商文件中明确注明。
2、采用行业标准的不得低于国家标准。
3、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。
4、如没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
四、项目其他要求
★1、质量保修期：工程整体保修期不低于2年，自验收合格之日起计。
2、履约保证金：本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。
成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在成交通知书发出7日内签订合同前提交。
★3、付款方式：
（1）工程完工并经相关主管部门验收合格后，采购人付至已完合格工程价款的80%，竣工结算后付至结算价的97%，余款质保期结束后付清。
（2）成交供应商必须保证施工期间的民工工资发放，每次支付工程款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资，采购人有权从工程款扣除拖欠的民工工资；
★4、合同履行期限（工期）：90日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）；
★5、人员要求：本项目组人员提供不少于3人，其中专职安全管理人员具有有效的安全生产考核合格证（C证）。
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第七章 评审方法和评审标准
一、磋商小组：
本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
二、评审方法：综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则：
磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审标准：
(一)评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
(二)本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
综合评分法
1、价格分：20分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×20分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
2、商务技术分：80分
	评审因素
	评审标准

	业绩
（12分）
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似市政道路的施工项目的业绩，每有一个得4分，本项最多得12分。
注：时间以合同签订时间为准，业绩证明材料须提供合同扫描件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供有效的证明文件的此项不得分。若提供的施工合同不能明示，则需补充提供建设单位书面证明文件，证明文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。

	项目组成员（12分）
	1、项目负责人具有工程建设类中级及以上职称得4分。
2、项目技术负责人具有工程建设类中级及以上职称得4分。
3、项目组其他人员（项目负责人、项目技术负责人除外）具有工程建设类中级及以上职称的，每有一人得2分，本项最高得4分。
注：提供人员相关证书及2025年01月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）扫描件并加盖公章上传至响应文件中，否则不得分。

	总体概述：施工组织、总体设想
（10分）
	供应商提供项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等。
总体方案表述清晰，科学合理，切实可行的：10分；
总体方案表述较清晰，基本可行的：6分；
总体方案表述不清晰，可行性一般的：3分；
未见阐述不得分。

	关键施工难点、重点及
合理化建议
（9分）
	供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议(措施)的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等。
重难点描述全面，提出的解决方案科学、可操作性强：9分；
重难点描述基本完整，解决方案基本科学可操作：6分；
重难点描述一般，提出解决方案一般的：3分；
未见阐述不得分。

	现场管理
（9分）
	供应商提供针对本项目现场管理的科学性、规范性、全面性、可行性及合理性等。
措施方案科学合理、全面可操作的：9分；
措施方案科学合理性一般、基本可操作的：6分；
措施方案合理性一般，可操作性较差的：3分；
未见阐述不得分。

	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（9分）
	供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行性。
计划及措施科学可行，安排得当：9分；
计划及措施比较合理，安排基本满足：6分；
计划及措施一般，安排一般：3分；
未见阐述不得分。

	施工质量保证措施
（10分）
	供应商针对本项目的工程质量保证措施。
内容包含但不限于施工质量控制措施及分部分项工程施工过程质量控制等保证措施可操作性强科学合理，切实可行，质量控制点明确：10分；
保证措施可操作性基本可行：6分；
保证措施可操作性一般：3分；
未见阐述不得分。

	安全文明施工及环境保护措施
（9分）
	供应商提供针对本项目安全文明施工、环境保护采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性及操作规程科学性等保证措施可操作性强科学合理，切实可行，质量控制点明确的：9分；
保证措施可操作性基本可行：6分；
保证措施可操作性一般：3分；
未见阐述不得分。


注：1、评分办法中涉及的证明材料须按采购文件要求编入响应文件供评标委员会审核，证明材料需齐全并能清晰辨认并在有效期，且必须能清晰的表明需要明示的内容，否则该项不得分。
2、供应商在磋商时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其磋商资格。
五、成交标准：
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               


响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（其中供应商承诺书见格式）
七、其他资格要求的证明文件
八、法人授权书
九、磋商响应函
十、中小微企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、已标价的工程量清单
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、类似项目业绩一览表
十六、项目团队人员一览表
十七、施工组织设计
十八、其他资料













一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。



财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺！

供应商（公章）：          
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
日期：
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四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：       。
主要专业技术能力有：      。

供应商（公章）：          
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
日期：

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：         



五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：          
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
日期：

六、特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



供应商承诺书（格式）
致：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局
我公司参与贵单位               工程项目的磋商，我单位郑重承诺： 
1、所报项目负责人          同志和法定代表人         同志近 5 年以来及本单位近 3 年以来无行贿犯罪记录；
2、我单位不存在借牌挂靠行为，不出借挂靠资质。
3、我单位未在“信用中国”和“中国政府采购网”被列为失信被执行人。
4、我单位磋商全过程（含异议、投诉环节）出示的证明文件资料均是真实、有效的。
5、我公司在响应文件递交截止时间当日企业资质动态监管核查为合格；若响应文件递交截止时间当日企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格；
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交（候选人）资格、磋商保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

磋商供应商：                 （盖章）
法定代表人：             （签字或盖章）
项目负责人：             （签字）
项目负责人证书编号：
日期：      年   月   日




七、其他资格要求的证明文件


八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                         

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：
	

	



委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件：
	

	



填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】
兹证明，
姓名：         性别：        年龄：         职务：          

系                   （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：
	


	






磋商供应商：                      （盖单位章）
        年       月       日


九、磋商响应函
磋商响应函
致：　　（采购人）　　
（一）根据已收到的采购编号为          的               工程的磋商文件（包括补充通知），遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件后，我方愿以人民币     元（大写）的总价，按磋商文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。
（二）我方提交的磋商响应文件（包括磋商报价书、已标价的工程量清单和其他响应文件）在磋商截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在磋商响应文件有效期内不撤回磋商响应文件，除磋商文件另有规定外，不修改磋商响应文件。
（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在  天内竣工。
（四）我单位保证本工程质量达到        。
（五）我单位保证在成交后派出           （姓名）项目负责人全面负责本工程的施工。
（六）贵单位所发出的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。
磋商供应商：（盖章）
单位地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
日期：      年      月      日




十、中小微企业声明函（工程）（分包号：**）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日期：   年   月   日








填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。




十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目由本单位承建。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：














十二、已标价的工程量清单




（按工程量清单报价）





注：各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价作同比例变动。

[bookmark: _Hlt26955054]

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：行数不够，可自行添加。
[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]










十四、磋商报价表

本次为首次报价                                 货币单位：人民币元
项目编号：
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	      元

	总价（大写）：
	金额大写



报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：














[bookmark: _Toc25466][bookmark: _Toc29464][bookmark: _Toc31871]十五、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表
	序号
	工程名称
	签订时间
	业主单位
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Toc16041][bookmark: _Toc9559]
十六、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
	姓  名
	本项目拟任职务
	职称证书
	资格证书
	从事专业年限
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc20606][bookmark: _Toc27900]十七、施工组织设计

（格式自定）
项目名称：【项目名称】
项目编号：【项目编号】


十八、其他资料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。














质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                                                                                           
法律依据：                                                                                                                                            
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

