
编制说明


1  工程概况
沭阳县重点河流节制闸修缮工程涉及杨店大沟泵站、乡界河泵站、官西大沟泵站、新官西排涝河泵站、二支沟泵站、官西支沟排涝站、老官西排涝站等7座水工建筑物，主要建设内容为上下游围堰堆筑拆除、闸门槽凿除恢复、闸门与启闭机更换、闸门维修及止水更换。
新官西排涝河泵站外河采用编织袋土围堰，其余均为堆土围堰，堰高4.5m，内、外坡均为1:3，顶宽3m。
杨店大沟泵站更换4扇3m*2.5m双向止水钢闸门、4台QLW-2*80KN-SD螺杆式启闭机；乡界河泵站更换2扇2.8m*2.6m双向止水钢闸门；官西大沟泵站更换1扇2.5m*1.6m双向止水钢闸门、1台QLW-80KN-SD螺杆式启闭机；新官西排涝河泵站更换2扇2.2m*2.4m双向止水钢闸门；二支沟泵站更换1扇2.5m*2m双向止水钢闸门；官西支沟排涝站维修2扇铸铁闸门；2、老官西排涝站维修2扇铸铁闸门。
结合现场情况，杨店大沟泵站徐青苗补偿，二支沟泵站需绿化补偿，二支沟泵站围堰土方需外购。
2  编制方法
按苏水基[2016]26 号文《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017  年修订版）进行编制（以下称《编规》）。
采用新点水利概预算软件江苏版V10.0进行编制。

3  编制依据

3.1  基本资料
（1）《关于2026年度生态环境基础设施重点工程项目比安排情况的报告》沭环【2026】8号；
（2）原工程设计图。
3.2  文件定额依据
（1）苏水基（2010）61号《江苏省水利工程预算定额》（2010年版）；
（2）《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019年版）；
（3）《江苏省水利工程概算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2019年版）；
（4）《省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知》；
（5）按苏水基（2015）32号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》；
（6）宿迁市2025年12月材料信息价。
3.3  基础单价
1 、人工概算单价
建筑和安装工程定额中的人工分为工长、高级工、中级工和初级工等 4  级。施工机械台时费定额中的人工按中级工计，人工预算工时单价按苏水基（2015）32 号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》执行。
工长：11.55  元/工时， 高级工：10.67  元/工时，
中级工：8.90  元/工时， 初级工：6.13  元/工时。
2 、材料预算单价
（1）原价：采用2025年12月宿迁市工程信息，结合现行市场调查价格。
（2）供货渠道及方式：主要材料就近采购，陆运为主。
（3）主要材料概算价格见下表。





表3-1                                             主要材料概算价格
	序号
	项目
	单位
	预算单价(元)
	动态基价(元)
	价差（元）

	1
	水泥 42.5 级
	t
	279.12
	248.28
	30.84

	2
	黄砂
	t
	118.48
	36.90
	81.58

	3
	碎石
	t
	117.51
	38.85
	78.66

	4
	钢筋
	kg
	3.21
	2.57
	0.64

	5
	柴油
	kg
	6.81
	3
	3.81


3、施工机械台班单价
施工机械台时费：根据《江苏省水利工程施工机械台时费定额》2019年版。
3.4  工程单价编制
建筑工程单价组成：建筑工程单价由直接工程费、间接费、利润、未计价材料费和税金和扩大系数组成，其中直接工程费由直接费、其它直接费、现场经费、价差调整组成。
1 、直接费：包括基本直接费和零星工程费。其中：基本直接费按定额动态基价表查得；零星工程费：河（渠）道工程按基本直接费的0.5%计。
2、其它直接费：其他直接费中的冬雨季施工增加费费率、夜间施工增加费费率、安全文明措施费费率、其他费费率等见下表。

表3-2                                             其他直接费费率表
	序 号
	工程内容
	计算
基数
	冬雨季施工增加费
费率（%）
	夜间施工增加费费率（%）
	安全文明措
施费费率（%）
	其它费费率
（%）

	1
	土方工程
	



直接费
	0.44
	0.44
	1.78
	0.33

	2
	石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程
	
	0.42
	0.42
	1.69
	0.32

	3
	堤岸防护工程
	
	0.43
	0.43
	1.71
	0.32

	4
	基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程
	
	0.86
	0.43
	2.16
	0.86

	5
	安装工程
	
	0.84
	0.53
	1.27
	1.27


3、 现场经费：包括临时设施费及现场管理费，按直接费×费率进行计算，现场经费费率见下表：

表3-3                                               现场经费费率表
	序号
	工程类别
	计算基数
	临时设施费
费率（%）
	现场管理费
费率（%）

	1
	土方工程
	



直接费
	2.22
	2.22

	2
	石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程
	
	2.10
	3.15

	
3
	
堤岸防护工程
	工程防护
	
	2.15
	3.22

	
	
	植物防护
	
	2.0
	2.0

	4
	基础及防渗工程、混凝土、模板
及其他工程
	
	3.77
	3.77

	5
	安装工程
	定额中的人工费
	18.0
	22.0


4 、价差调整：按（预算单价-相应基价）×定额材料量进行计算。
5、间接费：按直接工程费（不含价差调整）×费率进行计算，间接费费率见下表：
表3-4                                                  间接费费率表
	序 号
	
工程类别
	
计算基数
	费率（%）

	
	
	
	市区
	县城镇
	其他

	

1
	
土方工程
	陆上施工土方
	


直接费（不含价差调整）
	6.13
	6.03
	5.81

	
	
	水力冲挖施工土方
	
	6.20
	6.09
	5.86

	
	
	挖泥船施工土方
	
	5.05
	4.95
	4.74

	2
	石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程
	
	6.10
	5.96
	5.67

	
3
	堤岸防护工程
	工程防护
	
	6.12
	5.99
	5.74

	
	
	植物防护
	
	4.49
	4.24
	3.75

	4
	基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程
	
	7.13
	7.02
	6.79

	5
	安装工程
	人工费
	46.71
	46.42
	45.85


备注：按其他取费。
6 、利润：按直接工程费（不含价差调整）与间接费之和的 7.46%计。
7 、未计价材料费：按材料预算单价×未计价材料用量进行计算。
8 、税金：按直接工程费、间接费、未计价材料费和利润之和的9%计算。
3.5  各项费用说明
由建筑工程费、临时工程费、独立费用和预备费组成。
1、建筑工程
主体建筑工程：按设计工程量乘单价进行编制。
2 、临时工程
（1）施工导流截流及施工交通工程：同主体建筑工程编制方法，采用工程量乘以单价计算。
（2）施工房屋建筑工程：
河（渠）道土石方工程及防护工程：按第一至第三部分建安工作量之和+第四部分费用中一至三项之和×费率计。
（3）其它临时工程
河（渠）道土石方工程及防护工程：按第一至第三部分建安工作量之和+第四部分费用中一至三项之和×费率计。
表3-5                                       施工房屋建筑工程费率表
	工程类别
	计算基数
	施工房屋建筑工程费费率
（%）

	


河（渠）道工程
	河（渠）道

土石方工程
	土方工程、
石方开挖工程
	第一～第三部分费用之和
不含设备费）+
第四部分费用中
（一）～（三）项之
和
	
1.0

	
	防护工程
	
	1.0

	
	小型配套建筑物工程
	
	1.5



表3-6                                           其它临时工程费率表
	工程类别
	计算基数
	其他临时工程费费率（%）

	河（渠）道工程
	河（渠）道土石方工程
	土方工程、
石方开挖工程
	第一～第三部分费用之和（不含设备费） +第四部分费用中（一）～（三）项之和
	0.5


3 、独立费用
独立费用由项目建设管理费、工程建设监理费、联合试运转费、生产准备费、科研勘测设计费和其他费组成。
（1）项目建设管理费：按[第一～第四部分费用之和]×费率计，费率见下表
表3-7                                             建设管理费费率表
	序号
	计算基数（万元）
	河道工程费率
（%）
	枢纽及建筑物工程费率 (%)

	1
	计算基数≤500
	2.35
	4.05

	2
	500＜计算基数≤1000
	2.1
	3.65

	3
	1000＜计算基数≤2000
	1.86
	3.24

	4
	2000＜计算基数≤5000
	1.64
	2.84

	5
	5000＜计算基数≤10000
	1.4
	2.43

	6
	10000  以上
	1.2
	2.1


（2）工程建设监理费
按工程建设监理费收费基价×工程复杂程度调整系数×工程类型调整系数计，其
中工程建设监理费收费基价见下表。
表3-8                                     工程建设监理费收费基价表
	
序号
	计算基数
（第一～第四部分费用之和，万元）
	收费基价（万元）
	
序号
	计算基数
（第一～第四部分费用之和，万元）
	收费基价（万元）

	1
	500
	16.5
	7
	20000
	393.4

	2
	1000
	30.1
	8
	40000
	708.2

	3
	3000
	78.1
	9
	60000
	991.4

	4
	5000
	120.8
	10
	80000
	1255.8

	5
	8000
	181
	11
	100000
	1507

	6
	10000
	218.6
	
	
	


（3）科研勘测设计费
工程勘测、设计费：按工程勘测、设计收费基价×综合调整系数×阶段系数计，工程勘测、设计收费基价见下表。
表3-9                      工程勘测、设计收费基价表
	
序号
	计算基数
（第一～第四部分费用之和，万元）
	收费基价（万元）
	
序号
	计算基数
（第一～第四部分费用之和，万元）
	收费基价（万元）

	1
	500
	22.5
	7
	20000
	566.8

	2
	1000
	38.8
	8
	40000
	1054

	3
	3000
	103.8
	9
	60000
	1515.2

	4
	5000
	163.9
	10
	80000
	1960.1

	5
	8000
	249.6
	11
	100000
	2393.4

	6
	10000
	304.8
	
	
	


（4）其他费
①工程质量检测费：按第一～第四部分费用之和×费率计，费率见下表：
表3-10                                           质量检测费费率表
	序号
	计算基数（第一～第四部分费用之和，万元）
	河道工程费率（%）
	枢纽及建筑物工程费率（%）

	1
	≤2000
	0.4
	0.5

	2
	2000<~≤5000
	0.4～0.2
	0.5～0.3

	3
	5000<~≤10000
	0.2～0.15
	0.3～0.22

	4
	>10000
	0.15
	0.22


注：a、河（渠）道工程中含小型配套建筑物时乘以 1.2  的调整系数；b、桩基等特殊检测项目和工程技术鉴定费用按实计列。
②工程咨询审查费：按第一～第四部分费用之和×费率计，费率见下表：
表3-11                                       工程咨询审查费费率表
	
序号
	计算基数
（第一～第四部分费用之和，万元）
	评审可行性研究报告费率
（%）
	评审初步设计报告费率
（%）
	评审施工图设计报告费率
（%）

	1
	计算基数≤500
	0.32
	0.38
	0.19

	2
	500＜计算基数≤1000
	0.32～0.26
	0.38～0.33
	0. 19～0.16

	3
	1000＜计算基数≤3000
	0.26～0.23
	0.33～0.29
	0. 16～0.14

	4
	3000＜计算基数≤10000
	0.23～0.14
	0.29～0.17
	0. 14～0.09

	5
	计算基数＞10000
	0.14
	0.17
	0.09


③工程审计费：按第一～第四部分费用之和×费率计，费率见下表：
表7.3-12                                           工程审计费费率表
	序号
	计算基数（第一～第四部分费用之和，万元）
	费率 (%)

	1
	计算基数≤1000
	0.36

	2
	1000＜计算基数≤5000
	0.36～0.22

	3
	5000＜计算基数≤10000
	0.22～0.17

	4
	计算基数＞10000
	0.17


4、预备费
（1）基本预备费：不计。
（2）价差预备费：不计。
4  编制成果
[bookmark: _GoBack]本工程总投资149.85万元，其中建筑工程费6.67万元，金属结构及安装工程88.90万元，临时工程费45.73万元，独立费8.54万元。
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