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[bookmark: _Toc31152][bookmark: _Toc3658][bookmark: _Toc18831][bookmark: _Toc7805][bookmark: _Toc79][bookmark: _Toc29609][bookmark: _Toc16880][bookmark: _Toc14810][bookmark: _Toc10350]第一章   投标邀请
受淮安经济技术开发区综合行政执法局的委托，江苏捷之诚企业管理有限公司就2026年全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况
[bookmark: OLE_LINK65]2026年全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造项目的潜在投标人可在“淮安市政府采购网” （http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）、“淮安市公共资源交易网” （http://ggzy.huaian.gov.cn/）自行下载招标文件，并于2026年5月29日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320891-SJZC-G2026-0006 
（二）项目名称：2026年全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造项目
[bookmark: OLE_LINK76]（三）采购方式：公开招标 
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK69]（四）预算金额：人民币1457792.51元。
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK71]（五）最高限价：人民币1457792.51元。
[bookmark: OLE_LINK95]（六）采购需求：2026年全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造项目，对全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造。具体详见工程量清单。
（七）合同履行期限：合同签订之日起3个月。
（八）本项目不接受联合体投标。
[bookmark: OLE_LINK75]（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为市政公用工程施工。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求
[bookmark: OLE_LINK78]（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料：
1.投标供应商具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
[bookmark: OLE_LINK96]2.投标供应商法定代表人授权委托书、身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件并加盖公章。
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
[bookmark: OLE_LINK94]本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 /  %，其中小微企业所占比例应为 /  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业（残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。
（3） 本项目的特定资格要求：
1.  投标人须具备下列资质之一（提供有效扫描件并加盖公章）：
（1） 市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
（2） 建筑工程施工总承包三级及以上资质且同时具备公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质。
2. 投标人具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证（提供有效扫描件并加盖公章）。
3. 投标人拟派的项目负责人须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B 证），同时提供近六个月以来任意1个月社会保险证明和无在建工程项目承诺函（提供有效扫描件并加盖公章）。
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631]3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096]1.时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
2.获取方式:供应商登陆江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）电子投标文件提交截止时间及开标时间:2026年5月29日14点30分。
[bookmark: OLE_LINK84]（二）开标地点：淮安经济技术开发区景会寺对面政务服务中心负一楼（招投标管理服务中心）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636] 1、投标保证金:根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK87]名称：淮安经济技术开发区综合行政执法局 　　　　　　　　　　　　
[bookmark: OLE_LINK88]地址：淮安经济技术开发区宏恒胜路5号 　　　　　　　　　　　　
[bookmark: OLE_LINK89]联系人：张磊       电话：13770390937
[bookmark: OLE_LINK90]2.江苏捷之诚企业管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK91]地址:江苏省淮安市淮安区藏军洞路与国道233交叉口200米
[bookmark: OLE_LINK92]联系人:王工         电话:17368005886 
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc930][bookmark: _Toc22725][bookmark: _Toc5959][bookmark: _Toc15007][bookmark: _Toc14456][bookmark: _Toc5260][bookmark: _Toc1920][bookmark: _Toc21679][bookmark: _Toc11442]2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏捷之诚企业管理有限公司在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。
第二章   投标人须知
一、总  则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.投标费用
3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏捷之诚企业管理有限公司和淮安经济技术开发区综合行政执法局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2本项目代理服务收费标准：按照江苏省政府采购协会印发的(苏政采协[2024]20号文)标准计取，核定本项目代理服务费13000元（壹万叁仟元整），此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。
4.法律适用
4.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加投标活动，即被认为接受了本招标文件中的所有要求和规定。

二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成：
6.1投标邀请
6.2投标人须知
6.3合同文本
6.4采购需求
6.5评标方法与评标标准
6.6投标文件格式
7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面文件或电子文件形式并加盖印章或电子签章（电子文件形式指:从苏彩云登录，从“网上提问”模块提出澄清）通知江苏捷之诚企业管理有限公司，江苏捷之诚企业管理有限公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。
8.招标文件的更正或补充
8.1 在投标截止时间十五日前，江苏捷之诚企业管理有限公司可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
8.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，江苏捷之诚企业管理有限公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。	

三、投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与江苏捷之诚企业管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件编制
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15.投标函和开标一览表
15.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含全部货物和服务的价格及相关税费、培训、售后服务，以及与本项目有关的所有费用。 
15.2投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.3对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标报价应与投标分项报价表中的投标报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标有效期
16.1投标有效期为江苏捷之诚企业管理有限公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，江苏捷之诚企业管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏捷之诚企业管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4江苏捷之诚企业管理有限公司可以按第8条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。
20.2对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。
20.3投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.4投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

五、开标及评标
21.开标
21.1 江苏捷之诚企业管理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由江苏捷之诚企业管理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1 开标后，江苏捷之诚企业管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏捷之诚企业管理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 江苏捷之诚企业管理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，江苏捷之诚企业管理有限公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，江苏捷之诚企业管理有限公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和江苏捷之诚企业管理有限公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与江苏捷之诚企业管理有限公司及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
　　26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
	
六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2江苏捷之诚企业管理有限公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3江苏捷之诚企业管理有限公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、江苏捷之诚企业管理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。 
28.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，江苏捷之诚企业管理有限公司不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6江苏捷之诚企业管理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，江苏捷之诚企业管理有限公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，江苏捷之诚企业管理有限公司有权不予受理。
28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，江苏捷之诚企业管理有限公司将在五个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与江苏捷之诚企业管理有限公司联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，江苏捷之诚企业管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.1中标结果确定后，江苏捷之诚企业管理有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
30. 签订合同
30.1中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款且在财政同意的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、政府采购政策功能落实
32.促进中小企业发展政策
32.1小微型企业价格扣除
32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在服务采购项目中，服务由中小企业制造，即服务由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.1.2在服务采购项目中，投标人提供的服务既有中小企业制造服务，也有大型企业制造服务的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
32.2联合体及分包
32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
32.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
32.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
32.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
33. 节能、环保政策
33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
33.2节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
33.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第五章评标标准）。
33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
34．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
34.1本项目为服务类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
35. 履约资金扶持政策
35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
36.采购本国产品的支持政策（本项目不适用）
36.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
36.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
36.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
36.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
36.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第三章    合同格式及条款
注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。
第一部分  合同协议书
甲方： 
乙方：
甲、乙双方依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目编号              的                    采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，订立本合同。
一、项目概况
1.工程名称：2026 年淮安经济技术开发区道路标线出新、公厕及垃圾中转站改造项目
2.工程地点：江苏淮安经济技术开发区范围内
3.资金来源：财政资金
4.工程内容及承包范围：具体详见工程量清单
5.合同工期
计划开工日期：____年__月__日（以甲方书面开工令为准）
计划竣工日期：____年__月__日
总日历工期：______日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
工期顺延情形：因甲方设计变更、不可抗力（以官方证明为准）、连续暴雨（日降雨量≥50mm）导致停工，乙方书面申报并经甲方签证后可顺延，否则视为工期延误。
2、 质量标准
工程质量符合合格标准，通过开发区建设工程质量监督站验收。
道路标线执行：《道路交通标志和标线》（GB 5768-2017）、《路面标线涂料》（JT/T 280-2020）。
公厕 / 中转站执行：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《市政公用工程施工质量验收标准》（CJJ 1-2008）及《城镇环境卫生设施验收标准》（CJJ 27-2012）。
材料要求：材料须有出厂合格证 + 第三方检测报告，甲方见证取样合格后方可使用。
三、合同金额
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)，最终以发包人与承包人双方共同确认的审计价作为结算依据。
2.合同价格形式：固定总价合同（除甲方书面确认的设计变更、现场签证外，价格不作调整）
3.计价依据：《江苏省市政工程计价定额（2023 版）》、淮安市造价信息（2026 年第 1 期）及招标文件要求
4.付款方式：竣工验收合格后付至合同价的50%，第13个月付至审定价的80%，第25个月付清（包含剩余3%的质量保证金），无息支付。
四、履约保证金
1.合同签订前 5 日内，乙方需向甲方交纳       履约保证金（不得超过合同金额的10%）。形式可选择银行转账、银行保函、担保公司保证担保、保险公司保证保险等；
2.采用保函、保险形式的，若约定期满但乙方履约未结束，乙方须及时续保；电子保函、保险按苏财购〔2023〕150号文件要求办理；
3.乙方未履行合同义务的，甲方有权从履约保证金中扣除相应补偿费用；
4.履约保证金在项目验收合格、合同约定期限届满后5个工作日内无息退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%支付资金占用费（乙方原因导致无法退还的除外）。
[bookmark: _Toc351203486]五、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc351203487]在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
六、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]七、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]八、签订时间
本合同于       年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]九、签订地点
本合同在                                    签订。
十、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理： 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
争议解决期间，除双方协议、仲裁机关 / 法院要求停止作业外，双方均应继续履行合同，保持养护服务的连续性。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自经发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字并加盖单位公章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。




发包人：  (公章)           　　　　承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  　　　法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    　　　　　　　　　　　（签字）
 　　　　     
电  话：　                      电  话：　   　　　　　　      
开户银行： 　                   开户银行：　   　　　　       
账  号：                       账  号：　   　　　　　
2026年全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造项目
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第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc364951525][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc367911463][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
[bookmark: _Toc364951526][bookmark: _Toc367911464]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
 1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：           /            ；
资质类别和等级：    /            ；
联系电话：         /             ；
电子信箱：         /             ；
通信地址：         /             。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                          ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：                  ；
电子信箱：           ；
通信地址：             。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  由发包人指定  。
1.1.3.9 永久占地包括：  由发包人指定 。
1.1.3.10 临时占地包括：  由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，需要发包人办理申请手续,产生的相应费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价内，发包人可视情况协助办理  。
[bookmark: _Toc364951527][bookmark: _Toc367911465]1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《江苏省审计机关政府投资项目跟踪审计实施办法》（如有跟踪审计）（苏审发〔2008〕168号）、《淮安市政府投资项目审计监督办法》（淮政发〔2009〕49号）、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省人民政府令第89号）及“最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”等，但不限于此 。
[bookmark: _Toc367911466][bookmark: _Toc364951528]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 按通用合同条款执行 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按设计单位提出的技术要求（书面形式），承包人提出施工工艺，发包人认可后执行  。
[bookmark: _Toc367911467][bookmark: _Toc364951529]1.5 合同文件的优先
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）采购文件及采购时的澄清、修改、补充文件 ；（4）本合同专用合同条款及其附件；（5）投标书及其附件；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书（10）其他合同文件。各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
[bookmark: _Toc367911468][bookmark: _Toc364951530]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：在开工通知书下达前7 天内；
发包人向承包人提供图纸的数量： 两套，不足的经发包人同意由承包人向设计单位购买 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：1)承包人应成立该施工项目经理部，其项目经理部和主要管理人员的配备办法，应符合苏建建管〔2014〕701号文件《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》的通知，和苏建函监管〔2015〕289号文件《建设工程项目经理技术负责人任职条件的补充通知》等相关要求。项目经理部应根据工程项目的规模、特点和采购文件要求，明确施工项目经理部和主要管理人员的配备情况，数量和要求不得低于苏建建管〔2014〕701号文件和苏建函监管〔2015〕289号文件要求。
2)施工组织设计（须承包人总部技术负责人签批，包括机械设备进场计划、施工总进度计划和供应的材料设备总计划等），次月施工进度计划、本月已完工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等报表；上周施工计划完成情况、本周施工进度计划及存在问题报表   ；
承包人提供的文件的期限为：  在每个单位工程开工前七日内按发包人和监理人要求提供施工组织设计（须承包人总部技术负责人签批，包括机械设备进场计划、施工总进度计划和供应的材料设备总计划等）；每月25日前提供详细的次月施工进度计划、本月已完工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等报表；每周一前提供上周施工计划完成情况、本周施工进度计划及存在问题报表。上述资料发包人留存两份，监理单位留存一份。每月底发包人、监理单位将对承包人本月进度计划完成情况进行检查、核实，所确定的节点工期必须保证，进度计划调整需经发包人、监理单位书面批准。如承包人因自身原因致使本月进度计划未完成，承包人应按进度计划所报项目中的未完成项承担逾期完工违约责任  ；
承包人提供的文件的数量为：  视发包人要求  ；
承包人提供的文件的形式为：  发包人规定的形式   ；
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7日内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： （1）承包人在收到发包人图纸后应认真核对，如发现有明显错误应立即以书面形式报告发包人、监理人，否则应承担全部责任。（2）在整个施工过程中承包人需根据图纸的增加和变更，及时做好图纸目录的汇总和更新。（3）承包人履行图纸保密义务，不得将图纸及相关文档内容泄露给无关的第三方或将图纸及相关文档用于非发包人同意的本工程以外的其他工程
[bookmark: _Toc364951531][bookmark: _Toc367911469]1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。以下送达方式包括但不限于仲裁、诉讼使用。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；
发包人指定的接收人为：     发包人派驻现场代表    。
承包人接收文件的地点：                           ；
承包人指定的接收人为：                           。
监理人接收文件的地点：                           ；
监理人指定的接收人为：                           。
承包人指定的接收人必须是承包人专门的信息管理人员，负责接收发包人、监理人、设计人、顾问等单位向承包人发出的各种书面文件，签收、传阅、登记存档。监理人向承包人发出的文件，承包人信息管理人员须到监理办公室领取，不应拒绝。承包人拒收文件的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（1）条。更换信息人员须事先书面通知监理人和发包人，得到监理人和发包人同意。承包人应在第一次工地会议上介绍信息管理人员并书面确认报相关各方。
1.7.3承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前3天以书面形式发文给监理人和发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发文，监理人审核经发包人代表批准签署后生效。承包人向监理人和发包人发出的各种书面文件，必须由承包人项目经理或承包人专门的信息管理人员直接当面送达发包人代表或监理工程师并有签字回执，信函、电报、传真、其他人代收等形式送达的，发包人和监理人可以不认可。
[bookmark: _Toc364951532][bookmark: _Toc367911470]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  施工现场内临时道路由承包人自行负责并承担相关费用，其他按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： /  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  /  。  
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
[bookmark: _Toc367911471][bookmark: _Toc364951533]1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程竣工验收合格后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc367911472][bookmark: _Toc364951534]1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc364951535][bookmark: _Toc367911473]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：竣工结算时的工程量，按现行工程量计算规范和施工图纸、工程签证单等计算，固定单价一律不作调整。因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量或不合格的工程，发包人不予计量、不予调整。
[bookmark: _Toc364951536][bookmark: _Toc367911474]价格调整办法：若调增减项目内容与招标时工程量清单内容一致，则保持合同单价不变；若调增减内容与招标时工程量清单项目内容相似，则单价可以参照合同单价确定；若调增、减项目内容与招标时工程量清单内容不同，其单价的确定按江苏省、淮安市建设行政主管部门有关文件规定，GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和现行计价办法； 2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》及2013年《江苏省建设工程费用定额》及营改增后调整内容等相关文件规定。 分部分项单项工程量变更超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的， 增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。（1）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到工程师的确认，承包人凭发包人工程师书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理。
[bookmark: _Toc367911475][bookmark: _Toc364951537]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  按通用合同条款执行  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人不提供水电接口，由承包人自行解决。承包人所使用的供水管路及设施、供电线路及设施等，必须符合淮安市有关设计、安装、使用、维修、安全和管理的规定，确保安全可靠；相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；其他按通用合同条款执行。
（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，发包人按现场现状提供，发包人可协助承包人将施工现场各种障碍清除。
（3）发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；若因承包人责任造成损害的，相关责任和费用由承包人承担。
（4）开工前由发包人和监理人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点，并现场实物交验。
（5）开工前7日内，发包人向承包人提供壹套工程地质和地下管网线路等资料或通知承包人代表到现场进行具体交底。如承包人在施工中发现有未列入相关资料的地下管线应及时向发包人及监理人汇报，不得擅自处理或自行施工，否则由承包人承担因此而造成的全部损失。
（6）发包人的通知应以书面形式发出，并加盖公章，任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面请求确认，如发包人在收到承包人请求确认书5天内未有书面提出反对，则该通知在5天期限届满时生效；其他发生时双方另行协商。
（7）承包人应按招标文件及有关技术规范要求，设置专门的监控量测岗位，完成工程所有的量测工作，并积累完整的技术资料。同时承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc367911476][bookmark: _Toc364951538]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。
发包人是否提供支付担保：  /  。
发包人提供支付担保的形式：  /  。
[bookmark: _Toc367911477][bookmark: _Toc364951539][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296346659]3. 承包人
[bookmark: _Toc364951540][bookmark: _Toc367911478]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，工程所在地行政法规、技术标准已有规定的其他应交资料、施工合同约定的其他应交资料、发包人、监理人要求的其他应交资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：陆套书面资料原件（包括竣工图等）和壹套光盘，其中发包人留存两套竣工资料原件（包括竣工图等）和壹套光盘。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起28日内由承包人负责整理和提交竣工资料，从接到竣工资料之日起90日内发包人应完成核查或提出修改，补充资料的意见，经发包人认可后28日内承包人向发包人提交完整竣工资料；竣工结算审计结束后28日内，完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及接管部门的移交工作。
承包人提交的竣工资料形式要求：工程竣工验收前，竣工资料须通过质监部门的专项验收；工程竣工验收后28日内，由承包人负责整理和提交符合工程所在地城建档案管理机构有关施工资料要求的完整的竣工资料（包括竣工图），并经监理工程师等各验收方签字确认并加盖公章报发包人确认；承包人提供的竣工资料内容必须真实、准确、与工程实际符合且必须满足工程备案要求，并符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人按每拖延一天500元向发包人支付违约金，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。
（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。承包人须按照“《关于印发<江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法>的通知》、《市政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》”的规定，向发包人缴存农民工工资保证金。
②承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬。
③本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，监理单位依据报审表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。如若违反，监理单位可建议处罚违约金。
④承包人在开工前应向监理提供有关人员上岗证、有关施工器具设备合格证、年审证等证件。负责协助发包人办理开工前各项业务的合法手续，负责办理施工临时占用道路等合法手续。相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
⑤承包人应积极主动核对图纸中的标高、尺寸等技术数据，充分理解设计意图，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符合施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作；如承包人未能按要求及时提出，也不能免除承包人的责任。若有明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字、标识相互矛盾等）和发包人（包括监理人）不正确的指令，承包人应在施工该部位7天前书面报发包人，发包人接到联系单7日内解决，超出时间工期可顺延；如承包人未能按要求及时提出，造成各单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等工程质量、安全、进度损失，承包人承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误。
⑥现场项目部环境和职业健康安全管理制度
a、承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源  。
b、《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。
c、针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理单位批准后实施。
d、承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制《应急预案》，组织应急演习。
⑦承包人自行修建并维护满足施工需要的临时交通（道路、航道等），保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用。由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作。
⑧在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔，情节严重的可责令承包人停工直至终止合同。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中双倍扣回。
[bookmark: _Toc367911479][bookmark: _Toc364951541]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
建造师执业资格等级：                    ；
建造师注册证书号：                      ；
建造师执业印章号：                      ；
安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（4）条。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（5）条。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（6）条。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（7）条。
[bookmark: _Toc364951542][bookmark: _Toc367911480]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（8）条。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行；要求施工现场主要管理人员在岗率：施工企业负责人带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；项目安全员、项目质检员及其他需要被定位考核人员每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（9）条。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（10）条。
3.3.6承包人应按招标文件及有关技术规范要求，设置专门的监控量测岗位，完成工程所有的量测工作，并积累完整的技术资料。同时承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc364951543][bookmark: _Toc367911481][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296346660]3.5 分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296944499]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/  。
[bookmark: _Toc364951544][bookmark: _Toc367911482]3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供履约担保金额为中标(合同)价款的10%现金或银行保函。 承包人收到中标通知书后，在施工合同签订前，按照本招标文件要求提交履约担保（不计利息），承包人应保证履约担保在工程竣工验收合格且工程交付前一直有效；在工程竣工结算前，承包人提交完整的竣工资料，并将扣除违约金后的履约担保一次性退还给承包人。如因承包人违约，发包人单方解除合同的，尚未退还的履约担保，不再返还。
[bookmark: _Toc367911484][bookmark: _Toc364951546][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc267251413]4. 监理人
[bookmark: _Toc364951547][bookmark: _Toc367911485]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及法律法规规章、监理合同和监理规范等文件的相关规定执行。
关于监理人的监理权限：监理人需要取得发包人批准才能行使的职权包括（1）对本合同工作内容的任何变更和签证；（2）任何涉及工程造价（包括工程进度付款、预付款、变更合同价格、保险）和工程量的确认；（3）工程标准及质量等级的确认；（4）工程开工、停工、复工、竣工、工期提前、工期顺延、合同进度计划的确认；（5）工程索赔违约事件的确认；（6）工程分包的确认；（7）计日工、暂估价的使用和确认；（8）特殊施工措施的采用；（9）材料设备的选用及价格的确定；（10）缺陷责任期终止证书的签发。 
如未经发包人批准并签字盖章，而仅有监理人签证的不作为工程结算依据。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行，相关责任和费用由责任方承担。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc364951548][bookmark: _Toc367911486]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                           ；
职    务：                           ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                           ；
通信地址：                           ；
关于监理人的其他约定：               。
[bookmark: _Toc364951549][bookmark: _Toc367911487]4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）   /    ；（2）   /  ；（3）   /  。
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[bookmark: _Toc367911489][bookmark: _Toc364951551]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106]5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须符合设计要求，达到国家及行业质量检验评定标准的合格条件，并达到投标承诺的质量标准等级。承包人应认真按照标准、规范和设计要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人及其委派人员的检查检验及验收工作。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程质量所负责，除非质量问题是由于非承包人原因，而此质量问题承包人必须及时通知总监；在采用承包人设计的施工图施工时,设计引起的质量责任由承包人承担。
关于工程奖项的约定：    /    。
[bookmark: _Toc367911490][bookmark: _Toc364951552]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用合同条款执行  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc367911491][bookmark: _Toc364951553]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc367911492][bookmark: _Toc364951554]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，在承包人施工范围内发生安全事故由承包人负责处理并承担全部责任。承包人应严格认真执行本协议附件《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由承包人负责协调处理。无论发包人（或监理人）是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在整个合同实施过程中，承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责；安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；并按照国家、江苏省和淮安市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；确保施工安全并承担相关费用，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对邻近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；其他按通用合同条款执行  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）按江苏省及淮安市有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁、创达标化工地，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。
（2）施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称，相应费用已包含在安全文明施工费中。
（3）现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境。
（4）建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照淮安市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运。
（5）承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。
（6）临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观。
（7）承包人应保持道路畅通整洁，如污染城市道路和排水管网，一切责任由承包人负责。
（8）施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安排其他人修复处理，所发生的费用按两倍计算由承包人承担，该费用将从当期工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中双倍扣回。
（9）“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。
（10）工程竣工结束时，承包人应负责临时设施拆除，建筑垃圾清运及施工场地清理平整等，在竣工验收后一周内清撤出场，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运及清理完场地的违约责任：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（11）条。
注：上述相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照本专用合同条款第12.4.1项约定的付款周期同比例同期支付。
[bookmark: _Toc367911493][bookmark: _Toc364951555][bookmark: _Toc351203640]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc367911494][bookmark: _Toc364951556]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在工程开工前7日内，按发包人和监理人要求提供该工程施工组织设计和工程总进度计划（须承包人总部技术负责人签批），每月25日前提出下月详细施工作业计划 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用合同条款执行  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到承包人资料签收后7日内予以审核    。
[bookmark: _Toc367911495][bookmark: _Toc364951557][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    收到承包人资料签收后7日内    。
[bookmark: _Toc364951558][bookmark: _Toc367911496]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款执行  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    按通用合同条款执行    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    按通用合同条款执行    。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc364951559][bookmark: _Toc367911497]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc367911498][bookmark: _Toc364951560][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的，发包人不因此承担承包人提出的索赔费用，但可将工期顺延，经监理人确认后必须报发包人书面审批为准。
[bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（12）条。
[bookmark: _Toc364951561][bookmark: _Toc367911499]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（12）条。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用合同条款执行 。
[bookmark: _Toc367911500][bookmark: _Toc364951562][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 日降雨量大于100㎜的雨日超过3天    ；
（2） 风速大于17.2m/s的8级以上台风灾害    ；
（3）  日气温超过37℃的高温大于3天或日气温超过35℃的高温连续5天及以上    ；
（4） 日气温低于―10℃ 的大寒大于3天    ；
（5） 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10㎜及以上   ；
（6） 其他异常恶劣气候灾害    。
注：均以气象部门公布的为准。
[bookmark: _Toc364951563][bookmark: _Toc367911501]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  /  。
[bookmark: _Toc367911502][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc364951564][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc267251424]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc364951565][bookmark: _Toc367911503][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868654]8.4 材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373]8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
[bookmark: _Toc367911504][bookmark: _Toc364951566]8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
[bookmark: _Toc367911505][bookmark: _Toc364951567]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续，该项费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价内，发包人可视情况协助办理。
[bookmark: _Toc367911506][bookmark: _Toc364951568][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc364951569][bookmark: _Toc367911507][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc318581174][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。 
施工现场需要配备的试验设备：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示执行。
[bookmark: _Toc364951570][bookmark: _Toc367911508]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行现场工艺试验。
[bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc364951571][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc367911509][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc312677499]10. 变更
[bookmark: _Toc367911510][bookmark: _Toc364951572]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 按通用合同条款执行（1）在工程项目实施过程中发生的变更须经监理方、设计单位、承包人、发包人方鉴定后确认工程变更，由监理单位负责办理相关手续；（2）变更内容超出施工图范围的，必须重新进行评估，并获得发包人方、承包方以及上述设计人和监理人的书面确认，确认的内容含工程造价变更和工期变更；（3）因施工图设计变更及工程范围变更导致的新增工程项目，且实际变更的工程项目的单价在原分部分项工程量清单中未包括，所用材料按照本专用合同条款第11.1项约定执行。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc292559913]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款执行 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款执行 。
[bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc367911515][bookmark: _Toc364951577]11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc364951580][bookmark: _Toc367911518][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
采用单价合同，承包人应承担的风险：
（1）承包人在投标时应充分考虑投标至开工期间、施工期间及保修期内物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料（除暂估价材料）价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，自行确定风险系数计入报价且不得减少工程造价的构成。承包人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项报价的单价中，合同风险范围内的中标单价一经确认，一次性包死将不作任何调整。
（2）投标报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定全部内容的所需的全部费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施费、其他项目费和规费、税金；b、包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的全部费用；d、工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；e、考虑风险因素而调整的费用；f、因发包人在招标文件中的要求而发生的费用；g、承包人应充分考虑专业分包项目配合费，并承诺中标后做好配合工作，如不在报价书中填报则被理解为优惠而不收取；h、还包括为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用。
（3）工程量清单中标价的单价和合价，应包括但不限于所需的人工费、材料费（包括甲控乙购材料设备到现场的卸力及场内运杂、采购保管费用等）、施工机械使用费、企业管理费（包括缺陷修复、保险、协调、维护费、与其他工种的配合费）、利润、验收直至交付使用和保修期保障维修等相关服务的费用。
（4）对于工程量清单中“项目特征”描述，只是发包人对该部分分项工程特征的概述，而非工程特征的全面描述，计价时必须同时考虑设计图纸及相关国家规范的要求。投标时如调低暂估价材料或甲供材料的定额损耗率，发包人将按调低后的损耗率结算暂估价材料和甲供材料。
（5）承包人在投标时应对工程量清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），对发包人所列专业分包项目应含服务费、配合费等，如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不作调整。
（6）场地整理（施工工地现场发包人现状提供，本工程范围内的现状障碍性的构筑物的拆除和房屋拆除残留的建筑拆除等所需拆除项目等整理工作由承包人负责，所需拆除等场地整理费用及有权部门规定的各项有关费用）和土方平衡后的余土外运以及可能遇到的建筑垃圾的清理外运（含运距、运输、堆置、弃置等处理费用及渣土等有权部门规定的各项有关费用），工程回填土是场内堆放还是场外周转及材料二次搬运等费用，由承包人在投标时踏勘现场后按施工组织设计在投标报价中综合考虑计入本次投标报价，不再签证计价，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
（7）沟塘、基坑（不包括需要施工方案评审的深基坑）处理、支撑支护、基坑开挖过程中可能发生的塌方处理以及施工场地抽排水、降水费用及技术措施费（包括井点降水），由承包人根据勘察报告（由于勘探报告数量有限，如投标人需要了解工程地质水文情况，可到发包人处查阅）已描述的地基土的构成与特征、地下水位标高等内容并结合踏勘现场，自行确定措施方案计入本次投标报价，除非勘察报告与现场状况不符外施工时不再签证计价；中标后若根据相关规范、规定要求需有关部门、专家进行评审的，由承包人组织并承担相关费用，此费用由承包人在投标报价中综合考虑；如相关部门、专家对承包人原投标方案提出整改意见的，承包人应无条件予以整改，但原相关投标报价不予调整。
（8）总承包服务费是为了解决发包人在法律法规允许的条件下进行专业工程发包，以及自行采购供应部分材料、设备，并需要总承包人（即本合同中标人）对发包的专业工程提供总承包管理和协调及配合服务（如分包人使用总承包人的脚手架、水电接驳等），对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及进行施工现场管理时发生，并向总承包人支付的费用。对于本合同承包人投标时已报的总承包服务费，如施工过程中实际未发生，则在竣工结算时扣回。如本合同承包人未报或少报，视为对发包人的优惠，该部分风险由本合同承包人全部承担。
①承包人对发包的专业工程提供总承包管理和协调包含以下内容：成立总承包管理、服务与协调机构，制定规章制度，对分包单位进行下列组织、管理、协调和控制：质量、工期、安全控制和管理；配合专业深化设计、详图设计协调与管理；技术档案资料管理；环保、消毒、文明施工和治安保卫协调与管理等；
②承包人对发包的专业工程的配合服务包含以下内容：提供轴线、标高，现有的脚手架和垂直运输机械、道路、施工场地的使用，提供水电接口，安全文明施工和保安治安管理、施工协调，分包单位对主体结构按图纸、规范开孔、洞后由本工程承包人（中标人）负责补孔、洞，汇总竣工资料等。
③具体详见本招标文件合同附件。
（9）措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
措施项目费包括现场安全文明施工（包括施工现场操作场地的硬化、防噪声措施费、防污染措施费等）、白天及夜间照明及夜间施工增加费、材料和设备的场内二次搬运费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费（包括场地内临时道路等，不含其他施工单位的临时设施费）、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超高支撑增加费）、垂直运输费、甲供材料、设备的施工现场保管费、工程用水加压措施费、进入现场的开办费用、高压线防护措施费等，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其他措施费等。
承包人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内，包括工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用，费用标准自定，各项费用以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，今后一律不做调整和签证，中标后或施工过程中提出或要求现场签证一律无效，审计时不予认可；结算时因工程变更（包括设计变更）或工程量清单缺项引起施工组织设计（或施工方案）改变或工程量偏差超过15%（含15%），并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，其措施项目费中相应的混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架费可以作相应调整。
除本专用合同条款下述注明的“风险以外合同价格的调整方法”外均为“综合单价包含的风险范围”。上述内容仅为需明示的“综合单价包含的风险范围”但不限于此。
风险费用的计算方法：  本合同价格采用工程量清单计价方式确定；承包人在投标报价时自行考虑，自主报价，综合单价包含的风险范围内的所有费用已全部计入合同价格内，施工过程和竣工结算时综合单价包含的风险范围内合同价格不再计算调整    。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差（或项目特征描述不符或缺项）引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算。
（2）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单缺项引起施工组织设计（或施工方案）改变或工程量偏差超过10%（含10%），并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。该情况下，其措施项目费中仅相应的混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架费可以作相应调整，调整原则为：
a、原措施项目费中已有混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架措施项目的，采用原措施项目费的组价方法变更；
b、原措施项目费中没有混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架措施项目的，根据措施项目实际变化情况，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的措施项目费变更。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
（3）合同履行期间，若工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差等原因导致工程量偏差超过10%（含10%）时，如发包人认为承包人投标时投标报价中综合单价有异常，发包人保留调整此单价的权利，发包人可以要求承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标总价/标底价作同比例让利提出适当的工程项目单价调整结算。
（4）合同履行期间，物价变化引起人工工资、机械台班和建筑材料价格变化的，按专用合同条款第11.1项执行。
（5）合同履行期间，法律法规变化引起现场安全文明施工措施费、规费和税金变化的：
a、现场安全文明施工措施费中基本费，根据实际使用情况按发包人核定额拨款，未使用部分工程结算时由发包人收回，最高拨款额不超过已标价工程量清单中现场安全文明施工措施费中基本费；现场安全文明施工措施费中现场考评费，在工程结算审计时须出示建设行政主管部门考核核定的费率标准在规定范围内计取，否则结算时由审计部门扣除此项费用；现场安全文明施工措施费中奖励费在工程结算审计时暂不计取，按发包人文明工地创建目标要求，在承包人获得建设行政主管部门评定的 “文明工地”奖项后在规定范围内计取此项费用，如发包人未作要求的则不计取。
b、相关规费承包人必须按有关权力部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内不高于招标文件规定比例审计后计取；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。
c、税金按照淮安市建设行政主管部门最新发布的相关税金文件执行。
（6）误期赔偿、施工索赔、不可抗力按合同相关约定执行。
（7）若应由承包人负责完成的施工围墙等临时设施由发包人出资建设的，工程结算时按实从承包人的工程总价中扣除建设费用（以审计部门审核价为准）。
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总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：     /     。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     /    。
预付款支付期限：     /    。
预付款扣回的方式：     /    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    无    。
预付款担保的形式为：     无    。
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12.3.1 计量原则
工程量计算规则：   执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。竣工结算的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的设计图纸（含设计变更）及有效的工程变更签证且承包人在履行合同过程中实际完成的工程量按实进行计量（以最终审计工程量为准） 。
对于工程变更签证的约定：
（1）有效的工程变更签证的认定原则： 签证单上必须有发包人、监理人、承包人（项目部）的签字和盖章并经跟踪审计机构（如有）现场见证，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、图片资料、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间。
（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。
（3）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人和发包人必须在完工后10日内签字盖章确认。
（4）承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。
（5）每月初发包人和承包人应就截至上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。
（6）所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其他包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。
（7）承包人未在规定的期限内提交变更签证事项的，发包人可自行决定是否调整合同价款以及如果发包人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签字的无效），任何涉及调整工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖章否则无效。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    按通用合同条款执行    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同过程中实际完成的工程量计算；其他按通用合同条款执行。即：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /    。
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12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：无。
具体支付的方式和时间：
付款方式：竣工验收合格后付至合同价的50%，第13个月付至审定价的80%，第25个月付清（包含剩余3%的质量保证金），无息支付。
注：付款前，承包人（中标单位）应向发包人提供正规发票，否则发包人有权拒绝付款，并不承担延期付款的违约责任。
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关于进度付款申请单编制的约定：   按通用合同条款执行   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按照本专用合同条款第12.4.1项约定的时间前向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用合同条款执行 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用合同条款执行    。
（2）发包人支付进度款的期限：  按第12.4.1项约定的时间执行  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按通用合同条款执行    。
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13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48    小时。
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关于竣工验收程序的约定：    按通用合同条款执行    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用合同条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：见本专用合同条款16.1.2发包人违约的责任第（7）条。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：见本专用合同条款16.2.2承包人违约的责任第（13）条。
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13.3.1 试车程序
工程试车内容：     按通用合同条款执行     。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    按通用合同条款执行    。
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13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地    。
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14.1 竣工结算申请
承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料的期限： 工程竣工验收前，竣工资料须通过质监部门的专项验收。工程竣工验收合格之日起30个工作日内，承包人提供经监理工程师等各验收方签字确认并加盖公章的完整的竣工资料（包括工程结算书、竣工图等）六套及电子文档一份给发包人确认 。
竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc8875]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工结算申请单的期限：    发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后90天内完成审批    。
发包人完成竣工付款的期限：按照本专用合同条款第12.4.1项约定的时间。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    按通用合同条款执行    。
（1）工程竣工验收结束后跟踪审计单位（如有）进入竣工结算阶段。结算审计前所有工程设计变更、零星工程量签证、工作联系单、图纸审查及交底等资料在工程结束后均须进行回头看，需再次按照工程变更签证要求经相关人员签字确认，经编号并加盖发包人资料审核专用章后方可进入结算。
（2）竣工结算报告经发包人、承包人双方签字并盖章后生效，承包人应实事求是提出竣工结算报告及完整的结算资料，并应无条件同意审计机构由发包人指定：当承包人在竣工结算时送审价格超过竣工结算审定价的10%时，则该工程审计费用全部由承包人承担，按发包人与审计单位签订的审计费用标准支付；当承包人在竣工结算时送审价格未超过竣工结算审定价的10%时，则该工程审计费用全部由发包人承担。如果发包人安排的造价审计（不含内审）结束后政府又追加审计，则发包人有权按政府审计结果追索多付结算款。
[bookmark: _Toc364951592][bookmark: _Toc367911530][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    六份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款执行  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后90天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书  。
（2）发包人完成支付的期限：    按照本专用合同条款第12.4.1项约定的时间    。
[bookmark: _Toc367911531][bookmark: _Toc364951593][bookmark: _Toc267251483]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc367911532][bookmark: _Toc364951594]15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   竣工验收合格之日起24个月内   。
[bookmark: _Toc367911533][bookmark: _Toc364951595]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   /     。
[bookmark: _Toc6481][bookmark: _Toc31407]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 
（2）3 %的工程款；
（3）其他方式:  /  。
[bookmark: _Toc22872][bookmark: _Toc13826]15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：    /    。
关于质量保证金的补充约定：    /    。
[bookmark: _Toc367911534][bookmark: _Toc364951596][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868718][bookmark: _Toc280868717]15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按“附件3：工程质量保修书” 执行；工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会影响或降低合同条款的效力，也不能免除承包人按规定的标准进行修复缺陷的责任。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按“附件3：工程质量保修书”执行 。
[bookmark: _Toc364951597][bookmark: _Toc367911535][bookmark: _Toc351203649]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    双方协商解决    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    仅按合同约定变更合同价格，其他不给予补偿    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  顺延工期，费用不索赔。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    顺延工期，费用不索赔。    。
（7）其他：   无   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：     本专用合同条款约定的关于承包人其他违约行为     。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：     承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，并按本专用合同条款约定承担违约金和其他违约责任,具体约定如下：
1. 本合同条款1.7.2中，监理人向承包人发出的文件，承包人信息管理人员须到监理办公室领取，不应拒绝，每拒绝签字接收一次，监理人有权建议发包人对承包人每次拒绝索赔不少于人民币2000元的违约金，发包人凭收到的监理人向发包人报送的关于承包人文件拒收问题的函件，从结算工程款中扣除。更换信息人员须事先书面通知监理人和发包人，得到监理人和发包人同意。未事先书面通知监理人和发包人，且致使信息无法及时传递，无论任何原因，都按拒收处理。
1. 本合同条款3.1第（9）条中，若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人按每拖延一天1000元向发包人支付违约金，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。
1. 本合同条款3.1第（10）条中，造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受50000～100000元/次的违约金（从工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。
1. 本合同条款3.2.1中，承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 视承包人为转包、挂靠，发包人有权解除本合同，已完工程量不予结算，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人支付不少于人民币100000元的违约金，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币2000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人因此造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
1. 本合同条款3.2.1中，项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发现一次由承包人支付违约金人民币2000元；一个月内发现三次的，发包人有权向承包人索赔不少于人民币10000元的违约金，并且发包人有权要求承包人更换项目经理，由此更换项目经理造成的一切损失由承包人承担，在更换其他项目经理进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金；更换的项目经理资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原岗位项目经理并且必须得到发包人的批准；项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通信畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包人代表和监理工程师联系；若发生发包人代表或监理工程师与项目经理联系不上情况的，发包人或监理人可以要求承包人每次缴纳不少于人民币2000元的违约金。
1. 本合同条款3.2.3中，承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理（包括中标项目经理只是挂名，实际上本工程承包人另有其人的）的，发包人有权解除本合同，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人支付不少于人民币50万元的违约金，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人因此造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
1. 本合同条款3.2.4中，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除本合同，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人支付不少于人民币10000元的违约金，如安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人因此造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
1. 本合同条款3.3.3中，承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人停工整顿，并有权向承包人索赔每人次不少于人民币10000元的违约金；停工期间造成的工期延误损失由承包人承担；发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
1. 本合同条款3.3.5中，承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人停工整顿，并有权向承包人索赔每人次不少于人民币10000元的违约金；停工期间造成的工期延误损失由承包人承担；发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
1. 本合同条款3.3.5中，承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发现一次由承包人支付违约金人民币5000元；一个月内发现三次的发包人有权向承包人索赔不少于人民币20000元的违约金，并且发包人有权要求承包人更换该主要施工管理人员，由此更换人员造成的一切损失由承包人承担，在更换其他人员进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币5000元的违约金；如施工现场主要管理人员在岗率有一人次不足50%的，承包人应予以撤换，发包人有权向承包人每人次索赔不少于人民币10000元的违约金。更换的人员资历、能力、条件、业绩、信誉等必须不低于原岗位人员并且必须得到发包人的批准  。
1. 本合同条款6.1.5第（10）条中，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运及清理完场地的，承包人除承担清理费用外（场地清理费人民币2000元，临时设施拆除费用按实双倍计算扣除）每延迟一天交纳违约金人民币5000元，环卫部门预收保证金由承包人缴付并负责清退。
1. 本合同条款7.5.2中，因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：以承包人中标工期（发包人及监理工程师按本合同约定签证的可顺延工期相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期；如承包人阶段性工期延误，亦按专用合同条款第7.5.2项约定并承担逾期违约责任；工期延误在10天内的，承包人向发包人缴纳不少于人民币1000元/天的违约金；工期延误在10天及以上的，承包人向发包人缴纳不少于人民币20000元/天的违约金；如工期延误影响发包人生产、经营活动的，承包人应向发包人缴纳不少于人民币100000元的违约金，并由承包人再增加承担影响发包人生产、经营活动造成的损失；竣工日期延误超过15天的，发包人有权单方解除合同，尚未支付的工程款可以不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人缴纳不少于人民币100000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；非发包人原因造成的工期延误并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目按发承包双方商定确认为准。
如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。
    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 为签约合同价的5%。如承包人逾期竣工违约金合计超过最高限额，则发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，尚未支付的工程款不再结算支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；所有工期延误须在发生后七天内办理签证，逾期不予认可   。
1. 本合同条款13.2.5中，承包人逾期交付工程的，逾期在10天内的，承包人向发包人缴纳不少于人民币10000元/天的违约金；逾期在10天及以上的，承包人向发包人缴纳不少于人民币20000元/天的违约金；如逾期影响发包人生产、经营活动的，承包人应向发包人缴纳不少于人民币100000元的违约金，并由承包人再增加承担影响发包人生产、经营活动造成的损失；逾期超过15天的，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人缴纳不少于人民币100000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失且发包人有权单方解除合同，自行接收工程。
1. 通用合同条款16.2.1第（2）条中，承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：如材料和工程设备采购不通知发包人跟踪的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场，并且在结算时对该部分材料和工程设备费用不予计量；如果承包人未报经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担。
1. 通用合同条款16.2.1第（3）条中，因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：工程一次验收达不到中标质量等级的，发包人有权向承包人索赔不少于人民币100000元的违约金；工程二次验收达不到中标质量等级的，发包人将不退还承包人的履约保证金和中标差额担保（如有）；工程经返工修复后仍达不到中标质量等级的，发包人不支付工程价款，发包人有权向承包人索赔不少于人民币200000元的违约金，承包人并按实赔偿给发包人所造成的所有经济损失；凡经验收不合格，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程质量出现严重问题，无法通过验收的，发包人有权单方面解除合同取消承包人的承包资格，尚未支付的工程款不再支付，已支付的工程款承包人应予全额返还，发包人有权向承包人索赔不少于人民币100000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的保修金不再支付，发包人有权向承包人索赔不少于人民币100000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
1. 通用合同条款16.2.1第（3）条中，在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修复的，发包人有权单方解除合同，收回工程，安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，承包人每天承担人民币20000元违约金并赔偿给发包人造成的所有经济损失，已支付的工程款，承包人应向发包人全额返还，未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人支付违约金20000元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人造成的全部经济损失。
1. 通用合同条款16.2.1第（4）条中，承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发包人有权在结算时按该部分材料和工程设备费用从合同价款中等值扣除，并另行向承包人索赔不少于人民币20000元/次的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
1. 通用合同条款16.2.1第（6）条中，承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保修金中支出，并承担鉴定及维修费用。
1. 通用合同条款16.2.1第（7）条中，承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，已支付的工程款，承包人应向发包人全额返还，未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人支付不少于人民币20000元的违约金，同时承包人还应赔偿因此而给发包人造成的全部经济损失；并将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币20000元的违约金。
1. 通用合同条款16.2.1第（8）条中，承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象发现一次由承包人支付违约金人民币2000元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔；如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其他违约处罚条款继续有效。
1. 通用合同条款16.2.1第（8）条中，如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，发包人有权向承包人每次索赔不少于人民币4000元的违约金；整改无效发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场，尚未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，发包人有权向承包人索赔不少于人民币20000元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标③项目经理不参加工程例会三次以上④不服从监理单位管理⑤如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，所发生的费用由承包人承担⑥其他类似情况。
1. 通用合同条款16.2.1第（8）条中，在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其他原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币2万元的名誉损失费。
1. 通用合同条款16.2.1第（8）条中，承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。
1. 通用合同条款16.2.1第（8）条中，承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权向承包人索赔每天不少于人民币2000元的违约金。
1. 通用合同条款16.2.1第（8）条中，在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，并从当期工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中双倍扣回。
1. 承包人进驻施工现场的项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员等项目组成员必须与合同备案的相应人员一致，除法定情形外，一律不得更换。若承包人更换项目负责人，罚款5 万元/每人；若承包人更换技术负责人、施工员、安全员、质量员等项目组成员，罚款2万元/每人。发包人有权终止合同，承包人将承担发包人因此造成的一切损失。罚款从工程付款中扣除。对项目负责人实行考勤制度，由监理按国家规定工作时间进行考核，每周例会通报考勤情况，如遇特殊情况需请假必须由业主代表批准方可。每缺席一天罚款 2000 元。 
注：法定条件是指： 
（一）因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的； 
(二)注册证书有效期满且未延续注册或被依法注销撤销的; 
(三)岗位资格证书、职称证书、考核证书失效的; 
(四)因患病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的; 
(五)被建设单位认为履责不力等原因不宜继续从事施工现场管理工作的; 
(六)死亡或不具有完全民事行为能力的; 
(七)法律法规规定的其他情形。 
如因法定原因更换项目负责人，必须得到发包人的批准。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（需提供劳动合同原件），并且不低于本工程招标文件对于投标项目负责人要求的如资质、业绩等同等条件，否则不予更换。
（27）本项目承包人未按《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》(淮人社〔2015〕128 号)的规定及时办理工伤保险的，均将视为违约，由发包人代为办理，费用从工程款中扣除，另外扣以违约金人民币5万元整。
（28）本项目承包人未按要求办理建筑工程一切险及第三者责任险的，均将视为违约，由发包人代为办理，费用从工程款中扣除，另外分别扣以违约金人民币5万元整。
（29）本合同约定的承包人其他违约责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人再向发包人支付违约金人民币200000元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人造成的全部经济损失   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担  。
[bookmark: _Toc351203651]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc364951601][bookmark: _Toc367911539]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用合同条款执行 。
[bookmark: _Toc367911540][bookmark: _Toc364951602]17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: _Toc367911541][bookmark: _Toc364951603]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  双方另行协商  天内完成款项的支付。
18. 保险
[bookmark: _Toc364951604][bookmark: _Toc367911542]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按照国家、省市有关规定执行。 
[bookmark: _Toc367911543][bookmark: _Toc364951605]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：    /    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险。
[bookmark: _Toc367911544][bookmark: _Toc364951606]18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc367911545][bookmark: _Toc364951607]20. 争议解决
[bookmark: _Toc364951608][bookmark: _Toc367911546]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。 
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：    /    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：    /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
[bookmark: _Toc364951609][bookmark: _Toc367911547]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：
（1）向   淮安区    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   淮安区    人民法院起诉。





    










[bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296891054]附件1：                   工程质量保修书
发包人（全称）：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
　　承包人（全称）：                                                    

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 　　　　　　　　　　（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为   2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
5．供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；
7．其他项目保修期限约定如下：
   涉及结构安全的工程的质量保修期为设计文件规定的工程合理使用年限。竣工交付前由承包人负责已完工程成品保护并承担相关费用，相关费用由承包人在投标报价措施费中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的或产生裂缝的等由承包人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给发包人和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好发包人和相关受害者的协调、赔偿工作。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按江苏省现行维修定额计价表的两倍计算从承包人的工程质量保修金中支出。对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在保修期结束前，须由总监、承包人项目经理和业主代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和业主。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：                              
地  址：                                地  址：      
法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：      
电  话：                                电  话：   
开户银行：                              开户银行：   
[bookmark: _Toc267261701]账  号：                                账  号：    
附件2：             建设工程廉政责任书
发包人（全称）：                                               
承包人（全称）                                                

在                     建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：
法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：
       年       月       日                     年       月       日

















	附件3               施工安全责任协议书

	

	     发包人（全称）：                                            .
承包人（全称）：                                            .
　　为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。 
　　第一条：本协议为工程项目合同（合同编号：           ）的附件。 
　　第二条：发包人安全责任 
　　进场施工作业前对承包人负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。 
　　第三条：承包人安全责任 
　　（一）承包人负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。 
　　（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。 
　　（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或发包人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。 
　　（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，承包人负全部责任。 
　　（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。
 　（六）承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。
　　（七）承包人负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由承包人承担全部的事故责任和经济责任。
　　第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。 
　　第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、承包人各执一份。 
　
　发包人：                       承包人：
　   　年    月    日             年    月     日 



 
 
 
 
[bookmark: _Toc14887][bookmark: _Toc30998]  
[bookmark: _Toc3008][bookmark: _Toc31390][bookmark: _Toc1302]第四章   工程量清单编制说明
1、 工程概况
1、 工程名称：2026年全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造项目；
2、 建设单位：淮安经济技术开发区综合行政执法局；
3、 建设地点：淮安市经济技术开发区境内；
4、编制内容及范围：全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造等工程量清单。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程量计算规范》（GB500857-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB500854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、根据苏建函价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
2、江苏省及淮安市建设行政主管部门发布的有关文件、规定。
3、泽圣勘察设计有限公司设计的2026年全区道路标线出新工程、公厕及垃圾中转站改造项目施工图(电子版)。
三、共性部分
1、 现场安全文明施工费基本费按市政工程按1.5%计取、修缮工程1.5%计取、安装工程1.5%计取；未计取省市级标化增加费；扬尘污染防治增加费按市政工程按0.31%计取、修缮工程0.21%计取、安装工程0.21%计取。
2、 环境保护税按0.1%计取；社会保险费市政工程（通用项目、道路、排水工程）按2.0%计取、修缮工程3.8%计取、安装工程2.4%计取；住房公积金市政工程（通用项目、道路、排水工程）按0.34%计取、修缮工程0.67%计取、安装工程0.42%计取；
3、 税金按9%计取。 
4、 清单特征项目只描述主要内容，未尽之处详见设计图纸及技术参数。清单特征描述不全不作为投标人漏项、签证的依据。投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范、现场情况、各类风险因素等综合确定投标报价。现场情况由各投标人按招标文件约定的方式进行现场勘察。投标人对工程量清单有任何疑议之处，应在招标文件的约定期间内提出，最终以答疑文件为准。若投标人未提疑议，视为工程量清单已包含设计图纸中全部内容；
5、 商品混凝土泵送与非泵送投标人根据图纸自行考虑报价；
6、 商品混凝土泵送高度投标人根据图纸自行考虑报价；
7、 土方平衡由投标人自行勘察现场、自行考虑，结算不调整；
8、 投标人应向发包人索取勘察报告，排水和人工降低地下水位由投标人自行勘察现场，自行考虑，包干使用；
9、 混凝土、砂浆无论清单如何描述，投标人必须均按均按商品混凝土、商品砂浆报价，结算不调整；
10、 投标单位于投标前必须自行踏勘现场（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位），充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆徐恢复原样。
11、 各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照市相关文件规定执行。
12、 施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
13、 市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土石方内外运。
14、 投标人必须就现有政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控、扬尘管控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行新文件内容。
15、 本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等施工工序、高度增加等费用，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。
16、 专业厂家二次深化设计费用投标人自行考虑，结算不在增加此费用。
4、 其他
1、 预留金30000.00元为不可竞争费。
2、 所有工程量除按项是费用包干外，其余工程量最终按合格工程量按实结算。
3、各投标人在报价时必须将采购代理费用包含在投标报价中，无需单独列项计取。本次招标代理服务费金额为壹万叁仟元。
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[bookmark: _Toc5045][bookmark: _Toc29024][bookmark: _Toc24824]第五章   评标方法与评标标准
一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评委会将依据下列“评审方法与评审标准”进行评标，本评审标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
三、评审方法与评审标准
1、 [bookmark: OLE_LINK18]价格评估（25分）
	[bookmark: OLE_LINK4]序号
	评分
因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	25


[bookmark: OLE_LINK24]2、技术评估（46分）
	序号
	评分
因素
	评分标准
	分值

	1
	总体施工组织与方案
	主要包括：①项目概况解读与范围划分；②经开区本地化实施计划；③三专业（道路标线、公厕、中转站）统筹施工组织；④工期与工序衔接方案
（1）总体施工组织与方案做到完全覆盖并能延展、拓展，内容全面、详实，图表详尽，非常有针对性、合理性、可操作性得10分;
（2）总体施工组织与方案仅做到完全覆盖，未能延展、拓展，内容全面、详实但针对性、合理性、可操作性一般得7分;
（3）总体施工组织与方案不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的得3分;
（4）未提供方案和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。
	10

	2
	道路标线出新专项方案 
	主要包括：①旧标线清除与基面处理工艺；②热熔标线、冷喷、标牌材料选型与施工；③交通临时疏导与成品保护；④质量检测与验收流程。
（1）专项方案内容覆盖全面、科学合理、操作性强、符合项目特点的得9分；
（2）内容覆盖较全面、操作性较强、较符合项目特点的得5分；
（3）内容覆盖不够全面、操作性一般、基本符合项目特点的得2分；
（4）未提供方案的和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。
	9

	3
	公厕及垃圾中转站改造专项方案
	主要包括：①公厕改造（防水、无障碍设施、洁具升级）方案；②中转站改造（地面硬化、除臭系统、设备基础）方案；③隐蔽工程（防水、管道）管控；④环保与扬尘控制
（1）制定专项方案全面、科学合理、操作性强、符合项目特点的得9分；
（2）内容覆盖较全面、操作性较强、较符合项目特点的得5分 ；
（3）内容覆盖不够全面、操作性一般、基本符合项目特点的得2分；
（4）未提供方案的和经四名及以上评委认定方案存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。
	9

	4
	进度计划与保障措施
	主要包括：①总工期分解；②阶段节点控制；③资源（人员、设备）投入计划；④工期延误应急方案
（1）保障措施内容覆盖全面、科学合理、操作性强、符合项目特点的得9分；
（2）内容覆盖较全面、操作性较强、较符合项目特点的得5分 ；
（3）内容覆盖不够全面、操作性一般、基本符合项目特点的得2分；
（4）未提供措施的和经四名及以上评委认定措施存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。
	9

	5
	质量安全与文明施工方案
	主要包括：①质量保证体系（材料报验、工序自检、第三方检测）；②安全施工措施（人员培训、保险、围挡）；③文明施工（扬尘、噪声、垃圾清运）；④农民工工资保障（专户、按月发放）
（1）方案内容覆盖全面、科学合理、操作性强、符合项目特点的得9分；
（2）内容覆盖较全面、操作性较强、较符合项目特点的得5分；
（3）内容覆盖不够全面、操作性一般、基本符合项目特点的得2分；
（4）未提供措施的和经四名及以上评委认定措施存在重大偏差不契合项目内容或者不提供的本项不得分。
	9



3、商务评估（29分）
	序号
	评分
因素
	评分标准
	分值

	1
	人员配备
	1.投标人针对本项目配备的安全员具有安全员C证的每配备1人得1.5分，本项最高得3分。
2.投标人针对本项目配备人员具有电工证、高空作业证，每配备1人得1分，本项最高得4分。
注：一人一证，一人多证不重复计分，证书扫描件加盖公章上传至投标文件中并提供投标截止日近6个月内任意1个月的社保证明材料，如为退休人员，须提供退休证书和投标人企业返聘用合同。
	7

	2
	车辆、设备配备
	1.投标人具有可市区通行的施工货车得2分；
2.投标人具有手推式热熔划线机得1分；
3.投标人具有可回收式高压水除线机得1分；
4.投标人具有底漆高压喷涂机得1分；
5.投标人具有车载升降平台得1分。 
注:①提供车辆彩色照片、购买发票、车辆行驶证、有效保险单扫描件，车辆若为租赁还需提供租赁协议，不提供或提供不全的不得分。②设备须提供投标单位购买发票扫描件,租赁设备除发票外，还须提供租赁合同，不提供的不得分。
	6

	3
	业绩
部分
	投标人2021年1月以来（以合同签订时间为准）承担过房屋建筑类、道路交通标线施划（交通安全设施项目）或含道路标线施划的市政道路工程实施案例，每提供一份得3分，本项最高得9分。
注：提供中标通知书、合同扫描件等证明材料加盖公章。时间以合同签订时间日期为准，不提供不得分。
	9

	4
	企业实力
	投标人具备有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分；未提供不得分。（须提供证书扫描件及国家认监委统一查询系统网页查询截图）
	3

	5
	政策导向
	①投标产品（热熔型反光标线、常温型反光标线）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，具有得1分，本项最多得2分，没有不得分。
②投标产品（热熔型反光标线、常温型反光标线）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，具有得1分，本项最多得2分，没有不得分。
	4



注：
供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。




[bookmark: _Toc14983][bookmark: _Toc28567][bookmark: _Toc4872][bookmark: _Toc8027]














[bookmark: _Toc1116][bookmark: _Toc9113][bookmark: _Toc1530][bookmark: _Toc3090][bookmark: _Toc22893]第六章   投  标  文  件





项目名称:

项目编号:


投 标 人:




二〇二六年  月  日







一、投标函
致：淮安经济技术开发区综合行政执法局
关于          采购项目（项目编号:       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表              （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.按招标文件规定的各项要求，我方愿以（大写人民币）   元（RMB￥     元）的投标总报价并按投标文件的规定要求提供货物和服务。
2.我们接受招标文件的所有条款和规定。
3.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
5.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的安装、调试、交付甲方验收、使用。
 7.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
投标人名称（电子签章）:             
地址:             邮编:             
电话:             传真:           
法定代表人（电子签章或电子签字）:   
职务:                               
日期:       年     月     日
注：各投标人必须在“投标文件格式”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。


二、开标一览表
[bookmark: _Toc157775468]
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                
	                    投标报价（人民币：元）

	[bookmark: OLE_LINK50]投标报价总计（小写）：             元 
          

	投标报价总计（大写）：人民币  拾  万  仟  佰  拾  元整



                              日期：       年   月   日

投标人:        （电子签章）       
法定代表人: （电子签章或电子签字）


注：
　投标人在投标文件制作工具中制作投标文件时，须填写开标一览表。开标一览表中的投标报价应与投标分项报价表中的投标报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。













三、工程量清单报价表格式
（必须同时提供综合单价分析表、工程量清单报价表封面须加盖投标人电子签章）
　　　　　　　　　






























四、综合评分时投标人需提供的证明文件


[bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc16560]（投标人根据第五章评标方法与评标标准的要求提供相关材料）










五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1.投标人提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子签章， 格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。
2.提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（扫描件加盖投标人电子签章）；
3.投标人针对本项目须作出承诺；（提供承诺书扫描件并进行电子签章，必须提供，格式详见示范格式三）
4.不接受联合体投标人参加投标（未见联合体即可）。
5.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式四）；
6.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式五）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
7. 投标人须具备下列资质之一（提供有效扫描件并加盖公章）：
（1） 市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
（2） 建筑工程施工总承包三级及以上资质且同时具备公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质。
8.投标人具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证（提供有效扫描件并加盖公章）。
9.投标人拟派的项目负责人须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B 证），同时提供近六个月以来任意1个月社会保险证明和无在建工程项目承诺函（提供有效扫描件并加盖公章）。

注:
（1）上述是对投标人资质审查时，投标人所必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标资格。
（2）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处理。

[bookmark: _Toc157775454]












六、示范格式


示范格式一                 


[bookmark: _Toc18185][bookmark: _Toc25194][bookmark: _Toc9875][bookmark: _Toc26979][bookmark: _Toc32666][bookmark: _Toc1441][bookmark: _Toc16611][bookmark: _Toc962][bookmark: _Toc15716]法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目的政府采购活动，签署上述项目的投标文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                   
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日

                     
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。








示范格式二
[bookmark: _Toc12356][bookmark: _Toc7252][bookmark: _Toc975][bookmark: _Toc6968][bookmark: _Toc31066][bookmark: _Toc28333][bookmark: _Toc12964][bookmark: _Toc11115][bookmark: _Toc693]授权委托书
致淮安经济技术开发区综合行政执法局:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加（项目编号:    ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。








示范格式三

[bookmark: _Toc8380][bookmark: _Toc25530][bookmark: _Toc8854][bookmark: _Toc14969][bookmark: _Toc4735][bookmark: _Toc30120][bookmark: _Toc16616][bookmark: _Toc17745][bookmark: _Toc28099]承   诺  书

致：（采购人）
  我方在          （项目名称及项目编号）            的投标过程中，做如下承诺：
  一、我单位负责人不是同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
二、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；
三、我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、我单位承诺所有服务人员在工作期间的人身安全、劳资关系与采购人无关，皆由我单位自行负责并承担全部责任。

特此承诺！                  


                          投标人：              (电子签章)   

法定代表人（委托受托人）签字：        
                         
 日期：       年      月    日









示范格式四
[bookmark: _Toc30097][bookmark: _Toc4860][bookmark: _Toc24696][bookmark: _Toc19967][bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc12109][bookmark: _Toc32027][bookmark: _Toc6450][bookmark: _Toc20998]关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函
致：采购人
我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此声明！                    

                                      投标人（电子签章）：
法定代表人或委托受托人签字：
                             日 期：       年      月    日


示范格式五                                 
企业声明函（工程类）
致淮安经济技术开发区综合行政执法局:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                    投标人:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


[bookmark: _Toc14981][bookmark: _Toc25141][bookmark: _Toc8264][bookmark: _Toc29640][bookmark: _Toc7840][bookmark: _Toc968][bookmark: _Toc11922][bookmark: _Toc11977][bookmark: _Toc10249]示范格式六



[bookmark: _Toc7311][bookmark: _Toc23254][bookmark: _Toc24941][bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc1999][bookmark: _Toc22055][bookmark: _Toc12842][bookmark: _Toc7918][bookmark: _Toc23147]残疾人福利性单位声明函
致淮安经济技术开发区综合行政执法局:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日



注:非残疾人福利性单位不需提供此函。







示范格式七
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

           公司（单位）名称（电子签章）：
      日期：    年    月    日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。

