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[bookmark: _Toc11947][bookmark: _Toc55204177]第一章 江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目采购公告
受扬州市市政建设处的委托，江苏苏维工程管理有限公司就江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目(JSZC-321000-SWGC-G2025-0251号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月17日 上午09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0251号
2.项目名称：江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目
3.预算金额：356万元，包一预算金额：160万元，包二预算金额：196万元
4.本项目设置最高限价，包一最高限价：160万元，包二最高限价：196万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。注:投标人可选择投其中任何一包投标，也可多包兼投，但只能中标一个包，定标顺序为包二至包一。如同一中标人已中标包二的，则包一由第二中标候选人中标。
5.采购需求：见招标文件第四章。
6.合同履行期限：合同签订之日起至2028年4月10日结束（以实际竣工验收日期为准）。
7.本项目不接受联合体投标。  
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）
1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
1.7供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商具有下列 a、b 、c资质之一
a、具有省住建厅（原建设厅）颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》且具备计量认证证书（附表中核定的检测项目需具备桥梁结构检测内容）
b、公路工程试验检测综合类甲级资质
c、公路工程桥隧专项检测资质。
原件扫描上传
3.2 供应商拟派项目负责人具有建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书(提供以上证书和供应商为其缴纳的近一年内任意一份社保证明，原件扫描上传)
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2025年12月17日 上午09:30（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。
5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名 称：扬州市市政建设处
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：扬州市史可法路37号
联系人：王先生
联系方式：0514- 87363092
2.采购代理机构信息
名称：江苏苏维工程管理有限公司
地　址：扬州市翠岗路48号
联系人：袁玲
联系方式：0514-87986785

江苏苏维工程管理有限公司
2025年11月26日
[bookmark: _Toc55204178]
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[bookmark: _Toc2422]第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2025-0251号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由采购人支付给招标代理机构代理服务费。
4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表 
（5）分项报价表 
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、 签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Toc4640][bookmark: _Hlk69392822]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）
项目名称：江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目                                       
项目编号：JSZC-321000-SWGC-C2025-0000号
甲方：（买方）扬州市市政建设处
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目招标的结果，签署本合同。
[bookmark: _Toc22000611][bookmark: _Toc92168040]一、合同组成
    下列关于本项目的招标文件、乙方提交的投标文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：
（1）合同条款；
（2）响应承诺函；
（3）报价表；
（4）报价明细表；
（5）工程方案及服务承诺；
（6）中标通知书；
（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。
二、监测范围
江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目监测工作（详见图纸、技术规范及要求、报价表等）。
三、双方的主要义务；
甲方的主要义务
⑴按照本合同约定支付费用；
⑵现场监控时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务：
⑴按要求完成甲方委托；按期提交结构监测、监控、试验等监测报告；
⑵严格按国家规范、标准进行结构监测、监控、试验等工作，确保数据公正、准确；
⑶协助对甲方的技术进行保密；
⑷工程完工后将所有报告汇总成册交甲方（提供书面版5套及电子版）。
⑸向甲方提供必要的咨询服务。
四、基本信息
	工程名称
	
	建设单位
	

	监控单位
	
	监理单位
	

	联系人
	
	电话
	
	通讯地址
	
	邮政编码
	



五、履行方式及期限
本合同的履行期限自  年  月  日开始，至工程竣工，乙方提供相关报告，甲方付清合同余款止。
六、合同价款和支付方式
1、合同金额为：人民币    万元。大写：
其中：1）施工监控费用   万元；
2）成桥荷载试验费用    万元。
2、本合同为固定总价合同，合同价款中已包含完成江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目一标段等工作所需要的人工费、材料费、机械设备费、检验检测费、交通费、会务费、专家费、人员食宿费、管理费、税金及不可预见等所有费用，不再因为环境变化、工程延期、工程量增减等任何因素而变化。报价表中的投标所报数量为乙方应当完成的合同内容，乙方完成工作内容不应少于报价表中项目数量。实施过程中，因方案优化或审查等（不含重大结构变更）增加的项目数量，乙方应按要求完成，合同价不因此调整。
3、支付方式：本合同为固定总价合同，合同总价不再调整。
工程款支付： 
合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内预付合同金额的30%；
完成桥梁施工监控及成桥荷载试验并交付符合监测成果要求的报告后，经监理、甲方、跟踪审计确认后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至合同金额80%；
工程竣工验收合格经审核后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清余款。
如因资金拨付原因导致招标人未能按期付费，则付费时间增加两个月宽限期，在宽限期内不计招标人逾期支付咨询费的违约金，乙方不得因此暂停履行相关工作。
4、监测费用汇入本合同指定账号。
七、争议解决
履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，由扬州仲裁委员会仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。
八、其他
1、本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
2、本合同未尽事宜按照市住房与城乡建设局相关文件执行。
3、工程开工后，乙方应委派符合项目监测需求的工作小组常驻现场。甲方有权要求乙方更换不称职的工程质量监测人员。
4、监测报告信息有误、未按照监测方案进行监测或者监测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行监测，给甲方造成损失的应予以赔偿。
如出现监测数据异常情况，可能影响施工质量和安全的，乙方应立即通知项目经理、总监、建设单位项目负责人。
5、本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工程质量监测工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任。
6、本合同一式六份，双方各执两份，备案两份。具有同等法律效力。
九、补充条款
1、甲方对乙方所提交资料的批复或认可，不免除乙方在本合同下的权利和义务。
2 、若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，甲方除有权从合同价款中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。如果此行为给甲方带来的损失超过5%签约合同价，乙方应据实赔偿招标人的经济损失，相关损失费甲方有权从计量款中予以扣除。
3、在合同执行期间，乙方应按照甲方的工作计划进行组织各项监测工作，各项监测工作完毕后7天内提交正式监测报告或相关必要文件，如办理某一报告的正常时间超过7天，乙方应在监测完毕后7天内提供可供甲方使用（能够保证后续施工不受监测报告影响）的预报告，并于14天内提供完整的试验监测报告，所有监测报告应提供一式陆份。待正式报告办理完成后立即报送甲方，乙方不得故意拖延上报。
4、乙方的违约及赔偿责任
4.1乙方的其他违约责任：
（1）自中标开始至监测阶段结束，乙方违约调换项目负责人、技术负责人、试验监测员的；
（2）试验监测员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换的；
（3）接到甲方书面监测指令，未按监测方案规定时间到现场监测的；
（4）项目负责人、技术负责人的休假未经甲方书面同意，其他试验监测员休假未经项目负责人批准而影响试验监测工作的；
（5）试验监测员有吃拿卡要或其它不良行为的；
（6）在接到甲方指令约定时间或甲方的监测通知后的48小时内未到现场，且过后又无法监测而造成质量问题的；
（7）试验监测员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；
（8）未按照甲方或监理人的要求实施监测的项目，接到甲方或监理人的通知后未能在2日内进行实施的；
（9）未按照合同规定进行监测，并给甲方造成损失的；
（10）乙方违反规定，私自可将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
因乙方违约，甲方对乙方以违约金的计算方法：
a. 乙方未能按照投标文件的承诺配备满足试验监测服务需求的人员或设备，甲方有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由乙方负担，并在支付合同价款时扣除上述款项；人员未按承诺进场试验监测，甲方有权每人次课以 3000 元的违约金。
b. 乙方不履行试验监测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失（造成工程质量、安全事故）的，甲方有权每次课以 10000元的违约金；存在向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害甲方利益，给甲方造成损失的，甲方有权每人次课以 5000 元的违约金；
c. 乙方未按试验监测操作规程进行试验监测或试验监测数据不准确造成工程质量隐患，甲方有权每次课以 3000 元的违约金；
d. 乙方出具虚假试验监测报告，甲方有权每次课以签约合同价 5%的违约金，发生 2 次及以上的，甲方有权终止合同；
e. 有 4.1（1）情形，未经甲方书面同意更换项目负责人、技术负责人甲方有权每人次课以5000元的违约金，现场监测工程师每人次课以3000元的违约金，监测员每人次课以2000元的违约金；甲方要求撤换不满足工作要求或因特殊原因经甲方同意更换项目负责人、技术负责人的，甲方有权每人次课以5000元的违约金，现场监测工程师每人次课以3000元的违约金，监测员每人次课以2000元的违约金； 
f. 有 4.1（2）情形，甲方有权每人次课以 10000 元的违约金；
g. 有 4.1（3）情形，甲方有权每人次课以 3000 元的违约金；
h. 有 4.1（4）情形，甲方有权每人每天课以 5000 元的违约金；
i. 有 4.1（5）情形，甲方有权每人次课以 10000 元的违约金，且不免除乙方的经济赔偿责任；
j. 有 4.1（6）情形，甲方有权每次课以3000 元的违约金，且不免除乙方的经济赔偿责任；
k. 有 4.1（7）情形，甲方有权每次课以 5000 元的违约金，且不免除乙方的经济赔偿责任；
l. 有 4.1（8）情形，甲方有权每人次课以 5000 元的违约金；
m. 有 4.1（9）情形，甲方有权课以不超过签约合同价 5%的违约金，并承担相应经济损失；
n. 有 4.1（10）情形，除责令立即纠正外，甲方有权课以不超过签约合同价5％的违约金；即使缴纳了违约金，乙方仍应按合同规定继续完成本合同的试验监测工作；情况严重的，乙方拒绝纠正的，甲方有权单方面中止合同，由此造成的一切损失由乙方承担；
违约金在支付的试验监测服务费中扣除 （给甲方造成经济损失的， 按相关规定另行承担赔偿责任）。 
5、 乙方应在签订合同后7天内向甲方提交各项实施性监测方案，甲方组织监理、设施管护等单位审查，乙方按照审查通过的方案实施。
6、乙方应建立不合格报告台账，并及时向甲方和质监部门报告。
7、乙方现场人员应遵守工程施工安全有关管理规定，采取一切必要的安全防护措施，承担自身安全责任及相关费用。若发生安全事故，乙方承担全部责任，与甲方无关。
8、高峰期驻场监控人数不少于5人，以满足工程需要为准；
9、根据工程需要，监测工作期内，乙方项目负责人应定期参加工地例会，并准备书面汇报材料，并提前研究监测方案并提交相关方共同商定；
10、建设期电费均由乙方承担；
11、后期施工方案存在调整的可能，最终监测内容及监测设备布设方案，应根据最终施工方案相应调整，监控费用不予调整。
12、监测报告〈含中间报告〉及时提交甲方，监测报告应规范化，标准化，签章齐全，同时满足质量监督部门及管养单位的要求。
13、乙方进场期间，对本单位施工人员进行安全教育,有健全的安全管理制度,保证施工人员严格遵守安全管理规定，并服从场管理人员的管理，如发生不安全行为,危及人身、财产安全的由乙方自行负责。
[bookmark: _Toc22000630]十、合同生效及其它
1、 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同一式陆份，以中文书写，由甲方叁份、乙方叁份。
3、本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
4、本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
5、 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方（单位盖章）：  
地    址：                              电   话：
代表签字：

乙    方（单位盖章）：
地    址：                               电   话：
代表签字：


合同签订日期：    年  月  日




























城建项目廉政合同
工程项目名称：
工程合同编号： 
委托人（甲方）： 
咨询人（乙方）： 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设各主体行为，防止各种谋取不正当利益的方违法违纪行为发生，根据工程廉政建设规定，特订立本廉政合同：
第一条  委托人、咨询人双方共同责任
（一）委托人、咨询人双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全工程建设廉政制度，认真抓好本单位廉政建设。在工地现场设置举报箱，公开举报电话。
（二）委托人、咨询人双方有对工地现场人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务，认真执行工程廉政建设各项管理规定，防止建设工程中腐败问题的发生。
（三）委托人、咨询人双方应认真执行工程建设合同，严格按合同履约。甲、乙双方应按合同加强工程建设的管理，认真执行工程建设“三直接”操作规范，确保工程规范、优质、廉洁、高效。
（四）委托人、咨询人双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则、互相配合，互相扶持，各负其责。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
（五）委托人、咨询人双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设工程监理、工程竣工验收等市场活动有关法律、法规和相关政策。
（六）委托人、咨询人双方发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时向其上级主管部门或纪检监察机关举报。
第二条  委托人在廉政建设方面的责任
（一）委托人应严格遵守中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“二十条意见”精神，实行领导班子廉政责任制，落实领导干部“一岗双责”。
（二）委托人及其工作人员不准向咨询人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券和贵重物品。
（三）委托人及其工作人员不准向咨询人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用，不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具等。
（四）委托人及其工作人员不准要求、暗示和接受咨询人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（五）委托人不准发出或参加有可能影响公正执行公务的咨询人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。  
（六）委托人及其工作人员不准向咨询人介绍或为亲属参与同委托人项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。
第三条  咨询人廉政建设方面的责任
（一）咨询人应严格执行工程建设廉政管理规定，抓好工程廉政建设，严格按工程合同履职。
（二）咨询人应加强工程建设管理，按合同要求配足人员、设备和技术，严把材料设备供应关，严控工程质量和安全。
（三）咨询人及其工作人员不准以任何理由向委托人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。不得为委托人及其工作人员购置和提供的通讯工具、交通工具等。
（四）咨询人及其工作人员不准以任何理由向委托人及其工作人员支付报销应由对方或个人承担的费用。
（五）咨询人及其工作人员不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（六）咨询人及其工作人员不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、第二条的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，实施责任追究，视情节轻重，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）咨询人及其工作人员违反本合同第一、第三条的，计入《扬州市建设市场各方主体及从业人员信用评价成果》不良行为记录，取消当年各类限制参与当年各类评先评优资格，并依据《扬州市建设工程市场廉政准入规定》限制参与招投标活动；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予赔偿。
第五条  甲乙双方签订工程建设合同 ，同时签订廉政合同。本合同作为工程建设合同的附件，与工程建设合同具有同等法律效力。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起生效。
第七条  本合同一式六份，由委托人三份、咨询人两份，市住房与城乡建设局监察室备案一份。

委托人单位：（盖章）                       咨询人单位：（盖章）
法定代表人：                              法定代表人：   
年   月    日                             年  月  日

第4章 [bookmark: _Toc22450]项目需求
[bookmark: _Toc319408306]注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
[bookmark: _Toc55204181]
一.项目概况 
江平东路东延非涉铁段一期起点接江运互通预留高架跳台，跨京杭运河、新河、凤凰河，避让国家级生态红线，终点接凤凰河东岸涉铁应急段起点路基，主路桩号范围K0-005.806~K1+946.000，路线全长约1.952km。

江平东路东延工程非涉铁段一期总体方案图
1、主要技术标准
1）道路等级
主路：城市快速路；
辅路：城市主干路。
2）设计速度
主路：80km/h；
辅路：50km/h。
3）桥梁横断面
主线桥标准断面：0.5m（护栏）+12.25m（车行道）+0.6m（中央分隔墩）+12.25m（行车道）+0.5m（护栏）=26.1m；
辅路桥标准断面：2.0m（人行道）+3.5m（非机动车道）+0.5m（机非隔离栏）+8.0m（机动车道）+0.5m（护栏）=14.5m；
4）设计荷载
汽车：城-A级；
人非荷载：按《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）（2019版）第10.0.5条与10.0.6条取用。
5）地震基本烈度
地震动峰值加速度为0.15g，地震基本烈度为7度。
6）环境类别：I类。
7）设计安全等级：一级；重要性系数1.1。
8）设计基准期：100年。
9）设计使用年限：主体结构100年。
10）设计洪水频率：1/100。
京杭运河、新河、凤凰河河道防洪标准为百年一遇，百年一遇洪水位分别为：7.304m、7.506m、7.595m。
11）通航要求：
京杭运河规划为二级航道，通航净空126×7m，最高通航水位7.74m，最低通航水位3.33m；新河、凤凰河为等外级航道，通航净空15.9×2.5m，最高通航水位5.83m，最低通航水位3.33m。
12）相交道路净空：≥4.5m；
13）坐标系统：2000国家大地坐标系。
14）高程系统：1985国家高程基准。
[bookmark: _Hlk204178905]2、标段划分
本项目成桥荷载试验及施工监控共分为两个包，包一桩号范围为K0-005.806 ～K1+022，包二桩号范围为K1+022～K1+838.000。

二、包一技术要求：
1、桥梁总体布置
[bookmark: _Hlk204178925]包一桥梁工程包含京杭运河主桥及京杭运河西侧主辅路引桥，除京杭运河桥采用整幅断面外，其余桥梁均为主辅分离式布置。京杭运河主桥采用钢箱梁拱组合，引桥均采用现浇PC箱梁。
[bookmark: _Hlk204179052]桥梁联跨一览表
	桥名
	联号
	跨径布置
（m）
	联长
（m）
	桥宽
（m）
	上部结构

	主线桥

	1
	28.806+3×30
	118.806
	44
	现浇PC箱梁

	
	2
	32+54+32
	118
	44～34.706
	现浇PC箱梁

	
	3
	3×29
	87
	34.706～26.1
	现浇PC箱梁

	
	4
	3×29
	87
	26.1
	现浇PC箱梁

	
	5
	3×29
	87
	26.1
	现浇PC箱梁

	
	6
	3×30
	90
	26.1
	现浇PC箱梁

	
	7
	3×30
	90
	26.1
	现浇PC箱梁

	
	8
	30+160+130+30
	350
	70.1
	钢箱梁拱组合

	北辅路桥
	1
	2×30.5
	61
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	2
	3×30.5
	91.5
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	3
	30+160+130+30
	350
	-
	钢箱梁拱组合

	南辅路桥
	1
	2×29.5
	59
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	2
	3×29.5
	88.5
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	3
	30+160+130+30
	350
	-
	钢箱梁拱组合


1.1京杭运河主桥
桥位处京杭运河河口宽度约为275m，上游约85m处为宁启铁路桥，上游约60m处为宁启铁路复线京杭运河桥。京杭运河规划为二级航道，通航净空126×7m，最高通航水位7.74m，最低通航水位3.33m，航道整体偏向西岸布置。
京杭运河桥主桥起点桩号：K0+672.000，主桥终点桩号：K1+22.000，总长350m。主桥跨径布置为：（30+160+130+30）m，主跨160m跨越京杭运河主航道，边跨为130m，两侧各配30m辅助跨。桥梁轴线与河道交角约为88.5°，斜桥正做。
京杭运河桥平面位于缓和曲线段+直线段，主桥设置双向2%的横坡，变坡点为路线中线中心线处，主桥范围内不设超高及超高渐变段，桥面位于0.5%的竖曲线上。
主桥结构采用两跨连拱方案，钢箱梁拱组合桥，下承体系，160m主跨为交叉拱，130m边跨为提篮拱，提篮拱拱肋内倾10度。
本桥主辅桥采用整幅断面，标准段宽度为69m，横断面布置为：2m（人行道）+2.95m（拱肋区）+0.5m（护栏）+3.5m（非机动车道）+0.5m（护栏）+8m（车行道）+0.5m（护栏）+3.5m（拱肋区）+0.5m（护栏）+12.25m（车行道）+0.6m（中央分隔墩）+12.25m（行车道）+0.5m（护栏）+3.5m（拱肋区）+0.5m（护栏）+8m（车行道）+0.5m（护栏）+3.5m（非机动车道）+0.5m（护栏）+2.95m（拱肋区）+2m（人行道）=69m。

京杭运河主桥典型断面图
京杭运河航道等级高，船舶通航繁忙，为减少施工对通航影响，控制施工成本，京杭运河桥主桥160m主跨拟采用拱梁整体顶推，130m边跨及辅助跨采用少支架拼装施工。主要施工步骤如下：
1）施工进场，三通一平；施工桩基础、钢便桥、临时桩基、施工平台、承台桥墩施工；
2）对岸上地基进行处理，搭设拼装支架、顶推支架；
3）在拼装平台上拼装钢主梁；
4）主梁上搭设临时支墩，分节段安装拱肋至合拢；
5）安装前导梁，主跨顶推施工；
6）在拼装支架上拼装边跨及辅助跨；
7）安装吊杆并张拉吊杆力至初步设计索力；
8）施工桥面铺装等桥面系；
9）张拉吊杆至成桥索力；
10）桥梁照明及绿化施工；
11）竣工通车。

1.2引桥
京杭运河西侧主线引桥连接起点江运互通和京杭运河桥，全长677.806m，起点桩号为K-1+994.194，终点桩号为K0+582.0。京杭运河西侧辅路引桥连接地面辅路和京杭运河桥，北辅路引桥长152.5m，起点桩号为FWEK0+519.5，终点桩号为FWEK0+672.0；南辅路引桥长147.5m，起点桩号为FWSK0+524.5，终点桩号为FWSK0+672.0。
主线引桥标准宽度为26.1m，横断面布置为：0.5m（护栏）+12.25m（车行道）+0.6m（中央分隔墩）+12.25m（行车道）+0.5m（护栏）=26.1m，起点与匝道相接处加宽至44m。
辅路引桥标准宽度为14.5m，横断面布置为：2.0m（人行道）+3.5m（非机动车道）+0.5m（机非隔离栏）+8.0m（机动车道）+0.5m（护栏）=14.5m。
引桥以30m作为基本跨径，以28～33m跨度作为调整跨，跨越路口或构造物时根据需要适当调整，其中主线桥第2联跨规划路以及高压天然气管道，跨径为（32+54+32）m。
引桥上部采用现浇预应力混凝土连续箱梁。因起点江运互通现浇箱梁断面为斜腹板+倒圆弧形式，边腹板斜率为4：3，悬臂与腹板处圆弧半径1.5m。为与既有桥梁外观保持顺接，京杭运河西侧引桥现浇箱梁断面采用与江运互通一致的斜腹板+倒圆弧形式，边腹板斜率为4：3，悬臂与腹板处圆弧半径1.5m，边腹板与箱梁底缘衔接处不设倒角。箱梁顶底板平行，桥面横坡通过箱梁顶、底板共同倾斜形成。

引桥典型断面图

2.施工监控
2.1施工监控的目的
主要是为了对施工过程中对各阶段的线型、应力、温度、变形随时跟踪监控，及时反馈结构的受力状态，出现偏差应及时提供纠正措施，确保施工过程中桥梁结构的可靠度和安全性，确保桥梁施工精度以及成桥后桥梁线形、外观及受力状态符合设计及规范要求。
2.2施工监控的主要内容
1）、全桥设计计算复核（含引桥），包括但不限于：
（1）采用至少两套不同的有限元软件进行对比分析，建立分析计算模型，验算桥梁结构设计是否满足规范要求；
（2）进行设计参数或误差因素敏感性分析，确定主要施工误差因素。
2）、施工方案模拟验算（含引桥），包括但不限于：
（1）根据施工中可能出现的不同工况，按现行有关设计、施工规范和标准对施工单位的主要施工方案（含全线桥梁主体结构方案及支架等临时结构方案、预压方案等）进行计算复核，进行各施工阶段分析，确定各阶段理性目标线形及应力，校核最不利状态下结构物安全，明确是否满足规范要求，并及时出具计算复核报告
（2）指导施工单位完善施工方案，从施工角度优化设计方案，根据施工单位实际情况及以前的经验，并根据理论计算对施工方案提出合理的改进方案，及时通报参建各方，并会同设计、监理、施工单位提出调整方案，并报建设单位。
（3）对设计和施工中出现的问题和意外情况提出处理方案等，投标人应根据工程需要随时对本桥梁的设计和施工进行技术咨询。
3）、桥梁结构施工全过程监控，包括但不限于：桥梁上部结构的线形监测、关键截面位移监测、内力监测、温度监测、吊杆索力监控，主墩墩身沉降观测，以及参数收集、理论分析计算、测试、数据对比、分析并提出相应建议。进行关键阶段空间形态与施工线形的监控跟踪，包括“单次数据采集与分析”、“多次数据对比与分析”、“空间形态/施工线形监控报告”三项内容。对施工过程进行模拟计算，提供包括引桥在内的全线桥梁上部结构施工各阶段的预抛高值、吊索索力等指令，定期提供相应的监控报告以及最终完整监控报告。
4）、全桥临时结构监测（含引桥），包括但不限于：对施工临时结构如临时支架、挂篮等临时结构进行预压监测、变形监测等，确保其工作性能和结构安全符合要求。
5）、全桥桥梁实际状况外观检测（含引桥），包括但不限于：全桥实际状况外观检测，桥面及桥跨底部线型、标高测量，外观检查，出具检测报告，对运营期维护及监控提出建议。
2.3施工监控实施范围
[bookmark: _Hlk204179227]监控实施范围为本标段所有桥梁，包括京杭运河主桥、主线引桥及辅路引桥。
2.4施工监控的主要要求
1）投标人应选择能保证足够的精度，具有长期性、稳定性较好，精度较高的测试仪器和器件。确保施工及保修阶段关键测试截面的应力传感器及温度传感器成活率达到 90%，以便后期成桥运营监测中应用。
2）投标人应对本桥梁结构有深入的认识，对设计、施工、监控有全面的了解，进场后应及时编制监控和实施细则报监理及设计单位审核，监控方案应明确检测目的、工作内容与方法、各项工作流程、配合事项以及各方职责分工、所采用的仪器与测试截面、测点的数量等。监控内容与监控方法应能够全面、系统地反映结构在各施工阶段的结构行为，并从检测角度保障结构处于安全、稳定的状态，并应包含对桥梁结构监控重点和要点的分析。
3）监控单位应保证至少有 2 人长期进驻现场，对现场数据采集并相互复核，确保数据真实有效，满足现场施工需要。
4）施工监控方案需满足专家审查相关要求。
2.4.1京杭运河主桥
1）、施工监控具体内容
针对本桥的结构形式特点和采用的施工方法，为保证桥梁结构的施工安全，成桥内力和线形符合设计要求，应对其施工全过程进行有效的监测与控制，主要包括以下四个方面内容：
1) 应力监控：包括钢梁、拱肋应力控制关键截面；
2) 位移监控：包括主墩沉降和系梁、拱肋控制点的变形；
3) 温度监控：包括各应力控制截面的温度变化情况；
4) 吊杆索力监控：包括施工过程中索力和成桥时索力。
通过监测桥梁结构关键截面的应力，发现可能存在的异常情况，及时预警，保障施工安全；在顶推过程中，钢箱梁、钢拱端部标高、轴线偏位等线形数据均满足设计及相关规范要求，避免桥梁线形出现突变，通过监测主要受力构件在施工过程中的变形，反映桥梁建造过程中基本受力规律及异常情况，达到超前预警、过程纠偏、最终控制目的，保障结构成桥后满足合理成桥状态；对关键工况（如吊装安装、吊杆张拉、拆支架、安装桥面板等）进行预警分析，根据施工环境制定合理的重难点控制措施，对不合理的施工步骤及时调整，保证施工过程安全可控；配合施工单位完成吊杆张拉、索力调整等涉及结构合理成桥状态等工作。
（1）本桥施工监控计算
按实际的构件规格、施工阶段和步骤，对结构进行空间有限元仿真模拟计算，并在各施工阶段与现场监测数据进行对比，及时发现差异，分析原因并及时预警，指导现场施工。 
按照施工和设计所确定的施工工序，以及设计所提供的基本参数，对施工过程进行正装计算，得到各施工状态以及成桥状态下的结构受力和变形等控制数据。并且根据我们现场实测情况，考虑参数变化情况（截面几何特性及自重、温度、荷载及边界条件）进行参数敏感性分析，了解实际情况和设计理论计算的差异，指导每一阶段的施工。
（2）钢箱梁、钢拱拼装线形监测
在钢箱梁、钢拱现场安装过程中，对拼装线形进行监测，保证构件安装线形与设计线形偏差在规范允许范围内。
（3）顶推施工拱梁监测
拱梁线形监测：在桥梁顶推过程中对拱梁线形进行监测，与有限元软件模拟的理论变形值进行对比，判断桥梁当前工作状态。
主梁轴线偏位监测：在顶推过程中，两侧顶推不同步、支架变形不协调等因素都可能造成钢结构轴线偏离设计纵桥向位置，影响桥梁的水平线形。
（4）临时支架变形监测 
在阶段的顶推之前，拼装完成的主体结构均由临时支架承担，随着顶推位置的变化，支架所承受的重量也在变化，因此有必要对支架临时墩沉降进行监测。
2）、施工监控工况阶段划分
（1）场内加工阶段
钢拱肋工厂加工及预拼装：提供钢梁、钢拱肋加工线形预拱度指令；对钢构件节段预拼装线形、桥面横坡进行复测。
（2）现场拼装阶段
场地平整、浇筑基础及临时墩：主梁支架沉降位移监测；
钢箱梁分段安装：提供钢梁拼装标高指令；安装钢梁截面传感器；各节段焊接拼装前均须对其轴线、标高进行复测。监控项目——钢箱梁变位（高程、轴线）、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降；
拱肋支架安装：钢拱肋支架变位监测；支架横梁变位监测。监控项目——钢箱梁变位（高程、轴线）、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降；
内外拱安装及合龙：合龙前对温度与钢结构变形情况连续观测。监控项目——拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降；
（3）顶推施工阶段
安装前导梁，主跨顶推施工：对导梁前端变位，主梁及拱肋应力进行监测。监控项目——拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降；
（4）边跨及辅助跨施工阶段
在拼装支架上拼装边跨及辅助跨：提供钢梁拼装标高指令；安装钢梁截面传感器；各节段焊接拼装前均须对其轴线、标高进行复测。监控项目——拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降；
（5）吊索张拉阶段
吊杆张拉：提供吊杆索张拉力指令，并对索力张拉过程跟踪测试（索长、索力）。监控项目——拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩沉降、索力；
（6）桥面系施工
施工桥面沥青铺装及其他附属设施：监控项目——拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩沉降、索力；
（7）成桥索力调整
调整索力：根据实际测试情况确定是否进行调整。监控项目——拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩沉降、索力；
各阶段监控内容及监控频率如下表所示：
	施工阶段
	施工控制
	施工监测
	监测频率

	准备阶段
	模型计算分析
	/
	

	场内加工阶段
	桥梁线形
	提供钢梁、钢拱肋加工线形预拱度指令；对钢构件节段预拼装线形进行复测
	节段制造后

	现场拼装阶段
	桥梁线形、应力
	提供钢梁拼装标高指令，钢箱梁和拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁和拱肋应力、温度风速、桥墩支架沉降
	节段安装后

	顶推施工阶段
	桥梁线形、应力
	导梁变位及应力，拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降
	顶推工况后

	边跨及辅助跨施工阶段
	桥梁线形、应力
	提供钢梁拼装标高指令，拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降
	节段安装后

	吊索张拉阶段
	桥梁线形、应力、索力
	提供吊杆索张拉力指令，拱肋变位（高程、轴线）、钢箱梁变位（高程、轴线）、拱肋应力、钢箱梁应力、温度风速、桥墩支架沉降、索力
	吊索张拉后

	桥面铺装
	桥梁线形
	桥梁线形、应力、温度、索力
	桥面铺装后

	成桥
	对桥梁成桥状态
评估
	桥梁线形、应力、温度、索力
	成桥后



3）、监测设备布设
（1）应力监测
该桥横桥向共设置4片拱肋，主桥桥面系为两侧钢箱梁+中间纵横梁格形式。
在施工过程中，在主梁1/4跨度处断面、跨中断面、3/4跨度断面分别布置应力测点。
在拱肋的拱脚、1/4跨度断面、跨中断面、3/4跨度断面分别布置应力测点。
传力构件应力布置，在中支点横梁和主跨跨中横梁的跨中位置布置应力测点。

应力测点布设图
主梁每个断面各设16个测点，以主梁中线为准对称布置，箱梁应力测点布设见下图。

主梁应力测点横向布置图
拱肋每个断面各设4个测点，拱肋应力测点布设见下图。

拱肋应力测点横向布置图
主梁横梁跨中断面设4个测点，应力测点布设见下图。

主梁横梁应力测点布置图
顶推导梁应力监测断面布置在导梁根部和主梁连接位置，应力测点布设见下图，根据导梁实际结构，在导梁上缘和下缘各布置4个应力测点。

导梁应力测点布置图

导梁应力测点布置图
（2）标高监测
对每个主桥钢梁进行顶推施工全过程监控，于边支点断面、中支点断面、1/4跨度处断面、跨中断面分别布置测点，每个断面至少布置3个点；主桥每个墩柱不少于1个点沉降观测点。具体在监控方案中进行考虑，并满足现场施工和监控需要以及监理、业主单位要求。
（3）变形监测
位移监测采用全站仪及精密水准仪进行测量，拱肋布置棱镜测点，主梁可采用定点布置水准测点进行测量。
吊杆张拉施工时，此时采用全站仪对桥面进行线形和拱肋变形进行测量。拱肋和拱脚等至少共5个变形控制截面，每个截面各布置1个棱镜。
在主梁边支点断面、中支点断面、1/4跨度处断面、跨中断面、3/4跨度断面分别布置变形测点。
在拱肋的拱脚、1/4跨度断面、跨中断面、3/4跨度断面分别布置变形测点。

变形测点布设图
主梁每个断面各设5个测点，以主梁中线为准对称布置，箱梁变形测点布设见下图。

[bookmark: _Ref26955772]主梁变形测点横向布置图
拱肋每个断面各设1个测点，拱肋变形测点布设见下图。

拱肋变形测点横向布置图
顶推导梁变形监测断面布置在导梁根部和主梁连接位置以及跨中和悬臂端断面，变形测点布设见下图，根据导梁实际结构，在导梁各布置2个变形测点。

导梁变形测点布置图

导梁变形测点布置图
（4）轴线监测
顶推式架设的钢箱梁拱组合大桥与其他方式架设大桥由于施工方式不同，对桥梁轴线偏位监测方式也有所不同。顶推式桥梁在施工过程中整个桥面都是在运动中，也就是说在顶推过程中桥面是在做整体平动的，所以桥的中轴线也是动态变化的。一般而言，桥梁在顶推过程中轴线的偏差会出现三种情况：桥梁中轴线前端向左偏后端向右偏，桥梁中轴线前端向右偏后端向左偏，桥面中轴线前后端均向同一个方向偏。根据数学的理论可知，无论是哪种情况桥面中轴线上的偏离最大处均是在端部的位置，所以在测量桥面轴线偏位时主要监测钢箱系杆拱端部测点，即前导梁测点。 
在顶推前，通过施工放样，确定桥梁设计轴线坐标，并在端部前导梁位置设置测点，后续在顶推过程中，均通过前导梁测点来完成轴线偏位监测。 
在顶推过程中由全站仪自带的激光功能、辅助测点监测来完成。 
在顶推前，监控组汇合测量组在顶推之前及时进行基准点布设，并进行设计轴线坐标测量，保证在顶推之前，轴线坐标符合设计要求，同时在前导梁布置棱镜。
（5）临时支架变形监测
由于钢箱系杆拱各节块拼装和顶推均是在平台上进行。监测临时支架的竖向变形，可以及时校核修正桥梁结构拼装坐标和成桥线形坐标等数据。另外，在顶推过程中墩柱承受的较大的水平推力，有必要对其的横向变位进行监测。顶推过程中临时支架竖向变形采用电子水准仪和条形码进行观测。临时墩的墩顶水平变位由全站仪及观测棱镜来完成。
（6）温度监测
所有应力测点中均带有温度传感器，在应力测试的同时采用进行温度监控。温度监控分辨率0.1℃，测点布设同应力监控测点。
（7）索力监测
采用振动法(或称频谱分析法)，利用附着在拉索上的高灵敏度传感器拾取吊索在环境振动激励下的振动信号，经过滤波、放大和频谱分析，再根据频谱图来确定拉索的自振频率，然后根据自振频率与索力的关系确定索力。每根吊索在张拉过程中均应记录千斤顶读数及对应的频谱。该桥在施工过程中，在吊杆张拉时，要求及时对每根吊杆振动频率进行采集分析，并记录施工单位张拉时张拉吨位。张拉时，测量时间应与施工张拉同步。
上述监测设备布设以160m主跨拱梁整体顶推施工进行布设，具体监测内容及监测设备布设，应根据最终施工方案相应调整，但监测点不得少于上述点位，最终监控方案应通过专家审查。
2.4.2引桥
引桥现浇箱梁施工监控覆盖从支架搭设到混凝土浇筑的全过程，包括地基处理、支架稳定性、荷载预压、浇筑动态控制及环境响应等关键环节，确保结构安全与变形可控。监控范围贯穿前期准备（方案审查、地基与支架预压监控）、浇筑过程实时监测（支架沉降、位移）及对桥梁成桥线形进行评估。 ‌
2.4.3施工监控服务期及成果提交 
施工监控服务期自进场施工开始至项目竣工验收结束。提交的成果：包含但不限于以下成果：理论分析计算成果报告；设计参数及误差因素敏感性分析报告；桥梁设计参数测定成果报告；关键施工阶段（或特殊施工阶段）的施工方案优化报告；应力监测成果报告；临时结构监测报告；节段预抛高计算成果；各节段立模指令；温度测量记录；桥梁荷载试验报告；监控总结报告。在不降低监控要求、不影响监控质量的前提下，监控单位可结合自身条件提出合理的建议。每月25日前应向业主、监理和施工单位提交月度施工监控中间成果报告。在桥梁二期恒载施工结束后两个月内向业主提交桥梁施工监控成果报告（含书面文件、电子文件及相关照片等资料）8 份。
3.成桥荷载试验
3.1成桥荷载试验主要内容
静载试验是将静止的荷载作用在桥梁上的指定位置，对桥梁结构的静力位移、静力应变、裂缝等参量进行测试，然后根据有关规范和规程的指标，对桥梁结构在荷载作用下的工作性能及使用能力做出评价；动载试验则是利用某种激振方法激起桥梁结构的振动，然后测定其固有频率、阻尼比、振型、动力冲击系数、行车响应等参量，从而判断桥梁结构的整体刚度和行车性能。目前桥梁结构动载试验主要包括两方面内容：一是测量在移动车辆荷载作用下桥梁指定断面上的动应变或指定点上的动挠度；二是测量桥梁结构的自振特性和动力响应。
本桥成桥荷载试验包括全桥成桥动静荷载试验，提供相应的荷载试验报告。投标人拟定的成桥荷载试验方案应能充分验证桥梁是否满足设计荷载要求，以及竣工后的桥梁总体质量是否符合实际要求。
3.2成桥荷载试验主要要求
1）投标人拟定的成桥荷载试验方案应能充分验证桥梁是否满足设计荷载要求，以及竣工后的桥梁总体质量是否符合实际要求。试验包括动静载试验两方面，方案中应明确试验目的、工作内容与方法、工作流程、所采用的仪器与测试截面、测点的数量、如何进行承载能力评定等。
2）进场后应及时编制成桥荷载试验方案和实施细则报监理及设计单位审核，方案需满足专家审查相关要求。
3.3成桥荷载试验实施范围
	[bookmark: _Hlk198279652]桥名
	联号
	跨径布置
（m）
	联长
（m）
	桥宽
（m）
	上部结构
	成桥荷载试验

	主线桥
	1
	28.806+3×30
	118.806
	44
	现浇PC箱梁
	

	
	2
	32+54+32
	118
	44～34.706
	现浇PC箱梁
	✓

	
	3
	3×29
	87
	34.706～26.1
	现浇PC箱梁
	

	
	4
	3×29
	87
	26.1
	现浇PC箱梁
	

	
	5
	3×29
	87
	26.1
	现浇PC箱梁
	

	
	6
	3×30
	90
	26.1
	现浇PC箱梁
	✓

	
	7
	3×30
	90
	26.1
	现浇PC箱梁
	

	
	8
	30+160+130+30
	350
	70.1
	钢箱梁拱组合
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]✓

	北辅路桥
	1
	2×30.5
	61
	14.5
	现浇PC箱梁
	

	
	2
	3×30.5
	91.5
	14.5
	现浇PC箱梁
	

	
	3
	30+160+130+30
	350
	-
	钢箱梁拱组合
	✓

	南辅路桥

	1
	2×29.5
	59
	14.5
	现浇PC箱梁
	

	
	2
	3×29.5
	88.5
	14.5
	现浇PC箱梁
	

	
	3
	30+160+130+30
	350
	-
	钢箱梁拱组合
	✓



3.4成桥荷载试验成果提交
投标人根据审查后的试验方案进行成桥荷载试验，提供试验数据及成果报告，并配合本项目各项验收工作。

三、包二技术要求：
1、桥梁总体布置
包二桥梁工程包含新河主桥、凤凰河主桥及京杭运河东侧主辅路引桥，桥梁均为主辅分离式布置。新河桥采用悬浇PC箱梁，凤凰河桥采用钢混叠合梁，其余引桥均采用现浇PC箱梁。
桥梁联跨一览表
	桥名
	联号
	跨径布置
（m）
	联长
（m）
	桥宽
（m）
	上部结构

	主线桥

	9
	1×48
	48
	26.1
	现浇PC箱梁

	
	10
	75+130+75
	280
	26.1
	悬浇PC箱梁

	
	11
	2×31.8+30.4
	94
	26.1
	现浇PC箱梁

	
	12
	100+132+100
	332
	26.1
	钢混叠合梁

	
	13
	29+30
	59
	26.1
	现浇PC箱梁

	北辅路桥
	4
	1×48
	48
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	5
	75+130+75
	280
	14.5
	悬浇PC箱梁

	
	6
	2×30+29.803
	89.803
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	7
	100+132+100
	332
	14.5
	钢混叠合梁

	
	8
	2×31
	62
	14.5
	现浇PC箱梁

	南辅路桥
	4
	1×48
	48
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	5
	75+130+75
	280
	14.5
	悬浇PC箱梁

	
	6
	2×32.75+32.697
	98.196
	14.5
	现浇PC箱梁

	
	7
	100+132+100
	332
	14.5
	钢混叠合梁

	
	8
	2×27.5
	55
	14.5
	现浇PC箱梁


1.1新河主桥
桥位处新河河口宽度约为180m，本桥上游约85m处为宁启铁路跨新河大桥，上游约60m处为宁启铁路复线跨新河大桥，宁启铁路及复线跨新河大桥跨径均为32.7m。新河为等外级航道，通航净空15.9×2.5m。
本桥上部结构为三跨预应力混凝土变截面连续梁，跨径布置为（75+130+75）m。
采用主辅桥分离式布置，横向共三幅桥面，主辅桥间隔3.5m，主线桥桥宽26.1m，辅路桥桥宽14.5m。横断面布置为：2m（人行道）+3.5m（非机动车道）+0.5m（护栏）+8m（车行道）+0.5m（护栏）+3.5m（间隔）+0.5m（护栏）+12.25m（车行道）+0.6m（中央分隔墩）+12.25m（行车道）+0.5m（护栏）+3.5m（间隔）+0.5m（护栏）+8m（车行道）+0.5m（护栏）+3.5m（非机动车道）+2m（人行道）=62.1m。


新河主桥典型断面图
上部结构采用预应力混凝土变截面连续梁，箱梁中心处主墩墩顶梁高7.8m，主跨跨中及边跨现浇段梁高均为3.3m，变化规律按2次抛物线变化。主线桥箱梁宽采用单箱三室断面形式，箱梁顶板设置2%双向横坡，底板保持水平。辅路桥箱梁采用单箱单室断面形式，箱梁顶板设置2%单向横坡，底板保持水平。箱梁边中腹板均为直腹板。主桥连续箱梁采用挂篮悬臂现浇法施工。各单“T”箱梁除0号块外分为17对梁段，箱梁纵向分段长度为7×3m＋6×3.5m＋4×4m。0号块总长12m，边中跨合拢段长度均为2m。边跨现浇段长度为8.89m（8.92m）。悬臂现浇梁段主线桥和辅路桥最大重量分别为399吨和194吨，挂篮自重分别按180吨和90吨考虑。
新河桥主跨跨越航道，采用悬臂浇筑法施工。主要施工步骤如下：
1）施工进场，三通一平；施工桩基础、施工平台、承台桥墩施工；
2）安装并预压0#块支架及临时锚固，浇筑0#块混凝土，对称张拉对应纵向预应力和中横梁预应力钢束；
3）安装挂篮并进行预压，浇筑1#块混凝土，对称张拉节段纵向预应力，张拉半个节段和0#块梁段竖向预应力钢筋和横向预应力钢束；
4）挂篮前移，施工2#梁段，重复以上工序施工其余悬浇梁段；
5）挂篮悬浇至最后一个节段前，搭设边跨现浇段施工支架并预压，施工边跨现浇段；
6）将边跨挂篮改为吊架，施工边跨合拢段；
7）将中跨挂篮改为吊架，施工中跨合拢段；
8）拆除中跨合拢段吊架，完成体系转换；
9）完成桥面系施工，运营。
1.2凤凰河主桥
凤凰河主桥采用三跨连续变截面钢混叠合梁跨越既有河道，凤凰河为等外级航道，通航净空15.9×2.5m。桥梁跨径布置为(100+132+100)=332m，斜桥斜做，斜交角度80°。桥梁起点桩号MK1+444.000，终点桩号MK1+776.000，桥梁中心桩号MK1+610.000,主辅路路线总宽62.1m，主线按整幅桥设计，桥面宽度26.1m，两侧设置南北辅路桥，桥面宽度14.5m。主线桥和北辅路桥平面位于直线段和圆弧曲线段，南辅路桥平面位于直线段。桥梁立面均位于-0.83%的单向纵坡段。


凤凰河主桥典型断面图
主辅路均采用槽型钢主梁+混凝土桥面板的组合结构。其中主线桥采用整幅双主梁结构，左右幅主梁之间通过顶面横肋、支点横梁及跨中横隔板相连，辅路桥采用单主梁。中支点梁高6.5m，高跨比约为1/20.3，边支点及跨中梁高3.5m，高跨比约为1/37.7。梁高按二次抛物线变化，变化段长度为每个中支点两侧各40m。中支点负弯矩区梁底设置混凝土结合段，结合段长度为中支点两侧16～18m，结合段混凝土厚度50～80cm。
凤凰河桥施工技术难度较高，钢主梁及桥面板均采用工厂预制，现场拼装成整体，且施工工序较多，针对桥位处河道通航要求较低的特点，采用少支架法的施工工艺，施工流程如下：
1）钢主梁采用船运至现场，通过浮吊或龙门吊拼装；
2）钢主梁拼装完成后浇筑中支点底板结合段混凝土；
3）铺设全桥预制桥面板（个别影响桥面板预应力张拉的桥面板后期安装）；
4）浇筑边跨及中跨正弯矩区桥面板湿接缝；
5）拆除钢主梁支架，浇筑负弯矩区部分桥面板湿接缝；
6）分批张拉桥面板钢束；
7）浇筑剩余部分桥面板湿接缝
8）施工桥面系；
9）竣工通车。
1.3引桥
京杭运河东侧引桥共分为三段，京杭运河桥与新河桥间引桥长48m，起点桩号为K1+022.0，终点桩号为K1+70.0；新河桥与凤凰河桥间，主线引桥长94m，起点桩号为K1+350.0，终点桩号为K1+444.0，北辅路引桥长89.803m，起点桩号为FWEK1+350.0，终点桩号为FWEK1+439.803，南辅路引桥长98.197m，起点桩号为FWSK1+350.0，终点桩号为FWSK1+448.197；凤凰河桥终点引桥连接涉铁段地面道路，主线引桥长59m，起点桩号为K1+776.0，终点桩号为K1+835.0，北辅路引桥长62m，起点桩号为FWEK1+771.803，终点桩号为FWEK1+833.803，南辅路引桥长55m，起点桩号为FWSK1+780.197，终点桩号为FWSK1+835.197。
主线引桥标准宽度为26.1m，横断面布置为：0.5m（护栏）+12.25m（车行道）+0.6m（中央分隔墩）+12.25m（行车道）+0.5m（护栏）=26.1m，起点与匝道相接处加宽至44m。
辅路引桥标准宽度为14.5m，横断面布置为：2.0m（人行道）+3.5m（非机动车道）+0.5m（机非隔离栏）+8.0m（机动车道）+0.5m（护栏）=14.5m。
引桥上部采用现浇预应力混凝土连续箱梁。东侧引桥梁现浇箱梁采用与新河、凤凰河主桥一致的直腹板断面。主线桥箱梁单箱四室断面形式，箱梁顶板设置2%双向横坡，底板保持水平。辅路桥箱梁采用单箱双室断面形式，箱梁顶板设置2%单向横坡，底板保持水平。

引桥典型断面图

2施工监控
2.1施工监控的目的
主要是为了对施工过程中对各阶段的线型、应力、温度、变形随时跟踪监控，及时反馈结构的受力状态，出现偏差应及时提供纠正措施，确保施工过程中桥梁结构的可靠度和安全性，确保桥梁施工精度以及成桥后桥梁线形、外观及受力状态符合设计及规范要求。
2.2施工监控的主要内容
2.2.1、全桥设计计算复核（含引桥），包括但不限于：
1）采用至少两套不同的有限元软件进行对比分析，建立分析计算模型，验算桥梁结构设计是否满足规范要求；
2）进行设计参数或误差因素敏感性分析，确定主要施工误差因素。
2.2.2、施工方案模拟验算（含引桥），包括但不限于：
1）根据施工中可能出现的不同工况，按现行有关设计、施工规范和标准对施工单位的主要施工方案（含全线桥梁主体结构方案及支架等临时结构方案、预压方案等）进行计算复核，进行各施工阶段分析，确定各阶段理性目标线形及应力，校核最不利状态下结构物安全，明确是否满足规范要求，并及时出具计算复核报告。
2）指导施工单位完善施工方案，从施工角度优化设计方案，根据施工单位实际情况及以前的经验，并根据理论计算对施工方案提出合理的改进方案，及时通报参建各方，并会同设计、监理、施工单位提出调整方案，并报建设单位。
3）对设计和施工中出现的问题和意外情况提出处理方案等，投标人应根据工程需要随时对本桥梁的设计和施工进行技术咨询。
2.2.3、桥梁结构施工全过程监控，包括但不限于：桥梁上部结构的线形监测、关键截面位移监测、内力监测、温度监测、吊杆索力监控，主墩墩身沉降观测，以及参数收集、理论分析计算、测试、数据对比、分析并提出相应建议。进行关键阶段空间形态与施工线形的监控跟踪，包括“单次数据采集与分析”、“多次数据对比与分析”、“空间形态/施工线形监控报告”三项内容。对施工过程进行模拟计算，提供包括引桥在内的全线桥梁上部结构施工各阶段的预抛高值，定期提供相应的监控报告以及最终完整监控报告。
2.2.4、全桥临时结构监测（含引桥），包括但不限于：对施工临时结构如临时支架、挂篮等临时结构进行预压监测、变形监测等，确保其工作性能和结构安全符合要求。
2.2.5、全桥桥梁实际状况外观检测（含引桥），包括但不限于：全桥实际状况外观检测，桥面及桥跨底部线型、标高测量，外观检查，出具检测报告，对运营期维护及监控提出建议。
2.3施工监控实施范围
监控实施范围为本标段所有桥梁，包括新河主桥、凤凰河主桥、主线引桥及辅路引桥。
2.4施工监控的主要要求
（1）投标人应选择能保证足够的精度，具有长期性、稳定性较好，精度较高的测试仪器和器件。确保施工及保修阶段关键测试截面的应力传感器及温度传感器成活率达到 90%，以便后期成桥运营监测中应用。
（2）投标人应对本桥梁结构有深入的认识，对设计、施工、监控有全面的了解，进场后应及时编制监控和实施细则报监理及设计单位审核，监控方案应明确检测目的、工作内容与方法、各项工作流程、配合事项以及各方职责分工、所采用的仪器与测试截面、测点的数量等。监控内容与监控方法应能够全面、系统地反映结构在各施工阶段的结构行为，并从检测角度保障结构处于安全、稳定的状态，并应包含对桥梁结构监控重点和要点的分析。
（3）监控单位应保证至少有 2 人长期进驻现场，对现场数据采集并相互复核，确保数据真实有效，满足现场施工需要。
（4）施工监控方案需满足专家审查相关要求。
2.4.1新河主桥
1）、施工控制主要内容：
（1）上部结构施工全过程监控计算，包括支架施工、主梁各节段悬浇施工，预应力张拉，体系转换和桥面系施工等；
（2）线形监控测量，包括施工过程各主要控制点的位移、线形和标高的计算与测量；
（3）结构内力与支反力监控测量，包括支座反力、临时支墩反力等的计算与测量；
（4）结构应力测试，包括主梁控制截面应力计算与测试；
（5）温度测试等。
2）、施工监控工况阶段划分
	监测工况
	测试时机
	监测内容

	
	
	主梁标高
	基础沉降
	应力
	温度

	0#梁段施工
	梁段混凝土浇筑后第二天
	✓
	✓
	✓
	✓

	
	梁体内预应力束张拉完成后
	✓
	
	✓
	✓

	挂篮对称悬浇
1#~17#梁段
	挂篮定位
	✓
	
	
	

	
	梁体内混凝土浇筑后第二天
	✓
	✓
	✓
	✓

	
	梁体内预应力束张拉完成后
	✓
	
	✓
	✓

	边跨合拢
	梁体内混凝土浇筑后第二天
	✓
	✓
	✓
	✓

	
	梁体内预应力束张拉完成后
	✓
	
	✓
	✓

	
	拆除边跨挂篮
	✓
	
	✓
	✓

	体系转换
	拆除墩梁临时锚固
	✓
	
	✓
	✓

	中跨合拢前一天连续观测
	✓
	
	
	✓

	中跨合拢
	梁体内混凝土浇筑后第二天
	✓
	
	✓
	✓

	
	梁体内预应力束张拉完成后
	✓
	
	✓
	✓

	
	拆除中跨挂篮
	✓
	
	✓
	✓

	桥梁铺装
	桥面铺装及附属设施安装
	✓
	✓
	✓
	✓


挂篮对称悬浇1#-17#梁段，每个梁段施工均需按照挂篮定位、梁体内混凝土浇筑后第二天及梁体内预应力束张拉完成后三个时间节点参照上表要求进行监控项目监测。
3）、监测设备布设
（1）施工监控中应对主梁关键断面的应力和温度进行监测，测点在各个腹板、顶底板处的上下缘处均应设置，关键断面如边支点断面、中支点断面、 1/4 跨度处断面、跨中断面等，全桥桥梁应力（含温度）传感器数量不少于80个。
主线主梁共布设5个截面，在主墩0#块附近各布设1个截面和跨中布设1个截面，每个截面8个应力测点，全桥合计40个应力测点。
辅路主梁各布设5个截面，在主墩0#块附近各布设1个截面和跨中布设1个截面，每个截面4个应力测点，全桥合计20个应力测点。

应力测点布设图

辅路桥应力测点横向布置图

主线桥应力测点横向布置图
（2）变形监测点布置：
主线桥和南、北辅路桥各布设72个变形测试截面。

变形测点布设图
主线桥每个节段各设5个测点，南、北辅路桥每个节段各设3个测点，以箱梁中线为准对称布置，测点离节段前端面10cm处，箱梁节段线形测点布设见下图。

辅路桥变形测点横向布置图

主线桥变形测点横向布置图
（3）标高测试点布置：对每个施工节段进行施工全过程监控，每个断面主线桥至少布置5 个点，辅道桥至少布置3个点；桥梁每个墩柱不少于 1 个点沉降观测点。具体在监控方案中进行考虑，并满足现场施工和监控需要以及监理、业主单位要求。
（4）成桥后应对桥梁桥面系标高进行测量，测点布置在桥面中央分隔带及桥面边缘与施工节段面对应处。每联桥梁桥面位移测点总数量不少于80个。
2.4.2凤凰河主桥
1）、施工控制主要内容：
1）上部结构施工全过程监控计算，包括支架施工、主梁施工，预应力张拉，体系转换和桥面系施工等；
2）线形监控测量，包括施工过程各主要控制点的位移、线形和标高的计算与测量；
3）结构内力与支反力监控测量，包括支座反力、临时支墩反力等的计算与测量；
4）结构应力测试，包括主梁控制截面应力计算与测试；
5）温度测试等。
施工控制要点、大纲、标准、程序、内容及实施要求等由施工监控单位进行编制，并经专家论证通过后实施。
（1）结构分析
按施工过程对结构进行仿真分析计算。在节段施工之前，通过对主梁无应力制造线形计算、主梁拼装标高基础数据计算，对节段施工过程中结构的内力和变形进行预测，并作为节段施工过程控制的目标。在节段安装过程中（顶推过程中），要实时分析结构响应。在节段施工完毕之后，根据实际的测试和测量结果，得出一组消除各种误差因素后结构的实际状态数据，并与预测值进行对比分析，找出差值，对计算模型进行修正，并重新计算作为后续施工的依据，进行结构响应分析评估、结构状态评估、设计参数识别及修正。主要是考虑节段在不同施工期所取结构参数（如容重、弹模、边界及荷载等）对理论计算模型的修正，使得理论计算的应力、变形等数据与真实情况趋于一致。
（2）应力监测
主桥钢梁、预制混凝土桥面板湿接缝、钢支撑、贝雷架控制关键截面；
主钢梁应力监测：对施工分析中应力变化较大的钢箱梁节段布设应力监测点，在吊装、焊接施工过程中实施监测，确保结构受力满足要求。针对预制混凝土桥面板湿接缝实施全施工过程监测，确保湿接缝区存有应力储备。
钢支撑与贝雷梁应力监测：在吊装、拼装与焊接过程中，钢支撑与贝雷梁受局部承压、水平冲击等因素影响可能出现应力超限情况，施工中对各榀实时观测，及时发现和纠偏，确保的钢支撑与贝雷梁的应力满足要求。
（3）位移监测
全桥线形、主钢梁梁段控制点的变形、贝雷梁变形、钢支撑沉降及横向位移；
在施工分析中变形与沉降较大的钢箱梁节段安装棱镜或贴反光片，采用全站仪对钢箱梁各节段坐标进行空间实时监测，采用水准仪监测桥梁纵向线形。
钢支撑与贝雷梁位移监测：为了保证施工过程中钢箱梁支撑平台的稳定性，钢支撑与贝雷梁的位移监测十分必要，施工中对各榀钢支撑与贝雷梁进行实时观测，确保梁体准确就位。
（4）温度监测
在施工过程中，应力监测的同时读取温度值，实时根据温度修正应力。
2）、施工监控工况阶段划分
	施工阶段
	施工控制
	施工监测
	监测频率

	准备阶段
	模型计算分析
	/
	

	钢梁架设
	桥梁线形控制和
临时支撑安全控制
	临时支撑沉降、水平位移
主钢箱梁线形、应力、温度
	节段安装后

	底板结合段
混凝土浇筑
	桥梁线形控制和
临时支撑安全控制
	临时支撑沉降、水平位移
主钢箱梁线形、应力、温度
	节段混凝土浇筑后

	正弯矩湿
接缝浇筑
	线形控制、安全
控制
	临时支撑沉降、水平位移
主钢箱梁线形、应力、温度
桥面板混凝土应力
	节段混凝土浇筑后

	落梁—撤
除临时支撑
	安全控制、
桥梁线形
	主钢箱梁线形、应力、温度
桥面板混凝土应力
	临时支撑拆除后

	负弯矩湿
接缝浇筑
	桥梁线形、应力
	桥梁线形、应力、温度
	节段混凝土浇筑后

	桥面板预
应力张拉
	桥梁线形、应力
	桥梁线形、应力、温度
	预应力张拉后

	桥面铺装
	桥梁线形
	桥梁线形、应力、温度
	桥面铺装后

	成桥
	对桥梁成桥状态（线形、应力）
进行评估
	桥梁线形、应力、温度
	成桥后


主桥的施工监测内容大致可以分为架设阶段、整桥落梁前阶段和临时支撑拆除后阶段。前两个阶段监测内容主要为临时钢支撑（支撑钢管、贝雷架）体系的沉降、水平位移、应力监测和主桥钢箱梁的线形、应力、温度监测；在落梁——临时支撑拆除后，监测内容主要为主桥钢箱梁的线形、应力、温度监测和桥面板混凝土的应力、线形监测。
3）、监测设备布设
（1）应力监测
随着钢箱梁的架设和组装焊接完成，主桥钢箱梁截面应力变化较为复杂，需要对钢箱梁进行应力监测，以保证施工安全。主钢梁的应力测点布置根据已有的计算结果，选取应力较大的截面为处，对这些截面有必要进行应力应变监测，安装应变传感器，以测量结构关键截面（中墩上部截面、三段跨中截面、中跨1/4 截面）的应变值。钢主梁为槽型梁，由上翼缘板、腹板、底板、横隔板、挑梁、小纵梁几部分组成，应力测点设置在底板、上翼缘板靠近腹板位置等应力大的位置，每个断面主线桥至少布置8个点，辅道桥至少布置4个点，每幅桥选取至少8个断面。
桥面板湿接缝混凝土浇筑后，将会产生混凝土应力，进而对主桥钢箱梁产生影响，为把握全桥应力情况，应当对桥面板混凝土进行应力监测。每幅桥选择不小于8个断面，每个断面主线桥至少布置4个点，辅道桥至少布置2个点。

应力测点布设图

辅路桥应力测点横向布置图

主线桥应力测点横向布置图
（2）线形监测
利用大桥两岸大地控制网点，使用后方交汇法，用全站仪测出钢梁各测点的三维坐标。将各测点的标高值作为箱梁高程的水准基点，每一测点布置一个水平基准点和一个轴线基准点（做好明显的红色标识，施工单位做好严格保护措施）。以首次获得的标高值为初始值，吊装、焊接等施工过程中的测试值与初始值之差即为的测点变位.
根据主梁实际节段划分情况，在每个拼装主梁节段前端设置变形观测点。

变形测点布设图
主线桥每个节段各设4个变形测点，南、北辅路桥每个节段各设2个变形测点。

辅路桥变形测点横向布置图

主线桥变形测点横向布置图
（3）温度监测
根据桥梁现场实际施工进度，温度监测断面与应力监测断面结合起来。温度场观测主要是通过在钢梁（桥面板）安装温度感应元，获得当地地区主梁随温度变化的温度场，为主梁匹配安装以及运营阶段本桥分析温度作用提供实测数据。
（4）临时支撑应力、变形监测
在整桥落梁前，钢支撑体系主要承受上部钢箱梁的自重荷载以及第二步骤——正弯矩桥面板湿接缝混凝土自重荷载，在自重荷载的影响下，钢支撑体系将会产生沉降和水平位移，进而影响到主桥钢箱梁的线形和应力情况，考虑到架设过程中可能遇到主钢箱梁位置偏移的情况，将会导致部分钢支撑受力过大，因此通过钢支撑应力、变形监测，分析钢支撑荷载位移效应，保证工程安全。
2.4.3引桥
引桥现浇箱梁施工监控覆盖从支架搭设到混凝土浇筑的全过程，包括地基处理、支架稳定性、荷载预压、浇筑动态控制及环境响应等关键环节，确保结构安全与变形可控。监控范围贯穿前期准备（方案审查、地基与支架预压监控）、浇筑过程实时监测（支架沉降、位移）及对桥梁成桥线形进行评估。 ‌
2.4.4施工监控服务期及成果提交 
施工监控服务期自进场施工开始至项目竣工验收结束。提交的成果：包含但不限于以下成果：理论分析计算成果报告；设计参数及误差因素敏感性分析报告；桥梁设计参数测定成果报告；关键施工阶段（或特殊施工阶段）的施工方案优化报告；应力监测成果报告；临时结构监测报告；节段预抛高计算成果；各节段立模指令；温度测量记录；桥梁荷载试验报告；监控总结报告。在不降低监控要求、不影响监控质量的前提下，监控单位可结合自身条件提出合理的建议。每月25日前应向业主、监理和施工单位提交月度施工监控中间成果报告。在桥梁二期恒载施工结束后两个月内向业主提交桥梁施工监控成果报告（含书面文件、电子文件及相关照片等资料）8 份。
上述新河及凤凰河监测设备布设以施工图所示阶段划分及施工方案进行布设，具体监测内容及监测设备布设，应根据最终施工方案相应调整，但监测点不得少于上述点位，最终监控方案应通过专家审查。


3成桥荷载试验
3.1成桥荷载试验主要内容
静载试验是将静止的荷载作用在桥梁上的指定位置，对桥梁结构的静力位移、静力应变、裂缝等参量进行测试，然后根据有关规范和规程的指标，对桥梁结构在荷载作用下的工作性能及使用能力做出评价；动载试验则是利用某种激振方法激起桥梁结构的振动，然后测定其固有频率、阻尼比、振型、动力冲击系数、行车响应等参量，从而判断桥梁结构的整体刚度和行车性能。目前桥梁结构动载试验主要包括两方面内容：一是测量在移动车辆荷载作用下桥梁指定断面上的动应变或指定点上的动挠度；二是测量桥梁结构的自振特性和动力响应。
本桥成桥荷载试验包括全桥成桥动静荷载试验，提供相应的荷载试验报告。投标人拟定的成桥荷载试验方案应能充分验证桥梁是否满足设计荷载要求，以及竣工后的桥梁总体质量是否符合实际要求。
3.2成桥荷载试验主要要求
1）投标人拟定的成桥荷载试验方案应能充分验证桥梁是否满足设计荷载要求，以及竣工后的桥梁总体质量是否符合实际要求。试验包括动静载试验两方面，方案中应明确试验目的、工作内容与方法、工作流程、所采用的仪器与测试截面、测点的数量、如何进行承载能力评定等。
2）进场后应及时编制成桥荷载试验方案和实施细则报监理及设计单位审核，方案需满足专家审查相关要求。
3.3成桥荷载试验实施范围
	桥名
	联号
	跨径布置
（m）
	联长
（m）
	桥宽
（m）
	上部结构
	成桥荷载试验

	主线桥
	9
	1×48
	48
	26.1
	现浇PC箱梁
	✓

	
	10
	75+130+75
	280
	26.1
	悬浇PC箱梁
	✓

	
	11
	2×31.8+30.4
	94
	26.1
	现浇PC箱梁
	

	
	12
	100+132+100
	332
	26.1
	钢混叠合梁
	✓

	
	13
	29+30
	59
	26.1
	现浇PC箱梁
	✓

	北辅路桥
	4
	1×48
	48
	14.5
	现浇PC箱梁
	✓

	
	5
	75+130+75
	280
	14.5
	悬浇PC箱梁
	✓

	
	6
	2×30+29.803
	89.803
	14.5
	现浇PC箱梁
	

	
	7
	100+132+100
	332
	14.5
	钢混叠合梁
	✓

	
	8
	2×31
	62
	14.5
	现浇PC箱梁
	

	南辅路桥

	4
	1×48
	48
	14.5
	现浇PC箱梁
	✓

	
	5
	75+130+75
	280
	14.5
	悬浇PC箱梁
	✓

	
	6
	2×32.75+32.697
	98.196
	14.5
	现浇PC箱梁
	

	
	7
	100+132+100
	332
	14.5
	钢混叠合梁
	✓

	
	8
	2×27.5
	55
	14.5
	现浇PC箱梁
	



3.4成桥荷载试验成果提交
投标人根据审查后的试验方案进行成桥荷载试验，提供试验数据及成果报告，并配合本项目各项验收工作。
四、其他要求
1、合同价款中已包含完成江平东路东延工程非涉铁西段（一期）施工监控、成桥荷载试验项目等工作所需要的人工费、材料费、机械设备费、检验检测费、交通费、会务费、专家费、人员食宿费、管理费、税金及不可预见等所有费用，不再因为环境变化、工程延期、工程量增减等任何因素而变化。报价表中的投标所报数量为成交人应当完成的合同内容，成交人完成工作内容不应少于报价表中项目数量。实施过程中，因方案优化或审查等（不含重大结构变更）增加的项目数量，成交人应按要求完成，合同价不因此调整。
2、拟派本项目的项目负责人和项目技术负责人不得兼任。（提供承诺函原件，格式自拟）
五、节能产品要求
本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）


[bookmark: _Toc7803]第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Toc12318]三、评标标准
	项 目
	评分标准

	价格
（20分）
	以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得20分，其他报价得分＝（基准价/其他报价）×20%×100，保留二位有效小数。

	实施方案
（33分）
	1、桥梁施工监控、荷载试验监测工作的程序与方法（7分）
程序与方法科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得7分；
程序与方法较科学合理，描述较为详细，针对性较强、不存在实施难度的得4分；
程序与方法简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
未提供相关内容不得分。
2、桥梁施工监控、荷载试验工作服务的目标及保证措施（7分）
措施科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得7分；
措施较科学合理，描述较为详细，针对性较强、不存在实施难度的得4分；
措施简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
未提供相关内容不得分。
3、拟投入本项目的设备情况（7分）
拟投入设备的种类齐备，技术性能先进，数量完全满足桥梁施工监控、荷载试验工作要求的得7分；
拟投入设备的种类较齐备，技术性能较先进，数量较满足桥梁施工监控、荷载试验工作要求的得4分；
拟投入设备的种类一般，技术性能一般，数量基本满足桥梁施工监控、荷载试验工作要求的得1分；
未提供相关内容不得分。
4、本项目的重点、难点分析、对策措施及应急方案（7分）
方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得7分；
方案较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得4分；
方案基本合理、描述不到位、针对性不强的，得1分；
未提供相关内容不得分。
5、对本项目的针对性建议（5分）
建议科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得5分；
建议较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得3分；
建议简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
未提供相关内容不得分。

	人员配备（19分）
	拟派项目负责人（10分）：
（1） 项目负责人具有建设工程类高级工程师职称的，得1分；具有工程类正高级（或研究员级或教授级）工程师职称的，得2分，满分2分。
（2） 项目负责人具有一级注册结构工程师的，得2分，满分2分。
（3）项目负责人自2021年1月1日以来，担任过1个桥梁监控项目负责人的得1分，最多得3分；
（4）项目负责人自2021年1月1日以来，担任过1个桥梁成桥荷载试验项目负责人的得1分，最多得3分；
【须提供证明材料以及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明，原件扫描件，上传系统】
注：项目负责人业绩的认定应同时具备以下几项条件：（1）、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；（2）、合同协议书； （3）、委托单位出具的履约证明材料（格式见“投标文件格式”）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件；以上资料须提供原件扫描件证明材料。合同中所注明的项目负责人名称应与拟投标项目负责人名称一致，①如有变更，则应附项目负责人变更备案手续；②上述材料如未注明项目负责人名称的，应出具履约证明材料，否则该项目业绩不予认可。

	
	拟派技术负责人（6分）：
（1）项目技术负责人具有建设工程类高级工程师职称的，得1分；具有工程类正高级（或研究员级或教授级）工程师职称的，得2分，满分2分。
（2）项目技术负责人自2021年1月1日以来，担任过1个桥梁监控项目技术负责人的得1分，最多得2分；
（3）项目技术负责人自2021年1月1日以来，担任过1个桥梁成桥荷载试验项目技术负责人的得1分，最多得2分；
【须提供证明材料以及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明，原件扫描件，上传系统】
注：项目技术负责人业绩的认定应同时具备以下几项条件：（1）、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；（2）、合同协议书； （3）、委托单位出具的履约证明材料（格式见“投标文件格式”）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件；以上资料须提供原件扫描件证明材料。合同中所注明的项目技术负责人名称应与拟投标项目技术负责人名称一致，①如有变更，则应附项目技术负责人变更手续；②上述材料如未注明项目技术负责人名称的，应出具履约证明材料，否则该项目业绩不予认可。

	
	拟派项目组成员（3分）：
项目组织机构中配有2名试验检测工程师（桥梁专业）、1名安全员（具有《安全生产考核合格证书》C证或注册安全工程师证），配备完整的得3分，每缺1名扣1分。
【须提供证明材料以及供应商为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明，原件扫描件，上传系统】

	类似业绩
（25分）
	（1）投标人自2021年1月1日以来，完成1个类似桥梁监控项目的得3分，最多得15分。
（2）投标人自2021年1月1日以来，完成1个类似桥梁成桥荷载试验项目的得2分，最多得10分。
【以履约证明材料上竣工验收时间为准，所提供证明材料应能符合业绩认定要求：投标人业绩的认定应同时具备以下几项条件：（1）、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；（2）、合同协议书； （3）、委托单位出具的履约证明材料（格式见“投标文件格式”）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件；以上资料须提供原件扫描件证明材料。】

	企业实力
（3分）
	投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康与安全管理体系认证证书，每有一个得1分，满分3分。
【须提供证书原件扫描件，上传系统】

	满分100分



注：1、同一业绩企业和项目负责人、项目技术负责人业绩可以兼得。

四、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括： 
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: _GoBack]（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。


第六章 投标文件格式 

投  标  文  件








项 目 名 称：
招 标 编 号：
      投标人名称 ：
      日      期 ：
投  标  人：（电子签章）




投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、投标配置与分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）











[bookmark: _Toc5792]
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；
	

	3
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	7
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	无
	

	特定资格条件

	9
	（1）供应商具有下列 a、b 、c资质之一
a、具有省住建厅（原建设厅）颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》且具备计量认证证书（附表中核定的检测项目需具备桥梁结构检测内容）
b、公路工程试验检测综合类甲级资质
c、公路工程桥隧专项检测资质。
原件扫描上传
（2）供应商拟派项目负责人具有建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书(提供以上证书和供应商为其缴纳的近一年内任意一份社保证明，原件扫描上传) 
	

	其他资格条件

	10
	投标函
	

	11
	法人授权书
	



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。



















参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：  年  月  日







供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日





投标函格式
致：江苏苏维工程管理有限公司
根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名： 
联系电话（手机）：
单位名称： 
单位地址：
日期：


被授权人身份证复印件




法定代表人身份证复印件











类似工程履约证明

扬州市市政建设处：
兹有（投标单位名称）实施的（项目名称）  的（□桥梁监控项目、□桥梁成桥荷载试验项目），竣工（或交工）验收日期              ，               同志担任项目负责人，      同志担任项目技术负责人。
我单位证明上述情况属实，如有虚假愿承担相应责任。
特此证明！
建设单位：（单位公章）
                                                        日期：  年  月  日

[bookmark: _Toc20616]二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	















[bookmark: _Toc23420]三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	……
	
	

	3
	
	
	



























中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 
1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。
3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。
4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                             日 期：
中小微企业划型标准
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

               供应商全称（盖章）：
                              日  期：












[bookmark: _Toc19910]四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 

	  投标服务名称
	投标报价

	
	大写：
小写：                            （人民币）




                                              日期：  年月日



[bookmark: _Toc17891]五、分项报价表（包    ）
	项 目
	费用预算项目
	单位
	数量
	单价（元）
	费用小计（元）
	备注

	施
工 
监 
控
	全桥设计计算复核（含引桥）
	项
	1
	
	
	

	
	施工方案模拟验算（含引桥）
	项
	1
	
	
	

	
	京杭运河主桥施工全过程监控
	项
	1
	
	
	

	
	全桥临时结构监测（含引桥）
	项
	1
	
	
	

	
	全桥桥梁实际状况外观检测（含引桥）
	项
	1
	
	
	

	合计（元）
	
	





	项 目
	费用预算项目
	桥名
	联号
	跨径(m)
	上部结构
	费用小计（元）

	成
桥
荷
载
试
验
费
用
	静载试验
	主线桥
	2
	32+54+32
	现浇 PC 箱梁
	

	
	
	
	6
	3×30
	现浇 PC 箱梁
	

	
	
	
	8
	30+160+130+30
	钢箱梁拱组合
	

	
	动载试验
	主线桥
	2
	32+54+32
	现浇 PC 箱梁
	

	
	
	
	6
	3×30
	现浇 PC 箱梁
	

	
	
	
	8
	30+160+130+30
	钢箱梁拱组合
	

	合计（元）
	


[bookmark: bookmark4]




[bookmark: _Toc5967]六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。








[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc16820]七、商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391]项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	
	
	




[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]



.



















[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]

主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：




联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
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