 


竞争性磋商文件




[bookmark: OLE_LINK6]项目编号：JSZC-320900-YDCW-C2025-0016
项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）
 
  
 
 
 
 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK17]盐城市农产品质量检测中心
2025年6月30日
[bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc120614210]                          
 总  目  录
 
第一章  竞争性磋商公告……………………3
第二章  供应商须知…………………………7
第三章  合同文本……………………………20
第四章  采购需求……………………………57
第五章  评审方法与评审标准………………93
第六章  响应文件格式………………………96
 
 
 	
 


第一章 竞争性磋商公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK11]盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）JSZC-320900-YDCW-C2025-0016的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目），并于2025年7月11日15点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320900-YDCW-C2025-0016
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）
采购方式：竞争性磋商
预算金额：354.21万元
最高限价：319.50万元
[bookmark: OLE_LINK36]采购需求：实验室改扩建工程项目位于亭湖区环保科技城瑞鹤路268号1幢，盐城市农业综合服务中心大楼11至12层，建筑面积约 1700 平方米，需要完成建筑物原装修的拆除、装修装饰工程、废水处理工程、给排水工程、空调系统、排风工程、气路工程、强电工程、弱电工程、消防工程等施工安装、供货，并配合实验室家具安装和调试。具体以工程量清单、设计文件和图纸及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。详见本磋商文件第四章采购需求。
合同履行期限：合同签订后90日内完成并经采购人验收合格。
本项目（是/否）接受联合体：否
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: OLE_LINK28]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标，供应商须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定填写，采购标的所属行业为建筑业；本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则按无效标处理。
（三）本项目的特定资格要求：
3.1投标人资质和等级：供应商须具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的独立法人，并具有有效的企业安全生产许可证。
[bookmark: _Hlk177126048]3.2项目负责人资格和等级：项目负责人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程专业或机电专业二级及以上注册建造师资格,同时应具有有效的安全生产考核合格证（B 类）。
3.2.1项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，指以下三种情形：
① 项目负责人同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；
② 项目负责人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
（3）项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。
（4）在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
本项目招标文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。
3.2.2供应商投标承诺的项目负责人应为本单位的正式职工，投标时提供从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。
[bookmark: OLE_LINK15]三、获取磋商文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
方式：本项目采用网上注册登记方式
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2025-07-11 15:00(北京时间)
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、开启
时间：2025-07-11 15:00(北京时间)
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起 3个工作日
七、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
3.4 代理公司将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
4.本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城市农产品质量检测中心
地    址：盐城市文港中路106号
联 系 人：周先生
联系电话：13851057116
2.代理公司信息
名    称：盐城市畅为企业管理服务有限公司
地　　址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢15楼东
联 系 人：倪女士
联系电话：18452501607
3.项目联系方式
联 系 人：倪女士
[bookmark: OLE_LINK45]联系电话：18452501607
[bookmark: _Toc120614211]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目总投资 809.91万元，经招标，代理费为19800.00元，由采购人支付，本项目包含在其中。本项目造价咨询费按苏建价协〔2022〕7号标准计取，由成交供应商在领取中标（成交）通知书前一次性支付给招标代理机构。该费用在报价清单中不单列,请投标人投标时自行将上述费用考虑进投标报价中。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人或代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价工程量清单、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已报价工程量清单
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报招标工程量清单报价表。
（1）本项目实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及说明为基础,按江苏省住房和城乡建设厅苏建价[2016]154号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》中“一般计税方法”包工包料计算程序编制报价。
（2）招标工程量清单,按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、江苏省建筑与装饰工程、安装工程、市政工程计价定额（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、江苏省住房和城乡建设厅苏建价[2016]154号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价[2019]178号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定编制。
（3）投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、基础处理的所有费用以及影响投标报价的其他要素。投标人根据拟实施的方案，结合市场情况进行投标报价。
（4）投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“招标工程量清单”中的相应报价，二者必须相同。
（5）工程量清单中暂列金额、暂估价、安全文明施工费(基本费、标化增加费、扬尘污染防治增加费）、规费(包括社会保险费、住房公积金、环境保护税)、税金为不可竞争费用项目，其金额（费率）不得改变，否则按无效标处理。
（6）本项目按磋商后中标的总价签订合同，投标人工程量清单中的综合单价同比例下浮（暂列金、暂估价不参与下浮）。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、响应文件的拒收
20.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: OLE_LINK43]25.4各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK39]25.4.1强化异常低价审查，审查的情形和具体要求，包括：
评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.4.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
本工程专门面向中小企业采购，只接受中小企业投标，供应商须提供《中小企业声明函》。
[bookmark: OLE_LINK23]根据《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》([2018]第6号)、《关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》(苏建函建管[2019]233号)，资格审查时，若供应商在投标截止时间前供应商资格要求资质的核查结果为不达标，仍在公示期的，将作为资格审查不通过处理，企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息—体化平台发布的信息为准。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理公司负责答复。
采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收部门盐城市畅为企业管理服务有限公司招标代理部，联系地址：盐城市西环路293号瞰都公馆10幢1501室，联系电话：0515-88321129。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31、签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）、工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Hlk190805480]33、政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。
34、预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为10%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义
[bookmark: _Toc195778608]
第一部分 合同协议书
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK10]发包人 (全称)：盐城市农产品质量检测中心
承包人 (全称)：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定和盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）竞争性磋商结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）建设及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）。
2.工程地点：亭湖区环保科技城瑞鹤路268号1幢，市农业综合服务中心大楼11至12层。
3.资金来源：财政。
4.工程内容：包工包料施工。
5.工程承包范围：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）。详见工程量清单，招标人有权对工作量进行增减。
二、合同工期
计划开工日期：（以发包人书面通知为准） 。
计划竣工日期：              。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 国家“合格”标准
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币(大写)                  (￥                 元)
[bookmark: page3]其中： 
(1)安全文明施工费：
人民币(大写)                  (￥                 元)
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写)                  (￥                 元)
(3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写)                  (￥                 元)
(4)暂列金额：
人民币(大写)                  (￥                 元)
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：        。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）； 
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如有）；
（7）已标价工程量清单或预算书； 
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人承诺不再就这一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: page4]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于                  签订。
十、签订地点
本合同在           签订。
十一、补充协议   
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 
十二、合同生效   
本合同自 双方签字盖章后 生效。
十三、合同份数   
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
组织机构代码：                           组织机构代码：             
法定代表人：                             法定代表人：               
委托代理人：                             委托代理人：               
电  话：                                 电  话：             
开户银行：                               开户银行：           
账  号：                                 账  号：             
[bookmark: page5][bookmark: _Toc114424413][bookmark: _Toc166856196][bookmark: _Toc195778609]
第二部分  通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）内的通用合同条款。







































[bookmark: _Toc195778610][bookmark: _Toc166856197][bookmark: _Toc114424414]第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：本工程磋商文件、合同履行过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、施工方案、设计变更等相关材料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                               ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人项目部、监理、设计、审计、检测等服务单位办公场所。
1.1.3.9 永久占地包括：                  /            。
1.1.3.10 临时占地包括：                  /            。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：       /          。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。
[bookmark: _Toc502788888][bookmark: _Toc504379176]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：             /            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：             /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：            /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        /         。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）竞争性磋商文件、响应文件；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
1.6 图纸（如有）和承包人文件 
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：正式开工三天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供全套施工图纸5套（含编制竣工资料用2套），未经发包人同意不得复制。不得向承包人以外的人员泄露图纸（如有）的有关内容；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套经审查的施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案、深化设计等，以及发包人、监理要求提供的其他资料；
承包人提供的文件的期限为：施工进场七天前；
承包人提供的文件的数量为：三套；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：呈交齐全后一周内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 七  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
[bookmark: page7]承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：施工现场；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：服从发包人管理，使用周边道路，不得损坏。如损坏负责保护并修复，同时做好现场环境保护和安全文明，在影响主要道路交通时及时向发包人汇报并听从发包人安排，并积极配合做好相关工作。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除场地现状条件外，工程施工需要的场地内道路和交通设施由承包人自行负责，费用自行承担。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸（如有）、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /    。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。
[bookmark: _Toc504379185][bookmark: _Toc502788897]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：无论招标时工程量清单中项目特征描述是否完整或准确，发包人要求承包人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，中标的综合单价不予调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：原工程量清单的误差、漏项、非承包人原因造成的工程变更（含设计变更、工程数量调整）或其它不可预见的工程量。原则上不增项。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：                             ；
姓    名：                               ；
联系电话：                               ；
发包人负责工程现场质量、安全、进度等管理，负责协调各方之间的矛盾及外围事物；所有的签证及设计变更等事项按规章制度及工作流程办理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：书面正式通知后三天内。
2.4.2 提供施工条件
应负责提供施工所需要的条件，包括：按现状条件发包，如不具备，则由承包人实施，并承担费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：     /          。
发包人是否提供支付担保：          不提供         。
发包人提供支付担保的形式：           /            。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提交全套施工资料及竣工图。
承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。
（2）承包人应履行的其他义务：①安排专人24小时负责安全保卫工作，非夜间施工照明应注意安全要求，费用由承包人承担；②承包人必须按规定对施工现场成品进行保护，专业施工项目验收合格之日起交付给发包人止，专业工程施工现场成品保护由专业工程施工单位负责；③承包人必须对施工场地周围地下管线和构筑（含文物保护建筑）、古树名木进行保护，费用由承包人负责；④如因承包人没有及时报告和保护而造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担；承包人必须按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，费用由承包人负责；⑤承包人在本工程竣工验收后七日内拆除所有临时设施（包括临时围墙），并清运出现场，费用由承包人负责。否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除；⑥如发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，承包人必须履行发包人要求的各项手续，费用由承包人负责；本工程向建设主管部门办理的工程施工许可手续，由承包人代为办理，发包人协助，费用按规定承担；施工单位须对施工现场的所有从业人员，建立电脑用工台帐，实行日常考勤管理，施工单位必须第一时间向建设单位、监理单位主动提供与劳务公司签订的用工合同或主动提供班组人员与施工单位签订的用工合同。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                   ；
身份证号：                                   ；
建造师执业资格等级：                         ；
建造师注册证书号：                           ；
建造师执业印章号：                            ；
安全生产考核合格证书号：                      ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程施工合同的履行。
[bookmark: OLE_LINK9]3.2.2关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理必须常驻现场实施施工管理，且出勤率不少于80%,如出勤率少于80%，除接受竞争性磋商文件约定的处罚外，自愿另行接受3000元/人/天的处罚，最高20万元。项目经理不得随意更换，如因特殊情况需要更换的，须取得发包人书面同意，并且更换后的项目经理资质不得低于原项目经理。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：经发包人提出后，承包人未整改的，发包人有权终止合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中途项目经理需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天1000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工进场七日内。
3.3.2施工现场主要管理人员：技术负责人       ，质检员        ，安全员        ，施工员        。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中途离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，除项目经理外，将处以每人每天 500元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达2天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
项目安全员须常驻项目现场，且出勤率不少于80%,如出勤率少于80%，除接受竞争性磋商文件约定的处罚外，自愿另行接受3000元/人/天的处罚，最高20万元。专职安全员不得随意更换，如因特殊情况需要更换的，须取得发包人书面同意，并且更换后的专职安全员资质不得低于原专职安全员。
注：工程项目部管理人员必须严格按照苏建建管〔2017〕236号等文件要求和本项目竞争性磋商文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理（负责人）的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。
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禁止分包的工程包括：国家法律法规禁止分包的工程。
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[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：如确有主体结构、关键性工作之外的专业工程需要分包，分包前须经发包人认可。
其他关于分包的约定：分包前须征得发包人认可。发包人谢绝一切形式的挂靠和违法分包，如发现承包人有转包或违法分包行为，限令改正。否则，发包人有权立即终止合同。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按分包合同约定。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：    是    。
承包人提供履约担保数额、期限等：本工程履约保证金为中标价的10%，对AA评级及以上政府采购供应商，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，经采购人审核无误后，减半收取履约保证金（5%）。时间在中标人签订合同前。发包人对承包人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，发包人有权宣布该中标人废标，按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。
[bookmark: _Toc351203636]3.6.1确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
①承包人以银行转账形式将履约保证金汇入发包人指定账户。
②如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
③合同履行结束后，发包人应及时退还交纳的履约保证金。
④履约保证金的退还：
方式：无息退还至承包人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
时间：验收合格且发包人收到发票后30日内。
条件：按合同要求全部履约完成、无违约情况并经发包人验收合格，且发包人收到承包人出具的发票。
⑤不予退还情形：
除不可抗力情况外，承包人出现下列情形之一的，其履约保证金，发包人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
(1)承包人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向发包人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
(2)承包人不履行与发包人订立的合同的，承包人未能履行合同规定的相关义务，或因承包人责任应由承包人承担的赔偿未完成；
(3)承包人所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；
(4)承包人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
(5)承包人将合同内容转包、违法分包的；
(6)承包人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
⑥逾期退还的违约责任：发包人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：根据发包人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。。
关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，相关费用包含在签约合同价中 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                                   ；
职    务：                                   ；
监理工程师执业资格证书号：                   ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                   ；
关于监理人的其他约定：                       。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）        根据监理合同约定执行       ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：1、工程质量必须达到承包人中标时承诺的质量目标。本工程质量标准要求为国家“合格”标准，质量目标按投标时承诺的质量目标为准。若一次性验收不合格的，承包人按分部分项工程费的3%向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，保证工程按期交付使用。 
2、非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。
3、质量管理：承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次2000元的经济处罚，中标人必须在招标人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次5000元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次10000元的经济处罚，承包人必须在招标人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担,工期、造价不给予补偿。若未按照发包人要求及时整改到位的,发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整改的发包人有权终止施工合同，已经发生的工作量按照70%结算。承包人必须按发包人提供的工程量清单及图纸要求进行施工，除发包人要求变更外，承包人未按上述要求施工，发包人将对承包人按投标单价的3倍进行处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人；材料品种、规格、数量等必须按图实施，如发包方需要调整工程内容时，承包人在接到书面通知后，必须按发包人的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；承包人确保竣工验收必须一次性验收合格，如承包人未按设计图纸及发包人要求进行施工的，导致竣工验收不合格，承包人必须无条件返工至合格，且每处按5000元处罚，承包人必须在招标人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。
4、承包人须按法律法规及相关规定要求将建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，涉及安全的试块、试件及有关材料等送有相应资质的检测单位检测，承包人最终将凭具有相应资质的检测单位出具的检测报告作为对工程质量评定的依据。对关键部位、关键工序及隐蔽部位须按相关规定要求报市质量监督部门验收，并出具合格的质量监督证明，否则发包人不予认可。
5.项目竣工后供应商须委托第三方检测机构对室内环境污染物进行检测并出具相关检测报告，检测结果应符合I类民用建筑工程限量标准。
6.同质透心PVC材料挥发物含量按照《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2020的检测方法，其限量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020的要求。该项施工前应向采购人提供具有CMA资质的检测机构出具的合格检测报告复印件。
7.实验中产生的综合性污染废水经处理后，水质必须符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准，自动排入市政污水管网。废水工程完工验收时，中标人应向采购人提交由CMA检测机构出具的处理后出水检测报告。
关于工程奖项的约定： 无 。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，无条件配合建设主管部门和建设单位对施工现场安全文明施工的要求，完成各项安全文明施工管理工作。
（2）承包人必须确保此工程安全生产（施工场地内及施工运输过程中），若发生安全生产事故，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次5000元的罚金。
（3）发包人、将定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差的，有权要求承包人整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按照合同总价0.1%对承包人处以违约金。严禁在施工现场焚烧垃圾,如发现一次, 可按照合同总价0.2%对承包人处以违约金。进入施工现场的所有施工人员必须带好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未带安全帽,发包人则按200元/人次对承包人处以违约金,如一天发现3人以上进入施工现场未带安全帽, 发包人则按500元/人次对承包人处以违约金。承包人不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，发包人可对承包人处3000元/次违约金。
（4）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的当期工程款中扣除。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。 
（2）承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担。
（3）施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等相关费用均由承包人自行承担。
（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、绿化的保护要求及费用承担：对一个有经验的承包人能预见到的项目，其费用由承包人负责。如造成损坏，均由投标单位自行实施修复，费用同时含在工程投标报价内。
（5）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。
（6）承包人施工时，不得对已建道路进行破坏和污染，同时承包人必须对自己施工的各分项工程在合同期间进行保洁管理和安全维护。承包人施工车辆通行必须服从发包人指定路线通行，违者罚款2000元/车次。如导致道路破坏或破损，承包人必须及时修整完好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的2倍罚款。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见12.4.1约定。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程的实际情况及发包人、监理单位的要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在合同签订后3日内 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 3天。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表或开工报告。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前配合承包人将施工所需的水、电接至施工场地 ；办理施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点。费用由承包人承担。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向发包人提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：交验水准点与坐标控制点。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的，由承包人及时提出工期顺延申请，经发包人调查、审核，报发包人领导同意后，及时办理工期顺延手续。因工期顺延涉及索赔的，承包方应在顺延手续办理后7日内提出申请索赔的依据和清单，发包人及时组织职能部门会商确认。过期申请一律不予受理。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）本工程合同工期以承包人投标时承诺工期为准。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，发包人将按投标人在施工进度计划中的节点工期进行验收，如因承包人原因延误工期的，第一次予以警告，第二、第三次按规定进行处罚,连续第四次节点工期不满足要求的，发包人有权另行组织施工力量进场进行抢工，所发生的实际费用由承包人承担，并按第 4条罚款。
（2）中标通知书发出后，承包人的法定代表人（或委托代理人）和项目经理应在三日内与发包人草签施工合同，同时做好开工前准备。开工日期以本项目总监理工程师签发并经发包人确定的开工令为准。
（3）中标后，承包人应重新编制详细的工程施工进度计划报发包方批准。开工后承包人应在每月25日向发包人和监理工程师提供当月完成施工工程统计表和下个月工程施工进度计划一式四份。承包人严格按照经发包方批准的施工计划组织工程施工。接受发包方对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包方的要求提出改进措施，经发包方确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
（4）在经监理、发包人审核认可的进度计划表，并以此作为合同工期履约条款的依据，发包人将严格对照进度计划表的工期安排督促工程建设，并明确：①承包人将严格按照进度计划组织施工，若发生未能按照进度计划表约定的节点工期建设，将在限期内整改，赶工到位，同时接受发包人1000元/日的经济处罚，相关费用直接从工程款项中扣除。②在限期未完成的发包人将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由承包人承担，同时接受发包人以每次1万元的经济处罚，相关费用直接从应付工程款项中扣除。③拒绝执行上述条款的，发包人有权清退承包人，同时由此造成的损失均由承包单位承担，并承担违约责任。④如承包人不能按期竣工，承包人应当向发包人支付违约金（2000元/日）。
（5）承包人施工组织设计中编制进度计划时，应按日历天为单位考虑工作量，中标后发包人将对照该进度计划进行考核，以每7日历天为一个考核周期。在合同专用条款中明确约定：中标后发包人将对照该进度计划进行考核，以每7日历天为一个考核周期。连续达三个（不含）以上考核期没完成的工程进度计划的，发包人有权委托第三方代为赶工，发生的费用直接从承包人款项中扣除。
（6）如承包人怠工导致形象进度受到影响，发包人有权安排其他队伍进行抢工，所发生的抢工费在承包人的工程款中扣除。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017]7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                   /                       ；
（2）                   /                       ；
（3）                   /                       。
7.8 提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：    无    。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312677494]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担，并按发包人供应材料设备价格的1%计取。 
材料与工程设备的其他约定：除招标文件中确定的《其他项目清单计价与汇总表》中的“暂估价”的材料外，其它材料均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按国家相关规定和发包人要求。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行修建施工设备和临时设施，费用自理。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：按通用条款。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296944533]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：工程变更须经发包人、设计单位及监理单位确定后，承包人按书面文件要求实施。该项目原则上不得进行项目变更。
10.2变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如承包人原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为承包人放弃此项权利，工程造价减少的按实结算后扣除。
（2）签证的时限要求。发生设计变更、经济签证事件时, 承包人须在事件发生14日内将书面变更资料（变更工程量、变更部分综合单价、拟增加的经济费用原由、计取方式及依据）书面报送经监理方、发包人签字认可后作为结算依据，过期不予认可，责任由承包人自行承担。
（3）由于承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求签证赔偿。
（4）签证单的签证程序必须严格按照发包人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单发包人不予承认，责任由承包人自负。
（5）若发包人有明确的工作指令，承包人不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。
关于变更估价的约定:
（1）承包人必须无条件服从发包人对工程的设计变更，不得以因发包人设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。设计变更按发包人书面签证确认为准。合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人依据市场行情提出建议价，经发包人确认后，作为结算依据。如合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由承包人依据招标文件约定的计价方式及标准提出，并根据中标的下浮率下浮后，经发包人确认后作为结算依据。
            中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、
                   发包人供应材料总价及上述四项的规费税金）
下浮率＝（1 - ――――――――――――――――――――――――――）×100%
          预算价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、
                   发包人供应材料总价及上述四项的规费税金）
注：上述公式中的预算价是指发包人委托编制的工程预算价。
[bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296503203]10.3 承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc318581175]监理人审查承包人合理化建议的期限： 7 天。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 7 天。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
[bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297216207]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：与本工程合同条件一致。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297123550]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /  。
[bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc312678040]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。
工程竣工结算价=实际工程量×中标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+合同与招标文件可以调整的价格。
综合单价包含的风险范围：1、合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由承包人承担，结算时一律不调整。
2、无论招标时工程量清单中项目特征描述是否全面，发包人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸（如有）的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。
风险费用的计算方法：已包含在中标综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1、变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非承包人原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。
2、因招标工程量清单缺项、设计图纸（如有）（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按招标文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费、材料设备价格按2025年第4期《盐城工程造价》）和取费标准提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：
预算价- 中标价
下浮率 ＝------------------------------------------------×100%
预算价
注：1、下浮率的计算均需扣除暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的规费税金。
2、上述公式中的预算价是指发包人委托编制的工程招标预算价（即工程的预算审核价）。
3、措施项目费
1）现场安全文明施工措施费调整方式：工程竣工后，由市、县（市）工程造价管理机构根据施工合同、省市级建筑安全文明施工标准化示范项目创建和通报情况等办理核定手续，出具《现场安全文明施工措施费费率核定表》，竣工结算时上述费用根据核定结果调整。未经核定，不予计算。
2）单价措施项目：执行投标时的综合单价。
3）总价措施项目：
除安全文明施工措施费根据核定结果结算外，采用费率报价的按原组价方式执行投标时的费率。未按费率报价的，按《计价定额》规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按《计价定额》规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整。
4）对于工程量清单中未列项，但投标人认为可能发生的各项措施费项目，该部分措施费用各投标人须根据本企业自身实力和工程实际情况，在投标报价中充分考虑，结算时，除合同约定可调整的情况以外，不得另行增加措施费。
5）因分部分项工程量清单缺项或非承包人原因的工程变更，引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按照下列规定调整措施项目费：
①安全文明施工措施费按照工程造价管理机构核定的费率执行。
②单价措施项目变更原则同分部分项工程。
③总价措施项目费中以费率报价的，执行投标时的费率。总价项目中未按费率报价的，按《计价定额》规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按《计价定额》规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；因变更产生原措施费中没有的新的措施项目，由承包人按招标文件招标控制价约定的计价依据、程序（不计风险费）提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。 
4、以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。
招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，承包人在合同价中已充分考虑此风险费用。
5、招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。
1)计日工按发包人实际签证确认的事项计算；
2)暂估价中的材料单价按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；
3)专业工程暂估价按专业工程招标中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算；
4)暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人；
5)竣工结算时若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。
6、总承包服务费的约定：本工程不计总承包服务费。
7、双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：
1)发包人提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，承包人作为合格的承包商应当发现并及时通知监理人。如果承包人不能发现或发现后不及时通知监理人，由此引起的停工索赔与返工经济签证发包人不予认可，结算价款不予调整；
2）承包人原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，不予调整；
3）因承包人自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；
4）工程签证和变更根据建设主体工程变更和签证有关规定执行；
5）签证内容不全、与事实不符或不符合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在招标文件要求计入投标报价范围的不予调整；
6）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。
8、所有的设计变更均须发包人、设计单位和监理单位三方签字后方可生效；变更的工程量签证均须发包人、承包人和监理单位三方签字后方可生效，未经确认的工程量发包人有权不予结算。
9、为有效控制因不平衡报价带来的恶意变更现象，当技术参数不变时，凡实施工作量超过招标工作量 15%的，其超过部分的结算单价一律按市场价重新会商确定，且重新会商的价格不得高于原投标价。当技术参数改变时，除对变更部分的结算单价按市场价会商确定外，对原投标单价也要按市场价重新核定后扣除，重新核定的单价不得低于原投标价。
[bookmark: page75]10、施工便道：投标人在投标报价时应自行充分考虑便道自行建设费用，项目实施过程中关于此项费用发包人也将不予签证。施工便道的具体做法按工程施工及发包人的需求，做到安全文明施工、畅通等的要求。如承包人在项目实施过程中不按发包人要求实施，发包人有权要求承包人整改，如承包人拒绝整改，发包人可对本项目的现场安全文明施工措施费费率降低或不计取。
11、本项目施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与发包人无涉，均由承包人自行负责，相关费用已含在合同价中，结算时不调整。
12、本工程承包人须负责施工现场垃圾清运，垃圾须清运出现场且符合相关主管部门的规定，相关费用已含在合同价中。
13、承包人应自行勘察现场和充分考虑各类施工难度，合同价中含施工现场的成品保护费；如造成损坏，均由承包人自行实施修复，费用含在合同价中。
14、施工现场材料的堆放、二次运输以及承包人现场驻地等需由承包人自行考虑，且不得破坏现场已建设完成的设施，如破坏的，均由本工程承包人负责及时修复至原状。上述费用含在合同价中。
15、以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑及苏建定（2004）290号文中关于合同与结算的条款等进行协商。（注：若上述文件相关条款有矛盾之处，按文件发布时间靠后的处理。）。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：      /     。
风险费用的计算方法：         /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。
3、其他价格方式：       /      。
[bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
[bookmark: _Hlk199151084]12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     合同价款的10%       。
预付款支付期限： 合同签订、具备施工条件且满足合同约定支付条件、收到预付款发票后10个工作日内 。
预付款扣回的方式：       进度付款中同比例扣回       。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：           /               。
预付款担保的形式为：                    /              。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按形象进度计量。工程竣工验收后提交工程报告，验收不合格的分部分项工程不予计量，不得支付工程款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：               /               。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：              /                。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：          /            。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297216215]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
工程款指合同价(即中标价) 扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应材料设备价格及上述三项的规费和税金后的工程价款。具体付款幅度如下:
（1）合同签订、具备施工条件且满足合同约定支付条件、收到预付款发票后10个工作日内，付合同价(不含暂列金额及暂估价及其规费、税金)的10%为预付款（承包人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可就预付款比例作相应调整）；
[bookmark: OLE_LINK24]（2）经发包人、承包人和监理单位实际测量测定，完成一半工程量时，发包人收到承包人进度款发票后10个工作日内，付至合同价的30%（含预付款）；
[bookmark: OLE_LINK27]（3）经工程竣工验收合格且承包人提供发票后10个工作日内，发包人支付至合同价的70%（含预付款），同时发包人无息退还履约保证金；
（4）工程竣工验收合格满一年，经相关审计结束后，且承包人提供发票后10个工作日内，付至最终审定价的95%；
（5）余款待缺陷责任期满后结清。结清前由发包人出具责任期内无质量缺陷证明。施工合同中约定的质量保修责任及发生的相关费用由本工程的承包人承担。
注：1）本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本账户，实行专款专用。本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税发票。
2）在发包人支付工程款前 7个工作日内，承包人应按各期付款金额向发包人开具符合国家法律法规和标准的完税发票，且开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确；发包方在收到发票经审核无误的，按照合同约定将款项汇入指定账户，如承包人不开具或开具不符合要求发票的，发包人有权延迟支付应付款项直至承包人开具合格票据之日，且发包人不承担任何违约责任。 如因承包人提供的发票给发包人造成的经济损失，一切损失由承包人承担。
3）以上付款进度均不计任何利息和相关费用，每一次付款承包人须按发包人要求提供完税发票，经发包人审核且财政资金到位后支付相应款项。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  /     。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：    /   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /   。
（2）发包人支付进度款的期限：     /   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /   。
12.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc312678053]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251472]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /   。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人如竣工验收合格后不按时移交的，按工程竣工结算总价的2%计算。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交并退场。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：   /   。
竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交发包人。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按照通用条款。
发包人完成竣工付款的期限：按付款约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：            。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /    。
（2）发包人完成支付的期限：    /    。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510]15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
15.2 质量保证金
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （3）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /        ； 
（2）   /  %的工程款；
（3）其他方式: 按第12.4条约定执行 。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /    。
关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期内，因承包人原因造成工程缺陷、损坏的，承包人未能及时修复的，发包人可直接委托第三方修复，所需费用由承包人承担，缺陷责任期满将剩余部分质保金退还承包人。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.3.2 修复通知
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK22]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 由发承包双方商定 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 由发承包双方商定 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 由发承包双方商定 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 由发承包双方商定 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  按通用条款。
（7）其他：       /       。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）本工程施工结束后，应对工程红线范围内进行平整，将临时设施拆除外运，投标人应将此费用考虑在相关子目报价中，不单独立项。结算时，上述费用不得追加。（2）承包人应保证工人工资及时发放到位，若发生拖欠农民工工资，视其违约处理，每发生一次拖欠工资纠纷，按拖欠工资总额的2倍承担违约金，并从应付款中扣除。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部责任并承担相关费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。
① 不同意本工程合同条件；
②停工或拖延施工进度或影响施工质量；
③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；
④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无 。
如承包人出现下列情况之一，发包人有权立即解除合同：
(1)承包人违反法律法规或合同约定，情节严重的；
(2)承包人擅自将合同的主要部分转包或违法分包的；
(3)承包人有欺诈、严重违约或严重违法行为，致使发包人无法继续履行合同的；
(4)承包人因资金困难等原因导致无法继续履行合同的。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 由承包人负责，并承担相应费用。 
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：由承包人负责，并承担相应费用  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    /    。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  
19.2.争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：         /      。
选定争议评审员的期限：            /      。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。
其他事项的约定：            /           。
19.3争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /   。
19.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向                仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程项目所在地的人民法院起诉。

工程质量保修书
发包人 (全称)：盐城市农产品质量检测中心（以下简称甲方）
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。 
一、工程质量保修范围和内容 
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 
从该工程竣工验收合格之日起至该工程约定保修期满之日止为保修期。具体保修范围以承包人承揽工程项目一览表、工程量清单、图纸、本合同协议书约定的范围为准。保修期内若因承包人施工责任引起质量缺陷，承包人应该在本保修书约定期限内派人到场保修，并承担保修责任及保修费用；承包人不能在约定期限内派人到场保修的，可委托发包人委托他人保修，保修费用从发包人暂留有承包人质量保证金中扣除 。 
二、质量保修期 
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 
3．装修工程为2年； 
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年； 
7．其他项目保修期限约定如下：不少于2年。 
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 
三、缺陷责任期 
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 
四、质量保修责任 
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 
五、保修费用 
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担，在承包人的质量保证金中扣除，质量保证金不足支付的，由承包人支付。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；承包人不按时派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担，在承包人的质量保证金中扣除，质量保证金不足支付的，由承包人支付。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人：(公章)                           承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                            组织机构代码：             
地  址：                                  地  址：               
邮政编码：                                邮政编码：           
法定代表人：                              法定代表人：               
委托代理人：                              委托代理人：               
电  话：                                  电  话：             
传  真：                                  传  真：             
电子信箱：                                电子信箱：           
开户银行：                                开户银行：           
账  号：                                  账  号：             



廉政合同
发包人(全称)：盐城市农产品质量检测中心（以下简称甲方）
承包人（全称）：                    
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目建设优质、高效、有序地进行，             （以下简称“发包人”），与承担盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目的承包人          （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条  承、发包人双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行        合同各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条  发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。 
（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。
（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。
（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条  承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。
（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条  违约责任
（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。
[bookmark: _Toc197050604][bookmark: _Toc283221386]第六条  本合同一式 陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
发包人(公章) ：                          承包人(公章)： 
法定代表人 ：                            法定代表人 ：
或委托代理人（签字或盖章）：             或委托代理人（签字或盖章）：
日  期：                                 日  期：

安全施工协议书

[bookmark: OLE_LINK34]发包人(全称)：盐城市农产品质量检测中心（以下简称甲方）
承包人(全称)：                    （以下简称乙方）
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合 盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目 的施工特点及本工程安全施工的要求，签订本安全施工协议。本协议作为建设工程施工合同的附件。
一、工程概况：详见施工合同。
二、安全生产目标：安全生产无事故。 
三、发包人职责：
1、发包人委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各承包人之间的交叉关系、施工场地布置等。
3、制定安全、文明施工台账。
四、乙方职责：
1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。
2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；
2.1 施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
2.2 对职工进行安全文明教育；
2.3 严格遵守安全生产纪律及各项规定；
2.4 做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；
2.5 保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；
2.6 做好爱民便民及其它工作；
2.7 做好与相关部门及相关承包人的协调与配合；
2.8 有关法律、法规、文件要求的其它工作。
3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。
五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方立即进行整改（必要时发包人有权要求乙方停工进行整改），同时要求乙方承担一定数额的违约金，具体条款及违约金额执行《现场管理条例》。
六、因工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在乙方内部之间出现矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。
2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如乙方有违反上述约定的行为，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于 2000 元人民币（当事人 10 人以下）或 5000 元人民币（当事人 10 人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。
七、在乙方工程范围内出现任何安全事故与发包人无关均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。
八、本协议经签字盖章后生效。 

发包人(公章) ：                           承包人(公章)： 
法定代表人                                法定代表人 
或委托代理人（签字或盖章）：           或委托代理人 （签字或盖章）：
日  期：                                  日  期：






















[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575] 第四章 采购需求
[bookmark: _Toc2871][bookmark: _Toc13774][bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc29524][bookmark: _Toc5407][bookmark: _Toc7350]项目属性：工程类
一、项目概况
（一）项目简介
1.项目名称：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）
2.项目地点：亭湖区环保科技城瑞鹤路268号1幢，市农业综合服务中心大楼11至12层
3.项目预算：354.21万元
4.最高限价：319.50万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5.合同履行期限（工期）：合同签订后90日内完成并经采购人验收合格。
6.质保期：2年
7.质量标准：工程质量符合合格标准，实验室、消防等须确保通过相关部门验收。
（二）建设内容
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: _Hlk198778875][bookmark: _bookmark1]整体实验室改造，需要完成建筑物原装修的拆除、装修装饰工程、废水处理工程、给排水工程、空调系统、排风工程、气路工程、强电工程、弱电工程、消防工程等施工安装、供货，并配合实验室家具安装和调试。具体以工程量清单、设计文件和图纸（附后）及采购人现场要求为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。
二、项目建设要求
（一）总体要求
1.技术要求
本工程材料、设备品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。室内装修要严格执行实验室、消防规范，确保通过相关部门验收。
本次工程施工须按设计文件和图纸（附后）及采购人现场要求进行，不得随意更改。现场施工过程中供应商认为需要变更，应经采购人确认后形成补充合同文本，设计人修改设计后方可进行。施工现场对设计的变更或补充设计，必需有授权的设计师签字方为有效，必须得到甲方和监理方的书面认可。
2.材料要求
本项目所使用的主材在进场时须报采购人确认，确认通过后方可进场用于本项目的施工。采购人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。室内选用的各种装修材料，由施工单位提供材料，制作样板，并提供材料出厂合格证书、质量保证书，经采购人、设计单位、现场监理确认后进行封样，并据此进行验收。
本项目所用主材、辅材须符合国家标准，装修环境污染控制执行GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，其装修材料的选择涉及以下内容：
①民用建筑工程使用的无机非金属建筑材料， 包括砂石、砖、石材、卫生陶瓷、石膏板等放射性指标控制；
②室内用人造木板及饰面板的游离甲醛含量及其释放量必须符合E1标准；
③涂料、胶粘剂、水性处理剂等有机化合物挥发量或游离甲醛、苯含量必须符合I类民用建筑工程标准要求。
3.安全环保要求
中标人进场后，必须服从采购人对施工场地总平面的规划，服从采购人的统一调度和指挥。
中标人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。采购人将不定期对中标人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求供应商整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。
中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
本工程必须确保安全，中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。
中标人负责施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，并且做到文明施工，施工垃圾随产随清。材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由中标人承担，同时还须接受采购人的经济处罚。
本项目施工时中标人须采取有效的隔尘消声措施，不得影响周围正常办公秩序，中午休息时间段不得进行有噪音的施工工序。施工时间须完全服从采购人时间安排，如因采购人工作需要，采购人可以要求中标人暂停施工。上述因素产生的费用各供应商自行考虑在投标报价中。
中标人承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。招标时，采购人已要求中标人自行到施工现场踏勘。采购人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、用电手续由中标人自行办理，其费用由中标人自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在投标报价中，结算时不另行调整。
需中标人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，中标人自行协调解决，并承担由此发生的费用。
中标人负责已竣工但未交付采购人之前的工程保护工作；中标人负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。
[bookmark: _Toc4865][bookmark: _Toc23458][bookmark: _Toc8494][bookmark: _Toc18177][bookmark: _Toc5730][bookmark: _Toc8015][bookmark: _Toc24537][bookmark: _Toc30593][bookmark: _Toc4767][bookmark: _Toc31922][bookmark: _Toc18000][bookmark: _Toc20713][bookmark: _Toc29928]（二）分项工程技术要求
本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
[bookmark: OLE_LINK1]本技术要求没有明确的，按照设计文件和图纸执行；
1.装修装饰工程
[bookmark: _Toc2218][bookmark: _Toc2302]1.1概述
市农业综合服务中心大楼11-12层实验室改造施工，主要涉及：
（1）吊顶：600×600铝扣板吊顶。
（2）墙体：采用轻钢龙骨石膏板隔断、乳胶漆墙面粉刷、玻璃隔断。
（3）门窗：观察窗、钢质门带观察窗。
（4）地面：PVC地板。
（5）12层楼顶防水工程。
1.2技术要求
[bookmark: 1、地砖_][bookmark: 3、石膏板隔断_][bookmark: _Toc8555][bookmark: _Toc8311]1.2.1石膏板隔断
1）主要材料及配件要求：
轻钢龙骨材料应符合标准GB/T11981-200860要求。
成品保护：轻钢龙骨隔墙施工中，工种间应保证已装项目不受损坏，墙内电管及设备不得碰动错位及损伤。
轻钢骨架及纸面石膏板入场，存放使用过程中应妥善保管，保证不变形，不受潮不污染、无损坏。
施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
已安装完的墙体不得碰撞，保持墙面不受损坏和污染。
2）验收标准：
骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂纹、接缝均匀、顺直；
骨架隔墙上的孔洞、槽、盒位置正确、套割吻合、边缘整齐；
骨架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠；
轻钢龙骨允许偏差：立面垂直度3mm,表面平整度2mm，接缝高低差0.5mm，阴阳角方正2mm。
[bookmark: 4、无机涂料]1.2.2乳胶漆墙面
[bookmark: OLE_LINK38]1）基层清理及墙面修补：粉刷砂浆找平层前进行墙面清理，将灰渣铲干净，然后将墙面扫净，适当洒水湿润并对墙面孔洞用砖块和细石砼进行修补。修补前，先涂刷一遍108胶水。然后，用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平干燥后用砂纸将凸出磨掉，将浮尘扫净。
2）抹砂浆找平层：砂浆找平层分层抹压。
3）刮腻子：刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况下为2～3遍，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留搓，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。
4）刷第一遍无机涂料：涂刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。无机涂料用排笔涂刷，使用新排笔时，将活动的排笔毛理掉。无机涂料使用前搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。
5）刷第二遍无机涂料：第二遍无机涂料操作要求同第一遍。使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后消扫干净即可。
1.2.3玻璃隔断施工工艺及方法
1）施工准备
在施工前，需要对施工现场进行考察和测量，确认隔断的具体尺寸和位置。同时需要了解建筑物的结构和承载能力，确保隔断能够安全地安装和使用。根据施工图纸和测量结果，准备所需的玻璃、钢架、固定件、装饰条等材料，以及电动螺丝刀、手锤、钢尺、水平尺等工具。
2）测量放线
根据施工图纸和现场实际情况，确定玻璃隔断的具体位置和尺寸，并进行标记和测量。在施工场地上，按照确定的位置和尺寸，绘制出隔断的放线图，以便后续施工。
3）安装钢架
根据设计要求，准备所需的钢架材料，包括槽钢、角钢等。将钢架材料按照设计图纸进行组装，确保钢架的稳定性和承重能力。将钢架安装到预定的位置，调整好角度和高度，确保钢架的稳定性和垂直度。
4）安装玻璃
根据设计要求，准备所需的玻璃材料，包括平板玻璃、磨砂玻璃等。同时，需要对玻璃进行质量检查，确保无裂纹、平整度高。将玻璃按照设计要求安装到钢架上，使用专业的胶水进行固定，确保玻璃的稳定性和安全性。同时，需要注意玻璃的平整度和垂直度。
▲本项目所涉及的玻璃材料均为钢化玻璃。
5）安装固定件
根据设计要求，准备所需的固定件材料，包括膨胀螺丝、自攻螺丝等。将固定件安装到预定的位置，使用电动螺丝刀将螺丝固定在墙体上，确保固定件的牢固性和承重能力。同时需要注意保持墙体的平整度。
[bookmark: _Toc274157744][bookmark: _Toc74369414][bookmark: _Toc81639674][bookmark: _Toc83464168][bookmark: _Toc20215][bookmark: _Toc10123]1.2.4钢质门施工方案
1.2.4.1专用钢质门技术要求（含执手锁、不锈钢铰链等所有五金配件）：
1）表面材料：采用冷轧热镀锌钢板，平整光滑，附着力强。
2）钢质门门扇厚度≥40mm，门扇钢板厚度≥0.8mm，无外露螺丝孔及焊点、焊缝，保证门扇整体强度。
3）门框钢板厚度≥1.5mm；采用冷轧热镀锌钢板，根据现场多种墙体厚度提供全包墙体门框 (一体式门套) ，横竖框45度对角。
4）表面处理：采用喷涂设备进行静电喷涂，要求具有防尘、防菌，喷塑面平整，喷涂厚度≥65μm，颜色由业主指定。
5）钢质门门扇内填材料：采用高强度蜂窝纸板或木质板， 并且与钢板充分粘接，保证门板强度，敲击无空洞声音。
6）配备视窗：视窗采用≥5mm优质钢化玻璃视窗，视窗压条为铝合金压条，视窗为圆形或椭圆形，表面无螺丝无焊缝。
7）门体整体要求：外观应平整光洁、无凹痕或损伤、涂层均匀、光滑、平整，不应有堆漆、麻点、气泡等现象，门扇扭曲度：≤3mm、高宽方向弯曲度：≤2%。
8）钢制门门扇和门框衔接处需设置三边密封条，密封条采用无胶镶嵌式工艺。
9）门框安装偏差：门框里口宽度：±1mm;两立框的垂直度：≤2mm;门框的对角线差≤3mm。
1.2.4.2防爆门技术要求
根据相关规范要求，实验室危化品室、废弃物存放室和试剂室的门需同时满足防火、防爆、防盗及防腐等综合性能。
（1）材质要求‌ ‌
防爆间门的材料需兼顾抗爆性与防火性，以钢质或不锈钢为主体，配合阻燃填充与密封材料；防火要求需达到甲级标准，保障人员安全与实验室安全。
1）门框‌：采用槽钢、角钢或工字钢焊接骨架，需具备高结构强度。
2）门板‌：常规区域：≥3.0mm碳结钢板（如Q235B）或低合金高强度钢（Q345B，抗爆性提升30%）。
3）高危区域：装甲钢、锅炉钢板或抗爆强度更高的特种工业钢板。
4）腐蚀环境：304/316L不锈钢，耐化学腐蚀。
5）填充层‌：防火岩棉（密度≥120kg/m³，耐火≥2小时）或硅酸铝纤维（耐1300℃高温）。
6）辅助组件‌：‌铰链‌：衬青铜套轴和垫圈，避免摩擦火花。
7）密封条‌：PTFE或EPDM材质（耐温≥200℃）或橡胶软垫，兼具缓冲和隔爆功能。
8）观察窗‌：双层高强度玻璃+防火结构，透光且抗冲击。
9）门锁：双C级锁设计。
（2）防火防爆要求
‌防爆等级‌：抗爆能力≥20T/m²（约196kPa），爆炸后门体变形量≤50mm且不破裂。
耐火极限标准：防爆间门需达到甲级防火门标准，耐火极限不低于1.5小时（按GB 12955-2008《防火门》测试），即在火灾中能保持完整性、隔热性和抗烟性，阻止火焰和高温烟气蔓延。
（3）防盗安全‌
符合GB 17565-2022标准，防盗等级至少4级（旧乙级）。配置≥12个不锈钢锁点及四方位锁舌，支持双人双锁管理。
[bookmark: OLE_LINK37]（4）其他关键要求
‌泄爆设计‌：门体需在超压时定向泄爆，减少冲击波破坏。
‌防腐处理：表面涂覆金属氟碳漆或镀锌层，提升耐腐蚀性。
1.2.5铝扣板吊顶施工方案
[bookmark: _铝扣板吊顶施工技术][bookmark: _木作工艺施工技术要求][bookmark: _条形铝扣板吊顶施工技术]1.2.5.1施工方法
首先确认施工部位，测量天花设计标高与实际高度是否相符，如果天花标高受到其他设施的影响，即报交技术组负责人落实解决。接着根据确认下来的标高，准确地在墙上1米高处四周弹水平线，且按如下步骤进行严格的施工：
1）熟识图纸，了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头和消防探头的具体位置，使主龙骨在吊放时尽量避开；
2）主龙骨吊点间必须保证每一平方米内有一吊杆，吊杆应为直径8毫米的钢筋，钢筋如长度不够需要焊接，必须焊固，不可存在虚焊，同时做好防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧，不得有松动；
3）主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，主龙骨的间距应在800×800之间，次龙骨的间距不得大于600×600；
4）轻钢龙骨在施工中应有起拱高度，且应不小于房间短向跨度的起拱1/1000（10米跨内水平线上中心提升1公分高），跨度越大起拱随之增大。
5）全面校正主龙骨的位置及水平度，其他各专业工种也必须紧密配合，作好各自的隐蔽验收后，才能进行矿棉板的放置；
6）工程质量允许偏差：（用2米靠尺和楔形塞尺检查）
铝扣板：表面平整2毫米，立面垂直3毫米，接缝高低0.5毫米。
1.2.5.2检验方法
1）按有代表性的户型房间抽查10%，过道按10延长米，不足10延长米的，通检；
2）检查吊顶工程所用材料品种、规格、颜色以及基层构造，固定方法等是否符合施工规范要求；
3）罩面板与龙骨应该连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺楞掉角、撞伤等缺陷，连接应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层，胶合板不得有创透之处；
4）搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象；
5）用2米靠尺和楔形塞尺检查观感平整度，误差不得超过1毫米；
6）拉通长线检查接缝平直度和压条平直度，误差不得超过2毫米；
7）用直尺和楔形塞尺检查接缝高低，误差不得超过1毫米；
8）用尺检查压条间距，误差不得超过2毫米；
9）用角尺检查吊顶部位的阴阳角垂直平面，误差不得超过1毫米。
1.2.5.3验收标准
饰面材料表面洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损，饰面板的灯具、烟感器、喷浴头、风口等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密，并做好检修口的预留，安装时应严格控制整体性、刚度和承载力。
龙骨吊顶工程安装的允许偏差的检验方法应符合下表的规定：
	项次
	工程项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	纸面石膏板
	埃特板
	防潮板
	木板、塑料板、隔棚、铝扣板
	

	1
	表面平整度
	2
	2
	2
	2
	2m靠尺、塞尺

	2
	接缝直线度
	3
	3
	3
	3
	拉5m线，钢直尺

	3
	接缝高低差
	1
	1
	1
	1
	钢直尺、塞尺

	4
	顶棚四周水平
	-5，+5
	-5，+5
	-5，+5
	-5，+5
	水准仪


1.2.6 PVC地面施工方案
实验室区域地面为同质透心PVC材料，规格为：厚度2mm。
须满足以下性能指标： 
1）耐磨PVC同透无方向卷材；
2）厚度2.0mm，重量≤2700克/平方；
3）防火B1级，防滑≥R9；
1.2.7顶楼地面防水施工方案
采用雨虹卷材防水满铺地面，大型设备及消防设备间涂刷柔性防水一遍。
所有地面表面需先基层清理一遍，墙面或基面有裂缝处需用水泥砂浆填补找平，墙根阳角处做坡度，对整个地基面进行坡度找平，以确保细节部位的防水效果，确保暴雨天也不会积水产生渗漏，确定基面干燥后，进行一层冷脂油涂刷，待干燥后涂刷雨虹卷材防水，将卷材满粘满烤，卷材搭接宽度应大于10cm，注意热熔封边，粘性强，使其更牢固。
地面进行闭水试验，开水深度在5cm左右，并且闭水时间不少48小时，期间定时查看是否存在漏水现象。
[bookmark: _Toc29833]2.废水工程
2.1概述
本系统用于处理实验中所产生的综合性污染废水，通常废水中含有无机类酸碱污染物、有机污染物，少量无机污染物、微生物病菌等。
根据废水工程设计文件，完成废水系统设备供货和安装。设计参数如下：
1.处理后用途:废水经处理排向市政管网；
2.处理水量:≥2T/D；
3.设备电源: 220V/4KW；
4.工作环境: 5～40℃，避免阳光直射；
5.运行方式:可连续运行,无人值守；
6.控制方式: 采用PLC微电脑全自动控制。
2.2技术要求
2.2.1设备工艺
1）结构材质：主机外壳采用钣金防腐处理，耐高温且不易变形，内部容器采用10-20mmPP防腐板，需专业技术人员切割和焊接，可根据实地量身定制，最大限度提升设备的广泛适应性，强大升级性，如水质、水量及控制系统的升级。
2）为保证水质的长期稳定性及使用成本，采用成熟的生物反应装置，污水处理设备应做到灵活组装与拆卸，便于后期安装与维护，降低使用成本。
3）通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。
4）配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。
5）对于废水处理设备沉淀的污泥，针对其泥量少，浓度低的特点，对污泥的处理处置及其无害化，采用专用的泥水分离压滤废水处理装置进行处理。
2.2.2系统要求
1.▲控制系统:系统采用PLC可编程序智能控制系统配套触摸微电脑控制屏，液晶显示所有模块运行状态、可现场操作运行设备，设置设备运行参数。系统可定时或者根据设定水位自动启动设备运行、停止，可手动/自动切换。可记录设备累积运行时间，故障提示。预留远程监控端口，匹配标准通信协议，可供楼宇自控或实验室智能化(信息化)系统调用系统数据。
2.水质在线检测系统:对处理废水水质进行在线检测主要检测参数为:流量、PH等。
2.2.3安全节能
1.系统具备应急备用功能，保证设备出现故障时，整体系统能够正常使用。应设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能。开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机、停电自动复位。
2.各种用电设备均按照国家有关标准做好保护。各设备均设必要的防护措施，以确保安全运行。电气设备及所有传动机械和传动机械设备的布置留有足够的安全操作距离及设置安全防护罩。同时为确保设备运行安全性和稳定性。
3.加强节能降耗。
[bookmark: _Toc26600][bookmark: _Toc26680][bookmark: _Toc5589][bookmark: _Toc11536][bookmark: _Toc12043][bookmark: _Toc5580]3.给排水工程
3.1概述
实验室给水系统、实验室排水系统。
[bookmark: 1、技术要求][bookmark: _Toc27680][bookmark: _Toc25314]3.2技术要求
[bookmark: 2、施工要求]1）地下构筑物外墙、屋面有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。管道穿越混凝土墙体时应设钢套管,套管直径比管道大 2 号,套管两侧应与墙、梁相平；立管穿楼板应埋钢套管，套管出地 20～30mm,塑料立管的金属套管应高出楼板面 100mm。套管底部与楼板底面平。
2）塑料管安装采用金属制作的支吊架，应在管道与支吊架之间加衬非金属垫或套管。
3）安装在固定吊顶内的给排水管道，应在设有阀门、水流指示器、喷头、清扫口等的附近，配合土建在适当部位设置检修操作使用的活动人孔。
4）除特别注明外生活区统一采用 DN50 表面不锈钢拉丝面 U 形双封式防臭地漏；实验室区域地漏均采用 DN50 密闭地漏。地漏箅面应比面层低10mm。开水器和空调冷凝水采用间接排水，排水口最小空气间隙 100mm。
5）穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实（用于洁净区域的密封材料应不产尘），端面应光滑。穿墙套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料填实，端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
6）排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于 4 米。
7）地面清扫口表面与地面平。清扫口、堵头与墙面应有不小于 0.4m 的距离。当排水管 DN＜100，清扫口尺寸同管道管径；排水管 DN≥100，清扫口直径为 100。地面清扫口采用铜制品或不锈钢制品。
8）当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水 管道连接时，必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于 50mm，严禁采用活动机械密封替代水封。连接地漏的管道带存水弯时，地漏应采用非自带水封地漏。
9）当选用的卫生器具构造内自带水封的，水封深度不得小于 50mm，此时不再重复设置水封。
10）管道穿过沉降缝、伸缩缝处应安装不锈钢金属波纹管，其公称压力应与同位置的阀门一致。
11）阀门在安装前做强度和严密性试验，强度试验为公称压力的 1.5 倍，严密性试验为公称压力的 1.1 倍。
12）管道保温：室内给水管道采用 30mm 厚难燃 B1 级泡沫橡塑保温棉保温外敷铝箔保护。
13）屋面给、排水管等露明管道需保温（排水通气管除外）。保温材料为 30mm 厚难燃B1 级泡沫橡塑保温棉外加 0.5mm 厚的铝皮保护。明敷给水管加管线电伴热。
14）室内支吊架防腐：现场制作的支吊架除锈后，应先刷红丹防锈漆二道，再刷调和漆一道。
15）排水立管的检查口应安装在地（楼）面以上 1.0m 处，检查口的方向应方便检修，安装立管应在检查口处设检修门。
16）敷设在楼板下的排水横支管长度大于 12 米应设置检查口或带法兰盘三通，设置间距不大于 8 米。
17）洁净区吊顶内的管道防结露措施，采用厚度 20mm 难燃 B1 级橡塑保温层外包不锈钢保护层，常规试验区域采用外包铝箔保护层。
18）排水管道：隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前均须做灌水试验，排水主立管及水平干管管道安装完成后均须做通球试验。
19）管道冲洗和消毒：给水和饮用水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒，冲洗水应采用生活饮用水， 流速不小于 1.5m/s，并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 2002 中第 4.2.3 条的规定。
4.空调系统工程
4.1概述
11-12层空调设备的供货和安装。
本设计方案选用一拖一风管机，是“一台室外机”连接“一台室内机”的空调系统。室内机根据设计要求布置，室外机整体安装于外墙，统一做钢架。
4.2技术要求
空调风管采用镀锌钢板制作，加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2016)》中的要求执行。空调风管需保温，保温材料采用橡塑保温材料，整体材料符合 GB8624-2012 中的难燃 B 级(并符合 B1 级要求)防火标准。空调机组设备的进出风管接头处均设置150mm长的软接头，所有风管的软连接应使用B1级阻燃材料。
为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第1.0.4及5.1.4条的要求，对机电管线系统进行抗震加固。
空调用电保证安全，独立电源线路配专用空气开关（如1.5匹配16A），信号线远离电源线防干扰。
4.3主要设备参数
空调设备应选用符合国家标准的节能产品，产品质量达到国家或当地有关标准。本方案采用5匹机 8台，3匹机15台，2匹机4台，1.5匹机10台，共计37台。
▲本项目所涉及供货空调均为一级能耗，类型为冷暖空调。
空调配置参数一览表

	楼层
	序号
	区域
	面积㎡
	内机形式
	数量
	单台制冷量≥w
	单台制热量≥W
	外机形式
	连接率

	11楼
	1
	气相室
	39
	薄型风管式（变频），四面出风嵌入式
	1
	7200
	9400
	侧出风
	一拖一

	
	
	
	
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	2
	UPS室
	12
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	3
	液相室
	48
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	
	
	
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	4
	原子荧光室
	16
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	5
	原子吸收室
	16
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	6
	ICP-MS室
	16
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	7
	土壤制备室
	11
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	8
	接样室
	17
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	9
	低温留样室
	44
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	10
	档案室
	56
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	11
	技术培训室
	60
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	12
	紫外室
	10
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	13
	酶标室
	10
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	14
	快检室
	18
	
	1
	5100
	6000
	
	

	
	15
	纯水室
	9
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	16
	数据分析室
	31
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	17
	常温留样室
	26
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	18
	监控室
	5.5
	
	1
	3500
	4000
	
	

	
	19
	数据室
	36
	
	1
	7200
	9400
	
	

	12楼
	20
	试剂室
	35
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	21
	样品预处理室
	48
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	22
	农残前处理室
	52
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	23
	有机前处理室
	35
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	24
	无机前处理室
	33
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	25
	清洗室
	26
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	26
	水产品前处理室
	50
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	27
	畜产品前处理室
	50
	
	1
	12000
	14000
	
	

	
	28
	理化分析室
	25
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	29
	常规处理室
	25
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	30
	高温室
	25
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	31
	培养室
	26
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	32
	称量室
	16
	
	1
	5100
	6000
	
	

	
	33
	天平室
	16
	
	1
	5100
	6000
	
	

	
	34
	耗材室
	31
	
	1
	7200
	9400
	
	

	
	35
	标样室
	18
	
	1
	5100
	6000
	
	

	小计
	
	991.5
	
	37
	
	
	
	


[bookmark: _Toc8143][bookmark: _Toc29787][bookmark: _Toc19843][bookmark: _Toc15811][bookmark: _Toc6472]5.排风及废气工程
5.1概述
实验区域通风系统、废气处理系统。
通风系统是一项复杂的系统工程，包括供电、供水、供气、通风、安全措施、环境保护等方面。排风终端设备主要为通风柜、万向抽气罩、原子吸收罩、药品柜、整体排风口等。系统末端加接废气处理设备，对实验室废气进行过滤后达标排放。排风系统需要考虑本地的天气状况，做好防冷凝防积雪防静电的工作。废气处理系统采用干粉式化学过滤器的吸附方式进行处理，处理后做到达标排放。
5.2技术要求
5.2.1通风系统
项目主要设计数据：
（1）通风系统使用终端噪声小于58分贝；
（2）支管路内风速6～9m/s, 干管路内风速7～12m/s；
（3）通风集气设备设计风量：
1）通风柜面风速：0.5 m/s ±10%；
2）单台1500*850*2350通风柜设计风量范围300-1700m3/h；
3）单台1800*850*2350通风柜设计风量范围300-2400m3/h；
4）试剂柜、药品柜设计风量≥150 m3/h；
5）排风罩面风速：≥0.50m/s；
6）万向排气罩排风量150～300m3/h。
5.2.1.1系统详细技术指标要求
（1）主要技术目标：
1）实验室工作人员的健康及安全：正确控制实验室通风柜的排风，保证开口面风速。
2）最小通风控制:最小通风换气次数一般为6～12次/h。本次设计取6次/h（按排风考虑）。
3）为了实现上述独特需求，实验室气流系统需满足下列控制要求：
1　 通风柜柜门在实用操作高度内位置都要保持0.5m/s或其它设置值的开口面风速。
2　 风量控制精度：控制风量的±10%。
3　 排风机组实现风量适时调节，按实供应，具备宽幅的变频功能，即10-50HZ范围内可调。
（2）实验室通风柜控制系统组成
1）实验室气流控制系统保证实验过程中人员的健康与安全，同时节约能源和运行费用。
2）全部排风系统（以排风机组划分）采用定风量控制方式变频运行,通风柜等末端风速风量控制采用定风量蝶阀控制方式。
3）每台通风柜排风管上安装一套流量调节阀，它将控制通风柜的排风量，保持排风柜面风速为设定值（常态为0.5m/）。
4）通风柜控制器
1　 通风柜控制面板设有风机及照明启停键并将启停状态显示在面板上，通风柜停止使用时能单独关闭通风柜电源。
2　 在控制面板上，通风柜风阀与风机按键具备关键控制，风机启动时，风阀打开，风机关闭时，风阀关闭，防止废气倒灌，风阀角度能在控制面板上实时显示。
3　 带485通讯端口，支持通讯网络。
4　 真实有效的测量排风柜的入口面风速和排风流量，达到实时监控排风柜运行状态。
5　 万向排气罩、原子吸收罩等局部定风量控制系统；
6　 电动阀设置于各自独立控制的局部排风区域，每个区域设置一条排风支管，通过电动阀启停可实现该区域排风的运行与停止，某一系统内全部区域关闭时，该系统排风机关闭，当该系统内任一区域电动阀开启时，排风机开始运行，电动阀执行器阀体采用PP模铸一体成型阀。
7　 每套系统内由于风压与风量不均匀导致排风效果不合理时，可通过各支风管上的定风量调节阀和流量调节阀进行各区域风量平衡。
5.2.1.2排风机组控制系统
包括实验室排风与控制系统。
排风自动控制系统各项技术要求：
1）管道静压控制系统：由静压控制器和静压传感器各1套组成，可同时通过静压传感器测量管道压力差，调整风阀或变频系统，控制通风管道内的恒定静压力，可接受不同的压力范围及多个管道。产品功能：
1　 保持恒定的静压力、降低风机运行成本；
2　 直接的压力测量提供持续准确的监测；
3　 声音及显示报警；
4　 方便的键盘操作及功能显示。
2）变频器采用正弦波PWM控制方式，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。
3）变频控制系统集成于变频伺服器进行数据处理，通过预设程序，可实现静压控制器命令信号输入后按设定参数指令变频器执行所需运行值，同时自带电源转换输出。
4）PLC电控箱设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准。设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸，不应过大（挂墙式安装不超过1000x800）。PLC箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。防护等级IP55以上。
5.2.1.3风管、风阀工艺
（1）所有排风风管全部采用PP板材焊制加工。
（2）PP板材需满足负荷变形温度65℃，密度0.946g/cm3 ，弯曲模量1250MPa，拉伸模量1510MPa，拉伸强度25.8MPa，维卡软化温度80℃。
（3）风管表面耐污染性能，依据 GB/T 17657-2022 4.43 标准检测，污染物接触时间不低于48h。
（4）所有矩形风管采用法兰对接，法兰厚度均为10MM，M8螺杆与螺母紧固，对接内衬密封垫，螺杆螺母必须为304不锈钢材质；所有圆管采用直接相连。
（5）所有转弯风管均设有弧形焊制件，三通与变径、直接等连接件也采用弧形或圆形过渡件；所有风管穿入或穿出通风坚井时，加装70℃钢制防火风阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延；用于排风管道的防火阀具有防腐性能；手动复位，为3C认证消防产品。
（6）风管具体安装要求
风管制作严格按照《通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016》所制定的中、低风压通风管道制作、安装和测试的技术规格要求。
1）风管系统类别划分
风管系统工程类别划分
	系统类别
	系统工作压力
	密封要求

	低压系统
	P≤500Pa
	接缝和接连管处严密

	中压系统
	500＜P≤1500Pa
	增加密封装置

	高压系统
	P＞1500Pa
	全部采取密封打措施



中、低压系统聚丙烯矩形、圆形风管的板材厚度（mm）
	风管直径Ｄ
	板 材 厚 度

	Ｄ≤320
	4.0

	320<D≤500
	5.0

	500<D≤800
	6.0

	800<D≤1200
	8.0


2）风管质量要求
风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。
3）风管工艺要求
1　 与有振动设备连接时应加装软接（三防布或PVC）；
2　 风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度应小于1．6mm，风管同金属套管之间应有5~10mm的间隙。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；
3　 风管连接时法兰之间应垫入厚为5mm的软PEF棉，并粘贴好；
4　 风管的连接长度，应按风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，尽量在地面上进行连接，(直段)一般可接至10～12 m长左右。在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙内；
5　 除风管制作保证其平整外，在安装过程仍要保证风管的平整，并防止在交叉施工中受到破坏。明装水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm。明装垂直风管安装后不垂直度的允许偏差为每米不应大于5 mm；总偏差不应大于30 mm；
6　 风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少保留150 mm的距离，以便于拧法兰螺栓；
7　 风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；
8　 风管与部件吊架的膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠，采用膨胀螺栓固定吊架时，必须根据所承受的负荷认真选用膨胀螺栓；
9　 对于相同管径的吊架应等距离排列，但不能将吊架位置设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位；吊杆不宜直接固定在法兰上；
10　 风管支撑距离不得低于国标(GB50234－2016)；
（7）风阀工艺：电动风阀
1）风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内；
2）调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠；
3）手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手，应以顺时针方向转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致；
4）电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常；
5）防火阀必须符合有关消防产品标准的规定，并具有相应的产品合格证明文件。
5.2.1.4排风机组
（1）玻璃钢变频离心风机
排风机采用IP55级别以上的聚脂玻璃钢材质，具有空气性能好、重量轻、耐腐蚀性能好、不易老化、噪声低等特点。玻璃钢离心排风机采用Vinyl Ester级别以上的树脂，具有空气性能好、重量轻、耐腐蚀性能好、不易老化、噪声低等特点。玻璃钢离心通风机由叶轮、机壳、电机和支架组成。机壳由玻璃钢制成，沿中心垂直为加强筋整体连接，进风口与机壳用不锈钢螺栓连接，与轴向平行的截面为曲线型式，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。电机采用IP55高性能防护等级进行设计，采用F级绝缘系统以提高电机使用寿命；采用宽电压、宽频，在额定电压额定频率下承受1.5倍过载，实验室排风系统设计满足所有排风设备同时使用的要求；风机马达为变频调速三相异步电动机（简称：变频电动机）具有结构新颖、造型美观、噪音低、振动小、绝缘等级高等特点，其独特的绝缘系统可以保证在变频器供电电压不超过460V时正常变频运行。变频电机防水、防尘、变频、使用寿命长。
（2）风机要求耐温，普通型排送气体承受温度不低于78℃。
（3）为了消除风机运行过程中产生的震动，须在楼板设风机固定座、复合减震器或橡胶减震垫。
5.2.2废气处理工艺  
（1）本项目采用的吸附介质主要成分为改良型活性炭，处理后的实验室废气经排风风机送至高空进行达标排放。
（2）箱体采用PP材质，厚度8-10mm；并设可拆卸检修面板，方便维护更换。
（3）严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家和地方环保的有关法律、法规；进出风口需加装气体检测口，便于第三方对气体浓度进行检测。
（4）废气处理设备 
1）性能检测：废气处理量≥9700m3/h，净化效率≥97%，压力损失≤0.6KPa，运行噪音≤85dB(A）；
2）安全要求：吸附装置应防火、防爆、防漏电和防泄漏吸附装置，表面温度不高于60℃。
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供气范围为11层和12层。该项目中所有气体均通过气瓶室的钢瓶通过管路集中供气，供气种类为：氮气、空气、氦气、氩气、乙炔。惰性气体与其它易燃气体的排空分开放置。
6.2技术要求
此项目中，所有气体设排空装置，且在排空管上安装单向阀（排空能有效的在更换钢瓶时将钢瓶余压或混入的空气排放掉）；此外针对各路易燃易爆性气体需在钢瓶间的排气主管上设置阻火器。
6.2.1总体要求
（1）所有气体管路必须由高质量、完全退火型的进口优质的无缝不锈钢管SS-316L(BA)组级，污染后的管道配件禁止使用。
（2）一级减压后管道出口处设置总球阀，以便于快速切断气源。
（3）本方案楼层穿层主管道的直径为1/2"及3/8"管路，末端逐渐过渡到直径为1/4"。
（4）每组设备终端都有单独的控制阀和调压装置以便于观察使用压力，控制阀和调压装置安装于实验室内便于使用者观察和操作的地方。
（5）连接到工作台的气体管路要求安装单独的控制阀来进行控制。
（6）对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。
（7）管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板）100mm。穿墙或楼板的套管根据所用管道规格进行匹配。
（8）用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。
（9）气体管路支架间隔不大于1.5米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离。
（10）所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。
（11）管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接。外径大于3/4"的管道转弯采用成品的焊接弯头，小于3/4"的则采用弯管器机械来执行。
（12）所有管路沿天花板上方布设，若无天花板，则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到中央仪器台，控制阀和减压器安装在功能柱内或墙壁上，便于维修人员的检查和维修。
6.2.2分项技术要求
[bookmark: OLE_LINK31]（1）管路： 
统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用精密全自动无缝焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准：1/4”-1/2”壁厚0.89mm-1.24mm，管壁的厚度不得减小。
（2）球阀：
本次投标的阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力达到1000PSI或3000PSIG适应温度为-65〜300°F（-53〜148℃）。
（3）半自动切换：
其具备如下功能：
1）双侧式半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气；
2）双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级；
3）双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修；
4）阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质；
5）减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质；
6）产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体；
7）配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理；
8）最大进口承压压力30Mpa/300Bar；
9）最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调；
10）最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He。
（4）二级减压阀
1）双侧式半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气；
2）双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级；
3）双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修；
4）阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质；
5）减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质；
6）产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体；
7）配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理；
8）最大进口承压压力30Mpa/300Bar；
9）最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调；
10）最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He。
（5）阻火器
1）当管道中的介质压力降低时，可能会因为介质的倒流而导致明火介质源头而引起着火或爆炸；
2）材质：316不锈钢（氧气使用铜镀铬）；
3）最大允许工作压力为：150psi（37℃）；
4）进出口尺寸：1/4”NPT。
（6）三通接头
1）材质：316L BA级；
2）进出口连接方式：焊接；
3）用途：用于管路连接；
4）工作压力：3000psi。
（7）钢瓶接头
1）材质：316L BA级；   
2）采用不锈钢316L BA级材质，耐压3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成； 
3）用途：用于连接钢瓶接口；
4）工作压力：3000psi。                     
（8）不锈钢管的焊接质量要求
不锈钢管采用微处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行的全自动焊，焊接质量要求如下：
1）不锈钢管的焊接两管端必须垂直于管中心轴线；端面平整光滑、无毛刺；对口不得有间隙；应无错边。即使有错边：直径等于和小于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的10%；直径大于2英寸的不锈钢管，错边量不得超过管壁厚度的15%。
2）不锈钢管的焊接质量为自熔全焊透焊缝，管内外焊缝平整光滑，焊波整齐美观。
3）焊缝如有凹凸部分，最多不准超过管壁厚度的10%。
4）不锈钢管焊焊缝应焊趾整齐，焊波均匀，焊缝宽度一致，焊缝如有宽窄，应不超过±0.008英寸（即：±0.2mm）。管内焊缝表面宽度为外缝表面宽度的60%左右。
5）不锈钢管内焊缝及热影响区不应有氧化变色。
6）锈钢管内、外焊缝表面不准有气孔、裂纹等任何焊接缺陷。
7）钢管焊缝的波纹圆弧线清楚，内外焊缝平整光滑。
（9）不锈钢管的安装
1）不锈钢管的安装现场应整洁干净。安装人员必须戴洁净手套。
2）不锈钢管的支架材质、型号规格和设置距离，按设计图纸规定和要求执行。管卡环必须套上聚乙烯管。不锈钢管与支架之间应填3-4mm的聚乙烯板。
3）不锈钢管搬运及起吊时，不准与碳钢接触、碰撞、磨擦。在某些（如厂区管道等）场合安装的不锈钢管，在预制、安装过程中，可不拆或少拆其外包装塑料袋，以利于保护管子。到交工前拆掉包装塑料袋。
4）所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，确保在安装前才将塑料套拆封，并除去塑料盖，以保证管道不被灰尘污染。
5）管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，应采用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口处毛刺。
6）所有螺纹连接处应采用密封带密封。
7）所有调节阀固定面板、所有出口点及所有管道上，都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标头。
8）所有系统部件安装完毕后，应用99.99%的高纯氮气进行六小时的吹扫，吹扫时边敲打管壁，让管内壁粉尘颗粒脱落，以保证系统内部清洁。
9）吹扫完毕后，用99.99%的高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的1.5倍。
6.3气路安装验收要求
验收测试要求
（1）强度测试：试验时应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3mins，直至试验压力，稳压15mins，再将试验压力降至设计值，停压时间应根据查漏需要而定，以发泡剂检验不泄漏为合格。
（2）气密性测试：充气压力为1.0Mpa，密闭不少于24小时，无压降，中标方提供量程小 的精密压力表开展实验。经过高质量施工的管道系统的压力不受一般的温度和湿度等外界的因素干扰，测试中的压力值一定要无变化。
（3）稳定性测试：在正常工作压力情况下，开启所有使用设备，在流量稳定的情况下，工作压力波动小于5%。
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7.1概述
本项目强电系统总线从大楼总配电箱下桩头至施工区，包括各实验室分电箱、用电设备回路、及照明部分。涉及各实验室内部动力配电系统、照明系统、排风系统动力配电等。本系统为220V/380V三相五线制（TN-S）系统。
7.2技术要求
7.2.1智能安全用电系统设备
（1）输入：额定输入电压380Vac（三相），额定输入电流50A，输入电压范围380Vac±25%；
（2）输出：额定输出功率10KW，额定输出电压380Vac，额定输出频率50/60Hz，额定输出电流50A/单相17A；
（3）电压输出精度380V±5%，输出频率精度50/60±1Hz；
（4）过载能力负载超过额定输出功率后一定比例后的保护时间120% ≥60s；150% ≥10s；
（5）电弧抑制性能：设备输出负载线路的相线对地短路故障时,能有效抑制电弧火花；
（6）防误触电功能:后级的用电线路对地安全，即使误碰单根相线和地线不会触电，无麻感；
（7）线路排障功能：当各相火线及零线任何一根线有对地虚接或者实接的情况发生，都会产生声光告警，便于故障定位与检修；
（8）支持线路双点故障保护：当同时出现零线和相线对地故障时，设备能够漏电保护；
（9）使用环境温度-25°C~+55°C；
（10）防护等级IP22；
（11）湿度0~90%，不结露；
（12）尺寸（mm）≤1300*700*500，样式立式。
7.2.2智能断路器
（1）额定工作电压Un：AC230V(1P、2P)、AC400V(3P、4P) ；
（2）额定电流In：1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80 ；
（3）壳架等级额定电流In：80A；额定绝缘电压Ui：690V ；额定冲击耐受电压6kV；
（4）脱扣器型式：C、D；
（5）额定极限短路分断能力Icn：6kA、10kA；
（6）额定运行短路分断能力Ics：6kA、7.5kA；
（7）远程自动合闸时间≤3s ；自动分闸时间≤2s ；上电延时时间≤4s或用户自定义；
（8）防护等级IP20；
（9）环境温度 -40℃～+70℃ ；
（10）执行标准 GB/T14048.2、CQC1148 ；
（11）通信方式RS485,MODBUS 协议 MQTT；
（12）安装方式 TH35-7.5导轨。
7.2.3网关
（1）工作电源AC85～265V；
（2）功耗：<2W； 
（3）下行接口1路RS485主模式；串口通信参数2400bps～115200bps；
（4）上行接口 4G和Ethernet自动切换，4G天线内置；上行速率10Mbps；升级支持远程升级；
（5）通讯协议下行MODBUS协议、DL645协议，上行MQTT；
（6）环境工作温度：-40℃～+105℃ ；
（7）存储温度：-45℃～+120℃ ；
（8）工作湿度：5～95%RH；
（9）防水：IP20" ；
（10）安装方式TH35-7.5导轨。
7.2.4智慧用电安全监测管理系统
（1）全站用电安全驾驶舱：可视化一览大屏，以可视化看板的方式展示园区主站以及下属各功能区域中电气线路的安全运行天数、实时电压、电流、漏电电流、实时负载、负载率，日负载曲线、历史负载曲线对比，实时电量，累计电量统计，能耗统计，线路用电异常报警事件及统计等可视化数据图表。
（2）区域线路设备用电安全实时在线监测：采集、存储、展示各区域中安全用电设备的实时状态数据，包括设备通讯状态、电压、电流、功率、负载率、漏电流、线路温度、电量能耗等主要的用电安全指标参数。
（3）支持设备异常告警，告警方式包含声光告警、手机移动端推送。
（4）支持通过物联网通讯协议远程控制线路上的智能断路器及其他设备的开合。
（5）全站用电安全设备一次接线图，可实时展示线路图中设备的状态。
（6）支持MQTT、Modbus、NB-IoT等多种物联网设备通讯协议。
（7）支持私有化服务器部署或上云部署。
7.2.5配电箱和配电柜
配电箱的符合GB17466标准，箱内配有中性端子排、接地端子排及DIN导轨，可配合终端配电保护产品。配电箱为全金属外壳，表面采用静电喷涂，箱体的安装为嵌墙式安装（暗箱）。
楼层配电柜的柜体箱体尺寸定制。柜体材质及厚度符合国家标准，箱体柜门下部位置一只散热进风百叶，开口尺寸满足散热进风要求，箱体需配专用绝缘板底座。
7.2.6插座开关
本次项目选用的插座、开关须通过“3C”认证，符合实验室的需求。插座开关适应环境温度50摄氏度，并具有以下特性及优点：表面材料选用PC，耐冲击、耐高温、光洁度好、易清洁；插座均带安全保护门，采用高弹性锡磷铜片，弹力好拔插稳；后座采用阻燃尼龙，阻燃性强；开关类采用高品质银合金触点，导电性好，减少电弧。
[bookmark: _bookmark18][bookmark: 八、弱电系统][bookmark: _Toc20812][bookmark: _Toc1539][bookmark: _Toc8349][bookmark: _Toc11226][bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc8956]8.弱电工程
8.1概述
根据本建筑的建筑功能和使用特点，依照智能建筑设计标准，本次图纸设计的智能化系统包括：
（1）综合布线系统；
（2）信息网络系统；
（3）视频安防监控系统；
（4）机房工程。
8.2技术要求
[bookmark: （一）综合布线系统][bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc9792]8.2.1综合布线系统
综合布线系统主要为建筑物内语音、数据的通讯提供平台。系统由工作区子系统、水平布线子系统、垂直子系统、管理间子系统、设备间子系统组成。
本项目楼层弱电井不设机柜，管理间与设备间合用。
[bookmark: _Toc209][bookmark: _Toc14797]1.工作区子系统
系统信息点的设计在满足目前使用要求的前提下，具有适当的余量，以满足将来网络应用的发展。数据、语音信息点均采用六类非屏蔽模块，终端面板采用单口和双口信息面板，安装高度底边距地0.3m安装或根据试验台、通风柜等定位安装（具体参照家具图纸），特殊位置根据现场统一定位，与强电信息点同高度安装，并间隔不小于规范要求。无线AP采用六类非屏蔽双绞线。
[bookmark: _Toc26468][bookmark: _Toc4906]2.水平子系统
水平线缆均采用六类四对非屏蔽低烟无卤双绞线，核磁设备区域采用六类四对屏蔽双绞线。可支持1000Mbps的传输速率。
1）执行标准：YD/T 1019-2001《数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆》；
2）典型应用：主要用于传输速率达2.4Gbps的高速局域网(LAN)的安装，或用于对抗噪性要求高的地方。
3）应用范围
1　 1000BASE-T以太网（1000Mbps），以及数据传输率达2.4Gbps的其它LAN协议的操作；
2　 全部速度达2.4Gbps的异步传输方式（ATM）100Mbps的TP-PMD；
3　 100Mbps的TP-PMD ，100Mbps的以太网（100BASE-T）；
4　 宽带和基带视频传输(在550MHz时可提供77个频道)；
5　 最宽的频带宽度和余量，可用于较恶劣环境的应用，或噪音的环境中；
6　 对于同时传送的并行传输协议，优化了其传输参数的平衡性；向下兼容超五类网络系统的所有应用。
[bookmark: _Toc18134][bookmark: _Toc9477]3.管理间子（设备间）系统
各层信息点经过电井及弱电管槽，汇聚到弱电间（网络机房）内，数据点电话点水平线缆均卡接在19"的24口配线架上；接入交换机采用接入千兆交换机，所有设备均采用19"标准机柜安装。满足六类传输标准，符合千兆以太网应用系统，适用于设备间与工作区的通讯插座连。
[bookmark: _Toc23427][bookmark: _Toc19132]弱电间放置模块化机柜，用于安装配线架、交换机、数据存储、服务器、网络安全、监控存储、电话程控交换机、广播系统主机、控制系统主机等。
4.管路敷设
（1）数据及语音干线均沿水平及垂直弱电桥架敷设。水平线缆由桥架、穿管敷设。
（2）各数据信息点附近设单相电源插座。
（3）管理间及设备间的配线架安装在布线机柜内。
[bookmark: （二）网络系统][bookmark: _Toc1978][bookmark: _Toc24468]8.2.2网络系统
本工程项目网络架构主要分为两部分：
办公网：包含办公楼接入网、信息发布网、电话网、公共区域无线覆盖网络，通过此网络访问Internet浏览资讯等。
安防设备网：监控系统、门禁系统等共用。
两套网络物理隔离。
[bookmark: _Toc18017][bookmark: _Toc15281]1.核心层设备配置
办公网核心层要求在通讯网络机房配置2台模块化万兆网络交换机，通过配置万兆接口模块实现核心层网络的万兆冗余连接，保证整个网络系统的高速，可靠连接。
[bookmark: _Toc31357][bookmark: _Toc4510]2.接入层设备配置
内网接入层交换机采用千兆交换机，上行万兆光口连接内网核心。
外网接入层交换机采用千兆交换机，无线AP采用POE供电交换机，上行万兆光口连接外网核心，会议系统及信息发布大屏幕采用会议专用交换机，保证视频传输流畅。
设备网接入层交换机上行千兆光口连接设备网核心，监控系统采用POE供电。
[bookmark: （三）程控电话系统][bookmark: （四）视频监控系统][bookmark: _Toc22773][bookmark: _Toc27278]8.2.3视频监控系统
[bookmark: _Toc17611][bookmark: _Toc21766]1.系统组成和结构
视频监控系统采用数字架构的视频监控方式，即前端摄像机采用IP网络摄像机， 接至设备网络。系统主要由前端摄像机、传输交换设备、管理控制设备、NVR和监视器等组成。
视频服务器及存储设备设置在网络机房内。
[bookmark: _Toc10089][bookmark: _Toc17562]2.前端点位设计
主要针对出入口、楼梯口、走廊、主要通道、实验室内等重点监控区域进行点位布设。具体设置见平面图。
摄像机分别采用半球摄像机、枪式摄像机、防爆摄像机、电梯摄像机等多种，根据现场监控范围及监控环境选择不同的摄像机形式；摄像机的安装方式可根据装修情况选择吸顶、吊挂或墙壁上安装。
摄像机不低于200万像素，支持PoE供电功能。
[bookmark: _Toc16015][bookmark: _Toc10793]3.控制室设备
安全监控室内建数字监控管理平台，设置视频管理服务器、数据管理服务器，对存储设备、编码器、解码器以及网络设备等，同时为便于观看现场图像。
采用本地存储方式，视频存储采用NVR的存储方式；所有摄像机均能够24小时不间断、不失真地录像，录像标准1080P图像存储时间不低于30天。可接驳符合ONVIF或PSIA或RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。
[bookmark: _Toc13751][bookmark: _Toc2847]4.安全性要求
（1）系统所选设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度，应能防止由于机械重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害；
（2）系统所用设备所产生的气体、X 射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家相关标准的要求，不能损害人体健康；
（3）系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施；
（4）应具有防病毒和防网络入侵的措施；
（5）系统运行的密钥或编码不应该是弱口令，用户名和操作密码组合应不同；
[bookmark: _Toc28055][bookmark: _Toc26575]（6）当基于不同传输网络的系统和设备联网时，应采取相应的网络边界安全管理措施。
5.系统供电及管线敷设
（1）整个安全防范系统的供电采用UPS不间断电源集中供电的方式。UPS电源，后备时间为0.5小时。
（2）所有摄像机视频线缆UTP5e沿弱电桥架敷设，出桥架后穿线钢管敷设。
[bookmark: （十一）机房工程][bookmark: （八）_会议系统][bookmark: （七）背景音乐及紧急广播系统][bookmark: （五）门禁管理系统][bookmark: （六）报警系统][bookmark: _Toc18594][bookmark: _Toc12566]8.2.4机房工程
1.智能配电模块：柜内基础设施市电、不间断电源分配；为 IT 设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电；
2.智能管理模块：7 英寸智能触摸屏实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持远程集中管理，短信、Email 报警功能，实现 7x24 小时无人值守。
9.消防工程
9.1概述
原建筑11-12层改造为实验室，根据设计方案在该区域内原有的消防设施基础上完成如下消防系统工程：
1）消防给排水系统；
2）消防电气系统；
3）消防通风系统；
4）消防疏散应急照明系统。
其它说明如下：
a）施工规范依据《中华人民共和国消防法》等法律法规。
b）消防报检(含消防验收的所有项目)、验收及材料报检。
c）采用适当的防火材料，设置必要的安全通道和消防设施。
d）根据设计文件对消防管线和电气工程做抗震施工。
9.2技术要求
9.2.1消防灭火系统
9.2.1.1消火栓系统
（1）消火栓给水系统：本单体各楼层均设消火栓进行保护，其布置保证室内任何一处至少2股充实水柱同时到达，消漏木林充实水柱为13m，检口压力不小于0.35MPa.
室内消防用水由消防水池及泵房供给。火灾初期用水量储存在屋面消防水箱。室内消火栓管网为原建筑消火栓管网。泵房设消防泵二台（一用一备)。屋顶设有效容积36T消防水箱及增压稳压设备。室内消火栓系统为临时高压系统，接自室内消火栓给水系统。本工程室内消火栓用水量40L/S。
本工程室外消火栓设计流量为40 L/S，火灾延续时间为3h.满足系统最不利点所需水压要求。
（2）施工时应将消火栓做明显标志，不得封包隐藏。室内消火栓及消防软管卷盘应设置明显的永久性固定标志，当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时，应有明显的标志，并应便于开启使用；消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。栓口不应安装在门轴侧；消火栓箱门的开启不应小于120°；需做暗装的消火栓箱，箱体厚度大于墙体厚度的地方，箱体向房间内凸出，但墙体若为防火分隔墙，嵌入其安装的消防箱其后应有不小于100mm衬墙，保证墙体的耐火等级。建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明星区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。
9.2.1.2喷淋系统
本工程密实吊项，吊顶净高走道2.5m、房间内2.7m。
按照中危险级设计，设置普通吊顶场所设计喷水强度6L/min.m2，作用面积160m2持续喷水时间为1h。火灾初期用水量储存在屋面消防水箱内，室内自动喷淋管网为原建筑自动喷淋管网。
泵房设喷淋泵2台(一用一备 )，喷淋泵组型号参数满足本工程需要。消防泵房内设置湿式报警阀，报警阀压力开关动作后信号传至消防控制室启动喷淋泵。每组湿式报警阀控制的喷淋头数不大于800只。
9.2.1.3柜式自动气体灭火系统
11层精密仪器室共4间(ICP-MS室16m2、液相室48m2、UPS室12 m2、气相室39m2)的消防系统为柜式自动气体灭火系统。系统构成: 防护区域内应根据有关规范设计安装具有独立的火灾自动探测、自动报警系统及气体灭火系统。
气体灭火系统设计条件:
1）本工程设置柜式七氟丙烷气体灭火装置，各防护区采用全淹没灭火方式。
2）灭火系统的设计温度，应采用20℃。
3）防护区海拔高度修正系数取1.000。
4）储存容器的增压压力为:2.5+0.1MPa(表压)。
5）同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。
6）灭火浸渍时间应符合下列规定:木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min；通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾，应采用5min;其他固体表面火灾，宜采用10min;气体和液体火灾，不应小于1min。
9.2.1.4建筑灭火器
[bookmark: OLE_LINK30]（1）设置范围：本单体所有位置。
（2）火灾危险等级和类型：中危险级，除电专业用房外为E 类外，其余均为 A类。
（3）本单体内设置MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器，位于组合式消火栓箱内，每处2具，不足部分另增设灭火器。
9.2.1.5施工要求
（1）▲产品及部件应具有法定检验机构出具的有效检验报告，安装产品及部件型号规格应与检验报告和认证证书上一致，由中标人在本项施工前提交给采购人后方可施工。
（2）▲气体灭火系统设备的信号反馈装置和电磁型驱动装置的防护等级不低于IP55，信号反馈装置微动开关的防护等级不低于IP67。
（3）明露在外的消防栓应配备防冻保温套。
（4）消防管材采用内外热镀锌钢管。小于或等于DN50采用螺纹或卡压连接，大于DN50采用沟槽连接架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式，不宜采用焊接连接。
9.2.2消防电气系统
9.2.2.1概述
消防控制室对建筑群的消防设备进行探测监视和控制。消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制盘、CRT图形显示屏、打印机、事故广播设备、消防直通对讲电话、电源设备等组成。
本项目消防电气系统主要组成：
1)火灾自动报警系统；
2)消防联动控制系统；
3)消防广播系统；
4)电气火灾监控系统；
5)消防电源监控系统。
9.2.2.2技术要求
（1）本工程为消防，按一级负荷供电，消防负荷采用双电源末端切换供电。
（2）电气施工中，在电缆线槽安装时，应与其他工种密切配合，当与其他工种相撞时，应及时现场调整，避免造成经济损失。
（3）消防专用配电箱箱体应做防火处理，以满足消防部门的要求。
（4）对于隐蔽工程，施工完毕后，施工单位应和有关部门共同检查验收，并做好隐蔽工程记录。
（5）消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护； 
（6）采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
（7）在封闭吊顶内明敷的配电线路，均采用金属导管或封闭金属槽盒布线。
（8）火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应一致。
（9）火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头。
（10）联动控制模块严禁设置在配电柜(箱)内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
9.2.3消防通风系统
9.2.3.1概述
消防通风系统主要根据气瓶室存放的气体种类，进行事故通风设计。
9.2.3.2技术要求
（1）风机防腐防爆处理，并做良好接地处理以防静电。
（2）排风机与室内可燃气体报警装置联动，一旦出现报警，联动相应的事故排风机运行。
（3）事故风机的启动设定值应为可燃气体爆炸下限的10%，当被监测气体浓度超过爆炸下限值的10%时事故排风系统从日常通风状态切换至事故通风状态。
（4）事故通风机与检测报警连锁。
（5）事故通风系统的手动控制装置在室内及靠近外门的外墙上分别设置。
（6）传感器类型为本质安全型。
（7）气体灭火系统完成灭火后即打开电动排风阀及排风风机进行通风，排风口设于房间下侧，以满足气体灭火后排风的排烟口设在下部的要求。
（8）设备及管道、风口的安装定位均需配合装修要求确定。
9.2.4消防疏散应急照明系统
本工程消防应急照明和疏散指示系统采用：集中控制系统+集中电源+A类灯具。
9.2.4.1集中控制系统
（1）系统设置多合应急照明控制器时，应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器。
（2）应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具，并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。
（3）集中电源或应急照明配电箱与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。
（4）应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时，集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。
（5）每台设备及灯具均具有独立地址码及控制芯片，可与控制器通过总线进行通信，真正实现“点式”控制。
9.2.4.2集中电源
[bookmark: OLE_LINK29]（1）集中电源的设置场所应符合下列规定:应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素，按防火分区的划分情况设置集中电源；灯具总功率大于5kW的系统，应分散设置集中电源。
（2）集中电源的供电应应由消防电源的专用应急回路供电。
（3）每台电源均具有独立的地址编码，可与控制器主机进行通信。
（4）装置采用模块化设计，易于更换维护，保证系统可靠连续工作。
（5）火灾模式，接收控制器应急启动指令，可实现灯具应急点亮。
（6）非火灾模式。在正常照明电源断电后，可实现灯具应急点亮。
（7）集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足GB51309国标规定的持续工作时间。
9.2.4.3灯具
（1）应选择采用LED灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。
（2）火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定:1)高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s;2)其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s;3)具有两种及以上疏散指示方案的场所，标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。
（3）疏散楼梯间疏散照明地面最低水平照度不低于10.0lx，疏散走道不低于3.0lx.
（4）系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求(t=t1+t2=0.5h+0.5h=1h)。
三、参考品牌
列出参考品牌的目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示。供应商投标时无需选择品牌，中标后应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。
	序号
	专业
	名   称
	品牌

	1
	装修
	PVC卷材
	洁福、阿姆斯壮、LG

	
	
	乳胶漆
	多乐士、立邦、三棵树

	
	
	石膏板及龙骨
	泰山、龙牌、博罗

	
	
	铝扣板吊顶
	宇诚、豪瑞、拓普

	
	
	玻璃隔断玻璃门
	德朗、佳诚、万构

	
	
	钢制门
	盼安、斐派、安诺净

	
	
	感应门
	皇冠、西门子、云梦

	
	
	瓷砖
	慕陶、丰景、罗马

	2
	给排水
	PPR给水管（件）
	德国威伯森、保利、公元

	
	
	PE排水管（件）
	保利、浙江中财、公元

	
	
	PVC排水管（件）
	保利、浙江中财、公元

	3
	电气
	配电箱
	西门子、德力西、施耐德

	
	
	实验室用电安全保护装置
	安电智能、可得安、汇宜安

	
	
	照明开关
	罗格朗、西门子、施耐德

	
	
	普通插座
	罗格朗、西门子、施耐德

	
	
	工业插座
	罗格朗、西门子、施耐德

	
	
	电线电缆
	江南、金貂、远东

	
	
	灯具
	雷士、奥普、顾家

	
	
	KBG管
	兴泰隆、华塑、百新

	4
	弱电
	网络系统
	安普、华三、联想

	
	
	视频监控系统
	海康威视、大华、宇视

	
	
	门禁系统
	海康威视、大华、宇视

	5
	空调
	空调
	三菱电机、格力、大金

	6
	排风
	排风机
	正达、晴恒、通田

	
	
	PP板材
	树佳、宏佳华、欧德利

	
	
	防火阀
	德州才兴、华博、达泳

	
	
	电动风阀、手动阀
	树佳、宏佳华、欧德利

	7
	控制
	管道静压传感器
	Honeywell、siemens、西松

	8
	气路
	不锈钢BA管
	VIGOUR、VALEX、UNILOK

	
	
	报警器系统
	REAN、特安、MSA

	
	
	半自动切换装置
	VIGOUR、GCE、GENTEC

	
	
	二级调压阀
	VIGOUR、GCE、GENTEC

	
	
	高压金属软管
	FI-LOK、YCLOK、GENTEC

	
	
	球阀
	HAM-LET、YCLOK、KL

	9
	废水处理设备
	计量泵
	赛高泵、速能泵业、晨光泵业

	
	
	循环水泵
	凌霄，上海人民，威乐

	
	
	机组成套设备
	鑫杰睿、致能 、林茂


四、现场踏勘
因本项目报价需结合现场实际情况，所以各供应商投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及施工作业面情况、采购人需达成的施工效果等）。现场踏勘联系人：周主任，联系电话：13851057116；踏勘时间：投标截止时间前，现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。供应商的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此导致采购人承担有关的责任和蒙受损失。
五、投标报价及付款方式和项目验收
5.1投标报价要求
1.投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括供应商在承诺工期内，达到供应商所承诺的质量标准，为完成本工程竞争性磋商文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的管理费、利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时综合单价不调整，工程量按实结算。
2.投标报价的方式：固定单价报价
本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，供应商以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。
3.投标报价的计价方法：工程量清单计价
本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其工程量计算规范）。供应商应根据采购人提供的招标工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。
工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。
4.投标报价文件编制的依据
[bookmark: _Hlk198780476]1）采购人提供的设计文件和图纸、竞争性磋商文件、招标工程量清单及其补充通知；（设计图纸和招标工程量清单不一致时，以设计图纸为准）
2）采购人设定的最高限价；
《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及其工程量计算规范； 
3）有关的施工规范与工程验收规范；
施工现场情况、工程特点及供应商拟采用的施工组织设计和施工方案；
4）供应商的企业定额；
5）供应商可同时参考2014年《江苏省市政工程计价定额》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及江苏省关于营改增的计价文件等最高限价（预算）的编制依据。
5.投标报价文件编制的要求：采购人提供的招标工程量清单应与竞争性磋商文件一起参照阅读。
投标报价格式要求：已标价工程量清单必须按照采购响应文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程量数量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，不得作任何更改变动。
5.2付款方式
工程款指合同价(即中标价) 扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应材料设备价格及上述三项的规费和税金后的工程价款。具体付款幅度如下:
（1）合同签订、具备施工条件且满足合同约定支付条件、收到预付款发票后10个工作日内，付合同价(不含暂列金额及暂估价及其规费、税金)的10%为预付款（承包人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可就预付款比例作相应调整）；
（2）经发包人、承包人和监理单位实际测量测定，完成一半工程量时，发包人收到承包人进度款发票后10个工作日内，付至合同价的30%（含预付款）；
（3）经工程竣工验收合格且承包人提供发票后10个工作日内，发包人支付至合同价的70%（含预付款），同时发包人无息退还履约保证金；
（4）工程竣工验收合格满一年，经相关审计结束后，且承包人提供发票后10个工作日内，付至最终审定价的95%；
（5）余款待缺陷责任期满后结清。结清前由发包人出具责任期内无质量缺陷证明。施工合同中约定的质量保修责任及发生的相关费用由本工程的承包人承担。
5.3履约验收
1.履约验收程序：工程竣工能正常使用，甲方组织最终验收，甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。（具体验收流程双方可视实际情况调整）
2.履约验收的内容：甲方成立验收小组，按照合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照合同的约定对每一项技术、质量、进度、安全标准等的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
3.严格执行省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求，采购人应当严格把好政府采购履约关。对报价异常低且经磋商小组启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。
4.履约验收标准：合格。
六、其他要求
1.由于本项目是实验室改造提升项目，时间紧，任务重，要求高，要求供应商具有丰富的工作经验，才能确保项目目标顺利实现。本项目对自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承担过类似项目业绩的供应商优先，并予以加分，具有2项的供应商得满分；对拟任项目负责人具有过类似项目（可为上述项目业绩）的供应商优先，并予以加分，具有3项的供应商得满分。
2.本项目对综合实力强的供应商优先，鼓励供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。为确保施工方施工时注重施工质量，施工流程符合改造提升工程标准，控制材料采购、工艺实施及验收环节，材料质量检测、节点处理规范，本项目对具有有效的质量管理体系认证证书的供应商优先。为确保施工方施工时注重环境保护，施工流程符合规范施工废弃物处理流程，规范施工“三废”处理，降低噪音污染和粉尘扩散，控制施工扬尘、乱排乱放废水，本项目对具有有效的环境管理体系认证证书的供应商优先。为确保施工方施工时注重安全施工、工人安全，加强脚手架安全检查、高温作业防护、有害气体监测等操作，维护工人的身心健康，本项目对具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的供应商优先。
3.由于本项目是农产品检测中心改造提升项目，最终要通过相关部门组织的实验室专项验收，要求很高，因此本项目对项目组成员技术水平高、实力强，具有中级及以上职称的供应商优先，并予以加分，具有2人的供应商得满分。。
4.本项目对质保期的基本要求是2年，如供应商承诺在基本质保期的基础上，每延长一年给予一定的优先，延长3年的优先。
5.为全面落实国家节能、环境政策，本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。本项目中空调机、照明灯具（普通照明用双端荧光灯）、便器属于财政部、国家发展改革委等部门发布的节能产品品目清单政府强制采购产品，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，优先采购节能产品、环境标志产品。本项目中空调机、室内照明灯具、水池、便器、人造板、水泥、商品混凝土、石膏板、瓷质砖、建筑防水卷材及制品、墙面涂料、防水涂料、门、窗、密封用填料及类似品（胶粘剂）、塑料制品（塑料管材）属于《环境标志产品政府采购品目清单》目录内产品，便器冲洗阀（除上述强制采购产品外）属于《节能产品政府采购品目清单》目录内产品，对承诺使用上述《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的节能、环保标志产品的供应商优先，并予以加分。
6.施工方案
本项目有施工场地狭小、工程专业较多、工期紧张、施工质量要求较高等特点。各供应商须自行踏勘现场并结合竞争性磋商文件要求，针对施工难点，制定有效的施工技术措施、工期、质量保证措施，投标时需提供全面完整、具体透彻、科学合理、切实可行的施工方案，内容如下：
6.1施工总体实施方案
评委根据供应商针对本项目制订的施工总体实施方案进行评审，内容包括但不限于工程施工方案、关键施工技术、具体施工技术措施、重难点分析和应对措施等方面。
（1）工程施工方案内容包括但不限于项目概况、总体目标、施工准备（施工场地规划与临时设施布置方案，施工技术准备及图纸会审计划，材料设备采购及进场计划）、施工方法等。
（2）关键施工技术内容包括但不限于关键施工技术方案、工艺标准，新技术、新工艺应用方案等。
（3）具体施工技术措施应对照设计文件、项目需求中的技术要求编制，内容包括但不限于技术路线、技术方案、具体施工技术措施等。
（4）重难点分析和应对措施内容包括但不限于项目的重点分析及对策措施，难点分析、解决方案及应急预案等。
6.2施工进度计划及各阶段进度的保证措施
评委根据供应商针对本项目制订的施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案进行评审，内容包括但不限于影响施工进度的关键因素分析、关键线路、施工进度计划编制、保证措施等方面。
（1）施工进度的关键因素分析内容包括但不限于工期控制点分析，气候、环境等外部因素及内部管理因素影响评估，材料、设备、机械、人力供应保障分析等；
（2）关键线路内容包括但不限于关键线路的作用、关键线路的识别、关键线路的管理等；
（3）施工进度计划编制内容包括但不限于总体施工进度计划表（横道图或网络图），分部分项工程进度节点计划，阶段性目标及里程碑计划等；
（4）保证措施内容包括但不限于进度管理组织架构及职责划分，进度计划动态调整机制，进度偏差预警及纠偏措施等。
6.3施工质量保证措施
评委根据供应商提供的针对本项目的施工质量保证措施方案进行评审，内容包括但不限于质量目标、质量管理体系、施工质量控制措施、制度和岗位职责等方面。
（1）质量目标内容包括但不限于项目质量目标及分解指标，质量创优计划及实施方案，质量目标考核办法等；
（2）质量管理体系内容包括但不限于质量管理组织架构及职责，质量管理制度及流程，质量保证体系认证情况等；
（3）施工质量控制措施内容包括但不限于材料进场检验及试验计划，施工过程质量控制措施，质量通病防治方案，成品保护措施等；
（4）制度和岗位职责内容包括但不限于质量责任制及考核办法，关键岗位人员职责及要求，质量责任追溯制度等。
6.4施工机具设备及劳动力配置方案
评委根据供应商提供的针对本项目的施工机具设备及劳动力配置方案进行评审，内容包括但不限于施工机具配置、人员安排、岗位职责分工、保证措施等方面。
（1）施工机具配置内容包括但不限于施工机具配置计划、维修保养计划、保障方案、应急措施等；
（2）人员安排内容包括但不限于项目组织机构设置、人员配备计划、保障方案、应急措施等；
（3）岗位职责分工内容包括但不限于人员分工、岗位职责及考核办法等；
（4）保证措施内容包括但不限于人员培训与教育、现场管理、奖惩措施等。
6.5 安全文明施工及环境保护措施
评委根据供应商提供的针对本项目的安全文明施工及环境保护措施方案进行评审，内容包括但不限于安全管理体系、安全管理制度、安全保证措施、环境保护的保证措施等。
（1）安全管理体系内容包括但不限于安全生产管理组织架构、责任体系架构，安全管理人员配置，安全生产标准化建设方案等；
（2）安全管理制度内容包括但不限于安全生产责任制及考核办法，安全教育培训制度，安全检查及隐患排查制度，事故报告与应急处理制度等；
（3）安全保证措施内容包括但不限于危险源辨识，施工现场安全防护措施（施工现场封闭管理措施、人员进出管理制度、安全警示标识、特种作业安全管理措施），消防安全管理方案（消防设施配置方案、现场用电安全措施、动火作业管理制度、危险化学品管理措施、应急救援预案），应急预案及演练计划等； 
（4）文明施工及环境保护的保证措施内容包括但不限于文明施工措施（施工现场标准化布置方案、工地围档及形象设计、施工人员行为规范）、现场环境保护措施（施工噪声控制方案、扬尘污染防治措施、施工固体废弃物处置方案、废水处理及排放控制）等。
6.6售后服务
评委根据供应商提供的针对本项目的售后服务方案的进行评审，内容包括但不限于售后服务体系、工作流程、响应时间、服务承诺、保证措施及专业技术人员配备等方面。
（1）售后服务体系内容包括但不限于组织架构、响应机制、培训与技术支持、服务改进等；
（2）售后工作流程内容包括但不限于使用指导，问题收集、诊断、解决、记录、总结、存档等；
（3）售后服务承诺及响应时间内容包括但不限于保修期、保修范围及设备材料供应、投诉响应时限、问题解决时限等；
（4）售后保证措施及专业技术人员配备内容包括但不限于服务团队、人员职责分工、定期回访与检修、技术服务保障措施等。
6.7合理化建议
评委根据供应商针对本项目制订的合理化改进建议进行评审。要求合理化建议可行性、、有效性、适配性强，内容全面完整，措施科学合理，分析透彻具体。
7.工程的质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。
七、采购需求中必须满足的实质性要求
本项目实质性要求有工期、质量、技术要求（以承诺函为准）和采购文件中明确的实质性要求。依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
八、本项目 不接受 进口产品参加投标
九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	实验室改扩建工程
	建筑业


所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定填写。
十、附件：招标清单及技术参数要求、图纸
通过网盘分享的文件：盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）
链接: https://pan.baidu.com/s/1_CQdcoYNyeZ0feV8q4XBvg?pwd=dsm4 提取码: dsm4



第五章  评审方法与评审标准
一、定标原则
本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。本项目推荐1名成交候选供应商。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评审方法与评审标准
	评分内容
	评分分值
	评分标准

	价格分（30分）
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30, 四舍五入保留2位小数。

	综合实力（23分）
	业绩（10分）
	供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得5分，本项最高得10分。投标时需提供项目业绩合同、验收报告原件扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。

	
	认证证书（3分）
	供应商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分。投标时需提供认证证书原件扫描件和国家认监委网站查询截图并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。

	
	项目组成员（5分）
	1、项目负责人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，负责过类似项目（可为上述项目业绩）的，每提供一个业绩得1分，本项最高得3分。投标时需提供项目业绩合同原件扫描件加盖供应商公章(合同中须体现项目负责人相关信息，如合同中不能体现项目负责人的，须提供业主单位出具的证明材料原件扫描件)，未提供或提供不全不得分。

	
	
	2、项目组成员中（除项目负责人外）具有与本项目相关专业中级及以上的职称的，每提供一本证书得1分，同一人只计分1次，本项最高得2分。投标时需提供职称证书加盖供应商公章的扫描件和从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳社会保险缴费记录证明材料加盖供应商公章的扫描件，未提供或提供不全不得分。

	
	质保期承诺（3分）
	[bookmark: OLE_LINK41]供应商承诺质保期在2年的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分，投标时需提供承诺函（格式自拟）加盖供应商公章的原件扫描件，未提供不得分。

	
	节能产品（1分）
	投标产品（除政府强制采购产品外）在《节能产品政府采购品目清单》目录内的，供应商承诺使用节能产品的得1分。投标时需提供承诺函（格式自拟）加盖供应商公章的原件扫描件，未提供不得分。

	
	环境标志产品（1分）
	[bookmark: OLE_LINK44]投标产品在《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的，供应商承诺使用环境标志产品的得1分。投标时需提供承诺函（格式自拟）加盖供应商公章的原件扫描件，未提供不得分。

	施工方案（47分）
	施工总体实施方案（8分）
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK12]评委根据供应商针对本项目制订的施工总体实施方案进行评审，内容包括但不限于①工程施工方案；②关键施工技术；③具体施工技术措施；④重难点分析和应对措施。方案科学合理规范，详细全面完整，分析透彻具体，安排合理可行，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得6分；每有一处内容缺失的扣2分；每有一处缺陷的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止；未提供本项内容的不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（8分）
	评委根据供应商针对本项目制订的施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案进行评审，内容应包括但不限于①影响施工进度的关键因素分析；②关键线路；③施工进度计划；④保证措施。方案科学合理，内容全面完整，分析透彻具体，安排合理可行，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得6分；每有一处内容缺失的扣2分；每有一处缺陷的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止；未提供本项内容的不得分。

	
	施工质量保证措施（8分）
	评委根据供应商提供的针对本项目的施工质量保证措施方案进行评审，内容包括但不限于①质量目标；②质量管理体系；③施工质量控制措施；④制度和岗位职责。施工质量管理可行有效、控制措施科学合理，内容全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得6分；每有一处内容缺失的扣2分；每有一处缺陷的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止；未提供本项内容的不得分。

	
	施工机具设备及劳动力配置方案（8分）
	评委根据供应商提供的针对本项目的施工机具设备及劳动力配置方案进行评审，内容包括但不限于①施工机具配置；②人员安排；③岗位职责分工；④保证措施。方案完整可行，分析透彻具体，安排科学合理，优于项目需求的得8分；符合项目需求的得6分；每有一处内容缺失的扣2分；每有一处缺陷的扣0.5分，直至该项分值2分扣完为止；未提供本项内容的不得分。

	
	安全文明施工及环境保护措施（6分）
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]评委根据供应商提供的针对本项目的安全文明施工及环境保护措施方案进行评审，内容包括但不限于①安全管理体系；②安全管理制度；③安全保证措施；④文明施工及环境保护的保证措施。方案具体措施合理，内容全面完整，分析透彻具体，优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；每有一处内容缺失的扣1.5分；每有一处缺陷的扣0.5分，直至该项分值1.5分扣完为止；未提供本项内容的不得分。

	
	售后服务方案（6分）
	评委根据供应商提供的针对本项目的售后服务方案的进行评审，内容包括但不限于①售后服务体系；②工作流程；③服务承诺及响应时间；④保证措施及专业技术人员配备。售后服务方案完整，工作流程规范，响应及时措施有力，优于项目需求的得6分；符合项目需求的得4分；每有一处内容缺失的扣1.5分；每有一处缺陷的扣0.5分，直至该项分值1.5分扣完为止；未提供本项内容的不得分。

	
	合理化建议（3分）
	评委根据供应商针对本项目制订的合理化改进建议进行评审。合理化建议可行性、有效性、适配性强，内容全面完整，措施科学合理，分析透彻具体，优于项目需求的每条得1分；符合项目需求的每条得0.5分；不符合项目需求的或未提供的不得分；本项最高得3分。

	注：缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，有规范性或常识性错误，套用其他项目内容，存在无关的事项、与实际不符、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种的。



第六章  响应文件格式



响  应  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：                     
项 目 编 号：                     
      供应商名称 ：     （加盖公章）    
      日      期 ：                     








响应文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、磋商响应函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK26]十一、分项报价表（全费用工程量清单）
十二、磋商报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK77]十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”前面。






一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
  我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
   （如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。）
1.投标人资质和等级：供应商须具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的独立法人，并具有有效的企业安全生产许可证。投标时须提供营业执照、资质证书和安全许可证原件扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全，资格审查不通过。
2.项目负责人资格和等级：项目负责人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程专业或机电专业二级及以上注册建造师资格,同时应具有有效的安全生产考核合格证（B 类）。投标时须提供注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 类）原件扫描件和从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全，资格审查不通过。


七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
  被授权人身份证号码：                
  被授权人联系电话：（手机）             
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址：                     
日    期：                     





























八、磋商响应函
致：              （采购人名称）
根据贵方的JSZC-320900-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）和工程。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地    址：
邮    编：
电    话：
传    真：
供应商开户行：
账    号：
日    期：________年____月____日
 
供应商全称（加盖公章）：
        日  期：









九、中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市农产品质量检测中心组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。


十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
 
                供应商全称（加盖公章）：
        日  期：


























十一、分项报价表（全费用工程量清单）













十二、磋商报价表
货币单位：人民币元
项目编号：JSZC-320900-YDCW-C2025-0016
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	盐城市农产品质量监督检验测试中心能力提升建设项目（第1批：实验室改扩建工程）
	详见响应文件
	  元

	总价（大写）：
	 金额大写 


 
供应商（电子签章）：
日期： 年 月 日
（此表为政府采购客户端工具输入报价自动生成，无需单独提供）


















十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：行数不够，可自行添加。

















十四、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注：行数不够，可自行添加。



















[bookmark: OLE_LINK25]十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等
（主要为评分要求相关内容等）




































附：
承诺函（参考格式）
采购人名称：
1、我方拟使用于本工程的所有产品、材料的技术参数和施工方法的技术要求完全满足采购文件第四章采购需求和设计文件及清单的要求，用于本项目的产品材料在施工前报送采购人审查，审查通过后方可用于本项目。否则，采购人可不予验收，由此产生的一切责任和损失由我方承担。
[bookmark: OLE_LINK40]2、我方承诺工程整体质保期为     年。如有材料设备国家标准高于承诺的质保期的，以国家标准为准。
3、我方承诺如投标产品（材料）在《节能产品政府采购品目清单》目录内的，我方提供节能产品。
[bookmark: OLE_LINK42]4、我方承诺如投标产品在《环境标志产品政府采购品目清单》目录内的，我方提供环境标志产品。

 
[bookmark: OLE_LINK46]注：本承诺函可参照可自拟。本承诺函第一项为本项目的实质性要求，供应商投标时未提供的按无效标处理。
                          

供应商全称（加盖公章）：
                                  日  期：








十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
  （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
  （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
  （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
  （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
  （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
  （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
        单位名称（盖章）：
         年  月  日

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	             
地址：                      			         
邮编：                       		     
联系人：               						     
联系电话：                                          
授权代表：                 				      
联系电话：                  				      
地址：                   				      
邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                 
质疑项目的编号：                                
包号：                       			      
采购人名称：                            
磋商文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                            
事实依据：                                                    
法律依据：                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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