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第一部分  竞争性磋商采购公告
	江苏省中医院制剂研发中心2号楼（煎药中心）装修工程的潜在供应商应在江苏弘业国际技术工程有限公司获取采购文件，并于2025年7月1日9点30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSHY-C2025-0165
项目名称：江苏省中医院制剂研发中心2号楼（煎药中心）装修工程
预算金额：390万元
最高限价：138万元（超过最高限价的投标报价将会被作为无效标处理）
采购需求：详见图纸及工程量清单。
合同履行期限：自收到成交通知书之日起45日历天内完工。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务状况报告（提供2023年度或者2024年度的财务报告，至少包括资产负债表、现金流量表，或响应文件递交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法缴纳税收的增值税或营业税或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质; （须提供有效的证书复印件加盖供应商公章）；

（2）供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）；
（3）项目经理的资格要求：
①项目经理具备二级(含)以上注册建造师，同时具有安全生产考核证（B类证）且在有效期内；（提供有效的相关证书复印件加盖供应商公章）；
②社保要求：提供响应文件递交截止时间前6个月内任意一个月供应商为项目经理缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。（提供社保缴纳证明复印件加盖供应商公章）；
（4）信用信息：拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标；
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（6）建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关文件规定。供应商须确保提交的证书真实有效，若处于换证期间，须同时提供相应的证明材料，否则将导致资格审查不通过。
（7）根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。
三、获取采购文件
时间：自公告发布之日起至2025年6月26日，每天上午9：00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室

方式：
1、关注微信公众号：Hollyitc（江苏弘业国际技术工程有限公司）选择招标服务；
2、选择1009-2541HOLLYD24项目填写正确的供应商信息；
3、上传以下材料：
①法定代表人身份证(复印件)或者具有法定代表人签名的法定代表人授权书（原件）及被授权人的身份证（复印件），加盖公章；
售价(人民币)：500元/份

如因信息填写错误导致无法接收采购文件的情况，由供应商承担相应风险。未按要求获取采购文件导致无法参与的，后果自负。
四、响应文件提交
截止时间：2025年7月1日9点30分（北京时间）。
地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。

五、开启
时间：2025年7月1日9点30分（北京时间）。
地点：南京市中华路50号弘业大厦1楼开标大厅。

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜：无
八、对本次采购项目提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：江苏省中医院
地址：南京市秦淮区汉中路155号 
联系方式：025-86617141转69300
2.采购代理机构信息
名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室
联系方式：025-52278674
传  真：025-52278761
邮箱：hollyzbzy@artall.com  
3.项目联系方式
项目联系人：田工       
电话：18100607010                             
第二部分  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。

	2
	投标保证金
	投标保证金：本项目不适用。

	3
	投标有效期
	90日（从提交响应文件截止之日起算）

	4
	响应文件份数
	正本1份，副本2份，电子档1份（电子版文件以U盘形式，提供响应文件盖章版扫描件以及未来清单格式的报价表，不一致的以正本为准）。

	5
	响应文件的装订、密封及标记
	响应文件须装订成册。
“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子响应文件”均应单独密封，单独递交。
“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子响应文件”在封套上注明“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子响应文件”。
所有封套上均须按如下格式写明：
采购文件编号：
采购项目名称：
供应商的全称、地址、邮编和电话。
并写明“在（响应截止时间）之前不得启封”字样。
未按上述规定密封的响应文件,采购代理机构将拒绝接收。

	6
	评标办法
	综合评分法
具体评标办法详见竞争性磋商文件第三部分。
磋商小组按照采购文件规定的评标办法和标准，确定各供应商经评审后的得分，并按得分由高到低排序。

	7
	成交通知书领取
	领取地址：南京市中华路50号弘业大厦10楼1008室。

	8
	招标代理服务费的收取
	本项目中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法的通知》 (计价格[2002] 1980号) 规定的标准费率的60%收取代理服务费 (不按差额定率累进法计算)，应在领取成交通知书前缴纳。

账户信息：

户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司

开户银行：中国银行南京市中华路支行   

账    号：527460884999

	9
	履约保证金
	合同金额10%的履约保证金。

	10
	现场踏勘
	本项目组织统一现场踏勘，请各供应商根据踏勘时间准时参与；如因供应商未参加踏勘而产生的任何问题，由供应商自行承担后果。

勘察时间：北京时间2025年6月27号上午09:30

勘察地点：南京市江宁区银杏湖大道228号  江苏省中医院制剂中心
联系人：左老师  13585143113            


一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性磋商方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须是有能力按照本磋商文件规定的要求提供货物和服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。
2.2合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商采购公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。
2.3合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。
3、适用法律
本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、磋商文件的约束力
供应商一旦申请参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。
5、政策功能
5.1、对小型和微型企业的价格给予为5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；②监狱企业视同小型、微型企业，对其价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 ③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.2、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。”
5.3、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
5.4、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
5.5、提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。 
5.6、落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。
5.6.1、 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
5.6.2 快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
5.7低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5.8落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。
5.9落实关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知苏财购〔2023〕150号）。
二、竞争性磋商文件
6、磋商文件构成
第一部分：竞争性磋商采购公告；
第二部分：供应商须知；
第三部分：评标办法；
第四部分：采购需求;
第五部分：合同格式及条款;
第六部分：响应文件格式。
7、磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。
8、磋商文件的修改
8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
8.2磋商文件的修改将以通过邮件通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。
8.3供应商应及时查看邮箱获取修改后的磋商文件，如因供应商原因未能及时下载，由此造成的相关责任，由供应商承担。
8.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。
8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。 
三、响应文件的编制
9、响应文件的编制要求
9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
9.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、工期、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。
10、响应文件构成
10.1资格、资质证明文件
10.2报价文件
10.3技术文件
10.4商务文件
10.5供应商认为有必要提供的其它材料。
11、响应文件的加密：本项目不适用。
12、响应文件的价格部分
12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价，后次报价不允许高于第一次报价。
12.2报价注意事项：
12.2.1价格一律以人民币计算；
12.2.2响应文件的价格部分（已标价工程量清单）
（1）价格部分是对所提供工程报价构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项内容仅接受一个价格。
1）响应报价应是竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、运输、安装、检测、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。其他应计入报价的费用包括：检测费、服务费、第三方组织的专家费，甲供材的上下力，二次搬运，垂直运输，成品保护，材料保管等一切费用中标后不予调整。
2）响应报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。 
3）可参考的工程计价定额和有关文件（1《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等有关文件。 
4）响应报价编制要求 （1）不可竞争的费用计取执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）文件，现场施工安全文明措施费费率标准执行《关于执行《江苏省建设工程费用定额》(2014年) 的通知》(苏建价[2014]299号及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容，详见工程量清单) ；其它有权部门规定须缴纳的费用应计取，否则视同在其他报价中； （2）施工期间地下管网保护、道路、树木等保护及风险费用自报；（3）响应报价按照竞争性磋商文件提供的施工图纸、工程量清单及编制总说明，以及本竞争性磋商文件要求进行报价； （4）由于设计变更或经同意签证的工程量可以调整，单价不变；（5）供应商须结合施工现场实际情况，充分考虑现场不利因素所造成机械进退场，转移等可能增加的费用等风险，计入响应报价中，成交后不调整；（6）施工期间可能发生的费用诸如：环境保护费、排污费(非规费中工程排污费)、夜间施工增加费、地上障碍物处理费、赶工措施费、成品及半成品（含原貌）保护及恢复费、特殊条件下施工增加费、市容、城建、治安、人口管理等费用由供应商自行考虑，计入报价，不报视同已计入其他报价中；（7）供应商应结合该工程的特点和特殊环境要求，在响应报价中充分考虑对材料的堆放、二次搬运、人工机械的降效，以及所采取的特殊措施而增加的费用和风险进行自报，成交后不调整；（8）所有材料的检验费由成交供应商支付，费用计入响应报价。（9）为加强扬尘控制管理，供应商必须按工程所在地要求规范管理，所发生的费用供应商自行承担。（10）临时设施、施工围挡等费用由供应商自行测算，含在投标总价中。
（2）报价应包含完成本工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13、磋商保证金
本项目不适用
14、响应有效期
14.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。
14.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。   
 四、响应文件的提交
15、响应文件的提交
15.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
15.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
15.3响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成递交的最后一份响应文件为准。
15.4采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
16、响应文件被拒绝接收的情形
16.1在磋商文件规定的响应截止时间后提交的响应文件。
五、无效响应文件、废标、串通参与磋商认定条款
17、无效响应文件条款

17.1 供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

17.2 供应商在规定的时间未按要求提交保证金的；


17.3 响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；


17.4 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；


17.5 响应文件出现重大偏差，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的；

17.6响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
17.7响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目（安全文明施工措施费、规费和税金为不可竞争费用）或费率或计算基础不一致的；
17.8响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；
17.9响应文件载明的项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的合同履行期限的； 
17.10明显不符合技术规范、技术标准要求的； 
17.11响应文件载明的质量检验标准和方法等不符合竞争性磋商文件的要求的； 
17.12响应文件提出了不能满足竞争性磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
17.13不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的； 
17.14以他人的名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；  
17.15响应文件关键内容模糊、无法辨认的；
17.16响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.17供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；
17.18其它磋商小组认为有必要取消的申请；
17.19法律、法规规定的其它情况。
18、废标条款
18.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；
18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
18.4因重大变故，采购任务取消的。
19、供应商不足三家情形处理
磋商截止时间结束后，参加磋商活动的有效供应商仅有2家时，若磋商文件没有不合理条款、采购公告时间及程序符合规定、且符合法律法规和财政部文件规定情形的，采购人可继续进行磋商活动，或宣布终止。
20、取消成交候选人资格条款
20.1提供虚假材料谋取成交的；
20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
20.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
20.6法律、法规规定的其它情况。
21、恶意串通参与磋商的情形
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
21.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
21.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；
21.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
21.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
21.13不同供应商的响应文件相互混装；
21.14不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
六、磋商程序
22、磋商会议
22.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。
22.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。
23、磋商小组
采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。
24、磋商原则
“公平、公正、客观、竞争”为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。
25、磋商程序
25.1 磋商会议流程
25.1.1播放会议纪律；
25.1.2公布供应商名单；
25.1.3磋商会议结束。
25.2  磋商程序
25.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
25.2.2磋商小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
25.2.3资格性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
25.2.4符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述主要货物种类、规格、参数等明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。
25.2.5磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。
25.2.6磋商。围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定；磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃磋商资格。
27、推荐成交候选人
在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知19条情形的推荐2名成交候选人）。
28、磋商过程保密
28.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，磋商小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。
28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将按无效处理。
28.3在磋商期间，采购代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。
28.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。
七、成交及合同签订
29、确认成交供应商
磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
30、标后审查
30.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
30.2采购人若发现成交候选人在磋商过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
31、成交通知书
31.1成交结果在财政部门指定信息媒体上发布后，采购单位（采购代理机构）将向成交供应商发出成交通知书。
31.2成交供应商应及时到采购代理机构处领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。
32、签订合同
32.1成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。
32.2成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
33、履约保证金
本项目不适用。   
八、验收及付款
34、验收
采购人应当根据采购项目的具体情况，邀请专家成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。
35、付款
 按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。
九、质疑与投诉
36、质疑与投诉
36.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见36.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
36.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
36.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
36.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
36.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
36.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。
36.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
36.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
36.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
十、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三部分  评标办法
一、资格审查
采购人按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效响应文件，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	具有独立承担民事责任的能力
	符合采购文件要求


	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	缴纳税收和社会保障资金的相关凭据
	

	无重大违法行为声明
	

	法律、行政法规规定的其他条件
	

	信用信息
	

	联合体投标
	不接受联合体投标

	特定资格要求
	符合采购文件要求


符合性审查
磋商小组对各供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效响应文件，不再参与评审。
三、评审办法—综合评分法
1、评标办法：本项目采用综合评分法，磋商小组严格按照采购文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对供应商进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的，按施工方案优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐成交候选人。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审后排序第一名的供应商为成交供应商，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。 
2、详细评审。磋商小组按照采购文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	序号
	评分要素
	评分标准
	分值

	1
	报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:响应报价得分=(评标基准价/磋商最终报价)×30（小数点保留两位）
	30分

	2
	企业业绩  （10分）
	2022年01月01日（含）以来供应商具有与本项目性质类似的业绩，每提供一个合同得2分，最高得10分。（时间以合同签订时间为准。须同时提供合同复印件以及竣工验收报告。）
	10分

	3
	项目经理业绩    （6分）
	2022年01月01日（含）以来项目经理担任过与本项目性质类似的业绩，有一个业绩得2分，满分6分。（时间以合同签订时间为准。须同时提供合同复印件以及竣工验收报告。）
注：项目经理业绩与企业业绩不重复计算。
	6分

	4
	项目组成员（16分）
	（1）项目技术负责人（项目经理除外）具备二级(含)以上注册建造师（建筑工程专业）的得2分。
（2）现场配备管理人员（项目经理除外）包括施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等，人员齐全且具有上岗证书或培训合格证的，每有一个得2分，最高得10分。
（3）现场配备管理人员（项目经理除外）中人员具备工程类中级及以上职称或具备工程类注册执业资格的，每有1个得2分，最高得4分。
备注：须提供上述人员的有效证书复印件，同时提供响应文件提交截止时间前6个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。
	16分

	5
	施工组织总体设想（7分）
	供应商根据本项目提供的施工组织总体设想、方案针对性。
总体方案科学合理，措施明确，专业工程分项表述针对性强，有不同于其他供应商的新颖思路的得7分；总体方案较科学合理，措施较明确，专业工程分项表述针对性较强的得4分；总体方案欠科学合理，服务设想不全面，或措施没有针对性，或措施不明确的得1分；未提供不得分。
	7分


	6
	施工进度计划及工期（6分）
	供应商根据本项目提供施工进度计划及工期方案。
工程进度计划编制合理、计划清晰、可行，关键线路、节点清晰、准确完整、可操作性强，工期保证措施可靠，控制措施得力、进度的管控措施符合项目实际情况得6分；工程进度计划编制比较合理、计划比较清晰、比较可行，关键线路、节点比较清晰、比较准确完整、可操作性比较强，工期保证措施比较可靠，控制措施比较得力、进度的管控措施比较符合项目实际情况得3分；工程进度计划编制一般、计划一般、可行性一般，关键线路、节点一般清晰、一般准确完整、可操作性一般，工期保证措施一般，控制措施一般、进度的管控措施不太符合项目实际情况得1分；未提供不得分。
	6分

	7
	工程质量保证措施（6分）
	供应商根据本项目提供工程质量保证措施方案。
有健全的工程质量管理方案、质量目标明确、制定完善的质量管理监督工作程序、管理职能要素分配合理、对抓好工程质量、材料质量、设备质量、半成品质量有严格的监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰、对本项目设计成本、质量具有合理安排，不赶工不为了成本损害工程质量、特种工程施工质量控制措施完善得6分；有较健全的工程质量管理方案、质量目标较明确、制定较好的质量管理监督工作程序、管理职能要素分配较合理、对抓好工程质量、材料质量、设备质量、半成品质量有较严格的监督控制措施、质量管理体系总体思路较清晰、对本项目设计成本、质量具有较合理安排，不赶工不为了成本损害工程质量、特种工程施工质量控制措施较完善得3分；工程质量管理方案一般、质量目标不太明确、质量管理监督工作程序一般、管理职能要素分配一般、对抓好工程质量、材料质量、设备质量、半成品质量有监督控制措施、质量管理体系总体思路一般、对本项目设计成本、质量安排一般、特种工程施工质量控制措施一般，得1分；未提供不得分。
	6分

	8
	施工方案及项目重点、难点的把握
（6分）
	供应商根据本项目提供项目施工方案及项目重点、难点方案。
施工方案内容完整、合理、具有可行性，对建设项目的性质有充分的认识，有效地把握项目的重点和难点，对本项目现状的了解、分析及理解透彻、对本项目的重难点分析及应对措施完善全面得6分；施工方案内容比较完整、合理、比较具有可行性，对建设项目的性质有较充分的认识，较有效地把握项目的重点和难点，对本项目现状的了解、分析及理解较透彻、对本项目设计的重难点分析及应对措施完善较全面得3分；施工方案内容一般完整、合理、可行性一般，对建设项目的性质认识一般，不太有效把握项目的重点和难点，对本项目现状的了解、分析及理解一般、对本项目设计的重难点分析及应对措施一般得1分；未提供不得分。
	6分

	9
	质量、安全文明生产措施、环境管理措施（6分）
	供应商根据本项目提供质量、安全文明生产措施、环境管理措施方案。
质量管理与措施、安全文明生产管理与措施、环境管理与措施方案完善，有健全的工程质量管理方案、建立有完善的安全管理方案、专职安全监督机构，有齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、交通组织、环境噪音、文明建设的管理办法优于现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理的依据、有与项目相应的专职环境保护组织机构，根据项目特点、识别评价环境影响因素，制定相应得当的预防控制措施，切合实际得6分；质量管理与措施、安全文明生产管理与措施、环境管理与措施方案较完善，有较健全的工程质量管理方案、建立有较完善的安全管理方案、有安全监督机构，有较齐全完整的、可操作较强的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、交通组织、环境噪音、文明建设的管理办法符合现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理的依据、有与项目相应的环境保护组织机构，根据项目特点、识别评价环境影响因素，制定相应比较得当的预防控制措施，比较切合实际得3分；质量管理与措施、安全文明生产管理与措施、环境管理与措施方案一般，有工程质量管理方案、有安全管理方案、有安全监督机构，有项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、交通组织、环境噪音、文明建设的管理办法，有环境保护组织机构，根据项目特点、识别评价环境影响因素，制定预防控制措施，一般切合实际得1分；未提供不得分。
	6分

	10
	质量保修期（4分）
	质量保修期在采购文件规定的最低基础上，每增加一年得2分，最高得4分。
	4分

	11
	工期（3分）
	在采购文件规定的工期内，每缩短1天加0.3分，最多加3分。供应商提供承诺函，格式自拟，加盖公章。
	3分


采购需求
一、基本概况

本项目为江苏省中医院制剂研发中心2号楼（煎药中心）改造项目，位于在南京市江宁区银杏湖大道228号，占地面积60亩，总建筑面积约50000㎡，本项目总建筑面积7342.96平方米，主要功能为煎药室，属既有建筑-建筑装修水电改造项目。

二、项目需求

1、本项目具体内容详见附件工程量清单。

2、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和采购文件报价。 

三、项目报价要求

投标报价应按采购文件规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。供应商的投标报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。

投标报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足采购文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价。
本清单未尽事宜，请参见本工程设计图纸及设计说明, 并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

★投标单位必须在投标时自行充分考虑赶工措施费、脚手架、临时措施费、等各项措施费，成交后，结算时除安全文明措施费外均不予调整(合同约定除外)。

供应商必须综合考虑本工程建成所需配合的各专业施工内容。

供应商在报价时须考虑工程交付使用前政府或有关部门要求暂停施工（如因中考、高考、雾霾天气、公祭日、扬尘管控、节日或活动等行政性通知）而发生的各项费用，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，采购人概不调整此类费用。

供应商在报价中需制定切实可行的进度计划，并提供明确的材料进场计划，落实相应实现计划的措施，以及必要的赶工措施，对合理的工艺搭接和组织搭接所发生的费用，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，采购人概不调整此类费用。

供应商根据采购文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、采购人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。

供应商应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

乙供材料必须满足设计图纸和规范的要求且是环保产品的合格品，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。

材料费：由供应商考虑市场行情自主报价；上下力费及二次搬运费（含上楼费等）由各供应商自报，含在报价中，结算时不作调整；无论供应商是否在投标报价时明确列出此项费用，均视为已含在投标报价中。

12、★本工程的所有材料进场需经发包人认可方能使用，否则发包人有权要求进场材料全部撤场，一切损失由承包人自行承担。
13、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

14、★市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土方内外运。

15、噪声及排污费由各供应商自行考虑，计入投标报价。

16、本工程交叉作业配合费由供应商在报价中自行考虑，后期施工不予另行计量支付。

17、对于总价措施项目除安全文明施工费、按质论价费按规定的费率调整及合同另行约定的外，其余总价措施项目请供应商在报价中充分考虑，结算时不予调整。

18、单价措施项目工程工程量为1项的项目，请供应商在报价中充分考虑，结算时不予调整（合同另行约定的除外）。

19、★对于清单中未列的措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

20、涉及相关施工手续和周边关系协调供应商自行解决。

21、因供应商施工造成居民投诉、相关主管部门罚款由供应商承担。

22、★供应商自行考虑办公及住宿，费用包含在投标报价中。
23、承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或采购文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

24、为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按评标小组要求说明报价合理性的，评标小组可以将其作为无效响应。

25、★报价应包括但不限于以下费用：报价包括施工费、设备费、运输费、装卸费、保险费、脚手架搭建费、照明费、检修插座、吊装费、调试费、培训费、安装费（含施工用水电费灯具安装所需的全部主辅材料、人工费等），项目在指定地点、环境、交付、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用（含材料、设备、关税等的涨跌风险）。
★四、验收要求

建筑改造需满足现行国家标准（如GB 50015给排水规范、GB 50303电气验收规范）
五、商务条款

（一）质保及售后技术服务要求

提供质保2年，自采购人验收合格，竣工验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

（二）工期、交货方式及交货地点

2.1工期：自收到成交通知书之日起45日历天内完工。
2.2施工地点：采购人指定地点。

（三）付款及结算方式
1.合同签订后提交项目合同金额10%的履约保证金，施工验收质量合格，竣工结算审计审核后，付完工程100%全款，服务期满后退还履约保证金（无息）。
★2.供应商承诺，如采购人对工程结算委托工程造价咨询公司审核，单项结算审核审减率超过5%（含），供应商需承担审核费用，审核费用直接从结算价中扣除。供应商在响应文件中作出承诺，提供承诺书原件装订在响应文件中，不提供作无效响应文件处理）。

六、其他要求
★1、项目经理无在建承诺（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）。

★2、农民工工资保证承诺：根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

★3、动火作业规范。严格落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》(安委[2024]12号)和《关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》，加强对建筑施工、装饰装修工程等动火作业的管理，严格执行医院保卫处动火作业内部审批手续，落实安全措施检查作业过程监督，对未落实动火作业主体责任、违反规定动火、现场监管措施不到位、无证上岗作业、人证不符的，接受相关法律法规处理。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）
★4、施工安全管理体系。建立施工现场管理制度，制定详细施工方案，明确各阶段安全目标和保障措施。施工过程中，不得出现施工现场管理混乱的情况，避免因管理不善增加安全隐患。涉及到既有工程项目的改造、装修或修缮，应按照江苏省住房和城乡建设厅《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点(试行)的通知》(苏建消防[2023)104号)执行。（提供承诺书，格式自拟，不提供作无效响应文件处理）

在施工过程中采购人有权对供应商进场材料进行随机抽检，检测费由供应商承担。若进场材料检测不合格达到两次，采购人将立即终止合同并保留追究供应商责任的权利。

注：★号参数为实质性要求，不允许负偏离,并且须在投标响应偏离表中逐条应答，否则评标委员会有权作无效投标文件处理。

第五部分  合同格式及条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：江苏省中医院 

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省中医院制剂研发中心2号楼（煎药中心）装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：江苏省中医院制剂研发中心2号楼（煎药中心）装修工程。
2.工程地点：采购人指定地点。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：自筹   。
5.工程内容：江苏省中医院制剂研发中心2号楼（煎药中心）装修工程，包含项目范围内的群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
江苏省中医院制剂研发中心2号楼（煎药中心）装修工程施工图纸范围内的装修工程、拆除工程、安装工程。具体详见工程量清单及图纸。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合国家质量验收标准。

工程验收应符合现行国家标准《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014(2025修订版)的有关规定以及国家与此项目相关验收规范进行验收。并需要完成以下检测和第三方验收内容:工程完工后需要由国家认可的有资质的第三方检测机构进行功能用房检测，并取得合格的报告。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价合同  。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）采购文件及其修改澄清（含答疑）
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  双方签字并盖章后  生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：               组织机构代码：           

地  址：                     地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：   
法定代表人：                 法定代表人：             
委托代理人：                 委托代理人：             
电  话：                     电  话：     
传  真：                     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：        
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                     账  号：     
第二部分 通用合同条款
按照（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）通用条款
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：1、进一步明确双方权利、义务的纪要、补充协议等；2、有关工程的洽商（联系单）、变更、现场签证、图纸会审、技术核定单等书面文件、会议纪要等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   无   。
1.1.3.9 永久占地包括：     无      。
1.1.3.10 临时占地包括：  红线范围内  。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等工程量计算规范。2、江苏省、南京市关于建筑市场、质量安全监督、现场安全文明施工、竣工验收、资料备案等的有关规定或实施细则。3、中华人民共和国、江苏省、南京市颁发的有关建设工程方面的法律和行政法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业、江苏省和南京市的有关标准、规范、规定和条例、强制性标准等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；
发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；  

（2）成交通知书；  

（3）采购文件供应商须知及修改澄清（含答疑）  

（4）磋商函及其附录；  

（5）专用合同条款及其附件；  

（6）通用合同条款；  

（7）技术标准和要求；  

（8）图纸及工程量清单（含清单编制说明）；  

（9）已标价工程量清单或预算书；  

（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：成交通知书发出后3日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：陆套（含竣工图），承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内全套施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后3日内提供用于办理备案的企业及项目部相关人员资质证书、设备的合格证等；开工前提供具体的施工组织设计、施工总进度计划、材料进场总计划、甲供材及设备进场计划。分项工程的施工方案在施工前提供。 每月25日前按发包人及监理人要求提供已完工程量报表、下月施工进度计划、材料供应计划、甲供材及设备进场计划、劳动力及用款计划等发包人需要的各种报表；每周四报周进度计划；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。
承包人提供的文件的期限为：根据承包人提供的文件类型，由发包人、监理单位等相关部门提出不同的期限要求。
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：纸质加盖承包人公章；
发包人审批承包人文件的期限：需要发包人批准的，收到资料后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：          ；
承包人指定的接收人为：        。
监理人接收文件的地点：         ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
1、承包人须对施工现场（按发包人要求的范围及区域）进行封闭管理，对施工现场内的安全承担全部责任。任何与现场施工无关的人员不得进入施工现场，发包人安排的相关人员进入现场考察、检查等需由发包人代表提前通知承包人方可入内。任何与施工无关人员在施工现场内发生的人身损伤及财产损失事故均由承包人承担全部责任。
2、承包人的施工车辆通过场外交通进出施工现场，必须符合现场安全文明施工的政府相关规定。如发生施工车辆对场外道路污损情况，承包人须承担全部责任，除对污染路面及时进行清洗、对损毁路面及时进行修复外，按2000元/次向发包人缴纳违约金。 
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：1、施工现场围挡内为场内交通；2、本项目红线范围内为项目内交通3、红线范围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场地内的道路由承包人自行开设，保证施工期间车辆、行人的畅通和安全，费用已含在投标报价中；交通设施由承包人自备，其费用已在投标报价中，以上费用在结算时不做任何调整；项目内交通由发包人组织、协调相关承包人，约定施工期间各承包人安全管理责任，费用由承包人承担，费用在结算时不做任何调整。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人履行上述文件的保密义务，承包人未经发包人书面同意，不得将上述文件内容泄露给无关的第三方或将上述文件用于本工程以外的其他工程（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量保修期满后，除存档需要的上述文件外，承包人应将全部上述文件退还给发包人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的事宜。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同及计价规范执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同及计价规范执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。包括工程量、设计变更等签证；工期顺延的签证；工程进度款的确定；分包单位的确认；工程竣工验收报告的确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
 ①发包人负责将施工所需水电线路接至现场，并安装总计量表计。计量表计之后管路由承包人自行负责。通讯线路由承包人自行解决。进入现场的交通条件见本合同第1.10约定；水、电价格按供电、供水部门确定的的价格交纳，承包人应充分考虑今后供水、供电价格上涨风险以及线路损耗，结算时不调整。
②承包人在投标时已考虑了施工中因临时停电、停水以及供电、供水不足而增加的费用，结算时不调整。
③施工现场的通讯由承包人自行与电信部门办理，并承担相应费用。
④发包人开工前以书面形式提供工程地质和地下管线资料给承包人。若施工时发现有地下管线或者地质情况与工程地质勘察报告所描述不相符合时应及时向监理工程师和工程师汇报；发包人、监理单位对提供工程地质和地下管网线路等资料的核查、交付，并不减免承包人对工程地质和地下管网线路故意、无意破坏的任何责任。
⑤由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人以不影响正常施工为原则进行办理。承包人应积极配合发包人及时办理相关证件，包括规划许可证、施工许可证、设计审查文件等等，如因承包人原因造成相关证件不能及时取得，承包人承担违约责任。
⑥开工前发包人、承包人及监理人三方按施工图进行现场交验，并提供书面报告交承包人。交验后，承包人应采取措施保护水准点和控制点，并对此负责。
⑦发包人开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供
发包人是否提供支付担保：否   。
发包人提供支付担保的形式：不提供
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收后三十日内提供符合发包人及南京市相关部门要求的竣工图三份，竣工资料三套（原件资料含室外工程），并办理完相应的备案手续，每延误一天向发包人支付合同价万分之一的违约金。 
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 28 日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：全套纸质、电子文件。
（10）承包人应履行的其他义务：
1)、承包人应认真阅读设计文件，及时提出设计文件中的错、漏、碰、缺等问题，承包人未提前发现并提出上述错误的，由此导致的拆除、整改和返（误）工费用由承包人承担，且工期不予顺延。
2)、承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。
3)、承包人必须遵守江苏省及南京市相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。
4)、发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。
5)、承包人应负责其承包范围内的深化设计、施工方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。
6)、承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作，以及本工程全区域的卫生管理与检查。
7)、承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任。
8)、承包人应当服从监理工程师、发包人代表的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。
9)、承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。
10)、所有临时设施由承包人自行承担建设和日常维护及安全文明管理等责任，相关费用由承包人自己承担。发包人不提供红线范围外的临时用地，也不允许承包人临时占用周边道路和空余场地。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人对本项目的建设进行全面管理，行使合同约定的承包人权利，全面履行合同约定的承包人义务和责任。一般情况下，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签署并加盖承包人现场项目部或承包人公章后递交发包人/监理人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：自开工之日起到工程竣工之日止，项目经理每周至少5天，每天必须不少于8小时(上午8:00-下午16:00)在现场组织施工，且必须参加每周召开的工程例会，离开现场需征得监理及现场甲方代表同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 清退承包人出场，因此发生的所有费用由承包人承担，并报送工程所在地工程建设主管部门备案，上述以外人员前来办理与工程相关的任何事项，监理工程师及发包人将不予接待，由此造成的一切责任或损失由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人同意擅自离开施工现场，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金200元整。如一周有二个工作日或二个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，承包人负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，并向发包人支付签约合同价2%的违约金 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，承包人负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，并向发包人支付签约合同价2%的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发包人认为项目经理不能胜任，有权利要求承包人更换项目经理，承包人无正当理由不得拒绝，否则发包人有权解除合同，承包人负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，并向发包人支付签约合同价2%的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
（1）本工程要求进场的项目组成员必须为投标时所报的项目组成员，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换。除项目经理外，项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员、材料员、预算员等，其中技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员不得兼任且须长驻现场，专职质检员、施工员、专职安全员必须具有上岗证。响应文件中明确的技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要管理人员，必须是本企业的正式员工。技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要管理人员每周不少于6天，每天不少于8小时在岗处理事务，否则承包人按100元/人/天向发包人支付违约金，违约金在支付工程进度款时扣除。
(2)如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须向监理提出申请，监理审核后，报发包人批准方能更换。更换的管理人员必须是本企业正式员工（须提供劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件。
(3)发包人有权要求承包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有发包人书面准许，不可再用此人。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人以下人员，经发包人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则向发包人每天每人次支付人民币100元违约金；同时，承包人应在3天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 

A.发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等； 

B.不能积极配合监理及发包人正常工作者； 

C.违反发包人或承包人工地现场管理规定者； 

D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）； 

E.与本合同规定名册不符者； 

F.与本工程施工无关的人员。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：如承包人主要施工管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开工地现场的，必须征得监理及现场甲方代表同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/人/次的违约金，违约金直接从工程款中扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/人/天的违约金，违约金直接从工程款中扣除。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程严禁擅自转包或分包，若发现擅自转包或分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告，同时由承包人向发包人支付分包合同价5%的违约金。
主体结构、关键性工作的范围：按有关规范执行。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：双方另行约定。
其他关于分包的约定：承包人应在签订分包合同前，将拟分包单位的基本情况和资质文件报监理和发包人批准，分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：         否           。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  工程质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、信息管理、合同管理、安全监督、现场协调，监督施工单位对工程施工进行科学管理、安全施工、文明施工，核定完成工作量，负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收，具体见本工程监理合同。
关于监理人的监理权限：下列职权需要取得发包人批准：（1）合同范围的调整；（2）建设标准的提高或降低（含主要材料或设备品牌、规格型号的更改）；（3）设计变更的签发；（4）现场签证的确认；（5）工期顺延的签证；（5）分包单位的确认；（6）开工、停工或复工的批准；（7）工程竣工验收报告的确认；（8）其他可能对工程质量、进度或投资有较大影响的指令。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所及值班宿舍（包括必要的办公和生活设施）由承包人提供并承担相关费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：详见发包人与监理人签订的委托监理合同
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）              /                    ；
（2）               /                    ；
（3）               /                    。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准按国家和地方现行施工及验收规范执行，必须达到合同约定的质量标准，同时还须做到以下要求：
①承包人应按照GB/T19002－ISO9002质量管理体系标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。
承包人应该严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，施工过程中，承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范。若承包人阶段性工程质量或者过程性工程质量有2次及以上不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，则发包人有权解除合同。
②无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监。在采用承包人设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。
③无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
④承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质要求，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供总监随时检查。
⑤承包人应按采购文件及有关技术规范要求，设置专门的监控测量岗位，完成工程所有的测量工作，并积累完整的技术资料。
⑥不合格工程，总监不予验收，承包人须按合同规定修补合格。

⑦工程验收应符合现行国家标准《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014(2025修订版)的有关规定以及国家与此项目相关验收规范进行验收。并需要完成以下检测和第三方验收内容:工程完工后需要由国家认可的有资质的第三方检测机构进行功能用房检测，并取得合格的报告。

关于工程奖项的约定：     /    。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时前。
监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（1）承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负全责，费用含在措施费中。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
（2）承包人随时接受当地政府安全、环境、劳动监察等管理部门的检查和监督。安全和职业健康实行月、季和年的定期的安全综合检查和例会制度，做好安全防护措施，减少或是消除安全隐患，加强整改制度，降低事故风险，评估各项危险源的危险等级，辨识危险源，针对危险性较大工作制定出专项安全施工方案，编制综合应急预案，针对重大危险源编制专项应急预案，并做好各类应急响应的各项准备工作，安全施工防护费已含在合同价款内。
（3）承包人应严格按照国家《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律法规和国家标准配置足额的安全生产管理人员，发包人有权要求承包人按规定增加安全管理人员，并持续在岗工作，不得擅自离岗。承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并根据施工场地周边条件和环境采取相应措施，加强对相邻建筑、道路及人员的安全防护，确保安全施工。
（4）在施工场地内禁止使用明火。因施工特殊情况，确需使用明火时，应事先办理审批手续，经发包人及监理人同意后，按用火规定，采取严格防火措施，严禁在有火灾爆炸危险的场所使用明火。建筑工程中采用的电器产品、燃气用具等质量必须符合国家标准或行业标准，具体安装和线路管路的敷设必须符合国家有关消防安全技术规范，对需要安装大功率电器设备，应经发包人同意后方可安装使用。
（5）对现场临时消防设施的要求：施工现场消防安全监督管理应符合江苏省建设厅《建设工程施工现场消防安全标准》的要求。
现场临时消防设施产生的费用被认为包含在承包人的措施费中，如果承包人不能按照江苏省建设厅《建设工程施工现场消防安全标准》的要求设置临时消防系统，发包人将有权另行指派其他单位进行施工及维护，产生的费用在承包人的报价中扣除。
（6）承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和发包人的要求。与工程有关的大中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知发包人和监理工程师。
（7）承包人必须服从发包人和监理单位的现场安全考核管理办法。发包人按照规定对承包人在施工过程中所产生的安全生产费用进行审核，并按照相关规定发放给承包人，承包人不得把安全生产费用转借、挪用。发包人有权扣除不规范使用的安全生产费用。
（8）发包人在施工检查当中发现现场施工人员存在违规操作、违章指挥或是存在事故安全隐患，有权责令承包人进行整改、教育甚至停工整顿，直至消除安全隐患，对于整改不力或是不彻底的，发包人有权对承包人进行罚款处罚，严重者驱逐施工。
发包人及监理有权对承包人现场不满足安全文明施工管理要求的做法或现象提出整改要求，承包人24小时内未采取相应措施整改的，每次处罚500元。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告，并积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
一、扬尘防治：承包人应严格按照南京市扬尘污染防治管理的最新规定满足下列要求(1)建筑垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； (2)施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；(3)拆除工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间； (4)脚手架外侧应当使用密目式安全网进行封闭，拆除时应当采取洒水等防尘措施；(5)设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀池。运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；(6)在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，不得高空抛掷、扬撒；(7)运输易产生扬尘污染物料的车辆应当持有公安机关交通管理部门核发的通行证，渣土运输车辆还应当持有城市管理部门核发的准运证；(8)运输车辆应当密闭，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬；(9)法律、法规、规章规定的其他要求。
二、施工噪音 ：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，并承担相关费用。 

三、污水排放： 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。
四、垃圾处理： 所有的生活垃圾、施工垃圾必须远离生活设施和施工场地，施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，相关费用已含在报价内。
五、夜间施工：承包人应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，业主尽可能予以协助。
六、临时设施：临时设施应按照发包人批准的本工程现场平面布置图搭设。施工现场要保持场容场貌整洁，各种料具要按施工平面图位置存放、堆放整齐。承包人应及时清理施工现场的各种垃圾，竣工验收合格后一周内拆除所有临时设施，并按发包人要求将建筑垃圾清运出场，做到工完场清。否则由发包人指定相关单位清运垃圾，承包人无条件的承担垃圾清运所发生的各种费用。
各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。
发包人及监理有权对承包人现场不满足安全文明施工管理要求的做法或现象提出整改要求，承包人24小时内未采取相应措施整改的，每次处罚500元。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见本合同专用条款第12.4条。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；临时用水、用电方案和临时设施、临时道路的布置方案；监理和发包人要求的其他必要内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
发包人和监理人对施工组织设计的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
除非施工图纸发生重大变更或是现场条件发生重大变化，否则承包人签订合同后提交的详细施工组织设计与投标施工组织设计不得有实质性变更。非发包人原因导致的施工方案的变更即使被发包人和监理人批准，也不能作为合同价款调整的依据。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
承包人不按时提交符合要求的施工进度计划，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况给予承包人100-500元的处罚，并可拒付相应部分工程进度款。发包人和监理人对施工进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
1）如因承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，承包人按工期每滞后一天赔偿500元整向发包人支付违约金，此违约金并不能免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
2）如因承包人原因，当累计完成工程量不足计划进度的70%或节点工期延误达30天以上，发包人有权单方面中止合同，承包人必须立即清场并赔偿发包人的一切损失，同时承包人须向发包人支付合同价款5%的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2.5% 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  无 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）双方协商确定；
（2） / ；
（3） / 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：发包人要求提前竣工的，具体的实施方案、增加的费用及提前竣工的奖励由双方另行协商 。
8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）发包人参考品牌的主要材料、设备，承包人必须采购技术参照或相当于发包人参考品牌（投标品牌与参考品牌须同等档次），实际采购的材料须是上述品牌中的中高档系列产品，且须是优等品。
（2）因客观原因需要更换材料品牌的，承包人须在材料采购前30天将拟更换的品牌、供应商、产品样本等资料报监理、设计和发包人批准。拟更换的材料品牌须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且质量标准和档次不低于其投标品牌或发包人参考品牌（价格不予调整）。 

（3）承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，承包人采购的材料应按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用。测试结果不合格的材料、设备凡未进场的应立即停止进场；已运至现场的应立即由承包人运出现场，由此造成的全部材料、设备采购费用及复测费用均由承包人承担，且由此延误的工期不予顺延。
 （4）发包人、监理有权对材料设备供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料设备供应商的否决权；发包人、监理有权对承包人的材料设备采购环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人、监理在监控过程和检验中发现该材料设备不符合规定的质量要求，对此承包人应督促供应商进行整改直至发包人、监理满意，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。
（5）、承包人采购材料设备须按照监理工程师要求以及国家或地方的规定报送样品、厂家、品牌、质保书、出厂合格证书、复试抽验报告、环保检测证明、出厂证明等，经监理、发包人认可后才能用于本工程。如果发包人提出要求，承包人还应提供材料设备的出厂批号和发货清单。
（6）、用于本项目的装饰面层材料（墙地砖、石材、木饰面、油漆涂料等）、开关面板、灯具、洁具、五金、栏杆、雕塑，除满足设计及有关规范要求外，其外观、颜色、文理、光泽、花纹、外形尺寸等须经设计师及发包人认可。
（7）、发包人和监理单位对承包人所采购材料的认可并不免除承包人对所采购材料的质量责任。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人按约定的计划提供材料设备，由承包人派人与发包人共同清点。承包人负责发包人供应材料、设备的卸货并承担下力费、保管费，此费用含在报价内，结算时不再另行收取费用。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：具体需要提供样品的材料种类、名称、规格和数量要求按照监理、发包人要求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。
工程竣工验收后，承包人的施工人员、材料、机械、设备必须在15天内全部退出现场，临时设施30天之内无条件拆除。如承包人违反以上条件，按每天200元向发包人支付违约金，并视为承包人放弃以上所有材料、设施的所有权；同时发包人将委托其他单位清理现场，因此产生的清理费用发包人有权直接从结算款项中扣除。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人按规定和响应文件承诺配置。 
施工现场需要配备的试验设备：承包人按规定和响应文件承诺配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款执行,并增加（6）发包人追加的附属小型工程或相关配套工程。
10.2变更权
(1)、发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求。承包人拒绝执行的，发包人有权交由第三方承包商完成，并按第三方承包商报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。
(2)、承包人不得随意更改设计、随意深化设计及随意施工，因承包人自身原因导致的工程变更等，承包人无权要求追加合同价款；造成发包人损失的，发包人有权要求其承担赔偿责任。
(3)、设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
（4）、因变更或其他原因需要办理现场签证的，必须事先经监理工程师、发包人代表以及跟踪审计共同到现场确认，并在签证发生3天内完善签证手续（签证需由承包人、监理工程师、跟踪审计及发包人四方共同确认），否则发包人不予认可。隐蔽工程的现场签证要在隐蔽前办理完毕，逾期签证的发包人不予认可。
(5)、承包人提出的工程变更和现场签证申请必须严格按照发包人规定的工程变更签证管理流程执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:经发包人批准的变更、现场签证，以及招标工程量清单缺项、工程量偏差或项目特征不符等事项需要估价的按以下原则估价：
（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据现行计价表、投标时的材料价格（投标时没有的材料价格按照施工期信息价或市场价），以及投标时的管理费、利润、报价浮动率L（L=（1-中标价/招标控制价）*100%）等优惠条件编制变更项目单价，经监理单位审核后由发包人批准。如变更项目无适当的计价表条目套用，则按照合理的成本与利润构成的原则，由总监理工程师会同合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价后由发包人批准。
（4）如果已标价工程量清单中某项目的综合单价严重偏离市场价（存在不平衡报价），且该项目实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，发包人有权对该项目综合单价作有利于发包人的调整。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取本工程通用合同条款10.7.1第（2）种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取本工程通用合同条款10.7.2第（1）种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人同意后，由承包人自行实施。暂估价项目的价格按照本合同专用条款10.4.1 变更估价原则和10.4.2变更估价程序确定  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：无
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：1）承包人施工技术、管理、组织、措施的风险；2）采购文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险；3）合同约定的价格调整幅度范围内的市场风险； 4）承包人投标报价偏离或遗漏的风险；5）有经验的承包商可以预见的其他风险。6）本项目涉及的所有常规和非常规检验、检测、监测、抽测等费用，包括但不限于桩基检测、基坑监测、沉降观测、原材料（构件）检测、幕墙四性检测、消防设备检测、外墙保温、室外环境等检测，以及验收过程中的检验、试验等，均由承包人或其委托的第三方检测单位负责并承担费用。承包人报价时应在相应清单项目综合单价（或材料价格）中考虑此项费用。
风险费用的计算方法：承包人投标时是在仔细阅读采购文件、设计图纸、地勘报告、有关规范以及现场踏勘等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并结合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。风险费用应包含在报价中，除本合同另有约定外结算不再调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）安全文明措施费根据实际考评情况按相关文件执行，其他总价措施项目费均为包干价，结算时不予调整。（2）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定的，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。（3）因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期之后实施的项目的人工费不予调整。（4）施工期各类政策性调整，包括但不限于安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等管理政策的调整涉及费用增加的，承包人应在政策调整后28日内以书面形式提出并经监理、审计和发包人批准，未在规定时间内提出的视为该政策调整不涉及费用调整或承包人自动放弃费用索赔权。（5）经发包人批准的变更、现场签证，以及招标工程量清单缺项、工程量偏差或项目特征不符等事项按照本合同第10条约定的原则和程序进行变更估价并调整合同价格，但因承包人原因导致的变更除外 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： /  。
风险费用的计算方法： /  。
风险范围以外合同价格的调整方法： /  。
3、其他价格方式： /  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：详见本合同专用条款第12.4条。
预付款支付期限：详见本合同专用条款第12.4条。
预付款扣回的方式：详见本合同专用条款第12.4条。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  无   
预付款担保的形式为：   无   
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013等九本计量规范。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
无
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
合同签订后提交项目合同金额10%的履约保证金，施工验收质量合格，竣工结算审计审核后，付完工程100%全款，服务期满后退还履约保证金（无息）。
该项目结算审核审减率超过5%（含），中标单位需承担审核费用（审核费用=核减额*3%），审核费用直接从结算价中扣除。

发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权选择停止支付工程款, 并由承包人支付该合同总价5%的违约金。
在下列情况下，发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题： 

1）承包人工程进度落后合同进度计划达十四天以上, 发包人有权暂扣应付工程进度款的10-50%，在承包人采取措施赶回工期后，下期再补回暂扣的工程进度款。
2）承包人工程质量未达到合同约定标准；
3）承包人无正当理由故意拒绝或拖延执行发包人代表的指示；
4）发生与工人工资纠纷、拖欠农民工工资的有关事件。（承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，否则发包人有权直接扣除部分承包人应收工程款以支付工人工资，并按500元/次进行处罚。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等群体性事件，发包人有权解除合同，并有权按工程最终决算审计价款的2%扣除承包人工程款作为承包人应付的违约金，合同解除并不免除承包人的上述违约责任。）
5）工程资料应与工程形象进度及其他约定资料同步提交，否则，发包人拒绝支付工程款。 

其他：由发包人支付于承包人的任何款项，在付款前必须符合以下先决条件
承包人必须在每次付款的同时提供以发包人为抬头等额的国税部门开具的增值税发票，并按发包人工程款支付流程办理，否则付款时间顺延。
发包人开具增值税发票信息：
单位名称: 江苏省中医院  

纳税人识别号:  
注册地址:  
开户银行名称:    

开户银行账号:  
②发包人将只支付款项至合同协议书中约定的承包人账户。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照通用条款执行并符合跟踪审计单位要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：实际进度达到付款的节点条件后，承包人应及时提交进度（结算）付款申请单，所有付款必须以批准的付款申请单为前提。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度（结算）付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报发包人批准。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：承包人根据发包人签发的进度款支付证书开具符合要求的发票，发包人签发进度款支付证书且收到承包人提供的发票后14天内完成支付 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：发包人收到承包人竣工资料后20个工作日内组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收期顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为每延迟一天处以500元/天的经济补偿。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书（即竣工验收合格并实际接收工程）后7天内 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在竣工验收合格后45天内提交完整的结算资料，否则造成发包人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由承包人承担。
竣工结算申请单应包括的内容：除按照通用条款及发包人要求提供3套完整的结算资料（附电子版）外，还须按要求填报《工程结算送审单》并签署《工程结算承诺书》。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人在收到承包人完整的工程结算资料后15日内安排竣工结算审核工作。如工程结算资料不完整，承包人重新补充直至完整，承包人应积极配合竣工结算审核工作。结算审核工作应在承包人提供完整的结算资料后180日内完成（因承包人原因导致审核时间延长的，责任由承包人承担）。审核工作完成后，承包人应在15日内对审计结果进行书面确认，如逾期视同承包人认可审计结果。
2、审计费的支付
如该工程项目结算审计审减率超过5%（含），施工方需承担审计费用（审计费用=核减额*3%），审计费用直接从结算价中扣除。
发包人完成竣工付款的期限：详见本合同专用条款第12.4条。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商。
 14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式伍份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：          。
（2）发包人完成支付的期限：        。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：无。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为详见附件《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3日内，情况紧急时必须立即到达并修复。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  /  。
16.1.2 发包人违约的责任：     

发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：延误的工期相应顺延，费用不予补偿。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人逾期支付工程款的（但根据本合同因承包人违约等原因而逾期的除外），应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用合同条款执行，无息。
（4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更且影响工期的，工期顺延；发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，发包人应及时更换，影响工期的工期顺延，给承包人造成损失的应赔偿承包人损失。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：另行协商。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：1、承包人未按本合同约定的期限、数量或形式提交应当由其编制或提供的与工程施工有关的文件的，每延误一天，发包人有权对承包人处以1000元的罚款。2、承包人不及时支付工人工资而引起工人聚众闹事、信访或诉讼的，发包人可根据事件性质对承包人处以2000~50000元/次的罚款。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付转包或违法分包合同价款5%的违约金。
(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付不合格材料和工程设备采购价款5%的违约金。
(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付不合格项目工程造价5%的违约金。 

(4)承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付1万元/次的违约金。
(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按本合同相关条款执行。
(6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按本合同相关条款执行。
(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付合同总价款5%的违约金。
(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：1）承包人未按照采购文件约定提供总承包管理、配合服务的，按本合同相关条款执行，并向发包人支付500元/次的违约金。2）承包人未按照合同约定履行其他义务的，须向发包人支付200元/次的违约金。  

16.2.3 因承包人违约解除合同
（1）关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人应积极配合发包人接收工程和合同解除后的估价、清算工作，发包人将按最终清算报告结清全部款项。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家、省、市政府政策调整，或是发包人上级主管单位规划调整，发包人被动暂停或取消本工程的全部或部分工作内容。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理本项目的建筑（安装）工程一切险和第三者责任险，费用包含在投标报价内。
承包人必须按国家相关规定为职工办理意外伤害保险、第三方人身险以及其他依据国家、江苏省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、诉讼、成本、费用和支出。 

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任。
发包人必要时有权要求承包人提供保单或其他证据。如果承包人不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求的，发包人有权要求停工，由此造成的工期延误责任、损失均由承包人承担。如果承包人未按国家和地方法律法规要求办理保险和相关手续，产生的后果一律由承包人承担，发包人不承担因此造成的任何责任和费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。 

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： /  。
选定争议评审员的期限：  /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：20.3.1.1承包人在施工中造成对施工周边已完工程的破坏，一切修复费用将由承包人自负。
20.3.1.2承包人必须严格服从发包人、监理对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，承包人对此不得拒绝，也不得要求增加任何费用。
20.3.1.3发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。
20.3.1.4凡是非设计变更及非发包人原因造成的施工条件的变更，施工方案和施工措施的修改而造成增加的费用由承包人承担。
20.3.1.5本次招标范围内由于设计图纸的误差而造成各单项工程、单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等，承包人应在实施施工之前予以解决。凡实施施工之前未予解决而造成的返工，拆除部分的制作、安装、拆除及外运费用由承包人承担。
20.3.1.6本工程石材、墙地砖等材料大面积施工前，必须做好样板经发包人确认认可后方可大面积加工和施工，否则造成的损失由承包人承担。且样板的制作安装费含在投标报价内。
20.3.1.7室内空气、环境的检测按GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行，检测项目包括检测室内空气中的甲醛、苯、TVOC、氨、放射性氡等指标参数。检测由发包人委托第三方检测机构进行检测，检测费用由发包人支付。若检测不合格，由承包人负责整改，直至检测合格为止，再次发生的检测费用由承包人支付。
20.3.1.8发包人有权根据工程实际需要对本工程的工程量进行调整，且承包人不得因此进行索赔。发包人保留对所有材料选择甲供或甲控乙购的权利，如采用甲供或甲控乙购，承包人不得因此进行索赔。
20.3.1.9承包人材料进场前须提供小样报发包人、监理确认，经批准后方可进场。
20.3.1.10发包人有权变更材料品牌，承包人不得进行索赔。
20.3.1.11承包人须按照发包人要求，负责对局部区域装修设计进行深化，深化方案须经发包人认可,设计及出图费包含在投标总价内。
20.3.1.12施工水电费由施工方自行与结算，甲方不给予任何补贴。
20.3.1.13其他未尽事宜由双方协商解决。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：
（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                                                                                                                         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为     2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      2   年；
5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；
7．其他项目保修期限约定如下：       。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：       。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                              承包人(公章)：           
地  址：                                   地  址：       
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：       
电  话：                                    电  话：     
传  真：                                    传  真：     
开户银行：                                  开户银行：   
账  号：                                    账  号：     
邮政编码：                                  邮政编码：   
第六部分  响应文件格式
封面

（项目名称）           
项目编号
响 应 文 件
                  供应商：        （印章）
法定代表人：        （签章）
年    月    日
磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件
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一、磋商申请及声明

   （采购人）：
 根据贵方      （项目名称）    （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、工程名称：         。
3、我们的总报价为（大写： ）        元人民币。其中，小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的服务为          元人民币。
4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。
6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、我方正式通讯方式为：
地   址：
电   话：
传   真：
8、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：
帐    号：
供应商法人或授权代表姓名（签字）：
供应商名称（公章）：
日    期：年月日
二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席磋商会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证复印件。）
单位名称：             （签章）
法定代表人：           （签章）
     年      月      日
法定代表人授权委托书
          ：
      法定代表人授权我单位    为我单位本次授权代理人，全权处理此次           竞争性磋商活动的一切事宜。
特此授权
（授权委托人出席磋商会议的提供。附法定代表人、被授权委托人身份证复印件。如为授权代表参加磋商，须提供响应文件截止时间前6个月内任意一个月供应商为其缴纳的社保证明）
单位名称：              （签章）
法定代表人：            （签章）
法人授权代表：              （签字）
     年      月      日
三、供应商基本信息

供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	
	诚信等级
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


四、供应商资质

格式自拟
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
符合采购文件要求

六、缴纳税收和社会保障资金凭据

提供符合磋商文件要求的材料
七、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

   （采购人名称）    ：
我公司在参加编号为                          的竞争性磋商活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
单位名称：             （签章）
法定代表人：           （签章）
     年      月      日
八、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
（采购单位）：
   我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。
单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日
报价一览表

	项目名称： 
	项目编号：   

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中小、微型企业报价（元）
	其中残疾人福利单位报价（元）
	其中监狱企业报价（元）

	
	
	
	
	
	

	总价（人民币，大写）
	元

	供应商（单位名称：      ）是否属于小微型企业
	□是             □否

	供应商（单位名称：      ）是否属于残疾人福利性单位
	□是             □否

	供应商（单位名称：      ）是否属于监狱企业
	□是             □否

	项目负责人姓名
	

	项目负责人注册建造师资格证书及证书号
	

	项目负责人安全生产考核合格证(B类)
	

	工期
	        日历日

	质量标准
	


供应商名称:（盖章）
说明：
在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。
在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）              
     年      月      日
十、中小企业声明函
中小企业声明函 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为万    元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
十一、技术响应偏差表

（一）技术响应偏差表
	采购文件内容
	响应文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位公章：             （盖章） 法定代表人：            
（二）投标商务偏离表
	采购文件内容
	响应文件内容
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位公章：             （盖章） 法定代表人：            
十二、方案
格式自拟
十三、项目组人员

拟选派项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	专业技术职称
	
	执业资格证书及注册编号
	

	主要主持的类似项目

	序号
	项目名称
	合同甲方
	获得的
奖项
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1、响应文件中需按要求提供项目经理有关证书证明。
2、如成交，项目经理须本表承诺实施，不得更换。
单位公章：           （签章）    法定代表人：           （签章）
十四、项目管理人员一览表
	姓  名
	本项目
拟任职务
	学 历
	技术职称
	证书号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。
单位公章：           （签章）  法定代表人：           （签章）
十五、类似项目业绩一览表

供应商承担类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


需后附证明材料。
项目经理承担类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额
	签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


需后附证明材料。

十六、已标价工程量清单
十七、磋商所需的其他资料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料）。
1

