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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015
            （供应商）：
受徐州市铜山区沿湖街道办事处委托，江苏正邦工程造价咨询有限公司对徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
第一章 项目说明
一、采购人：徐州市铜山区沿湖街道办事处
二、项目名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）
三、项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：竞争性磋商采购方式
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》
九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件6.《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1.供应商报价为要约，江苏正邦工程造价咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏正邦工程造价咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年12月29日 10 :00  ，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1.提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2025年12月29日 10 : 00 ）前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2025年12月29日 10 : 00  。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。截至本公告发布之日“苏采云”系统解密时间为开启时间后30分钟内，请供应商务必在开标时间内时刻关注“苏采云”系统，在“苏采云”系统规定的解密时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密，供应商因自身原因不及时查看“苏采云”系统提示，而导致未及时解密本代理机构不承担任何责任。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。
2、财务状况报告，至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前六个月内任何一月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）资产负债表原件的扫描件1份；供应商的提交首次响应文件时间前六个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何一月利润表月报表原件的扫描件1份。
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前六个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何一月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、本项目特定资格要求：提供以下资料的原件扫描件，加盖电子签章。
（1）供应商具有有效的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上或城市及道路照明工程专业承包贰级（含）以上资质证书
（2）供应商具有有效的《安全生产许可证》证书
（3）拟选派项目负责人具备市政公用工程或机电工程专业贰级（含）及以上注册建造师资质，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且无在建工程的承诺书（格式自拟）。
7.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；
注：
中小微企业，应当符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《分项价格表》（具有标价的工程量清单与报价表）（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《授权委托书》（后附授权委托书中受托人身份证原件的扫描件）（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
（四）综合评审评分项
1.技术部分
（1）施工组织设计（要求见《项目要求（采购需求）》及《评分细则》）；
（2）售后服务方案（要求见《项目要求（采购需求）》及《评分细则》）；
(3)评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
2.商务部分
（1）供应商业绩（要求见《磋商文件》附件《评分细则》）；
（2）评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。
3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
(一)磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：本项目报价采用二轮报价，各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开 标系统，随时接受评标委员会发起的二次报价，供应商应凭 CA 数字证书以及能够登录 “苏采云 ”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，如未进行二轮报价，视为响应无 效，由此而引起的废标及损失，由供应商自行承担。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同的，按照商务部分优劣顺序推荐；评审得分相同且商务部分得分相同的，按技术部分优劣推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
根据铜财购[2025]12号文件，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；
2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及铜财购[2025]12号文件。
 (三) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审方法和评审标准
1.评审方法：综合评分法
2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》。
十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 
第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
质疑接收人：高先锋    联系电话：0516-66660196
通讯地址：徐州市云龙区解放路246号文峰大厦南塔楼15层 

第八章 联系方式
1.采购人信息
名称：徐州市铜山区沿湖街道办事处
[bookmark: _GoBack]地址：徐州市铜山区沿湖农场
联系人：袁洪波
联系电话：13852138311
2.采购代理机构信息
名称：江苏正邦工程造价咨询有限公司
地址：徐州市云龙区解放路246号文峰大厦南塔楼15层 
项目联系人：高先锋
联系方式：0516-66660196
  第九章 其他要求及附件
1、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。
2、采购人确定的采购项目属性：工程。
3、成交结果在徐州政府采购网http://218.3.177.171:8088/上公布。
4、附件：附后。
附件：
1.《评分细则》
2.《项目要求（采购需求）》
3.《磋商报价表》
4.《分项价格表》
5.《偏离表》
6.《拟签订的合同文本》
7.《承诺书》
8.《授权委托书》
9.《中小企业声明函》
10.《残疾人福利性单位声明函》
11.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
13.《代理服务收费标准》
14.《预付款保函支付条款模板》 

1、评分细则
	项目
	评分办法

	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30；

	商务部分（4分）
	供应商业绩
（4分）
	自2022年1月1日（时间以竣工验收的时间为准）以来供应商承担过已完工的类似工程业绩，每提供1份得2分，最高4分。
需同时提供中标通知书、合同、竣工验收证明原件的扫描件，缺项则不得分。
提供证明材料原件的扫描件加盖供应商公章。

	





技术部分（66分）
	
施工方案（66分）
	总体施工方案
(15分)
	根据供应商提供的施工方案及工艺方法，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（5分）：全面详实的得5分，基本具备的得3分，欠缺的得1分； 
可行性（5分）：切实可行的得5分，基本可行的3分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（5分）：针对性强的得5分，针对性一般的得3分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得15分，最低得0分。

	
	
	主要设备及人员配备
(9分）
	根据供应商提供的项目部组成主要技术入员、劳动力配置及保障措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（3分）：全面详实的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。

	
	
	安全文明施工保
证措施(9分)
	根据供应商提供的安全文明施工保证措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（3分）：全面详实的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。

	
	
	工程进度计划安排及保证措施(9分)
	根据供应商提供的工程进度计划安排及保证措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（3分）：全面详实的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。

	
	
	施工质量保证措施及目标（9分）
	根据供应商提供的施工质量保证措施及目标，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（3分）：全面详实的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。

	
	
	材料供应、来源、投入计划及保证措施（9分）
	根据供应商提供的材料供应、来源、投入计划及保证措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。 
全面性（3分）：全面详实的得3分，基本具备的得2分，欠缺的得1分； 
可行性（3分）：切实可行的得3分，基本可行的2分，可行性欠缺的得1分； 
针对性（3分）：针对性强的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 
未提供的得0分，本项最高得9分，最低得0分。

	
	
	售后服务方案
（6分）
	根据供应商提供的质保期方案保障措施，从全面性、可行性、针对性进行打分。
全面性（2分）：全面详实的得2分，基本具备的得1分，欠缺的得0.5分；
可行性（2分）：切实可行的得2分，基本可行的1分，可行性欠缺的得0.5分；
针对性（2分）：针对性强的得2分，针对性一般的得1分，针对性不强的得0.5分； 
未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。


本章说明：本项目采用综合评分法。
（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）


2、项目要求（采购需求）
一、本项目最高投标限价为128.385988万元（人民币）。不接受超过最高投标限价的磋商报价。报价包括但不限于材料费、税金、保险、设备、运费、人员服务等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目内容：
1、工程名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）
2、建设地点：徐州市铜山区沿湖街道办事处
3、招标范围：主要包括原电线杆上灯具拆除更换太阳能路灯灯头300W，太阳能路灯灯头40W墙上安装及太阳能路灯安装等工程，具体详见工程量清单所含全部内容。
4、承包方式：包工包料。
5、要求工期：30日历天。
6、工程质量标准：合格。
三、《已标价的工程量清单》要求：
（一）工程量清单及实施要求详见附件工程量清单汇总。
(二)《已标价的工程量清单》报价要求
1、报价内容 
1.1投标报价应包括采购文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。
1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
1.4供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按变更估价原则调整。
1.5 施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。
1.6供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在投标报价时应考虑这样因素，并在投标报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其投标报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在投标报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
1.10实行工程量清单采购的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由供应商承担，风险范围以外的按合同约定。
1.11清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。
1.12供应商应认真研读采购文件和合同内容，已明示含在投标报价中的费用供应商自行考虑，不管工程量清单是否单独列支，采购人均认为供应商已充分考虑此部分费用，应包括在报价中。
1.13场地障碍物（包括地表、地下及围档增设开口）清除（包含挖填等处理）、场地内的积水处理、周边关系、第三方关系的协调及其它的一切相关配合等均在风险系数内考虑。
 2、报价方式
2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.2材料风险约定：
2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
4、报价编制依据及要求：
4.1响应文件要求
 4.1.1、响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。
 4.1.2 按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。
5、项目相关要求：
5.1供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。
5.2供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
5.3供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、施工方案及质量保证措施、安全文明施工及劳动力、机械设备和材料投入计划等。  
四、低于成本报价：
在投标过程中，评标专家小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标专家小组会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
评标专家小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标专家小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
五、其他要求：
1、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。供应商违反规定所造成的损失和处罚由供应商承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
2、供应商对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。
3、工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚；
六、服务要求： 
1、质保期服务：质保期外两年内，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。 
2、质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在24小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。 
3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制服务方案。
六、其他要求：详见采购文件《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015 
项目名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）
	详见响应文件
	 

	总价（大写）：
	 


供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；
4.磋商报价的首次报价及最终报价以“苏采云”系统内填报为准。

供应商：（电子签章）：
          日期：



4、分项价格表
（具有标价的工程量清单与报价表）

本次为首次报价
项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015
项目名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）

【根据《工程量清单》进行编制】



                　                   供应商（电子签章）：
                      日期：




注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3. 供应商对以上数据的真实性负责。
江苏正邦工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。




5、偏离表
（首次报价）
项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015
项目名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
 
供应商（电子签章）：
                                          日期：
 


6、拟签订的合同文本

项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015 
项目名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）



建设工程施工合同
（示范文本）
（GF—2017—0201）
 
 
 
 
发包人（全称）：徐州市铜山区沿湖街道办事处 
承包人（全称）：       
合同签订日期：年    月    日
 
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：徐州市铜山区沿湖街道办事处
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）   
2.工程地点： 徐州市徐州市铜山区沿湖街道。
3.工程立项批准文号：    /     
4.资金来源：  财政资金      
5.工程内容：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板），具体详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：        年    月      日，计划竣工日期：     年     月     日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一 致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。 
四、签约合同价与合同价格形式（以下价格均为含税价）
1.签约合同价为：人民币（大写）                    (¥       元)； 
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                   (         元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥ 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）  (¥  元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）  (¥  元)。 
2.合同价格形式：  固定单价  。
五、项目经理
承包人项目经理：         。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。 
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，如出现合同实质性条款与招标文件不一致时，以招标文件为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年   月    日签订。
十、签订地点
本合同在                      签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方签字、盖章后  生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。 
发包人：(公章)                              承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                         （签字）
组织机构代码：                         组织机构代码： 
地  址：                               地  址：
邮政编码：                              邮政编码： 
法定代表人：                           法定代表人： 
委托代理人：                           委托代理人：                       
电  话：                               电  话：
 传  真：                              传  真：   
电子信箱：                             电子信箱：                  
开户银行：                            开户银行：    
账  号：                               账  号：    
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第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中






第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc25679_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5711_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
[bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc8832250][bookmark: _Toc11943700]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
详见监理合同。
1.1.2.5 设计人：
详见设计合同。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：经过审查的设计施工图规定的各类国标和规范。
[bookmark: _Toc11943701][bookmark: _Toc27657][bookmark: _Toc8832251]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款。
[bookmark: _Toc8832252][bookmark: _Toc24261][bookmark: _Toc11943702]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1） 、本合同协议书   
（2） 、中标通知书　　
（3） 、投标书及其附件
（4） 、本合同专用条款　　
（5） 、本合同通用条款　　
（6） 、标准、规范及有关技术文件　　
（7） 、图纸　　
（8） 、工程量清单　　
（9） 、工程报价单或预算书
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc30650][bookmark: _Toc11943703][bookmark: _Toc8832253]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前一周；
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前一周，贰套（含用作竣工图使用的图纸）。如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按GB/T50502、本合同第二部分通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、重要的施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认。 
承包人提供的文件的期限为：合同签订后 7 日内；
承包人提供的文件的数量为：纸质版 2 套，电子版 1 套；
承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版；
发包人审批承包人文件的期限： 7个工作日之内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。
[bookmark: _Toc19727][bookmark: _Toc8832254][bookmark: _Toc11943704]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在五 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc20835][bookmark: _Toc8832255][bookmark: _Toc11943705]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc18592][bookmark: _Toc8832256][bookmark: _Toc11943706][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
[bookmark: _Toc25262][bookmark: _Toc11943707][bookmark: _Toc8832257][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准  。
[bookmark: _Toc318581157]1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
[bookmark: _Toc8832258][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc11943708]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。
[bookmark: _Toc8832259][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc11943709]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。
[bookmark: _Toc8832260][bookmark: _Toc11943710][bookmark: _Toc23002]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： /  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
[bookmark: _Toc18189_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc27468_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                     ；
身份证号：                     ；
职    务：                     ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：协助外部环境的协调与配合, 主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督。经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等，并签字确认经监理工程师核准的分项工程量报发包人核准。
[bookmark: _Toc10881][bookmark: _Toc8832261][bookmark: _Toc11943711]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期 7 日前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工现场电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，一切费用由承包人承担；发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费， 一切费用由承包人承担。
施工现场原有地上物的拆迁、清除问题，包括不限于清除方案的确认、工程量的确认、费用的计价方式等由发包人与承包人另行确定。
[bookmark: _Toc22390_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18359_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员、现场施工秩序、工程保护、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产。施工过程中及施工场地内发生的一切安全责任由乙方负责，并承担安全事故造成各项责任及全部经济损失。
3.1.2承包人负责采取有效措施对已完成工程成品合同约定保护期内费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。
3.1.3承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。
3.1.5符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。 
3.1.6 施工过程中的相关材料检验及最终工程验收及相关费用按行业有关规定执行。      
承包人提交的竣工资料的内容： 承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明，因发包方原因不能提供的除外 。
承包人需要提交的竣工资料套数：  ①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料三套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起 30 天内完成移交。
承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务： /  。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                  ；
身份证号：                    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。 
2. 代表承包人履行对业主的合约，并受发包人委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、 管理权； 
3. 负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整； 
4. 负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
5. 负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整； 
6. 负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整； 
7. 组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责； 
8. 与发包人、监理保持经常沟通，了解发包人需求，解决随时出现的问题，替发包人排忧 解难，保护发包人利益； 
9.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。
3.2.3关于项目经理及项目管理人员每月在施工现场的时间要求：
乙方保证本工程项目负责人（项目经理）及项目管理人员全部在工地上班，每周在工地工作时间不低于5个工作日，每天在工地工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得甲方同意。并遵守甲方考勤、考核制度，凡甲方考勤、考核时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次违约金500元；擅自离岗超过2小时的，每人每次违约金2000元，擅自离岗超过4小时的，每人每次违约5000元；甲方并有权采取中止合同、停止支付工程款等处罚措施。
项目经理及项目管理机构人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权有权按照3.2.3条款进行处罚，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.4 承包人擅自更换项目经理及项目管理机构人员的违约责任：甲方有权对乙方处以每人次2万元人民币的违约金，直至解除合同。发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
    3.2.5 承包人无正当理由拒绝更换项目经理及项目管理机构人员的违约责任：发包人有权责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.2.6承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签字后7天内。
3.2.7乙方在施工过程中，由中标项目负责人一人全权负责工程的施工管理，有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办，否则视为乙方违约，甲方有权采取中止合同、停止支付工程款等处罚措施。
[bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523]3.5 分包
[bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296944499]3.5.1 分包的一般约定
乙方保证施工主体为中标公司，保证不违法转包工程，保证不允许其他人挂靠乙方公司单位资质承包本工程，否则甲方有权采取取消乙方中标资格、没收投标保证金或终止合同、停止支付工程款等处罚措施。
主体结构、关键性工作的范围：    /   。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  /  。
其他关于分包的约定：按通用条款。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移 交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。
承包人是否提供履约担保： /  。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 见监理合同  。
关于监理人的监理权限： 见监理合同   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同 。                        
4.2 监理人员
详见监理合同。
关于监理人的其他约定：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；履行现行法律法规规定的监理安全责任；负责工程建设的组织协调工作；负责本合同实施过程中的合同管理、信息管理相关工作；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，以及定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；发包人赋予的其他有关权利。
需要取得发包人批准监理人才能行使的职权：工程变更、工程量增减的签证、需增加工程费用的现场签证、形象进度工程量的核准、影响工期的签证及开工令、停复工令的签发。
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[bookmark: _Toc10026][bookmark: _Toc11943714][bookmark: _Toc8832264]5.1 质量要求 
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：  合格   。
关于工程奖项的约定： /  。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前24小时通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc23030_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15712_WPSOffice_Level2]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: _Toc8832265][bookmark: _Toc11943715][bookmark: _Toc20547]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。 
《关于印发<徐州市建设工程扬尘（噪声）智慧监管系统建设实施意见（试行）>的通知》（徐污防攻坚指办〔2023〕26号），承包单位严格按照要求落实。扬尘污染防治增加费已按相关文件计取，在工程量清单中列出，承包人须按要求进行报价，发包人不再支付任何有关费用。
开工通知载明的开工日期7天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置或加防护设施，费用由承包人承担，承包人经劝解后仍不按照规定设置的，发包人安排相关专业作业人员按照规定设置，费用按照实际成本1-3倍计取，直接从承包人工程款中扣除。 
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人按合同价款的百分之五向招标方支付违约金。
承包人若在施工期间因拖欠农民工工资问题上访，不得以任何理由及借口拖延处理。如因发包人未能按时拨付工程款造成上访的，发包人自愿接受并执行建设行政主管部门的处理意见；如因承包人未能按时支付工人工资而造成上访的且未能及时解决，因处理不力造成影响，每一例承包人按合同价款的百分之五向招标方支付违约金。
全面执行徐州市关于建筑工程现场作业人员实行实名制管理的通知、农民工工资打卡制度，正式启用在建工程实名制考勤系统，承包人施工现场应当按照徐州市建筑工程现场作业人员实名制服务监管平台及发包人要求安装可以兼容发包人项目管理系统进行人脸识别的打卡设备，并保证时时上传相关数据，供住建主管部门、发包人审查、备案，核查农民工工资发放情况。否则发包人有权拒绝承包人工程款支付申请，承包人采用其他措施隐瞒农民工工资打卡发放，造成农民工工资拖欠的，发包人可以处以拖欠农民工工资五倍以上违约金。
在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： /  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 合同价（即中标价）款中已含， 与合同价款同期支付 。
[bookmark: _Toc28747_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11078_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款；
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7日内 。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7日内。
施工期间，承包人每月 20日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    开工前7天     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前7天   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前  。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款7.5.1  。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每逾期一天处以500元人民币/天的罚款。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超出签约合同价款的10%，发包方有权随时解除合同。
[bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc9777_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19217_WPSOffice_Level2]8. 材料与设备
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8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 
 按管理部门和发包人要求确定 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担  。
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    施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行  。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行   。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  /  。
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关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证和新增工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖招标人公章，否则不作为结算调整依据。其价款调整的办法：①增加或减少工程量清单中已有的项目，均按投标时的单价进行增减；②相近或相似的工程项目参照执行③清单中无此项的增加项：a依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价和通过市场调查取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的结算价；b对于投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程预算相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后确定新增项目的结算价，下浮率为（1-（中标价-暂估价）/（工程预算价-暂估价））×100%。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  /  。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /    。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /            。
[bookmark: _Toc29314_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc8303_WPSOffice_Level2]11. 价格调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
第3种方式：其他价格调整方式： /。
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1、单价合同。
1.1综合单价包含的风险范围： ①因承包人自身原因造成工期延误、费用增加的风险。
②合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险。
③招标文件中明示和暗示的其他风险。
④一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险。
1.2风险费用的计算方法：  风险费用已包含在合同价中。
①承包人投标时已充分考虑风险范围并计算风险费用计入投标报价。
1.3风险范围以外合同价格的调整方法：/。
1.4对于变更、签证计价及结算的约定：
①有效工程变更签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
②关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）。
③当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表必须在完工后10日内签字确认；所有变更签证对未能及时报送，事后补报的一律不予认可。
④承包人每月25日前报送符合本条款范围的变更签证预算。
⑤每月5日前，甲、乙方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：                /                。
风险费用的计算方法：                /                。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /                。
3、其他价格方式：                   /                。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无  。
预付款支付期限：    详见12.4.1付款周期  。
预付款扣回的方式：    无 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /       。
预付款担保的形式为：          /       。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014）》、《江苏省安装工程计价定额》(2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价【2019】178号）及省市现行有关计价文件规定，还包括磋商文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要等有关文件规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： /  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于每月25日前向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。 
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
本合同总金额为人民币大写金额                  元（小写金额：
元），经双方协商一致，选择以下第 二   种付款方式：
付款方式一：提交预付款保函的
合同价款的百分之四十(40%)  即￥     /    ，大写：人民币    /    元整， 在双方签订合同 15 个工作日后且乙方提供对应金额的增值税发票后（或乙方向  甲方出具等额预付款保函后），由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后   支付给乙方。
付至审计价款的（100%）即￥     /    ，大写：人民币    /    元整，审 计结束后 15 日内，并将竣工结算资料报送采购人后，余款一次性付清。
付款方式二：不提交预付款保函的
合同价款的百分之十(10%)  即￥          , 大写：人民币          元整， 在双方签订合同 15 个工作日后且乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
工程完工验收付至合同价款的（70%）即￥        , 大写：人民币      元整。
最后经结算审计后付至审计价款的（100%）即￥      , 大写：人民币     元整，审计结束后 15 日内，并将竣工结算资料报送采购人后，余款一次性付清。每次甲方收到符合规定的发票后 15 个工作日内递交财政报批，具体到账时间以财政拨付为准。
进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。付款前承包方应提供符合发包方要求的增值税发票，以上付款方式，承包人不提供等额发票的，发包人有权拒绝付款且不视为违约。
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13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
验收主体：由采购人组织，监理单位、铜山区财政局参与组成验收小组。
验收时间：本项目工期为30天，在施工单位向采购人提交竣工验收申请后10日内由采购人组织验收。
验收方式及内容:①对工程的整体质量进项审验②重点对项目工程量、每日亮灯时间等指标按照不低于项目总数50%比例抽验。
项目验收标准：执行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022及相关行业标准。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期1天，每天按照签约合同价的万分之一支付违约金，发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     /     。
（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；
（2）无负荷联动试车费用由  /    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
[bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc22729_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2805_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc20147_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1316_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]15.1 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起 24 个月。
15.2 保修
15.2.1 保修责任
工程保修期为： 自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。 
15.2.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后 24 小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  执行通用条款   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                                                          。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /  。
（7）其他：   /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc21790][bookmark: _Toc11943722][bookmark: _Toc8832272]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款 。
16.2.2承包人违约的责任
1、因承包人自身原因，对同一分项工程连续三次或连续验收项目达二次验收不合格,发包人有权对承包人进行处罚,直至解除本合同。
2、因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，对发包人使用造成影响，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。
3、承包人不得有转包和违法分包行为。 由此产生的一切经济损失由承包人负担。
4、中标项目经理不能亲临施工现场组织本工程项目的施工或发包人发现有挂靠的现象，发包人将有权取消其中标资格或解除与承包人签定的合同，所造成的一切损失由承包人承担。具体约定为:
1)承包人的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单按时到位。项目经理在现场施工期间如有特殊情况需离开，必须向发包人请假并经同意后方可离场。管理班子的到位率要达到100％，其他人员到位率不少于70％。班组长及特殊工种作业人员必须为本企业正式员工。
2）在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的注册建造师、技术负责人、施工员、质检员、安全员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，情节严重的，发包人可中止合同，承包人承担一切责任和损失。
3）承包人承诺在本工程竣工前，注册建造师、技术负责人及五大员坚守本工程，并且每个月的出勤天数不少于22天。
4）承包人应严格遵守发包人的规章制度，项目管理人员应按发包人规定参加考勤。
如因承包人原因不能按期完成本合同工程，发包人有权中途终止合同（因不可抗力因素造成的除外），但应及时以书面形式通知承包人。由此造成的一切损失，均由承包人承担。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用（费用包括但不限于诉讼费、代理费、违约金、赔偿金等）并承担相关法律责任。   
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/ 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。
[bookmark: _Toc18746_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6550_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。
[bookmark: _Toc8832273][bookmark: _Toc11943723][bookmark: _Toc28895]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc27444_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc2885_WPSOffice_Level2]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 执行徐州市相关规定，费用由承包人自行承担  。
[bookmark: _Toc11943724][bookmark: _Toc8832274][bookmark: _Toc6674]18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人必须为施工现场的全部人员以及为履行合同聘请的第三方的人员办理意外伤害保险，费用由承包人承担，包含在签约合同价格中  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行 。 
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向     /      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  徐州市铜山区 人民法院起诉。
20.补充条款
无 



附件 1：
承包人承揽工程项目一览表
	
单位工程名称
	
建设规模
	建筑面
积(平方
米)
	
结构形式
	

层数
	
生产能力
	设备
安装
内容
	合同价格
(元)
	
开工日期
	

竣工
日期
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附件 2：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设 备品种
	规格 型号
	单位
	数 量
	单(元)
	质量 等级
	供应
时间
	送达 地点
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




68

附件 3：
工程质量保修书
发包人（全称）：徐州市铜山区沿湖街道办事处  
承包人（全称）：                                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就(工程全称) 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有内容。
二、质量保修期
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期为 2年。
8．质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24   个月，缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起计算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、 内容的项目，承包人应当自接到保修通知之日起一日内到达现场查情况，并予以保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理。
2．发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的，承包人在接到事故 (书面和/或电话、电子邮件等方式) 通知后，应当立即赶赴事故现场抢修——在正常工作时间4小时之内到场进行抢修；在非工作时间 6 小时之内到场进行抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》 的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
5. 工程保修服务承诺
1) 建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。
2) 建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。
3) 在质保期内承包人做到：
A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜 24 小时应答的紧急维修服务。
4) 工程保修原则及质量回访计划
A、工程保修原则
①在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。
②由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。
B、工程保修回访计划
工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每 3 个月，缺陷责任期届满后每 6 个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
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发包人(公章)：
地  址 ：
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
电  话 ：
传  真：
开户银行：
账  号 ：
邮政编码：

承包人(公章)：
地  址： 
法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：
电  话： 
传  真： 
开户银行：
账  号：
邮政编码： 
附件 4：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用 (元)
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






附件 5：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	
序号
	机械或设备名称
	规格型号
	
数量
	
产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产
能力
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件 6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	总经理
	
	

	

其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	项目经理
	

	项目副经理
	
	
	技术员
	

	技术负责人
	
	
	工程师
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件 7：
7-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价 (元)
	备注
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7-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价 (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	








7-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：



7、承诺书
致                     （采购人）：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、江苏正邦工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项报价表》予以公示，公示的方式由江苏正邦工程造价咨询有限公司确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。 
供应商（电子签章）：
联系电话：
移动电话：
日期：
8、授权委托书
委托人（全称）：
地址：
法定代表人（负责人）：
统一社会信用代码：
受托人：       先生（女士）
身份证号：
联系方式（手机号）：
 
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）[项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015]的磋商活动及签订合同。（            ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（             ）无转委托权。委托期限自    年  月日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字）：
受托人（签字）：
年  月   日
(受托人身份证扫描件附后)


9、中小企业声明函
项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015
项目名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市铜山区沿湖街道办事处）的（徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板））采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业。请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                       企业名称（电子签章）：
                       日期：    年  月    日
注：1、本项目采购的项目属于 建筑业。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
                    




10、残疾人福利性单位声明函
（如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市铜山区沿湖街道办事处单位的徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

        单位名称（电子签章）：
日期：
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）项目（项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                             供应商（电子签章）：
                                              日期：



12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料原件的扫描件）
项目编号：JSZC-320312-ZBGC-C2025-0015
项目名称：徐州市铜山区2025年沿湖街道路灯改造项目（电改太阳能板）

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称   ，项目编号：  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、 （证明材料扫描件附后）
2、 （证明材料扫描件附后）
3、 （证明材料扫描件附后）
…………

专业技术能力：
1、 （证明材料扫描件附后）
2、 （证明材料扫描件附后）
3、 （证明材料扫描件附后）
…………

特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（电子签章）：

日期：





13、代理服务收费标准
《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》
	中标金额
	费率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万以下（含50万）
	1.6%

	50-400万元（含400万）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含1亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%



说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.账户信息：
账户名：江苏正邦工程造价咨询有限公司
开户银行：中国农业银行徐州市文亭支行
账号：10230601040218635



59




54




14、预付款保函支付条款模板
付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
付款条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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