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第一章 关于宝应县物业小区架空层消防安全隐患整治项目
 竞争性磋商公告
项目概况
 宝应县物业小区架空层消防安全隐患整治项目的潜在供应商应在（“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”）获取采购文件，并于2025年10月31日上午9点00分（北京时间，以下时间均为北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321023-HCZX-C2025-0093  
项目名称：宝应县物业小区架空层消防安全隐患整治项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：395万元
最高限价：377万元，投标报价高于最高限价的投标无效。
采购需求：见磋商文件第四章。
合同履行期限：60日历天。
本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 供应商三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8供应商信用承诺函
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK18]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（建筑业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。
3.本项目的特定资格要求：
3.1、供应商须具有有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件加盖投标人公章）
3.2、供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（复印件加盖投标人公章）
3.3、拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证、项目经理无在建工程(提供拟派项目经理建筑工程专业二级建造师及以上证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明及项目经理无在建工程承诺书原件) （复印件加盖投标人公章)。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取采购文件
1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632]四、响应文件提交
截止时间：2025年10月31日上午9点00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093]五、开启
时间：2025年10月31日上午9点00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次采购不收取投标保证金。
4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。
5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
8.推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作。对政府采购工程采购文件应把“建设工程要求和材料性能符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的相关要求”作为实质性要求并以醒目方式进行标识，且在投标无效条件或否决投标条件中作相应载明；拟定施工合同中，须明确工程承包单位对涉及真实使用《需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合《需求标准》的绿色建材，提供绿色建材供应商符合《需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或提供符合《需求标准》相关指标的绿色建材产品认证证书。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]9.本项目图纸苏彩云系统无法上传，有需要的供应商请联系采购代理机构获取图纸。
八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095]九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]1.采购人信息
名    称：宝应县住房和城乡建设局
地    址：宝应县苏中中路625号
联系方式：13852763972
2.采购代理机构信息
名    称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
地　　址：宝应县安宜东路588号
联系方式：0514-88227725
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
采购单位本项目联系人：牛勇          电 话：13852763972
项目联系人：崔平利                  电 话：0514-88227725

[bookmark: _Hlt26954810][bookmark: _Hlt26668836][bookmark: _Hlt26954907][bookmark: _Hlt26670330][bookmark: _Hlt26954824]

第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321023-HCZX-C2025-0093号项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: OLE_LINK32]4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照苏政采协【2024】20号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在总价中，由成交单位支付给代理机构。 
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1投标文件由以下部分组成：
10.1.1资格审查响应对照表
10.1.2符合性审查响应对照表
10.1.3非实质性响应对照表
10.1.4磋商响应报价表 
10.1.5技术参数响应及偏离表 
10.1.6商务条款响应及偏离表
10.1.7其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.1.8 工程量清单报价
10.1.9 拟投入人员一览表
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
    11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人招标范围内所有内容。
12.3其他费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明（如有）
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍（如有）
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
    22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
    22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则做出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分（本项目要求最后报价不得高于第一次磋商报价）。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效投标及采购活动终止的情况
27.1无效投标条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
 27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
 27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的顺序确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
28.4.8将政府采购合同转包；
28.4.9 不符合法律法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人员接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。


第三章  合同条款及格式

扬州市政府采购合同（工程）


甲方（全称）：                    
乙方（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：                       
2.工程地点：                       
3.资金来源落实情况：已落实　
4.工程内容：                            。
5.工程承包范围：
工程量清单及施工图纸范围内的施工。（具体详见图纸及工程量清单）。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：       年   月  日。（以实际开工令为准）
计划竣工日期：       年   月  日。
工期总日历天数：      日历天。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、合同价与合同价格形式	
1.合同价：
人民币（大写）             (¥         万元)。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                (¥            元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）    /     (¥    /     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）    /     (¥    /     元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）     /     (¥    /     元)；
（5）计日工：
人民币（大写）                (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
乙方项目经理：         。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于          年       月      日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在                  签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执 叁  份，招标代理公司贰份。

甲 方： (公章)                         乙 方： (公章)
法定代表人                             法定代表人  
或其委托代理人（签字或盖章）：          或其委托代理人（签字或盖章）：
地  址：                 地  址：        
电  话：               电  话：     
开户银行：               开户银行：   
账  号：                   账  号：     

           

第二部分 通用合同条款
本合同的通用条款执行《施工合同》 (GF—2013—0201)中的“第二部分：通用条款”。

[bookmark: _Toc351203633]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件、招标答疑文件、工程量清单、招标控制价、投标文件（施工组织设计等）、双方补充协议、会议纪要、签证等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                        ；
资质类别和等级：                  ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：                        ；
资质类别和等级：                   ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：可使用红线范围外经批准的临时施工通道、临时用房占地场所，场外运输道路等。
1.1.3.9 永久占地包括：建筑规划红线图所示范围内的永久占地。
1.1.3.10 临时占地包括：双方根据需要确定临时占用场外的通道、临时设施占地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《建设工程质量管理条理》、《工程建设标准强制性条文》、《建设工程安全生产管理条理》、国家现行的施工验收规范及扬州现行质量、安全生产管理文件等。 
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行建筑工程施工规范及质量评定标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /     ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/     。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5条执行   。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：在开工前三天提供全套施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：     叁套     ；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、技术参数表。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、进度计划表或网络图、投标价格文件或商务标等 ；
承包人提供的文件的期限为：     合同正式签定后3天内     ；
承包人提供的文件的数量为：     贰套     ；
承包人提供的文件的形式为：以书面形式和电子文档两种形式     ；
发包人审批承包人文件的期限：监理人审查合格并报送发包人后3天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:承包人在施工现场另备一套图纸供检查使用 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人项目部办公室；
承包人接收文件的地点：  施工现场承包人项目部办公室；
监理人接收文件的地点：施工现场监理人项目部办公室；
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：   按通用条款执行   。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场临时围墙或拟建建筑物或道路场地边线50米外为边界   。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工边界外的道路和交通设施由发包人负责提供，边界内的临时围墙及场内施工道路等临时设施均由承包人负责并承担费用 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   承包人承担   。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      是       。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单偏差±15%以上调整。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559362]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                         ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：
行使本合同约定的发包人职权包括但不限于工程变更批准，索赔事项确认，工程款审核支付，督促指导监理行使职能，协调施工现场各方关系，协调工程质量、进度、安全、文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表或工期顺延批准。但按发包人规定涉及工程投资增加须按增加幅度分层级提前报批的除外。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工日期7天前移交施工场地  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、施工用电、用水由发包人负责提供电源及水源至现场表际接点，场内接线及计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）；2、发包人确保施工现场满足施工条件 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：        /       。
发包人是否提供支付担保：       /       。
发包人提供支付担保的形式：       /        。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸（变更后）、变更、现场签证、图纸会审纪要、补充协议、会议纪要、工程竣工验收报告及全套竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图及竣工资料2套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档（须签字印章齐全）。
（10）承包人应履行的其他义务： 
①应提供计划、报表的名称及完成时间：
乙方应尽快完善标后施工组织设计，合同正式签订后5天内向甲方或监理方提供切实可行的进度计划表或网络图、相对应的人机 配置情况、材料供应情况。
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
由承包人承担现场安全、保卫、照明等责任和费用；必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则造成的一切责任由承包人负责。
③向发包人提供办公和生活的房屋及设施要求：/。 
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
由承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音等手续,不得影响施工工期，并严格按城管等规定以及安全文明施工要求进行施工；
需要甲方协助办理的由甲方协助,应由乙方承担的费用由乙方承担。承包人施工中违反规定受到环保等部门处罚由承包人自行承担。
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
成品保护涉及的费用已含有报价中，发包人不再另行支付。 乙方已竣工工程未交付给甲方之前承包人自己发生的损坏，或因承包人保护措施不当而产生的第三方对成品及半成品的损坏均由乙方负责修复。
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：
乙方施工时应自行承担施工现场及周围地下管道、道路和邻近建筑物等，如有损坏由乙方负责修复，给甲方造成损失的并负责赔偿。
⑦施工场地清洁卫生的要求：
按审核后的现场平面布置图堆放材料和搭设临时设施，做到安全文明施工，及时整理、打扫施工场地，保持施工场地整洁卫生并布置好施工标牌等。
⑧双方约定承包人应做的其它工作：
乙方已详细踏勘现场，自行考虑并负责施工场地道路、材料进场通道、交通组织运输以及施工前的场地平整；工程竣工后，由乙方负责将建筑垃圾、工程设备、工地临时设施等及时运出至场外并将完成建筑物及现场清理干净、以满足验收要求为准；费用由承包人承担。如退场后该工作尚未完成的，建设单位有权将该工作委托相关专业队伍实施，费用从该施工单位工程款中扣除。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                   ；
身份证号：                    ；
建造师执业资格等级：         ；
建造师注册证书号：            ；
承包人对项目经理的授权范围如下：由项目经理对项目的质量、工期、进度、安全、成本、文明施工、现场施工管理等全面负责，按本合同要求履行承包人职责，并在承包人授权下对所签署的相关技术经济文件承担法律责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周在工地时间不少于6天，每天不少于8小时，项目经理离开工地要向招标人履行请假手续，经甲方同意后方能离开工地，如不履行请假手续，擅自离开工地的，每天罚款贰仟元，即时从工程款中扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：要求乙方限期内提交劳动合同并补缴社会保险或按要求更换项目经理。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包人同意擅自离开工地的，每天处以贰仟元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，并处以壹万元违约金，由承包人承担其违约给发包人造成的一切损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同并处以壹万元违约金，由承包人承担其违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前3天拟投入本项目的主要施工管理人员，与投标承诺一致。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以壹万元违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由现场总监理工程师核查、发包人批准后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权终止合同并处以壹万元违约金，并由承包人承担其违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开工地的，每人每天处以贰仟元违约金。
[bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296347158]3.5 分包
[bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：中标人必须自行完成本招标工程的所有工作内容，不得转包或变相转包、挂靠、违法分包，一经发现将取消中标资格并依法处罚、依规处理。若工作中涉及专业分包的，专业分包必须经发包人认可。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：    /     。
其他关于分包的约定：      /     。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：          /       。 
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程未交付给发包人之前，承包人负责已完工程（含分包项目）的保护，如在保护期发生损坏均由乙方负责修复。
3.7 履约担保
3.7.1承包人是否提供履约担保：
（1）双方签订合同前，乙方可以自主选择保单、保函等非现金形式缴纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。
（2）合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
（3）履约保证金退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。
（4）履约保证金退还时间：项目验收合格后15日内。
（5）履约保证金退还条件：乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。
（6）履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。
（7）履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc267251413]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：施工阶段三控制、两管理、一协调及施工现场的安全管理（即：施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制；合同管理、信息管理和施工现场的安全检查及管理）（详见监理合同） 。
关于监理人的监理权限：1、工程变更及现场鉴证的最终签认；2、施工过程中的索赔事项（工期顺延或费用补偿）的签认；3、工程进度款申请支付的批准；4、其它按合同（施工合同及监理合同）约定须由发包人确认的事项   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供施工现场监理办公室，并承担相应费用  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                            ；
职    务：                            ；
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）合同履行过程中有关施工条件、工程变更等涉及的索赔事项  ；
（2）双方对合同条款理解不一致的或相关合同文件内容出现矛盾的  ；
（3）双方商定的其它由现场总监理工程师予以商定或确定的其它事项 。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297123496]5.1.1 特殊质量标准和要求：     无特殊要求       。
关于工程奖项的约定：       双方商定       。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。
监理人不能按时进行检查时，应提前    24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：     48    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，施工安全由承包人负全部责任，包括并不限于以下职责：
（1）在现场施工中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，遵守有关安全生产规章制度。
（2）应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理制度，设置专职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程加严格遵守安全操作技术规程及有关安全生产规章制度。
（3）确保所派施工人员的业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。
（4）开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施；开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定中有关内容。
（5）复杂的和危险性较大的作业，应制订并采取有效的施工安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（6）应保证安全生产条件所需资金投入，所有施工设备、工器具、施工临时电源及施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。
（7）施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员必须持证上岗，施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。
（8）施工人员必须在规定的施工范围内作业，不得超出施工范围，不得擅自操作施工范围外的设施设备，若确需操作的，需征得发包方值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。
（9）必须接受发包方的监督、管理和指导，对发包方提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。
（10）施工中的安全由承包方自行负责，若发生因承包方违章指挥、违章作业、违反劳动纪律或其它因承包方责任造成的人身伤亡、设备损失事故，事故责任及造成的经济损失概由承包方自行承担，并扣除相应的施工安全违约金，由此引起的法律责任全部由承包方承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：       /       。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：       /        。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
⑴施工过程中要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及不再需要的施工设备。
⑵如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。
⑶工程竣工验收后5日内，由乙方负责将场地内建筑垃圾、工程设备及时运出至场外并将地上的剩余硬土清理干净、以不影响附属工程施工为准，完成所有的人、材、机退场，所发生的费用由承包人自行承担。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已含在合同价中，按行业管理部门相关规定执行 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工组织管理网络、夜间施工措施、冬雨季施工措施、针对性措施、特别专业工程施工方案。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前负责办理。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前负责办理。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前 。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
 ①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
如工期延误，应承担违约责任，按合同工期每延误一天支付1000元的违约金，此项赔偿费的支付不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其它责任。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
总额不超过合同价款的5%。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：    双方商定   。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）连续三天以上雨雪或高温等恶劣天气使施工无法进行的 ；
（2）因气温低进入冬季施工使施工无法进行的；
（3） 其它异常情形双方商定  。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
1、承包人负责采购的材料设备。应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。合同或招标文件、标底有约定质量、品牌要求的，必须按约定采购。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到场前24小时通知发包人和监理方验收。
2、承包人采购的材料设备与设计标准、招标要求等不符时，承包人应按工程师要求的时间清出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
3、承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应按工程师要求进行检验或试验，需送检的材料必须检验合格后方能投入使用，不合格的不得使用。乙方按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作。
4、承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求、合同约定要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
5、如需发包人认质认价的暂定价材料设备，承包人必须根据工程的实际需要提前30天向甲方申报，并结合工程实际情况提供详尽的技术参数、数量和要求供甲方采购、询价，如因乙方未能及时申报或提供的参数、数量错误导致甲方不能及时采购供应或采购错误使产品不能使用、不能通过相关验收或工期延误的，造成的损失及责任由乙方承担。
本工程乙方采购的主材必需是环保无毒材料，具体其使用的材料或设备的品牌、质量等级、档次、型号等在采购前必需报甲方同意，并且提供样品，由甲方封样保存。
[bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc304295557]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /  。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：具体施工过程中双方商定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担  。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：委托第三方检测、监理见证  。
施工现场需要配备的试验设备：委托第三方检测、监理见证  。
施工现场需要具备的其他试验条件：   /    。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
（1）依据江苏省建设厅苏建质（2004）372号规定，承包人供应的全部材料设备所需的各种质量取样检测由第三方检测机构检测，检测费用由承包人（中标人）承担。
（2）承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作，并应经监理见证、发包人验收符合要求后才能使用，否则，造成的一切质量和安全责任由承包人负责。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：     /      。
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关于变更的范围的约定：
执行通用条款，且包括工程量清单中项目特征描述与实际不符、清单项目的缺项或漏项、工程量清单数量偏差。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的综合单价。
（2）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价的浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。招标时设有招标控制价的，报价浮动率取中标价与招标控制价的下浮幅度，或取中标价与工程预算下浮幅度。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
（4）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，如变更的经济额度超过总价10%或者绝对值超过50万元，应将变更情况及相关补充协议、说明材料等报工程项目所在地工程造价管理机构备查，其中：安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据规定计算；采用单价计算的措施项目费按照实际发生变化的措施项目按上述变更定价的规定确定单价；按总价（或系数）计算的措施项目费、按照实际发生变化的施工项目调整，并按承包人报价的浮动率计算确定，同时依照本合同专用条款12.1条第3款约定执行。
（5）工程量清单数量偏差或工程变更等原因导致合同单项工程量偏差超过±15％时，由受益方在施工前向合同的另一方提出工程价款调整要求,由承包人提出超过部分的工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后，为新的结算综合单价。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议后7天内   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内     。
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[bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]10.7 暂估价:
暂估价材料（具体详见招标控制价材料表），暂估价材料不作为投标让利条件，暂估价设备与材料施工过程中经发包人比质比价后确定其供货单位、品牌、规格、产地、价格、并经发包人批准后购买，结算时按发包人认定的价格调整。
专业工程暂估价（具体详见招标控制价），不作为投标让利条件，施工过程中如作为独立费用项目由甲方按市场价进行认质认价，由甲方及监理方按实际做法及标准验收，结算时以甲方认可的价格调整价差。如专业工程可按招标文件规定套用计价标准及取费等，则按其中标下浮幅度结算（下浮部分的中标价与对应预算价比较），（如专业工程项目在施工过程中甲方确定不实施，将按招标控制价对应价格全额扣除）。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价材料及设备由承包人采购、甲方认质认价。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：
施工过程中除暂定价外，其它材料价格市场风险因素在合同约定风险范围内，均不作调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：按控制价注明的当期指导价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% (二类材)、10%(一类材) 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% (二类材)、10%(一类材) 时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% (二类材)、10%(一类材)  时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% (二类材)、10%(一类材)  时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 5% (二类材)、10%(一类材)  时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：       /        。
12. 合同价格、计量与支付
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
(1)合同工期内，二类材料市场风险范围在±5%内、一类材料市场风险在±10%内的均由承包人承担，综合单价均不作调整。
(2)由于新增项目或设计变更、施工条件变更、工程量清单的工程数量有误等发包人的原因引起合同单项工程量增减在15%以内按投标报价相应的清单项目数量调整，单价不变。
风险费用的计算方法：承包人投标时自行考虑风险因素并计入报价  。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1、超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为：计算规则同招标时工程量清单计算规则，按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。因承包人原因导致的发包人不予计量的工程量（如返工等）不在调整工程量范围内。
2、发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时，综合单价确定原则：合同中已有适用新增（或变更）项目的价格，按合同中已有的价格；合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格；合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由承包人提出，发包人确认作为结算依据；合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准按中标下浮幅度，为结算工程综合单价。
3、措施费用调整：以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整；以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整；不随分部分项工程量清单项目变化而变化的措施项目以某项计量的如临时设施费、二次搬运费、施工排水等包干使用，不予调整；原报价清单所列以外的新增（或变更）措施项目费，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准按中标下浮幅度作为结算依据。
4、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，由承包人提出现场签证，经现场总监理工程师及发包人代表签字认可，现场签证的费用按零星项目计价。
双方约定合同价款的其他调整因素：
1、现场安全文明施工措施费中基本费、扬尘污染防治增加费暂按规定足额计入报价，结算时根据国家省市县相关文件规定程序，由项目所在地建设主管部门造管理机构牵头组织考评核定计取，安全文明施工措施费、按质论价费的调整按现行的相关规定执行。中标人必须严格做好安全文明施工措施，建设单位将全过程会同监理组进行动态检查、记录、形成意见通报并报送相关部门；在整个施工过程中，中标人如因安全文明施工问题被省、市等相关部门通报批评的，建设单位将提请项目所在地工程造价管理机构在安全文明施工措施费核定时按规定进行扣除。
2、暂估价材料（具体详见招标控制价材料表），暂估价材料不作为投标让利条件，暂估价设备与材料施工过程中经发包人比质比价后确定其供货单位、品牌、规格、产地、价格、并经发包人批准后购买，结算时按发包人认定的价格调整。
3、专业工程暂估价（具体详见招标控制价），不作为投标让利条件，施工过程中如作为独立费用项目由甲方按市场价进行认质认价，由甲方及监理方按实际做法及标准验收，结算时以甲方认可的价格调整价差。如专业工程可按招标文件规定套用计价标准及取费等，则按其中标下浮幅度结算（下浮部分的中标价与对应预算价比较），（如专业工程项目在施工过程中甲方确定不实施，将按招标控制价对应价格全额扣除）。
4、社会保障费、住房公积金暂全额计入合同价，由工程所在地工程造价管理机构根据费金落实情况组织考评核定计取。
5、招标文件、招标答疑补充文件与标底中约定的其它调整因素。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       /        。
预付款支付期限：        /        。
预付款扣回的方式：       /       。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：       /       。
预付款担保的形式为：       /        。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）、江苏省建设工程计价定额（2014年）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：       按月计量       。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：       /       。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     按通用条款执行     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /       。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
工程款经监理单位、建设单位确认后分期支付：
工程竣工验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同价的80%；工程审计结束，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付至审计价的97%；余款在两年保修期满付清，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付（质保期从工程竣工验收合格起算，乙方也可以以银行保函替代预留保证金）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款约定  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按月提交  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后7天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后7天内  。
（2）发包人支付进度款的期限：签发后14天内完成支付  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /       。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /       。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行   。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  双方商定  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 双方商定    。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：    /     。
（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；
（2）无负荷联动试车费用由    /  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后10天内 。
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14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：
 工程完工后28天内提交竣工结算文件，承包人未能在28天内提交的，经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可   。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行 。
工程结算方法：工程结算价=中标价±设计变更±签证。
竣工结算资料要求:
(1)结算资料须按规范格式申报，所附的资料须经发包人、监理人签章的原始签证（复印件无效）。凡资料中有未签章的，发包人不予接收。因乙方原因不能按时提交完整决算资料导致不能送审结算的，责任由承包人自负。
(2)竣工结算资料包括但不限于：a、合同及相关补充协议；b、竣工图纸（含工程变更）；c、现场签证及图纸会审纪要；d、竣工结算书及电子文件；e、采购文件；f、招标控制价（含编制说明）；g、商务标并提供电子文件；h.中标通知书；i.竣工验收报告；J、审计所需的其它材料。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
 ⑴发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对，发包人经核实认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件，应在28天内向承包人提出核实意见，承包人在收到核实意见后的28天内应按照发包人提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并应再次提交给发包人复核后批准 。⑵发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，应视为承包人提交的结算文件已被发包人认可，竣工结算办理完毕。⑶承包人在收到发包人提出的核对意见后28天内，不确认也未提出异议的，应视为发包人提出的核实意见已被承包人认可，竣工结算办理完毕。⑷发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在28天内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核；承包人应在14天内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询人。工程造价咨询人在收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，无异议部分办理不完全竣工结算，有异议部分由双方协调解决；协调不成的，应按照合同约定的争议解决方式处理  。
发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单28天内  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   叁份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止后7天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内  。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后7天内 。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   24个月    。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2或3   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式: 乙方也可以以银行保函替代预留保证金。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/ 。
关于质量保证金的补充约定：/ 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  双方商定   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期及竣工时间顺延，发包人不承担费用  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 应给予承包人合理的费用补偿  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  责任由发包人承担，相应顺延工期并补偿承包人因此而产生的窝工费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 由发包人承担 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 由发包人承担相应责任。
（7）其他：/ 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：中标人不得转包或变相转包、挂靠、违法分包，一经发现将取消中标资格并依法处罚；其它情形由双方商定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
⑴因承包人违约的由其承担由此产生的全部费用和延误的工期，支付违约金并赔偿发包人一切经济损失，严重的发包人可单方面终止合同并由承包人承担所有责任。
⑵施工过程中出现质量问题由承包人返工合格，相应工期不顺延，所造成的一切经济损失由乙方负责。
⑶工程质量验收达不到合格标准，除返工合格外，返工费用由乙方承担，另扣减工程总价款5%的违约金作为处罚。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方商定。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：双方商定。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：/  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人须按规定从开工到竣工期间对所有施工人员的人身意外伤害保险及第三方责任险进行投保，支付保险费   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/ 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/ 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/ 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 宝应县人民法院起诉。
20.5补充条款
1、采购文件、工程量清单、招标控制价及投标文件作为合同的组成部分，本合同没有的以之为准，也作为施工管理、竣工结算的依据；投标文件与采购文件不一致或低于采购文件规定的，按采购文件规定；投标文件高于采购文件规定的，按投标文件规定。
2、本工程的保修范围和期限按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》。
3、中标人不得转包或变相转包、挂靠、违法分包，现场项目经理必须与投标项目经理一致，并不得设置项目副经理；要求项目经理及主要施工管理人员须全程在施工现场，每月在施工现场时间不得少于25天，项目经理及项目部成员离开工地要向招标人履行请假手续，经甲方同意后方能离开工地，如不履行请假手续，擅自离开工地的，建设单位将进行相应的经济处罚，从履约保证金、工程款中扣除。
4、承包人应遵守政府和发包人对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
5、本工程在实际施工过程中，建设单位和设计单位如根据需要发生变更，中标项目部必须无条件服从变更的有关事项。
6、施工现场地上的临时设施、建筑垃圾等施工单位在退场前必须清理完毕，如退场后该工作尚未完成的，建设单位有权将该工作委托相关专业队伍实施，费用从该施工单位工程款中扣除。
7、施工过程中所有矛盾由中标人自行解决，投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、施工场地情况、施工道路、材料堆放空间、临时设施布置位置，装卸限制及任何其它足以影响投标价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
8、中标人申报预结算（应扣除甲供材料及暂估价项目及其他非项目施工的项目）应本着实事求是的原则，不得虚报造价，申报时应按规定申报本工程施工及变更部分的预算，如申报的预算价超出最终审定决算价10%，超过部分的审计费用由中标人承担，该费用由建设单位直接从决算总价款中扣支。
9、工程结算审计按《宝应县国有资金使用管理办法》（宝政发〔2021〕61号)、《宝应县政府投资工程建设管理办法》（宝政发〔2021〕88号)、《宝应县政府投资项目审计监督办法》（宝政发〔2021〕89号)等文件进行约定。




















工程质量保修书

发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围：质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程和双方约定的其他土建工程。
　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1.本工程保修期为  贰  年。
2.其他约定：/。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
费用的承担：①由承包人自行维修的，费用自行承担，不收取管理费；②由发包人直接委托他人进行维修的，费用按定额规定计取，另按10%的标准加收管理费。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：                    承包人(公章)： 
地  址：                 地  址： 
法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：  
电  话：                 电  话：
传  真：                传  真：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账 号：

























第四章 项目需求
[bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc26554097]项目属性:工程类项目
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。
一、工程概况
宝应县物业小区架空层消防安全隐患整治项目，总建筑面积30510平方米，包含以下内容：宝应县城区内22个小区，共计94栋楼的防火分区改造，消防系统改造。
二、招标范围：土建、安装工程。
三、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）；
2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法：
2.1江苏省建筑与装饰计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）及相关费用文件规定；
2.2《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容；
2.3《省住房城乡建设厅关于明确城镇老旧小区改造工程计价有关问题的公告》【苏建函（2020）224号】；
2.4其它相关计价规定和办法。
3.建设单位提供的由中城科泽设计集团有限责任公司设计的图纸；
4.与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；
5．施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
6.苏建价（2025）57号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工指导价的通知》；
7.参照《扬州工程造价管理》（2025年08月）的指导价。
四、计价说明
1、分部分项工程量清单计价
1.1根据招标文件中的分部分项工程量清单及总说明和其它相关内容，按上述编制依据确定的综合单价进行计价；
1.2综合单价中包括招标文件中要求投标人承担的风险费用； 
1.3拆除杂质外运，运距投标人自行考虑；
1.4 有火灾报警系统的楼栋考虑一台区域报警控制器；
1.5有消火栓系统及喷淋系统的楼栋均考虑管道保温；
1.6未尽事项详见清单项目特征及图纸。
2、措施项目清单计价
2.1、单价措施费率见下表
1、安全文明施工费按规定费率计取基本费及扬尘污染防治费；
2、夜间施工费用费率按有关规定区间值的中值计取；
3、冬雨季施工费用费率按有关规定区间值的中值计取；
4、已完工程及设备保护费用费率按有关规定区间值的中值计取；
5、临时设施费用费率按有关规定区间值的中值计取；
6、建筑工人实名制费用按有关规定计取。
3、其它项目清单计价
3.1暂列金额：无。
3.2暂估价：
3.2.1材料暂估价：本工程无暂估价。
3.2.2甲供材：本工程无甲供材。
3.2.3专业工程暂估价:无。
3.2.4计日工：保洁、违建拆运费用共计115900元。
4、规费和税金项目清单计价
4.1规费
4.1.1工程排污费:未计取
4.1.2社会保障费：按《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定费率计取；
4.1.3住房公积金:按《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定费率计取；
4.2税金：按增值税一般计税方式计算，税率9%。

四、施工方案编制要求
（一）供应商应对工程总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工的协调措施等内容编制详尽的施工总体方案。
为了高效、有序的按工程要求组织本工程的施工，编制本工程施工总体方案。开工前，做好施工人员及管理人员的部署工作，明确划分各工序工程的职责范围：开工前组织召开全体施工人员会议，交代有关工期、质量、防火安全、工地纪律和管理人员分工等工作，让所有人员明确自己的职责或所属工序工种。根据现场条件和工艺程序确定施工顺序，按工艺顺序视工作面和目前实际条件，做好现场施工部署。按照建设功能的不同进行的施工区段安排、充分考虑施工工作量的均衡性组织作业队伍；严格按照施工工期要求控制段控制施工进度，保证本工程总工期计划。
（二针对本项目施工工艺和方法方案编制科学、严密、合理的施工方案。
在工程施工前应认真、细致的做好对相关工作的检查、测量工作，了解现状，确定各分部分项工程的测量控制要点，编制科学严密切合实际的施工方案。
严格按图纸施工，严格执行施工验收规范、施工工艺标准和质量检验评定操作，从各方面采取措施，预防和控制影响产品质量的各种因素，为采购人提供优良工程。本工程质量目标是合格工程，为达到工程合格必须有较好的质量体系，对施工整个过程实施全面质量管理控制，才能达到预期目标。
本项目所有用材均需符合相关行业及国家最新技术规范和环保标准，所有绿色建材进场均需提供检测报告或试验报告。
（三）针对本项目进度、成本控制等方面进行分析。
为保证工程项目其实施时能按计划顺利、有序地进行，并达到预定的目标，必须对有可能影响工程计划进行的因素进行分析，事先采取措施，尽量缩小计划进度与实际的偏差，实现对项目的主动控制。就本项目而言，影响进度的主要因素有计划因素、人员因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、相关施工单位协调等，对于上述影响工期的诸多因素，必须按施工前、施工中、施工后控制的原则，分别对这些因素加以分析、研究，制定对策，以确保工程按期完成。根据施工组织与施工部署，结合本工程概况、施工方法、资源配置以及类似工程的经验编制本工程总进度计划。
在保证工程施工质量及成本的基础上，优化施工方案，协调各方面关系，减少不必要的消耗；加强内部管理，使工程施工管理真正做到科学化、标准化，提高施工管理的工作效率，营造出良好的施工环境，减少浪费；鼓励施工企业采用新技术、新工艺、新设备进行施工，提高施工能力及效率等均可以起到节约成本的目的，其关键就在于“开源节流”。只开源不节流或者只节流不开源都不可能达到降低成本的目的，至少是不会有理想的效果。供应商必须详细归纳本项目节约成本的途径和措施。
（四）供应商结合本工程的特点、重点和难点进行施工组织设计的详细编制，组织各个专业针对工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案论证比较，对进度计划的可行性进行认真仔细的深入研究，对工程施工组织、管理进行了细致地部署、安排和筹划，对每一道工序的安排做到科学合理、高效紧凑、衔接紧密，在确保施工质量目标的前提下，确保建设项目在工期内完成合同范围内的工作内容及相关承诺。
在施工中，可以结合应用相关技术对项目进行虚拟施工，可以实现先模拟后建造的活动，对项目施工方案进行模拟、分析和优化，发现施工过程中的重点和难点，优化施工方案，减少冲突、返工等情况，辅助施工，避免工期延误。
根据本项目的工程特点及难点，安排合理的施工流程和施工顺序，尽可能提供施工作业面，使各分项工程可横向流水、竖向交叉施工进行。在各工序持续时间的安排上根据以往同类工序的经验，结合本工程的特点，留有一定的余地，并充分征求有关方面意见加以确定，同时要根据各个工序的逻辑关系，编制详细的施工进度网络计划，明确关键线路，确定若干工期控制点，同时将总计划分解成月、旬、周、日作业计划，以做到以日保周、以周保月、以月保总体计划的工期保证体系。
（五）供应商必须贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、江苏省及当地关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定。确保不发生重大伤亡事故及机械伤害事故；杜绝死亡事故；轻伤率控制在2‰以内；杜绝食物中毒和传染病。把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生。
施工现场要执行标准化，安全文明施工达到JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》，并达到承诺的安全目标。项目经理部主要负责人与各施工负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。


第五章 评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc503874597][bookmark: _Toc528836794][bookmark: _Toc508646227]一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、本项目专门面向中小企业采购
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
三、评标标准

	项 目
	分数
	评审标准

	投标报价
	30分
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK7]价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分。
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]施工方案
	45分
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1、对工程总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工的协调措施内容进行评审。满分10分。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _GoBack]以上相关方案每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求得2分，满分10分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣0.2分，缺项不得分，每项扣完2分为止(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等)。
2、针对本项目施工工艺、检查方案、质量检验制度、材料质量检验制度、施工质量试验制度、设备质量检验制度、验收质量规范等方面进行评审。满分7分。
以上相关方案每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求得1分，满分7分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣0.1分，缺项不得分，每项扣完1分为止(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等)。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]3、针对本项目进度计划、成本控制、设备控制、协调方案、资源配置等内容进行评审。满分10分。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK12]以上相关方案每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求得2分，满分10分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣0.2分，缺项不得分，每项扣完2分为止(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等)。
4、对关键施工技术、工艺及工程项目实施的特点、重点、难点、解决方案、应急方案等内容进行评审。满分8分。
以上相关方案每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求得2分，满分8分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣0.2分，缺项不得分，每项扣完2分为止(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等)。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK13]5、针对本项目安全生产、安全标准、文明施工保证措施、人员安全生产配置、安全事故解决方案等内容进行评审。满分10分。
以上相关方案每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求得2分，满分10分。每有一项内容出现一处存在缺陷的扣0.2分，缺项不得分，每项扣完2分为止(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等)。

	企业实力
	3分
	投标人具有有效期内的质量管理体系证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系证书的（体系覆盖范围包括：建筑工程等），有1个得1分，满分3分。（提供相关证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图上传，否则不得分。）

	项目团队（不含项目经理）
	10分
	项目团队人员（不含项目经理）具备工程类高级及以上职称的，有一人得3分；具备工程类中级职称的，有一人得2分；满分10分。（提供职称证书原件扫描件和投标人为其缴纳的2025年7月-2025年9月任意一个月社会养老保险的有效凭证的复印件形式上传，否则不得分。）

	企业业绩
	12分
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK16]投标人自2022年1月1日以来承担过类似业绩，提供一份业绩得3分，满12分。（时间以竣工验收证明时间为准，同时提供以下证明资料原件扫描上传，未提供的不得分：（1）依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；（2）合同；（3）符合国家规定的竣工验收证明材料；（4）其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书或直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位出具的有关中标（或成交）文件。）




第六章 竞争性磋商响应文件格式


竞争性磋商响应文件

              （正或副本）


项 目 名 称：
项 目 编 号：
磋商供应商名称：
      日       期：






评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	




响应文件主要目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
   七、其他 （磋商文件中要求提供的资料及投标供应商认为需要提供的资料）
八、工程量清单报价
九、拟投入人员一览表
十、承诺书






























一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
	

	7
	供应商信用承诺函（原件）
	

	8
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（建筑业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。
	

	特定资格条件

	11
	供应商须具有有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件加盖供应商公章)
	

	11
	供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（复印件加盖供应商公章)
	

	12
	拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证、项目经理无在建工程(提供拟派项目经理建筑工程专业二级建造师及以上证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明及项目经理无在建工程承诺书) （复印件加盖供应商公章)
	

	其他资格条件

	12
	磋商响应函（原件）
	

	13
	提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖投标人公章
	




具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。


























参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年     月     日

























供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日











磋商响应函
致：
根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日













法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________
联系电话（手机）：
单位名称：____________________________________
单位地址：
日期：


被授权人身份证复印件























2、 符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	





























3、 非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	中小企业声明函
	
	

	2
	项目负责人无在建工程承诺书
	
	

	3
	……
	
	



























中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
企业名称（盖章）：
日 期：










中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。















项目负责人无在建工程承诺书

致： （采购人名称）
我公司自愿参加贵单位采购编号为       的         项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任项目负责人 身份证号码 注册证书号 ，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



供应商名称（公章）：
                                          法定代表人签字：______
               项目负责人签字：______
                                          日期：______年     月    日


















四、磋商响应报价表
供应商全称（盖章）：
项目名称： 
项目编号： 
	
	大写：                      （人民币）
小写：                       （人民币）
	

	备注
	



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日

备注：1、磋商响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。












五、技术参数响应及偏离表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	项目
	招标要求
	是否响应
	超出、符合或偏离
	原因或说明
	所在页码位置

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或被授权代表签字：


注：1、按照项目需求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。












六、商务条款响应及偏离表
供应商全称（加盖公章）：
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	服务期限
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	



法定代表人或授权代表签字：























七、其他
供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加





八、工程量清单报价
供应商在报价时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和磋商文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
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