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尊敬的供应商：
欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！
第一部分  采购邀请
项目概况
南通市021人防工程智能通风及防化控制系统升级改造项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云系统内免费获取采购文件，并于2025年12月12日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320600-NTRB-C2025-0001
项目名称：南通市021人防工程智能通风及防化控制系统升级改造项目
采购方式：竞争性磋商
项目类型：工程
所属行业：建筑业
预算金额：100万元
最高限价：100万元
采购需求：南通市021人防工程智能通风及防化控制系统升级改造，详见磋商文件工程量清单，请仔细研究。
合同履行期限：60日历天。开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。
本项目(是/否)接受联合体响应：否。
本项目 不 接受分包。
二、供应商的资格要求：
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.有效的投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函(格式见附件1)。
2.有效的法定代表人身份证明书(格式见附件2)。
3.委托代理人的授权委托书及委托代理人为供应商正式员工的证明材料，须提供有效的授权委托书(格式见附件3)、有效的响应供应商与委托代理人双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的该供应商为其缴纳近期（至少缴纳了2025年8月至2025年11月期间任意1个月）养老保险的证明材料。
(二)落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目专门面向中小企业采购即本工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 “建筑业”。
中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。注明：（1）中小企业应当按照财库（2020）46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。
（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。
（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。
备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。
(三)本项目的特定资格要求：
1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(代理机构现场查询,截图留存并归档)。
2.有效的营业执照扫描件。
3.响应供应商须有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，提供有效的企业资质证书扫描件。
4.提供有效的安全生产许可证扫描件。
5.响应供应商拟派项目负责人须具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有建筑施工企业安全生产考核合格证书(B证)(以上证书的注册单位均为本供应商)，须提供有效的建造师注册证书和建筑施工企业安全生产考核合格证书(B证)的扫描件。
特别提醒：①如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求执行。②注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。
6.拟派项目负责人为投标人的正式员工，提供有效的响应供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的该供应商为其缴纳近期（至少缴纳了2025年8月至2025年11月期间任意1个月）养老保险的证明材料。
    7. 提供有效的拟派项目负责人无在建工程承诺书(格式见附件4)。
8. 提供有效的供应商信用承诺书(格式见附件5)。
9. 根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅指本项目要求的资质）动态监管结果不处于不合格状态(代理机构现场查询，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存)。
注：供应商某项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。请各潜在供应商引起重视，公告发布之日起自行查询，及时整改，对于在磋商响应文件递交截止时间当日动态监管处于不合格状态的供应商，视为资格审查不通过。查询方式：登录江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询。
具体资格审查资料详见“第六部分 响应文件部分”组成。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购网
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。
售价：0.00元。
四、响应文件的提交
1、截止时间：2025年12月12日09时30分00秒（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
开评标全过程中，磋商响应供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商响应供应商的授权委托人或法定代表人，磋商响应供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商响应供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商响应供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商响应供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商响应供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
本项目响应文件是指上传于“苏采云”系统的电子响应文件。
五、开启
1、时间：2025年12月12日09时30分（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购单位或代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购单位（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购单位或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜：
1、 磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收保证金执行。
2、 项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
3、 项目演示、样品、答辩等：无。
4、 对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商代理机构提出。
5、 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6、 本项目属于非招标方式，不存在唱标环节。按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏省政府采购网站发布的成交结果公告获得。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采购单位信息
名    称：南通市国防动员办公室
地    址：南通市崇川区
联系方式： 孙先生18962910260
2、采购代理机构信息
名    称：南通锐宝思项目管理有限公司
地 址：南通市崇川区人民东路590号三佳服饰厂3楼
联系方式：陆镜镜 13186536628
3、软件技术支持：0519-86722801



附件：1.竞争性磋商文件
2.采购人信用承诺书
3.公平竞争审查二维码
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]
第二部分 磋商须知
（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]1、采购方式
1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于采购邀请中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足采购邀请中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目采购代理费：本项目成交人须缴纳代理服务费，按发改价格(2011)534号、国家计价格(2002)1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准，收费折扣为7 折，最低保底收费为 2000 元。成交供应商在领取成交通知书前，一次性支付给代理机构。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6、磋商文件的解释
6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购单位解释，其它部分由采购代理机构解释。
（二）磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.磋商文件构成
1.1磋商文件由以下部分组成：
（1）采购邀请
（2）磋商须知
（3）项目需求
（4）评审方法和评审标准
（5）合同条款
（6）响应文件组成
（7）工程量清单
（8）附件
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]2.磋商文件的澄清
2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购单位。采购单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购单位不组织答疑会。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]3.磋商文件的修改
3.1 在磋商响应文件提交截止时间前，采购单位或采购代理机构可以对磋商文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216]3.3 磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
4.在磋商响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5、供应商对采购单位提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购单位概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
（三）磋商项目涉及到的现场勘察
1． 磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。
2． 采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3． 经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4． 供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5． 建议投标供应商按照项目清单上的点位至现场进行勘查，充分了解现场环境后编制施工方案，合理报价。本次采购不组织统一踏勘，由投标供应商自行现场踏勘，投标供应商应充分考虑因交通、安全、第三方管理等因素带来的现场踏勘风险，相关责任风险由投标供应商自行承担。
6． 作为有经验的供应商，请自行勘查现场、认真阅读招标文件及工程量清单，对采购人工程量清单描述不清或不完整，但又是投标供应商为满足采购人和项目实际维修需求而必须完成的工作，投标供应商均应计入投标报价，工程结算时采购人不为此类项目另外支付费用。
7． 现场联系人方式可电话咨询： 孙先生18962910260      
（四）响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]2.响应文件构成
供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4.磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
5.5供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
（五）响应文件的提交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545]1.响应文件的提交
1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在响应文件提交截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标（开启）时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。
2.提交响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购单位或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5. 响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]（六）磋商与评审
1.磋商仪式
1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购单位（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购单位或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
2.竞争性磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织竞争性磋商小组进行评审。
2.2竞争性磋商小组由采购单位代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购单位不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3. 磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购单位和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应处理。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购单位、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.6采购单位、采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有供应商的评审得分及排序情况。
4、评审过程的澄清
4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在磋商现场中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.4 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购单位委托磋商小组对响应文件中的资格审查文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备响应资格,查询结果留存并归档。如为接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。
5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购单位或采购代理机构及磋商小组联系。
5.8提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。本项目不适用。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目不适用。
5.8 异常低价审查
5.8.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;
（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.8.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
6. 响应文件线上格式要求
6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，响应无效。
7. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：
7.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理：		
7.1.1 响应文件未按照磋商文件要求签署、加盖电子签章及主要资料不齐全的。
7.1.2 磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的。
7.1.3  供应商在”苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
7.1.4 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。
7.1.5 供应商在规定的时间内未提交最终报价的。
7.1.6 未通过符合性检查或不具备磋商文件中规定的资格要求的。
7.1.7 磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的。
7.1.8 项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的。
7.1.9 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
7.1.10 响应报价超过了采购预算或最高限价的。
7.1.11 供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
7.1.12 磋商小组在异常低价审查时，认为供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的。
7.1.13 除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整，或对采购内容作了实质性变更，供应商的磋商报价高于自己前一轮的。
7.1.14 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
7.1.15 响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。
7.1.16 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
7.1.17 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
7.1.18 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商响应的。
7.1.19 磋商响应文件关键内容模糊、无法辨认。
7.1.20 供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅本项目要求的资质）动态监管结果处于不合格状态。注：供应商某项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。
7.1.21 磋商响应文件中已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。
7.1.22 磋商响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的。
7.1.23 磋商响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。
7.1.24 磋商响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的。
7.1.25 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的(本项目不适用)。
7.1.26 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的(本项目不适用)；
7.1.27 其他法律、法规及本磋商文件规定的其他实质性要求的情形。
7.2出现下列情形之一的，磋商失败：
7.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商或在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的，除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
7.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的。
7.2.3因重大变故，采购任务取消的。
7.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
7.2.5供应商的报价均超出了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；
7.2.6 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
7.2.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的；
7.2.8磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
[bookmark: _Toc120614219]（七）成交
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。 
1.2 采购单位在磋商小组推荐的成交候选供应商中直接确定成交供应商。
1.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.4.1提供虚假材料谋取成交的。
1.4.2向采购单位、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组会发现的。
1.4.5与评审专家、采购单位或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.4.7成交后无正当理由拒不与采购单位签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订合同的。
1.4.8将本项目转包或违法分包的。
1.5有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。
2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者采购邀请期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　其中：对评审过程中涉及到的身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购单位、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购单位答复的质疑，请向采购单位提出，由采购单位负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购单位质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3．成交通知书
3.l成交结果确定后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。
（八）授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同。
1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购单位书面同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购单位负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.造价的追加、减少和添购
2.1合同履行中，采购单位需增加与本项目相关工程量的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3、办理政采贷和履约保函（保险）扶持政策
供应商若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
（九）电子招标投标交易平台
电子招标投标交易平台(即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)相关要求是本采购文件的组成部分。
（十）未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求
本工程为南通市021人防工程智能通风及防化控制系统升级改造项目，满足人防工程需要，详见磋商文件工程量清单，请仔细研究。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
按国家现行相关法律法规和行业标准执行。
1、工程采用的计价规范
1.1 《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；
1.2 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014年） ；
1.3 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；
1.4 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（[2018]第24号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》 （苏建函价〔2019〕178号）；
1.5 相应的补充规定和南通市现行的有关文件。
2、本工程采用的技术规范
2.1 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2017
2.2 《建筑安装工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013
2.3 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
2.4 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2021 
2.5 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013
2.6 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
2.7 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015
2.8 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011
2.9 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018
2.10 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018
2.11 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011
2.12 《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001
2.13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
2.14 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2012
2.15 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
2.16 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016
2.17 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2015
2.18 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019
2.19 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016
2.20 《地下工程防水技术规范》GB50108-2011
2.21 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 
2.22 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2021
2.23 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-2013
2.24 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
2.25 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016
2.26 《建设工程文件归档整理规范》GB50328-2019
2.27 《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2017）
2.28 《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ/T01-2021）
2.29 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）
2.30  国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准
2.31  国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准
上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。
3、本工程对施工工艺的特殊要求
3.1 施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。
3.2 冬、雨季施工要采取相应的保证措施。
3.3 工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1、技术参数
	序号
	设备材料名称
	参数
	备注

	1
	核生化报警联动总控制台
	具有一键隔绝转换转换功能，钢板材料厚度不小于2mm，表面喷塑防锈处理,规格尺寸：1200X800X600mm。
	琴台式

	2
	中央管理服务器
	处理器Intel至强E2388G，64GB内存，512G固态硬盘+1TB*2 硬盘。接口：支持PCI-E插槽，具备x16/x4/x1通道的PCI-E Gen3接口；集成千兆以太网端口；支持Intel AMT 12.0管理工具，内置TPM安全芯片；提供硬件RAID（支持Raid 0/1/10）及软RAID支持；电源为250W 认证电源。双硬盘冗余。
	置于操作台

	3
	中央管控数字化一体软件平台
	组态软件(监控主机用)：国产组态软件，支持跨平台，支持无限点；支持国产操作系统；易于扩展和集成，运用直观的图形工具，用户可以快速上手，简单快捷创建高性能的过程窗口，还可随时方便地扩展系统规模；分布式网络结构，提供分布式、客户/服务器结构，可扩展性强，可实现简单人机界面 (HMI)；灵活的数据格式和海量的数量容量，数据库中有多种功能块可供选择，包括：模拟量、数字量输入输出块、计算块、报警块、累计块、计时器块、连续控制块、统计块及SQL功能块等。客户端应用包括：实时动态画面、趋势、报表等；支持在线组态，可自动采集、存储、显示历史数据，分析过程趋势，可提供多种报表生成方案，可方便、灵活、可靠、易于扩展报告各种报警信息；支持可重复使用的动态对象或图形对象，可方便地组织和重复使用对象组，可方便地实现移动、缩放或者复制操作，加快画面开发；支持OPC标准，既可以作为OPC服务器，也可以作为OPC客户端；支持备份和恢复，方便用户管理工程文件；提供系统安全级管理，增强系统的安全性。

	定制开发

	4
	数据库软件
	采集设备状态，可以配置多个从站、设备、寄存器；数据读写：可以显示测点的实时值，可以写测点数据；数据转发：将采集到的所有数据以modbus tcp server的形式提供接口，提供给第三方使用；支持数据scale比例缩放；支持测点数：2000个；软件加密狗。
	定制开发

	5
	数据报表管理系统
	定制开发对数据内数据进行操作，实现数据的查询，打印管理
其他:符合设计、施工规范及使用要求
	定制开发

	6
	显示器
	液晶32英寸，面板类型Fast IPS，最佳分辨率2560×1440@170Hz（DP）、144Hz（HDMI），屏幕比例16:9，亮度400cd，可视角度178°/178°，响应时间1ms（GTG），静态对比度1000:1，显示颜色10.7亿色（10Bit），色域覆盖138% sRGB、99% NTSC、95% DCI-P3，出厂校色平均值ΔE<2，信号接口包括DP×2、HDMI×2、耳机接口，特别功能支持1.5mm微边框、壁挂100×100mm、HDR400、Adaptive-Sync、低蓝光不闪屏。
	置于操作台内

	7
	UPS电源
	不间断电源UPS：1KVA；电池组采用免维护铅酸蓄电池，保证市电切断后中央管理服务器能续运行至少10分钟；微处理器确保可靠运行；液晶显示屏，设备自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；超宽市电输入范围，可调式超级快速充电；市电重启功能；关机充电功能；冷启动功能，可外接大容量电池。
	置于操作台内

	8
	以太网交换机
	以太网数据交换功能。 10/100/1000Base-T 支持PoE+ 包转发率：42Mpps 交换容量：208Gbps。
	数据交换

	9
	核生化报警联动总控制箱
	通过CAN通讯连接毒剂报警器和毒剂监测仪，读取G类毒剂、V类毒剂、H类毒剂定量数值及报警信号，在接收到毒剂报警信号模式闭阀门、工程转入隔绝式通风后、自动关闭进、排风机；含可编程面板；内嵌三防转换自动控制系统软件；可不通过电脑主机进行三防转换配置。
	

	10
	以太网交换机
	以太网数据交换功能。 10/100/1000Base-T 支持PoE+ 包转发率：42Mpps 交换容量：208Gbps。
	数据交换

	11
	室外型温湿度含湿量探头
	监测工程外部温度、湿度、含湿量参数，计算室外湿空气凝露温度，与工程内部温度、湿度、含湿量对比，确定工程内外循环通风方式及除湿机开启时机，具有远程通信功能。测量参数：温度、湿度、含湿量。测量范围：T:0-50℃，RH:0-100% 精度：T:±0.3℃，RH:±3% 传感器：CMOS芯片，外围材料顶层采用环氧LCP，安装方式：壁挂安装 通信接口：以太网及RS485，供电：24VDC，功率：5W。
	

	12
	防爆语音呼叫对讲按钮
	隔绝防护状态下实现工程口部与工程内部语音呼叫对讲功能。防潮、防腐、防爆等级: ExdeII BT6，防护等级Ip65。
	工程外部人员进入工程呼叫申请及对讲

	13
	工程信息发布屏
	发布工程战时保障信息，三种通风方式，液位，空气质量，压差等参数，方便维护人员实时查看工程状态。
	对工程内部信息进行发布

	14
	口部毒剂报警器
	监测工程进风口部周围空气是否染毒并发送报警信息。该设备对沙林、梭曼、维埃克斯以及芥子气等毒剂报警灵敏度和响应时间以及四氯乙烯、硫化氢等有毒有害气体报警灵敏度和响应时间等指标有要求。口部毒剂报警器通讯信号接入核生化报警联动总控制箱。
投标设备须从人民防空防护设备服务系统的人防产品目录内选取，官方查询平台为国家发展和改革委员会官网（网址：https://www.ndrc.gov.cn/index.html）
	设备含提手、进排气嘴及安装支架。

	15
	毒剂监测仪
	对毒剂是否透入工程内部及滤毒通风系统尾气是否有毒剂穿透进行实时监测，为工程采取正确的防护措施提供依据。该设备对沙林、梭曼、维埃克斯以及芥子气等毒剂在常温、高温、低温、湿热工作状况下的监测灵敏度及响应时间等指标有要求。
投标设备须从人民防空防护设备服务系统的人防产品目录内选取，官方查询平台为国家发展和改革委员会官网（网址：https://www.ndrc.gov.cn/index.html） 
	

	16
	压差监测仪
	技术参数：实现对工程超压值测量，带有7寸工业彩色触控屏，能现场显示超压参数。量程：0-250Pa，输出方式：RS485及以太网。 
	接工程内外压力差测量管

	17
	三防信息屏
	显示颜色：红、绿、黄三色；
显示内容：通风状态信息、时间、环境等，可自定义文字内容发布；
通风方式转换时具有语音提示功能；
嵌入温湿度含湿量检测模块、氧气检测模块、红外二氧化碳检测模块；
通信接口：RS485或开关量输入。
	门头壁挂安装，可自定义内容发布

	18
	嵌入式在线氧气检测模块
	参数通过三防信息屏显示，检测氧气参数。 检测气体：氧气（O2）；检测原理：电化学；检测方式为流通，长期连续工作；安装方式：嵌入式；测量范围：0～100%；分辨率：1%；精度：≤±1%；输出信号：电压信号输出；工作电源：5VDC。
	三防信息屏内嵌入安装

	19
	嵌入式在线红外二氧化碳检测模块
	参数通过三防信息屏显示，检测二氧化碳参数。 检测气体：二氧化碳（CO2）； 检测原理：NDIR红外原理；检测方式为流通，长期连续工作；安装方式：嵌入式； 测量范围：0～20000ppm；分辨率：1ppm；精度：≤±2%；重复性：≤±1%；输出信号：TTL电平信号输出；工作电源：5VDC。
	三防信息屏内嵌入安装

	20
	嵌入式在线温湿度含湿量检测模块
	参数通过三防信息屏显示，检测温湿度、含湿量参数。供电：3.3VDC；测量参数：温湿度、含湿量；测量范围：T:0-50℃；RH:0-100%；精度：T:±0.3℃；RH:±3%； 传感器：CMOS芯片，外围材料顶层采用环氧LCP；安装方式：嵌入式；输出信号：数字电平信号输出。
	三防信息屏内嵌入安装

	21
	空气质量综合监测装置
	1）供电电源：24VDC
2）独立装置，以太网接口或RS485接口，本地带液晶触摸屏，数据可存储记录和历史查看，可查看传环境参数氡气、温湿度、含湿量、可吸入颗粒物、甲醛、挥发性有机物、氧气、二氧化碳、一氧化碳、氨、苯、氟利昂
3）通讯接口：RS485或以太网。 
4）开关量输出：1路继电器输出（无源常开，触点容量：5A250VAC  5A30VDC）
5）开关量输入：1路光耦输入（无源节点输入）
6）显示方式：15寸液晶触摸屏   
7）整机功耗：小于10W
8）存储环境：-20～50℃，RH<90% （无凝结）
9）工作环境：-5 ～45℃，RH<90% （无凝结）
10）超限报警：语音报警 
11）安装方式：壁挂/移动式
12）电化学类型传感器寿命不小于3年
	距地面1.8m，壁挂安装，底接86盒

	22
	嵌入式在线氡气检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，监测工程氡气参数。测量范围：0.1-999pCi/L(3.7-37000 Bq/m3)；灵敏度：2.5cph/pCi/L； 精度：0.1/pCi/L；探测器：扩散结半导体探测器；测量方式：累积平均法精准测量；测量周期：七天；RS485接口，配置电源：24VDC。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	23
	嵌入式在线温湿度含湿量检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，监测温湿度、含湿量参数。供电：3.3VDC； 测量参数：温湿度、含湿量；测量范围：T:0-50℃；RH:0-100%；精度：T:±0.3℃；RH:±3%；传感器：CMOS芯片，外围材料顶层采用环氧LCP ；安装方式：嵌入式；输出信号：数字电平信号输出。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	24
	嵌入式在线可吸入颗粒物检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，监测工程内可吸入颗粒物浓度。 电压：5VDC；电流：20mA；浓度检测范围：30~3000ug/m3 - 尘埃浓度；温度范围：-10 - 65 °C，信号输出：UART串口数字(TTL)；粒径检测：>0.3 um。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	25
	嵌入式在线甲醛检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，监测工程内部甲醛浓度。 量程：0-7.5mg/m3,0-10PPM；分辨率：0.01mg/m3,0.01PPM；精度：< +-5 FS； 响应时间：<30S；工作温度：0-55℃；工作电压：DC5V； 防护等级：IP32；输出信号：模拟电压信号。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	26
	嵌入式在线挥发性有机物检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，监测工程内挥发性有机物。 检测种类：挥发性有机物，气体种类：香烟气，氢气,酒精，甲烷，CO等； 量程：0～10.2mg/m³；材料：金属材料；物理性质：半导体；材料晶体结构：单晶；制作工艺：集成；输出信号：TTL电平信号输出。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	27
	嵌入式在线氧气检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，检测氧气参数。 检测气体：氧气（O2）；检测原理：电化学；检测方式为流通，长期连续工作；安装方式：嵌入式；测量范围：0～100%；分辨率：1%；精度：≤±1%；输出信号：电压信号输出；工作电源：5VDC。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	28
	嵌入式在线红外二氧化碳检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，检测二氧化碳参数。 检测气体：二氧化碳（CO2）；检测原理：NDIR红外原理；检测方式为流通，长期连续工作；安装方式：嵌入式；测量范围：0～20000ppm ； 分辨率：1ppm ；精度：≤±2%；重复性：≤±1%；输出信号：TTL电平信号输出；工作电源：5VDC。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	29
	嵌入式在线一氧化碳检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，检测一氧化碳参数。检测气体：一氧化碳（CO）； 检测原理：电化学；检测方式为流通，可长期连续工作；安装方式：嵌入式；测量范围：0～1000ppm；分辨率：10ppm； 精度：≤±10% ；重复性：≤±10%；输出信号：电流信号输出；工作电源：5VDC。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	30
	嵌入式在线氨浓度检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，检测氨气参数。 检测气体：氨气（NH3）；   检测原理：电化学；检测方式为流通，可长期连续工作；安装方式：嵌入式；测量范围：0～100ppm；分辨率：0.5ppm；灵敏度：0.135 ± 0.035μAm；输出信号：电流信号输出；工作电源：5VDC。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	31
	嵌入式在线苯检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，检测苯参数。检测气体：苯（C6H6）；检测原理：电化学；检测方式为流通，可长期连续工作；安装方式：嵌入式 ；测量范围：0～100ppm ； 分 辨 率：0.1ppm ；灵敏度：（0.20±0.12）μAm； 输出信号：电流信号输出；工作电源：5VDC。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	32
	嵌入式在线氟利昂检测模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，检测氟利昂参数。检测气体：氟利昂（Freon）；检测原理：电解，检测方式为流通，可长期连续工作；安装方式：嵌入式；测量范围：10～1000mg/m³； 分辨率：10ug/m3 ；精度：≤±10% ；输出信号：电压信号输出；工作电源：5VDC。
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	33
	在线隔绝防护时间实时校核计算软件模块
	参数通过空气质量综合监测装置显示，通过对二氧化碳、氧气浓度及工程情况等参数进行计算，计算出当前工程隔绝防护时间。 
	空气质量综合监测记录装置主机内嵌入安装

	34
	三防通风转换控制联络箱
	1、 实现对工程进、排风系统风机、阀门等设备控制；
2、 1P54防护等级，304不锈钢箱体，钢材抖厚度不小于2mm，进出线缆采用专用防潮套管包括线槽、端子等；
3、电磁屏蔽，内置智能控制器。
	通风设备控制箱旁侧壁挂安装，底部距地面1.4m

	35
	以太网交换机
	以太网数据交换功能。 10/100/1000Base-T 支持PoE+ 包转发率：42Mpps； 交换容量：208Gbps。
	置于控制箱、配电柜内，导轨安装

	36
	电动阀门控制箱
	1、 实现对阀门设备控制；
2、1P54防护等级，304不锈钢箱体，钢材抖厚度不小于2mm，进出线缆采用专用防潮套管包括线槽、端子等；
3、具体以设计方提供的二次设计图为准；
	壁挂安装，底部距地面1.4m

	37
	通风监管装置
	具有进风温湿度含湿量、风量检测参数检测传感器接口，带有工业彩色触控屏，现场显示通风状态参数，具有远程通信接口。
	安装距离地面1.4m

	38
	进风温湿度含湿量检测传感器
	参数通过通风监管装置显示，检测进风温湿度、含湿量参数。供电：3.3VDC；测量参数：温湿度、含湿量；测量范围：T:0-50℃；RH:0-100%； 精度：T:±0.3℃；RH:±3% ；传感器：CMOS芯片，外围材料顶层采用环氧LCP ；安装方式：嵌入式； 输出信号：数字电平信号输出。
	检测温湿度含湿量，参数通过通风设备集中监管装置显示

	39
	风量传感器
	参数通过通风监管装置显示，设备供电：220V AC，测量介质为空气，精度：±2%FS，工作环境：-40℃～+80℃，相对湿度≤95%RH，风速量程0～30m/s，风压量程0～500Pa，风速显示分辨率0.1m/s，防护等级IP65，长期稳定性≤0.1m/s/年，参数设置通过按键可设置。
	检测进风风量，参数通过通风设备集中监管装置显示

	40
	空调机组通信配套软件
	定制开发，实现对空调机组运行状态、故障、温湿度等参数的监视，及远程控制和参数设定功能。
	定制开发

	41
	空调能效测控装置
	对空调除湿机组除湿能效进行检测分析；带有彩色触控屏。可显示历史曲线，具有远程通信接口。供电：24VDC。
	空调机组控制箱旁侧壁挂安装

	42
	除湿效率检测传感器
	参数通过空调能效测控装置显示，采集风管出入焓差和空气流量，计算单位时间内除湿量，再采集功率参数计算除湿效率。
	空调机组送回风管道内安装

	43
	通风量检测传感器
	参数通过空调能效测控装置显示，设备供电24VDC，测量介质为空气，精度±2%FS，工作环境-40℃～+80℃，相对湿度≤95%RH，风速量程0～30m/s，风压量程0～500Pa，风速显示分辨率0.1m/s，防护等级IP65，长期稳定性≤0.1m/s/年，参数设置通过按键可设置。
	空调机组送回风管道内安装

	44
	功率检测传感器
	参数通过空调能效测控装置显示，监测功率。
	空调机组配电箱内安装

	45
	柴油油位及挥发监测装置
	具有油位、挥发浓度参数检测传感器接口，带有工业彩色触控屏,现场显示防护工程内部油库柴油油位及挥发检测状态参数，具有远程通信接口。供电：24VDC。
	电站壁挂安装，距离地面1.4m

	46
	油位检测传感器
	参数通过柴油油位及挥发监测装置显示，防潮、防腐、防爆，检测油库液位，投入式安装。
	油库投入式安装，参数通过油库检测主机显示

	47
	油气挥发性检测传感器
	参数通过柴油油位及挥发监测装置显示，防潮、防腐、防爆，检测油库柴油挥发浓度，挂墙安装。
	油库内壁挂安装，参数通过油库检测主机显示

	48
	水质水位监测装置
	监测水库水质水位参数，具有水质水位检测传感器接口，带有工业彩色触控屏，可显示历史曲线，具有远程通信接口。供电：24VDC。
	距地面1.8m，壁挂安装，底接86盒

	49
	溶解氧检测传感器
	参数通过水质水位监测装置显示，测量液体溶解氧含量，供电：24VDC，功耗0.2W，通信接口RS485，测量原理为荧光法，测量范围0～20mg/L（0～200%饱和度），测量误差±0.3mg/L（25℃）、±0.5℃（25℃），分辨率0.01mg/L、0.1%、0.1℃，响应时间≤60s，设备工作条件0～40℃，储存条件-10～60℃，防水等级IP68，外壳材质为耐腐蚀塑料和不锈钢。
	水库投入式安装，参数通过水质水位监测装置显示

	50
	PH值检测传感器
	参数通过水质水位监测装置显示，测量液体PH值，供电：24VDC，功耗0.3W，通信接口RS485，pH测量范围0～14.00pH，分辨率0.01pH，pH测量误差±0.1pH（25℃），重复性误差±0.02pH，温度测量范围0～60℃，分辨率0.1℃（手动温度补偿时设置温度，默认25℃），温度测量误差±0.5℃，变送器元件耐温0～+80℃，防水等级IP68，耐压0.6MPa。
	水库投入式安装，参数通过水质水位监测装置显示

	51
	电导率检测传感器
	参数通过水质水位监测装置显示，测量液体电导率，供电：24VDC，功耗0.4W，通信接口RS485，电导率测量范围K=1时1～2000μs/cm，分辨率0.1μs/cm，电导率测量误差±1%FS，温度测量范围-20～60℃，分辨率0.1℃，温度测量误差±0.5℃，温度补偿范围-20～60℃（默认补偿温度25℃），温度补偿系数默认0.02，盐度测量范围K=1时0～1000ppm，TDS测量范围K=1时0～1100ppm，设备工作条件环境温度-20～60℃，防水等级IP68，耐压0.6MPa。
	水库投入式安装，参数通过水质水位监测装置显示

	52
	浊度传感器
	参数通过水质水位监测装置显示，测量液体浊度，测量范围0.0～200.0 NTU，测量误差±5%FS（25℃），温度误差±0.5℃，分辨率浊度0.1 NTU、温度0.1℃，响应时间≤30s，工作条件0～40℃，供电：24VDC，功耗0.2W，通信接口RS485，支持标准ModBus-RTU协议，测量原理为90°光散射法，防水等级IP68，外壳材质为耐腐蚀塑料。
	水库投入式安装，参数通过水质水位监测装置显示

	53
	液位传感器
	参数通过水质水位监测装置显示，防潮、防腐。技术要求：对水库水位参数进行监视。在线式测量，浸入式安装，采用测水压力原理，测量范围为0—5米，信号输出为4～20mA，供电电源为24VDC；精度不低于满量程的1%。精度不低于满量程的1%。
	水库投入式安装，参数通过水质水位监测装置显示

	54
	水温传感器
	参数通过水质水位监测装置显示，防潮、防腐。技术要求：对水库水温参数进行监视。在线式测量，浸入式安装，测量水温，测量范围为0—100℃，信号输出为4～20mA，供电电源为24VDC；精度不低于满量程的1%。
	水库投入式安装，参数通过水质水位监测装置显示

	55
	水淹报警探测器
	放置工程内水泵房、污水泵房、水库、走廊、地沟等容易水淹的区域，实时监测水淹信号，自带电池供电，可根据工程实际需求进行安装位置选定。开关量输出；工作电压24VDC,静态电流<30mA,告警电流<65mA。
	

	56
	过滤吸收器
	用于指挥防护工程地下通风系统中，能有效地滤除染毒空气中的有毒蒸汽、毒烟雾、生物气溶胶、放射性灰尘和细菌，保证为地下工事内人员提供清洁空气。风量=300m³/h；空气流阻力≤686Pa；油雾透过系数≤0.0001%；防氯化氢时间≥120min；沙林的防护时间≥48h；漏气系数≤0.1%；抗冲击余压≥30KPa。
	

	57
	预滤器
	适用于防化甲级人防工程，配套安装在过滤器前面，对污染空气作前置处理，滤除空气中大于0.5μm的各种微粒。风量=1000m³/h；空气流阻力≤245Pa；容尘量≥5000g；过滤效率≥95%；抗冲击波作用压力≥30KPa。
	

	58
	双连杆手、电动两用密闭阀门（阀门公称直径≤DN400）
	电动装置采用阀门专用电机,电机功率不小于0.37KW；能够保证在规定时间内完成阀门的启闭。
投标设备须从人民防空防护设备服务系统的人防产品目录内选取，官方查询平台为国家发展和改革委员会官网（网址：https://www.ndrc.gov.cn/index.html）
	

	59
	双连杆手、电动两用密闭阀门（阀门公称直径≥DN500）
	电动装置采用阀门专用电机,电机功率不小于0.55KW，能够保证在规定时间内完成阀门的启闭。
投标设备须从人民防空防护设备服务系统的人防产品目录内选取，官方查询平台为国家发展和改革委员会官网（网址：https://www.ndrc.gov.cn/index.html）
	

	60
	水冷型单元式空调机
	制冷量：63KW；风量：12000m³/h；功率：16.5KW；水冷泠凝器水量：12m³/h。
	

	61
	发电机组自控装置
	定制开发，实现对发电机组监视及自动控制。
	

	62
	移动式除湿机
	带排水管，适用场景为工业，支持定时功能，除湿原理为压缩机式，噪音：60dB；额定功率：1270W；净化方式：PET滤网；排水方式：下排水和上排水；日除湿量：158L；名义除湿量：2.6kg。
	

	63
	屏蔽电缆
	WDZB-RVVP-4*1.5,低烟无卤阻燃型线缆，带屏蔽聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，工频额定电压为300/300V，芯数为4，每芯截面积1.5mm² 。
	

	64
	屏蔽电缆
	WDZB-RVVP-6*0.5,低烟无卤阻燃型线缆，带屏蔽聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，工频额定电压为300/300V，芯数为6，每芯截面积0.5mm²。
	

	65
	屏蔽网线
	CAT6，6类屏蔽网线。
	

	66
	电线
	WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-4、WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-2.5、WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-1.5
	

	67
	热镀锌钢管
	RC32、RC25、RC20
	

	68
	热镀锌扁钢
	-40X4
	

	69
	槽钢
	10#
	


注明：1）本项目所有设备技术参数及性能指标均不允许负偏离；涉及设备兼容性问题，需确保安装后系统整体兼容、运行顺畅。其中，防化防护类设备的生产企业，必须持有《人民防空防护设备生产资质证书》，确保设备的防护性能、技术参数等完全符合国家人防防护相关标准要求。
2）本项目为人防工程，设计单位将依据成交供应商提供的设备参数开展深化设计；成交供应商中标后，须按照最终采购人确认的设计图纸执行施工任务，不得以任何理由拒绝或推诿施工相关工作。
2、响应报价的范围
响应报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
3、本项目为固定单价合同。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险（包含材料价格涨跌和人工工资调整）。
4、各供应商在编制报价时须用造价软件编制。在报价时应认真阅读并充分理解磋商文件所有内容（含施工合同）后进行响应文件的编制，如有疑问请在规定时间内提出，如无异议，则视为认可，竣工结算时除磋商文件约定调整的内容外，其余均不调整。
5、控制价编制依据 
（1）本工程竞争性磋商文件现有的清单、竞争性磋商答疑（如有）等有关技术资料。 
（2）《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（[2018]第24号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》 （苏建函价〔2019〕178号）；其他相应的补充规定和南通市现行的有关文件；
（3）人工工资按《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）执行。材料价格参考《南通建设工程造价信息》2025年第11期，缺项材料市场询价。上述价格已考虑营改增的调整内容，材料按信息价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法；
（4）本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：
	费用类别
	费 用 名 称
	计费
基数
	安装
(%)

	规  费
	环境保护税
	A+B+C-D
	/

	
	社会保障费
	A+B+C-D
	2.40

	
	住房公积金
	A+B+C-D
	0.42

	现场安全文明施工措施费
	基本费
	A+B1-D
	1.50

	
	标化工地增加费
	A+B1-D
	/

	
	扬尘污染防治增加费
	A+B1-D
	0.21

	税  金
	税前造价
	9.00


注：① 计算基础： A为分部分项工程费， B为措施项目清单费，C其它项目费，D为除税工程设备费，B1为单价措施项目费。  
② 现场安全文明施工措施费率为暂定、 最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。
③ 不可竞争费以网上公布的清单中的为准。
6、磋商响应报价的计价依据
按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程定额、费用计算规则和项目指引，由采购单位提供工程量，各供应商自主报价确定工程造价的计价方式。
7、磋商响应报价方式：
本工程项目采用固定单价报价方式。工程量的风险由采购单位承担，价格风险在约定风险范围内的，由成交供应商承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成采购单位要求的合同以外的零星工作或发生非成交供应商责任事件的工程量按现场签证确定。
8、响应报价的编制要求
（1）供应商按本企业定额，无企业定额的，参照控制价编制依据。
（2）本工程采用工程量清单计价方式，供应商不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行磋商响应报价。
（3）除供应商自行补充的措施项目外，响应报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购单位提供的一致。工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
（4）报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。
（5）响应报价应根据采购文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。供应商所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对采购单位的优惠。供应商响应文件中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。成交人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。
（6）供应商不得擅自改动采购单位提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购单位组织核实确认后提供最终工程量清单，供应商在响应报价时，不得增减清单工程量。
（7）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用，高层施工费，吊篮或其他无工作面增加的措施费等，供应商均应综合考虑在响应报价中，竣工结算时一律不作调整。
（8）本工程所有材料全部由供应商负责采购，主要材料按照招标清单中的选材表，且厂家、品名、型号、规格、颜色、花纹、材质等必须经采购单位及监理书面认可确认后方可进场。固定家具需工厂定制，工厂、环保型材料、样式及厂家须采购单位、设计认可，其余材料的选用按国产中档及以上且符合国家标准的合格产品报价。供应商充分考虑市场价格风险，一旦成交，材料价格不作调整。在实际施工中，供应商必须提供样品报采购单位、监理书面认可，否则，采购单位可以要求供应商无条件更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。乙供材料无特殊情况时，应由供应商采购。因供应商原因所采购材料等无法满足采购单位要求时，采购单位有权在控制价范围内采购并计取管理费，所产生的费用均由供应商承担。
（9）施工场地周围地下管线和邻近建筑物及构筑物的保护，由成交供应商采取保护措施，协调处理，费用包含在磋商响应报价中，竣工结算时一律不作调整。
（10）成交供应商不得拒绝完成采购单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容，并不得因此提出任何费用或工期索赔。
（11）因施工场地狭小而发生的一切费用由各供应商自行考虑，所有费用包含在响应报价中，竣工结算时一律不作调整。
（12）供应商应自行根据现场实际情况，垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费由供应商自行计入报价，实际施工中不再签证，结算时不予调整。清理标准必须得到采购单位认可，否则，如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。
（13）供应商必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在响应报价时综合考虑赶工措施费、已完工程、原有地上及地下成品保护费、设备保护费、临时设施费等总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。
（14）供应商应认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，并计入工程报价，一旦成交，不得提出额外增加费用要求。
（15）工程量清单应与施工图、竞争性磋商文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，采购单位在工程量清单项目特征中未列明或项目特征描述不全，但供应商为满足采购单位和设计图纸的要求而必须完成的工作，供应商应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购单位不为此类项目另外支付费用。
（16）供应商须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆地拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用（含渣土证费用）由各供应商在报价时自行考虑到响应报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到采购单位的认可，否则，如发生相关费用则由采购单位在工程结算价款中扣除。
（17）成交供应商应独立、有效地做好该工程周边的医患等工作，如噪音、扬尘等，独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由供应商自行考虑，并列入磋商响应报价，工程竣工结算时不作调整。
（18）现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额（如有，使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，最终价格由采购单位通过合适的方法确定）不得调整外，供应商可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。
（19）供应商应自行踏勘施工现场，并在磋商响应报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，成交后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，采购单位不再对此项费用另行签证。
（20）在实际施工中，采购单位可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由成交供应商无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由成交供应商承担，结算时一律不作调整。
（21）作为一个有经验的承包商，响应报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到采购单位的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购单位不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
（22）若供应商在响应报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按磋商文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变采购文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以磋商文件及清单内容执行，结算价格不予调整。
（23）本工程涉及的群众问题及施工过程中出现的临时交通维护、施工临时占用道路及绿化的补偿或恢复、周边建筑的破损补偿或恢复、垃圾清理清杂、运出及可能出现的窝工、停工、怠工、对施工过程中遇到的应由承包人承担的补偿、赔偿、罚款、违约金等费用均由施工单位自行解决，并列入响应报价，工程结算时不作调整。
（24）成交人在施工中应注意与相邻近的建筑物（构筑物）的关系，采取合理的措施，避免产生不利影响，相关措施费用自行考虑并列入措施清单，一次性包死，若因成交供应商原因造成建筑物（构筑物）出现位移、裂缝等情况，由成交供应商负责赔偿，相关费用自行估算并列入措施项目清单，一次性包死。
（25）供应商根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行增加清单进行报价，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，成交供应商不得以采购工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。
（26）成交供应商必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用自理。如成交供应商不能及时按采购单位要求恢复，采购单位有权委托其他单位实施，相关费用从成交供应商合同价中予以扣除。
（27）供应商确定响应报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次采购单位将视情节严重向承包人收取履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向采购单位指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由磋商响应供应商考虑在报价中，结算时不予调整。
（28）施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，磋商响应供应商在报价时须综合考虑在响应报价中，结算时不做调整。
     （29）供应商施工期间应遵守南通市国防动员办公室的有关施工管理和物业管理规定，做好每日施工场地清理、垃圾清运和保洁工作，上述费用包含在本次报价中，结算不作调整。
（30）赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费等措施费由各供应商自行考虑，列入磋商响应报价，一次性包定，结算时一律不作调整。
（31）成交供应商不得拒绝完成采购单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。
（32）成交供应商的管理人员临时办公室、工人宿舍及配套生活用房须另行自理，不得设在本项目内。因工程需要临时向其他单位租用场地的，由成交供应商自行解决，相关费用列入报价。
（33）本工程所有以“项”计入造价的清单项，一次性包定，竣工结算时不作任何调整。拆除范围和内容由承包人和发包人在进场交底前书面确认，承包人自行拆除或破坏（损坏）的，由承包人自行承担责任，并按不低于原标准修复或重建。本工程拆除的所有废旧建筑材料，发包人不考虑回收，由承包人清理场地，并运出场外按相关规定自行处理，上述相关费用含在合同价中。
（34）若供应商在磋商响应报价时擅自改变磋商文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按磋商文件及清单内容执行，结算时不予调整。
（35）供应商确定磋商响应报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
（36）供应商在磋商响应报价时应充分考虑按照《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》中的要求实施时可能发生的一切费用，并计入磋商响应报价，竣工结算时采购单位不再另行支付此项费用，如未实施，则由采购单位在结算中扣除。
（37）供应商工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
（38）建筑工程一切险或安装工程一切险，由成交供应商投保。成交供应商要为其施工现场的全部人员（包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员）办理意外伤害保险并支付保险费。费用列入磋商响应报价中，且一次性包死，结算时不作调整。
（39）成交供应商须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各供应商在报价时自行考虑到磋商响应报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到采购单位的认可，否则，如发生相关费用则
（40）施工时需做好原有建筑、结构、道路、设施、设备等现有成品的保护及清洁工作，所涉费用磋商响应报价时充分考虑，结算时不作调整。如施工时损坏或者发生污损，应按不低于原标准修复及清洁，或按目前市场价值（人工）赔付，另外造成损失的按实赔付，相关费用采购单位有权在工程款中直接扣除。 
（41）本项目竣工结算审计时的最终审定价高于签约总价时，需同时满足以下两个条件：
1）超出部分不得大于签约总价的10%；
2）增补后审定总价不得超过1000000元。
注明：最终审定价超出以上规定限额的部分采购人不予支付，供应商须充分考虑此部分的成本风险。
（42）在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标单位承担相应的责任。
（43）其他未尽事宜在补充通知及合同条款中明确。如磋商文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。
（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
1、采购需求清单：详见附件（工程量清单）。
2、实施时间：60日历天内完工并通过验收，开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。
3、交付地点：采购单位指定的地点。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
本项目质量保修期为2年。其中涉及设施设备的维修、更换或新增，响应供应商必须承诺提供新更换或新增的设施设备2年（自采购人验收合格之日计算）原厂质保。使用寿命周期内若因产品质量出现问题，中标供应商免费更换。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（六）采购标的验收标准
验收标准根据有关规定及技术要求,验收通过为准。
（7） 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品
不涉及。
（8） 付款方式
1、合同签订生效，且施工队伍进场开工后，采购单位向供应商支付合同价30%的工程款；
2、工程竣工验收合格后，采购单位向供应商支付至合同价的75%；审计结束后，采购单位向供应商支付至审定价的97%；
3、余款3%作为质量保修金；1年质保期满且无质量问题并经书面确认后15日内返还。
供应商在申请支付时，须提交相应金额且符合采购单位财务制度规定的增值税发票。
（九）履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%。
2、 成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出后7日内汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
3、合同履行完毕，且在成交供应商无违约情形时，履约保证金将在合同履行完毕并完成顺利交接后在10个工作日内全额退回或撤销履约保函，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。如续签合同，履约保函或履约保证金退还延期至新合同期满并按规定完成交接之日。
4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
5、以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。


第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式
不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。
二、磋商组织及磋商小组职责
1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购单位代表和评审专家共3人及以上单数组成。
2、磋商小组的职责：
（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况
（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；
（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。
三、评审步骤
第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 
第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节。（磋商程序见本章第四条）。
第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审。
四、磋商程序
1、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 2、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
3、供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
4、除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
5、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。
6、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效响应处理。
五、评审方法
1、评审方法：综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对系统提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 
商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
价格分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。
4、商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。
5、供应商价格部分和商务技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分（四舍五入保留两位小数）。
6、评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
7、确定成交候选人的特殊情况处理： 
采用综合评分法的，评标结果按评审总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定1名成交人。总得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，总得分和最终报价均相同的并列，磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。若仍相同的，则由采购单位代表采取现场抽签的方式确定成交候选人。
8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
9、对落标的供应商不做落标原因的解释。
六、综合评分评审标准
（一）商务技术分：70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。
	序号
	评审内容
	评审细则
	分值

	1
	企业业绩
	供应商提供自2022年10月1日（以竣工验收证明时间为准）以来，承担过县（区）级或以上类似本项目（须包含人防工程智能通风及防化工程相关内容）的施工业绩，每有1个得4分，最高得20分。
须同时提供：施工合同、竣工验收证明、发票的原件扫描件，并加盖供应商公章。
注： 提供的企业业绩与项目负责人业绩不可重复。
	20

	2
	项目组成员
	1. 拟派项目负责人（5分）：项目负责人具有注册建造师证机电工程专业一级的得3分；具有机电工程类高级及以上职称得2分，具有中级职称得1分。
2. 拟派项目组其他成员（拟派项目负责人除外）（8分）：
（1） 每有一个机电工程类高级及以上职称得3分，每有一个机电工程类中级职称得2分，每有一个机电工程类初级职称得1分，最高得6分。
（2） 配备专职安全人员，且具有安全生产考核合格证书（C证），并注册在本供应商单位的，得2分。
以上1-2条款须同时提供：相应人员有效的身份证、有效的证书、其与本供应商签订的有效劳动合同扫描件及社保机构出具的由投标企业为其缴纳的近期2个月内任意1个月）社保证明，否则不予得分。
	13

	3
	企业实力
	供应商具有取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系且在有效期内的，每有一个得1分，该项最高得3分。
	3

	4
	总体概述
	从工程概述、总体安排的全面、合理、规范、高效方面进行评审。详实具体、可行性强的，得3分；内容全但可行性一般的，得2分；内容、可行性较差的得1分；缺项得0分。
	3

	5
	施工总平面
布置
	包括建筑物所处的周围的坐标，施工保护措施的搭设，材料堆放，水、电、路、主要施工机械布置，排水系统等。内容全面科学、具有针对性得3分；内容较全面、具有一定的针对性得2分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	3

	6
	施工部署
	明确项目总体布置、施工组织结构、工程项目内容及分工、项目施工顺序等。内容全面科学、具有针对性得4分；内容较全面、具有一定的针对性得2分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	4

	7
	施工计划
	提供施工网络计划图或施工进度横道图。内容全面科学、具有针对性得4分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	4

	8
	主要施工
方法
	包括关键工序、特殊过程的确认及施工方法、技术要求。内容全面科学、具有针对性得4分；内容较全面、具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	4

	9
	工期保证措施
	工期目标及工期保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得4分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	4

	10
	质量保证措施
	质量目标，结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得4分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	4

	11
	安全文明施工
措施
	安全文明施工目标，结合本项目特点，制定具体安全文明施工措施专篇。内容全面科学、措施得当，具有针对性得4分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得3分；内容粗略或针对性有所欠缺得1分；缺项得0分。
	4

	12
	材料、设备
质量保障措施
	进货渠道明确可靠、有质量保障措施的；得4分；进货渠道不明确，但有一定质量保障措施的；得3分；进货渠道不明确，且无质量保障措施或措施不力的，得1分；缺项得0分。
	4


（二）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
磋商小组在异常低价审查时，认为供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（三）政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
七、成交供应商的确定
1、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
2、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
3、对落标的供应商不做落标原因的解释。
4、采购单位根据磋商小组推荐的成交候选应商确定1名成交供应商。
八、公告成交结果
自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“江苏省政府采购网”公告成交结果，公告期限为1个工作日。
九、发放成交通知书
公告成交结果的同时，采购单位向成交供应商发放成交通知书。
成交通知书发出后，采购单位不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十、其他
当排名第一的成交候选人无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。
当排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力不能履行合同或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购单位可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。

第五部分  合同条款及格式

建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  南通市国防动员办公室 
承包人（全称）：                           
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就       施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：  
一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：        。
4.资金来源：          。
5.工程内容： 详见竞争性磋商文件、深化图纸、工程量清单中所示的内容。
6.工程承包范围： 同工程内容。
二、合同工期
计划开工日期：     年      月，计划竣工日期：    年    月。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。
三、质量标准
工程质量符合国家现行相关法律法规、强制性标准及本合同约定的技术规范要求，达到 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                            (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                  (¥                   元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                     (¥            元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                    (¥             元)。
2.合同价格形式：固定单价合同  。
五、项目经理
承包人项目经理：        。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如有）；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于          年      月      日签订。
十、签订地点
本合同在             签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  乙方交纳履约保证金，且双方签字盖章后 生效。
十三、合同份数
本合同壹式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执 叁  份。



发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                        （签字）
组织机构代码：              组织机构代码：           
地  址：            地  址：        
邮政编码：            邮政编码：   
法定代表人：                  法定代表人：             
委托代理人：                  委托代理人：           
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：     
电子信箱：                        电子信箱：   
开户银行：          开户银行：   
账  号：              账  号：     


第二部分  通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书及承诺书；（2）成交通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸（如有）；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）磋商响应文件；（11）其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：　                            　 　　   ；
资质类别和等级：                    ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国 家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。
1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  按设计要求执行 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及承诺书；（2）成交通知书；（3）竞争性磋商文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸（如有）；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）磋商响应文件；（11）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   开工前3天；
发包人向承包人提供图纸的数量： 2套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括 开工前3天提供详细的施工组织设计、总进度计划。 图纸审查合格后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、材料进场计划。发包人批准的施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。发包人批准的施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。承包人不按时报送以上资料，造成发包人无法判断工程进展顺利进行的，发包人可按照现实情况向承包人收取1000-10000元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。 
承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。 
实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金 2000元/次。 
实际进度严重滞后进度计划明显不满足工期要求时，则视情节严重扣除工期保证金直至全部扣完。
承包人提供的文件的数量为：施工组织设计、总进度计划叁套  ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场 ；
发包人指定的接收人为：             。
承包人接收文件的地点： 工地现场        ；
承包人指定的接收人为：               。
监理人接收文件的地点：工地现场   ；
监理人指定的接收人为：          。
1.10 交通运输
1.10.3 场内交通  
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线和发包人要求的为准  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在本合同价内  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按本合同条款中第12.1款 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：               ；
身份证号：               ；
职    务：               ；
联系电话：               ；
电子信箱：               ；
通信地址：               。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无     。
发包人是否提供支付担保：不提供    。
发包人提供支付担保的形式： /    。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供监理工程师审查通过的完整的竣工图、竣工备案资料、竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人认可的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；C.施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。
承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日算起30天内      。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经城建档案部门验收合格。
（6）承包人应履行的其他义务：
①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家、行业标准。如发生安全事故，责任由承包人承担。承包人须服从发包人及监理的统一管理，承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。所需费用均包含在合同价中。
②承包人办理交通、环卫、环保、安全监督和施工噪音管理等有关手续，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。
③承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并按设计变更进行施工。
④承包人应充分勘察本项目的施工条件及现有建筑物、构筑物的现状情况及施工难度，充分预见可能发生的一切额外费用，施工时间需严格按照发包人要求进行，配合发包人统一安排管理，精心编制施工方案，不得影响工期。本项目涉及的所有措施费用（如赶工措施费、材料设备进出场费、垃圾清运费等可预见及不可预见的所有费用），承包人在磋商响应时根据现场实际情况自行考虑，结算时不再调整。
⑤承包人必须保护现有建筑、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。碰到地下管线等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护，如发生损坏，所有损失由承包人承担。
⑥施工场地清洁卫生的要求：按市级文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人20%的履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。
⑦承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由业主单位在工程竣工结算价款中扣除，并且承包人按1000元/天向发包人支付违约金。
⑧作为一个有经验的施工承包商，承包人应结合现场及自身实际情况，编制切实可行的施工组织方案（含临时安全措施搭建方案），开工前在发包人认可后方可实施。承包人须确保施工进行期间安全防护（包含但不仅限于安全警示牌、夜间警示灯等）、文明施工的措施到位，施工期间不得影响周围环境，所涉及的相关费用应含在报价中。发包人不另行支付任何费用。
⑪承包人在施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督。在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每发生一次承包人须向发包人支付不低于2万元的违约金，并承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程进度款中扣除。
⑫双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在磋商响应报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因发包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
⑬承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并在合理的时间内完成设计变更。
⑭施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，由承包人配合发包人协调处理。施工期间要求承包人做好施工期间的扬尘排污措施，执行《市政府办公室关于转发市物价局等四部门《南通市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》的通知》（通政办发〔2016〕21号），编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，如因措施不到位，达标消减系数达不到1，承包单位将承担所有扬尘排污费用（包括发包人缴纳的）。
⑮承包人必须在施工期间做好对突发公共事件的应急处理工作，内容主要包含：发包人接收来自数字化城市管理热线 12319、政府服务热线 12345、城建服务热线83531111 以及市长信箱、市民来函来电等施工区域现场涉及安全、文明施工、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，承包人应当按照发包人或在相关部门指令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和档案记录工作，未能按照要求及时整改且未说明理由的，每次将视情况处以500－2000元的违约金处理。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 全面履行本合同工程的施工管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、技术、工程进度、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责，听从发包人和监理的指挥  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理保证出勤每周六天及以上，每月不少于26天，并在每天不少于8小时，每少一天向发包人缴纳违约金1000元，累计缺勤15天或连续缺勤5天，发包人有权单方面提前终止合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳养老保险证明的违约责任：除责令停工整改外，并向发包人支付1万元作为违约金。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不做结算。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，每少一天向发包人缴纳违约金2000元，累计缺勤15天或连续缺勤5天，发包人有权单方面提前终止合同，限令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派磋商响应文件中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换，工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，除须经发包人书面批准外，同时承包人应向发包人缴纳违约金1万元/次。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不做结算。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：除责令停工整改外，并向发包人缴纳违约金1万元。承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不做结算。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工合同签订前。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部技术负责人、施工员、安全员、质量员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须 在一周内无条件更换，同时须缴纳相应金额的违约金（更换 5000元/次/人）。承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗。在特殊工种的施工中，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取1000 元/人次的违约金，累计3次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理及发包人现场代表书面同意，否则视为缺勤 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派磋商响应文件中承诺的本项目主要施工管理人员（含技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员）到施工现场负责施工管理，且通过发包人的考核；若有变动，除需得到发包人考核认可外，同时需向发包人缴纳违约金5000元/次/人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目部的技术负责人、施工员、质量员、安全员必须在本工程施工期内必须每月出勤达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场时必须向发包人请假。未经发包人同意，发现施工管理人不在现场的，承包人向发包人缴纳违约金1000元/人·天。每月累计缺勤10天或连续缺勤5天，且未经发包方或监理认可，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员，同时承包人须向发包人缴纳违约金5000元/次/人。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
在履行合同过程中，承包人不得私自转包和分包，一经发现，取消承包资格，终止合同，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。【施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容，采购人保留项目变更或分包的权利。】
主体结构、关键性工作的范围：依据国家及地方法律法规 、行业规定。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  /  。
其他关于分包的约定： 确有必要分包的单项工程必须得到发包人和监理单位认可，并分包给具有相应施工资质的单位   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收合格移交接管单位使用前由承包人负责照管和保护，费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203636]3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是  。	
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定： 
（1）承包人提供履约担保的形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交；
（2）金额：履约保证金为合同价的5%，计       万元，其中：工期履约保证金为合同价的1%，计      万元；质量履约保证金为合同价的3%，计      万元；安全文明履约保证金为合同价的1%，计       万元。
（3）承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人提交履约保证金的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。
（4）承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
（5）关于质量保证金的补充约定：a.承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，已完工程不予结算。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担；b.承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：        。
关于监理人的监理权限：        。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：       。
4.2 监理人员
[bookmark: _Toc267251418]总监理工程师：
姓    名：              ；
职    务：              ；
监理工程师执业资格证书号：                ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                        ；
关于监理人的其他约定：                。
关于监理人的其他约定：                 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
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5.1 质量要求
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5.1.2关于工程奖项的约定：     /      。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前24小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
施工期间应尽量减少噪音或灰尘对周边的环境影响，并服从物业安排。承包人从开始进场到竣工验收期间，必须全过程服从发包人及监理方的管理和安排。
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担，罚没全部安全文明履约保证金，并视情节严重向承包方收取1万-5万违约金。
（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗。
（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（4）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。
（5）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。
（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
（7）凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除20%的履约保证金金额外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责建立施工现场的治安联防组，落实并实施施工场地的治安保卫工作，并对此负全责。发包人可不定期对其治安保卫工作进行监督检查。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付之前，由承包单位负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人具体负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，在开工前提供，并应得到发包人和监理方的认可。
前述发包人对承包人治安计划的认可及对其施工现场治安保卫工作的监督，不得理解为对本合同约定的变更，也不得减轻或免除承包人的任何责任和义务。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料、设备堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 含在合同工程款中。
6.1.9 安全生产责任
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。若因承包人原因产生不良后果的，由承包人承担一切责任。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期前3天提交，逾期未提交，承包人按每延期1天向发包人支付违约金1万元。
发包人委托的监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述完整的、符合要求的文件后3个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人委托的监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后3天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：组织图纸会审和管线交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产（包含但不限于）等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起另行协商天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
A.因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸（如有）；
B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；
C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；
D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。
因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人不得向发包人主张相应的误工、窝工等费用赔偿。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，工期每推迟一天，支付给发包人违约金2000元/天，超过30日历天，发包人有权扣除全部工期履约保证金，且有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失。 其他按通用条款中约定内容执行。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人自愿放弃索赔的权利。
8. [bookmark: _Toc427307554]材料与设备
8.1 发包人供应材料与工程设备：无。如有时，承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。
发包人供应材料设备的结算方法：无。如有时，按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时考虑对承包人予以一定增补。
8.2承包人采购材料与工程设备
（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用（仅限建筑材料、构配件一次复试合格的情形）。
（3）发包人在招标时推荐品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质认生产厂家后方可采购。如承包人使用不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌且须征得发包人书面同意。
（4）对未设暂定价，且未指定品牌的材料，承包人在报价时已考虑。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不合格的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如承包人使用不符合国家标准及各项指标的材料，发包人有权要求承包人返工，由此引起的相关费用由承包人承担。
（5）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，发包人有权终止使用；当现场抽检材料和设备与留样不一致时，视作不合格，发包人有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。
（6）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间内作退场处理。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝使用不符合要求的材料、器材、设备。无论何种原因，承包人或其专业分包单位在工程中使用不合格材料的，经发包人或者行政主管部门查证属实的，发包人有权收取违约金，详见承包人违约的责任。
（8）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。设计图纸没有规定的或图纸规定与清单不符的，经发包人和监理方确认对图纸或清单进行确认后方可施工。
（9）材料质量必须严格按照国家规范及江苏省、南通市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。
（10）由承包人负责采购的材料、设备，由承包人和相关供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料（设备）品牌、品名、型号、规格、颜色、花纹、材质等必须经发包人及监理书面认可确认后方可进场。需送检的材料（设备）必须到甲方认可的质检部门检验或试验合格后方可使用。检验或试验合格的，检验或试验费用由发包人承担；检验或试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量履约保证金不予退还，另向发包人支付5000元/次的违约金。
本项目涉及消防维修的工程项目验收需出具合格的消防检测报告，由此产生的相关费用均由乙方承担，请投标人在投标报价时综合考虑由此产生的费用成本。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：含在合同价中 。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
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10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款约定。
10.2变更权
监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。
承包人不得随意更改设计，如确因现场施工原因需要变更设计，需请设计院出具图纸或自行设计（有相应设计资质或委托有设计资质的单位）交设计院核定，除此之外因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况，向承包人收取0.5～1万元的违约金。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
（1）变更合同价款按下列方式进行：按本合同条款中第12.1相应条款执行。
10.7 暂估价：
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用条款。
工程招标时暂估价材料竣工结算办法：/。
10.8 暂列金额：/。
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人自行确定设立的，使用权归发包人，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1单价合同。
12.1.1工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定（除工程量清单中“项目特征描述”明确结算时不增加费用的），完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。具体工程量按发包人委派的工程中心、监理单位、跟踪审计单位现场签证确定。
12.1.2应甲方要求完成合同外工程量，结算时工程量按发包人委派的工程中心、监理单位、跟踪审计单位现场签证确定，合同价款调整范围及方法如下：
（1）本项目以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。
（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
（3）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：
A、当工程因变更（包含增加项目或减少项目）、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整： 
①当Q1＞1.15Q0时：  S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1
②当Q1＜0.85Q0时：  S＝Q1×P1
式中：S－调整后的某一分部分项工程费结算价；  
Q1－最终完成的工程量 ；   
Q0－招标工程量清单中列出的工程量；  
P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。
P1的确定方法如下：
当P0<P2×（1-L）×（1-15%）时，P1=P2×（1-L）×（1-15%）
当P0>P2×（1+15%）时，P1=P2×（1+15%）
当P0>P2×（1-L）×（1-15%）或P0<P2×（1+15%）时，可不调整
式中：P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价=首次投标综合单价*（中标总价/首次报价总价）；
P2－发包人招标控制价相应项目的综合单价；
L-承包人报价浮动率[报价浮动率L＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]。
B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率L＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（5）暂列金额及暂估价详见合同相关条款。
12.1.3除下列条款中风险范围的内容可调整外，其余不可调整。
（1）工程量；
（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；
（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
（4）暂列金额及暂估价；
（5）发包人确认的其它费用。
12.1.4本项目委托第三方审计单位进行工程审计，最终按照第三方审计单位出具的竣工审计报告审定价进行结算。
12.1.5本项目竣工结算审计时的最终审定价高于签约总价时，需同时满足以下两个条件：
（1）超出部分不得大于签约总价的10%；
（2）增补后审定总价不得超过1000000元。
注明：最终审定价超出以上规定限额的部分甲方不予支付，投标乙方须充分考虑此部分的成本风险。
12.1.6人工工资不调整。
12.1.7市场价格波动引起的材料价格调整的约定：不调整，建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或受益。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：           /             。
风险费用的计算方法：          /              。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。
3、其他价格方式：              /             。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  合同价的30%   。
预付款支付期限： 施工人员、设施、材料进场且经发包人确认一周后  。
预付款扣回的方式：  不扣回    。
12.2.2 预付款担保
   承包人提交预付款担保的期限：         /                     。
预付款担保的形式为：              /                       。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）；《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建价函〔2024〕83号文）；材料价格参照2025年第11期南通市工程造价信息中的指导价及市场价；《关于取消建设工程建筑安全监督管理费的通知》（通建价[2012]8号）；本工程采用一般计税方法，具体按“省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价（2016）154号文相关要求执行；税率按省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价【2019】178号文）以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件，征税方式采用一般计税法等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：      /       。
12.3.3 单价合同的计量  
关于单价合同计量的约定：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
1、合同签订生效，且施工队伍进场开工后，发包人向承包人支付合同价30%的工程款；
2、工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付至合同价的75%；审计结束后，发包人向承包人支付至审定价的97%；
3、余款3%作为质量保修金；1年质保期满且无质量问题并经书面确认后15日内返还。
4、采购项目结算必须按规范编制，并经发包人确认后报第三方审计。结算审计核减额超过送审数额的5%以外部分的审计费用由乙方承担，超额部分按核减额的6%计取。
5、所有款项由发包人按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。
说明：
[bookmark: _GoBack]（1）履约保证金在工程竣工验收合格后退还。承包人不得因工程造价低，造成质量、停工等问题，如有发生，该保证金不退。
（2）承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担工程逾期违约责任外，还需承担金额为拖欠款的20%的违约金。
（3）发包人有权直接在应付工程款中扣除按合同规定对承包人的各项违约金，并以工程联系单或罚款单的形式告知承包人。
（4）所有工程付款必须经总监理工程师和发包方项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。
（5）实际完成工作量小于合同价时，以实际工作量为付款基数。
（6）本工程以发包方指定的审价单位的审计结果作为工程款结算和支付依据，如相关政府部门或审计部门在检查或审计过程中发现审价单位的审计结果有误，则以相关政府部门或审计部门的审计结果作为最终结算价，发包人已支付的工程款（含进度款）超过结算价相应比例的部分，承包人无条件同意发包人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率的两倍计算的利息，未支付的工程款中不足以完全覆盖前述退款及利息的或承包人已经付清工程款的，承包人应在发包人发出退款通知的10日内向发包人支付退款及按银行同期贷款利率的两倍计算的利息。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：调整价款、变更增补项目价款不在进度款中支付。发包人有权直接扣除承包人应支付的违约金。所有工程款的支付必须由承包人递交付款申请，经总监理工程师和发包人现场代表审核后予以支付。发包人代垫代扣的所有费用可以从工程款中直接扣除，每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的费率的增值税发票。工程竣工结算以发包人指定的造价咨询单位出具的最终审计结果为准。承包人未提供符合要求的费率的增值税发票的，发包人有权拒绝付款。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：       /           。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、剩余材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人在工程竣工后按本合同3.1条的有关内容递交竣工资料。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付 5000 元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。工程竣工验收合格后 28 天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人未如期提交符合要求的结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计，承包人还必须赔偿发包人因此多交的所得税及其他费用，发包人有权拒付剩余工程款。 
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计结束后30天内　。
发包人完成竣工付款的期限：　发包人在签发竣工付款证书后30天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：　由双方协商　。
14.4 最终结清         /         。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  按发包人最终要求 。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款　。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人 
提交的最终结清申请单后 30 天内　 。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后 30 天内　。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  详见质量保修书   。
15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：  否  。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第  / 种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：   /        ； 
（2） 3 %的工程总价（审计后）；
（3）其他方式:               /              。
15.3.2 质量保修金的扣留 
质量保修金的扣留采取以下第 / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）退回履约保证金后，工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式:     /     。
关于质量保修金的补充约定：  /  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后8小时内    。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    双方另行协商  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。
（7）其他：        /         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）若因承包人原因未按发包人指定的时间开工，每逾期一天，按每天2000元向发包人支付违约金；若超过七天（含七天），则提高至每天5000元向发包人支付违约金；若超过十五天（含十五天），发包人有权解除合同，全部履约保证金不予退还。
（2）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，若施工过程中或工程竣工验收时发现由于承包人原因出现严重的安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求，或明显无法按期完工的或造成施工质量存在严重缺陷责令停工和返工，承包人拒绝返工的；则发包人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的60%结算工程价款，还应承担赔偿发包人损失的责任。
（3）若承包人在施工过程中出现质量问题，除责令整改外，发包人可要求承包人根据质量问题的严重程度按每起1-5万元向发包人缴纳违约金，并且发包人可视情形根据本合同其他约定行使有关解除合同的权利。
（4）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，已完工程不予结算。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。 
（5）无论任何理由，承包人未经发包人书面许可不得擅自停工，否则发包人有权单方面解除合同，并要求承包人限期退场，承包人接到退场通知后必须无条件退场，对已完工程量，按已验收合格工程量的60%结算工程价款，全额履约保证金不予退还。承包人不按期退场的，每拖延一天，应向发包人缴纳违约金人民币5000元，且发包人有权采取强制清场措施，相关费用由承包人承担 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按本协议约定支付违约金或赔偿发包人全部经济损失并承担相关法律责任
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行     。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  按通用条款  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
   关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行                。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  按通用条款执行          。
其他事项的约定：                /                  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地      人民法院起诉。
21.补充条款
21.1承包人根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案确定报价，结算时一律不作调整。
[bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296891053]21.2本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，竣工结算时一律不作调整。
21.3承包人考虑因各种困难因素，所发生的一切费用由承包人自行考虑，并在报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由承包人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。
21.4因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由承包人自行考虑，所有费用包含在报价中，竣工结算时一律不作调整。
21.5临时设施费、赶工措施费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费由承包人自行报价，该类措施项目费一次性包定，结算时一律不作调整。
21.6本工程垂直运输及安装脚手架由承包人自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。
21.7承包人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由承包人自行承担，并相互做好成品保护工作，发包人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。
21.8承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人自行考虑，并列入响应报价，工程竣工结算时不作调整。
21.9承包人在响应报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，发包人不再对此项费用另行签证。
21.10 作为一个有经验的承包商，响应报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由承包人承担，发包人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。
21.11在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
21.12若承包人在响应报价时擅自改变采购文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按采购文件及清单内容执行，结算时不予调整。
21.13承包人报价时，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
21.14承包人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
21.15承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。
21.16报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。
21.17承包人报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由承包人考虑在报价中，结算时不予调整。
21.18承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后产生的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由承包人在报价时自行考虑到响应报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
21.19本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供甲方选择，涉及到的价格不再调整。
21.20 项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，承包人在投标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足甲方的需要。
21.21施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，承包人在报价时须综合考虑在响应报价中，结算时不做调整。
21.22承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。签证资料如施工过程中发生的拆除等必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或采购文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
21.23在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现的质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被市有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，由此给发包人造成直接或间接的损失，从承包人工程进度款中扣除。同时，发包人有权对承包人的相关违规行为按照失信处理，计入失信档案。
21.24施工过程中涉及环保、城建城管、消防等相关部门收取的费用及相关手续，对保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。
21.25承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。
21.26作为有经验的承包人，对甲方工程量清单描述不清或不完整，但又是为满足项目需求而必须完成的工作，承包人均应计入投标报价，工程结算时发包人不为此类项目另外支付费用。
21.27承包人应充分考虑施工期间对人防工程相关租赁单位的影响，包括但不限于施工期间对人防区域的占有而导致的租赁运营收入损失等，承包人需在报价中综合考虑用于上述情况的协调或赔偿费用，发包人不承担任何协调和赔付责任。若由于承包人未与相关租赁运营单位充分协调或者赔付损失的，发包人可直接赔付相关租赁单位的损失赔付金额，从供应商履约保证金或工程进度款中直接扣除。导致工期延误的，乙方需承担相应的违约责任，按合同工期延误条款执行。
21.28标识标牌充分考虑对现场第三方物资的损害可能性，如有损害，应按照不低于原标准恢复，费用列入报价，所有损失由承包人承担。
21.29本项目涉及到的消防设备品牌必须和现场原设备品牌一致，确保消防系统的兼容。
21.30项目清单中的点位在维修过程中按轻重缓急的时间顺序实施，承包人必须无条件按照发包人要求的顺序进行。

协议书附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：建设工程廉政责任书
附件3：安全生产协议书
附件4：保密协议


附件1：
工程质量保修书

发包人：南通市国防动员办公室
承包人：         	      
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称） 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为  /   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /   年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目所有货物（设备）及未列明项目的质保期均为2年。
质量保修期自竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5.质量保修完成后，由发包人组织验收。
　五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程质量保修金为发包人指定的审计单位确认最终审计结算价的 3% 。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。
（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。
（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。
（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。
（5）本《工程质量保修书》的具体保修要求视作承包人的承诺事项，若有违诺情况发生，发包人有权将违诺情况作为不良记录录入公共信用信息等相关平台，或联合其他行政监管部门对承包人进行联合惩戒。
 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：            

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）： 

                       年   月  日   


 附件2：
建设工程廉政责任书
发包人：南通市国防动员办公室  
承包人：                      
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：
法定地址：                           法定地址：
法定代表人或其                       法定代表人或其
委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)
电话：                               电话：
开户银行：                           开户银行：
账号：                               账号：
附件3：    
安全生产协议书
（发包人与承包人）
发包人：（以下简称“甲方”）
承包人：（以下简称“乙方”）                             
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：                     
法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：
地       址：                        地     址：             
电       话：                        电     话：              

日     期：    年   月    日


附件4：    
保密协议

鉴于乙方参与【        项目】（以下简称“本项目”），需接触甲方涉密信息。为保障信息安全，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法规，双方达成如下协议：
[bookmark: heading_0]一、涉密信息范围
本工程场所属涉密范畴，成交供应商自中标之日起，须严格遵守国家保密相关法律法规及本项目保密要求，对项目涉及的涉密信息及现场情况承担保密责任；若违反保密约定，将承担由此产生的一切法律责任及相应后果。
[bookmark: heading_1]二、双方义务
[bookmark: heading_2]（一）甲方义务
1. 标注涉密信息等级（秘密级/机密级等），书面告知保密要求；
2.  按“最小必要”原则提供信息，项目结束后回收涉密资料并验收。
[bookmark: heading_3]（二）乙方义务
1. 提供涉密人员签订《保密承诺书》，承担内部人员泄密连带责任；
2. 现场设保密区域和标识，纸质资料存保密柜，电子数据存加密断网计算机，移动存储需备案加密；
3. 未经甲方书面同意，不得泄露、复制、转用涉密信息；
4. 项目结束15日内返还/销毁涉密载体并出具证明，泄密后2小时内报告并配合处置。
[bookmark: heading_4]三、保密期限
自首次接触涉密信息起，至信息公开、甲方解除或法定保密期届满（秘密级≥10年，机密级≥20年）。合作终止后仍有效，涉密人员脱密期≥2年。
[bookmark: heading_5]四、违约责任
1. 乙方违约，甲方可终止合作、追回款项，按等级追违约金（秘密级≥80万，机密级≥150万），不足弥补损失的补足差额；
2. 乙方泄密致甲方受罚的，承担全部罚款；涉嫌犯罪的，追究刑责；
3. 甲方未履行告知义务致泄密担责，乙方未提醒担次要责任。
[bookmark: heading_6]五、其他
1. 争议协商不成，向甲方所在地法院起诉；
2. 本协议自双方签字盖章生效，一式两份，各执一份。


甲      方：                         乙    方：                     
法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：
地       址：                        地     址：             
电       话：                        电     话：              

日     期：    年   月    日
注释：本合同样本中的条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、中标供应商投标文件的实质性内容相背离。
第六部分 响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术标、价格文件三部分组成。
一、资格审查文件
1. 有效的投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；
2. 有效的法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3. 委托代理人的授权委托书及委托代理人为供应商正式员工的证明材料，须提供有效的授权委托书(格式见附件3)、有效的响应供应商与委托代理人双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的该供应商为其缴纳近期（至少缴纳了2025年8月至2025年11月期间任意1个月）养老保险的证明材料；
4. 有效的营业执照扫描件；
5. 响应供应商须有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，提供有效的企业资质证书扫描件；
6. 提供有效的安全生产许可证扫描件；
7. 响应供应商拟派项目负责人须具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证）（以上证书的注册单位均为本供应商），须提供有效的建造师注册证书和建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证）的扫描件；
8. 拟派项目负责人为投标人的正式员工，提供有效的响应供应商与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书及社保机构出具的该供应商为其缴纳近期（至少缴纳了2025年8月至2025年11月期间任意1个月）养老保险的证明材料；
9. 提供有效的拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件4）；
10. 提供有效的供应商信用承诺书（格式见附件5）；
11. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；
12. 供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅指本项目的资质）动态监管结果不处于不合格状态（代理机构登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）；
13. 中小企业声明函（详见附件11）；
14. 残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的须提供，详见附件12）；
15. 监狱和戒毒企业证明材料（如符合监狱企业的须提供，详见附件13）；
16. 供应商认为需要提交的其他资格审查证明材料。
二、商务技术文件
1. 供应商情况一览表（格式见附件6）；
2. 商务部分正负偏离表（格式见附件7）；
3. 技术部分正负偏离表（格式见附件8）；
4. 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
5. 供应商认为需要提交的其他商务技术材料。
三、价格响应文件
1.磋商报价表（格式见附件9）；
2.已标价工程量清单（应使用造价软件编制并打印）（详见附件10）。





附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_南通市021人防工程智能通风及防化控制系统升级改造项目 （项目名称），_       （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加本次政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                            承诺人名称（公章）：_____________ 

                                 日期：______年____ 月_____日





附件2
法定代表人身份证明

                  先生/女士： 现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                 


	

提供法定代表人身份证正、反面扫描件




















附件3
授权委托书

本人                    （姓名）系                        （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）                    （身份证号                ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号： JSZC-320600-NTRB-C2025-0001 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年      月        日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人签字):                            
授权单位名称（盖章）：                         
授权单位法定代表人（签字或盖章）：             

_____ 年_____ 月_____ 日

	

提供代理人身份证正、反面扫描件












附件4
拟派项目负责人无在建工程承诺书

                       ：
我方参加你方的 _____ ___      __ （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方郑重承诺：
我方拟派项目负责人    （姓名）    （身份证号码：             ）无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《 省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方成交候选人资格，并同意投标保证金不予退还。


投标人（盖章）：_____ _____ _____ 
法人或授权委托人（签字或盖章）：_____ 
日期：_____ 年_____  月_____ 日




附件5
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


投标供应商全称(盖公章)：                          
法定代表人（签字或盖章）：                      
时间：           年           月            日

附件6
投标人情况一览表
	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位
概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要
产品
	1.

	
	固定资产
（万元）
	原值：
净值：
	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	本次
投标
产品
情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，而后又被采购单位或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	




附件7
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如未明示的，视为完全响应本竞争性磋商文件要求。（本项目不接受负偏离）
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


附件8
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



注：
1.投标人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如未明示的，视为完全响应本竞争性磋商文件要求。（本项目不接受负偏离）
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


附件9
磋商报价表
本次为首次报价                           

项目编号：                           货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	              元

	总价（大写）
	金额大写：




供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
注：1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
2、 响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次总价报价），第二次报价（即最终报价）将在开标现场线上填写。且最终报价时，最终投标报价不得高于各自首次投标报价。
3、 请各单位注意填写完整，否则可能导致响应文件无法生成或其他未知错误，由此引起的一切后果由供应商自行承担。




附件10
已标价工程量清单

已标价工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等。

特别注意：
第二次报价即最终报价将在磋商当天填写，最终报价不得高于各自首次报价。结算时已标价工程量清单中单价计算原则：以首次报价的清单单价为基数，根据最终报价总价与首次报价总价的下浮比例进行同比例下浮，其中清单工程量保持不变，具体计算公式如下：
最终单价=首次单价*（1-下浮率）
下浮率=[1-最后报价总价/首次报价总价]*100%
注：不可竞争费用不参与下浮计算。






附件11

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市国防动员办公室的南通市021人防工程智能通风及防化控制系统升级改造项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
南通市021人防工程智能通风及防化控制系统升级改造项目施工，属于建筑业；承建（承接）企业为    （企业名称）       ，从业人员	       人，营业收入为	     万元，资产总额为       	万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商响应单位：                            （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                       
日期：             年       月        日


注：（1）参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条，本次采购的 工程 项目，其响应供应商提供的 工程 符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“建筑业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“建筑业”类中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（2）若响应供应商提供的 “中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件12
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为（JSZC-320600-NTRB-C2025-0001）的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）




供应商全称（盖章）：                          
              日  期：                      





附件13
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。



















附件14
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：                          邮编：
联系人：                        联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：                          邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：                包号：
采购单位名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。








第七部分 工程量清单
（详见附件）








……全文结束……
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