
设计控制 变更记录单 SJ-SK-D-5 设计管理

a. 本单为施工中因业主要求变更原设计时之用；

b. 设计变更需顾客/监理亲自签字确认，方可生效；

c. 本公司施工项目，图纸更改应经设计、施工项目负责人共同确认；更改图纸必须编入设计技术档案。
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▍项目名称：姜堰中医院住院楼装修项目 ▍变更编号：001

▍变更内容：

一. 应甲方要求,1、1F 药房部分区域墙顶地利旧修补（详见附图阴影区域）,消防设备点位施工单位根据

现场情况自查，满足验收条件；2、A~C 轴交 7~9 轴区域，增加洗手池（给排水管就近接管），尽量少破坏

原有墙顶地。

详见附图

设计师签字

附变更图纸：///

替代原图：///

▍变更评审：

□对其他组成部分有无影响：□无；□有，采取的措施：

□对已交付产品有无影响：□无；□有，采取的措施：

▍变更后的甲乙双方的承诺：

此单应与设计合同具有相等的法律效应。

凡设计变更内容涉及国家强制性规范条文内容，由甲方负责另行报请有关部门审核。

▍设计单位（盖章）： ▍变更日期： 2025 年 07月 24 日

▍设计项目负责人确认： 年 月 日

▍顾客/监理确认：

年 月 日
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附图：

1、药房区域

2、A~C 轴交 7~9 轴区域


