附件：
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年06月29日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年06月29日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。
一、说明

（一）采购人：徐州市自然资源和规划局
（二）采购项目名称：徐州市区基础测绘更新
（三）采购标的：徐州市区基础测绘更新。
徐州市区基础测绘更新项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（四）本项目（采购包1、采购包2）属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；采购包3非专门面向中小企业采购。
（五）预算金额：335万元（最高限价：335万元）；其中：采购包1预算金额：306.5万元（最高限价：306.5万元），采购包2预算金额：18.5万元（最高限价：18.5万元），采购包3预算金额：10万元（最高限价：10万元）。
二、项目要求

（一）采购包1：徐州市区基础测绘更新
根据《中华人民共和国测绘法》《江苏省测绘地理信息条例》《徐州市城市地下管线管理办法》《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案》（2026版）等文件要求，开展采购包1：徐州市区基础测绘更新，为自然资源管理、城市规划、社会治理等众多领域提供数据支撑。

1.工作内容
1.1大比例尺地形图更新
更新范围：1162平方公里，详见图1。

（1）对自然资源业务驱动、省市县协同、辅以遥感影像自动比对等手段动态发现的变化区域，组织人员对地形图进行更新维护，充分利用竣工测绘成果结合现场测绘，并更新徐州市区基础地理信息数据库；

（2）合理划定巡查网格，明确专人负责，建立巡查制度，确保变化区域及时发现、及时进行修补测；

（3）对于高速、国道、省道、县道、铁路、地铁、重大桥梁、区县级以上（含）政府主要职能部门、乡镇级以上（含）境界、政区、地名及政府驻地、火车站、机场、大型医院等重点要素，每月形成一版最新成果以满足电子地图更新需求；

（4）派驻作业组专门保障市区规划条件研究编制所需地形图测量工作以及按月提供变化区域地形数据，协助信息中心完成电子地图月度更新。
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图1 大比例尺地形图更新范围

1.2实景三维数据更新
按照《江苏省实景三维数据省市县协同更新实施方案》（2026版）要求，对徐州市主城区2023年~2025年实景三维工作界（约281km²）内的变化区域开展更新（禁飞区除外），详见图2。
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图2 实景三维工作界范围

具体更新内容如下：
（1）真正射影像，对实景三维工作界（约281km²）的TDOM变化区域进行更新，分辨率为0.05m。

（2）倾斜摄影三维模型，对实景三维工作界（约281km²）分辨率优于0.05米的倾斜摄影三维模型变化区域进行更新，更新分辨率不低于原三维模型精度。

（3）优于LOD3级单体化三维模型，对重点地标建筑，包括户部山历史文化街区、彭城广场、苏宁广场、淮海战役烈士纪念碑、徐州市中心医院新城医院、大龙湖地铁站、市行政中心地铁站、徐州市政务服务大厅、文庙街区、徐州站，变化区域按需更新。

（4）基础地理实体数据

对省厅下发基础地理实体更新工作界内（约341km²，详见图3）的城市级基础地理实体进行生产和更新，核心地理实体每年开展两轮动态更新。
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图3 基础地理实体更新工作界
1.3地下管线数据检查更新
工作范围：徐州市鼓楼区（含鼓楼高新区核心区）、云龙区、泉山区（含泉山经济技术开发区），总面积约278平方公里（不局限于278平方公里）详见图4。
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图4 地下管线数据检查更新范围

（1）对建设单位、管线权属单位提交的管线竣工测绘成果进行质量检查，合格后更新入库；

（2）对管线建设工程项目审批过程中，建设单位提交的管线探测成果进行质量检查，合格后更新入库。
（3）其他因管线工作需要的相关辅助内容。
（二）采购包2：徐州市区基础测绘更新监理
为做好徐州市区基础测绘更新项目建设工作，根据《江苏省测绘监理管理办法》要求，对“采购包1：徐州市区基础测绘更新”中标施测单位在项目质量、工作进度等方面实施监督、检查和管理。
1.工作内容
（1）审查以及确认施测单位的项目技术设计书、仪器设备投入和使用，检查施测单位的技术标准执行情况、作业人员对技术要求的理解和掌握情况；
（2）督促施测单位按合同约定进度施工，及时调整不合理工期安排；向采购方报告施测单位各作业阶段、各道工序的实际进度，如实反映作业状态和工作进展；与施测单位一起分析影响作业进度的各种问题，制定解决问题的方案并及时将执行结果向甲方报告。要求凡属生产过程的协调问题一律就地解决。
（3）受采购方委托检查及核准施测单位的支付申请，协助处理有关索赔事项。
（4）依据技术标准、工作规范、项目合同检查施测单位项目实施工序、质量等；在作业过程质量监理的基础上，对各项测绘内容阶段性成果进行平行质量检查，检验各项成果质量符合规范和设计的情况。
（5）对项目实施全过程进行安全生产监督，发现安全事故隐患时，应及时签发监理指令性文件并督促测绘单位整改。
（6）协调项目合同、技术设计书等变更。
（7）督促施测单位整理、编制、提供相关测绘成果资料并做好涉密测绘成果的保密工作。
（8）定期向采购方书面报告测绘监理情况，负责向采购方提交完整的测绘监理资料。监理单位对项目涉及的技术材料审核，监理会议资料，通知、指令、文件资料，进度管理等资料，旁站记录资料，成果抽查资料，按要求分别装订成册。
（9）协助采购方完成项目验收。
（10）在项目实施过程中，采购方安排的其他监理相关工作。
（三）采购包3：徐州市区基础测绘更新质检

根据《江苏省测绘地理信息质量管理办法》要求，对“采购包1：徐州市区基础测绘更新”施测单位的项目成果进行质量检验。

1.检验内容

（1）大比例尺地形图：数学精度、地理精度、整饰质量、资料完整性；
（2）基础地理实体:时空基准、时间精度、完整性、表征质量、属性精度、语义关系、逻辑一致性、附件质量；

（3）TDOM（真正射影像）：空间参考系、位置精度、逻辑一致性、影像质量、附件质量；

（4）三维模型：空间参考系、位置精度、表达精细度、逻辑关系、场景效果、资料质量；

（5）地下管线：管线图质量(数学精度、地理精度、管线图整饰)、资料质量(整饰质量、资料完整性)。
