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第一章  磋商邀请
[bookmark: OLE_LINK10]受盱眙县第三中学的委托，江苏亘峻工程咨询有限公司就盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。
	项目概况:
盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2025年6月26日9时00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320830-JSGJ-C2025-0004
[bookmark: OLE_LINK23]项目名称：盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：110万元
最高限价：110万元，报价不得超过最高限价，否则作废标处理。
[bookmark: OLE_LINK16]采购需求：盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目，具体详见工程量清单。
合同履行期限：30日历天
质量等级：合格
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK18]1.投标人提供下列材料之一:
（1）法定代表人资格证明（加盖CA电子签章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）；
（2）授权委托书（加盖CA电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）。
[bookmark: OLE_LINK19]2.有效的营业执照（扫描件上传并加盖供应商电子签章）。
[bookmark: OLE_LINK20]3.承诺书（加盖CA电子签章，格式按照示范格式三要求）。
[bookmark: OLE_LINK21]4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：（1）企业声明函（详见示范格式四）；（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第30.1项。
4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑行业。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK22]1.供应商须具有有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；
[bookmark: OLE_LINK26]2.供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK27]3.供应商拟派项目负责人必须具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时取得安全生产考核B类证，并提供供应商为其缴纳的2025年1月以来任意1个月的社保证明,且必须满足下列条件：
（1）项目负责人无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原采购人提出竣工验收申请，原采购人同意其参加其他工程项目的投标竞争。
（2）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：时间自磋商公告发布之日起五个工作日。
[bookmark: OLE_LINK70]地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网
获取方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2025-06-26 09:00 （北京时间）
地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在截止时间前提前登入苏采云政府采购一体化平台提交响应文件。
五、开启
时间：2025-06-26 09:00 （北京时间）
地点：盱眙县202开标室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（一）本次采购不收取磋商保证金；
（二）履约保证金：成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳成交总价1%的履约保证金。
（三）本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”。
（四）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由供应商自行承担。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
[bookmark: OLE_LINK25]名称：盱眙县第三中学
地址：盱眙县第三中学
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK13]联系方式：刘利 13952359330
2、采购代理机构信息
名称：江苏亘峻工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK17]地址：盱眙县家禧广场写字楼5020室
[bookmark: OLE_LINK1]联系方式：武建霞13852241068
3.项目联系方式
项目联系人：武建霞
电话：13852241068



第二章  供应商须知
一、总则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。
2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标代理费按照“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知”【苏政采协[2024]20号】的计算收费标准优惠收取，由成交单位领取成交通知书时缴纳。
5.勘察现场
5.1供应商可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。
5.2供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。
5.3采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
5.4在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。
二、磋商文件
6.磋商文件由以下部分组成:
6.1磋商邀请
6.2供应商须知
6.3评标标准
6.4合同格式及条款
6.5项目采购需求
6.6响应文件
7.磋商文件的澄清
7.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面或电子件形式通知采购人或代理机构，代理公司对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将以书面或电子件形式予以答复。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人或代理机构无法通知的其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人或代理机构将不予受理）。
8.磋商文件的更正或补充
8.1在电子响应文件上传截止时间前，采购人或采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。
8.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。
8.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟电子响应文件上传截止时间和活动组织时
三、响应文件的编制
9.响应文件的编制
9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。
9.2电子响应文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。
10.磋商报价
10.1报价说明
供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
10.2 报价方式
10.2.1 本项目采用工程量清单报价方式。
10.2.2 供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
10.3 可供执行的工程预算、费用定额和政策性文件:
10.3.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、2014年《江苏省建设工程费用定额》、2014年《江苏省建筑工程计价定额》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007年）以及相应补充规定和淮安市有关规定。
10.3.2《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价[2016]154号文件及相关附件。
10.3.3现行法律法规规定的文件；
10.3.4市造价处定期公布的市场材料参考价。
10.4供应商不得将下列不可竞争费用降低造价标准计取，否则作无效响应文件处理：
10.4.1现场安全文明施工措施费基本费率；
10.4.2社会保障费率；
10.4.3省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；
10.4.4工程量清单中的暂列金额；
10.4.5其它按照法律法规规定不可竞争的费用。
10.5 报价编制要求
10.5.1供应商应当根据企业自身的实际情况（管理水平、技术水平、施工能力等）、市场价格信息、采购人提供的施工图纸、工程量清单和计价方法、施工技术方案（本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审）按磋商文件的要求编制磋商报价；工程如有变更所产生的工作量增减，由采购人、监理工程师签证，工程结算时进行调整。
10.5.2合同工期执行磋商文件要求，成交供应商必须在约定的工期内完成所有工程的施工。
10.5.3施工措施费用供应商根据施工组织设计，在报价时自行考虑。
10.5.4供应商的磋商报价要充分考虑各种材料的和施工过程中（试块、试件、成品、环境）的检测试验费用。
10.6 本次项目控制价为：人民币110万元，即供应商的磋商总报价不得高于磋商文件规定的招标控制价，否则作无效响应文件处理。
10.7本次项目报价均须以人民币为货币单位。
11.服务承诺
11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。
12.磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
13.磋商有效期
13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14.响应文件的签署
14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、响应文件上传
15.响应文件的上传
15.1供应商应当按照《操作手册》的规定，在磋商响应文件接收截止时间前制作并上传电子响应文件。
15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。
15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15.5 成交供应商在领取成交通知书之前，必须提供叁份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件（胶装打印完整）。
16.响应文件被拒绝接收的情形
16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。
17.响应文件的修改和撤回
17.1 供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
17.2 对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
17.3 供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。
17.4 供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。
五、磋商
18.磋商组织
18.1本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照19.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。
18.2代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
18.2.1供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.3磋商工作由采购人及代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。
18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。
18.4苏采云全流程不见面交易采购说明
18.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
18.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
18.4.3本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
18.4.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
18.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
18.4.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。
18.4.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
18.4.8活动全过程中，供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
18.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
18.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。
18.4.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
18.4.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
18.4.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:0517-83638013。
19.磋商程序
19.1响应文件的资格审查
19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。
19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
19.2 响应文件的符合性审查
19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。
19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。
19.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。
19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。
19.3.2 磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。
19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。
19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
19.6响应文件的澄清
19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。
19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。
19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆“苏采云政府采购一体化平台”在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。本次各分项价格及各产品综合单价均按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。
19.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。
20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：
（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；
（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；
（3）供应商在磋商时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；
（4）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；
（5）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；
（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（7）经查实提供虚假材料谋取成交的
（8）磋商报价超出磋商文件和工程量清单中规定的预算金额或者最高限价的。
21.出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。
22.推荐成交候选供应商
22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。
22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。
23.磋商过程保密
23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
23.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
24.确定成交供应商
24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
24.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。
24.3成交候选供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选供应商资格。
25.成交通知书
25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理机构将向成交供应商发布成交通知书。
25.2成交供应商在收到领取成交通知书通知后十五日内向采购人提交履约保证金。逾期未办理作自动放弃处理。
25.3成交通知书将是合同的一个组成部分。
26.签订合同
26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。
27.货物和服务的减少
27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
28.履约保证金
28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在收到领取成交通知书的通知后十日内通过国内的任何一家银行，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃成交处理。
28.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由供应商自主选择，选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
28.3履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
28.4如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。
七、质疑处理
29.质疑处理
29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
29.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
29.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
29.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
29.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。
29.6质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。
（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
29.7采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。
29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。
29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
30.政策功能落实
30.1 小微型企业价格扣除
30.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；
30.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
30.2联合体及分包
30.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
30.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
30.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
30.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
30.3 小微型企业
（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
30.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
30.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
31.节能、环保政策
31.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
31.2节能产品（如有）
本项目中  /  被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购  。
31.3环保产品（如有）
本项目中  /  被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购 。
31.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
31.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
32.1本项目如为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
32.2本项目中如涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
32.3本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
33.履约资金扶持政策
33.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
33.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
 


第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
三、评审方法与评审标准（本评标标准的总分为100分）
具体标准：
	评审项目
	评审细则
	分值

	报价分
	[bookmark: OLE_LINK29]满足磋商文件要求且最终价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商价格分按照下列公式计算(小数点保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30分
	30分

	[bookmark: OLE_LINK30]施工组织设计
	总体概述
	施工总体设想和方案表述的清晰、全面、合理、科学、可行、针对性强的得8分；施工总体设想和方案表述较清晰、全面、合理、针对性较强的得5分；施工总体设想和方案针对性基本满足的得2分，没有不得分。
	48分

	
	[bookmark: OLE_LINK31]施工难点、
重点、质量
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK32]项目实施难点、重点、进度质量，设施布置方案合理得8分；项目实施难点、重点、进度质量，设施布置方案比较合理得5分；项目实施难点、重点、进度质量，设施布置方案一般得2分，不提供不得分。
	

	
	[bookmark: OLE_LINK33]施工过程各阶段质量安全的保证措施
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK6]施工过程各阶段质量安全控制措施清晰合理，质量控制具体办法详尽可行的得8分；施工过程各阶段质量安全控制措施比较清晰合理，质量控制具体办法比较详尽可行的得5分；施工过程各阶段质量安全控制措施一般，质量控制具体办法可靠性一般的得2分，不提供不得分。
	

	[bookmark: OLE_LINK35]
	安全生产及
文明施工管理措施
	[bookmark: OLE_LINK5]安全生产及文明施工管理措施详细完整且具体、科学合理、组织严谨并具有针对性的制定合理保证措施且符合施工现场实际情况需求的得8分；安全生产及文明施工管理措施较为详细完整、合理可行并具有合理保证措施且符合施工现场实际情况需求的得5分；安全生产及文明施工管理措施一般且符合施工现场实际情况需求的得2分，不提供不得分。
	

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	施工进度计划编制详尽，各阶段进度的保证措施清晰、完整、准确、合理的得8分；施工进度计划编制较为详尽，各阶段进度的保证措施比较清晰准确合理的得5分；施工进度计划编制一般，各阶段进度的保证措施相对清晰准确合理的得2分，不提供不得分。
	

	
	[bookmark: OLE_LINK36]劳动力、机械设备和材料投入计划
	[bookmark: OLE_LINK37]施工机械配置、劳动力配置合理、材料投入计划安排方案及措施切实可行的得8分；施工机械配置、劳动力配置较为合理、材料投入计划安排方案及措施相对切实可行的得5分；施工机械配置、劳动力配置不合理、材料投入计划安排方案及措施一般的得2分，不提供不得分。
	

	[bookmark: OLE_LINK38]综合实力
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]供应商获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，每有一个得2分，最高得6分，体系证书要在有效期内,否则不予认可，体系证书原件扫描件加盖电子签章。
	6分

	[bookmark: OLE_LINK41]项目管理人员
	1、 [bookmark: OLE_LINK42]项目负责人具有工程类高级及以上职称证书的得2分，具有工程类中级职称证书的得1分，其余不得分提供职称证书和响应文件提交截止时间前任意1个月社保证明原件扫描件加盖电子签章，注:高级工程师须为省人力资源与社会保障厅颁发的证书。
2、 拟派的施工员、安全员、质量员、材料员、资料员具有岗位证书的有个得1分，最高得5分。
注:提供证书和响应文件提交截止时间前任意1个月社保证明原件扫描件加盖电子签章。
	7分

	
	
	

	业绩
	[bookmark: OLE_LINK43]投标人在2022年1月1日以来承担过类似工程业绩有一个得3分，最高为9分，没有不得分。
注:提供中标通知书、合同原件扫描件加盖电子签章。
	9分

	
	
	




第四章  合同条款及格式
一、合同协议书
发包人（全称）盱眙县第三中学 （简称甲方）
承包人（全称）               （简称乙方） 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，共同达成如下协议。
一、工程概况
[bookmark: OLE_LINK2]1.工程名称：盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目
2.工程地点：盱眙县第三中学
3.工程立项批准文号：  / 。
4.资金来源：。
5.工程内容：                          。
6.工程承包范围：盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目，具体见工程量清单；
二、合同工期
计划开工日期:   年月日 
计划竣工日期:  年月日
工期总日历天数:  日历天。
三、质量标准
工程质量标准:合格
四、合同价款
金额人民币（大写）:              元
（小写）￥ :           元
五、项目经理
承包人项目经理:              
六、合同文件构成
本协议与下列文件一起构成合同文件:
1、本合同协议书 
2、磋商文件和成交通知书
3、响应文件及其附件
4、本合同专用条款、通用条款
5、施工图纸、工程量清单
6、工程量清单报价表
7、明确双方权利、义务的纪要、协议
8、标准、规范及有关技术文件、技术要求
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:        年月日
合同订立地点:盱眙县第三中学
本合同双方约定:签字盖章后生效。

发包人:（公章）　　　　　　  承包人:（公章）
住所:　　　　　　　　　　　　住所:
法定代表人:　　　　　　　　　法定代表人:
委托代表人:　　　　　　　　　委托代表人:
电话:　　　　　　　　　　　　电话:
开户银行:　　　　　　　　　　开户银行:
账号:　　　　　　　　　　　　账号:

二、通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
三、专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.2其他合同文件包括：1、承诺人承诺书；2、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；3、招标文件的澄清、答疑、补充文件等；4、投标人须知。 
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：                       ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                  ；
通信地址：      。
1.1.2.3 设计人：
名称：                    ；
资质类别和等级：           ；
联系电话：            ；
电子信箱：                   ；
通信地址：       。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本项目的施工现场。
1.1.3.2 永久占地包括：依据建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，设计图纸实施的永久工程占用的永久用地、室外配套工程和绿化工程永久用地。
1.1.3.3 临时占地包括：施工现场范围内非永久工程占用的永久用地以及为实施项目建设需要的其他临时占地范围。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国现行的、与本工程相关的全部法律法规。 
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：本工程设计施工图纸中要求采用的国家、行业、地方的施工验收规范、技术规程及施工图集等。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无；   
发包人提供国外标准、规范的份数：     无；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书 
（2）招标文件和成交通知书
（3）投标文件及其附件
（4）本合同专用条款、通用条款
（5）施工图纸（如有）、工程量清单
（6）工程量清单报价表
（7）明确双方权利、义务的纪要、协议
（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求
（9）其他合同文件。
1.5 图纸和承包人文件
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸2套，电子版1套；
发包人向承包人提供图纸的内容：经审核的全专业设计施工图纸、地勘报告、周边管线图纸。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、各类工程资料、质量检查验收资料、质保资料；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计为正式开工前7日，其他文件按《专用合同条款》约定执行；
承包人提供的文件的数量为：三套；
承包人提供的文件的形式为：书面文件；
发包人审批承包人文件的期限：施工组织设计7日内，各类工程资料、质量检查验收资料、质保资料24小时内。
1.6现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按《通用合同条款》执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：本项目的施工现场业主办公室；
发包人指定的接收人为：      。
承包人接收文件的地点：本项目的施工现场办公室；
承包人指定的接收人为：               。
监理人接收文件的地点：本项目的施工现场办公室；
监理人指定的接收人为：              。
1.8 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，根据承包人施工组织设计，开通出入口，并承担相关手续费用和建设费用。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944]1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通以建筑红线为界  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担（如因发包人的原因涉及包括但不限于建筑材料、安装设备等超大超重件的更换、变更等因素由发包人承担）。 
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：除双方另有约定外，相关文件的著作权属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：若承包人需将上述文件用于本工程实施或合同履行之外的用途，必须事先获得发包人的许可。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：除本项目设计施工图纸要求外，发包人另行要求所增加的费用由发包人承担。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人实际完成的工程量按工程量计价规则和发包人提供施工图纸、设计变更、签证实际完成的工程量为准。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓名：                       ；
身份证号：              ；
职务：             ；
联系电话：             ；
电子信箱：                  ；
通信地址：              。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）行使发包人的权利，包括组织开展施工现场发包人的工作、对监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的所有权力。
（2）发包人可以委托工程顾问协助发包人代表进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认。承包人凭发包人代表授权范围接受工程顾问的管理。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：根据现场确定。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：符合开工条件。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    。
发包人是否提供支付担保：  无    。
发包人提供支付担保的形式：无   。
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3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸、工程竣工验收报告、工程竣工备案验收资料、施工技术管理资料、检验及测验报告等符合档案管理机构要求的施工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸版三套，光盘两套。
（2）承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
（3）承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后60日内由承包人负责整理档案管理机构有关施工资料要求的竣工图纸及其他相关的竣工验收资料 。（如有需要的向区城建档案管理部门办理移交工作） 。
（4）承包人提交的竣工资料形式要求：纸版及光盘，并经监理工程师等各验收方签字确认并加盖公章报发包人确认。承包人提供的所有资料内容必须真实、准确、与工程实际符合且必须满足工程备案要求，并符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014。若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人不能按期向第三方交付或将本项目投入使用的，每延误一天承包人交纳违约金人民币500 元以补偿发包人的损失，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。工程竣工验收后60天内，完成所有资料向区城建档案管理部门的移交工作，每延误一天承包人向发包人交纳违约金人民币500元。
（5）承包人应履行的其他义务：
1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若发生双方协商处理。
2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向甲方及监理方提供详细的次月施工进度计划、本月已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料、工程例会时提供周进度计划。
3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在整个合同实施过程中，承包人应对工程施工现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责；并就工程施工现场围护、照明、防护标志、警告信号等作出具体安排。否则，由此导致的一切损失由承包人负责。        
4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按通用条款执行。     
5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、治安、水利、交通、人口管理等相关手续由承包人负责办理，办理以上相关手续发生的所有费用由承包人承担；因承包人未办理以上相关手续造成的罚款由承包人承担。　　　            
6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：负责采取有效措施对已完工工程的保护，费用由承包人承担，保护期间发生的损失，承包人自费予以修理。　　      
7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按有关规定做好相应的保护工作，承包人应在投标前充分踏勘现场，费用由承包人在投标报价时根据现场查看情况考虑，施工过程中发生的该类费用，发包人不予补偿（地下管网等不可预见因素除外）。　　
8）施工场地清洁卫生的要求：符合发包人和监理工程师提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定。因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。
9）在施工过程中，如出现地方矛盾，由承包人自行协调处理，发生的该类费用，费用由承包人承担，发包人不予以补偿。
10）双方约定承包人应做的其它工作：施工场地垃圾清理出场，其费用由承包人考虑在工程报价内。报价内没有明确反映此项费用的，发包人将默认其已包含在其他项目中，不再另行增加费用。承包人竣工后负责将临时设施拆除，建筑垃圾在竣工验收后一周内清撤出场，其费用由承包人负责。承包人负责办理建设、监理、设计、质量监督管理部门人员进入施工现场的保险，并承担全部费用。其他未述事宜，由双方另行商定。
11）施工期间所用的电费，水费由承包人自行承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：              ；
身份证号：            ；
建造师执业资格等级：         ；
建造师注册证书号：          ；
建造师执业印章号：        ；
安全生产考核合格证书号：        ；
联系电话：              ；
通信地址：               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：根据承包人的授权，代表承包人履行本合同规定承包人的权利和义务，全面负责本工程现场管理，负责本工程范围内的安全、质量、施工组织、变更及进度协调等工作。除非有书面授权，项目经理无权对涉及合同修改、变更及履行的重大事项擅自作出决定。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：要求承包人项目经理每月在工地出勤天数不满22个有效工作日或每天出勤时间不满8小时（由发包人进行考核），承包人向发包人支付1000元/天违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：如承包人未提交劳动合同及项目经理支付的社保证明，发包人有权解除合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包人代表联系，否则发生发包人代表或监理工程师与项目经理联系不上情况的一次承包人向发包人支付违约金200元；如项目经理每月累计出勤不足15天的，发包人有权解除合同，承包人应承担相应的违约责任。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：除不可抗力承包人要求更换项目经理，并经发包人批准的，承包人交纳1万元违约金。未经发包人批准，承包人自行更换项目经理（包括中标项目经理只是挂名，实际上本工程承包人另有其人的）的，发包人有权单发解除合同，追究违约责任，并报监管办备案。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人在接到监理人发出的开工通知之日起7日内。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权将其行为通报相关主管部门。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须提前一天征得发包人和监理人的同意。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中明确的主要管理人员，未经发包人许可不得擅自变更。中标后除不可抗力承包人要求更换投标文件中已明确的其他主要管理人员，并经发包人批准的，承包人交纳每人次2000元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：要求承包人项目经理及项目部其他人员（含施工组长）必须常驻工地，如承包人项目经理在本工地出勤天数不满22个有效工作日或每天出勤时间不满8小时（由发包人进行考核），承包人向发包人支付1000元/天违约金；项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通，若预计或已发现通讯不畅必须及时与发包人代表联系，否则发生发包人代表或监理工程师与项目经理联系不上情况的一次承包人向发包人支付违约金200元；如项目经理累计出勤不足10天的，发包人有权解除合同。
项目经理、技术负责人、各负责人、安全员、质检员（如有）等主要管理人员要按时参加每周的工程例会，会后及时落实会议精神。无故不参加工程例会，每人次支付违约金1000元，迟到、早退每人次支付违约金200元；如不能参加或不能按时参加须提前向会议主持人请假。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加否则不予进行实体验收。
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禁止分包的工程包括：本工程严禁转包、不得挂靠施工，不得擅自分包。一旦发现转包、挂靠、擅自分包的，发包人有权终止本合同，已完工程量不予结算，履约保证金（如有）不予退还。承包人再向发包人支付合同总价2%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
主体结构、关键性工作的范围：   /。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：       /。
其他关于分包的约定：/。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：       /。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从监理人发出开工通知中载明的开工之日起，工程竣工验收合格日或发包人要求提前移交之日止。工程竣工验收合格后，发包人要求承包人继续保护，费用由发包人承担。负责采取有效措施对已完工工程的保护，竣工验收合格前的费用由承包人承担，保护期间发生的损失，承包人自费予以修理。
3.6 履约担保（本项目无需缴纳）
   3.6.1乙方在领取到成交通知书之后十日内，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金。
   3.6.2乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
   3.6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
   3.6.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。   
3.6.5履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：                      ；
职务：                           ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                          ；
电子信箱：              ；
通信地址：             ；
关于监理人的其他约定：       。
4.3商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）发包人委托监理人的职权：1、对本工程施工阶段的质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价以及合同管理、工程信息管理和施工现场的组织协调；2、对工程索赔违约事件及费用、工期顺延等的工程变更审查；3、组织召开工程例会；4、建议调换承包方不称职人员；5、协助发包人的指令、通知发出及其监督执行；6、在保修期内督促承包人维修。其他按监理合同和监理规范的有关规定执行。
（2）监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：1、对本合同工作内容的任何变更或签证；2、任何涉及工程造价的指示；3、工程开工、停工、复工、工期顺延、工程索赔违约事件及费用的确认；4、特殊施工措施的采用；5、材料设备的选用及价格的确定；6、工程质量等级认定。上述内容凭发包人书面授权书执行，如未经发包人批准并签字而仅有监理单位签证的不作为工程结算依据。
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：现行国家有关施工质量验收规范和合格标准。
增加：5.1.2除按承包人提供的工程承诺书执行外；以承包人中标质量等级为准；①工程验收达不到中标质量等级的，承包人必须自费返工，由此而造成的一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款；②工程经返工修复后仍达不到中标质量等级的，发包人将没收承包人缺陷工程的质量保证金，并处承包人赔偿不合格单体工程合同价10%的违约金，并处承包人按实赔偿因此造成的承包人所有经济损失；③工程质量出现严重问题，无法通过验收合格的，承包人应赔偿给发包人造成的全部经济损失。④质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，该缺陷工程尚未支付的保修金不再支付，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（1）工程质量必须符合设计要求，严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（BG50300-2001）和国家、行业和江苏省及淮安市现行有关的相关标准、规范和要求施工，并达到投标承诺的质量标准等级。承包人应认真按照标准、规范和设计要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人及其委派人员的检查检验及验收工作。工程质量应达到国家、行业和江苏省及淮安市的质量检验评定标准的合格条件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包工程的质量所负责任，除非质量问题是由于非承包人原因引起，而此质量问题承包人必须及时通知总监；在采用承包人设计的施工图施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料设备是由承包人自行供应或是由业主指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人应该对各种材料设备按规范进行检测，拒绝不符合要求的材料设备用于本工程。无论任何原因，出现不合格材料设备用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。
（2）本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，监理单位依据报审表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。如若违反，监理单位可建议罚款。
（3）、承包人须在每道工序及隐蔽验收、检验批验收前24小时向监理单位报验收计划，验收计划中验收时间允许误差到前后各一小时。超出允许误差时间范围和验收计划中不含的工序，专业监理工程师有权拒绝验收，承包人不得进行下道工序，由此延误的工期承包人承担全部责任。在验收前承包人须进行三检，即自检、互检、交接检，检查合格后承包人专职质检员在验收计划时间内将报验、检查资料报专业监理工程师（资料不全不予验收），专业监理工程师依据报送的资料及相关规范、规程、图纸到现场检查验收，如第一次验收因不符合图纸、规范、以及其他相关要求不能通过，则专业监理工程师将视情况确定对该工序整改后的下一次验收时间，如若第二次验收仍未通过，监理单位将出具不合格处置单要求承包人进行整改的，承包人向发包人支付500—2000元的违约金。由此延误的工期由承包人承担全部责任。
关于工程奖项的约定：/。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：72小时。
[bookmark: _Toc351203638]6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部颁发的《房建工程施工安全技术规程》等相关法律、法规、规章和建设部有关安全生产的规定，注重安全保障、安全教育，确保人员安全，并随时接受发包人监督检查；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；在施工范围内发生的安全事故均由承包人负责协调处理。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人为施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人，并负责现场治安管理及突发事件紧急预案的实施，履行合同过程中治安保卫责任，确保现场安全生产的可控及工程的完好，直至工程交付。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在整个合同实施过程中，承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责并承担相关费用。安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警告标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任并承担相关费用。并按照国家、江苏省和淮安市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作，确保施工安全并承担相关费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：工程正式开工后7日，承包人编制施工场地治安管理计划，并约定双方的责任和义务。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。
（2）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省及淮安市有关规定执行，并符合发包人和监理工程师提出的一切文明施工、环境卫生等的管理规定，如施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责；现场废水和污水排放（如有）应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境；建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照淮安市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运；承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍（如有）卫生和食堂的饮食卫生，要设置水冲式厕所，并做好厕所保洁工作；临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观；承包人应保持道路畅通整洁，如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。上述相应费用已包含在投标报价中，发包人不再另外支付。
（3）现场项目部环境和职业健康安全管理制度
①承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。
②《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。
③针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理单位批准后实施。
④承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制《应急预案》，组织应急演习。
（4）承包人在施工中污染或损坏道路、道板、绿化、场地及其他设施的，必须及时修复，标准不得降低，承包人不能及时修复，发包人有权安排其他人施工，所发生的费用由承包人承担，该费用将从当期工程款中扣除。
（5）工程竣工交付前，工程项目部确保已完工完料尽，作业场地清洁、平整并按期退场。建筑垃圾全部清理干净（不准深埋）；临时设施及临时设备基础按发包人或监理人指定时间拆除并清理达标，每延迟一天处违约金5000元/天。环卫部门预收保证金由承包人负责清退。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/ 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《通用合同条款》执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的施工组织设计后7日内。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的修订的施工进度计划后3日。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七日内提供满足开工条件的施工现场 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
（1）开工前七日内将机械设备进场计划、施工组织设计、施工总进度计划和供应的材料设备总计划各四份送交监理单位审核后转交给发包人审批。
（2）开工前七日内完成临时设施及临时施工道路。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同，承包人如在30天内不提出任何异议，即对此30天内的价格上涨不作调整表示无异议，只有权提出顺延工期或解除合同要求。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7日，但不得晚于开工通知载明的开工日期前3日，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人就此建立的施工控制网资料应在开工前三日报送监理人审批及复核。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：异常恶劣的气候条件、不可抗力、政策性调整及由于发包人的原因造成延误工期的，在事件发生结束后十日内办理完签证，逾期未办的视为未发生，签证必须经监理单位审核后由发包人审批认可，发包人认可的延误工期只按签证时间顺延工期。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
①竣工日期延误在10天（包含）以内的，承包人向发包人缴纳违约金2000元/天；
②竣工日期延误10天以上未超过20天（包含）的，承包人向发包人缴纳违约金5000元/天；
③竣工日期延误20天以上未超过30天（包含）的，承包人向发包人缴纳违约金10000元/天；
④竣工日期延误超过30天以上的，承包人向发包人缴纳违约金20000元/天，违约金上限不超过合同价的30%，发包人有权单方解除合同并没收履约保证金（如有），同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971]7.6不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：地质勘察报告反映的地质报告与实际不符，增加开挖难度以及对弃土需要处置的；意外发现的地下管道；异常的地下水位；由于发包人未能提供的地下管线、电缆、古墓等；施工现场地下的建筑垃圾、构筑物基础等障碍物；以及其他影响承包人正常施工进展的不利物质条件。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按《通用条款》执行；
（2）其他政府主管部门通知的不宜施工或影响正常施工的非正常气候条件。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：发包人不要求承包人提前竣工。如果发包人需要承包人提前竣工 ，由此增加的赶工费用、措施费用由发包人承担 。
[bookmark: _Toc351203640]8.材料与设备
承包人必须按照招标文件、清单和控制价编制说明要求的材料、设备品牌进行采购。主要材料、设备应在采购前承包人向发包人和监理工程师提供样品及其品牌、规格、型号、质量等级、产地、供应单位或供货商等资料（与投标报价中的材料、设备一致），符合国家相关技术规范和设计要求，经发包人和监理工程师认定并检测合格后方可使用；本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。
[bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312677494]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无，如果发生双方另行协商。
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照国家、江苏省及淮安市建筑工程施工验收规范及设计图纸中的规定执行，并提供有关产品合格证明和质量保证资料及江苏省及淮安市规定的相应资料，对所采购的材料、成品、半成品、构配件、设备等的质量负责。牵涉到装饰效果和使用功能有区别的材料和设备，必须经双方看样认可，施工单位方可订货，货到以后，必须先做小样，建设单位认可后，方可大面积施工。因施工单位擅自做主进行的施工造成返工，后果由施工单位独自承担。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
[bookmark: _Toc351203641]承包人负责的采购材料设备必须符合设计和有关标准规定的质量要求，并经发包人和监理单位认可，质量等级不低于国家合格等级。发包人有规定品牌要求的，承包人须在发包人规定的品牌范围内选择；无论工程材料设备是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，承包人都应该对各种材料设备按规范进行检测、复试，拒绝不符合要求的材料设备（包括购进的材料设备与提供的样品不一致）用于本工程。无论任何原因，出现不合格材料设备用于工程的情况，承包人需承担全部责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料运离工地，并承担更换材料的一切损失直至验收合格，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担。
[bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296346674]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.1试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：无。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
9.2现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：承发包双方根据工程实际情况约定，对于特殊的、大型的、难度系数较大的现场工艺试验，应编制专项工艺试验措施计划及专项方案，报监理人审查。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251442]10.变更
[bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297123541]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按《通用合同条款》执行。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
[bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297120503]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人递交的文件后7日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人递交的文件后7日内。
[bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc312678030]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发生时，另行协商。
[bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297216207]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由跟踪审计单位、监理单位、建设单位、承包单位共同询价方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：\。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：\。
[bookmark: _Toc351203643]11.价格调整
[bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296944540]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第\种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：\。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过\%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过\%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过\%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过\%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±\%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：\。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297123552]12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297123553]12.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：投标人应充分考虑施工期间各类建材价格上涨的市场风险和国家政策调整及人工费和机械费调整，确定风险系数计入报价中，今后综合单价一律不作调整。结算时的工程量，将以承包人按施工图纸、投标答疑文件、工程变更及签证完成的实际工程量为准。
风险费用的计算方法：承包人报价时自行考虑、自主报价。
风险范围以外合同价格的调整方法：施工过程中发生的工程变更和签证，可以相应调整工程量。若调增减项目内容与工程量清单项目内容一致，则保持合同单价不变；若调增减项目内容与工程量清单项目内容相似，则单价可以参照合同单价确定；若调增减项目内容与工程量清单项目内容不同，则单价要参照有关定额、标准和市场价格由发包人与承包人协商确定单价。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：不适用。
风险费用的计算方法：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。
3.其他价格方式：不适用 。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：无。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照《建设工程工程量计清单计价规范》（GB50500-2013）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每周日向监理人、发包人提交上周五至本周五已完工程量报告。  但不作为工程结算、工程计量和进度付款的依据。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：结算时的工程量，将以承包人按施工图纸、投标答疑文件、工程变更及签证完成的实际工程量为准。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不适用。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297120511]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：预付款为合同总价的40%，待工程机械、人工进场后支付（付款前乙方须提供等额的基本账户开户银行出具付款保函作为担保，有效期至相关职能部门全部竣工验收合格）；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，同时扣回已付的预付款；经审计部门审计结束后付至审定价的97%，余款待质保期满一次性付清（以上进度支付付款均不包含利息及增项或签证应支付的费用，变更或增项应支付的费用待工程审计结束后纳入工程审定价内支付，也不包含预留金和暂列金额及暂估价，施工单位凭税务部门增值税专用正式发票支取工程款）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：\。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\ 。
（2）发包人支付进度款的期限：按照《专用合同条款》第12.4.1款“付款周期”约定的期限执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：若发包人逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5% 。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：\。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\ 。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\ 。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格后10日内，发包人按照《专用合同条款》第12.4.1款“付款周期”约定的期限支付工程款后7日内，承包人将向发包人移交工程。
①在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其他原因，受到报纸、电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币1万元/事件的名誉损失费，并在当期付款中扣除。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按7.5.2条款执行 。

13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：相关规范规定的内容。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    无     。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人按合同约定已完成施工图纸及约定范围内的所有内容，并通过竣工验收。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格之日起 28 日内。
竣工结算申请单应包括的内容：按《通用合同条款》执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按专用条款12.4.1条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按专用条款12.4.1条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《淮安市政府投资项目审计监督办法》（淮政发〔2009〕49号）执行。
注：核减率超过10%以上部分的审核费用由施工单位承担，由建设单位从工程款中扣除。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格2个月内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用合同条款》执行。
（2）发包人完成支付的期限：按专用条款12.4.1条款执行。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金，为工程结算款的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：\ ；
（2） 3% 的工程款；
（3）其他方式：\ 。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：\ 。
关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满，扣除维修费用且保修无误后无息一次性返清。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起计算：
1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3）装修工程为2年；
4）电气管线，给排水管道，设备安装工程为2年；
5）小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
6）其他项目保修期约定为2年；
7）包含非人为损坏电力设备（电器元件）、电缆等为2年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：5小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：发包人无正当理由拖延、拒绝对工程进行验收或拖延、拒绝接收已竣工验收合格的工程。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按《通用条款》执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按《通用条款》执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按《通用条款》执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：\ 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：如确系因发包人责任的而造成工程停工，承包人应积极配合处理，将误工的人员和机械调配至其他工作面，发包人不因此承担承包人提出的索赔费用，但可将工期顺延，以发包人书面签证为准。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：\。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满26天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其他违约处罚条款继续有效。
（2）本工程严禁转包，不得挂靠施工、不得擅自分包。一旦发现转包、挂靠、擅自分包的，发包人有权解除本合同，已完工程量不予结算，履约保证金（如有）不再返还，承包人再向发包人支付合同总价2%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
（3）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，承包人向发包人支付违约金1万元/次；整改无效发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场，尚未支付的工程款不再支付，履约保证金（如有）不再返还，承包人再向发包人支付合同总价2%的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标③项目经理无故不参加工程例会三次以上④不服从监理单位合理管理⑤如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，所发生的费用由承包人承担⑥其他类似情况。
（4）在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用从当期工程款中扣除。因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。
（5）本次招标范围内由于设计图纸的误差而造成各单项工程、单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等，承包人应在实施施工之前予以解决。凡实施施工之前因承包人原因未予解决而造成的返工，拆除部分的制作、安装、拆除及外运费用由承包人承担。
（6）工程竣工验收合格后三十日内，承包人应将工程交付发包人，因承包人原因未能按期交付的，按7.5.2条款执行  。
（7）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。
（8）在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其他原因，受到报纸、电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币1万元/事件的名誉损失费，并在当期付款中扣除。
（9）承包人应按招标文件及有关技术规范要求，设置专门的监控量测岗位，完成工程所有的量测工作，并积累完整的技术资料。同时承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。
（10）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照《通用条款》及16.2.1的规定。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：无。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人依据本合同约定的计价方式承担。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人按照国家、江苏省及淮安市现行相关规定，并承担相关费用。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：承包人按照国家、江苏省及淮安市现行相关规定执行，并承担费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：否。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
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19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不提交。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：不适用。
选定争议评审员的期限：不适用。
争议评审小组成员的报酬承担方式：不适用。
其他事项的约定：不适用。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：不适用。
20.仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所属地人民法院起诉。
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发包人（全称）：               
承包人（全称）：               
为保证（工程名称）在使用期限内正常使用，三方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程质量保修责任，质保期结束后由接收人负责维护。工程竣工验收后资产自行归接收人。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：无。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.包含非人为损坏电力设备（电器元件）、电缆等为2年。
8.其他项目保修期限约定如下：本项目质量保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满后30日内，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起5小时内派人到达现场。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
1.保修费用：本工程约定的工程质量保修金为结算总价款的3 %。
2.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                          承包人（公章）：
法人或委托人（签字或盖章）：              法人或委托人（签字或盖章）：



















附件2
建设工程承发包安全管理协议

发包人：             （以下简称甲方）
承包人：              （以下简称乙方）
甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目
工程项目名称：
工程地址：
二、工程项目施工期限
按照甲乙双方合同协议书
三、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。 
8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。
9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
14、乙方的人员对施工的现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方可使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按照国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。
21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法人或委托人（签字或盖章）：            法人或委托人（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc392841301][bookmark: _Toc356899813]










附件3
安全施工与文明现场协议书

发包人（全称）：              （以下简称甲方）
承包人（全称）：             （以下简称乙方）
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。
一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。
二、安全生产目标：安全生产无事故。
三、甲方职责：
1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。
四、乙方职责：
1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。
2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；
2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
2.2对职工进行安全文明教育；
2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；
2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；
2.5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫工作；
2.6做好爱民便民及其他工作；
2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；
2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。
3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。
五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：
1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。
2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。
六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。
2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。
七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其他责任。
八、本协议经签字盖章后生效。
九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。


发包人（公章）：                         承包人（公章）：
法人或委托人（签字或盖章）：             法人或委托人（签字或盖章）：


第五章  项目采购需求
一、项目概况
（一）项目名称：盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目
（二）主要建设内容：盱眙县第三中学教学楼、综合楼内外墙改造项目，具体内容详见工程量清单。
（三）质量等级：合格。
（四）工期：30日历天
二、工程量清单
	[bookmark: OLE_LINK4]序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	 教学楼
	
	
	
	

	1
	011605002003
	立面块料拆除
	1、外墙面砖拆除，铲除保温层至砂浆粉刷层，垃圾装车清运
	m2
	3108.69
	
	

	2
	011608001001
	铲除油漆面
	1、原涂料面层铲除，铲除保温层至砂浆粉刷层
2、垃圾清运
	m2
	2966.53
	
	

	3
	011407001003
	墙面喷刷涂料
	1、铲除后的墙面水泥砂浆粉刷抹平
2、玻纤网格布一层，水泥砂浆粉刷找平
3、界面剂一道
4、批两遍抗裂腻子二遍，胶带分格，描黑漆
5、一遍底漆，一遍外墙真石漆，一遍罩光漆，颜色甲方定，涂料达到环保要求。
6、包含外墙字体、报亭拆除及重新安装，空调外机保护。地面卫生保洁干净
7、包含材料运输、外墙双排脚手架或吊篮使用及安拆，投标方需根据现场施工自主决定报价
	m2
	6075.22
	
	

	4
	011406001001
	抹灰面油漆（走廊）
	1、外墙腻子二遍、打磨；
2、防水乳胶漆二遍
3、部位：走廊砖以上墙、顶面，楼梯间除外
4、含铲除原墙顶面乳胶漆、基层处理
5、含脚手架搭拆
6、地面卫生保洁干净
7、走廊灯、监控、指示牌等保护
	m2
	4000.47
	
	

	5
	011204003002
	块料墙面修复
	1、切缝拆除教室内外、走廊破损墙面砖，走廊栏杆台面砖更换。走廊消防管道包装、台阶防滑条破损更换。
2、原墙面电镐打毛，局部破损处水泥砂浆粉刷抹平，满足施工要求
3、水泥砂浆带背胶粘贴，白水泥擦缝，材质及规格参照原墙砖，需满足甲方要求
4、专用粘贴剂，不得空鼓
5、阳角处45度对角。
6、此工程量为暂定，工程量需按实结算
7、含材料运输、脚手架搭拆
	m2
	800
	
	

	6
	011101002001
	现浇水磨石楼地面修复
	1、原破损水磨石地面重新打磨
2、除尘
3、固化剂打磨，完成所有工序满足甲方要求
4、包含教室及走廊，此工程量为暂定，工程量需按实结算
	m2
	1000
	
	

	
	
	 39间教室
	
	
	
	

	7
	011608001003
	铲除油漆面
	1、教室内油漆面铲除至砂浆粉刷层
2、垃圾清运
	m2
	5441.28
	
	

	8
	011406001002
	内墙乳胶漆
	1、基层处理
2、901胶白水泥腻子二遍、打磨；
3、乳胶漆二遍
4、部位：教室内墙砖以上墙面及顶面
5、含材料运输、脚手架搭拆
6、教室内施工时需对电器、黑板、桌凳、灯具、班牌、窗帘等采取保护措施
7、地面卫生保洁干净
8、图书角、落水管外包、黑板下扶手等维修
9、教室内外开关、插座更换、满足甲方要求
	m2
	5441.28
	
	

	
	
	 综合楼
	
	
	
	

	9
	011605002002
	立面块料拆除
	1、外墙面砖拆除，铲除保温层至砂浆粉刷层，垃圾装车清运
	m2
	1554.54
	
	

	10
	011608001002
	铲除油漆面
	1、原涂料面层铲除，铲除保温层至砂浆粉刷层
2、垃圾清运
	m2
	1039.8
	
	

	11
	011407001004
	墙面喷刷涂料
	1、铲除后的墙面水泥砂浆粉刷抹平
2、玻纤网格布一层，水泥砂浆粉刷找平
3、界面剂一道
4、批两遍抗裂腻子二遍，胶带分格，描黑漆
5、一遍底漆，一遍外墙真石漆，一遍罩光漆，颜色甲方定，涂料达到环保要求。
6、包含外墙字体、灯、大屏、监控、报亭等拆除及重新安装，空调水泥台面修补粉刷、地面卫生保洁干净
7、包含材料运输、外墙双排脚手架或吊篮使用及安拆，投标方需根据现场施工自主决定报价
	m2
	2594.34
	
	

	12
	010103002002
	余方弃置
	1、废弃料品种：建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含渣土费
	m3
	349.34
	
	

	13
	01B002
	效果图设计费
	1、效果图设计费12000元，由中标单位在领取中标通知书时支付
	项
	1
	
	

	14
	01B001
	预留金
	1、预留金40000元，此项作为不可竞争费用
	项
	1
	
	

	合    计
	


三、技术规范
本工程采用的技术规范：执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。
四、其他要求
1、本项目涉及的绿色建材，严格按照“《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库【2022】35号文附件2）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库【2023】52号文）”执行。
 
 
 
 
 
 
 
 
 


第六章    响应文件格式
 
 
 
响  应  文  件


 
 
  
 
项 目 名 称：               


项 目 编 号： 


供应商名称：（加盖CA电子公章）


日    期 ：             
 




磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，请按要求进行电子签章、电子签字。


[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]一、磋商函
致: （采购人）
关于 (项目名称) （项目编号：       ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商单位名称），全权处理本次项目活动的有关事宜。
1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为【大写:人民币         元（RMB¥        元）】的磋商报价按上述磋商文件、合同条款、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。
2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出            （项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到采购文件所要求的      标准，在       天内竣工并移交整个工程。
3、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
4、我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
5、我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。
7、如果我们成交，为执行合同，我们将按照采购文件的要求提交履约保证金。
8、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件中规定的时间完成项目施工。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
 
供应商名称:        （电子签章）
法定代表人（电子签字）:       
地址:          
电话:         
职务:      
日期:     年   月  日 


二、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：项目名称 
项目编号：项目编号 
分包号：分包号 
	投标总报价

	小写：          （人民币：元）


  日期：    年   月   日

注: 1.投标报价总计为招标文件中所述内容。
2.开标一览表如与电子系统格式有出入，以电子文件格式为准。



[bookmark: OLE_LINK51]三、工程量清单报价表
	[bookmark: OLE_LINK52]序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	 教学楼
	
	
	
	

	1
	011605002003
	立面块料拆除
	1、外墙面砖拆除，铲除保温层至砂浆粉刷层，垃圾装车清运
	m2
	3108.69
	
	

	2
	011608001001
	铲除油漆面
	1、原涂料面层铲除，铲除保温层至砂浆粉刷层
2、垃圾清运
	m2
	2966.53
	
	

	3
	011407001003
	墙面喷刷涂料
	1、铲除后的墙面水泥砂浆粉刷抹平
2、玻纤网格布一层，水泥砂浆粉刷找平
3、界面剂一道
4、批两遍抗裂腻子二遍，胶带分格，描黑漆
5、一遍底漆，一遍外墙真石漆，一遍罩光漆，颜色甲方定，涂料达到环保要求。
6、包含外墙字体、报亭拆除及重新安装，空调外机保护。地面卫生保洁干净
7、包含材料运输、外墙双排脚手架或吊篮使用及安拆，投标方需根据现场施工自主决定报价
	m2
	6075.22
	
	

	4
	011406001001
	抹灰面油漆（走廊）
	1、外墙腻子二遍、打磨；
2、防水乳胶漆二遍
3、部位：走廊砖以上墙、顶面，楼梯间除外
4、含铲除原墙顶面乳胶漆、基层处理
5、含脚手架搭拆
6、地面卫生保洁干净
7、走廊灯、监控、指示牌等保护
	m2
	4000.47
	
	

	5
	011204003002
	块料墙面修复
	1、切缝拆除教室内外、走廊破损墙面砖，走廊栏杆台面砖更换。走廊消防管道包装、台阶防滑条破损更换。
2、原墙面电镐打毛，局部破损处水泥砂浆粉刷抹平，满足施工要求
3、水泥砂浆带背胶粘贴，白水泥擦缝，材质及规格参照原墙砖，需满足甲方要求
4、专用粘贴剂，不得空鼓
5、阳角处45度对角。
6、此工程量为暂定，工程量需按实结算
7、含材料运输、脚手架搭拆
	m2
	800
	
	

	6
	011101002001
	现浇水磨石楼地面修复
	1、原破损水磨石地面重新打磨
2、除尘
3、固化剂打磨，完成所有工序满足甲方要求
4、包含教室及走廊，此工程量为暂定，工程量需按实结算
	m2
	1000
	
	

	
	
	 39间教室
	
	
	
	

	7
	011608001003
	铲除油漆面
	1、教室内油漆面铲除至砂浆粉刷层
2、垃圾清运
	m2
	5441.28
	
	

	8
	011406001002
	内墙乳胶漆
	1、基层处理
2、901胶白水泥腻子二遍、打磨；
3、乳胶漆二遍
4、部位：教室内墙砖以上墙面及顶面
5、含材料运输、脚手架搭拆
6、教室内施工时需对电器、黑板、桌凳、灯具、班牌、窗帘等采取保护措施
7、地面卫生保洁干净
8、图书角、落水管外包、黑板下扶手等维修
9、教室内外开关、插座更换、满足甲方要求
	m2
	5441.28
	
	

	
	
	 综合楼
	
	
	
	

	9
	011605002002
	立面块料拆除
	1、外墙面砖拆除，铲除保温层至砂浆粉刷层，垃圾装车清运
	m2
	1554.54
	
	

	10
	011608001002
	铲除油漆面
	1、原涂料面层铲除，铲除保温层至砂浆粉刷层
2、垃圾清运
	m2
	1039.8
	
	

	11
	011407001004
	墙面喷刷涂料
	1、铲除后的墙面水泥砂浆粉刷抹平
2、玻纤网格布一层，水泥砂浆粉刷找平
3、界面剂一道
4、批两遍抗裂腻子二遍，胶带分格，描黑漆
5、一遍底漆，一遍外墙真石漆，一遍罩光漆，颜色甲方定，涂料达到环保要求。
6、包含外墙字体、灯、大屏、监控、报亭等拆除及重新安装，空调水泥台面修补粉刷、地面卫生保洁干净
7、包含材料运输、外墙双排脚手架或吊篮使用及安拆，投标方需根据现场施工自主决定报价
	m2
	2594.34
	
	

	12
	010103002002
	余方弃置
	1、废弃料品种：建筑垃圾
2、运距：自行考虑
3、含渣土费
	m3
	349.34
	
	

	13
	01B002
	效果图设计费
	1、效果图设计费12000元，由中标单位在领取中标通知书时支付
	项
	1
	
	

	14
	01B001
	预留金
	1、预留金40000元，此项作为不可竞争费用
	项
	1
	
	

	合    计
	


注：自行现场勘查。本项目按全费用报价。全费用单价：其应包括但不限于按国家规范完成本项目所提供服务的设计费，所有人工、材料以及完成实体工程量的辅助材料、安装费、机械设备、管理费、利润、运输、脚手架费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁、培训费、交通费用、差旅费用、安全文明施工费、税费以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。此表的投标总价中已包含供应商完成本采购项目的一切费用包括全部服务费。竞争性磋商文件中另有规定的除外，采购人不再另付任何费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。


供应商名称：（电子签章）                  
法定代表人:（电子签章或电子签字）                 
日    期：        年      月      日

 
 
 
 
 
 
 
 


[bookmark: OLE_LINK3]四、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件（详见磋商公告申请人的资格要求）
 

五、综合评分需要提供的相关证明文件（详见第六章评标标准）




六、供应商认为有必要提供并说明的其他资料（格式由磋商供应商自定、加盖公章）























[bookmark: OLE_LINK53]示范格式一        

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:     电话：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 供应商:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日

                     








注：供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书

致： （采购单位）  
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名：       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加  项目名称 （项目编号:           ）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

            供应商:     （电子签章）    
                      日期:       年      月      日







注：供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

[bookmark: OLE_LINK54]示范格式三
承诺书
致：  （采购人）
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：        ）        采购项目的政府采购活动，作出如下承诺：
1.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]2.我单位针对本项目派出的项目负责人无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原采购人提出竣工验收申请，原采购人同意其参加其他工程项目的投标竞争；
3.我单位针对本项目派出的项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 
[bookmark: OLE_LINK46]4.我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
[bookmark: OLE_LINK47]5.我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；
6.我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系；
7.我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
8.我单位参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
9.如我单位违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我单位的违约行为上报相关主管部门作为不良记录，并愿意承担因我单位的行为所引起的一切法律后果。
特此承诺！
供应商名称：      （电子签章）
法定代表人：（电子签章或电子签字）     
日期：   年   月  日

[bookmark: _Toc12956505][bookmark: _Toc49352288]

[bookmark: _GoBack]示范格式四
企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入        万元，资产总额        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
┄┄
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      
                    供应商:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致：             （采购人）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                    供应商:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日





注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
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