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前  言

本合同书于    年    月    日由下列各方在中华人民共和国江苏省盐城市阜宁县正式签署：

甲      方：阜宁县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）
负  责  人：                                    
住  所  地：                                    
乙      方：                                    
法定代表人：                                    

住  所  地：                                     
鉴于：
1. 阜宁县人民政府经项目物有所值评估及财政可承受能力论证，决定采用PPP（Public-Private-Partnership）模式建设阜宁县文体中心PPP项目（以下简称“本项目”），授权阜宁县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）作为本项目实施机构，并授权阜宁县建设投资有限公司（以下简称“阜宁县建投”）作为本项目的政府方出资代表。

2. 甲方作为本项目采购人，于    年  月  日至    年  月   日通过公开招标程序遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，选择        （以下统称“乙方”）作为本项目中标社会资本方，负责本项目的投融资、建设等工作。

3. 甲乙双方依法签署《阜宁县文体中心PPP项目项目合同书》（以下简称“合同书”），并于本合同书签订后30日内由乙方与阜宁县建投按照约定在阜宁县注册成立项目公司。项目公司成立须与甲方、乙方签订三方协议，由甲方、乙方及项目公司共同履行合同书项下的约定。

甲方或其指定单位按照本合同书约定向项目公司支付可行性缺口补助，在项目合作期满后项目公司将资产等相关权益无偿移交给甲方或其指定单位。

为实施本项目，以及明确后续的投融资、建设、运营、维护、移交等相关事项，各方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》（2014修正）、《中华人民共和国招标投标法》（2017修正）、《中华人民共和国民法典》、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）、《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金[2014]156号）、《国家发展改革委关于印发<传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则>的通知》（发改投资[2016]2232号）以及《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10号）等相关法律及政策规定，经共同协商一致，订立本项目合同，以兹信守。

第一章  总 则

第1条 术语定义
1.1 术语定义

在本合同书中，除非另有特别说明，下述术语具有下列含义：

	本项目
	指阜宁县文体中心PPP项目，该项目采用BOT（Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交）的PPP合作模式。 

	甲方
	指阜宁县住房和城乡建设局。

	乙方
	指甲方通过公开招标采购方式选定的本项目的社会资本方，即        。

	阜宁县建投
	是指阜宁县建设投资有限公司，是经阜宁县政府授权作为本项目政府方出资代表，与乙方共同设立本项目项目公司的企业法人。

	项目公司
	项目公司是乙方和阜宁县建投为实施本项目投融资、建设、运营、管理、移交等相关事项而在阜宁县依法设立和登记注册的特殊目的公司。

	项目合同/本项目合同


	指《阜宁县文体中心PPP项目项目合同》，包括但不限于：《阜宁县文体中心PPP项目合同书》、中标通知书/成交通知书、合同附件、经批复的施工图设计及其预算、经批复的初步设计及其概算、投标文件及其附录、招标文件和澄清文件、现行相关标准、规范及有关技术文件、图纸，以及相关补充协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、会议纪要等。

	本合同/本合同书
	是指甲方与乙方之间签订的《阜宁县文体中心PPP项目合同书》，即项目合同的第一部分。

	三方协议
	是指项目公司成立后，由甲方、乙方、项目公司三方共同签署的协议，其内容为项目公司接受合同书项下对其权利义务的约定。

	项目资产
	指与项目有关的所有资产，包括但不限于以下内容：
（1）项目所涉体育场、体育馆、综合馆、职工活动中心四个功能区及室外活动场地及其特许经营权。
（2）项目文件项下的合同性权利。

（3）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

	生效日期
	指约定的本合同书生效日期。

	政府部门
	指各级政府及其职能部门。

	县政府
	指阜宁县人民政府。

	法律文件
	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。

	法律文件变更
	指在本合同书签署之后，本合同书适用的法律文件被修改、废除或重新解释以及新颁布的任何法律文件。

	批准
	指根据本合同书的约定，项目公司为项目进行融资、建设、运营、维护和移交而需从政府部门获得的审批、审查、许可、登记、核准、备案、授权、免除等。

	融资文件
	指与项目的融资或再融资相关的贷款协议和其它文件。

	开工日
	指监理发出开工令的日期。

	最终竣工日
	指完成项目全部设施施工，竣工验收合格的日期。

	项目合作期限
	本项目合作期限共15年，包括建设期2年与运营期13年。自本合同生效之日起至合作期满。

	建设期
	指开工日至全部工程最终竣工验收合格之日止。综合建设期不超过2年。

	运营期
	指自项目全部工程最终消防验收合格次日起算至项目合作期限届满日止。

	介入权
	甲方在合同约定的特定情况下介入项目的建设、运营的权利。

	跟踪审计单位
	指受甲方委托，对项目的建设开展施工全过程跟踪及竣工结算审计工作及相关服务的单位。

	监理单位
	指受甲方委托，对项目的建设开展监理工作及相关服务的单位。

	建设期

履约保函
	指乙方按照本合同第20条约定提交的，为担保其按约定履行在本合同项下的建设等义务的担保函。

	运营期

履约保函
	指乙方按照本合同第24条约定提交的，为担保其按约定履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函。

	移交维修保函
	指乙方按照本合同第27条的约定提交的，为担保其按约定履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保函。

	经营权
	指甲方依据本合同向项目公司授予的，在本项目一定期限内的经营权。 

	开始运营日
	指项目全部工程最终消防验收合格之日次日。

	移交日
	（1）运营期满移交日为项目合作期限届满次日。或

（2）本合同提前终止时由双方约定的移交日。

	绩效考核
	指甲方、阜宁县财政及项目所属行业主管部门作为本项目日常监管机构，为加强对项目公共产品或服务质量和价格的监管，建立以政府、服务使用者共同参与的综合性评价体系，对项目的绩效目标实现程度进行评价的机制。

	违约
	指本项目合同签约任何一方未能履行其在本项目合同项下的任何义务，而且这种不履行行为不能归咎于另一方违反本项目合同的作为或不作为或不可抗力等。

	不可抗力
	指本合同第39条所述的不能合理预见、不能避免并且不能克服的事件。

	终止日
	指本合同期限届满或提前终止的日期。

	协调委员会
	指为推进PPP项目工作，协调项目各参与方之间的合作而建立的机构。

	移交委员会
	指为具体负责和办理移交工作而建立的机构。


1.2 解释

    在本合同书中：

本合同书中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的约定同样适用于对本合同书进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。
    1.2.1 合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件。

    1.2.2 “元”指人民币元。

    1.2.3 条款或附件：指本合同书的条款或附件。

    1.2.4 除非本合同书另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同书另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数。
    1.2.5 除非本合同书另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同书的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人。
    1.2.6 所指的日、月和年均指公历的日、月和年。

    1.2.7 本合同书中的标题不应视为对本合同书的当然解释，本合同书的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性。

    1.2.8本合同书并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同书有效期内，如果本合同书项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，则适用该项法律规定。
1.2.9要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。
第2条 合作前提、依据

2.1 合作前提

    阜宁县人民政府决定以政府和社会资本合作（PPP）的模式进行项目的投资、融资、建设，以及特许经营期限内的运营与维护管理。

2.2 合同依据

    本合同的依据包括但不限于下列文件：

2.2.1 国家政策法律法规

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（2015年国务院令第658号）；

（2）《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；

（3）《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）；

（4）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

（5）《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）；

（6）《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）；

（7）《国务院关于印发<“十三五”国家科技创新规划>的通知》（国发〔2016〕43号）；

（8）《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快 培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央一号文件）。

2.2.2 国家部委文件

（1）《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委 财政部住建部 交通部 水利部 中国人民银行六部委令第25号）；

（2）《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）；

（3）《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）；

（4）《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）；

（5）《关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）；

（6）《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》（财库〔2014〕215号）；

（7）《国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》的通知（国办发〔2015〕42号）；

（8）《关于印发<PPP物有所值评价指引（试行）>的通知》（财金〔2015〕167号）；

（9）《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》（国土资规〔2016〕20号）；

（10）《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）；

（11）《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》（财金〔2016〕91号）；

（12）《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金〔2016〕92号）；

（13）《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）；

（14）《国家发展改革委关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》（发改投资〔2016〕1744号）；

（15）《关于组织开展第三批政府和社会资本合作示范项目申报筛选工作的通知》（财金函〔2016〕47号）；

（16）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

（17）《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》（财金〔2017〕55号）；

（18）《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）；

（19）《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）；

（20）《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）；

（21）《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号）；

（22）《财政部关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）；

（23）《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）。
（24）《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）。

2.2.3 省市级文件

（1）《江苏省关于政府和社会资本合作（PPP）模式有关问题的通知》（苏财金〔2014〕85号）；

（2）《江苏省财政厅关于政府和社会资本合作（PPP）示范项目实施有关问题的通知》（苏财金〔2015〕1号）；

（3）《江苏政府关于创新重点领域投融资机制鼓励社会资本的实施意见》（苏政发〔2015〕86号）；

（4）《江苏省政府关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》（苏政发〔2015〕101号）；

（5）《江苏省财政厅关于政府和社会资本合作（PPP）项目入库的通知》（苏财金〔2017〕36号）；

（6）《江苏省财政厅关于进一步推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（苏财金〔2017〕92号）；

（7）《关于进一步鼓励、支持民营资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的实施意见》（苏财金〔2017〕99号）；

（8）《省政府办公厅关于进一步激发社会领域投资活力的实施意见》（苏政办发〔2017〕103号）；

（9）《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府和社会资本合作（PPP）试点项目管理工作规则〉的通知》（苏财金〔2018〕70号）；

（10）《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府和社会资本合作（PPP）项目入库管理工作规则〉的通知》（苏财金〔2018〕76号）。

（11）《江苏省财政厅关于进一步提高政府和社会资本合作（PPP）项目信息公开质量的意见》（苏财金〔2019〕21号）；

（12）《江苏省财政厅关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）项目财政监督的意见》（苏财金〔2019〕53号）；

（13）《关于进一步加强PPP项目绩效管理的通知》（苏财金﹝2020﹞105号）；

（14）《江苏省财政厅关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）项目财政承受能力动态管理的意见》（苏财金〔2021〕9号）。

2.2.4 项目相关资料

（1）《关于阜宁县文化体育中心项目可行性研究报告的批复》（阜行审〔2021〕85号）；

（2）《阜宁县文体中心（PPP）项目投资估算审核报告》；

（3）《阜宁县文体中心（PPP）项目财务测算复核报告》；

（4）《关于阜宁县住房和城乡建设局阜宁县文体中心ppp项目实施方案法律意见书》；

（5）本项目相关的其他文件资料。

第3条 合同生效条件

    本合同书报请阜宁县人民政府批准并经甲乙双方签字盖章后生效。

第4条 项目合同构成及优先次序

构成项目合同的文件应是互作说明和相互补充的。当项目合同各部分内容含糊不清或不相一致时，由甲方作出解释。若乙方和/或项目公司对甲方作出的解释有异议时，按关于争议的约定处理。

除非项目合同中另有约定，项目合同的组成及优先解释顺序如下：

第一部分：合同书；

第二部分：中标通知书/成交通知书；

第三部分：合同附件；
第四部分：经批复的施工图设计及其预算（另册）；

第五部分：经批复的初步设计及其概算（另册）；

第六部分：投标文件及其附录（另册）；

第七部分：招标文件和澄清文件（另册）；

第八部分：现行相关标准、规范及有关技术文件、图纸（另册）。
其中合同附件包括：
1.合同书三方协议；

2.项目公司股东协议；

3.项目公司章程；

4.工程质量保修书；

5.工程建设项目廉政责任书；

6.乙方提交的履约保函；
7.附表：
附表1：项目公司组织机构图；
附表2：项目公司人员汇总表；
附表3：项目运营组织机构图；
附表4：工程项目建设分工表；
附表5：乙方自行承包范围一览表（如有）。

除非项目合同另有约定，在谈判阶段、合同签订和合同履行过程中，甲方与乙方和/或项目公司签署的与项目合同有关的补充协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、会议纪要等亦构成项目合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件文件的相互关系而定。

第二章  合同主体
第5条 甲方
5.1 主体资格
    甲方即项目实施机构，为获得阜宁县人民政府依法授权的阜宁县住房和城乡建设局。

    甲方作为项目实施机构，在项目的任何阶段，是各相关政府文函的直接或通过主管部门的行文指向对象，是项目的负责单位，承担有落实各相关政府文函精神与指示不可转移的责任。

5.2 甲方的权利

    5.2.1 甲方作为本项目实施机构有权依据项目合同的约定，定期或不定期的对项目建设及运营情况进行检查、监督。对于项目开展过程中涉及到投资、融资、结算与付款、服务收费定价、更新改造、股权转让、资产股权移交等重大事项，具有知情权、监督权，对于本项目合同中明确约定需由甲方进行同意、认可、批准、审批等事项有权进行审批。阜宁县建投有权依据《公司法》和《公司章程》约定享有股东权利。
5.2.2在合作期内，如乙方和/或项目公司违反或拒绝履行本项目合同约定的义务，甲方可依据本项目合同的相关约定兑取本项目建设期履约保函、运营期履约保函或移交维修履约保函的相应金额。

5.2.3 甲方或其指定单位有权对项目公司的投资建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行评估，并可将评估结果向社会公示，接受公众监督。
5.2.4 有权选择并委托设计、监理、工程造价、绩效考核、跟踪审计、竣工决算审计等第三方专业机构。
5.2.5 有权在项目建设进度、质量及安全不符合约定以及相关规范时，责令项目公司限期整改。
5.2.6 有权在项目竣工验收完成以及运营期间，委托审计机构对项目公司的建设费用、运营情况进行审计。

5.2.7 若乙方和/或项目公司合作期内违约导致项目合同无法继续履行的，或发生不可抗力导致项目无法顺利实施，甲方有权提前介入项目的投资、建设与运营，以确保项目的顺利实施。

5.2.8 有权监督项目公司的融资情况以及项目公司资金使用状况，确保资金来源合法，资金使用正当。

5.2.9 有权在本项目经营收入产生超额收益时主张分享超额收益。

5.2.10 在合作期限内乙方和/或项目公司的行为可能危害公共利益及公共安全时，有权责令其及时整改。

5.2.11 有权在提前3个月通知项目公司的情况下超前支付可行性缺口补助费用，且不承担因提前支付而产生的相关责任。

5.2.12 本项目建设期内投资建设形成的阜宁县文体中心以及该子项在运营维护期内因更新整改由项目公司投资形成的项目资产（如有），在本项目合作期内所有权均归甲方所有。

5.2.13 有权在乙方和/或项目公司发生严重违约事件时发出终止合同的通知。

5.2.14 享有本项目合同约定的其他权利。

5.3 甲方的义务
5.3.1 督促阜宁县建投按照约定及时足额地履行出资义务，履行其在项目公司的各项职责。

5.3.2 承担项目前期工作及土地预审、选址等工作，包括完成本项目的项目建议书、可行性研究报告、环评报告等编制工作，并组织上述文件的报审等工作。
5.3.3 负责完成土地的征用补偿、拆迁、人员安置等工作，并提供满足开工条件的净地作为项目用地提供满足开工条件的场地作为项目用地，相关费用不列入项目总投资。

5.3.4 协助办理项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等项目开工必备相关文件。

5.3.5 负责协调项目建设所需的通讯、供电、供水、排水、燃气和人防等管线和配套设施等事项。

5.3.6 在乙方和/或项目公司提出合理要求后，甲方应协助乙方和/或项目公司从有关政府部门获得、保持和延续所需的与本项目相关的许可、执照和批准。

5.3.7 根据项目建设进度，及时提供设计文件。

5.3.8 按照本项目合同的约定及时向项目公司支付可行性缺口补助费用。

第6条 乙方
6.1 主体资格
乙方为通过政府采购程序确定的中标社会资本方，即         。
6.2 乙方的权利

6.2.1 享有投融资、建设、运营和维护本项目的权利。

6.2.2 依据《公司法》和《公司章程》约定享有股东权利。

6.2.3 有权按照项目合同约定向项目公司派出管理人员。
6.2.4 有权根据项目资金需求及本项目合同的相关约定协助项目公司确定融资方式、融资方案，并报甲方备案。

6.2.5 对能够满足本项目合同相关要求，依法能够自行建设、生产或者提供的内容进行自行承包的权利。

6.2.6 其它法律、法规规定及项目合同约定的权利。 

6.3 乙方的义务
    6.3.1 除甲方取得的项目前期相关文件之外，乙方应取得和保持或协助项目公司取得和保持本项目建设、运营和维护所必须的所有批准性文件和许可性文件。

6.3.2 应按照约定及时组建项目公司，并按照甲方批准的出资计划要求足额地将其认缴的出资汇入项目公司账户，全面履行出资义务及其在项目公司的各项职责。
6.3.3 按照项目合同约定，委派相关工程技术人员，利用自身技术、人员等优势为本项目融资、建设、运营等提供支持。

6.3.4 协助项目公司实施本项目合作期内投融资、建设、运营、维护、移交等的一系列工作，承担相应风险，并按照国家及地方的相关规定履行相应的手续。

6.3.5 协助项目公司将项目融资方式及方案报甲方，经甲方批准后方可实施。

6.3.6 接受并配合甲方及相关部门对项目公司的检查、监督、管理工作，确保项目公司资金来源合法及存续期间运作规范。

6.3.7 协助项目公司确保工程建设质量、进度、安全及现场文明施工。

6.3.8 不得对项目资产行使出售、转让、出租、抵押等转移所有权或可能转移所有权之处分权，亦不得在项目资产上设定其他权利限制。

6.3.9  协助项目公司完成开工前的所有现场准备工作，包括但不限于临时水电工程、施工便道及便桥、交通导改、交通疏解、交通协管、临时占道及占地、视频监控等。

6.3.10 按照中国法律的规定缴纳各项应当由乙方承担的税费。

6.3.11对于本项目合同执行过程中的任何通知、同意、批准、证明或决定都不得无故拒收、扣押或拖延，如果是收件方，将签署回执并注明收到时间。

6.3.12 合作期限届满时，协助项目公司按法定和约定程序、条件将项目资产无偿移交甲方或其指定单位。

6.3.13 按照本项目合同约定提交建设期履约保函、运营期履约保函、移交维修保函。

6.3.14 确保不发生因拖欠农民工工资等引发上访的不稳定现象。

6.3.15应遵守一切有关法律、法规、规章和政策以及为实施本项目所签订的合同和协议等。 

6.3.16 承担法律法规和本项目合同约定的其他应由乙方承担的义务。

第7条 项目公司
7.1 项目公司的权利 

7.1.1 享有投融资、建设、运营和维护本项目的特许经营权。

7.1.2 有权根据项目资金需求及本项目合同的相关约定确定融资方式、融资方案，报甲方批准后方可实施。

7.1.3 合作期内，对提供的与本项目有关的服务有相应的收益权。

7.1.4 按照本合同书约定获得可行性缺口补助的权利。

7.1.5 有权与甲方共同选择项目工程造价单位。

7.1.6 具有在严格履行本项目合同的前提下，享受国家、江苏省、阜宁县人民政府优惠政策的权利，如遇法规、政策调整，则按新法规、新政策规定执行。

7.1.7 本项目建设期内投资建设形成的阜宁县文体中心以及该子项在运营维护期内因更新整改由项目公司投资形成的项目资产（如有），在本项目合作期内运营权均归项目公司所有。

7.1.8 以本项目的名义对其它承包商或供应商依法进行招标、采购的权利，本项目合同中约定由政府方牵头的招标采购除外。

7.1.9有权参与对政府方采购的监理、设计单位及其他相关单位的过程考核。

7.1.10 按照本项目合同约定的应由项目公司享有的其他权利。
7.2 项目公司的义务

    7.2.1 为本项目实施的目的，除甲方取得的项目前期相关文件之外，项目公司应取得和保持本项目建设、运营和维护所必须的所有批准性文件和许可性文件。

7.2.2负责本项目合作期内投融资、建设、改造、运营、维护、移交等的一系列工作，承担相应风险，并按照国家及地方的相关规定履行相应的手续。

7.2.3将项目融资方式及方案报甲方备案后方可实施。

7.2.4 接受并配合甲方及相关部门对项目公司检查、监督、管理工作，确保项目公司资金来源合法及存续期间运作规范。

7.2.5 按照工程建设的进度要求负责本项目的融资，以满足项目建设需要，并接受甲方对资金的监管。

7.2.6 保证工程建设质量、进度、安全及现场文明施工。

7.2.7不得对项目资产行使出售、转让、出租、抵押等转移所有权或可能转移所有权之处分权，亦不得在项目资产上设定其他权利限制。

7.2.8 接受甲方交付的本项目设计工作成果，按照经批准的设计文件及基本建设程序进行建设，工程质量符合设计和国家有关规范、标准、规程等合格标准。

7.2.9确保本项目的施工建设必须由具有相应资质的单位实施，并不得转包，如其确需专业分包的工程必须符合国家相关政策。项目施工需获得省级扬子杯或以上奖项。

7.2.10完成开工前红线内所有现场准备工作，包括但不限于临时水电工程、施工便道及便桥、交通导改、交通疏解、交通协管、临时占道及占地、视频监控等。

7.2.11 按照工期节点要求使本工程按时竣工、运营，按照本项目合同完成竣工验收、工程交付和配合政府审计部门或其委托单位决算审计。

7.2.12 按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，建立健全各项安全管理制度，落实安全生产责任制，确保安全生产。

7.2.13 经营期内提供符合标准的服务，遵循常规运营惯例，加强对项目设施的运营维护和更新改造，确保项目设施完好并正常运行。

7.2.14 按照中国法律的规定缴纳各项应当由其承担的税费。

7.2.15 对于本项目合同执行过程中的任何通知、同意、批准、证明或决定都不得无故拒收、扣押或拖延，如果是收件方，将签署回执并注明收到时间。

7.2.16 在项目设施的建设、运营期间应根据国家相关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。不应因项目设施的建设和运维而造成环境污染。

7.2.17 合作期限届满时，按法定和约定程序、条件将项目资产无偿移交甲方或其指定单位。

7.2.18 按照本项目合同约定及时办理合作期内项目所需保险。

7.2.19 确保不发生因拖欠农民工工资等引发上访的不稳定现象。

7.2.20 遵守一切有关法律、法规、规章和政策以及为实施本项目所签订的合同和协议等。不得与任何一方就本项目签订损害甲方权益的合同和协议。

7.2.21 承担法律法规和本项目合同约定的应由项目公司承担的其他义务。

第8条 声明与保证

8.1 甲方的声明与保证

甲方在此声明并保证，在签订之日：

8.1.1 甲方已获阜宁县人民政府授权实施本项目，有权签署本项目合同，有权享有并履行其在本项目合同项下的各项权利义务。
8.1.2 合同生效即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本项目合同不会导致甲方违反对其具有约束力的任何法律、法规的规定和合同性文件的约定，或者与之有利益冲突。
8.1.3 不存在任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对本项目或乙方或项目公司产生重大不利影响的合同、任何未决或即将进行的诉讼。
8.1.4 为本合同实施之目的而应由甲方取得的审批文件或授权，甲方应积极申请取得。对乙方和/或项目公司为本项目合同实施之目的所需签订的或获得批准的其他合同、批准文件等，甲方不应无理拒绝。
8.1.5甲方有权根据法律、法规的规定和本项目合同的约定对本项目合同项下的建设、运营等进行监管。

8.1.6 甲方督促阜宁县建投作为项目公司股东，在项目公司成立后三十日内作出股东会决议，决议同意项目公司将接受项目合同对其权利义务约定并签署三方协议。

8.1.7 甲方保证本项目已纳入财政部PPP综合信息平台项目管理库，且项目合作期内一直在库。

8.2 乙方的声明与保证

乙方在此声明并保证，在签订之日：

8.2.1 乙方是已经建立现代企业制度的企业法人，具有签署和履行本项目合同、其它合同等的法人资格和权利，乙方在签署本合同时，不存在任何对乙方签署及履行本项目合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其他争议。
8.2.2 若乙方的股权结构、经营、财务状况等发生变化或者存在违法行为，可能影响项目公司的正常运营，应及时以书面形式告知甲方。如甲方认为上述变化已经或将影响项目公司的正常运营，甲方有权根据本合同约定采取相应措施。
8.2.3 乙方确保满足公开招标采购文件的要求，具有投融资、建设、运营本项目的专业能力。

8.2.4 如果乙方在此所作的声明、承诺被证实在作出时存在实质方面或甲方认为重大的遗漏或不属实，并且该等遗漏或不属实存在甲方认为将严重影响本项目合同项下项目的顺利进行情形的，甲方有权解除本项目合同，并要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

   8.2.5 乙方承诺，于项目公司成立后30日内依法召开股东会并形成股东会决议，决议同意项目公司将接受项目合同对其权利义务的约定并且签署三方协议。

8.3 项目公司的声明与保证

8.3.1 项目公司拥有完整的法律权利和授权签署项目合同，并履行项目合同中约定的其作为当事人的全部义务。

8.3.2项目公司依据相关法律和法规完成设立和登记手续后30日内，依法召开股东会并形成股东会决议，决议同意接受项目合同项下有关的一切权利和义务，并且同意签署本项目的三方协议。

8.3.3 项目公司接受项目合同，本项目合同中约定的其作为当事方的任何协议和文件以及根据本项目合同拟订立的任何其他协议和文件的签署、交付和履行不会违反任何已存在的文件、其作为当事方的任何其他协议和文件或该等协议和文件项下的义务，亦不会违反任何其成立地可能是用于本项目合同项下之交易任何部分的法律。

第三章  项目概况
第9条 项目概况

9.1 项目地点

本项目建设地点位于阜宁县阜城街道红心居委会和中岗居委会内，南京路以东，苏州路以北，厦门路以西，北京路以南。项目地理位置优越，交通便利。
9.2 项目主要建设内容及规模

本项目用地面积458759平方米，项目总建筑面积约83978平方米，建筑占地面积约60143平方米，绿化面积约289018.17平方米，道路及广场约109597.83平方米。

项目建设内容主要包含5000 座体育场、5000 座体育馆、1260 座文化礼堂（会议中心）、游泳馆。文化礼堂 1260 座大型会议厅可用于表演。同时包含中型 300 人会议室 2 个，中小型 150 人会议室 2 个、小型 70 人会议室 6 个。体育馆副馆包含一个训练馆和一个乒乓馆。训练馆包含 2 片室内篮球场（可转换为羽毛球场地）和一片室内网球场。副馆平时做全民健身用。

公园用地内设置环公园跑道以及篮球场 8 片，门球场 2 片，笼式足球场 2 片，网球场 2 片，

青少年轮滑场 1 片，老年人活动场地 1 片，活动场地 1 片。详细建设内容及指标见表01。

表01  项目子项及其建设内容一览表

	序号
	子项名称
	建设内容

	1
	体育场
	①规划建筑面积约9245.615㎡；

②总座席数 4998 座，其中主席台 150 席，残疾人席位 12 个（含主席台残疾人座席 2 个）。体育场设置了 8 弯道 9 直道，内置一个标准足球场；

③体育场为小型体育场，可举办地区性和全国单项比赛；

④田径、足球场地设比赛照明

	2
	体育馆（含比赛馆，乒乓球馆，训练馆）
	①规划建筑面积约26034.82㎡，地上部分20236.43平方米，地下部分5798.39平方米；

②体育馆子项的主要功能分别为：主比赛馆、训练馆，乒乓球馆，大平台一层部分配置附属功能。

比赛馆总座席数4949座，其中主席台94席（含残疾人席位2个）。普通坐席共4855个（含残疾人席位10个），其中活动坐席976座。

篮球,网球训练馆位于地下一层，建筑面积为 4651 平方米，设标准篮球场 2 片与网球场一片。通过地下通道与主比赛馆连通。其顶部为 6.60m 标高平台。局部一层部分为商业配套用房及设备用房，建筑面积为 1142.11 平方米

乒乓球馆位于主比赛馆东南侧，建筑面积为1154平方米，设置 20 个乒乓球台。



	3
	文化礼堂
	①规划建筑面积26860 ㎡，地上部分20975㎡（含平台建筑面积：2556㎡）

地下部分5885㎡；

②包含礼堂和会议中心两部分，礼堂设于东侧，会议中心设于西侧，各自

有独立的出入口和主要门厅，并在二层相互联系；



	4
	游泳馆
	①规划总建筑面积约14287㎡；

②建筑主体为一层，其中观众席部分为两层，地下一层为设备用房；



	5
	室外场地
	①篮球场地；

②排球场；

③羽毛球场地；

④5人制足球场地；

⑤健身器械；

⑥健身路径

	备注：上述建设内容最终以经图审合格一图纸内容为准。


9.3 项目合作期安排
9.3.1 本项目合作年限为15年，包括：建设期2年、运营期13年。项目推进过程中，如发生建设进度提前或延期等现象，则建设期相应缩短或延长，但运营期保持13年不变。

9.3.2 发生以下情形时，双方对合同期限进行相应的延长：

（1）因可归责于甲方的原因导致工期延误的；

（2）因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；

（3）项目公司在合作期内履约记录良好，合作期满，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。

9.4 产出要求

体育馆建设工程应满足：《体育馆用木质地板》（GB/T 20239-2015）、《公共场所卫生管理规范》（GB 37487-2019）、《体育场地使用要求及检验方法》（GB/T 22517.4-2017）。 

9.5 项目投资规模

项目总投资规模约为人民币112666.92万元（含建设期利息人民币4774.63万元）。

项目的建设投资详见表02《项目建设投资构成一览表》，项目最终总投资额以第17.4条为准。本项目建设投资根据项目实施进度计划，在建设期内全部投入。本项目建设投资根据项目实施进度计划及融资进度，在建设期内同比例到位。

表02    项目建设投资构成一览表

单位：万元

	序号
	项目
	金额（万元）

	1
	工程费用
	99760.40

	2
	工程建设其他费用
	4938.08

	2.1
	出让土地费用
	4000.00

	2.2
	建设单位管理费
	938.08

	3
	预备费（1+2-2.1）*3%
	3020.95

	4
	建设期利息
	4774.63

	合   计
	112666.92


9.6 本项目合同价款如下：

（1）本项目可行性缺口补助总额为        万元，最终以经审计确定的本项目竣工决算总投资计算为准。

（2）本项目建安工程费下浮率为    %，按照本合同附件建安工程结算方式下浮后结算；

（3）本项目可用性投资回报率为    %；

（4）本项目融资利率为    %；

（5）本项目投标合作期经营总成本为：       万元；

（6）本项目投标合作期经营总收入为：       万元。
第四章  项目公司

第10条 项目公司设立

乙方应自本合同书生效之日起30日内，组建设立项目公司，办理登记手续，领取营业执照。
乙方具体负责办理设立项目公司的有关手续，并负责项目公司设立过程中的其他具体事务。

乙方应依据投标文件所载要求，经甲乙双方协商后，为项目公司组建稳定的专业团队实施项目的建设和运营，确保项目公司稳定安全运营。

第11条 项目公司经营范围及组织机构

11.1 名称、住所、经营范围
项目公司的名称、住所、经营范围等另行在项目公司股东协议中约定，以市场监督管理部门登记备案为准。项目公司仅可从事与本项目有关的经营活动，为本项目服务。

11.2 组织形式
项目公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。

11.3 项目公司的注册资本、出资人的出资额、出资方式及股权

本项目项目资本金约为人民币22533.38万元（大写：贰亿贰仟伍佰叁拾叁万叁仟捌佰元整），约占总投资的20%。本项目设定注册资本等于项目资本金，为22533.38万元（大写：贰亿贰仟伍佰叁拾叁万叁仟捌佰元整），阜宁县建投出资占比17.75%，为4000.00万元（大写：肆仟万元整），乙方出资占比82.25%，为18533.38万元（大写：壹亿捌仟伍佰叁拾叁万叁仟捌佰元整）。

11.3.1 阜宁县建投实缴项目公司注册资本额为人民币4000.00万元（大写：肆仟万元整），持有项目公司17.75%的股权。

11.3.2 乙方实缴项目公司注册资本额人民币18533.38万元（大写：壹亿捌仟伍佰叁拾叁万叁仟捌佰元整），持有项目公司82.25%的股权。

11.3.3 双方资本金需在项目公司登记设立3个月内到位不少于30%，剩余资本金根据项目建设进度由各方按照股权比例同比例出资到位。

注：本项目建设过程中的项目资本金必须按合同的约定以货币资金按时足额缴纳，不得以债务性资金充当，或由第三方代持社会资本方股份。

11.4 经营期限
    项目公司经营期限以营业执照记载的经营期限为准，经项目公司股东会一致同意，项目公司可以在登记的经营期限届满前30日内向原登记机关申请延长存续经营期限。 
    因自然灾害等不可抗力因素或政府组织重大公共活动以及其他政府方因素，对项目的建设或运营造成显著影响时，甲方可以依照相关约定给项目公司相应天数的经营期延长时间。

11.5 治理结构及议事规则等
阜宁县建投有权按照《公司法》和《公司章程》约定，选派股东代表进入项目公司，任董事、监事及财务管理人员，对项目公司重大经营有知情权、监督权、表决权。

阜宁县建投有权按持股比例行使股东权利，但对涉及影响公共利益、公共安全以及公司抵押、对外担保、设立分子公司、关联交易等重大事项享有一票否决权。

治理结构、议事规则及其他关于项目公司的未尽事宜遵照项目公司的股东协议约定、公司章程规定执行。

11.6 独立主体资格
    项目公司作为独立法人，在存续期间内独立对外行使权利、履行义务、承担责任。

第12条 股权锁定

    12.1 建设期及运营期前两年内乙方不得将其在项目公司的股权对外转让，除非这种转让为中国法律所要求，或是司法部门及具有适当管辖权的政府部门所要求或命令的转让。但经甲方事先书面同意，项目公司各股东之间可转让其所持有的项目公司股权。

    12.2 自运营期第三年开始，在不影响项目实施且在甲方书面同意的情况下，经政府方书面同意，社会资本方的股东可以转让其在公司的股权，但应满足以下条件： 

（1）乙方向甲方提出书面申请，并提交股权转让协议文本以及受让方的相关资料，该资料至少包括受让方的企业法人营业执照、经营业绩、管理水平，以及甲方要求提供的其他材料；

（2）乙方和受让方向甲方、阜宁县建投和项目公司提交书面承诺，确保受让方资信实力、管理水平等方面在国内同行业中具有良好的水平，并能证明其有能力促使项目公司承担或履行本项目合同项下的责任和义务；受让方在与乙方签订股权转让协议之前应向甲方出具书面声表明其已经完全理解并承诺遵守项目合同及其附件全部条款的内容；

（3）甲方根据项目合同、公司章程及股东协议的相关约定书面同意乙方将项目公司股权转让受让方；

（4）项目公司依据章程的有关规定进行决议，并且进行变更登记。

    阜宁县建投拥有优先受让乙方股权的权利，但阜宁县建投占项目公司股权比例不得超过50%。

    12.3 乙方的转让应当符合中国法律之规定，满足本项目实施条件，同时因转让股权产生的纠纷由乙方自行解决。
    12.4 乙方处理股权转让纠纷不得影响项目公司的正常运营，如因乙方处理纠纷不当，对项目公司的运营产生影响，甲方有权行使介入权并追究其责任。

第13条 项目融资
13.1 融资需求
本项目总投资的资金缺口约为90133.53万元（大写：玖亿零壹佰叁拾叁万伍仟叁佰元整），约占总投资80%，缺口资金将以项目公司为主体融资解决，运营期内按照等额本息方式偿还。具体详见表03《项目投融资及股权构成情况一览表》。

项目融资方案中可以考虑的融资类型主要包括国家政策性扶持贷款、地方政府政策导向扶持性商业贷款、单纯商业性贷款、中国政府和社会资本合作融资支持基金等政府投资基金、通过招投标方式选定的其他基金、股东或社会合作方贷款和回租性融资租赁运作等。 

   项目公司的资金使用应符合如下要求：

   （1）项目公司的资金应当用于为本项目建设、运营、维护之目的的支出，禁止项目公司将资金用于其他用途；

   （2）项目公司仅拥有对本项目投融资、建设和对项目设施运营维护及重置更新进行投融资的权利，不允许项目公司以除此以外的任何目的进行投融资；

   （3）甲方及阜宁县建投不提供任何融资担保措施；

   （4）允许项目公司为本项目实施之目的以收益权进行融资，但未经甲方事先同意不得以任何原因对外提供任何形式的担保，亦不得以项目的资产、特许经营权进行抵押或质押等。

表03    项目投融资及股权构成情况一览表

	序号
	名    称
	金  额
	比  例

	
	
	（万元）
	（%）

	
	总投资概算金额
	112666.92
	100.00%

	1
	资本金
	22533.38
	20%

	1.1
	其中
	甲方资本金
	4000.00
	17.75%

	1.2
	
	乙方资本金
	18533.38
	82.25%

	2
	融资贷款金额
	90133.53
	80%


13.2 项目公司融资
    13.2.1 乙方应督促并协助项目公司融资，融资计划及方案（包括融资方式和融资进度等）需要满足工程的建设需要，确保工程建设不会由于项目融资不到位而延误；同时项目公司应当合理设计融资方案，尽最大可能减少融资费用，降低成本。
    13.2.2 项目公司的融资方式、融资方案须报甲方备案。项目公司应根据经甲方批准同意的融资方案与金融机构签订融资合同，融资合同签署后7个工作日内，项目公司必须将融资合同报甲方登记备案。项目公司此类融资所获得资金，只能用于履行本项目合同的需要，除此之外不得用于其他任何用途。

    13.2.3 融资资金到账时间应满足项目实施进度需求，如因乙方和/或项目公司资金不到位导致项目实施的暂停、拖延、工程款项及工资拖欠等问题，应由乙方和/或项目公司承担违约赔偿责任，甲方有权兑取建设期履约保函项下相应金额。如因非乙方和/或项目公司的原因导致项目实施的暂停、拖延、工程款项及工资拖欠等问题，应由甲方承担违约赔偿责任，具体违约罚则另行约定。

13.3 融资成本结算方式：
   本项目年度可行性缺口补助中融资还本付息额按照第9.6条的约定结算。

（1）乙方的实际融资成本率高于第9.6条约定的，超出的部分由乙方承担；

（2）乙方的实际融资成本率低于第9.6条约定的，两者之间的利差所产生的收益归项目公司所有。

13.4 融资补充
项目公司融资不及时、不足额的，乙方应协助项目公司融资，包括但不限于协助项目公司对接金融机构等，确保不会因资金问题影响项目进度、引发矛盾。

为了保证本项目的顺利实施，乙方承诺协助项目公司完成融资，由项目公司承担债务偿还责任，当项目公司融资无法满足项目需求时，乙方应当通过包括但不限于协助对接金融机构等方式，保证项目融资及时足额到位。甲方对项目公司融资提供合法必要的支持。
13.5 投融资监管
    13.5.1 项目公司应对项目工程进行独立核算，每季依照中国现行会计制度和准则编制工程财务报表，财务报表至少应包括独立核算的资产负债表、损益表、现金流量表等报表，应当于每季度终了日后30日内，报送甲方备案。

    13.5.2 项目工程竣工后，甲方委托的政府审计机构或第三方专业机构有权按照约定对本项目建设进行竣工决算审计。竣工决算审计结果须经甲方和项目公司共同审核确认，经审核确认的项目投资总额作为项目最终投资额。其中归于乙方和/或项目公司责任造成的项目工程总投资的超支，超支部分全部由责任方承担，从项目最终投资额相应扣减，不计入项目工程造价竣工决算基数。

13.6 融资违约及其处理

    如果因乙方和/或项目公司的原因导致融资到账的延误致使工程停工或延期，项目公司应书面提前5日通知甲方，甲方可酌情给予180日宽限期。如果宽限期后仍不能实现融资到账，甲方有权要求乙方和/或项目公司按照未到账融资额度为基数每日万分之二缴纳违约金，可以从建设期履约保函中提取，同时甲方有权立即发出解除本项目合同的通知书。

第五章  项目建设

第14条 土地取得及使用

14.1 土地使用权
    本项目所涉土地由甲方取得并提供给项目公司用于本项目的建设、运营。 项目公司有权在项目合作期限内独占性地使用该特定土地，进行以为实施本项目之目的的活动，并需要满足适用法律的相关规定。

14.2 土地使用权的限制
    未经甲方书面同意，项目公司不得将甲方提供的土地使用权转让、出租、设置担保或者用于本项目之外的其他用途，也不得改变土地使用性质。

14.3 甲方的场地出入权

    甲方有权进入项目设施场地进行检查、监督等工作，包括但不限于如下工作：

    14.3.1 检查项目建设进度。

    14.3.2 监督项目公司履行本项目合同项下义务。

    但甲方进入项目实施场地需履行双方约定的合理通知义务后，遵守一般的安全保卫规定，并不得影响项目的正常建设和运营。

甲方及其他政府部门为依法行使其行政监管职权而采取的行政措施不受上述条件的限制。

 第15条 项目的设计
15.1 项目的设计

    本项目的设计由甲方负责，设计方案等相关设计成果项目公司可提出优化建议，经实施机构确认后，下发项目公司。

第16条 项目建设

16.1 项目建设前期工作

    16.1.1 甲方负责提供项目建议书及批复、项目可行性研究报告及批复、环评批复。

16.1.2 甲方负责项目所涉土地征地拆迁安置工作。 

16.1.3 甲方协助办理不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等合法合规性文件。

16.1.4 甲方协调项目建设所需的水、电、气以及道路等配套设施的接口以及所需的材料。
16.2 开工

    16.2.1 本合同生效后，且报批报建等合规合法手续完成，监理发出开工令后组织开工建设 。

16.3质量保证和质量控制

    16.3.1 在开始建设工程之前，项目公司须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行，并作为验收依据之一。  
    16.3.2 除本项目合同另有约定外，对项目公司提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会：

   （1）减轻或免除或影响项目公司遵守本项目合同或法律所要求的与质量保证和质量控制有关的义务或责任；

   （2）被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。
16.4 项目进度计划
    16.4.1 项目计划

    在项目正式开工以前，项目公司有义务向甲方提交项目计划书，对建设期间重要节点作出原则约定，以保障按照在约定的时间内完成项目建设并开始运营。

    在建设期间，项目公司应每月15日前定期向甲方提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划的完成情况，该月报应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计工程完工的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠正措施等。

    双方应根据经甲方认可的项目计划书规定的进度计划履行其在本合同项下的建设义务。

    除甲方超出本项目合同约定所做要求外，在项目进度发生任何提前或延误的情形时，甲方均不承担赶工措施费的支付责任。
16.5 安全和环境管理

    项目公司应按照国家制定的相关法律的规定进行安全和环境管理，并承担相应的责任。
    16.5.1 安全措施及安全责任

    项目公司应按照国家制定的相关法律、规定和条例，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，督促项目建设的承包单位严格按安全标准组织施工，并随时接受行业主管部门的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。

16.5.2 事故处理

当发生安全生产责任事故，项目公司应在约定时间内按照程序向有关行政主管部门报告，同时通知甲方。如发生保险范围内的事件，应立即通知保险公司。项目公司对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

    16.5.3环境保护

    项目公司应遵照国家法律、法规、规章及规范性文件中关于环境保护的规定及行业环境保护规范并承担因违反上述规定造成的一切法律后果和赔偿责任。

16.6 工程变更管理
    16.6.1 变更

    甲方提出变更的，应向项目公司发出书面变更指示。

项目公司不得擅自对项目工程进行变更。若确因项目实施需要提出变更的，项目公司应将书面变更申请提交甲方，变更申请应说明计划变更的工程范围和变更的内容及实施该变更对工程费用和进度的影响。甲方应在收到书面变更申请后作出是否同意变更的书面回复。若甲方同意，则项目公司可实施变更；若甲方不同意，则需说明理由。
    16.6.2 变更执行

项目公司收到甲方下达的书面变更指示后，认为不能执行，应立即向甲方提出不能执行该变更指示的理由，如甲方同意可暂缓执行，如甲方仍要求变更，项目公司应按甲方要求执行。项目公司认为可以执行变更的，应当在收到变更指示后五个工作日内书面说明实施该变更指示对费用和进度的影响。

若变更超过原设计标准或批准的建设规模时，则甲方需协助办理设计变更等相关审批手续。

第17条 项目验收管理

17.1 工程验收规范及质量标准
    本项目所涉及工程质量验收标准应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（住房城乡建设部建质〔2013〕171号）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2016）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243—2016）等文件的要求。

    若建设期内上述规范标准发生变化，则按最新标准执行。

17.2 项目验收开展的前提条件    
    根据项目实施进度分子项组织项目竣工验收。

    项目公司组织项目建设的承包、设计、监理、跟踪审计等单位对各子项项目进行竣工验收和工程试车，验收合格后报甲方组织项目验收。项目公司在组织竣工验收前应告知甲方，甲方有权派代表参与验收，且无论甲方参与或不参与此次验收，均不免除项目公司工程不合格的责任。

17.3 项目验收
项目验收指项目建设完成后甲方会同监理、设计及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，是否具备运营条件进行验收的过程。项目验收应设置验收组，下设专业组与专家组。
17.4 项目工程最终总投资的认定
    项目总投资包括：建安工程费、工程建设其他费、预备费、建设单位管理费、建设期利息。最终总投资以总额进行控制。

    17.4.1 建安工程费

建安工程费为施工图预算×（1-建安工程下浮率），下浮率以第9.6（1）条的约定为准。

本工程按下列约定标准计算预算价后执行下浮。
施工图预算采用清单计价方式确定施工图预算价，各项施工图预算计价依据如下：

   （1）以江苏省最新颁布的2014版相应工程清单计价规范相关配套概预算编制办法为依据进行施工图预算的编制和审计；其中，本项目道路、管网、广场、球场等附属工程执行建筑定额，遇个别子目无法套用的可参照市政定额执行；

   （2）各项目施工图预算的材料预算按各专业工程施工图预算编制当月的《盐城工程造价信息》公布的阜宁县材料指导价确定（各专业工程施工图预算应提前28天提交审核），该指导价缺项部分，按对应月份公布的盐城市材料指导价确定，如盐城市材料指导价没有确定的，则由甲方、项目公司、监理、跟踪审计等单位组成询价小组通过询价方式确定，询价材料价差不再下浮；

   （3）本项目市政工程、建筑工程等如遇材料、工程设备价格波动应按照《关于工程量清单计价施工合同价款确定与调整的指导意见》（苏建价〔2005〕593号）及《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》（苏建价〔2008〕67号）等相关文件的规定进行调差。

由甲方责任造成的延误导致建设期展期（延期）的，双方同意本项目所有人工、材料、工程设备和机械台班价格调差按照现行相关规定执行；因乙方和/或项目公司原因造成的延误导致建设期展期（延期）的，上涨不调价，下浮按照现行相关规定执行；

   （4）总价措施费仅计取安全文明措施费、临时设施费，并按中间值计算，其余总价措施费如有发生，经签证后按中间值计算。

（5）规费及税金按相关规定计取。

17.4.2 工程建设其他费用

本项目采用PPP模式实施，由项目公司承担的工程建设其他费用仅限于建设单位管理费和土地出让费用，其余的工程建设其他费用由政府方负责。

（1）基础设施配套费等费用据实结算。

（2）建设单位管理费按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）的规定结算。

17.4.3 建设期利息

根据项目公司融资计划与施工进度，经甲乙双方认可以融资实际到达项目公司的时间和金额为准，并根据第9.6条的约定及融资成本率的调价机制计算，将每笔利息累加后作为建设期利息计入项目总投资。

如全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）调整时，建设期利息次月计算时作相应调整。

当项目公司或社会资本实际融资成本高于中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率LPR加上115个BP时，超出部分的融资成本由项目公司承担，不计入项目总投资和可行性缺口补助的计算范围。

17.4.4 项目总投资额的调整
当因可归责于乙方和/或项目公司的原因造成项目实际发生的项目建设投资超出本项目建设投资时，超出部分的投资应由乙方负责追加投资。据此追加的投资，不计入项目总投资额。
当因可归责于甲方的原因造成项目实际发生的项目建设投资超出本项目建设投资，造成项目总投资额需增加（注册资本与项目融资同比例增加）时，项目公司股东应当按照其持股比例负责该增加部分的资本金投资；需追加的债权投资部分由项目公司负责融资。建设期利息及债权投资收益根据经政府批准同意的计算方法确定。据此增加的股权投资及债权投资一并计入项目总投资额。
17.5 项目审计

    项目公司应接受并配合甲方按照国家和地方相关法律法规等文件所组织的与项目相关的审计工作。甲方委托江苏双清工程造价咨询有限公司开展本项目施工全过程跟踪信竣工结算审计工作。

项目审计工作包括但不限于项目跟踪审计、竣工决算审计。

竣工决算审计结果须经甲方与项目公司双方共同审核确认，经审核确认的项目投资总额作为项目最终投资额。 
17.6 项目工程竣工结（决）算审计

    项目公司负责提交全套的项目工程竣工结（决）算报告及完整的结（决）算资料，甲方协调审计机构在90天内提出项目工程竣工结（决）算审计意见。

    经审计核定的项目建设工程竣工决算额是进行项目工程建设费用结算的依据。

17.7 工程保修 
    项目工程竣工后缺陷责任期和工程保修期不低于国家省市相关规定。在项目相关工程合同中，均应明确约定工程竣工后缺陷责任期和工程保修期的期限和保修的标准及要求。该责任不因甲方和政府主管部门对项目的验收和签发合格证明文件而有任何减免。

    项目竣工验收合格后，应由承包商承担的质量保修义务不得计入项目公司运营成本。
项目工程竣工后的保修由项目公司承担安排和负责落实的责任。

第18条 甲方的监督和检查

甲方认为有需要时，可对项目建设招标采购、工程投资、工程质量、工程进度以及工程建设档案资料等事项安排特别监管措施，并责成项目公司提供关于建设期监管的规范文件，明确监管的主体、内容、方法和程序，以及费用的安排。经甲方按程序审定认可后，由项目公司负责无条件地配合实施。

    按法律及有关政策文件规定，需进行项目的定期或不定期考核评价时，应聘请具有相应咨询能力与资格，且各方一致认同的社会第三方负责实施。

18.1 对建设工程的检查


    甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查项目公司进度和项目的质量控制检验方法及结果，以确认工程建设符合本项目合同约定的进度和质量要求。项目公司应积极配合并提供必要协助，不得无故拒绝、抗拒检查，若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按本合同书保密条款执行。

18.2 不符合要求

    如果本项目工程或其任何部分不符合适用法律或本项目合同的要求，甲方可以就此给予项目公司通知，要求其尽快予以修正。

    对项目公司的实际进度不符合其提供的建设期报告或关键工期或进度计划的情况，则甲方有权采取本项目合同约定的措施，并要求项目公司采取措施减少延误。

    对本项目工程或其任何部分不符合质量或安全要求的情况，如果项目公司在收到甲方的通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权行使介入权，聘请第三方进行必要的修正工作，其风险和费用由项目公司承担（但甲方应提供所进行的修正工作的相应记录和费用发票）。在上述情况下，项目公司应允许甲方的人员、代理人员或甲方聘请的第三方为此目的进入项目场地和建设施工场地。

18.3 不可免除

    不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为放弃其在本合同下的任何权利，也不视为免除项目公司在本项目合同下的任何义务。 

第19条 工期延误
19.1 工期延误的处理

    19.1.1 工期延误处理程序

当工期延误发生后，项目公司应在实际发生延误的七个工作日之内，向甲方提出书面的延期要求，并说明该延期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。

    甲方和项目公司就延期事项进行协商，相应延长建设期，运营期13年保持不变，并达成书面意见。
    19.1.2 工期延误承担的法律责任

   （1）不可抗力及发现文物导致的工期延误

    不可抗力及发现文物为不可归责于甲方和项目公司双方的责任，但双方应当在自己职责范围内尽到及时通知另一方并及时采取避免损失扩大的措施的义务。

    （2）甲方原因导致的工期延误

    如果由于甲方的违约造成工期延误，项目公司应：

    ①提出项目计划书的进度计划日期作适当延长；

    ②有权获得延误的经济补偿，使项目公司基本上恢复到该延误没有发生时相同的经济状况。

   （3）乙方和/或项目公司原因导致的工期延误

    由于乙方和/或项目公司的原因导致的工期延误，甲方有权获得延误的经济补偿，使甲方基本上恢复到该延误没有发生时相同的经济状况。且项目公司应就发生的任何延误向甲方支付违约金。甲方可以从建设期履约保函中兑取相应金额。

    由于项目公司原因导致的工期延误超过6个月的，甲方有权解除本项目合同。

第20条 建设期履约保函

20.1 建设期履约保函

20.1.1自本合同生效后一个月内，乙方须向甲方提交中国境内金融机构出具的以甲方为受益人的见索即付的银行保函或甲方接受的其他形式的建设期履约保函。建设期履约保函金额为人民币10,000,0000.00元整（大写：壹亿元整），担保期至运营期履约保函提交之日。

20.1.2建设期履约保函担保期限内，乙方和/或项目公司违反本项目合同中约定的义务，甲方有权直接提取建设期履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的30日内，将建设期履约保函的数额恢复到本项目合同前款约定的数额，且应向甲方提供建设期履约保函已足额恢复的证据并得到甲方的确认。乙方未在前述期限内补足或恢复建设期履约保函相应金额的，甲方有权兑取建设期履约保函的余下金额，并有权解除本项目合同。

20.1.3甲方提取建设期履约保函的权利不影响甲方在本项目合同项下的其他权利，并且不应减轻或免除乙方和/或项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

第6章  项目的运营与维护

第21条 项目运营

本项目由项目公司自行运营。

21.2开始运营
21.2.1 开始运营的条件

以下运营条件应由项目公司完成，甲方在必要时予以配合或协助，但甲方的配合或协助不构成甲方任何形式的义务，不得因为甲方的配合或协助与否减免项目公司未按期开始运营的违约责任。

（1）已按照本项目合同中约定的标准及国家标准和计划完成项目的整体竣工并已经验收合格；

（2）项目运营所需的审批手续已经完成；

（3）具备本合同书第25条所述方案。方案包含但不限于下列内容：

① 安全保障和环境保护制度；

    ② 运营和维护质量保证制度；

③ 质量控制的具体措施和制度。

第22条 提前运营

本项目可产生使用者付费收入的子项如提前投入运营，则产生的运营费用纳入项目公司运营成本，运营收益用作在建子项的建设投资；如延迟进入运营，运营期保持13年不变。

提前运营期间，若提前运营子项发生故障或质量事故，统一视为建设质量事故，并按消除建设缺陷的原则处理，发生的费用由乙方自行承担，若乙方拒绝支付，则甲方可直接从建设期履约保函中扣除。

第23条 运营维护

23.1 运营维护的内容

项目公司负责体育场、体育馆、文化礼堂、游泳馆的运营管理，配套商业的招租及租赁管理，停车位运营管理，以及绿化养护等。

项目运营内容情况一览表

	项目
	运营内容
	经济参数

	体育场
	体育场场地的运营维护
	地上局部3 层，建筑面积：6643.40 平方米

	体育馆
	室内场馆免费、低收费对外公开开放；配套商业出租和物业管理服务
	总建筑面积为：18543.9平方米；配套商业建筑面积：1088.39平方米

	文化礼堂
	会议场地出租
	建筑总面积：24304 平方米

	游泳馆
	室内场馆免费、低收费对外公开开放；配套商业出租和物业管理服务
	建筑总面积：13783平方米；配套商业建筑面积：2238.15平方米

	停车场
	停车位运营管理
	停车位：1169个

	绿化
	绿化养护
	绿化占地面积：289018.17平方米


23.2 运营和维护的要求
23.2.1 运营责任

    在整个运营期内，项目公司应按合同约定承担费用、责任和风险，管理、自行负责运营和维护项目设施或者按照法定程序选择有资格的单位负责运营。

    项目公司应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障运营服务质量。参照包括国家、行业、地方标准的电子库和资料库等资料，编制本项目的运营管理制度，以应对运营中出现的各种突发情况。

   （1）项目公司应建立定期检修保养制度，对各项图纸资料进行收集、归类和整理，并定期每季度的第一月的15号前将各子项的管理维护、经营情况报告给甲方。

（2）项目公司应建立完善意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；项目公司应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生；当发生安全生产责任事故时，项目公司应在约定时间内按照程序向有关行政主管部门报告，同时通知甲方。如发生保险范围内的事件，应立即通知保险公司。项目公司对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

   （3）项目公司应确保在整个运营期内，按照法律法规、技术标准等文件资料规定，以及本合同要求，认真做好项目的运营并维护好项目的设备设施。

   （4）项目公司自运营日起，在每个半年度结束后的10个工作日内，向甲方提交一份关于项目运营和设备设施维护管理的报告和甲方认为有必要获得的任何其他运营和维护管理资料及信息。

    23.2.2 监督与检查

   （1）甲方有权在提前2个工作日通知项目公司的前提下派出监督员或者指定任何代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营和维护。但甲方监督员或其指定代表进入项目场地或项目公司的办公场所不应不适当地干涉项目公司对项目的正常运营和维护工作。

   （2）甲方认为必要时，可委托有资质的专业技术机构对项目设施进行专业检测。检测结果以报告形式体现，检测费用纳入项目公司运营成本；如果检测结果为不合格的，再次检测的费用，由项目公司直接承担，不得纳入项目公司运营成本。

    23.2.3 甲方介入

    项目公司未能按照本项目合同的约定运营或维护项目，且项目公司在收到甲方通知后的30个工作日或双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则甲方有权行使介入权，自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作，风险和费用均由项目公司承担。甲方有权在向项目公司提供详细的费用和支出记录后，从运营维护保函项下提取该款项。

23.3 中修、大修

23.3.1 中修、大修

项目进入运营期后，项目公司需按照现场实际情况及现行相关行业规定，编制项目各独立子项的中修与大修计划与实施方案，以及相应预算，报请甲方审核通过后实施（甲方可委托第三方机构进行评估）。所发生的费用由甲方另行支付。

    23.3.2 中修与大修结果的整改

    在通过的中修、大修方案的时点之外，甲方认为因不可归责于乙方和/或项目公司原因而另有必要进行中修、大修的，项目公司应予以执行，发生的相关费用据实结算，由甲方另行支付。

中修与大修后，应由甲方和项目公司共同委托第三方检测机构进行检测。若检测表明中修或大修结果不符合要求，则由项目公司负责整改修复，且发生的相关费用由项目公司自行承担。若检测表明中修或大修结果符合要求，且发生的相关费用由甲方承担。

    若项目公司在确定最终判定中修、大修结果不合格后，依然拒绝整改修复，则甲方有权自行或者委托第三方对项目进行中修、大修结果的整改修复，整改修复费用及整改修复结果的检测费用均由项目公司承担。若项目公司拒绝承担，则甲方有权在向项目公司提供相应的费用和支出记录后，提取运营期履约保函项下对应的金额，不足部分可直接在下一期可行性缺口补助中相应扣减。同时，甲方有权追究项目公司的违约责任。

23.4 项目更新、改造

    在运营期内，如因涉及到项目设施需更新改造、项目运营服务要求变更或法律、法规、政策、行业标准等发生变更而进行的升级改造、技术改造等，需以书面形式上报甲方，双方根据更新改造发生的具体情形协商更新改造相关费用，项目公司在经甲方书面同意后可以对项目进行升级改造、技术改造，发生的费用据实结算。

    如因项目公司运营维护不当造成部分设施提前更新或大、中修，则相应产生的费用视为运营期项目公司责任费用，按本合同第21.1条约定办法处理。
23.5 改扩建

合作期内，若甲方要求进行项目改扩建或者项目公司根据项目实际需要且经甲方书面批准后，在不违反相关法律法规且项目公司履约记录良好的前提下，由双方另行协商确定。可由项目公司负责相应的改扩建工程，改扩建形成资产的特许经营权在合作期内归属于项目公司。

23.6 相关费用

若产生必须发生的大修、中修，更新改造、改扩建所导致增加资本性支出或运营成本，应由项目公司与甲方按照相关法律法规规定，通过另行支付相应费用、调价或双方认可的其他方式予以结算。

23.7 中期评估
    项目合作期限内，甲方每3年委托第三方专业机构组织对项目运营状况、设施设备维护保养状况等进行一次中期评估，项目公司应给予相应配合，但该中期评估不应影响项目正常运营。中期评估应重点分析项目运行状况和合同的合规性、适应性和合理性；根据实际情况及时更新各子项绩效考核指标，及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门备案。

23.8 运营后评估
    项目合作期限最后一年的前3个月，甲方有权委托第三方专业机构组织对项目公司运营状况、项目设施设备运转保养状况、项目资产状况等进行运营后评估。运营后评估报告将作为运营期期限届满时项目移交重要依据之一。

该运营后评估报告指出的设施设备存在的问题、缺陷、隐患的整改落实，以及移交过程中存在的问题，均将提交由甲方或其指定机构与项目公司组成的移交委员会协调解决，且应在项目合作期限最后一年的第6个月末前形成相应整改或恢复性维修决议。

23.9 项目定价及调价机制

    23.9.1定价机制

为保证项目的合理回报并避免暴利等情况发生，项目中可产生使用者付费收入的子项，属于政府定价的，执行政府规定价格；属于政府指导价的，在政府指导价的基准下由项目公司确定经营价格，并报物价部门备案后执行；属于市场调价的，其运营采用“市场定价，政府监督”的定价政策，由项目公司根据市场情况自行确定，报政府审批后执行。
     23.9.2 调价机制

    本项目因素包括建设期融资成本率及资本金回报率的调整机制、通货膨胀下货币政策和财政政策的调整机制及设计变更。
   （1）建设期融资成本率及资本金回报率的调整机制
本项目融资成本率及资本金回报率的调整，主要是基于同期全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）的调整，同时同幅度调整计算融资成本率及资本金回报率所依据的基数，融资成本率及资本金回报率保持中标时的增加基点不变。

公式表述为：融资成本率及资本金回报率=同期中国人民银行5年期以上贷款市场报价利率+投标所报增加基点

（2）绿化养护成本单价调整机制

运营期第三年起，项目公司可向实施机构申请启动绿化养护成本单价调整机制,每三年调整一次。绿化养护成本单价调整公式如下：

1）Pn=P0*K

2）K=C1×（Ln/L0）+（1-C1）×（CPIn×CPIn-1× CPIn-2 ×10-6）

其中：

Pn，为调价年份第n年起适用的绿化养护成本单价，n≥3。

P0，为上一次调价年度执行的绿化养护成本单价；

K，调价系数；

C1，为正常运营条件下工资及福利费在绿化养护成本中所占的权重；

Ln，为第n年阜宁县统计局公布的前一年全县在岗职工的平均人工工资；

L0，为上一次调价年度阜宁县统计局公布的前一年全县在岗职工的平均人工工资；

CPIn、CPIn-1、CPIn-2，分别为第n年、第n-1年、第n-2年阜宁县统计局编制发布的《阜宁县统计年鉴》中公布的当年居民消费价格指数。

（3）体育场馆、游泳馆、物业管理收费价格调整机制

项目公司在运营期间拟对体育场馆、游泳馆的场地租赁、锻炼门票价格、年卡价格、训练收费价格、物业管理收费价格等收费内容单价进行调整的，原则上应基于社会平均工资水平、CPI等指数变动幅度，并参考周边地区市县级同类或类似项目的收费标准，向实施机构提交价格调整方案，由双方协商共同确定。如政府价格主管部门或其他有关部门，按照价格权限和范围规定基准价及其浮动幅度的，按照相关规定由双方共同确定调整后价格。

（4）执行阶段建设内容与实施方案、采购阶段发生变化

建设期，项目可能因为施工图设计变更、工程变更等原因，导致建设内容与实施方案和采购文件中的建设内容发生变化，如建筑面积、停车位数量、绿化面积等。

1)如停车位数量、绿化面积、配套商业面积发生变化时，根据采购文件中的收入和成本单价进行调整。

调整系数=实际面积/采购时的设定面积

调整后各项目运营收入=各项目运营报价单价×调整系数

2)若建设内容发生重大变化（场馆面积或造价变化幅度≥10%等），由合作双方协商确定运营收入、运营成本的调整办法，根据政策要求需履行变更手续的，应及时开展变更工作。

（5）运营收入及成本调整调价机制

鉴于本项目运营周期长、不确定因素多，甲乙双方同意设置运营调整调价机制，运营调整调价机制由甲乙双方另行协商确定。

第24条 超额利润分配机制
（1）资本金净利润率

使用者激增或收费价格上涨，将可能导致项目公司因此获得超出合理预期的利润。针对这种情形，在设计付费机制时，约定资本金净利润率上限，一般取8~12%，本项目控制为不高于8%。但基本原则是无论如何限制，付费机制必须能保证项目公司获得合理的收益，并且能够鼓励其提高整个项目的效率。

第25条 运营期履约保函
    24.1出具运营期履约保函

乙方应于最后一个子项目进入运营期之日前10个工作日内提交中国境内金融机构出具的以甲方作为受益人的见索即付的银行保函或甲方接受的其他形式的运营期履约保函。保函金额为人民币10,000,000.00元（大写：壹仟万元整）。保函有效期至移交维修保函提交之日。

    24.2提取与恢复运营期履约保函

    如果乙方和/或项目公司在项目运营期内违反本项目合同中约定的义务，甲方有权提取运营期履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的30日内，将运营期履约保函的数额恢复到本合同第24.1款约定的数额，且应向甲方提供运营期履约保函已足额恢复的证据。甲方提取运营期履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应减轻或免除乙方和/或项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

    24.3未恢复运营期履约保函

    如果乙方没有遵守第24.2条的约定，未及时将运营期履约保函的数额恢复到本合同第24.1条约定的数额，则甲方有权提取届时有效的运营履约保函下的相应款项并有权解除本合同。

第26条 项目运营方案

运营期开始3个月前，项目公司需将运营期未来三年的运营方案（包含但不限于每年的运营收入、运营成本等定量方案）报甲方备案。

第七章  项目的移交

第26条 项目合作期限届满时项目的移交
项目公司须将本项目所涉及的资产所有权在合同期限届满按照约定无偿移交给甲方或其指定机构。

26.1 移交资产性能保证

    移交的资产必须保证其性能完好，其具体保证措施详见本合同第26.6条性能测试。

26.2 移交委员会
移交委员会于项目合作期限届满12个月前，由项目公司3名代表和甲方3名代表组成，具体负责和办理移交工作，移交委员会主任由甲方指派担任。移交委员会制定移交方案，该方案包括但不限于项目设施移交的详尽程序及将移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单及移交手续的办理等。
26.3 移交日
移交日为项目合作期限届满日次日。
26.4 移交范围
项目公司应向甲方或其指定第三方移交以下资产、权益、图文资料等。

26.4.1项目资产及相关权益，包括：

（1）项目的资产所有权；

（2）与项目设施使用相关的所有机械、设备、工器具和备品备件等；

（3）合作期限内形成的项目运营维护需要的所有技术和知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）。

26.4.2工程档案、财务档案及相关资料，在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、商业档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使项目能平稳地正常地继续运营。

264.3移交范围内与项目场地有关的其它权利。

26.4.4移交项目所需的其他文件资料。

26.5 移交条件
26.5.1项目场地在移交日应不存在任何安全及环境保护问题。

26.5.2项目设备设施应符合相关的技术、安全和环保标准，处于良好的使用状态。

26.5.3项目设施、土地及所涉及的任何资产（包括但不限于有形资产、无形资产等）及权益在向甲方移交时应不存在任何债权、担保物权或任何种类的请求权等权利瑕疵或负担。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，就该未清偿贷款所设置的担保除外。

26.5.4项目公司没有任何负债。

26.6 性能测试
26.6.1在移交日之前90日，移交委员会应进行项目设施的性能测试。项目公司有责任使测试所得各项性能参数都能符合技术规范或标准的要求。如果所测参数仍有差距，未能达到本款所述移交标准的，则项目公司应及时修复。

26.6.2如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且项目公司不能自前次验收日起30日或甲乙双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由项目公司承担风险和费用。甲方有权在将发生的支出记录提交给项目公司后，直接从移交维修保函中提取相应费用。如果移交维修保函金额不足的，则甲方有权在最后一期可行性缺口补助等收益中相应扣减。

26.7 移交程序
项目公司应自本合同书生效之日起制作项目资产清单，随时将其资产逐项详细登记，并应注明该项资产名称、种类、取得时间、取得成本、他项权利设定情形（如有）、使用现况及维修状况。项目公司应在移交日之前将资产清单提交给甲方，供甲方确认。

双方按照移交委员会确定的移交方案办理移交事务。移交确认书由双方签字确认。移交确认书应当包含项目移交过程记录、项目资产清单等。

26.8 移交费用及批准
移交行为产生的费用由项目公司承担，相关费用计入年度运营成本；项目移交时涉税相关纳税主体、征税对象、税收优惠政策等事项，按照移交时国家相关适用法律法规执行办理。

如果项目公司未按第26.4条约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，由项目公司承担，甲方有权兑取移交维修保函的相应金额。

26.9 保险和承包商保证的转让

在移交时，项目公司应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方或其指定第三方，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方。甲方应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

26.10 技术转让及权利担保

    项目公司应在移交时将项目运营和维护所需要的所有技术，全部无偿移交给甲方或甲方指定的其他机构，并确保甲方或甲方指定的其他机构不会因使用这些技术而遭受任何侵权索赔。如果有关技术为第三方所有，项目公司应在与第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意项目公司在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或甲方指定的其他机构。如果这些技术的使用权在移交日前已期满，项目公司有义务协助甲方取得这些技术的使用权。移交后，乙方和/或项目公司应继续免费提供不低于6个月的技术支持。

26.11 人员及培训

    项目移交日6个月之前，项目公司应提交一份当时项目公司员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入等细节。甲方有权选择在移交日之后继续聘用全部或部分员工。在劳动合同期内的人员安置由项目公司负责，产生相关费用的，由项目公司承担。

    甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日6个月之前向项目公司说明情况及拟派驻人员名单，由项目公司负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求，所需费用纳入年度运营成本。

26.12 移交异议处理

    若任一方在移交过程中提出移交异议，双方应提交协调委员会调解解决，调解不成的，可按照本合同第44条的约定解决。
第27条 移交维修保函
本项目移交日前1个月，由乙方提交中国境内金融机构出具的以甲方作为受益人的见索即付的银行保函或甲方接受的其他形式的移交维修保函，作为履行本合同项下的移交维修义务以及质量保证义务的担保，保函金额为人民币50,000,000.00元整（大写：伍仟万元整），移交维修保函期限为移交日前1个月起至移交日之后12个月止。
    如果甲方在移交维修保函担保期限内根据本项目合同的有关约定提取移交维修保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的30日内，将移交维修保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供移交维修保函已足额恢复的证据。甲方提取移交维修保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应减轻或免除乙方和/或项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。乙方未在前述期限内补足或恢复移交维修保函相应金额的，则甲方有权提取移交维修保函项下的余额或从最近的下一次可行性缺口补助时一并予以扣除。

第28条 缺陷责任期和质量保证期
    本项目缺陷责任期按照国家相关法律规定执行，质量保证期不低于国家相关法律法规的规定。在缺陷责任期内，甲方发现因可归责于乙方和/或项目公司的任何缺陷或损坏或环境污染责任后应及时通知乙方。收到该通知后，乙方须按本合同约定履行保修义务，尽快自费修正，保证项目设施能达到正常可使用的状态，并提供满足正常运营维护所需的咨询服务。如果乙方在收到甲方通知后30日内不能或拒绝修正，甲方有权自己或请第三方修正，上述发生的费用由乙方承担，甲方有权提取移交维修保函中相应金额。

第29条 移交后处理

29.1 移走项目公司相关的物品

    除甲方或甲方指定的机构与项目公司另有约定外，如甲方或甲方指定的机构仅接收项目资产的，则项目公司应于移交日之后60天内，自费从场地移走除项目资产外的乙方资产以及仅限于项目公司员工的个人用品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

29.2 移交后本项目合同的效力

    自移交完成，项目公司在本项目合同项下的权利和义务即应终止，本项目合同另有约定的除外。甲方应接管项目的运营及本项目合同明示或默示的，因本项目合同产生的，于本项目合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

甲方承担移交日后项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非该损失或损坏归责于乙方和/或项目公司。

29.3 移交后项目公司的处理
    本项目根据合同上述条款进行移交后，项目公司根据股东会决议确定项目公司是否进入清算程序。

29.3.1股东会决议进入清算程序的，按照《公司法》等法律法规规定和《公司章程》规定执行。

29.3.2股东会决议项目公司继续存续的，由股东各方重新签署或变更合作协议，具体事宜按照公司治理机制解决。

第八章  项目回报与收入

第30条 项目回报机制

本项目可通过运营获得一定收入，但无法覆盖项目全部建设投入、运营维护成本及乙方的合理回报，故采用可行性缺口补助的回报机制。

第31条 可行性缺口补助
31.1 项目可行性缺口补助支付公式

31.1.1 项目当年可行性缺口补助支出数额=当年可用性付费－营业收入＋运营成本

公式细化如下：

可行性缺口补助=

[image: image1.png]xix{@+D7
Xarpr—1~ ® = )| x A=)




其中：

（1）AJ，AJ为本项目运营期第J年应付的可行性缺口补助数额。

（2）P，P为经审计确认的本项目竣工决算总投资。

（3）I，I为项目可用性投资回报率，本方案取6.5%，实际以社会资本报价确定。

（4）N，为本项目可行性缺口补助的付费年限13年。

（5）RJ，为本项目运营期第J年的运营收入（即使用者付费收入），依据社会资本投标文件中的运营收入测算和项目合同约定的调价公式确定。

（6）CJ，为本项目运营期第J年的运营成本。依据社会资本投标文件中的运营成本测算和项目合同约定的调价公式确定。

（7）MJ，为本项目运营期第J年的运营期绩效评价扣减系数。

31.1.2 关于上级奖补资金

若本项目获得上级补助资金，则应根据其性质、到位时间和使用计划合理使用。

（1） 本项目建设期涉及的上级补助资金用于抵减本项目建设投资；

（2）运营期涉及的上级补助资金用于抵减本项目可行性缺口补助，但以下三类上级政府资金补助不用于抵减本项目可行性缺口补助，而是归属于项目公司： 

A.为响应和执行国家关于场馆低免费开放政策而影响项目公司使用者付费收入的，由上级财政部门发放的场馆低免费开放补贴。 

B.为响应以及配合政府方举办的活动(包括但不限于体育赛事、文化、会展以及政府活动等)而使项目公司增加活动举办成本，政府方除政府采购之外给予举办的活动提供的奖励或补贴。

C.因体育中心运营效果良好而获得的市级以上奖项或荣誉称号而获得的上级政府或主管部门提供的奖励或补贴。各类奖补资金的支付、使用将符合国家相关政策规定。

31.2 可行性缺口补助的支付程序

    本项目付费程序具体参照《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》等政策文件及阜宁县政府财政支付程序。可行性缺口补助计算基数以竣工决算审计值为准，若决算暂未完成，暂以批复概算值作为可行性缺口补助计算基数，待决算确认后，多退少补。

    31.2.1 支付时间与来源

   （1）支付时间

    本项目可行性缺口补助第一个运营年开始按年支付，最迟支付时间不超过上一运营年结束后3个月。后续年度支付时间以此类推。

   （2）支付来源

    甲方根据预算管理要求，将项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划，经阜宁县财政局审核后，报阜宁县人民政府审核，保障政府在项目全生命周期内的履约能力。

    31.2.2 支付申请
项目公司在约定支付时间2个月之前向甲方递交支付申请报告，经财政部门对甲方报送的PPP项目财政支付申请进行审核后在应付时间之日起十五日内予以支付。
31.2.3 支付程序

甲方依据绩效考核结果，按照预算编制程序和要求，将本合同中符合预算管理要求的下一年度财政资金收支纳入预算管理，报请阜宁县财政局审核后纳入预算草案，经阜宁县人民政府同意后报本级人民代表大会常务委员会审议批准。审议通过后，由阜宁县财政局每年依据预算数额将可行性缺口补助拨付给甲方，并由甲方支付给项目公司。

31.2.4 支付异议处理机制
若双方对应支付的可行性缺口补助存在异议的，可以聘请双方都接受的第三方专业机构进行核定，也可参照合同书的协调和争议解决条款约定解决。

31.2.5 
未按约定支付可行性缺口补助处理措施

因非社会资本方、项目公司的原因，导致政府方未按照本项目合同约定的回报机制和支付方式及时足额支付可行性缺口补助的，项目公司可向政府方以应付未付可行性缺口补助为基数，按日加处万分之二的违约金，直至该笔可行性缺口补助费用付清为止。

第32条 项目绩效考核

    本项目由甲方对项目的绩效目标实现程度进行考核。考核结果作为可行性缺口补助的依据。

    32.1 本项目的绩效考核体系包含建设期绩效考核指标体系和运营维护期绩效考核指标体系两个体系。

    32.1.1 建设期绩效考核

   32.1.1.1建设期绩效考核标准

    本项目建设期绩效考核指标主要为建设产出（资金投入与管理、工程质量、进度、成本、环境保护和安全生产等）、建设效果、建设管理等。

（一）建设产出
建设期间，项目公司应严格按照设计文件开展施工，保证建设产出的工艺、质量等满足设计标准，建设进度满足合同的约定，建设成本未超出项目概算。安全施工得到保证，杜绝安全事故发生。
（1）工程质量

本项目所涉及工程质量验收标准应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（住房城乡建设部建质〔2013〕171号）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2016）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243—2016）等文件的要求。

（2）工程工期

工期应不超过本合同约定的工期，若由于甲方原因导致个别子项目延迟进入运营期，项目运营期保持13年不变，甲方将给予适当补偿；若由于乙方原因导致个别子项目延迟进入运营期，项目运营期保持13年不变，乙方须承担由此产生的法律责任和经济损失。

（3）工程成本

乙方应做好成本控制管理，工程建设成本应不超过投资估算，以经竣工结算价格为准。

（4）环境保护

本项目的环境保护参照《建设项目环境保护条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）执行，严格控制施工过程中的噪声、粉尘、污水、废气、固体废弃物及渠道淤泥等。

（5）安全生产

本工程在施工过程中应符合安全生产的要求，具体可参照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。

（二）建设效果
（1）项目公司在开展项目建设时应关注建设施工对周边区域、居民的影响，避免建设过程中对项目周边区域产生社会、生态环境等方面的负面影响。
（2）项目建设期后期，项目公司应提前为项目进入运营期开展相关准备工作，包括但不限于制定项目运营制度或手册、编制运营计划等。

（3）项目建设期各项工作开展状况应总体取得相关行业主管部门和周边社会公众的满意。
（三）建设管理
项目建设期间，项目公司应能够积极开展项目建设期间自身的组织与人才管理、财务管理、制度建立与管理、档案建立与管理、信息公开等工作并应保证相关工作的执行情况符合相关要求。
需说明的是，本方案中所列规范标准为现行标准，若建设期内上述规划标准发生变化，则按最新标准执行。

建设期绩效考核标准的基本指标体系见表05《建设期绩效考核标准基本指标体系一览表》。
表05    《建设期绩效考核标准基本指标体系一览表》

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	

	产出（80分）
	竣工

（32分）
	竣工验收（30分）
	工程验收合格
	工程竣工验收不合格的扣20分；需要整改的，整改不到位的，每项扣1分。经整改后验收仍未合格的加扣10分。
	工程验收报告或交验报告

	
	
	竣工验收备案

（2分）
	项目公司应该按照适用法律及PPP合同要求，在本项目工程竣工验收合格后完成验收备案，并在竣工验收完成之日起6个月内向主管部门进行备案
	没有及时完成备案的，扣1分。非项目公司原因造成无法进行竣工验收、备案或延误备案的不扣分。按照整改通知书要求的时限完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	竣工验收备案材料

	
	质量控制

（10分）
	工程质量

（10分）
	建设过程中无质量事故或质量问题
	1、建设期间内每发生1起一般质量事故，扣1分； 

2、建设期间内每发生1起较大质量事故，扣3分； 

3、建设期间内每发生1起重大质量事故，扣5分；

4、建设期间内每发生1起特别重大质量事故，扣10分。 
	日常、季度、年度质量检查报告；重大质量事故（问题）通报；整改记录

	
	建设进度

（15分）
	进度计划完备性

（5分）
	项目开工前，项目公司应制定施工进度计划，其中关键性节点和工期目标应满足项目工期要求
	按时制订并提交了符合政府方要求的总体进度计划和具体进度计划（如月度、季度、年度计划），不扣分；否则每缺失一项进度计划，扣0.5分。
	项目公司（或社会资本方）提交的总进度计划、年度、季度、月度计划；提交后政府方书面签收材料

	
	
	进度完成情况

（10分）
	项目公司应制定合理的例会制度监控施工进度的进展情况，包含在建子项目的工程进度、质量、安全管理、预计完成时间、存在的问题及处理意见，相关矫偏措施以保证进度计划顺利实施
	按照项目公司提供的施工总进度计划关键线路的关键节点进行考核。除政府方原因、不可抗力原因以及政府方同意的情形外，若无正当理由每次关键节点未能按照施工总计划完成的，扣1分。
	经政府方认可的进度计划；监理单位出具的实际进度材料或监理工程师发出的有关进度通知单

	
	成本控制

（1分）
	建立有效的成本控制，成本风险预警及应对措施
	因项目公司原因导致项目工程决算金额每超出项目概算金额1%，扣1分。
	跟踪审计报告、竣工决算审计报告、概算批复

	
	安全施工

（13分）
	安全施工是影响工程建设进度、质量和成本的重要方面，加强安全管理，避免建设期内安全事故发生，若发生应及时妥善处理
	除洪水、地震和台风等不可抗力，凡发生以下级别的安全问题的：

1、发现安全隐患，下达整改意见后，不整改的，每次扣3分；

2、发生一般及以上事故的，扣11分。

绩效评价相关人员现场检查文件记录时，若发现各子项在建设过程中，被相关政府监督部门（政府主管部门等）因质量问题要求返工，未按要求整改的有一例扣0.1分，扣完为止。
	安全事故报告；安全事故责任书；行业主管部门的通报

	效果

（10分）
	社会影响

（4分）
	社会环境及维护稳定

（4分）
	维护社会稳定，创造和谐环境
	因拖欠农民工工资或其他建设方原因造成群体性事件的，有一例扣1分，扣完为止。
	法律诉讼记录、媒体记录、实施机构处罚记录等

	
	生态影响

（2分）
	文明施工和环境保护

（2分）
	文明施工：体现施工现场整洁，体现管理层和施工人员的素质，树立施工队的良好形象。

环境保护：施工过程中不能对周围环境造成污染，比如周围道路、空气、水，也不能对施工现场造成污染
	文明施工。项目工地扬尘、噪音、围挡、物料堆放、裸土覆盖、渣土清运、车辆清洗等不符合相关标准，被投诉后经确认属实的应限时整改，未及时整改的有一例扣0.1分，此项最多扣1分。

绩效评价相关人员不定期现场查看时，发现上述情况，拍照为证并由有关单位负责人签字认可后，发现一例应要求整改，未及时整改的扣0.1分，此项最多扣1分。
	行政处罚文件、整改文件

	
	可持续性

（2分）
	评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等。
	项目公司应当在运营前完成运营所需要的审批手续，因项目公司原因未能完成审批手续，导致项目无法开始运营的扣2分。
	审批文件

	
	满意度

（2分）
	政府相关部门、项目实施机构、社会公众对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度。
	对项目公司的建设期工作情况向实施机构、政府相关部门、社会公众进行满意度调查。满意度≥80%得2分，满意度≤60%得0分，区间按内插法计算。
	满意度调查文件

	管理

（10分）
	组织管理

（2分）
	建设管理制度

（1分）
	根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，结合本项目实际，建立建设管理制度，包括但不限于组织管理、进度管理、合同管理等。
	建设管理制度体系未建立扣1分；制度不健全、没有针对性、不符合项目实际的，每项扣0.2分。
	建设管理制度文件

	
	
	组织架构（1 分）
	评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，是否满足项目日常运营要求。
	（1）没有组建项目公司项目管理机构，扣1分。项目公司应按照整改通知要求完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。

（2）组织机构不健全或没有针对性的扣1分，项目公司按照整改通知要求完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。
	组织架构文件

	
	资金管理（4分）
	资本金到位情况

（2分）
	根据PPP项目合同协议相关规定和项目建设投资进度要求应由社会资本出资的资本金到位的及时性、到位率及合规性。
	如项目出现以下情形时：1、资本金到位的时间和比例未满足PPP项目合同协议规定和项目投资进度要求的；2、资本金出资存在“明股实债”、股东借款、债务性资金充当资本金等现象。出现上述任一情形时，扣1分。本项最高扣2分。
	PPP项目合同协议；经政府方认可的建设资金使用方案；银行出具的项目公司资本金专用账户流水或出资证明；银行或第三方单位对资本金合规性的审查意见

	
	
	融资资金到位情况

（2分）
	根据PPP项目合同协议规定和项目建设投资进度要求的融资资金的及时性、到位率及合规性。
	如项目出现以下情形时：1、融资交割以及融资资金到位的时间和比例未满足PPP项目合同协议规定和项目投资进度要求的；2、或融资资金未满足合规性要求。出现上述任一情形，扣1分。本项最高扣2分。 备注：如项目由社会资本通过股东借款等方式解决项目缺口资金，视同项目完成融资。 
	建设资金使用方案；融资交割文件；

银行出具的项目公司资金账户放贷流水或记录；银行或第三方单位对融资资金合规性的审查意见

	
	档案管理

（1分）
	建立档案管理制度并落实到位，确保工程资料签章齐全、资料收集整理齐全
	（1）档案管理制度体系未建立的扣0.5分；不健全的每项扣0.1分，此项最多扣0.5分。

（2）未按照档案管理制度体系进行资料归档的一次扣0.1分，此项最多扣0.5分。
	档案管理办法；档案管理台账记录；岗位责任书和人员名单；归档的工程文件资料

	
	信息公开（1分）
	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。
	项目公司或社会资本未及时履行信息公开义务，或者公开的信息不准确的，发现一次扣0.2分。
	PPP综合信息平台、报纸、网站等信息公开截图

	
	其他

（2分）
	行政处罚、通报批评

（1分）
	相关职能部门发出行政处罚决定书或通报批评，项目公司应按要求完成整改及缴纳罚款。
	行政处罚或通报批评视情节严重程度进行扣分
	行业主管部门的行政处罚决定书或通报

	
	
	配合现场检查

（0.5分）
	在合作期内，在不影响正常建设进度、不损害利益等前提下， 项目公司对于实施机构及其他政府部门对本项目设施的参观、考察事宜给予必要的便利和配合。
	不配合检查行为， 每次扣0.25分
	行业主管部门的通报

	
	
	配合政府工作

（0.5分）
	在不可预见的自然灾害等极端环境下，项目公司应积极配合政府方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗涉及公共安全及公共利益的事顷。
	不配合政府工作行为， 每次扣0.25分
	行业主管部门的通报

	奖惩分
	 整改通知书
	当项目在建设过程中，发生本表扣分情形，由实施机构出具整改通知书，列明不合格内容、所扣分数以及整改要求和时限
	按照本表中各项要求扣分。项目公司未按照整改要求和时限完成整改，实施机构再就同一事项下发整改通知书的，加扣3分，直至完成整改。
	整改通知书及整改情况说明

	
	安全文明施工
	建筑施工安全文明标准化工地
	加3分
	不重复加分，取最高计分
	安全文明施工认定文件

	
	
	全国AAA级安全文明施工标准化工地
	加5分
	
	

	
	影响力
	获得省级工程优质奖
	加5分
	不重复加分，取最高计分
	奖项证明文件

	
	
	获得国家级工程优质奖
	加10分
	
	


注：每项指标扣分分值最高不应超过该指标预设值。非项目公司原因导致的考核指标不符合指标要求，不予处罚/奖励；若国家、省出台具体考核办法，以国家、省出台标准为准进行调整。

32.1.1.2建设期绩效考核办法

建设期绩效评价以本项目建设期所有建设内容为评价对象开展评价工作，具体评价时段原则上为自PPP项目合同签订之日起至项目完成竣工验收之日止，即建设期结束时，由实施机构组织对项目公司进行一次建设期绩效评价。

32.1.1.3计算考核成绩，具体考核办法如下：

①建设期绩效评价扣费计算

建设期绩效评价扣费＝建设成本×建设期绩效评价扣减系数（α），其中建设成本以最终竣工决算审计额为准。
表06 建设期绩效评价结果应用表
	序号
	建设期绩效评价得分（x）
	项目建设期绩效评价扣减系数（α）

	1
	85≤x≤100
	0

	2
	75≤x＜85
	（85-评价得分x）×0.5%

	3
	65≤x＜75
	5%+（75-评价得分x）×1%

	4
	60≤x＜65
	15%+（65-评价得分x）×2%

	5
	x＜60
	100%


②绩效考核扣减

建设期绩效评价扣费从建设期履约保函中提取，建设期履约保函不足的部分或因客观原因无法提取的部分,可从政府支付运营期第一年可行性缺口补助时扣减。
注：“项目实施机构在建设期绩效考核前给予整改机会，整改完成后提请项目实施机构进行绩效考核，该次绩效考核前不进行扣款。”
32.1.2 运营维护期绩效考核

   （1）运营期绩效考核标准

    运营期绩效考核标准的基本指标体系见表08《运营期绩效考核标准基本指标体系一览表》。

   （2）运营期绩效考核办法

运营期绩效考核以每一个运营年为考核周期，单独计算考核成绩，考核办法如下：

表07运营期绩效评价扣减系数计算表
	序号
	运营期绩效评价得分（TJ）
	运营期绩效评价扣减系数（MJ）

	1
	TJ≥90
	0

	2
	80≤TJ＜90
	（90- X）×0.5%

	3
	70≤TJ＜80
	5%+（80- 70）×1%

	4
	60≤TJ＜70
	15%+（70- X）×1.5%

	5
	TJ＜60
	100%


②结合上述约定以及本项目的实际情况，将运营期绩效考核公式设置为：

年度运营期绩效考核扣减金额=当年可行性缺口补助的绝对值×当年扣减系数

运营期期绩效考核扣减金额在当年项目可行性缺口补助中予以扣减。若当年可行性缺口补助为负值，即出现超额利润时，绩效考核的扣减金额可从运营期履约保函或当年超额利润中做相应扣除。

32.2. 项目公司应在上一个运营年结束后30日内上报绩效考核申请资料，甲方在收到后30日内审核确认。

表08   运营期绩效考核标准基本指标体系一览表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	评分依据

	产出（80分）
	项目运营

（50分）
	场地开放

（30分）
	开放面积

（10分）
	体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例不低于60%。
	1、开放面积比例＜60%，扣10分

2、80%＞开放面积比例≥60%，扣0~10分，按内插法计算，扣分计算方式如下：

应扣分数=（80%-开发面积比例）÷（80%-60%)×10

3、开放面积比例≥80%，扣0分。
	项目公司运营台账

	
	
	
	开放天数

(10分)
	体育场室外地面（不含草坪）年开放日数不少于330日，全民健身日等节假日体育场馆免费向社会公众开放，室外场所免费向社会公众开放。
	1、开放天数＜180日，扣10分

2、180日＞开放天数≥330日，扣0~10分，按内插法计算，扣分计算方式如下：

应扣分数=（330-开放天数）÷（330-180)×10

3、开放天数≥330日，扣0分。
	项目公司运营台账

	
	
	
	开放时间

(10分)
	每日开放时间一般不少于8小时；具体根据季节变化可适当调整。
	1、每日开放时间≥8小时，扣0分

2、5小时≤开放天数≤8小时，扣0~10分，按内插法计算，扣分计算方式如下：

应扣分数=（8-每日开放时间）÷（8-5)×5

3、开放时间<5小时，扣10分。
	项目公司运营台账

	
	
	体育服务

（10分）
	体育培训

（10分）

	每年体育培训不低于1000人次。
	1、培训人次＜500人次，扣10分

2、500次＞培训人次≥1000次，扣0~10分，按内插法计算，扣分计算方式如下：

应扣分数=（1000-培训人次）÷（1000-500)×10 

3、培训人次≥1000次，扣0分。
	体育培训档案资料

	
	
	停车场运营

（10分）
	车位出租率

（10分）
	项目区域内停车场的实际出租率应能够匹配预期经营目标。
	以经政府方认可的预期商业出租率（参考社会资本方报价、合同约定或经政府方同意的经营计划）目标为基准，评价当期停车场对外出租情况，如评价时点实际出租率低于预期目标，每低于预期1%，扣0.25分。
	项目合同、项目公司运营台账

	
	项目维护

（20分）
	绿化养护

（8分）
	植物生长状况

（4分）
	区域内各类植物应保持生长状况良好，无明显病虫害、死株、残株等现象
	抽样调查法随机抽取8块区域样本，抽样样本中每有一块区域存在明显的病虫害、死株、残株等现象，扣0.5分。 
	区域内实际抽样调查结果

	
	
	
	景观维护效果

（4分）
	区域内各类植物应当修剪布置得当，杂草等应当能够及时清理，同时应具备一定的景观美化效果。
	整体评价区域内各类景观维护效果，包括树木、草丛、花丛的修剪、打理，以及花坛花境的维护等，如区域内绿化景观效果较好，维护得当，不扣分；如景观效果一般，存在个别植物生长杂乱等现象，扣2分；如区域内景观效果较差，存在植物生长总体较为杂乱、杂草丛生等现象，扣4分。 


	区域内实际抽样调查结果

	
	
	设备设施维护

（12分）
	场地设施

（4分）
	1、设施设备和相关条件达到开放所应具备的基本条件和基本技术要求。

2、场地符合相关体育赛事规则要求，并能基本满足多样化体育健身及其他活动需要。
	场地设施一处达不到要求扣0.1分，扣完为止。
	项目公司运营台账、相关部门通报

	
	
	
	安全设施

（4分）
	建筑结构完整，功能分区科学，人流控制合理，安全警示清晰，满足举办大型活动的安全要求。
	设施一处达不到要求扣0.1分，扣完为止。
	项目公司运营台账、相关部门通报

	
	
	
	交通设施

（4分）
	区域内导向标识完整，无障碍设施完善，交通组织顺畅。
	设施一处达不到要求扣0.1分，扣完为止。
	项目公司运营台账、、相关部门通报

	
	安全控制

（5分）
	安全事故发生率

（5分）
	项目运营维护过程中是否发生过安全事故，应尽力避免发生安全事故
	中因项目公司原因发生过安全事故，如未造成人员重伤或死亡的，发生一次扣2.5分；如造成人员重伤或死亡的，发生一次即扣5分。
	安全事故报告、相关部门通报

	
	成本控制

（5分）
	运维成本控制

（5分）
	在保证项目运营维护质量的前提下，合理控制项目运营维护成本费用
	若出现由项目公司原因导致的运维成本超出约定标准的（参考社会资本方报价、合同约定或年度预算）的，每超出年度预算的1%，扣0.5分。
	项目合同、项目公司运营台账

	效果

（10分）
	社会影响（2分）
	诉讼舆情

（1分）
	重大诉讼、公众舆情、群体性事件等
	如项目运营期发生重大诉讼（被告且败诉）、公众舆情（负面）或群体性事件（负面），发生一次扣0.5分
	查询法律诉讼记录、媒体记录、实施机构处罚记录等

	
	
	公益活动

（1分）
	免费举办或承办体育赛事、群体活动、体育健身技能培训、国民体质测试及其他文体活动参与或服务人次
	民众免费参与人次达到3000的，得1分，每少5%，扣0.1分。
	项目公司运营台账

	
	生态影响（2分）
	项目运营期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。
	以相关主管部门的行政处罚文件为准。每发生一次行政处罚，扣0.5分。
	行政处罚文件



	
	可持续性（2分）
	财务指标成长性

（2分）
	经营收入与运营成本的比值
	1、比值＜0.9，扣2分

2、0.9＞比值≥1.1次，扣0~2分，按内插法计算，扣分计算方式如下：

应扣分数=（1.1-比值）÷（1.1-0.9)×2 

3、比值≥1.1，扣0分。
	项目公司财务报表、财务审计报告

	
	满意度

（4分）
	政府满意度

（2分）
	政府方对于本项目运营维护情况的满意情况
	对实施机构、行业主管部门（如存在多个行业主管部门，抽取1家）进行调研访谈，如相关部门对于本项目运营维护情况较为满意，则不扣分；如相关部门认为项目运营维护工作存在尚需完善的地方，扣1分；如相关部门对项目运营维护工作开展状况不满意，扣2分。
	对政府方的调研访谈

	
	
	公众满意度

（2分）
	社会公众对于本项目运营维护情况满意情况
	随机调研项目区域范围内5户正常居住的居民家庭，了解其对于本项目运营维护的满意程度，如对于本项目各项目运营维护情况较为满意，不扣分；如认为本项目目运营维护存在仍需完善之处的，扣1分；如认为项目运营维护存在明显问题的，扣2分。
	对公众方的调研访谈

	管理

（10分）
	组织管理

（2分）
	人员配备

（1分）
	配备的项目公司管理人员数量、施工技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全。
	如出现以下情形时：1、配备的项目公司管理人员数量、技术人员、专业人员数量与投标承诺不一致；2、无故或者未经实施机构同意变更人员。 出现任意一种情形则扣0.5分。
	投标文件；项目公司人员配备情况

	
	
	组织架构

（1 分）
	项目公司组织架构健全、岗位职责明确，满足《股东协议》、《公司章程》的要求。


	如出现以下情形时：1、组织架构存在缺乏明确的层级划分、岗位责任不够明确；2、组织架构设置不满足《股东协议》、《公司章程》等文件要求。

出现任意一种情形则扣0.5分。
	《股东协议》、《公司章程》；项目公司的组织架构、部门设置及岗位职责

	
	管理制度

（1分）
	按照国家、江苏省、盐城市、阜宁县相关法律、法规、规章以及标准、规范的要求，建立、健全服务、安全、卫生、信息公示、监督考核及运营维护等制度。
	未建立服务、安全、卫生、信息公示、监督考核及运营维护等相关制度的，缺1项扣0.2分；发现一处制度制定不符合要求的，扣0.1分。
	服务、安全、卫生、信息公示、监督考核及运营维护等相关制度文件

	
	信息化

（2分）
	信息化管理

（1分）
	完全实现网络化服务和信息化管理，提供网络预订，具备场馆联网健身消费的使用条件。建立场馆运营动态管理系统和统计分析数据库。
	根据项目公司提供的网络化服务和信息化管理实现程度进行评分。
	信息化管理设备台账、数据台账等

	
	
	信息公开

（1分）
	评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。
	对项目公司在PPP综合信息平台信息公开情况的完整性以及准确性两方面进行评价，如信息公开完整准确，则不扣分；如项目公司在完整性或者准确性方面存在缺陷，则各扣0.5分。
	PPP综合信息平台

	
	财务管理（2分）
	会计核算

（1分）
	对运营各年度所发生的收入、成本、费用进行合理规范核算，对各类费用进行凭证管理。
	随机抽取会计核算处理记录，用顺查法和逆查法检查本期各类凭证及材料，对于成本费用未入账或者虚报等情况，发现一次扣0.2分。
	项目公司各类凭证、资料

	
	
	报表编制

（1分）
	财务账簿、报表按时合理编制。
	整体检查本期各类账簿，报表的编制，如存在账、表未及时编制的，发现一次扣0.5分。
	项目公司各类账簿、报表



	
	档案管理

（1分）
	评价项目运营相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性；运营维护文件的编制及时，有效，同步；运营维护文件的内容，能真实而全面地反映运营维护状况；运营维护文件的管理要系统、规范，设置专人负责，有清晰的运营维护台账记录。
	查看档案管理，若出现：1、无专人负责，台账混乱；2、随机查收2项运营维护文件资料，发现文件内容与运营维护现状不符，资料内容漏项等任一情形时，扣0.5分。
	档案管理办法；档案管理台账记录；岗位责任书和人员名单；归档的运营维护文件资料。

	
	安全管理

（1分）
	1、工作人员须持有健康合格证明，专业技术人员按规定要求持证上岗的应持证上岗；

2、配备符合标准、数量齐全的救生设施；

3、组织维护活动现场秩序，及时劝阻、制止违法违规行为
	通过随机现场调研、相关行政主管部门抽查等，每发现一次安全管理不符合要求情形时，扣0.5分。
	安全事故报告；相关部门通报

	
	风险管理控制

（1分）
	保险

（0.5分）
	办理相应的责任保险。
	未办理相应的责任保险，每缺1项扣0.1分
	

	
	
	应急预案

（0.5分）
	建立自然灾害、重特大事故、消防、环境公害及人为破坏等突发事件应急预案，开展定期培训、模拟演练。
	1、未建立突发事件应急预案，扣0.2分；

2、未针对突发事件开展定期培训、模拟演练的，扣0.3分。
	

	奖励分
	项目品牌建设、人才培训等贡献奖励

（10分）
	在健身项目设置、经济社会效益、持续驻场活动举办、管理品牌输出、人才培养等方面具有突出表现

的可加分
	具体根据文体中心申报材料进行综合评价，加分3-10分。
	


注：每项指标扣分分值最高不应超过该指标预设值。非项目公司原因导致的考核指标不符合指标要求，不予处罚/奖励；若国家、省出台具体考核办法，以国家、省出台标准为准进行调整。

    32.3 甲方根据上述绩效考核标准和考核办法对项目公司进行考核。项目公司成立3个月内，由甲方聘请第三方专业机构，根据相关法律、法规、规章及政策性文件要求，在不违背本合同基本原则和考核办法的前提下，充分听取项目公司合理意见建议，制定具体的绩效考核标准实施细则并予以实施。

32.4 项目公司若对绩效考核标准有异议的，应当按照44.2条争议解决进行处理。
注：在项目运营维护期内，发生《运营期绩效考核标准基本指标体系一览表》年度扣分超出规定值达到扣减当年可行性缺口补助情形，项目实施机构给予项目公司整改机会并出具书面整改通知书，项目公司在整改通知书规定期限内予以整改，整改完成重新绩效考核前不扣减当年度的政府可行性缺口补助，整改后提请项目实施机构按正式签订的合同明确的绩效考核指标对应的体系重新考核、计算分数，并根据运营期绩效考核办法调整当年度可行性缺口补助金额，实现按效付费。”
第33条 超额收益分配

    超额收益是指项目当年不需要政府可行性缺口补助时，可行性缺口补助公式计算出的负值的绝对值。

项目资本金净利润率高于8%时，实际发生的净利润与资本金净利润率为8%时的数值之间的差额为超额利润，超额利润应与政府分享。本项目运营期为13年，第一次超额利润核算时间为运营期满四年，此后每3年进行下一次的超额利润核算工作。核算时如有超额利润，在当年可行性缺口补助支付时予以抵扣。

根据资本金净利润率不同水平，设置相应分配机制，详见表09。

表09    项目超额利润分配表

	序号
	资本金净利润率
	超额利润分配比例（政府：项目公司）

	1
	≤8%
	无超额利润

	2
	8%~12%
	2：8

	3
	12%~14%
	4：6

	4
	14%~16%
	6：4

	5
	16%~18%
	8：2

	6
	＞18%
	全部归政府所有


注：（1）资本金净利润率界限含上限，且不含下限；（2）达到1~6任一档次，超额利润按该档次分配，累计计算。

第九章  风险分担机制
第34条 项目风险分担

甲方、乙方和/或项目公司一致同意参照《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）及《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金【2019】10号）的规定，如下确定项目各方主要风险分担机制，具体以表10《项目风险分配表》为准。

34.1 政策风险

政策性风险主要来自两个方面：一是国家政策影响区域经济的发展，从而影响项目需求，项目取消；二是由于国家政策变化，引起项目建设、运营、管理等方面的变化，如征用、审批变化、税收变更、行业标准调整等。政策风险由甲方承担。如甲方的违约行为导致项目合同提前终止，甲方按提前终止补偿情形及补偿表向项目公司支付补偿金。
34.2 经济风险

经济风险指在项目运营过程中，由于经济形势及市场变动直接或间接地造成项目收益受到损失的风险。主要包括经济形势恶化、通货膨胀等。经济风险一般由乙方和项目公司共同承担。

34.3 设计风险

设计风险主要指项目设计方案的可靠性、适用性和经济性方面是否能够满足项目建设目标要求的风险。如由于前期设计原因影响项目施工，发生项目中断、工期延误、费用增加等。本项目的设计由甲方负责，相应风险由甲方承担，此风险可通过风险分配转移部分风险给设计单位的，应当进行风险转移。

34.4 施工风险

施工风险指在项目施工过程中由于施工工艺不当、安全措施不到位、施工方案不合理、应用技术失败等导致工程量增加、投资增加、工期延后等给拟建项目带来的风险。施工风险一般由项目公司承担，可通过风险分配转移部分风险给施工单位的，应当进风险转移。

34.5 运营风险

运营风险是指在项目运营过程中，由于运营管理失误或社会经济环境变化，出现经营问题，致使项目达不到原定的运营目标的风险。运营风险一般由项目公司承担。

34.6 财务风险

财务风险是指项目公司在融资过程中产生的融资失败、融资成本波动等风险。本项目由项目公司为主体进行融资，乙方承担融资补充责任，相关风险由乙方与项目公司承担。

34.7不可抗力风险

不可抗力风险是指由于合同双方无法合理预见、对其发生不能避免，且对其后果不能克服的自然事件和社会事件，造成项目失败或收益大幅度减少的风险。如地震、台风、洪水等自然灾害或战争、禁运等，不可抗力风险一般由甲、乙及项目公司各方共同承担。

表10   项目风险分配表

	风险
	甲方

承担
	共担
	乙方

承担
	项目公司

承担
	风险防范

措施

	政策风险
	政府干预
	√
	
	
	
	

	
	区域规划变更
	√
	
	
	
	

	
	行业标准变更
	√
	
	
	
	

	
	征用/公有化
	√
	
	
	
	

	
	审批延误
	√
	
	
	
	

	
	税收政策变更
	√
	
	
	
	

	
	法律及监管体系不完善
	√
	
	
	
	

	
	法律变更
	√
	
	
	
	

	
	贷款市场报价利率风险
	√
	
	
	
	本项目融资成本率以及资本金回报率均随同期中国人民银行5年期以上贷款市场报价利率的调整而同时同幅度调整

	经济风险
	通货膨胀风险
	
	√
	
	
	

	项目设计

风险
	规划变更风险
	√
	
	
	
	

	
	设计不当风险
	√
	
	
	
	此风险可通过风险分配转移部分风险给设计单位的，应当进行风险转移

	项目建设

风险
	土地获取风险
	√
	
	
	
	 

	
	项目审批风险
	√
	
	
	
	

	
	工期延误
	
	√（责任方承担）
	
	
	因工期延误造成的损失由责任方承担

	
	施工供应风险
	
	
	
	√
	项目公司应加强自身建设过程的管理与考核，按照约定的服务质量标准提供服务，并自行承担由此产生的费用及损失

	
	施工技术不当
	
	
	 
	√
	

	
	施工成本超支
	
	
	 
	√
	

	
	气候/地质条件
	
	√
	
	
	

	
	工程质量不达标
	
	
	 
	√
	

	
	工地安全事故
	
	
	 
	√
	

	
	环境保护风险
	
	
	 
	√
	

	项目

运营风险
	运营成本超支风险
	
	
	
	√
	运营成本由项目公司提交后续三年每年的项目运营成本预算并报甲方审定

	
	移交后设施状况（质量保证期内）
	
	
	√
	√
	如果项目公司未能履行本项目合同中约定的义务，甲方有权依据本项目合同的约定兑取移交维修保函的相应金额

	
	移交后设施状况（质量保证期外）
	√
	
	
	
	此类风险由甲方自行承担

	财务风险
	融资失败
	
	
	√
	√
	乙方及项目公司应加强财务管理、合理运用财务管理技术，预防财务风险，并自行承担由此产生的费用及损失

	
	外汇风险
	
	
	√
	√
	

	
	偿债风险
	
	
	√
	√
	

	不可抗力风险
	自然灾害
	
	√
	
	
	甲方、乙方及项目公司本合理共担损失，并合力克服事件、恢复运作

	
	社会异常事件
	
	√
	
	
	


第十章  其他一般的权利与义务
第35条 甲方的监督和介入

35.1 甲方监督权

本项目合同中甲方的监督权系基于合同约定而产生，甲方监督权行使与否，均不影响乙方和/或项目公司依法接受政府部门依法进行行政监管（包括但不限于相关政府部门对采购、建设质量、施工安全、运营质量、财务审计等的行政监管）的义务。

35.1.1监督权

（1）甲方有权要求项目公司按照本项目合同约定提供有关项目实施的报告和信息，以便甲方及时了解项目的进展情况，包括：

①建设期——审阅项目计划和进度报告。

在项目正式开工前，项目公司有义务向甲方提交项目计划书并经甲方认可，对建设期间重要节点作出原则约定，以保障按照该工程进度在约定的时间内完成项目建设并开始运营。

在建设期间，项目公司应按照本项目合同约定的时间向甲方提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划的完成情况。

②运营期——审阅运营计划和有关项目运营情况的报告。

在运营维护期间，项目公司还应按照季度或按甲方要求报送有关运营情况的报告或其它相关资料，包括定期提交运营维护报告、经审计的财务报告、使用者相关信息资料等。

（2）在项目建设期和运营期，甲方有权对项目的建设和运营进行现场检查或测试。但甲方相关检查或测试应当以不影响项目的正常实施为原则，履行合理通知义务，遵守安全保卫规定。

（3）在项目建设期，甲方有权对各阶段的分包商的资质要求进行监督。

（4）项目公司对工程款支付比例及节点
按月计量并支付至当月以完工程量的85%，竣工验收付至合同价款的90%，审计结束付至97%，余款在质保期满结清。

35.1.2整改

如果监督检查中发现项目建设或运营不符合本项目合同的要求，甲方可以就此给予项目公司整改通知。

对项目公司的实际进度滞后于其提供的建设期项目计划书进度计划的情况，则甲方有权采取本项目合同约定的相应措施，并要求项目公司采取措施减少延误。

35.1.3进入权

项目公司应当在甲方监督和检查的过程中提供进入项目场地（包括向甲方的代表提供临时办公设施）的便利条件以及甲方合理要求的协助和设备。项目公司应当允许甲方授权代表或代理人在项目场地查阅进行检查所需的与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。

35.1.4费用承担

甲方在行使本条约定的甲方监督权所产生的所有费用，均由甲方自行承担。
35.2 甲方的介入权
本合同文件中的介入权是指甲方在本项目合同约定的特定情况下介入项目的建设、运营的权利。

35.2.1介入权触发条件

为保证乙方和/或项目公司履行合同不会受到不必要的干预，甲方仅在下列情形有权介入本项目。

（1）乙方和/或项目公司未违约情形下的介入条件:

①发生紧急情况，且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；

②发生不可抗力影响项目的正常实施；

③介入项目以解除或履行甲方的法定责任。

如果发生上述情形，甲方可以选择介入项目的实施，但甲方在介入项目之前必须按本合同约定的通知程序提前通知乙方和/或项目公司。

（2）乙方和/或项目公司违约情形下的介入条件：

①因管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

②在甲方授予的经营权范围外，擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目资产，或在项目资产上设置其他权利限制，导致本项目不能正常运营；

③擅自将经营权转让，严重侵害甲方利益；

④擅自停工或停止运营的，严重影响到社会公共利益与公共安全的；

⑤乙方发生重大经营危机，导致项目公司无法持续经营的；

⑥对项目建设或运营不符合质量或安全要求的情况，如果乙方和/或项目公司在收到甲方的整改通知后，在合理时间内不能或拒绝修正缺陷的；

⑦其他实质性违反本合同约定，导致项目无法实施的情形。

35.2.2介入通知

在符合甲方介入条件且甲方决定介入的，甲方在介入前5天（应急情形除外），应就介入的原因、范围和程度、授权代表和权限、时间等事项事先书面通知乙方和/或项目公司，乙方和/或项目公司可根据甲方就介入事项的通知作出申述，甲方可以根据乙方和/或项目公司的申述决定中止或终止行使介入权。

35.2.3介入权持续效力

甲方的介入，将一直并仅应持续到乙方和/或项目公司改正或可以合理地被期望有能力改正、紧急事件解除或乙方和/或项目公司已具备应对能力解除紧急事件，甲方的介入不导致本项目合同的中止、终止或转让或运营期的中止、终止。如乙方和/或项目公司未改正或无能力改正，甲方有权终止本项目合同。

35.2.4介入权行使限制

甲方行使介入权的范围不应超过足以使乙方和/或项目公司改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使乙方和/或项目公司具备应对能力解除紧急事件所必须的范围和程度。

35.2.5介入方式

在介入项目前，甲方可根据发生的情形给予乙方和/或项目公司一定期限自行补救，如乙方和/或项目公司在约定期限内仍无法补救，则甲方有权自己进行或委托具有改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使乙方和/或项目公司具备应对能力解除紧急事件的第三方代替乙方和/或项目公司履行项目建设或运营义务。

35.3 甲方介入的法律后果
35.3.1乙方和/或项目公司未违约情形下的甲方介入法律后果一般如下：

（1）在甲方介入的范围内，如果乙方和/或项目公司的相关义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免；

（2）在甲方介入的期间内，仍应当按照本项目合同的约定支付可行性缺口补助费用；

（3）因甲方介入引发的合理费用计入项目公司运营成本。

35.3.2乙方违约情形下的甲方介入法律后果一般如下：

（1）甲方或甲方指定第三人将代乙方履行其违约所涉及的部分义务；

（2）在乙方为上述代为履行事项提供必要协助的前提下，在甲方介入的期间内，甲方仍应当按照合同约定就不受违约影响部分的服务向项目公司支付可行性缺口补助；

（3）因甲方介入产生的相关合理费用均由乙方承担，该部分费用可从对应阶段履约保函中提取；

（4）甲方的介入不构成任何形式的义务，甲方仍有权根据法律规定或本项目合同约定主张相应权利。

35.3.3项目公司违约情形下的甲方介入法律后果一般如下：

（1）甲方或甲方指定第三人将代项目公司履行其违约所涉及的部分义务；

（2）在项目公司为上述代为履行事项提供必要协助的前提下，在甲方介入的期间内，甲方仍应当按照合同约定就不受违约影响部分的服务支付可行性缺口补助；

（3）任何因甲方介入产生的额外费用均由项目公司承担，该部分费用可从可行性缺口补助中扣减或从对应阶段履约保函中提取；

（4）甲方的介入不构成任何形式的义务，甲方仍有权根据法律规定或本项目合同约定主张相应权利。

第36条 乙方和/或项目公司的一般义务
36.1 劳动安全标准

乙方及项目公司应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

36.2 税金、关税及收费
乙方及项目公司应按照适用法律缴纳所有税金、关税及行政性收费。
36.3 对承包商、分包商和其雇员及代理人的责任

乙方和/或项目公司雇用任何承包商、分包商和其雇员及其代理人，不能免除乙方和/或项目公司在本项目合同项下的任何义务。承包商、分包商和其雇员及其代理人为本项目合同目的所有作为或不作为或违约均视同乙方和/或项目公司的作为或不作为或违约。

36.4 知识产权的赔偿处理

乙方及项目公司应对本项目在建设、运营、维护和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的纠纷，承担法律责任和全部经济损失。
36.5 接受资料查阅

项目公司有义务接受甲方或其指定机构查阅、复制资料，包括但不仅限于：

36.5.1 项目公司与本项目合同约定的义务、业务和事宜相关的资料。

36.5.2 按甲方或其指定机构书面通知所指明的方式及合理的时间，向甲方或其指定机构提供所要求的资料，并给予其核实资料的权利。

36.5.3 资料查阅、核查时，应不得干扰、延误正常运营或项目公司正常履行其在本项目合同项下的义务。

上述检查不减轻或免除项目公司的注意义务和其他接受行政监管的义务，政府相关主管部门对相关设施的监管和检查不受本条限制。

36.6 保险

本项目合作期内，项目公司须根据谨慎运营原则，购买和维持本合同及适用法律所要求的保险，包括但不限于建筑安装工程一切险、第三方责任险、货物运输保险、雇主责任险及其它通常的、合理的或者适用法律要求所必需的保险等。

36.6.1 保险义务

（1）项目公司有根据相关约定及本项目的风险分担机制购买本项目实施所需的合理保险的义务，并向甲方提供已购买保险的相关凭证。保险人的选定须经过竞争性程序。具体包括：

①在整个项目合作期限内，购买并维持项目工程建设、运营与维护所需的各种保险。建设期购买保险的费用已包含在项目总投资，运营期购买保险的费用纳入项目公司年度经营成本。

②项目公司应在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明项目公司已按合同约定取得保单并支付保费。

③项目公司应向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息。

（2）项目公司在任何时候不得作出或允许其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为。

（3）当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，项目公司应立即书面通知甲方，并尽一切合理努力协助被保险人及时就保险提出索赔或理赔。

36.6.2 保单要求

①项目公司在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知。

②项目公司不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等）做出实质性变更。

36.6.3 强制投保

如果项目公司不购买或维持本合同所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权根据本项目合同从履约保函或移交维修保函款中兑取需支付的保险费金额。

如果项目公司不购买或维持本项目所要求的保险，因而发生的风险由项目公司承担。

如果项目公司需购买除上述强制投保险种以外的其他保险，需与甲方协商一致后按照相关法律法规规定购买。

第十一章  违约、提前终止及终止后处理机制

第37条 违约赔偿原则
37.1 赔偿
任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用（包括但不限于诉讼费用、财产保全费、申请执行费、律师费、公告费、评估费、拍卖费等）的赔偿，该项赔偿由违约方支付。
37.2 减轻损失的措施
由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果受损方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。
37.3 由于受损害方造成的损失的扣除
如果造成损失的部分原因是由于受损方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素。

37.4 对间接损失不负责任
除非本项目合同另有约定，各方均不应对根据本项目合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接的特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

第38条 违约责任
38.1 一般违约

甲方、乙方及项目公司违反本项目合同约定的各自应当承担的义务的，除特别约定的事项外均属一般违约。

38.2 一般违约责任
如有一般违约时，主张一般违约的一方应当以书面通知的形式要求违约方限期改正。

违约方应于通知书要求的期限内改正一般违约，如届时未完成改正，守约方可对违约方处以人民币5万元以上50万元以下的惩罚性违约金。乙方和/或项目公司应付的惩罚性违约金可由甲方在各阶段履约保函中兑取或乙方资本金回报等收益中扣除，并要求乙方和/或项目公司限期改正。

原则上甲方应付惩罚性违约金须在相应期限的可行性缺口补助支付时一并依法支付。

38.3 乙方违约及其责任
因可归责于乙方而有下列情形之一者，构成违约，应承担如下违约责任：

（1）社会资本方未按《投资合作协议》约定及时、足额提交建设期履约保函，实施机构有权按 2 万元/日计算违约金，并从投标保函中扣除，晚于招标文件要求30天的，实施机构有权终止项目合作，并没收投标保函；

（2）社会资本方未按约定成立项目公司的，实施机构有权按 2 万元/日计算违约金，并从建设期履约保函中扣除，晚于《投资合作协议》要求180天的，实施机构有权终止项目合作；

（3）乙方未按照本合同约定向项目公司委派相关管理人员、技术人员的，应当给予1万元/人/日违约处罚。

（4）社会资本方未按项目合同约定按时、足额缴纳项目资本金的，按照合同要求每逾期一日按注册资本逾期未缴纳金额的万分之二计算违约金，晚于合同要求180天的，实施机构有权终止项目合作；

（5）由于乙方的原因导致的工期延误,乙方应就发生的任何延误向甲方支付违约金。每延误一个月，乙方应向甲方支付项目注册资本总额的百分之一的违约金。甲方可以从建设期履约保函中兑取。由于乙方原因导致工期延误超过6个月的，甲方有权解除本项目合同。

（6）乙方合作期内不履行或不完全履行项目合同约定的义务，在宽限期内仍不予履行的，甲方有权行使介入权，甲方为了纠正乙方违约事项所发生的一切费用由乙方承担。

（7）由于乙方原因导致项目公司在成立之日起30日内未与甲方签订三方协议，承继合作期内乙方在本合同项下的权利和义务的，每延误一日，乙方应以其应认缴的项目注册资本为基数，向甲方支付万分之一的违约金。甲方可以直接从建设期履约保函中兑取，并有权解除本项目合同。
38.4 项目公司违约及其责任
因可归责于项目公司而有下列情形之一者，构成违约，应承担如下违约责任：

（1）由于项目公司的原因导致的工期延误,项目公司应就发生的任何延误向甲方支付违约金。每延误一个月，项目公司应向甲方支付项目注册资本总额的百分之一的违约金。甲方可以从建设期履约保函中兑取或从最近一期应支付的可行性缺口补助中扣除。由于项目公司原因导致工期延误超过6个月的，甲方有权解除本项目合同。

（2）项目公司合作期内不履行或不完全履行项目合同约定的义务，在宽限期内仍不予履行的，甲方有权行使介入权，甲方为了纠正项目公司违约事项所发生的一切费用由项目公司承担。

（3）由于项目公司原因导致项目公司未在成立之日起30日内签订三方协议，每延误一日，项目公司应以项目注册资本总额为基数，向甲方支付万分之一的违约金。甲方可以直接从建设期履约保函中兑取，并有权解除本项目合同书。
38.5 甲方违约
如甲方违反下述条款，经乙方或项目公司限期要求改正而未改正且持续超过90日时，乙方或项目公司有权按照第40条的约定行使相关权利：

（1）因可归责于甲方的原因，造成项目公司停工、返工、倒运、人员和机械设备无效调迁，且这种情形持续时间超过六十日时；

（2）因可归责于甲方的原因导致项目公司在成立之日起30日内未签订三方协议的；
（3）其它因甲方原因严重影响本项目的执行且情节严重的情形。

第39条 不可抗力事件

    不可抗力事件的类型和范围，包括自然灾害、社会异常事件、化学或放射性污染、核辐射、考古文物等。

39.1 不可抗力

    39.1.1 本合同中所指的不可抗力是指：

   （1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

   （2）流行病、瘟疫；

   （3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

   （4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

   （5）不能归因于甲方或乙方的连续48小时供电中断；

   （6）其他对其发生不能预见，对其发生不能避免且对其后果不能克服的事件。

39.1.2 不可抗力法律后果

（1）任何一方如果因不可抗力而导致不能全部或部分履行本项目合同约定义务的，在不可抗力的影响范围内该方可全部或部分免除在本项目合同项下的相应义务，并不承担违约责任。

（2）除甲、乙、项目公司各方另行协商或约定外，各方应各自承担由于不可抗力事件的发生对其造成的损失。

    （3）声称遭受不可抗力影响的一方，在不可抗力的影响消除之后，应尽快恢复履行本项目合同约定的义务。

    （4）受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本项目合同下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响。

（5）若造成合同部分不能履行的，各方可协商变更或解除合同；造成项目合同履行中断，各方可继续履行项目合同并就中断期间的损失承担做出约定；持续超过12个月的，双方均有权提出解除合同。

第40条 解除
40.1 解除的事由

40.1.1下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力、法律变更所致，而乙方和/或项目公司在甲方的宽限期内仍未履行下列所述事务，即构成乙方和/或项目公司严重违约事件，甲方有权立即发出解除意向通知，并兑取相应保函：

（1）乙方和/或项目公司的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方和/或项目公司履行本合同的能力受到严重的不利影响；

（2）乙方未按本项目合同约定及时缴纳项目资本金；

（3）乙方和/或项目公司未按照本项目合同约定完成融资；

（4）乙方原因逾期成立项目公司；

（5）乙方违反本项目合同中关于股权锁定的条款；

（6）乙方和/或项目公司原因导致工期延误达到6个月；

（7）乙方未按照本项目合同约定及时提交或足额恢复项目项下各阶段履约保函金额；

（8）乙方和/或项目公司擅自处分本项目合同项下权利、义务；

（9）乙方和/或项目公司擅自将所经营的财产进行处置或者抵押；

（10）乙方和/或项目公司因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；

（11）项目公司擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全；

（12）因乙方和/或项目公司导致在项目公司自成立之日起30日内未签订三方协议；

（13）乙方未按照本合同约定向项目公司委派相关管理人员、技术人员；

（14）项目公司拒绝承担因其导致产生的整改修复结果的检测费用及整改修复费用；

（15）因乙方和/或项目公司雇用的任何第三方发生的所有作为或不作为或违约；

（16）根据相关法律项目公司被进行清算或没有能力清偿到期债务；

（17）乙方和/或项目公司未履行本项目合同项下的其它义务，构成对本项目合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知30个工作日内仍未能补救该实质性违约。
40.1.2 下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方和/或项目公司的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而甲方在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方和/或项目公司有权立即发出解除意向通知：

（1）甲方的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使甲方履行本项目合同的能力受到严重的不利影响；

（2）阜宁县建投未按本项目合同约定及时缴纳项目资本金；

（3）因甲方原因导致在项目公司自成立之日起30日内未签订三方协议；

（4）甲方未履行其在本项目合同项下的任何其它义务构成对本项目合同的实质性违约，并且在收到乙方和/或项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后的30个工作日内未能补救该实质性违约；

（5）甲方未能在项目中标后30日内完成财政部PPP综合信息平台项目管理库入库流程。

40.2 解除的程序

40.2.1 解除意向通知

按照第40.1.1条及第40.1.2发出的任何解除意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的宽限期。

在解除意向通知发出之后，双方应在宽限期内为避免本项目合同终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的宽限期内纠正了违约事件，解除意向通知应立即自动失效。

40.2.2 解除通知

在宽限期届满之时，除非：

（1）双方另外达成一致；

（2）导致发出解除通知的违约事件得到纠正；

否则发出解除意向通知的一方有权发出解除通知。

40.2.3 甲方的单方解除权

本项目关系社会公共利益，甲方有在特定情形下（如项目所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要，或者会影响公共安全和公共利益）单方面决定解除项目合同权利。
40.2.4 不可抗力事件的解除

不可抗力事件的解除见本合同第39.1.2（5）条。

40.3 解除的一般后果

如果本合同在符合法律规定的前提下，可以提前解除，则自主张解除合同一方将解除通知送达另一方时，合同即解除。本项目合同解除后，双方在本项目合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的任何款项，以及本项目合同到期或解除之前发生的而在本项目合同到期或解除之日尚未履行的付款义务除外。

第41条 提前终止后处理机制

对本项目合同以下条款约定的合同解除后的补偿金额的计算必须经甲方与项目公司共同接受的一家注册会计师事务所的审计。

41.1提前终止的补偿

（1）若项目合同提前终止，甲方（政府）应付给项目公司的补偿金按表11《提前终止补偿情形及补偿汇总表》计算。

表11    提前终止补偿情形及补偿汇总表
	序号
	条款（导致项目合同提前终止的原因）
	项目合同提前终止，所属时期
	提前终止补偿金
	备注

	一
	项目公司违约
	建设期
	A-D
	

	
	
	运营期
	B-E
	

	二
	实施机构违约
	建设期
	A+C+D
	

	
	
	运营期
	B+C+E
	

	三
	不可抗力事件
	建设期
	A-F-G
	

	
	
	运营期
	B-F-G
	

	四
	法律变更
	建设期
	A
	

	
	
	运营期
	B
	

	五
	因合法合规性问题无法以PPP模式继续实施
	建设期
	A±D
	双方协商退出机制，并界定合法合规性问题的责任方，由责任方向对方支付违约金

	
	
	运营期
	B±E
	


其中：字母A、B、C、D、E、F、G分别用于表示不同的提前终止情形下，作为应付的终止补偿金中的不同组成部分。该等字母代表下列金额：

A，当期在建合格工程评估价，当期在建合格工程评估价是由政府聘请的第三方审计机构，以项目公司实际发生的建设费用为基础确定。

B，尚未收回的项目可用性付费。

C，提前终止所发生第三方的费用，包括工程、采购服务合同提前终止补偿、解除劳动合同的补偿金等。

D，建设期提前终止违约金，暂定为在建合格工程评估价的20%。

E，运营期提前终止违约金，暂定建设成本的20%。

F，发生不可抗力情形时，项目公司的因不可抗力而承担的部分损失。由于不可抗力造成项目合同提前终止的，实施机构与项目公司根据项目合同保险金的使用，承担保险赔偿金不能弥补的损失额的一半。

G，发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）。

41.2如发生提前终止，甲方应自本项目终止日起3个月内一次性向项目公司支付补偿金。甲方确定向项目公司支付补偿金后，项目公司应立即向甲方移交所有需移交的相关资产及权益，项目公司对该项目的相关权益转归甲方所有。

41.3双方同意，在项目实施过程中，有关提前终止补偿机制由双方根据上述约定的原则另行协商具体补偿细则，具体可通过签订补充协议予以约定。

41.4 项目公司应于提前终止日立即向甲方移交约定的项目资产。具体移交事项应于发生提前解除事由之日起7个工作日内按照本合同第26.2条约定组建移交委员会，由移交委员会按照本合同第26条的约定负责具体移交事项，如因项目公司不按期移交并退场、甲方不按期接受移交并维持正常运行，则由违约方承担相应损失。

第十二章  协调和争议的解决
第42条 第三方评估检测

42.1 双方就以下事项不能达成一致时，可由异议一方聘请双方认可的第三方专业机构提出专业意见或建议，并出具相关结论报告，包括但不限于：

（1）一方或双方均不认可中修、大修的检测结论；

（2）一方或双方均不认可移交性能测试的结论；

（3）项目公司对绩效考核的评分结果有异议的；

（4）项目公司对当期可行性缺口补助的支付金额有异议的；

（5）认定提前终止情形下已投资建成资产质量系数的；

（6）双方对于移交的资产、权益、图文资料等有争议的；
42.2 费用

若第三方专业机构的结论报告可补强异议一方的意见，则发生的费用由另一方承担；反之，则发生的费用由提出异议一方承担，均不计入项目总投资或运营成本。

第43条 项目协调委员会

43.1 项目协调委员会
双方应成立一个由3名甲方代表和3名乙方代表组成的项目协调委员会。该委员会的所有决定均应得到委员会三分之二以上通过。

43.2 协调事项
协调事项包括但不限于：

（1）协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

（2）在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

（3）影响项目设施安全的事项；

（4）为解决本项目合同项下的争议任命财务专家和专家小组及选择第三方专业机构；

（5）按照第43.1条的约定解决本项目合同或与本项目合同引起的终止履行有关的争议；

（6）各方同意的其他事项。

第44条 争议的解决

44.1 协商
因解释或履行本项目合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。

项目协调委员会一致通过的决议对双方均有约束力。项目协调委员会在20天内无法协商解决，则应适用第44.2条的约定。

44.2 争议解决

如果争议未能根据第44.1条解决，可将争议提交行业主管部门调解。调解不成的，双方均有权向盐城仲裁委员会提起仲裁或项目所在地有管辖权的人民法院诉讼。
44.3 争议解决期间的继续履行
除本项目合同解除争议以外，在争议提交项目协调委员会、仲裁委员会或人民法院解决期间，各方应继续履行其在本项目合同项下的各项义务并继续享有其在本项目合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

44.4 继续有效
本条约定的争议解决条款在本项目合同终止后继续有效。
第十三章  其它约定

第45条 修改

45.1 修改程序

各方已明确，对于本合同不可变更或谈判的条款，原则上在项目合同期限内不允许变更或协商修订。除非有以下情形可触发合同修改程序：

① 适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；

② 国家、行业及地方有关项目建设、运维方面的标准提高；

③ 因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；

④ 一方当事人丧失履约能力；

⑤ 因国家法律、政策等对PPP相关规定的不断调整与完善，需要对本项目合同作出修改的；

⑥ 因情况发生变化，当事人双方协商一致同意。

本项目合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致，并且由甲方或乙方向政府有关部门提交修订合同的申请，获得政府审批同意后，相关的因修改、补充、变更而形成的补充协议对甲乙双方产生法律效力。
45.2 修改效力

经第45.1条约定的程序形成的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本项目合同具有同等法律效力。如其内容与本项目合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

如果本项目合同的部分条款不合法、无效或不能执行，则

（1）并不影响其他条款的效力和执行；

（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行。修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

第46条 保密

任何一方或其雇员或代理人员获得的所有资料和文件不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息，如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在合作期满之后的5年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求公开的信息除外。本承诺在本项目合同终止后仍然有效。

第47条 合作义务及预先警告义务
本项目合同各方应相互合作以达到本项目合同顺利实施的目的，并应善意地行使和履行各自在本项目合同项下的权利和义务。在此前提下，本合同书各方同意:

（1）除本合同书另有约定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在十天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

（2）如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

①经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；

②合理预计另一方不可能获悉该事件或情形。

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

第48条 信息披露

为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，合同各方有义务按照法律法规规定和项目合同约定，向对方或社会披露相关信息。

第49条 廉政反腐

合同各方恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

第50条 不弃权

任何一方均不被视为放弃本项目合同中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本项目合同中的任何条款，或未行使其本项目合同中约定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

第51条 通知

在本项目合作期内，双方应各自指派1名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前30天将继任人情况书面通知对方，否则视为未变更。

本项目合同项下的通知，由日常事务代表通过递交、快递、邮寄、传真或电子邮件的方式按下述地址送至或发至对方：

甲方：_______________________________________

地址：_______________________________________

邮编：_______________________________________

收件人：_______________________________________

传真：_______________________________________

电子信箱：_______________________________________

乙方：_______________________________________

地址：_______________________________________

邮编：_______________________________________

收件人：_______________________________________

传真：_______________________________________

电子信箱：_______________________________________

一方的收件人地址、传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方，另一方收到通知后，这种改变方才生效。

下述情况应视为已送达：

51.1如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；

51.2如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子信箱时。

第52条 语言和份数

本项目合同以中文订立，一式捌份，甲方和乙方各执肆份，具有同等法律效力。

（本页无正文。本页为签字页）
甲      方：（盖章）

负责人：（签字）

日期：   年   月   日

乙      方：（盖章）

法定代表人：（签字）

    日期：   年   月   日


